

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ရောဂတီတိုင်းဒေသကြီး
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



စီမံကျေးရွာအုပ်စု၊ စီမံကျေးရွာ
၂၀၁၉/၂၀၂၀-ခုနှစ်


မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ.....	၂
၂။ စီပင်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ.....	၃
၃။ စီပင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း.....	၃
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	
၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄
၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သောအဆောက်အအုံများ	၄
၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	၄
၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ	၄
၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ	
၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၆-၇
၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၈-၉
၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking).....	၁၀-၁၁
၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၂-၁၃
၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၄-၁၅
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဖွဲ့စည်းပုံ (Venn Diagram)	၁၆-၁၇
၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ	၁၈
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁-၁ (PC-1) ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်	၂၀-၂၆
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂(PC-2) ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်	၂၇-၂၈
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁-၃ (PC-3) ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်	၂၉-၃၂
၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၃၃-၃၄
၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၃၅-၃၆
၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၇

၁။အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေအနေပြမြေပုံ



၂။ စီပင် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



၃။စီပင် ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	စီပင်	၄၉	၇၆	၈၉	၁၆၅
၂။	ကျောင်းကုန်း	၈၃	၁၁၄	၁၂၇	၂၄၁
၃။	ဖျင်စင်း	၃၄	၄၆	၆၆	၁၁၂
၄။	ရှောင်ကုန်း	၆၉	၁၂၂	၁၃၄	၂၆၅
၅။	တဲကြီးကုန်း	၁၀၆	၁၉၉	၂၂၄	၄၂၃

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

စီပင်ကျေးရွာသည် ရှေးယခင်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြား ကြသည်။ ရွာထိပ်တွင် စီပင်ကြီးရှိသောကြောင့် စီပင်ကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ကြောင်းရှေးစကားများအရ သိရှိရသည်။ ၁၉၆၂ မတိုင်ခင် ခေတ်များတွင် သူကြီးများ အုပ်ချုပ် ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင် အဆောက်အအုံအနေဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။

၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရွာသူ/ရွာသားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ ငါးဖမ်း၊ငါးရှဉ့်ထောင် လုပ်ငန်း လုပ် ကိုင်သူများလည်းရှိပါသည်။

၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

ရေစုပ်စက်၊ထွန်စက်၊ထော်လာဂျီ၊ဈေးဆိုင်၊အပ်ချုပ်စက်၊မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်၊ကျွဲနွား၊လယ်ယာ၊စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ဆိုလာ၊ဖုန်း တို့ ရှိပါသည်။

၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်

ဂေါပက၊ရပ်မိရပ်ဖ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကြက်ခြေနီအသင်း၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ စသည်တို့သည် ကျေးရွာအတွင်း တည်ရှိသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ကျေးရွာပြင်ပရှိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ အသေးစားချေးငွေအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊မြို့နယ်မီး ဌာန၊မြို့နယ်မီးသတ်၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၁၄.၈.၂၀၁၉	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၉	၁၀	၁၉	လယ်ယာလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၊ လူနေမှု အခြေခံ အဆောက်အအုံ။
၁၄.၈.၂၀၁၉	ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၂	၈	၂၀	ရာသီဥတု၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ၊ အစာရေစာဖူလုံမှု၊ ပွဲတော်ရက်၊ အားလပ်ချိန်။
၁၄.၈.၂၀၁၉	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၉	၁၀	၁၉	နှမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၄၄) စု၊ လယ်ယာမြေမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာရေး။
၁၄.၈.၂၀၁၉	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၂	၈	၂၀	အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း နည်းပါးခြင်း။
၁၄.၈.၂၀၁၉	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၉	၁၀	၁၉	အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုများသည်။ လယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ကျွဲနွားများကို အမျိုးသား/ သမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။
၁၉.၈.၂၀၁၉	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၂	၈	၂၀	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ သည် ၎င်းတို့၏တာဝန်အလိုက် ဩဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

အင်္ဂုမြို့နယ်၊ စီပင်အုပ်စု၊ စီပင်ကျေးရွာ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆည်းကပ်ရေး နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

စီပင်ဆွယ်စု ၊ စီပင်ရွာ
 လူမှုရေး ဖွဲ့စည်း အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း ဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေးခြင်း အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
 မ ငွေကြေး

=> စီပင်ရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၉) ခု ရှိပြီးဖြစ်သည်။
 အမျိုးသမီးဦးရေအရ အိမ်ထောင်စု (၆) ခု ၊ အမျိုးသား
 ဦးရေအရ အိမ်ထောင်စု (၄၃) ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်
 အရပ်အဝန်းကို ကြည့်ရှုပြီး တွေ့ရသည်မှာ မြို့နယ်အရပ်
 မဟုတ်ဘဲ မြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပါသည်။

=> လက်လှမ်းမီရှိ ဖွဲ့စည်းရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင် ကြံ ဖြစ် လက်လှမ်း
 ထက်စား များ ဖြစ် လုပ်ကိုင် ဖွဲ့စည်း ယာယီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခု
 အခါ လက်လှမ်းမီ ဖွဲ့စည်းရေးတွင် စက်ဝန်များ ပိုမို သုံးစွဲလာ
 သဖြင့် လက်လှမ်းမီထက် များ အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်း ပါလာ ဖြစ်
 ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် လက်လှမ်းမီ ကြား ရွေးကောက်ပွဲများ

=> လက်လှမ်းမီ အဖွဲ့အစည်းများ အခြေအနေမှာ လူမှုရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
 ယာယီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း စားသောက်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်
 ရွာ ဥရပ်အဖွဲ့များ များ အခါအခါ လက်လှမ်းမီ လုပ်ကိုင် ဖြစ်
 ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

=> ယာယီ ဖွဲ့စည်းရေးတွင် လူမှုရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပြီး လက်လှမ်းမီ
 ဖွဲ့စည်းရေးများ ဖြစ်ပါသည်။

၆.၂။ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)

အင်္ဂလိပ်၊ နယ်၊ စီပင်အုပ်စု၊ စီပင်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (စီပင်ကျေးရွာ) ပါဝင်ရေးဆွဲသူ သူ ၁၄.၈.၂၀၁၉
 ကျား ၂၀၂၂ | ၆၂၈၂

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	ဒုလ္လဘ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ဧပြီလ	မေလ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
ပုဂံငှက်	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ	ဗွဲဗွဲ
သဘာပဏား	-	-	ဇာဏား	ဇာဏား	ဇာဏား	ဇာဏား	-	-	-	-	-	-
လက်ပန်းသစ်ပွား	သင့်	သင့်	ဆို	ဆို	ဆို	ဆို	ဆို	ဆို	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်
အောက်ဆုံ	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
အိုးလက်	သင့်	သင့်	သင့်	မုဂ	မုဂ	မုဂ	သင့်	မုဂ	မုဂ	မုဂ	မုဂ	မုဂ

ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

နိပင်အုပ်စု ၊ နိပင်ကျေးရွာ
 ကုတ်စွဲဖြေ ပြက္ခဒိန်
 စာဖွဲ့ ရွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

=> နိပင်ကျေးရွာတွင် လယ်ယာ၊ ခြံကန်များ ရှေး နှင့် ငါးရွာခြံ
 ကို စာမိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မဲခိုက်ပျဉ်ခြင်း များ ယခု ၁၁၀၀
 => တန်ချော ၊ ဝဲဝဲဝဲလွယ် ၊ ဘေးစာဆောင်မုန့် ၊ နှုတ်ဆောင်း ၊ ဖြာဆို
 လယ်များတွင် ဝေဖြေ ဖိုမို ရှိကြ ၊ ကျန်လများတွင် ဝေဖြေ
 ရရှိ မှု နည်းပါးသည်။

=> ဒုယုန် ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း လများတွင် သာသနာ
 လော အနုပညာ ကျ စာပေ မြှင့် ကြ ၊ ရေဖျော်ခြင်း များ ၊ ဖြေ ဝါ
 သည်။

=> လယ်ယာဆက်သွယ်ရေး တွင် မိုးရာသီတွင် ပြာချခြင်းဆက်လက်
 များ မကောင်းပါ။

=> ဆားကလေး ရရှိ မှု မှာ အားထုတ်အားကြို ကြ ၊ နိုဝင်ဘာ အိမ်တွင်
 စပ်ပူ သုံး ခွဲ ကြသည်။

=> တေးလင်ဂျက် မှာ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း ၊ တန်ဆောင်မုန့် ၊
 နှုတ်ဆောင်း တဖြေ တွဲလများ တွင် ကျန်လများထက် ဖိုမို အားလက်
 ပါသည်။

ဆွေးနွေးသူ => ကျား - ၀၂
 မ - ၆

၆.၃။ ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အင်္ဂုလိ၊ နယ်၊ စီပင်အုပ်စု၊ စီပင်ကျေးရွာ

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုစာရင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / နိမိတ်အချက်များ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	လယ် (၁၅) ဧက၊ (၁၅) ဧက၊ သစ်ပင်များ၊ လက်ကား၊ ကျွဲ၊ ဂျာနယ်၊ မြက်ပိတ်စက်၊ ဝါး၊ စားပွဲ၊ အိပ်ခန်း၊ အိမ်လှည့်	၁	၂%
အလယ်ကလပ်	လယ် (၅) ဧက၊ (၁၅) ဧက၊ သစ်ပင်များ၊ လက်ကား၊ ဝါး၊ စားပွဲ၊ အိပ်ခန်း၊ အိမ်လှည့်	၄	၈%
မွမ်းမံပါး	လက်လှည့်လက်စား၊ ဝါး၊ အိမ်လှည့်၊ လက်ကား၊ ကမ်းများ၊ များစွာ၊ အိမ်လှည့်	၄၄	၉၀%
	စုစုပေါင်း ပါဝင်အရေအတွက် = ၅၀ (၁၀၀)	၅၉	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အိမ်ပိုင်ရှင်များ၊ စီပီအိုအုပ်ချုပ်ရေး၊ စီပီအို

• ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ဇယား

စီးပွားရေး၊ နှင့် ဆေးကုသရေး

=> စီပီအိုအုပ်ချုပ်ရေး ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ဇယား (၃) ဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

=> ဥစ္စာဓနအဆင့်တွင် အိမ်အောင်း (၁) ခု သာရှိပြီး ဇယား (၅) ဇယား (၅) ဇယား ၊ သွပ်မျက် ပျက်စီးခြင်း ၊ လက်ကိုင် ကုန်ပစ္စည်း ၊ ရေခဲသေတ္တာ ၊ TV ၊ ဓာတ်ပုံ ၊ ဆီလီကွန် ချော့၊ ဝိုင်ဆီလီကွန် ဝါသည်။

=> အလယ်အလတ် အဆင့်တွင် အိမ်အောင်း (၄) ခု ရှိပြီး ဇယား (၅) ဇယား (၅) ဇယား ၊ သွပ်မျက် ပျက်စီးခြင်း အိမ် ၊ လက်ကိုင် TV ၊ ဆီလီကွန် ၊ ဓာတ်ပုံ များ ၊ ဝိုင်ဆီလီကွန် ပါသည်။

=> နှစ်ဆင့် အဆင့်တွင် လက်ကိုင်ကုန်ပစ္စည်း ၊ ဝိုင်ဆီလီကွန် ၊ ကုန်ပစ္စည်း များကို များစွာ အသုံးပြုပါသည်။


=> နှစ်ဆင့် အဆင့် (၄) ခု ရှိပြီး နှစ်ဆင့် ၆၀% ခန့်သည် နှစ်ဆင့် နှစ်ဆင့် လက်ကိုင်ကုန်ပစ္စည်း များ ပါသည်။

စီးပွားရေး (၃)

မ - (၁၀)

၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

အင်္ဂုပုမြို့နယ်၊ စီပင်အုပ်စု၊ စီပင်ကျေးရွာ



ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


ဒီပဇာတ်ရု ၊ ဒီပဇာတ်ရွာ
ပရိကူ အိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆန်းစစ်ခြင်း

- => ဒီပဇာတ်ရွာတွင် အမျိုးသား၊ ဒုတိယအမျိုးသမီး နှစ်ယောက်တို့ ဦးဆောင်ခဲ့ခြင်းမူ ၊ အားကစားလုံခြုံမှုမူ ၊ စစ်ဆေးမှုမူ ၊ ကျန်းမာရေးလက်လွှမ်းမူ ၊ ပညာရေးလက်လွှမ်းမူ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းမူ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းများတွင် ယူဆခြင်း ဆောင်ရွက်မှုမူ တို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး များထက် ဖို့ဖို့ အခွင့်အရေး ရကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။
- => အိမ်ထဲမှ ကိစ္စ ပြုလုပ်ရာတွင် အများအားဖြင့် အမျိုးသမီး များသာ လုပ်ကိုင် ကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။
- => ကျေးရွာ အဝေးအနားများဖြင့်လုပ်ရာတွင် အမျိုးသား များ အလုပ် မအား သဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဖို့ဖို့ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက် တွေ့ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ မော်ကောင်းလေးခြင်း ဖြစ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာစွာ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ရှားဖို့မို့ အခွင့်အလမ်း မရဘဲ ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးသူ-ကျား (၁၂)
မ (၈)

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

အင်္ဂုလိမ္မာ၊ စီပင်အုပ်စု၊ စီပင်ကျေးရွာ



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဒီပဇာနည်ရဲ့ ၊ ဒီပဇာနည်ရဲ့
 ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆန်းစစ်ခြင်း

=> ဆယ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ အသုံးပြု၍ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြသည်။

=> လက်တွေ့တွင် စက်ကို အမျိုးသားများ အသုံးပြု၍ အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

=> TV ၊ ဓမ္မစာ၊ ဆိုင်ကတ်၊ စက်ဝိုင်း၊ လယ်စိုက်၊ လွှဲ၊ နွား များကို အမျိုးသားများ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အသုံးပြု၍ အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။


=> လယ်ကို အမျိုးသား ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အသုံးပြု၍ အမျိုးသား ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

=> အမျိုးသမီးများက အသုံးပြု၍ ဖြစ်ပြီး ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေး ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းများက အသုံးပြု၍ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပြီး သိရှိနိုင်သည်။

ဆွေးနွေးသူ => ဟော (ဇာနည်)
 မ (ဇာနည်)

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊စိပင် အုပ်စု၊ စိပင်ကျေးရွာ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေး၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

စီပစ်ကျွေးရွာ ၊ စီပစ်ကျွေးရွာ
 အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (မစလုပ်ခင်)
 အဖွဲ့အစည်း ခြေစာ နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- => စီပစ်ကျွေးရွာတွင် အစဉ်အလာမရှိဘဲ ကျွေးရွာလူထု ' လူထုမဟုတ်ဘဲ စိမ်းလန်းစင်စင် ၊ အစဉ်အလာမရှိဘဲ အဖွဲ့ များ နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် ဝေပညာ။
- => ပြုစီစဉ်မှု ၊ အစဉ်အလာမရှိ ၊ ကြွယ်ဝခြင်း အဖွဲ့များသည် ကျွေးရွာလူထု နှင့် ကျွေးရွာ ဖြစ်ပေါ် ဖြိုးနယ် ၊ သက်ဆိုင်ရာ နှင့် များ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဖြိုး ပြုစုစေရန် သာအား နာထူး ၊ အဖွဲ့အစည်း ၊ သာသနာရေး နှင့် တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြသည်။
- => ကျွေးရွာ အစဉ်အလာမရှိဘဲ အဖွဲ့သည် ဖြိုးနယ်အစဉ်အလာမရှိ ဖြိုးနယ် နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- => ကျွေးရွာလူထုမဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့သည် ကျွေးရွာ နှင့် ဖြိုးနယ် မဟုတ်ဘဲ များ နှင့် နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- => လူထုမဟုတ်ဘဲ စိမ်းလန်းစင်စင် ကျွေးရွာလူထု အစဉ်အလာမရှိ အဖွဲ့ များ နှင့် ဖြိုးနယ် ကျွေးရွာလူထု နှင့် နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်သည်။

အဖွဲ့အစည်း = ၁) ၂) ၃) ၄) ၅) ၆) ၇) ၈) ၉) ၁၀)

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးထွန်းကျော်	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ခိုင်ခင်ဦး		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးဌေးသန်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်မမိုး		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးအေးသိန်း	✓		အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်				
၁။	ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေး		✓	တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်အေးဝင်း		✓	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးအေးစိုး	✓		အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်ဌေးဝင်း		✓	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးစိုးလှိုင်	✓		အဖွဲ့ဝင်
အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးတင်စိုး	✓		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်မပေါက်		✓	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးအောင်ရွှေ	✓		အကူ
၂။	ဒေါ်မိသင်း		✓	အကူ

၉။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝမ်းမြောက်စွာ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်ကိရိယာဖြင့် ပုံနှိပ်ပေးပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်မာမာ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၇၅ ၂၇၆ ၇ ၈၆၄</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်ထက်လှလွင်</u>
မြည်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u> မြို့နယ် <u>ဟင်္သာစင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဒီပဲခဲ</u>	ကျေးရွာ <u>ဒီပဲခဲ</u>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၁၂၁၀</u>	<u>၅၂</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၂</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၉</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၅</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <u>၁၂၁၀</u>	<u>၆၇၀</u>	<u>၅၄၀</u>
လူဦးရေ (၁) <u>၁၂၁၀</u>	<u>၆၉</u>	<u>၅၀၇</u>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	<u>၄၄</u>	<u>၈</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားစားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်မိ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 ၃၆
 ၃၆
 ၃၆
 မြို့နယ်သည်/မရှိပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စတီပိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီပိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီပိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစတီပိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးဇူးသက်ယဇ်
- (၂) ကျောင်းကျောင်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဌေးသန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့. 11.7.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းရဲစွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့. 16.7.2018

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံဖော်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <p style="text-align: center;">ဦးအောင်</p>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <p style="text-align: center;">-</p>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <p style="text-align: center;">ဦးစိုးစိုး</p>	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <p style="text-align: center;">ဧရာဝတီ</p>	မြို့နယ် <p style="text-align: center;">အင်္ဂါယု</p>	ကျေးရွာအုပ်စု <p style="text-align: center;">ဒိပေ</p>	ကျေးရွာ <p style="text-align: center;">ဒိဝေ</p>

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၉	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၉၃	၉၉	၁၉၂
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၃	၆	၄၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းပဲ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ/ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းမစတင်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ/မသိပါ)
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
- မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ရေကြီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မြေပေါ် -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောကို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၈.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးပိုင်စိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၈.၂၀၁၉

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၀-၂(PC-2) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးထွန်းလွင်	
နေ့စွဲ	၅. ၇. ၂၀၁၈	
မြို့နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မြို့နယ်	ဟင်္ဂါယု	စိပင်
	ကျေးရွာအုပ်စု	စိပင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄. ၇. ၂၀၁၈	၄. ၇. ၂၀၁၈	၂၁	၂၂	၄၃		၅၂	၇၇%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆. ၇. ၂၀၁၈	၆. ၇. ၂၀၁၈	၁၅	၂၂	၃၇		၅၂	၆၉%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၀-၂(PC-2) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ- ၀-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုပံ့ပိုးမှုပေးခြင်းအပေါ်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးအောင် · ဦးအောင် · ဦးအောင် · ဦးအောင်			
နေ့စွဲ	၁၄.၈.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	အင်္ဂါ
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွှေလင်း	ကျေးရွာ	ရွှေလင်း

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၈.၁၉	၁၄.၈.၁၉	၁၆	၁၂	၂၈	မမာ ၂၈	၄၉	၅၇.၁၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၉	၁၅.၈.၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	မမာ ၂၆	၄၉	၅၃.၀၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထက်ကျော်

နေ့စွဲ ၁၆.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) အစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြည်နယ်အုပ်စု ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ် ကျေးရွာ စိပေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းမကောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး လာမည့်အခါ	၁။ လမ်းမကောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ
၂။ မြို့နယ်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၂။ ရေပေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ
၃။ ဆေးပေးရေး အခက်အခဲ	၃။ ဆေးပေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ
၄။ စာတတ်ကြားရန် အခက်အခဲ	၄။ မီးရထားပေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ
၅။ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း	၅။ တံတားမကောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး လာမည့်အခါ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းမကောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး လာမည့်အခါ	၁။ လမ်းမကောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး လာမည့်အခါ
၂။ မြို့နယ်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၂။ ဆေးပေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ
၃။ ဆေးပေးရေး အခက်အခဲ	၃။ ဆေးပေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ
၄။ စာတတ်ကြားရန် အခက်အခဲ	၄။ မီးရထားပေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ
၅။ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း	၅။ တံတားမကောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး လာမည့်အခါ


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်ရွာလမ်း	၈+၆	11000000	၂၁၆
၂	ရေပေးရေး	၈	9600000	၂၁၆
၃	မီးရထားပေးရေး (ဆိုလာဗီ)	၈+၆	7000000	၂၁၆
၄	ရေစိုက်ရေး စက်+ရေကန်	၈+၆	5000000	၂၁၆
၅	ဆေးပေးရေး	၈+၆	15000000	၂၁၆
၆	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း	၆+၈		
၇	တံတားမကောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၆		

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်နှင့် ဥပဒေဥပဒေအထောက်အပံ့	က + မ	ဒုတိယ ပညာရေးဌာန
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဖြိုးသန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃.၇.၂၀၁၈

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးပိုင်ဇွဲ			
နေ့စွဲ ၁၅. ၁. ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် အလင်း	ကျေးရွာအုပ်စု စိပေ	ကျေးရွာ စိပေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားပေးမှု ရရှိရန်အတွက် အားပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု၏ အားပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားပေးမှု ရရှိရန်အတွက် အားပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှန်မှန်ခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှန်မှန်လျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းဆုံအောက်မှ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားပေးမှု ရရှိရန်အတွက် အားပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားပေးမှု ရရှိရန်အတွက် အားပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားပေးမှု ရရှိရန်အတွက် အားပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားပေးမှု ရရှိရန်အတွက် အားပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကျွဲကုန်ရေဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး	5000000	76	89	165
၂	ဖိလစာရွာ (အိုတာ)	။	ဖိလစာရွာ	7000000	76	89	165
၃	ရွာအနီးခင်းကျန်	။	ကျေးလက်ရေးရာ	5000000	76	89	165
၄	ရွာ၊ လမ်းအနီး	။	ကျေးလက်ရေးရာ	15000000	76	89	165
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာထုတ်ဝင်ကုန်ရေဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး နှစ် နှစ် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၀.၀၅.၀၉ -----

၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ် ! စီမံအုပ်စု ! စီမံ ကျေးရွာ
 လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ခုတိယ နှစ်စက်ဝန်း)
 ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

အချိန် - ၁၁:၀၀ နာရီ မှ ၁၆:၀၀ နာရီ
 ရက်စွဲ - ၁၄ . ၈ . ၂၀၁၉
 နေရာ - ဦး ကောင်းရွာ အိမ်

အကြောင်းအရာ

ခုတိယနှစ် စက်ဝန်း အတွက် ပထမ အကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
 တက်ရောက်သူများ။ ။ ကျား (၁၆) ဦး ၊ မ (၁၂) ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၂၈) ဦး
 တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ ယုံကြည် အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၇) ရပ်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
 အစီအစဉ် (၁) အစည်းအဝေး ပွင့်လှစ် ကြောင်း ကြေငြာခြင်း။
 အစီအစဉ် (၂) ကျေးရွာအဖွဲ့ ချုပ် ရေး များ မှ အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များ ပြောကြားခြင်း။
 အစီအစဉ် (၃) အစည်းအဝေး ၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် အစီအစဉ် များ အား ရှင်းပြခြင်း။
 အစီအစဉ် (၄) စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း။
 အစီအစဉ် (၅) စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း။
 အစီအစဉ် (၆) ယူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ၊ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း နှင့်
 အစီအစဉ် (၇) ဆွေးနွေး နှစ် များ အား ပြန်လည် တင်ပြခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အစီအစဉ် (၁) အရ အစည်းအဝေးကို (၁၁:၀၀) နာရီတွင် စတင် ပွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

အစီအစဉ် (၂) အရ ကျေးရွာရာအိမ်များမှ အစည်းအဝေးများတွင် ရာနှုန်း ဖြည့်တက်
 ရောက်ကြရန်၊ တက်၍ ဖူးပေါင်း ပါဝင်ကြရန် အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များ ဖြေကြားခဲ့သည်။
 အစီအစဉ် (၃) အရ အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစီအစဉ်များအား ယူဆ စဉ်း
 ရုံး ရေးမှူး၊ ဦးပိုင်စိုး မှ ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။


အစီအစဉ် (၄) အရ စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ် (၁၅) ချက်အား ရှင်းလင်းခြင်း၊ စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်
 အပိုင်း (၆) ပိုင်း နှင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့် တို့အား စဉ်းရုံး ရေးမှူး ဦးပိုင်စိုး မှ ရှင်းလင်း
 ဖြေကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဖြီးခဲ့သည့် ဖိတ်ခေါ်တွင် ရရှိခဲ့သော လုပ်ငန်းအား လည်ပတ်
 ဖြေကြားရန် ပုံစံ ကောက်ခံရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

အစီအစဉ် (၅) အရ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ကျေးရွာ ယူဆရန်၊ ယထာဘူတီ ချက်
 ကို ရယူခဲ့သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအား ပထမနှစ်တွင် တာဝန်
 ဆောင်ခဲ့ သူများအား ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် ယထာဘူတီခဲ့သည်။

အစီအစဉ် (၆) နှင့် (၇) အရ ယူဆဆန်းစစ်ခြင်း များအား ရွာအဖွဲ့များနှင့် မွမ်းမံ
 ဖြေကြားခဲ့ပြီး၊ ဆွေးနွေး မှုများ အား ဖြန့်လည်တင်ပြခဲ့သည်။

ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို ဥပဒေ (၄ : ၀၀) နာရီ အချိန်တွင် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ



ဦးအိမ်စိန် (CCF)

၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစီရင်ခံစာ ဖြန့်ဖြူးပေးရန် ၊ စီမံခန့်ခွဲရန် ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး
 ၊ အစည်းအဝေးအကြိမ်အစည်းအဝေး ၊ အစည်းအဝေး
 နေ့ရက် - ၁၅.၈.၂၀၁၉
 အချိန် - နံနက် ၁၀:၃၀
 ရေရာ - ဦးစောစော ရေခဲခဲ

အစည်းအဝေး ဂုဏ်ထူးဆောင်များ
 အစည်းအဝေးအကြိမ်အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်/မဝင်
 များ ၊ အစည်းအဝေး/အစည်းအဝေးများ ၊ အစည်းအဝေးအကြိမ်အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်/မဝင်
 အစည်းအဝေးအကြိမ်အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်/မဝင် အကျဉ်းချုပ်/မဝင်
 အစည်းအဝေးအကြိမ်အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်/မဝင် အကျဉ်းချုပ်/မဝင်

အစည်းအဝေးအကြိမ်အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်/မဝင် အကျဉ်းချုပ်/မဝင်
 အစည်းအဝေးအကြိမ်အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်/မဝင် အကျဉ်းချုပ်/မဝင်
 အစည်းအဝေးအကြိမ်အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်/မဝင် အကျဉ်းချုပ်/မဝင်

ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ ဖြန့်လှည့် ဆွေးနွေး ခြံစာများ ပြု
လုပ်ခဲ့ကြပြီး အားလုံးသဘောတူ ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း လိုက်နာ မည်
လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။

ဆက်လက်၍ လူထုစည်းစဉ်ကျေးများ ဦးစီးသူမ၏ မှ
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း နိုင်ရန် ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏
တာဝန်ဝတ္တရားများ နှင့် ဆောင်ရွက် ရွာစေရန် များကို အားလှည့်အောင်
ရွေးပြုခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ ဒုတိယနှစ် စတင်၍ ဆောင်
လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည် သူများကို အားလုံးသဘောတူ ဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေးပြီး
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ကြသည်။

ဆက်လက်၍ အဖွဲ့ဝင်စဉ် ဖြစ်ဆုံးပြီး ဖြစ်စေရာကြောင့်
လူထုစည်းစဉ်ကျေးများ မှ ကျေးရွာလူထုအား နှစ်လုံး နှင့် ပတ်သက်ပြီး
စားနပ်ရိက္ခာဖြည့် ပြောကြားခဲ့ပြီး နှစ်လုံးအကြောင်း အနှစ်ချယ် ပြော
ကြားခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးအား ညနေ (၄:၀၀) နာရီတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့
ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
၇
ဒေါ်နီနီ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော

စီမံခန့်ခွဲမှု | မြေပုံအခြေခံ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေလိုအပ်ရေး/မီးလောင်ရေး)	၀	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်ဘိကမ်			✓	၂၀၁၉/၂၀၂၀	၂၀၀၀	
	၂	ဆိပ်ကမ်း/တံတား			✓	၂၀၁၉/၂၀၂၀	၂၀၀၀	
	၃	ရေသန့်စက်/ကန်			✓	၂၀၁၉/၂၀၂၀	၂၀၀၀	
	၄							
	၅							
လူမှုပို့ချကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ဆေးရုံ ၁ခု			✓	၂၀၁၉/၂၀၂၀	၂၀၀၀	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	အကူအညီအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၉/၂၀၂၀		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငှက်ဆိုင်ရာများ/ လူ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							