

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခည်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခည်သာကျေးရွာ

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅-၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇-၂၅
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆-၂၇
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၈-၄၀
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၄၁-၄၈
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၄၉-၅၆
၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၇-၅၈
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၉
၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)	၆၀-၆၁

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း



စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	စည်သာကျေးရွာအုပ်စု	ဖောင်ချဉ်းတောင်
၂		ဖောင်ချဉ်းမြောက်
၃		စည်သာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စည်သာကျေးရွာသမိုင်း

စည်သာရွာလေးသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်၏ အစွန်ဆုံးရွာကလေးဖြစ်ပြီး၊ မြို့နယ်(၃)မြို့နယ် ၏ကြားဝေးလံခေါင်းပါး သောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

စည်သာကျေးရွာသည် ယခင်က ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ အနီးအနားတွင် လိပျတ် ရွာဟုအမည်တွင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင် လိပျတ်ရွာသည် စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ရွာပျက်ခဲ့ပြီး လိပျတ်ရွာနှင့် စည်သာကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများပေါင်းစု၍ ယခု လက်ရှိစည်သာကျေးရွာနေရာတွင် အိမ်ခြေလေးငါးစုမှစ၍ ကျေးရွာစတင်တည်ထားခဲ့ပြီး စည်ပင်သာယာဝပြောရန်ရည်ရွယ်၍စည်သာဟုအမည်စတင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။

ရှေးလူကြီးသူမများက စည်သာနှင့် လိပျတ်ကိုပေါင်း၍ စည်သာလိပျတ်ဟု ယခုတိုင် ခေါ်ဝေါ်နေကြသေးသည်။ အမှန်တကယ်မှာ လိပျတ်ရွာသည် လုံးဝပျက်စီး သွားချေပြီဖြစ်သည်။ထိုခေတ်ထိုအခါက နယ်မြေ အေးချမ်းမှုမရှိသေးသောကြောင့် ဗုံးဒဏ် ကြောက်ရွံ့ကြ၍ လိပျတ်ရွာမှ ကျန်ရှိသူများနှင့် စည်သာ ကျေးရွာမှ လူအချို့က တစ်နယ်တစ်ကျေးသို့ပြောင်းရွှေ့ကြသောကြောင့် အိမ်ခြေလေးငါးစုခန့် စည်သာရွာကလေးသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပေသည်။

ယခုလက်ရှိစည်သာကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ(၅၇)ခန့်သာ ရှိသေးသည်။ စည်သာရွာကလေး မှာ သုံးမြို့နယ်၏ အဆုံးတွင်တည်ရှိ၍ အနောက်ဘက်တွင် မြင်းခြံမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ငါန်းဖွန်မြို့နယ်တို့၏ အလယ်တွင်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်တိုင်း၏ အစွန်ဆုံးရွာကလေးဖြစ်သည်။ ပညာရေးတွင် မူလတန်းအဆင့်သာရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လည်း ကောင်းမွန်မှုမရှိပါ။ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သော အခြေခံ အဆောက်အအုံများပြည့်စုံမှုမရှိပါ။

ယနေ့အချိန်အခါတွင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ကူညီထောက်ပံ့မှု ကျေးရွာသူ ကျေးရွာ သားများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့ဖြင့် ကျေးရွာကလေး၏ လိုအပ်နေသော အခြေခံအဆောက် အအုံများ ပြည့်စုံကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေသောရွာကလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

(က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

စည်သာကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်း (ပန်းရံ) လုပ်ငန်းများအားအဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မြို့နှင့်အခြားကျေးရွာများသို့ အဓိက ထားဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာမိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုများ နှစ်စဉ် ကြုံလာရပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှုနည်း ပါးလာနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထု ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်စုများတွင်အလယ်အလတ်တန်းအဆင့် အိမ်ထောင်စုပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွင်ကျေးရွာသားများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု များအတွက် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားအရေးကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည် စိတ်အားနည်းကာ မှီခိုသောအကျင့်များနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းအတော် များများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီး ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ(map/resource map)	၁၈-၉-၁၉	ရွာလူထု	၅	၃	၈	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိအိမ်ခြေအဆောက်အဦပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြကွဒိန်(seasonal calendar)	၁၆-၉-၁၉	ရွာလူထု	၃	၄	၇	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ရာသီလိုက်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်၊တိရစ္ဆာန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှုရာသီပွဲတော်၊ကျေးရွာမှဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှလူများပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား(metric ranking)	၁၆-၉-၁၉	ရွာလူထု	၃	၅	၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ကျေးရွာအတွက်အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ(venn diagram)	၁၆-၉-၁၉	ရွာလူထု	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာအောင်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်(spider web)	၁၆-၉-၁၉	ရွာလူထု	၃	၄	၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေး၊ပညာသင်ကြားနိုင်မှုဘဝလုံခြုံမှုစသည့်အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း(wealth ranking)	၁၆-၉-၁၉	ရွာလူထု	၂	၃	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိရွာလူထုများအကြားငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ဓနအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့်ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်မည့်ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးကုသခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။

။စည်သာ

ရက်စွဲ။

။၁၆.၉.၂၀၁၉

- လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စည်သာကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး အခြားကျဘမ်းအလုပ် များကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းပြုကြသည်။
- အဓိကအားဖြင့် ဆီထွက်သီးနှံ(နှမ်း၊မြေပဲ၊နေကြာ) တို့ အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး ပဲမျိုးစုံ ကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဝက်၊ နွား၊ ကြက်၊ ဆိတ်၊ သိုး တို့ကိုလည်း မွေးမြူကြပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပသီးခြားနေထိုင်သူမရှိပါ။ကျေးရွာတွင်းသီးခြားအဖွဲ့အစည်းများလည်းမရှိပါ။ ကျေးရွာတွင်း၌ပင် စည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြပါသည်။
- စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့် တစ်နယ်တစ်ကျေးသို့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်။
- စည်သာကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိပါ။ အခြေခံအဆောက်အအုံများစွာ လိုအပ်နေပါသေးသည်။
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရေစက်၊ ရေပိုက်နှင့် ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် ယခင်က မိုးရေကိုသာ သိုလှောင်သောက်သုံးရသောရွာကလေးမှာယခုအခါတွင်မိမိတို့ရွာကလေးအတွက် သောက်ရေလုံလောက်စွာရသည့်အပြင်အခြားကျေးရွာများမှပါလာရောက်ခပနေကြပါသည်။
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်အင်ဂျင်ဖြင့်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ရွာသူ/ရွာသား များ ညရေးညတာ သွားလာရ အဆင်ပြေလွယ်ကူလျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်
အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်



ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။

။စည်သာ

ရက်စွဲ။

။၁၆.၉.၂၀၁၉

- ပြကွဒိန်တွင် ရာသီဥတု အခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ရာသီပွဲတော်များအကြောင်းပါဝင်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဆီထွက်သီးနှံနှင့် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးကြ၍ သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေနည်းပါးသော အချိန်တွင် ငွေတိုးချေးခြင်း၊ လယ်ပေါင်ခြင်း၊ သီးနှံအကြိုရောင်း ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းကြပါသည်။
- ယခင်က သောက်သုံးရေရှားပါး၍ မိုးရာသီတွင် မိုးရေကိုသာသောက်သုံးကြပါသည်။ မိုးရေလှောင်ကန်များပြုလုပ်ပြီး မိုးရာများကို အိမ်တိုင်းတွင် သိုလှောင်ထားကြရပါသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရေစက်၊ ရေပိုက်လိုင်းနှင့် ကျေးရွာတွင်း ရေကန်တည်ဆောက်ပြီး သောက်သုံးရေသွယ်တန်းပေးထားသည့်အတွက် ယခင်ကဲ့သို့သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ မရှိတော့ပါ။
- ရာသီပွဲတော်များမှာ ရာသီအလိုက်ဘာသာရေးပွဲများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ် လဆန်း(၁၄)ရက် (၁၅)ရက်နှင့် လပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့များတွင် ကျွဲစွာရှင်ဘုရားပွဲနှင့် ဘိုးတော်ကြီးနတ်ပွဲကို ဖောင်ချဉ်း(၂၄)ရွာမှ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပကြပါသည်။
- သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် တစ်ရွာလုံးနီးပါး အလုပ်များကြပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ပါက ကျေးရွာလူထု အလုပ်နည်းပါးသော အချိန်တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော် သင့်ပါသည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် အကောင်အထည်ဖော်ပါက ရွာသူ/ရွာသားများအနေဖြင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်အားခများရရှိကာစားဝတ်နေရေးမှာလည်းအတော်အသင့်အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။
- စည်သာကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်ဖူးခြင်းမရှိပါ။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီရေးဆွဲနေပုံ



(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား

ကျေးရွာ။

။စည်သာ

ရက်စွဲ။

။၁၆.၉.၂၀၁၉

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	လယ်ရှာဖွေအောက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ တိုက်အိမ်	၅	၈.၇၇%
၂	အလယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ လှည်း၊ လယ်ဧက ၂၀အောက်၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ	၁၀	၁၇.၅၄%
၃	ဆင်းရဲ	နွား၊ ဝက်၊ ထန်လက်တဲ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ	၂၀	၃၅.၀၉%
၄	အလွန်ဆင်းရဲ	လက်လုပ်လက်စား၊ မြေယာမရှိ	၂၂	၃၈.၆၀%
	စုစုပေါင်း		၅၇	၁၀၀%

ဆွေးနွေးသူ ။ စည်သာကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ

ကူညီပံ့ပိုးသူ ။ ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး

နေရာ ။ စည်သာကျေးရွာ ကျေးရွာအိမ်မှူးနေအိမ်

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပြုလုပ်ရေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။

။စည်သာ

ရက်စွဲ။


။၁၆.၉.၂၀၁၉

- စည်သာကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၅၇)အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် ဆင်းရဲ၊ အလွန်ဆင်းရဲ ဟူ၍ အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
- ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၈.၇၇%ရှိ၍၊ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၇.၅၄%နှင့်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုမှာ ၃၅.၀၉%ခန့်ရှိပြီးအလွန်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု ၃၈.၆၀%ခန့်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလွန်ဆင်းရဲသောရွာကလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထု ဆင်းရဲခြင်းမှာ လက်လုပ်လက်စားများပြားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ မြို့ပြနှင့် ဝေးလွန်းခြင်းကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာလည်း ညံ့လွန်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများလျော့ကျနိုင်ရန် အလုပ်အကိုင်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်ကျေးရွာလူထုလုပ်အားကိုအသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ဝင်ငွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်မှု ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယား



ဆွေးနွေးသူ ။ စည်သာကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ
 ကူညီပံ့ပိုးသူ ။ ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး
 နေရာ ။ စည်သာကျေးရွာ ကျေးရွာရာအိမ်မှူးနေအိမ်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။

။စည်သာ

ရက်စွဲ။

။၁၆.၉.၂၀၁၉

- စည်သာကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စ နှင့် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု တို့တွင် ဦးဆောင်နိုင်ကြပြီး ကျန်နေရာများတွင် ဦးဆောင်မှု အားနည်းနေပါသေးသည်။
- အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု ဦးဆောင်နိုင်မှုတို့တွင် အားသာနေပါသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူအခြေအနေတွင်ရှိနေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အားနည်းနေခြင်းမှာအစဉ်အလာများကိုလက်ခံယုံကြည်အားကိုးလိုစိတ်များနေခြင်း၊အမျိုးသားမှအမျိုးသမီးများကိုနေရာပေးလိုစိတ်မရှိခြင်း
- သို့ဖြစ်ပါ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများအား ပိုမိုနေရာပေးခြင်း၊ လက်တွဲခေါ်ယူခြင်း၊ ၎င်းတို့လုပ်နိုင်စွမ်းရည်များကို ပြသစေခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများအားသာ ချက်များ ပိုမိုမြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။

။စည်သာ

ရက်စွဲ။

။၁၆.၉.၂၀၁၉

- စည်သာကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၇)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ မြစ်မ်းရောင်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ တို့ဖြစ်ပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့တို့က ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး လိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
- မြစ်မ်းရောင်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ဂေါပကအဖွဲ့နှင့် ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့တို့က ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းကြပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ရဲစခန်း၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ မြစ်မ်းရောင် အဖွဲ့အစည်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေပသေးသည်။ကျေးရွာ အတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုမြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ



(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအစည်း - စည်စဉာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၆.၉.၂၀၁၉

ကျေးရွာအုပ်စု - စည်စဉာ

“ အစဉ်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား ”

အမျိုးသား - အမျိုးသမီး

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး



စေ့ကွင်း
အားကစားကွင်း
ထောက်ပံ့ရေး
ထွက်ခွာ
အေးအေးအေးအေး
အေးအေးအေးအေး

ထက်ချုပ်စက်
ယက်ကတ်စက်

အမျိုးသားကျောင်း
လမ်း
အားကစားကွင်း
စေ့ကွင်း
စေ့ကွင်း

ဆွေးနွေးသူ ။ စည်သာကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ

ကူညီပံ့ပိုးသူ ။ ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး

နေရာ ။ စည်သာကျေးရွာ ကျေးရွာရာအိမ်မှူးနေအိမ်

ကျေးရွာ အမည် - စည်သာ

ကျေးရွာ အုပ်စု - စည်သာ

“ အပိုင်အမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံဖြင့် ချထား ”

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား / အမျိုးအစား

ရေစွပ်ခတ်	မာကီတို	
ခဲခါထောက်ခါ	ဝက်ချုပ်ခတ်	
ဖွန်ခတ်		
ထောက်ဟာချီ		
နွားစွပ်ခတ်		
အားကစားကွင်း		

ဆွေးနွေးသူ ။ စည်သာကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ

ကူညီပံ့ပိုးသူ ။ ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး

နေရာ ။ စည်သာကျေးရွာ ကျေးရွာရာအိမ်မှူးနေအိမ်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး။

။စည်သာ

ရက်စွဲ။

။၁၆.၉.၂၀၁၉

- အမျိုးသားများသုံးစွဲသော အရာများမှာ ထော်လာဂျီ၊ ထွန်စက်၊ မော်တော်ကား၊ နွားလှည်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသုံးစွဲသောအရာများမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ ယက်ကန်းစဉ်တို့ဖြစ် ကြပါသည်။
- အမျိုးသား အမျိုးသမီး သုံးစွဲသောအရာများမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသားများထိန်းချုပ်သောအရာများမှာ ထော်လာဂျီ၊ ထွန်စက်၊ မော်တော်ကား၊ နွားလှည်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်သောအရာများမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ ယက်ကန်းစဉ်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ထိန်းချုပ်မှု ပိုများပါသည်။ အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်မှုနည်းနေခြင်းမှာ ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသား များကိုနေရာပေးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို အားနွဲ့သူဟု ယူဆကာ နောက်လိုက်လုပ်လိုခြင်း၊ အမျိုးသားများ က အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲမခေါ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူထိန်းချုပ်မှု ပိုင်ဆိုင်မှုများရှိစေရန် အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးသင့်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှလည်း တန်းတူ ရင်ဘောင်တန်း လိုစိတ်များရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



**ကျေးရွာလူထုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စည်သာကျေးရွာ
ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဒေါ်အေးမြတ်သူ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်ခင်ချိုဆက်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဦးထွန်းလွင်	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်သီရိရတနာသိမ့်	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးအောင်လွင်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၆	ဦးသန်းလှိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၇	ဒေါ်တင်ယုခိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးမြင့်ကြိုင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၉	ဦးတင်အိ	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်စန္ဒာဦး	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးဆွေငြိမ်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်ဟန်နီသိမ့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဦးသန့်ဇင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ
၁၄	ဒေါ်နန်းပပဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်အေးအေးအေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၁၄၆၆၀၁၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကိုဇော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်သာ	ကျေးရွာ အစည်သာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၃	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၄၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၁	၁၁၈
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၆၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၅/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၂.၅၉/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ငွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စိုက္ခန္ဓာလွန်းစိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅-၂-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျွန်းတော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅-၂-၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်သန့်စင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၀၀၁၂၅၂၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မွေလေးထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဗန်းမော်	ကျေးရွာအုပ်စု ရပ်ဇာ
		ကျေးရွာ ရပ်ဇာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အခြား	၇၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	ဗုဒ္ဓ	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅	ဗုဒ္ဓ	၁၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) အခြား	၃၁၁၃	၁၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
--------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခွဲဖြူးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲဖြူးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ----- /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေစိုင်းရောင်-----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖြေလင်းထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးဆွေဦးစိုး</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၇၈၀၄၂၄၀၇၂</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးစွေလင်းစွန်း</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>မင်းတူးမြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>စည်သာ</u>
		ကျေးရွာ <u>စည်သာ</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>		ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၃</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၅</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၅၁၃</u>	<u>၅၂၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၇</u>	<u>၁၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--0--/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----0----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----0----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ခြေလျင်ကျေး-----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဆွေဇွဲဇွဲ

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖြူလေးထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

စည်ပင်သာယာ

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးကြားရန် ခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျွေ ငြိမ်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၇၇၇၁၃၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျွေလင်းကျွန်း	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာဝတီ	
ကျေးရွာ ဧရာဝတီ			

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၇	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၅၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၁၃	၁၂၅	၂၃၈
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၃	၁၀	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ကျွဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ပိုင်းပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁ နာရီ (ဝေဟ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁ နာရီ (ဝေဟ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့

(၂) PACT

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးရွှေဖြူ

လက်မှတ် ၈၈ ဇန်နဝါရီ ၁၆, ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမြတ်ဦး

လက်မှတ် ၁၅ ဇန်နဝါရီ ၁၆, ၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 ဇနီး ၀၇.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ခွဲကွဲဇွဲဇွဲ ကျေးရွာအုပ်စု စုပေါင်း ကျေးရွာ အောင်ပင်သာ

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၇	၀၇.၂.၂၀၁၇	၁၈	၁၇	၃၂	၃၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၇	၁၉.၂.၂၀၁၇	၁၈	၁၇	၃၂	၃၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	၁၁	၆	၁၉	၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၄.၂.၂၀၁၇	၃၄.၂.၂၀၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၇	၁၆.၃.၁၇	၁၅	၁၅	၃၀	၃၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၇	၁၆.၃.၁၇	၁၅	၁၅	၃၀	၃၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖြေလင်းထွန်း

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် နားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု စဥ့်သတ ကျေးရွာ စဥ့်သတ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၁၅	၁၂	၂၇	၁၈၈ ၂၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၁၅	၁၂	၂၇	၁၈၈ ၂၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၁၇	၃၀.၁၁.၁၇	၉	၂	၁၁	၁၈၈ ၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၂.၁၉	၁၁.၂.၁၉	၁၁.၂.၁၉	၁၄	၁၉	၃၂	၃၃	၂၈	၅၇	၅၆.၁၄.၁၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၂.၁၉	၁၁.၂.၁၉	၁၁.၂.၁၉	၁၄	၁၉	၃၂	၃၃	၂၈	၅၇	၅၆.၁၄.၁၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၂.၁၉	၁၁.၂.၁၉	၁၁.၂.၁၉	၁၄	၁၉	၃၂	၃၃	၂၈	၅၇	၅၆.၁၄.၁၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၄.၁၉	၁၁.၄.၁၉	၁၁.၄.၁၉	၁၀	၁၅	၂၅	၂၅	၂၈	၅၇	၄၃.၀၆.၁၂
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁.၄.၁၉	၁၁.၄.၁၉	၁၁.၄.၁၉	၁၀	၁၅	၂၅	၂၅	၂၈	၅၇	၄၃.၀၆.၁၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁.၄.၁၉	၁၁.၄.၁၉	၁၁.၄.၁၉	၁၀	၁၅	၂၅	၂၅	၂၈	၅၇	၄၃.၀၆.၁၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၁.၄.၁၉	၁၁.၄.၁၉	၁၁.၄.၁၉	၁၀	၁၅	၂၅	၂၅	၂၈	၅၇	၄၃.၀၆.၁၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၆.၁၉	၁၁.၆.၁၉	၁၁.၆.၁၉	၁၀	၁၅	၂၅	၂၅	၂၈	၅၇	၄၃.၀၆.၁၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၁.၆.၁၉	၁၁.၆.၁၉	၁၁.၆.၁၉	၁၀	၁၅	၂၅	၂၅	၂၈	၅၇	၁၀၀.၇၂

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးဇော်အေး**

နေ့စွဲ **၂၀၁၇၊ ၉၊ ၂၀** စက်ဝန်းအစမှစတင်ရက်စွဲ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **အေးချိုမြို့** ကျေးရွာအုပ်စု **မင်းဦး** ကျေးရွာ **မင်းဦး**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၉.၁၉	၁၆.၉.၁၉	၁၃	၁၉	၄၀	၁၈၀	၅၅	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-	-	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-	-	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၁၂.၁၁.၁၇	-	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး												
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၁၅.၁၂ ၂၀၁၉	၁၅.၀၂ ၂၀၁၉	၁၀	၁၃	၁၃	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစိမ်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂ ၂၀၁၉	၁၅.၀၂ ၂၀၁၉	၁၀	၁၃	၁၃	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂ ၂၀၁၉	၁၅.၀၂ ၂၀၁၉	၁၀	၁၃	၁၃	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂ ၂၀၁၉	၁၅.၀၂ ၂၀၁၉	၁၀	၁၃	၁၃	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂွေသင်း ဖွန်
 နေ့စွဲ ၁၈.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ်/နယ် တို့ဇွဲ ကျေးရွာအုပ်စု စုသာယာ ကျေးရွာ ဟောင်ချင်း ကောင်ရွာ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းဝန်း လုံခြုံမှုမရှိ	၁ မိုးက ဆီတွင် မွားလာကူးကောင် (ရွာတွင်)
၂ မိုးက ဆီတွင် မွားလာကူးကောင် (ရွာတွင်)	၂ ကျောင်းခြံစုတ် ရိုးမလုံခြုံ ဖြစ် ကန့်ကွက်မှု
၃ မြို့သို့ မွားလာကူးကောင် (ရွာတွင်)	၃ ၅ ဖက်အောက်ကလေးတွေတိုင်း သိမ်းပေး များသူ မရှိ
၄ မျို့မြို့ကျောင်း မရှိ	၄ ရွာတွင် မီးရှို့မှုမရှိ
၅ မြို့မရှိ မြို့နယ်အတွက်လျော	၅ ကောင်သူများ ထောက်ပံ့မှုမရှိ

၆။ ရေကန်ချောင်း / ၇။ တံတား ခိုင်ခံ့မှုမရှိ ဖြစ် ကန့်ကွက်မှု ၆။ ကျေးရွာအုပ်စု / ၇။ ရွာကန်တံတား မပိုင်
 ဝ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းသူ/သားများ လုံခြုံမှုမရှိ	၁ မိုးက ဆီလစ်ကောင် ကောင် မွားချင်
၂ ရွာသူ/သားများ မွားလာကူးကောင်	၂ ကျောင်းသားတွေ လုံခြုံမှုမရှိစေချင်
၃ ရွာမြို့သို့ မွားလာကူးကောင်	၃ ကလေးတွေ တိုင်း သိမ်းပေး ကောင်ရွက်မှု မရှိချင်
၄ ကလေးသူငယ် တတ်မြောက်ရေး	၄ ကမ်းတိုင်း မီးရှို့ချင်
၅ မြို့နယ်အတွက်လျော	၅ ကောင်ပံတွေ မရှိချင်

၆။ ရေကန်ချောင်း / ၇။ ရေတိုင်း မွားလာကူးကောင် ၆။ ကလေးကောင်ကောင်ကလေး ၇။ တံတား ခိုင်ခံ့မှုမရှိ
 ဝ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာမှ ကလေးသူငယ် (လျှင်လမ်း)	၇		
၂	ရွာကန်ချောင်း မွားလာကူးကောင် (ရွာတွင်)	၇/၁၀		
၃	မြို့မြို့ကျောင်း	၇/၁၀		
၄	ကျောင်း ကျစ်တိတိုင်း	၇/၁၀		
၅	ရွာကန်တံတားပြင်	၇/၁၀		

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ချေးငွေ ၅ ပီဗီဇ	၆	
၂	ရိက္ခာမျိုးရေး ဘဇ်တန်	၈	
၃	လက်မှု ဘဇ် တန်	၁၀	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျော်နုဇင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၈.၂.၂၀၁၇



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖွေးထူးထွန်း

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဏ္ဍာ မြို့နယ် နွားတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ရောင်သာ ကျေးရွာ ရောင်သာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လက်တင်ကမ်းကျေး၊ စာအုပ်ဆေးစက်ရွာ	၁ ရွာတွင်းလမ်း၊ များ၊ ဆေးကုရေး
၂ ရွာပြင်လမ်း၊ စာအုပ်ဆေးစက်ရွာ	၂ ရွာပြင်လမ်း၊ ဆေးကုရေး၊ မြို့သွားရန်ခက်ခဲ
၃ ရွာတွင်းလမ်း၊ များ၊ ဦးကုသိသွားရခက်	၃ ရွာသား၊ များ၊ ဗဟုသုတပညာပို့
၄ ရွာပြင်လမ်း၊ များ၊ မိုးရာသီ ဖွက်ထ	၄ အရေး၊ ပေါ်ကျွန်း၊ စာအုပ်၊ ဖြစ်သည့် မြို့သွားရန်ခက်ခဲ
၅	၅ အချို့သား၊ များ၊ အထုပ်အထွဲ ဖြစ်နေခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေး၊ စာအုပ်ဆေးစက်ရွာ၊ ရရှိ	၁ ရွာတွင်းလမ်း၊ များ၊ သွားလာရလွယ်ကူရန်
၂ ရွာပြင်လမ်း၊ ရရှိရန်	၂ ရွာပြင်လမ်း၊ များ၊ ဆေးကုရေး၊ မြို့သွားရလွယ်ကူရန်
၃ ရွာတွင်းလမ်း၊ များ၊ သင်တန်းအားရရှိရန်	၃ ရွာသား၊ များ၊ ဗဟုသုတပညာပို့ရန်
၄ ရွာပြင်လမ်း၊ များ၊ မိုးရာသီ ဖွက်ထရေးကုရေးရန်	၄ အရေး၊ ပေါ်ကျွန်း၊ စာအုပ်၊ ဖြစ်သည့် မြို့သွားရန်ခက်ခဲ
၅	၅ အချို့သား၊ များ၊ အထုပ်အထွဲ ဖြစ်နေခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊ ၁	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၀
၂	ရွာပြင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊ ၁	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၀
၃	ဆေးကုရေးခန်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊ ၁	၂,၅၀၀,၀၀၀	၃၀၀
၄	စာအုပ်ဆေးစက်	၁	၈,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၀
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	ဆေးရုံပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေး	ကျား ၁၂ -	
၂	နာမည်ကျော်ရေးကား	၆	
၃	ဆေးရုံအောက်ရေ	၆	
၄	အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	၆	
၅	ဆေးရုံအောက်ရေ	၆	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းသွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၁.၂၀

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၃-၃ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form P-3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အစီအစဉ်(၂)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်အောက်တွင်အစီအစဉ်(၂)အောက်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(၂)အောက်တွင် ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အစီအစဉ် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အစီအစဉ် ဦးဇော်ဇော်			
နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၈.၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဇာ.ချို.မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ခပ်တောက်	ကျေးရွာ ခပ်တောက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ လျှပ်စစ်၊ မီး၊ ရေ၊ ကျွဲအုပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။ ရွာအဖွဲ့၊ လမ်း၊ ဖွား၊ အခေါင်း၊ ဖွား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။ ရွာအဖွဲ့၊ ဆက်လမ်း၊ ဖွား၊ အခေါင်း၊ ဖွား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။ အရေး၊ ခေါင်း၊ အရေး၊ အရေး၊ ဖွား၊ အရေး၊ အရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၅။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အရေး၊ ဖွား၊ အရေး၊ ဖွား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၆။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အရေး၊ ဖွား၊ အရေး၊ ဖွား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၇။ ရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အား ဖွား၊ အရေး၊ ဖွား ၁၀
ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ လျှပ်စစ်၊ မီး၊ ရေ၊ ကျွဲအုပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။ ရွာအဖွဲ့၊ လမ်း၊ ဖွား၊ အခေါင်း၊ ဖွား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။ ရွာအဖွဲ့၊ ဆက်လမ်း၊ ဖွား၊ အခေါင်း၊ ဖွား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အရေး၊ ဖွား၊ အရေး၊ ဖွား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၅။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အရေး၊ ဖွား၊ အရေး၊ ဖွား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၆။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အရေး၊ ဖွား၊ အရေး၊ ဖွား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

၇။ ရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အား ဖွား၊ အရေး၊ ဖွား ၁၀

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးမဝင်သော နှစ်မှန်းခြေအရေအတွက်		
							ကျား	မ	ပေါင်း
၁		လွှာစစ်တမ်း (အချို့)	က+ဗ	စီးပွားရေး	၅	၁၃၀၀ ၀၀၀၀	၁၃၃	၁၂၅	၂၅၈
၂		မြို့ပတ်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးရေး	က+ဗ	ကုမ္ပဏီ	၂	၅၅၀၀ ၀၀၀၀	၁၃၃	၁၂၅	၂၅၈
၃		ရွာချွန် ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးရေး (အချို့)	က+ဗ	ကုမ္ပဏီ	၃	၅၅၀၀ ၀၀၀၀	၁၃၃	၁၂၅	၂၅၈
၄		အခြေခံအဆောက်အအုံ	ဗ	အခြေခံ	၄	၈၀၀၀ ၀၀၀၀	၁၃၃	၁၂၅	၂၅၈
၅									

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+ဗ	ကျေးရွာအတွက်
၂	လူမှုရေးအဖွဲ့များ	က	ကျေးရွာအတွက်
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ဗ	အခြေခံ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၈.

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာ/မူလ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဇွေဇော်</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၆.၉.၁၉</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>ဇွဲဆိုင်မြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခဏ္ဍိယာ</u>	ကျေးရွာ <u>ခဏ္ဍိယာ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	၂၄ နာရီ ဖြည့်ထည့်စီး ချိုင်ခေခေ ကျေးရွာ၊ ရွာဝိုင်း ၂၆၆ မဟံ့ လောကီ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။	ရွာထွင်း လမ်းဖျား ဗွတ်ထ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။	ရွာထွင်း ဗိမာ်လမ်း ဗျား ဗွတ်ထ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။	လက်ဖျံ မဟံ့ လောကီ / ဝမ်းဇော် ရွာ၊ ဗျား
	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅။	ကျွဲဘဲလမ်း၊ ကျွဲဘဲ ခေခေ
	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	၂၄ နာရီ မဟံ့ လောကီ အားလှိုင် ချိုင်ခေ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။	ရွာထွင်း လမ်းဖျား ၁၂ ရွာထွင်း လောကီ အားလှိုင် ခေခေ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။	ရွာထွင်း လမ်းဖျား ၁၂ ရွာထွင်း လောကီ ချိုင်ခေ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၄။	ရွာထွင်း လမ်းဖျား ကျွဲဘဲ ခေခေ
	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅။	ကျွဲဘဲ လမ်းဖျား ကျွဲဘဲ / ခေခေ
	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ် (၂၂ က်)	က + ၂၀		၁	၅၀၀၀ ၁၀၀၀	၁၀၀၂	၁၂၅	၂၂၇
၂	ရွာသူဦးအုတ်ရေခြေဆေး	က + ၂၀		၂	၁၀၀၀ ၁၀၀၀	၂	၂	၂
၃	လက်ဖျံ ဗဟို (ရွာငါးစာ)	မ		၃	၅၀၀၀ ၁၀၀၀	၂	၂	၂
၄	လက်ဖျံ ဗဟို (ဆိုင်းကန် အကျဉ်း)	က		X				
၅	ကလေးကစားကွင်း	က		၄	၁၀၀၀ ၁၀၀၀	၂	၂	၂

၃။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လက်ဖျံ ဗဟို (ဆိုင်းကန် အကျဉ်း)	က + ၂၀	
၂	ကလေးကျေးဇူး	က + ၂၀	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးဌာန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.9.2019

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အကြောင်းအရာ ။	။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး		
ကျေးရွာအမည် ။	။	စည်သာ ကျေးရွာ	ရက်စွဲ။	။၁၆.၉.၂၀၁၉
အုပ်စု ။	။	စည်သာကျေးရွာအုပ်စု		
လူဦးရေ ။	။	ကျား-၁၇ မ-၂၄ = စုစုပေါင်း-၄၁ ဦး		
အိမ်ထောင်စု ။	။	၅၇		
ရာခိုင်နှုန်း ။	။	၇၀.၁၈ %		

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် 12:00 PM

စည်သာကျေးရွာ ရာအိမ်မှူး ဦးဆွေငြိမ်းမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့်ကျေးရွာလူထုက အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်ထိ တတ်ရောက်ရန်နှင့် တတ်တတ်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးငွေလင်းထွန်းမှစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြား

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၁၅ချက်ကို အသေးစိတ်ပြန် လည်ရှင်းလင်းပြသပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းမှာလည်း လုပ်ကိုင်ပြီး အတွေ့အကြုံများရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာလူထုမှ အဓိက ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြရန် နှင့် တတ်တတ်ကြွကြွ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြား။ အနှစ်ချုပ်အနေဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို ကျေးရွာလူထုမှ မေးမြန်းကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကို ဦးငွေလင်းထွန်းမှ ရှင်းလင်းပြောကြား

စက်ဝန်းတစ်ပါတ်လည်သလို စီမံကိန်းမှာလည်း တစ်ပါတ်လည်သွားပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းသို့ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ယခုနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း တစ်လျှောက်လုံး ကိုလည်းကျေးရွာလူထုမှ အဓိက လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းမှာလည်း စီမံကိန်းမှာ အပိုင်း(၆) ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ဆင့် တို့ရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို အသေးစိတ် ထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

တာဝန်ရှိသူနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကိုဒေါ်ဌေးဌေးဦးမှ ရှင်းလင်းပြောကြား

စီမံကိန်းအတွင်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို တစ်ခုချင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခင်နှစ်စက်ဝန်းများမှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးသည် ဖြစ်သည့် အတွက် ကော်မတီဝင်များ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရာထူးနှင့် တာဝန်များကို သိလောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မရှင်းလင်းသည်များ ရှိခဲ့လျှင် မေးမြန်းစေလိုကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦး တို့မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို အနှစ်ချုပ်ပြောကြားပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြ၍ မရှင်းလင်းသည်များကို မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဌေးဌေးဦးမှ ယခင်နှစ်မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ယခင်နှစ်မှ ကော်မတီဝင် များအားကျေးရွာမှ လုပ်ကိုင်စေလိုခြင်းရှိမရှိ ကော်မတီဝင်များမှလည်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုခြင်း ရှိမရှိ မေးမြန်းကာ

မလုပ်နိုင်တော့သည့် ကော်မတီဝင်များအစား ကော်မတီဝင်အသစ်များကို ကျေးရွာလူထုမှ အဆိုပြုရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့ခွဲ၍ လုပ်ဆောင်

ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦး၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုးတို့မှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအား အဖွဲ့ငယ်များဖွဲ့စေကာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၏ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုအခြေအနေများကိုမေးမြန်းပြောဆို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကို ရွာသူရွာသားများနှင့် အနှစ်ချုပ် ပြန်လည်တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦး၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုးတို့မှ ကျေးရွာလူထုအားဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင်ကူညီ။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအားပြန်လည်အတည်ပြုရန် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ ပြဿနာအခက် အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ ရှင်းပြ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရွေးချယ်ခဲ့ရာ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း၊ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ရွာပြင်သုသာန်လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေပေးဝေရေး ရေစဉ်နှင့် ရေပိုကသွယ်တန်းခြင်း၊ ရေသန့်စက်တည်ထောင်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း၊ စက်မှုလက်မှု သင်တန်း၊ မူကြိုကျောင်းတည်ထောင်ခြင်း၊ ချေးငွေဟူ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများထဲမှ စတုတနစ်စက်ဝန်းလုပ်ဆောင်မည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို မဲပေးရွေးချယ် ခဲ့ကြရာ မဟာဓာတ်အားလိုင်းဖြင့်လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းအားရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဦးကောင်းမြတ်မျိုးမ စီမံကိန်းအတွင်းအကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများ အကြောင်းရှင်းပြပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် လူမှုပန်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်များ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များအကြောင်းတို့ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အထက်ပါအကြောင်းအရာများအားလုံးကို ပြန်လည်အတည်ပြုသဘောတူအနှစ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီးအစည်း အဝေးကို အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် 5:00 PM

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းအုတ်ရေမြောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	ရွာပြင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချုပ်၊ အလှပြင်သင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	စက်ယက်ကန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းပြုလုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	လူမှုကူညီရေးကားကြီး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	စာကြည့်တိုက်တည်ထောင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(Checklist For VDP)

ထိန်းချုပ်သူ မြို့နယ်-	ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
(၁)	VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ○ မာတိကာ ○ ကျေးရွာအခြေခံ Data ○ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ○ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်) ○ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ <p>သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)</p>		
	<p>နောက်ဆက်တွဲများ -</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ.... ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ ○ ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ) ○ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် 		
(၂)	လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ○ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း ○ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် - ○ ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ) <ul style="list-style-type: none"> ▪ အလွန်ကောင်း ▪ ကောင်း ▪ ညံ့ 		

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

