

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သီးကုန်းကျေးရွာ ၊ ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ 8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 27

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

၉။ ပုံစံ ၁-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 35

၁၀။ ပုံစံ ၁-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 38

၁၁။ ပုံစံ ၁-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 40

၁၂။ ပုံစံ ၁-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 43


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 45

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 49



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ






၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ

ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၆



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
 - ကျေးရွာ 
 - ချောင်း 
 - ကားလမ်း 
 - အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ပင်းကြိုင်း၊ သီးကုန်း၊ ပလူသာ၊ အင်ကြင်းသာ၊ စေတီဦး၊ ပဒဲကော၊ အောင်းပင်၊ တောပုန်း၊ ပင်လောင် နှင့် လေသာ ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၈ နှစ်ခန့်မှ ပြောင်းရွှေ့ရွာတည်ခဲ့သည်။ အိမ်ခြေ ၃၅ အိမ်ရှိပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂ မိုင် အကွာတွင် ရှိပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းအဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကြက် ဝက် ကျွဲ နွားတပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ ကျမ်းမာရေးတောဆေးတောမြစ်များ သုံးစွဲကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေး စီးပွားရေး ပညာရေးလုပ်ငန်းများ စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားပြုစုသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ။

၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၃၅	၉၇	၁၁၀	၂၀၇

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၀	၂	၈	၁၀
မြေယာမဲ့	၆	၄	၂	၆
မသန်စွမ်း	၁		၁	၁



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	
-မုန့်ညှင်း	ဝက်		
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်		
-သခွား			
ချဉ်ပေါင်			

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၂၀ဧက	၂၀ ဧက	-ဧက	ရှိ	၅ / -	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်		-	-			

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၈	၇	၃၅		၈၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၅	၃၀	၁၀	၃၅	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	၁	၂၀	၅၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၆	၁၉	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၀-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၆	၁၉	၂၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၀-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မတီဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၆	၁၉	၂၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များဆွေးနွေး	၂၀-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား /အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၇	၁၆	၃၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၀-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား /အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၇	၁၆	၃၃	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၀-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၆	၁၉	၂၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု



၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၀-၁၂ နှစ်	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၆	၁၉	၂၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်း	၁၁-၁၂ နှစ်	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၁၉	၂၇	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၉	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၁၁-၁၂ နှစ်	ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၈	၁၉	၂၇	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင် သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်လိုင်းပြေး၊ခြေတံရှည်၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၇	၂၀%
အလယ် အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊(အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၁၇	၄၉%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ ကောင်အောက်အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ကျောင်းထားနိုင်	၁၁	၃၁%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၃၅	၁၀၀%
စုစုပေါင်း		၃၅	၁၀၀%



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တနှုး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။


နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြ သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို သိရှိနိုင်စေရန် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ (၃၅) အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄) ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ သီးကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။ သီးကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၃၅) အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းလူမှုစီးပွားအဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်းရှိနေသဖြင့် ပမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ ၊ လုပ်ငန်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခြင်း

(ပါဝင်ခြင်း) အုပ်စု (ဝါးစဉ်း) ကျရာ အခက်အခဲလုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အချိုးသမီးအဖွဲ့	အချိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးပါဝင်ခြင်း	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	✓	✓	၂၀၁၁
၂	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးပါဝင်ခြင်း	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	✓	✓	၂၀၁၉
၃	အခက်အခဲများအားလုံးပါဝင်ခြင်း	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	✓	✓	၂၀၁၈
၄	အခက်အခဲများအားလုံးပါဝင်ခြင်း	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	✓	✓	
၅	အခက်အခဲများအားလုံးပါဝင်ခြင်း	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	✓	✓	
၆	အခက်အခဲများအားလုံးပါဝင်ခြင်း	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	✓	✓	
၇	အခက်အခဲများအားလုံးပါဝင်ခြင်း	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	✓	✓	
၈	အခက်အခဲများအားလုံးပါဝင်ခြင်း	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	✓	✓	
၉	အခက်အခဲများအားလုံးပါဝင်ခြင်း	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	✓	✓	
၁၀	အခက်အခဲများအားလုံးပါဝင်ခြင်း	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	✓	✓	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၂) ဦး၊ မ (၁၆) ဦး ရက်စွဲ၊ ၂၀ - ၁၀ - ၂၀၁၃ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုဝန်ထမ်း) ဦး/ဒေါ် ဦး ဦး



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများ ကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း ၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွား ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



၅။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရာထူး	အဆင့်	မှတ်ချက်
၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	X			၃	၄	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၅	၅	
၁	ကွန်ပရက်စစ်အဖွဲ့အစည်း		X		၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၆	၁	လ-ဒတ်
၂	ကွန်ပရက်စစ်အဖွဲ့အစည်း			X		၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၈	၂	ခ-ဒတ်
၃	ကွန်ပရက်စစ်အဖွဲ့အစည်း (ပေးပို့ရေး + ပေးပို့ရေး)				X	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၇	၃	စ-ဒတ်
၄	ကွန်ပရက်စစ်အဖွဲ့အစည်း					X			၅	၅	၅	၅	၄	၄	
၅	ကွန်ပရက်စစ်အဖွဲ့အစည်း						X					၁၀	၄	၆	
၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ							X		၆	၆	၆	၃	၇	
၇	အခြေခံအဆောက်အအုံ								X	၈	၆	၁၀	၀	၁၀	
၈	ကွန်ပရက်စစ်အဖွဲ့အစည်း (ပေးပို့ရေး + ပေးပို့ရေး)									X		၁၀	၁	၉	
၉	ကွန်ပရက်စစ်အဖွဲ့အစည်း (ပေးပို့ရေး + ပေးပို့ရေး)										X	၁၀	၂	၈	
၁၀	ကွန်ပရက်စစ်အဖွဲ့အစည်း											X	၅	၅	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ (၁၃)၊ (၁၆)၊ (၁၈)၊ (၂၀)၊ (၂၁)၊ (၂၂)၊ (၂၃)၊ (၂၄)၊ (၂၅)၊ (၂၆)၊ (၂၇)၊ (၂၈)၊ (၂၉)၊ (၃၀)၊ (၃၁)၊ (၃၂)၊ (၃၃)၊ (၃၄)၊ (၃၅)၊ (၃၆)၊ (၃၇)၊ (၃၈)၊ (၃၉)၊ (၄၀)၊ (၄၁)၊ (၄၂)၊ (၄၃)၊ (၄၄)၊ (၄၅)၊ (၄၆)၊ (၄၇)၊ (၄၈)၊ (၄၉)၊ (၅၀)

ဒီဂရီရေးရာ



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ မှကျေးရွာ အခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေး ခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွား ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



၆။ ဝင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော် မတီ၊ဂေါပက၊ဓမ္မစကြာအဖွဲ့ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေမှု အနေ အထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကု၊ သစ်တော၊ သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာန များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသား များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သော အကူအညီ တောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။



၇။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

၀၆။ ကြီးအသက်၊ ဝမ်းဗိုက်အရွယ်၊ ဝမ်းဗိုက်အရွယ်၊ ဝမ်းဗိုက်အရွယ်

အသုံးပြုခြင်း

၀၆	ယဉ်လှ	ခွန်၊ ပဲ	ခွန်၊ ပဲ	ခွန်၊ ပဲ	ခွန်၊ ပဲ	ခွန်၊ ပဲ	ခွန်၊ ပဲ	ခွန်၊ ပဲ	ခွန်၊ ပဲ
	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း
	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း	အသုံးပြုခြင်း

အမျိုးသမီး



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ပင်လောင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၃၅)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြု မှုများတန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောကိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ သီးကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်းရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ် အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ် ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများလည်းရှိသည်။ သီးကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များလည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံ မှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှအနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ သီးကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၃၅)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ ကြ သည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီးလူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်း ရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များလည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ဝါးကျွန်း) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ပင်းကြိုင်) အုပ်စု

(ပထမဗွတ်) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးကျေးလွင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန
၃။	ဦးကျေးဇော်	ပယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ခင်ဇော်	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးကျေးလွင်	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးကျေးလွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးကျေးလွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ခင်ဇော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးကျေးလွင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးကျေးလွင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်ဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျေးလွင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်ဇော်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျေးလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်ဇော်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးကျေးလွင်	ကျေးရွာဌာနစာရင်းကိုင်



(သီးဇာနည်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ပင်းကြိုင်) အုပ်စု

(ဥပဒေဗဟို) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဒိုးဇိုးဆောင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၂။	ဒေါ်မြစိုးဒိုး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၃။	ဒိုးကောင်ကျော်ဇော်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒိုးခိုးထွန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ဖြူ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒိုးဘိုးဇော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်မေဇော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းစာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒိုးကေးဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ခိုးဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်မိခိုင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဒိုးဇော်သိန်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်မာမာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဒိုးကျော်သူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခေမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒိုးဇိုးသိ	ကျေးရွာဌေးစာရင်းကိုင်



(ဘိုးကျွန်း)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
 (ပင်းကြိုင်)အုပ်စု
 (စာအိယာဒစ်)နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစိုးစောဇ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ဖုန်းစိုး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကောဇကျော်စိုး	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးစိုးထွန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ဖြူစန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးအင်းဇ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်မာမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးစောစော	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်စန်းစန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်မိမိ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးဖြူစန်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်စုစု	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျော်စွာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စုစု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစိုးစိုး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(သိုးဏှိုး)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ပင်းကြိုင်)အုပ်စု

(ဆာဗွတ်)နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဒိုးရ်းစော	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ထွန်းထွန်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဒိုးကျော်သူ	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ဖြူ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒိုးကျော်လွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒိုးစန်းလှ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်စန္ဒာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းစာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒိုးစန်းလွင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ခင်စန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်စန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဒိုးစန္ဒာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်စန္ဒာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဒိုးနိုင်စာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စန္ဒာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒိုးစန်းလှ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွားစား ရှာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ၄			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာ-မင်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတော်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်လွှာ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးသန်းသိန်းဦး

လက်မှတ် သန်းထွန်းဦးန.စွ - ၂၀၂၀-၂၀၂၂

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခွေးခိုင်

Handwritten signature

၄



၁၀။ ပုံစံ ၀-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

(- ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွမ်းရမည်။

အုပ်စု/ကျေးရွာ/လက်ထောက် အမည် အိကြီးဒိုင်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားဖြတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း အင်္ဂလန် ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းကြဲ ကျေးရွာ ဒီးကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၀.၁၇	၂၀၂၀.၁၀.၁၇	၁၇	၁၆	၃၃	၃၃ ၁၈၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၀.၁၇	၂၀၂၀.၁၀.၁၇	၁၇	၁၆	၃၃	၃၃ ၁၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၂၀	၂၃.၁၀.၂၀၂၀	၂၃	၁၈	၄၁	၄၁ ၁၈၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၂၀၂၀	၂၄.၁၁.၂၀၂၀	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈ ၁၈၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၁.၂၀၂၀	၂၄.၁၁.၂၀၂၀	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈ ၁၈၈



၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈	၁၅
၆.၃။ ဘဝဂ္ဂရာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈	၁၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုတစ်စုလုံးအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခွေး ခိုင်

နေ့စွဲ ၀၁.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း အင်္ဂလန် မြို့နယ် -ပင်လယ်ကူး ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းတိုင်း ကျေးရွာ ဒီးကျေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း	၁ ဂွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း
၂ ဂွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ကောင်းခြင်း	၂ ဂွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ကောင်းခြင်း
၃ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း	၃ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း
၄ ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း	၄ ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း
၅ ဂွာတွင်းကျေးရွာမကောင်းခြင်း	၅ ဂွာတွင်းကျေးရွာမကောင်းခြင်း
၆ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း	၆ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း
၇ ဂွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ကောင်းခြင်း	၇ ဂွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ကောင်းခြင်း
၈ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း	၈ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း
၉ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း	၉ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း
၁၀ ကမ်းလမ်းမကောင်းခြင်း	၁၀ ကမ်းလမ်းမကောင်းခြင်း
၁၁ ချွေးမြေကျေးရွာမကောင်းခြင်း	၁၁ ချွေးမြေကျေးရွာမကောင်းခြင်း
၁၂ ချွေးမြေကျေးရွာမကောင်းခြင်း	၁၂ ချွေးမြေကျေးရွာမကောင်းခြင်း
၁၃ ချွေးမြေကျေးရွာမကောင်းခြင်း	၁၃ ချွေးမြေကျေးရွာမကောင်းခြင်း
၁၄ ကျွေးမြေကျေးရွာမကောင်းခြင်း	၁၄ ကျွေးမြေကျေးရွာမကောင်းခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဂွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း	၁ ဂွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း
၂ ဂွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ကောင်းခြင်း	၂ ဂွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ကောင်းခြင်း
၃ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း	၃ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း



၄	ပျဉ်းမူဝေးမြောက်မှု အကျိုးအမြတ်များ	၄	ပျဉ်းမူဝေးမြောက်မှု အကျိုးအမြတ်များ
၅	ရွာတွင်းကျေးရွာခရီးဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ	၅	ရွာတွင်းကျေးရွာခရီးဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ
၆	ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ	၆	ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ
၇	ရွာတွင်းပစ်ခတ်ဒဏ်ရာကုသရေးအဖွဲ့များ	၇	ရွာတွင်းပစ်ခတ်ဒဏ်ရာကုသရေးအဖွဲ့များ
၈	ဘေးအန္တရာယ်များကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့များ	၈	ဘေးအန္တရာယ်များကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့များ
၉	ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ	၉	ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ
၁၀	ကွန်ပျူတာ၊ ဗဟုသုတပညာရေးအဖွဲ့များ	၁၀	ကွန်ပျူတာ၊ ဗဟုသုတပညာရေးအဖွဲ့များ
၁၁	စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့များ	၁၁	စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့များ
၁၂	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ	၁၂	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ
၁၃	မွေးမြူရေးအဖွဲ့များ	၁၃	မွေးမြူရေးအဖွဲ့များ
၁၄	ဂုဏ်ထူးဆောင်များ	၁၄	ဂုဏ်ထူးဆောင်များ

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကျေးရွာဆေးကုသရေး	က + မ	၄၄၈၅၄၀၀	၂၁၀
၂	ရွာတွင်းကျေးရွာဆေးကုသရေး	က + မ	၁၂၀၃၀၀၀၀	၂၁၀
၃	ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ (ပစ်ခတ်ဒဏ်ရာကုသရေး)	က + မ	၉၉၀၀၀၀၀	၂၁၀
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့များ	က + မ	၉၉၀၀၀၀၀	၂၁၀
၅	ရွာတွင်းပစ်ခတ်ဒဏ်ရာကုသရေး	က + မ	၉၉၀၀၀၀၀	၂၁၀
၆	ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေး	က + မ	၉၉၀၀၀၀၀	၂၁၀
၇	ရွာတွင်းပစ်ခတ်ဒဏ်ရာကုသရေး	က + မ	၉၉၀၀၀၀၀	၂၁၀
၈	ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ (ပစ်ခတ်ဒဏ်ရာကုသရေး)	က + မ	၉၉၀၀၀၀၀	၂၁၀
၉	ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ (ပစ်ခတ်ဒဏ်ရာကုသရေး)	က + မ	၉၉၀၀၀၀၀	၂၁၀
၁၀	ကျေးရွာအဖွဲ့များ	က + မ	၉၉၀၀၀၀၀	၂၁၀



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆွန်မျိုးကျေးရွာအုပ်စု	n+၈	
၂	မျိုးကောင်း၊ မျိုးသို	n+၈	
၃	ရွေးမြေကျေးရွာအုပ်စု	n+၈	
၄	ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု	n+၈	
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်မောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၁၀.၂၀



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/ITC တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောက်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လစုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကျွန်းစိုင်း

နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	စနစ်နည်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု			စနစ်နည်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					မိမိတို့ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖေါ်ပြပါ)	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ပဒဲကော	ပြာစွန်းကျောက် မျှားဖမ်းခြင်း	၁၅၀' x ၈၀' x ၂'	၄၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၁	၄၃၀၀၀၀၀					၄၃၀၀၀၀၀
ကင်စားစာ	ကျောက်ဖြို စွယ်ကျင်းခြင်း	၁၅၀' x ၅၅' x ၂'	၂၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၁	၆၅၀၀၀၀၀		၂၀၀			၆၅၀၀၀၀၀
ကောင်းပင်	ပြာစွန်းအက်ဖတ် တေးကျောက် ကျွေးမြေယူခြင်း	၅၅၀' x ၃၀' x ၂'	၃၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၁	၆၃၀၀၀၀၀					၆၃၀၀၀၀၀
ကော့ဖိုး	ပြာစွန်းမြေထား ရင်းခြင်းခြင်း + ကျောက်	၂၅၀' x ၁၄' x ၁'	၄၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၁	၆၃၀၀၀၀၀		၂၅၀			၆၃၀၂၅၀၀
ရွာဟာ	ပြာစွန်းမြေထား ရင်းခြင်းခြင်း	၃၅၀' x ၁၄' x ၁'	၃၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၁	၆၃၀၀၀၀၀		၂၈၀၅၀၀			၆၃၀၂၅၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပေးပါ။ (V) ဝက်ဝန်း(ဝ) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ၂ ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ပေးခြင်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ကျွန်းစိုင်း
ဦးစိုးစောစော - အမှုစဉ်/ထောက်လှမ်းမှု

၂၃.၁၀.၂၀၁၇



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၁၇)ဦး၊ မ(၁၆)ဦး= (၃၃)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဂုဏ်ညွှန်းချက်

- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်။
- စေတနာ ဝန်ထမ်းများ မွန်ကျန်စွာ ရွေးချယ်နှိုင်းစေရန်။
- ကျေးရွာ ယူမြူအဖွဲ့စစ်မှန်များ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်။

ဆွေးနွေးချက်

- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို လူထုစည်းလုံးကျွေးမြူမှု ဂုဏ်ထူးပြုခြင်း။
- ကျေးရွာခွဲ ခေါင်းဆောင်မှု အဖွဲ့စနစ်ကား ပြောပြခြင်း။
- စီမံကိန်း ဗိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ဂုဏ်ထူးချက်များ ဂုဏ်ထူးပြုခြင်း။
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဓိကဂုဏ်ထူးချက်နှင့် ယုတ်နိုးစဉ်များ ပြီးပြေပြေ။
- အပြုပြင်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဂုဏ်ထူးပြုခြင်း။
- စီမံကိန်း စက်ဝန်းအဆင့်များ ဂုဏ်ထူးပြုခြင်း၊ လောက်ပုံငွေများ ဂုဏ်ထူးပြုခြင်း။
- စေတနာ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း စိတ်ပါဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်မည့် သူများကိုသာ ရွေးချယ်ကြရန်။



- ကျေးဇူးလှူထုမှု အဖွဲ့စည်းအဝေးများတွင် နံ့ညိုစွာ တက်ရောက်ကြားနာခြင်း နှင့် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်။
- ကျေးဇူးလှူထု ဖြစ် ကော်စဝါဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ ၊ တာဝန်ဝတ္တရား ထို့ကို သိရှိပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်။

သဘောတူညီချက်

- အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသော ကျေးဇူးလှူထု အားလုံးမှ အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်များဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချားကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့ သဘောတူ။
- စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့။

(မှတ်တမ်းတင်)

၂၀၁၇-

ဒေါ်ခွေးခိုင်
CP



လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ

သီးခြား
ပင်းကြို
စုစုပေါင်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁

ကော်မတီဝင်များအားဖြင့် ဆွေးနွေးချက်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။

ကျား(၁၇)

ဦးရေ(၁၆)

ဦးရေ(၃၃)

ဦးရေ

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

၇. ဥပဒေချက်

- ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များအား မွန်ကန်ရွာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း
- ဦးစားပေး ဂုဏ်ထူးများအား မွန်ကန်ရွာ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်ဆံရေးများ အသိပေး ကြားနာခြင်း ဟောပြောချက်များ ဂုဏ်ထူးများ
- ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုရေး မွန်သို့ ရွေးကောက်ရာတွင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ ဇယားများ ဂုဏ်ထူးပါသည်။
- ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရာတွင် သင့်သွင်းစဉ်းစားရမည် အချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထု၏ အမြင်အာရုံကို လိုအပ်ချက်ကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန် ချမှတ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



အကျိုးခံစားရမှုများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ လူမျိုးစုများ အကျိုးခံစားရမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ အခက်အခဲများကို ကျွမ်းမံ သင်တန်း ဖော်ထုတ်
 ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

- အကျိုးဝင်စေသော လုပ်ငန်း၊ အကျိုး မဝင်စေသော လုပ်ငန်းများကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

_____ x _____

- ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းခြင်းသာမက ကျေးရွာစီတိုက် ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းဖို့ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာကြဖို့။
- ကော်မတီ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာကြဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်။
- ကျေးရွာလူထုမှ တင်ပြလာသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်း မှုဖြင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။

သဘောတူညီချက်

_____ x _____

- ကျေးရွာလူထု၊ ကော်မတီ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။
- တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျင့်ဝတ်များ လိုက်နာကြဖို့။
- ကျေးရွာလူထုမှ တာဝန်ဝတ္တရားများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့။

(ဗွတ်တမ်းတင်)

JM

ဒေါ်ခွေးနှစ်
 CP



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

သီးခြားကျမ်းကျေးခွဲ

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးရှာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ပြာတွင်းကျောက်ကျောက်	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၂	ပြာတွင်းကျောက်ကျောက် လက်	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၃	ပြာတွင်းဆက်ကျောက်ကျောက် လက် (သီးခြား + ပါးစုံ)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၄	ကျေးဇူးရှာ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၅	ပြာတွင်းဆက်ကျောက်ကျောက်	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၆	ပြာတွင်းဆက်ကျောက်ကျောက်	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၇	ပြာတွင်းခြေယာ: လက်	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၈	ပြာတွင်းဆက်ကျောက်ကျောက် (သီးခြား + ဆီခို)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၉	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပျော်ရွှင်ရေး	၁	မျိုးကောင်း မျိုးသာ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၂	ကျေးဇူးရှာ နည်းပညာ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၃	ကျေးဇူးရှာ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၄		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၅		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၆		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၇		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	
	၈		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ကျား မ	



ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ					
၀		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၁		<input type="checkbox"/>	မ		
၂		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၃		<input type="checkbox"/>	မ		
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၅		<input type="checkbox"/>	မ		
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၇		<input type="checkbox"/>	မ		
၈		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၉		<input type="checkbox"/>	မ		
၀		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၁		<input type="checkbox"/>	မ		
၂		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၃		<input type="checkbox"/>	မ		
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၅		<input type="checkbox"/>	မ		
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၇		<input type="checkbox"/>	မ		
၈		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၉		<input type="checkbox"/>	မ		
၀	ကုသိုလ်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း (အိမ်ထောင်ရေး + အနာဂတ်)	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား		
၁	၀၁ ဇီဝနည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/>	မ		
၂		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၃		<input type="checkbox"/>	မ		
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၅		<input type="checkbox"/>	မ		
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၇		<input type="checkbox"/>	မ		