

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေကျမြို့နယ်

စီမံလေးကျေးရွာ၊ စီမံကြီးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာ တည်နေရာပြ မြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA / PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုသော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(စ) ဗင်းပုံစံ

(ဆ) အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မွေးမြူရေး၊ ခေရလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်စေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
 (ကျေးလက်စေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
 ရွှေကျီမြို့နယ် ကျေးလက်စေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 ရွှေကျီမြို့နယ် ကျေးဇူးတောင်းအခြေပြမြေပုံ



လူမှုအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

၂၀၂၅.၂၀၁၈

ကျေးရွာ - ဝိပူလေး



ရွာကျိုင်းတောကြီးပတ်လမ်း

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

အုပ်စုအမည် - စီမူကြီးကျေးရွာအုပ်စု

ပါဝင်သောကျေးရွာများ - စီမူကြီးကျေးရွာ၊

စီမူလေးကျေးရွာ၊

နန့်လန်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စီမူကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ စီမူလေးကျေးရွာ

ရွှေကူမြို့နယ်၊ စီမူကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ စီမူလေးကျေးရွာသည် ရွှေကူမြို့မှ (၁၂)မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပြီး အရှေ့ဖက်တွင် မန်ဝိန်းကျေးရွာ၊ တောင်ဖက်တွင်စီမော်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဖက်တွင် နန့်လန်ကျေးရွာ၊ မြောက်ဖက်တွင် စီမူကြီးကျေးရွာ တို့ဖြင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ စီမူလေးကျေးရွာကို စီမူကြီးကျေးရွာမှ လယ်ယာစိုက်ပျိုးသောအခင်းစုတွင်နေထိုင်ကြခြင်းမှစတင်၍ စီမူလေးကျေးရွာဟူ၍စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စီမူကြီးကျေးရွာတွင်စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြသူများမှာ မြန်မာလူမျိုးများသာ စတင်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များသည် အလုပ်အကိုင်မှာ တောင်ယာခုတ်ခြင်း၊ လယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကာ ရိုးသားစွာနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤစီမူလေးကျေးရွာသည် သက်တမ်းတစ်ရာကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ အသက်တစ်ရာကျော် များနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးတောရာဇဝင်ဖြစ်သော စည်ကြီးလေးလုံး၊ မှန်ကြီးလေးမှန် ထဲအပါအဝင်ကျေးရွာဖြစ်သည်။

စီမူလေးကျေးရွာကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အဆင့်တဆင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီး ယခုလက်ရှိကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ဦးအောင်နိုင်ထွန်းဖြစ်ပါသည်။ စီမူလေးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၉၂)စုဖြစ်ပြီး၊ ရှမ်းလူမျိုးအိမ်ထောင်စုတစ်စုဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား(၂၀၆)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၂၆၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၄၇၂)ဦး နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။

၅။ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၇.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၈	၂၃	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့်နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွေမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	၂၇.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၁၆	၃၁	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ မကူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့်အရင်းအမြစ်များ အပေါ်ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၃.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၁၀	၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်ထားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း
၄	ရာသီခွင်ပြု ကွဲပြားခြင်း	၂၇.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၁၃	၂၇	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊အစားအစာ ရရှိမှု၊ ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၁၀	၂၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့် အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၇.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်ကဲ့ သို့ သော လုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ နှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၂၃) ဦး၊ ကျား (၁၅)၊ မ (၈)



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
(ဆေး၊ ခွေး၊ ခြင်္သေ့၊ နှင်းဆီ၊ စက်ခြင်း)

ရွာကပျားရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြတာပါ။ သတ္တု
သစ်တော မရှိပါ။ အဓိကစေတီ၊ အုတ်စိုက်၊
ကျောက်၊ စာနိဂါး၊ ဂူ၊ ဘာသာကို အဓိကကို
ကွပ်ကဲသည်။ အခြားဘာသာ မရှိပါ။
ပညာရေးကလေးတွေ မလွန်ဘူး။ အဆင့်ရှိပါသည်။
သေဘက်သုံး ရေ အဆင်ပြေ သောက်လည်း ရွာ
ပျားရေး ကျား ပါးပြီး ကျွဲလောက်ပင် မရှိပါ။
လျှပ်စစ်မီး ရရှိပါသည်။
ရွာကပျားရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း
အချို့မှာ လက်လုပ်လက်စား၊ ရေစား လုပ်ကိုင်
ကြသူများလည်း ရှိပါသည်။
ဆရာမ အိမ်ရှိသော်လည်း ကျွဲလောက် မရှိပါ။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၃၁)၊ ကျား (၁၅)၊ မ (၁၆)

ကျေးရွာ: ဝိမုဇာ၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ: ၂၀၂၃-၃-၂၀

အမျိုးအမည်	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အဆင့်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ရှေးဦးစွာ	လယ်မြေ (၁၀) ဧက၊ လှေစက်၊ မြေစက်၊ ကြေးစက်၊ ကျွဲစွဲ၊ ကောက်ခဲ၊ သွေးပျံ၊ ပျံဆောင်စက်၊ ဆောက်ကုန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်	၃၀	၃၂
ခွဲစိတ်ပါ:	လယ်မြေ (၇) ဧကခန့်၊ ထွန်စက်၊ ကျွဲစွဲ၊ (၂) ကောက်ခဲ၊ သွေးပျံ၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်စက်	၂၂	၂၄
လက်လျှပ်လက်စား:	သွေးပျံ၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျံစက်	၄၁	၄၄
	စုစုပေါင်း	၉၃	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
(ဆေး ခွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ရှေးဦးစွာ တံခွန်၊ ဆား၊ ချက်၊ လက်လျှပ်စက် (၂၀) ဖောက်ပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ခွဲစိတ်ပါ: ဆား၊ ချက်၊ က (၇) ဧကခန့်၊
ပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- တောင်သူလုပ်ငန်း: မွေးမြူရေး၊ ကျွဲစွဲ၊
ထွန်စက်၊ မွေးမြူရေး၊ ကျွဲစွဲ၊
- လက်လျှပ်လက်စားများ: ကစားစွဲ၊
တံခွန်၊ မွေးမြူရေး၊ ကျွဲစွဲ၊ လက်လျှပ်စက်၊
မွေးမြူရေး၊ ကျွဲစွဲ၊ တောင်သူလုပ်ငန်း
- တံခွန်၊ တွေ့ရှိရရှိ: ချက်၊ လက်လျှပ်စက်၊
လက်လျှပ်လက်စားများ: ပါဝင်လာနိုင်
သည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၁၇)၊ ကျား (၇)၊ မ (၁၀)

*** အရှင်မြတ်ထိန်းချုပ်မှု ***
ပျံ့နှံ့ခြင်းအတွက်

အုပ်စု - စီမံကြီး
 ကျေးရွာ - စီမံဇေး


နေ့စွဲ ၁၇-၇-၂၀၁၉

ကျား




- လက်သား၊ ပစ္စည်း
- လယ်ယာသုံးပစ္စည်း
- လယ်ထွက်စားများ
- ကား၊ သုံးစွဲ
- အင်အားစက်
- ငှက်ပျံ၊ ဝတ်စုံ
- ပစ္စည်းပစ္စည်း
- ဆိုင်ကပ်
- လယ်မြေ
- ဂရုတ်

မ



- လယ်စိုက်/ရိတ်

ကျား + မ



- လယ်
- တာသင်ကျောင်း
- ရေကန်
- အုန်းကြီးပျက်
- နှစ်ပတ်ပျက်
- ကျောင်းကန်

*** ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ၁၇ - ၇ / ၁၀ - ၁၀**

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အရှင်မြတ်ထိန်းချုပ်မှု အဖွဲ့အစည်း - စီမံကြီး - ယောကျ်ားများ ဆီကိုး ချုပ်ထားမှု က ပိုမိုများများ ဖြစ်လာမည်
- လယ်ယာစိုက်ခင်း၊ ရိတ်ခင်းများ ကျွဲအုတ်ပျက်၊ များကဆီကိုး ချုပ်ထားမှု သို့မဟုတ် ဝေငွေ၊ ရသေ့
- လယ်၊ တာသင်ကျောင်း၊ ရေကန်၊ ဝတ်စုံ၊ ကျောင်း၊ နှစ်ပတ်ပျက်၊ အုန်းကြီးပျက်၊ နှစ်ပတ်ပျက်၊ ကျောင်းကန်၊ နှစ်ပတ်ပျက်၊ ကျောင်းကန်၊ နှစ်ပတ်ပျက်၊ ကျောင်းကန်
- စက်ပစ္စည်း၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ အား အုန်းကြီးပျက်၊ များမှ အစီအစဉ် ချုပ်ထားမှု သို့မဟုတ်
- လယ်မြေအဖွဲ့အစည်း၊ ဝေငွေ အုန်းကြီးပျက်၊ ဆိုင်ကပ်/ရိတ်မှ ကျွဲအုတ်ပျက်၊ ကျွဲအုတ်ပျက်၊ ကျွဲအုတ်ပျက်၊ ကျွဲအုတ်ပျက်

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၂၅)၊ ကျား (၁၅)၊ မ (၁၀)



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
(မွေးမွေးခြင်းနှင့်သန့်စင်ခြင်း)

- ကိုယ်ပျိုရက်စရာနှင့်ကျန်းမာရေးတွင်အများဆုံးအား နှင့်အများဆုံးအားရရှိစေရန် အညာရောင်း
- အိမ်ပန်းအင်္ကျီ၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်
- စိမ့်မတ်မှုမရှိစေရန် အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်

မျှတစွာ သန့်စင်ပေးရန် အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်

အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်၊ အိမ်အိမ်

(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဝါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၂၇)၊ ကျား (၁၄)၊ မ (၁၃)

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဂဏဝ- ၂၇-၃-၂၀၁၉

ကျေးရွာ- သို့လေး ဂျပန်- သို့လှိုင် မြို့နယ်- တွေ့ကူ

ရာသီခွင်	ကျေးရွာ- သို့လေး				ဂျပန်- သို့လှိုင်				အခြား	စာရင်း
	အိမ်ထောင်	အခြား	အခြား	အခြား	အိမ်ထောင်	အခြား	အခြား	အခြား		
အိမ်ထောင်	၂	-	၃၃	၁၅	-	-	-	-	-	
အခြား	၄	၄	၃	၄	၅	၅	၄	၄	၄	
စာရင်း	၅	၅	၃	၄	၅	၅	၄	၄	၄	
အခြား	၅	၅	၃	၄	၅	၅	၄	၄	၄	၅၅ ၂,၀၀၀,၀၀၀/-
စာရင်း	၅	၅	၃	၄	၅	၅	၄	၄	၄	
အခြား	၅	၅	၃	၄	၅	၅	၄	၄	၄	
စာရင်း	၅	၅	၃	၄	၅	၅	၄	၄	၄	

ရာသီခွင်ပြ ဖော်ပြချက်

(အဖွဲ့ ဖွဲ့ခြင်း နှင့် ဆုံးစပ်ခြင်း)

သို့လှိုင် ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဘယ်လိုလုပ် ဆောင်ရွက် ဖူးသလဲ ဟု မေးမြန်းရာတွင် အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း နှင့် ဆုံးစပ်ခြင်း တို့အား ကျား၊ မ ကို ခွဲခြား၍ ဆိုကြသည်။

အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း နှင့် ဆုံးစပ်ခြင်းတို့သည် အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသွယ်ပေးခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အချိန်ယူခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစားထိုးခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသွယ်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြသည်။

အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း နှင့် ဆုံးစပ်ခြင်းတို့သည် အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသွယ်ပေးခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အချိန်ယူခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစားထိုးခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသွယ်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြသည်။

အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း နှင့် ဆုံးစပ်ခြင်းတို့သည် အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသွယ်ပေးခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အချိန်ယူခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစားထိုးခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသွယ်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြသည်။

(ဆ) အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၂၈)၊ ကျား (၁၅)၊ မ (၁၃)

ပြဿနာအခက်အခဲ (အမျိုးသမီး)

- ၁။ ကျေးဇူးတင်မှု နှင့် ကျေးဇူးတင်မှု အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျင့်သုံးခြင်း (အဆောက်အအုံ) ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်။
- ၂။ ဤအခက်အခဲ: ယာဉ်ကြီး/ငယ် များ လမ်းကျဉ်းသတိအတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် (လမ်းချိတ်ခြင်း)
- ၃။ တောင်ကျကျချိတ်တွင် တံတား နှစ် ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျောင်းကျောင်းကျောင်းများ နှင့် ကျေးဇူးတင်မှုများ အန္တရာယ်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် လာရန်အတွက်။
- ၄။ ဤအခက်အခဲ: လမ်းကြီး/တောင်ကျကျချိတ်တွင် နှစ် ဖြင့် သွားခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် သို့မဟုတ် လာရန်အတွက်။
- ၅။ အရေးပေါ်လူနာအတွက် သတိပေးမှု သို့မဟုတ် အရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန် (ဧည့်သည်များ၊ အချိန်၊ သတိပေးမှု သို့မဟုတ် အရေးအခဲ)။
- ၆။ ဤအခက်အခဲ: ကျေးဇူးတင်မှုများအတွက် အသိပေးမှု နှင့် အရေးအခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် (ဧည့်သည်များ၊ အချိန်၊ သတိပေးမှု)။
- ၇။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု များ နားနည်းခြင်း။
- ၈။ ဤအခက်အခဲ: အလုပ်တိုင်း၊ အလုပ်တိုင်း ကျောင်းသား/သားကျောင်းသား (ကျောင်း) သွားလာရန်အတွက်။
- ၉။ ကျောင်းသား/သူ များ ကျောင်းသား/သူ သို့မဟုတ် အရေးအခဲများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲ။

(၅) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဝါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၃၃)၊ ကျား (၁၆)၊ မ (၁၇)

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
အုပ်စု-စီမံကိန်း ကျေးရွာ-စီမံကိန်း ၆.၃၅ - ၂၃.၅၂၀၀၉

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	ဗဲအထက်အတွက်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁၁	ဆည်မြောင်း ဖြောင်း အသစ် တည်ဆောက်ရန် * ၁၁ *	၂၁	၉
✓ ၁၂	ဆည်မြောင်း၊ သွား၊ တံ၊ လမ်း၊ ပြင်ဆင်မှု၊ ဆွဲကန်	၇	၀၄
၁၃	ယူဇာဂေ့၊ ယင်ဆောက်ကူပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ခြင်း ၈၄၂၈	၂၀	၈
✓ ၁၄	ကျောင်း၊ ကိုယ်ပိုင် တည်ဆောက်ရန်	၁၇	၁၁
✓ ၁၅	ရွာပေးစော ခန်း၊ ၈ အောင်အသစ် ဆောက်လုပ်ရန်	၁၈	၁၀
၁၆	လမ်းသစ်ဖွဲ့ပစ္စည်း ထောက်ပံ့ရန်	၀	၁၈
✓ ၁၇	ရွာချင်း ဆက်လမ်း၊ ပြင်ဆင်ရန် (စီမံကိန်း - စီမံကိန်း)	၂၇	၇
၁၈	ဝန်ထမ်းကူညီတန်း ဖို့ ဗျ ၇၄ ၁၈	၁	၁၇

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
အုပ်စု-စီမံကိန်း ကျေးရွာ-စီမံကိန်း ၆.၃၅ - ၂၃.၅၂၀၀၉

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	ဗဲအထက်အတွက်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	ရွာတွင်း စာတန်းကျ ဝန်ထမ်းများ နေအိမ်	၂၁၂	၁
✓ ၂	ရွာဝင်လမ်း၊ ရေး၊ ၂၈၈ လမ်း ဗျ! ဇေး	၁၆	၁၂
✓ ၃	ရွာဝင်လမ်း တံတား ပြင်ဆင်ဖို့ ဗျ! ခြင်း	၁၀၄	၂
✓ ၄	ရွာတွင်း လမ်း အသစ် ဖို့ ကတ္တရာဆင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၂၉	၆
၅	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ အတွက် သယံဇာတ ဖို့ဆောင်ရွက် ယာဉ် ဝယ်ယူခြင်း	၃၆	၅
✓ ၆	မူလတန်း ကျောင်း အတွက် ဖိတ်ခေါ်ခေါက်၊ ရေစင်၊ မော်တော် ဝယ်ယူ တပ်ဆင်ခြင်း (၈)	၆၉	၄
✓ ၇	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၄	၁၃
၈	အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်း သို့ ကျောင်း သား များ အတွက် ကျောင်း ဖို့ / ပြင်ဆင် ဝယ်ယူခြင်း	၆	၁၅
✓ ၉	မူလတန်း ကျောင်း ဆောင် ကား ဝန် ဗျ! ပြင်ဆင်ခြင်း (၄၃)	၆၉	၃
၁၀	မြို့ပြစစ်ဆေး အဖွဲ့ ဖို့ (ကော့ကော့ မော် ပြတ်တောက် မူပိုင် ဖို့)	၁	၁၆

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ဧည့်သည်များရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည်၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များ အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးရန် တောင်းဆိုရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းဆိုရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည်၊ အချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင် ပြု လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည်၊ အချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်နိုင်အောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇-၂၆၅၇၆၇၂၂	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ဦးထက်ကိုကို
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် ရွှေဘို	ကျေးရွာအုပ်စု စိမ့်ဇော်
		ကျေးရွာ စိမ့်ဇော်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၉၀	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၉၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂	ဘာသာ(၂) - မြန်မာ	၂
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုစရာ -		ဘာသာစရာ -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၀၀	၂၆၃	၄၆၃
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၀၈	၂၆၃	၄၇၁
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂	-	၂
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၇၇	၁၆	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြိပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
	K ၆ <input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်း ပြင်ဆင်ရေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အထက်တန်း ပြင်ဆင်ရေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အလယ်တန်း ပြင်ဆင်ရေး/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကိုဖော်ပြပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
စီမံချက်ရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2017 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝါးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိ ဝါးအကွာအဝေးသည် မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်၊
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၁ - ၁၂ နာရီ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၁ - ၁၂ နာရီ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ (၀၀၀၀၀)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ခင်းကျေးရွာ

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်အောင်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 27.5.2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးထက်ကို
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 27.5.2020

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစဉ်းစမ်းရေးမှု/လက်ခံထောက်ပံ့မှုပညာရေးမှူးမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းခေးကုမ္ပဏီနှင့် ခေးကုမ္ပဏီအဖွဲ့အတွက်ကျိပ်စက်ပြင်ဆင်မှုပေးမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/လက်ခံထောက်ပံ့မှုပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးထက်ဂျိတ်

ဖေ့ဖ် 28.5.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပိ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် မြို့နယ် ၂၅.၇ ခေးကုမ္ပဏီအဖွဲ့အတွက် ခေးကုမ္ပဏီ

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	ဖေ့ဖ်		အစဉ်အဆင့်တွင်ထောက်ပံ့ရက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသိမ်းအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချို့ရတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူချို့ရအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၀၁။ ခေးကုမ္ပဏီစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	27.5.2020	27.5.2020	45	46	91	၀၈ 91	93	
၂။ ခေးကုမ္ပဏီပွဲပြီးစေရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	27.5.2020	27.5.2020	45	46	91	၀၈ 91	93	
၃။ ခေးကုမ္ပဏီအဖွဲ့အတွက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြတ်ချက်ချသည့်အစ အစည်းအဝေး	29.5.2020	29.5.2020	4	2	6	၀၈ 6	3	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်း အဝေး	8.6.2020	8.6.2020	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်းဆိုင်ရာပြတ်ချက်ချသည့်အစ အစည်းအဝေး						မရှိ	1	

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး အထွက်ထွင်း (၃)ကျေးရွာမွှေးမှန်းချက်အစဉ်အပေးဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>စိုးထက်ကိုကို</u>	
နေ့စွဲ <u>၇-၅-၂၀၂၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ကချင်</u>	မြို့နယ် <u>ဇော်</u> ကျေးရွာအုပ်စု <u>စိမ့်</u> ကျေးရွာ <u>စိမ့်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

၁။ တောင်ကျကျခွဲနှင့် ဖိုအင်း အင်္ဂါမှာ တွင် အိမ်တွင် ဖြစ် စေ/တံတား များပျက်စီးမှုကြောင့် ကျောင်းအား ဖျက် ချစ် ချစ် များ နှင့် အား များ များ အား လာဘူအင်ဂျင်နီယာ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၂။ လျှပ်စစ် မီး၊ ဆီ၊ ယူဒါး မှန် ဖြင့် လျှပ်စက် များ ကြောင့် လျှပ်စစ် မြေ မြေ မြေ မြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၃။ တာဝန် ကျခင်း မြေ မြေ အတိုက် အခက် အခဲ မြေ မြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၄။ လယ်ယာ သုံး စက်ဝင် များ လျှပ်စက် မြေ မြေ နှင့် စက် ဖို လျှပ်စက် မြေ မြေ ကြောင့် တောင် အင်္ဂါ များ များ များ များ များ များ များ များ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅။ ပညာရေး မြေ မြေ တိုး တက် စေ နှင့် အထောက် အကူ ပေး များ လျှပ်စက် မြေ မြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

၁။ ရာအိမ်တွင်း အား ကျ လျှပ်စက် စေ နှင့် ကျေး ပျား ဟာ ဟာ ဟာ ပြီး မြေ မြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၂။ လျှပ်စက် အထူး မြေ မြေ မြေ မြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၃။ ပညာ ထူး ကျေး ပျား အခက် အခဲ မြေ မြေ မြေ မြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၄။ အိမ် အထောက် အပျော် စီး များ ကျေး ပျား မြေ မြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅။ ပညာရေး ကျေး ပျား အထောက် အကူ မြေ မြေ စေ နှင့် လျှပ်စက် မြေ မြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၀၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဒါဗျိုသား + ဒါဗျိုသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	8000000	၂၁၀	၂၆၇	၄၇၇
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	"	"	7000000	၂၁၀	၂၆၇	၄၇၇
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဒါဗျိုသား	"	10000000	၂၁၀	၂၆၇	၄၇၇
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	"	ပညာရေး	2000000	၂၁၀	၂၆၇	၄၇၇
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	"	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	8000000	၂၁၀	၂၆၇	၄၇၇
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဒါဗျိုသမီး	"	၁၀၀၀၀၀၀	၂၁၀	၂၆၇	၄၇၇

၀၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဒါဗျိုသား + ဒါဗျိုသမီး	ပညာရေး
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဒါဗျိုသမီး	အခြား
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	"	အခြား
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဒါဗျိုသား	ဗဟိုအဖွဲ့
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	"	အခြား

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စုစု လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် 27.5.2020

ပုံစံ - ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးထုတ်ရောက်ရောက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နေ့စဉ်ကော်မတီအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုဝင်ရောက်ရေး/လန်ထမ်းအမည် - ဦးကျော်စွာ (TF) / ဦးဝင်းကျော် (CF)

နေ့စွဲ ၇၇-၅-၂၀၇၀

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် ပြီးနယ် ဧရာဝတီ

တော်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) တော်ဝန်(ခ) တော်ဝန်(ပ) တော်ဝန်(င)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကူအညီပေးရန်လိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းများ	အဆိုပြုခြင်း ပြဌာန်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းရမည့်	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းရမည့်	အခြားထည့်သွင်းမှု (ပေါ်ပြယ်) ထည့်သွင်းရမည့်	
ဒီးပျဏ္ဍဲ	ကျေးရွာအုပ်စု မသေစာနှင့် ဟင်းအောက် ခြင်း	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'	၃၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၇၀၀၀၀၀	၇၇၀၀၀၀၀	၇၇၀၀၀၀၀	၇၇၀၀၀၀၀
ဒီးပျဏ္ဍဲ	ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်း	၈၅၀' x ၇၀' x ၆"	၄၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၀၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀
ဒီးပျဏ္ဍဲ	ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်း	၁၀၀၀' x ၁၀' x ၆"	၈၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၀၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးကျော်စွာ၊ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇၇-၅-၂၀၇၀



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးမှတ်စဉ် - ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစဉ်အစား၊

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၇.၅.၂၀၂၀

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - စိမ့်လေး၊ ဘုန်းဇွဲ၊ ကျောင်းကျော်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၉:၃၀ am to 12:30 pm

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၂၅ / မ ၂၆ စုစုပေါင်း (၅၁) ဦး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက် - ပျဏ်းတော်မြို့နယ်အစည်းအဝေး၊ တက္ကသိုလ်၊ စိမ့်လေး၊ ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးအဖြစ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မြေအကျယ်အဝန်းများ စာရင်းစစ်ချက် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်။ - စိမ့်လေး၊ ကျေးရွာ ပျဏ်းတော်မြို့နယ်အစည်းအဝေး၊ တက္ကသိုလ်၊ စိမ့်လေး၊ ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးအဖြစ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မြေအကျယ်အဝန်းများ စာရင်းစစ်ချက် ပြင်ဆင်ခြင်းပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။


စိမ့်လေး၊ ကျေးရွာ တက္ကသိုလ်အစည်းအဝေး၊ တက္ကသိုလ်၊ စိမ့်လေး၊ ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးအဖြစ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မြေအကျယ်အဝန်းများ စာရင်းစစ်ချက် ပြင်ဆင်ခြင်းပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စိမ့်လေး၊ ကျေးရွာ ပျဏ်းတော်မြို့နယ်အစည်းအဝေး၊ တက္ကသိုလ်၊ စိမ့်လေး၊ ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးအဖြစ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မြေအကျယ်အဝန်းများ စာရင်းစစ်ချက် ပြင်ဆင်ခြင်းပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

● ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ စိမ့်လေး၊ နှေး၊ ဤသူတို့သည် စိမ့်လေးကို တစ်ယောက်တည်းနှင့်
စိမ့်လေးကို အခြား၊ မိတ်ဆက်ပေးလျှင် အေး၊ နှေး၊ ဤသူတို့နှင့် နှစ်ယောက်အား အားအေး၊
နှေး၊ မြင့်၊ ဤသူတို့သည် မှားအား၊ ပထမနှစ်နှစ်တို့နှင့် တစ်ဆင့်၊ အား၊ အား၊ ပြန်လည်
နှင့် စိမ့်လေးကို အား၊ မှင့်လည်း မြင့်အားဖြင့် ကျင့်လို့ အား၊ အေး၊ နှေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဤသူတို့သည်

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

မှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ်၊ 
အမည် ၊ Htet Ko Ko

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

လေ့လာရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

စီမံကိန်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းစဉ်အမည်	ဆောင်ရွက်ရန် (သတ်မှတ်ရန်)			ခုနှစ်	စတင်ချုပ်ကိုင်မှုစတင် (သို့မဟုတ်)	ပတ်ချက်
			၀၇၂၀	၀	၀၇၂၀+၁			
အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများ (အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများ)	၁	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း			-1	၂၀၁၉	C.၁၁	
	၂	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း			-1		C.၁၁	
	၃	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	1					
	၄	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း		1			C.၁၁	
	၅	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	1				C.၁၁	
လူမှုစီးပွား (လူမှုစီးပွား အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း)	၁	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း		1			C.၁၁	
	၂	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	1				C.၁၁	
	၃	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း		1				
	၄	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း		1				
	၅	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	1					
အဖွဲ့အစည်းများ (အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း)	၁	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	1					
	၂	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	1					
	၃							
	၄							
	၅							
အဖွဲ့အစည်းများ (အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း)	၁	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	1					
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အဖွဲ့အစည်းများ (အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း)	၁	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	1				C.၁၁	
	၂	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း		1				
	၃	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း		1				
	၄							
	၅							