

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)



ဆင်ခြံကျေးရွာ၊ ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

- စဉ် အကြောင်းအရာ
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
 - (ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - (ဂ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ
 - (င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု
 - (စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ
 - (ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)
 - (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




ကျေးရွာအင်ဒတ်မြေပုံ

ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မူးမြို့နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စကေး = (၅)လက်မ (၁)ပိုင်

ကော့မူးမြို့နယ်၊ ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအတွက် မြေပုံ ဆင်ခြင်ကျေးဉာဏ်



- ညွှန်းပြချက်**
- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
 - ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုခြား
 - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
 - ၄။ ချောင်း/မြောင်း
 - ၅။ ရွာခွံ
 - ၆။ လူနေအိမ်
 - ၇။ ဆေးပေးခန်း
 - ၈။ ဘုရား၊ စေတီ
 - ၉။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
 - ၁၀။ စာကြည့်တိုက်
 - ၁၁။ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 - ၁၂။ စာသင်ကျောင်း
 - ၁၃။ ဗလီ
 - ၁၄။ သုသာန်

ကော့မှူးမြို့နယ်

.....ပိန္နဲတိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ပိန္နဲတိုင်း	၄၆၀	၄၆၂	၉၃၃	၉၇၂	၁၉၀၅
၂	ဆင်ခြံ	၁၁၈	၁၂၄	၂၅၉	၂၅၇	၅၁၆
၃	ရွာသစ်တိုင်း	၄၇	၄၈	၈၂	၁၁၀	၁၉၂
၄						
၅						
၆						
စုစုပေါင်း		၆၂၅	၆၃၄	၁၂၇၄	၁၃၃၉	၂၆၁၃

ပိန္နဲတုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ခြံကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ချက်

ရက်စွဲ: ၂၀၁၁.၁၀.၀၆

တောကြီးကမ်း ဝေသာ သည် သိသူတိုင်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
ရေအောက်အဖြစ် ခန့်အပ်ပါသည်။ ထိုအခါကလေးကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့
တို့ကပွဲများကြား၍ ပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ ဆင်ခြံရွာ၏ အစွဲအနွယ်ကင်းပြင်သည်
ပရိယာယ် ကျွမ်းကျင် လုပ်ငန်း အသက်အသက်ရှိသူပါသည်။ မြေအောက်အောက် စီမံကိန်းဖြစ်
ပေါ်လာမှ အိမ်ခြံ အနည်းငယ် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကြားပစ်များမရှိခဲ့ပါ။ ရောက်
လာမှ လူကြီးများစီမံမှုဖြင့် ကိုယ်သည် အားလျော်စွာ စွာစွာအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်
လာသည်။ ဆင်ခြံကျေးရွာ၏ တူးခြားချက်မှာ ကွဲပြားခြားနား ရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့
ပင်ကြား မြို့နယ်ဖြစ်သဖြင့် အုပ်ချုပ်မှု ကွဲပြားနေသောကြောင့် ရွာအားများ
ခင်းလှည့်သွက် မြင်ပေးရမည်ဖြစ်ရာမှ လျှော့စွာ ဖြည့်တုံ့ကမ်း မွန်ခြင်းမရှိပါ။
ယခုလို ခန့်အပ် အစိုးရအဖွဲ့ ဖက်ကက်ကွဲ ရွာ၏ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏
အကောင်အထည် ဖြစ်ကောင် ကိုယ်ကွဲအဖွဲ့ ရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းကို တစ်ပြုအပ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်အေးအေး - ဒေါ်အေးအေး
ဝါထံအဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့အစည်း၊ မ (၂၀) နှစ်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖောင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	အကဲဖြတ်ရာက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂ ၁၀ ၂၀၀၈	ကျေးရွာအကြောင်း သိသာရပ်မိရပ် ဖ မျိုးသား၊ မမျိုးသမီး	၄	၂	၆	ကျေးရွာ၏ ယခင်အခြေ အနေ နှင့် ယခုအခြေ အနေများ လိုဆွေး နွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ ဓမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂ ၁၀ ၂၀၀၈	ကျေးရွာရပ်မိ ရပ်ဖများ၊ မ မျိုးသား၊ မ မျိုးသမီးများ	၄၅	၃၂	၇၇	အိမ်အမျိုးအစား၊ အခွ ခြေခံ အဆောက်အအုံ များ၊ ယင်းအခြေအရာ လယ်ယာခြေ၊ ခြေ၊ ချောင်း၊ ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ သစ်တောများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂ ၁၀ ၂၀၀၈	ကျေးရွာလူထု	၃၆	၃၀	၆၆	ရာသီဥတု အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ယဉ် ငန်းများ၊ သဘာဝအခြေ ရေရရှိမှုနှင့် ပွဲ တော်များ
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂ ၁၀ ၂၀၀၈	ချမ်းသာ အလယ်အလတ် ဆင်းရဲနွမ်းပါး နွမ်းပါးဆုံး	၃၆	၃၀	၆၆	ကျေးရွာရှိ လူမှုအခြေအနေ ရေးရာကို သိရှိ နှစ်ချက် အခြေခံ နှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေး ရွာယူငွေနှင့် အများသ ဘာတူညီမျှခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြခြေပုံ (Venn Dia gram)	၂ ၁၀ ၂၀၀၈	မမျိုးသားနှင့် မမျိုးသမီး များ	၄၅	၃၂	၇၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အ ဖွဲ့အစည်းနှင့် ဖြစ်ပွား ရှိသော အဖွဲ့အစည်း များ ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်မှု သိရှိရန်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	စစ်ချက်အရပ်			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၂ ၁၀ ၂၀၀၈	အမျိုးသား များနှင့်အမျိုး သမီးများ	၃၆	၃၀	၆၆	သဘာဝအရင်းအ မြစ်များကို အမျိုး
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြ မြေပုံ (Spider Web)	၂ ၁၀ ၂၀၀၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ	၃၆	၃၀	၆၆	အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီး များတန်းတူ အဖွဲ့အစည်းရရှိမှု နှင့်မရရှိမှုသဘာ အကြောင်းရင်းများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၂ ၁၀ ၂၀၀၈	အစဉ်အစား တက်စရာက သူများမှအ သားများ	၆၅	၂၈	၉၃	လမ်းမကောင်းခြင်း၊ မီး၊ အကြောင်းရင်း နှင့်အကျိုးရလဒ်များ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၂ ၁၀ ၂၀၀၈	အစဉ်အစား တက်စရာက သူများမှအ မျိုးသမီးများ	၆၅	၂၈	၉၃	လမ်းညွှန်မရှိခြင်း၊ မရှိခြင်း၊ မီး၊ အ ကြောင်းရင်း နှင့်အ ကျိုးရလဒ်များ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Wattric Ranking)	၂ ၁၀ ၂၀၀၈	အမျိုးသား / အမျိုးသမီး စုစုပေါင်း ဆယ်နှစ်မြုပ် များ	၆၅	၂၈	၉၃	ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက် အဆင့်အတန်း ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး၊ ယူမြူရေး ကျိုးမာရေးအတွက် ဦးစားပေးသော လမ်းများ

ပိန္နဲတုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ခြံကျေးရွာ ၇၇၅။ ၂ ၂၀၀၂ ၂၀၀၃
ယုမ္မာရေး၊ ဘိုးပွားရေး၊ အစုစည်းအဖွဲ့ပြုပြင်ပုံသုံးသပ်ချက်

ဆင်ခြံကျေးရွာသည် ကော့မှူးမြို့နယ်၏ ရွာလက်ဘက်တွင် တည်ရှိ
ပါသည်။ ဆင်ခြံကျေးရွာကို ယွန်ဆုံဘာအုပ်စုပါး (၂၀၀၂) ခုနှစ် အိမ်ခြေ (၂၀) သိန်းဖြင့်
စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆင်ခြံကျေးရွာသည် ကော့ဘက်တွင် ပိန္နဲတုန်းကျေးရွာ
ရွာလက်ဘက်တွင် စတင်တည်ရှိပြီး ကျေးရွာတို့သည် ဤရွာသည် ဆင်ခြံကျေးရွာသည် အိမ်
ထောင် (၁၅၀) ခန့်ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျွမ်းကျင်သူသည် အစ္စလာမ်ဘာသာစင် အနည်း
ငယ်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၅၂) ခုရှိပါသည်။ အနီးကပ်ကြီး ကျောင်း (၁)
ကျောင်းရှိပါသည်။ ဗဟိုကျောင်း (၁) ကျောင်းလည်း ရှိပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အို
များမြေအုပ်စုလေး ယူကြသည်။ အမျိုးသမီး ဦးစားရသော အိမ်ထောင်စုနှစ်
(၂၇ ဦး) ရှိပါသည်။

စောဘက်သုံးစေ

ဆင်ခြံကျေးရွာသည် စောဘက်သုံးစေအတွက် စက်ရေတွင်းများ မြေပြင်
သည်။ စောဘက်သုံးစေ အတွက် လည်း အရည်အသွေး ပြည့်စုံသော ရေသန့်စင်
ရှိသော်လည်း စောဘက်သုံးစေ အတွက် အဆင်ပြေသည်။ စက်ရေတွင်းမှ ရရှိသော ရေ
ကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။ ဆင်ခြံကျေးရွာသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတွက် စောဘက်သုံးစေ ယူ
မှုရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဆင်ခြံကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းပေးပို့မှု ကော့မှူးမြို့၊ ဒေသမြို့၊ ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းပေးပို့မှုကော့မှူးလမ်းဖြစ်သည်။ ဆင်ခြံကျေးရွာ၏ ကွင်းလမ်းပေးပို့မှုကော့မှူးလမ်း

ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားလာရန် အဆင်ပြေပါ။ ရေကန်တွေ၊ ရောင်းကွင်းကန်တိုင်း ဆိုပြီး
ကယ်များ၊ ရွှံ့ခိုင်းများ၊ ကားများ၊ သွားလာရုံပင်လျှင်လောက်သည်။ မိုးရာသီကွင်းသွားလာရေးခက်ခဲ
ပါသည်။ ရေကန်ကြောင့်လည်း များပြားဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရန် အဆင်မပြေခြင်းဖြစ်
သည်။ ရွာကွင်းပေးပေးအပ်သည်။ (၂၀၀၀) ပြင်ပါသည်။ ပုထိုးပုထိုးပြုစီမံကိန်း (၂၀၀၀)
ပေးပို့ပေးရန် စီမံကိန်းခက်တို့ကွင်း အကောင် အထည်ပေးပေးအပ်ရန်ပေးပို့ပါသည်။ နိုင်
ယန္တရီမံကိန်းခက်တို့ကွင်း အကောင်အထည်ပေးပေးပို့ပါသည်။ (၄၄၇'x၉'x၂) နှင့် (၄၄၀'x၉'x၂)
အား စီမံကိန်း မြေပုံပေးပေးပို့ပါသည်။ သွားလာရေးလည်း ယခင်ကတည်းပိုမိုကောင်းမွန်
သည်။

ဆင်ခြင်စေခြင်းငှာကွင်း အ.က သုံးဂဏ်ကြီး အောင်ကျောင်း (အ.ထ.က) ...
အထက်တန်းကျောင်းရှိပါသည်။ R.တိုက်ကျောင်း ဖြစ်ကောင်းများ အောင်ကျောင်းရှိပါသည်။
ခုနစ်တွဲစိမ့်သာလျှင် ရှိပါသည်။

ကျေးမာရေး

ဆင်ခြင်စေခြင်းငှာကွင်း အေးပေးခန်းမရှိသည်။ အကွက်တို့ကျေးရွာမှ အေးပေး
ခန်းသို့ သွားရောက်ကုသကြသည်။ မြို့နှင့်နီးသဖြင့် ကျေးမာရေး အကွက်ပတ်ပတ်ရှိသည်။ ဆင်
ခြင်စေခြင်းငှာကွင်းအား ဖွားအရာမရှိပါသည်။ ကိုယ်တိုင် အောင်များ နှင့် ကပ်ပေး များကို လေ
တစ်ကြိမ်ကကွယ်အေး နှင့် ပိုမိုအပ်သည်များကို သွားကြားပေးပါသည်။ ဆင်ခြင်စေခြင်းငှာသည်
ကန်ရွာလုံးနီးပါးပင်လျှင် စိမ့်သာများကို အား ပြုကြပါသည်။ မပြေပေသည့်အခါ စိမ့်ထောင်စု
အကွက်များ သာအေး တွေ့ရန် ရွေးကြွေး အကွက်အား များရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

ဆင်ခြင်စေခြင်းငှာ အ.က အစိကစီး ပွားရေး အဖွဲ့အဖြစ်မှာ ပေးပို့ခြင်းကောင်းပျိုး
ရေးကို အစိကထားပြီး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဆင်ခြင်စေခြင်းငှာကွင်း ကိုယ်တိုင် လယ်ကေမရှိသော
သူများသည် လယ်ပိုင်ရှင်များထံတွင် အငှားလုပ်သား အဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး လုပ်ကားခ

များကို ဤတစ်ထုတ်ယူသုံးစွဲနေရသည်။ ကျေးဇူးတင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါး
သည့်အတွက် အခြားကျေးဇူးများသို့ ဆွဲဆောင် အလုပ်လုပ်သည်။ လုပ်ကားများသဖြင့်
လုပ်သမားများ အလုပ်သမားရှားပါးသည်။ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ကျေးဇူးတင် အလုပ်သမားများ
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ အစားထိုး အသုံးပြုရန် အတွက်လည်း ဝယ်နိုင်သည်နှင့်
မတတ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အချို့မဖြစ်မီ ဖြစ်ရလျှင် လုပ်ကားများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဗိုလ်မှူးကြီး - ခေါ်ခေါ်ချောချော
ဝါထိအေးအေး - ကျား (၄၅) ဦး ၂၆ နှစ်

ဆင်ခြံကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကြွေနှိပ် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ ၂၀၁၁ ခု ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ခြံကျေးရွာမှာ ဆယ်နှစ်ရာသီလုံးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ စတုရန်းကန်များ၊ အနိကထားလျှပ်ကိုင်ကြွေပါသည်။ ရွာတွင်းရှိ ရွာသူ/သားသားလေးများ စောင့်သူများသာဖြစ်၍ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ လမ္ပာထဲသို့ မိုးများသော ရာသီတွင် စောင့်ယာစလျှပ်များလျှပ်ကိုင်လေ့ရှိကြပေသည်။ ဒုတိယတန်း၊ ပြာသို့၊ တပို့တွဲလများတွင် စပါး၊ ရိတ်သိမ်းကြဖြိုး ကျန်လများတွင် ရာသီပေါင်းတို့ကို စိုက်ပျိုးရောင်းချပြီး အသက်မွေးကြရသည်။ ကွမ်း၊ ဒွင်၊ ဝါး၊ ကိုမူ၊ တစ်ဆယ်နှစ်ရာသီလုံး စိုက်ပျိုးထားကြပေသည်။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို မူစီပွားဖြစ်လျှပ်ကိုင်မှု မရှိပဲ မိသားစုတစ်ရပ်တည်းဖြင့် ကြက်၊ ဝက်၊ သဲ၊ နွားများကို မွေးမြူထားကြပေသည်။ ရာသီစာများ၊ ဆန်စပါးများရှိသောကြောင့် စား၊ အစားပျိုးများ၍ ဝါခေါင်၊ ပြာသို့၊ တပို့တွဲလများတွင် မူစား၊ အစားအနည်းငယ်သာ ရရှိကြပါသည်။

ရွာတွင်း၌ ဆယ်နှစ်ရာသီတွင် စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံရေးနှင့် ဆွမ်းကောင်းပွဲ၊ ကခုန်လှည့်ကစားပွဲများ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ ဝါတွင်းဆွမ်းကပ်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ၊ ဆွမ်းဆက်ရမ်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလကတိန်ပွဲနှင့် တပို့တွဲလထမုန့်ပွဲ၊ နိဗ္ဗာန်ဆွမ်းပွဲနှင့် တပေါင်းလကတိန်ပွဲတို့ ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် စက်ချုပ်၊ ပန်းချီ၊ လက်သမားနှင့် ရေပေးရောင်းခြင်းတို့ လုပ်ကိုင်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို အနိကထားလျှပ်ကိုင်လေ့ရှိကြပေသည်။

ပုံစံကျမ်း - ဒေါ်ခင်စန္ဒာစု၊ ဒေါ်ချိုသာဖြူ
ဝါခင်စန္ဒာစု - တာ: (၃၆)၊ (၆) (၃၀)၊ (၆)

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: သယံဇာတ

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ပိန္နဲကုန်း

ရက်စွဲ: ၂ / ၁၀ / ၂၀၁၅

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၃.၉ မ ၃.၀ စုစုပေါင်း ၆၉

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တိုက်ခိမ် ၊ ဝါးခြံ ၄၀၁ ကျော်ရှိ ၊ လယ်ဧက ၄၀၁ ကျော် ၊ ကား ၊ ဆိုင်ကယ်	၃	၂.၅%
၂။	အလယ် အလတ်	ပျဉ်ထောင် ၁၂၀၀ များ ၊ ဝါးခြံ ၁၀၀၀ ဧက စောက် ၊ လယ်ဧက ၅၀၀ ၊ ဆိုင်ကယ်	၅၅	၄၅.၁%
၃။	နွမ်းပါး	ဝါးခနိအိမ် ၊ မြေပိုင်ရှိ ၊ စက်ဘီး ၊ ဆိုင်ကယ်	၃၄	၂၇.၉%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး	ဝါးခနိအိမ်မဟောင်း ၊ မြေပိုင်မရှိ ၊ ကြွေရာ ကျပ်စား ၊ ကလေးများ ၊ အိမ်ကြီးများ ၊ လျှော်စက် ၊ မီးခိုးကွင်းများ	၃၀	၂၄.၅%
	စုစုပေါင်း		၁၂၂	၁၀၀%



ထံစားကူညီပေးသောသူ ရှိခင်စဉ်ကစ၍

ပိဋကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆီခြံကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ၂၊ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ချမ်းသာစွာဖြည့်တင်းပေးရန်အတွက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး


ဆီခြံကျေးရွာ၏ ပုဏ္ဏားအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ချမ်းသာစွာ
 အုပ်စု၊ အစည်းအဝေးအုပ်စု၊ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးအုပ်စု ဟူ၍ ပေးပို့ခဲ့
 သည့် ချမ်းသာစွာအုပ်စုသည် ဝိဇ္ဇာအိမ်၊ ဝိဇ္ဇာ (၄၀၀)ကျော်၊ ဝိဇ္ဇာ (၄၀၀)
 ကျော်၊ ကားဆိုင်လမ်း၊ ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် (၂၀.၅%)
 ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးအုပ်စုသည် ပုဏ္ဏားအဖွဲ့အစည်း၊ ဝိဇ္ဇာ (၁၀၀)ကျော်
 ကျော်၊ ဝိဇ္ဇာ (၅၀)ကျော်၊ ဆိုင်လမ်း များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်
 (၄၅.၁%) ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးအုပ်စုသည် ဝိဇ္ဇာအိမ်၊ ဝိဇ္ဇာ
 ကျော်၊ ဆိုင်လမ်း များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၇.၆%)
 ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးအုပ်စုသည် ဝိဇ္ဇာအိမ်၊ ဝိဇ္ဇာကျော်၊ ဝိဇ္ဇာ
 ကျော်၊ ကားဆိုင်လမ်း၊ ပစ္စည်းများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့သူရှိသော
 သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၄.၈%) ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးကျော်စွာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၅)ဦး၊ မ (၃၀)ဦး

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများရှိ ဆက်သွယ်မှု ဖြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ဆက်သွယ်ခြင်း ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ဝိသွင်ကုန်း ရက်စွဲ။ ၂၀ / ၂၀၁၅



ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ခြံကျေးရွာ ရက်စွဲ။ ၂၊ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ဆင်ခြံကျေးရွာတွင်း၌ အဖွဲ့အစည်းများဖြာ နှာရှေးအဖွဲ့၊ ပရဟိတ
ဆေးဝေးခန်း၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အာဟာရအဖွဲ့၊ ဂါထုဇိ၊ ပဋ္ဌာနိ၊ အဖွဲ့၊ ဝါတွင်း
ဆွမ်း၊ ဝေပေးခန်း၊ ရာအိမ်များ၊ ခမ္ဘာကြော်အဖွဲ့၊ ရုပ်မိရုပ်ဖ အဖွဲ့များလည်း
ရှိပါသည်။ အဓိကကျသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ပရဟိတ ဆေးဝေးခန်းအဖွဲ့၊
အာဟာရအဖွဲ့၊ ရာအိမ်များအဖွဲ့၊ နှာရှေးအဖွဲ့၊ ဒုဇ်းရဲခန်း အဖွဲ့များ ဖြစ်ကြ
သည်။ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ရုပ်ရှေး၊ ရွာရှေးအတွက် ကျေး
ရွာသူ၊ ကျေးရွာသား အားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်၍ ကဉ်ကညွတ်လုပ်
ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လူထုမဟုတ်သူ မိမိတို့ မှ ဖွဲ့စည်းသော ကျေးရွာအိမ်ထိုင် အထောက်
အကူပြု ဝန်ထမ်းတို့နှင့် အုပ်စုအိမ်ထိုင် အထောက်အကူပြု ဝန်ထမ်းများလည်း ချိပါ
ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ခင်စောစော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (ကျေးဇူး)၊ မ၊ (ကျေးဇူး)

ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြု မြေပုံ

ရွာအမည် သစ်ခြံ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ပိန္နဲကုန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၃၆) မ (၃၀) စုစုပေါင်း (၆၆)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	ဆန်ထမ်း	ကျား			ကျား	ကျား
၂။	ချေးရောင်း		မ		မ	မ
၃။	စက်ချွန်		မ		မ	မ
၄။	ကွမ်းစိုက်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၅။	ယယ်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၆။	မွေးမြူရေး			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၇။	ပဲစိုက်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၈။	လက်ဝါးမား	ကျား			ကျား	ကျား
၉။	ကွမ်းစိုက်		မ		မ	မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကျား	မ	ကျား + မ
ဆန်ထမ်း လက်ဝါးမား	ချေးရောင်း ကွမ်းစိုက် စက်ချွန်	ကွမ်းစိုက် ယယ် မွေးမြူရေး ပဲစိုက်

ပံ့ပိုးကုန်သွယ်ရေး၊ ရွာအုပ်စု၊ ဆင်းခြံကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်

ကျေး/မရေး ရှာ ကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သုံးသပ်ချက်

ဆင်းခြံကျေးရွာသည် သဘာဝ အရင်းအမြစ် နှုတ်ပါပြီး

ယက်လှမ်း မြို့ အသုံးပြုနိုင်သော အခြေခံ အဆောက်အအုံ နှုတ်ပါ သို့သော်

ထိုကြောင့် ရွာ၏ အဓိက အရင်းအမြစ်မှာ ယယာအမြစ်၊ ဝိုက်ပျိုး၊ ရေးလုပ်ငန်းများ

ကို ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများ ပစ်ချောင့်လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများ

အနေဖြင့် ကောက်ပဲခင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ကွမ်းညှစ်ခြင်း၊ ကွမ်းစိခြင်း များတွင်

သာ ပစ်ချောင့်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကခြား အချိန်များတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်

အလမ်း ခွင့် အရင်းအမြစ်များ နှုတ်ပါ သဘာဝကြောင့် အခြား မြို့နယ်များသို့ သွား

ချောက် လုပ်ကိုင်ရပြီး တချို့သူများသည် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်

အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပုံမှန်လေ့ရှိ ပုံမှန် အလုပ်မရှိခြင်း ကြောင့် စားဝတ်နေရေး

အခက်အခဲများ နှင့် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကုန်သွယ်ရေး - ဒေါ်ခင်စောစော

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ဖုတ် ၁ ဦး၊ မ(၂၀) ၁ ဦး


ပပ်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ ဘလိုင်

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ပိန္နဲကုန်း

ရက်စွဲ။ ၁ / ၁၀ / ၂၀၁၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၃.၆ မ ၃.၀ စုစုပေါင်း ၆.၆



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ဦးစွန်လစ်ကို

ပံ့ပိုးကူညီသူ ရွှေအိမ်ခြေကုမ္ပဏီ

..... ကျား
..... မ

ပိန္နဲ ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ခြံကျေးရွာ ရက်စွဲ ၂၀၂၀ ခု၊ ၁၀ ပတ်

ပရိယာယ်အိမ်ခြံမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

ဆင်ခြံကျေးရွာသည် ရပ်ရေးရွာရေးဆောင်ရွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့မှာ တန်တူညီမျှမျှပါသည်။ အကျိုးအဝေး၊ ပွဲကော်များ၊ မင်္ဂလာဆောင်နှင့် လမ်းတံဘေးပြုပြင်ရေးတို့ကို ကဏ္ဍအလိုက် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ တို့ကြောင့် ပူးပေါင်းမှုတွင် အမျိုးသား များ မှာ (၁၀၀) % နှင့် အမျိုးသမီး များ မှာ (၅၀) % ဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ဆင်ခြံကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အရေးဖြင့် အမျိုးသား မှာ (၈၀) % တို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး များ (၂၀) % တို့သာရှိပါသည်။ အမျိုးသား အတွက် လုပ်ကိုင်ရာသည် အလုပ်လုပ်များသဖြင့် အမျိုးသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုများ ရေဒွင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး များ လုပ်ကိုင်ရာသည် အလုပ်မှာ ကောက်ခိုက်ခြင်း၊ ကွမ်းစိုက်၊ ရှေးရောင်း၊ ကောက်ရိတ် အလုပ်များသာရှိသည်။ တို့အလုပ်များ လုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်တူလုပ်ကား ခံရပါ။ တခြားနေရာများတွင် အလုပ်အကိုင်များရှိသော်လည်း အမျိုးသားများအတွက်သာသာ ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် တခြားနေရာတွင်ရှိသော အလုပ်များကို လက်ဖမ်း၍ မှုနည်းပါးသည်။ ပျက်စီးစိစစ်မှုများ စိုးရိမ်စိတ်များကြောင့် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

ဒို့ဆောင်ရွက်မှု

မတို့ ကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ဒို့ဆောင်ရွက်မှု

ဣန္ဒာတွင် အမျိုးသားများမှာ ၆၀၀ % ဂြိုဟ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၆၀၁ % ဂြိုဟ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဝါဒ်ဝေဝါဒီ၊ အားနည်းရခြင်းများ ရှား
ရိုးအဆင့်အဟုန်အားကိုး အမျိုးသားများသည် ဖြတ်သွယ်ချင်ပြီး အိမ်ထောင်စဉ်းစီးများ
အကျင့်ဖြင့်ဝါဒ်ဝေဝါဒီပြုပြီး အမျိုးသမီးများထက် ဖိစိတ်ပယ်လိုလည်း ယုံကြည်မှုမရှိ
ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဝေလွန်ရာဇဝင်

ဆန်ဖြူမှုကြောင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ဝေလွန်ရာဇဝင်
တွင် အမျိုးသားများမှာ ၆၀၁% ဂြိုဟ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၆၀၁% သာရှိသည်။ အမျိုး
သမီးများအားဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမိုအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်ရသဖြင့် အမျိုးသား
များထက် ဝေလွန်ရာဇဝင်နှင့် ရခြင်းဖြစ်သည်။


အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ ၆၀၁% ဂြို
ဟ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၆၀၀ % ထိလုပ်ကိုင်နေရသည်။ အမျိုးသားများမှာ အ
ပြင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ပြီး ဝေလွန်ရာဇဝင်မှာ ဟုတ်စွာ စေလွှတ်
များကြောင့် အပြင်စီးပွားရေးကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒီးဂျစ်လစ်ကို၊ ဝေါ်အေအေအေ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၉) ဘွဲ့၊ ၂၀၂၀ ဘွဲ့


ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည် ...ဆင်ခြံ.....ကျေးရွာအုပ်စု အမည်...ပိန္နဲကုန်.....



ပြဿနာ သစ်ပင် (မ)

ကျေးရွာအမည် ... ဆူမြို့ ... ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ... ပီနွဲ့ကုန်း ...



ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆစ်ဒ်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ: ၂၂၊ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ပြဿနာဘက်ပင်ဝါမြေပုံသုံးသပ်ချက် (မ)

ဆစ်ဒ်ကျေးရွာ၏ အဓိကရေဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ ယင်း

သွယ်စီးတိုင် မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယင်း သွယ်စီးတိုင် မရှိသည့် အကြောင်း ရှေး မှာ
ပီတာ မဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ကောက်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ ငွေကြေး အခတ်အခံ့ရှိခြင်း၊ ယင်း မ
ကောင်းခြင်း၊ ယင်း သွယ် ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ငွေရောင်းနှင့် ဆောင်း ရောင်း
ကိုတွင် အခတ်အခံ့မရှိသော်လည်း ရောင်းတွင် ပိုး မှား တိရိစ္ဆာန် အန္တရာယ်ကို
ကြောက်ရပါသည်။ ယင်း သွယ်စီး တိုင် မရှိခြင်း ကြောင့် သွား ရေး ဖား ရေး ခက်ခဲခြင်း၊
ယုံခြုံ မှု မရှိခြင်း၊ သူ့ဦး အန္တရာယ်ကြောက်ရခြင်း၊ ပညာရေး ဝိဇ္ဇာရေး ခြင်း၊
စာလျှပ် ရှိ အခတ်အခံ့ရှိခြင်း သည် အခတ်အခံ့ ပြဿနာများ ဖြေလျှော့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ခင်စောစု

ဝါထံဆွေးနွေးသူ - မ (၂၈) ဦး

.....ဆိုင်ခြံ.....ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ
၁	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဖုန်းဖြူ	ကျား
၂	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဟန်စု	မ
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ဦးအောင်	ဦးဖြူအေး	ကျား
၄		မှတ်တမ်းကိုင်	ဦးသိန်းမြင့်	ကျား
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်အေး	မ
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောစော	ကျား
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခိုင်မော်	မ
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းစွာ	ကျား
၉	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစံညွှန်	ကျား
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာဖြူ	မ
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လင်းလင်းထိုက်	မ
၁၂	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဦးစောအောင်	ကျား
၁၃	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဒေါ်ခင်မာ	မ
၁၄	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောဟန်	ကျား
၁၅	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာ	မ
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		ဦးတင်ဦး	ကျား
၁၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်အောင်ထိုက်	ကျား
၁၈	အဖြေဖြည့်စည်းရေးကြေးရင်းကောက်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်မာ	ကျား



စဉ်	ပိ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ပိ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒိုးယျာ ဟိုဠ်	ကျား	၀၉-၇၈၃၂၆၁၇၅၀
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်ဇွေ သန်း	မ	၀၉-၇၇၈၃၅၈၇၀၇
၂	ဝယ်ယူရေးအပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒိုးစောဝဇ် ဝါဝဇ်	ကျား	၀၉-၄၅၄၅၆၆၆၆၆
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်သန်း နှစ်	မ	၀၉-၇၇၇၄၁၅၅၆၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဒိုးစိန်မေ	ကျား	၀၉-၇၇၅၅၅၅၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒိုးစံသွင်	ကျား	၀၉-၇၇၅၅၅၅၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒိုးစောဝဇ်အိုးဒိုး	ကျား	၀၉-၇၆၇၆၁၈၈၄၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းဝင်းထိုက်	မ	၀၉-၃၅၄၁၈၅၅၃
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒိုးမင်းဌေး	ကျား	၀၉-၇၇၅၅၅၅၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒိုးစောဝဇ်အိုးဒိုး	ကျား	၀၉-
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းစော	မ	၀၉-၇၇၇၄၁၅၅၆၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သင်းသင်းမာ	မ	၀၉-၃၅၀၅၀၃၃၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယုယုဇွေ	မ	၀၉-၇၈၈၅၈၁၃၇၇
၅	ကျေးရွာဧည့်သည်စာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒိုးစန်းစော	ကျား	၀၉-၇၈၄၆၀၇၈၇၃
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒိုးကျော်စိုးဖိုး	ကျား	၀၉-၇၇၇၅၇၇၅၅၅
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်သန်းသန်းဝေ	မ	၀၉-၇၇၅၅၅၅၅၅၅
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဒိုးတင်ဌေး	ကျား	၀၉-၃၅၀၅၀၃၃၅၅
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်မမကြီး	မ	၀၉-၃၅၃၃၅၅၅၅၅
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း		ဒိုးဇော်စိန်	ကျား	၀၉-၇၇၄၅၀၇၇၁၃
			ဒိုးစံသန်း	ကျား	၀၉-၇၈၈၅၈၁၃၇၇
	စုစုပေါင်း			ကျား= ၁၂	မ= ၈

တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ		အဖွဲ့		ကျေးရွာအုပ်စု ပဋိပက္ခ		ကော့မှူးကြီး	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်		
၁	ဒိုးဖန်းဖြူ	ကျား	VPSC	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ		
၂	ဒေါ်ဖြူစန်း	မ	၂	၂	အုပ်စု စီ.ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		
၁	ဒိုးဆွေသန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်			
၂	ဒိုးခိုင်ဒိုးလွင်	ကျား	၂	မှတ်တမ်းထိန်း			
၃	ဒေါ်ဝေလွင်	မ	၂	အဖွဲ့ဝင်			
၄	ဒေါ်သန်းစို	မ	၂	အဖွဲ့ဝင်			
၁	ဒိုးမင်းရွှေ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်			
၂	ဒိုးအောင်ရွှေ	ကျား	၂	အဖွဲ့ဝင်			
၃	ဒေါ်ခင်ဝေ	မ	၂	အဖွဲ့ဝင်			
၄	ဒေါ်ခင်စော	မ	၂	အဖွဲ့ဝင်			
၁	ဒိုးခင်အောင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်			
၂	ဒိုးအောင်အောင်	ကျား	၂	အဖွဲ့ဝင်			
၃	ဒေါ်ဝေလှိုင်	မ	၂	အဖွဲ့ဝင်			
၁	ဒိုးအုန်းတင်	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်				
၁	ဒိုးကျော်စွာ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုဥက္ကဋ္ဌ		
၂	ဒေါ်အိမ်စို	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်		
၁	ဒိုးခင်လှိုင်	ကျား	အုပ်စုလူပို	စီ.ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစာရင်းကိုင်		
၂	ဒိုးခင်ဝင်း	မ	အုပ်စုလူပို	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်		

စုစုပေါင်း (၂၀) ကျား (၁၁)
 မ (၉)

ဦးမြတ်သူ
 ဒေါ်သန်းဥဝေ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 ။

စတုတ္ထနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- ဆယ်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု- ပိန္နဲကျွန်း ကော့မှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဒိုးဆန်လှိုင်	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၂	ဒေါ်ဖြူမာမာ	မ	။	ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုဥက္ကဋ္ဌ
၁	ဒေါ်ညွန့်သန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ဇော်ဝင်း	ကျား	။	မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်သန်းနီ	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၄	ဒေါ်ညွန့်ခင်	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်မင်းစွာ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်မာမာ	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၃				အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်အောင်အောင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်မာမာ	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၃				အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်ကျော်ကျော်	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဒေါ်အောင်ကျော်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အုပ်စုဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးအေး	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-		ကျေးရွာအုပ်စု-		ကော့မှူးမြို့.	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၀	ဦးစည်သူ	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်အေးနီ	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၃	ဒေါ်အေးနီ	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း

(၁၉)

ကျား (၈)

မ (၈)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်စရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - <u>ဒေါ်ချိုသိလျိုင်</u> ဦးစောငယ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် - <u>၀၇-၇၄၇၄၁၃၆၆၈</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဒေါ်ချိုသိလျိုင် ဒေါ်ခင်ကျော်စု</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - <u>ရန်ကင်းတိုင်း</u> ခြို့နယ် - <u>လောရွှေ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ပိန္နဲကုန်း</u>	ကျေးရွာ - <u>ဆင်ခြံ</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁၁၅</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၁၅</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>မွန်</u>	<u>၇</u>	ဘာသာ(၂) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇</u>
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၆၇</u>	<u>၂၇၉</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၉၉</u>	<u>၂၃</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
ဘ ကျောင်း				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၅
 နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ရေတက်မှု၊ မြေတုန်ခတ်မှု



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သ.မ.မ.အသင်း "လက်ပျက်လက်စား ငွေစုငွေချေး သ.မ.မ.အသင်း"

(၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ကျွေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ချိုဇော်ဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၆

အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ချော

လက်မှတ် Chaw နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၆



လူထုပယ်ပြိုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုပယ်ချိန်းရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြုစီမံကိန်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကျိတ်ဖက်ခြေသွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်	- ခေါ်အခြေအနေ၊ မြို့ရွာလမ်းလျှောက်၊ မြို့ချိတ်ချိတ်	
နေ့စွဲ	- ၂၅.၁၂.၂၀၁၆	
	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	- ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် - လော၊ မြို့နယ်
	ကျေးရွာအုပ်စု	- ပိန္နဲလှိုင်
	ကျေးရွာ	- သင်္ကြာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၄၅	၃၂	၇၅	၃ မြောက်ပိုင်း အခြေအနေ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၃၅	၂၅	၅၀	၅ မြောက်ပိုင်း
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၁၀	၄	၁၄	၃ မြောက်ပိုင်း
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၆	၁၈.၅.၂၀၁၆	၈	၆၃		
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ တလျှားရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လာစဉ်အားလုံးအပေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခင်ခင်စရာအု၊ ခင်ချိုဘဲလျှိုင်၊ ဦးနိုင်လင်းကို
 နေ့စွဲ - ၂၅၊ ၃၊ ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြို့နယ် - ကော့မူ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဖိန့်ကုန်း၊ ကျေးရွာ - အင်းခြံ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်ကိုင်ခက်ခဲခြင်း၊ အခက်အခဲ	၁	အလုပ်ကိုင်ခက်ခဲခြင်း၊ အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၂	ကျေးမာရေး၊ အတွက်စားဝမ်းဆီမရှိခြင်း၊ အခက်အခဲ
၃	စားဝမ်းအခက်အခဲ	၃	လမ်းမကောင်း၊ အခက်အခဲ
၄	ပညာရေး၊ အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအခက်အခဲ	၄	လျှောက်ပေးမှုမရှိခြင်း၊ အခက်အခဲ
၅	အားလစားလွှဲမကောင်း၊ အခက်အခဲ	၅	လမ်းမကောင်း၊ အခက်အခဲ
၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ အခက်အခဲ	၆	အိတ်ပျိုးရေး၊ အတွက်အခက်အခဲ
၇	အိတ်ပျိုးရေးမကောင်း၊ အခက်အခဲ	၇	
၈		၈	

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင်	၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစားဝမ်းဆီရှိအောင်
၂	ကျေးမာရေး၊ အတွက်စားဝမ်းဆီရှိအောင်	၂	အိတ်ပျိုးရေးကောင်းမွန်အောင်
၃	အားလစားလွှဲမကောင်းမွန်အောင်	၃	လမ်းမကောင်းအောင်
၄	အားလစားလွှဲမကောင်းမွန်အောင်	၄	ကျေးမာရေးရှိအောင်
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင်	၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင်
၆	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲပျောက်အောင်	၆	အားလစားလွှဲမကောင်းအောင်
၇		၇	အားလစားလွှဲမကောင်းအောင်
၈		၈	ကျေးမာရေးကောင်းမွန်အောင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် (သိန်း)	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူစနစ် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၅။ ရေအားမြှူလမ်းကွန်ကရစ်ခင်း	ကျား + မ	၁	၃၅၀	၈၀၀၀၀ ဝါး
၂။ ရေစားပေးခင်း	ကျား + မ	၂	၃၆	(၂၀၀၀) ဝါး
၃။ ဖိုးခိုကွန်ကရစ်ခင်း	ကျား + မ	၃	၅၀	(၁၅၀၀) ဝါး
၄။ ရွာလမ်းလမ်း သွယ်ကွန်ကရစ်ခင်း	ကျား + မ	၄	၃၁	(၁၀၀၀) ဝါး
၅။ ပိစတာလ်ပမ်းကွန်ကရစ်ခင်း	ကျား + မ	၅		(၅၀၀) ဝါး
၆။ ရေအားချမ်းသာကွန်ကရစ်ခင်း	ကျား + မ	၆		(၂၀၀) ဝါး
၇။ စားကစားကွင်းပြုပြင်	ကျား	၇		ရွာသူ ၁၅၀ (၃၀၀) ဝါး
၈။ လမ်းမီးတိုင်	ကျား + မ	၈		အိမ်ခြေ ၅၀၀ ကျော် (၂၀၀) ဝါး

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။
 အမည်..... ဦး ယုန် ချိုင့် လက်မှတ်..... နေ့စွဲ..... ၂၅.၇.၂၀၁၆
 ဒေါ်ယုန် ချိုင့် yin



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC. 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	စီမံကိန်း များအား	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၈၂၀၇၇၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စု	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - ၇၄ လွှဲ	မြို့နယ် - တော့မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု - ပိန္နဲလှိုင်	ကျေးရွာ - ဆင်ခြံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၁၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၁၆
လူမျိုးစု (၂) - မွန်အလင်	၇	ဘာသာ (၂) - အစ္စလာမ်	၇
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀	၅၆	၂၀
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း) - ၅၅၇၆		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၆၅	၂၇၆
လူမျိုးစု (၂) - မွန်အလင်	၅	၁၉
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၉	၂၄



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
တ.လ.လျှော့စီ				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--2--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၅ မိနစ်-- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၅ မိနစ်-- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----နာလစ်ပုန်တိုင်း-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သမအသစ်၊ "လက်လျှပ်လက်ခာ၊ ငွေစုငွေချေး" သမအသစ်

(၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်စိုး

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ခင်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းရှင်/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံရှိ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ကျော်စွာ**

နေ့စွဲ - **၂၀၂၂.၀၁.၀၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ဖြည့်နယ်/တိုင်း - **ချင်း** မြို့နယ် - **ကျေးရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု - **ဇွဲလှ** ကျေးရွာ - **ဆင်ဖြူ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်		
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး		၂၀၂၁.၀၂.၀၇	၂၁	၂၂	၆၄	မမာ ၆၂ ဗွာစော ၂	
၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး		၀၂.၂၂.၀၇	၂၇	၂၈	၆၅	မမာ ၆၄ ဗွာစော ၂	
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး		၂၂.၂၂.၀၇	၂၄	၁၃	၃၇	မမာ ၃၆ ဗွာစော ၁	
၃။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၄။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး														
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ဆွဲခြင်း														
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး														
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်														
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်														
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်														
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး														
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး														



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန် ၁၁၅၉ (၇၉)၊ ဒေါ်ခင်ဆွေစု (၄၄)

နေ့စွဲ - ၁၂/၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၄ ကုန်းပြနယ် ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝိန္ဒူကုန်း ကျေးရွာ ဆင်ခြံ

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောအခက်အခဲ	၁	အလုပ်အကိုင်ရှားပါး
၂	ဆေးပေးခန်းအခက်အခဲ	၂	ကျားမားကလေးကလေးပေးဆေးခန်းအခက်အခဲ
၃	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းသောအခက်အခဲ	၃	လူနာတင်ယာဉ် မရှိခြင်း
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၄	လမ်းဖီးတိုင်များ မရှိခြင်း
၅	အားကစားကွင်းမကောင်းသည့်အခက်အခဲ	၅	လမ်းများမကောင်းသည့်အခက်အခဲ
၆	လမ်းသွယ်များဖီးတိုင်မရှိသည့်အခက်အခဲ	၆	ရိတ်ပျိုးရေးကလေးကလေးခြင်းမရှိခြင်း
၇	ဖီးသင်္ကြံလမ်းမရှိခြင်း	၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေချင်	၁	ကျေးရွာဖိုင်ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်
၂	ကျေးရွာဖိုင်ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်	၂	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိစေချင်
၃	အသေးစားဖီးသင်္ကြံလမ်းရှိချင်	၃	လမ်းဖီးတိုင်များရှိစေချင်
၄	အားကစားကွင်းကောင်းမွန်ချင်	၄	ရွာနားရွေးရှိစေချင်
၅	လမ်းသွယ်များဖီးတိုင်ရှိစေချင်	၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေချင်
၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများစေချင်	၆	အထည်ချုပ်စက်ရုံရှိစေချင်
၇		၇	ဘာသာစကားသင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများရှိချင်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၀	အောင်စမ္မူလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	ကျား+မ	၁၁၅,၀၀,၀၀၀L	၅၅၆	၄၈၀'x၁၅'x၈'
၂	ဖိုးညိုလမ်း-ကုတ်စိ၊ ခြေခင်းခြင်း	ကျား+မ	၇၆,၀၀,၀၀၀L	၅၅၆	475'x4'x6'
၃	ရွာလယ် (ခရေ)လမ်းပြုပြင်ရန်	ကျား	၄၆,၀၀,၀၀၀L	၅၅၆	၃၇၀'x6'x6'
၄	အောင်ချမ်းသာလမ်းကွန်ကရစ်ခင်း	ကျား+မ	၂၂၅,၀၀,၀၀၀L	၅၅၆	၁၅၀၀'x၁၀'x၆"
၅	ဗိုတောက်လမ်းပြုပြင်ရန်	ကျား+မ	-	၅၅၆	
၆	သူသာန်လမ်းပြုပြင်ရန်	ကျား	-	၅၅၆	
၇	ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ရန်	ကျား+မ	-	၅၅၆	

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၀	လမ်း သွယ်များ မီးတိုင်ဖွဲ့ချင်	ကျား+မ	ပျော်စစ်
၂	ဆေးပေးခန်း ဆရာစုန် ၅၅၆	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး
၃	အသေးစား မီးသတ်ဥပဒေ	ကျား	"
၄	ဘာသာစကား သင်တန်း ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ ဖွဲ့ချင်	မ	ပညာရေး
၅	အလုပ်အကိုင်ပေါ်များ ချင်	ကျား+မ	သက်မွေး
၆	အထည်ချုပ်စက်ချိ/အလုပ်ချိများ ဖွဲ့ချင်	မ	သက်မွေး
၇	ရွာတွင်းကျေးရွာ ချင်	မ	အခြား

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ဖုန်း ချို ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၁၂/၂/၂၀၁၇ -----

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစုန်းစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၆၃၅၄၅၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်ချောစု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်းတိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပိန္နဲကျွန်း	ကျေးရွာ ဆင်ခြံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၁၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၆
လူမျိုးစု (၂) မွန်လင်	၇	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓလမ်း	၇
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၈၂	၃၀၀
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၇၅	၂၈၅
လူမျိုးစု (၂) မွန်လင်	၇	၁၅
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၉	၂၄



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှ လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဗ္ဗိပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 ၂၀၁၅ ခုနှစ် ----- / မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-2-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ဒီဇင်ဘာလ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပတ်လည်လက်စား ငွေစုငွေချေးသမဒေသခံ ?
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အောင်စို :

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

အမည် ဒေါ်ခင်အောင်

လက်မှတ် Chaw နေ့စွဲ

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မှူးမြို့နယ်
12.10.2017

12.10.2017

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်အေး၊ ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ - 17. 10. 17

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းအဆင့်များ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
				စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၃၄	၅၁	၁၅	၆၈ = ၈၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၃၄	၅၁	၁၅	၆၈ = ၈၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၁.၁၀.၁၇	၃၁.၁၀.၁၇	၁၃	၁၄	၂၇	၆၈ = ၂၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၁.၁၂.၁၇	၂၁.၁၂.၁၇	၁၅	၃၂	၄၇	၆၈ = ၄၇

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆။၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၀၇	၂၀.၁၂.၀၇	၁၅	၃၂	၄၇	၂၀	၂၀၂	ဗမာ = ၄၇
	၂၀.၁၂.၀၇	၂၀.၁၂.၀၇	၁၂	၈	၂၀	၂၀	၂၀	ဗမာ = ၂၀
	၂၀.၁၂.၀၇	၂၀.၁၂.၀၇	၁၅	၃၂	၄၇	၂၀	၂၀	ဗမာ = ၄၇
၆။၂။ သင်္ဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၀၇	၂၀.၁၂.၀၇	၁၂	၈	၂၀	၂၀	၂၀	ဗမာ = ၂၀
	၂၀.၁၂.၀၇	၂၀.၁၂.၀၇	၁၅	၃၂	၄၇	၂၀	၂၀	ဗမာ = ၄၇
	၂၀.၁၂.၀၇	၂၀.၁၂.၀၇	၁၅	၃၂	၄၇	၂၀	၂၀	ဗမာ = ၄၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၈	၁၅.၂.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈	၂၈	ဗမာ = ၂၈
	၁၅.၃.၂၀၁၈	၁၅.၃.၂၀၁၈	၂၀	၂၂	၄၂	၄၂	၄၂	ဗမာ = ၄၂
	၁၅.၅.၂၀၁၈	၁၅.၅.၂၀၁၈	၂၅	၂၆	၅၁	၅၁	၅၁	ဗမာ = ၅၁
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၁၈	၁၅.၅.၂၀၁၈	၂၅	၂၆	၅၁	၅၁	၅၁	ဗမာ = ၅၁
	၁၅.၅.၂၀၁၈	၁၅.၅.၂၀၁၈	၂၅	၂၆	၅၁	၅၁	၅၁	ဗမာ = ၅၁
၉။ လူထုဝတ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၀.၅.၂၀၁၈	၁၀.၅.၂၀၁၈	၄၃	၅၆	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	ဗမာ = ၁၀၃



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခွင်သီဖြိုင် (TF)

နေ့စွဲ - ၁၇/၁၀/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မာနီကွန် ခြံနယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ပိန္နဲကုန်း ကျေးရွာ ဆင်ခြံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း ဖြစ် ကျသည့်အတွက် လာရောက်ခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း ဖြစ် ကျသည့်အတွက် လာရောက်ခဲ
၂	လမ်းဆွယ်များ မီးတိုင်မရှိ ဖြစ် ညာဘက်သွား လာရခက်ခဲ	၂	လမ်းဆွယ်များ မီးတိုင်မရှိ ဖြစ် ညာဘက်သွား လာရခက်ခဲ
၃	ကျွန်းမာရေး အတွက် ဆေးပေးခန်း မရှိ ဖြစ် ကြားသိရှိ သွား ရသော အခက်ခဲ	၃	ကျွန်းမာရေး အတွက် ဆေးပေးခန်း မရှိ ဖြစ် အခက်ခဲ
၄	အလုပ်အကိုင် ဌာနပါး ဖြစ် စားဝတ်ဆွဲရေး အခက်ခဲ	၄	အလုပ်အကိုင် ဌာနပါး ဖြစ် စားဝတ်ဆွဲရေး အခက်ခဲ
၅	မီးသတ်ခြုံငုံစက် မရှိ ဖြစ် လေထုညစ်ညမ်း သော အခက်ခဲ	၅	လူနာကပ်ယာခြင်း/ ကရား ဖော်ယာခြင်း မရှိ ဖြစ် ကျွန်းမာရေး အတွက် အခက်ခဲ
၆	ကားကစား ကွင်းမကောင်း ဖြစ် ကားကစား လုပ်ခရသော အခက်ခဲ	၆	ဖျက်ပျိုးရေး အတွက် ရင်းနှီးငွေ မရှိသည့် အခက်ခဲ
၇	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်း ဖြစ် ပညာတတ်များ ရှားသော အခက်ခဲ	၇	
၈		၈	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းဆွယ်များ/ကျေးရွာလမ်းများ ကောင်းမွန်စေချင်တယ်	၁	လမ်းဆွယ်/ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းမွန် ဖြစ် သွား စေရန် အားပေးခြင်း စေချင်
၂	ကျေးရွာတွင်း ဆေးပေးခန်း ရှိစေချင်	၂	ကျေးရွာတွင်း ဆေးပေးခန်း ရှိစေချင်
၃	လမ်းဆွယ်များ မီးတိုင် ရှိ စေချင်	၃	လမ်းဆွယ်များ မီးတိုင် ရှိ စေချင်တယ်
၄	အသားစား မီးသတ်ခြုံငုံစက် ရှိ စေချင်	၄	အထည်ချုပ်စက်ရုံ ကဲ့သို့ ဝင်ငွေရမည့် အလုပ်များ ရှိ စေချင်တယ်
၅	ကားကစား ကွင်း ကောင်းမွန်စေချင်	၅	ရွာတွင်း ဈေး ရှိ စေချင်တယ်
၆	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖော်စေချင်	၆	ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ပိုင်များ ရှိစေချင် မီးပွားရေးကောင်း မွန်ချင်တယ်
၇		၇	ဘာသာစကား သင်တန်း / ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ လုပ်ငန်း ရှိချင်တယ်
၈		၈	



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဖို ညိုလမ်း : ခုတ်ရိုးနီ/စောင်မြောင်းခြင်း	ကျား+မ	၈၅ သိန်း	၅၈၂
၂	ရွာလယ်လမ်း : ခုတ်ရိုးနီ/စောင်မြောင်းခြင်း	ကျား+မ	၃၅ သိန်း	၅၈၂
၃	စောင်ချမ်းသာလမ်း : ခုတ်ရိုး/မြောင်း	ကျား+မ	၁၁၀ သိန်း	၅၈၂
၄	ခိန်ဘုရားချောင်းလမ်း : ခုတ်ရိုး/စောင်မြောင်း	ကျား+မ	၄၀ သိန်း	၅၈၂
၅	မိတောက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	။		
၆	ဆူသာန်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	။		
၇	ကောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း	။		
၈				
၉				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လမ်းဆွဲဆွဲများ လျှပ်စစ် မီးတိုင်ဖွဲ့ချင်တယ်	ကျား + မ	လျှပ်စစ်
၂	အေးပေးခန်း ဆရာဝန်ရရန်	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး
၃	အသေးစား မီး သင်္ကြိုက်စက်	ကျား	ကျန်းမာရေး
၄	ဘာသာစကား သင်တန်း/ ကွန်ပျူတာသင်တန်း	မ	ပညာရေး
၅	အလုပ်အကိုင်ပေါများချင်	ကျား + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းစနစ် ဖွံ့ဖြိုးစေချင်	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မာခင် ဒေါ်မာခင် ဒေါ်မာခင် နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၂၀



လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၇၈၁၀၃၇၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စောစု
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဖိနပ်ကျေး	ကျေးရွာ ဆင်ခြံ

၀။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၁၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၁၈
လူမျိုးစု (၂) - မွန်		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား -	၇	အစ္စလာမ်	၇
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ = ၅၁၆	၂၅၉	၂၅၇
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၅၂	၂၄၂
လူမျိုးစု (၂) - မွန်		
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား	၇	၁၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၉	၂၆



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှ လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ် 2015 / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၅ မိနစ်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၅ မိနစ်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- အဝတ်မုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုမိမိကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်ပိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- လက်လှုပ်လက်စားပြန်စုရွေးချယ်မှုအဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။



မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

အမည် ----- ဦးဇော်စိုး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ . ၂၇ . ၈ . ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ----- ဒေါ်ခင်ဇော်စု

လက်မှတ်

Chaw နေ့စွဲ ၂၇ . ၈ . ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

Fourth Cycle

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းဗျာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ကျော်ကျော်စွာ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ	- ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၈	မူရင်းစက်ဝန်း (၄)
ဖြည့်နယ်/တိုင်း	၂၁၄ ကျွန်း ချောင်းမြို့နယ် ကော့မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မိတ္ထီလာ ကျေးရွာ မိတ္ထီလာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ			အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀. ၁၀. ၁၈	၂၀. ၁၀. ၁၈	၃၆	၄၆	၇၂	၆၆၁	၇၂
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀. ၁၀. ၁၈	၂၀. ၁၀. ၁၈	၃၆	၄၆	၇၂	၆၆၁	၇၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အောင်မြင်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်စားအင်္ကျီ								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအင်္ကျီ								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တစ်ယူအင်္ကျီ								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ကျော်စု (CF)

နေ့စွဲ ၃. ၇၀. ၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်။ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု ပိန္နဲကုန်း ကျေးရွာ ဆင်ခြံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းမကောင်းခြင်း၊ ကြောင့်၊ ဘွား၊ လာရောက်ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
အား၊ ကား၊ ကွင်း မကောင်းခြင်း၊ ကြောင့်၊ ကား၊ ရန်ငွေရာမရှိ သည်အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ကြောင့်၊ ဖွားစားအဖွဲ့အဖွဲ့၊ နည်း ပါးခြင်း၊ အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □ကျား+မ
✓ မီးသတိပေးစနစ်မရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ မြေနေရာ ရှား ပါးခြင်း၊ အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ဆေးပေးခန်းတွင် ဝန်ထမ်းမရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ ဆေးကုသရာတွင် အခက်အခဲ ရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
✓ လမ်းမီးတိုင်များ မရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ လုံခြုံစိတ်ချမှ မရှိသည့်အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ကွန်ကရစ်လမ်းများ ရှိလာကြောင့် ဘွား၊ လာရောက် အဆင်ပြေချောမွေ့ ဖြစ်မည်။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
အား၊ ကား၊ ကွင်း ရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ လူငယ်လူရွယ်များ လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း ရှိမည်။	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အဖွဲ့ ရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ ဆေးဝတ်ဝတ်စားအဆင်ပြေ လာမည်။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
မီးသတိပေးစနစ် ရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းမှု ရှိမည်။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ဆေးပေးခန်းတွင် ဝန်ထမ်း ရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ ဆေးကုသရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့ လာမည်။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
လမ်းမီးတိုင်များ ရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ လမ်းမီးများ ရရှိ ဘွား၊ လာရောက် ဖြေဖြီး လုံခြုံစိတ်ချမှ ရှိလာမည်။	□ ကျား □မ □ ကျား+မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အောင်ချမ်းသာလမ်းကွန်ကရစ်ခင်း (1200'x12'x6")	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၅၂၀၀၀၀၀	၂၅၉	၂၅၇	၅၁၆
၂	ဖိုးညိုလမ်းကွန်ကရစ်ခင်း (330'x9'x6")	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၆၀၀၀၀၀၀	၂၅၉	၂၅၇	၅၁၆
၃	စွာလယ်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်း (400'x6'x6")	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၄၅၀၀၀၀၀	၂၅၉	၂၅၇	၅၁၆
၄	စိန်ဘူတာ၊ နှစ်ဦးစိုက်ဆက်လမ်း၊ ပြင်ပခြံခြံ	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၂၅၉	၂၅၇	၅၁၆
၅	သုသာန်လမ်း၊ ပြင်ပခြံခြံ	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၂၅၉	၂၅၇	၅၁၆
၆	ပိတောက်လမ်း၊ ပြင်ပခြံခြံ	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၂၅၉	၂၅၇	၅၁၆
၇	အားလေးကွင်း၊ ပြင်ပခြံခြံ	ကျား	အခြား		၂၅၉	၂၅၇	၅၁၆
၈	လမ်းဖိတ်များ၊ နှိပ်ချခြင်း	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၂၅၉	၂၅၇	၅၁၆


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စီးယုတ်လမ်းကွန်ကရစ်	ကျား+မ	အခြား
၂	အလယ်အကျဉ်းကွန်ကရစ်	ကျား+မ	အထက်ဓမ္မ
၃	ဆေးပေးခန်း၊ တွင်ဝန်တမ်းကွန်ကရစ်	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----
 ဦးစိန်လှုံ ----- ကျား ----- ၃. ၁၀. ၁၈
 ဒေါ်မြဖြူ ----- မ ----- ၃. ၁၀. ၁၈

လူထုပဟုပြုစကား



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် --- လူထုပဟုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊
 နေရာ --- ရွာယပ်တန်ဆောင်း
 နေ့စွဲ --- ၂၇.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ လူထုပဟုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

တော့များမြို့နယ် ဝိခွဲလူနိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘလံခြံကျေးရွာတွင်
 ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို
 ၂၇.၁၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၅:၀၀) အချိန်တွင် ရွာယပ်တန်ဆောင်း
 တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား (၄၅) ဦး၊
 မ (၃၂) ဦး အိမ်ထောင်စု (၇၅) စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး
 ကျင်းပချိန် ရာဇဝတ်ဦးပြည်မှီခိုပါသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပထမအကြိမ်အ
 စည်းအဝေးကို ကျင်းပချိန် ဖြိုဖွဲအင်အားကြီး ကာကွယ်
 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွာသူ့ဘားများ၊ ရေဦး၊ အစည်းအဝေးကို အမျှတလက်
 တက်ရောက်ကြောင်း ကောက်ခံအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်
 ရှင်းလင်းပြီး သည် ရောက်တွင် ကျေးရွာမှ စောစောကုန်ထမ်း (၂) ဦး၊ အားမပေး
 ခန့်ဖြိုဖြိုစွာ ချယ်ပေးပါသည်။ ကိုစောစောကုန်ထမ်း (၂) ဦးမှာ ဦးစောသိန်း
 နှင့် ဦးစောသိန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ရပ်စဲရပ်စ	ရပ်စဲရပ်စ
ဦးအောင်စိုး	ဦးအောင်စိုး	ဦးဖုန်းမြိုင်
ကျား	ဘုရား	မိန်းမ

ယုတ္တဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် - ယုတ္တဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး
နေရာ ----- ရွာလယ်တစ်ကောင်း -----
နေ့စွဲ ----- ၂၄.၂.၂၀၁၆ -----

အကြောင်းအရာ ။ ။ ယုတ္တဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

ကော့မွန်မြို့နယ် ဝိန္ဒုလူဦးရေကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘေဒုံကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၄.၂.၂၀၁၆ ဝါရန့လည် (ဦးဝေ) အချိန်တွင် ရွာလယ်တစ်ကောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား ၆ ဦး၊ မ ၃၀ ဦး အိမ်ကားစု ၆၆၃ ခု ထက်ရှေ့ကပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ထက်ရှေ့ကပ်မှု စာချုပ်နှစ်နှစ်ဖြင့် ခြိမ်း ယုတ္တဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းကျေးရွာစီ၊ ကောက်ကပ်မက် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ကောက်မက်ဝင် (၁၆) ဦး အားကျေးရွာယုတ္တဗဟို ကောက်ခံချက်ဖြင့် မပေးခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ စီ၊ ကောက်ခံမှု ၂၃ ဦး ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

စည်းချုပ်ရေးမှူး	ရုပ်စီရုပ်စ	ရုပ်စီရုပ်စ
ဒေါ်ကြည်စိန်	ဒေါ်ကြည်သန်း	ဒေါ်ဖုန်းဖြူ
	၃၆	၃၆

လူထုဝဟုပြုစမကနး



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စုအစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ရွှေရံဘို ဘာသာရေးမဟာမိတ်ပြင်ဌာန
 နေ့စွဲ ----- ၂၇.၂.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ ။ ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာ အုပ်စုအစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားခြင်း

တော့မှူးမြို့နယ် ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားသော အုပ်စုအစည်းအဝေးကို (၂၇.၂.၁၉) မနက် (၉:၀၀) အချိန် တွင် ဖြစ်ပွားပေးပေးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ပိန္နဲကုန်းမြို့ (၇) ဘို၊ ဆင်ခြံကျေးရွာမှ (၇) ဘို၊ နှစ်ရွာပေါင်း (၁၄) ဘို တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စေလွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပွားရခြင်း အုပ်စု ကော်မတီဖွဲ့ စည်းခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရေး နှစ်ခါစီမံကိန်း ထုတ်ဝေခြင်းများလည်း ရေးချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း တွင် အောင်စွာမစမ်း ဖမ်းထုတ်ကရစ်ခင်း ခြင်း ထိုမဲပေးခန့်ဖြင့် ရေးချုပ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုစီ၊ ကောက် ဥက္ကဋ္ဌမှာ ဒီ.စေးတီ နှင့် ဒီ.အိမ်ဖြူတို့ဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌမှာ ဒီ.မင်းဖြူ တို့ဖြင့် တို့ဖြစ်ပါသည်။ စေလွှတ်ပေးမှုတွင် ပိန္နဲကုန်းမြို့ (၉) ဘို၊ ဆင်ခြံကျေးရွာမှ (၉) ဘို၊ အစည်းအဝေးချုပ်စုသည်မှာ အမှတ်ကော်မတီ ဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးလက်ခံအပ်ပါသည်။

အုပ်စုအစည်းအဝေးမှူး	ရပ်စိုရပ်ဖ	ရပ်စို ရပ်ဖ
ဒီ.ကြည်စိုး	ဒီ.ကြည်သန်း	ဒီ.မင်းမြင့်
<i>(Signature)</i>	သန်း	<i>(Signature)</i>

လှူထုတ်ပေးခြင်းပုံစံ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ်ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ကောင်စုမှူး ဘုန်းကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၂.၀၂.၂၀

အကြောင်းအရာ ၊ နိမိတ်တော်၊ ဝိညာဉ်ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
 (ဒုတိယအကြိမ် စက်ဝန်းစာတမ်း)

ရန်ကင်းတိုင်း ၊ ကျေးဇူးမြို့နယ် ၊ ဖိနပ်ကုန်းကုန်စုံဆိုင်ကြေးရွာ
 တွင် ပထမအကြိမ်ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေးအား (၂၀၁၂.၀၂.၂၀) ရက်နေ့ မနက်
 (၉:၀၀) တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ နေ့လယ် (၁:၀၀) နာရီတွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကြားကာလ ပြီးဖြစ်၍ ကျေးဇူးရှိ
 အိမ်ထောင်စု (၆၄) မှ လှူဒါန်း (ကျား - ၃၁၊ မ - ၃၃) တက်ရောက်ခဲ့၍
 ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယအကြိမ်စက်ဝန်း နိမိတ်တော်၊ ဝိညာဉ်ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ လှူဒါန်းစင်
 သွက်များအား ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်စာတင်ပြခြင်း
 များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍများကို လည်း ရှင်းပြခဲ့
 ပြီး ရောက်ရက်တွင် ကော်မတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းများ ရွေးချယ်မည်ဟု အသိပေး
 ခဲ့ပါသည်။

အုပ်စု	၆၅	မြင်
ဦးစွန်းလှိုင်	ဒေါ်ရွှေသန်း	ဦးမြင့်စိန်
စီ/ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	စီ/ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	စီ/ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

လှထုတ်ပေးပြုစုပေးရန်



အဝင်းအပေးမှတ်တမ်း

အဝင်းအပေး အမည် ----- ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး -----
နေရာ ----- အောင်ဇေယျာ ဘုန်းကြီးကျောင်း -----
နေ့စွဲ ----- ၁၂.၂၂.၂၀၁၇ -----

အကြောင်းအရာ ၊ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး VDP တွက်ခြင်း၊
စီမံကိန်းကော်မတီ ဖွဲ့ခြင်း

ရရှိကုန်တိုင်း၊ ကျေးဇူးဖြူနယ် ၊ ဗိုလ်ကုန်း အုပ်စု၊ ဆင်ခြံကျေးရွာတွင်
ကျင်းပခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအား (၁၂.၂၂.၁၇) ရက်နေ့
နေ့လည် (၁၅:၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ (၄:၀၀) တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
အိမ်ထောင်စု (၆၅) ဗွဲ့လူဦးရေ (ကျား - ၂၇ ၂၅ - ၃၈) တက်ရောက်
ခဲ့၍ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီပါသည်။


အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး (၂၁) ဖွဲ့ခွဲ၍ ဦးစားပေးရည်ငန့်၊
ပျားရွေးချယ်ခြင်း နှင့် အကျုံးဝင်သော မဝင်သော လုပ်ငန်းများအား ရှင်းပြ၍ ကျေးရွာ
ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများကို မဲပေး၍ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းကော်မတီ
များ မှပြန်လည် ဖိတ်ခေါ်၍ ဒုတိယနှစ် အတွက် စီမံကိန်းကော်မတီ အဖွဲ့အား
ဖြန့်ဖြူးရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

မှီခို
ဦးစိုး ဖျိုင့်
စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေ
ဒေါ်ဇေယျာ
စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ

မြင့်
ဦးမြင့်စိန်
စီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်

လူထုပဟိုပြုပီပံကိုန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ် + ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
နေရာ ဘဇုံကျေးရွာ (ဇေယျာရုံ)
နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇


အကြောင်းအရာ ။ ကတိယာန်စက်ဝိုင်းအတွက် ပ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်

ဘဇုံကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ် + ဒုတိယအကြိမ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၁၇.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ
အစည်းအဝေးလူဦးရေစာရင်းမှာ ၅၀၂ ယောက် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွဲ့မှာ စကားပြောကြားဖြေး၊ လူမှုစွန့်စားရေး
မှူးမှ စီမံကိန်းအကြံပေး၊ ရှေးဦးစွာ ဆက်ဆံရေးမှူးမှ ဖွဲ့စည်းဖြေ
လက်ထားရေးမှူး၊ ပညာမှူးမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကြံပေး
ချီးမြှင့်ရေးမှူး၊ လုပ်ငန်းရေးမှူးမှ ကိုစောရွှေအောင်ပါမောထု
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ရှေးမှူးများအရ (၁) မိုးညိုလတ်၊ ပြုလုပ်ခြင်း၊
(၂) ရှာလတ်၊ အရှေ့လမ်း၊ ပြုလုပ်ခြင်း၊ (၃) ကောင်းချစ်၊ ဘာလမ်း၊ ပြုလုပ်ခြင်း
နှင့် (၄) မိမိတို့ ရှေးချောင်းလမ်း၊ ပြုလုပ်ခြင်းကို ဖြစ်ပါမည်။ (၁၉.၁၀.၂၀၁၇)
ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်း ဝင်ရောက် မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း
တင်ပြခဲ့ကြောင်း

စိုးကြည်စိုး

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပကစ + ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေး
 နေရာ ဆင်ဖြူကျွေ့ရွာ (ရေပွားစိုက်)
 နေ့စွဲ 2-10-2018

အကြောင်းအရာ ။ ပကစ + ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

ဆင်ဖြူကျွေ့ရွာတွင် ပြုလုပ်သော ကျွေးရွာအစည်းအဝေးကို (2.10.2018) နက်စနေ ရေမည့် ၅:၀၀ တိတိအချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကျွေးရွာ ယူနိုက်တစ် ကျား (၂၆) (မ (၄၆) တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ကျွေးရွာ ယူနိုက်တစ် ၅၀% ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပါသည်။ ကျွေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့မှူးအရာရှိ ဖြောကြားခြင်း၊ လူထုအစည်းအရုံးအဖွဲ့မှ ဦးစီးအကြောင်း၊ ဤရပ်ကွက်အဖွဲ့ကြားခြင်းနှင့် ဖြောကြားရာအခါ ပင် ကျား (၂) ပင် (မ (၂) ပင်၊ ဖြောကြားရာအခါ ပင် ကျား (၂) ပင် (မ (၂) ပင် တို့ကို ကျွေးရွာလူထုနှင့် အတူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့မှ ကော်မတီ ဖြစ်ရန် ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်မှုများ အရ (၁) အောင်ချမ်းသာ ကျား၊ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၂) ထိုင်းပျံချင်း၊ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၃) ရွာလက်ကမ်း၊ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၄) စိန်စုရွာနှင့် ထိုင်းပျံချင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း (၅) ဧည့်သည်ရပ်ကွက်၊ ပြုပြင်ခြင်း (၆) လိုဆာကန်ရပ်ကွက်၊ ပြုပြင်ခြင်း (၇) ဆာလုံး ကွန်ကရစ်မြင်ကွင်း အစည်းအဝေး ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။

အမှုဆောင်	ကျား	ကျေးရွာ
ဦးစိုးကျော်	ဒေါ်ဇော်စန်း	ဦးကျော်စော
ဒေါ်အောင်စန်းစန်း	ဒေါ်အောင်စန်းစန်း	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်း			✓	၂၀၁၉/၂၀၂၀	၀၂၀	
	၂	ရွာတွင်းလမ်း အုတ်ချိုအိတ်တောင်ပြင်			✓	၂၀၂၀	၀၂၀	
	၃	ရွာတွင်းလမ်း မီးတိုင်းရေချွန်			✓	၂၀၁၉		
	၄	အောင်ချစ်သာလမ်း အုတ်ချိုအိတ်တောင်ပြင်			✓	၂၀၂၀		မရှိ/မရှိမိမိ
	၅	စိန်ဘူးရှား ကျောင်းလမ်း အုတ်ချိုအိတ်တောင်ပြင်			✓	၂၀၂၀	၉၅၅	
	၆	အောင်ချစ်သာလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်း			✓	၂၀၁၉	၀၂၀	
	၇	မိုးညိုလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်း			✓	၂၀၁၇		
	၈	ရွာလယ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်း			✓	၂၀၁၇		
	၉	စိန်ဘူးရှား နှင့် မိုးညို ရေသောက်လမ်း ပြင်ဆင်ရေး			✓	၂၀၁၉		မရှိ
	၁၀	သုသာန်လမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း (၆၆၈၈)			✓	၂၀၁၈		
	၁၁	ပိတောက်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉		
	၁၂							
၁၃								
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခေတ်အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများ)	၀							
	၂							
	၃	အေးပေးခန်း ကပ်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၇		
	၄	အေးပေးခန်း အကုတ်ငြိမ်းချွန်			✓	၂၀၁၈		
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပျို့စမ်း/ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်ခေတ်အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများ)	၀	အထည်ချုပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၉		
	၂	နိတ်ပျိုးစား ဂရုစိုက်ရေး			✓	၂၀၁၉		
	၃							
	၄	မီး နှင့် ပတ်သက်သော အန္တရာယ် ဖယ်ရှားရေး			✓	၂၀၁၉		
	၅	အိတ်ပိတ်ကာလ အကူအညီ			✓	၂၀၁၉		
	၆	ကွန်ပျူတာအင်စတိုး			✓	၂၀၁၉		
	၇							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
အခြားကဏ္ဍ (ပြန်လည်ထူထောင်ရေး/အခြားအထောက်အကူပေးခြင်းများ)	၀	အေးအေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	✓			၂၀၁၉		
	၂							
	၃	အလေးစားပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း	✓			၂၀၁၉		
	၄	ရွာတွင်း ရွေးချယ်ခြင်း	✓			၂၀၁၈		
	၅							
၆								
၇								