

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

**National Community Driven Development Project (NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Village Development Plan)  
ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ  
ငါးစွန်မြို့နယ် (တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)  
(၂၀၁၈)ခုနှစ်

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

**၁- နိဒါန်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူ ရယူ အသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန် ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မွန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယွှာဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်၊ ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာတွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

# ဝါန်းဇွန်မြို့နယ်မြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



၃- အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း


ဆင်ဖြူကျွန်းအုပ်စုသည် ကျေးရွာ နှစ်ရွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအုပ်စု တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆင်ဖြူကျွန်းအုပ်စုတွင်ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာနှင့်ခေါင်းဘိုကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ငါန်းဖွန်မြို့နယ်၊ ဆင်ဖြူကျွန်း အုပ်စု အတွင်းရှိကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာဟု

ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ပုဂံခေတ်က မင်္ဂလာသုမင်းကြီး(အလောင်းစည်သူမင်း) တိုင်းခမ်းလှည့်လည်ရာတွင် စည်တော်ဖြင့် ဧည့်ခံဖျော်ဖြေရာ စည်တော်သံကောင်းသဖြင့် ဆင်ဖြူကျွန်း ခဲ့၍ ဆင်ဖြူကျွန်း ရွာဟု ခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ နောင်အခါ ကာလရွေ့လျားလာသဖြင့် ဆင်ဖြူကျွန်း မှ ဆင်ဖြူကျွန်း ဟူ၍ ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့သည်။

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



**အစည်းအဝေးအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ခြင်း**

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	တွေ့နေ့သည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ဆင်ဖြူကျွန်း	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း
	ဆင်ဖြူကျွန်း	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

**၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ**

ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✚ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ✚ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ✚ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- ✚ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✚ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✚ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

၆.၁ ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပပြေပုံ



ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ် ဆင်ဖြူကျွန်း အုပ်စု အတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၂၂၂)အိမ်၊ လူဦးရေ ကျား (၄၀၂) ယောက်၊ မ (၅၃၀) ယောက် စုစုပေါင်း (၉၃၂) ယောက်ရှိပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်း ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အထက်တန်းပညာကို ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြရပါသည်။ ငါးဖွန်မြို့နှင့် မိုင်(၉)ကျော် ကွာဝေးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေမှာ ကတ္တရာလမ်း နှင့် မြေသားလမ်း



တည်ရှိပါသည်။ ကားလမ်းမှ ကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အခက်အခဲရှိပြီး နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတို့တွင် သွားလာရေး အဆင်ပြေသည်ဟု ပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ။ ဆင်ဖြူကုန်း ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကိုသာအခြေခံ၍ လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ ကုန်သည်၊ ထန်းတောင်သူလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲဆေးခန်းရှိ၍ ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသကြရပြီး အရေးပေါ် ကုသရလောက်မှသာ မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြပါသည်။ သောက်သုံးရေမှာ စိမ့်စမ်းရေနှင့် ကန်ရေကိုသာ အဓိကမှီခိုအားထား သုံးစွဲနေရပါသည်။ ဆင်ဖြူကုန်း ကျေးရွာ၏ အိမ်အမျိုးအစားများမှာ တိုက်၊ သွပ်မိုး၊ သစ်သားအိမ်၊ ဝါးထရံကာ အိမ်အမျိုးအစားများနှင့် ထန်းရွက်မိုးအိမ်များဖြင့် တည်ဆောက် နေထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဆင်ဖြူကုန်းကျေးရွာ

### ဥစ္စာနေသုံးသပ်ချက်

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ညွှန်းကိန်း	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	လယ် ၁၀ ဧက၊ ဧကန်၊ ကား၊ ဖော်ဖောဂျီ၊ လယ်ယွန်ခက်	၁၇	၇.၂ %
၂	အဆင်ပြေ	လယ် ၅ ဧက၊ ဆိုဗီယက်၊ TV	၁၉၇	၅၅.၉ %
၃	အဆင်မပြေ	လက်ထပ်၊ လက်စား၊ ငွေသာမ၊ ချော့	၈၆	၃၇.၂ %
		စုစုပေါင်း	၂၆၀	၁၀၀ %

# ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၂၃၀)ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်းအဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

**ချမ်းသာခြင်း။** ။ ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား လယ် (၁၀)ဧက နှင့် အထက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက် ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စု(၁၇)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၇.၄ % ရှိသည်။

**ပြေလည်ခြင်း။** ။ ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား မြေ (၅) ဧကနှင့် အထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV .....စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု(၁၂၇)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် ၅၅.၂% ရှိသည်။

**မပြေလည်ခြင်း။** ။ ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ် လက်စား၊ မြေရာမဲ့များ ..... စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ(၈၆)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၃၇.၄% ရှိသည်။

ဆင်ဖြူကုန်း ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းအား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်း အဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

**ချမ်းသာခြင်း။** ။ ဆင်ဖြူကုန်း ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား တိုက်၊ ကား၊ လယ် (၁၀)ဧကနှင့်အထက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့်အိမ်ထောင်စု (၁၇)စု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၇.၇ % ရှိသည်။

**ပြေလည်ခြင်း။** ။ ဆင်ဖြူကုန်း ကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား သစ်သားအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ နွားလှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း ..... စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု (၁၂၅)စု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၅၆ % ရှိသည်။

**မပြေလည်ခြင်း။** ။ ဆင်ဖြူကုန်း ကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ်လက်စား၊ ထန်းရွက်မိုး၊ ထန်းရွက်ကာ၊ မြေ(၂) ဧကအောက် နွား(၂)ကောင် ..... စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ (၈၀) ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၆%)ရှိသည်။

၆.၃-ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာသီတင်းပြင်ပြင်ကွဲဒီနီ

ရာသီဥတုပြင်ပြင်ကွဲဒီနီ

ကျေးရွာ-ဆင်ဖြူကျွန်း:														မေ-၈- ၃.၁.၁၇		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	မိုးခန့်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	ဗဟိုချက်
၁	ရာသီဥတု															
၂	စိုက်ပျိုးရေး															
၃	ဝင်ငွေ															
၄	ကျန်းမာရေး															
၅	ပွဲတော်ရက်															
၆	သောက်သုံးရေဖူလုံမှု															
၇	အစားအစာဖူလုံမှု															

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဦး ချိုမြင့်	၄။ ဦး ဝေဒလ်
၂။ ဦး ဝင်းဦး	၅။ ဦး မင်းခိုင်
၃။ ဦး မိုးကော်	၆။ ဦး မြင့်ကျော်

ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအနေဖြင့် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများသည် ပူပြင်းပြီး ကဆုန်လပြည့်ကျော်မှစ၍ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာသွန်းသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလအထိဆောင်းရာသီဖြစ်သောကြောင့် အလွန်အေးသည်။ တပေါင်းလမှ ကဆုန်လအထိ စိုက်ပျိုးရန် ထွန်ယက်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရာသီလများမှာ ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ များကို နမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ ပြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံနှင့် စပါး ..... စသည့် သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်များမှာ ဝါခေါင်လ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းနှင့် ပြာသို၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ များတွင် စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပွဲတော်ရက်များမှာ တန်ခူးလတွင် ဘုရားပွဲနှင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဝါခေါင်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဘုရားပွဲတော်များကို ကျင်းပကြပါသည်။ ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ ရာသီအကူးအပြောင်းဖြစ်သည့် တော်သလင်း၊ နတ်တော်လ၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် တုတ်ကွေးရောဂါ၊ ခြင်း၊ ယင်တိုမှ ကူးစက်သော ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ နှာစေးချောင်းဆိုး ..... စသည့်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ၊ နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလ များတွင် ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေများရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှု အနေဖြင့် ၁၂လပတ်လုံး ပြတ်လပ်သည်ဟူ၍ မရှိပါ။ အစားအစာဖူလုံမှု တွင်လည်း ၁၂လပတ်လုံး ပြတ်လပ်သည်ဟူ၍ မရှိပါ။

၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း




ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာတွင်ရှိသော အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ သယံဇာတများအား အသုံးပြုပုံကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အရင်းအမြစ်(၄) ခုဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အရင်းအမြစ်လေးခုမှာ

- + စာသင်ကျောင်း
- + ဘုန်းကြီးကျောင်း
- + ယာခင်း
- + ကျေးလက်ကျန်းမရေးဌာနခွဲ
- + သုဿန် .....စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ရာတွင် အရင်းအမြစ်ငါးခုရှိသည့်အနက် ငါးခုစလုံးအား ကျား၊ မ မခွဲခြားပဲ တန်းတူသုံးစွဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၅- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုယူဆား



Venn Diagram အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့သည်။

- ❖ ကျေးရွာတွင်းရှိ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ ကျေးရွာသို့ လာရောက်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထောက်ခံကူညီပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း/ဌာန
- ❖ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ အရေးပါမှုနှင့် အင်အားအခြေအနေ

လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်းကိုသိရှိလာရမည်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်များကိုသိရှိလာရမည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု (အားနည်း/အားသာ) အချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရမည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေး အခြေအနေများကို သိရှိလာရမည်။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလိုက် အရေးပါသည့်လူပုဂ္ဂိုလ် အမည်များကို သိရှိလာရမည်။

ကျေးရွာ အတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ NLDအဖွဲ့၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားပရဟိတအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးပရဟိတအဖွဲ့၊ ပညာရေးကော်မတီ၊ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့ဟူ၍ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၀)ဖွဲ့ရှိရာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြို့နယ်မှ လာရောက်ကူညီပေးနေသော မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့ဟူ၍ နှစ်ဖွဲ့ရှိရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဩဇာသက်ရောက်မှု နှင့် ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုများအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဖြေရှင်းပေးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သမအဖွဲ့မှာ အကြောင်းကိစ္စရှိမှသာ လာရောက်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၆- ပင့်ကူအိမ် ( ကျားမရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)



- - - - - အမျိုးသား
- - - - - အမျိုးသမီး

ပင့်ကူအိမ် ( ကျားမရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း) ရေးဆွဲခြင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ ငါန်းလွန်းကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ဘာသာရေး
- ❖ လုံခြုံမှု
- ❖ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု
- ❖ ပညာရေး
- ❖ ကျန်းမာရေး
- ❖ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း
- ❖ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်း



❖ ဦးဆောင်နိုင်မှု .....စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်များမှာ အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အဆင့်(၅) တွင်ရှိ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေမှာ အဆင့်(၃)တွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေနှစ်ဆင့် ပိုမိုရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှုအနေဖြင့် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၈) နှင့် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အဆင့် (၅) နေရာတွင် ရှိနေသည့်အတွက် လူမှုရေးမှာလည်း အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် သုံးဆပိုမို လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၄)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၁၀) နေရာတွင် ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ခြောက်ဆပိုမို လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အဆင့်(၁၀) ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့်တန်းတူရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အဆင့်(၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများက အဆင့်(၅)ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘာသာရေး ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အဆင့်(၁၀) နေရာနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၁၀)နေရာတွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့်တန်းတူရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့်(၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၅) နေရာတွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများထက် ငါးဆပိုမိုသာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ပညာရေး ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အဆင့်(၆)နှင့် အမျိုးသမီးများက အဆင့်(၅)ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာ၏ ကျားမရေးရာကဏ္ဍအား လေ့လာကြည့်ရာတွင် အဆင့်(၈)ဆင့်ရှိသည့်အနက် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်မှုအပိုင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဝင်ငွေ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု....စသည့် အခန်းကဏ္ဍ (၅)နေရာတွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေကြပြီး အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြ၍ ကျန်သောကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး နည်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ လုပ်ငန်းအားလုံးကို ခြုံကြည့်လျှင် ဆင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာသည် အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍက ပိုမိုများနေပြီး အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

## အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်

ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

### အမျိုးသား

လိုအပ်ချက်	မျှော်မှန်းချက်
ညအချိန်သွားလာရအဆင်မပြေ	ညအချိန်သွားလာရလွယ်ကူ ၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာ
ရွာထွက်လမ်းသွားလာရခက်ခဲ	ထွက်ကုန်များကောင်မွန်စွာသယ်ယူနိုင်

### အမျိုးသမီး

လိုအပ်ချက်	မျှော်မှန်းချက်
ရွာထွက်လမ်းသွားလာရခက်ခဲ	ထွက်ကုန်များကောင်မွန်စွာသယ်ယူနိုင်
ညအချိန်သွားလာရအဆင်မပြေ	ညအချိန်သွားလာရလွယ်ကူ ၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာ


ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် လိုအပ်ချက်နှစ်မျိုးတူညီမှု ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

### ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

- ရွာပတ်လမ်း
- ကျေးရွာမီးလင်းရေး .....စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်


-----အလေ့ကျင့်-----ကျေးရွာ

# အမျိုးသားများမျှော်မှန်းချက်



အစီအစဉ်ကုန်: ကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများမှော်မှန်းချက်



၇- ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊  
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးစိုး ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ်	၀၇-၇၇၆၅၀၇၃၁၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
-----------------------------	-----------	--	--------------	--------------------------

မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ မြို့နယ် ပါးဦးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဆန်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ ဆန်ဖြူကျွန်း :

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	222	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	222
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	380	490
အိမ်ထောင်ဦးစီး	158	64

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

မြေသားလမ်း (မြေခဲစ )

ကွန်ကရစ်လမ်း

လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ( ဘယ် ချေး ၆၅ )

ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၁ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----ကျေးရွာ၏ (၂၀၁၅.၀၅.၀၅)

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) လူငယ်အဖွဲ့

(၂) မြတ်စေတနာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးစိုးနိုင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၃-၂-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်  
လက်မှတ် နေ့စွဲ





လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧွန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စင်စစ်ပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် \_\_\_\_\_ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် \_\_\_\_\_  
 ၀၀-၇၇၇၁-၄၂၈၆၆ \_\_\_\_\_  
 ခြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး \_\_\_\_\_ ခြည်နယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ \_\_\_\_\_

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) _____	222	ဘာသာ (၁) _____	222
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုစရာ _____		ဘာသာစရာ _____	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	0		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	53		
စင်ဘေးရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	402	530
လူမျိုးစု (၁) _____		
လူမျိုးစု (၂) _____		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	158	64

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဧာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ထေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ထေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာဝန်ထမ်း			(၂) ကျွမ်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းမြင့်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြင့်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းမားရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပ...ယ်တန်းမြင့်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းမားရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်တမ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနိကသွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းမားရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည် (ဝိုင်းပါ) / မပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်..... / မပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မပါ

(စ) ဓါးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓါးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်..... / မပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ဖက်စန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်အခြေပြပါ ----- ရေကြီး၊ ရေလျှံခြင်း

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ရွှေ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(က) ကျေးရွာတွင် စွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
စွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) လူမှုကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့
- (၂) ပေမာ့စက်ကိရိယာအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်စိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမင်းအောင် ဦးမင်းအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀ 3.1.17

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ရှင်းသွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဦးအောင်ခိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇ ၇၇၅၂၂၆၆</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးအောင်ကျော်မြင့်</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် <b>ဗဟို၊ ဗဟို၊ ဗဟို၊ ဗဟို</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဆင်ဖြူကျွန်း</b>	ကျေးရွာ <b>ဆင်ဖြူကျွန်း</b>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၃၃၀</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၃၃၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>	<b>၅၃</b>	<b>၁</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၅၃</b>	<b>၅၃</b>	<b>၅၃</b>
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၀</b>		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၄၉၄</b>	<b>၅၄၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၁၆၄</b>	<b>၆၆</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံဝါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံဝါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံဝါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေတံဆိပ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၁. . . . . တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စုကြံ့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      တွန့်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၅ ခရီးကြီး ၅ မိုင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မြတ်စွာဘုရားလှူဒါန်းရေးအသင်း
- (၂) လူ့ပတ်ဝန်းကျင်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဖေမောင်စိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စီမံကိန်း

အမည် ဦးဖေမောင်ကျော်ဖြူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
 နေ့စွဲ  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  ၁ စက်ဝန်း(၁)  ၂ စက်ဝန်း(၂)  ၃ စက်ဝန်း(၃)  ၄ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း:  မြို့နယ်:  ကျေးရွာအုပ်စု:  ကျေးရွာ:

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၉.၁၆	၉.၉.၁၆	၂၇	၆၇	၁၁၆	၁၁၆   မိမိ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၉.၁၆	၉.၉.၁၆	၅၅	၆၅	၁၂၀	၁၂၀   မိမိ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၉.၁၆	၉.၉.၁၆	၆	၂	၁၀	၁၀   မိမိ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၅.၁၆	၆.၅.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၁၆	၁၇.၅.၁၆	၉၀	၁၇	၈၇	၈၇   မိမိ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆.၁၆	၇.၆.၁၆	၇	၇	၁၆	၁၆   မိမိ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၆.၁၆	၅.၆.၁၆	၄	၇	၁၆	၁၆	မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၅.၅.၁၆	၇၅.၅.၁၆	၆	၄	၁၀	၁၀	မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၇.၁၆	၃.၇.၁၆	၆၃	၆၄	၁၅၁	၁၅၁	မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၄.၆.၁၆	၄.၆.၁၆	၄	၆	၁၅	၁၅	မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇၅.၆.၁၆	၇၅.၆.၁၆	၅	၅	၁၅	၁၅	မမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇၇.၆.၁၆	၇၇.၆.၁၆	၄	၆	၁၅	၁၅	မမာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၇.၁၆	၃.၇.၁၆	၇	၅	၁၃	၁၃	မမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃.၇.၁၆	၃.၇.၁၆	၆၃	၆၄	၁၅၁	၁၅၁	မမာ





လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဟန်စိန်

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး မြို့နယ် - ငါးမုန် ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၀၉ ဇေယျာစု ကျေးရွာ - ၁၀၉ ဇေယျာစု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅. ၇. ၁၇	၅. ၇. ၁၇	၅၈	၈၅	၁၂၅	၁၆၈   ၂၅၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅. ၇. ၁၇	၅. ၇. ၁၇	၄၄	၄၀	၁၃၄	၁၆၈   ၁၃၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅. ၇. ၁၇	၅. ၇. ၁၇	၈	၄	၁၂	၁၆၈   ၁၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၄. ၉. ၁၇	၁၄. ၉. ၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇. ၅. ၁၇	၇. ၅. ၁၇	၁၆	၉၅	၅၄	၁၆၈   ၅၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇. ၅. ၁၇	၇. ၅. ၁၇	၁၆	၉၅	၅၄	၁၆၈   ၅၄



လထုတ်ဖော်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၁၇	၆.၄.၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဗမာ	၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၅.၅.၁၇	၉၅.၅.၁၇	၄	၅	၁၂	ဗမာ	၁၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၁.၅.၁၇	၉၁.၅.၁၇	၅၂	၄၂	၁၉	ဗမာ	၁၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁.၅.၁၇	၁.၅.၁၇	၈	၆	၁၂	ဗမာ	၁၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၄	၅	၁၂	ဗမာ	၁၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၉၉.၆.၁၇	၉၉.၆.၁၇	၁၀	၅	၁၅	ဗမာ	၁၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၁၇	၁၅.၉.၁၇	၄	၆	၁၅	ဗမာ	၁၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉၁.၉.၁၇	၉၁.၉.၁၇	၅၂	၄၂	၁၉	ဗမာ	၁၉



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ကျော်ဖြင့်

နေ့စွဲ ၁.၁၅.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဌာန မြို့နယ် ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု ခင်ဖြူကျွန်း ကျေးရွာ ခင်ဖြူကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁.၁၁.၂၀၁၇	၁.၁၁.၂၀၁၇	၇၄	၇၀	၃၅	၃၅   မဏ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၁၁.၂၀၁၇	၁.၁၁.၂၀၁၇	၇၄	၇၀	၃၅	၃၅   မဏ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁.၁၁.၂၀၁၇	၁.၁၁.၂၀၁၇	၆	၄	၁၀	၁၀   မဏ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးမော်ဒယ်ဖော်စု စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ 21. 2. 2016. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း၊ မန္တလေး၊ တိုင်း၊ ငါးစွဲ၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဘင်ဖြူကျွန်း၊ ကျေးရွာ ဆင်ဖြူကျွန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
✓၀ လမ်းပြင်ရန် - ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ရေဖြောင်၊	✓၀ လမ်း ပြင်ပေးရန် (ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ )
✓၂ စက်ဝား၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်	✓၂ စက်ဝား၊ ပြင်ဆင်ရန်
✓၃ မူလတန်းကျောင်း၊ ဆာဆောင်တိုးပျဲ့ရန်	✓၃ မိကျွန်း ရေ၊ ( ဆိုလာ )
၄ <del>ရွာထဲမှာ ရေအခက်အခဲအတားအဆီး</del>	✓၄ ကျောင်းဆောင်တိုးပျဲ့၊ အချို့ပြင်ဆင်
✓၅ လူမှုရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ရွာထဲမှာ	၅ ရွာချင်း ဆက်လက်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ လမ်းပန်း၊ စက်ယန္တရား၊ ကောင်းမွန်လာရန်	၀ လမ်းပန်း၊ ဆက် ယန္တရား၊ ကောင်းမွန် ရန်
၂ ကျောင်းဆောင်တိုးပျဲ့၊ မူလတန်းကျောင်း	၂ မိကျွန်း ငြိမ်း၊ စက်ယန္တရား၊ မျှော်မှန်း
၃ လမ်းပန်း၊ စက်ယန္တရား၊ ကောင်းမွန်လာရန်	၃ ပညာရေး၊ ကောင်းမွန်လာရန်
၄ ဆိုလာမိကျွန်းက ရေအခက်အခဲအတားအဆီး	၄ <del>ရွာထဲမှာ ရေအခက်အခဲအတားအဆီး</del>
၅ လူမှုရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ရွာထဲမှာ	၅ မိကျွန်း၊ စက်ယန္တရား၊ ကောင်းမွန်


ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀ ရွာတွင်း၊ လမ်း(ရေဖြောင်၊ပါ)	အချို၊ သား၊ အချို၊ သား	1	112 သိန်း	860
၂ မိကျွန်း ရေကန် (ရွာထဲမှာ)	အချို၊ သား	2		
၃ စက်ဝား၊ ပြင်ဆင်ရန်	အချို၊ သား၊ အချို၊ သား	3		

၄	ဒီးဂျေဂျေ (ဆိုလာ )	ဆန္ဒ၊ သား၊ အားချီးသေဒီး	4		
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်အောင်နိုင် လက်မှတ် ခင်အောင်နိုင် နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ယာန် စိန်**  
 ဝန်ထမ်း အမှတ်(၁)  ဝန်ထမ်း(၂)  ဝန်ထမ်း(၃)  ဝန်ထမ်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** ဝါဒါ/ခွဲ **မြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဆင်ဖြူကျွန်း** ကျေးရွာ **ဆင်ဖြူကျွန်း**  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်း၊ သွား၊ ရေ ကန်	၁ လမ်း၊ သွား၊ ရေ ကန်
၂ လမ်း၊ မေ ကောင်း	၂ လမ်း၊ မေ ကောင်း
၃ လှေစစ်မီး၊ မရှိ၍ လူနေမှု မြင့်မား	၃ လှေစစ်မီး၊ မရှိ၍ လူနေမှု မြင့်မားလာရန်
၄ လာရန် ဝန်ခံ	၄ ဝန်ခံ
၅	၅

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်း၊ သွား၊ ရေ ကွယ်လွန်မှု	၁ ရွာတွင်း၊ သွား၊ ရေ ကွယ်လွန်မှု
၂ ရွာချင်း၊ သွား၊ ရေ ကွယ်လွန်မှု	၂ ရွာချင်း၊ သွား၊ ရေ ကွယ်လွန်မှု (စစ်ချွန်)
၃ လူနေမှု မြင့်မားလာမည်	၃ လူနေမှု မြင့်မားလာမည်
၄	၄
၅	၅

က၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်း	က + ၁၁		၇၃၂
၂	ကျောက်ပြို ကျေးရွာကမ်း	က + ၁၁		၇၃၂
၃	လှေစစ်မီး	က + ၁၁		၇၃၂
၄				
၅				

ပ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

လူထုဝေဟံပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းညွန့်ခိုင် လက်မှတ်  ရက်စွဲ 5.1.2017



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ကျော်ကျော်  
 နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဝါးဇွန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဆာဖွယ်ကျွန်း၊ ကျေးရွာ ဆာဖွယ်ကျွန်း  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်းမအဆင်မပြေ	၁	ရွာတွင်းရေ၊ ရေပေးစနစ်မရှိ
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းမအဆင်မပြေ	၂	လက်ခံကုသရေး၊ လမ်းမအဆင်မပြေ
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	မိ. ရေပေးစနစ်	၁	လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစနစ်
၂	လမ်း၊ များ. ကောင်းမွန်စေရန်	၂	လမ်း၊ ဝန်းကျင်အဆင်မပြေ
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	စနစ်ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အလှူအတန်းကျေးရွာအုပ်စု	က+ခ	11000000	၂၇၇၂
၂	လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစနစ်	က+ခ	၄	၄
၃				
၄				
၅				


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အပို့သမီးများ/အပို့သား+ အပို့သမီး)	
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုတော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းသွန်းဝိုင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉. ၁၀. ၂၀၁၇



**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

**ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး**

- နေရာ - ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ
- အချိန် - နံနက်(၈:၀၀)နာရီ
- ရက်စွဲ - ၉.၁၁.၂၀၁၇

**အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် တတိယနှစ် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး တို့သည် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒကိုခံယူ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသား(၁)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၁)ယောက် ရွေးချယ်ရာ ကျေးရွာ လူထုမှ တင်မြှောက်ရွေးချယ်၍ အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျေးရွာ တွင် အိမ်ထောင်စု(၂၃၀)စုရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၂၁၅)မှ လူဦးရေ (၂၁၅)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**  
**ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး**

နေရာ - ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ  
အချိန် - နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ  
ရက်စွဲ - ၉.၁၁.၂၀၁၇

**အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီးကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမူဝါဒအရ ဆင် ကော်မတီတိုင်းတွင် အနည်းဆုံးအမျိုးသမီး(၁)ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ကျား/မ တစ်ဦးစီ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦး၊ ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်တို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ပေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦးတွင် ကော်မတီဝင် ကျား(၈)ဦး နှင့် ကော်မတီဝင် မ (၈)ဦး တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း စဉ်များကို ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ရွေးချယ်စေခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ(၄:၀၀)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၂၃၀)စုရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၂၁၅)မှ လူဦးရေ (၂၁၅)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

**ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး**

- နေရာ - ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ
- အချိန် - နေ့လည်(၃:၀၀)နာရီ
- ရက်စွဲ - ၉.၁၁.၂၀၁၇

**အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးပွဲ ကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး အုပ်စုအတိုင်းရှိ ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာနှင့် ခေါင်းဘိုကျေးရွာတို့မှ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦးစီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်း ရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦးစီ နှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးစီ စုစုပေါင်း (၁၀)ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အုပ်စုစီ/ထောက်မတီရွေးချယ်ခြင်းအပိုင်းတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်မတီ(၂)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ အုပ်စုငွေကိုင်နှင့် အုပ်စုစာရင်းကိုင်အား အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီများထံမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ(၂)ဦးအား ကျေးရွာအကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးကော်မတီများထံမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုအပိုင်းတွင် ကျေးရွာများညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်၍ ခွဲဝေခဲ့ပါသည်။

နောက်ထက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိတ္တုအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စွာအုံ အဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ဦးမင်းခွန်း၊ ခိုင် ဖွဲ့ဝင်း၊ သီလီ	
	၂	ဝါးအုံ အဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
အထက်ဖွဲ့စည်းရေး/ စီမံကိန်းရေး	၀	လယ်အောင်၊ စက်မှုဇုန်	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၂	စက်မှုဇုန်၊ စက်မှုဇုန်	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
ကျွန်ုပ်တို့၏ အထောက်အကူ	၀	စာအုပ်အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

ပထမ	၀	အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	၂	ကျောင်း	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
အခြား	၀	ကျောင်း	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	၂	ကျောင်း	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		