

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Village Development Plan)

ဆင်တပ်အုပ်စု၊ဆင်တပ်ကျေးရွာ

ငါန်းဖွန်မြို့နယ် (စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

( ၂၀၁၉)ခုနှစ်



# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- စီမံကိန်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုပဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ ကုပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ


- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘဏ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အိတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဗဟိုဘဏ်တိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယှာဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။







## ဆင်တပ်အုပ်စု

ဆင်တပ်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

1. ဆင်တပ်ကျေးရွာ


2. ရဲပဒိုင်းကျေးရွာ

3. ရွာသစ်ကျေးရွာ





၃- လူထုမှူးခေါင်းပါးပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်





၄- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	တွေ့ရမည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာခေတ်နှင့် ငန်ဆန်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- \* လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုခြင်း
- \* ဥစ္စာခေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ ငြိတွဲပိန်

- ✦ ပိုက်ဆိုင်မှုအား နှုံးသင်ခြင်း
- ✦ အဖွဲ့ အစည်းချို တ်ဆက်မှုလေး
- ✦ ပင့်တူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကလ္လာအား ခွဲ ခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။









—ဆင်းတပ်— အုပ်စု  
 —ဆင်းတပ်— ကျေးရွာ

ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည့် အဖွဲ့ဝင်များ

နေ့စွဲ။ — ၁၉၉၀.၂.၀၅

စဉ်	အမည်	သတ်မှတ်ချက် / ဝင်ရောက်ပုံစံ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %	အခြားအချက်အလက်
၁။	ချမ်းသာစေဟောအုပ်စု	လှိုင်၊ မိမိ၊ ယော စာအုပ်အဖွဲ့ဝင်၊ ထွန်းစာ၊ နေ့စဉ်အဖွဲ့ဝင်၊ ကာလေး၊ အားသွေး၊ ဝတ်စုံအဖွဲ့ဝင်	၂၈	၇၀%	
၂။	အောင်မြင်စေဟော အုပ်စု	ယောင်၊ မိမိ၊ ယော စာအုပ်အဖွဲ့ဝင်၊ အောင်မြင်စေဟော၊ TV ကာလေး၊ အောင်မြင်စေဟော၊ ဝတ်စုံအဖွဲ့ဝင်	၁၀၀	၅၅.၂၆%	
၃။	အောင်မြင်စေဟော အုပ်စု	ဝင်း၊ ယောင်၊ ယော စာအုပ်အဖွဲ့ဝင်၊ အောင်မြင်စေဟော၊ ဝတ်စုံအဖွဲ့ဝင်	၁၃၅	၃၇.၂%	

စုစုပေါင်း ၁၀၀%

## ဆင်တပ်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအား သုံးသပ်ခြင်း

ဆင်တပ်ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၃၆၃)ရှိပြီးကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းအား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်း အဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

**ချမ်းသာခြင်း။** ။ ဆင်တပ်ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား တိုက်၊ လယ် (၁၀)ဧကနှင့်အထက်၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ဆိုလာလျှပ်စစ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မီသည့် ချမ်းသာသည့်အိမ်ထောင်စု (၂၈)စု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၇.၇၁% ရှိသည်။

**ပြေလည်ခြင်း။** ။ ဆင်တပ်ကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား သစ်သားအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ နွားလှည်း၊ TV၊ ကလေးများအထက်တန်းကျောင်းအထိထားနိုင်၊ ကြက်၊ နွား၊ ဝက်မွေးမြူ..... စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မီသည့် ပြေလည်ခြင်း အဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု (၂၀၀)စု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၅၅.၀၉% ရှိသည်။

**မပြေလည်ခြင်း။** ။ ဆင်တပ်ကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား ဝါးတံ၊ ထန်းရွက်(သို့) သက်ကယ်မိုး၊ မြေယာနည်းပါးခြင်း၊ ကလေးများ မူလတန်းအထိထားနိုင် ..... စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၃၅) ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၇.၂%)ရှိသည်။










အကုတ်အမြတ် ဝိုင်ဆိုင်မှု စာရင်း

စဉ်	အကုတ်အမြတ်	အသုံးပြုသူ		အသုံးပြုသူအခြား		မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ကျား	မ	
	ကျားအိမ်	✓	✓	✓		
	ဆုတ်ခေတ်	✓	✓	✓	✓	
	အုပ်စုကျွေးမွေး	✓	✓	✓	✓	
	အသစ်ကျွေး	✓	✓	✓	✓	
	အားပေးအုပ်	✓	✓	✓	✓	
	အိမ်ကျွေး	✓	✓	✓	✓	



ဆင်တပ်အုပ်စု၊ဆင်တပ်ကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်ပြစာရွက်






ဆင်တပ်အုပ်စု၊ဆင်တပ်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု ၄ ၁ ၂၀၁၇  
ဆင်တပ်ကျေးရွာ



ဒါဝင်စားဆိုသူ

၁. ဦးစိုးဇော်ဦး
၂. ဦးစိုးဦး
၃. ဦးစိုးဦး
၄. ဦးစိုးဦး
၅. ဦးစိုးဦး

အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်၊ ချုပ်ချယ်ခြင်း၊


ဆိပ်တင်ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်း၊ ပျားမွှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ NLD အဖွဲ့၊ ဇ.စ.စ အဖွဲ့၊ ဆင်မင်း၊ ဟုတ်တရားအဖွဲ့၊  
စမ္မတဇာန် အဖွဲ့၊ အမျိုးသားလှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့ နှင့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တို့  
ဖြစ်ပါသည်။

ဤနည်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆိပ်တင်ကျေးရွာရှိ ဆိပ်တင်  
အဖွဲ့အစည်း၊ ပျားမွှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ NLD အဖွဲ့၊  
ဇ.စ.စ အဖွဲ့ နှင့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပြီး ဆိပ်တင်သို့ အချိန်နှင့် တစ်  
ဖော်ညီ ဆိပ်တင်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

စမ္မတဇာန်အဖွဲ့၊ အမျိုးသားလှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့နှင့် ဆင်မင်း၊  
ဟုတ်တရား အဖွဲ့ အစည်းများသည် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပြီး  
ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာအပြင်ဘက်တွင် ဆိပ်တင်ဆောင်ရွက်  
လျက်ရှိ ဖြစ်ပါသည်။

# အဖွဲ့အစည်း: ဆိုက်ကု ချိတ်ဆက်မှု ဆောင်ရွက်



ပဒါးကူအိမ် ဘုံ့ဝယ်ခြင်း

ဆစ်ဘယ်ကျော့၏ ပဒါးကူအိမ်ကို ဝယ်ယူရန် အိမ်အလုပ်များနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဝယ်ယူကြရမည်။ အမျိုးသားများသည် ဝယ်ယူရန် သာယာဝေသာရန်အတွက် ဆွေးနွေးပါသည်။


အလုပ်အကိုင်အတွင်း အလုပ်၊ လုံခြုံမှု၊ ခြုံငုံရေးရာများ ဆုံးဖြတ်နိုင် စွမ်း၊ နှစ် ဝင်ငွေတို့တွင် အမျိုးသား များက ဝယ်ယူရန်ကြိုရာ ဖြစ်၊ အမျိုး သမီး များက အထူး ဖော် တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှိပါသည်။

ပညာရေးတွင် အမျိုးသမီးများက ဝယ်ယူကြရမည်။ အမျိုးသား များက ဝယ်ယူရန် အခွင့်အလမ်းများ ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများက အထူး ဖော် တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှိပါသည်။

ဆစ်ဘယ်ကျော့၏ ပဒါးကူအိမ်ကို အချို့ဘုံ့ဝယ်ခြင်း ဖြစ်၊ အမျိုး သမီး များသည် အိမ်အလုပ်၊ ပညာရေး နှင့် အလုပ်အကိုင်တို့တွင် အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှိပါသည်။ အမျိုးသား များက အထူး ဖော် တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှိပါသည်။

ପତ୍ରିକା କମିଟି

ଅନୁଷ୍ଠାନ



ଉତ୍ତର = 10


ପ୍ରଶ୍ନ = 10





ဆင်တပ်အုပ်စု၊ ဆင်တပ်ကျေးရွာ

အမျိုးသားများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ



-----ဆင်းတု-----ကျေးရွာ

### အမျိုးသားများမျှော်မှန်းချက်











ကျေးဇူးတင်ဖွယ် အကျိုးပေးသော နှစ် အကျိုးပေးပေးသူများအား

ကျေးဇူးတင်ဖွယ် အကျိုးပေးသော နှစ် အကျိုးပေးပေးသူများအား  
ကျေးဇူးတင်ဖွယ် အကျိုးပေးသော နှစ် အကျိုးပေးပေးသူများအား  
ကျေးဇူးတင်ဖွယ် အကျိုးပေးသော နှစ် အကျိုးပေးပေးသူများအား

ဦးစားပေးကုသရေး ဖွဲ့စည်းပုံ

> ဦးစီးဌာန ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ

> ကျေးဇူးတင်ဖွယ် အကျိုးပေးသော နှစ် အကျိုးပေးပေးသူများအား

> နောက်ဆုံးအထိန်း

>

>

ကျေးဇူးတင်ဖွယ် အကျိုးပေးသော နှစ် အကျိုးပေးပေးသူများအား

ဆင်တပ်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ





ဆင်တပ်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသာတင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိဖုန်းနီဝိတ်ဝေ ၂၉၅၇၁၁၁၅၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်

မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် ဝါးဇွန် ကျေးရွာအုပ်စု စင်တယ်ကျေးရွာ ခေတ်ကပ်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၃၆၃</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၆၃</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၀၅၅</u>	<u>၁၀၅၂</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၇၀</u>	<u>၆၃</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝဲမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆုံးဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူပယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင် ၀.၅၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်      ၅ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ပေါ်ပြပါ-----


(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၀)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသာစာဇီ  
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၅.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အစွာ  
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၅.၂၀၁၆.



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်များ၊ ကျေးရွာအခြေခံစွာကို စတင်ဆန်းစစ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို လေ့လာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် လူထုအဖွဲ့များဖြင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို စတင်ဆန်းစစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ လေ့လာစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များအား စီမံကိန်းအဖွဲ့မှ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ လေ့လာစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းအဖွဲ့မှ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ လေ့လာစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုအဖွဲ့အမည်
ဦးစောစောစော		ခင်စိန်စောစော
မြို့နယ် ဝဏ္ဏသာယာမြို့နယ်	မြို့နယ် ဝဏ္ဏသာယာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဏ္ဏသာယာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၅၇	ဘာသာ (၁) -----	၄၅၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
	အရေအတွက်		
စာအုပ်စုစုများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (မိခင် နှင့် နှစ် အထက်)	၁၀၅		
ဝမ်းသာရွာစု			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၀၃၁	၁၁၉၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၈၉	၆၈

(၁) အခြေခံအချက်အလက် အလုံးအရင်းများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အလောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လူထုအဖွဲ့ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	မိန့်ဖျားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မိန့်ဖျားကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	မိန့်ဖျားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	စာပို	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် စာခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာထင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာပွင့်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ရလဒ်ရှိပြီ/မရှိ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ပံထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အပျိုးသစ်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ကျွမ်းကျင်ပေးသော	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြားဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဇွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေခိုက်သွယ်သွယ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၁) ကျေးရွာကို ဖောက်ခိုက်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (မဆက်ပါသို့ကိုးကွယ်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုပုံစံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်/မိုင်
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုက်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

အခြားကိစ္စရပ်အတည်ပြုကြာချိန် ----- တော်လှောင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

ပို့ဆောင်ရေးအတည်ပြုကြာချိန် ----- တော်လှောင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(၁၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေအထားအရပ်ရပ်  
 ဤကျေးရွာတွင် မြေလှုပ်ခြင်းနှင့် သဘာဝအန္တရာယ်များရှိသည့်နေရာများရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိသည့်နေရာများ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လှူထုတ်ချက်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ဣသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွေးချယ်ခြင်း-ကော်မတီ
- (၂) ရွေးချယ်ခြင်း-အဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဖိုးရှင်စန်းစန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁.၂၀၁၇

လှူထုတ်ချက်ရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးစိတ်ဆက်ခေါ် ပွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ဇနောင် ဇနောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၀၇၇၇၀၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်မာမာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ဝါးမိုးဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စုဝယ်တယ်	ကျေးရွာ ဝယ်တယ်

မိတ္တူကူး

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၅၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၅၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀	-	၁၀
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၆		၇၂
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၀၃၁	၁၁၉၈
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈၉	၆၈

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေးရာ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	၂၈
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၉
မှောင်မိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	-
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝေးဇနီး	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၇

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငယ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်ပူညှာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပထမတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှင်စင်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစေတင်ဖို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ခရု့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ဖတ်စဉ်းထုတ်ဝေရန် အသားစားအဖွဲ့အစည်း

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြေးခြင်ကိုသို့ သေဆာစေသောအဖွဲ့အစည်းကွဲများရှိကြောင်း ရှိပါသလား


မရှိပါ      ရှိပါသည်      မိလှင်မော်ပြုပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောဝင်းရွှေဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမောင်ညွန့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၇







(ခ) ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၆) \_\_\_\_\_

၇) \_\_\_\_\_


(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးနေဝင်းနေဝင်းဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စုစု

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်း ဆက်ဆံရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၈-၅-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ဇီဝကိန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၃ စက်ဝန်း(၃) ၄ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ပုသိမ် | ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုန် | ကျေးရွာ ဒဂုန်

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဖိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၆	၅.၅.၂၀၁၆	၁၀၅	၁၀၅	၂၁၀	မမာ   ၂၀၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၅.၂၀၁၆	၄.၅.၂၀၁၆	၁၀၅	၉၆	၂၀၁	မမာ   ၁၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၁၆	၁၇.၅.၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	မမာ   ၁၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၅.၂၀၁၆	၆.၅.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၆	၁၈.၅.၂၀၁၆	၅	၈	၅၄	မမာ   ၅၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၆.၂၀၁၆	၅.၆.၂၀၁၆	၂၄	၁၄	၄၈	မမာ   ၄၈

၆.၂။ ဂယ်ယုရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆.၁၆	၇.၆.၁၆	၁၀	၆	၁၆	ဗဟာ	၁၆
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၆	၁၇.၅.၁၆	၈	၇	၁၅	ဗဟာ	၁၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၈.၁၆	၂၁.၈.၂၀၁၆	၁၃၇	၁၅၇	၃၆၄	ဗဟာ	၃၆၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၆.၁၆	၂၅.၆.၁၆	၁၃၄၇	၁၅၄၅	၃၆၁၄	ဗဟာ	၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၇.၁၆	၇.၇.၁၆	၁၀	၅	၁၅	ဗဟာ	၁၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၁.၇.၁၆	၂၁.၇.၁၆	၁၃၄	၄	၁၃	ဗဟာ	၁၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၁၆	၂၀.၇.၁၆	၁၀	၆	၁၆	ဗဟာ	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၁.၈.၁၆	၂၁.၈.၁၆	၁၃၇	၁၅၇	၃၆၄	ဗဟာ	၃၆၄

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း  
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဇော်အောင်ကျော်**  
 ဇနီး **ဦးစု** ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**၊ မြို့နယ် **တိုင်း**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ရွာငါး**၊ ကျေးရွာ **ရွာငါး**

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအမည်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၁၀	၁၈	၂၈	မန္တလေး ၂၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၁၁	၁၇	၂၈	မန္တလေး ၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၁၀	၈	၁၈	မန္တလေး ၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၂၀	၅	၂၅	မန္တလေး ၂၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၂၀၁၇.၀၇.၀၁	၂၀	၅	၂၅	မန္တလေး ၂၅



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၄. ၂၀၁၇	၂၆.၄. ၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဗမာ	၁၆
၆.၃။ အကူအညီကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၁. ၂၀၁၇	၅.၁. ၂၀၁၇	၁၃	၅	၁၈	ဗမာ	၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၄. ၂၀၁၇	၂၆.၄. ၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဗမာ	၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁.၅. ၂၀၁၇	၁၁.၅. ၂၀၁၇	၁၄	၄	၁၈	ဗမာ	၁၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၆. ၂၀၁၇	၃၀.၆. ၂၀၁၇	၁၅	၆	၂၁	ဗမာ	၂၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၂.၇. ၂၀၁၇	၁၂.၇. ၂၀၁၇	၁၀	၂	၁၂	ဗမာ	၁၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၇. ၂၀၁၇	၁၂.၇. ၂၀၁၇	၁၀	၅	၁၅	ဗမာ	၁၅
၉။ လူထုဝင်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၇. ၂၀၁၇	၁၅.၇. ၂၀၁၇	၈၇	၇၄	၁၆၁	ဗမာ	၁၆၁



လူ့စွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းလက်ဦးစီးဌာန - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပေါ်ညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူး/ပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးကိစ္စ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ပညာရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်မဂ္ဂလာစံမြင့်**

ဖ.န.ရ. **၇၆.၁၀.၂၀၁၇.** စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ မ စက်ဝန်း(၁) မ စက်ဝန်း(၂) ဧကစက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ပန်းတိုက်** ကျေးရွာအုပ်စု **စင်တယ်** ကျေးရွာ **စင်တယ်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖ.န.ရ.		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည် ဖ.န.	ပြီးဆုံးသည့်ဖ.န.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇၆.၁၀.၁၇	၇၆.၁၀.၁၇	၁၅၈	၁၅၇	၃၁၅	မမာ	၃၁၅
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့ခရိုင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇၆.၁၀.၁၇	၇၆.၁၀.၁၇	၁၅၈	၁၅၇	၃၁၅	"	၃၁၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စုစည်း အစည်းအဝေး	၇၆.၁၀.၁၇	၇၆.၁၀.၁၇	၆	၁၁	၁၇	"	၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇၆.၁၂.၁၇	၇၆.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၉.၁၈	၁၉.၉.၁၈	၁၀၈	၁၀၉	၂၀၅	မမာ	၂၀၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အစည်းအဝေး							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲမှုအတွက် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၉.၁၈	၁၉.၉.၁၈	၉	၉	၁၆	မမာ	၁၆



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန - (၃) - ၂၀၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၉.၁၈	၁၈.၉.၁၈	၈	၈	၁၆	၂၈	၁၆
၆.၃။ သစ်တောရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၆	၁၁	၁၇	၁၈	၁၇
၆.၄။ မြင်/ထိန်းသိမ်းရေးစီစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၄.၁၈	၁၀.၄.၁၈	၈	၉	၁၆	၁၁	၁၆
၇။ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဗဟိုအဖွဲ့	၂၈.၉.၁၈	၂၈.၉.၁၈	၉	၉	၁၆	၁၁	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး	၂၄.၄.၁၈	၂၄.၄.၁၈	၈	၉	၁၆	၁၁	၁၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး	၂၄.၄.၁၈	၂၄.၄.၁၈	၈	၉	၁၆	၁၁	၁၆
၈။ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၃၀.၆.၁၈	၃၀.၆.၁၈	၈	၉	၁၆	၁၁	၁၆
၉။ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအစည်းအဝေး	၃၀.၆.၁၈	၃၀.၆.၁၈	၁၄၄	၈၇	၂၃၁	၁၁	၂၃၁

ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာများအတွက်  
ဦးဆောင်အောင်မြင်စေရန်

၂၅.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာများအတွက်  
ဦးဆောင်အောင်မြင်စေရန်

၂၅.၁၀.၂၀၁၇









၄	ဖုလုံကျောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅	တံတားမြစ်ရပ်	အမျိုးသား		
၆	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပုံနှိပ်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးကျော်စွန်း လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၆





	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးဇူးဇူဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စောမြတ်စွာ လက်မှတ် San နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ကြေးမုံရေဥဇာ**  
 ဝန်ထမ်း နံပါတ် **၃၅.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) မှ စက်ဝန်း(၃) မှ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဝိပဿနာ၊ မြို့နယ် **ပျဉ်းမနား**၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် **ကျေးရွာ**၊ ဧကပမာဏ **၈၀၀၀**  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဇနိုးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ပယ်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ပေးပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျွန်ုပ်တို့၏အခက်အခဲ	၁	ကျွန်ုပ်တို့၏အခက်အခဲ
၂	ရေရရှိရေးအခက်အခဲ	၂	ရေရရှိရေးအခက်အခဲ
၃	ကျေးလက်နေထိုင်ရေးအခက်အခဲ	၃	ကျေးလက်နေထိုင်ရေးအခက်အခဲ
၄	ကျေးလက်နေထိုင်ရေးအခက်အခဲ	၄	ကျေးလက်နေထိုင်ရေးအခက်အခဲ
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်	၁	ကျေးရွာအသားပေးအစဉ်
၂	ကျေးရွာအသားပေးအစဉ်	၂	ကျေးရွာအသားပေးအစဉ်
၃	ကျေးရွာအသားပေးအစဉ်	၃	ကျေးရွာအသားပေးအစဉ်
၄	ကျေးရွာအသားပေးအစဉ်	၄	ကျေးရွာအသားပေးအစဉ်
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအသားပေးအစဉ်	ကျား + မ	၆၂၇၃၃၅၀	၃၃၃၃
၂	ကျေးရွာအသားပေးအစဉ်	ကျား + မ	၂	၃၃၃၃
၃	ကျေးရွာအသားပေးအစဉ်	ကျား + မ	၂	၃၃၃၃
၄				
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်၊ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး၊ အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)၊ အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	လူမှုကူညီရေးကား		
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဈေးနှုတ်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစေတီကျော်မင်း လက်မှတ် Aug ရက်စွဲ ၂၅. ၁၀. ၂၀၁၇

အခွင့်အလမ်းပေးအကူအညီအစီအစဉ် (လုပ်ငန်း)

19.9.2018

၁ ဝန်ထမ်း/၁ ဝန်ထမ်း(၅ ဝန်ထမ်း)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်: မိုးဦးမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု စာဂါတက် ကျေးရွာ စာဂါတက်

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိကျွန်းကားအတွက် ဂင်းချိုးခံစားရခြင်းမရှိ အဖြင့် ဂင်ဖြင့် နည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လမ်းဆုံကောင်း အဖြင့် စုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရန် အခက်ခဲ ရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လျှပ်စစ်မရှိအဖြင့် ညအခါ ပစ္စည်းကားအား ကျောင်းသားများ စာကြည့်တိုက်နှင့် အနားရုံ အခက်ခဲများ ရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စုတ်ကုန်များ ရွေးကောင်းရအောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဝတ္တရားကား အခက်ခဲပြေသာစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လျှပ်စစ်ရှိလာလျှင် ဂျုလေဒါ ဖြင့်မားပြီး မညာရေး အသိဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကားစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ



အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆင့်	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	စုစုပေါင်း	
၁	ဒီးဗြီးဒီးကိုင် ဘွဲ့ပတ်ဝန်းကျင်	ကျား ၁၀	ဒီးဗြီးဒီးကိုင်	၁	၁၃၇၅၆၀၃၀	၁၀၃၁	၁၁၉၈	၂၂၂၁၇
၂	ဇွေးရွာကျင်းခင်းကမ်း	ကျား ၁၀	ကမ်းပန်း	၂	၁၃၇၅၆၀၃၀	၁၀၃၁	၁၁၉၈	၂၂၂၁၇
၃	ကျောင်းကူးတံတား	ကျား ၁၀	ကမ်းတံတား	၃	၁၃၇၅၆၀၃၀	၁၀၃၁	၁၁၉၈	၂၂၂၁၇
၄								
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒီးဗြီးဒီးကိုင် အဝေးကွက် ဂရင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်	ကျား ၁၀	ဒီးဗြီးဒီးကိုင်
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွာသိ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၇.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၁၉ . ၉ . ၂၀၁၈

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်( ၁၀ : ၀၀ )နာရီ

နေရာ။ ။ ဆန္ဒတစ်စုကူးကျောင်းသုံးဇာတိဇာ

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ်-ကမ္ဘာ့ဦး----- (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး/ဒေါ်-မြတ်ဦး----- (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- (၃)ဦး-ကျော်စွာ----- (ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ဆန္ဒတစ်စုရွာ)
- (၄)ကျေးရွာလူထု ဦး(ကျား-၁၃၉၊မ-၁၀၀)

(ခ)ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ပါသည်။
- (၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ်-ကမ္ဘာ့ဦး-----မှ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပါသည်။
- (၃) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပုံ အကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။၎င်းနောက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- (၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုအား အစုအဖွဲ့များခွဲပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ် ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်

ဦး/ဒေါ်-ကမ္ဘာ့ဦးနှင့် ဒေါ်-မိုးမိတ်-----တို့အား ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ) ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး-ဦးကမ္ဘာ့ဦး-----မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးကိုနေ့လည်/ညနေ (၁၂ : ၀၀ )နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ Lu Lu  
ရွှေသုရည်

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးဝင်း

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၁၉ . ၉ . ၂၀၁၅

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်( ၂ : ၀၀ )နာရီ

နေရာ။ ။ ဆယ်တပ်စုများကျောင်းဝင်းဧကရာဇ်

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ်-ဦးတင်အောင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး-အောင်ကျော်စွာ (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ဆယ်တပ်ရွာ)
- (၃) ဦး-ဆောင်ကျော်စွာ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၄) ဒေါ်-အေးအိမ်စွာ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၅) ကျေးရွာလူထု ဦး(ကျား-၁၃၉၊မ-၁၁၀)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

(၁) ရှေးဦးစွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးရွာလူထုနှင့် တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ပါသည်။

(၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး-ဦးတင်အောင် မှ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ပစ္စည်းများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက် စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ပစ္စည်းများ၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၏တာဝန်ပစ္စည်းများ၊ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊စာရင်းကိုင်၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်တို့၏တာဝန်ပစ္စည်းများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။

(၃)ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး-ဦးတင်အောင် မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒအရ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

(၄) လက်ထောက်နည်းပညာမှူး-ဒေါ်မြတ်လှစု မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ်မှ ရရှိလာသော ကျေးရွာမှန်ချက်များ၊ကျေးရွာအခက်အခဲများ၊ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ကြမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား တာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းရန် အားလုံးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၂) တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ယနေ့စည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(က) ----- အိမ်ခြံမြေအသစ်တည်ဆောက်ရေး

(ခ) ----- ရွာသူရွာသားများရောဂါကုသရေး

(ဂ) ----- ရွာသူရွာသားများအားပေးရေး

(ဃ) -----

(င) -----

(ဃ) ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်သည်များကို ----- ဦးစားပေး မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လည်/ညနေ ( ၂ : ၀၀ ) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ [Signature]  
ဒေါ်မာမာ

[Signature]  
မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးကျော်စွာ



ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၁၉ . ၉ . ၂၀၁၅

အချိန်။ ။ ၃ : ၀၀ နာရီ

နေရာ။ ။ ဆန္ဒမဲအစည်းအဝေးအရပ် : ဝါးခါးတော

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

၁။ ဦးတင်ထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၂။ ဒေါ်ဖြူဖြူ (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

၃။ ကျေးရွာအသီးသီးမှ ကော်မတီဝင်များ ဦး(ကျား ၈ | မ ၇ ) (ပူးတွဲလျက်)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခြင်း

၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခြင်း

၃။ ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခြင်း

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ဆွေးနွေးခြင်း

၄။ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း

၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်း အတည်ပြုရန်ကော်မတီများက ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၂။ အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်း အတည်ပြုရန် ကော်မတီများက ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၃။ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အတိုင်း အတည်ပြုရန် ကော်မတီများက သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၄။ တတိယနှစ်ဝက်ဝန်းတွင် စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေကို ခွဲဝေခဲ့သည့်ပမာဏအတိုင်းတစ်ရွာချင်းအလိုက် သုံးစွဲသွားကြရန်နှင့် ဒုတိယနှစ်မှ လက်ကျန်ငွေများကိုလည်း မိမိတို့ကျေးရွာအလိုက် သုံးစွဲသွားကြရန် ကော်မတီများက ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၅။ တတိယနှစ်ဝက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း ကျေးရွာ၌ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ကော်မတီများက သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(ဃ) အထွေထွေ

ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်သည်များကို **ဦးတင်မိုး** မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို **၄ : ၀၀** နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ



**ဒေါ်ခင်စု**

မှတ်တမ်းတင်သူ

**ဦးငွေမိုး**

