



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
 ကျောက်တန်းမြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
**National Community Driven Development Project**  
**( NCDDP )**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan ( VDP )

စစ်တန်းကျေးရွာ၊ စစ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ခုနှစ်

ကျောက်တန်းမြို့နယ်




## မာတိကာ

၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ.....	3
၂။ စစ်တန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ .....	4
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ .....	4
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် .....	8
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ .....	9
၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ .....	16
၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ .....	20
၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း .....	22
၁၀။ ပုံစံ ၁-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်.....	24
၁။ ပုံစံ ၂။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား.....	28
.....	28
၁၂။ ပုံစံ ၂-၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်.....	30
.....	30
၁၃။ ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်.....	32
၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ .....	34
.....	34
၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....	38



## ၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ





## ၂။စစ်တန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

## ၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

၁။စစ်တန်းကျေးရွာ

## ၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ တံတားမြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိ စစ်တန်းကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် (၁၉)မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း (၇.၀၂)စတုရန်းမိုင်၊ ဧကအားဖြင့် (၄၄၉၂.၈)ဧကရှိပါသည်။ ယခင်က မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ ကမ်းစပ်အနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ယခင်က ပင်လယ်ကမ်းစပ်နား၌ စစ်ပင်များ စီတန်းပေါက်နေရာမှ စစ်ပင်တန်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့ရာ ကာလအတန်ကြာပြီးနောက် စစ်တန်းကျေးရွာဟု ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်စစ်ပင်တန်းတဲစု၌ လူဦးရေစုစုပေါင်း(၂၀)ခန့် သာရှိခဲ့ပါသည်။



စစ်တန်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် တမံကြီးကုန်းကွင်း၊ အနောက်ဘက်တွင် တံတားမြို့၊ တောင်ဘက်တွင် တမံကြီးကုန်းကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ပုတ္တလုတ်ကျေးရွာတို့ဖြင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေပါသည်။ နေထိုင်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှာ ဗမာလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး ဟိန္ဒူလူမျိုးအနည်းစုသာ နေထိုင်ကြပါသည်။

စစ်တန်းကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ စပါးနှင့် ပဲတီစိမ်းတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စစ်တန်းကျေးရွာတွင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း(၁)ကျောင်းနှင့် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်(၁)ခုတို့ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ တစ်ခုရှိပါသည်။ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းတို့ ရှိပါသည်။



၂။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုစာရင်း

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၀၆၈	၁၈၉၀	၁၈၈၅	၃၇၇၅
ဟိန္ဒူ	၆	၈	၁၀	၁၈

၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၅၂	၉၂	၆၄	၁၅၆
မြေယာမဲ့	၃	၄	၆	၁၀
မသန်စွမ်း	၁	၁	၀	၁

၄။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	နိုင်ငံခြားသွား
ပဲတီစိမ်း	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ဆိုင်ကယ်ဝပ်ရှေ့
	ဆိတ်	ဈေးဆိုင်	စက်ပြင်
	ဘဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	
	နွား	ပဲ အရောင်းအဝယ်	



**၅။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	ဥယျာဉ်ပြင်မ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၄၈၂.၈	၁၀	-	မရှိ	၁၆	၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရိတ်ခြွေစက်၊ခြွေလှေ့စက်	လယ်ယာသုံးစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	၂၅	၆	၇	၁	၂၀

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၁၀	၁၂၅၀	-	-	၃၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်၊ဆိတ်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၅၀၊ ၁၃၂၀	၆၅၀	၉	၇၀	၂၄



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ် ပြုပြင်ခြင်း	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖေကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၃	၁၈	၃၁	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖေကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇	၈	၁၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၅	၈	၁၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၅	၈	၁၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅	၈	၁၃	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖေကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အရင်းအမြစ်များအား သိရှိခြင်း





# ၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၁။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်



### သုံးသပ်ချက်

စစ်တန်းကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့နှင့် (၁၉)မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ စစ်တန်းကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမြေဧက (၄၄၈၂)ဧက ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေကန် (၁၆)ကန်ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေနှင့် ရေကောင်းရေသန့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲသော မြေသားလမ်း(၂)လမ်း ရှိပါသည်။ ထိုလမ်းသည် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ နှင့် ရွာသူ/သား များအတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ စစ်တန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၆၀၀)ရှိပြီး (၁၈)အိမ်ခြေမှာ ဟိန္ဒူလူမျိုးများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ အသင့်အတင့် ရှိပါသည်။

စစ်တန်းကျေးရွာတွင် အ.ထ.ကကျောင်း (၁)ကျောင်းရှိသဖြင့် ပညာရေးအတွက် အဆင်ပြေသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲတစ်ခုရှိသောကြောင့် ရွာသူရွာသားများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေမှုရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ တံတားမြို့နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်၍ ရွာသူရွာသားများ၏



လယ်ယာထွက်သီးနှံများအတွက် ကုန်သွယ်စီးဆင်းမှု အဆင်ပြေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်တန်းကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှု အသင့်အတင့် ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

စစ်တန်းကျေးရွာ  
စစ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

**ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

၂၂.၁၀.၂၀၁၉

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ဧက-၆၀၊ တိုက်အိမ်၊ ရိတ်သိင်္ဃာ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲဒေါင်း၊ နွားပျံ၊ ဆန်စက်ကား၊ ဆိုင်ကယ်။	၁၀၀	၉%
အလယ်အလတ်	လယ်ဧက-၃၀၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင့်၊ ကွန်ဒေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်။	၆၇၄	၆၃%
နွမ်းပါး	ချိုင့်၊ ဝါးထူကာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ အင်ဂျင်စက်	၃၀၀	၂၈%
		၁၀၇၄	၁၀၀%

ပါဝင်အရေအတွက် သူ ..... ကျား ( ၅ ) , မ ( ၈ )

**သုံးသပ်ချက်**

စစ်တန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀၇၄) ရှိပါသည်။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ရာတွင် ချမ်းသာသောအဆင့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်၊ နွမ်းပါးသောအဆင့် ဟူ၍ အဆင့်(၃)ဆင့် ခွဲထားပါသည်။ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀၀)ရှိပါသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ်ဧက(၆၀)၊ တိုက်အိမ်၊ စပါးရိတ်စက်၊ ထွန်စက်၊ ဝွန်ဒေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွားပျံ၊ ဆန်စက်နှင့် ကားတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်ရှိသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၆၇၄)ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ်ဧက(၃၀)၊ သွပ်မိုးပျဉ်ကာ၊ ဝွန်ဒေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွားပျံ၊ ဈေးဆိုင်တို့ဖြစ်ပါသည်။ နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၃၀၀) ရှိပါသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ခနိမိုးထရုံကာအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကူလီ၊ ကျားအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေပုံမှန် မရှိသဖြင့် ကြွေးမြီများတင်လျှက်ရှိပါသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်းကြောင့် ထိုကဲ့သို့ နွမ်းပါးခြင်းဖြစ်ပါသည်။



၃။ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်နှင့်သုံးသပ်ချက်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်											အညွှန်း		
စစ်တန်းကျေးရွာ၊ စစ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု											၂၂-၁၀-၂၀၁၉		
အကြောင်းအရာ	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	☀	☁
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☁
စိုက်ပျိုးရေး	-	-	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾
မွေးမြူရေး	🐔	🐔	🐔	🐔	🐔	🐔	🐔	🐔	🐔	🐔	🐔	🐔	🐔
ကျွန်မာရေး	-	-	🐷	🐷	-	🐷	🐷	-	-	-	-	-	-
ဝင်ငွေ	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛
ပွဲတော်များ	🏠	🏠	-	🏠	-	-	🏠	🏠	-	-	-	🏠	🏠
အာဇာနည်	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷
သောက်သုံးရေး	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷


သုံးသပ်ချက်

စစ်တန်းကျေးရွာ၏ အဓိကအလုပ်အကိုင်မှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အများဆုံး ကာလမှာကဆုန်၊ နယုန်၊ဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊ တဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ တပို့တွဲလတို့ဖြစ်သည်။ လယ်သမားများသည် ကဆုန်လတွင် လယ်ယာများစိုက်ပျိုးရန် ပြင်ဆင်ရသောအချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေမရှိပါ။ လုပ်သားများအနေဖြင့် ယင်းလတွင် နေ့စားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရရှိပါသည်။ နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် ပျိုးနွတ်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်နှင့် တဆောင်မုန်းလများသည် စပါးများရိတ်သိမ်းသည့် ကာလဖြစ်သောကြောင့် လယ်သမားအနေဖြင့် ဝင်ငွေရရှိသောလဟု ဆိုရပေမည်။ တန်ဆောင်မုန်းလ၌ စပါးများရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် ဆောင်းသီးနှံများ ဖြစ်သော ပဲတီစိမ်းကို စိုက်ပျိုးပါသည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလသည် ပဲတီစိမ်းဆွတ်ခူးရာသီဖြစ်သဖြင့် လယ်သမားများ ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံးလဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်တို့ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မွေးမြူကြသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုများရှိပါသည်။ ပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် တရားပွဲများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရွာသူရွာသားများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးခြင်း ကဲ့သို့သော ဖျားနာမှုများသာ ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေး ရရှိမှုအနေဖြင့် တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလတွင် ကန်များ



ရေခန်းသည့် ကာလဖြစ်၍ အခက်အခဲရှိပါသည်။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပုံမှန်အခြေအနေရှိပါသည်။ အစာရေစာရရှိမှုအနေဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖူလုံမှုရှိပါသည်။

၄။ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်။




သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းတွင် မြစ်မ်းရောင်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးကော်မတီ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သမဝါယမ၊ သာရေးနာရေး၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့များရှိကြပြီး၊ ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံး၊ မြို့နယ်စိုက်ဘက်ရုံး၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရုံး၊ မြို့နယ်မြစ်မ်းရောင်ရုံး၊ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ဆေးရုံ နှင့် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးတို့နှင့် ထိစပ်နေပါသည်။



### ၅။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်။



### သုံးသပ်ချက်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း အမျိုးသားများမှာ ဘဝလုံခြုံရှိခြင်း ခွန်အားဗလကြီးခြင်း စက်မှုလက်မှု အတက်ပညာများအား တက်မြောက်သူများပြားခြင်းတို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ ထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ သာလွန်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သာရေးနာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခြင်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပိုမိုကာ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသားများသည် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် အချိန်ကုန်နေကြသဖြင့် သာရေးနာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် အချိန်ပေးနိုင်မှုအားနည်းကြပါသည်။



**အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု** အမျိုးသားများသည် မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရသဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများအား ပူးပေါင်းကူညီနိုင်မှုမရှိဘဲ အမျိုးသမီးများကသာ အချိန်ပြည့်လုပ်ဆောင်နေရသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပါသည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု** စီးပွားရေးတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေပြီ အိမ်တွင်းစီးပွားရေးတွင် အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာဓလေ့အရ လုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းများတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်း၊အမျိုးသားများနှင့်သာ ပိုမိုကိုက်ညီသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသားများမှ ဝင်ငွေပိုမိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။

**ဘဝလုံခြုံမှု** အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားထက်လုံခြုံမှုမရှိတာကို တွေ့ရှိရပါသည်။အကြောင်းအရင်းမှာ ဘေးအန္တရာယ်ကြိုလှောင်ကာပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း အားနည်းခြင်းအသက်အသက်မွေးမှုများပြုရာတွင် ဘဝလုံခြုံမှုမရှိခြင်းကြောင့်နေရာဒေသ ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်နေခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

**အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု** ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်များမှာ မြစ်ချောင်းများ၊ လယ်ယာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုလုပ်ငန်းများအား မှီတင်းလုပ်ကိုင်အသုံးပြုမှုတွင် အမျိုးသားများက သာလွန်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

**ပညာရေးဝင်မှု** အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေးတွင်တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် ကျေးရွာတွင်းရှိသော အထက ခွဲ ကျောင်းတွင် လွယ်ကူစွာ ပညာသင်ကြားခွင့်ရကြသဖြင့် ပညာရေးတွင် တူညီနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု** ကျေးရွာ၏ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အစရှိသည်တို့တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု မှာ မြန်မာ့ထုံးတမ်းအစဉ်လာအရ အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်နေသဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



၆။ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



သုံးသပ်ချက်

အသုံးပြုမှု ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ ပဲခွေစက်၊ ထွန်စက်၊ ရိတ်စက်၊ စက်လှေ၊ လယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ဆန်စက်၊ အားကစားကွင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသားများအသုံးပြုပြီး ဈေးဆိုင်၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ အပ်ချုပ်စက်အား



အမျိုးသမီးများသာ အသုံးပြု၍ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ် ၊ မွေးမြူရေးအရောင်အဝယ်၊ လယ်နှင့် အိမ်ခြံဝန်း

အသုံးပြုကြပါသည်။အသုံးပြုမှုသည် ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များအား လူမှုရေးစီးပွားရေး ပညာရေး ဘာသာရေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အရင်း အမြစ်အသုံးချခြင်းကို အသုံးပြုမှုဟု ဆိုလိုသည်။

**ထိန်းချုပ်မှု** ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာမြေ၊ ထွန်စက်/ရိတ်စက်၊ နွားပျံနှင့်ဂွန်ဒေါင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ ဈေးဆိုင်၊ အပ်ချုပ်စက်အား အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အမျိုးသား/အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးထိန်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဆိုင်ကယ်၊ရိတ်စက်၊မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အရောင်အဝယ် စသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ထိန်းချုပ်မှုသည် ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များအားပျက်စီးမှု ယုံ့ယွင်းမှုများရှိပါက ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ထိန်းသိမ်းခြင်း အပိုင်းများကိုဆိုလိုသည်။

**၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးအချိုးညီ စွာပါဝင်ရန်သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ရပ်မိရပ်ဖများသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ပထမအကြိမ်မိတ်ဆက်အ စည်းအဝေးတွင်အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်ရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်းအမျိုးသမီးများမှပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုခွင့် ရှိကြောင်းကိုလည်းပြောကြားထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အ မျိုးသမီးများမှတင်ပြဆောင်းဆိုထားသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည် ။လုပ်ငန်းခွဲများအကော်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းလူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းမျှ ဘဲဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်အားခများပေးချေရမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ကဏ္ဍတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများအခန်းကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းထားပြီးအမျိုးသား/ အမျိုးသမီးခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ကော်မတီထဲတွင်ပါဝင်သောအမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချပြ ခင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။





ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးများသည်မိမိတို့၏လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့၍အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ  
မေးမြန်းသည့်ရက်။ ။ ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကိုသင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများရှိပါသလား။	✓		



၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များတွင်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအားအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ်မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ <b>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		



၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမွတ်တမ်းခါတ်ပုံ။



လူမှုဆန်းစစ်ချခင်း မွတ်တမ်းခါတ်ပုံ



**ဖံ့ပြုဖီရေးစီမံခန့်ခွဲရေးဆဲဉ်ညဉ် အစညဉ်းအဝေးမွဲတုတမုး ဓါတုပုံ**



**စီမံကိန်းလုပုးငနးခဲမြေစတုမ္မိ မွဲတုတမုးဓါတုပုံ**



**၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	ဦးမိုးလွင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၂	ဒေါ်နီလာခိုင်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၃	ဦးသန်းမြင့်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးပြည့်ဖြိုး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ခင်သန်းဆင့်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးသံချောင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးကျော်အောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်သီ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးစိုးမြင့်	ကျား	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ဌေးဝင်း	မ	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်အေးလွင်	မ	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးသက်နိုင်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၃	ဒေါ်စိန်ရွှေ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၄	ဒေါ်နွယ်နွယ်လှိုင်	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၅	ဦးကျော်သူဝင်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးနိုင်ဦးလွင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၇	ဒေါ်သီသီခိုင်(၂)	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



၁၈	ဒေါ်သီသီခိုင်(၁)	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
----	------------------	---	---------------

စုစုပေါင်း။ (၁၈) ယောက် ကျား-(၉)ယောက်+မ- (၉) ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီများ**

စဉ်	အမည်	လိင်		တာဝန်	မှတ်ချက်
		ကျား	မ		
၁	ဦးအေးမင်းသွင်	✓		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	
၂	ဒေါ်နီလာခိုင်		✓	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	
၃	ဦးမိုးလွင်		✓	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	
၄	ဦးခင်မောင်သန်း	✓		စာရင်းကိုင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်ခင်မာစန်း		✓	အဖွဲ့ဝင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဒေါ်လှလှသီ		✓	အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	
၇	ဦးအေးဆွေ	✓		အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	
၈	ဒေါ်သန်းသန်းခိုင်		✓	အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည် - ဦးပြီးမောင်မောင်နိုင်

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



၁၀ ။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်လွင်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၆၁၃၀၅၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဦးမောင်မောင်ခိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျောက်တန်းမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု စစ်ဝလှိုင်
		ကျေးရွာ စစ်ဝလှိုင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၆၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၇၄
လူမျိုးစု (၂) အိန္ဒိယ	၆	ဘာသာ(၂) မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၆		
စစ်ဘေးရှောင်			





	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	1997	1896	3893
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	1989	1886	3875
လူမျိုးစု (၂) - အခြား	8	10	18
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	968	106	1074

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းချီ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	✓	✓
မူကြိုဆရာ/မ	✓	✓	သားဖွားဆရာမ	✓	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	✓
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ယည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ် ၂၀၂၁- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှထိုကျေးရွာအုပ်စုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ထိုကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ----- ၇၈၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အခွဲအစဉ်းများ

လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ခွဲစဉ်းအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အခွဲအစဉ်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်စင်းရောင်

(၂) ဝက်မြန်မာ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်- ဦးဂျော့ဂျော့  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးစန်းစန်း  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၄



၁။ ပုံစံ ၀၂။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ	ခုနှစ်		အစဉ်အဆင့်အတွက် အချိန်အကွာအဝေး					စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့် ဇန.	အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်	၃.၉.၁၀.၁၉	၉.၉.၁၀.၁၉	၃၅၆	၃၅၆	၈၀၅	၈၀၅	၁၆၈၀	၁၆၈၀	၆၆.၅%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်	၇.၁၁.၁၉	၇.၁၁.၁၉	၃၅၈	၃၅၈	၅၆၆	၅၆၆	၁၆၈၀	၁၆၈၀	၅၂.၁%
၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆင့်	၇.၁၁.၁၉	၇.၁၁.၁၉	၃၅၈	၃၀၀	၅၆၆	၅၆၆	၁၆၈၀	၁၆၈၀	၅၂.၁%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကော်မတီ၏ စီမံကိန်း အစဉ်အဆင့်			၀	၀	၀	၀			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကော်မတီ၏ စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆင့်									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆင့်									



၆.၈ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ									
၆.၉ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ									
၆.၁၀ ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ									
၇.၁ ပါဝင်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ									
၇.၂ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ									
၇.၃ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ									
၇.၄ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ									
၇.၅ ပါဝင်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ									
၇.၆ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ									



# ၁၂။ ပုံစံ ၁-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွဲစိတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အလုပ်အကိုင်များအား ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤစီမံကိန်းအောက် ဖြည့်သွင်းရမည်

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒီး.ဇွဲ.စမောင်စမောင်**

နေ့စွဲ **၇. ၁၁. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး	ကျောက်တန်းမြို့နယ်	စစ်စာရီး	စစ်စာရီး

တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စု၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်ညီအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဆွေးနွေးရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အသက်မွေး ဝမ်း ငြောက် အခက်ပညာရေး မတော်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာလူထု အသုံး အသုံး ဖြစ်ရန် ရှေးက ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ခွင့် အား ဦး မလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မျိုးကောင်၊ မျိုးသန် မရှိသည့် အခက် အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၁၈. ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၅) နှစ် အတွက် အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့များအား တင်ပြပါ။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၅) နှစ် အတွက် အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့များ	
အဖွဲ့ဝင်များ: အ.ဝ.လှိုင်၊ အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အဖွဲ့ဝင်များ: အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အဖွဲ့ဝင်များ: အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အဖွဲ့ဝင်များ: အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အဖွဲ့ဝင်များ: အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁၉. လူ့စွမ်းရည်အရှိဆုံး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့များအား တင်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဖွဲ့	အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ဝင်များ	အဖွဲ့ဝင်များ (အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်/ အဖွဲ့ဝင်အမျိုးအမည်/ အဖွဲ့ဝင်အမျိုးအမည်)	အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး	ဦးစားပေး အဖွဲ့ဝင် အရေအတွက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ဝင်များ		
						ကျား	မ	ကျား+မ
၁	အဖွဲ့ဝင်များ: အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်	ကျား: ၂၊ မ: ၂	အ.ဝ.အောင်	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀
၂	အဖွဲ့ဝင်များ: အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်	ကျား: ၂၊ မ: ၂	အ.ဝ.အောင်	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀
၃	အဖွဲ့ဝင်များ: အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်	ကျား: ၂၊ မ: ၂	အ.ဝ.အောင်	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀
၄	အဖွဲ့ဝင်များ: အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်	ကျား: ၂၊ မ: ၂	အ.ဝ.အောင်	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀
၅	အဖွဲ့ဝင်များ: အ.ဝ.အောင်၊ အ.ဝ.အောင်	ကျား: ၂၊ မ: ၂	အ.ဝ.အောင်	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀



၁၃။ ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၆	ကျေးရွာစရိတ်	ကျား: ၁၀	ခွဲကဏ္ဍ		၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၉၉၇	၁၈၃၆	၃၈၃၃
၇								
၈								
၉								
၁၀								

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခွဲကဏ္ဍအတွက် အစီအစဉ်	ကျား: ၁၀	ခွဲကဏ္ဍ
၂	ကျေးရွာစရိတ်	ကျား: ၁၀	အသက်ပေးစရိတ်: ၆၅၀၆
၃	လက်ရွှေ့အကူအညီ ပေးပို့	ကျား: ၁၀	အသက်ပေးစရိတ်: ၆၅၀၆
၄	စက်ယူပေးစရိတ်	မ	အသက်ပေးစရိတ်: ၆၅၀၆
၅			

ခေါင်းစဉ်: ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်နီလာဒွီ ----- လက်မှတ် ----- ----- နေ့စွဲ ----- ၇. ၁၁. ၂၀၁၇ -----





	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ազգային	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာအမည်	- စင်စင်
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	- စင်စင်
မြို့နယ်အမည်	- ကျောက်စင်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	- ၂၉. ၀၁. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အချိန်	- ၁၂. ၀၀ မှ ၂. ၀၀ ထိ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - စင်စင်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - စင်စင်

မြို့နယ်အမည် - ကျောက်စင်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် - ၂၉. ၀၁. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အချိန် - ၁၂. ၀၀ မှ ၂. ၀၀ ထိ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ - စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း  
အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း  
အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - စင်စင်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - စင်စင်

မြို့နယ်အမည် - ကျောက်စင်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် - ၂၉. ၀၁. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အချိန် - ၁၂. ၀၀ မှ ၂. ၀၀ ထိ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ - စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း  
အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း  
အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း







ကျေးရွာအမည်

- စစ်တန်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

- စစ်တန်း

မြို့နယ်အမည်

- ကျောက်တန်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

- ၇. ၁၁. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အချိန်

- ၄.၀၀ မှ ၆.၀၀

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ

ဥပဒေအကျိုးအမြတ် လုပ်ငန်း ခွဲ မြှုပ်နှံရေး  
ချုပ်ဆိုခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ

ကျ. ၂၂၅၈၁ + ၆၂၅၀၈၁ = ပေါင်း ၈၅၀၈၂

ရည်ရွယ်ချက်

ဥပဒေအကျိုးအမြတ်အစားဝင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ မြှုပ်နှံရေး  
ချုပ်ဆိုခြင်း

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ကျေးရွာတွင် တာဝန်ကျသော လူထုစည်းစဉ်းများမှ  
ကျေးရွာလူထုအား အစည်းအဝေး တက်ရောက်သော အိမ်ထောင်  
စုမှာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်၍ တက်ရောက်လာတာ ဖြစ်  
သောကြောင့် အစည်းအဝေး စတင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ အစည်းအဝေး  
ဆောင်သည်ကို ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူပါသလားဟု  
သုံးပြုမိသုံးပါ မေးမြန်းပြီး ကန့်ကွက်မည်သူ မရှိသော  
ကြောင့် အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ဥပဒေအကျိုးအမြတ် လုပ်ငန်းခွဲ မြှုပ်နှံရေး  
စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ မြှုပ်နှံရေး ဖြစ်သည် ကျသော ယာယီ  
လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ချမ်းမြေ့သာယာလမ်း ကို စတင်ဖွဲ့စည်း  
စီမံကိန်းတွင် ဦးစားပေး (၁) အဖြစ် လုပ်ငန်းဆောင် မည်ဖြစ်  
ပြီး၊ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ တင်ပြလာ  
သော လုပ်ငန်းခွဲများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး စနစ်ဖြင့်  
လုပ်ငန်းဆောင် မည်ဖြစ်ကြောင်း တက်ရောက် လာသော  
ကျေးရွာလူထုအား ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက် (၃၁) "

" ဗြိတိသျှင်နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ ဝေဖန်အင်ဂျင်နီယာ  
ချက် ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေ ဗွဲ့ စီမံကိန်း၏  
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် သဘောထားများကို တက်ရောက်  
လာသော ကျေးဇူးတူသူအား အသေးစိတ် ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခဲ့  
ပါသည်။ ထို့နောက် လျှို့ဝှက်မဲပေးရမည့် ပုံစံများကို  
ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်လှည့်ရှုရှုရှုရှု ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်  
ရှင်းပြပါသည်။ (၂၀၁၄ ခု၊ ၂၅ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၄ ခု၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ) "

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက် "

" ကျေးဇူးတူသူ ဗွဲ့ စီမံကိန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်သော  
လက်ဝယ်စီမံကိန်း လုပ်ထုံးနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကျင့်ပြီ နေ  
သော ကျ်သောယာလမ်း၊ ဣန္ဒာဝတီယာလမ်း၊ ချမ်း  
မြေသောယာလမ်းကို ဆွေးနွေးပွဲ စီမံကိန်းကွင်း  
ဦးစားပေးသောအဖြစ် မဲပေးပုံ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း  
ကျေးဇူးတူသူက သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။  
ကျေးဇူးတူသူ ဆန္ဒဖြင့် အညီလုပ်ထုံး ချိတ်ဆွဲမှုကို  
မဲပေးဆုံးဖြတ်ရာ မဲရလဒ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း  
ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ "

- ၁။ စိတ္တဝဠာလမ်း (၁၁၆၇၁)
- ၂။ ကံကားမြစ်မြစ် (၁၁၂၇၁)
- ၃။ သစ္စာလမ်း (၄၄၅၀)
- ၄။ ဝေဠာလမ်း (၂၃၂၁)



၅။ အောက်ဖက်လမ်း ၂၄၁၄

၆။ ကျေးရွာအနီးအဝေး ၂၄၅၈

၇။ ကျေးရွာအနီးအဝေး ၂၅၃၁

၈။ မူကြိုကျောင်းအဝေး ၂၄၄၁

၉။ ကျေးရွာအနီးအဝေး ၂၄၄၁ မူကြိုကျောင်းအနီးအဝေး ပေါ်

လာခဲ့သည်။ အောက်ဖက်လမ်း အောက် အောက်အောက်အောက်

အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ

ဦးစားပေးသော အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်းများ ဖြစ်သည်

ကျေးရွာအနီးအဝေး၊ အောက်ဖက်လမ်း၊ အောက်ဖက်လမ်း

ဖြစ်ပြီး ဦးစားပေးသော အောက်ဖက်လမ်း အောက်ဖက်လမ်း

လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အောက်ဖက်လမ်းများ

သည် ကျေးရွာအနီးအဝေးအတွက် အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း

အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း

အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း

အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း

အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း

အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း

အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း

အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း  
အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း  
အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း

အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း  
အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း  
အောက်ဖက်လမ်းအောက်ဖက်လမ်း



# ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ကျေးရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း  
(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၂
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားစားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၂
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-