

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ပူတာအိုမြို့နယ်

၂၀၂၁ ခုနှစ်


ဆာရ်ရွှမ်ဒမ်းအုပ်စု၊ မလိဒီကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၅
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၆
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၇
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၈
	(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၉
	(စ) ဗင်းပုံစံ	၁၀-၁၁
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ	၁၂-၁၃
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	
	(ဈ) ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	
၇	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၅
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၈-၃၀
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၁-၃၈
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၉-၄၆
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၇
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၄၈



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

ဆာရ်ခွမ်ဒမ်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်းမှာ-

- ၁။ ဆာရ်ခွမ်ဒမ်း ကျေးရွာ
- ၂။ ပင်စင် ကျေးရွာ
- ၃။ စာရိတ္တ ကျေးရွာ
- ၄။ ထဝါဒမ်း ကျေးရွာ
- ၅။ ဂျူဗလီ ကျေးရွာ
- ၆။ မလိဒီ ကျေးရွာ တို့ဖြစ်ကြသည်။

၄။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မလိဒီ၏ အဓိပ္ပာယ်သည် (မလိ)တစ်လုံးသည် မလိခရောင်းဖြစ်ပြီး (ဒီ)သည် မြေပြန့်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြေအခြေအနေအရ ချောင်းနံဘေးဖြစ်ပြီး မြေဆီလွှာကောင်းမွန်၍ လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်နိုင်သည့် မြေလွတ်များရှိခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသားငါး ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များရှိသောကြောင့် မလိဒီရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ဦးဘော်အာဆော့နှင့် ဦးမဲစာစသည့် အဖော်များနှင့် တောခုတ်ရှင်းပြီး အိမ်ခြေ (၁၀)ခန့် စတင်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ယခုလက်ရှိနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ မလိဒီကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း (၇၀)ရှိပြီး လူဦးရေပေါင်း(၃၆၉)ဦး ရှိပါသည်။ မလိဒီကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းနှင့် မူကြိုကျောင်း ရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၅.၃.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၄၀	၅၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နမိတ်များ။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၂၀.၁.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၄၀	၅၁	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစား များ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၄၀	၅၁	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထား သည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀.၁.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၄၀	၅၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၄၀	၅၁	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိ မှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၀.၁.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၄၀	၅၁	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။


(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

မလိဒီ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား		၇က်စွဲ-၁ 3.20	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်	၇စွဲအိမ်
ချမ်းသာသော အုပ်စု	ပျဉ်ကော၊ သွပ်မိုး၊ ဇယ်ကော ၃) အထက်၊ ဆိုင်စက်၊ လက်ထွန်း ဆိုင်စက်၊ သုံးဘီး၊ ကျွဲ၊ နွား (၅) အထက် ဆိုင်ကယ် (၂) စီး	15	
အသင့် အတင့်	ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကော၊ ဆိုင်စက်၊ လယ် (၃) ကောအောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တောင် ယာခင်း၊ အကားလှည်းခင်း၊ စက် ကျေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်	30	
မပြေလည် သောအုပ်စု	ဝါးထရုံက အိမ်၊ ဆိုင်ကယ် လယ် (၂) ကော၊ တောင်ယာခင်း ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ အကားလှည်း ခင်း၊ ကျွဲ၊ အပူပေးပစ္စည်း	23	
နွမ်းပါးသော အုပ်စု	လယ်မရှိ၊ ကျွဲ၊ နွားမရှိ၊ အိမ် နွား၊ ရှေးစားလှူခြင်း၊ ချိုက် ခင်းလှူခြင်း	3	
		72	

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မလိဒီကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင့်(၄)ဆင့် ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ချမ်းသာ၊ အသင့်အတင့်၊ မပြေလည်နှင့် နွမ်းပါးသောအုပ်စုဟူ၍ ရှိပါသည်။ ချမ်းသာအဆင့်တွင် ပျဉ် ထောင်အိမ်၊ ခြံမြေပိုင်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ(၃)ဧကအထက်၊ ကျွဲ၊ နွား(၅)ကောင်အထက်နှင့် ဆန်စက်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အသင့်အတင့်အဆင့်တွင် ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ(၃) ဧက အောက်၊ ကျွဲ/ နွား(၂)ကောင်အထက်နှင့် ကြက်/ဝက် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ မပြေလည်သောအဆင့်မှာ ဝါးထရုံ အိမ်၊ လယ်(၂) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား(၂)ကောင် အောက်နှင့် ကြက်/ဝက်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ နွမ်းပါးသောအဆင့်မှာ ဝါးအိမ်၊ ကျွဲ၊ နွားအလုပ်၊ နေ့စားအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မပြေသောအိမ်ထောင်စု ပါဝင်လာအောင် အားလပ်သောအချိန် တွင် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်က တနေ့တာဝင်ငွေ အဆင်ပြေလာမည် ဖြစ်သည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မလိဒီကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများခွဲ၍ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ပညာသင်ယူနိုင်မှု၊ လူမှုရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူရှိလာသော တိုးတက်ချက်များကို တွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုနှင့် ဦးဆောင်နိုင်မှုများတွင် အမျိုးသားများနှင့် အနည်းငယ်သာ ကွာခြားလာသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ ကဏ္ဍသည်လည်း ယခင်နှစ်များထက် ပိုမို၍ တိုးတက်လာကြောင်းကို တွေ့ရပါသည်။ အနှစ်ချုပ် သုံးသပ်ရမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်လာမှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များသည်လည်း မြင့်တက်လာကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။

(c) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်												မလိဒီကျေးရွာ	
အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ 1V	ဖေဖော်ဝါရီ 2V	မတ် 3V	ဧပြီ 4V	မေ 5V	ဇွန် 6V	ဇူလိုင် 7V	ဇူလိုင် 8V	စက်တင်ဘာ 9V	အောက်တိုဘာ 10V	နိုဝင်ဘာ 11V	ဒီဇင်ဘာ 12V	
ရာသီဥတု													
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲ	ပဲ၊ ခက်၊ မဲဇာ	ငါးမင်း၊ ဝါး၊ ပဲလောင်း၊ ယုန်	-	ပျိုလှဲ	ကောက်စိုက်	ကောက်စိုက်	-	ဒီဇင်ဘာ၊ မဲဇာ	ဒီဇင်ဘာ၊ မဲဇာ၊ ကောက်စိုက်	မဲဇာ၊ ခက်	-	
ဝင်ငွေ	၅	၅၅၅	၅	၅၅	-	၅၅	-	-	-	-	-	-	
ပွဲစားကျင်းပ	နှစ်သစ်ပွဲ	-	-	ရှင်မင်းပွဲ	-	-	-	-	-	ကျင်းပပွဲ	-	နှစ်သစ်ပွဲ	
အစားရေစာပုံပုံ													
လျှပ်ငြားကလေး													
ဝတ္ထုစွန့်				၅	၅	၅၅	၅၅၅			၅		၅	
ကျန်းမာရေး													

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

မလိဒီကျေးရွာတွင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်း လုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် အတိုးချေးခြင်းဖြင့် စားသောက်ကြပါသည်။ မိုးရာသီကာလတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အလွန်ခက်ခဲသော အချိန်ဖြစ်သောကြောင့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အဆင်မပြေသောကာလ ဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေမလုံလောက်မှုမှာ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

(၁) ဗင်းပုံစံ

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်သော အဖွဲ့အစည်း

များ (ကျေးဇူးတင်စွာ)


- ⇒ ငွေစာရင်းရေး | ဆုံး ငွေစာရင်းရေး
- ⇒ ဂျပန် စာဖွဲ့ ဂျပန်
- ⇒ ရက်ကွက်ကွက်ကြီးစာဖွဲ့ ရက်ကွက်
- ⇒ ကျောင်း ကော်မတီ စာဖွဲ့ ကျောင်း
- ⇒ မျှော်ကြို ကော်မတီ စာဖွဲ့ မျှော်ကြို
- ⇒ ကျွမ်းကျင်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့ ကျွမ်းကျင်ရေး
- ⇒ ကောင်သံ ဝယ် သွား ဖွဲ့ ကောင်သံ
- ⇒ အသားရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ အသားရေး
- ⇒ မိဘ ပညာပေး အဖွဲ့ မိဘ ပညာပေး

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု မြေပုံ

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း (ကျေးဇူးတင်စွာ)

- ⇒ MAM စာဖွဲ့ MAM
- ⇒ UNDP စာဖွဲ့ UNDP
- ⇒ နယ်မြေချိတ်ဆက်ရေး နယ်မြေ
- ⇒ ဝ.က.အ.စ. (HAPP) စာဖွဲ့ ဝ.က.အ.စ.
- ⇒ ခိုက်ပျိုးချိတ်ဆက်ရေး ဖွဲ့ ခိုက်ပျိုး
- ⇒ ဖေ့ဘွတ်ခ် ချိတ်ဆက်ရေး ဖေ့ဘွတ်ခ်
- ⇒ ဂျပန်ပညာပေးအဖွဲ့ ဂျပန်ပညာပေး

ချိတ်ဆက်မှုကျေးရွာအတွင်း



ပင်းပုံစံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မလိဒီကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးကော်မတီအဖွဲ့၊ မေတ္တာမျိုးဆက်နှင့် ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာအတွက် သာရေး၊ နာရေးများကို ဦးဆောင်ပြီး ပြုလုပ်ပေးသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ အခြားအဖွဲ့တို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာအတွက် ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ငွေစုငွေချေး၊ အသိပညာပေးရေး စသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာပြင်ပမှ ချိတ်ဆက်လာသော အဖွဲ့အစည်းများကို ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ တို့ ပူးပေါင်းကာ ရွာအတွက် လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဦးဆောင်ကာ ပြုလုပ်ကြသည်။

(ဆ) အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

(ဇ) ကျေးရွာလူထု မျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)

အမျိုးသား အဖွဲ့		မလိဒီ
ကျေးရွာတွင်း ဇာတိအခက်ခဲ ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ	စီမံကိန်း ယူပေးခြင်း ခွဲအတွက် ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ	စီမံကိန်း ယူပေးခြင်း
၁။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ အခက်အခဲရှိခြင်း	ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းမွန်သည့် လာပါက သွားလာရန် ယူပေးရမည်။	ရွာတွင်း လမ်း
၂။ ရွာတွင်း ရေ အခက်ခဲ ရှိခြင်း	ရေများ ရရှိပါက ရွာလူထုများ မာကျော ကောင်းမွန်လာမည်။	ရေ သွယ်
၃။ K ငှ ကျေးဆောင် အခက်ခဲ ရှိခြင်း	K ငှ ကျေးဆောင် ရရှိပါက ကလေး သူငယ်များ ပညာရရှိခြင်းများ ရမည်။	K ငှ ကျေးဆောင်
၄။ ရွာတွင်း စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ ရေသဖြင့် သွားလာရန် အခက်ခဲ ရှိခြင်း	ရွာတွင်း များကို တံတား ဆောက်လုပ်ပါက သွားလာရန် အခက်ခဲ မရှိမည်။	တံတား

အမျိုးသမီး အဖွဲ့		
ကျေးရွာတွင်း ဂွေအိုင်ကျေးရွာ အခက်ခဲ ပြဿနာများ	စီမံကိန်း ယူပေးခြင်း ခွဲအတွက် ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ	စီမံကိန်း ယူပေးခြင်း
၁။ ရွာတွင်း လမ်း ဖြတ်ကျောင်း ဘေးအန္တရာယ် နှင့် ညီညွတ်သည့် အခက်ခဲ ရှိပါသည်။	ရွာတွင်း လမ်း ဖြတ်ကျောင်း ကောင်းမွန်လာပါက သွားလာရန် အခက်ခဲ မရှိမည်။	လမ်း ခင်းခြင်း
၂။ ရွာတွင်း တံတား မကောင်းသောကြောင့် ကောင်းမွန်သည့် အခက်ခဲ ရှိပါသည်။	ရွာတွင်း တံတား များ ကောင်းမွန်လာပါက ကလေး သူငယ်များ ပညာရရှိခြင်းများ ရမည်။	တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း
၃။ စည်းခွဲရေ မရုံတော်ဘေးအန္တရာယ် ကျင့်စားရခြင်း မရှိခြင်း။	ခွဲရေ ရေ စီမံခန့်ခွဲရေး ယူပေးခြင်း ဖြစ်ပါက သင့်ခွဲရေ ရရှိလာမည်။	စီမံခန့်ခွဲရေး ယူပေးခြင်း
၄။ K ငှ ဆောင်ရွက်သောကြောင့် ကလေး သူငယ်များ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်ခဲ ရှိပါသည်။	K ငှ ဆောင်ရွက်ပါက ကလေး သူငယ်များ ပညာရရှိခြင်းများ ရမည်။	K ငှ ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၅။ ဘုံ မဆောင်ရွက်သောကြောင့် အခက်ခဲ ရှိပါသည်။	ဘုံ မဆောင်ရွက်ပါက အခက်ခဲ ရှိပါသည်။	ဘုံ မဆောင်ရွက်ခြင်း

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

မလိဒီကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးထားသော ပြဿနာအခက်အခဲများ မှာ ရွာတွင်းလမ်းကြားများ မကောင်းသောကြောင့် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ချောင်း များရှိနေခြင်း၊ ရွာတွင်းတံတား မကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းသားများနှင့် ကျေးရွာလူထုမှာ သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှု မလုံလောက်သော အခက်အခဲကြောင့် ကျေးရွာ လူထုအတွက် ကျန်းမာရေးထိခိုက်သည်။ KGဆောင် မရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များ စာသင်ကြား မှုတွင် ခက်ခဲ၍ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း ကြုံရပါသည်။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံခြုံသောကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို ကျွဲ/နွားများသည် စာသင်ကျောင်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းများ ရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးသီးသန့် ဆွေးနွေးထားသော ပြဿနာအခက်အခဲမှာ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင် မရှိသောကြောင့် လူစုဝေးရန် နေရာအခက်အခဲ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာလူထု မျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ မျှော်မှန်းထားသောလုပ်ငန်းမှာ ရွာတွင်းလမ်းကြားများ ကောင်း ပါက ကျေးရွာလူထု သွားရေးလာရေး လွယ်ကူလာမည်။ ချောင်းများကို တံတားထိုးပေးခြင်း၊ ရွာတွင်း တံတား ကောင်းမွန်ပါက ကျေးရွာလူထုနှင့် ကျောင်းသားများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် သွားလာရလွယ် ကူလာမည်။ ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း၊ စိမ့်စမ်းရေသွယ်၍ သုံးစွဲရေ လုံလုံလောက်လောက် ရှိလာပါက ကျေးရွာလူထု၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်တိုးတက်လာမည်။ KGဆောင် ရရှိလာပါက ကလေးငယ်များ သည် လုံခြုံလွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ယူနိုင်လာမည်ဖြစ်ပြီး ပညာရေးလည်း တိုးတက်မြင့်မားလာမည် ဖြစ် သည်။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းဖြင့် စာသင်ကျောင်းအတွင်း ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသူ/ သားများ လုံခြုံမှုရှိလာမည်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးသီးသန့် မျှော်မှန်းထားသောလုပ်ငန်းမှာ ကျေးရွာတွင် ခန်းမဆောင်ရှိပါက လူထု အစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင် လူစုဝေးရန် လွယ်ကူလာမည် ဖြစ်သည်။

(ဈ) ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - မလိဒီ		၇က် ၅ - ၅. 3.2020		
စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	မဲအရေအတွက်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	ရွာတွင်း သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	157	1
၂	ကျေးတွင်း တူးဖော်ခြင်း	က	32	5
၃	ရွာတွင်း စက်တက် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	44	4
၄	K. G ဆောင်ဆောက်ခြင်း	က+မ	10	6
၅	ခန့်မဆောင်	မ	69	3
၆	စိမ့်စမ်း ရေသွယ်	မ	78	2
၇	ကျောင်းခြံစည်း ဂျိုးကာခြင်း	က+မ	10	6

ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

မလိဒီကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အတူတကွ ရွေးချယ်ထားပြီး မဲအရေအတွက်(ကျား+မ) အများဆုံးရရှိသော ရွာတွင်းလမ်း သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ အမျိုးသမီးသီးသန့် ရွေးချယ်ထားပြီး မဲအရေအတွက်(မ) ဒုတိယအများဆုံးရရှိသော စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ တတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းသည် အမျိုးသမီးသီးသန့် ရွေးချယ်ထားသော မဲအရေအတွက် (မ)ဖြင့် ကျေးရွာခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ရန်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျန်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများသည်လည်း ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-
ဦးကျော်နီဆာ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ပေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့
Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒို့ ကားမိုဘို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄ ၂၂၀၀၄၂၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒို့ ကျမ်းအောင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကျွန်း	မြို့နယ် ဗဟန်း	ကျေးရွာအုပ်စု အကျွန်းအဖွဲ့
		ကျေးရွာ မလိဒ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဒိုဘို	၆၉	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၇၂
လူမျိုးစု (၂) မြစ်	၀	ဘာသာ(၂) ခရစ်ယာန်	
လူမျိုးစု (၃) မာ	၀	ဘာသာ(၃) ခရစ်ယာန်	
လူမျိုးစုရော ကျွန်း	၀	ဘာသာရော ခရစ်ယာန်	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	144	213	357
လူမျိုးစု (၀) မြန်မာ	139	234	373
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	2	3	5
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	1	2	3
အခြား ကျား	2	၄	6
အိမ်ထောင်ဦးစီး	54	13	72

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှုပ်လှော်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၀၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---1---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---1:00---ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)ကား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---2:00---ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)ကား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုအဖွဲ့ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) MAM hky -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ခ. ကမ္ဘာ*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့.စွဲ 21.1.2021

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ခ. ဇော်ဦး*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့.စွဲ 21.1.2021

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဒုက ချို ခင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၄၇၄၀၀၄၂၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ် ကလေးကလေး	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မွန်-၃	ကျေးရွာ အင်္ဂါဒွါ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရီအူ	၆၉	ဘာသာ(၁) - အာရ်ဟန်	၇၂
လူမျိုးစု (၂) - ဒွါ	၁	ဘာသာ(၂) - အာရ်ဟန်	၁
လူမျိုးစု (၃) - အာ	၁	ဘာသာ(၃) - အာရ်ဟန်	၁
လူမျိုးစုရော - ကျွန်ုပ်တို့	၁	ဘာသာရော - အာရ်ဟန်	၁
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ကရီအူ	၁၃၅	၂၃၅	၃၈၀
လူမျိုးစု (၂) - ဒွါ	၁	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) - အာ	၁	၁	၂
အခြား m ၃၆	၂	၄	၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၁၇	၇၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပို့ကုန်ပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမဝတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

၂၀၀၅ ခုနှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

4 မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- 1: ၀၀ -----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၇: ၀၀ -----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) MAM ဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဒဂုန်
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၅.၃.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကျေးတင်
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၅.၃.၂၀၂၀

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးငြိမ်းကျော်စံမြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၅၈၄၂၀၈၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် နားချယ်ဟဲ့	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု အာဂ်ခွမ် ခွမ်	ကျေးရွာ မလိဒီ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၅	ဘာသာ (၁) ----- ဓနုယာဂီ	၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၆၂	၂၁၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၃	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ဝေးကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝေးကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၄၀: ၀၀ ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၁: ၃၀: ၀၀ ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၀၈ ငြိမ်းခြင်း၊ မုန်တိုင်းလျှင်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာကျွန်းကျွန်းအဖွဲ့အစည်း

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသည့် ခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးပေဟ် နာဆီ (ကိုယ်စား)

လက်မှတ်  နေ့ ၃၀.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အိန် နာဆီ

လက်မှတ်  နေ့ ၃၀.၁.၂၀၁၈

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်:			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးကျော်စံမြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄၄၅၆၄၇၀၈၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စုန်းနု	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု အာဂီရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ မလိဒီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၅	ဘာသာ (၁) ဒဏ္ဍာရီယာန်	၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀	ဒဏ္ဍာရီယာန်	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၉	၂၁၀
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၅၄	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
မူကြိုမကျောင်း	၉၇	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	၉၇	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၉၇
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၉၇	၉၇	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၉၇	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၉၇	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	၉၇	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၉၇	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--- ----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဗ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်ပည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၅---/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၄.၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၁.၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- ရေကြီးခြင်း / မုန်တိုင်း ၃ ကြိမ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာခရီးဖျက်-----
(၂) မေတ္တာဂရုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသည့် ဘဏ္ဍာ

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်နွယ်နွယ်မြင့်

လက်မှတ် အေး နေ့. ၂၆.၆.၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကလေးနွယ်

လက်မှတ် အေး နေ့. ၂၆.၆.၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦး ဂျေဗိုး ဘား</u>			
နေ့စွဲ <u>11.10.2021</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာဒို	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဘေးရံရွာဒဂုံ</u>	ကျေးရွာ <u>မ.လိဇီ</u>

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အထွေထွေစက်ဝန်းချောအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၂၀၂၁	၂၁.၁၀.၂၀၂၁	၁၁	၄၀	၅၁	လိဇီ - ၁၇ ဗြိတိ - ၄	၇၂	၇၀.၅၅၇
၂။ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၂၀၂၁	၂၁.၁၀.၂၀၂၁	၁၁	၄၀	၅၁	လိဇီ - ၁၇ ဗြိတိ - ၄	၇၂	၇၀.၅၅၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ ဖြန့်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် ဧကူသက် + ဒေါ် ခင်လှ			
နေ့စွဲ	၅. ၃. ၂၀၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ပုသိမ်မြို့
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဘာဂျီဒွေဒွေ
			ကျေးရွာ
			ဟင်္သာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅. ၃. ၂၀၂၀	၅. ၃. ၂၀	၁၁	၄၀	၅၁	လီအူ (၄၇)၊ ဂွမ်း(၄)	၇၂	၇၀.၈၃ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅. ၃. ၂၀၂၀	၅. ၃. ၂၀၂၀	၁၁	၄၀	၅၁	လီအူ (၄၆)၊ ဂွမ်း(၄)	၇၂	၇၀.၈၃ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဒူး ၂၀၁၁	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပူတာအို
ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀၇ ခွဲခြမ်းခြင်း
ကျေးရွာ	မလိဒီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ် ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃-၁-၂၀၁၉	၃-၃-၂၀၁၉	၂၂	၂၂	၄၄	လိဆူ - ၄၄	၆၅	၆၈%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃-၁-၂၀၁၉	၃-၃-၂၀၁၉	၂၂	၂၂	၄၄	လိဆူ ၄၄	၆၅	၆၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅-၃-၂၀၁၉	၅-၃-၂၀၁၉	၁၃	၁၁	၂၄	၇၀၆ - ၁၈ လိဆူ-၆		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						 		

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ -၂ -စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>၆၆၆ နား ဂျယ်ဟာ</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၆.၆.၀၁၈</u>		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/ခရိုင် - <u>ကချင်</u>	မြို့နယ် - <u>ပူတာအို</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဆာဂါခွေဒါမ်း</u>	ကျေးရွာ <u>မလိဒီ</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၆.၀၈	၁၅.၆.၀၈	၃၀	၄၀	၆၂	လိချာ ၁၇၀	၆၅	၉၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၆.၀၈	၁၆.၆.၀၈	၃၂	၂၆	၄၄	လိချာ ၅၈	၆၅	၆၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈/၆/၀၈	၂၈/၆/၀၈	၁၉	၈	၂၇	၇၀၅၊ ၂၁ လိချာ ၁၆		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၁/၇/၀၈	၃၁/၇/၀၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၃.၇.၀၈	၃.၇.၀၈	၁၀	၈	၁၈	လိချာ ၁၀၈	၆၅	၆၈%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၄.၇.၁၆	၄.၇.၁၆	၉	၁၄	၂၃	လီဆူ ၁၈	၆၅	၂၈%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၇.၁၆	၄.၇.၁၆	၉	၁၄	၂၃	လီဆူ ၁၈	၆၅	၂၈%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၉.၁၈	၁၁.၉.၁၆	၉	၁၄	၂၃	လီဆူ ၁၈	၆၅	၂၈%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၉.၁၈	၄.၉.၁၈	၂၇	၁၆	၄၃	လီဆူ ၅၃	၆၅	၆၆%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						လီဆူ .		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၉.၁၈	၁၆.၉.၁၈	၂၆	၁၄	၄၀	လီဆူ ၄၀	၆၅	၆၂%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁.၁၀.၁၈	၁.၁၀.၁၈	၁၅	၆	၂၁	လီဆူ ၂၁	၆၅	၃၂%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၁၀.၁၈	၅.၁၀.၁၈	၂၇	၁၆	၄၃	လီဆူ ၅၃	၆၅	၆၆%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉.၁၁.၁၈	၉.၁၁.၁၈	၁၅	၂၃	၃၈	လီဆူ ၃၈	၆၅	၅၈%

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွာကံ			
လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် ကလေးတယ် + ဦး မစလှယ် (TF			
နေ့စွဲ ၅. ၈ - ၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ခမာဂါရွာ၊ အယ်	ကျေးရွာ ဖယ်ဒီ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ရွေးနှေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၅၅ ကွင်းလမ်း ကြေး များ မကောင်း - ဘေးအန္တရာယ် ညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့ အား အားကစား နှင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၂ ကျား ၂ မ ၃ ကျား + ၅
ဘေးအန္တရာယ် ရှိနေသော မြေ ဖြစ်နေသော အခြေအနေ အန္တရာယ် ရှိနေခြင်း	၂ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅
၅၅ ကွင်း ကံကောင်း မကောင်း ဘေးအန္တရာယ် အန္တရာယ် ရှိနေသော များ အား အားကစား နှင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၃ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅
၂၀၂၀ ဘောင် ဖြစ်သော အခြေအနေ ကလေး ဖော် များ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ အား အားကစား နှင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၃ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅
၂၀၂၀ ဘောင် ဖြစ်သော အခြေအနေ အန္တရာယ် ရှိနေသော များ အား အားကစား နှင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၃ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅
၂၀၂၀ ဘောင် ဖြစ်သော အခြေအနေ အန္တရာယ် ရှိနေသော များ အား အားကစား နှင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၃ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅
	၃ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅
	၃ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅
	၃ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅
	၃ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅
	၃ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅
	၃ ကျား ၃ မ ၃ ကျား + ၅

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝန်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ဖွဲ့စည်း ကောင်း သိကျောက် ခင်းခြင်း	က + မ	လမ်းကဏ္ဍ	7900000	149	243	387
၂	မိသားစု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	ကျေးရွာ	1700000	149	243	387
၃	အိုးမိသားစု ကျန်းမာရေး ဖြစ်ခြင်း	မ	ကျေးရွာ	7800000	144	243	387
၄	ဖွဲ့စည်း ကောင်း ကျန်းမာရေး ဖြစ်ခြင်း	က + မ	လမ်းကဏ္ဍ	5400000	144	243	387
၅	ကျေးရွာ ကျန်းမာရေး ဖြစ်ခြင်း	က	ကျေးရွာ	6000000	149	243	387
၆	ကျေးရွာ ကျန်းမာရေး ဖြစ်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာ	6800000	149	243	387
၇	ကျေးရွာ ကျန်းမာရေး ဖြစ်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာ	8000000	149	243	387
၈					144	243	387
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အိန္ဒိတီ လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၅. 3. 2020

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဒူးသတခို			
နေ့စွဲ ၃.၇.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ဆာရီရွာဒေသ	ကျေးရွာ မလိဒီ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာထွင်းလမ်း မကောင်းသော ကြောင့် သွားလာရ ခက် ခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာချိတ်ဆက်လမ်းမကောင်း သောကြောင့် ကျေးရွာ ယူထု / ကလယ် ဝန်းကျားသူ/ကျားသား များ ထိခိုက်သည့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ခန့်မခေတင်မရှိသောကြောင့် သောကြောင့် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် ရေခဲခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်းတံတားငယ် ချစ်စဦး မကောင်း သောကြောင့် မိုးရာသီ၌ ကျေးရွာ ယူထု ကန္တာရယ်ခြံ ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ထောက်ပံ့သည့် မလုံလောက်သော သောကြောင့် ကျေးရွာယူထုဝင်းပျက် ခင်းလျော့ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာယူထု ကျန်းမာရေး အတွက် အာဇာနည် လျှော့ချခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်းမီးမရှိသောကြောင့် သင်္ချာသွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မီးမရှိသောကြောင့် ကလေးများ စီးချက်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - မောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ကျပ်စုတွဲ စေ့စပ်မှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ရွာတွင်းလမ်း: ကောင်းမွန်လာပါက ဘွားလာရလွယ်ကူလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာချိတ်ဆက်လမ်း: ကောင်းမွန်လာပါက ကျောင်းဘား / ဘူးပျား ဘွားလာရလွယ်ကူလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ခင်းမဆောင်ရရှိလာပါက ကျေးရွာလူထု အဆင့်: အဝေး ငြိလျှပ်ရန် အဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်းတံတား: များကောင်းမွန်လာပါက နေရာ ဘီတွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ လာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘောက်ကျောနဲ့ ဂွေလွှဲလာပါက ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကောလိပ်ကွင်း တို့ ချဲ့ပေးပါက ကျေးရွာလူထု အားလုံး လိုက်နာသည့် စားနပ်ရိက္ခာအဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင် လမ်းဖိုးရရှိလာပါက ဘွားချိတ် ဘွားလာရန် အဆင် ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှပ်စစ်ဖိ ဂွေလွှဲလာပါက ကံအားများစွာ ကျန်ရန် အဆင်ပြေ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၉။ လူထုပီခိုက်နန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံ.မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းဘဲကျောက်ခင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းတံတား	၁	15000000	၁၆၂	၂၁၄	၃၇၆
၂	ရွာချိတ်ဆက်လမ်းသစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းတံတား	၂	15000000	၁၆၂	၂၁၄	၃၇၆

၃	ခန်းမဆောင်ရွက်သူ စောသော်	အမျိုးသား :	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဗဟို	၃	၃၀၀၀၀၀	၁၆၂	၂၀၄
၄	ကံစား (၂) ခု ပြုလုပ်	အမျိုးသား :	လမ်း / တံတား	၄	၃၀၀၀၀၀	၁၆၂	၂၀၄
၅	လျှော် / လျှော်ကန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ	၅	၃၀၀၀၀၀	၁၆၂	၂၀၄
၆	ကျေးလုံးကွင်း တိုးချဲ့	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ	၆	၃၀၀၀၀၀	၁၆၂	၂၀၄
၇	ဆိုင်လမ်း (၂ လမ်းအတွက်)	အမျိုးသား :	ဆိုင်လမ်း ဗဟို	၇	၃၀၀၀၀၀	၁၆၂	၂၀၄
၈	ပျော်စစ် မီးစက်	အမျိုးသမီး	ပျော်စစ် မီးစက်	၈	၃၀၀၀၀၀	၁၆၂	၂၀၄
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							

ဇယား။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆိုင်လမ်း တိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား
၂			
၃	စက် ချက်သစ်တန်း	အမျိုးသမီး	ကျေးလက် ငွါန
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃-၃-၂၀၁၉

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော် နာယက			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) မှတ်စား(၁)		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ခရိုင်- ကချင်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု အာရှမဒေ	ကျေးရွာ မလိဒီ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင် လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် သွားလာ ရန်ခက်ခဲခြင်း။	၁။ ရွာတွင် လမ်းမကောင်း မှာကြောင့် သွား ရေး လာရေး ခက်ခဲ ဖြစ် သွားပါ။
၂။ ရေကောင်းရေသန့် မရှိသော ကျွန်းမာရေ တံခွန်က ရေသာ စုဆက် ရခဲ ဖြစ်ခြင်း။	၂။ ကျွန်းမာရေ သောက် မကောင်းသော ကြောင့် ကလေး များ ကျွန်းမာရေ သောက် ရသွား ကြောင်း ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ တံတား များ ပျက်စီးနေ သောကြောင့် သွားလာရန်ခက်ခဲ	၃။ မူကြံခြံခည်း ရိုးမကောင်းသောကြောင့် ကလေးများ လုံခြုံ မှာ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၄။ မူကြံခြံခည်း ရိုးမကောင်းသော ကြောင့် ကလေး များ လုံခြုံ မှာ ခက်ခဲ	၄။ သောလုံး ကွင်း သား သောကြောင့် လူငယ်များ ဝတ်လုံး ကစား ရန် ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။
၅။ တံတား ချိုးစီးခြင်း ခက်ခဲ သော များ မကောင်းသော ကြောင့် ကျွန်းမာ ရေ သောက် ရခဲ ဖြစ်ခြင်း။	၅။ ရေလုံလောက် မှာ မရှိသောကြောင့် ကျွန်းမာ ရေ သောက် ရခဲ ဖြစ်ခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာတွင် လမ်း များ ကောင်းလာပါက သွားလာရန် လွယ်ကူမည်။	၁။ ရွာတွင် လမ်း များ ကောင်းလာပါက သွား ရေး လာရေး လွယ်ကူမည်။
၂။ ရေကောင်းရေသန့် ရရှိပါက ကျွန်းမာရေ ခန့် ဖြစ်မည်။	၂။ ကျွန်းမာရေ သောက် မကောင်း ပါက ကလေး များ ကျွန်းမာရေ သောက် ရသွား ကြောင်း ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ တံတား များ ပြုပြင်ခြင်း ပါက သွား လာရေး တွင် လွယ်ကူမည်	၃။ မူကြံခြံခည်း ရိုး ကောင်းလာပါက ကလေး များ လုံခြုံ မှာ သွားလာရန် ဖြစ်မည်။
၄။ မူကြံခြံခည်း ရိုး ကောင်းလာပါ က ကျွန်းမာ ရေ သောက် ရခဲ ဖြစ်မည်။	၄။ ဝတ်လုံး ကွင်း သား သွား ပါက လူငယ်များ ကစား ရန် လွယ်ကူမည်။
၅။ ရွာချင်း ဆက်လမ်း ကောင်း လာ ပါက ကျွန်းမာ ရေ သောက် ရခဲ ဖြစ်မည်။	၅။ ရေလုံလောက် မှာ ရရှိပါက ကျွန်းမာ ရေ သောက် ရခဲ ဖြစ်ခြင်း သက်သာ လာမည်။

၈။ လူထုစီမံကိန်း ၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခန့်ခွဲမှုခံရသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရန်	စာမျှားသား + စာမျှားသမီး	41,500,000	၃၆၉
၂	ဘော်လုံးကွင်းတိုးချဲ့ရန်	အမျိုးသား + စာမျှားသမီး		
၃	ရေထိခံစည်းရိုးပြုပြင်	အမျိုးသား + စာမျှားသမီး	၆,300,000	၃၆၉
၄	ထိခိုက်ခြင်းရှာဖွေဆက်လမ်းပြုပြင်	အမျိုးသား + စာမျှားသမီး		၃၆၉
၅	တံတားပြုပြင်ရန် (၁)	စာမျှားသား + သမီး		၃၆၉

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Aes နေ့စွဲ ၂၆.၁၆.၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပ+ဒ အကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ-ဆာရ်ခွမ်ဒမ်းအုပ်စု၊ မလိဒီကျေးရွာ

မူကြိုကျောင်း

နေ့စွဲ- ၂၀.၁.၂၀၂၁

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်။

။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပ+ဒအကြိမ် ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းရန်ပုံငွေနှင့် အကာကွယ်၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လူမှုဆန်းစစ် ခြင်းပြုလုပ်ပြီး လုပ်ငန်းခွဲဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အစည်းအဝေး မစတင်မီ ကျေးရွာလူထုတစ်ဦးမှာ ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း၏ အဓိကလက္ခဏာများကို ဦးကျော်နီဆာ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)က ရှင်းလင်းတင်ပြ ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ဦးငွါတီရဲ့(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)က အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားကို ရှင်းလင်းကာ ရွေးချယ်ရာတွင် ပြောင်းလဲမှု မရှိ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို အုပ်စုခွဲကာဆွေးနွေးရာတွင် လူမှုအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်၊ ပင့်ကူအိမ်၊ ဗင်းပုံစံ စသည်တို့ကို ဆွေးနွေး တင်ပြကြပါသည်။ ထို့နောက်အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများနှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ပြဿနာအခက်ခဲ၊ မျှော်မှန်း ချက်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပြီးနောက် ဦးစားပေးအဆင့်သတ် မှတ်ကာ မဲပေးစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဦးမင်ရမ် (လက်ထောက်နည်း ပညာမှူး)မှ လုပ်ငန်း၏ အကျိုးမဝင်/ဝင်ကို တင်ပြခြင်းနှင့် အကာကွယ်သည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီ အပြောင်းအလဲမရှိကြောင်း သဘောတူ ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးဇူးတင် စကားပြောကြားရင်း အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-
ဦးကျော်နီဆာ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ပေးထား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရေစု/ရေကန်			✓			
	၃	တံတား(၂)စင်းပြုပြင်ခြင်း	✓					
	၄	ရွာချိတ်ဆက်လမ်း			✓			
	၅	ဆိုလာမီးလင်းရေး	✓					
	၆	ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၂၁	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း			✓	၂၀၁၈	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (ဖိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ			✓			
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	အစည်းအဝေးခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်	✓					
	၂	ဘောလုံးကွင်းတိုးချဲ့			✓			
	၃	လျှပ်စစ်မီးစက်		✓				
	၄							
	၅							

