

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သင်ပေါင်းကျင်း ကျေးရွာ၊ နောင်မူးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ နောင်မှူး အုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ. 8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 34

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 37

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 38

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 41


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 42

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း..... 46




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ နောင်မူး အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

နောင်မူး၊ ညောင်စိုက်၊ အုန်းပြင်၊ သင်ပေါင်းကျင်း၊ ကြီးကြာဝင်း၊ နောင်ရင်း၊ ကျောက်ဦး၊ တင်းဝါးချောင်း၊ လှည်းပွဲ၊ ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ခန့်က ချင်းလူမျိုးများနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး လည်းကောင်း၊ ချင်းလူမျိုးများနေထိုင် သည်ကိုအကြောင်းပြု၍ သင်ပေါင်းချင်း ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ရမှ ကာလရှေ့ကြာလာသောအခါ သင်ပေါင်းကျင်းဟု မည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါ သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ပင်လည်ဘေးမြို့နှင့် ၂၀ မိုင်ကျော်ခန့် ကွာဝေးပြီး နောင်မူ အုပ်စုကျေးရွာနှင့် ၂ မိုင်ခန့် ကွာဝေးလှပါသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ

၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၁၄	၃၁၁	၁၈၇	၄၉၈

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၃၀	၂၀	၁၉	၃၉
မြေယာမဲ့	၄၃	၂၇	၃၂	၅၉
မသန်စွမ်း				

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ဝက်	ကုန်သည်ဈေးရောင်း	
-သနား	ကြက်		
ချဉ်ပေါင်			



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၅၀ ဧက	၂၀ ဧက	၆၀ ဧက	မရှိ	၂	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၇

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၇	-	၇၀	၂၀	၁၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၅၀	၅၃	-	၃၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	-	-	၂၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀-၂၅	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၇	၄၆	၇၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၂၅	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅	၆	၁၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀-၂၅	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၅	၁၂	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၀-၂၅	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၃၃	၂၇	၆၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၀-၂၅	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	□□	□ □	□□	အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀-၂၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၆	၄	၁၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု



၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀-၁၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၅	၇	၁၂	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီး များ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း
၈	ကျား၊မ ရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၂၀-၁၅	ကျေးရွာစိ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၈	၃၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၀-၁၀	ကျေးရွာစိ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၆	၈	၁၄	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်လိုင်းပြေး၊ ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသားရှိ)	၂၁	၁၈ %
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုလှည်းဆိုင်ကယ်၊ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၅၂	၄၆%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု(မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ ကျောင်းထားနိုင်	၃၈	၃၃%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံမြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၃	၃%
စုစုပေါင်း		၁၁၄	၁၀၀%



၂။ ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင် (Seasonal Calendar) နောက်ကျောပုံ - သစ်ပေါင်ပင် - ကျေးရွာ

အကြောင်းရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ		
ရာသီဥတု အခြေအနေ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ပိုက်ပိုင်း (ရာသီဥတု)	-	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ	သစ်ပင် ရေခဲ
ပွားပြား	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
ခန္ဓာအေး လုပ်ငန်း	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
သဘာဝဘေး အန္တရာယ်																							
ဝမ်းစာလုပ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်
အလုပ်သမား ရှားပါးမှု	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ
ပွဲတော်များ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ

ရည်ရွယ်ချက်: ကျေးရွာလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဝမ်းစာရရှိမှုအခြေအနေ၊ ကျေးရွာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို သိရှိစေရန်။



သုံးသပ်ခြင်း


သင်ပေါင်းကျင်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်တွင် ရာသီဥတုအခြေအနေသည် တပေါင်းလမှ နယုန်လထိ ပူပြင်းပြီး ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရာသီဖြစ်ကာ ကျန်လများသည် ဆောင်းရာသီ ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး တွင် နယုန်လမှ ပြာသိုလထိ စပါး၊နှမ်းများလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် လူထုမအားလပ်သည်ကို တွေ့ရပါ သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် မိုးတွင်းကာလမှလွဲ၍ ကျန်လများတွင် ကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးတွင် ကြက်၊ဝက်၊ကျွဲ၊နွားများကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြပြီး စီးပွားဖြစ်မွေးမြူနိုင်မှုမရှိသည် ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။သောက်သုံးရေတွင် နယုန်လတွင် ရှားပါးမှုရှိပြီး ကျန်လများတွင် ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် စိုက်ပျိုးရာသီနှင့်ရိတ်သိမ်းများ၌သာ ဝင်ငွေ ရရှိမှုများရှိကြပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် ဝင်ငွေရရှိသောလများတွင် ဖူလုံမှုရှိပြီး အလုပ်အကိုင်နှင့်ဝင်ငွေမရှိသော တန်ခူး၊ကဆုန် လများ တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုနည်းပါးပါသည်။ပွဲတော်များတွင် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ဝါဆို လတွင် သင်္ကန်း ကပ်ခြင်း ၊သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင် အလှူမင်္ဂလာ ပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုစိုက်ပျိုး ရာသီ နှင့်တိုက်ဆိုင် မှုမရှိခြင်း၊ရာသီဥတုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှု နည်းပါးသော အချိန် ဖြစ်ခြင်း၊ပွဲတော်များနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုနည်းပါသော အချိန်များဖြစ်သည့် တပို့တွဲ၊တပေါင်း၊တန်ခူး၊ ကဆုန်နှင့် နယုန် လများတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရရှိနိုင်သလို ကျေးရွာလူထု အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးမှုဖြစ်သလို ကျေးရွာလူထုလည်း ဝင်ငွေရရှိကာ လူမှုစီးပွားများ အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့အဆင်ပြေလာသည်နှင့်အညီ ကျေးရွာသည် လည်း တဖြည်းဖြည်းဖြင့် စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။



၃(၃.၁)။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ခြင်း

သင်ပေါင်းကျင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၁၄)ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှာ (၁)ချမ်းသာအဆင့်၊(၂)အလယ်အလတ်အဆင့်(၃)နွမ်းပါး အဆင့်နှင့် (၄)အလွန်နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြပါသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိပြီး ကျေးရွာထဲတွင် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အတူယှဉ်တွဲ နေကြပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှ ချမ်းသာသောအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှ ကျေးရွာအိမ်ခြေ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံခန့်ရှိပါသည်။နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုအလွန်နည်းပါးပြီး ရာသီခွင် အလုပ်အကိုင် နှင့် တောထွက် ပစ္စည်းများ ရှာဖွေရောင်းချမှုများကိုသာ အားကိုးနေကြရသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှု အတွက် အလွန်ခက်ခဲမှုများရှိပါသည်။ ထိုသို့သော နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ် နေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



(၃.၂)။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ခြင်း

သင်ပေါင်းကျင်းကျေးရွာသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်အပေါ် မှီခိုနေရသော ကျေးရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ သစ်တောများရှိပါသည်။ထိုသစ်တောများမှ ထင်းနှင့်ဂါးများ ကိုလည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲ နိုင်ပါသည်။လယ်မြေများတွင် စပါး၊နှမ်းများလည်းစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် မူးမြစ်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလောက်မှုရှိသည် ကိုလည်းတွေ့ ရပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ပေါများ သည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်း

သင်ပေါင်းကျင်း ကျေးရွာသည် အရင်းအမြစ်များပေါ်မှီခို နေထိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုး ရေးတွင် လယ်ယာမြေများသည် မိုးရေခံလယ်မြေများဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတုမကောင်းလျှင် စိုက်ပျိုးရေးတွင် အဆင်မပြေမှုများရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။မျိုးကောင်းမျိုးသန့် နှင့် နည်းပညာ အားနည်းသောကြောင့်စိုက်ပျိုး ရေးမှ အမြတ်အစွန်းနည်းပါလှပါသည်။ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ကိုရှာဖွေ ရောင်းချမှုများရှိသော်လည်း ရာသီမရွေး ရှာဖွေရောင်းချနိုင်မှုမရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများကို လယ်ယာမြေများ ဖော်ဆောင် ပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊နည်းပညာများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ် နေပါသေးသည်။



၄။ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

(နေရာဇယား) အုပ်စု (သစ်ပေါင်) ကျေးရွာ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အချိုးသီးအဖွဲ့	အချိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မသည့်နှစ်
၁	ကလေးများ ပညာသင်ကြားရန် အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်	စာပျက်စီးခြင်း၊ စာပျက်စီးခြင်း	✓	✓	၂၀၁၈ ခုနှစ်
၂	ပညာသင်ကြားရန် ရှေးကျကျ ဖြစ်နေခြင်း	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့	ပညာသင်ကြားရန် ရှေးကျကျ ဖြစ်နေခြင်း	✓	✓	ဒုတိယ ခုနှစ်
၃	ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားရန် အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	ပျက်စီး + ကျောင်း	ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားရန် အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	✓	✓	၂၀၁၈ ခုနှစ်
၄	ကျောက်စားများ ကျောင်းသွားရေး	ရွာတွင်းလမ်း (ကျောက်)	သွားလာရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	✓	✓	
၅	လမ်းဆေးခန်းများ					
၆	သစ်ပေါင်ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများ	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	✓	✓	
၇	စာပေဗဟုသုတ ရှေးကျကျ ဖြစ်နေခြင်း	စာကြည့်တိုက်	စာပေဗဟုသုတများ သိရှိလာရန်	✓	✓	
၈	ကျေးရွာများ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	ကျေးရွာများ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ	✓	✓	
၉	ဆေးခန်း		ဆေးခန်းများ			

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၃၃) ဦး၊ မ (၂၇) ဦး ရက်စွဲ၊ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုဝန်ထမ်းများ) ဦး/ဒေါ် ဦးစိုးလောစိ



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကိုဆွေးနွေးခြင်း၊အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှ တစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



၅။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

နေရာပေးရန်: ကျေးရွာအုပ်စု၊ သစ်ပေါင်းကျွန်း၊ ကျေးရွာပွဲပြီးရေးအစီအစဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၀	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၀	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းမှု	X	၂	၃	၄	၅	၆	၇				၃	၄	
၂	အစားအသောက်ဖြုတ်ပစ်		X	၂	၃	၄	၅	၆				၆	၁	ပထမ ၅ နှစ်
၃	စာကြည့်တိုက်			X	၃	၄	၅	၆	၇			၁	၆	
၄	အစားအသောက်တိုးချဲ့				X	၃	၄	၅				၅	၂	ဒုတိယနှစ်
၅	ရွာချွတ်ဆက်လမ်းဖွဲ့စည်းမှု					X	၃	၄	၅			၂	၅	
၆	မူလကျေးရွာ + အစားအသောက်						X	၃	၄			၄	၃	တတိယနှစ်
၇	ရွာချွတ်ဆက်လမ်းဖွဲ့စည်းမှု							X	၃			၀	၇	
၈									X					
၉										X				
၁၀											X			

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၃၃)၊ မ (၂၇) ဦး ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇.၁၀.၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦးမြတ်စွမ်း



ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်းများ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများ တွင် ချပြဆွေးနွေးသွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။



ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထု ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေမှုအနေအထား ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ဂေါပက၊ စာသင်ကျောင်း ကော်မတီ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အသင်း၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ တို့နှင့်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိသလို မြို့နယ်တွင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန ၊ ကျန်းမာရေးဌာန ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေး၊ မြေစာရင်း၊သစ်တော၊ရဲစခန်း၊လ.ဝ.က၊စိုက်ဘဏ်၊သမ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစရှိသည့်ဌာနများနှင့်သက်ဆိုင်ရာက ဣအလိုက်လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။



ဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိစေနိုင်ရန် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေ၊အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု(ရပ်ရေးရွာရေး)၊အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု အစရှိသည့်ခေါင်းစဉ်ရှစ်မျိုးဖြင့် ကျား၊မ သီးသန့်အုပ်စုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ခေါင်းဆောင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင် တန်းတူညီမျှ မှုမရှိသေးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကို ခေါင်းဆောင်မှုနေရာ ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ပေးရန် လိုအပ်သလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရန်လည်းလိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အဆင့်သာနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စ ပိုင်းကူလုပ်ပေးရန်လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အဆင့်တိုးတက်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၈။ ကျား၊မရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



ဆွေးနွေးချက်

ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍ ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်နှင့် ကျား-မတန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အရင်း အမြစ်များ ကို အများဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ခွန်အားကို အသုံးပြုပြီးလုပ်ကိုင်ရသော အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများနည်းတူ မရှိသော်လည်း ကျား၊မ သီးခြား အသုံးပြုရမည်၊ထိန်းချုပ်ရမည်ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အရာများ ကျေးရွာတွင် မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



၉။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မြေပုံတွင် ကျေးရွာလူထုမှ နောင်တွင်မျှော်မှန်းထားသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ အိမ်မက်မြေပုံတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ပညာရေးတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံး လက်လှမ်းမှီပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန် ၊ သောက်သုံးရေဖူလုံမှု ရှိသော ကျေးလာလေးဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးများရရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော ကျေးရွာလေးဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(သစ်ပေါင်းကျွန်း)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(နေအိမ်)အုပ်စု

(ပထမ)နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးကျော်မြင့်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးစိုးမောင်	ပယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးသန်းကျော်	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်မာမာ	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးစိုးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးကျော်မင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ခင်မေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးမောင်လွင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးတင်ဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်မာမာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးသန်းမင်းဦး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်တင်တင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးဆန်းမင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်မာမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစိုးမင်း	ကျေးရွာဝေစာရင်းကိုင်



(သစ်ပေါင်းကျွန်း)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ချေးငွေ)အုပ်စု

(ဒုတိယ)နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးသန်းကြိုင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ခင်မာစု	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးဝင်းမောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးမောင်မင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ဌေးဌေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးချစ်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဝင်းမေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်နုနု၊ ဧက၊ ချီ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်မိမိ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးစိုးဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်စိစိမေ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်စိုးဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်သင်းသင်းဦး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျော်မြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဝင်းချီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစိုးမြင့်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(သင်ပေးရေး) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ရောဇာဇာ) အုပ်စု

(၁၀၀၀) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးသန်းကြိုင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ရေး
၂။	ဒေါ်ခင်မာမာ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ရေး
၃။	ဦးကျော်မင်း	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးကျော်ထွန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ဌေးဌေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးချစ်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်အေးအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်နန်းကျော်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်မိမိ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးစိုးစိုး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်စိုစို	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်စိုးဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျော်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စာစာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစိုးစိုး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(သင်ပေးပေး ကျင့်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(နေရာဇာ) အုပ်စု

(စတုတ္ထ နှစ်) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးသန်းကြွယ်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ခင်မာစန်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်မင်း	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးကျော်ထွန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ဇော်ဇော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးချစ်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ခင်မာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်နန်းကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်မိမိ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးစိုးဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်မာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်မင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်မာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျော်မင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်မာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစိုးမင်း	ကျေးရွာဝေဖန်ရေးကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်ခဏအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အေးဇော်၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်စု၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စု၊
 မြေညီနမ့်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပုဇွန်တောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ဇော်၊ ကျေးရွာ သစ်ပေါင်၊ ကျွန်း။

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁၁၅</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၁၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၈ - ၈၈ - ၂၀</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၈</u>
စားသောက်ရေး	<u>၂၉ - ၁၈</u>		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ----- <u>ဗမာ</u>	<u>၃၁၄</u>	<u>၁၉၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၈၃</u>	<u>၃၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကာသကရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံ့ဦးရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် 5	မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁:၂၀ နာရီ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၂:၀၀ နာရီ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- မရှိပါ
- (၂) ----- ရှိပါသည်



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းမောင်

အမည် ဦးကျော်စိုး

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 12.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးရဲအောင်အောင်



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၈-၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစီမံရမည်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လမ်းညွှန် အမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်: ပင်မတပ်မတော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ဒေသနယ်၊ ကျေးရွာ: ၁၂၆၆၀၂၆၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ် အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.10.2017	12.10.2017	၃၀	၂၂	၅၂	၁၂၈၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.10.2017	12.10.2017	၃၃	၂၇	၆၀	၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအစည်းအဝေး	22.10.2017	22.10.2017	၃၃	၁၃	၄၆	မရှိ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦး နိုဇဝင်းကျော်**

နေ့စွဲ **12.10.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ~~စက်ဝန်း(၄)~~

မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ပဇာနည်မြို့နယ်	ဒေသနာကျေးရွာ	သဒ္ဓါပေါင်ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကလေးများ ပညာသင်ရန် နည်းလမ်း	၁ ကလေးများ မညာသင်ရန် နည်းလမ်း
၂ ကလေးများ ပညာသင်ရန် နည်းလမ်း	၂ ရွာဝေးလမ်းများ ပျက်စီးခြင်း
၃ ကလေးများ ပညာသင်ရန် နည်းလမ်း	၃ ကလေးများ ပညာသင်ရန် နည်းလမ်း
၄ ရွာဝေးလမ်း မြေပြင်မှု နည်းလမ်း	၄ သွားရောင်းလမ်း ခက်ခဲခြင်း
၅ သွားရောင်းလမ်း ခက်ခဲခြင်း	၅ ကလေးများ ပညာသင်ရန် နည်းလမ်း
၆ စာပေပညာ နည်းလမ်း	၆ စာပေပညာ နည်းလမ်း
၇ စိုက်ပျိုးရေး နည်းလမ်း	၇ စိုက်ပျိုးရေး နည်းလမ်း
၈ နိုင်ငံခြား ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း	၈ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း
၉ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း	၉ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း
၁၀ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း	၁၀ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း
၁၁ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း	၁၁ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း
၁၂ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း	၁၂ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း
၁၃ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း	၁၃ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း
၁၄ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း	၁၄ ဝန်ထမ်း နည်းလမ်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း ဖွင့်ခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်း ဖွင့်ခြင်း
၂ စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
၃ ကလေးများ ပညာသင်ရန် နည်းလမ်း	၃ ကလေးများ ပညာသင်ရန် နည်းလမ်း



၄	ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ များ၍ ဝှက်ကွင်း	၄	ရွာကွင်း၊ လမ်း၊ များ၍ ဝှက်ကွင်းဆက်လမ်း
၅	လမ်း၊ များ၍ ကောင်း၊ ဖွင့်သဖြင့် ငွေသား	၅	များ၊ ကောင်း၊ ဖွင့်သဖြင့် ငွေသားအတွက် သီးနှံ
၆	အုတ်သီး၊ နှံ့များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	၆	များ၊ စာပို့ရေး၊ ချေး၊ အသက် ပြေမည်
၇	ကောင်း၊ ဖွင့်မည်၊ အသေးအသိပညာ	၇	အသေးအသိပညာ များ၍ ကောင်း၊ ဖွင့်မည်
၈	များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လက်မာ၊ ဖွင့်မည်	၈	လက်မာ၊ ဖွင့်မည်၊ ဝှက်ကွင်း ဖွင့်မည်
၉	စာပို့ရေး၊ ဖွင့်မည်၊ ဝှက်ကွင်း၊ ငွေ၊ အသိ	၉	ဝှက်ကွင်း၊ ငွေ၊ အသိပညာ များ၍ ဖွင့်မည်
၁၀	ပညာများ၊ ဝှက်ကွင်း၊ ငွေသားအတွက်	၁၀	ငွေသားအတွက် သီးနှံများ၊ အသက် ဖွင့်မည်
၁၁	သီးနှံများ၊ အသက် ဖွင့်မည်၊ ဝှက်ကွင်း	၁၁	ဝှက်ကွင်း၊ ဖွင့်မည်၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း
၁၂	စာပို့ရေး၊ များ၍ ဝှက်ကွင်း၊ ငွေသား	၁၂	ငွေသား၊ စာပို့ရေး၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း
၁၃	စာပို့ရေး၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း	၁၃	စာပို့ရေး၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း
၁၄	ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း	၁၄	ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း

ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း
ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း၊ ဝှက်ကွင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	m + ၁၀	၃၃၅၀၄၇၅	၅၀၅
၂	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့	m + ၁၀	၄၂၆၄၀၀၀	၅၀၅
၃	မူကြမ်း + မူကြမ်းကျောင်း	m + ၁၀	၂၀၀၆၅၅၀၀	၅၀၅
၄	ရွာကွင်းလမ်း (၆၆၈၃၅)	m	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၅
၅	ရွာချင်းဆက်လမ်း (အသက်)	m + ၁၀	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၅
၆	စာကြည့်တိုက်	m + ၁၀	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၅
၇	ရွာချင်းဆက်လမ်း (မိကျောင်း)	m + ၁၀	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၅
၈				
၉				
၁၀				



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း	၈ + ၁၀	နိုင်ငံရေး
၂	ဒါသေးစားချေးငွေယူပေးရေး	၈ + ၁၀	စီးပွားရေး
၃	စပေါ့ မျိုးကောင်းမျိုး သန့်	၈ + ၁၀	နိုင်ငံရေး
၄	မြေပြင်အကောက်အခွန်	၈ + ၁၀	၈
၅	လက်မဲ့ကောက်ပညာသင်တန်း	၈ + ၁၀	စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၆	စက်ချုပ်သင်တန်း	၁၀	၈
၇	ကားပြင် သင်တန်း	၈	၈
၈			၈
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဖြူလင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ 12.10.2017



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေ့ဖွဲ့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **ဦး နိုင်းဝင်း**၊ ဘေကစ

နေ့စွဲ **၇.၂.၂၀.၂၀၁၇**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းခွင့် အမည်/အဖွဲ့	
ဗြဲကြောင်း	HC + မျက်နှာ ကျောင်းဆောက်	၉၀ x ၃၀ x ၁၂	၄၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၉၂၈၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၂၅၂၈၀၀၀
နောင်ရင်း	စာသင်ကျောင်း ဆောက်သစ်	၇၀ x ၃၀ x ၂၂	၉၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၉၂၄၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၂၅၂၄၀၀၀
ကျောက်စို	HC + မျက်နှာ ကျောင်းဆောက်	၉၀ x ၃၀ x ၁၂	၄၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၉၂၈၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၂၅၂၈၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ				

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု နေရာအမျိုးအမည်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကျော်စိုး - *[Signature]* စာရင်းအကျမ်း
 ရာထူး - စာရင်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ စာရင်းစီ/ထောက်
 ရက်စွဲ - ၇.၂.၂၀.၂၀၁၇ ၇.၂.၂၀.၂၀၁၇



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ သင်္ဃန်းတော်ကျေးရွာ.....
 ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ၁၃၄:၆၇:ကျေးရွာ.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၂၀.၀၅.၂၇.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ပ.ဝ.မ. အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက် အစည်းအဝေး.....
 အဝေး: နှစ်: ၁၅.၀၃.၂၀၂၀.၀၅.၂၇.၂၈.၂၉.၃၀.၃၁.၃၂.၃၃.၃၄.၃၅.၃၆.၃၇.၃၈.၃၉.၄၀.

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား(၃၀)ဦး၊ မ(၂၂)ဦး=(၅၂)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအစည်းအဝေး ၁၃၄:၆၇:ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းဇယားအရ အစည်းအဝေးကို
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးကြီးကြီးကြောင်းတွင် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဦး
 စွာ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်များ ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်
 စီမံကိန်းဇယားနှင့် စီမံကိန်းဇယားအရ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို
 ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်း ဆုံးဖြတ်သည့် အချက်
 (၂၅) ချက်ကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် စီမံကိန်း ဖက်စရစ် နည်း
 ပတ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြီးနောက် စီမံကိန်းဇယားများ လိုရာ
 ရမည် ဆောင်ရွက် ၊ စောင့်ရှောက် ဖွဲ့စည်း အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက်
 အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက် စီမံကိန်းဇယားများ အစည်းအဝေးကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး
 နောက် ဆွေးနွေးချက်များအရ ကျေးရွာအစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ် နားလည် သဘောတူ
 ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေး စီမံကိန်း ဇယားများ အရ နားလည်
 သဘောတူကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဖက်စရစ်
 ဇယား ချက်များကို ကျေးရွာအစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
 သဘောတူကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် နောက် ဆွေးနွေးချက်များ အရ ဆက်လက်
 ဆောင်ရွက် ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် နောက် ဆွေးနွေးချက်များ အရ ဆက်လက်
 တာဝန် ချက်များအရ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် နောက် ဆွေးနွေးချက်
 အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ချက်များကို ဆွေးနွေး နားလည် ဖြစ်ကြောင်း
 အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ချက်များကို ဆွေးနွေး နားလည် ဖြစ်ကြောင်း



ပထမအကြိမ် အမည်.ဝေ၊ အဖြစ်ချုပ်ကို စိမ့်ကိန်းထွန်းထွန်း ရွတ်ပြောခဲ့ပြီးနောက်
အမည်.ဝေ၊ ပထမပိုင်းကို နံရောင် ၁၂:၀၀ အချိန်တွင် ဖြီးဆုံးခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်

- စိမ့်ကိန်းထွန်း သဘောထားများကို နားမပြည် သဘောတရားမရှိကြောင်း ဖြစ်ပြီး လက်ခံ
ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ။
- ဈေးဖွားစေမှုအားဖြင့် ဈေးချယ်မှုအပေါ် သဘောတူညီကြောင်း၊
- စိမ့်ကိန်းထွန်း ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရွက် အချက်များအပေါ် လှိုင်းနာဆောင်ရွက်
သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

အထက်ပါ အမည်.ဝေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ ဆေးစွဲချက်များ အပေါ် အမည်.ဝေ၊
သို့.တက်ရောက်လာသော ဈေးဖွားလူထုမှ သဘောတူ လက်ခံကြောင်း ဆေးစွဲ၊
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဖြတ်တမ်း.ဝေ

၁၈
၀၈၀၃
ဆေးစွဲထုတ်
သင်တန်းကျင်းပရေးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ သ.ဇီ.ပေါင်း.ကျွန်း.....
 ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ခို.မျှ.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၃. ၁၀. ၂၀၁၇.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ..... ဒု.သာယာ.က.လှိုင်.မိ. မ.ကစ.ဦး.က.မောင်.စံ.ခိုင်.....
 ကော်မတီ.ဖွဲ့.စည်းခြင်း. / လုပ်ငန်း.ခွဲ.ရွေး.ချယ်ခြင်း.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား(၃၃)ဦး၊ မ(၂၇)ဦး=(၆၀)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

နောင်မှအပူပိုစင်၊ သစ်ပေါင်းကျင်းချေးစွာ နှုတ်ယူအခြေမီ ချေးစွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း၊ ဧည့်သည်ခြင်း အစည်းဝေးကို ဇူလိုင် ၁၂၀၀ အချိန်တွင် တက်ခဲ့သည်။ ဦးစားပေး ကိုယ်တိုင်ထိန်းမှ ချေးစွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ကော်မတီ၏ ဘာဝန်၊ ဝတ္တရားများ အခြေခံထားရာကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ နောင် ချေးစွာကော်မတီဝင် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ချေးစွာအထူးအားလုံးမှ လက်ရှိကော်မတီ ဝင်များကိုသာ ဆက်လက် ဆိုက်အပ်ပြီး၊ ကိုယ်တိုင် အခြေခံထားရာကို သိရှိစေပြီး ဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်လက်ဘာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီး ခြေထောက်မြှင့်တင်ရေးကို လက်ရှိ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖြစ်သည့် ဆက်လက်၍ ဘာဝန် ထမ်းဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆက်လက်၍ ချေးစွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို ဧည့်သည်အောင်မြင် စွာတွင် ချေးစွာအထူး အားလုံးမှ ချေးစွာ၏ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဧည့် ချယ် ခဲ့ကြသည်။ ဦးစားပေး (၁) တွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း

- | | |
|---|-----------------------------|
| ဦးစားပေး (၂) တွင် စာသင်ကျောင်းပျိုးချ | ⑤ စာကြည့်တိုက် |
| ဦးစားပေး (၃) တွင် မျက်နှာ + ကင် မျက်နှာ | ⑥ ရွာချွတ်ဆက်လက် (ပရိယောဂ်) |
| ဦးစားပေး (၄) တွင် ရွာချွတ်လမ်း ဖြေကျပ် | |
| ဦးစားပေး (၅) တွင် ရွာချွတ်ဆက်လက် (သာယာကျွမ်း) | |



လူငယ်များကို စွေးချယ်ခဲ့ခြင်းသည် ဆိုးရွား အပြစ်တော် ညွှန်ပါသည်။
 အပြစ်ချုပ်ကို ဆေးရွေးခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်တော်ကို ညွှန် ၃:၀၀ အချိန်
 တွင် ဖြစ်ခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်

— x —

- ဂျော့ရှာ ဂေါ်ဖတ်ဖွဲ့စည်းဖွဲ့အဖွဲ့ သဘောတူညီကြောင်း။
- ဂျော့ရှာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း စွေးချယ်ဖွဲ့အဖွဲ့ သဘောတူညီကြောင်း။
- ဂေါ်ဖတ်ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်း နှစ်ဖက်မှ ဦးစားပေးသော မျှော်လင့်ချက်အဖွဲ့
 လိုက်နာဆောင်ရွက်အားမည် ဖြစ်ကြောင်း။
- နှစ်ဖက်မှ လုပ်ငန်းများတွင် ဂျော့ရှာအဖွဲ့ အားလုံး မျှတစွာ ဆောင်ရွက်
 အားမည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ခြင်းသည်။

ဇ ဆုံးဖြတ်ချက်

— x —

အပြစ်တော် ညွှန်ပါသည်။ ဖြစ်ကြောင်းချက်၊ ဆေးရွေးချက်၊ စွမ်းဆောင်
 ချက်များအဖွဲ့ သဘောတူညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည်။

ဖြတ်တမ်းတင်

ချစ်
 အောင်အောင်
 အောင်အောင်
 သင်တန်းကျင်းပရေးဌာန



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

သစ်ရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။

MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးရှာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ စာသင်ကျောင်း မြှင့်ဆင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၂၉၀၀ ခန့် ပြုပြင်မကုန်
	၂ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ချွေးချွေး + K-G ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ချွေးချွေး လမ်း (မြေကောက်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ ချွေးချွေး ဆက်လက် ဆောက်လုပ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆ စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇ ချွေးချွေး ဆက်လက် သစ်ရွေးချယ်မှု အစီအစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက် မျှော်မှတ်ချက်များ	၁ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျန်းမာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ မြေပြင်စာအုပ်ထောက်ပံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ လက်ဖွဲ့အထောက်အပံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ စက်ချွင်းသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆ ကားပြင်သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	



ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ		ပညာရေး		အခြား	
၀					
၂					
၃					
၄					
၅					
၆					
၇					
၈					
၀					
၂					
၃					
၄					
၅					
၆					
၇					
၈					
၀	မာကော့အီးဒျေးဇ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
၂		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
၃		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
၄		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
၅		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
၆		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
၇		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		