

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သုံးခွကျေးရွာအုပ်စု၊ သုံးခွကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)




အုပ်စုတွင် ငါဝင်သော ကျေးဇူးများ

- သုံးခွ ကျေးဇူး

- သရက်သုံးပင် ကျေးဇူး

သုံးခွကျေးရွာ အုတ်စုခြေပုံ



-  - ကွန်ကရစ်လမ်း
-  - ကတ္တရာလမ်း
-  - ကျောက်ချောင်း

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

၁၂:၃၀ ကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် သက်တမ်း ရှိပြီး ပျဉ်းမတော်မရောက် ခင်က နှစ်ပတ်တော် ရွာကြီး ဖြစ်သည်။ ပျဉ်းမတော် စစ်ဖြစ်ချိန်တွင် ပျဉ်းမတော်မှ စစ်သားများ ချွတ်ပြီး ရွာပျက်ခဲ့သည်။ ခင်ပြီ ချိန်တွင် ပျဉ်းမတော်ပေါင်းရေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်ခံစားခဲ့ပြီး ကျေးရွာ စတုဂံပုံရှိ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ပျဉ်းမတော်၊ ခင်ပြီ၊ နယ်လွင်းထဲတွင် ရေတောများ ရွာကွေ့ခဲ့ပြီး ပြောင်းရွှေ့ရေထိုင် ဖြစ်ပြီး နေရာချိန်တွင် လူနေထိုင်သည်။ ရွာတွင် ဘာသာခြားမရှိဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမှုပိုင်းသာလျှင် ရှိပြီး ဘာသာကျေး စတုဂံပုံ၊ ၁၂၅၀၊ ၁၀၀၀ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာရှိ သည်။

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|------------|-------------------|-------|
| စပါး | ကဲမွေးမြူ | ကျေးဆိုင် | |
| ကွမ်း | ဝက်မွေးမြူ | စားစားကုန်သည် | |
| | | | |
| | | | |

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| အရေအတွက် | ၃၄၉၂ ဧက |ဧက |ဧက | ရှိ/မရှိ | ၁ ဧက | ၂ ဧက |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၄ | ၃ | - | - | - | ၂၀ |

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန်/ ထယ် | ကျွဲ/ နွား | ထွန်စက် | |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------|---------|--|
| အရေအတွက် | ၁၅၀ | - | ၃၀ | ၁၀၀ | |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | |
| အရေအတွက် | ၄၀ | ၆၀ | ၁၀ | ၅၀၀ | |

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|---------|-----------|---------------|
| အရေအတွက် | - | - ၁၅ | - | ၁၀ | ၂၀၀ | - | - |

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၃၀.၁. ၂၀၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၃၀ | ၄၀ | ၇၀ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၃၀.၁. ၂၀၁၇ | ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၃၀ | ၄၀ | ၇၀ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၃၀.၁. ၂၀၁၇ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၃၀ | ၄၀ | ၇၀ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | ၃၀.၁. ၂၀၁၇ | အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ | ၃၃ | ၅၀ | ၈၃ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ၃၁.၁. ၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၈၂ | ၂၄၅ | ၄၂၇ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ | ၃၁.၁. ၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၈၂ | ၂၄၅ | ၄၂၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | | အမျိုးသမီးအုပ်စု | - | ၂၄၅ | ၂၄၅ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | | အမျိုးသားအုပ်စု | ၁၈၂ | - | ၁၈၂ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | | ကျေးရွာလူထု | ၁၈၂ | ၂၄၅ | ၄၂၇ | အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၂၇.၁၂.၂၀၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၈ | ၁၀ | ၁၈ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၂၇.၁၂.၂၀၁၇ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၁၃ | ၉ | ၂၂ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၂၇.၁၂.၂၀၁၇ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၁၁ | ၁၃ | ၂၄ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | ၂၇.၁၂.၂၀၁၇ | အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ | ၁၂ | ၁၄ | ၂၆ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ၂၇.၁၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့ | ၁၃ | ၉ | ၂၂ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ | ၂၇.၁၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့ | ၈ | ၉ | ၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၇.၁၂.၂၀၁၇ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | | အမျိုးသားအုပ်စု | ၁၁၂ | | ၁၁၂ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | | ကျေးရွာလူထု | ၁၁၂ | ၂၀၀ | ၃၁၂ | အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |

သုံးခွကျေးရွာ ဖျာရွာများ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံသုံးသပ်ချက်

- သုံးခွကျေးရွာတွင် စိမ်းတောင်စု (၅၈၀) ၊ ဖျာရွာ (၂၀၄၆) ဦး ၊ ကျား - ၁၀၂၇ ဦး နှင့် မ - ၁၀၁၉ ဦး ရှိပါသည်။ မုဒ္ဒကာသာကိုလိုကိုးကွပ်ကြပြီး ရေဖျပ်ငန်းနှင့် လယ်ယာဖျပ်ငန်းကို အစီအစဉ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြုတ်ကြသည်။
- ရွာအဝင်တွင် များလှစွာသစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ များလှစွာကျောင်း ၁-ကျောင်းရှိပါသည်။
- ရွာတွင် စေတီပုထိုးများ ရွာရှိပြီး အထွေထွေဆုံးအဖြစ် ရွာကျက်သာရေအောင်ငါးထပ်ကြီးဆူကားကြီးထဲရှိပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၂၁ ကျောင်းရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းတွင် လမ်းအများစုမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းများ ဖြစ်ပြီး လမ်းအနည်းငယ်မှာ ဖြူပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။
- ရွာတွင် အပိုင်း ၅၁ ပိုင်းရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် တံတားများရှိသော်လည်း ကျင်းနေသည့်အတွက် သွားလာရာတွင်အဆင်မပြေပါ။
- ရေဆင်းတံတားများမှာလဲ မခိုင်ခံ့စိုင်းစိုင်း ပျက်စီးနေသည့်အတွက် အသုံးပြုသူများအဖို့ အန္တရာယ်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက် ၊ အားကစားကွင်း ၊ အေးပေးခန်းနှင့် သောက်ကျက်များ သန့်ရှင်းရေး အတွက် အစီအစဉ်လိုအပ်နေပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ယခင် ၅-နှစ်လောက်တွင် သား-ငါးပေါများသော်လည်း ယခုအခါတွင် ရွားပါးလာပါသည်။
- စပါးအတွက် နှုတ်မြှားများလဲ ရာသီဥတုချိန် ဖွင်းဖောက်ပြန်မှု ၊ ဖိုးများ လှေ့ကြောင်း အတွက် နှုတ်မြှား လျော့လာကြပါသည်။

သုံးခွကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု

မြေပုံ
အမည်
ရေးသား



- ရေအိုင်၊ သမိပ်
- ရေကန်
- အဆောက်အအုံ
- ဝိတောင်း
- မြောင်းကျွန်း တံတား
- ဝါက်ခိမ်
- ပုခိုတောင်ခိမ်
- သွယ်ပို့၊ ထရိုက်
- ဝါးခိမ်
- စက်ရုံ
- ရေကွင်း
- မြေကွက်လပ်
- အသေးစား စက်ရုံ
- ရေအိုင်
- ဆိုင်
- အိမ်
- အပင်
- အိမ်
- ဝေတီ
- တပ်စခန်း
- ဆိုင်
- စာအုပ်ရောင်း
- အုတ်
- ငါးထပ်ကြီး

သုံးစွဲကျေးဇူး လူ့ဖွဲ့ရေးနှင့် အရမ်းအဖြစ်ပြုဖြေပုံ ဒုတိယပုဒ်စာအုပ်

ဆွေးနွေးခြင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

သုံးစွဲကျေးဇူးတွင် ရေလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဘောက်သုံးရေမှာ ကန်များ၊ သန်၊ ရှင်း၊ မြူ၊ နည်းပါး နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျေးဇူးတွင် လမ်း၊ တံတားများမှာ ကွန်ကရစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထား ဓာတုလည်း ကျဉ်း ဖြောင်းနေသည့်အတွက် သားရေ၊ နားရေ၊ လူ့ဖွဲ့ရေး အစရှိသည်တို့တွင် ဆက်ခံမှုများ ဖြစ်ပွားနေရသည်။ ရေဆင်းတံတားများ ဆက် ဖြင့်စားလားရန် လည်း လိုအပ်သည်။

လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်အတွင်း ငါးသာ၊ ပုစွန်များ ပျော့နည်းလာခြင်း၊ လယ်ယာဖြေများ အထွက်နှုန်းပျော့နည်းလာခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားလာသည်။ ပထမဗဟို စက်ရုံတွင် ပြုပြင်တိုး ချဲ့သွားသော ကန်ရေဆင်းတံတား များကြောင့် ရေခပ်ရာတွင် ဖိုဖို အဆင် ဖြေ ချောစွာလာသည်။ အမျိုးသမီး များလည်း စိတ်ချမ်းသာစွာ ရေခပ်လာနိုင်သည်။ ပြုပြင်တိုး ချဲ့ရန် ရေဆင်းတံတား များရှိနေသည်ကိုလည်း ဖြေပုံတွင် ဖြည့်၍ သိရှိနိုင်ပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

- (၁) စပါး အထွက်နှုန်း တိုးရန် စပါးမျိုးကောင်းမျိုး သန်များ၊ မိုးသက်စား မှိုသတ်ဆေးများ၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းလမ်းများ လိုအပ်ခြင်း။
- (၂) လမ်း၊ တံတားများ အဆင်ဖြင့် ရန်လိုအပ်ခြင်း။
- (၃) ဓာတုကရောဆီ ဆန်ရှင်းမှု ဖြစ်လာ၍ ရေကောင်း ရောသန့်များ ရရှိရန်
- (၄) စာ ဖြည့်တိုက်နှင့် ဆေးပေးခန်း လိုအပ်နေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- (၅) ကျေးဇူးတွင် လျှပ်စစ်ဖိနပ် ဝတ်လည်း တစ်ချို့ ရေရာများ တွင် မီးသွပ်တန်း ရန် ဆက်ခံမှု ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။

သုံးစွဲကျေးဇူးရှာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

- သုံးစွဲကျေးဇူးရှာသည် ချိတ်ပျိုးဈေး ဌဋ္ဌ ဂျေလုပ်ငန်းကို ခဏကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ရာသီဥတုကောင်းမွန်သော ဌဋ္ဌများတွင် စပါးကထွက်တိုး၍ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်သောကာလများတွင် စပါးကထွက် ဌဋ္ဌ၊ လျော့ကာ ၊ ဖိုးများလျှော့ကသဖြင့် ထွက်ငွေများဖြိုး ကျယ်သော ဌဋ္ဌများတွင် ကျွဲ၊ ဖိတ်တက်သည်။ ယခင် (၃) ဌဋ္ဌကထွက်ပိုင်းတွင် ငါးများ ရသီဇာ ဌဋ္ဌ၊ သဖြင့် စီးပွားဈေးမှာ ခဏခဏ မပြေကြပါ။ လယ်မလုပ်သော ဌဋ္ဌဆောင် စုများမှာ လျှော့ကထွက်ကလေးများ ဌဋ္ဌ သာ စားဝတ် ဈေးဖြေစေရ။
- စပါးချိတ်ပျိုးဈေး ဌဋ္ဌ ဂျေလုပ်ငန်း (ခဏကလုပ်ငန်း)
- တန်ခူး ၊ ကဆုန် ၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းလများတွင် ရာသီဥတု ပူပြင်းသည်ကတွက်ဆောင်သုံးဈေးများ ဌဋ္ဌ၊ ပြတ်လတ်ကာ ဝမ်းပျက် ၊ ဝမ်းဈေးကောင်းကောင်းများသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ် ဈေးကောင်းမွန်သော ကာလဖြစ်သော်လည်း ဘာသာဈေး ၊ လူမှုဈေးများကြောင့် ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မမျှတသော ကာလများဖြစ် ။ စီးပွားကွန်ဂျာယ်ကဖြစ်များသုံးကာလ ဖြစ်သောကြောင့် ခဏကထွက်ထားသင့်။
- တန်ခူးလ လဝက် ၊ တပို့တွဲလဝက် ၊ တပေါင်းလများသည် ကားလယ်သော ကာလများဖြစ် သည်ကတွက် လူထုမပို၍ ဖြူစိမ်းကိရိလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သင့်သော ကာလဖြစ်သည်။

သုံးခွကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု၊ ဇယား သုံးသပ်ချက်

- သုံးခွကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုကို ချမ်းသာ၊ ကသင့်ကတင့်၊ ဂွမ်းပါး၊ အလွန်ဂွမ်းပါးဟု အခြေခံကာ ဖြင့် အဆင့် (၄) များ ခွဲ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။
- ချမ်းသာတွင် လယ် ၂၀ ဧကထက်၊ လယ်တွန်စက်၊ စက်လျှေ၊ အရောင်ကယ် လှန်စုံဆိုင်၊ တိုက်ခုံအိမ်၊ ငါးဒိုင်၊ ဖိုက်၊ ထော်လာဂျီ များပိုင်ဆိုင်ပြီး သားသမီးများကို ဘွဲ့ရ အထိကျောင်းထားနိုင်သည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခန့်ဖြင့် အိမ်ထောင်စု အားလုံး၏ (၀.၃၄၄) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
- ကသင့်ကတင့်တွင် လယ် ၅-၈ ဧက မှ ၁၀ ဧက၊ ဖိုက်၊ စက်လျှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ သုံးဘီးထွေလာ၊ အလယ်တန်းကထက်တန်း ထိကျောင်းထားနိုင်၊ တွန်စက်၊ ကွဲ တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၂၀) ခန့်ဖြင့် အိမ်ထောင်စု အားလုံး၏ ၂၀.၆၈ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
- ဂွမ်းပါးတွင် ဖိုက်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ဆိုက်ကား၊ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီ၊ စက်ဘီး၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း၊ အိုင်ဂွက်ပျက်ထိုး ဈေးရောင်းသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၄၀) ခန့်ဖြင့် အိမ်ထောင်စု အားလုံး၏ ၅၈.၆% ဖြစ်သည်။
- အလွန်ဂွမ်းပါးတွင် ငွေကုဉ်းကဒိုးမရှိ၊ လယ်ကူလီ၊ အိမ်ပိုင် မြေပိုင်မရှိ၊ အကြွေးများရှိ၊ ပညာမတက်၊ မူလတန်း အထိကျောင်းထားနိုင်သည်။ အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ ခန့်ဖြင့် အိမ်ထောင်စု အားလုံး၏ ၁၇.၂၄% ဖြစ်သည်။
- ယခုအချိန်တွင် ကလုပ်ကိုင် နွဲ့ကလေးရွာ ပါးမျှကြောင့် လျာများ စုစုပေါင်း ဖြိုသို့တက် ပြီး ကလုပ်လုပ်လုပ်နေကြရသည်။

သုံးစွဲလျှော့နည်းစနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များ (ပုံစံပြင်ဆင်ရေး)

| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက် / ခန့်မှန်းကြေးများ | အိတ်တောင် စုစုရေစာတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| ချမ်းသာ | လယ်ဧက (၂၀) ဖွင့်၊ အထက်၊ ကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ လျှပ်၊ အရောင်း၊ အဝယ်လုပ်၊ ကုန်စုံဆိုင်ကြီး၊ ဝါး၊ ခိုင်၊ ဝိုက်ခံအိမ်၊ မိုက်၊ ထောက်လာဂျီ၊ တိမ္မိ၊ အောက်စက်၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ၁၇၅၊ ဘော်ဒါ ထားခိုင်၊ အောက်စက် | ၁၀ | ၁.၇၁% |
| အသင့်ကတည်း | ဈေးဆိုင်၊ လယ် ၅ ဧက - ၁၀ ဧက၊ မိုက်၊ စက်လျှပ်၊ ဆိုင်ကပ် ထောက်လာဂျီ၊ တိမ္မိ၊ အောက်စက်၊ ထွန်စက်၊ လှေ / နှာ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ ၁၇၅ | ၁၀၀ | ၁၇.၁% |
| စွမ်းပါး | မိုက်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဆိုက်ကား၊ ဆိုင်ကပ်ကပ်ရုံ၊ စက်ဘီး တိမ္မိ၊ ဈေးရောင်း (ခေါင်းရွက်သေတ္တာ)၊ အလယ်တန်း၊ မျှောတန်း အထက်တန်း | ၄၆၀ | ၇၈.၆၇% |
| အလွန်စွမ်းပါး | အလယ်တန်း၊ ကား၊ မြို့ခိုချနေထိုင်ရုံ၊ ဝါးအိမ်၊ ဝါးခင်း၊ ငွေအရင်း ကျပ်၊ သေတ္တာ၊ အောက်စက်၊ မျှောတန်း၊ ပညာမတတ်သူ များရှိ | ၁၅ | ၂.၅၆% |
| စုစုပေါင်း | | ၅၈၅ | ၁၀၀% |

သုံးစွဲကျေးဇူး ဥက္ကဋ္ဌနေကြွယ်ဝမှု သုံးထပ်ချက် <ဒုတိယပတ်စကတ်>

ကျေးဇူးတင် အလွန်၊ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၅) အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပြီး ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးရခြင်းမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး အတွက် အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘဲ သူတစ်ပါးအား ခြံခိုနေထိုင်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။

နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၄၆၀) စုဖြစ်ပြီး ၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ ဆိုက်ကာ နင်းခြင်း၊ ဆိုင်ကပ်ကပ်ရီ ဆွဲခြင်း၊ ဖြားရာ ကျားဖမ်း လုပ်ကိုင် ခြင်း ၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဈေးရောင်း ခြင်း ဟိုလိုလုပ်ကိုင်ကြ သည်။

အသင့်အတင့် အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀၀) စုဖြစ်၍ လုပ်ယာဖွဲ့စဉ် ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင် ကြ သည်။ သားသမီးများ အား ပညာရေးကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင် ကြ သည်။

ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀) ဖြစ်၍ လုပ်ငန်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ငါးခိုင် ၊ ကုန်စုံ ဆိုင်ကြီးများ ဖွင့် အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ကြ သည်။ သား/သမီး ပညာရေးအတွက် အထူးပင် ပံ့ပိုး ကူညီ နိုင် ကြ သည်။

စိမ်းလန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဓိကစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် လူများ၏ လိုက်နာမှုများအား အလေးထား ဆွဲစားပြီး သူတို့၏ အားလပ်ချိန်များတွင် အဓိကစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ စာကောင်စာထုတ်ပေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား ဦးစားပေးလုပ်ကိုင် စေခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ ရရှိ၍ စားဝတ်နေရေး ဖိုမိုစာဆင် ဖြေ လာ စေနိုင် ပါသည်။

သုံးစွဲလျှော့ရှားအင် အကုန်အမြစ် သုံးစွဲမှုပြုစုပေး:



မယ်ယာ
ယုတ်နိုး

စက်ချုပ်

ပေါက်ဝတ်

ရေယုတ်နိုး

ဈေးရောင်း

ဖွေးဖြူရေ

ဆုတ်ကယ်

ခိုက်ပျိုးရေ

ခိုက်ကား

ရေရောင်း

ထွန်စက်
ဖောင်း

သူ:ခွကျေး:စွာ၏ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံ



လယ်ယာ
ပုတ်ငန့်:

စိုက်ပျိုးရေး

ဈေးရောင်း

စပါးစိုက်

ရေပုတ်ငန့်:

စက်ချုပ်

ဆိုင်ကယ်

ဆိုင်ကား


ရေရောင်း

ထွန်စက်
မောင်း

ပွေးဖြူရေး

သုံးစွဲကျေးဇူး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ

၁။ ပင့်ကူအိတ်ပြုလုပ်ပုံ



ကျန်းမာရေးကုသရေး
၇၆၆၆

ပျားရူးကျေးဇူးများတွင်ပါဝင်
ခွင့်ရရှိခဲ့ပါ

ရဲဒါမြေရရှိခြင်း

အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့
၇၆၆၆

၇၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆

၇၆၆၆၆၆၆၆


၇၆၆၆
:၇၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆

၇၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆

“ သုံးခွ လျှော့စွာ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး များ၏
ပဋိကု အိမ်ဖြူရထား သုံး သပ် ချက် ”

- စီးပွားရေး ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေး ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိပေး ၊ ဝင်ငွေရရှိပေး ၊
လုံခြုံမှု တို့တွင် အမျိုးသမီး များ များအားနည်း။
- အိမ်မှု ကိစ္စ လုပ်ဆောင်ရမှုတွင် အမျိုးသမီး များ ဦးဆောင် ၊
- စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖြစ်စေ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် ဖြစ်စေ ၊ အမျိုး
သမီး များ အောက်ကု နေခြင်း မှာ အမျိုးသမီး များ မှာ အိမ်မှု ကိစ္စများ နှင့်သာ
အချိန် ကျန် နေခြင်း ၊ ရွေးစို့ စွဲ စလေ့ များ ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီး များ သာမက ၊ အမျိုးသား များ ကိုလဲ ကျား - မအေးရာ နှင့် ပတ်သက်
ပျက် သီးသန့် ဆွေးနွေး လေး ခြင်း ၊ သင်တန်း လေး ခြင်း များ ပြုလုပ်ပေးသင့်။
- ဦးဆောင် ဆောင်ရွက် ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် အမျိုးသမီး များ ကို
တန်းတူ အလေးပေး ဆက်ဆံ သင့်ပါသည်။

သုံးဥက္ကဋ္ဌ၊ အချိုးအစား၊ အချိုးအစား၊ ဒုတိယနှစ် စက်တို၊ ပင့်ကျူဒီဂစ် အဖွဲ့



သုံးခွကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင်းကုအိမ် သုံးသပ် ချက်

ဆုံးဖြတ် ပိုင်းခွင့် ၊ လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက် ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဆင့် တက်လာ သည့်ကို တွေ့ရသည်။

အလုပ်ကိုင် ဓာတ်ခွင် နည်းစနစ်၊ ရရှိမှုတို့ အမျိုးသားများပောက် အမျိုးသမီးများ မရရှိဘဲလည်း အနည်း ယ်ကိုးလာသည်။ ။ ထို့ကြောင့် ထိခိုက်ခြင်း ရှိမည်လည်း အနည်း ယ်ကိုးလာသည် ကိုတွေ့ရ။

ကျန်းမာရေး ကုသခွင့်ရရှိမှုတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးတို့က ရရှိခြင်း နှင့် ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိနိုင် မှုတွင် အမျိုးသမီးများသာ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆိပ်မူကိစ္စများတွင် စိမ်းကိန်း၊ ကျား-မ ကျားကိစ္စ နည်းစနစ်၊ နည်းစနစ်များ ကြောင့် အမျိုးသားများ ကိစ္စကိစ္စများတွင် ပိုင်းဝန်း ကူညီလာကြ သည်။ လုံခြုံမှုလည်း ပိုမိုလာသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ကြံပြုခြင်း

အမျိုးသမီးများ အားလုံးက လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖြစ်စေ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် ဖြစ်စေ ၊ နောက်လျှော့ခြင်းမှာ ရှေးရိုးစွဲ စနစ်ကလာများ ၊ ယုံကြည်မှု နည်းခြင်း ၊ မှီခိုစိတ်သာရှိ၍ ဦးဆောင် ဦးရွက်ဖြုတ်ရမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ တိုးတက်ပါဝင်လာစေရန် ၊ သူတို့၏ ကြံ့ခိုင်မှုများ ထုတ်ဖော် ဆွေးနွေးလာစေရန် ကထွက် အမျိုးသား များမှာလည်း ပိုင်းဝန်း ကူညီ ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒါမှသာ အမျိုးသမီးများ ယုံကြည်မှု ကျန် ကြီးစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒါမှသာ အမျိုးသမီးများ ယုံကြည်မှု ရှိလာ၍ မိမိတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ မြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ဆက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများ

၁/ အင်အားစု



၂/ စေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ



၃/ ပညာအဖွဲ့



၄/ အဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ



ကွဲ-အဖွဲ့


၁/ အင်အားစု (အဖွဲ့)



၂/ အဖွဲ့



၃/ အဖွဲ့




၄/ အဖွဲ့




၅/ အဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ



၆/ အဖွဲ့အစည်းများ



၇/ အဖွဲ့အစည်းများ



သုံးခွကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ ပြုစုပေးသည့် သုံးသပ်ချက်

- သုံးခွကျေးရွာ အတွင်းတွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဆေးနာနာရေးလူ့စွန့်မီအဖွဲ့၊ စည်းကမ်း၊ အကျဉ်းကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့တို့ရှိပါသည်။

- ကျေးရွာပြင်ပတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဂေဇန်၊ မုဒိတာ၊ သဒ္ဓါဖြူ၊ ကျေးလက် အဖြူအစင်ဒလုံးသား ပိုင်ရှင်လေးများ၊ ကျေးမာရေး၊ ကျေးလက် ခိုးဝေးဒုက္ခ၊ ရေးငွေ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။

- ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ပါသည်။

- ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာကျန်းမာရေး ကိစ္စများကို အုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။








- နာရေး ကိစ္စများတွင် စေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာ့အသင်းနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်ပြီး ကျေးရွာ ပြင်ပတွင် အဖြူအစင်ဒလုံးသား ပိုင်ရှင်လေးများအဖွဲ့တို့က အကူအညီ ပြုပါသည်။

- ကျန်းမာရေး ကိစ္စများတွင် အကျဉ်းကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့၊ ဗဟိုဌာန ဝန်ထမ်းများနှင့် အသင်းအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ပြီး ကျေးရွာ ပြင်ပတွင် မုဒိတာ၊ သဒ္ဓါဖြူ စသည့် အဖွဲ့ များဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါသည်။










သုံးစွဲကျေးဇူး အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

(ခုတ်ယူ၍ စတင်တိုက်)

ကျေးဇူးတင်စွာ

- * အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ 
- * စေတနာ့ နှာရေးလူငယ်အဖွဲ့ 
- * ပညာကလေး 
- * အာရောဂျ် ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ 
- * ကျေးဇူးစီ/ထောက် / အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ 
- * မီးလင်းရေးကော်မတီ 
- * လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ 

ကျေးဇူးအပြင်

- * မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ချုပ် 
- * ကျေးလက်ဦးစီးရုံး 
- * ရဲစခန်း 
- * မုဒိတာ 
- * သဒ္ဒါဖြူ 
- * အဖြူရောင် နှလုံးသားပိုင် ဌာနဝေးများ 
- * ကျေးလက်ကျန်းမာရေး 
- * ချေးငွေ ကမ္ဘာ့ကုသိုလ်မှုများ 
- * လူထုထပ်မံဖြူ စီမံကိန်းရုံး 

သုံးစွဲကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ (ဒုတိယအကြိမ်ရက်စဉ်)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁) ကျေးဇူးရှာတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးရှာတွင်းမှာရှိသော အဝေးရာ
နားရေး ကုဏ္ဍိမျှစနစ်၊ အာရေဗျကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့၊ ပညာအလင်း
မီလင်းရေးကော်မတီ၊ လမ်းပြပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ အုပ်စုစီမံကိန်း၊ ကျေးဇူး
စီမံကိန်းအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ဆောင်လျက်
ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာ အုပ်စုစီမံကိန်း၊ ကျေးဇူးရှာစီမံကိန်း အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေး
အတွက် လိုအပ်နေသော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အစရှိ
သည့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံကို ကျေးဇူးရှာအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ ကျေးဇူးရှာ လူထုဗဟိုနှင့် ပူးပေါင်း
ဖြိုး ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံး
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ လူမှုကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ငွေ
ငွေချေး အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြို့နယ်ထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံး
ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့သည်
ကျေးလက်ဦးစီးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကျေးဇူးရှာစီမံကိန်း
အုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့များအား များစွာပံ့ပိုးပေး၍ ပေးမ ကုဏ္ဍိလုပ်ဆောင်
ပေးလျက်ရှိသည်။

သုံးခွကျေးဇူး ကပျိုးသားများ ဖွတ်ပြသော ကခက်ကခဲ ကတားကဆီးများ

- △ ကျေးဇူးသူ / သား များ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ကဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရန်နေရာခက်ခဲ
- △ ကျန်းမာရေးတွင် အလွယ်တကူ ချောမွေ့စွာ ကုသခွင့်ရရှိရန်ခက်ခဲ
- △ ကလေးများ အားကစား ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲ
- △ မူကြိုကလေးများ လုံခြုံမှု ပြဿနာ
- △ ရေဆင်းတံတား မှာ သွားလာ ရှာဖွေရန်ခက်ခဲ
- △ ကျေးဇူးတွင် ပြင်ပ မဟုတ်သူတို့ မှ အားနည်း
- △ ကျေးဇူးတွင် ရှိစီးဆင်းမှု ကခက်ကခဲ
- △ ကျေးဇူးတွင် လမ်းများ သွားလာမှု ကဆင်မပြေ
- △ ချောင်းများ ရှိစီးဆင်းမှု ခက်ခဲ

သုံးခွကျေးဇူး ကပျိုးသားများ ဖွတ်ပြသော ရွှေ့ပြောင်း ဖွဲ့စည်းမှုများ

- △ ကျေးဇူးသူ / သား များ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ကဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရန် စုံလုံ အဆင်ပြေစေချင်
- △ ကျန်းမာရေး ကုသမှု လွယ်ကူစေချင်
- △ ကလေးများ အားကစား တွင် ထူးချွန်ပြီး ၊ စည်းလုံးမှု အားကောင်း စေချင်
- △ မူကြိုကလေးများ နှင့် မူကြိုကျောင်း လုံခြုံစေချင်
- △ ရေဆင်းတွင် လွယ်ကူစေရန်
- △ ကျေးဇူးတွင် ပြင်ပ မဟုတ်သူတို့ မှ အားကောင်းရန်
- △ ကျေးဇူးတွင် ရှိစီးဆင်းမှု ကောင်းပြီ ၊ ရေလျှံမှု မဖြစ်စေရန်
- △ ကျေးဇူးတွင် လမ်းများ သွားလာရေး လွယ်ကူရန်
- △ ဤချောင်းအား ရှိစီးဆင်းမှု ကဆင်မပြေစေရန်

သုံးခွဲကျွေးစား အကျိုးထားခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ် ပြုစုထားခြင်း

လမ်းပန်း အကူအညီပေးရေး ခက်ခဲခြင်း

တံတားများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ သွားလာရေး ခက်ခဲ

တံတားများ ကျိုးစီးစီးပျက်စီးမှုများ၊ လူမှုရေး ခက်ခဲ

စာကြည့်တိုက် မရှိဘဲ ဗဟုသုတ ရှိပိုင်ခြင်း

စောပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်မှု ရှိခြင်း

သုံးခွဲကျွေးစား အကျိုးထားခြင်းဖြင့် ချွတ်မှန် ချက်

လမ်းပန်း အကူအညီပေးရေး ဆောက်လုပ်ရေး

တံတားများ ဆောက်လုပ်ရေး

ဗဟုသုတ ကျိုးပျက်ရေး၊ ချွတ်မှန်

ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်ဆေးကုသနိုင်ရေး ချွတ်မှန်

သုံးခွကျေးရွာ ကပျိုသမီးများတင်ပြသော ကဏ္ဍကဏ္ဍ ကဏားကမ္ဘီများ

- △ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရန် အဆင်မပြေ
- △ ကျန်းမာရေးတွင် လွယ်ကူစွာ ကုသခွင့်မရရှိ
- △ ရေကန်များတွင် ဆောက်ရေသန့်ရှင်းမှု ပြဿနာ
- △ မူကြိုကလေးများ လုံခြုံမှု ပြဿနာ
- △ ရေဆင်းတံတား ပြု ရေဆီရန် အခက်အခဲရှိ
- △ ကပျိုသမီးများ ကလေးကလေးနှင့် အဖမ်းရှားပါး
- △ ကျေးရွာသူ/သား များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရန် နေရာခက်ခဲ
- △ ပြင်ပ မဟုတ်တရားရှိမှု အားနည်း
- △ ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖိတ် ကလေးကလေးကလေးရှိရန်
- △ ကရားပေါ်လျှောက်များ ကတွက် သွားလာရေးခက်ခဲ
- △ ကလေးများ လွယ်ကူစွာ ပညာသင် ကြားခွင့်

သုံးခွကျေးရွာ ကပျိုသမီးများတင်ပြသော မြှော်ပြန်ချက်များ

- △ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ရန်
- △ ကျန်းမာရေးတွင် လွယ်ကူစွာ ကုသခွင့်ရရှိရန်
- △ ဆောက်ရေကန်များတွင် သန့်ရှင်း စောစောကသုံး ရေရရှိချင်
- △ မူကြိုကလေးများ လုံခြုံမှုရှိရန်
- △ ရေဆီရေတွင် လွယ်ကူရန်
- △ ကပျိုသမီးများ ကလေးကလေးနှင့် အဖမ်း ရရှိရန်
- △ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ဆက်သွယ်ရန် စုံ ကို အဆင်ပြေစေချင်
- △ ပြင်ပ မဟုတ်တရားရှိရန်
- △ လမ်းဖိတ်တိုင်းများ ကလေးကလေးကလေးရှိရန်
- △ ကရားပေါ်လျှောက်များ လွယ်ကူစွာ သွားလာရန်
- △ ကျေးရွာကျောင်းကား အဆင့် မြှင့်တင်ရန်

သုံးခွကျေးရွာ အပျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

- (၁) အများသောက်သုံးရန် အုတ်ကန် မသင့်ရှင်း၍ သောက်သုံးရန်ခက်ခဲ
- (၂) ကန်ဘောင်ပေါ်တွင် ကျွဲနွားများနှင့် တိရစ္ဆာန်များဝင်ရောက်နေသည့်အတွက် သန့်ရှင်းသော အကိုသောက်သုံးရန် ခက်ခဲနေပါသည်။
- (၃) လမူခြောက်ပင် ရွှေဘိုတန်းလမ်းကျဉ်းနေပါသဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများ လယ်ယာသုံး ဖွဲ့နည်း သယ်ယူရန်ခက်ခဲ
- (၄) အလယ်ရေဆင်းတံတား ယိုးပွင်း ပျက်ဆီးနေသဖြင့် ရေလုပ်သားများ ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် စရာတွင် သွားလာရခက်ခဲ
- (၅) အနောက်ပိုင်း တံတား ကျဉ်းသည့်အတွက် ယာဉ်များ သွားလာရခက်ခဲ
- (၆) ဘဲလေးကန်တွင် ရေခပ်လမ်းနှင့် တံတား မရှိသောကြောင့် အနီးအနားရှိ လူများ သောက်သုံးရန် အခက်အခဲရှိ
- (၇) လမူခြောက်ပင် ရွှေဘိုတန်းကန် ရေဆင်းတံတား မရှိသောကြောင့် ရေခပ်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်
- (၈) ဝဲကြီးလမ်းကျဉ်းမြောင်းနေသည့်အတွက် သွားလာရေးခက်ခဲ
- (၉) တံတားများ ကျဉ်းနေပါသဖြင့် သွားလာရန်ခက်ခဲ
- (၁၀) မူကြိုလမ်း ရေနှုတ်ဖြောင်းကော နေ၍ မိုးရွာသွန်း ကလေးများ သွားလာရ ခက်ခဲ
- (၁၁) ရေဆင်းတံတား ပျက်ဆီး၍ ရေချိုးရန် အခက်အခဲနှင့် ပိုက်လှေ ဆင်းရန်ခက်ခဲ
- (၁၂) ကျောင်းစုပိုင်း လမ်းများ သွားလာရခက်ခဲ (အဖျားပိုင်းနှင့် ရွာပတ်လမ်း)
- (၁၃) ချောင်း၏ ရေခပ်ရန် ရေဆင်းတံတား ပြုပြင်ရန်
- (၁၄) သောက်ရေကန် ခြံစည်းရိုး မရှိ၍ ကန်ရေသန့်ရှင်းမှုနည်းပါး
- (၁၅) လမ်းမီး သွယ်ရန် အခက်အခဲရှိ (ဓာတ်ပိုင် မပြည့်စုံ၍)
- (၁၆) ရွာမနှင့် ကျောင်းစုလမ်း သွားလာရေးခက်ခဲ
- (၁၇) ရွာလက်ခုတ်လမ်း လမ်းချိုး ကျဉ်းမြောင်း၍ သွားလာရန်ခက်ခဲ

၆
“သုံးခွလျှော့ရှာ အမျိုးသမီးများ၏ မြော်ပွန်းချက်များ”

(၁) အများဘောက်သုံးရန်အတွက်ကန်မြှူရေသန့်ရှင်းလာစေရန်မေ့ပြန်မှန်း

(၂) ရေကန်ခြံစည်းရိုး ရှိလာရန်မေ့ပြန်မှန်း

(၃) ပုံကြီးပိုင်း / အောင်မင်္ဂလာ / ချောင်းဝ လမ်းတံတားများ အဆင့်မြင့်မားလာ စေရန်

(၄) လာမုရိဇွာက်ပင်ရွှေဘိုတန်းလမ်း အဆင့်မြင့်မားလာစေရန်

(၅) အလယ်ရေဆင်းတံတားကောင်းမွန်လာစေရန်

(၆) အနောက်ပိုင်းတံတားအဆင့်မြင့်မားလာစေရန်

(၇) ဘဲလေးကန်ရေခပ်လမ်းနှင့်တံတားများကောင်းမွန်လာစေရန်

(၈) လာမုရိဇွာက်ပင် ရွှေဘိုတန်းကန်ရေဆင်းတံတား ကောင်းမွန်လာစေရန်

(၉) တံတားများ ကျယ်လာ၍ သွားလာရေးအဆင်ပြေရန်မေ့ပြန်မှန်း

(၁၀) မျက်ကြိုလမ်း ရေနှုတ်မြောင်းကောင်းမွန်လာစေရန်

(၁၁) ရေဆင်းတံတားများကောင်းမွန်လာစေရန်

(၁၂) ကျောင်းစုပိုင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်

(၁၃) လျှပ်စစ်ဖိများ၊ ရွာလုံးကျွတ် ပြည့်စုံလာစေရန်

(၁၄) ရွာမှနှင့်ကျောင်းစု လမ်းသွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်

(၁၅) လမ်းချိုးများ သွားလာရေး အဆင်ပြေလာစေရန် (ရွှေလက်ခုပ်လမ်း)

(၁၆) သန့်ရှင်းဘောဘောက်သုံးရေ ရရှိလာစေရန်။

သုံးခွကျား ဘာ အမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီး များ၏
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- △ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး ပြန်လည်ချဲ့ထွင်ပြင်ဆင် (က+မ) (၂၅၃)
- △ ကျေးဇူးဆေးရုံးခန်း အသစ် (က+မ) (၁၅၆)
- △ ကျောင်းကားကမ်းကွင်း (က) (၁၂၂)
- △ ပျံကြိုးကျောင်း ခြံစည်းရိုး (က+မ) (၄၃)
- △ ရေစားလမ်း/တံတားပြုပြင် (က+မ) (၂၈၇)
- △ စာကြည့်တိုက်ပြုပြင် (က+မ) (၃၈)
- △ ကျေးဇူးတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (က+မ) (၃၈၈)
- △ ကျေးဇူးတွင်း ကျောက်မြောင်း ပြန်လည်တူးဖော် (က) ၃၇
- △ ကျေးဇူးတွင်း ကျွန်း ပြန်လည်ပြုပြင် (က) ၅၉
- △ အမျိုးသမီးများ ကလေးကလေးကလေးကလေး (မ) ၈၀
- △ နို့ကျေးကား (မ) (၅၃)
- △ ကထိန်ကျောင်း (မ) (၁၂)
- △ လမ်းဖုံးချဲ့ထွင် (မ) (၁၈)

သုံးစွဲကျေးဇူး အကျေးဇူးအားဖြင့် ဖွဲ့ဖြိုရေး ကျင့်ဝါဒ၊ စဉ်းစား

- ကျောင်းစု မိုင်း၊ လမ်း၊ မြို့ပြင်ခြင်း၊ (ကျွန်ကရစ်)
- ကျောင်းမှ ကျောင်းစုမိုင်း အဝင်လမ်း
- ဤမ နှုတ်စစ်ကျွေး ရှေးဆင်းတံတား
- အဆင်မင်္ဂလာ တံတား၊ မြို့ပြင်တိုးပွား
- ပေကျွန်း၊ သုံးစွဲ ကျွေးကျွေးတံတား၊ မြို့ပြင်ရန်
- လာမူခြောက်ပင် ရှေးဆင်းတံတား၊ မြို့ပြင်ရန်
- အနောက်ခြင်းတံတား၊ မြို့ပြင်တိုးပွားရန်နှင့် ရှေးဆင်းတံတား၊ မြို့ပြင်ရန်
- လက် ခုတ်တန်းလမ်း၊ ဆက်ခွယ်ရန်
- ဝဲ ငြိမ်းလမ်းတို့ ဆက်ခွယ်ရန်
- စာကြော့တို့၏ ဆောက်လုပ်ခြင်း
- စေးပေးရန်၊ အဆောက်အအုံ

သုံးခွကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နုတ်ပဉ္စစ်စက်တိုက်

- ၁) တံတားတိုးချဲ့ခြင်း (အနောက်ပိုင်း)
- ၂) လမ်း/တံတားများ ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန် (ဝဲကြီး ။ အောင်မင်္ဂလာ ချောင်းဝ)
- ၃) လက်ခုပ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေဆင်းတံတား၊ တည်ဆောက်ခြင်း
- ၄) အုတ်ကန် ခြံစည်း ရိုး အသစ်ဆောက်လုပ်ရန် (ဘောက်ရေကန်)
- ၅) ရေဆင်းတံတား အသစ်တည်ဆောက်ရန်
- ၆) ကျောင်းစုပိုင်း ကွန်ကရစ်ခင်းရန် (အများပိုင်း)
- ၇) ကျောင်းစုမှ ရွာမသို့ သွားရာ လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းရန်
- ၈) ဝဲကြီးပိုင်းသို့ သွားရာ လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းရန်
- ၉) ရွှေလက်ခုပ်လမ်း ကျားနုကျ ကွန်ကရစ်လမ်းတိုးချဲ့ရန်
- ၁၀) ရွာပတ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ကွန်ကရစ်ဖြင့်) ကျောင်းစု
- ၁၁) ဘောက်ရေကန် ခြံစည်း ရိုး ခက်ရန်
- ၁၂) လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းရန် တော်ပိုင်နှင့် ကြိုးများထပ်ဆင်းခြင်း
- ၁၃) ရွှေတိုတန်း လမ်းတိုးချဲ့ရန်
- ၁၄) ကျောင်းစုပိုင်း ရေဆင်းတံတား

သံဃာကျောင်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဖွဲ့ဖြူရေးကုန်ပေးရန်အတွက်


| | |
|---------------------------------------------------------|---------|
| * အပျောက်ပျက်ကံစား၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေဆေးကံစား၊ ဖုတ်ခြင်း | ၃ က ၂ |
| * အာရုံမရှိကာ ကံစား၊ တိုးချဲ့ခြင်း | ၃ က ၂ |
| * ကျောင်းရပ်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်း | ၃ က + ၂ |
| * လာရုံကြောက်မင်း ရေဆေးကံစား | ၃ က + ၂ |
| * ရွာမ နတ်စင်ကျုံး ရေဆေးကံစား | ၃ က ၂ |
| * လက်စွပ်ကျုံး၊ ကန်ကမ်း၊ နှင့် ရေခပ်ကံစား၊ ပြုပြင်ခြင်း | ၃ က + ၂ |
| * ဝဲကြီး၊ ပျိုင်း၊ ကမ်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း | ၃ ၂ |
| * သောက်ရေကျုံး ဖြစ်စဉ်၊ ဖြုတ်ခြင်း | ၃ ၂ |
| * ကျောင်းရပ်ခြင်း ရေဆေးကံစား | ၃ ၂ |
| * ရွှေဘိုကျုံး၊ ကမ်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း | ၃ ၂ |
| * လျှပ်စစ်ဖိုတွင် နှင့် ကြိုးများသွယ်တန်းခြင်း | ၃ ၂ |
| * ရွှေဘိုကျုံးကျုံး ရေဆေးကံစား | ၃ ၂ |

သုံးစွဲကျေးဇူးတောင်းရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့

| စဉ် | အမည် | လူထု: | ဖုန်းနံပါတ် |
|-----|-------------------|--------------------------------|--------------|
| ၁ | ဒေါ်ခင်စေးလွင် | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | ၀၉-၂၅၇၇၀၄၀၅၀ |
| ၂ | ဦးကျော်ကျော်ထွန်း | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | ၀၉-၇၉၉၃၀၅၉၁၉ |
| ၃ | ဦးဟန်စိုး | ကျေးဇူးစီစဉ်ရေးရာ ဥက္ကဋ္ဌ | ၀၉-၇၇၄၂၇၇၀၀၃ |
| ၄ | ဒေါ်ခင်ခင်စန်း | ကျေးဇူးစီစဉ်ရေးရာ ဥက္ကဋ္ဌ | ၀၉-၂၆၁၄၁၉၆၁၁ |
| ၅ | ဦး ဂုဏ် လှိုင် | ဝယ်ယူရေး ဆယ်စောက်မတ် | ၀၉-၇၉၀၇၉၉၂၁၀ |
| ၆ | ဦးစန်းဌေး | ဝယ်ယူရေး ဆယ်စောက်မတ် | ၀၉-၇၉၆၃၆၅၂၈၁ |
| ၇ | ဒေါ်ခင်စေးမာ | ဝယ်ယူရေး ဆယ်စောက်မတ် | - |
| ၈ | ဒေါ်ဖြူဖြူဌေး | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆယ်စောက်မတ် | ၀၉-၉၆၃၅၃၈၅၈၄ |
| ၉ | ဒေါ်ဝင်းဌေး | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆယ်စောက်မတ် | ၀၉-၇၉၃၅၅၇၀၈၈ |
| ၁၀ | ဦးဌေးလွင် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆယ်စောက်မတ် | ၀၉-၇၈၁၈၉၉၀၀၃ |
| ၁၁ | ဦးသန်းဖြူ | ကျေးဇူးစာတမ်းရေး၊ စာရေး | ၀၉-၄၃၀၁၇၆၅၃၀ |
| ၁၂ | ဦးမောင်စန်း | ဆေးကြောခြင်းကြပ်ရေး | ၀၉-၇၇၇၈၂၃၀၇၀ |
| ၁၃ | ဒေါ်ကျော်စန်း | ဆေးကြောခြင်းကြပ်ရေး | ၀၉-၇၉၆၆၄၀၅၆၇ |
| ၁၄ | ဦးကျော်စိန် | ဝေဖန်ကြံမြဲ | - |
| ၁၅ | ဒေါ်တင်တင်စိန် | ဝေဖန်ကြံမြဲ | - |
| ၁၆ | ဒေါ်ခင်မာလွင် | အုပ်စုစီစဉ်ရေးရာ ဥက္ကဋ္ဌ | ၀၉-၇၈၄၈၀၈၇၆၁ |
| ၁၇ | ဦးသန်းဝင်း | အုပ်စု ဗဟိုဝင် | ၀၉-၂၆၄၆၃၆၃၁၄ |

ကျေးဇူးစိမ့်ကျိး အထောက်အကူပြု ကော်ပတီ

ဒုတိယပဉ္စမစက်ဝိုက်



★ ကျေးဇူးစိမ့်ကျိး အထောက်အကူပြု ကော်ပတီ
 အမျိုးသား = ဦးတန်စိုး
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်စန်းသွယ်

★ ဝေဖန်အကြံပြုတိုက်ကြားရေးကော်မတီ
 အမျိုးသား = ဦးဇော်လွင်
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်တင်တင်ညို

★ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
 အမျိုးသား = ဦးရဲစင်လွင် (ခေါင်းဆောင်)
 အမျိုးသား = ဦးကျော်လင်းထွန်း
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်ကြူကြူမာ

★ ကျေးဇူးစိမ့်ကျိး စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ
 အမျိုးသား = ဦးမျိုးမင်းသိန်း
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်ခင်အေးလွင်

★ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
 အမျိုးသား = ဦးစောင့်လွင် (ခေါင်းဆောင်)
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်သက်သက်ဝေ
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်သန်းဌေးဇော်

★ ဒုတိယ အဖွဲ့ဝင်
 အမျိုးသား = ဦးစင်ကိုကို
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်ဌေးဦး (လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး)

★ လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
 အမျိုးသား = ဦးဌေးလွင် (ခေါင်းဆောင်)
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်ဆင်ဆင်ဦး
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်သိန်းသိန်းအေး

★ ကျေးဇူးစိမ့်ကျိး ကိုယ်စားပြုကော်မတီ
 ဦးသန်းဇော်

ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း





ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ဌေး ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၁၉၆၂၃၆ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မိတ္တီဇေဒိုင်

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ် ကျွန်းမြေကျ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃-၁ ကျေးရွာ ၁၃-၁

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ ဗမာ | ၅၈၀ | ၁။ ဗမာ | ၅၈၀ |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |
| မသန်စွမ်း | အရေအတွက် | | |
| | ၁၀ | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | ၁၉၀ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| လူဦးရေ | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|----------------|-----------------|--------------|
| လူမျိုး (၁) | ၁၀၂၇ | ၁၀၁၉ |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၅၁၀ | ၇၀ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြေခံ | ကျန်းမာရေး | ခြေခံ | ဘာသာရေး | ခြေခံ |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input checked="" type="checkbox"/> | အခြား | <input checked="" type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | | ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနမှတစ်ဆင့် | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လ/ထကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းဂန် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 _____ နှစ်/ မသိပါ
 ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

_____ မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား _____

() နာရီ
 () နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ

ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နှစ် _____ နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-ရွာအုပ်စုအဖွဲ့.....
-ရွာအဖွဲ့.....
-ရွာအဖွဲ့.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် _____ ဦး က ငွေ

လက်မှတ် _____
 ကငွေ

ရက်စွဲ ၂. ၂. ၂၀၀၇

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

နဲ့ နဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် _____ - ဒေါ်မိတ္တူမေခိုင်

လက်မှတ် _____

ရက်စွဲ ၂. ၂. ၂၀၀၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကံစွန်း ဖုန်း ၀၇ ၄၂၀ ၁၇၆၃၃၆ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်သန်း

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ချီတို မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု သုံးခွ ကျေးရွာ သုံးခွ

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ မြန်မာ | ၅၈၅ | ၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၅၈၅ |
| ၂။ - | - | ၂။ - | - |
| ၃။ - | - | ၃။ - | - |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ - | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်း | ၁၀ | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | ၁၉၀ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | - | | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုး (၁) မြန်မာ (၂၀၄၆) | ၁၀၃၄ | ၁၀၁၉ |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၅၁၅ | ၇၀ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | ခြံစံပါ | ဘာသာရေး | ခြံစံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input checked="" type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | ကျေးလက်ကျန်းမာရေးပြန်လှည့်စာရင်း | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လ/ထကန်းမာရေးပူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

မီးညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ဒေါ်မိမိ ၈.၆၂၆

ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂: ၃

ကျေးရွာ: ကျေးရွာ ၁၂: ၃

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

နံပါတ်/တိုင်း: ၆၃၁၁(ကြ) - ၇၆၇၇ | မြို့နယ်: ကွမ်းခြံကုန်း

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၀၁၁-၀၇ | ၂၀၁၁-၀၇ | ၁၂၃ | ၁၇၀ | ၂၉၃ | ၂၉၃ ၈၈ |
| ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၀-၂-၀၇ | ၁၀-၂-၀၇ | ၁၈၂ | ၂၄၅ | ၄၂၇ | ၄၂၇ ၈၈ |
| ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ခွဲခြားချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၃-၂-၀၇ | ၃-၂-၀၇ | ၈ | ၇ | ၁၅ | ၇ ၈၇၆ ၈ ၈၈ |
| မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အထောက်အကူပြုရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် ကောင်စီအဖွဲ့၏ အထောက်အကူပြုရေးကော်မတီဆုံးဖြတ်မှုကို အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် စီမံအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ။ သင်္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် မှုအစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း မှုအဝေး | | | | | | |
| ထုတ်စစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သန်းမြင့်

နေ့စွဲ: _____

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်းပြည်နယ် | မြို့နယ်: ကွမ်းခြံကုန်း | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: သုံးခွ | ကျေးရွာ: သုံးခွ

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၆.၁၅.၂၀၁၇ | ၆.၁၅.၂၀၁၇ | ၁၄၂ | ၂၉၈ | ၃၄၀ | ၃၄၀ မမာ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၆.၂၂.၂၀၁၈ | ၅.၂.၂၀၁၈ | ၁၃၈ | ၁၆၆ | ၃၀၄ | ၃၀၄ မမာ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၆.၂.၂၀၁၈ | ၆.၂.၂၀၁၈ | ၅ | ၅ | ၁၀ | ၁၀ မမာ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ပြုသည့်အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၈. ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ၆.၃။ ဘီလူးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | • | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန္ဒြေစင် ဦး

နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်းပြည်နယ်-ဒေသကြီး</u> | မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u> | ကျေးရွာအုပ်စု <u>သုံးခွ</u> | ကျေးရွာ <u>သုံးခွ</u> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ၁ ကျေးရွာသူ/ဘား များ ၂ ဦး <ဆက်စွဲပေးရန်> | ၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ၁ ကောင်ဖြည့် သွားလာမှုအဆင်မပြေ |
| ၂ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ၁ ကောင်ဖြည့် သွားလာမှုအဆင်မပြေ | ၂ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ၁ ကောင်ဖြည့် သွားလာမှုအဆင်မပြေ |
| ၃ ကလေး များ ကစားကစား ဖြစ်နေခြင်း | ၃ ကလေးများ တွင်သောက်ကျော့ နှင့် နေထိုင်မှု |
| ၄ မူကြိုကလေး များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း | ၄ မူကြိုကလေး များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း |
| ၅ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း | ၅ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |
| ၆ ကျေးရွာတွင်ပစ္စည်းများ မရှိခြင်း | ၆ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |
| ၇ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ၁ ကောင်ဖြည့် သွားလာမှုအဆင်မပြေ | ၇ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ၁ ကောင်ဖြည့် သွားလာမှုအဆင်မပြေ |
| ၈ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ၁ ကောင်ဖြည့် သွားလာမှုအဆင်မပြေ | ၈ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ၁ ကောင်ဖြည့် သွားလာမှုအဆင်မပြေ |
| ၉ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း | ၉ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |
| | ၁၀ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ၁ ကျေးရွာသူ/ဘား များ ၂ ဦး <ဆက်စွဲပေးရန်> | ၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ၁ ကောင်ဖြည့် သွားလာမှုအဆင်မပြေ |
| ၂ ကလေး များ ကစားကစား ဖြစ်နေခြင်း | ၂ ကလေးများ တွင်သောက်ကျော့ နှင့် နေထိုင်မှု |
| ၃ မူကြိုကလေး များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း | ၃ မူကြိုကလေး များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း |
| ၄ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း | ၄ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |
| ၅ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း | ၅ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |
| ၆ ကျေးရွာတွင်ပစ္စည်းများ မရှိခြင်း | ၆ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |
| ၇ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ၁ ကောင်ဖြည့် သွားလာမှုအဆင်မပြေ | ၇ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |
| ၈ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ၁ ကောင်ဖြည့် သွားလာမှုအဆင်မပြေ | ၈ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |
| ၉ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း | ၉ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |
| | ၁၀ ကလေးတို့ကစားကစား နေရာမရခြင်း |



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| ၁ | ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း | က + မ | ၁၅ နှစ် - ၂၀၀ | ၂၀၄၆ |
| ၂ | ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး/လမ်း မြေပြင်ရေး | က + မ | ၆၀ နှစ် | ၂၀၄၆ |
| ၃ | အုပ်ချုပ်ရေး ဦး မြန်လည်၍ ထွင်မြေစိုက် | က + မ | | |
| ၄ | ကျေးရွာစားပေး ခန်း က ဘဏ် | က + မ | ၁၅ နှစ် - ၁၀၀ | ၂ |
| ၅ | ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် မြေပြင် | က + မ | ၁၅ နှစ် - ၂၀ | ၂ |

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| ၁ | အုပ်ချုပ်ရေး ဦး မြန်လည်၍ ထွင်မြေစိုက် | က + မ | အုပ်ချုပ်ရေး |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 4.2.2017



ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၂၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

| | | | | |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း | ရန်ကုန် | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| | | ကွမ်းခြံကုန်း | သုံးခွ | သုံးခွ |

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။ | ၁ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ၊ ရေအခက်အခဲ၊ နေအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ |
| ၂ တံတားများ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေပေးစနစ်များ | ၂ လူမှုအောက်ပင် ရွှေဘိုတန်း၊ လမ်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ |
| ၃ တံတားများ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေပေးစနစ်များ | ၃ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်းလျှော့ချခြင်း |
| ၄ စာတန်းတက်မရှိဘဲ မဟာသုတေသနပညာပေးခြင်း | ၄ အနောက်ပိုင်းတံတား၊ ကျွန်းကျောင်းများ |
| ၅ ဆေးပေးခန်းမရှိဘဲ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း | ၅ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်းလျှော့ချခြင်း |
| | ၆ လူမှုအောက်ပင် ရွှေဘိုတန်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု |
| | ၇ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ |
| | ၈ တံတားများ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေပေးစနစ်များ |
| | ၉ လမ်းပေးစနစ်များ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေပေးစနစ်များ |
| | ၁၀ အဆင်းတံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်းလျှော့ချခြင်း |
| | ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ |
| | ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ |

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန် | ၁ သောက်ရေကန် ဖြစ်စေရန်၊ ရေပေးစနစ်၊ ရေပေးစနစ် |
| ၂ တံတားများ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေပေးစနစ်များ | ၂ လမ်းပေးစနစ်များ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေပေးစနစ်များ |
| ၃ များ၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်) | ၃ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်းလျှော့ချခြင်း |
| ၄ မဟာသုတေသနပညာပေးစာတန်းများ | ၄ အနောက်ပိုင်းတံတား၊ ကျွန်းကျောင်းများ |
| ၅ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း | ၅ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်းလျှော့ချခြင်း |
| ၆ ရန်ပုံငွေများ | ၆ လူမှုအောက်ပင် ရွှေဘိုတန်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု |
| | ၇ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ |
| | ၈ တံတားများ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေပေးစနစ်များ |
| | ၉ လမ်းပေးစနစ်များ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေပေးစနစ်များ |
| | ၁၀ အဆင်းတံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်းလျှော့ချခြင်း |
| | ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ |
| | ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ |

အဆက်အသွယ်ပြသောအရာများ
 (၁) သောက်ရေကန် ဖြစ်စေရန်၊ ရေပေးစနစ်၊ ရေပေးစနစ်
 (၂) လမ်းပေးစနစ်များ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေပေးစနစ်များ




ဂ. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| ၁ | အနောက်ပိုင်းတံတား / ရေဆင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း | က + ဗ | ၅၄,၀၀၀,၀၀၀ | |
| ၂ | အောင်မင်္ဂလာတံတား တိုးချဲ့ခြင်း | က | | |
| ၃ | ကျောင်းစု ပိုင်း လမ်းပြုပြင်ခြင်း | က + ဗ | ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ | |
| ၄ | လမုဒြောက်ပင်ရေဆင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း | က + ဗ | ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ | |
| ၅ | ရွာမနတ်စင်ကူးရေဆင်းတံတား | မ | ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ | |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| ၁ | စာကြည့်တိုက်စသစ် တည်ဆောက်ခြင်း (မြေဧရိယာ ၅၅၅၅) (က) | (က) | အထောက်အပံ့ |
| ၂ | ဆေးပေးခန်း စာတတ်တတ်ဆောက်ခြင်း (မြေဧရိယာ ၃၅၅၅) (က) | (က) | အထောက်အပံ့ |
| ၃ | ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ကျောင်းစုပိုင်းသို့ ရေပေးခြင်း | (က) | " |
| ၄ | ပေကျင်း ၁၃၅၅ ဧရိယာ တံတား | (က + ဗ) | " |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိုး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇

- စာကျင့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၆။ လက်ခုပ်တန်း၊ ကမ်းလမ်းပြင် ရေပေး တံတား ပြုပြင်ခြင်း (က+ဗ) ၅၀,၀၀၀,၀၀၀
 - ၇။ ဝဲကြီးပိုင်းလမ်းတိုးချဲ့ရန် (မ)
 - ၈။ ထောက်ရေကန် ဖြစ်စည်းရေး (မ)
 - ၉။ ကျောင်းစုပိုင်း ရေဆင်းတံတား (မ)
 - ၁၀။ ရွှေဘိုတန်း၊ လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း (မ)
 - ၁၁။ လျှပ်စစ်ဖိတ်တိုင် ဖွင့်ကြိုးများ ဘွယ်တန်းခြင်း (မ)
 - ၁၂။ ရွှေဘိုတန်း၊ ကမ်းရေဆင်း တံတား (မ)

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - အောင်စွာမောင်
 နံစွဲ - ၁၉၀၂၀၂၀၁၇

မြို့နယ်/တိုင်း - ၇၁ ကွက် မြို့နယ် ကွမ့်ခြံကွက်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - သုံးခွကျေးရွာ

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | | |
|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | | စုစုပေါင်း |
| သုံးခွ | ကျွန်းပင်စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မြေသေတ္တာ | ၅၂၈၈ x ၆၈၈ | ၂၀၄၆ | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၆၂၀၀၀၀ | - | - | - | ၆၂၀၀၀၀ |
| ရက်သုံးပင် | ကျွန်းပင်စိုက်ပျိုးရေး | ၂၄၈၈ x ၁၄၈၈ | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၁၅၀,၀၀၀၀ | - | - | - | ၁၅၀,၀၀၀၀ |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | | |

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် - ဦးကျော်စွာ
 ရက်စွဲ - ၁၉၀၂၀၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်သင်းသင်းနိုင်

ခန့်မှန်း ၆.၂.၂၀၁၈

ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု သုံးခွ

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|-------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| သုံးခွ | ကွန်ကရစ်လမ်း & (ကျောင်းပုံစံ) 384'x5'x6" | 494'x8'x6" | 2053 | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | 9,500,000 | | | 9,500,000 |
| သုံးခွ | ကျောင်းတံတား (အောက်ပိုင်း) 22'x5'x6'-6" | | 2053 | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| သုံးခွ | ကျောင်းတံတား (ရှာမဆတ်ခင်ရာ) 25'x8'x7' | | 2053 | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | 8,482,357 | | | 8,482,357 |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစွယ် စီးကျောင်းဝန်ထမ်း

လက်မှတ် Thi ရက်စွဲ 6.2.2018

ကပျိုသမီးကဏ္ဍ ကစဉ်းကဝေးဗျတ်တမ်း

- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမဒွန်စက်ဝန်းတွင် သုံးစွဲကျေးဇူးရှိ အစဉ်းကဝေး စတင်ဖိတ်
ကြားခံစဉ်ထဲက ကစဉ်းကဝေးသို့ ကျား မေ အချိုး ညှိ ပါဝင်ရန် နှင့် ကျေးဇူးတန်ရှိသူများ ၊
ကုန်ချုပ်များ၏ ကား တက် ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဖိတ်ကြားခံပါသည်။ ကစဉ်းကဝေးတွင်
ကပျိုသမီးများ ပြောကြားလိုသော ကကြောင်းကရာများကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ဖြောင့်မတ်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ရန်
ကပျိုသမီးများ၏ အခက်အခဲ ၊ အကြံပြုချက်များကို တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြား
ခံပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပြုလုပ်သော ပထမဒွန်စက်ဝန်းတွင် ကပျိုသမီးများ တင်ပြသော
လုပ်ငန်းတစ်ခု အနည်းဆုံး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်
အထည်ဖော်ရာတွင် တူညီသော လုပ်ကားကတွက် တူညီသော လုပ်ကားခ များ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်
ကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခံကြသည်။ စီမံကိန်းတွင် ကပျိုသား ကပျိုသမီး ၊ ခွဲခြားမပြု
မရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ၊ ဦးဆောင်မှု ၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု စွမ်းရည်များတို့
တက်လာစေရန်ကတွက် ကော်မတီဝင်များထံတွင် ကပျိုသမီး အနည်းဆုံး (၅၀%) ပါဝင်ရမည်
ဖြစ်ပြီး ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင်လည်း ကပျိုသမီး တစ်ဦးအနည်းဆုံး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း
ကပျိုသမီး ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဒေါ်ခင်အောင် တစ်ဦးလဲ ပါဝင်ရန် လိုက်ကြောင်း ပြောကြား ခံပါသည်။
ကော်မတီဝင် ကပျိုသမီးများသည် ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်
ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပြုလုပ်သော ကပျိုသမီးများ၏
မေးခွန်းများမေးဖြန်းခြင်း ၊ ဖြန်လည်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခံပါသည်။ ဒီတိုဟာ
အကြိမ် ကျေးဇူးတင်ပြုလုပ်သော ကပျိုသမီးများ၏ လိုက်ချက် အခက်အခဲများကို
လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ၊ ကပျိုသမီးသီးသန့် ကုန်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်
ခြင်းများကိုလဲ လုပ်ကိုင်ခံပါသည်။

အမျိုးသမီးကလေးအစဉ်အဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယနှစ်စိမ့်ကိန်း

⇒ ဒုတိယနှစ်စိမ့်ကိန်းစက်တိုက်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အစဉ်အဝေးပွဲများတွင် ပထမနှစ်ဆက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းလာပါသည်။ အခက်အခဲများကို အပြစ်ချက်များကိုလည်း လွန်လပ်စွာတင်ပြဆွေးနွေးလာကြသည်။ လုပ်ငန်းခွဲတွေ့ချိန်ကတည်း အမျိုးသမီးများတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်တိုက်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံပေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အစဉ်အဝေးပွဲများတွင် ယခင်ကကဲ့သို့ အမျိုးသားများ၏ဆောက်တင်မထိုင်ဘဲ အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများကလည်း ငနုာပေးလာကြပါသည်။ အစဉ်အဝေးတွင် အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်ပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအပြင် အများပြုထွက်ပြီး ဂုဏ်ပြုပြောဆိုလာနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ထို့အချက်များသည်ပင် လူထုဗဟိုပြုစိမ့်ကိန်း၏ အောင်မြင်မှုတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ကျား-မကျား ၂၆၅ ချက်ဖြစ်သည်ဆိုထောက်ပံ့မှုနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရန်၊ ဆန်ကော်မတီတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရန်နှင့် တူညီသောလုပ်ငန်းတွင် တူညီသောလုပ်အားခရရန် အမျိုးသမီးတွေ့မြင်သော လုပ်ငန်းခွဲအဖွဲ့အစည်းဆွဲ ပါဝင်ရန် ထိုအချက်များကို စိမ့်ကိန်းတရားရုံးကလည်းကောင်း၊ လုပ်ကိုင်သောကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို ဘိဂျီလာဖြင့် စိမ့်ကိန်းကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားကာယုံကြည်လာကြသည်။ အမျိုးသမီးများကိုလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလာခြင်း အခွင့်အရေးများကို နှိုးဆော်ကာ တက်ကြွစွာပူးပေါင်း သည့်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစိမ့်ကိန်းကဲ့သို့ စိမ့်ကိန်းများကလေးများတွင် ပိုမိုဝင်လာသင့်သည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁-၂-၂၀၁၇

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၉.၁၂.၂၀၁၇

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

၎င်းအပြင် ကျေးရွာ၏ လူ့ဖွဲ့စည်းခြင်း (၆)ခုကို ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ များပျား ပေါင်း၎င်း
ဝင်ကာ လုပ်ဆောင်စေပြီး ၊ ဂျပန်စွယ်စုံစာများကို၎င်း၊ ပြဿနာ နက္ခတ်တို့၏အဖွဲ့ နည်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဆင် စား၊ မ ကျေးရွာ၊ နည်း၊ ပြင်ဆင် စား၊ လုပ်ဆောင်စေ၊ ပြုပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ။ ဆုံးမကျေးရွာတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်
ခွဲကော်မတီအဖွဲ့နှင့် ဒေါ်ခင်မေးလွင်တို့ကို ကျွေးကြော်ခြင်း။

မွတ်တမ်းတင်သူ။

ဒေါ်ခင်မေးလွင်

ကတည်ဖြူသူ။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ကျေးရွာ |သုံးခွ |
| ကျေးရွာအုပ်စု |သုံးခွ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ |ငါးထပ်ကြီး၊ ကျေးရွာ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် |၆.၁၂.၂၀၁၇ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ |ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး |

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၄၂) ဦး ၊ မ (၁၉၈) ဦး = (၃၄၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း အင်အားစနစ်တိုးတက်ရေး ဝန်ထမ်းများ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ပထမ ဦးစွာ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ဦးကံဌေးမှ အဖွဲ့အမှားစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နည်းပညာ အကြံပေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဆရာမကြီး ဇီဝနီ၊ စာပေနှင့် ဝန်ထမ်းများ သက်ဆိုင် သည့် များကို ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအစီအစဉ် အစီအစဉ် ရည်ရွယ်ချက် ၊ စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်ပါ အချက်အလက်များကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး လက်ထောက် နည်းပညာမှူးမှ စီမံကိန်း စက်ဝိုင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာလူထု ပါဝင်သော အစည်းအဝေးများကို ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး ၂၅ နှစ် ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ကော်မတီဝင်များမှာလည်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုအရ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အကြိမ်တိုင်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း ကြံ့မြဲစာများကို စာတိုက်ပုံစံ ထည့်နှစ်ခြင်းဖြင့် ဖုန်းဆက် အကြံပြုနှစ်ခြင်း ပြောခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ စွမ်းချုပ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ စံနှုန်းနှင့် အညီ ပြောင်းလဲ စွမ်းချုပ် နှစ်ခြင်းဖြင့် ကော်မတီဝင်များ အနေဖြင့်လည်း ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင် လိုခြင်း ၊ နှုတ်ထွက်လိုခြင်းများ စွမ်းချုပ် ဝိုင်ခွင့် နှစ်ခြင်း အသေးစိတ် ဆွေးနွေးကြပါသည်။



ယက်ခဲခဲ သည့်အတွက် ဒေါ်ခင်အေးလွင်အား ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးအောင်ကိုထွန်းမှာ ထပ်မံ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် ဦးအောင်ကိုထွန်း နေရာတွင် အစားထိုး ခန့်ထားရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ်ကျေးဇူးပြုလျှောက်ဆို အမျိုးသား (၃)ဦးအား အဆိုပြုစေခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကား၎င်းဖြင့် ဦးစေတနာ့ဝန် ထမ်းကား မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မဲစာများဆုံး ရရှိသော ဦးမျိုးမင်းသိန်းအား ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း အတွက် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့သို့ ရွေးချယ်ရာတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်းတွင် လက်မှတ်ထိုး ထားသည်မှာ (၄၄၀)ဦးဖြစ်သော်လည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် လူဦးရေ (၂၀၀) ခန့်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို လူဦးရေ (၂၀၀)ခန့် ဖြစ်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ် ခဲ့ခြင်းကို အောက်ပါ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး မှူးမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်များမှ အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

| စဉ် | အမည် | ရာထူး | ယက်မှတ် |
|-----|------------------|------------------------|---------|
| ၁။ | ဦးကဲဌေး | အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး | |
| ၂။ | ဦးဟန်စိုး | စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၃။ | ဦးသန်းဖြူ | ကျေးဇူးစာရင်းကိုင် | |
| ၄။ | ဒေါ်လှလှဝင်း | အာဇီဝဌာနကြီးကြပ် | |
| ၅။ | ဒေါ်ခင်စန်းမာ | ဝယ်ယူရေး | |
| ၆။ | ဒေါ်ခင်စန်းလွင် | ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| ၇။ | ဦးကောင်ထိုက် | စာရေးကြံပြု | |
| ၈။ | ဦးမျိုးမင်းသိန်း | ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| ၉။ | ဒေါ်တင်တင်ညို | စာရေးကြံပြု | |



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

သုံးခွ
သုံးခွ
သုံးခွကျေးရွာ ငါးထပ်ကြီး ဘုရားတန်ဆောင်
၁.၂.၂၀၁၇
ကျေးရွာ ဒုတိယကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၈၂) ဦး မ (၂၄၅) ဦး = (၄၂၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ပျူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး ကို ၂၀၁၂-၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂၀၁၁ နှစ်တွင် သုံးခွ
ကျေးရွာ ငါးထပ်ကြီး ဘုရားတန်ဆောင် ၌ စုစုပေါင်းတက်ရောက်သူ နှစ်ထောင်ခွ ကိုယ်စားလှယ်
(၄၂၇) ဦးဖြင့် ကျွမ်းပခဲပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပထမကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး ကော်မတီ ဦးစီးဦးစွာ ပျူထုဗဟို
(၆) မျိုးကို နဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ဖြ တစ်ယောက် ကိုယ်စား ပြုချင်း ဆီဖွ ပြန်လည်တင်ပြပြီး ကျေးရွာပျူ
ထုဗဟို ညီနောင်များကို ဖြစ်စေရန် ကော်မတီ ဦးစီးပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး နမူနာထားနဖွဲ့၊ နမူနာသမီးနဖွဲ့ သီးဆန်ခွဲကာ ကျေးရွာ၏ ပြဿ
နာ အခက်အခဲများ ၊ မျှော် ခွန်-ဗွန် များ နှင့် ဖွဲ့ဖြိုး ဇေးလှောင် စဉ်များကို ကျေးရွာပျူထုဗဟို
ညီနောင် မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေး၍ ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့နောက် ပျူထုဗဟို ဦးစီးဦးစွာ နမူနာ
ဝင်စား လှောင် နှင့် နမူနာ မဲပေးစေရန် လှောင် များကို ခွဲခြား၍ ပြုစုပြုစုပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် တာ
ဝန်နှင့် ဝတ္တရား များကို ခွဲခြား ဖြစ်စေရန် ကော်မတီဝင် ချော များကို အဆင့်ဆင့် မဲပေး ၍ ဖြစ်
စေပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ရွာတွင်
လုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ရန်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအစည်းအဝေး

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| ကျေးရွာ | သုံးခွ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | သုံးခွ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ | ငါ့ထပ်ကြီး ကျေးရွာအစည်း..... |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ၂၀၂၁ ခုနှစ်..... |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ | ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး..... |

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅၃၈) ဦး၊ မ (၅၆၆) ဦး = (၁၁၀၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်၊ သုံးခွကျေးရွာအုပ်စု သုံးခွကျေးရွာတွင်

ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး (ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း) ကို နေ့လည် (၁၂:၀၀)

တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာမှ စွေးချယ်ထားသော ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အား ပြန်လည်ချုပ်စွဲရေး ခဲ့ရာ ပထမ ဦးစား ဖြစ်သော အောက်ဖိုင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း

ရေဆင်းတံတားမှာ တံတားမှာ ပြုပြင်ပြီး ချိတ်ချိတ် ဖြစ်နေပြီး ရေဆင်းတံတားအား ပြုလုပ်

ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရေဆင်းတံတားကကျပ်မှာ ၅' ၆" မှ ပြုလုပ်၍ ရေဆင်းဖြစ်ပြီး ၄' ၆" ကျပ်

သာရှိသောကြောင့် လိုက်လံနေသော ၁' အား ဦး မှ လျှော့ချမည်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယ ဦးစား ဖေး အဖြစ်သော ဘောင်မင်္ဂလာတံတားတိုးချဲ့ခြင်းမှာ ပြုလုပ်၍ မရ

သောကြောင့် ဒုတိယ ဦးစား ဖေး ကျောင်းစုပိုင်လမ်း ပြုပြင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရန်

စတုတ္ထ ဦးစား ဖေးဖြစ်သော လမုခြောက်ပင် ရေဆင်းတံတားမှာ ၅' ၆" ကျပ် မရှိသောကြောင့်

ပြုလုပ်၍ မရသဖြင့် ပဉ္စမ ဦးစား ဖေး ရွာမဒုတ်စင်ကူး ရေဆင်းတံတားအား ပြုလုပ်ရန်

ဆွေးနွေးရာ ရွာမဒုတ်စင်ကူး ရေဆင်းတံတားမှာ လမုကျပ် ဖြစ်သောကြောင့် ပဉ္စမဦးစား

ဖေးအား ပြုလုပ်ရန် ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆုံးဖြတ် တာဝန် ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဒုတိယအစည်းအဝေးတွင် ရရှိသော ရန်ပုံငွေ ပြုလုပ်မည် ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်

ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ဖိုင်း ရေဆင်းတံတား၊ ၂) ကျောင်းစုပိုင်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း၊ (၃) ရွာ

မဒုတ်စင်ကူး ရေဆင်းတံတားတို့ဖြစ်သည်။



ရွေးချယ်ရန်

ဆက်လက်၍ လျှောက်ခံနေသော ကော်မတီဝင်များအား ဖြန့်လှည့်သုံးသပ် စာတင်ပေးပြီး

ရွေးချယ်ခြင်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ စာတင်ပေးရေး ဦးရေဝင်လျှင်ကား ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိ စစ်ဖြန်းရာ ဆန္ဒရှိပြီး အတွက် ဦးရေဝင်လျှင်နှင့် ကျေးဇူးလူထုထဲမှ အမျိုးသား ဖြစ်ဦးကား အဆိုပြုစေပြီး ဖြန့်လှည့်ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးရေဝင်လျှင်ပင် မဲအများဆုံး ရရှိခဲ့ပါသည်။ စာတင်ပေးရေး ဦးစား ငွေ့နေရာတွင် အမျိုးသား (၃)ဦးကား အဆိုပြုစေပြီး လျှို့ဝှက်မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးကျော်လင်းထွန်းမှာ မဲအများဆုံး ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ခင်မာမာ (စာတင်ပေးရေး အဖွဲ့ဝင် မှာလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသဖြင့် အမျိုးသမီး (၂) ဦးကား အဆိုပြုစေပြီး မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဒေါ်ဖြူဖြူမာမာ မဲအများဆုံး ရရှိခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဗဟိုအဖွဲ့က ဆက်လက်ရွေးချယ်ရာ ဦးဌေးလွင်မှာ ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးဇူးလူထုမှလည်း သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဒေါ်ဖြူဖြူနှင့် ဒေါ်ဝင်းဌေးမှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများကား အဆိုပြုစေပြီး ဒေါ်ဖြူဖြူနေရာတွင် ဒေါ်သင်းသင်းဦးကား၎င်း၊ ဒေါ်ဝင်းဌေးနေရာတွင် ဒေါ်သိန်းသိန်းအေးကား၎င်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးသန်းဖြူ (ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့မှ စာတင်ပေးမှု) ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးဇူးလူထုမှလည်း သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပါသည်။ စာတင်ပေးရေး ဗဟိုအဖွဲ့ကား ဖြန့်လှည့်သုံးသပ်ရာ ဒေါ်သက်သက်ဝေမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးဇူးလူထုမှလည်း သဘောတူခဲ့ကြသည်။ ဦးမောင်စန်းနှင့် ဒေါ်လှလှဝင်းမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် ဦးမောင်စန်းနေရာတွင် ဦးကောင်လွင်ကား၎င်း၊ ဒေါ်လှလှဝင်းနေရာတွင် ဒေါ်သန်းဌေးအေးကား၎င်း လျှို့ဝှက်မဲပေးစေပြီး မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ပေးပို့ရန်ပြု ဗဟိုအဖွဲ့ကား ထပ်မံသုံးသပ် စာတင်ပေးရာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းဦးမှာ စာတင်ပေးရေး ဗဟိုအဖွဲ့က ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးဇူးလူထုမှလည်း သဘောတူခဲ့ကြသည်။ ဦးဒေါ်ဝင်းထိုက်မှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် အမျိုးသား (၂) ဦးကား အဆိုပြုစေပြီး မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးဖြူလွင်မှာ မဲအများဆုံး ဖြစ်သောကြောင့် ဦးကောင်ထိုက်နေရာတွင် ဦးဖြူလွင်ကား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အုပ်စုဗဟိုဝင် - ဦးသန်းစင်နှင့် အုပ်စုစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်မာမာမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် ဒေါ်ခင်မာမာနေရာတွင် ဒေါ်ဌေးဌေးဦးကား၎င်း၊ ဦးသန်းစင်နေရာတွင် ဦးမင်းကိုကိုကား၎င်း မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆိုချက်အရ အုပ်စုကော်မတီကား အုပ်စုစာတင်ပေးမှု ဖြန့်လှည့်သုံးသပ် စာတင်ပေးရေး ဗဟိုအဖွဲ့မှ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စာတင်ပေးမှုမှာ ဥပဒေ (၄၀၀) ထိုးတွင် ကောင်ဖြူမှာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ သုံးခွ

အုပ်စုအမည်။ ။ သုံးခွ

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/ နှစ် | လုပ်ဆောင် မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ |
|---------------------|-----|----------------------------------|-----------|---------|---------------------|---------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ဆေးပေးခန်းစာသစ် | က+ဖ | | | |
| | ၂ | သောက်ရေကန်/ရေပေးစနစ်/ရေစိုက်စနစ် | က+ဖ | | | |
| | ၃ | ဓာတ်ကြွေစိုက် | က+ဖ | | | |
| | ၄ | ကွန်ကရစ်လမ်း | က+ဖ | | | |
| | ၅ | အထက်ဆေးကျောစာ | ဖ | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၆ | လမ်းဖို့ချဲ့ထွင် | ဖ | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | အိုးကျေးကား | ဖ | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ရရှိမှု | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | အားကစားကွင်း | က | | | |
| | ၂ | မူကြမ်းကျေးရွာခြံစိုက်ရေး | က+ဖ | | | |
| | ၃ | ကျေးတံမြောင်းဖြန့်လျှော့ပေး | က | | | |
| | ၄ | စောစော မြေထဲဖြန့် | က | | | |
| | ၅ | အလုပ်ကိုင်စနစ်/လမ်းဖို့ချဲ့ | ဖ | | | |

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ သုံးခွ

အုပ်စုအမည် ။ သုံးခွ

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/နစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ |
|---------------------|-----|------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | အရေအတွက်ပိုင်း တံတား၊ ရေဆင်းတံတား | က+မ | ၅.၂.၂၀၁၈ | ကျေးရွာလူထု | လူထုမဟုတ်ပါ |
| | ၂ | ကောင်မဂိုဏ်းတံတားတိုးချဲ့ခြင်း | က | ၅.၂.၂၀၁၈ | ၂ | ၂ |
| | ၃ | ကျောင်း ပုပိုင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း | က+မ | ၅.၂.၂၀၁၈ | ၂ | ၂ |
| | ၄ | လမုအောက်ပင် ရေဆင်းတံတား | က+မ | ၅.၂.၂၀၁၈ | ၂ | ၂ |
| | ၅ | ရွာမနတ်စင်ကျေး ရေဆင်းတံတား | မ | ၅.၂.၂၀၁၈ | ၂ | ၂ |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | အောက်ရေကန် ဖြစ်စဉ် | မ | ၅.၂.၂၀၁၈ | ၂ | |
| | ၂ | အေးစာအိုးတည်ဆောက်ခြင်း | က | ၅.၂.၂၀၁၈ | ၂ | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ရရှိမှု | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | လျှပ်စစ်ဖို့ တိုင်ရှင်ကြီးများ | မ | ၅.၂.၂၀၁၈ | ၂ | |
| | ၂ | အွယ်တန်းခြင်း | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- သုံးခွ

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု- သုံးခွ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)