

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
သုံးခွကျေးရွာအုပ်စု၊ သုံးခွကျေးရွာ

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)






အုပ်စုတွင် ငါဝင်သော ကျေးဇူးများ




- သုံးခွ ကျေးဇူး

- သရက်သုံးပင် ကျေးဇူး



# သုံးခွကျေးရွာ အုတ်စုခြေပုံ



-  - ကွန်ကရစ်လမ်း
-  - ကတ္တရာလမ်း
-  - ကျောက်ချောင်း

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

၁၂:၃၀ ကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် သက်တမ်း ရှိပြီး ပျဉ်းမတ်မဏ္ဍိုင် ခေတ်က နှစ်သဘာဝကျေးရွာကြီး ဖြစ်သည်။ ပျဉ်းမတ် စစ်ဖြစ်ချိန်တွင် ပျဉ်းမတ်မှ ရွာသို့ ရွာပျက်ခဲ့သည်။ ခေတ်ပြို ချိန်တွင် ပျဉ်းမတ်မှ ပေါင်းရေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်ခံစားခဲ့ပြီး ကျေးရွာအဆောက်အအုံများ ပျက်စီးခဲ့ပြီး ငယ်ရွယ်သူများ ကျွေးမွေးရေး ဖြောင့်ကျယ်ရေး ဖြစ်ပြီး အချိန်ချိန်တွင် လူထုထူထပ်သည်။ ရွာတွင် အသက်အရွယ်အလိုက် ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမှုပိုင်း သာယာဝပြောင် ဂြိုဟ် အာဟာရ၊ အဆောက်အအုံ၊ ဘုရား၊ စေတီ များ ပြုပြင်ခဲ့သည်။

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဘဲမွေးမြူ	ကျေးအိုင်	
ကွမ်း	ဝက်မွေးမြူ	အစားအာဟာရအထောက်အကူ	

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၄၉၂ ဧက	.....ဧက	.....ဧက	ရှိ/မရှိ	၂	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၄	၃	-	-	-	၂၀

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်း/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်းစက်	
အရေအတွက်	၁၅၀	-	၃၀	၁၀၀	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၄၀	၆၀	၁၀	၅၀၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်
အရေအတွက်	-	- ၂	-	၁၀	၂၀၀	-	-



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၃၀.၁. ၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၃၀	၄၀	၇၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၃၀.၁. ၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃၀	၄၀	၇၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃၀.၁. ၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၀	၄၀	၇၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၃၀.၁. ၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၃၃	၅၀	၈၃	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃၁.၁. ၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၈၂	၂၄၅	၄၂၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၃၁.၁. ၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၈၂	၂၄၅	၄၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၄၅	၂၄၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသားအုပ်စု	၁၈၂	-	၁၈၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား		ကျေးရွာလူထု	၁၈၂	၂၄၅	၄၂၇	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၈	၁၀	၁၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၃	၉	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၁	၁၃	၂၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၂	၁၄	၂၆	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၃	၉	၂၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၀၀	၂၀၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသားအုပ်စု	၁၁၂		၁၁၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား		ကျေးရွာလူထု	၁၁၂	၂၀၀	၃၁၂	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် - ဇယားဖွဲ့စည်းရေး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၁၈.၁၀.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅၀	၂၅	၇၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၈.၁၀.၂၀၁၈	ရမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၁၀	၂၅	၁၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၈.၁၀.၂၀၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅၀	၂၅	၇၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၈.၁၀.၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၅၀	၂၅	၇၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၈.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၅၀	၂၅	၇၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၈.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၅၀	၂၅	၇၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၁၂	၂၁၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသားအုပ်စု	၁၁၀	-	၁၁၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား		ကျေးရွာလူထု	၁၁၀	၂၁၂	၃၂၂	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၅၁၀	၂၁၂	၃၂၂	ကျေးရွာတွင် ကျရောက်ခဲ့ပြီးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို ဆန်းစစ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်များ လျှော့ချရေးအတွက် အစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်များ လျှော့ချရေးအတွက် အစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၅၁၀	၂၁၂	၃၂၂	သဘာဝဘေး ပြစ်ပွားခဲ့ပါက ထိခိုက် လွယ်လွယ်များ နှင့် ပူးတွဲ၍ အန္တရာယ် လျှော့ချရေးအတွက် အစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်များ လျှော့ချရေးအတွက် အစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် ကျရောက်ခဲ့ပြီးသော  
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို  
ဆန်းစစ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်များ  
လျှော့ချရေးအတွက် အစီအစဉ်  
ချမှတ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်များ  
လျှော့ချရေးအတွက် အစီအစဉ်  
ချမှတ်ခြင်း



လူထုပုဂ္ဂိုလ်ဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်  
(စာညွှန်းနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀.၁.၂၀၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာ မြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၁.၂၀၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀.၁.၂၀၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၁.၂၀၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မညီညွတ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀.၁.၂၀၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀.၁.၂၀၂၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀.၁.၂၀၂၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀.၁.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ)	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြမြေပုံ	၂၀.၁.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ)	၁၃၅	၁၈၆	၃၂၁	ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသောအဆောက် အအုံများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ်







သုံးခွကျေးရွာ ဖျာရွာကျေး အရင်း အမြစ်ပြု မြေပုံသုံးသပ်ချက်

- သုံးခွကျေးရွာတွင် စိမ်းတောင်စု (၅၈၀) ၊ ဖျာရွာ (၂၀၄၆) ဦး ၊  
ကျား - ၁၀၂၇ ဦး နှင့် မ - ၁၀၁၉ ဦး ရှိပါသည်။ မုဒ္ဒကာသာလို့လို့ ကွပ်  
ကြပြီး ရေဖျပ်ငန်း နှင့် လယ်ယာဖျပ်ငန်းကို အစိကထား ဖြီး အသက်မွေးဝမ်း  
ကြောင်းဖြူ ကြသည်။
- ရွာအဝင်တွင် များလှစွာသစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ များလှကျောင်း ၁-ကျောင်းရှိပါသည်။
- ရွာတွင် စေတီပုထိုး များစွာရှိ ဖြီး အထွေးစွာ အမြစ် ပြု ကျက်သရေအောင်  
ငါးထပ်ကြီး ဆူလှားကြီး ဖြစ်ပါသည်။ အုန်းကြီးကျောင်း ၂၁ ကျောင်းရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းတွင် လမ်းအများစုမှာ ကွန်ကရစ်လမ်း များ ဖြစ်ပြီး လမ်းအနည်း လမ်း  
မှာ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။
- ရွာတွင် အပိုင်း ၅၁ ပိုင်း ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် တံတားများရှိသော်လည်း ကျင်းနေသည့်အတွက် သွားလာရာတွင်အဆင်  
မပြေပါ။
- ရေဆင်းတံတားများမှာလဲ မခိုင်ခံ့စိုင်းစိုင်း ပျက်စီးနေသည့်အတွက် အသုံးပြု  
သူများအဖို့ အန္တရာယ်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက် ၊ အားကစားလွှင်း ၊ အေးပေးခန်း နှင့် သောက်ကျ  
တန်များ သန့်ရှင်းရေး အတွက် အစိက လိုအပ်နေပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ယခင် ၅-နှစ်လောက်တွင် သား-ငါး ပေါများသော်လည်း ယခုအခါ  
တွင် ရွားပါးလာပါသည်။
- စပါး အတွက် နှုတ်ချိန် မှာလဲ ရာသီဥတုချိန် ယွင်းဖောက် ဖြစ်မှု ၊ ဖိုးများ ကျမှု  
ကြောင့် အတွက် နှုတ်ချိန် လျော့လာကြပါသည်။



# သုံးခွကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု

မြေပုံ -  
 မြေပုံ  
 ရေးဆွဲသူ



- ရေအိုင်၊ သမိုင်း
- ရေကန်
- အိမ်အိမ်များ
- ကျောင်း
- မြေအောက်ကူး တံတား
- စိုက်ပျိုးရေး
- ပျဉ်တောင်ရိပ်
- အုတ်မြို့၊ တံတား
- ချိတ်ရိပ်
- စက်ရုံ
- ရေကန်
- မြေအောက်ကူး
- အသေးစား စက်ရုံ
- ရေအိုင်
- အုတ်မြို့
- အိမ်
- အပင်
- အုတ်မြို့
- ကျောင်း
- ကျောင်း
- အိမ်
- အိမ်
- အိမ်
- အိမ်



























# သုံးစွဲကျေးဇူး ယူဖူးကျေးဇူး ထိခိုက်လွယ်မြဲဖြေဖြေ

- \* သုံးစွဲကျေးဇူး သည် ထိုးဖြတ် နားခို ကွမ်းခြံကုန်း ချောင်းမကြီး စောစောတွင် တည်ရှိသည် ဖြစ်၍ ကမ်းခြေမျှ ဂေဟစနစ် မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
- \* ဂေဟစနစ် မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကျေးဇူးတို့ ကျန်းမာရေးကြောင့် ၂ ကျောင်းတွင် ကျေးဇူးတို့ ခိုအောင်းရာ ဖြစ်၍ ချောင်းတစ်ခုကြားတွင် ကျန်ရှိနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
- \* မြေကန်သာ များဖြင့် ဂေဟစနစ် နည်းပါးပြီး ခိုအောင်းရာ ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခိုအောင်းရာ ဖြစ်သည့် ဂေဟစနစ် မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
- \* ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ် ကျရောက်ချိန်တွင် မူကွဲစေရမည့် ကျေးဇူးများ ချွတ် ဖြင့် ပစ္စည်း ဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး ချွတ် ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေး ကြောင့် ချွတ် ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
- \* ယင်း နာဂစ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကာလ ခုနှစ် ကာလတွင် ချွတ် ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ချွတ် ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။



ဆိုသို့ ဘကဝ ဘေး ဓန္တဂျယ် အိမ်ပွား ချိန်တွင်  
ဘက် အိ. ဂွယ် ကို များ ၊ ခလေး ချယ် များ ၊ မဟန်း ခွမ်း ချမ်း  
ကိုယ် ဝန်ဆောင် ဓမ္မိ. ခစီး များ ၊ တို့ကို ခိုးစား ပေး၍ ကျိုးတော်  
ကြီး ဂေဟင်၊ ခွင် ကျောင်း ကို ဝယ်ယူ ချိန်ဆောင် ဇွေး မြေပြ  
ခွဲကြ သည် ။

ဘကဝ ဘေး ဓန္တဂျယ် ဘဝိ ပေး ချိန်ဆောင် ချက် ဓနော ဇွေး  
ဓမ္မော ဇ ကာလာ ဓမ္မိ. ဓနော ၊ ဓနော ၊ ဓနော ၊ ဓနော ၊  
ဘဝိ ပေး ချိန်ဆောင် ဇွေး မြေပြ ခွဲကြပါ သည် ။  
ဘက် ချိန်ဆောင် ချယ် ချယ် ပေး ချိန်ဆောင် ။ ချိန်ဆောင် ချယ်  
ချိန်ဆောင် ချယ် ပေး ချိန်ဆောင် ။ ချိန်ဆောင် ချယ် ပေး ချိန်ဆောင် ။

### ညိုအပ်နေသော အရာများ

ကျေးဇူးလှစွာ ချိန်ဆောင် ချိန်ဆောင် ချိန်ဆောင် ချိန်ဆောင် ချိန်ဆောင်  
ကိ. ချိန်ဆောင် ချိန်ဆောင် ချိန်ဆောင် ချိန်ဆောင် ချိန်ဆောင်  
ဘကဝ ဘေး ဓန္တဂျယ် ဓမ္မိ. ခစီး များ ၊ တို့ကို ခိုးစား ပေး၍ ကျိုးတော်  
ချိန်ဆောင် ချယ် ချယ် ပေး ချိန်ဆောင် ။ ချိန်ဆောင် ချယ်  
ချိန်ဆောင် ချယ် ပေး ချိန်ဆောင် ။ ချိန်ဆောင် ချယ် ပေး ချိန်ဆောင် ။











# သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ချာပေး: ပိုင်းမှလည်း ကျပ်စွာ မလွှဲသို့, ထိုက်လဲ နှိုင်းဆောင်  
သက် ပေးခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထိုက်လဲ နေရာက ကျရာများ

⇒ ကျေးရွာ ယူထု ဒီပဲယို နိုင်ငံခြား ဖြစ်ပေး ခြင်းခံရကာ ဆိုင်ကယ်များ: ဂွယ်တက ကဲ့သို့  
မအောင်မစွဲ: ထိုက်လဲ ယူထု ခိုပါသည်။

⇒ သာကဝတေး: ဗန္တိကုယ် နားပေါ် ကုသို ကယ်ဆယ် နိုင်စေရန် နည်းစနစ်  
ကဏ္ဍ ယင်းတို့: တက်ရောက် ထားသည့် ယူထု , ယူဂွယ် နာဖွဲ့စေခဲ့ပြီး  
တစ်ကယ် လည်း ထိုက်လဲ ယူထု ခိုခဲ့ပါသည်။



ယူဆထားသော အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ယူဆထားသော အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်				အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	
			အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်
၁။	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	၂၀၀၈ ခုနှစ်	၇၀၀ ဂျော့	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	-	၂၀၀၈ ဂျော့	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်
၂။	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	၂၀၀၈ ခုနှစ်	-	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	-	-	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်











သုံးစွဲကျေးဇူးရှာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

- သုံးစွဲကျေးဇူးရှာသည် ချိတ်ပျိုးဈေး ဌဋ္ဌ ဂျေလုပ်ငန်းကို စိစစ်ထားလှပေကြောင်း သိသည်။
- ရာသီခွင်ကောင်းမွန်စေရန်များတွင် စပါးစုထွက်တိုးမြှင့် ရာသီခွင်ဖောက်ပြန်စွာ ကာလများတွင် စပါးစုထွက်မြှင့်၊ လျော့ကာ၊ ပိုးများလျှော့ကာသဖြင့် ထွက်ငွေများဖြင့် စုချိတ်စေရန်များတွင် စည်းပေါ်တက်သည်။ ယခင် (၃) ဌဋ္ဌ နောက်ပိုင်းတွင် ငါးများ ရရှိမှု၊ နည်းသဖြင့် စီးပွားဈေးမှာ စားစင် မပြုကြပါ။ လယ်မလုပ်စေရန်အောင် စုများမှာ လျှော့ကာလများ ဌဋ္ဌ သာ စားဝတ် ဈေးဖြေရှင်းရ။
- စပါးချိတ်ပျိုးဈေး ဌဋ္ဌ ဂျေလုပ်ငန်း ( စိစစ်လုပ်ငန်း )
- တန်ခိုး၊ တဆင့်၊ တဖိုတွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ရာသီခွင် ပူပြင်းသည်ကတွက်ဆောင်သုံးဈေးများ ဌဋ္ဌ ပြတ်လတ်ကာ စမ်းပျက်၊ စမ်းကျော်ရာဂါမဖြစ်များသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်အောင် အလုပ်များဖြင့် စီးပွားကွန်ဂျာယ်မဖြစ်များပွဲများကြောင့် စင်စစ်ထွက်ငွေ မရွှေ့တစွာကာလများဖြင့် စီးပွားကွန်ဂျာယ်မဖြစ်များဆုံးကာလဖြစ်စေရန် ကျင့်သတ်ထားသင့်။
- တန်ခိုးလ လဝက်၊ တဖိုတွဲလဝက်၊ တပေါင်းလများသည် စားလှစေကာ ကာလများဖြင့် သည်ကတွက် လူထုမပိုမို ဖြစ်စေရန် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သင့်စေကာ ကာလဖြစ်သည်။







သုံးခွကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

( ယထာဗဒ္ဓါ၊ ဒုတိယဒ္ဓါ၊ တတိယဒ္ဓါ၊ စတုတ္ထဒ္ဓါစက်ဝန်း )

- သုံးခွကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းကို စိစစ်ထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ရာသီဥတုကောင်းမွန်စောနှစ်များတွင် စပါးစတွက်တိုး၍ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်စွာ ကာလများတွင် စပါးစတွက် ဒိုက်၊ လျော့ကာ ၊ မိုးများလျှောက်သဖြင့် တွက်ငွေများဖြိုးစေချင်စောနှစ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပေါ်တက်သည်။ ယခင် (၃) နှစ်ချောက်ပိုင်းတွင် စပါးများ ရေဒိုဗျာ နည်းသဖြင့် စီးပွားရေးမှာ စာအင်မပြေကြပါ။ လယ်မလုပ်စောနှစ်ထောင်စများမှာ လျှောက်ကလေးများ နှင့် သာစားဝတ်စုံများဖြေရှင်းရ။
- စပါးစိုက်ပျိုးရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်း ( အစိကလုပ်ငန်း )
- တန်ခူး ၊ တဆွဲ ၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းလများတွင် ရာသီဥတု ပူပြင်းသည်ကတွက်ဆောက်သုံးကျေးရွာပါ ဖြတ်လက်ကာ ဝမ်းပျက် ၊ ဝမ်းပျော့ကျော့ကပြန်များသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စောကာလဖြစ်သော်လည်း ဘာသာရေး ၊ လူမှုရေး မှုများကြောင့် စေတနာ့ထွက်ငွေ မမျှတစောကာလများဖြစ် ၊ စီးပွားကန့်ရှားစေမှုများ ဆုံးကာလဖြစ်စောကြောင့် အကျိုးသက်သာသင့်
- တန်ခူးလ လဝက် ၊ တပို့တွဲလဝက် ၊ တပေါင်းလများသည် စားလက်စောကာလများဖြစ်သည်ကတွက် လူထုမပို့ဖြူ ဖိတ်ခေါ်ရလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သင့်စောကာလဖြစ်သည်။



သုံးစွဲကျေးဇူးတင် ဥစ္စာ ခန့် ကြွယ်ဝမှု ဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	နှိပ်ထားစဉ် အကျဉ်းချုပ်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွတ်သား	လက် ၂၀ / ဒီဇယ် အထက်၊ ကား ၅၀၊ လက် ၅၀၀၀၀၊ စက် ၅၀၊ အပျောင်း အပယ်လုပ် / ဝါး၊ ဝိုင်၊ ဝိုင်၊ ဝိုင် / ပျက် / စော်လျှော် / တီဗွီ / အထက်စက် ဆွဲရ၊ လက်ခံထားနိုင် / စားစားစား	၂၀	၂.၅%
လက်အတင့်	စားဆိုင်၊ လက် ၅ - ၁၀ ဇာ. ဖြစ်၊ စက် ၅၀ / ဆိုင်ကပ်၊ စော်လျှော် အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း / တီဗွီ၊ အထက်စက် / ဆွဲရ / ဆွဲ	၁၂၀	၂၀.၆%
နွတ်ပါး	ပျက်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဆိုင်ကား၊ ဆိုင်ကပ် ကပ်ရုံ / ဆိုင်ကပ်/စက် အလယ်တန်း၊ မူလတန်း / တီဗွီ / စားစား (ခေါင်းပွား ဗျတ်ဗျိ)	၃၅၀	၅.၆%
လက်နွတ်ပါး	ဆွဲ၊ နှိပ်၊ ဆွဲ၊ ဆွဲ၊ ဆွဲ၊ ဆွဲ၊ ဆွဲ၊ ဆွဲ / လက်လုပ် မူလတန်း / ပညာစတင် / လက်နွတ်	၁၀၀	၁၅.၄%
စုပေါင်း		၅၀၀	၁၀၀%



သုံးခွကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု၊ ဇယား သုံးသပ်ချက်

- သုံးခွကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုကို ချမ်းသာ၊ ကသင့်ကတင့်၊ ဂွမ်းပါး၊ အလွန်ဂွမ်းပါးဟု အခြေခံကားဖြင့် အဆင့် (၄) မျိုးခွဲ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။
- ချမ်းသာတွင် လယ် ၂၀ ဧကထက်၊ လယ်တွန်စက်၊ စက်လျှေ၊ အရောင်ကယ် လှန်စုံဆိုင်၊ တိုက်ခုံအိမ်၊ ငါးဒိုင်၊ ဖိုက်၊ ထော်လာဂျီ များပိုင်ဆိုင်ပြီး သားသမီးများကို ဘွဲ့ရ အထိကျောင်းထားနိုင်သည်၊ အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခန့်ဖြင့် အိမ်ထောင်စု အားလုံး၏ (၀.၃၄၄) ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
- ကသင့်ကတင့်တွင် လယ် ၅-၈ ဧက မှ ၁၀ ဧက၊ ဖိုက်၊ စက်လျှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ သုံးဘီးထွေလာ၊ အလယ်တန်းကထက်တန်းထိကျောင်းထားနိုင်၊ တွန်စက်၊ ကွဲတို့ကို ပိုင်ဆိုင်သည်၊ အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခန့်ဖြင့်၊ အိမ်ထောင်စု အားလုံး၏ ၂၀.၆၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
- ဂွမ်းပါးတွင် ဖိုက်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ဆိုက်ကား၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ၊ စက်ဘီး၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း၊ အိုင်ဂွက်ပျက်ထိုးချေးကျောင်းသည်၊ အိမ်ထောင်စု (၂၄၀) ခန့်ဖြင့်၊ အိမ်ထောင်စု အားလုံး၏ ၅၈.၆% ရှိသည်။
- အလွန်ဂွမ်းပါးတွင် ငွေကုဉ်ကဒိုးမရှိ၊ လယ်ကူလီ၊ အိမ်ပိုင် မြေပိုင်မရှိ၊ အကြွေးများရှိ၊ ပညာမတက်၊ မူလတန်းအထိကျောင်းထားနိုင်သည်၊ အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ ခန့်ဖြင့်၊ အိမ်ထောင်စု အားလုံး၏ ၁၇.၂၄% ရှိသည်။
- ယခုအချိန်တွင် ကလုပ်ကိုင် နွဲ့ကလေးရွာ ပါးမျှကြောင့် လျာများစုများ မြို့သို့တက် ပြီးကလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရသည်။



သုံးစွဲလျှော့နည်းစနစ်ဖြင့် အစားအသောက် ဖြည့်တင်းပေးရန် ( ပုံစံပြုပြင်ရေး )

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / နှုန်းကိန်းများ	အိတ်တောင် စုစုရေစာထွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွမ်းသာ	လယ်ဧက (၂၀) ၌ ၁၀၀၀၀၀ ကား၊ လယ်ထွက်စက်၊ ကျွဲ၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်၊ ကုန်စုံဆိုင်ကြီး၊ ငါးဆိုင်၊ ဝိုက်ခံအိမ်၊ မိုက် ထောင်လာဂျီ၊ တီဗွီ၊ အောက်စက်၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ကွဲ၊ ကော်ဒါ ထားခိုင်း၊ အောက်စက်	၁၀	၁.၇၁%
အသင့်ကတည်း	ဈေးဆိုင်၊ လယ် ၅ ဧက - ၁၀ ဧက၊ မိုက်၊ စက်လျှော့၊ ဆိုင်ကပ် ထောင်လာဂျီ၊ တီဗွီ၊ အောက်စက်၊ ဝှက်စက်၊ ကွဲ / နွား အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ ကွဲ၊ ကျွဲ	၁၀၀	၁၇.၁%
မွှေးပါး	မိုက်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ဆိုက်ကား၊ ဆိုင်ကပ်ကပ်ရုံ၊ စက်ဘီး တီဗွီ၊ ဈေးရောင်း (ခေါင်းရွက်သေတ္တာ)၊ အလယ်တန်း၊ မျှောတန်း အထက်တန်း	၄၆၀	၇၈.၆၇%
အလွန်မွှေးပါး	အလယ်တန်း၊ ကား၊ မြို့ခိုချနေထိုင်ရုံ၊ ငါးအိမ်၊ ငါးခင်း၊ ငွေရောင်း ကျွဲ၊ မွှေး၊ သေတ္တာ၊ အောက်စက်၊ မျှောတန်း၊ ပညာမတတ်သူ များအား	၁၅	၂.၅၆%
	စုစုပေါင်း	၅၈၅	၁၀၀%



သုံးစွဲကျေးဇူး ဥက္ကဋ္ဌနေကြွယ်ဝမှု သုံးထပ်ချက် <ဒုတိယပတ်စကတ်>

ကျေးဇူးတင် အလွန်၊ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၅) အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပြီး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးရခြင်းမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး အတွက် အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘဲ သူတစ်ပါးအား ဖြိုခိုနေထိုင်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။

နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၄၆၀) စုဖြစ်ပြီး၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ ဆိုက်ကာ နင်းခြင်း၊ ဆိုင်ကပ်ကပ်ရီ ဆွဲခြင်း၊ ဖြာဖြာ ကျားဖမ်း လုပ်ကိုင် ခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဈေးရောင်း ခြင်း ဟိုလိုလုပ်ကိုင်ကြ သည်။

အသင့်အတင့် အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀၀) စုရှိ၍ လယ်ယာဖွဲ့စဉ် ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင် ကြ သည်။ သားသမီးများ အား ပညာရေးကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင် ကြ သည်။

ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀) ခုရှိ၍ လယ်၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ငါးနိုင်း၊ ကုန်စုံ ဆိုင်ကြီးများ ဖွင့် အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ကြ သည်။ သား/သမီး ပညာရေးအတွက် အထူးပင် ပံ့ပိုး ကူညီ နိုင် ကြ သည်။

စိမ်းလန်း လှုပ်ငန်းခွဲ အဓိကစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် လူများ၏ လိုက်နာမှုများအား အလေးထား ဆွဲစားပြီး သူတို့၏ အားလပ်ချိန်များတွင် အဓိကစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ စာကောင်စာထုတ်ပေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား ဦးစားပေး လုပ်ကိုင် စေ ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ ရရှိ၍ စားဝတ်နေရေး ဖိုမိုစာဆင် မြေ လာ စေ နိုင် ပါ သည်။







ဆုံးစွဲ ကျေးဇူး ဥစ္စာ ခန့်ကြဲပယ်ဝ ဇွဲ၊ ဘိုးထပ်ချက် ( တက်ယဒွင်ခက်ခန့် )

ကျေးဇူးတွင် အဖွင့် နှုတ်ပါးလာ အိမ်ထောင် ( ၁၅၀ ) ခု ခု ပြီး ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ပုံမှန်ဝင် ဝေ့ ဆို ဖြစ် ၊ အတစ်ပါး မှီခို နေထိုင်ရ ဖြစ် ၊ အိမ်ထောင်ခုခွဲ များ များ ဖြစ် ထို့ ဖြောင့် ဖြစ်သည်။

ဒုတိယပါးလာ အိမ်ထောင်ခုမှာ ( ၃၅၇ ) ခု ခု ပြီး ၊ တစ်နှစ်တစ်ပိဇ် ငါး ဗင်း ယုတ် ငှက် ယုတ် နှစ် ခု ဖြစ် ၊ ဆိုက်ကား နှစ် ခု ဖြစ် ၊ ဆိုင်ကယ် ယယ်ဂီ ဆွဲ ဖြစ် ၊ ဖြူစင် ကျပ်စား ယုတ် နှစ် ခု ဖြစ် ၊ တစ်နှစ် တစ်ပိဇ် ရှေး နား ဖြစ် ၊ တို့ကို ယုတ် နှစ် ခု ဖြစ် ဖြစ်သည်။

အထူးအထူး အိမ်ထောင်ခုမှာ ( ၂၀ ) ခု ခု ခု ပြီး ယယ်ယာ ဖြစ် နှစ် ငါး ဗင်း ဖြစ် ယုတ် ငှက် ကို မစိက ယုတ် နှစ် ခု ဖြစ် ၊ ဖိ ဖွား နား အထူးအထူး ခု ခု ပြီး ဘား / ဘား များ ဝင် ပညာရေး ကို ပံ့ပိုး ကူညီ ပေး နှစ် ခု ဖြစ်သည်။

ချမ်းသာ လာ အိမ်ထောင်ခုမှာ ( ၁၀ ) ခု ခု ခု ပြီး ယယ် ၊ ငါး ဗင်း ယုတ် ငှက် ၊ ငါး နှစ် ၊ ကုန်ခံ ဆိုင် ဖြီး များ နှစ် ၊ မရောင်း မဝယ် ယုတ် ငှက် များ ကို ယုတ် နှစ် ခု ဖြစ် ၊ ဘား / ဘား ပညာရေး ကတွက် ကျား ယယ် ပံ့ပိုး ကူညီ ပေး နှစ် ခု ဖြစ်သည်။

စိမ်းကုန်း ယုတ် ငှက် ခွဲ ကစီကစီ ရှေး ဆွဲ ကတွင် ဆင်းရဲ နှုတ်ပါး ယုတ် ယုတ် များ ဝင်

ထိုထပ်ချက် များကား မဂ္ဂဗား ထား ဝင်း ဘား ပြီး အုတ်ခွဲ နား ယယ် ချိန် များ တွင် အစီကစီ ရှေး ဆွဲ ဖြစ် ၊ ယုတ် ငှက် များ ကတစ်ကတည် ဖော်ဆောင် ဖွက် ကတွင် ဆင်းရဲ နှုတ်ပါး ယုတ် များ က ခွဲ ဘား ပေး ယုတ် နှစ် ခု ဖြစ် ၊ ဖြစ် ထင် ဝေ့ ရှိ ခု ပြီး ဘား ထပ် ရှေး ပိုမို အထူး ဖြစ် တာ ဖြစ် နှစ် ပါ ယုတ် ၊



ဒုက္ခခံ ဂြိုဟ်ဝဠာ စာဆင့် ယတ်ဖျက်ချက်

ပံ့ပိုးပေးသူ

ပစ္စည်းအမျိုးအစား

အမျိုးအစား	ယတ်ဖျက်ချက်	အရက်အမျိုးအစား	အရက်ပမာဏ
ချစ်သော	ယက်စက (၂၀) နှင့် ကထက် ၂ ကး၊ ယက်ထွန်ခက်၊ ဂေဗု စာရင်းကထက် ယက်၊ ကုန်ဆုံးဆိုင်ကြီး၊ ငါးနှင့်၊ ဝိုင်ကံအိမ်၊ ပိုက် ထက်ယက်၊ ထိမ္မာ၊ စောက်ခက်၊ စာခဲယောဇ္ဇာ၊ ကွဲ၊ ကော်ဒါထား နှင့်၊ စောင်း၊ စောက်ကို၊		၁၀
ကယက်ကထက်	ချေးဆိုင်၊ ယက် ၅ စက - ၁၀ စက၊ ပိုက်၊ ဝက်ဗျ၊ ဆိုင်ကယက်၊ ထက်ယက်၊ TV၊ စောက်ခက်၊ ထွန်ခက်၊ ညှိ၊ နှား၊ ကထက်တန်း၊ ကယက်တန်း၊ ကွဲ၊		၉၀
နှစ်ပါး	ပိုက်၊ ယက် ယက်ယက်ခား၊ ဆိုင်ကား၊ ဆိုင်ကယက်ထက်ကို၊ ခက်ကို၊ TV၊ ချေးထုတ် (ခေါင်းပွက်သတ်)၊ ကယက်တန်း၊ ပူယတန်း၊ ကထက်တန်း		၇၇၇
အပွင့်ပွင့်ပါး	အူတစ်ပါးအား ဖြိုခွဲ၍ နေထိုင်ရ၊ ဝါးစိမ်း၊ ဝါးခင်း၊ ငွေစာရင်းစာ၊ မသန်ခွမ်း၊ ယက်ကူလီ၊ ပူယတန်း၊ ပညာရေး မသင်ကြား နိုင်။		၁၅၀
	ခုစုပေါင်း		၉၂၇







သုံးစွဲလျှော့ရှားအင် အကုန်အမြစ် သုံးစွဲမှုပြုစုပေး:



မယ်ယာ  
ယုတ်နိုး

စက်ချုပ်

ပေါက်ရိတ်

ရေယုတ်နိုး

ဈေးရောင်း

ဖွေးမြူရေ

ဆုတ်ကယ်

ခိုက်ပျိုးရေ

ခိုက်ကား

ရေရောင်း

ထွန်စက်  
ဖောင်း



သူ:ခွကျေး:စွာ၏ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်ရေး ဖြစ်ပေစေ



လယ်ယာ  
ယုတ်ငန်း

ခိုက်ပျိုးရေ

ရှေးရောင်း

စပါးခိုက်

ရေယုတ်ငန်း

စက်ချုပ်

ခိုင်ကယ်

ခိုက်ကား

ရေရောင်း

ထွန်စက်  
မောင်း

မွေးမြူရေး



သုံးစွဲ ကျေးဇူး အရင်းအမြစ် သုံးစွဲ မှု ပြဿနာ (တက်ယန္တရောဂါ)

(စတုတ္ထနှစ်စာအုပ်)

ကျား	မ	ကျား + မ
လယ်ယာ ချောင်း ထွန်စက် မြင်းကွင်း ဣ၊ နွား ဓမ္မ မိုက် ဗဟုပြု	အိမ်ချုပ်စက် အထွန်ချုပ်စက်ကဲ့	လမ်း၊ တံတား၊ ဆောက်လုပ်မှု အုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆန်စက် မုကြိုကျောင်း၊ ဓမ္မဗြေ စာသင်ကျောင်း၊ စိတ် စေတီ၊ မွေးမြူရေး သုတေသန၊ မိုက်ပျိုးခင်း ချေးအိုင် ကား ဖော်ဟာဂျီ တန်ဆောင်း၊ ...



သုံးခွဲကျေးဇူးတင် ကရုဏ်းကပြစ် အသုံး ပြုပြင်၊ ထိန်းချုပ်မှု ပြုရထားသုံးသပ်ချက်

- သုံး ခွဲ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားများမှာ ယယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဧကယုတ်ငန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုက်ကား၊ ထွန်စက်မောင်း၊ ဧကရာဇ်ခြံကို သုံး ပြုဖို့
- အမျိုးသမီး များမှာ စက်ချယ်ခြင်းနှင့် ဈေးရောင်းခြင်းကို အသုံးပြုကြသည်။
- ကရုဏ်းကပြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် ယယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဧကယုတ်ငန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုက်ကား၊ ဧကရာဇ်၊ ထွန်စက်မောင်း၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး ကို ထိန်းချုပ်ဖို့
- အမျိုးသမီး များမှာ ဈေးရောင်းခြင်းနှင့် စက်ချယ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ် ကြသည်။
- စပါးရိတ်ခြင်း၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ သုံးစွဲဖို့၊ စပါးရိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တန်းတူထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် ကရုဏ်းကပြစ် သုံးစွဲမှုမှာ တန်းတူခွဲခြားထားလိမ့်။ ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အားနည်းကြသည်။
- အမျိုးသမီးများကတွက် အထက်ပွားဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများ၊ စက်ချယ်သင်တန်းများ အား ပေးပါက အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးမည်။



သုံးစွဲ ကျေးဇူး အရင်းအမြစ် သုံးစွဲ မှု ပြဇယား (တက်ယန်စက်ခန်း)

ကျား	မ	ကျား + မ
လယ်ယာ ချောင်း ထွန်ခက် မြင်းကွင်း ကြွဲ၊ နွား ဓမ္မ ဇိုက် ဓမ္မာန်	နတ်ချာဖက် အထွန်ချာဖက်ကုံ	လမ်း၊ တံတား၊ လျှောက်ကျောက် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆန်ခက် မုကြိုကျောင်း၊ ငွေဇွဲ ဓာသစ်ကျောင်း၊ နိဂ စေတီ၊ မွေးမြူရေး သုလဟာန်၊ ဆိုက်ပျိုးခင်း ချေးဆိုင်း ကား ထော်ဟာဂျီ တန်ဆောင်း၊ ...



ဆိုးရွားစွာ ကျင့်စားခြင်းတို့ ညွှန်ကြားခြင်း (တစ်ယောက်တည်း)

ကျား	မ	ကျား + မ
လယ်ယာ၊ ချောင်း၊ ထွန်စက်၊ မြင်းကွင်း ဣ၊ နား၊ ရေ၊ ဗိုက် လာဇာန်၊ တံတား၊ လောက်ကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆန်စက် မူကြိုကျောင်း၊ စာစာရင်းကျောင်း၊ ဝမ်း စေတီ၊ ဘုရား၊ ဆူး၊ ဆိုင်၊ ကား ထော်ဖာ ဂျီ၊ တန်ဆောင်း ကထာဝန်ချုပ်စက်ကုံ	နယ်ချုပ်စက် ဝေ့ကြေး	နိဗ္ဗာန်၊ ဝေ့၊ မြို့၊ ကား၊ ခြံ ဆိုင်ပျဉ်းခင်း







ဆိုးဝါးကျေးဇူးတင်စရာ အကျင့်ဆင်ခြင်ထိန်းချုပ်မှု၊ ပြုစုပေး (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

(ဆရာထွေနှစ်စက်ဝန်း)

ကျား	မ	ကျား + မ
<p>လယ်ယာ၊ ချောင်း၊ ထွန်စက်၊ မြင်းကွင်း၊ ညှိ၊ နွား၊ ငွေ၊ ဗိုက် လမ္ဘာန်၊ တံတား၊ ယောက်ကျောင်း၊ ဘုန်း၊ ဦးကျောင်း၊ ဆန်စက် မူကြိုကျောင်း၊ စာစာပေကျောင်း၊ ပုဒ် စေတီ၊ သုယာန် ကျေး၊ ဆိုင်၊ ကား ထော်ဖာ ဂျီ၊ တန်ဆောင်း ကထာချုပ်စက်ရုံ</p>	<p>အပူချိန်စက် ငွေကြေး</p>	<p>အိမ်၊ ကျေး၊ မူ၊ ကား၊ မြို့ ပိုင်ပိုင်ခင်း</p>








သုံးစွဲကျေးဇူး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ

# ပင့်ကူအိတ်ပြုလုပ်ပုံ



ကျမ်းမေးကုသည့်  
၇၅၆

ပျံအေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်  
ခွင့်ရရှိခဲ့ပါ

ရံခြံမြေရရှိခြင်း

အိတ်အိတ်မြေရရှိခြင်း

၇၅၆၅၆၅၆၅၆၅၆၅၆

၇၅၆၅၆၅၆၅၆

၇၅၆၅  
:၇၅၆၅၆၅၆၅၆၅၆၅၆

၇၅၆၅၆၅၆၅၆၅၆၅၆




“ သုံးခွ လျှော့စွာ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး များ၏  
ပဋိကုသိုလ်ဖြူရယာ သုံး သပ် ချစ် ”

- စီးပွားရေး ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ် ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု ၊  
လုံခြုံမှု တို့တွင် အမျိုးသမီး များ များစွာ အားနည်း။
- အိမ်မှု ကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှုတွင် အမျိုးသမီး များ ဦးဆောင် ၊
- စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖြစ်စေ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် ဖြစ်စေ ၊ အမျိုး  
သမီး များ အောက်ကျ နေခြင်း မှာ အမျိုးသမီး များ မှာ အိမ်မှု ကိစ္စများ နှင့်သာ  
အချိန် ကျန် နေခြင်း ၊ ရွေးစို့ စွဲ စေ့ များ ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီး များ သာမက ၊ အမျိုးသား များ ကိုလဲ ကျား - မအေးရာ နှင့် ပတ်သက်  
ပျက် သီးသန့် ဆွေးနွေး လေး ခြင်း ၊ သင်တန်း လေး ခြင်း များ ပြုလုပ်ပေးသင့်။
- ဦးဆောင် ဆောင်ရွက် ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် အမျိုးသမီး များ ကို  
တန်းတူ အလေးပေး ဆက်ဆံ သင့်ပါသည်။



သုံးဥက္ကဋ္ဌ၊ အချိုးအစား၊ အချိုးအစား၊ ဒုတိယနှစ် စက်တို၊ ပင့်ကျားအိမ် အဖော့





သုံးခွကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင်းကုအိမ် သုံးသပ ချက်

ဆုံးဖြတ် ပိုင်းခွင့် ၊ လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက် ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဆင့် တက်လာ သည့်ကို တွေ့ရသည်။

အလုပ်ကိုင် ဓာတ်ခွင် နည်းစနစ်၊ ရရှိမှုတို့ အမျိုးသားများပောက် အမျိုးသမီးများ မရရှိဘဲလည်း အနည်း ယ်ကိုးလာသည်။ ။ ထို့ကြောင့် ထိခိုက်ခြင်း ရှိမည်လည်း အနည်း ယ်ကိုးလာသည် ကိုတွေ့ရ။

ကျန်းမာရေး ကုသခွင့်ရရှိမှုတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးတို့က ရရှိခြင်း နှင့် ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိနိုင် မှုတွင် အမျိုးသမီးများသာ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆိပ်မူကိစ္စများတွင် စိမ်းကိန်း၊ ကျား-မ ကျားကိစ္စ နည်းစနစ်၊ နည်းစနစ်များ ကြောင့် အမျိုးသားများ ကိစ္စကိစ္စများတွင် ပိုင်းဝန်း ကူညီလာကြ သည်။ လုံခြုံမှုလည်း ပိုမိုလာသည်ကို တွေ့ရသည်။


ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ကြံပြုခြင်း

အမျိုးသမီးများ အားလုံးက လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖြစ်စေ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် ဖြစ်စေ ၊ နောက်လျော့ခြင်းမှာ ရှေးရိုးစွဲ စနစ်ကလာများ ၊ ယုံကြည်မှု နည်းခြင်း ၊ မှီခိုစိတ်သာရှိ၍ ဦးဆောင် ဦးရွက်ဖြုတ်ရမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ တိုးတက်ပါဝင်လာစေရန် ၊ သူတို့၏ ကြံ့ခိုင်မှုများ ထုတ်ဖော် ဆွေးနွေးလာစေရန် ကထွက် အမျိုးသား များမှာလည်း ပိုင်းဝန်း ကူညီ ပေးရန် လိုအပ်သလို အမျိုးသမီးများလည်း အခွင့်အလမ်း ကြီးစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒါမှသာ အမျိုးသမီးများ ယုံကြည်မှု ရှိလာ၍ မိမိတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ မြင့်မားလာမှာ ဖြစ်ပါသည်။



“ ယိုးဒယျာ ဗမာပျား + ဗမာပျားပင် ပဋိကုမိဏ္ဍိယကား ”

တောထွက်ဝက်ဝန်း



- အမျိုးအနွယ်
- အမျိုးအစား







ကျေးဇူးတင်ဆက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများ

၁/ အင်အားစွမ်း



၂/ စေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ



၃/ ပညာအဖွဲ့အစည်း



၄/ အဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ



ကွဲ-အဖွဲ့အစည်း


၁/ အင်အားစွမ်း (အဖွဲ့အစည်း)



၂/ အဖွဲ့အစည်း



၃/ အဖွဲ့အစည်း



၄/ အဖွဲ့အစည်း




၅/ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ



၆/ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ



၇/ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ









သုံးခွကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ ပြုစုပေးသည့် သုံးသပ်ချက်

- သုံးခွကျေးရွာ အတွင်းတွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဆေးနာနာရေးလူ့စွန့်မီ ချွေးအဖွဲ့၊ စည်းကမ်း၊ အကျဉ်း လျှော့ဖျက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးရွာပြင်ပတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဂေဟစနစ်၊ မုဒိတ်၊ သဒ္ဓါဖြူ၊ ကျေးလက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပိုင်ရှင်ရေးများ၊ ကျေးလက် ချိတ်ဆက်ရေး၊ ကျေးလက် ချိတ်ဆက်ရေး၊ ကျေးလက် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ပါသည်။

- ကျေးလက်လျှော့ဖျက်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလျှော့ဖျက်ရေး အဖွဲ့များကို အုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

- နာရေး အဖွဲ့များတွင် စေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့နယ်အဖွဲ့၊ မြို့နယ်အဖွဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်ပြီး ကျေးရွာ ပြင်ပတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ပိုင်ရှင်ရေးများ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။








- လျှော့ဖျက်ရေး အဖွဲ့များတွင် အကျဉ်း လျှော့ဖျက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပြီး ယင်း အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ ပြင်ပတွင် မုဒိတ်၊ သဒ္ဓါဖြူ စသည့် အဖွဲ့ များ ဖြစ် ချိတ်ဆက်ပါသည်။












သုံးစွဲကျေးဇူး အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

( ခုတ်ယူဖွဲ့စည်းပုံ )

ကျေးဇူးစာတွင်

- \* အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ 
- \* စေတနာ့ နှာရေးလူငယ်အဖွဲ့ 
- \* ပညာကလင်း 
- \* အာရောဂျ် ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ 
- \* ကျေးဇူးစီ/ထောက် / အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ 
- \* မီးလင်းရေး ကော်မတီ 
- \* လမ်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ 

ကျေးဇူးအပြင်

- \* မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ချုပ် 
- \* ကျေးလက်ဦးစီးရုံး 
- \* ရဲစခန်း 
- \* မုဒိတာ 
- \* သဒ္ဓါဖြူ 
- \* အဖြူရောင် နှလုံးသားပိုင် ဌာနဝေးများ 
- \* ကျေးလက်ကျန်းမာရေး 
- \* ချေးငွေ ကဖွဲ့စုစုများ 
- \* လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်းရုံး 







သုံးစွဲကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ (ဒုတိယအကြိမ်အတွက်)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁) ကျေးဇူးရှာတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးရှာတွင်းမှာရှိသော အဝေး  
နားရေး ကုဏ္ဍိကအဖွဲ့၊ အာရေဗျ ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့၊ ပညာအလင်း  
မီလင်းရေးကော်မတီ၊ လမ်းပြပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ အုပ်စုစီမံကိန်း၊ ကျေးဇူး  
စီမံကိန်းအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ဆောင်လျက်  
ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာ အုပ်စုစီမံကိန်း၊ ကျေးဇူးရှာစီမံကိန်း အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေး  
အတွက် လိုအပ်နေသော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အစရှိ  
သည့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံကို ကျေးဇူးရှာအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကျေးဇူးရှာ လူထုဗဟိုနှင့် ပူးပေါင်း  
ဖြိုး ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံး  
ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ လူမှုကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ငွေ  
ငွေချေး အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြို့နယ်ထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံး  
ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့သည်  
ကျေးလက်ဦးစီးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကျေးဇူးရှာစီမံကိန်း  
အုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့များအား များစွာ ပံ့ပိုးပေး၍ ပေးမ ကုဏ္ဍိလုပ်ဆောင်  
ပေးလျက်ရှိသည်။










သုံးခွလျှော့ရွာ စာဖွဲ့စာစဉ်၊ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ











( ခုတ်ယူဖွဲ့စတက်တို )

( တတိုးအခြေစေတို )

လျှော့ရွာအမြင်

လျှော့ရွာကတွင်း

- \* အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 
- \* ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ 
- \* ပညာရေး 
- \* အာရေဗျကျမ်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ 
- \* လျှော့ရွာစီမံကိန်း/အုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ 
- \* မီးလင်းရေးကော်မတီ 
- \* ယမ်းဖြူဖြူထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ 


- \* ဖြိုနှစ်ထွေ/အုပ်စု 
- \* ကျေးလက်ဦးစီးရုံး 
- \* ရဲစခန်း 
- \* မုဒိတာ 
- \* သဒ္ဓါဖြူ 
- \* အဖြူရောင်  
နှုတ်သီးပိုင် 
- ရှင်ကေးများ
- \* ကျေးလက်ကျမ်း  
မာရေး 
- \* ချောငွေအဖွဲ့ကစားများ 
- \* လူထုဝယ်ယူဖြူ  
စိမ်းကိုရုံး 
- ဖြို.မ (oxygen)  
ကဖွဲ့ 



သုံးစွဲလျော့ရှား အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု နှစ်ပြု ဇယား

ဒုတိယနှစ် ဝက်ဝန်း

တတိယနှစ် ဝက်ဝန်း





သုံးစွဲကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပုံစံ (ဒုတိယအဖွဲ့စစ်စစ်ကို)

(ကတိယအဖွဲ့စစ်စစ်ကို)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁) ကျေးဇူးရှာတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးရှာတွင်းမှာရှိသော ဆရာ  
နားရေး ကုညီမျှစဖွဲ့၊ အာရောဂျ် ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ဖွဲ့၊ ပညာအလင်း  
မီလင်းရေးကော်မတီ၊ လမ်းပြပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ အုပ်စိုက်ထောက်၊ ကျေးဇူး  
စီ/ထောက်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ဆောင်လျက်  
ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာ အုပ်စိုက်ထောက် ကျေးဇူးရှာစီ/ထောက် အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေး  
အတွက် လိုအပ်နေသော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အစရှိ  
သည့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံကို ကျေးဇူးရှာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့၊ ကျေးဇူးရှာ လူထုနှင့် ပူးပေါင်း  
ပြီး ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဖြိုးနပ်ထွေအုပ်ရုံး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံး၊  
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ လူမှုကုသ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ဧည့်  
တွေ့အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဖြိုးနပ်ထွေအုပ်ရုံး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံးတို့  
ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့သည်  
ကျေးလက်ဦးစီးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကျေးဇူးရှာစီ/ထောက်  
အုပ်စိုက်ထောက် အဖွဲ့များကား များပညာ ပံ့ပိုးပေး၍ ပေးမ ကုညီလုပ်ဆောင်  
ပေးလျက်ရှိသည်။


ကွမ်းခြံကုန်း ဖြိုးနပ်ထွေ ဖြိုးနပ် (အဖွဲ့) ကွမ်းခြံကုန်း ချိတ်ဆက်၍  
ကျေးဇူးရှာကို ကမ်းတို (အဖွဲ့) ထိုကပ်သူများ ကိုလည်း ကုညီပေးလျက်ရှိသည်။



သုံးခွကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ ( ဥပဒေစာတမ်း )

(တက္ကသိုလ်ကျောင်း) (တက္ကသိုလ်ကျောင်း) ကျေးရွာအဖြစ်

ကျေးရွာအတွင်း

- \* အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 
- \* စေတနာ့ နှာရေးလူငယ်အဖွဲ့ 
- \* ပညာကလေး 
- \* အာရေဘီ ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ 
- \* ကျေးရွာစီမံကိန်း / အုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ 
- \* မီးလင်းရေးကော်မတီ 
- \* လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ 

\* ဖြိုနှစ်ထွေ/အုပ်ချုပ်

\* ကျေးလက်ဦးစီးရုံး

\* ရဲစခန်း

\* မုဒိတာ

\* သဒ္ဓါဖြူ

\* အဖြူရောင်

နှလုံးသားမိုင်  
ဌာနကော်မရှာ

4 ကျေးလက်ကျန်း  
မာရေး

\* ချောငွေ ကမ္ဘာ့ကလေးများ

\* ဂျပန်အဖွဲ့ဖြူ  
စိမ်းကိန်းရုံး

ဖြို.မ (oxygen)  
ကမ္ဘာ့







သုံးစွဲကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ (ဒုတိယအဖြစ်ကိုး)

(ကတိယအဖြစ်ကိုး)

ဆွေးနွေး ဖြင့် နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

(ဝေဟနအဖြစ်ကိုး)

⇒ ကျေးဇူးရှာတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးရှာတွင်းမှာရှိသော ဓာတ်အား နားရေး ကူညီမှုစဖွဲ့၊ အာရောဂျ် ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ပေးမှု၊ ပညာအလင်း မီးလင်းရေးကော်မတီ၊ လမ်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ နည်းစီမံကိန်း၊ ကျေးဇူး ရှိ/ထောက်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာ အုပ်စုစီမံကိန်း၊ ကျေးဇူးရှာစီမံကိန်း အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လိုအပ်နေသော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အစရှိ သည့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံကို ကျေးဇူးရှာအုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်၊ ကျေးဇူးရှာ လူထုနှင့် ပူးပေါင်း ဖြီး ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဖြိုးနပ်ထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံး၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ လူထုမဟိုပြု စီမံကိန်း၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များ၊ ဓနခွေး အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဖြိုးနပ်ထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံးတို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ လူထုမဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဦးစီးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကျေးဇူးရှာစီမံကိန်း အုပ်စုစီမံကိန်း အဖွဲ့များအား များစွာ ပံ့ပိုးပေး၍ ပေးပို့ ကူညီလုပ်ဆောင် ပေးလျက်ရှိသည်။

ကွမ်းခြံကုန်း ဖြိုးနပ်ထွေ ဖြိုးနပ်ထွေ (အဖွဲ့) အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးရှာကို ကမ်းတော် (အဖွဲ့) ကိုယ်စားပြု များ လိုပေး ကူညီပေးလျက်ရှိသည်။



# သုံးခွကျေးဇူး ကပျိုးသားများ ဖွတ်ပြသော ကခက်ကခဲ ကတားကဆီးများ

- △ ကျေးဇူးသူ / သား များ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ကဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရန်နေရာခက်ခဲ
- △ ကျန်းမာရေးတွင် အလွယ်တကူ ချောမွေ့စွာ ကုသခွင့်ရရှိရန်ခက်ခဲ
- △ ကလေးများ အားကစားပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲ
- △ မူကြိုကလေးများ လုံခြုံမှု ပြဿနာ
- △ ရေဆင်းတံတား မှာ သွားလာ၊ ရေခပ်ရန်ခက်ခဲ
- △ ကျေးဇူးတွင် ပြင်ပ မဟုတ်သူတို့ မှ အားနည်း
- △ ကျေးဇူးတွင် ရှိစီးဆင်းမှု ကခက်ကခဲ
- △ ကျေးဇူးတွင် လမ်းများ သွားလာမှု ကဆင်မပြေ
- △ ချောင်းများ ရှိစီးဆင်းမှု ခက်ခဲ

# သုံးခွကျေးဇူး ကပျိုးသားများ ဖွတ်ပြသော ရွှေ့ပြောင်း ဖွဲ့စည်းမှုများ

- △ ကျေးဇူးသူ / သား များ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ကဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရန် စုံလုံ အဆင်ပြေစေချင်
- △ ကျန်းမာရေး ကုသမှု လွယ်ကူစေချင်
- △ ကလေးများ အားကစားတွင် ထူးချွန်ပြီး ၊ စည်းလုံးမှု အားကောင်း စေချင်
- △ မူကြိုကလေးများ နှင့် မူကြိုကျောင်း လုံခြုံစေချင်
- △ ရေခပ်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန်
- △ ကျေးဇူးတွင် ပြင်ပ မဟုတ်သူတို့ မှ အားကောင်းရန်
- △ ကျေးဇူးတွင် ရှိစီးဆင်းမှု ကောင်းပြီး ၊ ရေလျှံမှု မဖြစ်စေရန်
- △ ကျေးဇူးတွင် လမ်းများ သွားလာရေး လွယ်ကူရန်
- △ ဤချောင်းအား ရှိစီးဆင်းမှု ကဆင်မပြေစေရန်



သုံးခွဲကျေးဇူး အကျိုးထားခြင်း၏ အဆက်အခံ ပြုစောရှာခြင်း  
 လမ်းပန်း အက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း  
 တံတားများ ကောင်းစေရန် သွားလာရေး ခက်ခဲ  
 တံတားများ ကျိုးစီးစီးပျားရေး၊ လူမှုရေး ခက်ခဲ  
 စာကြည့်တိုက် မရှိဘဲ ဗဟုသုတ ရှင်းလင်းခြင်း  
 စောပေးခန်းမရှိဘဲ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိခြင်း

သုံးခွဲကျေးဇူး အကျိုးထားခြင်း၏ ခြေရာဖော်ပြချက်

လမ်းပန်း အက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်  
 တံတားများ ကောင်းမွန်လာစေရန်  
 ဗဟုသုတ တိုးပွားလာစေရန် ခြေရာဖော်ပြချက်  
 ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်ဆေးကုသနိုင်ရန် ခြေရာဖော်ပြချက်



**သုံးခွကျေးရွာ ကပျိုးသမီးများတင်ပြသော ကဏ္ဍကဏ္ဍ ကဏားကမ္ဘီများ**

- △ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရန် အဆင်မပြေ
- △ ကျန်းမာရေးတွင် လွယ်ကူစွာ ကုသခွင့်မရရှိ
- △ ရေကန်များတွင် ဆောက်ရေသန့်ရှင်းမှု ပြဿနာ
- △ မူကြိုကလေးများ လုံခြုံမှု ပြဿနာ
- △ ရေဆင်းတံတား ပြု ရေဆက်ရန် အခက်အခဲရှိ
- △ ကပျိုးသမီးများ ကလေးကလေးနှင့် အဖမ်းရှားပါး
- △ ကျေးရွာသူ/သား များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရန် နေရာခက်ခဲ
- △ ပြင်ပ မဟုတ်သူတို့၏ မြင်ကွင်းများ
- △ ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖိတ် ကလေးကလေးတို့၏
- △ ကျေးပေါ်လူနာများ ကတွက် သွားလာရေးခက်ခဲ
- △ ကလေးများ လွယ်ကူစွာ ပညာသင် ကြားခွင့်

**သုံးခွကျေးရွာ ကပျိုးသမီးများတင်ပြသော မြှော်ပြန်ချက်များ**

- △ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ရန်
- △ ကျန်းမာရေးတွင် လွယ်ကူစွာ ကုသခွင့်ရရှိရန်
- △ ဆောက်ရေကန်များတွင် သန့်ရှင်း စောစောကသုံး ရေရရှိချင်
- △ မူကြိုကလေးများ လုံခြုံမှုရရှိရန်
- △ ရေဆင်းရာတွင် လွယ်ကူရန်
- △ ကပျိုးသမီးများ ကလေးကလေးနှင့် အဖမ်းရရှိရန်
- △ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ဆက်သွယ်ရန် စုံစုံ ကို အဆင်ပြေစေချင်
- △ ပြင်ပ မဟုတ်သူတို့၏
- △ လမ်းဖိတ်တို့များ ကလေးကလေးတို့၏
- △ ကျေးပေါ်လူနာများ လွယ်ကူစွာ သွားလာရန်
- △ ကျေးရွာကျောင်းကား အဆင့် မြှင့်တင်ရန်



သုံးခွကျေးရွာ အပျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

- (၁) အများသောက်သုံးရန် အုတ်ကန် မသင့်ရှင်း၍ သောက်သုံးရန်ခက်ခဲ
- (၂) ကန်ဘောင်ပေါ်တွင် ထူထွားများနှင့် တိရစ္ဆာန်များဝင်ရောက်နေသည့်အတွက် သန့်ရှင်းသော အကိုသောက်သုံးရန် ခက်ခဲနေပါသည်။
- (၃) လမူခြောက်ပင် ရွှေဘိုတန်းလမ်းကျဉ်းနေပါသဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများ လယ်ယာသုံး ဖွဲ့နည်း သယ်ယူရန်ခက်ခဲ
- (၄) အလယ်ရေဆင်းတံတား ယိုးပွင်း ပျက်ဆီးနေသဖြင့် ရေလုပ်သားများ ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် စရာတွင် သွားလာရခက်ခဲ
- (၅) အနောက်ပိုင်း တံတား ကျဉ်းသည့်အတွက် ယာဉ်များ သွားလာရခက်ခဲ
- (၆) ဘဲလေးကန်တွင် ရေခပ်လမ်းနှင့် တံတား မရှိသောကြောင့် အနီးအနားရှိ လူများ သောက်သုံးရန် အခက်အခဲရှိ
- (၇) လမူခြောက်ပင် ရွှေဘိုတန်းကန် ရေဆင်းတံတား မရှိသောကြောင့် ရေခပ်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်
- (၈) ဝဲကြီးလမ်းကျဉ်းမြောင်းနေသည့်အတွက် သွားလာရေးခက်ခဲ
- (၉) တံတားများ ကျဉ်းနေပါသဖြင့် သွားလာရန်ခက်ခဲ
- (၁၀) မူကြိုလမ်း ရေနှုတ်ဖြောင်းကော နေ၍ မိုးရွာသွန်း ကလေးများ သွားလာရ ခက်ခဲ
- (၁၁) ရေဆင်းတံတား ပျက်ဆီး၍ ရေချိုးရန် အခက်အခဲနှင့် ပိုက်လှေ ဆင်းရန်ခက်ခဲ
- (၁၂) ကျောင်းစုပိုင်း လမ်းများ သွားလာရခက်ခဲ (အဖျားပိုင်းနှင့် ရွာပတ်လမ်း)
- (၁၃) ချောင်း၏ရေခပ်ရန် ရေဆင်းတံတား ပြုပြင်ရန်
- (၁၄) သောက်ရေကန် ခြံစည်းရိုး မရှိ၍ ကန်ရေသန့်ရှင်းမှုနည်းပါး
- (၁၅) လမ်းမီး သွယ်နှုန် အခက်အခဲရှိ (ဓာတ်ပိုင် မပြည့်စုံ၍)
- (၁၆) ရွာမနှင့် ကျောင်းစုလမ်း သွားလာရေးခက်ခဲ
- (၁၇) ရွာလက်ခုတ်လမ်း လမ်းချိုး ကျဉ်းမြောင်း၍ သွားလာရန်ခက်ခဲ



၆  
“သုံးခွလျှော့ရှာ အမျိုးသမီးများ၏ မြော်ပွန်းချက်များ”

(၁) အများဘောက်သုံးရန်အတွက်ကန်မြှူရေသန့်ရှင်းလာစေရန်မေ့ပြန်မှန်း

(၂) ရေကန်ခြံစည်းရိုး ရှိလာရန်မေ့ပြန်မှန်း

(၃) ပုံကြီးပိုင်း / အောင်မင်္ဂလာ / ချောင်းဝ လမ်းတံတားများ အဆင့်မြင့်မားလာ စေရန်

(၄) လာမုရိဇွာက်ပင်ရွှေဘိုတန်းလမ်း အဆင့်မြင့်မားလာစေရန်

(၅) အလယ်ရေဆင်းတံတားကောင်းမွန်လာစေရန်

(၆) အနောက်ပိုင်းတံတားအဆင့်မြင့်မားလာစေရန်

(၇) ဘဲလေးကန်ရေခပ်လမ်းနှင့်တံတားများကောင်းမွန်လာစေရန်

(၈) လာမုရိဇွာက်ပင် ရွှေဘိုတန်းကန်ရေဆင်းတံတား ကောင်းမွန်လာစေရန်

(၉) တံတားများ ကျယ်လာ၍ သွားလာရေးအဆင်ပြေရန်မေ့ပြန်မှန်း

(၁၀) မျှကြိုလမ်း ရေနှုတ်မြောင်းကောင်းမွန်လာစေရန်

(၁၁) ရေဆင်းတံတားများကောင်းမွန်လာစေရန်

(၁၂) ကျောင်းစုပိုင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်

(၁၃) လျှပ်စစ်ဖိများ၊ ရွာလုံးကျွတ် ပြည့်စုံလာစေရန်

(၁၄) ရွာမှနှင့်ကျောင်းစု လမ်းသွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်

(၁၅) လမ်းချိုးများ သွားလာရေး အဆင်ပြေလာစေရန် (ရွှေလက်ခုပ်လမ်း)

(၁၆) သန့်ရှင်းဘောဘောက်သုံးရေ ရရှိလာစေရန်။



မပျိုအဖီး ဟဖွဲပုတင်ပြတာ မဆင်မခဲများ

သုံးခွေးရွာ

စတုတ္ထနှစ်ကလေး

- # ရွေးရွာမတွင် ဇျပ်ခစ်ဖီး ယုံဟောက်ခွာအာဂွီခြင်း။
- # ရွေးရွာမတွင် ယကာစား အင်ခဲမဆောက်မခွီး မှီယဉ် မတွက် ယကာစား ဖြစ်ပေါ်ခဲပါက ဒီဖွံ့ဂန် ဇေးအိခြင်း။
- # မူဖွံ့ ရွေးရွာစား ဇစ် ရှေးအုတ်ခြောက် မကောင်း မိုးတွင်းမခါ စင်ပျံခြင်း။
- # ယကာစား ဖြစ်ပေါ်ခဲပါက ဝှံ့ ပြန် ဖြေရှင်းဂန် အုတ်ကျတာ နည်းလမ်းများ မဟိခွီခြင်း။

မပျိုအား ဟဖွဲပုတင်ပြတာ မဆင်မခဲများ

- \* ရွေးရွာမတွင် ဇျပ်ခစ်ဖီး ယုံဟောက်ခွာအာဂွီခြင်း။
- \* ယကာစား ဖြစ်ပေါ်ခဲပါက ဝှံ့ ပြန် ဖြေရှင်းဂန် အုတ်ကျတာ နည်းလမ်းများ မဟိခွီခြင်း။
- \* စာဖြေခွဲ တိုက် မ ခွီ ဂွီ ရွေးရွာပျဉ် မဟာညာ နည်းပါးခြင်း။
- \* ဆေးစားခန်း မှီဂွီ ကျန် မာရား ဆောင်ရွက်ဖွါ မျှင်ဖြန်ရွာ မခံယူ ခိုင်ခြင်း။
- \* ယကာစား ဖြစ်ပေါ်ခဲပါက ဒီဖွံ့ ဂန် မဆောက်မခွီး မှီ ခြင်း။



အမျိုးစား: ဗဟု ပု တဗြဟ္မာ အဝတ်စားစား: နတ်: ပျား (တော်ယုဒစကောရန်)

- ၁။ ဇစ်: ပန်း: ဆက်သွယ်ရေး: ဆက်ခံခြင်း။
- ၂။ တံတား: ပျား: မကောင်း: ရှိ အား: ဇာရေး: ဆက်ခံခြင်း။
- ၃။ တံတား: ပျား: ကျင့်: ရှိ စီး: ပွား: ရေး: ၂ ဖျား: ရေး: ဆက်ခံခြင်း။
- ၄။ စာကြည့်: တွင် မှီ: ရှိ ဗဟု: စု: တ: နည်း: ပါ: ဖြစ်:။
- ၅။ စား: လေး: ခန်း: မှီ: ရှိ ကျင့်: မာရေး: ဗဟု: ဆုံး: ရှိ: မှီ: ရှိ: ဖြစ်:။

အမျိုးစား: အဖွဲ့ ပု တဗြဟ္မာ မျှော် မှန်း: ချက်ပျား:

- ၁။ ဇစ်: ပန်း: ဆက်သွယ်ရေး: ပျား: ကောင်း: ပွန်: ဇာရေး: ရန်။
- ၂။ တံတား: ပျား: ( ရှေး: ဆင်း: တံတား: / ကျင့်: လူ: တံတား: ) ကောင်း: ပွန်: ဇာရေး: ရန်။
- ၃။ စာကြည့်: တွင်: ကို: ဇာရေး: ဗဟု: စု: တ: တွဲ: ပွား: ဇာရေး: ရန်။
- ၄။ ကျင့်: မာရေး: ဗဟု: ဆုံး: ရှိ: ကောင်း: လို: စား: ကို: စား: မှီ: ခံ: ပျား: နိုင်: စား: ရန်။







မပျိုးပေး: အဖွဲ့မှ တင်ပြလာစေရန် မြှင့်ပေးခြင်း ချက်များ

အိုးခွဲကျေးရွာ

ဝဏ္ဏကျွန်းကျေးရွာ

- # ကျေးရွာအတွင်း ဖျော်ခမ်းစား ယုံတော်ရွာကျေးရွာရှိ
- # ခိုင်ခံ့စွာ ယာဏဝဏ္ဏ: ဒဏ်ခံ အဆောက်အအုံ ကိုယ်စားပြု
- # မူကြို ကျောင်း: ပတ်: ရေအောက် ရေကြောင်း များ: ကောင်းမွန် ဖြစ်စေရန်
- # ယာဏဝဏ္ဏ: ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက အနစ်အကျဆုံးဖြင့် ပြေငြိမ်း ခိုင်ခံ့စွာ ယာဏဝဏ္ဏ: များ: ကိုယ်စားပြု
- #

— # # # # —

မပျိုးပေး: အဖွဲ့မှ တင်ပြလာစေရန် မြှင့်ပေးခြင်း ချက်များ

- \* ကျေးရွာအတွင်း ဖျော်ခမ်းစား ယုံတော်ရွာကျေးရွာရှိ
- \* ယာဏဝဏ္ဏ: ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက အနစ်အကျဆုံးဖြင့် ပြေငြိမ်း ခိုင်ခံ့စွာ ယာဏဝဏ္ဏ: များ: ကိုယ်စားပြု
- \* စာကြည့်တိုက် ဖြစ်စေရန် ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့မှ တင်ပြလာစေရန်
- \* ဆေးပေးခန်း ကိုယ်စားပြု: ကျန်းမာရေး ကုသဆောင်ရွက်ပေး ဖြစ်စေရန် ခံယူနိုင်ရန်
- \* ခိုင်ခံ့စွာ ယာဏဝဏ္ဏ: ဒဏ်ခံ အဆောက်အအုံ ကိုယ်စားပြု



နမူနာအဖြစ် စာစုပွဲ တစ်ပြုစော အခက်အခဲကဏ္ဍကားနားပျား (တတိယနှစ်ကော်ပီ)

- ၁။ နမူနာ: ... လောကီသုံးရန် နှုတ်ကန် မသန်.၇၆၈၅ လောကီ သုံးရန် ခက်ခဲခြင်း .
- ၂။ ကန်စောင့်ပေါ် တိရစ္ဆာန် များ ဝင်ရောက် လာကြောင်း သိရန်.၇၆၉၀ ဖြစ်ခြင်း။
- ၃။ ဇယားခြောက်ပင် ဓမ္မာနိတန်း ဖမ်းကျင့်၍ လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ သယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း။
- ၄။ နယ်လ်ကျောင်း တံတား ပျက်စီး ထွက်သဖြင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဆွေးနွေး ဆက်ခံခြင်း။
- ၅။ ကံကောင်းကန် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဆွေးနွေးကမ်းကြို လှူဒါန်း လာသည့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း။
- ၆။ ဇယားခြောက်ပင် ဓမ္မာနိတန်း ကန်ကျောင်းတံတားဖျက်၍ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဆက်ခံခြင်း .
- ၇။ ဝဲကြီး ဖမ်း ကျင့် ဖြစ်ရေးအဖွဲ့ ဆွေးနွေး ဆက်ခံခြင်း .
- ၈။ တံတား များ ကျင့်၍ ဆွေးနွေး ဆက်ခံ ခြင်း .
- ၉။ မူကြို ကျောင်း ဖမ်း ကျင့် ဖြစ်ရေး မကောင်းအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ ဆွေးနွေး ဆက်ခံ .
- ၁၀။ ကျောင်းကျောင်း တံတား မကောင်းအဖွဲ့ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဆက်ခံ ခြင်း .
- ၁၁။ လောကီကျေးလက် ခြံစည်းရိုး ဖြစ်၍ ကန်ကျောင်း.၇၆၉၀ မှ ဖြစ်ခြင်း .
- ၁၂။ ဖမ်း ဖြီး အဖွဲ့အစည်း ဆက်ခံ ခြင်း . ( ခြားကိုင် မပြုစုခြင်း )
- ၁၃။ ~~ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဆွေးနွေး ဆက်ခံခြင်း .~~
- ၁၄။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ကျင့်၍ ဆွေးနွေး ဆက်ခံ ခြင်း .



သုံးခွကျား ဘာ အမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီး များ၏  
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- △ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး ပြန်လည်ချဲ့ထွင်ပြင်ဆင် (က+မ) (၂၅၃)
- △ ကျေးဇာတေးလမ်းခန်း အသစ် (က+မ) (၁၅၆)
- △ ကျောင်းကားကမ်းကွင်း (က) (၁၂၂)
- △ ပျံကြိုးကျောင်း ခြံစည်းရိုး (က+မ) (၄၃)
- △ ရေစားလမ်း/တံတားပြုပြင် (က+မ) (၂၈၇)
- △ စာကြည့်တိုက်ပြုပြင် (က+မ) (၁၀၈)
- △ ကျေးဇာတေး ကွန်ကရစ်လမ်း (က+မ) (၃၈၈)
- △ ကျေးဇာတေး ကျောက်ကြောင်း ပြန်လည်တူးဖော် (က) ၃၇
- △ ကျေးဇာတေး ကျား ပြန်လည်ပြုပြင် (က) ၅၉
- △ အမျိုးသမီးများ ကလပ်အစည်းအရုံး အလုပ် (မ) ၈၀
- △ နှစ်ကျားကား (မ) (၅၃)
- △ ကထိန်ကျောင်း (မ) (၁၂)
- △ လမ်းဖုံးချဲ့ထွင် (မ) (၁၈)



သုံးစွဲကျေးဇူး အကျေးဇူးအားဖြင့် ဖွဲ့ဖြိုးရေး ကျင့်ဝါဒ၊ စဉ်းစား

- ကျေးဇူးစု မိုင်း၊ လမ်း၊ မြေပြင်ခြင်း၊ (ကျွန်ုပ်ကရစ်)
- ကျေးဇူးစု ကျေးဇူးစုမိုင်း အဝင်လမ်း
- ရွာမ နှုတ်စစ်ကျွေး ရှေးဆင်းတံတား
- အောင်မင်္ဂလာ တံတား မြေပြင်တိုးပွား
- ပေကျိုး ၊ သုံးစွဲ ကျေးဇူးတံတား မြေပြင်ရန်
- လမုခြောက်ပင် ရှေးဆင်းတံတား မြေပြင်ရန်
- အနောက်ခြင်းတံတား မြေပြင်တိုးပွားရန်နှင့် ရှေးဆင်းတံတား မြေပြင်ရန်
- လက် ခုတ်တန်းလမ်း ဆက်သွယ်ရန်
- ဝဲ ငြိမ်းလမ်းတို့ ဆက်သွယ်ရန်
- စာကြော့တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း
- စေးပေးခန်း အဆောက်အအုံ



သုံးခွကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နုတ်ပဉ္စစ်စက်တိုက်

- (၁) တံတားတိုးချဲ့ခြင်း (အနောက်ပိုင်း)
- (၂) လမ်း/တံတားများ ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန် ( ဝဲကြီး ။ အောင်မင်္ဂလာ ချောင်းဝ )
- (၃) လက်ခုပ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေဆင်းတံတား၊ တည်ဆောက်ခြင်း
- (၄) အုတ်ကန် ခြံစည်း ရိုး အသစ်ဆောက်လုပ်ရန် (ဘောက်ရေကန်)
- (၅) ရေဆင်းတံတား အသစ်တည်ဆောက်ရန်
- (၆) ကျောင်းစုပိုင်း ကွန်ကရစ်ခင်းရန် (အများပိုင်း)
- (၇) ကျောင်းစုမှ ရွာမသို့ သွားရာ လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းရန်
- (၈) ဝဲကြီးပိုင်းသို့ သွားရာ လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းရန်
- (၉) ရွှေလက်ခုပ်လမ်း ကျားနုကျ ကွန်ကရစ်လမ်းတိုးချဲ့ရန်
- (၁၀) ရွာပတ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ကွန်ကရစ်ဖြင့် ) ကျောင်းစု
- (၁၁) ဘောက်ရေကန် ခြံစည်း ရိုး ခက်ရန်
- (၁၂) လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းရန် တော်ပိုင်နှင့် ကြိုးများထပ်ဆင်းခြင်း
- (၁၃) ရွှေတိုတန်း လမ်းတိုးချဲ့ရန်
- (၁၄) ကျောင်းစုပိုင်း ရေဆင်းတံတား



သံသရာကျေးဇူး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကူညီရေး ဝန်ထမ်းများ

* အပျောက်ပျက်သည့် ကံစား ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေဆင်းကံစား ဖယ်ဖယ်ခြင်း	၃ က ၂
* အောင်မင်္ဂလာ ကံစား တိုးပွားခြင်း	၃ က ၂
* ကျောင်းရပ်ခြင်း၊ ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	၃ က + ၂
* လူမှုကြော့ကံစား ရေဆင်းကံစား	၃ က + ၂
* ရွာမ နတ်စင်ကျား ရေဆင်းကံစား	၃ က ၂
* လက်ခွပ်ကျား၊ ကန်ကမ်း နှင့် ရေဆင်းကံစား ပြုပြင်ခြင်း	၃ က + ၂
* ဝဲကြီး၊ ပျိုင်း၊ ကမ်း တိုးပွားခြင်း	၃ က ၂
* သောက်ရေကျန် ဖြစ်စေ့၊ ချိုး ပြုပြင်ခြင်း	၃ က ၂
* ကျောင်းရပ်ခြင်း ရေဆင်းကံစား	၃ က ၂
* ရွှေဘိုကျား၊ ကမ်း တိုးပွားခြင်း	၃ က ၂
* လျှပ်စစ်ဖက်တိုင် နှင့် ကြိုးများ ဆွယ်တန်းခြင်း	၃ က ၂
* ရွှေဘိုကျား၊ ကျား ရေဆင်းကံစား	၃ က ၂



သုံးစွဲကျေးဇူး နမူနာထား + နမူနာထား စာပြုစာစု ပုံ၊ ပြီးကျရောက်သည့်နေ့များ (တက်ပတ်စကား  
ရန်)

စဉ်	ခိုစား လေး ထုတ်ပေးများ	နမူနာပြုသူ	မဲအရေက တွက်
၁.	ကောင်မဂီဇာ လက်: တိုးချဲ့ခြင်း	က+မ	၅၀၃
၂.	ဝဲကြီး ၊ ချောင်းဝ ကွန်ကရစ်လက်:	မ	၃၈၀
၃.	နယ်လ် ရှာဆင်းတံတား	မ	၃၉၈
၄.	ရှာဆင်းတံတား (လက်ချပ်တန်း ၊ ရွာကွဲတန်း)	က+မ	၃၅၂
၅.	လက်နန်း ၊ သုံးခွ ရှာဆင်းတံတား	က+မ	၃၃၆
၆.	ကောက်ကလေးများ ပြိုင် စုတ်ခိုး ဝေဖွဲ့စားလက်:	က+မ	၁၆၄
၇.	ဒုတိယလက်: နှစ် နှစ်လက်ကန် ရှာဆင်းတံတား	က+မ	၁၃၀ မဲ
၈.	စုတ်ကန်ကြီး လောက်ကန် ဖြစ်သည့် သို့ ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၉၇ မဲ
၉.	လျှပ်စစ် စီးဆင်း နှစ် ကြီး ထုတ်ဆင်းခြင်း	က+မ	၃၆ မဲ



စဉ်း ခွဲ ကျား ၅၈ နည်းတား + နည်းတား တင် ပြဿနာ ဖွဲ့ ဖြိုးကျား ဖုတ်ငါး ခုများ

စတုရန်းတန်း

စဉ်	ဦးစားပေး ဖုတ်ငါးများ	နည်းပြချုပ်
၁။	လျှပ်စစ် ဖိတိုင် နှင့် ဖြိုးယွတ်တန်း ခြင်း။	က+မ
၂။	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက် ခြင်း။	က
၃။	ဆေးပေး ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း။	က
၄။	ယာဉ်ကားနှစ်စီး ဖောက်ကုန် ဖြေခွင့်။	က+မ
၅။	မူကြမ်းကျင်းပမ်း ရေအောက် ဖြောင်း တူးဖော် ခြင်း။	မ

စဉ်	နည်းပြ မောင်တော ဦးစား ပေး ဖုတ်ငါး များ	နည်းပြချုပ်
၁။	ယာဉ်ကားနှစ်စီး ဖြေခွင့် နိုင်ရန် ခုတ်ကုန်ခြင်း။	က+မ




သုံးစွဲကျေးဇူးတောင်းရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့

စဉ်	အမည်	လူထု:	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဒေါ်ခင်စေးလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၂၅၇၇၀၄၀၅၀
၂	ဦးကျော်ကျော်ထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၇၉၉၃၀၅၉၁၉
၃	ဦးဟန်စိုး	ကျေးဇူးစီစဉ်ရေးရာ ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၇၄၂၇၇၀၀၃
၄	ဒေါ်ခင်ခင်စန်း	ကျေးဇူးစီစဉ်ရေးရာ ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၆၁၄၁၉၆၁၁
၅	ဦး ဂုဏ် လှိုင်	ဝယ်ယူရေး ဆက်သွယ်ရေး	၀၉-၇၉၀၇၉၉၂၁၀
၆	ဦးစန်းဌေး	ဝယ်ယူရေး ဆက်သွယ်ရေး	၀၉-၇၉၆၃၆၅၂၈၁
၇	ဒေါ်ခင်စေးမာ	ဝယ်ယူရေး ဆက်သွယ်ရေး	-
၈	ဒေါ်ဖြူဖြူဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်သွယ်ရေး	၀၉-၉၆၃၅၃၈၅၈၄
၉	ဒေါ်ဝင်းဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်သွယ်ရေး	၀၉-၇၉၃၅၅၇၀၈၈
၁၀	ဦးဌေးလွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်သွယ်ရေး	၀၉-၇၈၁၈၉၉၀၀၃
၁၁	ဦးသန်းဖြူ	ကျေးဇူးစီစဉ်ရေးရာ	၀၉-၄၂၀၁၇၆၅၃၀
၁၂	ဦးမောင်စန်း	ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ရေး	၀၉-၇၇၇၈၂၂၀၇၀
၁၃	ဒေါ်ကျော်စန်း	ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ရေး	၀၉-၇၉၆၆၄၀၅၆၇
၁၄	ဦးကျော်စိန်	ဝေဖန်ကြံမြှုပ်	-
၁၅	ဒေါ်တင်တင်စိန်	ဝေဖန်ကြံမြှုပ်	-
၁၆	ဒေါ်ခင်မာလွင်	အုပ်စုစီစဉ်ရေးရာ ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၈၄၈၀၈၇၆၁
၁၇	ဦးသန်းဝင်း	အုပ်စု ဗဟိုဝန်ထမ်း	၀၉-၂၆၄၆၃၆၂၁၄



# ကျေးဇူးစိမ့်ကျိး အထောက်အကူပြု ကော်ပတီ

ဒုတိယပဉ္စမစက်ဝိုက်



★ ကျေးဇူးစိမ့်ကျိး အထောက်အကူပြု ကော်ပတီ  
 အမျိုးသား = ဦးတန်စိုး  
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်စန်းသွယ်

★ ဝေဖန်အကြံပြုတိုက်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့  
 အမျိုးသား = ဦးဇော်လွင်  
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်တင်တင်ညို

★ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ  
 အမျိုးသား = ဦးရဲဝင်းလှိုင် (ခေါင်းဆောင်)  
 အမျိုးသား = ဦးကျော်လင်းထွန်း  
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်ကြူကြူမာ

★ ကျေးဇူးစိမ့်ကျိး အထောက်အကူပြု ကော်ပတီ  
 အမျိုးသား = ဦးမျိုးမင်းသိန်း  
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်ခင်အေးလွင်

★ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ  
 အမျိုးသား = ဦးစောင့်လွင် (ခေါင်းဆောင်)  
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်သက်သက်ဝေ  
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်သန်းဌေးဇော်

★ ဒုတိယ အဖွဲ့ဝင်  
 အမျိုးသား = ဦးစင်ကိုကို  
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်ဌေးဦး (လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး)

★ လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ  
 အမျိုးသား = ဦးဌေးလွင် (ခေါင်းဆောင်)  
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်ဆင်းဆင်းဦး  
 အမျိုးသမီး = ဒေါ်သိန်းသိန်းအေး

★ ကျေးဇူးစိမ့်ကျိး အထောက်အကူပြု ကော်ပတီ  
 ဦးသန်းဇော်



သုံးစွဲကျေးဇူး နမူနာထား + နမူနာထား စာပြုစာစု ပုံ၊ ပြီးကျရောက်သည့်နေ့များ (တက်ပတ်စကား  
ရန်)

စဉ်	ခိုစားပေး ထုတ်ပေးများ	နမူနာပြုသူ	မဲအရေက တွက်
၁.	ကောင်မဂီဇာ ယင်း ထိုးချိန် ဖြစ်	က+မ	၅၀၃
၂.	ဝဲကြီး ၊ ချောင်းဝ ကွန်ကရစ် ယင်း	မ	၃၈၀
၃.	နယယ် ရာစာပိုင်း တံတား	မ	၃၉၈
၄.	ရေစာပိုင်း တံတား ( ယက်ချပ်တန်း ၊ ရွာကွဲတန်း )	က+မ	၃၅၂
၅.	ပေကုန်း ၊ သုံးခွ ရေစာပိုင်း တံတား	က+မ	၃၃၆
၆.	ကောက်ကုန်းများ ပျဉ်း စုတ်ခိုး ဝေဖွဲ့စားယင်း	က+မ	၁၆၄
၇.	ဒုတိယစစ်ယင်း နှင့် ဒုတိယစစ်ကန် ရေစာပိုင်း တံတား	က+မ	၁၃၀ မဲ
၈.	စုတ်ကန်ကြီး စောကန်ရေကန် ဖြစ်သည့် သို့ ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၉၇ မဲ
၉.	ပျော်စပ် စီးဆင်း နှင့် ကြီး ထားစစ်ခြင်း	က+မ	၃၆ မဲ







ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း





လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း







ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို  
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ  
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦးကျော်ဌေး      ဖုန်း: ၀၉-၄၂၀၁၉၆၂၃၆      စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်မိတ္တီဇေခိုင်

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ပြင်ဦးလွင်      မြို့နယ်: ကျွန်းမြေကျ      ကျေးရွာအုပ်စု: ၁၃-ခွ      ကျေးရွာ: ၁၃-ခွ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၅၈၀	၁။ ဗမာ	၅၈၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၁၉၀		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
၂၀၁၆	၁၀၂၇	၁၀၁၉
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၁၀	၇၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား		ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနမှတစ်ဆင့်		အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းဂန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ  
 \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

\_\_\_\_\_ မိုင်/ဖာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ

ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- .....
- .....
- .....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် \_\_\_\_\_ ဦး က ငွေ

လက်မှတ် \_\_\_\_\_  
 ကငွေ

ရက်စွဲ ၂. ၂. ၂၀၀၇

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

နဲ့ နဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် \_\_\_\_\_

လက်မှတ် \_\_\_\_\_

ရက်စွဲ ၂. ၂. ၂၀၀၇





ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကံစွာ	ဖုန်း ၀၇ ၄၂၀ ၁၇၆၃၃၆	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်သန်း
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇နိုတို	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သုံးခွ
		ကျေးရွာ သုံးခွ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၅၈၅	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၅၈၅
၂။ -	-	၂။ -	-
၃။ -	-	၃။ -	-
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။ -	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁၀		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၉၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) မြန်မာ (၂၀၄၆)	၁၀၃၄	၁၀၁၉
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၁၅	၇၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
		ကျေးလက်ကျန်းမာရေးပြန်လှည့်စာရင်းစာတမ်း		အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကန်းမာရေးပူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>







ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း ဤအချက်အလက် သတင်းအချက်အလက်ထဲကို	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မိတ်ဆက်အစည်းပေးမပိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး Tablets မှ တစ်စုံ	သွားရောက်သောအခါ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် ပြောလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် ပြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီ.ကံကျေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးအေး	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ကျွန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်	ကျေးရွာ အင်းစိန်

လူမျိုးစု	အရေအတွက်	ဘာသာ	အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၆၁၇	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၆၁၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် ၁		
အခြားအချက်အလက်များ မရှိပါ	၁၄၂		
	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၁၇၈၈	၁၀၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၈၁	၁၃၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
ပူဇော်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လက်ကွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူဇော်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြုစုသူကျန်းမာရေးလမ်းညွှန် ပေးသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မက်ဂြိုဟ်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်လခွဲ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဒီး ကံဖြိုး*

လက်မှတ်

နေ့. ၅၀ - ၅၀ - ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ရန်ကေခင်*

လက်မှတ် *[Signature]*

နေ့. ၅၀ - ၅၀ - ၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်  
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး ကံသိန်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅- 4၇၀ ၁၇၆၃၆</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်စုမ္မာ၊ ဒေါ်စုမ္မာ</b>
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>ရန်ကင်း</b>	မြို့နယ် <b>ကျွမ်းမြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>၁၃-၃</b>
	ကျေးရွာ <b>၁၃-၃</b>	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၆၂၃</b>	ဘာသာ(၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၆၂၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၂၅ ဦး</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၄၁ ဦး</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၁၁၂၇</b>	<b>၁၁၂၉</b>	<b>၂၂၅၆</b>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	-	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	-	-
အခြား	-	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၆၆၁</b>	<b>၁၃၂</b>	<b>၇၉၃</b>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား (မူလကျောင်း)	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- Nangic Lyelome (၇၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဦးတက်မာဂီ (၂၀၀၆)

(၂) ပျားတက်မာဂီ (၂၀၁၀)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးတက်မာဂီ

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ

13. 1. 2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်စုစု

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ

13. 1. 2020



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

မီးညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ဒေါ်မိမိ ၈.၆၂၆

ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂: ၃

ကျေးရွာ: ကျေးရွာ ၁၂: ၃

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

နံပါတ်/တိုင်း: ၆၃၁၁(ကြ) - ၇၆၇၇ | မြို့နယ်: ကွမ်းခြံကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၁-၀၇	၂၀၁၁-၀၇	၁၂၃	၁၇၀	၂၉၃	၂၉၃   ၈၈
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁-၂-၀၇	၁၁-၂-၀၇	၁၈၂	၂၄၅	၄၂၇	၄၂၇   ၈၈
ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ခွဲခြားချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃-၂-၀၇	၃-၂-၀၇	၈	၇	၁၅	၇   ၈၇၆ ၈   ၈၈
မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အထည့်အဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် ကောင်စီအဖွဲ့အစည်း၏ အထည့်အဖော်ရေးကော်မတီဆုံးဖြတ်မှုကို အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် စီမံအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
။ သင်္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် မှုအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း မှုအဝေး						
ထုတ်စစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သန်းမြင့်

နေ့စွဲ: \_\_\_\_\_  
ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်းပြည်နယ် | မြို့နယ်: ကွမ်းခြံကုန်း | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
ကျေးရွာအုပ်စု: သုံးခွ | ကျေးရွာ: သုံးခွ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၅.၂၀၁၇	၆.၁၅.၂၀၁၇	၁၄၂	၂၉၈	၃၄၀	၃၄၀   မမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၂၂.၂၀၁၈	၅.၂.၂၀၁၈	၁၃၈	၁၆၆	၃၀၄	၃၀၄   မမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၈	၆.၂.၂၀၁၈	၅	၅	၁၀	၁၀   မမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ပာသိုအသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၈. ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘီလူးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းလက်ဝန်းအချိန်လယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအမည်	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအမည်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်
တိုက်ရိုက် ပြည့်လွတ်ရမည့်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်
နေ့စွဲ ၀၀. ၀၀. ၂၀၀၈	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်ထောင်စု

စီမံကိန်းအဆင့်	နေ့စွဲ			အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အကွာ	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	
၀၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၀.၀၀.၂၀၀၈	၀၀.၀၀.၂၀၀၈	၀၂၉	၀၇	၁၃	၃၀၅	၀၂၈	၃၀၇	၅၀.၀%
၀၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၀၈.၀၁.၂၀၀၈	၀၈.၀၁.၂၀၀၈	၀၂၁	၃၂	၃၂	၆၄	၆၄	၆၄	၅၂.၅%
၀၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃.၀၂.၂၀၀၈	၃.၀၂.၂၀၀၈	၆	၅	၅	၁၀	၁၀	၁၀	၅၀.၀%
၀၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၀၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၀၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၀၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများမှ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									







<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး</p> <p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>									
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>									
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>									
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>									
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>									



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန္ဒြေစင် ဦး

နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်းပြည်နယ်-ဒေသကြီး</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>သုံးခွ</u>	ကျေးရွာ <u>သုံးခွ</u>
---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာသူ/ဘား များ၌ <u>ဆက်သွယ်မှုရရှိရန်ခက်ခဲမှု</u>	၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ခက်ခဲ၍ သွားလာမှုကခက်ခဲ
၂ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၂ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
၃ ကလေး များ ကစားကစား ဖြစ်နေခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
၄ မူကြိုကလေး များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၄ မူကြိုကလေး များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၅ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
၆ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၆ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
၇ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၇ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
၈ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၈ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
၉ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၉ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
	၁၀ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာသူ/ဘား များ ကလေးများ ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးစေရန်	၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ကောင်းမွန်စေရန်
၂ ကလေးများ ကစားကစား ဖြစ်နေခြင်း	၂ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ကောင်းမွန်စေရန်
၃ ကလေး များ ကစားကစား ဖြစ်နေခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ကောင်းမွန်စေရန်
၄ မူကြိုကလေး များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၄ မူကြိုကလေး များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၅ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
၆ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၆ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
၇ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၇ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
၈ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၈ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
၉ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်	၉ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်
	၁၀ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များတွင် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်









ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၂၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကုန်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
		ကွမ်းခြံကုန်း	သုံးခွ	သုံးခွ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။	၁ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ၊ ရေအခက်အခဲ၊ နေအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၂ တံတားများ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၂ လူမှုအောက်ပင် ရွှေဘိုတန်း၊ လမ်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
၃ တံတားများ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၃ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်း၊ လူမှုအခက်အခဲ
၄ စာတန်းတက်မရှိဘဲ မဟာသုတေသနပညာပေးခြင်း	၄ အနောက်ပိုင်းတံတား၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
၅ ဆေးပေးခန်းမရှိဘဲ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း	၅ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်း၊ လူမှုအခက်အခဲ
	၆ လူမှုအောက်ပင် ရွှေဘိုတန်း၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ၊ ရေအခက်အခဲ
	၇ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
	၈ တံတားများ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
	၉ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
	၁၀ အဆင်းတံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်း၊ လူမှုအခက်အခဲ
	၁၁ ကျွန်းကျောင်း၊ လမ်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
	၁၂ ကျွန်းကျောင်း၊ လမ်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၁ သောက်ရေကန် ဖြစ်စေရန်၊ ရေအခက်အခဲ၊ ရေအခက်အခဲ
၂ တံတားများ၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
၃ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၃ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်း၊ လူမှုအခက်အခဲ
၄ မဟာသုတေသနပညာပေးခြင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၄ အနောက်ပိုင်းတံတား၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
၅ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၅ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်း၊ လူမှုအခက်အခဲ
၆ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၆ အနောက်ပိုင်းတံတား၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
၇ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၇ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်း၊ လူမှုအခက်အခဲ
၈ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၈ အနောက်ပိုင်းတံတား၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
၉ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၉ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်း၊ လူမှုအခက်အခဲ
၁၀ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၁၀ အနောက်ပိုင်းတံတား၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
၁၁ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၁၁ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်း၊ လူမှုအခက်အခဲ
၁၂ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၁၂ အနောက်ပိုင်းတံတား၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ
၁၃ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၁၃ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ၊ တံတား၊ ပျက်စီးနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်း၊ လူမှုအခက်အခဲ
၁၄ ကျွန်းကျောင်း၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ	၁၄ အနောက်ပိုင်းတံတား၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ

အဆက်အသွယ်ပြသောအရာများ  
 (၁) သောက်ရေကန် ဖြစ်စေရန်၊ ရေအခက်အခဲ၊ ရေအခက်အခဲ  
 (၂) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျွန်းကျောင်းများ၊ ရေအခက်အခဲ





ဂ. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အနောက်ပိုင်းတံတား / ရေဆင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း	က + ဗ	၅၄,၀၀၀,၀၀၀	
၂	အောင်မင်္ဂလာတံတား တိုးချဲ့ခြင်း	က		
၃	ကျောင်းစု ပိုင်း လမ်းပြုပြင်ခြင်း	က + ဗ	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	
၄	လမုဒြောက်ပင်ရေဆင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း	က + ဗ	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	
၅	ရွာမနတ်စင်ကူးရေဆင်းတံတား	မ	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာကြည့်တိုက်စသစ် တည်ဆောက်ခြင်း (မြေဧရိယာ ၅၅၅၅) (က)	(က)	အထောက်အပံ့
၂	ဆေးပေးခန်း စာတတ်တတ်ဆောက်ခြင်း (မြေဧရိယာ ၃၅၅၅) (က)	(က)	အထောက်အပံ့
၃	ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ကျောင်းစုပိုင်းသို့ ရေပေးခြင်း	(က)	"
၄	ပေကျင်း ၁၃၅၅ ဧရိယာ တံတား	(က + ဗ)	"
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇

- စာကျင့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၆။ လက်ခုပ်တန်း၊ ကမ်းလမ်းပြင် ရေပေးတံတား ပြုပြင်ခြင်း (က+ဗ) ၅၀,၀၀၀,၀၀၀
  - ၇။ ဝဲကြီးပိုင်းလမ်းတိုးချဲ့ရန် (မ)
  - ၈။ ထောက်ရေကန် ဖြစ်စည်းရေး (မ)
  - ၉။ ကျောင်းစုပိုင်း ရေဆင်းတံတား (မ)
  - ၁၀။ ရွှေဘိုတန်း၊ လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း (မ)
  - ၁၁။ လျှပ်စစ်ဖိတ်တိုင် ဖွင့်ကြိုးများ ဘွယ်တန်းခြင်း (မ)
  - ၁၂။ ရွှေဘိုတန်း၊ ကမ်းရေဆင်း တံတား (မ)



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ဝင်းဝင်းကင် ၊ ဝင်းဖေဝင်းဗဝလ်**

နေ့စွဲ **၁၈.၁၀.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဂဏ့်ကုန်း** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ဝဦးခွဲ** ကျေးရွာ **ဝဦးခွဲ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပျက် ကျဉ်း ဝဲဖြောင်း၍ ခွားလှား၍ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
ချောင်း ကူး တံတား များ ကျဉ်း ဝဲဖြောင်း၍ ခွားလှား၍ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
တရားစား တံတား နှစ် ဧက ခပ်လမ်း များ ပျက်စီး ချေ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
မုများ ယုံ့ စားကပ်ကပ် ကန် ခြံစည်း ဂွိ မှိုင်း ဝဲဖြောင်း မှိုင်း မှိုင်း ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
လမ်းဖိုး ဆွယ်တန်း ဂဏ့် ကွမ်းခြံကုန်း ၊ ခပ်တိုင်း လှေကား မှိုင်း ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
မူကြို ကျောင်း လမ်း ကျ နှုတ်ဖြောင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
အလှည့်တိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
အေးလမ်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
အကဝစား ဖြစ်ပေါ်ခဲ ပါက ခွဲဖြို ဂဏ့်ကွမ်းခြံကုန်း နှစ် ဝဲဖြောင်း ဖြောင်း ဂဏ့်ကွမ်းခြံကုန်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ

၇။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပျက် ကျဉ်း ဝဲဖြောင်း၍ ခွားလှား၍ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
ချောင်း ကူး တံတား များ ကျဉ်း ဝဲဖြောင်း၍ ခွားလှား၍ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
တရားစား တံတား နှစ် ဧက ခပ်လမ်း များ ပျက်စီး ချေ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
မုများ ယုံ့ စားကပ်ကပ် ကန် ခြံစည်း ဂွိ မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
လမ်းဖိုး များ မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
မူကြို ကျောင်း လမ်း ကျ နှုတ်ဖြောင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
အလှည့်တိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ
အေးလမ်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြူကျား + မ

အကဝစား ဖြစ်ပေါ်ခဲ ပါက ခွဲဖြို ဂဏ့်ကွမ်းခြံကုန်း နှစ် ဝဲဖြောင်း ဖြောင်း ဂဏ့်ကွမ်းခြံကုန်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း မှိုင်း







ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ခင်မောင်မောင်၊ ဒေါ်ခင်အေး</b>			
နေ့စွဲ <b>14.1.2020</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ကရင်</b>	မြို့နယ် <b>ကျွန်းခြံကျွန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သုံးခွ</b>	ကျေးရွာ <b>သုံးခွ</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပျားကျဉ်း ဖြောင်းကျဉ်း ဖွားလာရေး ဆက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျွန်းကျွန်းတံတားများ ကျဉ်း ဖြောင်းကျဉ်း ဖွားလာရေး ဆက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်းဖီးသွယ်တန်း ဖြိုခွဲခြင်း၊ ခြစ်တိုင်းပျက်စီးမှုများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ပျက်စီးကျောင်းလမ်း ရေအောက်ခြင်း မရှိစေရန် ဖွဲ့စည်းအသုံးပြုရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ခက်ခဲသောနေရာများ မဟုတ်စေရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆေးလမ်းအား မရှိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြုပြင်ဆင်နွှဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာကဝေး ဖြစ်လာစေရန် ပါက ချိတ်ချိတ် ဖြစ်စေရန် နှိပ်စားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျွန်းကျွန်းတံတားများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပျား ကျယ်လာပြီး ဖွားလာရေး ဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျွန်းကျွန်းတံတားများ ကျယ်လာပြီး ဖွားလာရေး ဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်းဖီးများ ပြည့်စုံစွာ ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ဆောင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ပျက်စီးကျောင်း ရေအောက်ခြင်း စောင့်ရှောက်မှု ပြုပြင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ခက်ခဲသောနေရာများ မရှိစေရန် ဖွဲ့စည်းရေး ဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေး လုပ်ဆောင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာကဝေး ဖြစ်လာစေရန် ပါက ချိတ်ချိတ် ဖြစ်စေရန် နှိပ်စားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျွန်းကျွန်းတံတားများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ပျဉ်းမာန်မြို့နယ်၊ ချောင်းမြစ်ကြီး၊ ယုယတန်း၊ ခြင်း	၈+၂	မီးရုံခြံ	၅	၅၈၀၀,၀၀၀	၅၂၇	၅၂၉	၂၀၅၆
၂	မာကြာညိုတိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	၈	မာကြာညိုဆောက်လုပ်ရေး	၂	၁၀၅၀၀,၀၀၀	၅၂၇	၅၂၉	၂၀၅၆
၃	ခေးလေးခရီး တည်ဆောက်ခြင်း	၈	ကျေးဇာတိ	၃	၁၀၅၀၀,၀၀၀	၅၂၇	၅၂၉	၂၀၅၆
၄	ယကာစား ဒဏ်ခံ အဆောက်အအုံ	၈+၂	ကျေးဇာတိ	၄	၂၅၀၀၀,၀၀၀	၅၂၇	၅၂၉	၂၀၅၆
၅	မာကြာညိုကျေးလက် အခြေစိုက်ရေး	၂	မာကြာညို	၅	၂၅၀၀,၀၀၀	၅၂၇	၅၂၉	၂၀၅၆
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ယကာစား ခုခံ ဖြန့်ဖြူးရေး နှင့် ခရီးတည့်တည့်	၈+၂	မာကြာညို
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျော်စန်းစု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၂၀  
 ဝန်ထမ်း မိုးလေး မေ



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - အောင်စွာမောင်  
 နံစွဲ - ၁၉၀၂၀၂၀၁၇

နယ်/တိုင်း - ၇၁ ကွက် မြို့နယ် - ကွမ့်ကြဲ ကွက်  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု - သုံးခွ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့		စုစုပေါင်း
သဲခဲ	ကျွန်းပေါ် ဖြူဖြူ ခြင်းနှင့် ကျွန်း ဖြူစည်းရုံးခြင်း	၄၂၈၈ x ၆၈၈	၆၈၈	၂၀၄၆	၆၂၀၀၀၀	-	-	-	၆၂၀၀၀၀
ရက်သဲပင်	ကျွန်းစာတွင်း ကျွန်း စာရင်းစာတမ်းဖြူ ဖြူ	၂၄၈၈ x ၁၄၈၈	၆၈၈		၁၅၀,၀၀၀၀	-	-	-	၁၅၀,၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် - ဦးကျော်စွာ  
 ရက်စွဲ - ၁၉၀၂၀၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်သင်းသင်းနိုင်

ခန့်မှန်း ၆.၂.၂၀၁၈

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁)  ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု သုံးခွ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သုံးခွ	ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျောင်းပေါ်ပေါ်) 494' x 8' x 6' & 384' x 5' x 6'		2053	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	9,500,000			9,500,000
သုံးခွ	ကျောင်းတံတား (ကန်ကန်ပေါ်ပေါ်) 22' x 5' x 6'-6"		2053	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး	6,000,000			6,000,000
သုံးခွ	ကျောင်းတံတား (ရွာမနတ်ခင်လှ) 25' x 8' x 7'		2053	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး	8,482,357			8,482,357
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်စန်းသွေး စီးရွာကန်သစ်လှိုင်

လက်မှတ် Thi ရက်စွဲ 6.2.2018







ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ တို့စုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုက်ကော်မတီမှ တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ပုံစံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပေါင်းဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ခေါ်ဖေဝေဖေဝေ** **မြအောင်ကျော်**

နေ့စွဲ **၃.၁၂.၂၀၁၈** ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)  ဝက်ဝန်း(၀)  ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှန်ကုန်** **ရှမ်းပြည်နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဖျံးခွဲ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အဆိုပါအတား အခံအား	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
၁၂: ခွကျေးရွာ	အများအပြား အများအပြား	၂ x ၂၂ x ၂၂	၂၁၅၅၅	✓ ကျား + မ	၇၃၇၂၅၅၅			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

မင်းဦးစွာ **စိန်စိန်** **၂၀၁၈** **၂၀၁၈**

ဒေါ်ဦးစွာ **မင်းဦးစွာ** **၂၀၁၈**



ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ/မြို့တော်အောက်ရေစိမ်းချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်း၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးစင်စင်၊ ဖိတ်ခေါ်ခံယူမှု (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ 15.1.2020

မြန်မာနိုင်ငံ/တိုင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ မြို့နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းလိုက်ရှိကိစ္စ ကျိုးစီးစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ပျက်ကွဲပင်	ပျက်ကွဲပင် ၂၅၀၀ x ၆ x ၆ ကမ်း၊ ခင်း၊ ခြင်း		၁၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၆၀၅၄၄၀၂	-	-	၂၆၀၅၄၄၀၂
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်အမည် စိုင်းချစ်ဖြူ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁.၂၅

စိစစ်သူ: [Signature]



ကပျိုသမီးကဏ္ဍ ကစဉ်းကဝေးဗျတ်တမ်း

- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမဒွန်စက်ဝန်းတွင် သုံးစွဲကျေးဇူးရှိ ကစဉ်းကဝေး စတင်ဖိတ်  
ကြားခံစဉ်ထဲက ကစဉ်းကဝေးသို့ ကျား မေ ကချိုး ညှိ ပါဝင်ရန် နှင့် ကျေးဇူးတန်ရှိသူများ ၊  
ကုန်ချုပ်များ များတို့ကား တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဖိတ်ကြားခံပါသည်။ ကစဉ်းကဝေးတွင်  
ကပျိုသမီးများ ပြောကြားလိုသော ကကြောင်းကရာများကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ဖြောင့်မတ်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ရန်  
ကပျိုသမီးများ၏ ကခက်ကခဲ ၊ ကကြံပြုချက်များကို တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြား  
ခံပါသည်။ ကျေးဇူးတန်များတွင် ပြုလုပ်သော ပထမဒွန်စက်ဝန်းတွင် ကပျိုသမီးများ တင်ပြသော  
လုပ်ငန်းတစ်ခု ကနဦးဆုံး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ကကောင်  
ကဆည်ဖော်ရာတွင် တူညီသော လုပ်ကားကတွက် တူညီသော လုပ်ကားခ များ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်  
ကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခံကြသည်။ စီမံကိန်းတွင် ကပျိုသား ကပျိုသမီး ၊ ခွဲခြားမပြု  
မရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ၊ ခိုးဆောင်မှု ၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု စွမ်းရည်များတို့  
တက်လာစေရန်ကတွက် ကော်မတီဝင်များထံတွင် ကပျိုသမီး ကနဦးဆုံး ပြဝ % ပါဝင်ရမည်  
ဖြစ်ပြီး ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင်လည်း ကပျိုသမီး တစ်ဦး ကနဦးဆုံး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း  
ကပျိုသမီး ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဒေါ်ခင်အောင် တစ်ဦးလဲ ပါဝင်ရန် လိုက်ကြောင်း ပြောကြား ခံပါသည်။  
ကော်မတီဝင် ကပျိုသမီး များသည် ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်  
ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတန်များတွင် ကပျိုသမီးများကား  
မေးခွန်းများမေး ဖြန်းခြင်း ၊ ဖြန်လည်ဖြေ ကြားစေခြင်း များ ပြုလုပ်ခံပါသည်။ နှုတ်ပာ  
ကကြိမ် ကျေးဇူးတန်များတွင်လဲ ကပျိုသမီးများ၏ လိုက်ချက် ကခက်ကခဲများကို  
လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ၊ ကပျိုသမီးသီးသန့် ကုန်စုများ ဖွဲ့ပြီး ကခက်ကခဲများဖော်ထုတ်  
ခြင်းများကိုလဲ လုပ်ကိုင်ခံပါသည်။



အမျိုးသမီးကလေးအစဉ်အဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယပဌာန်းစာတမ်း

⇒ ဒုတိယပဌာန်းစာတမ်းစာတမ်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အစဉ်အဝေးပွဲများတွင် ပထမပဌာန်းစာတမ်းပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းလာပါသည်။ အခက်အခဲများကို အပြစ်ချက်များကိုလည်း လွန်လပ်စွာတင်ပြဆွေးနွေးလာကြသည်။ လုပ်ငန်းခွဲတွေ့ချက်များတွင် အမျိုးသမီးများတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယပဌာန်းစာတမ်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံပေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အစဉ်အဝေးပွဲများတွင် ယခင်ကကဲ့သို့ အမျိုးသားများ၏ဆောင်ရွက်မှုမထိုက်တော်မူသောအချက်များနှင့်တစ်ဆင့် အမျိုးသားများ၏အကြံပေးမှုများကိုလည်း ငန့်ရှားလာကြပါသည်။ အစဉ်အဝေးတွင် အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်ပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအပြင် အများပြုထွက်ပြီး ဂုဏ်ပြုပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့အပြင်အချက်များသည်ပင် လူထုဖွဲ့စည်းမှု၏ အဆင်ပြေမှုတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ကျား-မကျား ၂၆၅ ချက်ဖြစ်သည်ဆိုသောကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရန်၊ ဆက်လက်မတီထွင်ရန်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရန်နှင့် တူညီသောလုပ်ငန်းတွင် တူညီသောလုပ်အားခများ အမျိုးသမီးတွေ့မြင်သောလုပ်ငန်းခွဲအစဉ်ဆုံးပါဝင်ရန် ထိုအချက်များကို စီမံကိန်းတင်ပြရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အရေးများကို ဘိဗ္ဗိယာဖြင့် စီမံကိန်းကို ပိုမိုစိစစ်ဝင်စားကာယုံကြည်လာကြသည်။ အမျိုးသမီးများကိုလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလာခြင်း အခွင့်အရေးများကို နှုတ်လျှောက် တက်ကြွစွာပူးပေါင်း သည့်အတွက် လူထုဖွဲ့စည်းမှု၏ စီမံကိန်းကို စီမံကိန်းများပြုလုပ်ရန် ပိုမိုဝင်လာသည်။



ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁-၂-၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၉.၁၂.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

< စတုတ္ထမြောက်ကြိမ် >

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ထောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ = အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းနွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းနွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းနွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		













လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	.....သုံးခွ
ကျေးရွာအုပ်စု	.....သုံးခွ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	.....ငါးထပ်ကြီး၊ ကျေးရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	.....၆.၁၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	.....ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၁၄၂ ) ဦး ၊ မ ( ၁၉၈ ) ဦး = ( ၃၄၀ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း အင်အားစနစ်တိုးမြှင့်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ပထမ ဦးစွာ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ဦးကံဌေးမှ အဖွဲ့အမှားစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နည်းပညာ အကြံပေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဆရာမကြီး ဇော်စန်းစန်းနှင့် ဦးစီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင် သည့် များကို ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအစီအစဉ် အစီအစဉ် ရည်ရွယ်ချက် ၊ စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်ပါ အချက် ၁၅၅၂ ခုကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး လက်ထောက် နည်းပညာမှူးမှ စီမံကိန်း စက်ဝိုင်းကကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာလူထု ပါဝင်သော အစည်းအဝေးများကို ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး ၂၅ နှစ် ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ကော်မတီဝင်များမှာလည်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုအရ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အကြိမ်တိုင်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း ကြံမြူစာများကို စာတိုက်ပုံစံ ထည့်နှိုင်းကြောင်းနှင့် ဖုန်းဆက် အကြံပြုနှိုင်းကြောင်း ပြောခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ စွမ်းချုပ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ စံနှုန်းနှင့် အညီ ပြောင်းလဲ စွမ်းချုပ် နှင့် ဤကြောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ အနေဖြင့်လည်း ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင် လိုခြင်း ၊ နှုတ်ထွက်လိုခြင်းများ စွမ်းချုပ် ယိုင်နှင့် ဤကြောင်း အသေးစိတ် ဆွေးနွေးကြပါသည်။





ယက်ခဲခဲ သည့်အတွက် ဒေါ်ခင်အေးလွင်အား ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးအောင်ကိုထွန်းမှာ ထပ်မံ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရွက် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် ဦးအောင်ကိုထွန်း နေရာတွင် အစားထိုး ခန့်ထားရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ်ကျေးဇူးပြုလျှောက် တောင်းဆို အမျိုးသား (၃) ဦးအား အဆိုပြုစေခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများကား ဤအတိုင်း ဖြစ် စေတနာ့ဝန် ထမ်းကား မဲပေး ၏ ချယ်ခဲ့ပါသည်။

မဲစာများဆုံး ရရှိသော ဦးမျိုးမင်းသိန်းအား ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း အတွက် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့သို့ ရွေးချယ်ရာတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတစ်ဦးတွင် လက်မှတ်ထိုး ထားသည်မှာ (၄၄၀) ဦးဖြစ်သော်လည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် လူဦးရေ (၂၀၀) ခန့်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို လူဦးရေ (၂၀၀) ခန့် ဖြစ်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ် ခဲ့ခြင်းကို အောက်ပါ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး မှူးမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်များမှ အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ယက်မှတ်
၁။	ဦးကဲဌေး	အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	
၂။	ဦးဟန်စိုး	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဦးသန်းဖြူ	ကျေးဇူးစာရင်းကိုင်	
၄။	ဒေါ်လှလှဝင်း	အာဇီဝဌာနကြီးကြပ်	
၅။	ဒေါ်ခင်စန်းမာ	ဝယ်ယူရေး	
၆။	ဒေါ်ခင်စန်းလွင်	ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၇။	ဦးကောင်ထွန်း	စာရေးကြံပြု	
၈။	ဦးမျိုးမင်းသိန်း	ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၉။	ဒေါ်တင်တင်ညို	စာရေးကြံပြု	









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

သုံးခွ  
သုံးခွ  
သုံးခွကျေးရွာ ငါးထပ်ကြီး ဘုရားတန်ဆောင်း  
၁.၂.၂၀၁၇  
ကျေးရွာ ဒုတိယကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၁၈၂ ) ဦး မ ( ၂၄၅ ) ဦး = ( ၄၂၇ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ပျူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး ကို ၂၀၁၂.၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၇ နှစ်တွင် သုံးခွ  
ကျေးရွာ ငါးထပ်ကြီး ဘုရားတန်ဆောင်း ၌ စုစုပေါင်းတက်ရောက်သူ နှစ်ထောင်ခွ ကိုယ်စားလှယ်  
(၄၂၇) ဦးဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပထမကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး ကော်မတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ စစ်ဌာန၊  
(၆) မျိုးကို နဖွဲ့၊ (၆) ဖွဲ့၊ ၆ တစ်ယောက် ကိုယ်စား ပြုချင်း ဆီဖွ ပြန်လည်တင်ပြပြီး ကျေးရွာပျူ  
ထုဗဟိုဌာနများကို ဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး နမူ၊ ဘား၊ နဖွဲ့၊ နမူ၊ သမီး၊ ဆန်းခွဲကာ ကျေးရွာ၏ ပြဿ  
နာ အခက်အခဲများ ၊ မျှော် ခွင့်၊ ချက် များ နှင့် ဖွဲ့၊ ဖြိုး၊ ဇူး၊ လှုပ်ငန်း စဉ်များကို ကျေးရွာပျူထုဗ  
ဟိုဌာနမှ စေ့စပ်စနစ်ဖြင့် စီစဉ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ကျင်းပခြင်းဖြင့် နကျိုး  
ဝင်စွာ လှုပ်ငန်း နှင့် ကျေးရွာမှ စီစဉ်ပေး လှုပ်ငန်း များကို ခွဲခြား၍ ပြုစုခြင်းပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာ စီမံကိန်း၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့ စည်းပုံ နှင့် တာ  
ဝန်နှင့် ဝတ္တရား များကို ခွင့်ပြုပြီးနောက် ကော်မတီဝင် ရာများကို အဆင့်ဆင့် စေ့စပ်ပေး ခြင်းဖြင့်

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ရွာတွင်





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ	..... သုံးခွ
ကျေးရွာအုပ်စု	..... သုံးခွ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ငါးထပ်ကြီး ကျေးရွာအစည်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၂၀၂၁ ခုနှစ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၅၂၈ ) ဦး၊ မ ( ၅၆၆ ) ဦး = ( ၁၀၉၄ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်၊ သုံးခွကျေးရွာအုပ်စု သုံးခွကျေးရွာတွင်

ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ( ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ) ကို နေ့လည် ( ၁၂:၀၀ )

တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာမှ စွေးချယ်ထားသော ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အား ပြန်လည်ချုပ်စွဲရေး ခဲ့ရာ ပထမ ဦးစား ဖြစ်သော အောက်ဖိုင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း

ရေဆင်းတံတားမှာ တံတားမှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ဖြစ်ပြီး ရေဆင်းတံတားအား ပြုပြင်

ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရေဆင်းတံတားကကျပ်မှာ ၅' ၅" မှ ပြုလုပ်၍ ရေဆင်းဖြစ်ပြီး ၄' ၈" နှင့်

သာရှိသောကြောင့် လိုက်လံနေသော ၁' အား ဦး မှ လျှော့ချပေးရမည်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယ ဦးစား ပေး အဖြစ်သော ဘောင်မင်္ဂလာတံတားတိုးချဲ့ခြင်းမှာ ပြုလုပ်၍ မရ

သောကြောင့် ဒုတိယ ဦးစား ပေး ကျောင်းစုပိုင်လမ်း ပြုပြင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရန်

စတုတ္ထ ဦးစား ပေးဖြစ်သော လမုခြောက်ပင် ရေဆင်းတံတားမှာ ၅' ၈" ကျပ် မရှိသောကြောင့်

ပြုလုပ်၍ မရသဖြင့် ပဉ္စမ ဦးစား ပေး ရွာမဒုတ်စင်ကျား ရေဆင်းတံတားအား ပြုလုပ်ရန်

ဆွေးနွေးရာ ရွာမဒုတ်စင်ကျား ရေဆင်းတံတားမှာ လမုကျပ် ဖြစ်သောကြောင့် ပဉ္စမဦးစား

ပေး အား ပြုလုပ်ရန် ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆုံးဖြတ် တာဝန် ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဒုတိယအစည်းအဝေးတွင် ရရှိသော ရန်ပုံငွေ ပြုလုပ်မည့် ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်

ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ဖိုင်း ရေဆင်းတံတား၊ ၂) ကျောင်းစုပိုင်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း၊ (၃) ရွာ

မဒုတ်စင်ကျား ရေဆင်းတံတားတို့ဖြစ်သည်။





ရွေးချယ်ရန်  
ဆက်လက်၍

“လျန်ဒြိနေသော ကော်မတီဝင်များကား ဖြန့်လှည့်သုံးသပ် ကတည်းပြု  
ရွေးချယ်ခြင်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ဝတ်ယူရေး ဦးရဲဝင်းလှိုင်ကား ထပ်မံလုပ်  
ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိ စေးမြန်းရာ ဆန္ဒရှိပြီး အတွက် ဦးရဲဝင်းလှိုင်နှင့် ကျေးရွာလူထုထဲမှ  
အမျိုးသား ဖြစ်ဦးကား အဆိုပြုစေပြီး ဖြန့်လှည့်ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးရဲဝင်းလှိုင်ပင် မဲကများဆုံး ရရှိ  
ခဲ့ပါသည်။ ဝတ်ယူရေး ဦးစိုးဌေးနေရာတွင် အမျိုးသား (၃)ဦးကား အဆိုပြုစေပြီး  
လျှို့ဝှက်မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးကျော်လင်းထွန်းမှာ မဲကများဆုံး ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ခင်မာမာ  
(ဝတ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင် မှာလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသဖြင့် အမျိုးသမီး ၂ ဦးကား  
အဆိုပြုစေပြီး မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဒေါ်ဖြူဖြူမာမာ မဲကများဆုံး ရရှိခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဗဟိုကား ဆက်လက်ရွေးချယ်ရာ ဦးဌေးလွင်  
မှာ ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြသည်။  
ဒေါ်ဖြူဖြူဌေးနှင့် ဒေါ်ဝင်းဌေးမှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ  
ကား အဆိုပြုစေပြီး ဒေါ်ဖြူဖြူဌေးနေရာတွင် ဒေါ်သင်းသင်းဦးကား ၄၆၊ ဒေါ်ဝင်းဌေးနေရာတွင်  
ဒေါ်သိန်းသိန်းအေးကား ၄၆ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးသန်းဖြူ (ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး) မှာ  
ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပါသည်။  
တောင်ကြည် ဖြိုးလှိုင်စေး ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့ကား ဖြန့်လှည့်သုံးသပ်ရာ ဒေါ်သက်သက်ဝေ မှာ  
ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူခဲ့ကြသည်။ ဦးမောင်စန်းနှင့်  
ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် ဦးမောင်စန်းနေရာတွင် ဦးကောင်  
လွင် ကား ၄၆၊ ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းနေရာတွင် ဒေါ်သန်းဌေးအေးကား ၄၆ လျှို့ဝှက်မဲပေး ဖြစ်ပြီး  
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ပေန်ကန်ပြည်နယ် ဗဟိုကား ထပ်မံသုံးသပ် ကတည်းပြုရာ ဒေါ်တင်တင်ညိုမှာ စာစည်းစာရေး  
ထောက်ရှောက်သော်လည်း ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူခဲ့ကြ  
သည်။ ဦးဒေဝာင်ထိုက်မှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် အမျိုးသား ၂ ဦးကား  
အဆိုပြုစေပြီး မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးဖြူလှိုင်မှာ မဲကများဆုံး ဖြစ်သောကြောင့် ဦးကောင်  
ထိုက် နေရာတွင် ဦးဖြူလှိုင်ကား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အုပ်စုဗဟိုဝင် - ဦးသန်းစင်နှင့် အုပ်စုစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်မာမာမှာ ထပ်မံလုပ်  
ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် ဒေါ်ခင်မာမာလွင် နေရာတွင် ဒေါ်ဌေးဌေးဦးကား ၄၆၊  
ဦးသန်းစင် နေရာတွင် ဦးမင်းကိုကိုကား ၄၆ မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အောက်  
အုပ်စုကော်မတီကား အုပ်စုစာစည်းစာရေးအဖွဲ့ ဖြန့်လှည့်သုံးသပ် ကတည်းပြုရွေးချယ် သွားမည်  
ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စာစည်းစာရေးမှာ ဥပဒေ (၄:၀၀) ထိုးတွင် ကောင်မြင့်မှာ  
ဖို့ဆုံးခဲ့ပါသည်။





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	.....ခုံးခွဲ.....
ကျေးရွာအုပ်စု	.....ခုံးခွဲ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	.....ဒီးထပ်ကြီး၊ စာရင်းအမှတ် ၈၈၀၆.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	.....၂၀၂၁.၁၀.၂၀၁၈.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	.....နွေအိယ၊ နကြိတ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး.....(လက်ထပ်မှုစာချုပ်).....

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်အရ (၅၆) ပုံစံ (၂၀၁၄) ဦး (၁၆၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် - ယူဆမဟိုပြုစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးစွာ၊ နွေအိယ နကြိတ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို (၂၀၂၁.၁၀.၂၀၁၈) နေ့၊ (၁၀:၀၀) နာရီ မှ (၁၂:၀၀) နာရီအထိ နွေအိယ နကြိတ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး (၅၆) ဦး၊ ၅၀% ဖြစ် ဖြစ်ကောင် စာရင်းကျပင်ဆင်မှု ပြု ပြု ဆောင် ဆွဲစဉ် ၁၂ ပါသည်။ နွေအိယ နကြိတ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး (၅၆) ဦး မပြည့် ဖြစ်သည့်အတွက် နွေအိယ နကြိတ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပျက်စီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး မှု နှင့် ရပ်ကွက်အဖွဲ့ မှု စာရင်းယူပြီး နွေအိယ နကြိတ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို (၂) ကြိမ် ပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက် - ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးစွာ၊ နွေအိယ နကြိတ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး (၂) ကြိမ် ပြုလုပ် ကို (၂၀၂၁.၁၀.၂၀၁၈) နေ့၊ (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဖြစ် ပြုလုပ်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
N/A

ကော်မတီဝင်  
နွေအိယ (ခ/အစည်းအဝေး)







မှုမ ဖဲလေးရွေးချယ်ရာ ဦးအံ့ဂါရောင်မှ ဖဲ (၂၂၉) ဖဲ ဖြစ် ဝေဖန်ကဏ္ဍမြောက်  
 ခံ ရွေးချယ်ခံပါသည်။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓအစိ/ထောင် နမ္မဝဇ္ဇ ပါဠိ၊ နား သုံးဘက်က ဦးမင်္ဂလိ  
 မှ သက်လက်တော်ထမ်းဆောင်ရန် ဝါကောသုဦးခံပါသည်။ ဗုဒ္ဓအစိ/ထောင် နမ္မဝဇ္ဇပါဠိ  
 အံ့ဗျူးဗျူး ဦးမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ကဆင်ဖယေသည့်ကတွင် ၎င်းတို့ကတွင် (၁) အိပ်ပေး  
 (၂) အိပ်ပေးခြင်း (၃) အိပ်ပေးခြင်း ထို့နား ကျော့ရွာယူထုမှ နအိးအိး မဲပေး က အိပ်ပေး  
 ဖဲ (၂၀၃) ဖဲ ဖြစ် ဗုဒ္ဓအစိ/ထောင် နမ္မဝဇ္ဇ တာဝန်ကို ဂရိခံပါသည်။ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်  
 ဆက်လက်ဖတ် ဝဇ္ဇများ နား ပြုစုပညာသုံးဘက်ကတွင် စာရစ် ကော်ဖတ်ဝဇ္ဇများ ဖြစ်သည်  
 ဦးကောဇယုဇ် ၊ အိပ်ပေးသောဝေ ၊ အိပ်ပေးဗျူးဗျူး ထို့မှ တာဝန်ပေး ခလေဝန်း တာဝန်ထမ်းပေး  
 ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒ မရှိသည့်ကတွင် ဦးကောဇယုဇ် အိပ်ပေးကတွင် ဦးခိန်ဖြူ ၊ ဦးခိန်ဖြူ  
 ဦးခိန်ဖြူစား ထို့မှ ကဆိပ်ရခံရာ ဦးခိန်ဖြူ မှ ဖဲ (၂၂၄) ဖဲ ဖြစ် ရွေးချယ်ခံ  
 ဂပါသည်။ အိပ်ပေးသောဝေ ၊ အိပ်ပေးဗျူးဗျူး ထို့အိပ်ပေးကတွင် အိပ်ပေးဗျူးဗျူး ၊ အိပ်ပေး  
 အိပ်ပေးဗျူးဗျူး နား ကျော့ရွာယူထုမှ မဲလေး ရွေးချယ်ရာ အိပ်ပေးဗျူးဗျူး မှ ဖဲ (၂၂၅) ဖဲ  
 ဖြစ် ၊ အိပ်ပေးဗျူးဗျူး (၂၂၆) ဖဲ ဂရိခံရာ အိပ်ပေးဗျူးဗျူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်  
 ကဆင်ဖယေသည့်ကတွင် တာဝန်ပေးများ သုံးဂရိခံသည်။ အိပ်ပေးဗျူး (၂၂၇) ဖဲ ထို့ကတွင်  
 ရွေးချယ်ပါသည်။ ပညာပေး ဆိန်းအိန်းဇား သာကော်ဖတ် နား ပြုစုပညာသုံးဘက်ကတွင်  
 ကော်ဖတ်ဝဇ္ဇ (၂) ဦးဝယ်ပြီး တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် ကဆင်ဖယေသည့်ကတွင်  
 ဦးဗျူးဗျူး အိပ်ပေးကတွင် ဦးကောဇယုဇ် ၊ အိပ်ပေးဗျူးဗျူး ၊ ဦးဗျူးဗျူး ထို့နား ကျော့ရွာယူထု  
 မဲလေး ရွေးချယ်ရာ ဦးကောဇယုဇ် မှ ဖဲ (၂၂၈) ဖဲ ဖြစ် ပညာပေးဆိန်းအိန်းဇား နမ္မဝဇ္ဇ  
 ကို ရွေးချယ်ခံပါသည်။ အိပ်ပေးဗျူးဗျူး နှင့် အိပ်ပေးဗျူးဗျူး ထို့အိပ်ပေးကတွင်

(၁) အိပ်ပေးဗျူးဗျူး (၂) အိပ်ပေးဗျူးဗျူး (၃) အိပ်ပေးဗျူးဗျူး ထို့နား ကျော့ရွာယူထုမှ မဲလေး ရွေးချယ်  
 ခံရာ အိပ်ပေးဗျူးဗျူး မှ (၂၂၉) ဖဲ ၊ အိပ်ပေးဗျူးဗျူး မှ (၂၀၈) ဖဲ ဖြစ် ပညာပေး  
 ဆိန်းအိန်းဇား ကော်ဖတ်ဝဇ္ဇက ဖြစ် ရွေးချယ်ခံပါသည်။

- ဆေးရွေးချယ် (၂) - - - - - ယူထုဗဟိုဖြူ ခိမံလိန်း တာဝန်ပေး နှင့် ခလေဝန်း ကတွင် သုံးဘက်က  
 ရွာမှ ဦးစားလေးယုပုန်းများ နဖြစ် (၁) ကော်ဖတ်ဝဇ္ဇကတွင် ထို့အံ့ ဖြစ်  
 (၂) ဝဲကြီး ၊ ချောင်းဝ လှိုင်းကရစ်လမ်း ခင်းဖြစ် ၊  
 (၃) လှိုင်းကြောင့်ပင် ရှေးစားတံတား ၊  
 (၄) လက်ခုပ်တန်းကန် ရှေးစားလမ်း နှင့် ရှေးစားတံတား  
 (ကံပေးကန်)  
 (၅) ဆွန်ကန်ကြီး လောက်ရကန် ခြံဝယ်လိ ဖြစ်ဖြစ်  
 (၆) ရွာကိတ်နီး လမ်းထိုးချ ဖြစ်  
 (၇) ရွာကိတ်နီး ကန် ရှေးစားတံတား  
 (၈) ပျော်ခင်ဖိ တို့နှင့် ဖြစ်များ နွယ်တန်း ဖြစ်









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... သုံးခွ
ကျေးရွာအုပ်စု	..... သုံးခွ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ကံကင်းပင်လယ်၊ သဲကြီးပိုင်း၊ ရွာပုလဲပင်တန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၂၀၂၁.၁၀.၂၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ယယယကြီး၊ နေ့စဉ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၁၃၅ ) ဦး ။ မ ( ၁၈၆ ) ဦး = ( ၃၂၁ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) - လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတင်ချုပ်ကိုင်ရာ အစည်းအဝေးအတွက် ယယယကြီးကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို (၂၀၂၁.၁၀.၂၀) ရက်နေ့တွင် သုံးခွကျေးရွာ အုပ်စု (၄) ပိုင်း ဟို ကွင်းဆင်း ကို ဖြုတ်ပယ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေး မှူးမတ် တက်ရောက်လာသူ များသို့ စီမံကိန်း ဗိမာန်ဆောင် (၁၅) ချက် ၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး အကြောင်းကို ဖွင့်လှစ် ပြောကြား ပြုပါသည်။

လူထု ယူပိုင်ပါဝင်စေရန် လူမှုဝန်ထမ်း စစ်ကြမ်း များကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့် စာပြန်စာပြန်ဆွေးနွေး ပြုပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) - စတင်ချုပ်ကိုင်ရာ အစည်းအဝေးအတွက် သုံးခွကျေးရွာ အုပ်စု မှ ရရှိရန်ပုံစံ များကို သရက်သုံးပင်ကျေးရွာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စွဲဆောင်မှုကော်မရှင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအတွက် သုံးခွကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပထမကြိမ် နှင့် ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်စေရန် ဖြုတ်ပယ်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း လူထုစည်းရုံးရေး မှူးမတ် ဖွဲ့စည်း ပြုပါသည်။





သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ချိခြင်း -  
 - ဗမာ့သမားတော် ဦးကျော်စွာ (၁၄.၁.၂၀၂၀) နက်ရှိုင်းစွာ  
 ယဉ်ကျေးမှု မပျိုးထောင်နိုင်စေရန် ကိုယ်စားပြု  
 မှားယွင်းမှု ဗမာ့သမားတော် ဦးကျော်စွာ၏ စာတမ်း  
 ပေါ်ပေါက်မှုကို သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ချိခြင်း

ပုံနှိပ်ခြင်း  
 ပုံနှိပ်ခြင်း  
 ပုံနှိပ်ခြင်း

ဗမာ့သမားတော်  
 ဦးကျော်စွာ  
 ဦးကျော်စွာ၏ စာတမ်း  
 ပေါ်ပေါက်မှုကို









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	သရက်သုံးပင်
ကျေးရွာအုပ်စု	သုံးခွကျေးရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	အိုင်ကလေး၊ ရွာယံက
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၅.၁.၂၀၂၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	အုပ်စုအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၁၀ ) ဦး မ ( ၇ ) ဦး = ( ၁၇ ) ဦး

ည့်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်။ (၁) ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း သုံးခွကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို သရက်သုံးပင်ကျေးရွာ အိုင်ကလေး၊ ရွာယံကတွင် တက်ရောက်သူဦးရေ (၁၅.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အုပ်စု ကိုယ်စားလှယ်ဝင်များ မှ အုပ်စုချိန်ပုံငွေ ခွဲဝေခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

တတိယနှစ်စက်ဝန်း မှ ကျန်ရှိချိန်ပုံငွေ ၂,၄၅၄,၄၀၂  
 စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း မှ ကျန်ရှိချိန်ပုံငွေ ၃,၅၀၀,၅၀၀၀  
 စီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးစရိတ် ၄% ၁၄၀,၀၀၀၀  
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ၃,၆၀၅,၄၀၂

သုံးခွကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီများ အားလုံး မှ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း တွင် သရက်သုံးပင်ကျေးရွာ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ ဆောင်ရွက်ရန် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျန်ရှိချိန်ပုံငွေနှင့် တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျန်ရှိချိန်ပုံငွေ အားလုံးကို သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်။ (၂) ။ အုပ်စု ကော်မတီဝင်များ ကို အတည်ပြုပေး မှတ်ရာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း မှ အုပ်စုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် သာ ဆက်လက်ထား ရှိရန် တက်ရောက်လာသူများ မှ သဘောတူဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။





ဆွေးနွေးချက်။ (၃)

။ သရက်သုံး ပင်ကျေး၊ ဣ ခုတ်ယအကြိမ်အခင်းအပေး မှ ပေါထွက်ခဲ့သော  
ဦးစား ပေး လုပ်ငန်း များ ဖြစ်သည် ယမဦးစား ပေး လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်  
ဣတွင်း တွင်ကရစ်ယမ်း ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို လွတ်တော်ရန် ပုံငွေ  
ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် သည် အတွက် ခုတ်ယဦးစား ပေး ဣတွင်း  
ချောင်း ကူတံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ယမဦးစား ပေးအ  
ဖြစ် ဖြောင်း လဲဆောင်ရွက်ရန် စာတော်ကျမ်းလာသူ များနှင့် ဆွေးနွေး  
သဘောတူခဲ့ ပါသည်။ လိုအပ်ပါက ကျေး ဣလူထုသို့ အခင်းအပေး  
ဒေါ်ပီ အဘိပေး ရန်တင်ဝန်ရှိ ကော်မတီဝင်များ သို့ ဆွေးနွေး ဖြေကြား  
ခဲ့ ပါသည်။ ယမဦးစား ပေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပီး ရန် ပုံငွေ ပိုပါက  
ကျန်ရှိ ရှေ့သော ဣတွင်း တွင်ကရစ်ယမ်း ကို ဆက်လက်ခင်း မည်ဖြစ်  
ကြောင်း လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်။ (၄)

။ လက်ထောက်နည်း ပညာဗျူ၊ ဒေါ်ဥမ္မန်လွင် မှ တံတား လုပ်ငန်း အတွက်  
လိုအပ်သော မြေယာ ပြုပြင်ခြင်း များ များ အကြောင်းကိုလည်း ဤလင်း  
ဖြေကြား ခဲ့ ပါသည်။ လိုအပ်သော မြေ ပမာဏကို ပိုင်ရှင်များ မှလည်း  
ကြည်ဖြူစွာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း ပါ မည်ဟု သဘောတူခဲ့ ပါသည်။  
အစားသုံး ၄% မှ ဆိုက်ရိတ်များကို တက် ယနှစ်စက်ဝန်း မှသတ်  
မှတ်ထား ခဲ့သည် အတိုင်း သာ ဆက်လက်ထား ဤရန် သဘောတူခဲ့ကြ ပါ  
သည်။

မှတ်ချက်။

။ တက်ယနှစ်စက်ဝန်း မှ ပိုငွေနှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ရရှိရန် ပုံငွေတို့  
အား သရက်သုံး ပင်ကျေး ဣ မှ လုပ်ငန်း ခွဲများ အတွက်သာ အသုံး ပြုမည်  
ဖြစ် ကြောင်း သဘောတူဆုံး ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။

ရွှန်း  
မှတ်တမ်းတင်သူ  
ရွှန်းလဲဝေ  
ဆေးကု ဝန်ထမ်း

အောင်  
အောင်မြင်သူ  
ဒေါ်စိုးမိုးအေး  
အုပ်စုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ သုံးခွ

အုပ်စုအမည်။ ။ သုံးခွ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဆေးပေးခန်းစာသစ်	က+ဖ			
	၂	သောက်ရေကန်/ရေပေးစနစ်/ရေစိုက်စနစ်	က+ဖ			
	၃	ဓာတ်ကြွေစိုက်	က+ဖ			
	၄	ကွန်ကရစ်လမ်း	က+ဖ			
	၅	အထက်ဆေးကျွတ်စင်	ဖ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၆	လမ်းဖွဲ့၊ ချဲ့ထွင်	ဖ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	အိုးကျိုးကူး	ဖ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	အားကစားကွင်း	က			
	၂	မူကြမ်းကျွေးခြံစိုက်ရေး	က+ဖ			
	၃	ကျွေးမွေးရေး/ဖြန့်ဖြူးရေး	က			
	၄	စားနပ်ရိက္ခာ/အိမ်ရာ	က			
	၅	အလုပ်ကိုင်/စားနပ်ရိက္ခာ	ဖ			



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ သုံးခွ

အုပ်စုအမည် ။ သုံးခွ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အရေအတွက်ပိုင်း တံတား၊ ရေဆင်းတံတား	က+မ	၅.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပါ
	၂	ကောင်မဂိုဏ်းတံတားတိုးချဲ့ခြင်း	က	၅.၂.၂၀၁၈	၂	၂
	၃	ကျောင်း ပုပိုင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၅.၂.၂၀၁၈	၂	၂
	၄	လမုအောက်ပင် ရေဆင်းတံတား	က+မ	၅.၂.၂၀၁၈	၂	၂
	၅	ရွာမနတ်စင်ကျေး ရေဆင်းတံတား	မ	၅.၂.၂၀၁၈	၂	၂
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	အောက်ရေကန် ဖြစ်စဉ်	မ	၅.၂.၂၀၁၈	၂	
	၂	အေးစာအိုး၊ အောက်ရေကန်	က	၅.၂.၂၀၁၈	၂	
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဖို့ တိုင်ရှင်ကြီးများ	မ	၅.၂.၂၀၁၈	၂	
	၂	အွယ်စာအိုးခြင်း				
	၃					
	၄					
	၅					



ကျေးရွာအမည် ။ နံ့: ၇

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

အုပ်စုအမည် ။ နံ့: ၇

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အောင်မင်္ဂလာလမ်း တိုးချဲ့ခြင်း	ကတမ	၁၀/၂၀၁၈		
	၂	ပုံကြီး ကျွန်းကုန်း လမ်း	မ	၁၀/၂၀၁၈		
	၃	အယ်ဒါလမ်း တံတား	မ	၁၀/၂၀၁၈		
	၄	လေကုန်း များ ဝါးကုန်း တံတား	ကတမ	၁၀/၂၀၁၈		
	၅	အောင်မင်္ဂလာလမ်း နှစ်	မ	၁၀/၂၀၁၈		
	၆	ရွာကြီးလမ်း တိုးချဲ့ခြင်း နှစ်	ကတမ	၁၀/၂၀၁၈		
	၇	အောင်မင်္ဂလာလမ်း တံတား	ကတမ	၁၀/၂၀၁၈		
	၈	အောင်မင်္ဂလာလမ်း တံတား	ကတမ	၁၀/၂၀၁၈		
	၉	အောင်မင်္ဂလာလမ်း တံတား	ကတမ	၁၀/၂၀၁၈		
	၁၀	အောင်မင်္ဂလာလမ်း တံတား	ကတမ	၁၀/၂၀၁၈		
အခြားအဖွဲ့အစည်း	၁	အောင်မင်္ဂလာလမ်း တံတား	ကတမ	၁၀/၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
အခြားအဖွဲ့အစည်း	၁					
	၂					
	၃					







စဉ် နံပါတ်	အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်	အမျိုးအမည် (အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည် + အမျိုးအမည်)	အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်	အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်		
						အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁၀	အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်	၈	အမျိုးအမည်	၁၀	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁၁	အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်	၈	အမျိုးအမည်	၁၁	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁၂	အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်	၈+၉	အမျိုးအမည်	၁၂	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁၃	အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်	၆	အမျိုးအမည်	၁၃	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်



ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးထားသော (စတုတ္ထနှစ်စာအုပ်) နှစ်

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဦးလင်းရေး)	၁	ရေပေးစနစ်အဖွဲ့ ကြီးမားသော ဝါး၊ ခြံ			၂	၂၀၂၀		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်းတည် ဆောက်ခြင်း	✓			၂၀၂၀		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်းရေး/ ဖွဲ့ဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁	သဘာဝ ဓားဒဏ်ခံ စာရွက်စာတမ်း			၂	၂၀၂၀		
	၂	သဘာဝ ဓား တွဲ ပြန်ဖြူ						
	၃	၇၆ နှစ် ၇၆ ခုအထိ အန္တရာယ်			၂	၂၀၂၀		
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	စာရွက်စာတမ်းအဖွဲ့ ခြင်း	✓		၂	၂၀၂၀		
	၂	မူကြမ်းရေး ဖွဲ့စည်း အဖွဲ့အစည်း တွဲ ပြန်ဖြူ		၂		၂၀၂၀		
	၃							
	၄							
	၅							



၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- သုံးခွ

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု- သုံးခွ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)