

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



Village Development Plan (VDP)

ရွှေကျင်မြို့

ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆုံကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ရွှေကျင်မြို့


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	....စာမျက်နှာ
၁။	ရွှေကျင်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ.....	၄
၂။	ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံကြမ်း.....	၅
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၅
၄။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ).....	၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	၇
၆။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....	၈
၇။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်များ.....	၉
၈။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ.....	၁၀
၉။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံသုံးသပ်ချက်များ.....	၁၁
၁၀။	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု.....	၁၂
၁၁။	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်များ.....	၁၄
၁၂။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း.....	၁၅
၁၃။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း သုံးသပ်ချက်.....	၁၆
၁၄။	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ(ကျား-မ).....	၁၇
၁၅။	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ(ကျား-မ) သုံးသပ်ချက်.....	၁၈
၁၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ.....	၁၉
၁၇။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်.....	၂၀
၁၈။	အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲပြသနာများ.....	၂၁
၁၉။	အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ၏မျှော်မှန်းချက်များ.....	၂၃
၂၀။	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း.....	၂၅

၂၁။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်).....	၂၆
၂၂။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်).....	၂၉
၂၃။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်).....	၃၃
၂၄။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်).....	၃၄
၂၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်).....	၃၅
၂၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်).....	၃၈
၂၇။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	၄၃
၂၈။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	၄၇
၂၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ.....	၅၀



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- ၁။ ဆုံကုန်းကျေးရွာ
- ၂။ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ
- ၃။ ဆုံကွဲကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဆုံကုန်းကျေးရွာ သမိုင်းစာကျမ်းချုပ်

ဆုံကုန်းကျေးရွာကို (၁၈၈၈) ခုနှစ်ခန့်တွင် မိမိထောင်စု (၁၂) စု ခန့် ယူနိုက်တက် (၈၀) ခန့်ဖြင့် ဆီဆုံရွာ (ဆုံဖြင့်ဆိုကြိုက်သည်ရွာ) ဟုခေါ်တွင်ကာ တည်ရှိခဲ့ပါသည်။

၁၈၉၈ ခုနှစ်ခန့်တွင် မိမိထောင်စု (၃၀) ခန့် ဖြစ်လာကာ ဆီဆုံကုန်းရွာဟု ခေါ်တွင်လာခဲ့ပါသည်။ ၅၂၀ ခန့်ကလေးတွင် အုကြီး ဦးစိုး၊ အုကြီး ဦးကျော်၊ အုကြီး ဦးစိုးဖြင့် တို့မှ စာအုပ်အင်အုပ်ချုပ်ကာ ယခုတွေ့ရရှိနေသော ၁၉၀၈ ခုနှစ်ခန့်က ရေးတော်ကြီးတစ်ရာ တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာစံတွင်လည်း ရှိတော်ကြီးကြောင့် ဆောက်လုပ်ကာ စာတော် ဦးပဏ္ဍိ ၅ ကျောင်းထိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင် ကျေးဖြင့်၊ ဇေယျာ နှစ်ဖြင့်တို့ကြောင့် ရေးတော်ကြီးဖြင့် ဖြိုဖြိုခွဲဖြို ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင် ရေးတော်ကြီးကား နတ်ယုဂကြိမ် ဖြစ်လည်တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကာလများတွင် ဆုံကုန်းကျေးရွာသည် ၅၂၀ ခန့်ခန့်ကလေး-ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ပြီး စစ်ကော၊ စစ်ဒဏ် ဖြင့်ထပ်ခွာခံစားခဲ့ကြပါသည်။ ၅၂၀ ခန့်ကလေးဖြင့် ဇေယျာကော်မတီဆောက်ကာလတွင် ၁၉၆၄ ခုနှစ်ခန့်တွင် ဦးမောင်ရွှေ၊ ဦးပုရွှေ၊ ဦးကျော်သန်း၊ ဦးကျော်လှ တို့မှ အုပ်ချုပ်မှု ဆီဆုံကုန်းရွာမှ ဆုံကုန်းရွာဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုကာ ဆုံကွဲ၊ နောင်ချစ်သာ ကျေးရွာခွဲများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။

၁၉၆၄ ခုနှစ် ပါတီကော်မတီဆောက်ကာလတွင် စစ်ကော၊ စစ်ဒဏ် ဖြင့်ထပ်ခွာခံစား ဖြစ်သဖြင့် ပေါ်တက်ကွဲကွဲဖြင့်၊ စာအုပ်စာမူ နှစ်ခွဲခွဲဖြင့် ချိန်ဖြင့်ကြောင့် ဖြစ်သည့် စစ်လက်ကိုင် စာအုပ် (၃၀) ခန့် စွဲစည်း၍ ကာကွယ်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ပေဆံ့ကော-ဆောင်ကြောင့် မိမိ (၅၀) ခန့် နှင့် တာကြည့်တိုက် တစ်ယုဂ ပျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ၂၈၀၀ ခန့်ထက်တွင် ဆုံကွဲ၊ ဆုံကုန်း ရွာဖြင့် သက်လမ်း နှင့် တကား တစ်ဆင့် ဖြစ်လာပါသည်။


၁၉၅၄ ခုနှစ်ခန့်တွင် စာသင်ကျောင်း တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ကျောင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က ဆုံကုန်းကျောင်း၊ လူခွဲကျောင်း ဖြစ်လာပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းဟောင်း ဖြစ်လာပါသည်။

ဆုံကုန်းကျေးရွာသည် စစ်တောင်မြစ်ကမ်းကျေးရွာတွင် တည်ရှိသောကြောင့် နှစ်စဉ် ရေကြီးဖြင့်၊ လယ်ဧက (၁၀၇၇) ခန့် ရေနှစ်ဖြင့်ဖြင့်၊ စာအုပ် တာမင်းကြီး ရေနှစ်ဖြင့်ဖြင့်ကြောင့် သွားလာရာ ခက်ခဲဖြင့်တို့ကို နှစ်စဉ်ခံစားနေရပါသည်။

၅။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	စာကိရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြန်လှည့်ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၄.၂၀၂၃	စုတ်ချုပ်ကျေးအဖွဲ့ ရပ်မိ၊ ရပ်မ အဖွဲ့ ကျေးရွာလူထု	၉၈	၈၆	၁၈၄	အိမ်အမျိုးအစား၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအထက်ကရတည်နေရာ များ
၂	ဥစ္စာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၈.၄.၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	၉၈	၈၆	၁၈၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအများ သဘောဖြင့်
၃	ရာသီဇိန်ပြ ကွဲပြားခြင်း	၂၈.၄.၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	၉၈	၈၆	၁၈၄	ရာသီဥတု၊ စားဝတ်နေရေးလုပ်ငန်း၊ ပွဲတော်များ၊ အားလပ်ရက်နှင့် ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ
၄	စင်းပုံစံ	၂၈.၄.၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	၉၈	၈၆	၁၈၄	ကျေးရွာအတွင်းအပြင်မှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်အကျိုးပြုမှုပုံစံဖော်ခြင်း
၅	အသုံးပြုသူ/ထိန်းချုပ်သူ	၂၈.၄.၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	၉၈	၈၆	၁၈၄	မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၂၈.၄.၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	၉၈	၈၆	၁၈၄	ကျား-မ တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်လုပ်နိုင်ခွင့်များ အခွင့်အလမ်းများ ကွာဟမှု
၇	ကျေးရွာအခက်အခဲ ဖျော်မှန်းချက်	၂၈.၄.၂၀၂၃	အလျင်သာအဖွဲ့ + အလျင်သာမီးအဖွဲ့	၉၈	၈၆	၁၈၄	နောက်လဟာမည့်(၅)နှစ်ခန့်တွင်မိမိတို့၏ကျေးရွာပွဲဦးစေရန်စိတ်ဖြင့်အပုံဖော်စေခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်	၂၈.၄.၂၀၂၃	အလျင်သာအဖွဲ့ + အလျင်သာမီးအဖွဲ့	၉၈	၈၆	၁၈၄	အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်ချက်၊ အကျိုးပြုဦးစေရန်အပယ်ခံမရှိစေရန်



ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေကျင်မြို့။



၇။လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆုံးသုံးသပ်ချက်

“လူမှုရေးဘောင်အဖြစ်ဖြင့် မြေပုံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်”  
ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

ဆုံကုန်းကျေးရွာစု ကျောက်တွင် အောင်ချစ်သာကျေးရွာ၊ အောက်ကန်တွင်  
စစ်တောင်မြစ် ၊ တောင်အင်တွင် စပျာချောင်းကျေးရွာ၊ မြောက်ကန်တွင် စစ်တောင်မြစ် တည်ရှိ  
ပါသည်။ ဆုံကုန်းကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ပဲပျိုးစုံစိုက်ပျိုးခြင်း  
တို့အား အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝက်နှင့်ကြက် ကိုလည်း မွေးမြူ  
ကြပါသည်။ ဆုံကုန်းကျေးရွာတွင် ကုန်ကြီးကျောင်း ၊ စေတီ ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ဆေးပေးခန်း ၊  
စာတည်းတိုက် ၊ ဆန်ခက် တို့ ရှိပါသည်။ ရွာအလယ်မှာ မြာ ကျောက်ဆင်းလမ်းနှင့် မြေသာလမ်း  
တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာအလယ်ကန်တွင် သူဘော် ရှိပါသည်။ လှုပ်စစ်မီ ဂုဏ်ထူးတော်လှည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထူ  
ဖြစ်သဖြင့် လှူတိုင် ခေယူနိုင်ပါ သို့ဖြစ်ပါက ဆုံကုန်းကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းငယ်အောက်ကျ  
နေသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။

၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ

**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား** ၂၆.၄.၁၉

ဆုံကုန်းကျေးရွာ ၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု  
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသန်းထိုက်အောင်  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၉၈) ၊ မ (၈၆)

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်ပြေ	လယ်/ကိုင်း ၁၀ ဧက အထက်ရှိ လယ်ယာဆုံးထွက်စက်/ရွေးကုတ်ပိုင်ဆိုင်သူ အွတ်ဇီ/တိုက်ဒ်နေအိမ်ရှိ	၁၅	၅%
အဆင့် အတင့်	လယ်/ကိုင်း (၅) ဧက အောက် အွတ်ဇီ/ပျဉ်က နေအိမ်ရှိ / ဆိုင်ကယ်ရှိ	၆၀	၁၉%
နှမ်းပါး	လက်လှုပ် လက်စား လုပ်ကိုင် သက်တမ်းမီ/ထရုံကနေအိမ်	၂၄၄	၇၆%

ဥစ္စာ နေ ကြွယ်ဝ မှု ဖြ ဇယား

ဆွေးနွေး ချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ဆုံကုန်းကျေးရွာ

၁။ အဆင်ပြေသော အုပ်စု ပျား သည် လယ်ကိုင်း (၁၀) ဧက အထက်ရှိ ဖြစ်၊ လယ်ယာသုံး ထွန်ခက်၊ ခွေးကုတ်ပွိုင့် ဆိုင်သည် သွပ်မိုး / တိုက်ခံနေအိမ် ဖြစ် နေထိုင် ကြပါသည်။

၂။ အသင့်အတင့် အုပ်စု သည် လယ် / ကိုင်း (၅) ဧကအောက် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကန် နေအိမ်ရှိ ဖြစ်၊ ဆိုင်ကပ် ရှိ ကြပါသည်။

၃။ နွမ်းပါး အုပ်စုတို့တွင် လက်လုပ် လက်စား လုပ်ကိုင် ကြ ဖြစ်၊ သက်တပ်မီ အိမ်၊ ထရုတ်ကန် အိမ်တို့ ဖြစ် နေကြ ဖြစ်၊ အလုပ်အကိုင်ရှား ပါ ဖြစ်၊ ဝဉာဏ် မထက် ဖြစ်၊ ဝိသားစု ပျား ဖြစ် ပျား ကိုတွေ့ ကြပါသည်။

၁၀။ အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

၂၆. ၄. ၁၉

အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

ဆုံကုန်းကျေးရွာ ၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု  
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ကော့ကော့  
 မါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၉၈ ) ၊ မ ( ၈၆ )

<p>အမျိုးသား</p> <p>သွန်စက်</p> <p>ထော်လာလီ</p>	<p>အမျိုးသမီး</p> <p>အပ်ချုပ်စက်</p> <p>ဈေးဆိုင်</p>	<p>အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး</p> <p>ဘုန်းကြီးကျောင်း</p> <p>စာသင်ကျောင်း</p> <p>စေတီ</p> <p>လမ်း</p> <p>မီး</p> <p>လမ်း ၊ ကိုင်း</p> <p>ဝံ့စား</p> <p>ဆိုင်ကန်</p> <p>စက်ဘီး</p> <p>ဆေးခန်း</p> <p>စက်လှေ</p> <p>စာသင်ကျောင်း</p>
---	--	--

အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှု ယုံကြည်စာချုပ်

၂၆. ၄. ၁၉

ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု

ဦးသောင်းဆွေးမွှေး - မိခင်အဖေ

မူပေါင်းပါဝင်သူ - ကုမ္ပဏီ (၂၀၁၁) - ၁၀ (၁၆)

အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား
ဆုန်းကြီးကျောင်း	အပ်ချုပ်စက်	
စာသင်ကျောင်း	ဈေးဆိုင်	
စေတီ		
လမ်း		
ဇိ		
လယ်/ကိုင်း		
ဆိုင်ကယ်		
ဝါဝါ		
စက်ဘီး		
ဆေးခန်း		
စက်လှေ		
ကွန်စရစ်		
ထောင်စာချုပ်		

အရင်းအမြစ်အသုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ပြုစုထား  
ဆွေစွေ ချက်နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆုံကုန်းကျေးရွာ

၁။ အရင်းအမြစ်အသုံးစွဲမှုတွင် ထွန်ခက်နှင့် ထော်လာဂျီကို အပျိုသားများက  
 သုံးစွဲပြီး နာဖ်ချုပ်ခက်နှင့် ဈေးဆိုင်ကို အပျိုသမီးများက သုံးစွဲကြ  
 သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

၂။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စေတီ၊ လမ်း၊ မီး၊ လယ်၊ ကိုဇး  
 တံတား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခက်ဘီး၊ ဆေးခန်း၊ ခက်ဗျေ၊ စာသင်ကျောင်း  
 များကို အပျိုသမီး၊ အပျိုသားနှင့် နှီးလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။

၃။ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊  
 စေတီ၊ လမ်း၊ မီး၊ လယ်ကိုဇး၊ ဆိုင်ကယ်၊ တံတား၊ ခက်ဘီး၊ ဆေးခန်း၊  
 ခက်ဗျေ၊ ထွန်ခက်၊ ထော်လာဂျီကိုကို အပျိုသားများကသာ ထိန်း  
 ချုပ်ကြပြီး နာဖ်ချုပ်ခက်၊ ဈေးဆိုင်ကိုကို အပျိုသမီးများကသာ  
 ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၄။ ဆွေစွေ ချက်အား ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အရင်းအမြစ်များအား အပျို  
 သားများကသာ ထိန်းချုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။  
 အပျိုသားများသည် အရင်းအမြစ်အသုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု များကို  
 အပျိုသမီးများအား တိုက်ရိုက်အဖွဲ့အစည်းပေးအပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။

၁၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

**ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်**

ဆုံကုန်းကျေးရွာ  
 ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်မင်း

၂၆.၄.၁၉

ပါထံဆွေးနွေးသူ - ကျား - (၂၇၈) ၂၆ - (၈၆၁)

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဧရာဝတီ	တနင်္လာ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	အချိန်
<b>ကုသိဉာဏ်</b>	နေပူ	နေပူ	မိုးနည်းရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	နေပူ	နှင်းကျ	နှင်းကျ	နှင်းကျ	နေပူ	နေပူ	
<b>စိုက်ပျိုးရေး</b>	ထယ်ရေးဖြင့်	စပါးကျ	မြေဖြူအကြံ	ပေါင်းသင်	ဆေးဖျန်း	ဂိုက်သိမ်း	ကိုင်ထယ်ရေးဖြင့်	ပဲကြဲ	ဆေးဖျန်း	ဆေးဖျန်း	ဂိုက်သိမ်း	ဂိုက်သိမ်း	
<b>ဝင်ငွေ/စွက်ဆွေ</b>	၆/၆	၆/၆	၆/၆	၆/၆	၆/၆	၆/၆	၆/၆	၆/၆	၆/၆	၆/၆	၆/၆	၆/၆	
<b>အားလပ်ရက်</b>													
<b>ကေးအန္တရာယ်</b>	နွေအန္တရာယ်	နွေအန္တရာယ်	လေဖြင့်တိုက်	မုတီး	မုတီး						နွေအန္တရာယ်	နွေအန္တရာယ်	
<b>လမ်းပန်းအာဏာပိုင်</b>	မြေလမ်း	မြေလမ်း	ပွဲစားအနည်းငယ်	ပွဲစား	မုတီး	မုတီး	ပွဲစားအနည်းငယ်	မြေလမ်း	မြေလမ်း	မြေလမ်း	မြေလမ်း	မြေလမ်း	
<b>ပြုလုပ်သောကံ</b>	သင်္ကြန်	ညောင်ရေအနီးပွဲ		ဝါဆိုသစ်ပင်			မီးဖိုပွဲ	ကဆုန်ပွဲ		ပွဲစားထပ်ရေးပွဲ		ပွဲစားပွဲ	

⑥ - ငွေ

- အလုပ်လုပ်သည့်ရက်ပိတ်

- အားလပ်သည့်ရက်ပိတ်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

၂၆. ၄. ၁၉




ဆွေစွဲချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ဆုံကုန်းကျေးရွာ

- ၁။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် နယုန်လမှတော်သလင်းလအထိသို့ ဌာ မြို့တန်ဆောင်ပုန်းလမှ မြာသိုလအထိ နှင်းကျ၊ ကျန်လများတွင် နေပူသပွန်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ၂။ ဒိုက်ပျိုးရေအနေဖြင့် တန်းရူးလမှ ဝါခေါင်လအထိ ခပ်ပါးစိုက်ပြီး၊ တော်သလင်းလတွင် ခပ်ပါးဂိုတ်ခြင်း၊ ဘီတင်းဣဉ်တလမှ မြာသိုလအထိ ပါးစိုက်ခြင်း တပိုတွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ပါးများဂိုတ်သိပ် ကြပါသည်။
- ၃။ ထင်ရှေ့/ထွက်ရှေ့များ အနေဖြင့် တပေါင်းလနှင့် တပိုတွဲလများတွင် ထင်ရှေ့များ မြို့တန်းရူးလမှ နယုန်လအထိ၊ တန်ဆောင်ပုန်းလမှ နတ်တော်လအထိ ထွက်ရှေ့များ ခြင်း၊ ကျန်လများတွင် ထင်ရှေ့ထွက်ရှေ့ ဟု တာသပွန်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ၄။ အကလပ်ချိန်အနေဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် အနုနှစ်၊ ယာယာနှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ၅။ လမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ဝါခေါင်လများတွင် မြို့ရွာ၊ ရေကြီးခြင်း၊ ရောင့်ဖွားလက်ရောက်ခဲလှပါသည်။



၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ(ကျားမ)



ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စုရွှေကျင်မြို့

ပဋိကူအိမ်ဖြူဖယား



၂၆. ၄. ၁၉

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆုံကုန်းကျေးရွာ

- ၁။ ပဋိကူအိမ်ဖြူဖယား အား ဣရုဉ်ခြင်း ဖြစ် အပျိုးသမီး များ သည် ဝဇ္ဇေ ၇ ဂျိမ္မာ၊ ယုဒြိမ္မာ၊ အဖွဲ့အစည်း များ တွင် ပါဝင်ပွါ၊ အလုပ်အ ကိုင် အခွင့် အလမ်း ၇ ဂျိမ္မာ၊ ကျန်းမာကျေးလက်လှမ်း ဖီပွါ၊ ဆုံးဖြတ် ချက် ချ နိုင်ပွါ တို့တွင် အပျိုး သား များ ထက် အား နှုတ် နေသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ၂။ အပျိုး သမီး များ သည် ဝဇ္ဇေ မဂျဂျိဇာ အိမ်ပွါ ကိစ္စ များ တွင် သာ အချိန် ကုန် နေ ကြောင်း၊ ပညာကျေးတွင် ဂဗေ များ အနေ ဖြစ် အပျိုး သမီး များ ဂ ပညာတတ်မြောက် မှု ပိုမို များ သည် ကိုတွေ့ရသည်။
- ၃။ ပဋိကူအိမ်ဖြူဖယားကို သုံးသပ်ချက် အား ဖြစ် အပျိုး သား များ သည် အပျိုး သမီး များ ထက် အပျိုး အခွင့် အကျေး လေး ဂျိမ္မာနှင့် အပျိုး သမီး များ ခွမ်း ဆောင် ဂျဉ် ဖြစ် မှား လာ အောင် အခွင့် အကျေး များ လေး ဂျိမ္မာ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ



ပင်းပုံခံ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြပုံယာ:

ဆွေးနွေး ချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ဆုံကုန်းကျေးရွာ

၁။ ကျေးရွာအတွင်း တွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ဂျပန်ဂျပန် အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ တွင် အဓိက ပါဝင် လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။

၂။ ကျေးရွာတွင် သာဓက နာရေးများ အတွက် ဝေယျာဝစ္ဆ အသင်း နှင့် နာရေး အသင်းများ ဂြိုဟ် ပညာရေး အတွက် ပညာရေး ကျောင်း၊ ကော်မတီ နှင့် မီးလင်း ရေး ကော်မတီ များ လည်း ဖွဲ့စည်းထား သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၃။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ငါ့ကော်မတီ၊ ဖြစ်ပေါ်ရေး ကော်မတီ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ သမအသင်း၊ အာသာရေး အဖွဲ့ ဖြင့် အာဏိဓမ္မာ အသင်း၊ အာသာရေး အသင်း များ လည်း ဖွဲ့စည်း ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၄။ ကျေးရွာ ပြင်ပ အနေဖြင့် ဖြို နှိပ် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဝါဒ၊ ငါ့ နှင့် အခြား NRO အဖွဲ့ စည်း များ လည်း ထောက်ပံ့ ဆေးပျံ များ ဂြိုဟ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အပျိုးသား အဖွဲ့မှ ကပ်ပြသော အခက်အခဲများ

ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသန်းချို  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (၁၀၀)ဦး

- ၁။ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၂။ တံတားမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၃။ တိုက်နယ်ဆေးရုံမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။
- ၄။ ဂျပ်စ်မီးမရှိသောကြောင့် ကျောင်းသားများ ဥပဒေအင်အားမရှိဘဲ လေ့လာရခက်ခဲခြင်း။
- ၅။ လက်ရှိကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းသားဦးရေမဆန့်သည့်အပြင် ကျောင်းဆောင်မကောင်းသဖြင့် လုံခြုံမှုမရှိဘဲ သင်ကြားရာတွင် ကြပ်တည်းနေပါသည်။
- ၆။ ရေသွယ်တူးခြင်းမကောင်းသဖြင့် မိမိပျိုးရေ အတွက်ရေအခက်အခဲရှိပါသည်။
- ၇။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်မှုအား နှုတ်ခြင်း။

အပျိုသမီး အဖွဲ့ ပျ တစ်ပြုစော အခက်အခဲများ

ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု

ဦးစောစောဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်တင်မိ  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရေဦး

- ၁။ လမ်းမကောင်းသဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၂။ တံတားမကောင်းသဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၃။ ကိုယ်နယ်စားရုံမရှိစောကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။
- ၄။ လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း ကြောင့် ကျောင်း သား ဝေးများ သူ့ကခါ အပေးလာရ အခက်အခဲ ရှိပါသည်။
- ၅။ လက်ရှိကျောင်း အောင်မြင်ကျောင်းသား ခိုကျ မဆန့် သည်က ပြစ် ကျောင်း အောင်မကောင်း သဖြင့် လုံခြုံမှု မရှိဘဲ ၊ သင်ကြား ရာတွင် ကြပ်တည်း နေပါသည်။
- ၆။ ဈေးနှိမ်ခံရခြင်း။
- ၇။ အလုပ်အကိုင်အမြဲတမ်း မရှိ သဖြင့် နေ့စဉ်ပုံ မျှန်စေရမည် ဖြစ်ခြင်း။
- ၈။ အထက်တန်းကျောင်း မရှိ၍ အခြား ဖြိုရွာများ ဆို သွားတက်ရသဖြင့် ကလေးများ အတွက် အချိန်ကုန်ခြင်း။
- ၉။ အရေးပေါ်အခါ မရှိခြင်းကြောင့် အရေးပေါ်လူနာများ အတွက် အခက်အခဲ ရှိခြင်း။
- ၁၀။ ရေတိုက်စား မှုကြောင့် ကျေးရွာခြေ ဧရာများ ဖြိုကျ ပျက်စီးနေသည် အခက်အခဲ။

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များ

ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု

ဒို့့ဆောင်ရွေးစွေးသူ - ဒို့့သန်းဦး  
ပါဝင်ရွေးစွေးသူ - (၁၀၀) ဒို့့

- ၁။ လမ်းကောင်းပါက ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ဖြီး ဒေသထွက်ကုန်များ လွယ်ကူစွာ ရောင်းချနိုင်မည်။
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းလျှင် သွားလာရန် လွယ်ကူမည်။
- ၃။ ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေး ထိုးတက် ကောင်းမွန်မည်။
- ၄။ လျှပ်စစ်ဖိ ဤလာလျှင် သာအခါ ပိုမို ဖွားအန္တရာယ်ကင်းစား ဖြီး ပညာရေး အာဝိအ ခြင် ထိုးတက်လာမည်။
- ၅။ အသင်ကျောင်းဆောင် အသစ် ဤစတာကြောစီ ဂဏေများ ရွာတွင် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသင်ကြား နိုင်မည်။
- ၆။ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေလုံလောက်စွာ ရမည်။
- ၇။ ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေး နှင့် ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင် မှာတို့ တက် ကောင်းမွန်လာမည်။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြထားသော ဆွမ်းချက်များ

ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု

ဦးစောစောဆွမ်းအဖွဲ့ - ဒေါ်တင်မိ  
 ပါဝင်ဆွမ်းအဖွဲ့ - (၈၇)ဦး

- ၁။ လမ်းကောင်းပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ဖြိုးဒေသထွက်ကုန်များ လွယ်ကူစွာ ကျွေးမွေးနိုင်မည်။
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းလျှင် ဆွမ်းလက်ရရှိ လွယ်ကူမည်။
- ၃။ ကျေးရွာလူထုကျန်းမာရေး ထိုးတက်ကောင်းမွန်မည်။
- ၄။ လျှပ်ခံမီး၊ ဂရိယာလျှင် နှစ်စဉ် ပိုမို မွှားအန္တရာယ်ကင်းစေ ဖြိုးပညာရေး အထိအမြင်ထိုးတက်လာမည်။
- ၅။ စာသင်ကျောင်း ဆောင်အသစ်ရှိ စောကြောင်း ကလေးများ ရွာတွင်း စိတ်ချယုံခြုံစွာ စာသင် နိုင်ကြမည်။
- ၆။ လယ်ယာထွက်ကုန်များ ချေးတည်ငြိမ်မြဲ ကြောင်း ဝေဖွဲ့ထိုးတက်လာမည်။
- ၇။ အမျိုးသမီးများ ဆိမ်တွင်း မြှုပ်နှံခြင်း ဂရိယာလျှင် အလုပ်အကိုင် ရှိလာခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် ဝေဖွဲ့ဂရိယာမည်။
- ၈။ အထက်တန်းကျောင်း ရှိစောကြောင်း ကလေးများ ရွာတွင်း စာသင်နိုင်ကြမည်။
- ၉။ အရေးပေါ်အခါ ရှိစောကြောင်း ဆေးကုသမှုကောင်းမွန်မှု နိုင်မည်။
- ၁၀။ ကျေးရွာခြေစိုရာများ ဖြိုးလျှင် မြေကုန်ထွက်နိုင်မည်။



ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

ဆုံကုန်းကျေးရွာ

- ၂။၁။ ဂူကွင်းလမ်းများ အားလုံး ဂဝံခင်းခြင်း။ (လျား+၀) (အထ.၁န့်: ၅ ဆီ (လက်ကျန်လမ်းအားလုံး) (၄၀၀)
- ၄။၂။ တံတား တခု ဆောက်ခြင်း။ (လျား+၀) (၁၈၈)
- ၇။၃။ လမ်းဖီးတိုင်တိုးချဲ့ခြင်း။ (လျား+၀) (၁၈)
- ၅။၄။ ရေမြှန်များ ဆောက်လုပ်ခြင်း။ (လျား+၀) (၂၅)
- ၇။၅။ ဆုံကုန်းရွာစေတီတာလမ်း ဂဝံခင်းခြင်း။ (လျား+၀) (၂၂၄)
- ၁။၆။ စာတင်စနစ်တိုးချဲ့ခြင်း၊ လျှောက်ဆောင်လုပ်ငန်းခြင်း။ (လျား+၀) (၅၅)
- ၈။၇။ ရေသွယ်၊ ရေနှုတ်ကြောင်း တိုးချဲ့ဖြည့်ဖြည်းခြင်း။ (လျား+၀) (၉)
- ၆။၈။ ရွာစေတီလမ်း လျှောက်ဆောင်အား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ (လျား+၀) (၂၅)

(ကျား)

၂၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	
ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝိသိ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း ဝိသိ၍ တောင်းခံရသည်။
စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၂၂၁၄၂၅၆
	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး သိန်းစိန်ကော်ထို
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - ပဲခူး	မြို့နယ် - ဇွဲကျော်
	ကျေးရွာအုပ်စု - ဆုံကျော်
	ကျေးရွာ - ဆုံကျော်

ကာ၊ လူဦးရေ ၁၂၉၃ ဦး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မြန်	၂၈၆	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၂၈၆
လူမျိုးစု (၂) ----- ကုတ်	၉	ဘာသာ (၂) ----- ဗုဒ္ဓ	၉
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၇ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၉ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၁၂၉၃ ဦး	၆၉၂	၇၀၁
လူမျိုးစု (၁) ----- မြန်	၆၇၅	၆၈၁
လူမျိုးစု (၂) ----- ကုတ်	၁၇	၂၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၅	၄၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ည) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် - <u>သေးကြီး ၂၀၁၆ - ၂</u>			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? \*

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ  
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၄၇ ခုနှင့် တွင် တွင် ပြုပြင်ပြင်ဆင်ပါ။ ကမာပါးဖြိုခေါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖင်းကောင်

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်



(သိန်း)

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လက်မှတ်

ဆုံကုန်းဇနော်

၂၂-၇-၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး


အမည်

ဦးစိုးစိန်

လက်မှတ်

ဦးစိုးစိန်

၂၂-၇-၂၀၁၈



၂၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးပို့ချက်ပေးတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး ပုန်းကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ပေးသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထမ်းစံ ၀၇-၇၆၅၂၁၄၂၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဖြူယုစမာဇ်
ပြည်နယ်တိုင်အဖွဲ့ကြီး မဲဒူး	ဦးနယ် ရွှေကျင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံကုန်း
		ကျေးရွာ ဆုံကုန်း

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၈၈၁	၃၁၀	ဘာသာ(၁) - ၄၅၀	၃၁၀
လူဦးရေ (၂) - ၈၇၉	၉	ဘာသာ(၂) - ၄၅၀	၉
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၇၄		
သတ်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	ပုဂ္ဂလိကအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---မိမိ	၆၉၉	၇၀၅	၁၄၀၄
လူမျိုးစု (၂)---ကချင်	၁၇	၂၀	၃၇
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇၇	၄၂	၃၁၉

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျို့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
- ကျောက်ခင်းလမ်း      ခြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ဂရိတ် ခြံအောက် လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ✓
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နဂါးတံ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ ✓

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏လဟိုမှ၎င်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၏လဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏လဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----  
ဆက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----  
ဆက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေမြေခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း မရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်  မရှိသော်လည်း နဂါးကြီးခြင်း-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြန်မာ့နေရာပြင်-----

(၂) သစ်-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းဝင်း

လက်မှတ် [Signature] ၀၈.၅.၂၆.၁၄.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖြိုးယုစောဇော်

လက်မှတ် [Signature] ၀၈.၅.၂၆.၁၄.၂၀၁၉  
၂၆/၄/၁၄



၂၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာတမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းလက်ထောက်နည်းပညာများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် - ဦးညိုညိုအောင်			
နေ့စွဲ - ၂၂.၇.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂-စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူး	မြို့နယ် - ရွှေဘို	ကျေးရွာအုပ်စု - စင်္ကြာ	ကျေးရွာ - စင်္ကြာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၇.၂၀၁၈	၂၂.၇.၂၀၁၈	၉၃	၈၅	၁၇၈	ဗမာ   ၁၇၈	၂၉၅	၆၀.၃၄%
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃.၇.၂၀၁၈	၁၃.၇.၂၀၁၈	၉၂	၈၇	၁၇၉	ဗမာ   ၁၇၉	၂၉၅	၆၀.၆၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၇.၂၀၁၈	၁၈.၇.၂၀၁၈	၁၁	၆	၁၇	ဗမာ   ၁၇		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၅.၉.၁၈	၅.၉.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁၁.၁၈	၃.၁၁.၁၈	၇၆	၇၁	၁၄၇	ဗမာ   ၁၄၇	၂၉၅	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၁၁.၁၈	၃.၁၁.၁၈	၇၆	၇၁	၁၄၇	ဗမာ   ၁၄၇	၂၉၅	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၂.၁၈	၇.၁၂.၁၈	၅	၈	၁၃	ဗမာ   ၁၃	၂၉၅	၄.၄၁%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၁၀.၁၈	၁.၁၀.၁၈	၇၆	၇၃	၁၄၉	ဗမာ   ၁၄၉	၂၉၅	၅၀.၅၁%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၄၄	၁၃၉	၁၈၃	ဗမာ   ၁၈၃	၂၉၅	၆၂.၀၃%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၁၁.၁၈	၂၈.၁၁.၁၈	၉	၈	၁၇	ဗမာ   ၁၇	၂၉၅	၅.၇၆%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅.၁၂.၁၈	၁၅.၁၂.၁၈	၃	၈	၁၁	ဗမာ   ၁၁	၂၉၅	၃.၇၃%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁.၁.၁၉	၁.၁.၁၉	၁၂	၁၂	၃၄	ဗမာ   ၃၄	၂၉၅	၁၁.၅၃%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၁၉	၂၆.၂.၁၉	၉	၈	၁၇	ဗမာ   ၁၇	၂၉၅	၅.၇၆%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၄.၃.၁၉	၄.၃.၁၉	၁၂၉	၆၅	၁၉၄	ဗမာ   ၁၉၄	၂၉၅	၆၅.၇၆%

၂၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွတ်ဖတ် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဖြိုး ယုတ်မာင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၄ . ၄ . ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ မြို့နယ် ကျွဲကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံကုန်း၊ ကျေးရွာ ဆုံကုန်း

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တင်ပြသည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုစာက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၄.၁၉	၂၅.၄.၁၉	၉၈	၈၆	၁၈၄	မမာ   ၁၈၄	၃၁၉	၅၅.၀၇
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရန် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၄.၁၉	၂၆.၄.၁၉	၁၀၀	၈၇	၁၈၇	မမာ   ၁၈၇	၃၁၉	၅၈.၀၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၅.၁၉	၅.၅.၁၉	၉	၆	၁၅	မမာ   ၁၅		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းဇယားကို ရွာသူ၊ရွာသမီး အချိန်ဇယားဖြည့်သွင်းရမည်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ဖော်ဆောင်ခြင်း								
၆.၂။ လက်ပုံရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး								
၆.၃။ လက်ပုံရေးဆွဲရေးကိစ္စ လုပ်ထမ်းအစီအစဉ် ဖော်ဆောင်ခြင်း								
၆.၄။ ဖြည့်/ပံ့ပိုးရေးအစီအစဉ် ဖော်ဆောင်ခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု မေးမြန်းစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ဖော်ဆောင်ခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး								

ဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ရွှေကျင်မြို့





၈။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင် လမ်း၊ ဂရစ်တီ၊ ဆေးရုံ၊ ရေအိုင်၊ နေအိမ်၊ နေရာအခြေအနေအထား	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၉၃
၂	ရွာတွင် အစားအသောက်၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်ခြံမြေ	ကျား	၁၉၀၀၀၀၀၀	၁၃၉၃
၃	ရွာတွင် ရေအားဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၃၉၃
၄	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၃၉၃
၅	လျှပ်စစ်လိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၃၉၃
၆	အစားအသောက်၊ အိမ်ခြံမြေ	မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၃၉၃

၉။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နယ်လမ်း၊ ရေ၊ အစားအသောက်၊ အိမ်ခြံမြေ	ကျား	နယ်လမ်း၊ ရေ
၂	လူနာတပ်မတော်	မ	ကျန်းမာရေး
၃	အစားအသောက်၊ အိမ်ခြံမြေ	မ	အစားအသောက်
၄	ရွာတွင် လမ်း၊ ရေအားဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း	မ	ရွာတွင် လမ်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

ဦးစောအောင်

ဒီရေထောက်အကူပြု

၂၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဦးမြင့်ယုမောင်	
နေ့စွဲ	၂၆.၄.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)	
		✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပဲခူး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ရွှေကျင်	အင်္ဂလိပ်
		ကျေးရွာ	အင်္ဂလိပ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ လမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။ တံတား မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။ တိုက်နပ်စ်ဆေး ခဲ့ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။ ဖွယ်ခဲစစ်ခီး မရှိသောကြောင့် ကျောင်းသားလေး များ ညာဘခါစာလေ့လာရ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၅။ လက်ရှိ ကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းသား ဦးရေ မဝင့် သေချာစွာ မြင်ကွင်းဆောင်မကောင်းသဖြင့် လုံခြုံမှု မရှိဘဲ သင်ကြားရကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၆။ ရေသွယ်တူး ဖြောင်း မကောင်းသဖြင့် ရေရရှိရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၇။ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဓနိတိပိုင်း ဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှု မရှိဘဲ နည်းနစ်ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၈။ စစ် နှိမ်ခံရခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၉။ အလယ်အလတ် အခြေအနေ မရှိသဖြင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ လမ်း၊ ကောင်း၊ ပါက လျှောက်၊ ဌာ ဖွံ့ဖြိုး၊ ဖြိုး၊ အေးထွက် ကျန် များ၊ ဖွယ်လှူအကောင်၊ ညီနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။ ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ကောင်း၊ လျှင် ခွား၊ လာရန် ဖွယ် လှမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။ လျှောက်၊ ရွာလှူထု ဆိုး၊ တက် ကောင်း၊ ဖွန် မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ လျှင်စစ်စီး၊ ဖြိုးလှူထု ညီအစ်ကို၊ ဖိုး၊ ခွား၊ အနီးရောက် ကင်း၊ စေး၊ ဖြိုး၊ ပညာရေး၊ အသိအမြင် ဆိုး၊ တက် လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ စာသင်ကျောင်း၊ ဆောင် ဖြိုးစာသင်ကြားရန်၊ ကလေး၊ များ၊ ရွာတွင်း စိတ်ချလုံခြုံစွာ စာသင်နိုင်ကြသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆။ ခိုက် ဖြိုး၊ ရေး၊ အတွက် ရေ လုံ လောက် ခွာရ မည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇။ လျှောက်၊ ရွာလှူထု ကျန်းမာရေး၊ နှင့် ရုပ်ပိုင်း၊ ခိုင် ရာကြံ့ခိုင် ဖြိုး၊ တက်လာ မည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈။ လယ်ယာထွက် ကျန် များ၊ စေး၊ စေ့၊ ဖြိုး မြေကြေး ဝင်ငွေတိုး၊ တက်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉။ အမျိုး၊ သမီး၊ များ၊ အိမ်တွင်း၊ ဒါသင်တန်း၊ ရှိ လာလျှင် အလုပ်အကိုင် ရရှိလာပြီး၊ ဝင်ငွေတိုး လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၀။ စာသင်တန်း၊ ကျောင်း၊ ဖြိုးစာသင်ကြားရန်၊ ကလေး၊ များ၊ ရွာတွင်း အသိ အကြား နိုင် ကြသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၁။ အရေး၊ ပေါ်လာ ဖြိုးစာသင်ကြားရန်၊ အား၊ ကုသ ဖွယ်ကောင်း၊ ခွာ ခံယူ နိုင် ကြသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၂။ လျှောက်၊ ရွာပြေနေရာ များ၊ ဖြိုး ကျ ဖြ က ကွယ် နိုင်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ




၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း။	ကျား + မ	ပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦး	၁။	၃၀၀၀၀၀၀၀/-	၇၁၅	၇၂၅	၁၄၄၀
၂	ဥာထွင်းလမ်းဆွတ်ဖတ်လုံးဂဝံခင်းခြင်း။	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂။	၁၅၀၀၀၀၀/-	၇၁၅	၇၂၅	၁၄၄၀
၃	ဆွတ်ဖတ်လမ်းဂဝံခင်းခြင်း။	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃။	၁၀၀၀၀၀၀/-	၇၁၅	၇၂၅	၁၄၄၀
၄	ထိတာတည်ဆောက်ခြင်း။	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄။	၂၀၀၀၀၀၀/-	၇၁၅	၇၂၅	၁၄၄၀
၅	ကျေးပြန်ဆွတ်ဖတ်လုံးဂဝံခင်းခြင်း။	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၅။	၁၀၀၀၀၀၀/-	၇၁၅	၇၂၅	၁၄၄၀
၆	ရွှေစတီလမ်းကုန်းအဆင်းအား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	ကျား	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၆။	၁၅၀၀၀၀၀/-	၇၁၅	၇၂၅	၁၄၄၀
၇	လမ်းမိုးတိုင်တိုးညှိခြင်း။	ကျား + မ	မီးလင်းရေး	၇။	၁၅၀၀၀၀၀/-	၇၁၅	၇၂၅	၁၄၄၀
၈	ကျေးပတ်ကျေးရွာအုပ်စုတိုးညှိဖြည့်ဖြစ်ခြင်း။	ကျား	အခြား	၈။	၁၅၀၀၀၀၀/-	၇၁၅	၇၂၅	၁၄၄၀
၉								
၁၀								

၁၁။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အမျိုးကဏ္ဍ
၀	ရွေးနှိမ်စံရခြင်း။	ပ	အခြား
၂	ဆိတ်နွဲ့နွဲ့ကား ပေးအပ်ပေး ပေးကမ်းပေးမှုများ	ကုဂ်	အခြား ကဏ္ဍ
၃	အိမ်တွင်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	ပ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ အား ထိခံစားရသူများ ဖြစ်ပေ
၄	အရေးပေးပို့ပေးရန် ပေးခြင်း	ပ	ကျန်းမာရေး
၅	ခပ်စာပေးခြင်း (ပေးရန် ပေးခြင်း)	ပ	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဦး လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀၁၄.၂၀၁၄



PRR Tools ငါ့ သူ့ အား ဆွေးနွေး သံ ပါ သည်။

ကျေးဇူးတင်တောင်းဆို ထမ်း ငါ့ ဦး အား အငြိမ်း ပါ သည်

ဖြစ် ကျေးဇူးတင်တောင်းဆို သံ ပါ သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ကျေးဇူးတင်တောင်းဆို ထမ်း ငါ့ ဦး အား အငြိမ်း ပါ သည်

ဗုဒ္ဓ ကျေးဇူးတင်တောင်းဆို ဖြစ် ပေး ဖြစ် ။





၂၈။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေအထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဂွာတွင်းလမ်း၊ ခံကားလုံး၊ ဂဝံရိမြို့နယ်၊ ခင်း၊ ဖြင့်။			✓	၂၀၁၉		
	၂	ဆုံကုန်းရွာစေတီတပင်၊ ဂဝံခင်း၊ ဖြင့်။			✓	၂၀၁၉		
	၃	တံတား၊ တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉		
	၄	ဂေပြေဖွံ့ များ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း။			✓	၂၀၁၉		
	၅	ရွာစေတီလမ်း၊ ကုန်း၊ အဆင်း၊ ခံကား၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ ဖြင့်။	✓			၂၀၁၉		
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အညီများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း။			✓	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရိက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအထောက်အညီများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အိမ်တွင်း၊ မြို့သစ်တန်း		✓		၂၀၁၉		
	၂	ခိုင်ပျိုး၊ ရေအွယ်၊ ရွာ	✓			၂၀၁၈		
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ဆိုက်နစ်

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	လမ်းစီးတိုင်းတိုး ညံ့ ဖြစ်			✓	၂၀၁၉		
	၂	ရေသွယ်ရေ စားခြင်းကြောင့် တိုး ညံ့ ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ်	✓			၂၀၁၉		
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဖူလုံကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ပုနှစ်	ထောက်ပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သာဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၀	ခပ်စောင် : ဖြစ်ရေကာတာ		✓		၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၀	ချေးနှံခံရခြင်း		✓		၂၀၁၉		
	၂	စိတ်နှိုးအားပေးသော အပေးပေးရေးဌာန	✓			၂၀၁၉		
	၃	အရေးပေါ်ကုန်ထုတ်ယူခြင်း		✓		၂၀၁၉		
	၄							
	၅							

၂၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ







# VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၁၂.၇.၂၀၁၉

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- ဆုံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု- ဆုံကုန်း

မြို့နယ်- ရွှေကျင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ ဟတ်ကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမူဝါဒများချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမူဝါဒများချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ဝတ္တည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း ^
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
  - ရှိ ^
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)