

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆောမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဆွဲလွှဲကျင်းအုပ်စု၊ဆွဲလွှဲကျင်း ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁။	ဆွဲလွဲကျင်း	ဆွဲလွဲကျင်း
	ဆွဲလွဲကျင်း	ကောက်ကျစ်

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဆောဖျို.နပတ် ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်း

ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်း ဂန့်ဂေါခရိုင် ဆောဖျို.နပတ်
ထောင်ပိုင်း လောင်းရှည်အနောက်ဘက် ၄ မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး
လောင်းချောင်း ထောင်ဘက်နှင့် မဟင်ချောင်းအနောက် ဧရာဝတီနှင့်အနီးကပ်
ရှိပါသည်။

ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသည် အရှေ့ဘက် ရင်းကဲကျေးရွာအုပ်စု အနောက်
ဘက်တွင် ချင်းပြည်နယ်၏ မဆွာတီကျေးရွာနှင့် နယ်နိမိတ်ဖြင့် ထိစပ်နေပါသည်။
ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာကို ၁၂၇၀ ခုနှစ်လောက်က တောင်ကွဲတည်ခဲ့ပြီး တောင်တည်
ထောင်သူမှာ မဟင်ကွဲမှ ဦးဖိုးစတင်ဟု သိရပါသည်။ တောင်တည်ထောင်စဉ်က
မဟင်ကွဲသည် မဟင်ချောင်းဖျားတွင် တည်ရှိရာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ယခုဆွဲလွဲကျင်းရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါသည်။

ဆွဲလွဲကျင်းဟု အမည်တွင်ရခြင်းမှာ ရှေးဘုရင်လက်ထက်က သူပုန်
များနှိမ်နင်းရန် လာရောက်ခင်တွင် ကျန်ရက်ခဲ့၍ ရယ်နားစဉ် ဆင်လည်ဆွဲခဲလောက်
ကျခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထိုဆင်လည်ဆွဲ ခဲလောက်ကျသော နေရာဖြစ်သောကြောင့်
တောင်ကွဲတည်ထောင်ခဲ့သော ဦးဖိုးစတင်မှ ဆွဲလွဲကျင်းဟု အမည်ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ယခုအချိန်တွင် ဆွဲလွဲကျင်းရွာသည် အိမ်ခြေ (၄၄) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ
(၁၆၄) ယောက် ရှိပါသည်။ မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ချင်းယုံလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး တကွလျှင် ဗုဒ္ဓ
ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)
ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ။
နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးရွာအမည် - ဆွဲလွဲကျင်း

ရက်စွဲ - ၃.၁၀.၂၀၁၈

နေရာ - ဧရာဝတီ

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော နည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည့် နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ			ရည်ရွယ်ချက်
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ် ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၈	၁၄	၃၀	၄၄	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအား စိစစ်နိုင်ရန်
၂	ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲပြားရေးဆွဲခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၈	၁၄	၃၀	၄၄	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိ လူများအတွက် အဓိက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဖြစ်အပျက်များကို သိရှိလာနိုင်စေရန်
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၈	၁၄	၃၀	၄၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကို သိရှိနိုင်စေရန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများဆက်စပ်မှုအားသိရှိလာနိုင်စေရန်
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၈	၁၄	၃၀	၄၄	ကျေးရွာအဖွဲ့တွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို သိရှိလာနိုင်စေရန်
၅	ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၈	၁၄	၃၀	၄၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
၆	ဥစ္စာအနု ကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၃.၁၀.၂၀၁၈	၁၄	၃၀	၄၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီးပွားရေးအခြေအနေအရ ကွာခြားသော အုပ်စုများကို စိစစ်ရန်၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာစီမံချက်လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကို ထိုအုပ်စုများ အားလုံးရရှိစေရန်


ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးမြင့်ဖြူ၊ ဦးကျော်စင်၊ ဒေါ်ရွှေစင်စင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာလူထု

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ - ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ။
 နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်




ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ။
 နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်											
အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်
ရာသီဥတု											
ပွဲတော်ရက်											
အားလပ်ရက်											
ကျင်းမာအခြေအနေ				+	+	+	+	+	+	+	+
ဝင်စွပ်/မာအခြေအနေ											
သဘာဝအခြေအနေ											
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ											
ဖျလုံမှု											
ပိုက်လိုင်းအခြေအနေ											
ဆောက်လုပ်ရေးအခြေအနေ											

- ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ။
- နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံရေးဆွဲခြင်း




- ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေအောင်ဝင်း ၊
- နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

**ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု
ဗြဟ္မဿာ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- ▲ အုတ်ချွယ် ရေးအဖွဲ့ ၊ ၂၀၁၁ ၊ လူ့ပညာအဖွဲ့ ၊
ကျေးရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့က ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းများကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ▲ ကျောင်းဂေါပက ၊ လူမှုကုန်သွယ်ရေးအသင်း ၊ မြေကျွန်း
တို့တွင် အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသားတို့တက်တက်ပါဝင်ကြ
ပြီး အာသာရေး ကိစ္စများကို အဓိက ဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ▲ ရေကော်မတီ ၊ မြောင်းကော်မတီတို့တွင် အမျိုးသား
များသာပါဝင်ကြပါသည်။
- ▲ စိုက်ခင်း ၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များက
ကျေးရွာဖြန့်ဝေမှု ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်
ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ - ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ၊
 နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ (က)




ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေအောင် ။

နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ (မ)




ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင့်ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ။

နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ (က+မ)



- ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ။
- နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာ၏ပင့်ကူအိမ်ပြု ဂယာသား
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁၁ ဦးဆောင် နိုင်ငံခြား ၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှု များတွင် အမျိုးသမီးများ
 က အားနည်းပါသည်။

၁၁ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု ၊ လုံခြုံမှု ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိမှုကိစ္စ၊
 ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု ၊ တို့တွင် အမျိုးသမီးများ က
 အားသာနေပါသည်။

၁၁ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ခွင့် များတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး
 တိုးတက် ဖြစ်နေပါသည်။

၁၁ အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများ နှင့် တိုးတက်
 အခွင့်အရေးပေးခြင်း ၊ ဂုဏ်အားခ တိုးတက်ပေးခြင်း ၊ အသိ
 ပညာဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ လုပ်ငန်းခွင်များ
 ပေးခြင်းတို့ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အရည်အသွေးကို
 မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ။
 နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဇယား

ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြ		
ဇယား		
က	မ	က+မ
ရှေ့စုပိုင်စက်	အပိချုပ်စက်	ဆိုင်ကယ်
		ကယ်ယာ
		ကျွဲ၊ နွား
		တံတား
		ရေပြ
		စမ်း
		ချောင်း
		သစ်တော
		အုန်းကြီးကျောင်း
		စာသင်ကျောင်း
		ဗျဉ်း
		မီး
		ခါး၊ ဗုဒ္ဓိန်

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ။

နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်တို့ကို ချုပ်ချယ်မှု

ပုံစံပြုရယူ:

က	မ	က+မ
ရေစုတ်စက်	အပူချိတ်စက်	ပယ်ယာ
ဗွယ်		တံတာ
ဆိုင်ကယာ		ကျောင်း
		စာသင်ကျောင်း
		သစ်တော
		အုန်းကြီးကျေး
		ကျွဲ - နွား
		မီး
		ရေပုံ
		ပစ်
		ဝါး - ဗုတ်

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ။
 နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

**ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေအရ
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

▲▲ လယ်ယာ၊ တံတား၊ ချောင်း၊ စာသစ်ကျောင်း၊ သစ်တော၊
ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ မီး၊ ရေပို၊ လမ်း၊ မြေ၊ ပုဆိုး
တို့ကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲကြပြီး
နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

▲▲ အိမ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများကသာ သုံးစွဲပြီး၊
အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

▲▲ ရေစုပ်စက်၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကပ်တို့ကို အမျိုးသား
အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသား
များကသာ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

▲▲ အစဉ်အလာရလည်းကောင်း၊ ခွန်အားကြီးခြင်းကြောင့်
လည်းကောင်း၊ ခွန်အားငြိမ်းခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း
ဤကိစ္စသည်မှာ ခွန်အားလည်းကောင်း၊ အမျိုးသား
များက ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ - ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေအောင်ဝင်း ၊
 နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပြု ဇယားရေးဆွဲခြင်း

ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာရှိ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြု ဇယား			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြေသောအုပ်စု	ဈေးဆိုင် ၊ ဝါးထရုံက ၊ ကျွဲခြား ၊ ဆိုင်ကယ် TV ၊ ဂယ်မြေ (၅)ဧက ၊ ဗျည်း	၅	၁၀%
အယ်ဒါလတ်	ဝါးထရုံက ၊ ကျွဲခြား ၊ TV ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဗျည်း	၃၃	၆၉%
အဆင့်မမြေသောအုပ်စု	ဂက်ဂုတ်ဂက်စား ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဝါးထရုံက	၁၀	၂၁%
	စုစုပေါင်း	၄၈	၁၀၀ %

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ၊

နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

**ဆွဲလွှဲကျင်းကျေး ရွာဖို ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြု
ရယူသော
ဆွေးနွေးခြင်း ဌာနဆန်းစစ်ခြင်း**

- ▲ အဆင်ပြေသော အုပ်စုများအိမ်ရှိပါသည်။
- ▲ အသင့်အတင့် အုပ်စုများ ၃၃ အိမ်ရှိပါသည်။
- ▲ မပြေလည်သော အုပ်စုများ ၁၀ အိမ်ရှိပါသည်။
 - အဆင်ပြေသော အုပ်စုများတွင် ဈေးဆိုင်၊ ဝါးထရုံကာကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ လယ်ယာဈေးကွက်၊ လှည်းတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
 - အသင့်အတင့် အုပ်စုများထဲထရုံကာအိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်းတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
 - မပြေလည်သော အုပ်စုများတွင် လယ်မြေအိမ်၊ ဇာယီလက်လက်စားများဖြန့်ဖြူးပြီး ဝါးထရုံကာအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်များပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
 - စလင်း၊ ချောင်းကျွဲ၊ တံတား၊ လှည်းစက်အချို့ဖြည့်ရရှိပြီး ပါက စက်မှု၊ လက်မှု၊ လှည်းပျိုးများထွန်းကားလာပြီး ဝေငွေတို့ ပွားကုန်သော အုပ်စုများဖြင့် အဆင်ပြေလာခြင်းရရှိမှု လျော့ချနိုင်ပါသည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွှဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၄၊ မ- ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန်၊ ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဒေါ်ရွှေလင်ဝင်း။
 နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်လွှင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစန်းမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဖားဖားသန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ဖော	ကျေးရွာအုပ်စု စွဲကွဲကျင်း
		ကျေးရွာ ဆွဲကွဲကျင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ချင်းပြည်	၃၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၀ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၇၅ = ၅၂ + ၂၃		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇	
လူမျိုးစု (၁) -----	၇၉	၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၇	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတွင်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရိုင်းပါသည် (မရှိပါ/ မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ဟတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ချေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(ဇ) -----

(ည) -----

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစန်းမောင်

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေးသန်း

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး၊ ဒုတိယဆင့်ပိတ်ဆက်ရေး၊ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝင်းမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၆၅၄၆၆၇၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးအေး - ၁၁၃
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် အော	ကျေးရွာအုပ်စု အော	ကျေးရွာ အော

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၄	ဘာသာ (၁) -----	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရောင်	၁၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၈၁	၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၄	-

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဗေဒနာ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟ်ရှုသူများကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စောစောခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင် ဇီဝသမား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြဲခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမပြတ် ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်းပါ/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား -----



မိုးရာသီတွင် ပြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိသိကန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးခန့်မိမာင်
	လက်မှတ်  နေ့စွဲ 13.11.2017
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဇော်အောင်အောင်
	လက်မှတ်  နေ့စွဲ 13.11.2017

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံဖြင့်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်သော်လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သက်ကျော် :	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ရွှေမာမာ :
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး :	မြို့နယ် - အော	ကျေးရွာအုပ်စု ဆွဲကွဲကျင်း :
		ကျေးရွာ - ဆွဲကွဲကျင်း :

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၈
လူမျိုးစု (၂) ချင်း	၄၆	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	၁	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်			

အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
---------------------	----------------------	--------------------

လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ထရုတ်	၁	-	၁
လူမျိုးစု (၂) ချင်း	၉၅	၁၀၁	၁၉၆
လူမျိုးစု (၃) မာအာ	၂	၁	၃
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၆	၂	၄၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မူလကျောင်း					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်စင်းလမ်း ပြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုတော်ကြီးစံနှုန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children

(၂) ရေကန်မော်


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး သန်းထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 30. 10. 2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဝင်းကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 30 . 10. 2018

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှုကော်မရှင်/သက်ဆိုင်ရာလူထုစဉ်းစားရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဝါဒီအောင်အောင်

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း မကွေး | မြို့နယ် စစ်ပွဲ | ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်ကောက် | ကျေးရွာ အုတ်ကောက်

စီမံကိန်းစတင်ချိန်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၂၇	၂၇	၃၇	ချင်းယုံ ၅၄
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၁၇	၁၇	၂၇	ချင်းယုံ ၃၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၀	၆		မလွတ်/ချင်းယုံ ၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၇	၂၃.၂.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၁၄	၁၂	၂၆	ချင်းယုံ ၂၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	ချင်းယုံ ၁၃
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	ချင်းယုံ ၁၃

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	ချင်းဖုံ	၁၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	ချင်းဖုံ	၁၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	ချင်းဖုံ	၁၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂.၅.၂၀၁၇	၂.၅.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	ချင်းဖုံ	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၅.၂၀၁၇	၁၀.၅.၂၀၁၇	၈	၆	၁၄	ချင်းဖုံ	၁၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၇	၄	၁၁	ချင်းဖုံ	၁၁
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၇.၂၀၁၇	၂၇.၇.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	ချင်းဖုံ	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၇.၂၀၁၇	၃၀.၇.၂၀၁၇	၂၄	၁၃	၃၇	ချင်းဖုံ	၃၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခမ်းမော်အဖွဲ့ဝင်များ						
နေ့စွဲ	၂၀၂၁. ၁၁. ၂၀၂၁	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)				
ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	မြို့နယ်	ရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အဖွဲ့အစည်း
				အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုမမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၂၀၂၁	၂၀၂၁.၁၁.၂၀၂၁	၂၇	၂၈	၄၀	၅၅ များမည်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၂၀၂၁	၂၀၂၁.၁၁.၂၀၂၁	၂၉	၃၀	၄၂	၅၉ များမည်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၂၀၂၁	၂၀၂၁.၁၁.၂၀၂၁	၈	၇		၁၅ များမည်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် အထည့်ထက်ရောက်စေရန်အတွက် စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂-၂၀၂၁	၂၀၂၁.၀၂-၂၀၂၁	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ပြချက် အတည်ပြုခြင်း၊ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၂၀၂၁	၂၀၂၁.၁၁.၂၀၂၁	၁၃	၁၆	၂၆	၂၆ များမည်

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအရပ်များ	၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀	၈	၁၁	၁၈	၁၉	ချင်းတုံ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀	၈	၁၁	၁၈	၁၉	ချင်းတုံ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀	၈	၁၁	၁၈	၁၉	ချင်းတုံ
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀	၈	၁၁	၁၈	၁၉	ချင်းတုံ
၆.၄။ ဖြစ်ထိန်းအဖွဲ့အစည်း	၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀	၂၆	၂၇	၄၀	၅၉	ချင်းတုံ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အဖွဲ့အစည်း							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူအဖွဲ့အစည်း	၉.၂.၂၀၂၀	၉.၂.၂၀၂၀	၉	၁၁	၂၀	၂၀	ချင်းတုံ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူအဖွဲ့အစည်း	၁၆.၂.၂၀၂၀	၁၆.၂.၂၀၂၀	၈	၁၀	၁၈	၁၈	ချင်းတုံ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအဖွဲ့အစည်း	၁၇.၂.၂၀၂၀	၁၇.၂.၂၀၂၀	၇	၁၀	၁၇	၁၇	ချင်းတုံ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအဖွဲ့အစည်း							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအဖွဲ့အစည်း	၀၉.၆.၂၀၂၀	၁၉.၆.၂၀၂၀	၂၆	၃၄	၄၄	၆၀	ချင်းတုံ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့်	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်စုရှင်စုစု</u> CF / ဒေါ်ဇော်စုစု TF					
ဇနီး <u>ဦးစုစု</u> ၃.၁၀.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>စသာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဆွဲကွဲကျင်း</u>	ကျေးရွာ <u>ဆွဲကွဲကျင်း</u>		

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့် ဇနီး	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် ချွင်း <u>မကွေး</u>	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၁၈	၃.၁၀.၁၈	၁၄	၃၀	၄၄	၄၃ ၁	၄၄	၈၉.၅၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၁၀.၁၈	၄.၁၀.၁၈	၁၂	၃၀	၄၂	၄၁ ၁	၄၀	၈၃.၃၃%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၁၀.၁၈	၅.၁၀.၁၈	၇	၅	၁၂	၁၂ -	၁၂	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၁၁.၈.၁၈	၁၁.၈.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၁၅.၁၂.၁၈	၁၅.၁၂.၁၈	၁၈	၁၄	၃၂	၃၂	-	၃၂	၆၆.၆၇%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၁၉	၁၅.၂.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	-	၁၆	၃၃.၃၃%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၁၉	၁၅.၂.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	-	၁၆	၃၃.၃၃%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၁၉	၁၅.၂.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	-	၁၆	၃၃.၃၃%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၁၉	၁၅.၂.၁၉	၁၆	၂၀	၃၆	၃၆	-	၃၆	၅၅%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၄.၁၉	၃.၄.၁၉	၁၅	၂၂	၃၇	၃၇	-	၃၇	၇၇%

၃၆. ၁၈

၇.၂။ အစည်းအဝေး နုတ်ယူအကြိမ်	၁၄.၅.၁၉	၁၄.၅.၁၉	၁၅	၂၂	၃၇	၃၇	၁	-	၃၇	၇၇%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တက်ယူအကြိမ်	၁၁.၆.၁၉	၁၁.၆.၁၉	၁၆	၂၃	၃၉	၃၉	-	-	၃၉	၈၁.၂၅%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၁၉	၂၅.၈.၁၉	၁၅	၁၈	၃၃	၃၃	-	-	၃၃	၆၈.၇၅%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၆.၈.၁၉	၂၆.၈.၁၉	၂၂	၂၆	၄၄	၄၃	၅	၄၄	၉၁.၆၇%	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖေဖေ ဖော့ဒ်

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) / စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မကွေး မြို့နယ် ဖေဖာ ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ် ကျေးရွာ အုတ်ကုန်း

၀။ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၁ မြားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
၂ ကျေးရွာတွင်း မြားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	၂ လျှပ်စစ်ဓာတ် ခက်ခဲခြင်း
၃ ကျေးရွာအား ကစားလေ့ကျင့်ရန်ခက်ခဲ	၃ ကလေးများ ဓာတ်ငွေ့ကွဲရာ မလုံလောက်ခြင်း
၄ ကျောင်းသား ၁၃၂ ယောက် ဓာတ်ငွေ့ကွဲရာခက်ခဲ	၄ အားကစား ကွင်း မရှိခြင်း
၅ လျှပ်စစ်ဓာတ် ၇၅၅ ဖြစ်	၅ ကျေးရွာအတွင်း ရေ မလုံလောက်ခြင်း
၆ လောကီသုံး ရေ မလုံလောက်	၆ မွေးကင်းလမ်း မြားလာရန် ခက်ခဲခြင်း

၀။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်	၁ မြားလာရေး လွယ်ကူရေရန်
၂ ကျေးရွာတွင်း မြားလာရေး လွယ်ကူရန်	၂ ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ် ၇၅၅ ဖြစ် (မဟာဓာတ်အား ၂)
၃ အားကစားကွင်း ရရှိရန်	၃ ကလေးများ ဓာတ်ငွေ့ကွဲရာ လုံလောက်စေရန်
၄ ကျောင်းသား ၁၃၂ ယောက် ဓာတ်ငွေ့ကွဲရာ လုံလောက်စေရန်	၄ အားကစားကွင်း ရရှိရန်
၅ ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ် ၇၅၅ ဖြစ် (မဟာဓာတ်အား ၂)	၅ လောကီသုံး ရေ လုံလောက်စေရန်
၆ လောကီသုံး ရေ လုံလောက်စေရန်	၆ မွေးကင်းလမ်း မြားလာရန်

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်းပြင်ရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀	၁၆၄ - ဦး
၂	ကျေးရွာတွင်း မြားလာရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀	"
၃	အားကစားကွင်း ပြုလုပ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀	"
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေပြန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀	"
၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀	"

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂		၁၁၆	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်မောင်ဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၉.၂၀၁၇

၁၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးမှု၊ ခက်ခဲခြင်း	၀။ စာသင်ကျောင်းပိတ်ခြင်း၊ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း
၂။ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့မှ ခက်ခဲခြင်း	၂။ လူငယ်များ အားကစားရော့ကျပွဲ ဂျွန်နီယာ ရှားပါးခြင်း
၃။ စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	၃။ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့မှ ခက်ခဲခြင်း
၄။ စာသင်ကျောင်းပိတ်ခြင်း၊ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	၄။ စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း
၅။ မိုးကုတ်ကျောင်းအား များစွာ လာရောက်ခြင်း ခက်ခဲခြင်း	၅။ လျှမ်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ခက်ခဲခြင်း

၁၁။ မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖွင့်လှစ်လာရေး	၀။ စာသင်ကျောင်းပိတ်ခြင်း လျှော့ချခြင်း
၂။ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့မှ ဝါယာများလာရေး	၂။ လူငယ်များ အားကစားရော့ကျပွဲ ဂျွန်နီယာ အခွင့်အလမ်း
၃။ စာပေဗဟုသုတ ဖွင့်လှစ်လာရေး	၃။ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့မှ ဝါယာများလာရေး
၄။ စာသင်ကျောင်းပိတ်ခြင်း လျှော့ချခြင်း	၄။ စာပေဗဟုသုတ ဝါယာများလာရေး
၅။ မိုးကုတ်ကျောင်းအား များစွာ လာရောက်ခြင်း လွယ်ကူရေး	၅။ လျှမ်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု၊ ကောင်းမွန်လာရေး


၁၂။ ကုထုတ်ဆံ့စားမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀။	စာသင်ကျောင်းခြံရံပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀ ဖိနပ်	၁၆၇ ဦး
၂။	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀ ဖိနပ်	၁၆၇ ဦး
၃။	လမ်းအဖွဲ့အား ကျွေးကောက်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀ ဖိနပ်	၁၆၇ ဦး
၄။				
၅။				

ယေး လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြူတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြူ တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အလယ်အကျဉ်းအရွယ် လမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂	ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းစိန်ဦး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှ့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မူလရှေးဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ထားသော အစီအစဉ်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အခြား	၁	အိမ်ထောင်စု ၂၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀
၂	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	မ	အခြား	၂	အိမ်ထောင်စု ၂၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀
၃	အိမ်ထောင်စု အစီအစဉ်	မ	အခြား	၃	အိမ်ထောင်စု ၂၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀
၄	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	မ	အခြား	၄	အိမ်ထောင်စု ၂၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀
၅	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	မ	အခြား	၅	အိမ်ထောင်စု ၂၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အစီအစဉ်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အခြား
၂	အစီအစဉ်	မ	အခြား
၃			
၄			
၅			


ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၈

ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာမှအပျိုးသားများ၏တရားပြဿနာ အခက်ခဲများ

- ၁။ အာဏစားကွင်းမရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု မရှိခြင်း ၊
- ၂။ မီးမရှိသည့်အတွက် ကျောင်းသားများ ပညာသင်ကြားမှု ခက်ခဲခြင်း ၊
- ၃။ ပညာသင်ကြားရေး အတွက် ဆရာဆရာမများ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း ၊
- ၄။ ဖြစ်သူလူထု ကျနော့်အတွက် ကျေးလက်ဆေးဝေဒေသခံစားရပြီး မရှိသည့်အတွက် အခြားကျေးရွာများ သို့သွားရောင်းဆေးကုသမှု ခံယူရခြင်း ၊
- ၅။ ကျောင်းဆောင် လုံလောက်မှု မရှိခြင်း နှင့် လက်ရှိ တည်ရှိနေသော ကျောင်းဆောင် အဖောက်အား ပြန်လည် ဖြည့်စွက်ပေးရန် အင်အားစိုက်ရခြင်း ၊
- ၆။ စာသင်ကျောင်းတန်း နံရံများ ~~ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း~~ / ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း ၊
- ၇။ ဆေးကုသရေး လုံလောက်မှု မရှိခြင်း ၊ ရောဂါကုသရေး လုံလောက်မှု မရှိခြင်း ၊ ကြောက်ရွံ့စွာ အိပ်စွမ်းရလေ့ရှိခြင်း ၊
- ၈။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ရှောင်လွယ်စေရန် အားဖြည့်ပေးခြင်း ၊ လမ်းယာဖြူများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် ကျေးရွာနေပြည်သူများ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း ၊ လမ်းယာဖြူများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် အခြားအင်အားစိုက်ခြင်း ၊
- ၉။ အစားအသောက် ကျွေးမွေးခြင်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ပညာသင်ကြားမှု နှင့် သွားလျာစွမ်းဆောင်ရည် ခက်ခဲခြင်း ၊ မိဘများ အခြားအင်အားစိုက်ခြင်း ၊ အချို့လူငယ်များ ဖြစ်ကြောင့် အချိန်ပိုပေးရခြင်း ၊

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၂၊ မ- ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေအောင်ဝင်း ၊
 နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။



ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၂၊ မ- ၃၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန်၊ ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဒေါ်ရွှေအောင်ဝင်း ။

နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာမှအမျိုးသားများ၏တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ကျွဲစွား၊ ကြံခိုင်မှုရှိစေရန် အတွက် အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ပေးရန် ။
- ၂။ မိဂြိုဟ်ပါက ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ပညာသင်ကြားရန် မှု အချိန်ပိုရလာခြင်း
~~မှ~~ ပညာတတ်လူထုလူကောင်းများပေါ် များလာမည်
- ၃။ ဆရာဆရာမများ လုံလောက်စွာ ရရှိလာပါက ပညာတတ်/တူချွန်သော
 မုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်ပေါက်လာမည် ။
- ၄။ မိမိကျေးကွဲတွင်ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိလာပါက ဆေးကုသမှုခံယူရန်
 လွယ်ကူလာမည် ။
- ၅။ ကျောင်းဆောင်သစ်ရရှိလာပါက ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ
 ပညာသင်ကြားနိုင်ပါမည် ။
- ၆။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ရှိ ပါက ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ
 စွာဖြင့် ပညာသင်ကြားနိုင်ပါမည် ။
- ၇။ ကျေးကွဲတွင်ရေရောင်းကန်ကြီး တည်ဆောက်နိုင်ပါက ကျေးရွာလူတို့ လေအေးစွာ
 သုံးစွဲနိုင်ပါမည် ။
- ၈။ ဖန်ပန်ခြေများ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါက ကျေးကွဲ အတွင်းတွင် ဝတ်လျှော်ရေ
 အဆင်ပြေဖြူကြည်မှု ရှိပြီး ဖွားမြင်ရေးတိုးတက်လာပါမည် ။
- ၉။ မြို့တံတိုင်းခြင်ကြောင့် ပျားရေ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အစစအရာရာ
 အဖွဲ့ပြေလာပါမည် ။

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၂၊ မ- ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း ။
 နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်း။

**ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြသော
ပျော်မွန်းချက်များ**

- ၁။ မီးရှု ရှိလာပါက ကျောင်းသား/သူ များ အချိန်ဖြည့် စာကြည့်လားခိုင်းပြီး အမျိုးသမီးများ အိမ်ပွဲ လိမ္မာလှစွာ တွင် အချိန်သက်သာလာ နိုင်ခြင်း
- ၂။ ကျောင်းသား/သူများ ကျပ် ကျပ်ဝန်းဝန်း နှင့် စာသင် နှင့် မည်သို့ ပျော်မွန်း ဖွန်းခြင်း
- ၃။ ကျောင်းအကွာအဝေးမှ လှည့်လာရသူ ရှိပါက ကျောင်းသား/သူ များ ပညာရေးဖြန့်ဖြူးပြီး ထူးချွန်သူများ ပါဝင်ခြင်း
- ၄။ ရေကန်ရေဖိုက်များ လှည့်လာရသူ ရှိလာပါက သောက်သုံးရေ ပိုမိုရရှိလာပါမည်။
- ၅။ ကောလိပ်ကွင်း ရှိလာပါက ထူးချွန်သော အားကစားသမားများ ပေါ်ပေါက်လာပါမည်။
- ၆။ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ရှိပါက ကိုယ်ဝန်သည်မိခင်များ၊ မူနာများ အချိန်ကုသမှု အခွင့်အလမ်း ရှိမည်။
- ၇။ စာကြည့်တိုက်တွင် စာအုပ်များ လှည့်လာရသူ ရှိပါက ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ တိုးတက်လာမည်။
- ၈။ စက်မှုလက်မှု တတ်ကျွမ်းသူများ ပေါများလာပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကျွမ်းကျင်စွာ အဆင်ပြေလာမည်။
- ၉။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ရှိလာပါက စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာပါမည်။
- ၁၀။ တာဝါတိုင် ရှိပါက ဆက်သွယ်မှု ဖြိုကောင်းလာပြီး သတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေး ချိန်နှိတ် လာပါမည်။
- ၁၁။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ရှိလာပါက ကလေးငယ်များ လုံခြုံစွာ လေ့လာသင်ကြားစာသင် နိုင်မည်။
- ၁၂။ ဘုန်းကြီးကျောင်းခြံစည်းရိုး ရှိလာပါက ကျောင်းထိုင်သံဃာတော်များ လုံခြုံစွာ သတင်း သုံး နိုင်မည်။
- ၁၃။ စလင်းချောင်းတံတား ရှိလာပါက လုံခြုံစိတ်ချစွာ သွားလာပြီး ပညာသင်ကြား နိုင်မည်ဟု ပျော်မွန်း သည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၂၊ မ - ၃၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန်၊ ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း။

နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်း။

ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာမှတစ်ပြုသော
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ မီးကြို၊ မီးတိုင် ညွှန်တန်းခြင်း ✓ (က+မ) ၈၀ မ

၂။ စာသင်ကျောင်းဆောင် သစ်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ) ၁၂၀ မ

၃။ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ ချထားပေးခြင်း (က+မ)

၄။ ရေစိုက် + ရေပိုက် တည်ဆောက် ညွှန်တန်းခြင်း (က+မ)

၅။ အားကစားကွင်း တိုးချဲ့ခြင်း (က+မ) ✓ ၁၂၄ မ

၆။ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)

၇။ စာကြည့်တိုက် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (မ)

၈။ အထက်ပွဲ၊ ဝမ်းကျောင်း ခိုခရာ သင်တန်း (မ)

၉။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း (မ)

၁၀။ ကာဝါတိုင် ဆောက်လုပ်ခြင်း (မ)

၁၁။ ကျောင်းခြံစည်းဖို့ ဆောက်လုပ်ခြင်း (က+မ) ✓ ၉၆ မ

၁၂။ ဘုန်းဇာတိကျောင်းခြံစည်းဖို့ ဆောက်လုပ်ခြင်း (မ)

၁၃။ စတင်ဆေး ကြိုးတံတား တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)

၁၄။ ကုသဝင်၊ ဝါဒဖြန့်ဝေရာထုတ်ခြင်း (က)

ရေးဆွဲသူ - ဆွဲလွဲကျင်းကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား (က - ၁၂၊ မ- ၃၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးပြည့်ဖြိုးဟန် ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ရွှေလင်းလင်း ။

နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

အစည်းဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

..... တစ်တစ်ချက်ချက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးနောက်
..... တစ်တစ်ချက်ချက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးနောက်
..... တစ်တစ်ချက်ချက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးနောက်
..... တစ်တစ်ချက်ချက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးနောက်

..... တစ်တစ်ချက်ချက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးနောက်
..... တစ်တစ်ချက်ချက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးနောက်
..... တစ်တစ်ချက်ချက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးနောက်
..... တစ်တစ်ချက်ချက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးနောက်

အစည်းဝေး မှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ်.....
အမည်.....
ရာထူး.....

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ပုံနှိပ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (ဒဂုံ) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလောင် ဆေးရုံ)	၁	မီး၊ ရွှေ၊ မီး၊ တိုင် သွယ်			✓			
	၂	ခလေး၊ ရွှေကင်း၊ ကျား တံတား၊ ဆောက်လုပ်ရေး			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှု၊ ကျန်းမာရေး (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျား၊ ဓာတ်၊ ဆေး၊ လေး ခန်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆေး ခန်း၊ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆောက် ခြင်း			✓			
	၂	ကျန်းမာရေး၊ ဆေး၊ လေး ခန်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆေး ခန်း၊ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆောက် ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူမှု ဓာတ်ပြုရေး	
	၃	ကျန်းမာရေး၊ ဆေး၊ လေး ခန်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆေး ခန်း၊ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆောက် ခြင်း			✓			
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး သော အဆောက်အအုံများ၊ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ပိုက်လိုင်း၊ ဝန်ထုပ် သော အဆောက်အအုံများ၊ အခြား လိုအပ်ချက်များ						
	၂	ပိုက်လိုင်း၊ ဝန်ထုပ် သော အဆောက်အအုံများ၊ အခြား လိုအပ်ချက်များ						
	၃	ပိုက်လိုင်း၊ ဝန်ထုပ် သော အဆောက်အအုံများ၊ အခြား လိုအပ်ချက်များ						
	၄							
	၅							
သဘာဝအားအင်အဖွဲ့အစည်း လေ့လာရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဤစာရင်းအောက်တွင် မပါ သည့် အခြားအဖွဲ့အစည်း စက်မှုဆိုင်ရာ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းများ)	၁	ဘေးလုံး၊ ကွင်း၊ အဆင့် တိုး ခြင်း၊ ခြင်း			✓			
	၂	စက်မှု၊ အခြား ဆောက် ခြင်း			✓			
	၃	စက်မှု၊ အခြား ဆောက် ခြင်း						
	၄	ကျား၊ မီး၊ ကျန်းမာရေး ခြင်း						
	၅							