

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ချိုချိုဝင်း
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဒေါ်မိတင်ဌေးမွန်

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ချောင်းဆိုမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....	3
၂။	တကူတာကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....	4
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	5
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	5
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	6
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....	8
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....	18
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း.....	19
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁).....	20
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....	22
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....	23
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄).....	25
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	26
၁၄။	ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ.....	27
၁၅။	ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	27
၁၆။	ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ.....	28

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၂။ တကူတာကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု	မုရစ်ကလေးကျေးရွာ
	ကုန်းကလေးကျေးရွာ
	တကူတာကျေးရွာ
	တကူဟအိဦးကျေးရွာ
	ရွာသစ်ကျေးရွာ
	ကော့ကဒဲကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - တကူတာကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၂၃၆၊ မ - ၂၈၈၊ စုစုပေါင်း ၅၂၄
- အိမ်ထောင်စု - ၁၀၂ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.ကကျောင်းရှိ
- ဘာသာရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - မရှိ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရာဘာခြံ၊ ကျဘမ်း၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	3.10.2017	ကျေးရွာလူထု	12	48	60	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	3.10.2017	ကျေးရွာလူထု	12	48	60	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာအရင်းအမြစ်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	3.10.2017	ကျေးရွာလူထု	12	48	60	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့ နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	18	40	58	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	18	40	58	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	18	40	58	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	18	40	58	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



တကူတာကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၁၀၂) စုရှိကာ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၅၂၄) ဦးနေထိုင်သည့် ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ မွန်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် ရာဘာခြံလုပ်ငန်း လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချို့မှာ ကိုယ်ပိုင်လယ်မြေ၊ ခြံများပိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်း အချို့တွင်ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ ကိုယ်ပိုင်လယ်မြေများ၊ ခြံများပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသောသူများသည် ကျဘမ်းလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုကြသည်။ အချို့သည်နိုင်ငံရပ်ခြားဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံတို့တွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်းကြောင့် လူငယ်များသည် ပြင်ပနိုင်ငံတွင်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုပိုများလာသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦများအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်တောင်တန်းများနှင့်ရော်ဘာခြံတည်ရှိသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် အများပြည်သူများသုံးစွဲနိုင်မည့် အခြေခံအဆောက်အဦများ ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိသေးဘဲလိုအပ်ချက် များပြားစွာ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

သောက်သုံးရေရရှိမှုအခြေအနေ

ကျေးရွာအတွင်းတွင် သောက်သုံးရေအတွက် ရေအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ရေတွင်းများ အိမ်တိုင်းတွင်ရှိသည်။ အချို့ရေရှားသောနှစ်မှလွဲ၍ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံး ရေအလုံလောက် ရရှိကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကအသုံးပြုလျက်ရှိသည့်လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မိုးရေတိုက်စားမှုကြောင့် လမ်းပျက်စီးကာ သွားလာရခက်ခဲကြောင်း သိရှိရသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှာကတ္တရာလမ်းနှင့်မြေနီလမ်းဖြစ်ဆက်သွယ်ထားသည်။

မိုးရာသီရောက်ရှိပါက ကတ္တရာလမ်းတွင်သွားလာရေး အဆင်ပြေသော်လည်း မြေနီလမ်းတွင် လမ်းပျက်စီးပြီးသွားလာရေးခက်ခဲသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍ

ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း ကျေးရွာအတွင်း အမကစာသင်ကျောင်းရှိသည်။ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကို မုရစ်ကလေးကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်ရပါသည်။ အချို့သော မိသားစုများမှာ ချို့တဲ့သောကြောင့် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာကို ဆက်လက်မသင်ယူ နိုင်တော့ပါ။ အချို့သောစားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေသည့် မိသားစုဝင်များမှ ကလေးငယ်များသာ ပညာရေးကို ဆက်လက်သင်ကြားခွင့်ရကြသည်။ ဘွဲ့ရလူငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်းတို့ကြောင့် လူငယ်များသည် ပညာရေးတွင် စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းလာကြသည်။ မိဘများမှလည်း ကလေးများကို ပညာရေးဘက်တွင်အားပေးမှု လျော့နည်း လာသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းတွင် အထက်တန်းအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသားဦးရေမှာ တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှနှစ်ဦးခန့်သာရှိကြောင်း သိရပါသည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း၊ ဆေးဝါးများမရှိခြင်းအပြင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလည်း မရှိသောကြောင့် အခြေခံကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ကြုံတွေ့လာပါက ကျေးရွာမှ (၁) မိုင်နီးပါးခန့်ကွာဝေးသည့် မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စုရှိ တိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတွင် သွားရောက်ကုသကြရသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေ များနှင့်ကြုံတွေ့လာပါက မုရစ်ကလေးတိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် ချောင်းဆုံမြို့ပေါ်ရှိဆေးရုံတွင်ကုသမှုခံယူ ကြကြောင်း သိရသည်။ ရာသီအလိုက်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော တုတ်ကွေး၊ ငှက်ဖျား၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်း လျောရောဂါများ ကလေးငယ်များတွင်အဖြစ်များပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုများလည်း တွေ့ကြုံခံစားနေရ ကြောင်းသိရသည်။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

စီးပွားရေး

အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသည့် အချို့သောကျေးရွာသူ/သားများမှာ ကျဘမ်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းခြင်း တို့ကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြား (အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ) တွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင် ကြသူများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကအခက်အခဲမှာ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု နှောင့်နှေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်နေကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြန်ကားချပ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

တကူတာကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- ၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ
- ၂။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့
- ၃။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ၄။ မီးသတ်အဖွဲ့
- ၅။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
- ၆။ နာရေးကူညီမှုအသင်း
- ၇။ လူငယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့
- ၈။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မြို့နယ်အဖွဲ့

ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ကိုင်နေကြသော်လည်း အချင်းအချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းအပြင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီအနေဖြင့်လည်း ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ တိကျသော တာဝန်၊ ဝတ္တရားများသတ်မှတ်ထားရှိမှုမရှိသေးခြင်းတို့အပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင် မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတိကျစွာချမှတ်ထားခြင်းများ မရှိသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှုအားနည်းပြီး နှောင့်နှေးနေမှုများရှိနေသည်ကို လေ့လာသိရှိရပါသည်။ လူငယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်နေသည်။ လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာ ဦးဆောင် လှုပ်ရှားနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ခန့်မှန်းကား သတ်မှတ်ခြင်း		တကူတာကျေးရွာ - မုရစ်ကလေးလုပ်စု		
စဉ်	မုရစ်ကလေး	မျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ	မျိတ်ထောင်စုစဉ်	ဗြဟ္မစွဲ
၁။	ချစ်သာ	ဥက္ကဋ္ဌ (၄) ဧကနှင့် မထက်လယ် (၁၀) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ တော်လာဂျီ၊ တိုက်မိုက် နှစ်ထပ်၊ ဆိုင်ခက်	17 မိုက်	
၂။	မလယ်၊ မလတ်	ဥက္ကဋ္ဌ (၁၅) ဧက၊ မထက်လယ် (၅) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ တော်လာဂျီ၊ ပျဉ်တောင် မိုက် သွယ်ဖို့	25 မိုက်	
၃။	ဆင်းရဲ	ပျဉ်တောင် မိုက်၊ ခန့်ဖို့၊ ဝါ မိုက်၊ ခန့်ဖို့ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘို	53 မိုက်	
၄။	မလန်ဆင်းရဲ	ဝါး မိုက်၊ ကျတန်း၊ ကလပ်သမား	7 မိုက်	
စုစုပေါင်း			102 မိုက်	

တကူတာကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်


မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ကျားလုပ်ကိုင်ကြသူများအပြင် အခြားနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး စီးပွားရှာကြသူများလည်း ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများအနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၁၀၂) စု အနက်မှ ရော်ဘာခြံ (၅) ဧကခန့်နှင့် လယ် (၁၀) ဧက ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး စီးပွားရေးတော်အသင့် ပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၇) အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိသည်။ ရော်ဘာခြံ (၁) ဧကနှင့် ကိုယ်ပိုင် လယ် (၅) ဧကအောက် ပိုင်ဆိုင်ကြကာ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့်စက်ကိရိယာများ၊ ကျွဲ၊ နွားများလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြသည့် အိမ်ထောင်စု (၂၅) စုခန့်ရှိသည်။ လယ်ပိုင်၊ ခြံပိုင်မရှိသော ကျားလုပ်သမားများနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေး ရပ်တည်နေကြသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၃) စုခန့်ရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲကြိုကျားလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးနေကြရသည့် အိမ်ထောင်စုမှာ (၇) စုခန့်ရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့်မှာ နွမ်းပါးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကအားထားနေကြရသော်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံမအောင်မြင်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

ကြောင်းမူ အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်မှုနည်းပါးခြင်းအပြင် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အားနည်း နေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



တက္ကတကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

တက္ကတကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အဆင့် (၁၀) ဆင့် အချက် (၁၀) ချက်ဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကတကျေးရွာ)

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု လူမှုအသိုင်းအဝန်း တစ်ခုလုံးကယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများမှ အိမ်မှုကိစ္စအားလုံးကို လုပ်ကိုင်နေကြသဖြင့် ၎င်းကဏ္ဍ တွင် အမျိုးသမီးများမှ အမျိုးသားများထက်မြင့်မားနေကြောင်းတွေ့ရသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

၎င်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ရှာဖွေစုဆောင်းရာမှ ရရှိလာသည့် ပစ္စည်း ဥစ္စာများကို အတူတကွပိုင်ဆိုင် ထိန်းသိမ်းကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများရှိကြောင်းသိရသည်။

လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းကိုလေ့လာရာတွင်လည်း အမျိုးသားများမှပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် နိမ့်ကျနေခြင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရပ်ရွာ လုံခြုံမှုမရှိခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်သာ လုံခြုံမှုနည်းသည်ဟု ခံစားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ပညာသင်ကြားခွင့်

၎င်းကဏ္ဍတွင်ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသား/သမီး ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိကြောင်း သိရသည်။ သို့သော်လည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များရှားပါးခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတတ်ပညာများ တတ်မြောက်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ပညာရေးကဏ္ဍ တွင် ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်။

ရပ်ရွာအရေးပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်

၎င်းကဏ္ဍ (၃) ခုလုံးတွင် အမျိုးသားများဖက်မှ ဦးဆောင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်ထားမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားအများစုအား အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ မိသားစုအားဦးဆောင်ကြခြင်း၊ ဝင်ငွေကိစ္စရပ်များတွင် ဦးဆောင်ကြခြင်းအပြင် အမျိုးသမီးအများစုမှာ အမျိုးသားများ အပေါ်တွင်သာမှီခိုအားထားပြုနေကြခြင်း တို့ကြောင့် ၎င်းကဏ္ဍအားလုံးတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ အခွင့်အရေးများ ကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင်သာ အချိန်ပြည့်နီးပါး လုပ်ကိုင်နေရခြင်း၊ ရှိနှင့်နေပြီးသော အခွင့်အလမ်းများမှာလည်း များသောအားဖြင့် အလုပ်ကြမ်းများ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများကို သာအားထားနေခြင်းအပြင် လုပ်ခလစာရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမို၍ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိနေကြသည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမို နေသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုသည်။ လုပ်အားအတွက်အချိန်ပေးမှုမှာ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်း အားလုံးနီးပါးတွင် လုပ်ခလစာပေးချေမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိခြင်း ကြောင့် လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ခေါင်းဆောင်မှု

၎င်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများမှဦးဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အစဉ် အဆက်ကတည်းက အမျိုးသားများမှာ ဦးဆောင်သည့် အလေ့အထရှိနေခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးများ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားများမှာ ဦးဆောင်ရမည်ဟု လက်ခံထားကြခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား											တက္ကတကျေးရွာ
ခရီးအမျိုးအစား	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	အင်အားစီစဉ်
ရာသီခွင်											102
စိုက်ပျိုးရေး	ပျိုးကျ	ပျိုးကျ	ပျိုးကျ	ပျိုးကျ	ပျိုးကျ	ပျိုးကျ	ပျိုးကျ	ပျိုးကျ	ပျိုးကျ	ပျိုးကျ	40
မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	102
အပူပိုက်အချိန်	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	75
ဝင်ရောက်မှု	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	102
ကျန်းမာရေး	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

တက္ကတကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကတကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တပိုတွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးနှင့် ကဆုန်လများတွင် အလွန်ပူပြင်းသည့် ရာသီဥတုမျိုးဖြစ်သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ များတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ဆီးနှင်းများအနည်းငယ်ကျပြီး ချမ်းအေးသည်။

တက္ကတကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအနေဖြင့် အသက်မွေးကြသဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူများ သည် တန်ခူးလမှ ဝါဆိုလအထိ စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လတို့တွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီး ရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်တတ်သည့် နှစ်များတွင် အသီးအနှံများပျက်စီးသဖြင့် ၎င်းနှစ်များတွင်စီးပွားရေးကျပ်တည်းပြီး စားဝတ်နေရေးပိုမိုခက်ခဲသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးသည့်ရာသီပြီးချိန်တွင် ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းလုပ်သူများသည် ခြံလုပ်ငန်းစတင်ကြပြီး ခြံပိုင်မရှိသည့် ကျားအလုပ်သမားအများစုသည် နေ့စားအဖြစ် အငှားအစေးခြစ်ကြသည်။ ကြုံရာ ကျားအလုပ်လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ ဝမ်းကြောင်းရသဖြင့် ကျေးရွာလူထုအများစုမှာ စီးပွားရေးကျပ်တည်းပြီး အခက်အခဲများကြုံရလေ့ရှိသည်။ ကျေးရွာအနေဖြင့် စပါးထွက်ချိန်နှင့် ရော်ဘာထွက်သောကာလ တွင်သာ ဝင်ငွေအတင့်သင့်အဆင်ပြေကြပြီး ကျန်သောလများတွင် ဝင်ငွေအခက်အခဲရှိသည်။

ပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် ကျွန်းလေ့ ဘုရားပွဲတော်ကို ကျင်းပခြင်း၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကျင်းပခြင်း၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ခြင်း၊ တော်သလင်းလတွင်







ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကတကျေးရွာ)

မဟာဒုတ်ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲနှင့် နတ်တော်လတွင် ပဌာန်းပူဇော်ပွဲတို့အား နှစ်စဉ်ပုံမှန်ကျင်းပလေ့ရှိကြောင်းသိရသည်။

ကဆုန်လ၊ နယုန်လနှင့် ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် အသေးစား ကျန်းမာရေးပြဿနာများ အများဆုံးဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးသည့် ကဆုန်၊ နယုန်လများနှင့် ကျေးရွာခေလေ့ပွဲတော်များ ပုံမှန်ကျင်းပပြုလုပ် လေ့ရှိသည့် ပြာသို၊ တပို့တွဲလနှင့် တန်ခူးလတို့တွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မည် ဆိုပါက ကျေးရွာလူထုများမအားလပ်သဖြင့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု အပြည့်အဝရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှု		ထိန်းချုပ်မှု ဆုံးဖြတ်မှု	
  	<ul style="list-style-type: none"> - စာသင်ကျောင်း - နယ်စားတာ - ဘုန်းဇာတိကျောင်း - ဂျာနယ် - နယ် - ရေတွင်း - ချောင်း - ဝေဟန 	  	<ul style="list-style-type: none"> နယ်စားတာ ချောင်း ဝေဟန စာသင်ကျောင်း ဘုန်းဇာတိကျောင်း ဂျာနယ် နယ် ရေတွင်း ကျေးရွာလုပ်ငန်း - မျှော်လင့်စေ ကျေးရွာ - တက္ကသိုလ်

တက္ကတာကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

တက္ကတာကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံ အများအပြား လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရပ်ရွာအရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသော်လည်း ရှိရင်းစွဲအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုတွင်မူ အမျိုးသား/ သမီးများ တန်းတူသုံးစွဲမှုများရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခေလေ့အစဉ်အလာအရ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီနှင့် အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရေးကြီးသည့် ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်ထိန်းချုပ်ပြုပြင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကတာကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးချစ်ဦး	
			ဒေါ်မျိုးပပပြုံး	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဝင်းညွန့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးမြင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေး	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဆန်းဌေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရီရီအောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သူဇာဝင်း	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမြင့်ဇော်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှမြိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးတင့်	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးရွှေဆန်းအေး	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်မြင့်ဌေး	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးကြည်ခိုင်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ခင်သန်းနု	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွတ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခံရ လျှော့ပေါ့စေရန် လိုအပ်ပါက လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြရန် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိမိတို့ ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြရန် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစက်ဝွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၅၈၄၅၂၄၇၈	လိုအပ်ချက်များကို အစဉ် ခေါ်သရဇ် ကျေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မျိဉ်	မြို့နယ် ချောင်းဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ယုဂ်ကလေး
		ကျေးရွာ တက္ကတ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျား/မ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) --- မျိဉ် ---	102	ကျား (၀) --- ၂၃၇ ---	102
လူမျိုးစု (၂) -----		ကျား (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ကျား (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----		ကျား (၄) -----	
မူရင်းစွမ်းသူများ	26 ဟောက်		
သားကြီးရွယ်အိုများ (နှစ် နှင့် အထက်)	၅၂ ဟောက်		
ဝစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၀) --- မျိဉ် ---	237	287
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	87	15

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ယုဂ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တက္ကတကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဒဂုန်/အထွေထွေ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးစနစ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ
(ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2013/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိပေးအပ်ခြင်းပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ(မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---1---/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 1၀ min (ထော်လာကျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 12 min (ထော်လာကျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) ချို့တဲ့သူများ ကူညီအားပေးစွက် ရေးကဖွဲ့
 (၂) -----

(ဍ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်စွန်း
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 30.၇.2017
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သီရိစွန်း
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 30.၇.2017

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်မှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို
 ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သီရိစွန်း
 နေ့စွဲ 3.10.2017 ကော်မရှင်းအမှုတိုင်ကြားမှု စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တ၊ ပြို့နယ် ချောင်းဆီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဖျေလုံကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ တကူရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစိုးရ အဖွဲ့	အမျိုးသမီး အဖွဲ့	အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.10.2017	3.10.2017	12	248	60	60 ၆၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4.10.2017	4.10.2017	18	49	58	58 ၆၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	20.10.2017	20.10.2017	51	45	96	80 ၆၃ 16 ၈၆
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၃	၁၃	၁၃	၁၃
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	4.12.17	4.12.17	13	47	60	50 ၆၃ 10 ၈၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.12.17	12.12.17	13	45	58	50 ၆၃ 8 ၈၆

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှေ့မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာမိမိကိ်နဲ့ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါ်သဇင် ထွေး**

နေ့စွဲ **4.10.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်: ဧရာဝတီ	မြို့နယ်: ချောင်းဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု: ဖုရစ်ကလေး	ကျေးရွာ: တကူတာ
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်း + တံတား မကောင်း၊ သောကြောင် သွား၊ လာရန်ခက်ခဲ ဖြစ်နေပါသည်။	၁။ ရွာလယ်လမ်းကြား မှီတွင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးမှု ဖြစ်ကြောင့် သွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်။
၂။ ဆေးပေးခန်း၊ မရှိသောကြောင့် ဆေးကုသ ဖို့ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၂။ ချောင်းတူး၊ တံတား ပျက်စီးနေသောကြောင့် သွားလာရန် ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဖြစ်တော်မူသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း ကြောင့် ပျိုးထောင် နှင့် ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၃။ စာသင်ကျောင်း၊ ဝင်းလုံခြုံမှု မရှိသော ကြောင့် ကလေးများ ခက်ခဲ ရှိပါသည်။
၄။ လမ်းဘေး၊ ရေအောက်၊ ရေကြီး၊ ရေလာ မကောင်း၊ သောကြောင် သွား လာရန် ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၄။ ရွာလယ်လမ်းမကြီး၊ ကျွန်းအောက်၊ မြေသေတ္တာ မရှိသောကြောင့် ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅။	၅။ ကျေးရွာလူထု မှ အသိပညာ နည်း ဖြစ်ကြောင့် စေ့စပ် စီစဉ် ရေးဆွဲ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။

က။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်း၊ တံတား ကောင်းမွန်သောကြောင့် ရွာ ဖြစ်စေချင်တယ်။	၁။ ရွာတွင်း လမ်း၊ မြားခြင်း၊ တံတား ပျက်စီးမှု နှင့် ဖြစ်စေချင်တယ်။
၂။ ဆေးပေးခန်း၊ မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိသောကြောင့် ဖြစ်စေချင်တယ်။	၂။ ကျေးရွာရှိ လူကြီးလူငယ် အားလုံးအသိပညာ ဖြစ်စေချင်တယ်။
၃။ လမ်းဘေး၊ ရေအောက်၊ ရေကြီး၊ ရေလာ ကောင်းသော ကျေးရွာ ဖြစ်စေချင်တယ်။	၃။ ရွာ လယ်လမ်းမကြီး၊ အတွင်း ယဉ်ကျေးမှု ကောင်းစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ သောလမ်း ဖြစ်စေချင်တယ်။
၄။ ချောင်းအောက်၊ ဒီတံဆို့ များကမ်း ဖြစ်စေချင်သော ကျေးရွာ ဖြစ်စေချင်တယ်။	၄။
၅။	၅။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဖုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၈။ လူထုဝိပဿနာ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	စနစ်ကျင့်ကျ လိမ့်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်ကျင့် အရေအတွက်
၀	ဖေ့သား၊ လမ်း၊ မြေ ကွန်ကရစ် လမ်း၊ အစွယ် ဖြစ် တစ်ခြေ (၅၀၀' x ၁၀' x ၆")	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀/	၅၂၄
၂	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (၁၅' x ၃၀' x ၁၂')	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀/	၅၂၄
၃	လမ်းဆွေး၊ ရေ ဖြောင့်၊ တူးဖော် လုပ် ဆဲ ခြင်း (၁၅၀၀' x ၂' x ၂')	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀/	၅၂၄
၄				
၅				

၉။ လူထုဝိပဿနာ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
	စက်ချုပ်သစ် တန်း (စာတို၊ + ယုံတို)	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး	
၂	ဆိုင်ကယ် ဖြစ်သစ် တန်း	အမျိုးသား	
၃	စက် ဖြစ်သစ် တန်း / ဖျော် ဖြစ်သစ် တန်း	။	
၄	ဖျော် ဖျော်သစ်၊ ဖျော် လှ ဖျော် သစ် တန်း	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး	
၅	အခမ်း၊ အနား ဖြစ် သစ် တန်း	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အကည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မူရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုပတ်ချိန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစဉ်အဆင့်အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFD မှ အကုတ်အညီအတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအား ရွေးချယ်ပေးရန်နှင့် ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အကျိုးအမြတ် ဖြည့်စွက်ခြင်းအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစွာရွေးချယ်ပေးရန်အတွက် TMC သို့ အစီအစဉ်အတိုင်း ရွေးချယ်ပေးရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအား ရွေးချယ်ခြင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အစီအစဉ်အတိုင်း (အစီအစဉ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု)

လူထု စွန့်ခွာမှုအစီအစဉ် အပိုင်း ၁၀၀၀၀၀၀၀

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

အသိပေး/ခွင့်ပြု ပြုစုသူ အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ပထမဦးစွာရွေးချယ်ခြင်း	အတိုင်အတာ	မိန့်မိန့် တိုက်ရိုက် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	အဆိုပြုအစီအစဉ်	မိန့်မိန့်ကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်း အညွှန်း	ကျေးရွာအုပ်စု အညွှန်း	အခြေအနေအထား (မိန့်မိန့်) အညွှန်း	စုစုပေါင်း
မုရုန်ကလေး	ဒဂုံ-က (၁၁) ကျောင်းအား အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	(60'x30'x12)		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ	24000000			24000000
ရွာသစ်	ဒဂုံ-က ကျောင်းအား ဖြည့်စွက်ခြင်း	(43'x7'5')		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ	6100000			6100000
တကူဟတ္ထိ	ဒဂုံ-က ကျောင်းအား ဖြည့်စွက်ခြင်း	(3'x110') + (130'x5')	503	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ	6000000			6000000
ကျေးကွဲ	ကျေးရွာအစုအဝေး	(15'x30'x12)		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ	8000000			8000000
ကျေးကလေး	ကျေးရွာအစုအဝေး	(900'x8'6')		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ	7500000			7500000

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစီအစဉ် အစဉ်အဆင့် အစီအစဉ်

ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရုန်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကစည်းစာစေး - ဆုတ္တန္တ ဘ ဇိတ်ကစည်းကရေးနှင့် နည်းပညာကစည်းကရေး
 ကျေးရွာ - တကူတာ
 ကျေးရွာကုန်စုံ - မရစ်ကလေး
 ဂုဏ်ခွဲ - 12 - 12 - 17
 နေရာ - န.မ.က ကျောင်း
 အချိန် - ၁၀:၀၀ နာရီထိ ၁၁:၀၀ နာရီထိ
 တက်ရောက်သူ - ကျား - (13) + မ (45) = 58 ယောက်

 တကူတာကျေးရွာ၏ စတုတ္ထ န ဇိတ်ကစည်းကရေးနှင့် နည်းပညာကစည်း
 ကရေးကို၊ စီ | ဆောက် - ဥက္ကဋ္ဌ - ဒေါ်မျိုးပေဖြူမှ နဖွင့် မ ဖွဲ့ကေးဖြော ဇာ ပေဖြိုး၊
 သူ၏ ရှာ သူ ရှာ သား များ၏ ၊ တက်စဉ် ၊ လက်စဉ် ၊ ယူပေါင်းပါဝင် ဖို့ လှုပ်
 ဖြောင်း ဖြော ဇာ ပေးပါသည်။

 ထို့နောက် လက်ဆောင် နည်းပညာ များ ဒေါ်တင်ဖြိုးဖြူမှ ၊ နည်းပညာ -
 ဆိုင် ကျ များကို ၊ နသေးစိတ် ဆွေးနွေးတင် ဖြပါသည်။ ၊ လူထု စည်းရုံးရေး များ
 ဒေါ်မျိုးမျိုးဝင်း ပြုလည်း ၊ ရှာ သူ ရှာ သား များနှင့် သို့ပင် ဆွေးနွေး ကာ ၊ တိုင် ၊ တိုင် ၊ ကူ
 နှိ လုပ်ဆောင် ပေးဖို့ ဖြော ဇာ ၊ ရှင်း ၊ ကစည်း ကရေး ကို လှုပ် သိမ်း ပါသည်။

 မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်မျိုးမျိုးဝင်း
 လူထု စည်းရုံးရေး များ

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	လမ်း၊ တံတားများအားအဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးခြင်း
၂	ကျား	ဆေးပေးခန်းမရှိသေးခြင်းကြောင့် အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း
၃	ကျား	ပြည်တော်သာချောင်းကောနေခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးတွင် ရေအခက်အခဲရှိနေခြင်း
၄	ကျား/မ	ရေနုတ်မြောင်းများမကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် မိုးရာသီတွင် ရေလွှမ်းမိုးမှုများရှိနေခြင်း
၅	မ	ရွာလယ်လမ်းမကြီးကျဉ်းမြောင်းနေခြင်းကြောင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နိုင်ခြင်း၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၆	မ	ကျေးရွာလူထုများမှ အသိပညာအားနည်းခြင်းကြောင့် စည်းရုံးရခက်ခဲခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ရွာတွင်းလမ်းနှင့်တံတားများကောင်းမွန်ခိုင်ခန့်အောင်ပြုပြင်ပြီးဖြစ်ရမည်
၂	ကျား	ဆေးခန်းရှိပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိသောကျေးရွာဖြစ်စေချင်တယ်။
၃	ကျား	ရေနုတ်မြောင်းများကောင်းမွန်ပြီး ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်နေရမည်။
၄	ကျား	ချောင်း၊ မြောင်းများရေစီးရေလာကောင်းမွန်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်ရမည်။
၅	မ	ကျေးရွာသူ/သားများ အသိပညာပဟုသုတမြင့်မားရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက်ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား၊ မ		
	၃	ဖုန်းပြင်သင်တန်း	ကျား၊ မ		
	၄	မုန့်ဖုတ်နည်း၊မုန့်လုပ်နည်းသင်တန်း	ကျား၊ မ		
	၅	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၆	အခမ်းအနားပြင်ဆင်ခြင်းသင်တန်း	မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တကူတာကျေးရွာ)