

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)


တလုပ်ကွင်းကျေးရွာ၊ အုန်းပင်စုကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁ - အုန်းပင်စိုက်
- ၂ - ဘိုးဝင်းချောင်း
- ၃ - ကန်စိုက်
- ၄ - ကျောင်းစိုက်
- ၅ - ခြောက်တဲစိုက်
- ၆ - တလုပ်ကွင်း

ကျေးရွာသမိုင်း-ကြောင်း

ဘုန်းပင်ခေတ်- ဖိုးဝင်းချောင်းကျေးရွာ တာဝန်ကွင်း

ဖိုးဝင်းချောင်း ကျေးရွာ သည် ယခုတော ဇွဲနယ် ၊ ဘုန်းပင်ခေတ်ကျေးရွာဘုရား


ကတည်းက စတင်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ကျော် ခန့်က ကျေးရွာကို စတင်တည်
 ထောင်ထားသည်ဟု သိရှိပြီး (၅)၂၃၃ ကတော သိမ်း ဖြီးသောအခါ ကျေးရွာပျက်
 စီးပွား ဖြီး ခြီးဖို့ဆင် ၊ ဒေါ်ခြံသွေ လက်ထက်တွင် ကျေးရွာကို ပြန်လည်တည်
 ထောင်ခဲ့သည်။ တည်ထောင်စတွင် ဇိနားစု ပြာစု ခန့်သာ ရှိသည်။
 နောက်ဖိုးဝင်းတွင် ကြားဒေသ များမှ လာရောက် ဖြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။
 ကျင်းပုဗ္ဗိ များနှင့် မဟာပုဗ္ဗိများ နေထိုင်ကြသည်။ ဖိုးဝင်းချောင်းကျေးရွာ
 နှင့် တာဝန်ကွင်း ကျေးရွာသည် များစွာ ဘာကြား သည်။ ကျယ်လောင်စွာ
 မြေနေရာ များ တွင် နေထိုင် ရင်း ကျေးရွာ ၂၃၅ ကွဲသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
 တာဝန်ကွင်း-ကျေးရွာ ကို ခြီးတာဝန်ဖြစ် ဆိုသောသူသည် သူ၏လယ်ကွင်းထဲတွင်
 ဇိနားစုထိုင် နေ ထိုင်သည်ကို ကမ္ဘာ့ဇွဲ ဖြီး တာဝန်ကွင်း ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
 ဖိုးဝင်းချောင်း နှင့် တာဝန်ကွင်း ကျေးရွာ ကြားတွင် ရှိသောချောင်းထိပ်တွင် ဦးကိုး
 စင် ဆိုသောသူသည် ယာယီထံ ထိုးပြီး သိုက်တန်းစောစု သည်ကို ကမ္ဘာ့ဇွဲဖြစ်
 ကြီးစင် များထိပ် ဟု ခေါ်ဆိုရင်း နောက်ဖိုးဝင်းတွင် ဖိုးဝင်းချောင်း ဟုခေါ်
 ထွင်ခဲ့ကြသည်။ ဖိုးဝင်းချောင်း ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိပြီး
 ပြာရွာထုံးမှ စုပေါင်း ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျင်းပုဗ္ဗိ များ သည်လည်း ဗုဒ္ဓ
 ကာသာကို ကိုးကွယ် ကြသည်။ ကျေးရွာ ဓာသင် ကျောင်း သည်လည်း တာဝန်ကွင်း
 ကျေးရွာမှ ကလေးများ ပါ လာရောက် တက်ကြရ သည်။

ဖိုးဝင်းမောင်နှင့် တက္ကသိုလ်ကွင်း -> ကံ့ ကျေးဇူးများ သို့ ဆက်သွယ်ထားသော
ဆက်သွယ်ရေး လမ်းမကြီးကို ပျာ့ပြားပေါင်းပြီး ကိုယ်တူ ကိုယ်ထ စတင်ပြု
လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ စာပယ်တန်းကို စုန်းပင်စု ကျေးဇူးသို့ သွားရောက်တက်
ကြည့်ရမည်။ လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ကလေးများ ကျမ်းဗွေ ကျောက်ရ သည်။
ဆက်သွယ်ရေး လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ကပူဇော်များသည်လည်း မဟုတ်ကြပေ။
ကျေးဇူး နှစ်နှစ်ကြားတွင် နိုယောဝါးတံတားသည်လည်း မိုးရာသီတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲ
ကျက်နပ် သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ် မြေမြေ

ဖွဲ့စည်းချက်

Δ ဆွေးနွေး ဖြစ် နှင့် ဆန်းစစ် ဖြစ်

၁၃-၂-၂၀၁၇

- ကျေးဇူး တွင် စာသင်ကြားပြီး ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့် မှတ်တမ်း ယူဆောင်ရန် သတ်မှတ် ခြင်းဖြစ်သည်။

- အထူးသဖြင့် အထွက် ရှုန်း ဖြစ် ကျောင်းလည်း ဖြစ်သည်။

- ယာယီပေး ဖြစ်ချက်တွင် စာပိုင်းကို အဓိကထား စီမံပေး ဖြစ်သည်။

- ယခု ကျောင်းတွင် ခန့် ရှိရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။

- ယင်း အကြောင်း ယင်း အကြောင်း ဆွေးနွေးရန် ဖြစ်သည်။

- ကျေးဇူး တွင် အဆင့်မြှင့် အားဖြင့် နှင့် အချိုးအစား ဖြစ်ဆောင်သော အချက်များ ရှိသည် ဖြစ်သည်။

ကုသီခွင် ပြုရယား

နိုဝင်၊ ညောင်

A ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁၃-၂-၂၀၁၇

- ကုသီခွင် အဖေ နဲ့ ကတော့ ဝါဆို ဝါခေါင် လများတွင် မိုးအတွန်ကြီးသည်။

- တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ စာအုပ် လများတွင် သောက်ရေ ပျက်ပယ်မှု ဖြစ်သည်။

- သဘာဝစား အန္တရာယ် အနေနဲ့ ဝါခေါင်၊ ကော်သင်္ဂါး၊ ဝါခေါင်၊ ကျွတ်

လများတွင် ဖေပြင်းဖန်တိုင်း ကျရောက် သည်။

- စပါးပေါ် ချိန် နှင့် ခနဲလှုပ်ငန်း လုပ်သော အချိန် တွင်သာ ဝင်ငွေပေါများ

သည်။

- မိုးတွင်းကာလတွင် လမ်းများ ဖွတ်တော့ကြောင်း သွားလာရေး မလွယ်ကူပေ။

ဥက္ကဋ္ဌ ဣယျာဇာတိ

ဖျောင်းချောင်း

△ မွေးဖွား ဇွဲနှင့် ဆန်းဝေခြင်း

၁၃-၂-၂၀၁၇

- အလတ်ကွင်းနှင့် ဖျောင်းချောင်း လျှောက် (၁၅) နှစ်အထိတွင် အိမ်ထောင်စု (၆၉) အိမ်ထောင်စု ရှိသည်။

- အိမ်ထောင်စု များကို အဆင့် (၄) ဆင့်သတ် မြတ်ထားပြီး ချမ်းသာသာမိသားစုမှာ (၄) အိမ်ထောင်စု သာ ရှိသည်။ ဝယ်ကေး (၆၀-၆)၊ ခန့်ခင်း၊ မက်မေ့၊ ပျော်စရာ သွယ်မိုး တို့နှင့် နေထိုင်ကြပြီး ဝယ်ကေး (၆၀-၆)၊ မေ့မေ့၊ မက်မေ့၊ ဣန္ဒြေ (၁၀ ကောင် အထက်) ပိုင်ဆိုင် ကြသည်။

- အလယ် အလတ် မိသားစု များမှာ (၄) အိမ်ထောင်စု ရှိပြီး (ဝယ်-၁၀ ကောင်) ဣန္ဒြေ၊ ခန့်ခင်း၊ မက်မေ့ ပိုင်ဆိုင် ဆိုင် ကြပြီး ပျော်စရာ ခန့်ခင်း အိမ်နှင့် နေထိုင်ကြသည်။

- ဆင်းရဲမော မိသားစု များမှာ (၄၀) အိမ်ထောင်စု ရှိပြီး အိမ်ဖြူ (ကောင်) အထက် ၇ ကို ပိုင်ဆိုင် ကြသည်။


- အလွန်ဆင်းရဲမော မိသားစု များမှာ (၂၁) အိမ်ထောင်စု ရှိပြီး ဝါးအိမ်၊ ခန့်ခင်း၊ အိမ်နှင့် နေထိုင် ကြသည်။

Δ ပင်လယ်အိုင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ခြင်း
အရပ်: ပင်မ - အရပ်စု

စိုင်းဝင်၊ ရေကန်၊
ဝါးကန်၊ စိုင်းကန်

၁၄-၂-၂၀၁၇

အရှေ့ဘက်
ပေါင်းစပ်ခြင်း



ပေါင်းစပ်ခြင်း
အရပ်: (၁၁) -
အရပ်: (၁၂) -

အရှေ့ဘက်
အရပ် = ၆

ပဋိကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ

ဖိုးစမ်းစောစော

၁။ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁၃-၂-၂၀၁၇

- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် စင်စေတို့တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။

- လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် သည်း အမျိုးသားများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကား ပိုကောင်းကြောင်း တွေ့ရသည်။

- ပညာဘက်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အလမ်းနှင့် အမျိုးသားများ၏ အခွင့်အလမ်း အတူတူ ပင်ဖြစ်သည်။

- စိတ်တွင်းမှ လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများကသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။

- လုပ်ရေး၊ ပြုရေး ပါဝင်မှု တို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် ကား နည်းနေသည်။

ശ്രീ: മഹാദേവ: 30: 1

അശ്വതി: 20: 1
അശ്വതി: 20: 2
അശ്വതി: 20: 3

ശബര
സമയം
20: 1
20: 2
20: 3

ശ്രീ: മഹാദേവ: 30: 1

അശ്വതി: 20: 1
അശ്വതി: 20: 2

ശബര
സമയം

ശ്രീ: മഹാദേവ: 30: 1

അശ്വതി: 20: 1
അശ്വതി: 20: 2

ശബര
സമയം
20: 1
20: 2
20: 3

ശ്രീ: മഹാദേവ: 30: 1
ശ്രീ: മഹാദേവ: 30: 2

ശ്രീ: മഹാദേവ: 30: 1
ശ്രീ: മഹാദേവ: 30: 2

14. 2. 2017
နံပါတ်: ၁၃၇၈

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး

နေ့စဉ် / နေ့စဉ်

၂၅၀၀ / ၂၅၀၀

စာသင်တန်း

အထူးအားဖြင့်

အထူးအားဖြင့်

အထူးအားဖြင့်

ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့

၁၀၀

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး

အထူးအားဖြင့်

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး

အထူးအားဖြင့်

အထူးအားဖြင့်

အရှင်အခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ

ဖွဲ့စည်းချိန်

A အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် အဖွဲ့ဝင်များ

၁၃ - ၂ - ၂၀၁၇

- လယ်ထွက်နှုန်း ၁ ခက်ပေ ၁ ကျပ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်ကို အဖွဲ့ဝင်များက ကမ်းခြေ

ကြီး ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များက စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ

- အိမ် ၁ နှစ် နှင့် လယ်ယာ မြေ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များက

အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များက စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များ

- အဖွဲ့ဝင်များကို အဖွဲ့ဝင်များက နှစ်စဉ် ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ

ကမ်းခြေ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များ

- စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များကို အဖွဲ့ဝင်များက လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ

ကမ်းခြေစိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များ

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးငြိမ်းဝင်း	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ကေသီဦး	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဇော်ဦး	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ခင်မာဌေး	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ဖြိုးရည်ဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ဝင်းခိုင်	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးလှဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးစိုးပိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးမြင့်ဌေး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ကြူကြူလှိုင်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးစိုးဝင်း	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးဝင်းဇော်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ခင်နှင်းဦး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးထွန်းဝင်း	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးထက်ထက်	မ	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်ခွဲ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် **ဦး ဖြိုးဝင်း** ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် **၀၇- ၇၇၄၅၄၁၁၈၅** လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ **ဧရာဝတီတိုင်း** မြို့နယ် **ယုတော** ကျေးရွာအုပ်စု **ဗုဒ္ဓါပင်** ကျေးရွာ **ဖိုးဝင်းချောင်း + ဓာရုတ်ကွင်း**

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	↓		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇ + ၆ = ၁၃		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	↓		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၀၅၈	၁၇၁	၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၆၁	၆	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တောင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၂၂ ✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၁
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်					
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၁၇	၃	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၂	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ စိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပညာသည့် ရန်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်နှစ်/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်ပည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၇ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁:၁၅ ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁:၄၀ ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ၊ မရှိပါ ၊ ရှိပါသည် ၊ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၉၇၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၊ မရှိပါ ၊ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဖိုးဇော်ထွန်း
 လက်မှတ် 
 နေ့စွဲ ၁၅-၂-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးအောင်
 လက်မှတ် 
 နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုး ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၂၅၂ ၈၅ ၀၇၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် ယုတော	ကျေးရွာအုပ်စု စုန်းပင်စု
		ကျေးရွာ တက္ကတိကျွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၀	၇၀	၂၉
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂	၇	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၇
ပျံကြီးကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဝလီ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၂
				မှတ်ချက်	၂

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၄	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၇	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၄	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မှတ်တမ်းပြဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂:၃၀----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂:၀၀----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

၂ မရှိပါ - ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၇၇၄ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

၂ မရှိပါ ၂ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဒွီ.စီ.စီ
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ ၀၅-၂-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဒွီ.စီ.စီ
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ ၀၅.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ။ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်				
ဇနီး	၁၆ - ၂ - ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	
မြည်နယ်/တိုင်း	ကျောက်	ယူတော	ကျေးရွာ	
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်အဆင့်များ				
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်အဆင့်များ	ဇနီး			အတည်အစေတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂-၂-၂၀၁၇	၁၄-၂-၂၀၁၇	၄၇	၇၈
၂။ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅-၂-၂၀၁၇	၁၅-၂-၂၀၁၇	၄၄	၇၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၆-၂-၂၀၁၇	၁၆-၂-၂၀၁၇	၁၃	၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၀	၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၀၀	၀၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			၀၀	၀၀
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည်
 ဝန်. ၆ - ၁၆ - ၂ - ၂၀၁၇

စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)
 ။ စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် ယူဇာတီ မြို့နယ် ယူဇာတီ မြို့နယ်

စီမံကိန်းထောင်ရွက်စာထပ်များ

စတင်သည့် နေ့.	နေ့. ၆ ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူမျိုးစုတစ်ရပ်စပ် အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
		အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်		
၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၄၇	၃၁	၇၈	၆၈	၇၈
၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၄၄	၃၄	၇၈	၆၈	၇၈
၁၆.၂.၂၀၁၇	၁၆.၂.၂၀၁၇	၁၃	၁၁	၂၄	၆၈	၂၄.
		၀	၀	၀	၀	၀
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး						
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ - ၁၅-၂-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) || စက်ဝန်း(၁) || စက်ဝန်း(၂) || စက်ဝန်း(၃) || စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ ပြို့နယ် - ငွေတော် ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွန်းပင် ကျေးရွာ - ဝါးဝင်းရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်း မကောင်းသော နေရာများ	၁	ကျေးရွာ ချွင်း ဆက်သွယ်ထားသော လမ်း မကောင်းသော နေရာများ
၂	အသစ်ကျောင်း မပျံ့ပေါက်သော နေရာ	၂	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း သော နေရာများ
၃	ကျေးရွာတွင်း မီး မရှိသော နေရာများ	၃	ဆေးပေးခန်း မရှိသော ကျေးရွာတွင်း နေရာများ
၄	ဆက်သွယ်ရေး လမ်း မကောင်းသော နေရာများ	၄	အသစ်ကျောင်း မပျံ့ပေါက် သော ကျေးရွာ နေရာများ
၅	ဆက်သွယ်ရေး ချောင်းကျွန်း တံတား	၅	ကျေးရွာချွင်း ဆက်သွယ်ထားသော မြေကွဲကျွန်းများ
၆	မကောင်းသော ကျောင်း သွားလာရေး ခက်ခဲ	၆	ကလေးကလေး နှားပါးသော ကျောင်း ဝင်းနှင့် ချွင်း ပါးသော နေရာများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း တံတား ကောင်းမွန် ဖြစ်ပေါ်လာရေး စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း	၁	ကျေးရွာချွင်း ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	အသစ်ကျောင်း ၂ ခု ဖြစ်ပေါ်လာရေး	၂	ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းမွန် ဖြစ်ပေါ်လာရေး
၃	ရွာတွင်း မီး ဖြစ်ပေါ်လာရေး စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း	၃	ဆေးပေးခန်း ဖြစ်ပေါ်လာရေး စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း
၄	ဆက်သွယ်ရေး လမ်း ကောင်းမွန် ဖြစ်ပေါ်လာရေး	၄	ကျောင်းကျွန်း တံတား ကျောင်း ဖြစ်ပေါ်လာရေး
၅	ရွာတွင်း လမ်း ကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာရေး	၅	ကလေးကလေး နှားပါးသော ကျောင်း ဝင်းနှင့် ချွင်း ပါးသော နေရာများ
၆	သာယာမည်	၆	မီးဖွားရေး စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာချွင်း ဆက်သွယ်ရေး တံတား	၈(၄၄၄)+၈(၃၄)		၁၅၈ + ၁၇၁
၂	ဆက်သွယ်ရေး လမ်းမကြီး	၃၇၇		၃၂၉
၃	ရွာတွင်းလမ်း			
၄	သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်			
၅	ရွာလမ်း မြီး			
၆	ကျောင်း ပြုပြင်/တိုးချဲ့			

၇။ ဆေးပေးခန်း

ကျေးရွာ

ဃ: လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကလပ်ကန်		တစ်ဦးတစ်ဦး ပြင်ဆင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကယား၊ ၁၆၄၉ ၁၆၄၆၃
၂	ကွင်းကလပ်		
၃			
၄	ကျွန်းတော်ကြီး-ကျွန်း		
၅	ကျွန်းကလပ်		
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဇွန်ဝင်း လက်မှတ် ၀၆ ခန့်မှန်း

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်နှိပ်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ - ၁၅. ၂. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မှာဝတီ | မြို့နယ် - ငယ်တေ | ကျေးရွာအုပ်စု - ချင်းပင်စု | ကျေးရွာ - တာလတ်ကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း၊ သောကြာစု၊ သွားလာရေး ခက်ခဲမှု	၁။ ကျေးရွာချွင်း ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမကောင်း
၂။ အသက်ကျောင်း ဆောင် မပျံ့လောက်ဘူး	၂။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သောကြာစု
၃။ သောက်ရေ မပျံ့လောက်ဘူး	၃။ ဆေးပေးခန်း မရှိသော ကျေးရွာများ
၄။ ကျေးရွာတွင်း မီးဖိုသော ခက်ခဲမှု	၄။ အသက်ကျောင်း မပျံ့လောက်သော ကျေးရွာများ
၅။ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းမကောင်း၊ သောကြာစု	၅။ ကုလေးကလေးကလေး ပါသော ကျေးရွာများ
၆။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သောကြာစု	၆။ ကျေးရွာချွင်း ဆက်သွယ်ထားသော ရေကူးတံတား

ခ။ မှိုက်နှိပ်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်နှိပ်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်နှိပ်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်နှိပ်ချက်များ
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မြှင့်တင်ရေး၊ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး ခက်ခဲမှု	၁။ ကျေးရွာချွင်း ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမကောင်း၊ သွားလာရေး ခက်ခဲမှု
၂။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သောက်ရေ မပျံ့လောက်ဘူး	၂။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သောက်ရေ မပျံ့လောက်ဘူး
၃။ အသက်ကျောင်း မပျံ့လောက်ဘူး	၃။ ဆေးပေးခန်း မရှိသော ကျေးရွာများ
၄။ သောက်ရေ မပျံ့လောက်ဘူး	၄။ အသက်ကျောင်း မပျံ့လောက်သော ကျေးရွာများ
၅။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သောက်ရေ မပျံ့လောက်ဘူး	၅။ ကုလေးကလေးကလေး ပါသော ကျေးရွာများ
၆။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သောက်ရေ မပျံ့လောက်ဘူး	၆။ ရေကူးတံတား မကောင်း၊ မြှင့်တင်ရေး မရှိဘူး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁။	ကျေးရွာချွင်း ဆက်သွယ်ရေး	က(၄၄)+ဖ(၃၄)		၆၀+၇၀ = ၁၃၀
၂။	ဆက်သွယ်ရေး လမ်းမ	၃၇၂		
၃။	ကျေးရွာတွင်း လမ်းမ			
၄။	သောက်ရေ မပျံ့လောက်မှု			
၅။	ကျေးရွာတွင်း မီးဖို			
၆။	ကျေးရွာတွင်း ရေကူးတံတား			

၇။ ဆေးပေးခန်း ကောင်းမွန်စေရန်
 နှိပ်စားရန်

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာပေအဖွဲ့အစည်း		တစ်ဦးတစ်ဦး မွေး မိသားစု၊ ခက်ချယ်သောတန်း၊ အသားအား မွေ ၁၆၅၀၀၀။
၂	ပန်းချီပြပွဲ		
၃			
၄	ကုန်တော်ကြီးကျောင်း		
၅	ကျောင်းပြပွဲ		
၆			
၇			
၈			
၉			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ဖြူဖြူ ----- လက်မှတ် ----- ဖိတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၁၅-၂-၂၀၂၂ -----

field - စာပေအဖွဲ့

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိပ်ရက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုက်ကော်မတီချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ငယ်ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ ဥပမာ- ဆေးရုံ၊ ကျေးဇူးတင်အိမ်၊ စက်၊ ရေတွင်း၊ ဥယျာဉ်၊ ဆေးရုံ၊ ကျေးဇူးတင်အိမ်၊ စက်၊ ရေတွင်း၊ ဥယျာဉ်	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ □ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
အင်းဝင်ရ	ဆေးရုံ၊ ကျေးဇူးတင်အိမ်၊ စက်၊ ရေတွင်း၊ ဥယျာဉ်	15' x 20'	1475	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	27.5 သိန်း			27.5
အင်းဝင်ရ	ဆေးရုံ၊ ကျေးဇူးတင်အိမ်၊ စက်၊ ရေတွင်း၊ ဥယျာဉ်	15' x 20'	1475	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	27.5 သိန်း			27.5
ကျေးဇူးတင်အိမ်	ကျေးဇူးတင်အိမ်	15' x 20'	280	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	35 သိန်း			35
ကျေးဇူးတင်အိမ်	ကျေးဇူးတင်အိမ်	31' x 32' x 12'	71	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	20 သိန်း			20
ကျေးဇူးတင်အိမ် + ကျေးဇူးတင်အိမ်	ကျေးဇူးတင်အိမ် + ကျေးဇူးတင်အိမ်	31' x 32' x 12' + 31' x 32' x 12'	329	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	70.6 သိန်း			70.6
ကျေးဇူးတင်အိမ်	ကျေးဇူးတင်အိမ်	31' x 32' x 12'		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ				35

ကျား+မ 35 သိန်း

စုစုပေါင်း 35 သိန်း

ရက်စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ကျေးဇူးတင်စွာ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရာတွင် စာမျိုး

သာ (၁၃) ဦး၊ ၅ ကျေးဇူးတင်စွာ လူထုဆင်းရဲ နှင့် ဦးဝတ္ထု ဖြစ်ပြီး
ကတူတို့ပင် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ သို့သော် ၃ နှစ်ခန့် ကြာသော်လည်း ရထား ကိုရေးဆွဲရာတွင်
ချစ်သာ (၁) ဦး၊ ၁ ဆင်းရဲ (၁) ဦး၊ ၁ ကလေးကလေး (၁) ဦး
ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဖိလစ်ပိုင် သုံးသပ်ချက်တွင်လည်း စာမျိုး သမီး များ
သည် ကလေးကလေး နှားပါးကြပြီး ဖိတ်တွင်း များ၊ ကိစ္စများတွင် သာမန်အတိုင်း
ကြောင်း စီရင်ပါသည်။ ပညာရေး ကက်တွင်လည်း ကားပုန်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဂေါ်
ကိစ္စများတွင် စာမျိုး သမီး များသည် စိတ်ကူး တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု
ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး စာမျိုး သားတွေ ကတော့ ကလေးတွေထက် သာမန်အတိုင်း
ပေးပြီး ဖိတ်တွင်း ကိစ္စများ၊ ဗုဒ္ဓဂေါ် လုပ်ငန်းတွေမှာ ကားပုန်း ဖြစ်ကြောင်း
တွေ့ရသည်။ ပိုမိုဆိုးရွား သုံး သပ်ရာတွင်လည်း စာမျိုး သားတွေ ကသာထိန်း
ချုပ်ထား ကြောင်း တွေ့ရသည်။ စာဖွဲ့ စာရေး ဆိုက် ဆက်မှု တွင်လည်း သူတို့ ကျေး
ဇူးတွင် ဖိတ်တွင်း ကလေး၊ စာမျိုး သမီး များကို လုပ်ငန်းပေး ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း၊
ဖိတ်တွင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး သမား တို့ရှိပြီး စာဖွဲ့ စာရေး
တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဆိုက်ဆက်မှု ရှိကြောင်း ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဤသို့ ဖြစ်ပွားမှု ကိုလည်း ဆွေးနွေးရာတွင် သူတို့ ကျေးဇူးတွင် ဝမ်းပိုက်ပျိုးရေး
ကို ကိစ္စကား (ဖိတ်တွင်း ကက်) စိုက်ပျိုး ကြပြီး တစ်ဦးတစ်ဦး မွေးမြူရေး
ကိုလည်း လုပ်ကိုင် ကြ ကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။

ထို့နောက် မျက်မှောက် (၂၀၁၅) ခုတွင်
လည်း စာရေးစာရေးကို ကားပုန်းတက်ရောက် ကြည့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ကစဉ်းကဝေး မြတ်တမ်း

- ကျေးဇူး - ဖိုးဝင်းချောင်း + တဂုတ်ကွင်း
- ကျေးဇူးကုန်စည် - ကုန်းပင်
- ဇွဲ. ၅၀ - ယုတော
- တက်ကျက်သူဦးရေ - 44 + 34 = 78
- အချိန် - (၁၁:၃၀ Am) to (၄:၁၅ Pm)
- ရက်စွဲ - (၅ - ၂ - ၂၀၁၇)
- အကြောင်းအရာ - ဒုတိယက ဖြစ် အစဉ်းကဝေး

ဆွေးနွေးချက်။ * ဖိုးဝင်းချောင်း+တဂုတ်ကွင်း ကျေးဇူး ဒုတိယကဖြစ်ကစဉ်း

အထူး ၆.၃၀ (၁၁:၃၀) Am တွင် စတင် ကျင်းပပြီး ပထမဦး PRA Tools များနှင့် ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဖိုးဝင်းချောင်းကျေးဇူး မှ ဂုဏ်ထူးဆောင်တစ်ဦး မှ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့စကားပြောရေးအဖွဲ့၊ တဂုတ်ကွင်းကျေးဇူးကိုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ဂယ်လီပေးမည်ကိုအသိပေးကြောင်း ကိုမေးမြန်းရာ စီမံကိန်းဗဟိုဖွဲ့စည်းမှု တဂုတ်ကွင်းကျေးဇူးသည် ဇွဲ. ၅၀ ကမည်ပေါက် ဖြစ်တို့ကတွက် ပယ်ထားလျှင် ဖြစ်ကြောင်း ၊ စီမံခြင်း ၅၀. တ.ကတွက် အသိပေးလုပ် ထိုင်ကြောင်း ၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ မွေးချယ်တံ ခေါ်မှာ ပါ၇၇၇ ကျိုးစားကောက်မှု ဂိုဏ်းကို ဦးစားပေး စဉ်းစား စေချင် ကြောင်း ဆိုလိုလျှင် ဂွာကတွက်ရမည်။ စီမံ ကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ မွေးချယ် ထည့်သွင်း ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကို ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး အမျိုးသား အမျိုးသမီး (၂) ဖွဲ့ ခွဲပြီး ကျေးဇူး ကခက်ကခဲများကို ဆွေးနွေးရာ ကျေးဇူး ချစ်ဆက်သွယ်ထားသော တံတားမကောင်း သဖြင့် သွားလာရေး ကခက်ကခဲ ဂိုဏ်းကြောင်း ၊ ကျေးဇူး ချစ် ဆက်သွယ်ထား သော လမ်းမကြီး မကောင်း သဖြင့် ကလေးများ ကျောင်း တက်ရတာ ကခက်မပြေကြောင်း ၊ လမ်း မကြီး မှာ ကျေးဇူး သူ့ကွဲများ ကျယ်ထိုင် ကျယ်ကျ ဖြစ်လုပ်ထားသော လမ်းမကြီး ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျေးဇူး တွင်း မြို့မရှိ သောကြောင့် ချက်ကွင်း ကခက်ကခဲ ဂိုဏ်းကြောင်း ၊ သောက်ရေ ကျ မကောင်းသောကြောင့် (ဒုတိယဦး) ကျွဲနွား များ ဆင် သောကခက်ကခဲ ဂိုဏ်းကြောင်း

နှစ်ကြိမ် ကျောင်း မကောင်း ယောကြောင့် ကာသာရေးကတိုက် ခခက်စာခွဲကြောင်း
 တို့ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ စာမျိုးသား များကတော့ ကလေးကလေးကလေးများပါးတဲ့
 ကလေး ဝမ်းပျက်ပါးတဲ့ ခခက်စာခွဲ ကြောင်း၊ ကျေးဇူးတင် ဆက်သွယ်ထား
 ယော လမ်း မကြီး မကောင်း ယော ဆွေးလာ ရေးမကောင်း ယော ခခက်စာခွဲ ၊
 ကျေးဇူးတင် ဆက်သွယ်ထား ယောချောင်း ကူးတံတား မကောင်း တံ၊ ကတိုက် ကျောင်း
 တက်ကတိုက် ခခက်စာခွဲ ကြောင်း၊ စာသင်ကျောင်း မကောင်း တံ၊ ကတိုက် စာသင်က
 တိုက် ခခက်စာခွဲ ကြောင်း ၊ စာကြည့်တိုက် မဟုတ် ကတိုက် ပညာဗဟုသုတပေး
 ပါးကြောင်း ၊ ကျေးဇူး တွင် နှစ်ခု ဝမ်းပျက် ပျက်စီး ပျက်စီး ကြောင်း တိုက်ဆွယ်ရာ
 ဆင် ယောခခက်စာခွဲ ၊ ကျေးဇူးတင် သဘာဝ မီးမဟုတ် ယောကြောင့် ခခက်စာခွဲကြောင်း

တို့ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ များ (၅) ကြိမ် များစွာများ ကိုဆွေး နွေးကတိုက်
 ကျောင်းကူးတံတား ကောင်း ဆွေး နှစ် ဆွေးလာရေးကွယ်ကူပြီး ကလေးများ ကျောင်း
 တက်ကတိုက် ကဆင်ပြေကြောင်း ၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း မကြီး ကောင်းဆွေး တံ၊
 ကတိုက် ဆွေးလာရေး ကွယ်ကူပြီး ပညာရေး နှစ်ပွားရေး စာသင်ကတိုက် ကဆင်ပြေ
 မှတ် ပြန်ကြောင်း ကိုဆွေးနွေး ခဲ့သည် ၊ ထို့နောက် လုပ်ငန်း ဝန် များကို ပေးချယ်ရာ
 တွင် ဦးစွာ ဝန်ထုပ် ၅ ကလေး ဝန်ထုပ် လုပ်ငန်း ၂၆ ကလေး မဝန်ထုပ် လုပ်ငန်း
 များကို ဆွေးနွေး နှစ် ပြုပြီး မိမိတို့ ပြန်ပေးချယ်ခံ ရာ

- ① ကျေးဇူးတင် ဆက်သွယ်ရေး ကူး တံတား - ①
- ② ကျေးဇူး ဆက် သွယ်ရေး လမ်း မကြီး - ②
- ③ ကျေးဇူးတင် လမ်း - ③
- ④ ယောက်ကျော် ပြု ပြန် - ④
- ⑤ ကွယ်ကူ
- ⑥ စာသင်ကျောင်း ပြု ပြန်
- ⑦ ကျေး စာကြည့်တိုက်
- ⑧ ဆေးပေးချက်

တို့ကို ပေးချယ်ခံ ပါသည်။

ကျေးဇူးစီမံ ချီးမွမ်း ကော်မတီကို ပါဝင်ဖြန့်ဖြူးပေးချယ်ရာတွင်

- ၁) ဦး ဇိမ်းဝင်း - ခုနစ်
- ၂) ဒေါ်ကော့စီဦး - ခုနစ်
- ၃) ဦးတက်ထက် - မွေခရိုင်၊ ကိုဇ
- ၄) ဦးဝင်းဇော် - မေတနာ့ဝန်ထမ်း
- ၅) ဒေါ်ခင်ဦးဦး - မေတနာ့ဝန်ထမ်း
- ၆) ဒေါ်ဖြိုးညွှန်း - ဆေး၊ ဓာတ်၊ ဇီဝဗေဒ
- ၇) ဒေါ်ခင်မာမာ - ဆေး၊ ဓာတ်၊ ဇီဝဗေဒ
- ၈) ဦးဇော်ဦး - ဆေး၊ ဓာတ်၊ ဇီဝဗေဒ
- ၉) ဒေါ်ဝင်းဦး - ဝယ်ယူရေး
- ၁၀) ဦးညွှန်း - ဝယ်ယူရေး
- ၁၁) ဦးဦးဦး - ဝယ်ယူရေး
- ၁၂) ဦး မြင့်မြင့် - လုပ်ငန်းပြုပြင် ဆီနိုက်စ်ရေး
- ၁၃) ဦး မြင့်မြင့် - " "
- ၁၄) ဒေါ်ခင်ခင် - " "
- ၁၅) ဦးထွန်းဝင်း - ဝေဖန် ဖက်ပြု
- ၁၆) ဒေါ်ခင်ခင် - " "

ထို့ကို ကျေးဇူးတင်စွာ ကိုယ်တိုင် ပေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍
 နည်းစနစ်၊ ကတိတော်၊ တက်ရောက် ဂုဏ်၊ သူများကို ပြောကြားပြီး နည်းစနစ်၊ က
 တော်တွင် ဆောင်ရွက် မည်၊ ဖုန်း၊ ခရီးများကို ကန့်သတ်ပြောကြားပြီး ကနည်း
 ကတိတော် ဂုဏ်တို့ပါရှိပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

မူဝါဒအရ (၄) ခြံများအသစ်အဆင့်များအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အမှတ်စဉ်: ၅၅၊ ၂၆၃၊ တွေ့ရှိရာ: ဖို.စင်.ရေကင်း၊
 မူဝါဒအရ TPIC သွင်းထားရမည်။ အခြားဥပဒေများနှင့်ညီညွတ်စေရန်အတွက် မိတ္တူကူး၊ TPIC သို့ပို့ရပါသည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အမည်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	လယ်ထုတွေ့စာ ဦးစားပေးရမည့်အထိ	လ/နစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့မဟုတ်	ပြင်ဆင်မှုစဉ်
အထွေထွေ	၁. စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ ဝါဒါတို့	<input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား	၂၀၂၅	VPSL	
	၂. အထွေထွေ စီမံခန့်ခွဲရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား	၂၀၂၆	VKIC	
	၃. စီမံခန့်ခွဲရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား	၂၀၂၇	VPSL	
	၄. စီမံခန့်ခွဲရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား	၂၀၂၈	VPSL	
	၅. *	<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
အထွေထွေ စီမံခန့်ခွဲရေး		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
အထွေထွေ စီမံခန့်ခွဲရေး	စီမံခန့်ခွဲရေး	<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
	စီမံခန့်ခွဲရေး	<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
အထွေထွေ စီမံခန့်ခွဲရေး		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			
အထွေထွေ စီမံခန့်ခွဲရေး	စီမံခန့်ခွဲရေး	<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား		VPSL	
	စီမံခန့်ခွဲရေး	<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား		VPSL	
	စီမံခန့်ခွဲရေး	<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား		VPSL	
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုထား <input type="checkbox"/> အသုံးပြုမထား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)