

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

တနင်္သာရီမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တဖီလေးခိုကျေးရွာ၊ သင်္ဘောဦးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


တနင်္သာရီမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇-၈
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၉-၂၆
၇။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၂၇-၃၀
၈။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၁-၃၂
၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၃၃-၃၆
၁၀။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၃၇-၃၈
၁၁။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ	၃၉-၄၀
၁၂။	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၄၁
၁၃။	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၄၂
၁၄။	ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်	၄၃



### ၂။ သင်္ဘောဦးကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပမြေပုံကြမ်း



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

1. ကုန်းသာယာကျေးရွာ
2. စံဖဲကျေးရွာ
3. စရဝကျေးရွာ
4. ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ
5. မရုန်းကျေးရွာ
6. တပ်မှူးကျေးရွာ
7. ကင်းနီကျွန်းကျေးရွာ
8. ကျောက်လုံးကြီးကျေးရွာ
9. ဖားကွင်းကျေးရွာ
10. တီဝရှောက်ကုန်းကျေးရွာ
11. ဆင်မကျွန်းကျေးရွာ
12. သင်္ဘောဦးကျေးရွာ
13. ဘောလူးထားကျေးရွာ
14. ကျောက်ဖားကျေးရွာ
15. တောက်တက်ကျေးရွာ
16. နော်တယ်ကျေးရွာ
17. တလယ်ဇင်းကျေးရွာ
18. တဖီလေးခိုကျေးရွာ
19. လိပ်မဲကျေးရွာ
20. ဘောဆွင်းကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

တဖီလေးခိုကျေးရွာ၏ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

သင်္ဘောဦး ဧည့်စု ၊ တဖီလေးခိုကျေးရွာသည် ယခင်က KNU ဖွင့်  
စနိုးရ စစ်မဖြစ်ခင်က ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ စစ်ဖြစ်စေကာမူ  
ရွာသူရွာသားများစစ်ဖြေ တိမ်းရှောင်နေရသောကြောင့် ယခု မူအိမ်ခြံစိုက်ရေး  
ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

တဖီလေးခိုကျေးရွာသည် ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်အဖွဲ့မှာ မြန်မာအားရ  
ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့အတွက်မှာ (၃၁) စစ်မိနစ်ရှိပြီး အဖွဲ့  
မှာ ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကွယ်စောအိမ်ခြံစိုက်  
(၂၃) စစ်မိနစ်ရှိပြီး၊ နတ်ကို ကွယ်စောအိမ်ခြံစိုက် (၈) စစ်မိနစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ  
ရှိ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၁၆၉) ဦးရှိပြီး အမျိုးသား (၈၁) ယောက်နှင့် အမျိုးသမီး  
(၈၈) ဦးရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် သင်္ဘောဦး (၈) ယောက်ရှိပြီး ၊  
မာန်စွမ်းသူ (၂) ယောက်ရှိပါသည်။

တဖီလေးခိုကျေးရွာသည် စစ်မိနစ်အလယ်အလတ်ရှိသောရွာဖြစ်  
သည်။ အတွက်အဖွဲ့အစည်းမှာ အချို့အစည်းအစောက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ခရစ်ယာန်  
ဘုရားကျောင်း (၁) ဆောင်သာရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဧည့်စုရွာကျောက်လုံးကြီး  
မှ တဖီလေးခိုကျေးရွာသို့ လျှောက်လွှာ အားလျှင်ခြောက်စွာ ရှိပြီး (၉၀၀) ခန့်  
ခန့်အားရပြီး၊ မိုးရာသီတွင် အားရကြာချိန် (၆:၀၀) ခန့်အားရပါသည်။ ရွာသူ  
ရွာသားများ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ ဆောင်ယာလုပ်ငန်း  
များနှင့် ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်  
PRA အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	ဆောင်ရွက်ရမည့် အရာ	ပျက်စီးခြင်း	ပိုမိုတည်ဆဲမှု	ပျက်စီးခြင်း	အဓိကအားနည်းချက်များ
၁။	လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ		အသက်အရွယ်၊ နိုင်ငံရေး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ		လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ အုပ်စုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ
၂။	အဖွဲ့အစည်းများ		အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ		အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ
၃။	လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ		အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ		အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ
၄။	လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ		အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ		အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ
၅။	အဖွဲ့အစည်းများ		အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ		အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ

၆။	ပင့်ကူအိမ်လွန်ယက်		အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီး များ		အမျိုးသားများနှင့် အမျိုး သမီးများ တန်းတူအခွင့် အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိ မည် အခြားအရေးများ
၇။	ကျေးရွာအိပ်မက် ခြံခြံပုံ		ကျေးရွာမိ၊ ဆောက် အဖွဲ့ ကျေးရွာလူထု		ကျေးတစ်ချို့တွင် ကျေးရွာ တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော၊ ဖြစ် ပေါ်လာ ကျေးရွာများ ထည် ပွင်းရေး ဆွဲခြင်း



# ၆.၁။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



တစ်လေးဒို ကျေးရွာ၊ သင်္ဘောဦးကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်



၆.၂။ ဥစ္စာစနစ်ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား	သက်ပြုမှုပျက်/ညွှန်းလိန်းများ	ခွင့်ထုတ်ပေးစေရမည့်အရေအတွက်	ပြန်လှည့်နှုန်း
ချပ်သား	ဆန်စက်၊ စက်ပျက်၊ ကျွဲများ ဆုံး (၂၀) ဇာနည်၊ တောစုစက် ရွေးချိတ်	၁ ခွင့်	၃.၂%
အလယ်အလတ်	ခက်ပျက်၊ ချွဲများဆုံး (၃) အိမ်၊ ခြက်၊ ဝက် ( ဇာနည်	၉ ခွင့်	၁.၅%
အစားအသုံး	ခွင့်၊ ခြက်၊ ဝက်	၅ ခွင့်	၁.၀%
စုစုပေါင်း	Total	၁၅ ခွင့်	၃.၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

တဖီလေးရိုကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အပေါ်  
ဆုံးသပ်ချက်များ

တဖီလေးရိုကျေးရွာ၏ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ကို သတ်မှတ်ရာတွင် -

၀ - ချမ်းသာ

၁ - အလယ်အလတ်

၂ - ဆင်းရဲ ဘေးအန္တရာယ် ယူပျို (၃) မျိုး တွက်ယူပါသည်။ ၎င်းအဆင့်များ၏  
ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖြစ်လျက်ဆွေးနွေးရာတွင် ချမ်းသာအဆင့်များမှာ ဆင်းရဲ၊ စက်လှေ  
ကျွဲ၊ အများဆုံး (၂၀) ကောင်၊ တောခုတ်စက်၊ ဈေး၊ စိုင် တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး  
အိမ်အောင်း (၀) ရရှိ၍ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး၏ အိမ်အောင်းရေ ခိုင်နှုန်း  
အချေဖြင့် (၃.၂) % ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အလယ်အလတ်အဆင့် ချမ်းသာသူများမှာ - ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊  
စက်လှေ၊ ကျွဲအများဆုံး (၃) ကောင်၊ ကြက်၊ ဝက် တို့ ရှိကြပြီး အိမ်အောင်း (၂)  
အိမ်အောင်း ရရှိ၍ ကျေးရွာတစ်ခုလုံး၏ အိမ်အောင်းရေ ခိုင်နှုန်း  
အချေဖြင့် (၂၉ %) ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ဆင်းရဲဘေး အန္တရာယ် ယူပျိုအိမ်အောင်းရေများကို ဝင်ရောက်ရာတွင်မူ  
ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ ကြက်၊ ဝက် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်အောင်း (၂၀)  
အိမ်အောင်း ရရှိ၍ ကျေးရွာအိမ်အောင်းရေ၏ (၆၈.၈ %) ရှိကြောင်းတွေ့  
ရှိရပါသည်။

တဖီလေးရိုကျေးရွာရှိ ရွာသူများသည် အရင်က ဥယျာဉ်  
ခြံ၊ တောင်ယာအများဆုံး လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါတွင်မူ  
တောင်ယာတစ်ခုတည်းသာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသည်ကိုတွေ့  
ရှိခဲ့ရပါသည်။

၆.၃။ ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ #၁။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု


**တစ်လေးခိုရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြူများ အား အသုံးပြုသူလေး:**

ကျား	မ	ကျား + မ
စပါးကြိတ်စက်	တောငယ်	တောငယ်
တောငယ်	ရွေးဆိုင်	တောခုတ်စား
ခက်ဇာ	တောခုတ်စား	ကျွဲ
တောခုတ်စက်	ကျွဲ	
တောခုတ်စား		
ကျွဲ		

**တစ်လေးခိုရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြူများ အား ဝိန်းချုပ်သူလေး:**

ကျား	မ	ကျား + မ
တောငယ်	ရွေးဆိုင်	အိမ်
တောခုတ်စား	အိမ်	စပါးကြိတ်စက်
ကျွဲ	ကျွဲ	တောငယ်
ခက်ဇာ	ခက်ဇာ	တောခုတ်စား
အိမ်	တောခုတ်စား	ကျွဲ
စပါးကြိတ်စက်	တောခုတ်စက်	ခက်ဇာ
ရွေးဆိုင်	စပါးကြိတ်စက်	တောခုတ်စက်

ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ #၁။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သုံးသပ်ချက်



တဖီလေး ခိုကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အား၊ အသုံးပြုသူပေးစား

တဖီလေး ခိုကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အား၊ အသုံးပြုသူပေးစားတွင်  
ပေါ၊ ဖြတ်စက်၊ တောင်ယာ၊ စက်လှေ၊ ဆာဆတ်စက်၊ ဆာဆတ်စား၊ ကျွဲစသည်  
တို့ကို အဖျဉ်းသားများက အသုံးပြုဖြုတ်ဖြိုး၊ တောင်ယာ၊ ဈေးဆိုင်၊ ဆာဆတ်စား၊  
ကျွဲစသည်တို့မှာ အဖျဉ်းသားများက အသုံးပြုကြသည်ကို ဆွေ့ရှီရပါသည်။

တောင်ယာ၊ ဆာဆတ်စား၊ ကျွဲတို့ကို အဖျဉ်းသားများ အဖျဉ်းသားပါ  
နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံး အသုံးပြုကြသည် ပစ္စည်းများအဖြစ် ဆက်ဖြစ်ကြသည် ကိုဆွေ့  
ရှီရပါသည်။

ထိုစေ့အား ကိုကြည့်ခြင်း အား ဖြင့်စက်ပစ္စည်းများကို အဖျဉ်းသားများ  
က အစဉ်က အသုံးပြုဖြုတ်ဖြိုး စိမ်းဆုံးပစ္စည်းများ နှင့် ဈေးဆိုင်များကို အဖျဉ်းသား  
များက အစဉ်က အသုံးပြုကြပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အသုံးပြုကြသည်  
ပစ္စည်းများမှာ တောင်ယာ၊ ဆာဆတ်စား၊ ကျွဲစသည်၊ ပစ္စည်းများ နှင့် သွား၊ လာ  
ရေ၊ ယာဉ်ဖြစ်သော စက်လှေတို့ဖြစ်ကြောင်း ဆွေ့ရှီရပါသည်။

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

တဖိလေးခို ရာသီ ခွင်ပြလောား												
	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
သွားလာရေးအလွယ်တူ ဆုံးကာလ	ဇွန်လ ၁၅	ဇွန်လ ၁၆	ဇွန်လ ၁၇	ဇွန်လ ၁၈	ဇွန်လ ၁၉	ဇွန်လ ၂၀	ဇွန်လ ၂၁	ဇွန်လ ၂၂	ဇွန်လ ၂၃	ဇွန်လ ၂၄	ဇွန်လ ၂၅	ဇွန်လ ၂၆
အမျိုးသား / သမီး အား လင်ချိန်												
ပွဲလမ်းသဘင်ကလေး												
(၂၀၀၇) ကျေးဇူး လှုပ်ငန်းများ												
တောင်ယာလုပ်ငန်း												



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်


တဖီလေး ချိုကျေးရွာ၏ ရာသီခွင် ဖြစ်ပေဟော

တဖီလေး ချိုကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုများ အစီအစဉ်များ သည်မှာ  
ဆောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးရွာမှ ပေါ်ပေါက်လာသော လုပ်ငန်းများ လုပ်ငြာပါသည်။

ဇန်နဝါရီလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ မတ်လ၊ မေလ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဩဂုတ်လ၊  
စက်တင်ဘာလ၊ ဧပြီလ၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ဆောင်ယာ  
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေထိုင်စားသောက်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးအား၊  
အမျိုးသမီးများ၏ အားလပ်ချိန်မှာ မတ်လ၊ ဖြစ်ပြီး ရှာသူရှာဘူးများ သတ်မှတ်  
ထားသော ပွဲလမ်းသဘင်ကလေးများ ဒီဇင်ဘာလ (ခရစ္စမတ်လ) ဖြစ်ပါသည်။

တဖီလေး ချိုကျေးရွာ သည် သွားလာရေး အလွယ်တူဆုံးကလေး  
မှာ ဇန်နဝါရီလ၊ မေလ၊ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဩဂုတ်လ၊ စက်တင်ဘာလ၊  
ဧပြီလ၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလ ဖြစ်ကြောင်းပေဟော၊ ဖော်ပြချက်  
အရတွေ့ရှိရပါသည်။ တဖီလေး ချိုကျေးရွာတွင် လုပ်ငန်း အများစုကို  
အမျိုးအား၊ အမျိုးသမီးများ ဟူ၍ မခွဲခြားပဲ အလုပ်လုပ်ကြံကြောင်း  
တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၅။ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြုခြင်း



တဖီလေးခို ကျေးရွာ၊ သင်္ဘောဦးကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

တဖီလေးခိုကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တဖီလေးခိုကျေးရွာတွင် ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံအတွက် ပညာရေးစာ ခွင့်အလမ်း၊ လုံခြုံမှုအိမ်ချက်၊ ဦးဆောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်၊ လုပ်အားခ၊ လွတ်လပ်မှု၊ အလုပ်အခွင့်အရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုဟူသော ခေါင်းစဉ် (၈) ခုထဲမှ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဦးဆောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွင် အမျိုးသမီးများထက်သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုနှင့် လုံခြုံမှုအိမ်ချက်ချက်တို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ကွာဟချက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ တစ်ခြားတော့လုပ်အားခ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပညာရေးစာ ခွင့်အလမ်းရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ကွာဟချက်မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

တဖီလေးခိုကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်အရ တစ်ချို့နေရာ များတွင် အမျိုးသား များကသာ လွန်စွာလည်း အခြားတော့လုပ်ငန်းတွင် မှာလည်း အမျိုးသမီး များကသာ လွန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖေဘူပျဉ်းသပ်ရလျှင် အမျိုးသား များ အမျိုးသမီး များထက် တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားလုံးပေါင်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၆။ Venn ချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ



Venn ချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

တဖီလေး: ဒိုကျေးရွာ၏ ချိတ်ဆက်မှုပြပေးအား သုံးသပ်ချက်

တဖီလေး: ဒိုကျေးရွာ၏ ကျေးရွာလူထုထဲတွင် ရာခိုင်နှုန်း ၂၀  
အတွင်း ရှေး မြူ၊ အသင်း အုပ်စုရာ နှင့် အသင်းထောက် စသည် အဖွဲ့အစည်း  
တစ်ဖွဲ့တည်းသာ ကျွဲရှိပါသည်။ အသင်းကြောင့် ချိတ်ဆက် အသင်းများကို  
သာ အားစားပေး လုပ်ဆောင် နေခြင်းသာ ရှိပြီး တစ်ဖွဲ့တည်းပါ သည်။

ထိုအဖွဲ့အစည်းကို အသင်း စိတ်ခြုံငုံ ဖြစ်ပေါ်ရေး (၂) ဖွဲ့ရှိသည်  
ဟု ကျွဲ ဝေပါ သည်။ အဖွဲ့အစည်း (၂) ဖွဲ့ ခွဲခြားထားသော် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်ပြီး နှင့်  
တစ်ဖွဲ့တည်းကို ဆက်စပ် ရှိသော်လည်း ကောင်းအောင် ဆက်ဆံ ချိတ်ဆက် မှု  
ဖြစ်သော်လည်း ကောင်းအားလုံး သည် ဆက်စပ် ချိတ်ဆက် မှု ရှိနေ သည်ကို  
ကျွဲ ဝေပါ သည်။

ထိုအဖွဲ့အစည်းများထဲမှ အသင်းအုပ်စုရာ (အသင်းရေး)၊  
ခေါင်းဆောင်၊ အတွင်းရေး မြူ၊ သင်းထောက်စုရာ၊ ရာခိုင်နှုန်း (ကျေးရွာ)  
ခေါင်းဆောင် စသော အဖွဲ့အစည်းများ သည် ကျေးရွာလူထု အပေါ် ခြေထောက် ဖြစ်  
မှုအနေ အထားရှိ သည်ကို ကျွဲ ဝေပါ သည်။ သို့သော် ထိုအဖွဲ့အစည်း များထဲ  
တွင် သင်းအုပ်စုရာ (အသင်းရေး/ခေါင်းဆောင်) သည် ရှိအပေါ် ခြေထောက်  
ဖွဲ့စည်းမှု အဖြစ် ဖြစ်ကြောင်း ကျွဲ ဝေပါ သည်။

၇။အခက်အခဲအတားဆီး၊ ပြဿနာ၊ စိန်ခေါ်မှုများ


# တစ်လေးခိုရွာ အမျိုးသား အခက်အခဲများ

- ① အမျိုးသား ကတောင် ယာသွား ချိန် တွင် အမျိုးသမီး ကရွေ့ကျင်ဖြိုး သားသမီးများ က အိမ်မှာထားခဲ့ရပါသည်။ သားသမီးများ မကျန်းမာဘော်လည်း ဓားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ ပြုကြောင့် သားသမီးများ ကို မစောင့်ရှောက်နိုင် ။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်း သောကြောင့် ဓားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ
- ② ဓားလှန်စိုက်ပျိုးထားသော စပါးများ ပိုကျသောကြောင့် ဓားဘောက်လှန်အတွက် မပူလျှို့။ ဝေါ့ပိုသတ်စော့ ၊ မြေဩဇာဝယ်ရန်လည်း ငွေကြေး မတတ်နိုင် အခက်အခဲများ စွာဖြစ်လာ
- ③ ငွေလက်စား တောင်ယာပီးဂျါ ချိန်တွင် ဝိသုဒ္ဓိ ဝေဟင်သောကြောင့် ဖိပွားရေး အခက်ခဲဖြစ်
- ④ ကျွဲ ၊ ခိတ် ၊ ဝက် ၊ ကြက်များ မွေးမြူရာတွင် ကျော့ပြစ်ပွား ချိန်၌ ကုသရန်စော့ မရှိသောကြောင့် အလုပ်အကိုင် မဖြစ်လာ ၊ ဖိပွားရေး တိုးတက်မှု နှောင့်နှေး
- ⑤ ဓားဘောက်လှန် စိုက်ပျိုးသီးနှံခိုပါးသောကြောင့် ဓားဝတ်နေရေး မပူလျှို့ ၊
- ⑥ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ဓား ၊ တောညှော်ထက်နှင့် ဆက်လေ့ မဝယ်နိုင် သဖြင့် ဓားဝတ်နေရေး မပူလျှို့
- ⑦ အာဝင် ကျောင်း နှင့် ဆရာ/မ မရှိသဖြင့် အနာဂတ်ခလေးများ ပညာရေး တိုးတက်မှု နှောင့်နှေး ၊ အများကြားမှာ မျက်နှာငယ်ရ
- ⑧ ရွာသားများ မကျန်းမာ ချိန်တွင် ကုသရန်စော့ ဝါး နှင့် ဆရာ/မ မရှိသောကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျော့ပြစ်ပွား
- ⑨ ကျန်းမာရေး ပြဿနာဖြစ်ဖြစ် ၊ ခရီးကိစ္စရပ်များ တွင် ဖြစ်ဖြစ် အရေးပေါ်လိုအပ်လာ ဘော်လည်း လမ်း ၊ ဖုန်းတိုင် မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲအသွယ် ပြတ်တောက်

# တဖီလေး ချိရွာ က မျိုး သမီး အာဏ်ကဲများ

- ငှက်များ၊ သွေးတို၊ အစာအိမ်၊ မျက်လုံး၊ အားနဲ့၊ သွား၊ ပိုက်ကွက်များ ဖြစ်  
ပွားချိန်တွင် သောက်သုံးမည်စေပါ။ များမရှိသောကြောင့် အာဏ်ကဲဖြစ်၊ မီးဖွား  
သည် ပျားမီးဖွားချိန်တွင် ခေါင်၊ ရှောင်မည်၊ ဆရာမ မရှိသောကြောင့် အာဏ်ကဲဖြစ်
- စားသုံးရန် အစားပင် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးထားသောလမ်း၊ ဈေးကွက်များသော  
ကြောင့် အိမ်တွင်းစီးပွား ရေ၊ အစားမရေ အာဏ်ကဲဖြစ်
- ဇာလေးများ စာသင်ရန် ကျောင်း နှင့် ဆရာ/မ မရှိသောကြောင့် ပညာရေးမတိုး  
တက်လာနိုင် ။ မီးဖွားရေးပါ လွှင့်လှေ
- မူကြိုကျောင်း နှင့် မူကြို ဆရာ/မ များမရှိသောကြောင့် အလုပ်အဆင်မပြေ  
တာတယ်၊ သားအမီးများ ထိန်းကျောင်းရတာတစ်ယက်နဲ့ အာဏ်ကဲဖြစ်
- မှတ်ပုံတင်မရှိသောကြောင့် အရွယ်ရောက်စာသင်ချိန်ရောက် သော သားသမီး  
များ အာဏ်ကဲ ကြုံတွေ့
- တရုတ်အစားအစာ ကုလားအောင် များ ရွှေလာဘူးသောအခါ အင်  
ဂျင်ပိုင် မူကြို များ ချောင်းထဲ သွန်ချသောကြောင့် သောက်သုံးရေ အ  
လွန်ညစ်ပတ်
- မီးအလင်းရောင်နည်း/မလုံလောက်မှုကြောင့် ခလေးများ စာကျက်ချိန်နဲ့ပါ၊  
မီးထွန်းရန် ဒီဇယ်ဆီထဲရသောကြောင့် ဖိုက်ဆံအလွန်ကုန်

၆.၈။ မျှော်မှန်းချက်များ





# တစ်လေး: ဒိုဂ္ဂာ နယူး သတိ: ပျော်ပွန်း ချက်များ

- ကျော့ဂါကျသရန် ဆေးဝါး များ၊ ဆရာ/ဆရာမလို့ ချစ်၊ မျက်မှန် -  
လာလုပ်ပေးစေချင်

- သီးနှံများ ကျောင်းချနိုင်ရန် ချေးကွက်ရှိလာစေချင်။ လမ်းအောက်လှုပ်  
စေစေချင်

- မူလတန်းစာသင် ကျောင်း နှင့် ဆရာ/ဆရာမရှိစေချင်

- မူကြိုကျောင်း နှင့် မူကြို ဆရာ/မ လိုချင်

- ဖွတ်ပုံတင်လာလုပ်ပေးစေချင်

- နာရီဂျစ်ဝိုင်ဗူးကြီးများ ဖြစ်ချောင်းထဲမှလောင်းစေချင်ကူ။ သန့်စွမ်းစွာ  
ရေတွင်း/နက်စိတွင်းများ လာလုပ်ပေးစေချင်၊ ရေစမ်းသပ်စေချင်

- ဆိုလာပီးရစေချင်

၆.၉။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

**တစ်လေးခိုရွာ ဦးစား ပေး ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်း များ**

- ① ဆေးခန်း၊ နှင်း ကျန်းမာရေး ဆရာ / မ (က+မ) < 45' x 24' > ③
- ② တစ်လေး + ဗဟုသုတ + ပြည်ခြံ : ရွာခင်း ဆက်လမ်း (က+မ) 43 နေ့ ⑧
- ③ မူလတန်း စာသင်ကျောင်း နှစ် ဆရာ / မ (က+မ) < 66' x 36' x 12' > ①
- ④ မူလကျောင်း နှစ်မူလ ဆရာ / မ (မ) < 18' x 26' x 12' > ⑦
- ⑤ ပွတ်ပုံတင် (မ) ⑨
- ⑥ အိမ် (ပွား) ရေတွင်း (မ) ⑨
- ⑦ ဆိုလာပိတ် (မ) ⑥
- ⑧ မျက်မှန် (မ) ⑩
- ⑨ ဖုန်းတိုင် (ကျား) ②
- ⑩ ဆီးပိုးဆက်ဆေး နှင့် ခြေခြေ (ကျား) ⑭
- ⑪ ဖိသတ်ပစ္စည်း ကိရိယာ (ကျား) ⑮
- ⑫ ရေစမ်းသပ်ခြင်း (မ) ⑤
- ⑬ တိရစ္ဆာန်များ အတွက် ဆေးဝါးများ (ကျား) ⑫
- ⑭ ခိုက်ပျိုး ရန် မျှော်စော့ ပျိုးပင် (ကျား) ⑬
- ⑮ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း ကိရိယာ (ကျား) ⑪



(င) အခြေခံအဆောက်အအုံ အထုံးအထားများ

အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	အမှတ် ကြိမ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ကြိမ်ပါ	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	အမှတ် ကြိမ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စောင့်ရှောက်	<input type="checkbox"/>	ပေလ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပန်းချီကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလပ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကိုယ်တူကွဲပြားစွာ ကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခြင်္သေ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ခြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ၆၅

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် (မရှိပါ/မသိပါ)
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃၀-/မသိပါ (ကုန်းစို)
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်





စာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ- ၂)

**ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)**

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုပညာရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်/ဝန်ထမ်း အမည် **၆၃(အ)စောက် (CF) ၊ ဦးစိုးဝင်း (TF)**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း **တနင်္သာရီ** မြို့နယ် **တနင်္သာရီ** ကျေးရွာအုပ်စု **၁၁ဂော်ဒို** ကျေးရွာ **တပီဇာ** စု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အမည်အစတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၅	၁၇	၃၁	၈၇၆ ၊ ၄၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၁၈	၁၁	၂၉	၈၇၆ ၊ ၂၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၁၈	၁၁	၂၉	၈၇၆ ၊ ၂၉
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၁၈	၁၁	၂၉	၈၇၆ ၊ ၂၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆၂။ သံသယကင်းမဲ့စေရန်အတွက် ဖော်ပြခြင်း	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၄	၆	၁၅	၁၀၇၉.၁၅.
၆၃။ အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခြင်း	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၄	၆	၁၅	၁၀၇၉.၁၅.
၆၄။ ဖြစ်/ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ဖော်ပြခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယူဆချက်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဖုတ်သင်ကြပ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြန်အလှန်အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						



၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

လူထုပဟိပြု စီမံကိန်း၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ် ပျော်စောက်**

နေ့စွဲ **၁၀-၃-၂၀၁၇**      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၎င်းစက်ဝန်း(၀)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စာချောင်းရဲ**      မြို့နယ် **တချောင်းရဲ**      ကျေးရွာအုပ်စု **ဘင်္ဂါဖွဲ့**      ကျေးရွာ **ဟပိဇေး**      ခု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ အမျိုးသားကောင်းကောင်း ချိန်တွင်ကချီ ဘဗို ကရွှေကျင်ဖြင့် ဘာသာယာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘာသာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။	၁။ မြေကွဲ၊ ရေ၊ မိုး၊ အခက်အခဲများ လူနာ နှင့် ဘာသာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂။ အမျိုးသားများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း ထားပြီးပါပြီ။	၂။ စားပင်ထိုး ဒုံးများ မျှော်မှီ စောင့်ရှောက် ဆေးကုသမှု ပြုစုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ရေကန်တူးဖော်ရေး ချိန်တွင် ဝိသုဒ္ဓါ ဖောင်အား ဖွဲ့စည်း ထားပြီးပါပြီ။	၃။ စားပင် များ ကောင်းမွန်စေရန် ရေကန် တူးဖော် ပြုစုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၄။ ကျွဲ၊ ဘိတ်၊ ဝက်၊ ငှက်များ ပျံ့နှံ့စေရန် ရေကန်တူးဖော်ရေး ချိန်တွင် ကျွဲ၊ ဘိတ်၊ ဝက်၊ ငှက်များ ပျံ့နှံ့စေရန် လိုအပ်ပါသည်။	၄။ မြေကွဲ၊ ရေ၊ မိုး၊ အခက်အခဲများ လူနာ နှင့် ဘာသာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။
၅။ အားကစားရုံ ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	၅။ မြေကွဲ၊ ရေ၊ မိုး၊ အခက်အခဲများ လူနာ နှင့် ဘာသာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။
၆။ မြေကွဲ၊ ရေ၊ မိုး၊ အခက်အခဲများ လူနာ နှင့် ဘာသာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။	၆။ စားပင်ထိုး ဒုံးများ မျှော်မှီ စောင့်ရှောက် ဆေးကုသမှု ပြုစုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၇။ အားကစားရုံ ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	၇။ မြေကွဲ၊ ရေ၊ မိုး၊ အခက်အခဲများ လူနာ နှင့် ဘာသာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။
၈။ ရွာကား များ မကုန်းပါ ချိန်တွင် ကျားရန် အေးဝါနှင့် ဘဗို ပါ မြေကွဲအား ဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။	၈။ မြေကွဲ၊ ရေ၊ မိုး၊ အခက်အခဲများ လူနာ နှင့် ဘာသာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဤစာရွက်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်သွင်းရမည်။

၁။ မျှော်မှီခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁။ ကလေးက ကျင့်ကျင့် ကလေး များ ရသေ့ချင်	၁။ ရေကန် တူးဖော်ရေး ချိန်တွင် ကျွဲ၊ ဘိတ်၊ ဝက်၊ ငှက်များ ပျံ့နှံ့စေရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂။ ဝါ၊ မိုး၊ ဘတ်အေး၊ ရေဖြူစေရန် ချင်	၂။ ဒုံးများ ကောင်းမွန်စေရန် ရေကန် တူးဖော် ပြုစုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ဘတ်ရန် လွယ်ကူသည့် ဝါ၊ ဘတ် ပစ္စည်း ကိုလည်း ယူရန် ချင်	၃။ မူလတန်း စာအုပ် ကောင်းမွန်စေရန် ရေကန် တူးဖော် ပြုစုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၄။ အိမ်အတွင်း များ အစွဲကွက် စားဝါ၊ များ စားအပ်ပုံ ချင်	၄။ မြေကွဲ၊ ရေ၊ မိုး၊ အခက်အခဲများ လူနာ နှင့် ဘာသာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။
၅။ မြေကွဲ၊ ရေ၊ မိုး၊ အခက်အခဲများ လူနာ နှင့် ဘာသာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။	၅။ မြေကွဲ၊ ရေ၊ မိုး၊ အခက်အခဲများ လူနာ နှင့် ဘာသာ ယူ ကျန်းမာမှုကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။
၆။ လျှင် ဘုန်း ဝက်၊ ပစ္စည်း၊ ကိုလည်း များ စားအပ်ပုံ ချင်	၆။ ကလေးက ကျင့်ကျင့် ကလေး များ ရသေ့ချင်၊ ဝါ၊ မိုး၊ ဘတ်အေး၊ ရေဖြူစေရန် ချင်၊ ဝါ၊ ဘတ် ပစ္စည်း ကိုလည်း ယူရန် ချင်။



လူထုဝတ်စုံပြုစီမံကိန်း၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

၇	မူလတန်းစာအုပ်ကျောင်း ၅၆, ၇၇၇   ၇၇၇၀ လှိုင်	၇	ဘိုလားပီးရီအချင်း
၈	ဘေ ကုသပေး ရန် ကျန်းမာရေး ၇၇၇၇   ၇ ၇၇၀   စားသုံး လိုက်နာ၊ စားဝါး လိုက်နာ	၈	

၉ လမ်း ၅၆, ၇၇၇ ဝတ်စုံအင်္ကျီ

၁၀ လူထုဝတ်စုံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် (ကျပ်)	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မူလတန်း စာအုပ်ကျောင်း	လျား + ပ	၈၀၀၀၀၀	၇၆၅ ဖောက်
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေဝေး အိုး	ကျား + ပ	၆၀၀၀၀၀	၇၆၅ ဖောက်
၃	ရေပေး ဝေရ	ပ	၄၅၀၀၀၀	၇၆၅ ဖောက်
၄	ကျေး လက်ဖွဲ့လမ်း ရေ	ပ		၇၆၅ ဖောက်
၅	မူကြိုကျောင်း	ပ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၇၆၅ ဖောက်
၆				
၇				
၈				


၁၁ လူထုဝတ်စုံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မူလတန်း ကျောင်း ၇၇၇/၀	ကျား + ပ	ပညာရေး ဌာန
၂	စားဝါးအိုး	ကျား	ဆက်သွယ်ရေး ဌာန
၃	ကျန်းမာရေး ၇၇၇/၀	ကျား + ပ	ကျန်းမာရေး ဌာန
၄	ကျေးရွာအတွင်း	ပ	
၅	မူကြိုကျောင်း	ပ	ပညာရေး ဌာန

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

၆	တဖီလေးဒို့ + ဗလာရီတာ + မြန်မာ့စွယ်စုံစာအုပ်လုပ်ငန်း	ကျား + ၂	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
၇	မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း	မ	လဝက
၈	ပျက်ပျက်	မ	ကျေးဇာတိဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစော - လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၇.၂၀၂၅

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်	ကျား	ကျေးဇာတိဌာန
၁၀	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ကျား	ကျေးဇာတိဌာန
၁၁	မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း	ကျား	

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးခေါ်ဝေါ်ခြင်း	- ပုဂံတိတစာကြိမ်အစည်းအဝေး
ကျင်းပသည့်နေရာ	- ခရစ်ယာန် အုပ်စု ကျောင်း
ရက်စွဲ	- ၂၀. ၉ . ၂၀၁၇
အချိန်	- ဇယား (၁၀:၀၀) မှ စတင် (၆:၀၀) အထိ
ဦးဆောင်သူ	- ဦးနိုင်ဝင်း (TF) ၊ ဒေါ်စုမာမာ (CF)
တက်ရောက်သူများ	- ကျား (၁၂) ဦး ၊ မ (၁၂) ဦး ၊ ပေါင်း (၂၄) ဦး
အကြောင်းအရာ -	- သဘောတူညီချက် ၊ တစ်လေးရှိရာတွင် ဇယား (၁၀:၀၀) နာရီ အချိန်ကျော်ကျော် အစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ဇယား (၁၀:၀၀) နာရီ အချိန်ကျော်ကျော် အစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဖြစ်ပြီး PRA တစ်ခုခုရှိပြီး အခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းများကို ဤအစည်းအဝေးတွင် ပြောဆိုကြားနာခဲ့ပါသည်။ ဤအခါတွင် PRA တစ်ခုခုရှိပြီး ကျောင်းသားများ အား ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး တွင် ပါဝင်ရန် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခါတွင် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခါတွင် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခါတွင် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခါတွင် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခါတွင် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခါတွင် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

ရွေးချယ်မှုအတွက် မှတ်တမ်းတင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စိစစ်ပြီးစီးခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အကြောင်းအရာ (CF) : ၃ ခု ရှိပြီး (CF) စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ပါမကတ်နိုင်ပါ။ ( ) ကတ်နိုင်ပါသည်။ (၄)

အရက်အကျိုးခွမ်းခံရမှုရေးရာ အကျဉ်းချုပ် (၅) ဝက်စပိုင် (၂) ကတ်နိုင်ပါသည်။ (၄)

၁၇. ၃. ၂၀၁၇. တနင်္လာနေ့၊ ၁၁:၁၅ နာရီ

ရွေးချယ်ရမည့် လုပ်ငန်းများ	အထိမ်းအမှတ်	ရွေးချယ်မှု အမျိုးအစား	ရွေးချယ်မှု အမျိုးအစား	ရွေးချယ်မှု အမျိုးအစား	ရွေးချယ်မှု အမျိုးအစား	ရွေးချယ်မှု အမျိုးအစား
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု
၁၈။	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု
၁၉။	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု
၂၀။	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု
၂၁။	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု	ရွေးချယ်မှု

ရွေးချယ်မှုအတွက် ရွေးချယ်မှု အမျိုးအစား

တစ်လေးနဲ့ ကျေးရွာ၊ သင်္ဘောဦးကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး ခေါင်းစဉ် - ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ခွဲ ခွေး ချယ်ခြင်း  
 နေရာ - ကျောက်လုံးကြီး၊ ကျေးရွာ ဝဋ္ဋာချုံ  
 စုတ်စွဲ - 17.3.2017  
 အချိန် - ( 8:00 မှ 12:00 ထိ )  
 ဦးစေတင်သူ - ဦးစောရဲ နိုင် (CCF)၊ ဦးတင်စေ (TF)  
 တက်ရောက်သူ - ကျား (၄၄) ဦး၊ မ (၄၂) ဦး၊ မိတ် ( ၈၆ ) ဦး

အကြောင်းအရာ \* တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ သထောက်မြို့အုပ်စု၊ ကျောက်လုံး ကြီးကျေးရွာတွင် စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ခွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးကို သထောက်မြို့အုပ်စု၏ မူထုဗတိုမြို့စိမ်းကိန်း၊ သထောက်မြို့ တွင် အကောင်အထည်ဖော်မည် ကျေးရွာဦးစားစား လုပ်ငန်း ချော့ခွာ

၁) ကျောက်လုံးကြီး - မွန်လွန် စာသင် ကျောင်း ၊ ( ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် )  
 ၂) စံပဲ - ကျေးရွာအစည်းစားခန်းမ ၊ ( ၆၆,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် )  
 ၃) မရုန်း - မူလတန်း စာသင်ကျောင်း ၊ ( ၈,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် )  
 ၄) ကုန်းသာယာ - မူလတန်း စာသင်ကျောင်း ၊ ( ၈,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် )  
 ၅) စရဝ - မူလတန်း စာသင်ကျောင်း ၊ ( ၆၆,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် )

စာမည် ဖြစ် ဝယ်ယူ ခြင်း စက်ဝန်းတွင် အုပ်စုမှ ခွဲဖြိုရေး လုပ်ငန်း ချော့အဖြစ် ဆောင်ရွက် ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြ ပါသည်။ တွန့်ရှိသော ကျေးရွာချော့ ကိုမူ လာမည့် စိမ်းကိန်း စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားကြမည် ဟု အုပ်စုအစည်းအဝေး တွင် ဆုံးဖြတ်သဘောတူခဲ့ကြပြီ။ အစည်းအဝေး ကို အဆုံးသတ် ခဲ့ကြ ပါသည်။

\* \* \*

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အုပ်စုတာဝန်ရှိသူ

အစည်းအဝေး  
အုပ်စု ဦးစေတင် သူ

၁၁။ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





တဖီလေးနို ကျေးရွာ၊ သင်္ဘောဦးကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်



၁၂။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

**တဖီလေး: ချို့ရှာ ကော်မတီဝင်များ**

စေတနာ့ဝန်ထမ်း: <sup>နော်တင်မွယ်</sup> - နော်အမတ်ဘာလု၊ စောခဲ

ဒီ/ဆောက်ဥက္ကဋ္ဌ - ဆော့ဆွဲ၊ ဒေါ်ခင်မျိုးကြည်

ငွေစာရင်းကိုင် - စောအားဂျီ

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးဆောင်လာဦး၊ ဒေါ်နော်မလွယ်

ထောက်ပံ့အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ - ဦးစောလယ်၊ ဒေါ်နော်ဒါနော်

ဆောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ - အသစ်ဆောင်ဆောင်၊ ဒေါ်နော်အ

လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ - နော်အိ

ကျား - ၇  
မ - ၆  
လိမ္မော် - ၁၃

၁၃။ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်း

<u>ကျေးရွာ အုပ်စု ကော်မတီဝင်များ စာရင်း</u>	
<u>အမည်</u>	<u>ရာထူး / တာဝန်</u>
၁။ စောအဲအယ်ဝူ	အုပ်စုစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂။ နော်စောဖော်	အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃။ နော်ဌေးဌေးဘက်	အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး ဖွဲ့
၄။ နော်စန်းဖြူအေး	အုပ်စု စာရင်းကိုင်

၁၄။ ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်

