

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု၊ တပွင့်ပုလဲကျေးရွာ

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	အုပ်စုအမှတ်	ကျေးရွာအမှတ်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304004001	၁	ကျေးရွာ (၁)
၂	MMR1304004002	၂	ကျေးရွာ
၃	MMR1304004003	၃	ကျေးရွာ
၄	MMR1304004004	၄	ကျေးရွာ
၅	MMR1304004005	၅	ကျေးရွာ
၆	MMR1304004006	၆	ကျေးရွာ
၇	MMR1304004007	၇	ကျေးရွာ
၈	MMR1304004008	၈	ကျေးရွာ
၉	MMR1304004009	၉	ကျေးရွာ
၁၀	MMR1304004010	၁၀	ကျေးရွာ
၁၁	MMR1304004011	၁၁	ကျေးရွာ
၁၂	MMR1304004012	၁၂	ကျေးရွာ
၁၃	MMR1304004013	၁၃	ကျေးရွာ
၁၄	MMR1304004014	၁၄	ကျေးရွာ
၁၅	MMR1304004015	၁၅	ကျေးရွာ
၁၆	MMR1304004016	၁၆	ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု၊ တပွင့်ပုလဲကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၈၃ (၁၂၉၆) ခုနှစ်က တည်ခဲ့ပြီး နန်းယတ် ကျေးရွာမှ အိမ်ထောင်စု(၇)စုက ပြောင်းရွှေ့လာတည်ခဲ့သည်။ ပြည်မြို့ရှိ ဘုန်းကြီး တစ်ပါးက ဘုရားစေတီ လာရောက်တည်ခဲ့ရာ ပြည်ဘုန်းကြီးကို အစွဲပြု၍ ပအိုဝ်းဘာသာစကားဖြင့် (တပွန်ပြယ်) တပွင့်ပုလဲဟူ၍ ကျေးရွာ အမည်ကို မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။

တပွင့်ပုလဲကျေးရွာသည် ရှမ်း၊ပအိုဝ်း လူမျိုးရောများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကိုးကွယ် ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကအားထား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေထိုင်ကြပြီး မိုးရေသောက် လယ်စပါ၊ ပြောင်း၊ ပဲပုတ်၊ ပဲစင်းငုံ၊ ကြက်သွန် စသည်သီးနှံတို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ တပွင့်ပုလဲ ကျေးရွာသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်း မရှိသောကြောင့် နန်းယတ်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းနှင့်စာသင်ကျောင်းသို့ ကျောင်းတက် နေရပါသည်။ စာသင်ကျောင်းတွင်လည်း မူလတန်း ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများက နန်းယတ်ကျေးရွာသို့ ဝနာရီခန့် လမ်းလျှောက်၍ ကျောင်းတက်နေရပြီး အလယ်တန်းကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများက မက်မုံဆုံကျေးရွာသို့ ဝနာရီခွဲခန့် လမ်းလျှောက်၍ ကျောင်းတက်နေရပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများသည် ဆီဆိုင်မြို့သို့ ကျောင်း တက်နေရပါသဖြင့် အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုသာ ကျောင်းဆက်တက်နိုင်ပါသည်။

၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် ရွာသူရွာသားများသည် ရွာတွင်းလမ်းမှ မွေတော်နန်းစစ်လမ်းခွဲအထိ ပေပေါင်း ၁၆၀၀ရှိသော မြေသားလမ်းအား ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျောက်လမ်းခင်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ ရှေးဟောင်း စေတီ၊ ပုထိုးကို လည်းပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ စီမံစမ်းရေးသွယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရွာသူရွာသားများ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရွာဦးဖျော်ကြီး ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၄၀	၇၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်ရင်းအမြစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၄၀	၇၈	-ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှု၊ အဆင့်အတန်းများအကြောင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၄၀	၇၈	- ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှု၊ အဆင့်အတန်းများအကြောင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၄၀	၇၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများ၏အားလပ်ချိန်၊ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၄၀	၇၈	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုမျိုးကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲ၍၍ဆွေးနွေးသည်။
၆	ပင်းပုံစံ	၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၄၀	၇၈	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း၊ ပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ N.G.Oအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲပြဿနာများ	၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၄၀	၇၈	ရွာသူ၊ ရွာသားများ၏စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲပြဿနာများ

8	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များ၏မျှော်မှန်းချက် များ	၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၈	၄၀	၇၈	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက က နောင်(၅)နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများ က ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးရေး ရး မျှော်မှန်းချက်များ ကိုဆွေးနွေးသည်။
9	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များ၏အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် များ	၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၈	၄၀	၇၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား၊မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
10	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ် များကိုမဲပေးရွေးချယ် ခြင်း	၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၈	၄၀	၇၈	ကျား၊မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေး ချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ  
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်





**လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်**

- စေတီ၊ ရွာဦးဇရပ်၊ ရေလှောင်ကန်၊ လမ်း၊ တံတား၊ ရွာလယ်ခန်းမဆောင် စသည့် အရင်းအမြစ်တို့ရှိခြင်း
- လယ်ကွင်း၊ ခြံမြေ၊ ဝါးပင်၊ သစ်တော၊ ရေချောင်း၊ ရေထွက်ဦး စသည့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များလည်းရှိနေခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကအားထား အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းပြုနေထိုင်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ကျွဲ၊ နွား များကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြခြင်း
- သောက်သုံးရေသည် လောက်မှု ရှိသော်လည်း စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြု နိုင်ရန်အတွက် ရေလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် ရေမြောင်းပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း
- စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲပြီး ဝင်ငွေရသောအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါသောကြောင့် လူငယ်များသည် နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြခြင်း
- ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အဆောက်အဦးမရှိ သောကြောင့် ပညာရေးအတွက် စာသင်ကျောင်း နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း ရရှိရန် လိုအပ်ခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းသည် မိုးရာသီ၌ သွားလာရ ခက်ခဲသောကြောင့် ကျောက်လမ်းခင်း ရန်လိုအပ်ခြင်း
- ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းသည် မိုးရာသီ၌ သွားလာရ သွားလာရ အန္တရာယ်များသောကြောင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်**

ဥစ္စာစနစ်ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			
အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်	ရှိသော အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်ပြေသော အုပ်စု	ရရှိသော အဆင့်များ၊ လက်ရှိအဆင့်၊ လက်ရှိအဆင့်၊ ၂၀ မှတ်၊ နှစ်စဉ် အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု	၂၃	၃၈%
အလယ်အလတ် အုပ်စု	ရရှိသော အဆင့်များ၊ လက်ရှိအဆင့်၊ ၂၀ မှတ်၊ နှစ်စဉ် အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု	၂၀	၃၃%
အဆင်မပြေသော အုပ်စု	ရရှိသော အဆင့်များ၊ လက်ရှိအဆင့်၊ ၂၀ မှတ်၊ နှစ်စဉ် အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု	၁၄	၂၃%
နွမ်းပါးသော အုပ်စု	ရရှိသော အဆင့်များ၊ လက်ရှိအဆင့်၊ ၂၀ မှတ်၊ နှစ်စဉ် အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှု	၄	၆%
စုစုပေါင်း		၆၁	၁၀၀%

**ဥစ္စာစနစ်ကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်**

- ဥစ္စာစနစ် ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင်ပြေသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ အဆင်မပြေသောအုပ်စုနှင့် နွမ်းပါးသောအုပ်စု ဟူသော အဆင့်များ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်း
- အဆင်ပြေသောအုပ်စုတွင် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ထွန်စက်၊ တိုက်အိမ်တို့ဖြင့်နေနိုင်ပြီး လယ်ယာမြေဧကများခြင်း၊ ကျွဲနွားအကောင်ရေများခြင်း၊ အရင်းအနှီးရှိခြင်း စသောအိမ်ထောင်စုသည် (၃၈%)ရှိခြင်း
- အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုသည် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ် လယ်(၂)ဧက၊ခြံ(၅)ဧက ကျွဲနွား(၅)ကောင်အထက်နှင့် အရင်းအနှီးရှိသောအိမ်ထောင်စုသည် (၃၃%) ရှိခြင်း
- အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စုသည် ဝါးထရုံအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၁)ဧက၊ ခြံ(၂)ဧက အရင်းအနှီးနည်းပြီး တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၁၅)သိန်းရှိသောအိမ်ထောင်စုသည် (၂၃%)ရှိခြင်း
- နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုသည် ဝါးထရုံအိမ်ငယ်၊ လယ်မရှိ ခြံဧကနည်းခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိ စသောအိမ်ထောင်စုသည်(၆%)/ရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်သာ ဝင်ငွေရရှိပြီး အခြားသော ဝင်ငွေရ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များရှိရန်လိုအပ်နေခြင်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာသင်တန်းများရရှိရန် လိုအပ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



**ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်**

- ရေချောင်း၊ တံတား၊ လမ်း၊ ဇရပ်၊ ခြံမြေ၊ ခန်းမဆောင်၊ စာသင်ကျောင်းမြေနေရာ၊ လယ်ယာ၊ ရေလှောင်ကန်၊ နတ်စင်၊ စေတီ၊ သစ်တော၊ ရေထွက်ဦး၊ ဝါးရုံ စသောကျေးရွာပိုင် အရင်းအမြစ်များရှိခြင်း
- သစ်တော၊ ရေထွက်ဦးနှင့် ဝါးရုံ စသောအရင်းအမြစ်ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲပြီး နတ်စင်နှင့် စေတီကို အမျိုးသမီးများက သီးသန့်သုံးစွဲကြခြင်း
- ရေချောင်း၊ တံတား၊ လမ်း၊ ဇရပ်၊ ခြံမြေ၊ ခန်းမဆောင်၊ စာသင်ကျောင်းမြေနေရာ၊ လယ်ယာ၊ ရေလှောင်ကန် စသောအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများက တန်းတူသုံးစွဲကြခြင်း
- အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် တံတား၊ လမ်း၊ လယ်ယာ၊ ရေလှောင်ကန်၊ စေတီ၊ သစ်တော၊ ရေထွက်ဦး၊ ဝါးရုံ စသောအရင်းအမြစ်ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပြီး နတ်စင်ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြခြင်း
- အမျိုးသမီး များသည် အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ရာတွင် အားနည်းပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် သင်တန်းများ ရရှိရန် လိုအပ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


**ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်**

**ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်**

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီး မိုးသောက်လယ်စပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲပုတ်၊ ပဲစင်းငုံ၊ ကြက်သွန် စသည်သီးနှံ များကိုစိုက်ပျိုးကြခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြခြင်း
- သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဝင်ငွေများသောလဖြစ်ပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေမရှိပါ
- မိုးတွင်းလတွင် ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းသည် သွားလာရေး အဆင်မပြေ သောကြောင့် ကျောက်လမ်းခင်းရန် လိုအပ်ခြင်း
- ကျန်းမာရေးတွင် ရိုးရိုးဖျားခြင်းနှင့် ချောင်းဆိုး၊ နှာစေး၊ ဝမ်းလျှော စသောရောဂါများ အဖြစ်များပြီး ဆေးကုသနိုင်ရန် ဆေးပေးခန်းနှင့် ဝေးနေသော အခက်အခဲရှိခြင်း
- ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် စသည့်လများတွင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းခွင်၌ အလုပ်ရှုပ်နေခြင်း
- တန်ခူး၊ ဝါခေါင်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ အလုပ်ပါးချိန်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစတင်ရန် အဆင်ပြေသောလ ဖြစ်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာ အထောက်အပံ့ရရှိရန်လိုအပ်နေခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

**ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း**



**ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်**

- ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ သုံးသပ်ခြင်းတွင် အိမ်တွင်းမှုကိစ္စနှင့် လူမှုရေးရာကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်နေခြင်း
- အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ခွင့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်စသော အခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားအမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ အခွင့်အရေးရှိနေခြင်း
- ရပ်ရေးရွာရေး ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် ပူပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းနေခြင်း
- အမျိုးသမီးများသည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွင် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် သင်တန်းလိုအပ်နေခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ





**မင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်**

- ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ CDDကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေး လုပ်သား စသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိခြင်း
- ကျေးရွာပြင်ပတွင် CDDရုံး၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ ကျန်းမာရေးဌာန စသည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ရခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်နှင့် ရပ်မိရပ်ဖသည် ကျေးရွာ၏ အကြီးအကဲ ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အဓိက အဖွဲ့ဖြစ်ခြင်း
- ကျေးရွာပြင်ပတွင် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းနေခြင်း
- အမျိုးသမီးများသည် ရှေးရိုးစွဲကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှုအားနည်းပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သင်တန်းများလိုအပ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ**

- လျှပ်စစ်မီးမရှိသော အခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး၊ ချေးငွေ မရှိသောအခက်အခဲ
- ဆေးပေးခန်းနှင့် ဝေးနေသောအခက်အခဲ
- ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးနေသောအခက်အခဲ
- တံတားမပြုပြင်နိုင်သောအခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းမရှိသော အခက်အခဲ
- ရွာတွင်း မူကြိုကျောင်း မတည်ဆောက်နိုင်သောအခက်အခဲ
- ရွာချင်းဆက် လမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ
- အိမ်ထောင်စုအချို့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေသောကြောင့် သား/သမီးများကို အထက်တန်းကျောင်း ဆက်မထားနိုင်သောအခက်အခဲ

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ**

- လျှပ်စစ်မီးမရှိသော အခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး၊ ချေးငွေ မရှိသောအခက်အခဲ
- ဆေးပေးခန်းနှင့် ဝေးနေသောအခက်အခဲ
- ကုန်ထုတ်လမ်း၊ တံတား မပြုပြင်နိုင်သောအခက်အခဲ
- ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးနေသောအခက်အခဲ
- တံတားမပြုပြင်နိုင်သောအခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းမရှိသော အခက်အခဲ
- ရွာတွင်း မူကြိုကျောင်း မတည်ဆောက်နိုင်သောအခက်အခဲ
- အိမ်ထောင်စုအချို့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေသောကြောင့် သား/သမီးများကို အထက်တန်းကျောင်း ဆက်မထားနိုင်သောအခက်အခဲ
- ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**မျှော်မှန်းချက်များ**

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ**



- တံတားပြုပြင်တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ၂၄- နာရီမီး ရရှိရန်
- ရွာတွင်း စာသင်ကျောင်း ရရှိရန်
- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇) ရရှိရန်
- အသေးစားချေးငွေရရှိရန်
- တိ၊မွေး၊ကု သင်တန်းရရှိရန်
- ရွာတွင်းဆေးပေးခန်းရရှိရန်
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်
- အထက်တန်းပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်းရရှိရန်
- အရံသားဖွားသင်တန်းရရှိရန်
- ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းမွန်ရန်

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ**

- တံတားပြုပြင်တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ၂၄- နာရီမီး ရရှိရန်
- ရွာတွင်း စာသင်ကျောင်း ရရှိရန်
- အထက်တန်းပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်
- အသေးစားချေးငွေရရှိရန်
- ရွာတွင်းဆေးပေးခန်းရရှိရန်
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်းရရှိရန်
- အရံသားဖွားသင်တန်းရရှိရန်
- ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ရန်

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း  
အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- တံတားပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၂၄- နာရီမီး ရရှိရေး
- ရွာတွင်း စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇) ရရှိရေး
- အသေးစားချေးငွေရရှိရေး
- ရွာတွင်းဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းရရှိရေး
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာသင်တန်းရရှိရေး
- ရွာတွင်း သဲပြန်းလမ်းခင်းခြင်း

**အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- တံတားပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၂၄- နာရီမီး ရရှိရေး
- ရွာတွင်း စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- အထက်တန်းပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရေး
- အသေးစားချေးငွေရရှိရေး
- ရွာတွင်းဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းရရှိရေး
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာသင်တန်းရရှိရေး
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- အရံသားဖွားသင်တန်းရရှိရေး
- ရွာတွင်းသဲပြန်းလမ်းခင်းခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- သဲပြန်းလမ်းခင်းခြင်း (ကျား + မ)
- တံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ကျား + မ)

- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ( မ )
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (ကျား + မ)
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (ကျား + မ)
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)
- ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး (ကျား + မ)
- စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)
- အရံသားဖွား သင်တန်း မ

**ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း**

- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- သဲပြန်းလမ်းခင်းခြင်း
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုဦးရေ
-----	--------------------------	-----------	----------------------	---------------

အဆင့်(၁)	သဲပြုန်းလမ်းခင်းခြင်း	(က+မ)	၁၄၀၀၀၀၀	၃၀၀
အဆင့်(၂)	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	၁၁၇၀၀၀၀	၃၀၀
အဆင့်(၃)	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	၈၀၀၀၀၀	၃၀၀
အဆင့်(၄)	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	၁၇၇၀၀၀၀	၃၀၀

**ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း**

ကျေး

ကျေး

အ	င်

ကျေး  
အထေ  
ေ

ေ

ေ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလွယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၄၇၃၀၃၇၆၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သိန်းဦး + ဒေါ်မိမိ	
ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊ခေမေကြီး-၅၆	မြို့နယ် - ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု - ပင်စုံ	ကျေးရွာ - တဖျားမည်

(၈) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	တာဝန်ပေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စင်္ဘော	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျနေ	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇင်္ဂါ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၉) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာစင်	
ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ

ပြောဆိုသူ ရာသီတွင် ကြာရက် ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/  
အခြား \_\_\_\_\_  
မိုးရာသီတွင် ကြာရက် ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/  
အခြား \_\_\_\_\_

- (ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ခြေလျှင်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_
- (ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုများမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၉) အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
- (၁၀) အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်စွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာချစ်ခင်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ် ညွန့်မောင် မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၃၃၇၃၄၇၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စိုးဒေါ်နွဲ့အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းအသင်းကြီး ရှမ်း ဗြူနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုခဲရ	ကျေးရွာ တာမွင်းပယ်

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ဗမာ့ဦးစီး	၅၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	
လူဦးရေ (၂) - ရှမ်း	၅	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	
လူဦးရေ (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူဦးရေစုစုပေါင်း အခြား	၃	ဘာသာစုစုပေါင်း အခြား	
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးအရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - ဗမာ့ဦးစီး	၁၃၄	၁၁၅
လူဦးရေ (၂) - ရှမ်း	၁၃	၁၃
လူဦးရေ (၃) - စုစုပေါင်း	၂	၂
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၅၃	၅

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့ပျား	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စောရဲ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စောပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှိုင်စင်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓမ္မစိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ကျွန်းမာရေး			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြွမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာရှိ ဦးစီးမှတ်ချက်

(၁) လူထုပပိပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ဦးစီးမှတ်ချက်ရှိပါသလား?

ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် \_\_\_\_\_ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြန်ပါသည် (မပြန်ပါ) မသိပါ

(စ) ဝါးအကွားအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ဝါးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း?

ပိုင် \_\_\_\_\_ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၇:၀၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းများမရှိသည့် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဖိတ်ခေါ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ကျေးရွာအစိုးရအဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဇော်ဦး

လက်မှတ်

စန.စွဲ

၈.၂.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒွန်သိန်းစာကင်

လက်မှတ်

[Signature]

စန.စွဲ

၈.၂.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စေတနာ့ရပ်စံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဒွဲဝေဟန်ပိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၄၂၃၈၄၂၅၃၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒွဲ သိန်းကျော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွာ၊ ဇွဲနယ်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မအူရ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူရ	၅၃	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၆၁
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၅	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်	၃	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၇	၁၅၃
လူမျိုးစု (၁) မအူရ	၁၃၀	၁၃၆
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၁၄	၁၃
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်	၃	၄
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအောက်အဖုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ချေခိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုထည့်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လှသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှုတ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

- (စ) ဓရိယအကွာအဝေး
- (၁) ဤကျေးရွာ၏စတီမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ ဓရိယခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂၀- /မသိပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- (၄၅) မိနစ်  
 ထော်လာကျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- (၁၀၀) မိနစ်  
 ထော်လာကျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဒေါ်ခွန်မောင်မွန်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဝန.ရဲ့ 19.10.2018
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဒေါ်သိန်းဇာတ်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဝန.ရဲ့ 19.10.2018



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လက်ညှိုးရွတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ                  ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံနှင့်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း                  မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ                  လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့                  Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဦးရွှေစိမ့်	-	ဒုန်းကြည်သိန်းသွန်း	
ပြည်နယ်တိုင်းစုအခြေစိုက်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၂၆ (တောင်)	ခင်အိုင်	ပင်စုံ	တပွင့်ပူလဲ

က၊ လူဦးရေ

ရက်စွဲ - ၅၇

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၄	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၆၂
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၅	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	၃	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၅၂	၁၅၆	၃၀၈
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၄၅	၁၃၉	၂၈၄
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁၄	၁၇	၃၁
လူမျိုးစု (၃) အခြား	၃	၄	၇
အခြား	-	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၃	၉	၆၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခံမပါ	တာဝန်ခံရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်မီ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	၁
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
		၄၅		၆၅	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စတင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်သူများ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပိဿမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း    ကတ္တရာလမ်း    ကွန်ကရစ်လမ်း  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း    မြေသားလမ်း    လှေသွားလမ်း    အခြား

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းမိ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဗြူနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(ခ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-၁၀/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄၅ မိနစ်  
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- (၁) နာရီ  
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအကယ်အမတ်အဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးဇူးတင်သည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းအတွက်

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ်  ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာစား သတ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုမီ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(ဝ) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စည်ရုံးစေ့စပ်/ဝန်ထမ်း အမည် <u>စိုးဝင်းစိုးစိုး</u> ၊ <u>ဒီဒီအိအိ</u> ။		စက်ဝန်း (၄)	
၀၄.၈ ၃.၄.၂၀၁၇		ကျေးရွာအုပ်စု <u>၂.၉.၉</u> ကျေးရွာ <u>၄၇၂၅၉.၂၄၇</u>	
ပြည်နယ်/ရင်း <u>၅၆</u> ၊ <u>မြို့နယ်</u> <u>အိအိ</u>			

စီမံကိန်းအထောက်အကူအညီအဖွဲ့	၀၄.၈		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၀န.	ပြီးဆုံးသည့် ၀န.	အချိုးသား အရေအတွက်	အဖို့သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေအရေအတွက် နှင့် လူဦးရေအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၄.၂၀၁၇	၃.၄.၂၀၁၇	၃၅	၅၆	၅၆	၂၂၂၅၆-၈၆ : ၅၆-၅
၂။ ကျေးရွာရုံး-မြို့စေ့စပ် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကြီး အစည်းအဝေး	၃.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၃၅	၅၆	၅၆	၂၂၂၅၆-၈၆ : ၅၆-၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ကြိုက်ရွက်ရမည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၄.၂၀၁၇	၁၁.၄.၂၀၁၇	၅၁	၅၀	၁၀၁	၂၂၂၅၆-၈၆ : ၅၆-၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၈.၆.၂၀၁၇	၈.၆.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာလို၊ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၆.၂၀၁၇	၂၁.၆.၂၀၁၇	၃၇	၅၉	၅၆	၂၂၂၅၆-၈၆ : ၅၆-၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကြီး အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၆.၂၀၁၇	၂၁.၆.၂၀၁၇	၁၀	၇	၁၇	၂၂၂၅၆-၈၆ : ၅၆-၅



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇	၆	၁၃	ပရိတ်   <၁၃>
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅	၁၇	၄၂	ပရိတ်: <၄၀> ရှမ်း: <၁၂> လွှဲ: <၅>
၆.၄၊ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄	၇	၁၆	ပရိတ်: <၁၄> ရှမ်း: <၂>
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၇	၇	၁၄	ပရိတ်: <၁၄>
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀	၇	၁၇	ပရိတ်: <၁၄> ရှမ်း: <၃>
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀	၆	၁၆	ပရိတ်: <၁၆>
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၀	၇	၁၇	ပရိတ်: <၁၆> ရှမ်း: <၁>
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၄	၅၄	၅၄	ရှမ်း: <၁၆> ပရိတ်: <၇၇>



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

လက်မှတ်ရေးထိုးသူ: သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့/လက်ထောက်နှင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်အဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညွှန်ပေးရန် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရက်စွဲ/ရက်စွဲ/ဝါးအထိ အမည်: ဇွန်၊ ၁၃၊ ၅၁၇၁

နေ့စွဲ: ၉ - ၇ - ၂၀၁၈

မြည်နှယ်/တိုင်း၊ ဝါး: မြို့နယ်၊ ဆီခေါင်      ကျေးရွာအုပ်စု: ပင်စုံ      ကျေးရွာ: စာပွင့်၊ ၂၂

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ      စက်ဝန်း(၀)      စက်ဝန်း(၂)      စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ချောင်းအစည်းအဝေး			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အခင်းအရအတွက်	အချိန်အခင်းအရအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	လုပ်ဆောင်ရေးအရအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၉.၇.၁၈	၉.၇.၁၈	၃၂	၅၈၈	၅၈၈	၅၈၈
၂။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၉.၇.၁၈	၉.၇.၁၈	၃၂	၅၈၈	၅၈၈	၅၈၈
၃။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ နှင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၂၇.၇.၂၀၁၈	၂၇.၇.၂၀၁၈	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ နှင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၂၇.၇.၂၀၁၈	၂၇.၇.၂၀၁၈	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀
၆။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ နှင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၂၇.၇.၂၀၁၈	၂၇.၇.၂၀၁၈	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၂၇.၇.၂၀၁၈	၂၇.၇.၂၀၁၈	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၂၇.၇.၂၀၁၈	၂၇.၇.၂၀၁၈	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀

၆.၂။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ချုပ်	၁၁-၁၁-၂၀၁၈	၁၁-၁၁-၂၀၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃
၆.၃။ သယံဇာတကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်	၁၁-၁၁-၂၀၁၈	၁၁-၁၁-၂၀၁၈	၅၁	၁၁	၃၁	၃၁	၃၁
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ချုပ်	၁၁-၁၁-၂၀၁၈	၁၁-၁၁-၂၀၁၈	၃၅	၃၂	၅၈	၅၈	၆၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အဖွဲ့အစည်း							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၅.၂၀၁၈	၂၈.၅.၂၀၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၉.၆.၂၀၁၈	၂၉.၆.၂၀၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၃.၇.၂၀၁၈	၁၃.၇.၂၀၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၄.၈.၂၀၁၈	၂၄.၈.၂၀၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၄-၈-၂၀၁၈	၄-၈-၂၀၁၈	၈၀	၆၉	၅၆	၅၆	၁၁၂

စာရင်းစစ်

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ဦးနှိုးရှာဘူး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ပုံစံရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ခင် သိန်း စာကင်

ဇနီး 26.10.18 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် ခင်စိန် ဝယ်ရုံ ကျေးရွာ တပွင့်တပွဲ

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	လူရိပ်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူရိပ်အမည်	အချိန်အား အရေအတွက်
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်နေ့						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစဉ်အစား	14.10.2018	14.10.18	၁၇	၂၃	၄၀	၆၁	မရှိပါ	၆၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	26.10.18	26.10.18	၃၄	၃၅	၆၁	၆၁	မရှိပါ	၆၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ချက်ချသည့် အစဉ်အစား								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ချက်ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အစား			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အစား								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	-	-	-	-	-
၆.၂။ ယယ်လူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား					
၇.၁။ အစဉ်အစား၊ ဝတ်ယအကြိမ်					
၇.၂။ အစဉ်အစား၊ စုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစဉ်အစား၊ တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား					
၉။ လူတုတ်ခေးပွဲအစဉ်အစား					

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖော်ပြ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းမှုစံနှုန်း/လက်ခံထားနိုင်သည့်ပညာရေးအဆင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီးစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ပုံစံ ခုံခံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းကမ်းချက်/လက်ခံထားနိုင်သည့်ပညာရေးအဆင့်အဆင့် - ဒါနိုး၊ ငြိမ်းချမ်း၊ ဝတ္တနာ			
ဇယားအမှတ်	၂၀၁၀၂၀၁၉	စက်ဝန်းအမျိုးအစား	စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	ချစ်၊ ကော့ကရိတ်	စောင့်ရှောက်ရေး	ပဏ္ဍိတ ဝေဠုလှ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	ဇယားအမှတ်		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား					
	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမျိုးအစား	အချိန်	အချိန်	အချိန်	အချိန်	အချိန်	အချိန်
၁။ စောင့်ရှောက်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၀၂၀၁၉	၂၀၁၀၂၀၁၉	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၂။ စောင့်ရှောက်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၀၂၀၁၉	၂၀၁၀၂၀၁၉	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၃။ စောင့်ရှောက်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး								



မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်
၄၁။ မြို့နယ်အတွင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မော်ဒယ်၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၇၆	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၁၀၀%
၄၂။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မော်ဒယ်၏ သုံးသပ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအေးကြောင်းကြော်ငြာသည့်အစည်းအဝေး	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်
၄၃။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကြီး အစည်းအဝေး	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄	၁၀၀%
၄၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၉.၂၀၂၀	၁.၉.၂၀၂၀	၃၆	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၁၀၀%
၄၅။ လယ်ယာရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၇.၂၀၂၀	၁.၇.၂၀၂၀	၃၆	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၁၀၀%
၄၆။ ဥပဒေရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၉.၂၀၂၀	၁.၉.၂၀၂၀	၃၆	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၁၀၀%
၄၇။ ရန်ကင်း/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၇.၂၀၂၀	၁.၇.၂၀၂၀	၃၆	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၁၀၀%

မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇၄။ စီမံကိန်းရုပ်သိမ်းမှု တိုတောင်းမှု အစဉ်ကြည့် အစဉ်အစား									
၇၅။ အစဉ်အစား ယထာအကြိမ်									
၇၆။ အစဉ်အစား ခုတ်ယူအကြိမ်									
၇၇။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်									
၇၈။ စီမံကိန်းရုပ်သိမ်းမှု အစဉ်အစား အစဉ်အစား									
၇၉။ ဂျပန်စံစာရင်းအစဉ်အစား									



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းသိန်းစိန်၊ စိန်စိန်စိန်

နေ့စွဲ ၈.၄.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် အိမ်ချိုင့်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပစ်ချ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၂ စီးပွားရေးအခက်အခဲ	၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၃ စီးပွားရေးအခက်အခဲ
၄ စီးပွားရေးအခက်အခဲ	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၅ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂ (၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိခြင်း	၂ (၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိခြင်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၄ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်
၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်	စံတိုင်းကတ
၁(က)	လမ်းဆုံတန်း	က+၈	(၉၄၁)၁၅၆	၂၇၈	( ၈၀၀ ဝေ )
၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	က+၈	( ၁၅၀၁၁၅ )	၂၇၈	( ၂၀' x ၄၀' x ၁၂' )
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	က+၈	( ၄၀၁ )	၂၇၈	( ၂၀' x ၂၀' )
၄	မြေဖြိုကျောင်း	၈	( ၄၀၁ )	၄၀	( ၁၅' x ၂၅' x ၁၂' )
၅	ဆေးပေးခန်း	၈	( ၄၀၁ )	၂၇၈	( ၂၀' x ၂၀' x ၁၂' )
၆	စာကြည့်တိုက်	၈	( ၄၀၁ )	၂၇၈	( ၂၀' x ၂၀' x ၁၂' )
၁(ခ)	စီမံကိန်း ( ၁၅' - ၀" x ၁၀' - ၀" x ၅' - ၀" )	က+၈	( ၅၀၁ )	၂၇၈	
၁(ဂ)	စီမံကိန်း ( ၁၅' - ၀" x ၁၅' - ၀" x ၅' - ၀" )	က+၈	( ၅၀၁ )	၂၇၈	
၁(ဃ)	စီမံကိန်း ( ၁၅' - ၀" x ၁၅' - ၀" x ၅' - ၀" )	က+၈	( ၅၀၁ )	၂၇၈	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး	၈+၈	နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ပညာရေး နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ယူဆာရေးအရင်းအနှီး	၆	
၃	အသေးစားဈေးဝယ်	၈	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇော် လက်မှတ် ဦးဇော် နေ့စွဲ ၇.၄.၂၀၁၇  
ဦးမိမိ RLG ၇.၄.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအမိန့်အစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌကော်မတီအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ချိုသိန်းကျော် ၊ ငါ့ခါး ၃၃၃၊ ၃၃၃၊ ၁၅၅**

မနဉ် - ၇.၂.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
/စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **ကျေးရွာအုပ်စု ပဉ္စမ**၊ ကျေးရွာ **ဂါမင်း ၄**

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအခမဲ့အဖြစ် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအမိန့်အထောက်အပံ့ အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ရှိပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ၂၄ နှစ် ဖြစ်ပြီး ဝါးကောက်ရေး	၀ ဆေးဝါးခွင့်၊ နှစ်စားစားဝါးခွင့်
၂ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး	၂ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး
၃ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး	၃ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး
၄ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး	၄ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး
၅ ဆေးဝါးခွင့်၊ နှစ်စားစားဝါးခွင့်	၅ နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး

၈ မျှော်မှန်းခြင်း - မောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကလေးစားကျေးရွာ (မြစ်ဖျားကျေးရွာ)	၀ ရွာတွင်းဆေးခန်း၊ ရွာကျေးရွာ
၂ ရွာတွင်းဆေးခန်း၊ ရွာကျေးရွာ	၂ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး
၃ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး	၃ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး
၄ ၂၄ နှစ် ဖြစ်ပြီး ဝါးကောက်ရေး	၄ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး
၅ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး	၅ ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး

၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အမိန့်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကန့်အသတ်ခံသော ခန့်မှန်းခြေ အထက်အတွက်
၀	ရွာလယ်တိုင်းဝါးကောက်ရေး	ကျား + ၅	၃၃၀ သိန်း	၂၈၁
၂	ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး	ကျား + ၆	၃၀၀ သိန်း	၂၈၁
၃	ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး	ကျား + ၆	၃၀၀ သိန်း	၂၈၁
၄	ဝါးကောက်ရေး နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး	ကျား + ၆	၃၀၀ သိန်း	၂၈၁
၅	ချိတ်ပျိုး-ကျေးကုန်း နှစ်ဖွဲ့ ဝါးကောက်ရေး	ကျား + ၆	၃၀၀ သိန်း	၂၈၁
၆	ရွာတွင်းဆေးခန်း၊ ရွာကျေးရွာ ဝါးကောက်ရေး	ကျား + ၆	၃၀၀ သိန်း	၂၈၁

၃၆' x ၃၀' x ၁၅'  
၃၀' x ၃၀' x ၁၅'  
၂၅' x ၁၅' x ၁၅'

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရိတ်ပျိုချေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၂	ဆိုင်ချိုင်းချေး ပညာရေး
၂	အသက်ကြီးသူများအားကုသခြင်း	ကျား + ၁	
၃	ခရီးတက်ရရှိရေး		အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄	အစားအသောက်ချေးငွေ	ကျား + ၄	
၅			

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းမောင် လက်မှတ် ဝင်းမောင် ခန့်မှန်း ၈.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်ရွာ၏ အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒွါဒါးဇော်၊ ဒေါ်ခွန်အိန်-ကျေး</b>			
နေ့စွဲ <b>ဇူလိုင် ၂၆. ၂၀၂၀</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရွှေ</b>	မြို့နယ် <b>ဒီပဲခိုက်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဟင်္သာ</b>	ကျေးရွာ <b>ကျေးရွာ</b>

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့နေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ဝက်မျှဖြည့်ပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ တွေ့နေမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ယျပ်စစ်ဖိ၊ မပြုသောအခက်အခဲ	□ ကျား □မ ဝ ကျား+မ
ခိုခင်းများ၊ ရေ၊ အား၊ အစား၊ ချေးငွေ မပြုသောအခက်အခဲ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
ဆေးပေးဆုံး၊ နှင့် ဝေးတို့သောအခက်အခဲ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
ကုန်ထုတ်လက်ဝတ်ဝက်၊ မပြုမပြင်နိုင်သောအခက်အခဲ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
မပြုမပြင်နိုင်သော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ငှားပါးနေခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
ဝက်၊ မပြုမပြင်နိုင်သောအခက်အခဲ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
စားသောက်ရေး၊ မပြုသောအခက်အခဲ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
ရွာတွင်း၊ မပြုမပြင်နိုင်သောအခက်အခဲ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
ရွာချင်းဆက်လက် မကောင်းသောအခက်အခဲ	✓ ကျား □မ ဝ ကျား+မ
အိမ်ထောင်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ အခက်အခဲ မပြုမပြင်သော/သမီးများ အခက်အခဲအတားအဆီးများ မပြုမပြင်နိုင်သောအခက်အခဲ	□ ကျား ✓ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၁၈ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းခန်းများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
ကဆက်ဝန်းပညာရေး စတင်ပို့ချရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ကုန်ထုတ်လက်ထက် ၆၀ မြင်နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ကံစား ၆၀ မြင်စည်ဆောင် ခြံရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
၂၄ နာရီ ဖွံ့ဖြိုးခြင်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
စတုရန်းပေ ၁၀၀၀ ချောင်း ဖွံ့ဖြိုးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
စတုရန်းပေ ၁၀၀၀ ချောင်း ဖွံ့ဖြိုးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
လယ်ယာမြေ ပုံစံ (၇) ဖွံ့ဖြိုးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
အသားခန်း ၆၀ ဖွံ့ဖြိုးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
လယ်ယာ ၁၀၀ ပေ ဖွံ့ဖြိုးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
စတုရန်းပေ ၁၀၀၀ ချောင်း ဖွံ့ဖြိုးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
အသားခန်း ၁၀၀ ပေ ဖွံ့ဖြိုးရန် (၆)	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
အသားခန်း ၁၀၀ ပေ ဖွံ့ဖြိုးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
စတုရန်းပေ ၁၀၀၀ ချောင်း ဖွံ့ဖြိုးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ



ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်စင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	တံတားပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၅၀၀၀၀၀	၃၂၇	၁၅၃	၂၀၀
၂	ကျောက်ချွေးပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂	၁၈၅၀၀၀၀	၁၄၇	၁၅၃	၂၀၀
၃	လွန်ထွက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂	၂	၂၆၄၀၀၀၀	၁၄၇	၁၅၃	၂၀၀
၄	ဣန္ဒာဓိ: ရေကြေးရောင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂	၄	၈၈၀၀၀၀	၁၄၇	၁၅၃	၂၀၀
၅								

ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်စင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသားစားချွေးရွှေဂရိရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ခိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ချွေးရွှေ
၂	တိရစ္ဆာန်စားစားချွေးဂရိရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လက်ခွေး
၃	၂၄ နှစ်အထိပေးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မီးလင်းရေး (အခြေခံအဆောက်အအုံ)
၄	ဣန္ဒာဓိ: အစားအသောက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဥစ္စာရေး
၅	ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသားချွေးပေးခြင်း

မေးခွန်းအရင်းအမြစ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးညွန့်ဝင်းမောင် လက်မှတ် ဝင်းမောင် နေ့စွဲ ၂၆. ၁၀. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွေးစင်မှုအတွက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦးကြည်ကျော်သိန်း</b>			
စနစ်	စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြပ်ပါ (v) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၈ / ၆၀၀၆	ကွက်	ပင်ခုံ	မာပွင့်လှပ

က။ အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်များအား ရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိ အခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အဓိကအစီအစဉ်အား အစီအစဉ်များသည် မည်သည့်အစီအစဉ်အောက်တွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ)

အုပ်စု၊ ရွေးစနစ်များမှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်များ			
၁။ မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေအားဖြည့်ပေးရန်အတွက် ရွေးချယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
၂။ (၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်ပေးရန်အတွက် ရွေးချယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
၃။ မျက်နှာပြင်ရေအားဖြည့်ပေးရန်အတွက် ရွေးချယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
၄။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းဖောက်ခြင်းအတွက် ရွေးချယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
၅။ ကန်ပျက်စီးမှုများကို ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအတွက် ရွေးချယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
၆။ ရွာတွင်းဆေးရုံဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် ရွေးချယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ
	<input type="checkbox"/>	ကုန်း	ဝမ

၁၈ မျှော်မှန်းခြင်း- မောင်လာမည် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစေရ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဝေ့ခွဲများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁။ မိုးရာသီတွင် ယွေးဇာလုက်ခြင်းကြောင့် ဝံဘားကွဲအောက် လိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။ (၂၄) နာရီ ဂျပ်စစ်မီး ရှိလိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။ ကလေးများက တွက် မျက်စိများစွမ်းတည်အောင်လိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းပမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် မဲလမ်းခင်း လိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ ကဆံညာ/ဇယုဇာ ကြွယ်ချိန်တွက် စာကြည့်တိုက် တွင်အောင်လိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆။ ကျွမ်းမာစား စားစားခါးတည်အောင်လိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ဇယား ၈ လူထုဝင်ကိန်း၏ ၈ ဘယဉ် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအေးရွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်			စုစုပေါင်း
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	၈ + ၅	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့	၃	၈၀ သိန်း	၅၂၂	၅၅၆	၅၂၀၈	15'x5'x7' + 300'
၂	ဖျော်ဖြေရေးအားလုံးလုပ်ဆောင်ခြင်း	၈ + ၅	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့	၂	၁၀၇ သိန်း	၅၂၂	၅၅၆	၅၂၀၈	30'x30'x12'
၃	သစ်ပင်စားခြင်း	၈ + ၅	၄	၁	၅၀၀ သိန်း	၅၂၂	၅၅၆	၅၂၀၈	3300'x12'x 6'-0"
၄	စာကြည့်တိုက်	၈ + ၅	၅	၂	၅၀၇ သိန်း	၅၂၂	၅၅၆	၅၂၀၈	30'x30'x12'
၅									

ဇယား ၉ လူထုဝင်ကိန်း၏ ၈ ဘယဉ် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၂၂၄) ကန်လျှပ်စစ်ဓာတ်	၈ + ၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	စားစားခန်း	၈ + ၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်
၃			
၄			
၅			

မူရင်းမူရင်း စာင်း၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုမက်စီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမှတ် ၅၃၆/၈၈၆ လက်မှတ် ၀၉.၆၅၀၉ ရက်စွဲ ၂၀၁၀.၂.၀၉



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာ... မ. + ခုံ. အကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - တပွဲပွဲပူလ  
 ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ပင်စို  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၉. ၁၀. ၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ( ၅၈ )၊ မ ( ၄၀ )၊ ပေါင်း ( ၉၈ ) ဦး  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - အက်စ် ၁၃ ဘုန်းမေ့စား  
 အချိန် - မနက် ၉:၀၀ မှ ၂:၃၀ နာရီထိ


အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

လျှောက်ပယ်ပြီး စီမံကိန်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များ စီမံကိန်းပိုဒ်  
 အက် (၁၅) ချက်ကို အခြေခံအချက်အလက်များ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
 များ ရေးဆွဲ တက်ရောက် ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကော်မတီဝင်များ ဆရာထွဲ  
 ပြန်လည် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူခြင်း။

ရေးဆွဲသည့် အကြောင်းအရာများ  
 လျှောက်ပယ်ပြီး စီမံကိန်း၏ စက်အက် (၁၅) ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြား  
 ခြင်း၊ စီမံကိန်း စက်အက် အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား ခြင်း ။ လျှောက်ပယ်  
 ခြင်း အကျဉ်း (၆) ချက်ကို ပြန်လည် ရေးဆွဲ ဝင်ပြစေခြင်း ။ ကျေးရွာရှိ  
 အက် အစီအစဉ် ၊ ရေအားလျှော့ချက် ၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲ ဝင်ပြခြင်း ၊  
 လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကော်မတီဝင်များ၏ အချက်အလက် ပြန်လည်ရေးဆွဲခြင်း ၊  
 ကော်မတီဝင်များ အတွက် ကော်မတီဝင်များ ရေးဆွဲ ခြင်းဖြင့်  
 အကျဉ်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ရေးလမ်း ခြင်း ။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- (၁) စီမံကိန်း တစ်စောင်အဖြစ်
- (၂) လျှောက်ပယ်ရေး အကြောင်း တစ်စောင်အဖြစ်
- (၃) စီမံကိန်း အစီအစဉ်
- (၄) အကျဉ်းအားဖြင့် တစ်စောင်အဖြစ်

မှတ်တမ်းတင်သူ   
 အမည် နှင်းဖြူစန်းစန်း  
 ရာထူး လျှောက်ပယ်ရေး အဖွဲ့

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစ အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+ မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	သံပြန်းလမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၄	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၅	၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀	ပညာရေးဌာနနှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	အရံသားဖွားသင်တန်း		√			ကျန်းမာရေးဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ငွေကြေး အရင်းအနှီး		√		၂၀၂၀		
	၂	အလှပြင် သင်တန်း		√				
	၃	စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ကိရိယာ ထောက်ပံ့ပေးရန်		√				
	၄							
	၅							



သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁			√				
	၂	သက်ကြီးရွယ်အို ထောက်ပံ့စရိတ်			√			
	၃	ကလေးများအတွက် ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်			√			
	၄	ပတ်စပို့စ် ပြုလုပ်နည်း သင်တန်း						
	၅							

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-  
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-  
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-  
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ( ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)