

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၁

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၃

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

၅

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၂၀

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၂၁

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၂၄

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၂၆

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၂၈


၁၃။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

၃၀

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃၁

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ကုက္ကိုဇီး	ကုက္ကိုဇီးကျေးရွာ
၂		ဇီးတောကျေးရွာ
၃		တဇောက်ကျေးရွာ
၄		သရက်ပင်ကျေးရွာ

ဘုန်းဆောက်ရွာ - ရွာအဝင်ဒေသမိုင်း

ဘုန်းဆောက်ရွာ ရာဇဝင်သစ်သို့ လာရောက် (၃) မိုင်းကွာခန့် စည်ကြီးဆွဲခေတ် ဘုန်းဆောက်ရွာ မြောက်ဘက်သို့ လာရောက် (၁) မိုင်းကွာခန့် ရွှေမုရော့ခေတ် ဆိုခေတ်တော်သို့ သည် သို့ ရှိဓမ္မာသောလမကြီး ၊ ဘုရင်တော်ကဦးကွယ်ခဲ့သော ခေတ်မျှား ဖြစ်ပါသည်။

ဤခေတ်မျှား ဘုရင်တော်ကဦးကွယ်ခဲ့သော ဘုရင်မင်း မြတ်သည် မြို့ဘုန်းဆောက်ရွာ မြေနေရာတွင် ဘုရင်မင်းမြတ်နား နေရာထိုး နန်းအဖြစ် ၊ မိဘုရားကြီးနှင့် နေခက်တော်ပါသို့ မှ သစ်ရွက် သစ်ခက် တံနန်းအဖြစ် ဘုန်းဦးဆောက်ထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရွာ၏ မြောက်ဘက်အနီး ရွှေဘုန်းဆောက်ခေတ်တော်မှာလည်း ဘုရင်ကြီး၏ မိဘုရားကြီး မှ လက်ဝတ် ဘုန်းအမျှားကို ဌာပနာ ထည့်၍ ဘုရင်တော်ကဦးကွယ်ပါသည်။

ရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်အနီး မြသိန်းဘုန်းခေတ်တော် မှာလည်း မိဘုရားကြီး မှ (၁) တစ်သိန်းတန် - မြ - ကို ဌာပနာ ထည့်၍ ဘုရင်တော်ကဦးကွယ်ပါသည်။

အထက်ပါ ရာဇဝင်ဒေသမိုင်းတို့ကို အဓိကအားဖြင့် ဟောပြောရာတွင် ကျေးရွာအဝင်ဒေသမျှားနှင့် ရှေး - - - အစိုး - - - အစွားတို့က ဘုန်းဆောက်ရွာ ပင် ခေါ်တွင်သမုတ်ခဲ ပါသည်။

ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရေးခေါ်ဆိုသမုတ်ခြင်းသည် အခြေခံ အချိန်ခါနှင့် ဝေါဟာရ အရ ရေးသား ခေါ်ဝေါ် ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ကြပါသည်။

အင်းထွန်း - ဘုန်းဆောက်ရွာ - စိစစ်ရေး

1-8-2017

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ပျို့ရွာဒုက္ခသည် တစ်ဦး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

တစ်ဦးက ရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ စတုဂံ၊ လုပ်ငန်းများကို အဓိကထား နာယကရွာ၊ ဗြဟ္မာစာ၊ တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အခြေအနေနှင့် စောင့်ရှောက် တို့တွင် လမ်းညွှန် ရွာများရှိပါသည်။

အခြားတော့ရာရှိများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ခွေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို ဗြဟ္မာစာ၊ ဗြဟ္မာစာ၊ တစ်ဦး၊ ကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်စောက်ရှာဖွေမှုနှင့် ကျေးရွာများကို ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများကို တွေ့ရှိရပါသည်။


ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုများတွင် အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများ ဆိုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လူထုပူးပေါင်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာအား ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကျေးရွာတွင်၊ လေ့လာဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ဝင်ရောက်အကူအညီ တို့အား ရရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿနာဇယား (Social Map / Resource Map)	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၇	၃၂	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသော ကျေးရွာ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပြုအခြေအနေများကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၃	၂၈	ကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပဇယား (Metric Ranking)	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၇	၂၁	၅၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာ ရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၁၆	၃၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၁၃	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အား ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



(ခ) လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

ရွာအမည်- တမောက်

ရက်စွဲ- ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

၁။ အဘက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စေတနာ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပါသည်။

၂။ အဘက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ဝန်ထမ်းငွေ ချေးယူ ရောင်းပါသည်။

၃။ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်တွင် စာလျှင် တိုးမြှင့်တွက်နှုန်းချေးပါသည်။

၄။ တစ်နှစ် ပြီးချိန်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုးချက်ရှိပါသည်။

၅။ တမောက်ကျေးရွာတွင် ဆေးစနစ်အိမ်ပါသည်။

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် - တစ်နှစ်လုံး
 ကျေးဇူးအပ်စွာ ကျွန်ုပ်တို့
 ရက်စွဲ ၂၀၁၂.၀၉.၂၀

ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် ပုံစံပြဇယား

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်သလင်းလ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲလ	တပေါင်းလ
ရာသီဥတု	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
စိုက်ပျိုးရေး	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်
ဝင်ငွေရရှိမှု	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်
ဆေးကုသုံးရေရရှိမှု	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ
ကျန်းမာရေး	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်
အစားအစာ ဖုလုံမှု	ရှား	ရှား	ရှား	ရှား	ရှား	ရှား	ရှား	ရှား	ရှား	ရှား	ရှား	ရှား
ရာသီပွဲတော်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

ရွာအသံရည်-ဝက်ခက်

ရက်စွဲ-၂၀.၁၁.၂၀၁၇

၁။ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး အခြေအနေများ ပါဝင်ပါသည်။

၂။ ငရုတ် / ဖုတ် / ရှေ့ / စပါး / ကိုင်းထိပ်များ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

၃။ ဝါဆိုလ / ဝါခေါင် / တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စင်စွေပေါများပြီး တန်ခူးလအတွင်း မုန်တိုင်းလွှဲလာပြီး စင်စွေပေါများပါသည်။

၄။ စင်စွေပေါများပြီး ဝါခေါင်လအတွင်း ဝါခေါင်လအတွင်း အပူလွန်ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အပူလွန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည်- တရုတ်က
 ကျေးရွာအုပ်စု- ကုက္ကိုမေ

ရက်စွဲ- ၂၀၁၂.၀၅.၂၀

ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြဇယား

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တရုတ်၊ ဘီအေ၊ ဘီအို၊ ဗြဟ္မာ၊ ပြာကောင် ၅၅ ဥပမာ	၅၀	၁၁.၃၆
၂။	အလယ် အလတ်	တရုတ်၊ ဘီအေ၊ ဗြဟ္မာ၊ ဗြာ၊ ပြာကောင် ၅၅ ဥပမာ	၂၀	၄.၅၄
၃။	ဆင်းရဲ	တရုတ် ဗြာ၊ ပြာကောင်	၂၈	၆.၃၆
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	တရုတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ ဗြဟ္မာ၊	၃၀	၆.၈၂
		စုစုပေါင်း	၈၈	၁၀၀%

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ရှုထောင့် - တစ်ခက်

ရက်စွဲ-၂၀.၁၁.၂၀၁၇

၁။ တစ်ခက်ကျေးရွာတွင် ဒိန်စောင်စု (၈၈) ဦးရှိပါသည်။

၂။ အဆင့် (၁) တွင် (၁၀) ဦးရှိပါသည်။ အဆင့် (၂) တွင် (၂၀) ဦးရှိပါသည်။
အဆင့် (၃) တွင် (၂၈) ဦးရှိပါသည်။ အဆင့် (၄) တွင် (၃၀) ဦးရှိပါသည်။

၃။ အဆင့် (၄) နှင့် အဆင့် (၄) မှ အလုပ်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်း
ဖွဲ့စည်းပါသည်။

၄။ ရပ်ရွာတွင် လုပ်ငန်း ဖန်တီးမှုကို ဆင်တူမှု များအားဖြင့် ပါဝင်စေရန်
ရှင်ရန် လာကွဲ စေရန် ပြုစုပါသည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား


ကျေးရွာအမည်- ၈၈၈၈၈

ရက်စွဲ- ၁၀.၁၂.၂၀၀၇

ကျေးရွာအုပ်စု- ၈၈၈၈၈

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျန်းမာရေး
လက်လှမ်းမီမှု



ပင့်ကူအိမ် စစ်၊ စစ်ချက်

၅၇။ အားရည် - ဝက်ဇက်

ရက်စွဲ - ၂၀.၀၅.၂၀၁၇

၁။ အမျိုးသား၊ များသည် ကျန်းမာရေး၊ လက်ပျား၊ ခြံ့နူး ဦးဆောင်ပြီး ချွေးတွင် ကိုယ်ဆုံးရှောက်ပြီး၊
ဒီရိပ်နူး ဂရိစ္စ ချွေးတွင် မပါဝင်ပါ။

၂။ အမျိုးသား၊ များသည် လုံခြုံမှု၊ အိမ်နူး ဂရိစ္စ ချွေးတွင် ဦးဆောင်ပြီး ခြံ့နူးနူး ပါဝင်နေပါသည်။

၃။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကွဲပြားမှု အကြောင်းအရာ အမျိုးသား၊ များသည် ခြံ့ဆိုင်မှု၊ ခြံ့တွင်
အားသာပြီး၊ အမျိုးသမီး၊ များသည် ဒီရိပ်နူး ဂရိစ္စတွင် ဦးဆောင်သည်။

၄။ အမျိုးသား၊ များသည် အမျိုးသမီး၊ များကို လွှတ်ပေးရန် ချွေးသည် အမျိုးသမီး၊ များသည်
ဝိဝိကိုယ်ကို ကံကြမ္မာ၊ မရှိ ချွေးတွင် ဖြစ်သည်။

၅။ အမျိုးသမီး၊ များသည် ကျန်းမာရေး စက်စဲ ဖြစ်ပါသည်။

၆။ အမျိုးသား၊ များသည် အမျိုးသမီး၊ များတွင် လက်တွဲခေါ်ယူချင်၊ တရားမချင်၊ ဝါရီကို
ပြုစုပေးရမည်။


၇။ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး၊ များသည် မြစ်ရေ၊ လှုပ်ငန်း၊ များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အတူတကွ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - ၀၇၆၀၈၈၈
သို့မဟုတ်အမည် - ကုက္ကိုထု

ရက်စွဲ - ၁၉.၁၁.၂၀၂၅

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ



အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုဖြည့်စုံဆန်းစစ်ချက် ချက်စွဲ - ၁၀.၁၂.၀၅

၅၈ အဖွဲ့စည်း - တစ်ဆက်

၁။ ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့ရှိပါသည်။

၂။ ဒီပဲတောင်မြို့နယ်တွင် ချစ်ရွာအစားတွင် ဖြည့်ဖြည့်ဝဝ လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

၃။ ညောင်တုန်း သည် ချစ်ရွာအစားမှာ လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဖြည့်ကို ဖောင်ရွာ ပေးပါသည်။

၄။ ပရဟိတ အဖွဲ့များသည် လည်း ချစ်ရွာရဲ့ သာဓကများကို ကိစ္စဖြည့်ဖြည့်ကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

၅။ ဒီပဲတောင် အဖွဲ့သည် အစစ်အစုံအရ အညှိအောင်ပေးပါသည်။

၆။ ကျောင်းတော်တို့သည် အဆင်ပြေစေရန်ရှိပါသည်။

၇။ စိုက်ပျိုးရေးသည် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါ။

၈။ ချစ်ရွာသည် ကျေးရွာအစားမှာ အပြည့်အဝ ကူညီပေးပါသည်။

၉။ စောင့်ရှောက်သည် ကျေးရွာအစားမှာ အဆင်ပြေစေရန် အကျိုးပြုပါသည်။

၁၀။ တစ်ဆက်ကျေးရွာတွင် များစွာကူညီမှု အဆင်ပြေစေရန် လိုအပ်ပါသည်။

(စ) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - ၀၁၆၂၀၀၇
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကုက္ကိုဇီး

ရက်စွဲ - ၁၂.၁၁.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လက်ဝါးအဖွဲ့အစည်း	ဝဝစင်းအဖွဲ့	ဥပဒေအဖွဲ့အစည်း
အိုင်ကန်စီအဖွဲ့	ကောက်စိုက်	စတင်သူ့ရိတ်သိမ်းအဖွဲ့
ဘိယံ့စိုက်ပျိုးစေ့	စပါးစိုက်	လက်
ကားမောင်း	ဒွိကန်စိုက်လုပ်အဖွဲ့	ကျေးအဖွဲ့
ဦးကြောင်း	စက်အဖွဲ့	ကျေးအဖွဲ့
လက်သား	ပေါင်ပေါက်	ကျေးအဖွဲ့
ကျေးအဖွဲ့		ကျေးအဖွဲ့
		ကျေးအဖွဲ့

ကျေးရွာအမည် - တစ်ခက်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကုဏ္ဍိခရီး

ရက်စွဲ-၂၉-၁၁-၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်ထိမ်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လယ်ယာ	လှိုင်ချက်	ကော့ဘူရီကွက်၊ ရေတွင်း
အိုင်ကယ်	ကောက်စိုက်	လယ်၊
ကား	စပါးရိတ်	ရေတွင်း
ခွားပွင့်	အိမ်ဖုကိစ္စ	ကျောင်း
ယာ်ရန်၊ လက်ဘလား	ကော့ချုပ်စား	ခဲရွာရုံ
ခဲရွာရုံ	ပေါင်၊ ခပ်က	စားခန်း
စားခန်း	ပဲရိတ်	စာကြည့်တိုက်
စာကြည့်တိုက်		
ကျောင်း		
ရေတွင်း		

အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၁/၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စု - စာမကော
ကျေးရွာအုပ်စု - ကုလိခေ

ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအမည်နှင့်

အမျိုးအမည်နှင့် အကျိုးခွင့်

၁၀ အချို့သားအိမ်၊ အချို့ကဲ့၊ အသုံးပြုသော အရာများမှာ ရေတွင်း၊ လမ်း၊
အိမ်၊ ကျောင်း၊ ခရီးလမ်း၊ ရေ၊ ဆိုင်၊ ဝါးဖြူပါသည်။

၂၀ အချို့သားအိမ်၊ အချို့ကဲ့၊ အသုံးပြုသော အရာများမှာ အိမ်၊ ကျောင်း၊ ခရီးလမ်း၊
လမ်း၊ ရေတွင်း၊ များပြားပါသည်။

၃၀ သာ အသုံးပြုသော အဆောက်အအုံ၊ များပြား အသုံးပြု အတွက် အချို့သား
အိမ်၊ ကျောင်း၊ များပြားပါသည်။

၄၀ အချို့သားအိမ်၊ အသုံးပြုသော အရာများကို အချို့သားအိမ်၊ ကျောင်း၊ ခရီးလမ်း၊
အချို့သားအိမ်၊ ကျောင်း၊ အချို့သားအိမ်၊ များပြားပါသည်။

၅၀ အိမ်၊ ကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ အသုံးပြုသော အရာများမှာ များပြား အကျိုးအမြတ်
မှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုပါသည်။

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်အေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၀၁၁၇၇၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် - ရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ - ကျေးရွာ		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၈	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၈၉
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၁၆	၂၀၈
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၅၉

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ဘ. မိ. စ. ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မေ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဒီဂင်ဂါ

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ - ၂၀-၁၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဒီဂင်မာဂါ

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ - ၂၀-၁၁-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးမာမာ

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၁၁.၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

မြေဧရိယာ/တိုင်း မနားလေး မြို့နယ် - ရွာသီးကြီး ကျေးရွာ - ၀၁၀၀၀၀

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဝင်စားအစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၂၆	၂၃	၄၉	မမာ၊ ရှင်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၈	၂၀.၁၁.၁၈	၂၆	၂၃	၄၉	မမာ၊ ရှင်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						-
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						-
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						-
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						-

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးခင်မာရီ

နေ့စွဲ - ၂၀၁၉.၀၃.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်၊ ကျေးရွာ - တောင်ကန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးခွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ <u>သွားလာရေးအခက်အခဲ</u>	၀ <u>ကျေးငါးသားများစားသုံးခြင်းမရှိ</u>
၂ <u>ပညာရေးရရှိရေးအခက်အခဲ</u>	၂ <u>မြို့နယ်ဝေးကျေးရွာများရှိ</u>
၃ <u>သွားလာရေးအခက်အခဲ</u>	၃ <u>မြို့နယ်အတွင်းကွက်လပ်</u>
၄ <u>သွားလာရေးအခက်အခဲ</u>	၄ <u>အမျိုးသမီးများစားသုံးခြင်းမရှိ</u>
၅ <u>ကျေးငါးသားများစားသုံးခြင်းမရှိ</u>	၅ <u>ကျေးငါးသားများစားသုံးခြင်းမရှိ</u>

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ <u>ကျေးငါးသားများစားသုံးခြင်းမရှိ</u>	၀ <u>ကျေးငါးသားများစားသုံးခြင်းမရှိ</u>
၂ <u>ပညာရေးရရှိရေးအခက်အခဲ</u>	၂ <u>ပညာရေးရရှိရေးအခက်အခဲ</u>
၃ <u>သွားလာရေးအခက်အခဲ</u>	၃ <u>သွားလာရေးအခက်အခဲ</u>
၄ <u>သွားလာရေးအခက်အခဲ</u>	၄ <u>သွားလာရေးအခက်အခဲ</u>
၅ <u>ကျေးငါးသားများစားသုံးခြင်းမရှိ</u>	၅ <u>ကျေးငါးသားများစားသုံးခြင်းမရှိ</u>

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	<u>ကျေးငါးသားများစားသုံးခြင်းမရှိ</u>	<u>အမျိုးသား</u>		
၂	<u>ပညာရေးရရှိရေးအခက်အခဲ</u>	<u>အမျိုးသား</u>		
၃	<u>သွားလာရေးအခက်အခဲ</u>	<u>အမျိုးသား</u>		
၄	<u>သွားလာရေးအခက်အခဲ</u>	<u>အမျိုးသား</u>		
၅	<u>ကျေးငါးသားများစားသုံးခြင်းမရှိ</u>	<u>အမျိုးသား</u>		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပြဿနာ ခက်ခဲ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပြဿနာ အခက်ခဲ
၆။ သေဘက်သုံးရေ ခက်ခဲ	၆။ ကျွန်းမာရေးအခက်ခဲ
၇။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေခွံ၊ ငွေမလုံ လောက်ပါ။	၇။ ဝင်ငွေအခက်ခဲ
၈။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေမြှောင့်ခက်ခဲ	၈။ စာပေ၊ မပညာသူတနည်းပါးမှု အခက်ခဲ
၉။ စိုက်ပျိုးရာတွင် တွန့်ပက်ချိန်မရှိပါ။	

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်မှုနှင့် ချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်မှုနှင့် ချက်
၆။ ရေပျိုသောက်သုံးခြင်းခရောက်	၆။ မြို့သို့လွယ်လျော့စွာသွားလာရန်
၇။ ရေခွံ၊ ငွေမလုံလောက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးမှုထိန်း	၇။ အိမ်တိုင်းငွေရေးကြေးရေး ပြေလည် ခရောက်
၈။ ရေခွံ၊ ရေလာကောင်းရောက်	
၉။ ကျားစိုက်ပျိုးခြင်းခရောက်	၈။ စာပေမပညာသူတလွယ်လျော့ခရောက်

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ
 အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝါးစက် အစည်းအဝေး
 အယ်ဒီတာရုံး၊ ဒဂုံမြို့
 ကျား ၂၆ ဝ ၂၃ ရပ်ကွက် ၄၉
 ၂၀.၁၁.၂၀၂၁

အစည်းအဝေးအစည်းအစည်း

အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြီးနောက် ၀၉ နာရီတွင် မှ အစည်းအဝေးအကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။ အစည်းအဝေး မှ လူထုအဖွဲ့ဖြင့် စီမံကိန်း မှ ဆရာ၊ ဆရာမ များသည် မိမိကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုး ရှေး အထွတ် ယာကျောက်သော ကြောင့် မိမိတို့အက် မှ လိုအပ်သည် များကို ကူညီပေး ကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုအဖွဲ့ဖြင့် စီမံကိန်း မှ လူထုစည်း လုံး ရှေး များ စောင့်ရှောက်မှု၊ နောင် မှ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို ကျေးဇူး လူထုကို နားလည် အောင်ရှင်း လင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်း လုံး ရှေး များ ဒေါ်နန်းအိန္ဒြေ မှ စီမံကိန်း ဆက်လက် အပိုင် (၆) ဝိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် ကို ရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ဆက်လက် ဝတ္တရား များ အကြောင်းကို ဆက်လက် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ဆေးကုသရန်တမ်း ရှေး ချယ်ကတိုင် ပွင့်လင်း ဖြစ်လာ မျှော်လင့်ရန်နှင့် အဖွဲ့ ဆက်လက် ဝါးစက် သူများ ကို မခန့်ဖြင့် ဖွဲ့ဖွဲ့ ကန်ကန် ရှေး ချယ်ဆောင် ပွတ်ကြရန် ဆွေးနွေး ကြပါသည်။

လူမျိုးရေး အရင်း အမြစ်ဖြင့် ဖြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း၊ လူရွာစု ကွယ်ဝံမျှ အဆင့် သက်မှတ်ချက်၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှ ဖြေပုံ၊ ကုသီခွင် ဖြေဖြေ ဝိဒိန်၊ ပိုင်ဆိုင် မှ ဖြေပုံ၊ ပင်ကု အိမ် သုံး သပ်ခြင်း များ ကို စောင့်ရှောက်မှု၊ နောင် ဒေါ်နန်းအိန္ဒြေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အဖွဲ့ ခွဲဖြိုး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ ဆန်းခမ်း ချက်များ ထုတ်ကုတိုင် ကျား + မ အချိုး ညီ မျှ ခွဲဖြိုး ဆွေးနွေး ကြပါ သည်။ ဆေးကုသ ရန်တမ်း ရှေး ချယ်ဖြင့် တိုက်ရောက် မှ ဆေးကုသ ရန်တမ်း ကို ကောက် အစည်းအဝေး မှ လိုအပ်မှုများ ကို ကူညီပေး ရန် ပြောကြား ဖြစ် အစည်းအဝေး ကို နိဂုံး ချုပ်ခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူရက်မှတ်
 မှတ်တမ်းတင်သူအမည်
 ရာထူး

စန်
 စောင့်ရှောက်မှု၊ နောင်
 လူထုစည်း လုံး ရှေး များ

မှတ်ချက်။ ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်းပူးတွဲထားရှိပါသည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ

အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည်: ကျေးရွာအစည်းအဝေး
ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်: ၂၀၂၀.၁၂.၀၇
ကျား: ၂၆ မိန်းမ: ၂၃ စုစုပေါင်း: ၄၉

အခန်းအမည်: အဝေးတက်ချိန်

အခန်းအမည်: အဝေး ဟု တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုကို ယထာရက်အဖြစ် အခန်းအမည်: အဝေး မှ အကြောင်းများကို ဖြန့်ဖြူးပေး ဆေးဖြေးဖြေး ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်းများ၊ အထောက်အပံ့၊ မြေပုံရေးဆွဲရေး ဝန်ထမ်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ တင်ပြသော အကြောင်းများကို ဦးစားပေး ထုတ်ဖော်ရန် မဲခန့်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆေးဖြေးဖြေး ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသမီး (၁) ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး (၁) ဖွဲ့ ဖြင့် ဆေးဖြေးဖြေး ခဲ့ပါသည်။

လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ: ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှ အကြောင်းများကို ထုတ်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီများအကြောင်း ဂွမ်းလင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုအဖွဲ့ဝင်များ: ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှ ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းများကို ထုတ်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းများကို အကူအညီတောင်းဆိုခြင်းဖြင့် ဆေးဖြေးဖြေး ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းများကို ထုတ်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းများကို အကူအညီတောင်းဆိုခြင်းဖြင့် ဆေးဖြေးဖြေး ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းများကို ထုတ်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းများကို အကူအညီတောင်းဆိုခြင်းဖြင့် ဆေးဖြေးဖြေး ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်: ကျေးရွာအစည်းအဝေး
မှတ်တမ်းတင်သူအမည်: ကျေးရွာအစည်းအဝေး
ရာထူး: ကျေးရွာအစည်းအဝေး

မှတ်ချက်: အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်းပူးတွဲထားရှိပါမည်။

ကျေးဇူးပြုအားပေး - ဝါးကောက်

အုပ်စုအားပေး - ကုမ္ပဏီ

- | | |
|---|------------------|
| ၁။ ကျေးဇူးပြုစေတနာအားပေးခြင်း | - ဦးချစ်ကို |
| ၂။ ကျေးဇူးပြု စေတနာအားပေးခြင်း | - ဒေါ်ဝင်းဝင်း |
| ၃။ ကျေးဇူးပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ | - ဦးအောင်အောင် |
| ၄။ ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့အစည်း | - ဒေါ်အောင်ဆန်း |
| ၅။ ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့အစည်း | - ဦးကျော်စွာ |
| ၆။ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း အဖွဲ့အစည်း | - ဒေါ်အောင်ဆန်း |
| ၇။ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း အဖွဲ့အစည်း | - ဦးဝင်းကို |
| ၈။ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း | - ဒေါ်အောင်ဆန်း |
| ၉။ ကျေးဇူးပြု အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း | - ဦးဝင်းအောင် |
| ၁၀။ အောင်မြင်စွာ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း | - ဦးဝင်းစံစံစံစံ |
| ၁၁။ အောင်မြင်စွာ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း | - ဒေါ်အောင်ဆန်း |
| ၁၂။ စေတနာ အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ် | - ဒေါ်အောင်ဆန်း |
| ၁၃။ စေတနာ အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ် | - ဦးကျော်စွာ |

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ပြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီတား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အစီအစဉ်အထောက်အပံ့	၁	စာဆွဲရေး၊ ရေးဆွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၅၅	လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
	၂	စာဆွဲရေး၊ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၅၅	၂၅၅
	၃	စာဆွဲရေး၊ နှိပ်နှိပ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၅၅	၂၅၅
	၄	စာဆွဲရေး၊ ရေးဆွဲ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၅၅	၂၅၅
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသိပေးပေးပေးပေးပေးပေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရွာ-တဖောက်

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု-ကုက္ကိုဇီး

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)

—

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) —