

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

၂၀၁၈ခုနှစ်


တဖောက်ကျေးရွာ၊ ကုက္ကိုဇီးအုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ (က) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း	၅
၅။ (ခ) အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၀
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၂၁
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၁
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၇
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၉

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



လောင်တီကျူ ၂၁.၄၁၉၆၀၉၀၇

လက်တီကျူ - ၉၅.၈၇၅၇၇၅၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ကုက္ကိုဇီး	ကုက္ကိုဇီးကျေးရွာ
၂		ဇီးတောကျေးရွာ
၃		တဇောက်ကျေးရွာ
၄		သရက်ပင်ကျေးရွာ

ဘုန်းဆောက်ရွာ - ရွာအဝင်ဒေသမို့ဒါး

ဘုန်းဆောက်ရွာ ရာဇဝင်သက်သို့ လာသော် (၃) မို့ဒါကွာခန့်
စည်ကြီး ဆွဲခေတ် ဘုန်းဆောက်ရွာ မြောက်ဘက်သို့ လာသော်
(၁) မို့ဒါကွာခန့် ရွှေမုရဌာခေတ် ဆိုခေတ်တော်သို့ သည် သို့
ရှိစွာသောမမကြီး ။ သည်ထားကွေးကွယ်ခံသော ခေတ်မျှား
ဖြစ်ပါသည်။

ဤခေတ်မျှား သည် ချိန်ကာလတွင် ဘုရင်မင်း မြတ်သည်
ဗဟိုဘုန်းဆောက်ရွာ မြေနေရာတွင် ဘုရင်မင်းမြတ် နား နေရာထိုး
နန်းအဖြစ် မိဘုရားကြီး နှင့် နေခက်တော်ပါသို့ မှ သစ်ရွက်
သစ်ခက် တံနန်းအဖြစ် ဘုန်း ချိန်ဆောက်ထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရွာ၏ မြောက်ဘက်အနီး ရွှေဘုန်းဆောက်ခေတ်တော်မှာလည်း
ဘုရင်ကြီး၏ မိဘုရားကြီး မှ လက်ဝတ် ဘုန်းအမျှားကို ဌာပနာ
ထည့်၍ သည်ထားကွေးကွယ်ပါသည်။

ရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်အနီး မြသိန်းဘုန်းခေတ်တော် မှာ
လည်း မိဘုရားကြီး မှ (၁) တစ်သိန်းတန် - မြ - ကို ဌာပနာ
ထည့်၍ သည်ထားကွေးကွယ်ပါသည်။

အထက်ပါ ရာဇဝင်ဒေသမို့ဒါကို အဓိအပွဲဖြင့် ဗဟိုရွာရှိ
ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ နှင့် ရှေး - - - အဆို - - - အသွား
သို့သာ မှီက ဘုန်းဆောက်ရွာ ပင် ခေါ်တွင်သမုတ်ခဲပါ
သည်။

ဗဟို ဘုန်းဆောက်ရွာ ဟု ရေးသားခေါ်ဆိုသမုတ်ခြင်းသည်
အခြေနေ အချိန်ခါ နှင့် ဝေါဟာရ အရ ရေးသား ခေါ်ဝေါ်
ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ကြပါသည်။

အနီးတွင် - ဘုန်းဆောက်ရွာ - စိထောက်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ပျို့ရွာအားလုံး တစ်ဆက်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်စေရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

တစ်ဆက် ရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ စတုဂံ၊ လုပ်ငန်းများကို အဓိကထား အသက်မွေး ဖြစ်ကောင်း၊ တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အခြေအနေနှင့် စောင့်ရှောက် တို့တွင် လမ်းညွှန် ရွာများရှိပါသည်။

အခြားစောင့်ရှောက်မှုများတွင် လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းများတွင် ရောက်ရှိရန် ကျင့်ကြံစေရန်နှင့် တစ်ဆက်၊ တစ်ဆက်၊ ကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် စောင့်ရှောက်မှုများဖြင့် ကျေးရွာများကို ပိုမိုပူးပေါင်း စောင့်ရှောက်မှုများကို တွေ့ရှိရပါသည်။


ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုများတွင် အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများ၊ ဆေးဆိုင်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုပူးပေါင်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာအားလုံး ပါဝင်စောင့်ရှောက်မှုဖြင့် ကျေးရွာတွင်၊ လမ်းညွှန်စေရန် အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေ အဖွဲ့အစည်း တို့ထောက်ပံ့မှုများရှိပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြပုံ (Social Map / Resource Map)	၂၀.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၇	၃၂	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသော ကျေးရွာ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပြုအခြေအနေများကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၀.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၃	၂၈	ကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပဏာမ (Metric Ranking)	၂၀.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၇	၂၁	၅၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာ ရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၁၆	၃၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၁၃	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အဆင့်ဆိုင်ရာ အဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



(ခ) လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းမြစ်များအဖွဲ့အစည်း

ရွာအားလုံး - တစ်ဆူ

၁။ အဘက်စွာ ဝမ်းကျောင်းအတွက် စေတနာ့ထောက်ပံ့မှုပေးပါသည်။

၂။ အဘက်စွာ ဝမ်းကျောင်းအတွက် ဝန်ထမ်းငွေ ပေးပါသည်။

၃။ လွန်ခဲ့သော ငွေငွေနှင့် စာချုပ် ထိခိုက်မှုများ ပေးပါသည်။

၄။ တစ်နှစ် ပြီးချိန်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြုပါသည်။

၅။ တစ်ဆူကလေးများတွင် အားပေးပါသည်။

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

ကျေးဇူးတင်အပ်သည် - တကယ်တမ်း
ကျေးဇူးတင်အပ်စွာ ကျွန်ုပ်တို့

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ပုံစံပြဇယား

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်သလင်းလ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲလ	တပေါင်းလ
ရာသီဥတု	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး
စိုက်ပျိုးရေး	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်	ချော်
ဝင်ငွေရရှိမှု	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်	နိမ့်
ဆောင်ရွက်ရန်	ပျော်	ပျော်	ပျော်	ပျော်	ပျော်	ပျော်	ပျော်	ပျော်	ပျော်	ပျော်	ပျော်	ပျော်
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ
ရာသီပွဲတော်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

ရွာဒားရည်-ဝါးခက်

၁။ ရာသီဥတုအခြေအနေ / ရာသီဥတုတော် / စိုက်ပျိုးရေး အခြေအနေများ ပါဝင်ပါသည်။

၂။ ငရုတ် / ဖြစ် / ရွှေဖဲ / စပါး / ကိုင်းထိပ်များ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

၃။ ဝါဆိုလ / ဝါခေါင် / တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စင်စွေပေါများပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် စင်စွေရှားပါသည်။

၄။ စင်စွေရှားပါသောလများတွင် ဝါခေါင်လများကို အပူပိုင်းပြင်၊ ပြင် အစက်ခဲများကို ရွှေရှင်၊ ရွှေပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာမန်ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - တရွာက
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကုက္ကိုခေါ

ဥစ္စာမန် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြဇယား

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ထံ့ကျက်၊ ဝါးကုတ်၊ ဝါးစိ၊ လှေ၊ နွား၊ (၄)ကောင် ရွာ ၁၂ ဧက	၅၀	11.36
၂။	အလယ် အလတ်	ထံ့ကျက်၊ ဝါးကုတ်၊ (၁)စိ၊ လှေ၊ နွား (၂)ကောင် ရွာ ၅ ဧက	၂၀	22.73
၃။	ဆင်းရဲ	ထံ့ကျက်၊ နွား (၂) ကောင်	၂၈	31.82
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	ထံ့ကျက်၊ အလှူလှူလက်ခံ၊	၃၀	34.1
		စုစုပေါင်း	၈၈	100%

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ရှုထောင့် - တစ်ခက်

၁။ တစ်ခက်ကျော်တွင် အိမ်ထောင်စု (၈၈) ဦးရှိပါသည်။

၂။ အဆင့် (၁) တွင် (၁၀) ဦးရှိပါသည်။ အဆင့် (၂) တွင် (၂၀) ဦးရှိပါသည်။
အဆင့် (၃) တွင် (၂၈) ဦးရှိပါသည်။ အဆင့် (၄) တွင် (၃၀) ဦးရှိပါသည်။

၃။ အဆင့် (၄) နှင့် အဆင့် (၄) မှ အလုပ်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်း
ဖွဲ့စည်းပါသည်။

၄။ ရပ်ရွာတွင် လုပ်ငန်း ဖန်တီးမှုကို ဆင်နွှဲမှု များအားလုံး ပါဝင်သော မြို့နယ်
ချုပ်ချယ်ရေး ဝန်ထမ်းများပါရှိပါသည်။

ပင့်ကူအိမ် စစ်စစ်ချက်

၅၇။ အားလုံး - ဝက်လက်

၁။ အမျိုးသားများသည် ကျန်းမာရေး၊ လက်ပျား၊ ခြံ့နံ့ ဦးဆောင်ပိုင်သူတွင် ကိုယ်ဆုံးရှောက်ပြီး၊
ဒီရိပ်နဲ့ ဂရိစ္စ ချားတွင် ပေါ်ဝင်ပါ။

၂။ အမျိုးသား၊ မိန်းမများသည် လုံခြုံမှု၊ အိမ်နဲ့ ဂရိစ္စများတွင် ဦးဆောင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်သူ ပါဝင်နေပါသည်။

၃။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကွဲပြားသူ အကြောင်းအရာ အမျိုးသားများသည် ပိုင်ဆိုင်သူ ပိုင်တွင်
အားသာပြီး၊ အမျိုးသမီးများသည် ဒီရိပ်နဲ့ ဂရိစ္စတွင် ဦးဆောင်သည်။

၄။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို လွှတ်ပေးရန် ချစ်သူသည် အမျိုးသမီးများသည်
ဝိဝိကိုယ်ကို ဘုံတွင် ချစ်သူအဖြစ် ဖြစ်သည်။

၅။ အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေး စက်စံ ဖြစ်ပါသည်။


၆။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး ပေါက်တွင် လက်တွဲခေါ်ယူချင်၊ တရားမတရား ချင်၊ ဝါကို
ပြုလုပ်ရမည်။

၇။ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး များသည် မိမိတို့ကို လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အတူတကွ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - ၀၇၆၀၈၈၈
သို့မဟုတ်အမည် - ကုက္ကိုထု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ



အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုဖြည့်စုံဆန်းစစ်ချက်

၅၈ အဖွဲ့စည်း - တစ်ဆက်

၁။ ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့ရှိပါသည်။

၂။ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်တွင် ရပ်ရွာအစည်းတွင် ဖြည့်ဖြည့်ဝဝ လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

၃။ ဥက္ကဋ္ဌ သည် ရပ်ရွာအစည်းမှာ လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဖြည့်ကို ဖောင်ရွာက စောင့်ရှောက်ပေးပါသည်။

၄။ ပရဟိတ အဖွဲ့များသည် လည်း ရပ်ရွာရဲ့ သာဓကများကို ကိစ္စဖြည့်ဖြည့်ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၅။ ဒီပဲယင်း အဖွဲ့သည် အစစ်အစုံအရ အညှိအောင်ပေးပါသည်။

၆။ ကျောင်းတော်တို့သည် အဆင်ပြေစေရန်ရှိပါသည်။

၇။ စိုက်ပျိုးရေးသည် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါ။

၈။ ရေအားဖြင့် ကျေးရွာအစည်းမှာ အပြည့်အဝ ကူညီပေးပါသည်။

၉။ စောင့်ရှောက်မှုသည် ကျေးရွာအစည်းမှာ အဆင်ပြေစေရန် အကျိုးပြုပါသည်။

၁၀။ တစ်ဆက်ကျေးရွာတွင် များစွာကူညီမှု အဆင်ပြေစေရန် လိုအပ်ပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - တစ်ခေါက်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကုက္ကိုမြို့

အရင်းအမြစ်ထိမ်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လယ်ယာ	ကွင်းချက်	ကော့ဘူရီကွက်၊ ကျောင်း
အိမ်ကပ်	ကောက်ပဲက	လက်
ကား	စပါးရိတ်	ကျောင်း
အားလှည်း	အိမ်ထုက်စွဲ	ကျောင်း
ပန်းရန် လက်သား	ကော့ချုပ်စက်	ကျောင်း
ကျွဲ	ပေါင်၊ မိတ်	စားစန့်
စားစန့်	ပဲရိတ်	ကျောင်း
ကျွဲ		
ကျွဲ		

ကျေးရွာအမည် - တာၤကောက်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကုက္ကိုး

ရက်စွဲ -

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လယ်ယာဧက	ဝတ်စုံ	ဥပဒေအရ
အိုင်ကန်စီ	ကောက်ခိုက်	ကောင်စီ
အခြားစိုက်ပျိုးရေး	စားနပ်ရိက္ခာ	လက်
ကားမောင်း	အိမ်ထောင်စု	ကျေး
ရွာကျေး	စက်ချယ်	ကျေး
လက်သား	ပေါင်ပေါက်	အဖွဲ့
အခြား		စားနပ်
		အခြား

အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ

<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	<p>♀ Daw Win Sanda</p> <p>+959961573850</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	<p>♂ Ko Chit Ko</p> <p>+959781870997</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♀ Daw Than Than Mu</p> <p>+959785928261</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♀ Daw Hla Mying</p> <p>+959774560166</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♂ U Khin Maung Win</p> <p>+959793315245</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး 	<p>♂ U Aye Maung</p> <p>+959793746264</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♂ U Win Ko</p> <p>+959774560166</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် 	<p>♂ U San Htun</p> <p>+959793315245</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♂ U Nay Win</p> <p>+959774560166</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♀ Daw Than Than Aye</p> <p>+959769554872</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ ◦ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် 	<p>♀ Daw Ni Ni Aye</p> <p>+959771321694</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♀ Daw Nyunt May</p> <p>+959771321694</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် 	<p>♀ Daw Hla San Aye</p> <p>+959769554872</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် 	<p>♂ U Kyi Htun</p> <p>+959772036955</p>

Total 14 committee members

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနာမည် ၀၉-၇၇၀၁၁၇၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခင်မိုး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအဖွဲ့အစည်းမှူး - ဒေါ်ခင်မာ - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ၈၀၀၀၀		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၈	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၈၉
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၁၆	၂၀၈
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၈	၅၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 5 နေ့ ----- ဖော်လှယ်/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/ဖော်တော်တုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းကျော်
လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၇.၃.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစင်စင်ကျော်
လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၇.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်အေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၀၁၁၇၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မျိုးနွယ်
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် - ဒဂုံမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကုက္ကိုမြို့၊ ကျေးရွာ - ၈၀၆၀၇		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၈	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၈၉
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၁၆	၂၀၈
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၅၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁.၆ မိုင်/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း (၂၀၀၈-၂၀၀၉)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် - <u>ဒေါ်ခင်မြင့်</u>
	လက်မှတ် <u>ဒေါ်ခင်မြင့်</u> နေ့စွဲ - <u>၂၀-၁၁-၂၀၁၇</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် - <u>ဒေါ်ခင်မျိုးအေး</u>
	လက်မှတ် <u>ဂျ</u> နေ့စွဲ - <u>၂၀-၁၁-၂၀၁၇</u>

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၆၇၇၆၇၂၇၉၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပျဉ်းမနား - ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်၊ ကျေးရွာ - ကလေး		

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၁၇	၃၀၅
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၀	၁၇

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ခရီးဝေးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်ပါ/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

၃.၈၈၂
မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခု၊ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောဇော်

လက်မှတ် စောဇော် နေ့စွဲ - ၁၇.၉.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအေးမျိုးစော

လက်မှတ် အေးမျိုးစော နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဝင်းမျိုးစော

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၁၁.၁၇ စက်ဝန်းအမှတ်ဖြင့်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၃၅၆၁ ကျေးရွာ - ၀၁၀၀၀၄

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစဉ်အစား	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၂၉	၂၉	၄၉	မမာ၊ ၄၉
၂။ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	၂၀.၁၁.၁၈	၂၀.၁၁.၁၇	၂၉	၂၉	၄၉	မမာ၊ ၄၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစဉ်အစား						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အစား			၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အစား						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ယယ်လူရောအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉၂၁	၁၉၂၁	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၈	၂၀.၂.၁၈	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၈	၂၀.၂.၁၈	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆.၆.၁၈	၁၆.၆.၁၈	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၆.၁၈	၂၈.၆.၁၈	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၈.၆.၁၈	၂၈.၆.၁၈	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက် (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစဉ်းစားမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်တိုင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စဉ်းစားမှု/ဝါးထမ်း အမည် - ဒီ.စင်ဂျီ.ငွေ.အောင်

၀န.ဖွဲ့ ၁၇၀၉၀၂၁၈၈ စက်ဝန်းအားအုပ်စုဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) ၂၈စက်ဝန်း(၂) ၁၇စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်သွင်း/တိုင်း ၂၈ ၂၈ ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၇၀၉၀၂၁၈၈ ကျေးရွာ - ၁၇၀၉၀၂၁၈၈

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	၀န.ဖွဲ့		အစည်းအဝေးစတင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စာရင်း
	စတင်သည့် ၀န.ဖွဲ့	ပြီးဆုံးသည့် ၀န.ဖွဲ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၀၁ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၁၇၀၉၀၁၈	၁၇၀၉၀၂၁	၂၁	၂၃	၅၆	၄၄	၈၉
၀၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဖြစ်စေရန် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၀၀၉၀၁၈	၂၀၀၉၀၂၁	၂၈	၂၇	၅၅	၅၂	၈၉
၀၃ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်မြှောက်တင်ရမည့် အစည်းအဝေး							
၀၄ ဖြန့်ချိအစည်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး							
၀၅ ဖြန့်ချိစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအစည်းအဝေး							
၀၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး							
၀၇ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း အစည်းအဝေး							

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစင်ကျော်စင်
 နေ့စွဲ ၃.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်ပြည်နယ် ဖြန့်နယ် ဦးစင်ကျော်စင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တိုင် ကျေးရွာ ၈ ဝေး
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဘုံးချာသို့ရွာလာရခက်ခဲ	၁	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၂	အထက်ကျေးရွာအထိ လမ်းမပြည့်စုံ	၂	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ	၃	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၄	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၅		၅	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၁	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၂	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၃	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၃	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၄	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၈+၁၂	၁၅၀၀၀၀၀	၄၃၀
၂	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၈+၁၂	၁၈၀၀၀၀၀	၄၇၀
၃	ကျောင်းအား အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၈+၁၂	၁၂၀၀၀၀၀	၄၇၀
၄				
၅				

ဇယား ၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားသည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း ထိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အဆိုပြုကဏ္ဍ
၁	ရွာကျွန်းရွာလမ်း	၀၇/၂၀	
၂	စာသင်ကျောင်းတစ်ခု	၀၇/၂၄	
၃	စာသင်ကျောင်းတစ်ခု	၀၇/၂၄	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာ လက်မှတ် Shin ရက်စွဲ ၂၃.၇.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးခင်မာရီ
 နေ့စွဲ - ၂၀၁၉.၀၃.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်၊ ကျေးရွာ - တောင်ရက်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဦးစွာ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချွေးနီရောင်အောက်ရေအောက်	၁ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်
၂ ပုလဲအောက်ရေအောက်	၂ မြို့နယ်အောက်ရေအောက်
၃ ချွေးနီရောင်အောက်ရေအောက်	၃ မြို့နယ်အောက်ရေအောက်
၄ ချွေးနီရောင်အောက်ရေအောက်	၄ ချွေးနီရောင်အောက်ရေအောက်
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်	၁ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်	အမျိုးသား		
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်	အမျိုးသား		
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်	အမျိုးသား		
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရေအောက်			
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပြဿနာ ခက်ခဲ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပြဿနာ အခက်ခဲ
၆။ သေဘက်သုံးရေ ခက်ခဲ	၆။ ကျွန်းမာရေအခက်ခဲ
၇။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေဖွိုးငွေမလုံ လောက်ပါ။	၇။ ဝင်ငွေအခက်ခဲ
၈။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေမြှောင့်ခက်ခဲ	၈။ စာပေ၊ မပညာသူတနည်းပါးမှု အခက်ခဲ
၉။ စိုက်ပျိုးရာတွင် တွန့်ပက်ချိန်မရှိပါ။	

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်မှုနှင့် ချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်မှုနှင့် ချက်
၆။ ရေပျိုသောက်သုံးခြင်းခရောက်	၆။ မြို့သို့လွယ်လျော့စွာသွားလာရန်
၇။ ရေဖွိုးငွေလုံလောက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးမှုလုပ်	၇။ အိမ်တိုင်းငွေရေးကြေးရေး လေ့လာ ရောက်
၈။ ရေခဲ၊ ရေလာကောင်းရောက်	
၉။ ကျားစိုက်ပျိုးခြင်းခရောက်	၈။ စာပေမပညာသူတလွယ်လေ့ရောက်

ပုံစံ - ၁-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှ မျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဝင်းကျော်မောင်

နေ့စွဲ 3.1.2019 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ရွာဖွဲ့မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျွန်းကျိ</u>	ကျေးရွာ <u>ပုသိမ်</u>
------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းဆေး၊ ရေ၊ ရေခဲအေးအေး၊ ရေဖျော်ရည်၊ ရေဖျော်ရည်၊ ရေဖျော်ရည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေးကုသမှု၊ ရေ၊ စက်ယာဉ်၊ လုံခြုံရေး၊ လုံခြုံရေး၊ လုံခြုံရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းဆေး၊ ရေ၊ ရေခဲအေးအေး၊ ရေဖျော်ရည်၊ ရေဖျော်ရည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေးကုသမှု၊ ရေ၊ စက်ယာဉ်၊ လုံခြုံရေး၊ လုံခြုံရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့၏	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျင့်စံစားဆိုင်ရာ		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဒဂုံစီရင်စွယ်စုံ	m+1၀	အခြား	1	11800 000	၇၀၀	၇၇၂	၄၇၂
၂								
၃								
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွှေကျင်ကျေးရွာ၊ ရွှေကျင်	m+1၀	ရွှေကျင်ကျေးရွာ
၂	လှိုင်ကျေးရွာ	m+n	u
၃	ကျောက်တန်းကျေးရွာ	m+11	အခြား
၄	အလယ်ကျေးရွာ	v	အခြား
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ရွှေကျင်ကျေးရွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 3.1.2019

စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အထူးအစားအသောက်

ကျေးရွာ - စာကောက်

အုပ်စု - ကုန်းတို

ရက်စွဲ - ၃၀.၇.၂၀၁၈

အစည်းအဝေးချိန် ၉:၀၀ am

အစည်းအဝေးချိန်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့အဖွဲ့အစည်းများ၊
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ပြောကြားခဲ့
ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ကျေးရွာအုပ်စုဝင်များ မှ ပြန်လည်တင်ပြဆွေး
နွေးခဲ့ပါသည်။

ပြဿနာအခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်
မှာ အမျိုးမျိုးနှင့် အမျိုးမျိုး ဖွဲ့စည်းပေးဆွေးနွေး
ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပြီးလုပ်ငန်းများကို မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း ဦးစားပေးအဆင့်
ထားပတ်ခဲ့ကြပါသည်။

စီမံကိန်းမှ ချမှတ်သော အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း
များအကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မှ ဖြစ်လင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုများအကြောင်းကို
ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မှ ဖြစ်လင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဖွဲ့စည်းသော မူဝါဒအစီအစဉ် ကျေးရွာလူထုမှ
ထက်ရောက်လာသော ရွာသူရွာသားများကို စောင့်ရှောက်ပေးရန်အတွက် ပါဝင်
ရန် ဆွေးနွေးပြီး မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ကြပါသည်။

ကော်မတီများကို မိခံနှစ်ဖွဲ့ရေး ချုပ်ငြိမ်းရေး (၈-၂) တွင်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအချက်အလက်များ မေးမြန်းဖြည့်စွက်ပြီး
လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်း ကော်မတီဝင်များနှင့်
ဖျော်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ပါသည်။

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် ၉:၀၀ am

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် ၁၂:၅၅ am

အစည်းအဝေးစာတမ်းအကျဉ်းချုပ် အမျိုးအစား (၇၅) ဦး၊ အမျိုးအစား (၃၇) ဦး

၁၄။ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားများအားအပိုင်အလွတ် ဦးစားပေး၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှိုင်းသည်ကား Vpsc တွင်ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ငွေကြေး TFC သို့မဟုတ် MIS မှား အမေရိကန် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးမလဲ	ကနဦးမှတ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု (သို့) အင်စ	ပြင်ဆင်မည့်သူ/အောက်မှ မလဲ
အခြေခံအားဖြည့်ရေး	၁	စာအုပ်လက်၊ (၅၉၄)	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> မလဲ	၂၆	အမေရိကန်မှ ဝယ်ယူရန်
	၂	စာအုပ်စာအုပ်၊ B.A. ၆၀၆	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> မလဲ	၂၆	၂၆
	၃	ကျမ်းဂန်၊ စာအုပ်	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ	၂၆	၂၆
	၄	ကျမ်းဂန်၊ စာအုပ်	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ	၂၆	၂၆
	၅		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
/အခြေခံအားဖြည့်ရေး	၁		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
	၂		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
	၃		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
	၄		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
	၅		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
ပထမအား ဖြည့်ရေးရေးရာ	၁		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
	၂		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
	၃		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
	၄		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
	၅		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
အခြေခံအားဖြည့်ရေး	၁		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
	၂		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		
	၃		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> မလဲ		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အမျိုး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး	ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-ကုက္ကိုဇီး	ရွာ-တဖောက်	VDP ရက်စွဲ
---------------------------------------	-------------------------------------	------------	------------

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)

—

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) —