

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပူတာအိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

လုံရှာယာန်အုပ်စု၊ တန်ဂျာကျေးရွာ


၂၀၂၁ ခုနှစ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၆
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်များ	
	(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၈ - ၉
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၀ - ၁၁
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂ - ၁၃
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၄ - ၁၅
	(င) ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒီဇိုင်း	၁၆ - ၁၇
	(စ) ဗင်းပုံစံ	၁၈ - ၁၉
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၂၀ - ၂၁
	(ဇ) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၂၂ - ၂၃
	(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၂၄ - ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇ - ၃၈
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၉ - ၄၆
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၇ - ၅၇
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၈
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၅၉



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၁	နမ်အွမ်ဒန်းကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၂	ကွန်ဆိုင်ယာန်ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၃	ပန်ဆာဒီ (၂) ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၄	ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၅	အင်ယိုဇွပ်ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၆	အင်ဘီဘော့ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၇	အင်ဖွမ်ဂါးကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၈	မုံယာဒ် ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၉	လုံရှာယာန်ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၁၀	မဇွပ်ယာန်ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၁၁	အင်ယိုခကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၁၂	တန်ဂျာကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၁၃	မဆွန်ဇွပ်ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

တန်ဂျာကျေးရွာသည် ပူတာအိုမြို့နယ်၊ လုံရှာယာန်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ပါဝင်ပြီး ပူတာအိုမြို့ တောင်ဘက် (၂၇) မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ တန်ဂျာကျေးရွာသည် ရှေးယခင်က မရန်အမျိုးခေါ် တန်ဂျာမျိုးနွယ် အမည်ရှိ လူမျိုးစုအနည်းငယ်မှ စတင်တည်ခဲ့သော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ တန်ဂျာကျေးရွာအား စတင်တည်ခဲ့သောခုနှစ်မှာ ၁၉၇၈ခုနှစ် (၁) လပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းအချိန်စတင်၍ စားဝတ်နေရေးအတွက် သီးနှံ၊ ဆန်စပါးများစတင် စိုက်ပျိုးကြပြီး နေထိုင်မှုအတွက် နေအိမ်များတည်ဆောက်ကာ စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

တန်ဂျာကျေးရွာ၏ ရွာသူ/သားများအဖြစ် ခံယူကာ စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ဦးလမန်အောင်၊ ဦးလအောင်၊ ဦးဒန်ဇော်လီ၊ ဦးဒန်ဇော်ခမ့်၊ ဦးနောနော်၊ ဦးဒွပ်နော်၊ ဦးခေါဝွန်း၊ ဦးလဂျာနော်၊ ဦးအမန်လ၊ ဦးဂျီနော်တူး၊ ဦးနော်ဇော်တောင်၊ ဦးလရော၊ ဦးလဂျာတန်ခမ့်၊ ဦးကွန်ခွန်းဂေါ်၊ ဦးဖေနော်၊ ဦးဒူဝါဇော်ဇော်၊ ဦးဖာအနော်၊ ဦးဝလန်နော်၊ ဦးလန်ခွန်း၊ ဦးဘူစင်ဝါ၊ ဦးဖအားဂမ်၊ ဦးအင်ဂျတူး၊ ဦးအင်ဂျာဝွန်း အစရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများက စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။


တန်ဂျာကျေးရွာသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အများဆုံးယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ခုနှစ်မှာ (၁၉၈၅)ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ပူတာအိုမြို့တွင်နေထိုင်သော ပညာရေးမှူး ဦးလဆန်အောင်နှင့် မြို့နယ်၏ ပါတီယူနစ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရခွင်ဖုန်၊ မြို့နယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖာရားဖေရမ် အစရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ကူညီပံ့ပိုး၍ ပညာရေးကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ တန်ဂျာကျေးရွာတွင် (၂၀၀၈)ခုနှစ်၌ UNDP အဖွဲ့စတင်ဝင်ရောက်ကူညီခဲ့ပြီး (၂၀၁၂)ခုနှစ်အရောက် မေတ္တာအဖွဲ့အစည်း၏ အကူအညီရရှိလာပြန်သည်။ (၂၀၁၈) ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်လည်း ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ မြစ်မီးရောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ (၈. ၆. ၂၀၁၈) နေ့တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးလက်လူထုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ဖွဲ့ စည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ယနေ့အချိန်တွင် တန်ဂျာကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု/အိမ်ခြေ (၁၁၃) အိမ်ခန့် နေထိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကစီးပွားရေးအဖြစ် လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု အများစုမှာ မြစ်ကြီးနား - ပူတာအို ကားလမ်းမ နံဘေးတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၁၇.၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၀	၃၆	၅၆	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၁၇.၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၀	၃၆	၅၆	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၁၇.၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၀	၃၆	၅၆	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၇.၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၀	၃၆	၅၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၁၇.၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၀	၃၆	၅၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၁၇.၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၀	၃၆	၅၆	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တန်ဂျာကျေးရွာသည် လုံရှာယာန်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၉၃)အိမ်ခန့်ရှိပြီး ပူတာအိုမှ (၂၆)မိုင်ခန့်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပူတာအို-မြစ်ကြီးနားသွားကားလမ်း မကြီးဘေးတွင် တည်ရှိသောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ တန်ဂျာကျေးရွာသည် တစ်ရွာလုံး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ် ကိုင်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများမှာ လယ်ယာ၊ စိုက်ခင်း၊ သစ် တော၊ ချောင်းရေများကို အသုံးပြုပြီး အခြားငါးဖမ်း၊ ရှားချီရှာ၊ ကြက်ဝက်မွေးမြူခြင်းများလည်း အနည်းငယ် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

လွန်ခဲ့သောနှစ်များတွင် ငါး၊ သစ်တောများ လျော့နည်းလာပါသည်။ တန်ဂျာကျေးရွာသည် ကတ္တရာ လမ်းဘေးတွင်သာ အများပိုင်းနေထိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ကို အနီးရောင်ဖြင့် ဖော်ပြထား ပါသည်။ ကျေးရွာမှ အခြားကျေးရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိဘဲ အခြားကျေးရွာများမှ ပြောင်းရွှေ့လာသူများ သာရှိ ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် လီဆူ၊ ရှမ်း၊ ဂျိန်းဖောစသည့် တိုင်းရင်းသား များနေထိုင်ကြပြီး အများစုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာ သာဝင်များဖြစ်ကြသည်။ အများစုမှာ လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အများပိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဝေဖန်)		(တန်ဖိုးချေးနှုန်း)	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	%
ချမ်းသာ	ပျော်ရွှင်စရာ၊ လယ် (၂) ဧကအထက်၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ လှံ၊ လှေ၊ လယ်ထွက်စား၊ မြက်ရိတ်စား၊ ကား၊ သုံးဘီး၊ ခရိုင်ကယ်	၂	၂%
အလယ်အလတ်	ဒါးအိမ်၊ ခရိုင်ကယ်၊ လယ် (၁) ဧကအထက်၊ ကျွဲ၊ ခွေး	၃၁	၂၇%
မေတ္တရ	ဒါးအိမ်၊ လှံ၊ လယ် ၅ ဧက၊ ခွေး၊ ခွေး၊ လှံ၊ လှေ	၅၀	၄၄%
နွမ်းပါး	လယ် ၅ ဧက၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ လှံ၊ လှေ	၃၀	၂၇%
စုစုပေါင်း		၁၁၃	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တန်ဂျာကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အဆင့်(၄)ဆင့်ဖြင့် ဆွေးနွေး သတ်မှတ်ထားကြပါသည်။ ပထမအဆင့်မှာ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်ဖြစ်သောအုပ်စု၊ မပြေလည် သောအုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စု စသည်တို့ဖြစ်သည်။ တန်ဂျာကျေးရွာတွင် ချမ်းသာဟူ၍ မရှိပေ။ သို့သော်ကျေး ရွာ၏ယူဆချက်အရ သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။

တန်ဂျာကျေးရွာတွင် ချမ်းသာအုပ်စုမှာ အိမ်ခြေ(၂)အိမ်ရှိပါသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမှာ ပျဉ် ထောင်အိမ်၊ လယ်(၂)ဧကအထက်ရှိသူ၊ ကျွဲနွား(၂)ကောင်အထက်ပိုင်ဆိုင်သူ၊ လက်တွန်းလယ်ထွန်စက်၊ ဆန် စက်၊ မြတ်ရိတ်စက်၊ ကား၊ သုံးဘီးစသည့်အရင်းအမြစ်များအပြင် အချို့သော အရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင်သူများ ဖြစ်သည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂%)ဖြစ်သည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုများမှာ အိမ်ခြေ(၃၁)အိမ်ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၇%)ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု သတ်မှတ်ချက်များမှာ ဝါးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၂)ဧကအထက်၊ ကျွဲနွား စသည့်ပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်သည်။ မပြေ လည်သော အုပ်စုများမှာ အိမ်ခြေ(၅၁)အိမ်ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၄၄%) ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ချက် များမှာ ဝါးအိမ်၊ ခြံမရှိ၊ လယ်ရှိပြီးနွားမရှိသူများ ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားဝတ်နေရေးအတွက် လယ် လုံလောက်စွာ မရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

နွမ်းပါးသောအုပ်စုများမှာ အိမ်ခြေ(၃၀)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၇%)ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကျွဲနွားမရှိ၊ လယ်မဲ့၊ ခြံမဲ့၊ လယ်ယာမရှိ၊ ဝါးအိမ်ရှိပြီး ကျပန်းအလုပ် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသူများဖြစ်သည် ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ တန်ဂျာကျေးရွာအတွင်းတွင် မပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် နွမ်းပါးသောအုပ်စုများစွာ ရှိကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

တိုးရာကျေးရွာ အင်းအိမ် သုံးရွာ			တိုးရာကျေးရွာ အရပ်အခြေ ထိန်းချုပ်မှု		
က	မ	က + မ	က	မ	က + မ
<ul style="list-style-type: none"> • ဂယ်ထွန်ခက် • ဇွဲ၊ နွား • ဆန်ခက် • မြက်ရိတ်ခက် • ဖြ • နွေးလေး • ငါးကွန်ပိုင် • နွားလည်း 	<ul style="list-style-type: none"> • အပ်ချပ်ခက် • တံဇဉ် • ခဏော • ပလွိုင် • ယက်ကုန်း 	<ul style="list-style-type: none"> • ဂေ • ဖောက်တူး၊ ဖောက် • မြား • ဆွဲကပ် • စုလှေးကျောင်း • လမ်း • လယ်၊ မြဲ • ကြက်၊ တက် • တံစား • ရါး • တံခွက်စည်း 	<ul style="list-style-type: none"> • နွားလည်း • ငါးလှိုင်ကွန် • နွေးလေး • ဖြ • ဆန်ခက် • ဂယ်ထွန်ခက် • မြက်ရိတ်ခက် • ကွဲ၊ နွား • ပလွိုင် • ခဏော • ဆွဲကပ် • ရါး 	<ul style="list-style-type: none"> • ကြက်၊ တက် • အပ်ချပ်ခက် • ယက်ကွန် 	<ul style="list-style-type: none"> • လမ်း • ဖောက်တူး • ဖောက်မြား • တံခွက်စည်း • လယ်၊ မြဲ • တံဇဉ် • စုလှေးကျောင်း • တံစား • ဂေ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တန်ဂျာကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ရာတွင် အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဟူ၍ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားတို့သည် လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆန်စက်၊ မြက်ရိတ်စက်၊ လွှ၊ ဒူးလေး၊ ငါး ကွန်ပိုက်၊ နွားလှည်း အစရှိသည်များကို သုံးစွဲပြီး အမျိုးသမီးတို့သည် အပ်ချုပ်စက်၊ တံဇဉ်း၊ စကော၊ ပလိုင်၊ ယက်ကန်းစသော အိမ်မှုကိစ္စသုံးပစ္စည်းများ အများပိုင်း သုံးစွဲသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဘက်စလုံး အသုံးပြုမှုများမှာ ရေ၊ ပေါက်တူး၊ ပေါက်ပြား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဘုရားကျောင်း၊ လမ်း အစရှိသည်များ ဖြစ်သည်။

တန်ဂျာကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ နွားလှည်း၊ ငါးပိုက်ကွန်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲနွား၊ ဆန်စက်၊ မြတ်ရိတ်စက်၊ လွှ၊ ဒူးလေးစသည်များ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ကြက်၊ ဝက်၊ ယက်ကန်း၊ အပ်ချုပ်စက် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ နှစ်ဘက်စလုံးထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ လမ်း၊ပေါက်တူး၊ ပေါက်ပြား၊ တံမြက်စည်း၊ လယ်ခြံ၊ ဘုရားကျောင်း၊ တံတား၊ ရေ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါ အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲရာတွင်အမျိုးသား/အမျိုးသမီး နှစ်ဘက်စလုံးသုံးစွဲမှု ရှိသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် ပိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချ ကာထိန်းချုပ်ထားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်မှုများမှာ ဝင်ငွေနည်းသော လုပ်ငန်းသာဖြစ်ကြောင်းလည်း သုံးသပ်မိပါသည်။

(ဃ) ပဋိကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တန်ဂျာကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု ပိုင်းတွင်အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတန်းတူ (၇၀%) ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေရှာဖွေမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် (၆၀%)၊ အမျိုးသမီးများသည် (၅၀%) ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးတို့သည် စိုက်ခင်းနှင့်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေပါသည်။

တန်ဂျာကျေးရွာတွင် အမျိုးသားတို့သည် သွားရေး/လာရေး တွင် (၈၀%) လုံခြုံမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးတို့သည်(၃၀%) သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးတို့သည် အိမ်နှင့်နီးသော အလုပ်တွင်သာ လုပ်ကိုင်ခြင်းရှိကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစရှိသည်များတွင် အမျိုးသားတို့သည် (၆၀%) ပါဝင်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀%)သာ ပါဝင်နိုင်မှုရှိသည်။

တန်ဂျာကျေးရွာရှိ မျိုးသား/အမျိုးသမီးများပညာသင်ယူနိုင်မှုအပိုင်းတွင် (၅၀%) တန်းတူ ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မိသားစုတွင် ဦးဆောင်နိုင်မှု ပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည်(၈၀%) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၆၀%) ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်နိုင်မှုရှိပြီး အရင်းအမြစ်နှင့်ဆိုင်သော နေရာတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင် အမျိုးသားတို့သည် (၇၀%) ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၄၀%) သာ ရရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးတို့သည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့်ဆိုင်သော နေရာများတွင်သာ (၉၀%) လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီး အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် (၃၀%) သာ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


တန်ဂျာကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်မှု အခြေအနေမှာ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လ အတွင်း ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သည်။ ဧပြီလမှ ဩဂုတ်လ အတွင်းမိုးများသော ကာလဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ပွင့်လင်းသော ကာလဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ် မတူညီကြောင်းလည်း သုံးသပ်မိပါသည်။

တန်ဂျာကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေမှာ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လ အထိသီးနှံများစိုက်ပျိုးပြီး ကျန် သော ဧပြီလမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ ဧပြီလမှ ဇွန် လတွင် ကျန်းမာရေးမကောင်းကြောင်းလည်း တွေ့ရပါသည်။ သောက်သုံးရေသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရရှိရန် အလွန်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အစာဖူလုံမှုမှာ မေလနှင့် ဩဂုတ်လ အထိ နည်းပြီး ကျန်လများတွင် ဖူလုံကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေသည်နည်းပြီး ထွက်ငွေပိုများကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေနည်းသောကြောင့် အခြားသီးနှံများစိုက်ပျိုးခြင်း ဖြင့်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာလူထုသည် ဇန်နဝါရီလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလများတွင်သာ အနည်းငယ် အားလပ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

တန်ဂျာကျေးရွာတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များပြီး ရာသီပွဲတော်များလည်းကျင်းပကြပါသည်။ ဇန်နဝါရီ လတွင်နှစ်သစ်ကူးပွဲ၊ ဧပြီလတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပွဲ၊ စက်တင်ဘာလနှင့်အောက်တိုဘာလတွင် ကောက်သစ်စားပွဲ၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ္စမတ်ပွဲတော်များ ကျင်းပကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

(စ) ပင်းပုံစံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တန်ဂျာကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ဘာသာရေးအဖွဲ့လူမှုရေး၊ သာရေးနာရေးတွင် အဓိက ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာလူထုသည်လည်း ဘာသာရေးကို အဓိက အလေးနက်ထား ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသုံးသပ် မိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် မြစ်မီးရောင်ကော်မတီသည်လည်း ချေးငွေလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးမှုရှိ ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။ ထို့ပြင် အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လယ်ယာ ခြံကော်မတီ၊ မီးလင်းရေး ကော်မတီတို့သည် ကျေးရွာလုံခြုံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ မေတ္တာဖော်ဒေးရှင်း၊ စပါးဘဏ်အဖွဲ့၊ အားကစားအဖွဲ့လည်း ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

တန်ဂျာကျေးရွာသည် ပြင်ပနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ MAMအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ကူညီသော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အမြဲချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ သာသနာရေးနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ပြီး အဓိက ကျေးရွာဘာသာ ရေးနှင့် တိုက်ရိုက် သာသနာပြုဆောင်ရွက်သည်။ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ထို့ပြင် ပညာရေးဌာနသည်လည်း ကျေးရွာ၏ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လာရောက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည်လည်း ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ၏ အရေးပါသော လိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့၊ မေတ္တာဖော်ဒေးရှင်း၊ UNDPစသည့်အဖွဲ့အစည်းများလည်း ရှိကြောင်းတွေ့ရပါ သည်။ သို့သော် ကျေးရွာတွင် ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

တစ်လွှာကျေးရွာ (အမျိုးသား)		
အခက်အခဲအထူးအစိုးရများ	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	မျှော်မှန်းချက်
<ul style="list-style-type: none"> • သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊ ရွှေ့ရွာခြင်း နှင့် စေးအေးစောပြန်ရေအပ်ရန်အချိန် မြေအောက်ရေခံနိုင်စွမ်း • အညွှန်းမရှိသည့် သောက်ရေအား အကောင်အထည်ဖော်ပေးရန် • ရွာတွင်း ရေအောက်ရေ ဖွင့်ပေးရန် • လယ်ယာ စေ့စပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် • မိုက်သေရောဂါများ အခက်အခဲများကို ကာကွယ်ရန် • ခိုးနင်းမှုများ ပြုလုပ်နေခြင်း • စားသောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ပြုလုပ်ခြင်း • စာတတ်ရေးသားခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း • ဥပဒေအကျိုးများ ပြုလုပ်ခြင်း • မိုးရွာ ရွံ့များ ပြုလုပ်ခြင်း • လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲများ • ကလေး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ 	<ul style="list-style-type: none"> • ရေပိုဒါရီ (ဂရေ့ဒီယံ / ကန့်) • ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း • ကျေးရွာ ခံနိုင်ရည်စောင့်ရှောက်ခြင်း • စားသောက်ရေ အခက်အခဲများ မြေအောက်ရေခံနိုင်စွမ်း • အစားအသောက် စားသောက်ခြင်း • မီးလောင်ရေး (ဆိုလာ) • ရွာတွင်း စာတတ်ရေးသားခြင်း • လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲများ • မျှော်မှန်းချက် ဖွံ့ဖြိုးရေး 	<ul style="list-style-type: none"> • ဆီးနိုဆီးယား၊ ဗေဒနာ၊ ပြုစု ပျက်စီးမှုများ ကျားလျားခြင်းနှင့် အညွှန်း မရှိခြင်း • ပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးစေရန် • ကျောင်းဆောင်များ ပြုလုပ်ခြင်း • လျှော့ကျသည့် ကျောင်းကြေးများ ပြုလုပ်ခြင်း • စားသောက်ရေ အခက်အခဲများ ပြုလုပ်ခြင်း • ကျေးရွာ ဆက်တမ်း ဖြစ်လာစေရန် • စားသောက်ရေ အခက်အခဲများ ပြုလုပ်ခြင်း • ကျေးရွာ ဆက်တမ်း ဖြစ်လာစေရန် • စားသောက်ရေ အခက်အခဲများ ပြုလုပ်ခြင်း • ကျေးရွာ ဆက်တမ်း ဖြစ်လာစေရန် • စားသောက်ရေ အခက်အခဲများ ပြုလုပ်ခြင်း • ကျေးရွာ ဆက်တမ်း ဖြစ်လာစေရန်

တစ်လွှာကျေးရွာ (အမျိုးသမီး)		
အခက်အခဲအစိုးရများ	ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ	မျှော်မှန်းချက်
<ul style="list-style-type: none"> • သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှုများ ဖြစ်ခြင်း • တစ်နိုင်တည်းက ဝတ်စားလျက်ရှိခြင်း • ပညာရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ခြင်း • အရေးပေါ်များ ဖြစ်ခြင်း • ခိုအောင်းနေရခြင်း • ကလေးများ ပညာရေးအခက်အခဲများ • လမ်းဆုံများ မလုံလောက်မှုများ • တစ်စုံတစ်ခု မရှိခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> • ရေသွယ်၊ ကန်၊ ရေပိုဒါရီ • မျှော်မှန်းချက် • စား၊ ပေးခန်း • မီးလောင်ရေး (ဆိုလာ) • ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ရေး (တိုးမြှင့်ရေး) • ရွာတွင်း လမ်းပြုလုပ်ခြင်း (ကုန်းလမ်း) • တစ်စုံတစ်ခု မရှိခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> • ဆီးနိုဆီးယား၊ ဗေဒနာ၊ ပြုစု ပျက်စီးမှုများ ကျားလျားခြင်းနှင့် အညွှန်း မရှိခြင်း • ပညာရေး ဌာနကို ဖွံ့ဖြိုးစေရန် • စားသောက်ရေ အခက်အခဲများ ပြုလုပ်ခြင်း • ခိုအောင်းနေရခြင်း များပြားစေရန် • ခိုအောင်းနေရခြင်း များပြားစေရန် • ကျောင်းဆောင်များ ပြုလုပ်ခြင်း • ကျောင်းဆောင်များ ပြုလုပ်ခြင်း • ကျောင်းဆောင်များ ပြုလုပ်ခြင်း • ကျောင်းဆောင်များ ပြုလုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တန်ဂျာကျေးရွာ၏ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲ အတားအဆီးများမှာ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အရေးပေါ် လူနာများကို ဆေးရုံ အချိန်မီမပို့ပေးနိုင်ခြင်း အခက်အခဲများရှိပါသည်။

ကျေးရွာသူ/သားတို့သည် သောက်သုံးရေကို ချောင်းသို့ဆင်းပြီး ခပ်သောက်နေခြင်း၊ ရေရှိရာအဝေး သို့သွားရခြင်းကြောင့် အချိန်ကြာခြင်း ရေကိုလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း အခက်ခဲရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူကြို ကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်များ အခြားကျေးရွာသို့ ပညာသင်ယူနေရခြင်း၊ ယခုလက်ရှိကျောင်းဆောင် သည်လည်း မလုံလောက်သောကြောင့် ကလေးငယ်များ ပညာသင်ယူရန်အခက်အခဲရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မီးလင်းရေးမရှိသောကြောင့်အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ကလေးငယ်များစာဖတ်ရန်နှင့် လုံခြုံမှု အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ အထက်ပါအခက်အခဲများသည် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးနှစ်ဘက်စလုံးမှ တင်ပြဆွေးနွေး ထားသော အခက်အခဲများဖြစ်ပါသည်။

တင်ပြဆွေးနွေးရာမှ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများမှာ ကျေးရွာတွင်းရှိ ရေချောင်းများသည် ရေကြီး ခြင်းဖြစ်လာပါက မြေတိုက်စားခြင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ရေကာတာ တည်ဆောက်ရန်လည်း ကျေးရွာ လူထုများမတတ်နိုင်ပါ။ ကျေးရွာ အစည်းအဝေးခန်းမဆောင် မရှိသောကြောင့် ဘုရားကျောင်းကိုသာ ငှားရမ်းသုံး ရခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးမှာလည်း သီးနှံစိုက်ပျိုးနည်း ပညာနည်းပါးခြင်း အစရှိသည်များ ဖြစ်ပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

တၢ်ကျေးရွာကျေးရွာ (အမျိုးသား)		
အခက်အခဲဒုတိယအဆင့်အဆင့်:	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း:	မျှော်မှန်းချက်
<ul style="list-style-type: none"> • သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိမိဒ်: • ရွာလမ်း နှိပ်စပ်ဝေးဝေးထွက်ထွက်ရေလှမ်းကုန်ရဉ်: • အပူပိုက်ဖျက်စီးဝေးဝေးကွာဝေး ရွာကျေးရွာ: • ရွာကျွန်းရေ ထိုက်စား မြူပုပ် ရှိတတ်တတ် • ဂယ်လီစ ဧက ဖျားဗား ဖျားဗား ဖျားဗား ရှိတတ်တတ် • ဖိုဆော့ရေ အစားအစား အစားအစား အစားအစား • ခိုးအဆောင်မရှိပေတေလတေ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်း: • စာသင်ကျောင်း ကိုသာ အစဉ်အစဉ် အစဉ်အစဉ် • ညအခါကလေးမှာ ဖိစွဲ အန္တရာယ် ရှိတတ်တတ် • ဖိုးရွာ ရွဲများ ပေးပေးပေးပေး ကျောင်း သား/သားကလေး ဝေဝေးကွာဝေး အစားအစား စိတ်ဝင်တတ် • ဂယ်လီစ အစားအစား အစားအစား ဂွံကျေး မတတ် ရှိမိဒ် • ကလေး သူယုတ်များ အစိစိရေပေးပေးပေး • ရေ မရှိမိဒ် စၜဲလဲ ပညာတတ် ရေရှိမိဒ် 	<ul style="list-style-type: none"> • ရေဒါရေ (ရေသွယ် / ကန်) • ကျောင်းဆောင် ထိုးချီ • ရေကစား ခံရ် စာညီစာညီစာ မိဒ် • ဆေးပေး ခန်း တညီစာညီ စိဒ် • အစဉ်အစဉ် ခန်း မတတ် • ဖိစွဲ ရေ (ဆိုလာ) • ရွာတွင်း ဝဲ ကျောင်း စိဒ် • ဂယ်လီစ အစားအစား ရေ • မျှော်မှန်း ရေ ဂွံလဲ ရေ 	<ul style="list-style-type: none"> • ဆီးနံနိုက် ဖျိုးဗျား၊ ဖျိုးဗျား ဖျိုးဗျား မျှော်မှန်း • ကလေး ကလေး ပညာ အစဉ်အစဉ် လာမညီ • ပညာစင်သုည ထိုးတက်လာမိဒ် ကလေး တိုင်အောင် ကလေး လာမညီ • ကျောင်း အစားအစား အစားအစား ကျောင်း ရွာ မြစ်လာမညီ • လူနာ လိုက်ညီ ကျောင်း မိဒ် မှီ ဖြစ်တတ် သေ ပျောက် မှီ ချည်း လာမညီ • ကျေးရွာ အစဉ်အစဉ် ကလေး မိဒ် ဆေးတိုင် ကဆင် ဖြစ်ပျောက် ပျောက် လာမညီ • ကျေးရွာ အစဉ်အစဉ် အစဉ်အစဉ် ကလေး ကဆင် ပျောက် လာမညီ • ကျောင်းအချင်းများ နှိပ်စပ် စာပေးပေး ကောင် အလုပ်လုပ်များ ကဆင် ပေးပေးပေး ပေးပေး လာမညီ • ဆင်း ရှိ မျှော်မှန်း မြင့်သူများ ထား တၢ်လဲ လာမညီ • ပညာပေးပေး ကလေး ဝဲ မှီ ဖြစ်ပျောက် မျှော်မှန်း • ပညာပေး ကို လွယ်လွယ် ရှာ ကောင် မြင့် ဝဲ မှီ ပညာပေး ကလေး လာမညီ

တၢ်ကျေးရွာကျေးရွာ (အမျိုးသမီး)		
ဒုတိယအဆင့် အစားအစား များ:	ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း များ:	မျှော်မှန်းချက်
<ul style="list-style-type: none"> • သောက်သုံးရေ မလုံလောက် များ မှီ မိဒ် တက်ကုန်ရေ သုံးစွဲ များ အစားအစား • ပညာရေး ကျောင်း ကျောင်း မှီ မိဒ် မျှော်မှန်း မှီ • အစားအစား များ မှီ မိဒ် မှီ သော သေ ခန်း မှီ သ မှီ • ခိမ် မှီ မှီ စာပေးပေးပေး ပညာပေးပေး ပေးပေး • ကလေး များ ပညာရေး အစားအစား (ကျောင်းဆောင် မှီ ပေးပေး မှီ မှီ) ကျောင်း ကလေး ထိခိုက် မိဒ် ကျောင်း ပြောင်း ရာတွင် အစားအစား မှီ မိဒ် • လမ်း အစားအစား လမ်း အစားအစား ကျောင်း မှီ မိဒ် • တံတား မှီ မှီ မှီ မှီ ကျောင်း ကျောင်း ကျောင်း ကျောင်း 	<ul style="list-style-type: none"> • ရေ သွယ် / ကန် ရှိ ရေ • မှီ မှီ မှီ မှီ • ဆေး ပေး ခန်း • မှီ မှီ မှီ မှီ • ကျောင်း ဆောင် မှီ မှီ မှီ (တိုက် ရေ) • ရွာတွင်း လမ်း မှီ မှီ (ကလေး လမ်း) • တံတား တညီစာညီစာ မှီ မှီ 	<ul style="list-style-type: none"> • မှီ မှီ မှီ မှီ ကျောင်း မှီ မှီ မှီ မှီ • ပညာရေး ပညာပေး မှီ မှီ လာမညီ • ဆေး ပေး ခန်း လာပါ ကျောင်း ရွာ ပေးပေး မှီ မှီ မှီ မှီ • ခိမ် မှီ မှီ မှီ မှီ ကျောင်း လွယ်လွယ် မှီ မှီ • ကျောင်း ဆောင် မှီ ကောင် မှီ သော သေ ကလေး မှီ မှီ မှီ ပညာပေး ပေးပေး မှီ မှီ • ရွာတွင်း လမ်း ကောင် လာပါ ကလေး မှီ လမ်း လာမညီ မှီ မှီ ကျောင်း ရွာ သာ လာမညီ • စား သုံး ကျ် ပေးပေး ပေးပေး မှီ မှီ မှီ မှီ မှီ မှီ မှီ မှီ မှီ ကျောင်း မှီ မှီ မှီ မှီ ကျောင်း မှီ မှီ မှီ မှီ မှီ လာမညီ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တန်ဂျာကျေးရွာ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် မျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာတွင် ပညာရေး ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်သောကြောင့် ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ပြီး ကောင်းမွန်စွာ ကလေးပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး တိုးတက်လာစေရန် မျှော်မှန်းကြပါသည်။ သောက်သုံးရေးများကောင်းမွန်စွာ လုံလောက်စွာရရှိလာပြီး ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အဝေးသို့သွား၍ ရေခပ်ရန်မလိုဘဲ လူကြီးလူငယ်များပါ အသုံးပြုလာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာဆေးပေးခန်းရရှိလာပါက အရေးပေါ်လူနာများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဆေးကုသရန် လွယ်ကူလာရန်နှင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေးရရှိလာပါက ကလေးများစာဖတ်ရန်နှင့် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုများ အဆင်ပြေလာရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

ကျေးရွာမူကြိုကျောင်းရရှိလာပါက ကလေးငယ်များ ပျော်ရွှင်စွာ သင်ယူနိုင်ကာ ပညာရေးမြင့်မားလာမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။ အမျိုးသားမှ တင်ပြဆွေးနွေးထားသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရေကြီးလာချိန် ရေဘေးမှလွတ်ပြီး စိတ်ချစွာနေနိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာခန်းမဆောင်ရရှိလာပါက ကျေးရွာနှင့် သက်ဆိုင်သည်များအား အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် အဆင်ပြေလာမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရရှိရန်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မြေယာရရှိလာပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာရန်မျှော်မှန်းပါသည်။

(၅) ဦးစားပေးပွဲ၊ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

တန်ဂျာကျေးရွာ (ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ)				
စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	မဲအရေ အတန်း	စီစား ဦးစား
၁။	ရေဆွယ်ရေကန်ချိုင့်	ကျား + မ	၁၃၄	၁
၂။	မီးလင်းရေး (လမ်း)	ကျား	၄၆	၂
၃။	ရွာတွင်းလမ်းဖြည်းဖြည်းကျောင်း	ကျား + မ	၁၀	၈
၄။	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား + မ	၁၉	၅
၅။	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၅၈	၄
၆။	အဆည်းအဝေးခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား	၁၅	၆
၇။	ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၄၃	၃
၈။	ဝတ်စားတစ်ခုဆောက်ခြင်း	မ	၂	၉
၉။	ကျောက်ရုံတစ်ခုဆောက်ခြင်း	ကျား	၁၅	၆
၁၀။	လယ်ယာမြေဖော်ဆောင်ခြင်း	ကျား	၁၁	၇
၁၁။	မီးလင်းရေး (လျှပ်စစ်မီး)	မ	၃၈	၄

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တန်ဂျာကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ

- (၁) ရေပိုက်သွယ်ခြင်း
- (၂) ရွာတွင်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း
- (၃) ဆိုလာမီးလင်းရေး
- (၄) ဆေးပေးခန်းရရှိရေး
- (၅) မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး
- (၆) စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း
- (၇) ခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း

အကျိုးမဝင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ

- (၁) ရေကန်နံရံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဖော်ဆောင်ရေး တို့ဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဦးစွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်		
ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို		
နယ်စပ်ဒေသ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်		
ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ		
ဆောင်အချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးစွဲစွဲ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၂၀၀၁၆၅၇၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးစိုး
ပြည်ထောင်စုအသံကြီး	မြို့နယ် ပုတာဒုံ	ကျေးရွာအုပ်စုလုံခြုံရေးဌာန
		ကျေးရွာ ၀၈၇၇

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၅၆၆	၄	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၃၀
လူဦးရေ (၂) - ၈၂၂	၅၆	ဘာသာ (၂) - မုဒုံ	၂
လူဦးရေ (၃) - ၈၂၂ (ဂျပန်)	၃၀	ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေ ၇၀၆	၄	ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
ဆယ်စုစုစု	၁၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
လိင်အရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၅	၂၅၁
လူဦးရေ (၁) ----- ၅၆၆	၁၁	၁၉
လူဦးရေ (၂) ----- ၈၂၂	၁၆၁	၁၄၆
လူဦးရေ (၃) ----- ၈၂၂	၈၇	၈၃
အခြား ၇၀၆	၆	၁၀
အိမ်ထောင်စုစီး	၇၇	၁၇

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေဘားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ် ၂၀၀၆ / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-5/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅.၂၃၈ - တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅.၇၂၄ - တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ချိုအောင်

လက်မှတ် နေ့

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ဝင်းဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၂၁

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်			
ကျေးရွာခေါင်းထောင် အမည် ဒီး-ခွဲ ၆၈၆	ကျေးရွာခေါင်းထောင်၏ ပုန်းနံပါတ် ၀၇၄၀၀၁၆၅၇၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒီး-ခွဲ ၆၈၆ အ	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ယုံရွာယာန်	ကျေးရွာ ၇၄၉

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ချစ်	၄ ခု	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၄၀ ခု
လူမျိုးစု (၂) လီဆူ	၅၆ ခု	ဘာသာ(၂) မုန့်	၄ ခု
လူမျိုးစု (၃) ချစ်	၃၀ ခု	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု ၇၀ ခု	၄ ခု	ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၆၅	၃၅၁	၇၁၆
လူမျိုးစု (၁) ချစ်	၁၁	၁၂	၂၃
လူမျိုးစု (၂) လီဆူ	၁၆၁	၁၄၆	၃၀၇
လူမျိုးစု (၃) ချစ်	၈၇	၈၃	၁၇၀
အခြား လူမျိုးစု - ၇၀ ခု	၆	၁၀	၁၆
အိမ်ထောင်စိုးစီး	၇၇	၁၇	၉၄

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

(၈)အခြေအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် တံခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၉)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၀) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းမီ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၀၈/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓါးအကာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိစရိတ်ပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၂.၅၆/-မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ မင်းကျေးရွာအုပ်စုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် --- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၈ မိနစ် --- အခြား --- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ---

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
 (၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခွန်းစောင့်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၄.၂၀၂၀
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ရာဇာ
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၄.၂၀၂၀

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ချမ်းမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 094001697500	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး မျိုးဝင်း မော်	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ပျံ့ရှာယာန်	ကျေးရွာ တန်ခိုး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၉၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၅၆	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၄
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၄	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစေ့	၉၄	ဘာသာစေ့	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၀	၂၄၅
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၄	၈၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁၅၄	၁၄၃
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၁၁	၁၂
အခြား	၆	၁၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇	၁၇

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီး ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2007/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အလေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်ပျက်ကွာလေးသနည်း? မိုင်-5-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 15 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 18 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့ စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထား ဖူးခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦး ဝင်းဇော်

လက်မှတ်  နေ့ 24/11/2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ဖုန်းဇော်

လက်မှတ်  နေ့ 24/11/2019

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး - ဖွဲ့ - ချွန် - မောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး - ခင် - မောင် - မင်း - မောင်	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ပျံရွာယုန်	ကျေးရွာ စာနိ ဝါ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၀	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၉၃
လူမျိုးစု (၂) - ချီ	၅၀	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၅
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၄	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော မြန်မာ + ချီ	၉	ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၄		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၀	၈၀
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) - ချီ	၅၅	၅၅
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၅	၅
အခြား မြန်မာ	၁၇	၁၂
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၁	၁၇

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်း မာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီး ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

✓ ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၁၇/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-၅---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၂၀ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-၃၀ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ကျေးရွာ၊ မြေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပျံစု

(၂) ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ မေတ္တာ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသော အဖွဲ့

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး - ခွန်း၊ မောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၈, ၆, ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ဖုန်းဖြူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၈. ၆. ၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ- ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦး နီ နီ နီ

နေ့စွဲ 17.2.2021

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်

မြို့နယ် - ပုတာဒို

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွဲရွာယန်

ကျေးရွာ - တေ့ဖျာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည် နေ့.	ပြီးဆုံးသည် နေ့.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပါး	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.2.2021	17.2.2021	20	36	56	၅၆ - ၁၆ ၆၈ - ၃၀ ၈၅ - ၁၆ ၅၆ - ၂	94	60%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.2.2021	17.2.2021	20	36	56	၅၆ - ၆ ၆၈ - ၃၀ ၈၅ - ၁၆ ၅၆ - ၂	94	60%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အစည်းအဝေး						၅၆ - ၆ ၆၈ - ၃၀ ၈၅ - ၁၆ ၅၆ - ၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	14.5.2021	14.5.2021	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၇.၇.၂၀၂၁	၇.၇.၂၀၂၁	၃	၄	၇		၉၄	၁၄	၁၄		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၇.၂၀၂၁	၇.၇.၂၀၂၁	၅	၄	၇		၉၄	၁၄	၉၄		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၇.၂၀၂၁	၇.၇.၂၀၂၁	၃	၂	၇		၉၄	၁၄	၉၄		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၇.၂၀၂၁	၁၀.၇.၂၀၂၁	၅	၄	၉						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၇.၂၀၂၁	၂၀.၇.၂၀၂၁	၄	၂	၈		၉၄	၁၄	၉၄		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅.၈.၂၀၂၁	၅.၈.၂၀၂၁	၄	၅	၉		၉၄	၁၄	၉၄		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂.၉.၂၀၂၁	၂.၉.၂၀၂၁	၅	၅	၁၀		၉၄	၁၄	၉၄		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၁၁.၂၀၂၁	၂.၁၁.၂၀၂၁	၅	၅	၁၀		၉၄	၁၄	၉၄		
၉။ လူထုပစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၀.၁၁.၂၀၂၁	၁၀.၁၁.၂၀၂၁	၂၈	၃၉	၆၇		၉၄	၁၄	၉၄		

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ-၈၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ် - ဂျေ ချို ဆာ** = ကော်ဝန်း (၄)

နေ့စွဲ **၂၅. ၈. ၂၀၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ကော်ဝန်း(၁) ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု **ပြုံးနယ် - ပုတာဆို** ကျေးရွာအုပ်စု **လှိုင်ရွာယာန်** ကျေးရွာ **တန်ဖြာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %	
	စတင်သည် နေ့.	ပြီးဆုံးသည် နေ့.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူပျိုစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူပျိုစုအမည်		အိမ်ထောင်စု ပေါင်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၂၀၂၀	၂၅.၈.၂၀၂၀	၃၄	၃၄	၆၈	၈၅၂ - ၇၀၆ - ၃၃၃ ဗွမ်း - ၁၀	၉၄	၆၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၂၀၂၀	၂၅.၈.၂၀၂၀	၂၄	၂၄	၄၈	၈၅၂ - ၃၀ ဗွမ်း - ၃၃	၄၄	၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည်အစည်းအဝေး	၂၃.၆.၂၀၂၀	၂၃.၆.၂၀၂၀	၃၃	၆		၁		
၄။ ပြုံးနယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

<p>၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အရပ် အဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ ဗျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် ထိုးတက်မှု ဖော်ပြသည့် အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်ဖော်ပြခြင်း အစည်းအဝေး</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>၉။ ဂျပန်အစည်းအဝေး</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်: ဒေါ်ခင်အိ၊ ၆.၃ ယ၊ ၁၃၅ ၁ ၁၃၅ ၁

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း - ကချင် မန္တလေး ပုသိမ် ကော့ရှာ တနင်္သာရီ တနင်္သာရီ ကော့ရှာ တနင်္သာရီ ကော့ရှာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စာရင်း %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူပျိုစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်	အရေအတွက်နှင့်လူပျိုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၆	၆.၃.၂၀၁၆	၂၂	၂၄	၅၆	၅၆	၆၄	၅၆%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၆	၆.၃.၂၀၁၆	၂၂	၂၄	၅၆	၅၆	၆၄	၅၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၃.၂၀၁၆	၂၆.၃.၂၀၁၆	၂၀	၉	၃၀	၃၀		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၄.၂၀၁၆	၃၀.၄.၂၀၁၆	မရ	မရ	မရ	မရ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၆.၆.၂၀၁၆	၆.၆.၂၀၁၆	၃၆	၁၇	၅၃	၄၅	၆၄	၅၆%

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၆.၇.၂၀၁၉	၂၂.၇.၂၀၁၉	၆	၁၅	၂၄	၁၆%				
၆.၂။ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၇.၂၀၁၉	၂၂.၇.၂၀၁၉	၆	၁၅	၂၄	၁၆%				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၈.၂၀၁၉	၁၀.၈.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၄	၁၆%				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၇.၂၀၁၉	၁၀.၇.၂၀၁၉	၇	၁၅	၂၄	၁၆%				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာအကြိမ်	၁၇.၁၀.၂၀၁၉	၁၇.၁၀.၂၀၁၉	၄	၁၂	၂၄	၁၆%	လိချောင်း ၅	လိချောင်း ၁၀		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	၆	၁၅	၂၄	၁၆%	လိချောင်း ၄	လိချောင်း ၁၁		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၂.၁၁.၂၀၁၉	၂၂.၁၁.၂၀၁၉	၇	၁၂	၂၄	၁၆%	လိချောင်း ၂	လိချောင်း ၁၀		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	၉	၁၄	၂၄	၁၆%	လိချောင်း ၆	လိချောင်း ၁၃		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၂၀၁၉	၂၃.၁၂.၂၀၁၉	၁၁	၅၅	၂၄	၁၆%	လိချောင်း ၂၇	လိချောင်း ၁၂၄	၅၆	၄

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊

စည်ရုံးနေရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒ. ဇော်ဝင်း ဦး ဖုန်းဖြူ ဇော်ဝင်းအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၈.၆.၂၀၁၈ စကဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - ပုတာဆို ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂ္ဂလိက ကျေးရွာ ဇော်ဂျာ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်			အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၆.၂၀၁၈	၁၅.၆.၂၀၁၈	၂၆	၄၃	၆၆	၆၈	၇၀.၅၇
၂။ ကျေးရွာစွဲမြီရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၆.၂၀၁၈	၆.၆.၂၀၁၈	၂၅	၂၀	၅၅	၆၈	၅၆.၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၆.၂၀၁၈	၆.၆.၂၀၁၈	၂၃	၂၃	၄၆	၄၆	၁၀၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇.၇.၂၀၁၈	၁၇.၇.၂၀၁၈	၂၄	၂၄	၅၈	၅၈	၁၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၆/၇/၂၀၁၈	၁၆/၇/၂၀၁၈	၂၂	၇	၂၉	၆၈	၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး												
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၈/၇/၂၀၂၄	၂၈/၇/၂၀၂၄	၂၇	၇	၂၇	၁၅	၇	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈/၇/၂၀၂၄	၂၈/၇/၂၀၂၄	၂၇	၇	၂၇	၁၅	၇	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈/၇/၂၀၂၄	၂၈/၇/၂၀၂၄	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀/၁၁/၂၀၂၄	၃၀/၁၁/၂၀၂၄	၁၇	၃၇	၁၇	၁၇	၃၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၅၂%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး												
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀/၁၀/၂၀၂၄	၂၀/၁၀/၂၀၂၄	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၁၄%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၄/၁၀/၂၀၂၄	၂၄/၁၀/၂၀၂၄	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၁၄%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၄/၁၁/၂၀၂၄	၂၄/၁၁/၂၀၂၄	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၁၄%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄/၁၁/၂၀၂၄	၂၄/၁၁/၂၀၂၄	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၁၄%
၉။ လူထုစစ်ဆေးဖွဲ့အစည်းအဝေး	၃၀/၂၄/၂၄	၃၀/၂၄/၂၄	၁၇	၃၇	၁၇	၁၇	၃၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၅၂%

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧကအရပ်			
လူထုဂဏန်းရုံး/ရေပျား/ဝန်ထမ်း အမည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်			
မနန်း ၁၆-၂-၂၀၂၁	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုဇွန်	ကျေးရွာအုပ်စု လှရွာသာသန်	ကျေးရွာ တစ်ရွာ

က။ အလတ်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ ဟပ်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မီးကစားကျေး မရှိသောကြောင့် မျိုးအား သွင်းခြင်း ၊ ကရားစာယာခြင်း စသည့် ကိစ္စ ဂရုပြုရာ တွင် အကျိုး ခံစားရပါသည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးဆေး မရှိသောကြောင့် မျိုးစေ့ မာကြာသော အခါ အေးသန် သောကရားနှင့် အကျိုး အခက် ရှိပါသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မျိုးစေ့ များ မရှိသောကြောင့် ကရား ငယ်မျိုး များ များစွာ အား နိုင်စွာ မညီမျှ ဖွားမြင် ချောမွေ့ ခံရပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စု မစတင် မရှိသော ကြောင့် ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု မှ အစည်း အဝေး မပြုလုပ် ရန် အခက် ရှိပါသည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
သစ်ကျောက်ကပ် မကောင်းသောကြောင့် မျိုး ရာသီတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ကျား ကျား (ယာယီ) (ယာယီ) တွင် အကျိုး ရှိပါသည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာ နှင့် မစတင် ထားသောကြောင့် ကျေးရွာ ကျေးရွာ နှင့် ဝေး ဝေး ဝေး ဝေး ရှိပါသည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကယ်ယာခြင်း မရှိသောကြောင့် စား စား မရှိသော အခက်အခဲ အခက် ရှိပါသည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ရွေးစနစ်မှများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ဖိစင်းရေး၊ ဂရိတ်ကုမ္ပဏီ စာရွေးများ၊ များ၊ စာအုပ်ရှာဖွေသော စာရင်းစာရင်းစာရင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စက်ယာဉ်ရေး၊ ဇွဲ၊ ဘေး များ၊ အား၊ သွင်း၊ ဂရုစိုက် ကျွမ်းကျင်ရေး အစားအသုံး ဖြေရှင်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဘေးပေးသုံး၊ ဂရိတ်ကုမ္ပဏီ ဘေးပေးများကို ဖြေ၊ ဝေခွဲသုံးစွဲ ချက်ပြုန်း ဝါ အချိန် မြီဝယ်သောကံ ကျားသို့ မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြို ကျောင်း၊ များ၊ ဂရိတ်ကုမ္ပဏီ ကလေး၊ ငယ်များ၊ ခြံ ကျောက်တောင် နိုင်ငံ၊ ပညာရေး၊ စွာ သည့် ဝန်၊ တက်လာ မည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာချိ၊ ပြုပြင်ဆောင် ဂရိတ်ကုမ္ပဏီ အစားအသုံး၊ အစားအသုံး လုပ်ငန်း အစားအသုံး လာ မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်း၊ ကမ်း၊ စား၊ များ၊ အစားအသုံး၊ များ၊ ဂရိတ်ကုမ္ပဏီ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ ဝန်၊ အစားအသုံး များ၊ အစားအသုံး၊ နိုင်ငံ ကာ မည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ နိုင်ငံ၊ အစားအသုံး၊ ကလေး၊ ကလေး၊ မူကြို ကျောင်းကွယ် နိုင် ဇွဲ၊ ကပိယာ ခြံကျား၊ ကျွမ်းကျင်ရေး ဝန်၊ ဝန်၊ ဝန်၊ ဝန်၊ ဝန် မည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကပိယာ ခြံကျား၊ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ ကျေးရွာများ၊ အစားအသုံး၊ ကျေးရွာ ရေး၊ အစားအသုံး လာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း လမ်းဆေးရေးအဖွဲ့	၈+၁၀	လမ်းထိန်း	7400,000	265	251	
၂	ဆွေးနွေးပွဲများ	၈+၁၀	ပို့ဆောင်ရေး	9000,000	265	251	
၃	ဆေးပေးခန်း	၈+၁၀	ကျန်းမာရေး	8500,000	265	251	
၄	ရေဖြူကျေးရွာအစားအစာအဖွဲ့	၈+၁၀	ပစ္စည်း	3600,000	265	251	
၅	ဆေးရုံအစားအစာ	၈+၁၀	ဆေးရုံအစားအစာ	8000,000	265	251	
၆							
၇							
၈							
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							

၉။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေအေးအဖွဲ့	၈+၁၀	ဆေးရုံ
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေအေးအဖွဲ့	၈+၁၀	ဆေးရုံ
၃			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မိတ်မှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးကျော်စိန် - လက်မှတ်  နေ့စွဲ 16.2.2021

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရှာဖွေ			
လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး - ရွှေမြို့သာ			
နေ့စွဲ ၂၀. ၀၅. ၂၀၂၀	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုဏားခို	ကျေးရွာအုပ်စု ပျံ့ရှာယဇ်	ကျေးရွာ တန်ဇာ

က။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအစီအစဉ်များအားအသုံးပြုခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက် ၅ ဦးဖြင့်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တစ်ပြိုင်နက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
• ဆွတ်တိုင်း ဘောလုံးကစားရုံ၊ နေရာပေးရန် မရှိသော အခြေအနေ ရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
• စားစားပေးရန် မရှိသော အခြေအနေ ရှိခြင်း၊ စားရုံမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
• မြေကြီးကျောင်း မရှိသော အခြေအနေ ရှိခြင်း၊ ကျောင်းမရှိခြင်း၊ ကျောင်းမကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
• ကျောင်းအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း၊ မကောင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
• ကျောင်း ယာယီ ကျောင်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဝေးကွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ခိုစိမ်စွမ်းကျွန်မှု ရရှိခြင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင် စောင့်ရှောက်ပေးရန် ဖြစ်နိုင်ခြင်းကို မျှော်မှန်းပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးရေး၊ ရရှိပါက အာရုံစိုက် ပျောက်ဆုံးခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန် ပြုလုပ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မိမိကြောင့် ဆောင်ရွက်လာပါက ကနဦးကျော်လွန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စတင်ပေးဆောင်ခံနိုင်စွမ်း ရရှိခြင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင် ရရှိစေရန် ပြုလုပ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှင်စေ့စိုက် ရရှိလာခြင်းဖြင့် သွားကျ၊ ခြေကျ၊ စားကျ၊ ရန် လွယ်ကူလာနိုင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်းကြားများ၊ ကောင်းမွန်လာပါက သွားကျ၊ ခြေကျ၊ စားကျ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

က။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းမည်မျှ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရိပ်အောက် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး	က + မ	ကျေးရွာ	၂၂၀၀၃၀၀	၂၆၅	၂၅၁	၅၁၆
၂	ရွာထွက် အကျွတ်ခံအဖွဲ့	က + မ	မင်း	၂၅၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၅၁	၅၁၆
၃	ဆွဲယာ ဖိလပ်	က + မ	ဖိလပ်	၂၀၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၅၁	၅၁၆
၄	စားပေးခင်း ရှေ့က	က + မ	ကျေးရွာ	၃၅၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၅၁	၅၁၆
၅	မူကြံကျောင်း ရှေ့က	က + မ	ကျေးရွာ	၃၅၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၅၁	၅၁၆
၆	ခင်း မဟာစင် ရှေ့က	က + မ	ကျေးရွာ	၃၀၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၅၁	၅၁၆
၇							
၈							
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							

ခ။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းမည်မျှ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ နဲ့ ရံလှည့်အောက်ဖွဲ့	က	ကဏ္ဍ
၂	ရွာထွက် ဖွဲ့စည်းရေး	က	ရွာထွက်
၃			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းစာတမ်းအကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြပါသည်။

အမည် ဒေါ် ဖွဲ့စည်းရေး လက်မှတ် မူ ၂၀၂၀ . ၀၂ . ၀၁

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရှင် ဖို ယို			
နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၀၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု လုံရွာယာဒ်ဒုပိရီ	ကျေးရွာ တင့်ဂျာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
• ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး စက်ခံ၊ မြင်းနှင့် ဆေးဝေးဒီ၊ ဖရိုသော ခြေခံ၊ အခက် • များ လျှော့ချမှုတို့ စောင့်ရှောက်မှု အချိန်မီမပို့ဆေးနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
• ရွာတွင်း စောင့်ရှောက်မှုပေးရန် လိုအပ်ခြင်းနှင့် ရေ များ မရခြင်းကြောင့် • အချိန်မီမပို့ဆေးခြင်း အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
• များပြားကျောင်းနှင့် မြေစောင့်ခြင်း အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။ • သစ်ပင်များ စောင့်ရှောက်ခြင်း အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
• ရေ တိုက်လား မြေ ဖြစ်လာပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
• တောင်ခြေ၊ တောင်ဖျားတို့မှ ရေပျက်စီးခြင်း ကာကွယ်ပစ္စည်း သစ်ပင်များ စောင့်ရှောက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
• အနီးကျေးရွာများရှိ ရေပျက်စီးခြင်းကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။ • စာသင်ကျောင်းများကို နှုတ်ခန်းများ မရခြင်းကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
• မြေဖျော်သောကြောင့် ကလေးများ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
• စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
•	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
•	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
•	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
•	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
• ကျေးဇူးတင်စိတ်ကောင်းစားပြီး ကမ်းလှည့်သောကျေးရွာအုပ်စု ၇၄ မျှော်မှန်းသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
• ကျေးဇူးတင်စိတ်ကောင်းစားပြီး ကမ်းလှည့်သောကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၄၂ နှင့် ၇၄ မျှော်မှန်းသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
• သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အစားအသုံးစရိတ် ၇၄ နှင့် ၇၄ မျှော်မှန်းသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
• လယ်ယာအစားအသုံးစရိတ် ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရေးအတွက် အစားအသုံးစရိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
• အစားအသုံးစရိတ် ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရေးအတွက် အစားအသုံးစရိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
• ကမ်းလှည့်သောကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
• အစားအသုံးစရိတ် ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရေးအတွက် အစားအသုံးစရိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
• စိုက်ပျိုးရေး စေ့စပ်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ် အစားအသုံးစရိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစိတ်ကောင်းစားလာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် နှုန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်းစုစု
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၈ + ၁၀	ကျေးရွာ	၁	၂၆၀,၀၀၀	၂၆၀	၂၆၅	၅၂၅
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၈ + ၁၀		၂	၂၆၀,၀၀၀	၂၆၀	၂၆၅	၅၂၅

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၃	ချိုကူးပီးလင်းရွာ	က + ၁၀	ဖိလားရွာ	၃	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၀	၂၄၅	၅၀၅
၄	စားပေးချ်းဂျိုရွာ	က + ၁၀	အစစ်ရွာ	၄	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၀	၂၄၅	၅၀၅
၅	ကျောက်ခဲကျေးရွာ	က + ၁၀	ပညာ	၅	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၀	၂၄၅	၅၀၅
၆	စာသင်ကျောင်းတိုင်းချ်းရွာ	က + ၁၀	ပညာ	၆	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၀	၂၄၅	၅၀၅
၇	ချ်းမတော် တည်စာသင်ကျောင်း	က + ၁၀	အစစ်ရွာ	၇	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၀	၂၄၅	၅၀၅
၈								
၉								
၁၀								
၁၁								
၁၂								

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က	အစစ်ရွာ
၂	ချိုကူးပီးလင်းရွာ	က	ချိုကူးပီးလင်းရွာ
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ခင်အောင် မျန်ကျွန် ငွေဟန်			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဗ စက်ဝန်း(၁)		□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်သာယာ	ကျေးရွာ တန်ခိုး

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဘေးကင်းရေးလုံခြုံရေးမရှိခြင်း၊ ရေ မလုံလောက်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း၊	၁ ဘေးကင်းရေး လုံခြုံရေးမရှိခြင်း
၂ စားနပ်ရိက္ခာမရသေးဘဲ၊ အလုပ်လုပ်ရပြီးမှ စားရခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း	၂ မျက်စိမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရပြီးမှ စားရခြင်း
၃ ကျေးရွာတွင်း ရေတိုက်မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း	၃ အကျိုးပေးမှုမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရပြီးမှ စားရခြင်း
၄ ပို့လေ့ရှိသော အန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း	၄ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း
၅ စားနပ်ရိက္ခာမရဘဲ အလုပ်လုပ်ရပြီးမှ စားရခြင်း	၅ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရပြီးမှ စားရခြင်း	၁ ရေလုံခြုံရေးမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရပြီးမှ စားရခြင်း
၂ ပညာရေးမရဘဲ အလုပ်လုပ်ရပြီးမှ စားရခြင်း	၂ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း
၃ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း	၃ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း
၄ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း	၄ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း
၅ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း	၅ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခန့်ခွဲရေးရုံသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရေသွယ် ရေကန် စတင်ချက်	m + ၅		၅၉၀
၂	မိုးရေစိုက်ရေး (အိုလာ)	m + ၅		၅၉၀
၃	ဆေးပေးဆေးရုံ စတင်ချက်	m + ၅		၅၉၀
၄	ကျွန်းကျေးရွာအောက်ရေ	m + ၅		၅၉၀
၅	ရွာဘေးကင်းရေးအစီအစဉ် စတင်ချက်	m + ၅		၅၉၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေကန် ချိတ်ဆက် စတင်ချက်	m	အခြား စိုက်ပျိုးရေး
၂	လယ်ယာ ခြေဖော် ဆေးရုံ	m	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး - ခင် - မောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၆.၂၀၁၃

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

နေ့စွဲ။

။ ၁၇. ၂. ၂၀၂၁

ရည်ရွယ်ချက်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း) ပထမအကြိမ်ကျေးရွာလူထု အားမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်း ပြောကြားခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ တာဝန်ဝတ္တရားအကြောင်း ပြန်လည် ပြောကြားခြင်း။

အကြောင်းအရာ။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစီစဉ်ကို (၁၀:၀၀)နာရီတွင် စတင်မိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်တစ်ဆက်တည်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်းကို ဦးငွါးနီယို(CF)မှ ပြန်လည်တင်ပြ ပြောကြားခဲ့သည်။ထို့နောက်ရန်ပုံငွေ အကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်ချပြခဲ့သည်။ထို့အပြင် အဓိက တာဝန်ရှိသူများ အကြောင်းနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ သည်။ထို့ပြင်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အတားအဆီးများ/မျှော်မှန်းချက်များပြုလုပ် ခဲ့ကြသည်။ထို့နောက်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အနှစ်ချုပ်ကာ အစည်း အဝေးပြီးမြောက်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်ပြုစုသူ

ဦးငွါးနီယို(CF)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	စိမ့်စမ်းရေးသွယ်တန်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း			✓			
	၃	ဆိုလာမီးလင်းရေး			✓			
	၄	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၈ ၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်းရုံရေး			✓			
	၂	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်			✓			
	၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်ထိုးချဲ့ခြင်း			✓			
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးခြေဖော်ဆောင်ရေး	✓					
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သာယာဝတေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁	ရေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း	✓					
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	✓					
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							