

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၇-၂၀၁၈)


Village Development Plan (VDP)

သာဒေးခိုကျေးရွာ၊ ခူးပရာအုပ်စု

မာတိကာ



| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စာမျက်နှာ | |
|-----|---|-----------|----|
| | | မှ | ထိ |
| ၁။ | ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မြေပုံ | ၁ | ၁ |
| ၂။ | ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ | ၂ | ၂ |
| ၃။ | ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ) | ၃ | ၃ |
| ၄။ | အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်းနှင့်လူဦးရေ | ၄ | ၄ |
| ၅။ | ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက် | ၅ | ၆ |
| ၆။ | ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ် | ၇ | ၈ |
| ၇။ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | ၉ | ၉ |
| ၈။ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်သုံးသပ်ချက် | ၁၀ | ၁၀ |
| ၉။ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်ခြင်း | ၁၁ | ၁၁ |
| ၁၀။ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက် | ၁၂ | ၁၄ |
| ၁၁။ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်ခြင်း | ၁၅ | ၁၅ |
| ၁၂။ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက် | ၁၆ | ၁၈ |
| ၁၃။ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီခွင်ပြဇယားများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း | ၁၉ | ၁၉ |
| ၁၄။ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီခွင်ပြဇယားများကိုဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက် | ၂၀ | ၂၁ |
| ၁၅။ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကော်မတီဝင်များစာရင်း/ခါတ်ပုံ | ၂၂ | ၂၃ |
| ၁၆။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ | ၂၄ | ၂၄ |
| ၁၇။ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(၁) | ၂၅ | ၂၇ |
| ၁၈။ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) | ၂၈ | ၂၉ |
| ၁၉။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) | ၃၀ | ၃၃ |
| ၂၀။ | ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၃၄ | ၃၅ |
| ၂၁။ | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၃၆ | ၃၈ |

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မြေပုံ






ခူးပရာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

ခူးပရာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ချောင်း 
- ကားလမ်း 
- အုပ်စုနယ်နိမိတ် 

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

ခူးပရာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၅)ရွာ၏ အမည်၊ အိမ်ခြေနှင့် လူဦးရေစာရင်းများ

| စဉ် | အုပ်စု | ကျေးရွာ | အိမ်ခြေ | ကျား | မ | ပေါင်း |
|-----|--------------|-----------------|---------|------|-----|--------|
| ၁။ | ခူးပရာအုပ်စု | ခူးပရာအထက်ရွာ | ၆၅ | ၁၆၄ | ၁၄၇ | ၃၁၁ |
| ၂။ | ခူးပရာအုပ်စု | ခူးပရာရွာဟောင်း | ၂၆ | ၈၄ | ၈၇ | ၁၇၁ |
| ၃။ | ခူးပရာအုပ်စု | ခူးပရာရွာသစ် | ၂၆ | ၈၄ | ၈၂ | ၁၆၆ |
| ၄။ | ခူးပရာအုပ်စု | သာဒေးခို | ၃၂ | ၈၇ | ၈၃ | ၁၇၀ |
| ၅။ | ခူးပရာအုပ်စု | ဒန်တို | ၁၂ | ၂၈ | ၆၂ | ၉၀ |

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာ၊ ခူးပရာကျေးရွာအုပ်စု
မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဒန်တိုကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာမှ နေထိုင်သော ရွာသူရွာသားများသည် ကယန်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်ဗြဟ္မာစိုရ်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ယခင်က သာဒေးခိုကျေးရွာမှ အိမ်ခြေ (၄)အိမ်ဖြင့် စတင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၁၂)လုံးရှိသော ရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။

ဒန်တိုကျေးရွာသည် အများအားဖြင့် ပျဉ်ထောင်အိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို လယ်ယာ၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းစသော စိုက်ပျိုးရေး၊ စပါး၊ ပြောင်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာကို သွားသောလမ်းမှာ ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်ပြီး ရွာလယ်နှင့်ရွာကြားလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဒန်တိုကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် သာဒေးခိုကျေးရွာရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် ခူးပရာအထက်ရွာနှင့် တောင်ဘက်နှင့်မြောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်းတောင်တန်းများတည်ရှိပါသည်။

ဒန်တိုကျေးရွာသည် ရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းမှ အဆောက်အအုံကြီးကြီးမားမားဟူ၍မရှိပါ။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် မှတ်တိုင်၊ ဘုရားကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်း၊ သင်္ချိုင်းကုန်း၊ ရေပိုက်လိုင်းနှင့် ရေငုတ်များရှိပါသည်။ ဒန်တိုကျေးရွာသည် ခူးပရာအထက်ကျေးရွာနှင့် သာဒေးခိုကျေးရွာများ၏ အလယ်တွင်တည်ရှိပြီး ၎င်းကျေးရွာများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်နေပါသည်။

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာ၊ ခူးပရာကျေးရွာအုပ်စု

သာဒေးခိုကျေးရွာ၏ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

သာဒေးခိုကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများသည် ကယန်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ခရစ်ယန်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ သာဒေးခိုကျေးရွာသည် ယခင်က အိမ်ခြေ(၂၀)ဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၃၂)လုံး တည်ရှိပြီဖြစ်သော ရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

သာဒေးခိုကျေးရွာသည် အများအားဖြင့် ပျဉ်ထောင်အိမ်များဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို လယ်ယာ၊ တောင်ယာ စသောစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း(စပါး၊ ပြောင်း)များကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာ၏ ရွာလယ်လမ်းတွင် ကျောက်ချောလမ်းရှိပြီး ကျေးရွာ၏လမ်းကြားတွင် မြေသားလမ်းများသာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်အရပ်တွင် တောင်တန်းများရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ဒန်တိုနှင့် ခူးပရာအထက်ကျေးရွာတည်ရှိပြီး တောင်ဘက်အရပ်တွင် ခူးပရာရွာသစ်ကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။

သာဒေးခိုကျေးရွာတွင် မှတ်တိုင်၊ ဘုရားကျောင်း၊ ခန်းမဆောင်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ သီချိုင်ကုန်း၊ မိုးရေလှောင်ကန်၊ မူကြိုကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေပိုက်လှိုင်းနှင့် ရေငုတ်များရှိပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာနှင့် အုပ်စုကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်းများမှာ ကျောက်ချောလမ်းရှိပြီး ကျေးရွာနှင့်အုပ်စုအကွာအဝေး(၁.၅)မိုင်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က (၁၁)ဦး၊ မ (မ)ဦး

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့် သာဒေးခိုကျေးရွာ၊ ခူးပရာကျေးရွာအုပ်စု

ဒန်တိုကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ခြင်း

ဒန်တိုကျေးရွာသည် သာဒေးခိုကျေးရွာမှ ခွဲထွက်ဘာသော ရွာလေးဖြစ်ပါသည်။အိမ်ခြေ(၄) အိမ်ဖြင့် စတင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ဗြဟ္မာစိုရ်ဘာသာကိုယုံကြည်ကြသော ကယန်းလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် အစိုးရတပ်နှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်သို့ ရွာရှောင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာတွင် တစ်နှစ်နေထိုင်ပြီး မိမိဒေသ သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။လယ်ယာ၊ တောင်ယာများ မစိုက်ပျိုးနိုင်သောကြောင့် အစာ၊ ရေစာငတ်မွတ်ခဲ့ရပြီး ဆန်အစား ပြောင်းဖူး၊ ပြောင်းကောက်များကိုသာ အစားထိုးစားခဲ့ရပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မိုးခေါင်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာ၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကြုံရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ပုလိုင်းယှက်ခြင်း စသောလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခြင်းကို ရှာဖွေလုပ်ကိုင်စားသောက်ရပါသည်။

**ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာ၊ ခူးပရာကျေးရွာအုပ်စု
သာဒေးခိုကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ချက်**

သာဒေးခိုကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သည့် ၁၈၀၀ ခုနှစ် မတိုင်ခင်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ(၂၀)ဖြင့် စတင်ခဲ့ပါသည်။ သာဒေးခိုကျေးရွာသည် ရိုးရာတံခွန်တိုင်လေ့ထုံးတမ်းကို ၁၈၀၀ ခုနှစ်မှ ၁၈၉၇ ခုနှစ်ထိ ရိုးရာလေ့အတိုင်း ကျင့်သုံးနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်လာကြပါသည်။ သာဒေးခိုကျေးရွာမှ နေထိုင်သော ရွာသူရွာသားများမှာ ကယန်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပါသည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် အစိုးရတပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်သို့ ရွာရှောင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာတွင် တစ်နှစ်နေထိုင်ပြီး စစ်တပ်နှင့် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ ပြီးဆုံးသွားချိန်မှ မိမိတို့ကျေးရွာဒေသသို့ ပြန်လာခဲ့ရပါသည်။

၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်လည်း မိုးခေါင်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာမြေများ၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာမှ နေထိုင်သော ရွာသူရွာသားများသည် ဝမ်းစာအတွက် ပုလိုင်းယုက်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ရှာဖွေစားသောက်ကြပါသည်။

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဝတ်ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးဇူး - သာဒေးခို၊ ဒန်တို
 ဒုတိယ - နိုဝင်ဘာ
 ရက်စွဲ - 24-10-2017
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 က- 11 ဦး 10-14 ဦး

ဥစ္စာဝတ် ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

| အကြောင်းအရာ | ဝိသတ်မှတ်ချက် | အိမ်အောင်းမှု | ရာခိုင်နှုန်း |
|-------------|---|---------------|---------------|
| A | အုပ်ချုပ်အိမ်ကြီး 1 ဆိုင်ကယ် 1 ဘိုက် 1 ဝယ်ထွန်စက် နွား (၂) ကောင် ထက်၊ ဂျွဲ (၂) ကောင်ထက် 1 ကောင်သာ (၂) ဧက 1 ဝယ် (၁) ဧက | 7 | 16-21 |
| B | ပျဉ်ကောင်အိမ်ကြီး 1 ဆိုင်ကယ်၊ နွား (၂) ကောင် ဂျွဲ (၂) ကောင်၊ ကောင်သာ (၂) ဧက 1 ဝယ် (၁) ဧက | 23 | 50 |
| C | ထွန်စက် 1 ကောင်သာ (၁) ဧက 1 ဝယ် (၀.၅) ဧက | 16 | 34-38 |
| | စုစုပေါင်း | 46 | 100% |

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်သုံးသပ်ခြင်း

သာဒေးခိုနှင့်ဒန်တိုကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့၊ ခူးပရာအုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်မှုပုံစံအိမ်အမျိုးအစားများကို လေ့လာရာတွင် အုပ်သွပ်အိမ်ကြီး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါးထရံအိမ် ဟူ၍(၃)မျိုးရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လေ့လာရာတွင် အဆင့်(၃)မျိုးရှိပြီး A,B,C ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။ သာဒေးခို၊ ဒန်တိုကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများသည် ကြီးမားသောချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုဟူ၍ မရှိပါ။သို့သော် ကျေးရွာအတိုင်းအတာအားဖြင့် A အုပ်စုသည် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု၊ B အုပ်စုသည် အတော်အသင့်ပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် Cအုပ်စုသည် မပြေလည်သော ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ကြပါသည်။

A အုပ်စုသည် ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုကို လေ့လာရာတွင် အုပ်ညှပ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွား(၃)ကောင်ထက်၊ ကျွဲ(၃)ကောင်ထက်၊ တောင်ယာ(၃)ဧက၊ လယ်(၁)ဧက စသည့် ပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ A အုပ်စုသည် အိမ်ထောင်စု(၇)စုရှိပြီး မိဘအမွေကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်ကိုင်အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုများလည်း ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် A အုပ်စုသို့ တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

B အုပ်စုသည် အတော်အသင့်ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများကိုလေ့လာရာတွင် ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား(၂)ကောင်၊ ကျွဲ(၂)ကောင်၊ တောင်ယာ(၃)ဧက၊ လယ်(၁)ဧက စသောပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသောသူများဖြစ်ပြီး၊ B အုပ်စုအိမ်ထောင်စုမှာ (၂၃)အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုသည် C အုပ်စုမှ တက်ရောက်လာကြသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ စီးပွားရေးအခြေအနေတိုးတက်လာပြီး အတက်ပညာ၊ အသိပညာ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

C အုပ်စုသည် မပြေလည်သော ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများကို လေ့လာရာတွင် ထရံအိမ်၊ တောင်ယာ(၁)ဧက၊ လယ်(၀.၅)ဧက စသော ပစ္စည်းများသာ ပိုင်ဆိုင်ထားသောသူများဖြစ်ကြသည်။ C အုပ်စုသည် အိမ်ထောင်စု(၁၃)စု ရှိပါသည်။ A,B,C အုပ်စုများအနက် Bအုပ်စုသည် အများဆုံးဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကျေးရွာတွင် အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာခြင်းနှင့် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတအမြင်ဖွင့်သင်တန်းများ တက်ရောက်ပြီး အမြင်ကျယ်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာရှိ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်

သာဒေးခို၊ ဒန်တိုကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အနေထိုင်၊ ရပ်တည်မှုအခြေအနေ၊ အခွင့်အရေးရရှိမှု၊ ချိုးဖောက်ခံရမှုအခြေအနေ နှင့် အမျိုးသမီးလုပ်ဆောင်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကွာဟမှုအကြောင်းရင်းများကို သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကို ရေးဆွဲရာတွင် လုံခြုံမှု၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ အမွေရပိုင်ခွင့်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရေး၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့်အချက်(၈)ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

(၁) အိမ်တွင်းမှု

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုကို လေ့လာရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကယန်းရိုးရာရေးရိုးစွဲအစဉ်အလာအရ အိမ်၏အလုပ်ကိစ္စများသည် အမျိုးသမီးအလုပ်ဟု သတ်မှတ်ပြီး အမျိုးသားများက ဝင်ငွေရှာပြီး အမျိုးသမီးများသည် အိမ်အလုပ်လုပ်ရမည်ဟူသော ဓလေ့များကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရှာသောအလုပ်၊ ပညာရှာသောအလုပ်မလုပ်ပဲ အိမ်မှုကိစ္စများသာ ပိုင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

(၂) ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အမြဲဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်သော ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာရှိခြင်း၊ အမျိုးသားများဆုံးဖြတ်မှသာ ခိုင်မာမှန်ကန်သည်ဟု ယူဆယုံကြည်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် လုံလောက်သောအသိပညာ၊ တွေးခေါ်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် ရံဖန်ရံခါအမျိုးသမီးများခေါင်းဆောင်မှုရှိသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ချမှတ်လေ့ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

(၃) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကို ဆန်းစစ်လေ့လာရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများနည်းတူ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကိုက်ညီသော အလုပ်ရှားပါးခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက်မြောက်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၄) လုံခြုံမှု

လုံခြုံမှုကို ဆန်းစစ်လေ့လာရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်မှုအားနည်းခြင်း၊ ကြောက်တက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ အားငယ်တက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

(၅) အမွေရပိုင်ခွင့်

အမွေရပိုင်ခွင့်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိဘအမွေများကို ဆက်ခံခွင့် မရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကျေးရွာမှ နေထိုင်သော ရွာသူ၊ ရွာသားများသည် ကယန်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ရှေးရိုးရာဓလေ့အယူအဆအရ မိဘအမွေများကို ခွဲဝေရာတွင် သားယောကျာ်းလေးများကို ဦးစားပေးခွဲဝေပေးလေ့ရှိသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(၆) ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုကို ဆန်းစစ်လေ့လာရာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အချိန်နာရီများတူညီသော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် နည်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများမှာ တောင်ယာ၊ လယ်ယာများသာ အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသားများမှာ သစ်ဆွဲ၊ လွှဲဆွဲ စသောလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၇) စီမံခန့်ခွဲမှု

စီမံခန့်ခွဲမှု(ခေါ်)ဦးဆောင်ပိုင်ခွင့်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဦးဆောင်နိုင်မှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကျေးရွာရှိအမှုကိစ္စပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း၊ အတက်ပညာနည်းပါးခြင်းဆိုဖြင့် ဦးဆောင်ပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားကစာ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။


(၈) ပညာရေး

ပညာရေးတက်မြောက်မှုအပိုင်းကို ဆန်းစစ်လေ့လာရာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် ပညာသင်ကြားခွင့်မှာ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိသော်လည်း ပညာရေးတက်မြောက်မှုမှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပိုပြီး အားသာနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည်

မိသားစု စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန် ကျောင်းသို့ထွက်ပြီး ဝမ်းစာရှာဖွေခြင်းနှင့် ပညာရေးကို စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိသောကလေးများလည်း ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က (၁၁)ဦး၊ မ (၁၄)ဦး

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်ခြင်း



ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်ခြင်း

ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့၊ ခူးပရာအုပ်စု၊ သာဒေးခိုဒန်တိုကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၁၂)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ထိုအဖွဲ့များ၏ အမည်မှာ- အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျန်းမာရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ ဂရုဏာအသင်းတော်အဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအသင်းတော်ကော်မတီအဖွဲ့၊ ACF ကော်မတီအဖွဲ့၊ ဗြဟ္မစိုရ် အသင်းအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ ရေကော်မတီအဖွဲ့၊ မူကြိုကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ စာသင် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ဝက်မွေးမြူရေးကော်မတီ၊ ဘာသာရေးအသင်းတော်အဖွဲ့ စသည်တို့ဖြစ်ပါ သည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည် သူ့ကဏ္ဍနှင့်သူ့အရေးပါကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(၁) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏လုံခြုံရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို အစိုးရနှင့်အလှူရှင်များအား ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ သာရေးနာရေးကိစ္စ များကို ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီးအတူတကွဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

(၂) ဘာသာရေးအသင်းတော်အဖွဲ့၊ ဘာသာရေးကော်မတီအဖွဲ့

ဘုန်းကြီးများသည် ဘာသာတရားသွန်သင်ပေးခြင်း၊ သာရေးနာရေးကိစ္စများကို လုပ်ဆောင် ပေးခြင်း၊ အသင်းအဖွဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် ဦးဆောင်ပေးခြင်း၊ ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သော အသင်းအဖွဲ့လိုအပ်ချက်၊ အဆောက်အအုံများ၊ အသုံးအဆောင်များကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေး သောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

(၃) ဗြဟ္မစိုရ်အသင်းအဖွဲ့

ဗြဟ္မစိုရ်အသင်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာမှလူငယ်များကို ယဉ်ကျေးလိမ္မာလာအောင် ယဉ်ကျေး လိမ္မာသင်တန်းများကို ပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

(၄) ACF အဖွဲ့

သာဒေးခို၊ ဒန်တိုကျေးရွာရှိ ACF အသင်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာမှနေထိုင်သော ရွာသူ၊ ရွာသား များ၏ ဝမ်းစာဖူလုံရေးအတွက် စပါးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

(၅) မူကြိုကျောင်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဤအဖွဲ့(၂)ဖွဲ့သည် ကျေးရွာမှ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကျောင်းနေကလေးများ စာသင်ရာတွင် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန်အတွက် ကျောင်းတွင်းပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရန်ခြင်းများကို ကျေးရွာလူများနှင့်အတူဆောင်ရွက်ပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

(၆) ဝက်မွေးမြူရေးကော်မတီ

ဝက်မွေးမြူရေးကော်မတီသည် ကျေးရွာလူထုမှ ဝက်များမွေးမြူနိုင်စေရန် ငွေကြေးအရင်းအနှီးများကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး အရင်းမပျောက်အတိုးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးပြီး ရရှိလာသောအတိုးငွေများကို ကျေးရွာလူငယ်အသုံးစရိတ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

(၇) ရေကော်မတီအဖွဲ့

ရေကော်မတီအဖွဲ့သည် ကျေးရွာသို့ ရေဖြန့်ဝေရေးတွင် လိုက်လံကူညီဆောင်ရွက်ရသော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ရေငုတ်၊ ရေပိုက်များပျက်စီးလျှင်လည်း ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

(၈) ဂရုဏာအသင်းတော်

ဂရုဏာအသင်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာနယ်နိမိတ်များကို ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီချက်နှင့်အတူ နယ်နိမိတ်များကို တိုင်းတာပြီး ရွာဧရိယာစတုရန်းမိုင်အကျယ်အဝန်းများကို သတ်မှတ်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

(၉) ကျန်းမာရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့

ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် တစ်လတစ်ကြိမ်ကျန်းမာရေးအသိပညာများကို နယ်လှည့်ဟောပြောခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိဘများနှင့် ၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအား ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းနှင့်ဆေးဝါးထောက်ပံ့ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

(၁၀) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဦးစီးဦးဆောင်ခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး ကူညီပေးသောအဖွဲ့အစည်းများကို ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က (၁၁)ဦး၊ မ (၁၄)ဦး

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာရှိ ရာသီခွင်ပြဇယားများကိုဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ခြင်း

ရူးပရာအုပ်စု၊ သာဒေးခို၊ ဒန်တိုကျေးရွာအတွင်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အခြေအနေ၊ ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်သောလုပ်ငန်းချိန်များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကို သိရှိရန်အတွက် ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကို ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

(၁) စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်

သာဒေးခို၊ ဒန်တိုကျေးရွာတွင်ရှိသော လယ်များသည် လှေကားထစ်လယ်ကွက်များ အများဆုံးရှိသည်။ မိုးရေကို အားထားပြီး စိုက်ပျိုးကြသည်။ လယ်များကို ဧပြီလနှင့်မေလတွင်မျိုးချပြီး ဇွန်လတွင် ထည်ထိုးထွန်ယှက်ကြပါသည်။ ဇူလိုင်လတွင် လယ်ထဲပျိုးချစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နိုဝင်ဘာလနှင့်ဩဂုတ်လများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

(၂) ရောဂါဖြစ်များသောကာလ

သာဒေးခိုနှင့်ဒန်တိုကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များမှာ ကျေးရွာမှ အဖြစ်များသောရောဂါများမှာ ဧပြီလတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောနှင့် ဇွန်လတွင် တုတ်ကွေး၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးများဖြစ်ပွားကြသည်။ ထိုလများတွင် လူကြီးထက် ကလေးများသည် ရောဂါများ အများဆုံးဖြစ်ပွားသော ကာလဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခက်အခဲမှာ ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအချိန်ပြည့်ဆေးခန်းမဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လျှင်ကော်(မြို့)ဒီးမော့ဆို(မြို့)သို့ သွားရောက်ကုသရခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုကုန်ကျခြင်း စသည့်အခက်အခဲများကို ယနေ့ထိတိုင်ကြုံတွေ့နေရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

(၃) ပွဲလမ်းသဘင်

သာဒေးခိုနှင့်ဒန်တိုကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်သော ရွာသူ၊ ရွာသားအများစုသည် ခရစ်ယာန်ဘ(နှစ်ချင်း)ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်အတ်ပွဲတော်နှင့်ဇန်နဝါရီလတွင် အုပ်စုဓမ္မသဘင်ပွဲနှင့် မတ်လတွင် ဓမ္မသဘင်ပွဲများကို ကျင်းပကြပါသည်။

(၄) ဝင်ငွေများကာလ

သာဒေးခိုနှင့်ဒန်တိုကျေးရွာရှိ ကျေးရွာလူထု၏ တစ်အိမ်ထောင်စုမှ တစ်နှစ်ဝင်ငွေအကြောင်းများကို လေ့လာရာတွင် ကျေးရွာမှ နေထိုင်သောရွာသူရွာသားများသည် လယ်ယာ၊ တောင်ယာများကို အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်နေသောကြောင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေများမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းများမှ ကျပ် (၂)သိန်း၊ လယ်ယာမြေများမှ တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ (၃)သိန်းကျပ်တိတိသာရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

(၅) တောင်ယာခုတ်ကာလ

သာဒေးခိုနှင့်ဒန်တိုကျေးရွာရှိ ရွာသူ၊ရွာသားများသည် လယ်ယာ၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းတို့ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်သောကြောင့် တောင်ယာမြေ၊ လယ်ယာမြေများကို ခုတ်ထွင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ခုတ်ထွင်ကြသောကာလများမှာ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီနှင့်မတ်လများတွင် အများအားဖြင့် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က (၁၁)ဦး၊ မ (၁၄)ဦး

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာအတွင်းရှိ ကော်မတီဝင်များစာရင်း/ခါတ်ပုံ

ကျေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင် စာရင်းများ

ကျေးရွာ - သာဒေးခို + ဒန်တို
ရွာအုပ်စု - ဒူးပရာ

ရက်စွဲ - 24.10.2017
ဖွဲ့စည်းပေးပို့သူ
က. < 11 > ဦး ၂၀. < 14 > ဦး

| စဉ် | ကော်မတီအမည် | ရာထူး | အမည်ကျေး |
|-----|--|------------|-------------|
| ၁ | ဒီမိုကရေစီ အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဒီ/ဇာတာ | ဥက္ကဋ္ဌ | ဒေါ်စံစိုဖေ |
| | | ဥက္ကဋ္ဌ | ဒေါ်အေးအေး |
| ၂ | ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ကော်မတီ | ဒေါ်အေးအေး | ဒေါ်အေးအေး |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |
| ၃ | အေးအေးအေးအေး အဖွဲ့ကော်မတီ | ဒေါ်အေးအေး | ဒေါ်အေးအေး |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |
| ၄ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |
| ၅ | လုပ်ငန်း၊ ဝန်ထမ်းရေး၊ နှင့် ပြုပြင်ရေး အဖွဲ့ကော်မတီ | ဒေါ်အေးအေး | ဒေါ်အေးအေး |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |
| ၆ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ကော်မတီ | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |
| ၇ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ကော်မတီ | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |
| | | အဖွဲ့ဝင် | ဒေါ်အေးအေး |

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာအတွင်းရှိ ကော်မတီဝင်များစာရင်း/ခေါက်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုဝန်ထမ်း၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

| | | | |
|---|--|--|---|
| လယ်ဥယျာဉ်ရှင်၊ လူထုဝန်ထမ်းရေးမှူးသည် | ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ မေါင်းထောင်များအား | ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို | သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ |
| ကျေးရွာအချက်အလက်များကို | စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတွင် | မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတွင် | စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတွင် |
| လူထုဝန်ထမ်းရေးမှူးသည် | ကျေးရွာအချက်အလက် များအား | စစ်ဆေးပြီး | မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ |
| လူထုဝန်ထမ်းရေးမှူးမှ | သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ | Tablets မှ | တဆင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည်။ |
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမောင်အောင် | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်ခံပါတ် ၀၇-၄၆၆၄၃၄၇၀၁ | လူထုဝန်ထမ်းရေးမှူး၏ အမည် ဦးမောင်အောင် | |
| ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ ဇော | ကျေးရွာအုပ်စု - ၃ - ၅၇၇ | ကျေးရွာ - ၁၈၆၃ | |

တ၊ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ | 32 | ဘာသာ (၁) မြန်မာ | 32 |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစု (၄) ----- | | | |
| လူမျိုးစုစုစု ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၆ - ၂ | | |
| လက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၇ - ၂ , ၆ - ၃ | | |
| စစ်သားရောင်း | | | |

| လူဦးရေ | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| လူဦးရေ | ၆၄ | ၆၃ |
| လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ | | |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၄) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၅) ----- | | |
| အိမ်ထောင်စုစီး | ၃၇ | ၃ |



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အစဉ် - (၃) - ၂၉.၀၇.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံမပါ | ကျွန်းမာရေး | အမှတ် ခြံမပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံမပါ |
|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဓဇတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျွန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | ✓ | ကျွန်းမာရေးဌာနရုံ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | ✓ | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း | ✓ |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျွန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | ✓ | ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | ✓ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | ✓ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ | ✓ | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | ✓ | <input type="checkbox"/> | သားရွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကတ္တရာလမ်း
 ကွန်းကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း
 မြေသားလမ်း
 လူသွားလမ်း
 အခြား _____



လူထုလှုံ့ဖြိုးရေး ဝိသေသနာဗေဒ အစီအစဉ် - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး

(၁) လူထုလှုံ့ဖြိုးရေး ဝိသေသနာဗေဒ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝိသေသနာဗေဒ ရှိပါသလား?

ပိုင်ဆိုင်
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤဝိသေသနာဗေဒ မည်သည့် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ (၂၀၁၅)

(၃) ဤဝိသေသနာဗေဒ ဖြန့်ချိမှုအတွက် ပြုစုခဲ့ပါသလား?

ပြုစုခဲ့ပါသည်/မပြုစုပါ/မသိပါ

(၂) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ လူထုလှုံ့ဖြိုးရေး ဝိသေသနာဗေဒ အစီအစဉ် အောက်တွင် ခရီးဆိုင် မည်မျှ ကွာဝေးပါသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ (၀.၅ မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ လူထုလှုံ့ဖြိုးရေး ဝိသေသနာဗေဒ အစီအစဉ် အောက်တွင် ကွာဝေးသည့် အချိန်

ခြောက်မည့် ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထောင်လက်မ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----) (၁၀ မိနစ်)

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထောင်လက်မ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----) (၁၅ မိနစ်)

(၃) ဝတ်စုံအင်အားစွမ်းရည်

ဤကျေးရွာတွင် ခရီးဆိုင်ကြားသို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝိသေသနာဗေဒ ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ

(၁) ကျေးရွာတွင် ခရီးဆိုင်အစီအစဉ် အောက်တွင်

လူထုလှုံ့ဖြိုးရေး ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ ဝိသေသနာဗေဒ

(၁) ၂၀၁၆ ခုနှစ်

(၂) ၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောလှိုင်
လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၈.၂၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆
လူထုလှုံ့ဖြိုးရေး ဝိသေသနာဗေဒ အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၈.၂၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆

လူထုဝေဟံမြို့ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဆန္ဒချမှတ်ရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စဉ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်မင်းထွန်း

ခန.ရုံ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: မြို့နယ်: ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ:

| စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲအဆင့်များ | ခန.ရုံ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | စတင်သည့် ခန. | ပြီးဆုံးသည့်ခန. | အမျိုးသား အရေအတွက် | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 24.10.17 | 24.10.17 | 11 | 14 | 25 | ကယန်း 25 |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 24.10.17 | 24.10.17 | 11 | 14 | 25 | ကယန်း 25 |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှေ့နှိမ်နင်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာအတွက် မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအပ်အစဉ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လုပ်ငန်း အမည် - ဒေါ်ကျော်စင်စင်

နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-ကယား၊ မြို့-ကျောက်ပြင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု-ရုံးပေက၊ ကျေးရွာ - ဝတပဒေ၊ ချီဒန်တို့

က။ အလက်အမိအထားအလီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အလက်အမိအထားအလီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အလက်အမိအထားအလီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အလက်အမိအထားအလီးများ |
|--|---|
| ၁။ အလက်အမိအထားအလီးများ | ၁။ အလက်အမိအထားအလီးများ |
| ၂။ အလက်အမိအထားအလီးများ | ၂။ အလက်အမိအထားအလီးများ |
| ၃။ အလက်အမိအထားအလီးများ | ၃။ အလက်အမိအထားအလီးများ |
| ၄။ အလက်အမိအထားအလီးများ | ၄။ အလက်အမိအထားအလီးများ |
| ၅။ အလက်အမိအထားအလီးများ | ၅။ အလက်အမိအထားအလီးများ |

ခ။ မြှုပ်နှံခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မြှုပ်နှံခြင်း လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မြှုပ်နှံခြင်းများ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မြှုပ်နှံခြင်းများ |
|--|---|
| ၁။ မြှုပ်နှံခြင်းများ | ၁။ မြှုပ်နှံခြင်းများ |
| ၂။ မြှုပ်နှံခြင်းများ | ၂။ မြှုပ်နှံခြင်းများ |
| ၃။ မြှုပ်နှံခြင်းများ | ၃။ မြှုပ်နှံခြင်းများ |
| ၄။ မြှုပ်နှံခြင်းများ | ၄။ မြှုပ်နှံခြင်းများ |
| ၅။ မြှုပ်နှံခြင်းများ | ၅။ မြှုပ်နှံခြင်းများ |

ဂ။ လူထုစည်းရုံးရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|----------------------|---|
| ၁ | ကျောက်ချောလက်(ရွာတွင်း) | (က + ဝ) | | ၂၈၂ |
| ၂ | ဗျာပစ်တော် | (က + ဝ) | | ၂၈၂ |
| ၃ | အထူးကျေးဇူးပြုခြင်း | (က + ဝ) | | ၁၇၃ |
| ၄ | ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း | (က + ဝ) | | ၈၅ |
| ၅ | | | | |

ဃ။ လူထုစည်းရုံးရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | | | |

| | တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| ၁ | ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ | ၈ | |
| ၂ | အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ (အမျိုးသမီးများ) | ၈ | |
| ၃ | အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၈ | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၈ | |
| ၅ | အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၈ | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- ရက်စွဲ 24.10.2017

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ပြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူဦးစားပေးလဲ | ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ |
|------------------------------------|-------|---|--|---|------------------------------|
| အခြေခံအထောက်အပံ့ | ၁ | ကျေးဇူးတင်ရေး၊ အားပေးရေး၊ အားပေးရေး | <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| အသိပေးပေးပေးပေးပေး/ ပိုက်လိုရေး | ၁ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ | ၁ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ပညာရေး | ၁ | အားပေးရေး၊ အားပေးရေး | <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------------|--|--|--|
| အဖြေအမှတ် | ၄ | | <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၁ | ကျွန်ုပ်တို့ | <input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၂ | အလှူအတန်း၊ အလှူအတန်း | <input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၆ | | <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား | | |

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၄.၁၀.၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်အချိန် - နံနက်(၈:၀၀)နာရီ
- ကျင်းပသည့် နေရာ - သာဒေးခိုကျေးရွာခန်းမဆောင်
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၁၁)ဦး၊ မ (၁၄)ဦး

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၂၄.၁၀.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြီး ဦးစွာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရောက်သူဦးရေစာရင်း ကောက်ယူပြီး သာဒေးခိုကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစေးလိုမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအား အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးကျော်မင်းထွန်းမှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရမည့် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ရန် တက်ရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်ရမည့် လူဦးရေများကို ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ထူးအယ်ဂျိုင်းမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်(၁၅)ချက်နှင့် ခူးပရာအုပ်စုမှ ရန်ပုံငွေရရှိမည့်အကြောင်းနှင့် ထောက်ပံ့ငွေအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အဓိကပါဝင်သူများ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ထူးအယ်ဂျိုင်းမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကို ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တကွ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးကျော်မင်းထွန်းမှ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယားများကို ရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ပြီးနောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၏ အနှစ်ချုပ်ကိုပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးတွင် ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဒိုနေသာမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)အချိန်တွင် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ကျင်းပမည့် အတွက်ကြောင့် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်တက်ရောက်ပေးကြပါရန် ပြောကြားရင်း အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဒန်တိုကျေးရွာနှင့်သာဒေးခိုကျေးရွာ၏ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၄.၁၀.၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်အချိန် - မွန်းတည့်(၂:၀၀)နာရီ
- ကျင်းပသည့် နေရာ - သာဒေးခိုကျေးရွာခန်းမဆောင်
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၁၁)ဦး၊ မ (၁၄)ဦး

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို သာဒေးခိုကျေးရွာခန်းမဆောင်တွင် မွန်းတည့် (၂:၀၀)နာရီအချိန်တွင် တက်ရောက်သူစာရင်းကောက်ယူပြီး အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ထူးအယ်ဂျိုင်းမှ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အဖွဲ့မှ ပါဝင်သည့် ကော်မတီအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီ၏သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် အခန်းကဏ္ဍများကို သေချာစွာဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီများကို ပြန်လည်ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာ၏အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးစိုးမြင့်မှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် များကိုရှင်းပြပြီး စီမံကိန်းမှ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးတွင် ဦးစိုးမြင့်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်တွင် လိုအပ်သည့် အကာအကွယ်အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစေးလိုမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ညနေ (၅:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဦးကျော်မင်းထွန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
မှတ်တမ်းတင်သူ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်အုပ်စု | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|--|----------|--|----------------|----|--------|---|
| | | | | က | မ | ပေါင်း | |
| ၁။ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map) | ၂၄.၁၀.၁၄ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ၊ ကျေးရွာလူထုများ အားလုံး | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာ မြေများ၊ ရေထွက် ပေါက်၊ ရေလှောင်ကန်၊သစ်တောများ။ |
| ၂။ | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၂၄.၁၀.၁၄ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေး ကို အုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရန်အများ လူထု သဘောတူ သတ်မှတ် ခြင်း။ |
| ၃။ | ကျား/မရေးရာကဏ္ဍ (Assect Mapping) | ၂၄.၁၀.၁၄ | ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အဦစသော လုပ်ငန်းများကိုဘယ်သူတွေက အသုံးပြုထိန်းချုပ်နေသလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း။ |
| ၄။ | ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web) | ၂၄.၁၀.၁၄ | အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာလူထု | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ (လုပ်အားခ) |
| ၅။ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram) | ၂၄.၁၀.၁၄ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း |

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်အုပ်စု | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---|------------|---|----------------|----|--------|---|
| | | | | က | မ | ပေါင်း | |
| ၆။ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar) | ၂၀၁၄.၀၉.၀၅ | ကော်မတီဝင် များ၊ အမျိုးသမီး/ သား ဆင်းရဲ နွမ်းပါသူများ | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ (တောင် ယာ ၊ လယ်ယာ)၊ စီးပွားရေး/ငွေ ရှာ (အ ရောင်းအဝယ်/လွှဲတိုက်)၊ ပွဲတော်ချိန်၊ ခိုးများကာလ၊ ကျန်း မာရေးဆိုး ကာလ၊ ဝင်ငွေအ ကောင်းဆုံးလ၊ အလုပ်ပါးကာ လ၊ ရေရှားကာလ။ |
| ၇။ | အခက်အခဲ (Problem) | ၂၀၁၄.၀၉.၀၅ | အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ လူထုအားလုံး | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိ၊လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မီးလင်းရေး၊ရေလုံ လောက်မှုမရှိ၊ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေး၊စီးပွားရေး စည်းလုံးခြင်းမရှိ။ |
| ၈။ | ကျေးရွာ၏(၄)နှစ် စာဦးစားပေးအစီ အစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking) | ၂၀၁၄.၀၉.၀၅ | ကျေးရွာ လူထုအားလုံး | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | စီးပွားရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာ ရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ ကျေးရွာစည်းလုံးခြင်း ပိုမိုကောင်း မွန်လာ၊စား ဝတ်နေရေးပိုမိုအဆင် ပြေလာ။ |
| ၉။ | ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းစဉ် များ(Village Approve Vision) | ၂၀၁၄.၀၉.၀၅ | ကျေးရွာ လူထုအားလုံး | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | လမ်း(ကတ္တရာ)၊မီး(လျှပ်စစ်မီး)၊ ခန်းမဆောင်၊ရေလှောင်ကန်၊ ရေ ငုတ်/ပိုက်၊ စာသင်ကျောင်းတိုး ချဲ့ |
| ၁၀။ | ကျေးရွာဦးစား ပေးလုပ်ငန်းစဉ် များ (Village Object Vision) | ၂၀၁၄.၀၉.၀၅ | ကျေးရွာ လူထုအားလုံး | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတိုင်းတာ ခြင်း၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေတွက် ချက်ခြင်း၊အကိုးခံစားခွင့်ရှိသူ လူဦးရေ |
| ၁၁။ | ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် (History) | ၂၀၁၄.၀၉.၀၅ | အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ လူထုအားလုံး။ | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်သည့် ခုနှစ်၊ အိမ်ခြေ၊ လူဦးရေ၊ လူမျိုး ဘာသာစသောကျေးရွာသမိုင်း အချက်အလက်အဆင့်ဆင့်များ ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း |

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ: ဒြ်ကျော်မင်းကျော် ရက်စွဲ: ၈၃ - VDPရက်စွဲ... 2၂.1၀.၇၇၂၇

အာဒေးဒို
ဒိုင်ထို
ကျေးဇူး

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပုံ)
- မာတီကာ
- ကျေးဇူးအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးဇူးပြုပေးမှုများ (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောက်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ မညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင် မြေပုံများပါရမည်)
- စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ဝုံ
- ကျေးဇူးပံ့ပိုးရေးဆွေးနွေးရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးဇူး၏အချက်အလက် PC-1 ပုံစံ
- ကျေးဇူးပြုပေးမှုများ

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA Tools များအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု)

အဖွဲ့ခိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောခြား: စီမံကိန်းအရေအတွက် ((အမျိုးသား/အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မှုအရေအတွက်)