

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ တာနားကျေးရွာ

၂၀၂၀/၂၀၂၁-ခုနှစ်

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ အင်္ဂုပုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ..... ၂

၂။ ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ..... ၃

၃။ ဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း..... ၃

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

 ၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း ၄

 ၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ ၄

 ၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၄

 ၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုမြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ..... ၄

 ၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား ၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

 ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)၆-၇

 ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)၈-၉

 ၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)..... ၁၀-၁၁

 ၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram) ၁၂-၁၃

 ၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)၁၄-၁၅

 ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)၁၆-၁၇

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ၁၈

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း၁၉

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1)၂၀-၃၀

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2)၃၁-၃၆

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3)၃၇-၃၉

၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၄၀-၄၁


၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၄၂-၄၃

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၄၄-၄၅

၁။ အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	ဆုံကုန်း	၈၈	၁၄၉	၂၀၀	၃၄၉
၂။	တံတားဦး	၅၄	၁၁၅	၁၁၁	၂၂၆
၃။	အလယ်ကွင်း	၁၄	၂၅	၃၄	၅၉
၄။	တာနား	၇၀	၁၄၀	၁၄၇	၂၈၇
၅။	မြောက်စု	၃၉	၆၂	၆၄	၁၂၆
၆။	ရွှေဥဒေါင်း	၆၉	၁၁၅	၁၀၈	၂၂၃

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဟင်္သာတ-ကြိုခင်းကားလမ်းဘေးတွင်တည်ရှိသောကြောင့် တာနားကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။အနောက်ဘက်တွင် တံတားဦးကျေးရွာနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပါသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင်အထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သော ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိပါသည်။

၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ၏အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းသည် လယ်ယာ ကိုင်း လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါသည်။

၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

ကျေးရွာတွင် ကိုင်း ယာခင်း မြက်ရမ်းစက် ထွန်စက် ရေတင်စက် TV စလောင်း ဖုန်း ကား သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ဝါးအိမ် တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ

တာနားကျေးရွာတွင်ဂေါပကအဖွဲ့၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊လူငယ်အဖွဲ့ ၊ ပရဟိတအဖွဲ့နှင့်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များဖြင့်လည်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း များကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပမှ မိုင်ဖီတာ ၊ ပက်(တ်)ချေးငွေလုပ်ငန်းများလည်း ရှိကြပါသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၄.၉.၂၀၁၉	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social & Recourse Map)	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများ၏ အသုံးဝင်မှုများအကြောင်းဆွေးနွေး
၄.၉.၂၀၁၉	ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာ၏စီးပွားရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ စားဝတ်နေရေး နှင့် ပွဲတော်များအကြောင်းဆွေးနွေး
၄.၉.၂၀၁၉	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော အိမ်ထောင်စု များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အလုပ်အကိုင်များ အကြောင်းဆွေးနွေး
၄.၉.၂၀၁၉	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၇	၇	၁၄	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အခွင့်အရေးများ နှင့် အလုပ်အကိုင်များအကြောင်းဆွေးနွေး
၄.၉.၂၀၁၉	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၀	၈	၁၈	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အခွင့်အလမ်းများ အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုပုံစံများ တူညီမှု မရှိခြင်းအားဆွေးနွေး
၄.၉.၂၀၁၉	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Veen Diagram)	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုများအကြောင်းဆွေးနွေး

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

အင်ပူမြို့နယ် ၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု ၊ တာနားကျေးရွာ



ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာထိပ်တန်းဒေသကြီး၊ အင်္ဂါပျိုရွာနယ်၊ ဆုံတန်းအုပ်စု၊ တာနားကျေးရွာ
ယူနိုက်တက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းတို့သည်

နေ့စွဲ - ၄.၉.၂၀၁၉
ဝါသနာရှင်အဖွဲ့အစည်း (၈) ဦး
အမျိုးသမီး (၇) ဦး

အင်္ဂါပျိုရွာနယ်၊ ဆုံတန်းအုပ်စု၊ တာနားကျေးရွာ၏ ယူနိုက်တက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၏အဖွဲ့အစည်းတို့သည် တာနားကျေးရွာ၏ အဓိက အထက်ဆွေးနွေးဝမ်းရဲကြားမှာ
ယက်ယာယက်နားဖြစ်ပါသည်။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များသည် မိုက်ပျိုးကြပါသည်။
ကျေးရွာထဲတွင် ရွာတန်းအုပ်စု ဖွဲ့စည်းပြီး အထူးအထူး နေထိုင်ကြပါသည်။

တာနားကျေးရွာ၏ ယက်ယာယက်နားအုပ်စုမှာ နေရာထိတွင် အထက်
အထက်ဆွေးနွေးဝမ်းရဲကြား မိုးရာသီတွင် ယက်ယာယက်နားအုပ်စု မကောင်းပါ။
မြောက်ဘက်ကျေးရွာတွင် မူယတန်းကျောင်း မြို့တော်ကြား ဆုံတန်းရွာသို့ သွားရောက်
ထုတ်ဖော်ကြားရသည်။ အထက်တန်းကျောင်းကို ထိန်းဟိန်းရွာသို့ သွားရောက်
ကျောင်းတက်ကြရသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း ပြုစုထားကြောင်း ဆေးကုသရာ
တွင် အထက်မြို့နယ်တွင် တာနားကျေးရွာသည် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း ယက်
တူးတွင်းများကိုသာ အားပေးပေးကြရသည်။

တာနားကျေးရွာတွင် အသက်ပျိုများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ
ကိုးကွယ်ကြသည်။ တာနားကျေးရွာသည် ယက်ယာယက်နား မြို့တော်ကြား
ယူနိုက်တက်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းတို့ပါဝင်သည်။

ပြဿနာအချက်ချင်း

တာနားကျေးရွာသည် မိုးရာသီတွင် ယက်ယာယက်နားအုပ်စုအား
လျှင်လျှင် ဆေးကုသရာတွင် ယူနိုက်တက်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းတို့
တို့ပါဝင်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ထုတ်ဖော်တွင် ယက်ယာယက်နားရွာထဲ
ဖြစ်ပါသည်။

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)

အင်္ဂုလိ၊ နယ်၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု၊ တာနားကျေးရွာ

၄.၉.၂၀၁၉

ရာသီခွင်ပြဇယား

ပိတ်ဆွေးဆွေးဆွေး ဆွေးဆွေး ဆွေးဆွေး
 ၆ => ဆွေးဆွေး
 ၆ => ဆွေးဆွေး

အကြောင်းအရာ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု												
သဘာဝဘေး				ရေကြီး	ရေကြီး	ရေကြီး						
စိုက်ပျိုးရေး	ကိုင်း သိမ်း	ကိုင်း သိမ်း	မိုးတစ် ခင်းစိုက် ပျိုး	ပေါး စိုက်	ပေါး စိုက်	မိုး ကိုင်း စိုက်	ကိုင်း စိုက်	ပေါးသိမ်း ကိုင်းစိုက်	ပေါးသိမ်း ကိုင်းစိုက်	ကိုင်းစိုက်	တံသိမ်း ကိုင်းသိမ်း	ကိုင်းသိမ်း
ဆောက်သုံး ရှေ့	ရှေ့	ရှေ့										
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ
အားလပ်ချိန်												

ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်၏ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်၏ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ အင်ပျို့ခြင်း၊ ဆုံတန်းအုပ်စု၊ တာနား+အယယ်တွင်းရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် သုံးဘက်ခွက်

ရက်စွဲ - ၄.၉.၂၀၁၉
 ပိတ်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား (၁၀) ဦး
 အမျိုးသမီး (၁၀) ဦး

အင်ပျို့ခြင်း၊ အင်ပျို့ခြင်း၊ ဆုံတန်းအုပ်စု၊ တာနား+အယယ်တွင်းရွာ၏ ရာသီ
 ခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်ကို ဆွေးနွေးရာတွင် ရာသီခွင်အနေဖြင့် ဧွေ၊ မိုးဆောင်း၊ တူဗျ
 ဝန်းမျိုးပြုပြီး အပူအလင်းများအနေဖြင့် ထိ၊ မိုက်ခြင်းနှင့် လိုက်ယှဉ်ရန် ယှဉ်တွင်
 ပြောပါသည်။ မိုးဦးကျ ကာလ (နေ့စဉ်) တွင် အင်ပျို့အတွင်းများ မိုက်ပြုပြောသည်။
 မိုးတွင်းကာလဖြစ်လာ (ပါဆို / ပါဆို / ဆက်သွယ်) ယခုအတွက်
 ရေကြီးပြီး၊ ရေယှိုခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ တန်ဖူး / ကဆုန် ယခုအတွက်
 ရေအားဖြင့် ပြောင်းလဲတတ်သည့်အတွက် ရှားပါးခြင်း အဆင်အခံကြုံရပါသည်။
 ယင်းတို့ဆက်သွယ်ရေအနေဖြင့် ပြောင်းလဲလာစေရန် ရွေးရာသီများ
 တွင် ယင်းတို့ဆက်သွယ်ရေ ကောင်းမွန်ပြီး မိုးရာသီတွင် အပူအလင်းကောင်း
 မွန်လာပါသည်။ ထို့ပြင် တွင် အချားအားဖြင့် ညီမျှပြုပြီး မိုးရာသီတွင်
 ထိရောက်မှုရှိ ဖြစ်လာလျက် နည်းပါးပါသည်။

တာနား+အယယ်တွင်းရွာတွင် အားယပ်ချိန်မှာ မိုးရာသီတွင်
 ရေကြီး၊ ရေယှိုဖြစ်တတ်လာကြောင့် ယင်းတို့များ ရပ်နားထားရာတွင် အတွက်
 အားယပ်ချိန်များပြီး ကျန်သွားတို့ အားယပ်ချိန် နည်းပါးပါသည်။
 ပြောသောအခန်းစာ

တာနား+အယယ်တွင်းရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် သုံးဘက်ခွက်
 အရ ရွေးရာသီတွင် ပြောင်းလဲရေ ရှားပါးသည်အဆင်အခံ၊ မိုးရာသီတွင်
 ထိရောက်မှုရှိသည်အဆင်အခံများ ပြုလုပ်ရမည်။ ရွေးရာသီခွင်၏ ယှဉ်ရေများ
 ဆက်တိုက်ရာတွင် တက်တက်ကြွကြွ ဖွဲ့စည်း ပါဝင်သည်ကို ဆွေးနွေးရပါမည်။

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အင်ပျို့နယ် ၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု ၊ တာနားကျေးရွာ

၄.၉.၂၀၁၉ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (တာနားကျေးရွာ)

စဉ်	အိမ်ထောင်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်	ရာနှုန်း
၁	ဦးစိုးသာ	အိမ်မိုး၊ ပျဉ်ဆောင်း၊ လယ်ပြင်၊ အဆောက်၊ ထွက်စက်၊ လက်ထွေး၊ ထွက်စက်၊ ကျွဲခိုအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV အဆင်၊ ရှည်	၁၀	၅၄.၂၉%
၂	အောင်အောင်	အိမ်မိုး၊ ပျဉ်ဆောင်း၊ လယ်ပြင်၊ လက်ထွေး၊ ထွက်စက်၊ ကျွဲခိုအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV အဆင်၊ နွား	၄၀	၅၇.၀၃%
၃	ဦးစိုးမိုး	အိမ်မိုး၊ ဝါးအိမ်၊ လက်လှမ်းလက်စား၊ စက်ဘီး၊ လက်	၁၀	၅၄.၂၉%
၄	အောင်ဦးမိုး	သက်ကယ်၊ ဝါးအိမ်၊ လက်လှမ်းလက်စား၊ စက်ဘီး	၁၀	၅၄.၂၉%
		စုစုပေါင်း	၇၀	၁၀၀%
		ဝါးအိမ်၊ ထွေးသူ ထွေး => ၅ ဦး မ => ၅ ဦး		

ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းပူမြို့နယ်၊ ဆုံလှန်းအုပ်စု၊ တာနားကျေးရွာ
 ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၄.၉.၂၀၁၉
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-အချိုးအစား (၅) ဦး
 အချိုးအစား (၅) ဦး

ဆုံလှန်းအုပ်စု၊ တာနားကျေးရွာ၊ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 ဆွေးနွေးရာတွင် အုပ်စုလေးစုခွဲ၍ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ချမ်းသာစသာအုပ်စုတွင်
 အိမ်ထောင်စု (၁၀) စုရှိပြီး သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ဆောင်၊ ယော်(၂ဇက)အောင်၊ တွန်းထော်၊
 ယော်တွန်းထွန်းထော်၊ လှိုင်မိုးမိတ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV (အစုံ) ယုတ်၊ စာအုပ်တို၊ ငြိမ်းမိတ်
 ကြမ်း၊ စားထုတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။

အယော်အယော်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၀) စုရှိပြီး သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ဆောင်၊
 ထင်လာ၊ ယော်(၂ဇက)အောင်၊ ယော်တွန်းထွန်းထော်၊ လှိုင်မိုးမိတ်၊ ဆိုင်ကယ်၊
 TV (အစုံ)၊ ယုတ်၊ စားထုတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြပြီး စားထုတ်ရေးအဖွဲ့အစည်း
 အဆင့်မြင့်များဖြစ်ကြသည်။

နှင်းပါးစာအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀) စုရှိပြီး သွပ်မိုး၊ ပါးအိမ်၊
 တစ်နိုင်တစ်ပိုင်၊ ထင်ပျိုးရေး၊ ထင်အိမ်၊ ထင် စာအုပ်တို၊ ငြိမ်းမိတ်ကြမ်း၊ တစ်နိုင်တစ်
 ပိုင်စားထုတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြပါသည်။


အထွန်းနှင်းပါးစာအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀) စုရှိပြီး ပါးအိမ်၊
 သတ္တမိမိုး၊ ထင်အိမ်၊ စာအုပ်တို၊ ငြိမ်းမိတ်ကြမ်း၊ ယော်ယော်ထင်စား ကြံရာ
 ကျား၊ ယော်မိတ်ကြမ်းဖြစ်ကြပါသည်။

ပြာသာဒ်အဖွဲ့ချုပ်

တာနားကျေးရွာ၊ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အုပ်စုအတွင်း စီမံကိန်း
 ယုတ်များတွင် ယော်ယော်ထင်စားများအား ထင်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းဖြင့်
 ထင်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ထင်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့်ဖြစ်ပါမည်။

၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

အင်္ဂုလိနယ် ၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု ၊ တာနားကျေးရွာ



ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျောက်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်ပူမြို့နယ်၊ အုံလှန်းအုပ်စု၊ တာနား+အလယ်တွင်းရွာ
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ယုံတူအိမ် ဝန်းသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၄-၉-၂၀၁၉
ပိတ်ဆွေးနွေးသူ-အမျိုးသား ၇ ဦး
အမျိုးသမီး ၄ ဦး

အင်ပူမြို့နယ်၊ အုံလှန်းအုပ်စု၊ (တာနား+အလယ်တွင်း) ဆွေးနွေးရုံ၏
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့၏ အချိုးအစားနှင့် ထက်ဝက်မျှ ယူစားရေးယက်ပျမ်း
မီမှုတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား တန်းတူ ၉၀%၊ အထိ ပြုပါသည်။ ထိရောက်မှု
မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် ၈၀%၊ အထိ ထိရောက်မှုရှိကြပြီး အမျိုးသားများသည်
အမြဲတမ်းအထိ ထိရောက်မှုရှိကြပါသည်။


အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမြဲတမ်းအထိ
ဆောင်ရွက်ကြပြီး အမျိုးသားများသည် ၅၀% အထိ ကူညီဆောင်ရွက်ကြပါ
သည်။ ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမြဲတမ်းအထိ ဦးဆောင်မှုရှိကြပြီး
အမျိုးသမီးများသည် ၅၀%၊ အထိ ဦးဆောင်မှုရှိကြပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ချက်ဆက်ရှုရာတွင် အမျိုးသားများသည် ၉၀%၊ အထိ
ပါဝင်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် ၅၀%၊ အထိသာ ပါဝင်မှုရှိကြပါသည်။
ကျန်းမာရေး ယက်ပျမ်းမှုတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား တန်းတူ ၉၀%၊ အထိ
ပြုပါသည်။ အထူးအခြေခံခွဲခြားမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမြဲတမ်းအထိ ခွဲခြားမှု
ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် ၈၀%၊ အထိ ခွဲခြားမှုရှိကြပါသည်။ ယုံတူမှုတွင်
အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား တန်းတူ အမြဲတမ်းအထိ ယုံတူမှုရှိပါသည်။
ပြဿနာအချက်ချင်း

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ယုံတူအိမ် ဝန်းသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများ
သည် အိမ်မှုကိစ္စယက်ပျမ်းမှုတွင်သာ အချိန်မလေးစားမှုဖြင့် အခြား ကိစ္စရပ်များတွင်
ပါဝင်မှုအားနည်းနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

အင်္ဂုလိမာန်၊ ဆုံကုန်းအုပ်စု၊ တာနားကျေးရွာ



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ရောထက်စဉ်းပေးသလို၊ အင်ပူမြို့နယ်၊ ဆုံလှိုင်းအုပ်စု၊ တာနား+အယယ်တွင်းကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းမှုသုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၄.၉.၂၀၁၉
ပိတ်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား (၈) ဦး
အမျိုးသမီး (၉) ဦး

အင်ပူမြို့နယ်၊ ဆုံလှိုင်းအုပ်စု၊ တာနား+အယယ်တွင်းကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းမှု သုံးသပ်ရာတွင် အင်ပူရွာ၊ လှိုင်စုံအိုင် တို့ကို အမျိုးသမီးများက အာဝံ့မြေကြေး အင်ပူရွာကို အမျိုးသမီးများက တိန်းချပ်ကြပါသည်။ လှိုင်စုံအိုင်ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး တိန်းချပ်ကြပါသည်။

ကြက်၊ ဝက်၊ ခွေး၊ မြေ တို့ကို အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့က ဘုံစွဲ ကြေး နှစ်ဦးစလုံး တိန်းချပ်ကြပါသည်။ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကပ်၊ TV (စလောင်း)၊ ကတ် ဝက်၊ ရေဒီယို၊ ဝက်ဘီး စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးက အာဝံ့ မြေကြေးပေးသည်။ တိန်းချပ်မှုကို အမျိုးသားများက ပြုလုပ်ကြသည်။

ငှက်ခြေ၊ မြက်ရင်းစက်၊ ရောင်စက်၊ ဆေးဖျန်းပုံး၊ လှေစက်၊ ယယ်တွင်း ဝက် စသည်တို့ကို အမျိုးသားများက ဖွဲ့စည်းကြပြီး အမျိုးသားများကသာ တိန်းချပ်ကြပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

တာနား+အယယ်တွင်းကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းမှု သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများသည် ခွဲဆောင်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင် အမျိုးသားများ ထက် အားနည်းသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိတ်ခေါ်တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုကို အားပြုပြီး အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြည့်တင်းနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား၏ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်္ဂါမြို့နယ်၊ ဆုံလှိုင်းအုပ်စု၊ တာနား + အယပ်လွင်းကျေးရွာ
 အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား

ရက်စွဲ - ၄.၉.၂၀၁၉
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား (၁၀) ဦး
 အမျိုးသမီး (၈) ဦး

ဆုံလှိုင်းအုပ်စု၊ (တာနား + အယပ်လွင်း) ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုကို ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ယအဖွဲ့၊ ကျေးရွာမီးသတ်၊ မျှပ်စစ်မီးယစ်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး၊ ယူငယ်အားမာန်၊ ကျောင်းဆက်သော်၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည် သူ့လက္ခဏာနှင့်သူ ယှဉ်တွဲဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သားရေး၊ နာရေး ကိစ္စရပ်များတွင် အားပေးပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ယှဉ်တွဲကြပါသည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မြို့နယ် မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး၊ နိုင်ငံခြား ဝေသင်တို့သည် မြို့နယ် ဖြစ်၍ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ် ရဲစခန်း တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ယုံကြည်ရေးများတွင် ကူညီဆောင်ရွက် ယှဉ်တွဲဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျောင်းဆက်သော်သည် မြို့နယ်ပညာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ပါသည်။ ကျေးရွာမီးသတ်သည် မြို့နယ်ပညာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ပါသည်။ ကျေးရွာ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ ကျေးရွာ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့တို့သည် မြို့နယ်မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ မြို့နယ် အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားသည် ကျေးရွာဖြစ်၍ရှိပြီး ကျေးရွာ ဖြစ်သည့်အတွက် ချေးငွေ ထုတ်ချွေပါသည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ယှဉ်တွဲဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပြာသာဒ်အဖြစ်ချုပ်
 တာနား + အယပ်လွင်းကျေးရွာသည် ရွာတွင်း ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပြီး ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ					
၁။	ဦးမြင့်သိန်း	✓		ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၆၇၃၃၃၄၄၀၅
၂။	ဒေါ်စန်းစန်းဝေ		✓	ဥက္ကဋ္ဌ	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ					
၁။	ဦးပိုင်စိုးမိုး	✓		ခေါင်းဆောင်	၀၉-၄၅၁၀၄၅၅၄၂
၂။	ဒေါ်ယုယုဆွေ		✓	အဖွဲ့ဝင်	
၃။	ဦးနိုင်လင်းအောင်	✓		အဖွဲ့ဝင်	
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်					
၁။	ဒေါ်ဆုမွန်အောင်		✓	တာဝန်ခံ	၀၉-၉၇၄၉၅၁၀၄၆
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ					
၁။	ဒေါ်ကျင်ပြုံး		✓	ခေါင်းဆောင်	
၂။	ဦးသန်းထိုက်	✓		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၄၄၁၀၁၃၅၈
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ					
၁။	ဦးထွန်းသန်း	✓		ခေါင်းဆောင်	
၂။	ဒေါ်အိဇာနည်စိုး		✓	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၉၅၃၆၃၅၅၆၅
အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ					
၁။	ဦးထွန်းထွန်းဝင်း	✓		တာဝန်ခံ	၀၉-၉၈၄၉၃၉၆၆၆၉
၂။	ဒေါ်အေးမြတ်မွန်		✓	တာဝန်ခံ	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း					
၁။	ဦးဇော်မိုး	✓		အကူ	
၂။	ဒေါ်စိန်စိန်ကြည်		✓	အကူ	

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှတ်း	ကျေးရွာအခြေခံဇယား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး	သွားရောက်သောအခါ
ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	ခေတ္တရာ	မိမိ၏ တောင်းခံရသည်။
စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းပေးပေးနိုင်စေတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင်	လူထုစည်းရုံးရေးများသည်
ကျ်အချက်အလက်	များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်တန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးများ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးကျော်စောဦး	၀၉-၇၈၁၆၆၀၁၂၆	ဒိုးထိုက်ဝင်းကျော်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ခရိုင်
	မင်းယု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ/မတ-	၇၆ + ၁၄ ၉၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၉၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုများ အခြား -----		ဘာသာများ -----	
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၃၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ (ကျေးရွာ)	၁၃၀	၁၅၉
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ (မိတ်ဆက်ရေး)	၃၀	၃၄
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		၁၁ + ၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်အေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဓေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရန်ခုံ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ဇာရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် ၀-၅၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅.၄၂.၂၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅.၄၂.၂၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၅.၄၂.၂၆ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----


(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် 

လက်မှတ်  နေ.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်  နေ.စွဲ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစံစိန်လွ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ရွှေတင်မာမာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရတနာ	မြို့နယ် အင်္ဂါပူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလှဦး
		ကျေးရွာ တာနား

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၃၀	ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓ	၃၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၅၀ ၁၄၀	၆၄၄ ၁၄၇	၂၈၇
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၀	၁၀	၇၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ခွေ့	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့ မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

အလယ်တန်းပြတန်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြတန်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှိုင်စင်ကျမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ယက်ဆောင်ကြီးကြပ်ရေး၊ ကျောင်းထုပ်သား			မှတ်ချက် ကြီးကြပ် (၂)			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ/ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
- ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ^{ပိုင်းပါ} ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြှင့်တင်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကွာအဝေးသနည်း? မိုင် ၀-၅၀ (၄၀၀၀)
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်လမ်းကွေ့တွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ခြောက် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
- မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ခြောက် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ ကျောက်ပြို

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးမောင်လှ</u>
	လက်မှတ် <u>(Signature)</u> နေ့စွဲ <u>၄.၉.၁၉</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ခင်နော်ယောင်သူဇာ</u>
	လက်မှတ် <u>(Signature)</u> နေ့စွဲ <u>၄.၉.၁၉</u>

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်အောင်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၅၅၅၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်နော်သင်းသူဇာ	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဒဂုံမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံကုန်း	ကျေးရွာ တာနား

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

PERM NOTE 7

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၂၁	၁၂၄	၂၄၅
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၂၁	၁၂၄	၂၄၅
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
စိမ်းထောင်ဦးစီး	၆၀	၁၀	၇၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာတိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				ခွေသုံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးကျောင်းပုဂ္ဂိုလ်			မှတ်ချက် မြို့ကြီး (၂) ✓ ✓			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
- (၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀.၁၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၅.၀၀-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၅.၀၀-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- (၂၀၁၆-၂၀၁၆ တွင် ရေကြီး
ရေဖျံသော ကြောင့် သွားလာမှု
ခက်ခဲ)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၈.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်နော်ယုတ်အောင်
လက်မှတ် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၈.၂၀၂၀

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂(PC-2) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒီးထိုက်လင်းစာသတ်			
ခန့်.ရဲ	စက်ဝန်းအားအပတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
မြေဧရိယာ/တိုင်း	ရေပမာဏ	မြို့နယ်	အင်အား
			ကျေးရွာအုပ်စု
			အုပ်စု
			ကျေးရွာ
			ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန့်.ရဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	တက်သည့် ခန့်.	ပြီးဆုံး သည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၈.၂၀၁၈	၂၂.၈.၂၀၁၈	၃၅	၁၉	၅၄	၅၄	၁၂၁	၇၆	၉၁.၅%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၈.၂၀၁၈	၂၃.၈.၂၀၁၈	၆၃	၂၀	၈၃	၈၃	၁၂၁	၇၆	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး										
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂(PC-2) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၁-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်မြတ်ဗျင်းသုဇာ			
ခန.ရဲ့	၅.၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း -	ရေဝတီ	မြို့နယ် -	အင်္ဂါ
ကျေးရွာအုပ်စု -	ဆုံတိုင်း	ကျေးရွာ -	တာဝှား

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.ရဲ့		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့် ခန.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၉.၁၉	၄.၉.၁၉	၂၁	၁၇	၃၄	၃၄ ၊ ဗမာ	၄၀	၄၈.၅၇%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၉.၁၉	၅.၉.၁၉	၂၆	၁၉	၄၅	၄၅ ၊ ဗမာ	၄၀	၆၄.၂၉%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၉	၂၀.၉.၁၉				၁ ၊ ဗမာ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

REDMI NOTE 7

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငြိမ့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ရတီလှအောင်

နေ့စွဲ - 24-8-2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>ရေဝတီ</u>	မြို့နယ် - <u>ဘင်္ဂါလူ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ဆိုငှာရွာ</u>	ကျေးရွာ - <u>တာရှား</u>					
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24-8-2020	24-8-2020	၃၉	၂၁	၆၀	၆၀ ၂၁	၃၁	၈၄.၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	25-8-2020	25-8-2020	၃၉	၂၁	၆၀	၆၀ ၂၁	၃၁	၈၄.၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	12-11-2020	12-11-2020	၅	၅	၁၀	၁၀ ၁၀		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	24-11-2020	24-11-2020	မလို	မလို	မလို	မလို		

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လူထုတန်းဖွဲ့ချက် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အောက်တွင် လူထုတန်းဖွဲ့ချက်များ ပြုပြင်ဆင်ခြင် ထည့်သွင်းရမည်။

လူထုတန်းဖွဲ့ချက်/ပုံစံအမည် **ဒိုက်ဂရပ်စ်ကား**

နေ့ရက် **23. 8. 2018** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ကပ်ပူ** ကျေးရွာအုပ်စု **စိုက်ပျိုးရေး** ကျေးရွာ **တာနာ + ကလပ်ကွင်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းမကောင်းပါ။	၁။ ဂွာလတ်မခံစားရဘူး၊ တွက်တွက်၊ ဟာရခက်ခဲခြင်း
၂။ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲခြင်း၊ ပျက်စီးနေခြင်း၊ မြေပြိုကျခြင်း၊ ရေမလုံခြုံခြင်း	၂။ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲခြင်း၊ ပျက်စီးနေခြင်း၊ ရေမလုံခြုံခြင်း
၃။	၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း၊ တက်ကားလမ်း၊ မီးဖိုချောင်
၄။	၄။ ရေဓာတ်၊ ရေဖျော်ရည်၊ ရေအားလုံးမလုံခြုံခြင်း
၅။	၅။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းမကောင်းပါ။	၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လမ်းဖွဲ့ခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲခြင်း
၂။ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲခြင်း၊ ပျက်စီးနေခြင်း၊ မြေပြိုကျခြင်း၊ ရေမလုံခြုံခြင်း	၂။ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲခြင်း၊ ပျက်စီးနေခြင်း၊ ရေမလုံခြုံခြင်း
၃။	၃။ လမ်းဖွဲ့ခြင်း၊ ရေဖျော်ရည်
၄။	၄။ ရေဓာတ်၊ ရေဖျော်ရည်
၅။	၅။

ဂ။ လူထုတန်းဖွဲ့ချက်၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁။	တွင်းကန်ဖွဲ့ခြင်း၊ လမ်း	က + မ	၃,၅၀၀,၀၀၀	၂၈၉
၂။	အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲခြင်း	က + မ	၇,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၉
၃။	လမ်းဖွဲ့ခြင်း (လှေစင်)	မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၉
၄။	ရေဓာတ် + ရေဖျော်ရည် + ရေအားလုံး	မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၉
၅။				

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝိသေသနည်း အစီအစဉ်များအားဖြည့်ပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် [Signature] လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၂၃.၈.၂၀၁၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **စွေစိန်ယုဝင်းသုဇာ**

နေ့စွဲ - **၅.၉.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
✓စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း - **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **အင်္ဂါ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဆုံတူရွာ** ကျေးရွာ - **တာနား**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ယင်းကောင်းသဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လောင်းဆည်အောက်ရှိပင်ဖြူကျွန်းမာရေအတွက် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
တံတိုင်းတိုင်းရှိပင်ဖြူကျွန်းမာရေအတွက် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အထူးအထူးအခက်အခဲအားဖြင့် ပါးဝတ်ဖြင့် ထိတွေ့ရာရာတွင် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ပျက်စီးပြီးသောတံတိုင်း ပျက်စီးမှုအခက်အခဲအားဖြင့် ခြေမာရသောအခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ယင်းကောင်းသဖြင့်သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဧရာဝတီတိုင်းဆွယ်လျှောက်ရာတွင် ရေအခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
တံတိုင်းတိုင်းရှိပင်ဖြူကျွန်းမာရေအတွက် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အထူးအထူးအခက်အခဲအားဖြင့် ပါးဝတ်ဖြင့် ထိတွေ့ရာရာတွင် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ပျက်စီးပြီးသောတံတိုင်း ပျက်စီးမှုအခက်အခဲအားဖြင့် ခြေမာရသောအခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈ (၃) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခင်နော်ယုဝင်းသုဉာ			
နေ့စွဲ - ၂၅.၈.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ရေဝတီ	မြို့နယ် - အင်္ဂလူ	ကျေးရွာအုပ်စု - ဆုံညွှန်	ကျေးရွာ - တာနား

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း- ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ဆက်ခံမှု ရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာကြည့်တိုက်ရှိသဖြင့် ကျေးရွာလူထု စာပေ ဗဟုသုတ နှုတ်ဖော်မှုရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စောက်ရေသန့် ရရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် တိရစ္ဆာန် အာက်အာတ် ရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ပျော်စမ်းပွဲရှိသဖြင့် သူ့အား သွားလာရေး၊ လျှောက်၊ ဘားပျား စာကြည့်တိုက် အာက်အာတ် ရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အိုးအောက် ရရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ရာ တွင် နေရာ အာက်အာတ် ရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း နောက်လမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းကောင်းလာပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ဖြီးအောင်ထက် တိုးတက်မှုပျက်ကုန်ရာမှတစ်ဆင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာကြည့်တိုက်ရှိလျှင် အာက်အာတ် ဗဟုသုတ တိုးပွား လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ပျော်စမ်းပွဲ ရှိလာလျှင် လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ ပိုမို ဖြစ်ပေါ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဘန်ဂျင်စောစောက်အဖွဲ့ ရရှိလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အိုးအောက်ရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဆုံးဖြတ်ရာ တွင် နေရာ အာက်အာတ် ရှိမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

PCMM NOTE 7

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	လျှပ်စစ်မီးတိုင်၊ မီးကြိုခွဲလက်တန်းခြံ	ကျား+မ	မီးလျှပ်ရေးရာ	၂၀၀၀၀၀၀	၅၂၁	၅၂၄	၂၄၅
၂	စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ	အခြား	၁၈၀၀၀၀၀	၅၂၁	၅၂၄	၂၄၅
၃	ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေသန့်စက်	ကျား+မ	ရေနှင့်ရေသန့်ရေးရာ	၆၀၀၀၀၀၀	၅၂၁	၅၂၄	၂၄၅
၄	ရွာတွင်းလျှပ်ကရပ်လမ်း	ကျား+မ	လမ်းဖောက်ဆောက်ရေး	၄၅၀၀၀၀၀	၅၂၁	၅၂၄	၂၄၅
၅	ရွာတွင်းဆက်လျှပ်ကရပ်လမ်း	ကျား+မ	လမ်းဖောက်ဆောက်ရေး	၂၄၀၀၀၀၀	၅၂၁	၅၂၄	၂၄၅

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

၉- အမှန်ဆောင် ကျား+မ ၁၅၅၀၀၀၀ ၅၂၁ ၅၂၄ ၂၄၅

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်သိန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၈.၂၀၂၀
ဒေါ်စန်းစန်းလေ စာရင်း ၂၅.၈.၂၀၂၀

၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အင်ပူမြို့နယ် ဆုံတန်းကျေးရွာအုပ်စု (တကား+အလယ်တွင်း)ရွာ

နေ့စွဲ - ၂၄.၈.၂၀၂၀

အင်ပူမြို့နယ် ၊ ဆုံတန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ (တကား+အလယ်တွင်း)ကျေးရွာတွင် ယူတုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တက်ယန္တရပ်ကမ်း) ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို တကားကျေးရွာရှိ စာရင်းကိုင် နေအိမ်တွင် (၂၄.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် စတင် လှည့်ပစ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် တကားနှင့်အလယ်တွင်းကျေးရွာ၏ နှစ်ယန္တရပ်ကမ်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီထံ (၁၄) ဦး နှင့် မိတ်ပါတ်စားသူ (၉) ဦး နှင့် နည်းဥပဒေများ တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ရွေးခွဲရွာယူတုဗဟိုပြုရေးမှူး ခေါ်နော်ယမ်းထွဋ်က မြ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များကို ရကြေတင်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်နှင့်အတူ စီမံကိန်း ကော်မတီ ၊ ဝန်ထမ်းနှင့်ယူတုဗဟိုပြုဖြင့် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတို့ကို ဖွဲ့စည်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ လျှောက်-မေးရာနှင့် ယုတ်နိုးဖြင့်အစဉ်ရာ တာဝန် ဝတ္တရားတို့ကို ကော်မတီထံ များစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ယက်ထောက် နှုတ်စာများ ခေါ်နော်ယမ်းထွဋ်က ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် စီမံကိန်းယုတ်နိုးများအကြောင်းနှင့် အကျိုးထင် / မထင် တို့ကို ကော်မတီထံ များစွာ ဖွဲ့စည်းပြီး ယုတ်စာပြုဖြင့် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ယက်ထက်၍ အကျိုးရှိကြောင်း ၊ ယုတ်နိုး၏ ရွေးချယ်မှုတွင် ထိုအုပ်ချုပ်အဖွဲ့အစည်းအရာများကို အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အပါအဝင် ကော်မတီထံ များစွာ ဖွဲ့စည်းပေးရာတွင် ယက်ထက် ကော်မတီထံ များစွာ ဖွဲ့စည်းပေးရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုနှင့် ကော်မတီထံ အာဝင် များကို ဆက်လက်အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် PRA tools များကိုလည်း ဖြန့်လှည့် စိစစ်၍ ထိုအုပ်ချုပ်မှုများ
 ဖြည့်စွက်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များမှ ယခုအတွက် အားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း မနက်ဖြန်
 ရန်လည်းဦးစွာ လုပ်ငန်းခွဲများကို ရွေးချယ်ပေးအပ်ခြင်း၊ လိုက်လံကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်
 ဖြစ်သည်။

အဆင့်အတန်းတွင် မရှင်းလင်းသည်၊ တိစွာရပ်များအား မေးမြန်းဆွေး
 နွေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆင့်အတန်း နှုတ်ပေးနေသည့် အားပေးဆောင်ရွက် လုပ်ငန်းခွဲ
 ရွေးချယ်ခြင်းကို ဆန္ဒမရသေး၍ ရွေးချယ်ပေးအပ်ခြင်းအား ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အဆင့်အတန်း
 ကို ဆောင်ရွက်ရာ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ



နော်ယမ်းသူဇာ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အဂ္ဂိယူဇွန်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (တနင်္ဂနွေ + နတ်လင်) ရက်၊
 ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီ (တတိယ အစည်းအဝေး)
 ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ရက်စွဲ - ၂၅.၇.၂၀၂၀
 အချိန် - (၁:၀၀) နာရီ
 နေရာ - စာရင်းကိုင်ခန်း
 ရက်စွဲ - ၂၅.၇.၂၀၂၀
 အချိန် - (၁:၀၀) နာရီ
 နေရာ - စာရင်းကိုင်ခန်း


အကြောင်းအရာ - ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း

တက်ရောက်ကြသူများ - ကျား (၄၃) ဦး ၊ မ (၃၀) ဦး -
 ရည်ရွယ်ချက် - လုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်၍ ဦးစားပေးအဆင့်သတ်
 ဖွဲ့စည်းခြင်း

တတိယအစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို နေ့လယ်
 (၁:၀၀) နာရီတွင် စတင်ကျင်းပပြီး ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် နေ့စဉ်
 များကို ရွေးချယ် ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းအရ လက်ထောက်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပညာရေးနှင့် ဒုတိယအစည်းအဝေး
 ရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ (၁) နှင့် အားကောင်း မြို့များကို ရွေးချယ်
 ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် (၁) နှင့် အားကောင်း မြို့များကို ဦးစားပေးအဆင့်
 များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို စာရင်းကိုင်
 နေရာ၊ စာရင်းကိုင် မြို့များနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ခါတစ်ရံ မြို့များကို
 ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေး (၁) ၊ (၂) ၊ (၃) များ ရွေးချယ်
 ဖြီး ဦးစားပေး (၁) ၊ (၂) ၊ (၃) များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

“ နေ့စဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးအား
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား EPC အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား transformer နှင့် မြို့များ transformer ကျေးရွာအစည်းအဝေး
 မြို့များ” လက်ထောက်ပုဂ္ဂိုလ်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအား
 စီမံကိန်းအရ လက်ထောက်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပညာရေးနှင့် ဒုတိယအစည်းအဝေး
 ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ PC (၁၄) ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
 လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စာရင်းကိုင် နေရာ၊ စာရင်းကိုင်
 မြို့များ” လက်ထောက်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပညာရေးနှင့် ဒုတိယအစည်းအဝေး
 ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူအဖွဲ့ခြစ်ခံ			စုစုပေါင်း	ထောက်ပံ့ပေးအဖွဲ့အစည်း (ခန့်) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အထွေထွေအကျိုးအမြတ် (လမ်း၊ စင်္ဘာ၊ အမှတ်ပေး၊ မီးလောင်ရေး)	၁	ပျက်စီးမှု		✓	✓	၂၀၀၀ ၂၀၀၉	၆၀၀	ပျက်စီး
	၂	ဆေးခြင်း၊ ဆေးကုန်၊ ဆေးကုန်			✓	၂၀၀၀ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀	၆၀၀	ပျက်စီး
	၃	ရွာတွင်းလျှောက်လှမ်း			✓	၂၀၀၀ ၂၀၀၉	၆၀၀	ဆောင်ရွက်ပြီ
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
အထွေထွေအကျိုးအမြတ် (အထွေထွေအကျိုးအမြတ်၊ အထွေထွေအကျိုးအမြတ်၊ အထွေထွေအကျိုးအမြတ်)	၁	စင်္ဘာစိုက်			✓	၂၀၀၀ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀	၆၀၀	ပျက်စီး
	၂	အားလေးလွှဲ	✓			၂၀၀၀ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀	၆၀၀	ပျက်စီး
	၃	ဆေးခြင်းဆရာ / မ			✓	၂၀၀၀ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀		
	၄	သုန့်ပြင်ဆရာမ		✓		၂၀၀၀		
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							

မှတ်စု

အိမ်အမှတ်	အိမ်အမှတ်	အိမ်အမှတ်	အိမ်အမှတ်			အိမ်အမှတ်	အိမ်အမှတ်
			အိမ်အမှတ်	အိမ်အမှတ်	အိမ်အမှတ်		
အိမ်အမှတ် (၁) (အိမ်အမှတ်)	၀						
	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
	၆						
အိမ်အမှတ် (၂) (အိမ်အမှတ်)	၀						
	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
	၆						
အိမ်အမှတ် (၃) (အိမ်အမှတ်)	၀						
	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
	၆						