

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

တောင်မော်ကျေးရွာ၊ တောင်ကုန်းအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့




မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ	2
၂။တောင်ကုန်းအုပ်စုမြေပုံ	3
၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ	4
၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	4
၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်.....	6
၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..	8
၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	27
၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း	32
၉။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်	36
၁၀။ပုံစံစ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	45
၁၁။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်	51
၁၂။ပုံစံစ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ	60
၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	61
၁၄။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း	65




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ တောင်ကုန်း အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

တောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် တောင်ကုန်း၊ နားနန်း၊ ကော်တာ၊ တောင်မော်၊ မြောက်မော် ကျေးရွာများ ဖြစ်ကြပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

တောင်မော်ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ကျော်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်ကအိမ်ခြေ ၄၀ကျော်ရှိပြီး ဆားလုပ်ငန်းဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေ စားသောက်ကြပါသည်။ တောင်ယာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးစနစ်ဖြင့် ပညာသင်ကြားခဲ့ကြရသည်။ ဆားမှော်များရှိသော တောင်ပေါ်ရွာလေး ဖြစ်သောကြောင့် တောင်မော်ဟု အမည်ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ ကဒူးလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ရွာစတင်စတွင် ဖယောင်းတိုင်းကို အသုံးပြုကြပြီး နောင်တွင် ရေအား လျှပ်စစ်ဖြင့် တစ်ရွာလုံးမီးဖြင့် သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရွာသူရွာသားများ စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ နေထိုင်ကြပါသည်။ ယခုအခါတွင် ဆားလုပ်ငန်းကို မလုပ်ကြတော့ဘဲ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် (အ.လ.က)ခွဲကျောင်းရှိပြီး ကျေးရွာလူဦးရေမှာ ၄၇၇ဦးရှိသည်။ မြို့နှင့်၂၅ မိုင်ဝေးပြီး ကားဖြင့်သွားလာနိုင်သည်။

ထူးခြားဖြစ်စဉ်-

ရေကြီးခြင်း၊ လယ်မြေများ ရေလွှမ်းပါသည်။

၂။ ကျေးရွာအတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၈၁	၂၂၈	၂၅၁	၄၇၉

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-



၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၇	၁၁	၂၅	၃၆
မြေယာမဲ့	၄	၈	၁၁	၁၉
မသန်စွမ်း	၂၈	၁၁	၂၆	၃၇

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ (တပိုင်တနိုင်)	စပါးအရောင်းအဝယ်	
မြေပဲ	နွား (တပိုင်တနိုင်)	ဈေးအရောင်းအဝယ်	
တောင်ယာစပါး	ဝက် (တပိုင်တနိုင်)	မြေပဲအရောင်းအဝယ်	
ကြက်သွန်	ကြက်(တပိုင်တနိုင်)	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	
ဟင်းသီးဟင်းရွက်		ရွှေ့ကျင်လုပ်ငန်း	

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၁၃ဧက	၁၅၀ ဧက	၅၀၀-ဧက	ရှိ	၃ / ၁	၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂		၃	၁	၂အများပိုင် ၈ ပုဂ္ဂလိကပိုင်	၅

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃		၈၁	၅	၁၂၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၈၉	၃၂	၁	၂၀	

၉။ အခြားကျေးရွာအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၂	-	၂	၁၀	-	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၄-၂-၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၅	၂၈	၆၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၄-၂-၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ	၃၅	၂၈	၆၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၄-၂-၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၃၅	၂၈	၆၃	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲလုပ်ငန်း မျော်မှန်းချက် များဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၂-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၄၇	၁၂	၅၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၂-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၄၇	၁၂	၅၉	အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၅-၂၂၀၃	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၃၀	၃၆	၆၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၅-၂၂၀၃	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၀	၃၆	၆၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၅-၂၂၀၃	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၀	၃၆	၆၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မမြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁(က)။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ





ဆွေးနွေးချက်

တောင်မှော်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၈၁အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး) ဂုဏ်ဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များ အားလုံး ပြန့်ကျဲစွာ နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအနေဖြင့် သာရေး/နာရေး/လူမှုရေးတို့တွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အားကြီးမာန်တက် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ လုပ်ဆောင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လူမှုလုပ်ငန်းများ ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေသည်များကို တွေ့ရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှုပုံစံမှာ -တောင်မှော်ကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ(၈၁)အိမ်၊ လူဦးရေကျား (၂၂၈)ဦး၊ မ (၂၅၁)ဦးရှိသည်။ ရွာသည် ချောင်းဘေးတွင် ရှိသောကြောင့် ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းတွင် အိမ်ခြေ အနည်းငယ်ရှိသည်။ ထိုအိမ်များသည် ရေကြီးလျှင် ဂုဏ်ပေခန့် ရေလွှမ်းခံကြရသည်။ လူမျိုးစုမှာ ကဒူးလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကြသည်။ အ.လ.က(ခွဲ)ကျောင်းရှိပြီး မကြာခဏရေကြီးလျှင် တံတားမရှိသောကြောင့် တစ်ဘက်ကမ်းမှ ကလေးများ ကျောင်းချိန် နောက်ကျခြင်း၊ ပျက်ကွက်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အသက်ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအဖြစ် စပါး၊မြေပဲကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတောင်မှော်ကျေးရွာမှ ပင်လည်ဘူးသို့၂၅မိုင်ခန့်. ဝေးကွာပြီး၊ ချောင်းလေးတန် ဖြတ်ကူးရပါသည်။ ၁၀မိုင်ခန့်မှာ ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်ပြီး ၁၅မိုင်ခန့်မှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းကာလတွင် သွားရေးလာရေး ခက်ခဲလှပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကလေးမွေးဖွားရန် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ တောင်မှော်ကျေးရွာနှင့် ၅မိုင်ခန့်အကွာတွင်ရှိသော နောင်ကန်ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသခြင်းနှင့် တစ်လတစ်ကြိမ် ကျန်းမာရေးဌာနမှ လာရောက်ကြည့်ရှုပေးခြင်းများရှိသော်လည်း မိုးတွင်းကာလတွင် ကျန်းမာရေးချူချာကြသော်လည်း သွားရောက် ကုသနိုင်ခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ကြပါ။

သောက်သုံးရေသောက်သုံးရေအတွက် စိမ့်စမ်းရေရရှိသဖြင့် တစ်ရွာလုံးလုံလောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အခြား မိုးတွင်းကာလတွင် မကြာခဏ ရေကြီးခြင်းဖြစ်သောကြောင့် တစ်ဖက်ကမ်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ခရီးသွားများ ချောင်းကူး တံတားမရှိသောကြောင့် လိုရာခရီးမရောက်ဘဲ နှောင့်နှေးကြံကြာခြင်း၊ ရေကြီး၍ တာဘိုင်(မီးလင်းရေး) ဆည်ပြိုကျလျှင် ရွာသူရွာသားများနှင့် ဝေးကွာခြင်း၊ ကျောင်းမိုးဘားမရှိသောကြောင့် ကလေးများ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်းစသည်တို့မှာ ကျေးရွာအဓိက အခက်အခဲများဖြစ်သည်။



၆.၁(ခ) ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်များ

တောင်မော်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအမြစ် ရရှိရန်မှာ သစ်များ ပါးများ ထုတ်ယူ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ တောင်ဖက်ချောင်းမှ သဲများ ကျောက်များ သုံးစွဲနိုင်ပါသည် ။ အိမ်သုံးထင်းများလည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲပါသည်။ ချောင်းများ မြောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး သွင်းယူနိုင်ပါသည်။ ရေအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြု၍ တာပိုင်လျှပ်စစ်မီးများကို ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းများကို အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်များ

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ တောင်မော်ကျေးရွာသည် အရှေ့အနောက်တည်ရှိသည်။ ရွာတောင် ဘက်တွင် အရှေ့အနောက် စီးဆင်းနေသောချောင်းရှိသည်။ ထိုချောင်းမှ ရေကိုဆည်မြောင်းဖြင့် သွယ်ယူပြီး ရွာ၏အနောက်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင်ရှိသော လယ်ကွင်းများသို့ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုကြသည်။ အရှေ့ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တွင် တောတန်းရှိပြီး ကျွဲနွားကြက်၊ ငှက်များကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြသည်။ စားကျက်မြေများလည်းရှိပြီး လယ်ကွင်းများတွင် စပါး၊မြေပဲများကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကပြသဘာမှာ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် မျိုးစေ့များမရှိခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးခက်ခဲ ခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေးပညာရေး၊ လူမှုရေးများအားနည်းပါသည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို စနစ်တကျ ထုတ်ယူသုံးစွဲနေကြပါသည်။



၆.၂။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



ဆေးဇွေးချက်

ထောင်စော် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုဖြစ်စေချင်သော အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ကျေးရွာလေးအဖြစ် ဆေးပေးခန်းများရှိ၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာမည်။ စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်



ကောင်းမွန်မည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၊ တံတားများဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ကလေးများ ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် မူကြိုကျောင်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိစေရန် စက်ရေတွင်းရေကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ အုပ်စုတွင်း လမ်းများကောင်းမွန်ပြီး လျှပ်စစ်မီးများလင်းခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

စပါးပဲ၊ နှမ်းကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း နည်းပညာမရှိမှုတို့ကြောင့် သီးနှံထွက်နှုန်းကျဆင်းကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ လက်မှုပညာများ တတ်မြောက်ပါက လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးများ အဆင်ပြေပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာတော့မည်ဆိုသည့် အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

တောင်မော် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း ကျေးရွာချင်းဆက် တံတားများ ဆောက်လုပ်ထားခြင်းကြောင့်ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ တာဘိုင်ရေမြောင်းပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ကလေးများ ညအချိန်ကောင်းစွာ စာကျက်နိုင်မည်။ စိမ့်စမ်းရေသွယ်တိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေလုံလုံမှုရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာသောကြောင့်လူနေထိုင်မှုစနစ်များတိုးတက်လာမည်။ စိုက်ပျိုးရေးများ၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)



အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ ပျဉ်ခင်းပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ နှစ်ထပ်အိမ်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ၅ ဧကနှင့်အထက်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ၂ ကောင်နှင့်အထက်။ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ လှည်း၊ တီဗွီ။	၂၄	၂၅%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ ပျဉ်ခင်း၊ ထရံကာ၊ သွပ်မိုး။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ၃ ဧကနှင့်အထက်၊ တီဗွီ ကျွဲ၊ နွား ၂ ကောင်။ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်။	၄၃	၆၀%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ၁ ဧကနှင့်အထက်။ ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်။ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု လှည်း၊ ခေါက်တီဗွီ။	၁၄	၁၅%
စုစုပေါင်း		၈၁	၁၀၀%

၆.၄။ ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



ကျား/မကလေးကလေးပွဲဝန်းစဉ်ကိစ္စအဖြစ်

အသုံးပြုခြင်း

ထိန်းချုပ်ခြင်း

သစ်	ရွှေ	ဆန်၊ ဓား	သစ်	ရွှေ	ကျည်
ဝါး	တောထွက် ပစ္စည်း	ရေ	ဝါး	ရေ	လယ်
ကျွဲ၊ ခွေး	အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်	သဲကျောက်	ကျွဲ၊ ခွေး	အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်	ဆန်၊ ဓား
ကျည်			သဲကျောက်		
လယ်					

ဆွေးနွေးချက်



တောင်မော်ကျေးရွာတွင် ကျား၊မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို လေ့လာသုံးသပ်ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသားများသည် သစ်၊သဲ၊ကျောက်၊ကျွဲ၊နွားများကို အသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ တောထွက်ပစ္စည်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ရွှေ့ကိုအသုံးပြုမှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

စပါး၊ ရွှေ၊ လယ်၊ ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးက အသုံးပြုကြကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ သစ်၊ဝါး၊ကျွဲ၊နွားများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ ရွှေ၊ရေတိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ရွှေ၊လယ်၊ဆန်၊စပါးတို့ကို အမျိုးသား၊သမီးနှစ်ဦး စလုံးက ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

တောင်မော်ကျေးရွာ၏ ကျား၊မရေးရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများက ကျွဲနွားများကို အသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများက ရွှေ့ကိုသာ အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ စပါး၊ ပဲ၊နမ်း၊ ငွေကြေး၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ကျား၊မနှစ်ဦးစလုံးက သုံးစွဲမှုရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက ကျောက်သဲကို ထိန်းချုပ်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးမှာ ရွှေ၊ပါး၊ပဲ၊နမ်း၊ကျွဲ၊နွား၊ငွေကြေး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ထိန်းချုပ်မှုရှိ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆.၅။ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်



တောင်မော်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေများ ၊ စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေများ ၊ မွေးမြူရေးအခြေအနေများ ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုများ ၊ အလုပ်သမားများ ရှားပါးမှုအခြေအနေများ ၊ ပွဲတော်များ အကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများနှင့် စုပေါင်းကာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု- တန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လများသည်ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ပြီး နယုန်လ မှသီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးတွင်းကာလဖြစ်သောကြောင့်ရေကြီးခြင်းများဖြစ်ပွားပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။ သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော်မှတပေါင်းလအထိပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သည်။

စိုက်ပျိုးရေး- နယုန် တန်ဆောင်မုန်းလအထိ စပါးနှင့် သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ကျော်မှ တပိုလအထိ မြေပဲကြက်သွန်များ စိုက်ကြသည်။ ကြက်သွန်၊ မြေပဲများမှာ အနည်းငယ်သာ စိုက်ပျိုးကြသဖြင့် အားလပ်ချိန်အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး- ကြက်၊ နွားများကိုတနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း- လယ်ယာစိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိပ်သိမ်းချိန်၊ မြေပဲစိုက်ပျိုးချိန်၊ သိမ်းဆည်းချိန်များတွင် နေ့စား လုပ်ကိုင်ကြသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်- မိုးတွင်းကာလတွင် ရေကြီးခြင်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှ အိမ်အချို့ ၂ ပေ၊ ၃ ပေခန့် ရေလွှမ်းခြင်း၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ချောင်းကူးတံတား မရှိသောကြောင့် စာသင်ချိန်ပျက်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်ပွားသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု- တန်ခူးလမှ တော်သလင်းလပြည့်အထိ ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး တော်သလင်းလပြည့်ကျော်မှ သီတင်းကျွတ်လအထိ ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပါ။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပေါင်းလအထိ ဝမ်းစာလုံလောက်မှု ရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- လယ်ယာစိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ မြေပဲစိုက်ပျိုးချိန်၊ သိမ်းဆည်းချိန်များတွင် လုပ်သားရှားပါးမှု ရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ- တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်များ

တောင်မော် ကျေးရွာတွင် ခေါင်းစဉ် (၈) ခုဖြင့် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ခေါင်းစဉ်များမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၊ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ အရင်းအမြစ် လက်လှမ်းနိုင်မှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု အခြေအနေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုများကို အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်များ

တောင်မော်ကျေးရွာသည် ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု- ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူရှိပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအနေအထား တွေ့ရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီး ချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် ကော်တာကျေးရွာအနေဖြင့် ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုနေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများသာ လုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများ အားနည်းနေပါသည်။ အရင်းအမြစ်အပေါ် လက်လှမ်းမီမှု အရင်းအမြစ်အပေါ် အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနိုင်မှုမှာ ကွာဟချက်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ တောတောင်များအမှီပြု၍ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းများက အမျိုးသမီးထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုကိုင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ရပ်ရေးရာတွင် ခေါင်းဆောင်မှုမှာ ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် များစွာကွာဟမှု ရှိနေပြီး တန်းတူမှု မရရှိသေးပါ။

ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း နေရာယူတတ်ရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါ သေးသည်။ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုများမှာ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက အဆင့်ပိုနေသည် ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စကို ပိုင်းကူဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

တောင်မော်ကျေးရွာသည် လူထုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အနေအထားများကို စုပေါင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ပူးပေါင်းအဖြေရှာ ဆောင်ရွက်မှုများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ် သမဂ္ဂဗဟိုအသင်း၊ ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ - ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ- ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု အနေအထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကု၊ သစ်တော၊ သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သော အကူအညီတောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက် နည်းပါး ပါသည်။



၆.၈။ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

(တောကုန်း၊ အရှေ့) (တောကုန်း) (တောကုန်း) (တောကုန်း) (တောကုန်း) (တောကုန်း) (တောကုန်း) (တောကုန်း) (တောကုန်း) (တောကုန်း)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်များ	အချိုးအစွဲ	အချိုးအစွဲ	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည်ရှိနစ်
၀	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	✓	✓	၂၀၁၅
၂	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	✓	✓	၂၀၁၆
၃	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	✓	✓	၂၀၁၇
၄	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	✓	✓	
၅	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	✓	✓	
၆	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	✓	✓	
၇	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	✓	✓	
၈	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	ရွာထဲတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း	✓	✓	

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇၇) ဦး၊ မ (၁၂) ဦး၊ ရက်စွဲ - ၂၀၂၂.၁၀.၂၀



ဆွေးနွေးချက်

တောင်မော်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုဖြင့် ကျားမ အုပ်စုခွဲကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များကို အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို လည်းရွေးချယ်သတ်မှတ်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

တောင်မော်ကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းမှ လုပ်ဆောင်ပြီးစီးသော်လည်း လုပ်ငန်းများ ကျန်နေပါသေးသည်။ ကျန်လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ပါသေးသည်။ လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။





၆.၉။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာခွဲခြားရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အစဉ်အလိုက်အရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	နီးလမ်းထွက်လမ်း	X	၃	၃	၂	၃	၃	၃				၀	၇	
၂	၃၅၂၅:မထုတ်ပေး		X	၂	၂	၂	၂	၂				၆	၁	
၃	မထုတ်ပေး:၃၅၂၅			X	၂	၂	၂	၂				၅	၂	
၄	၃၅၂၅:မထုတ်ပေး				X	၂	၂	၂				၃	၄	
၅	မထုတ်ပေး:၃၅၂၅					X	၂	၂				၁	၆	
၆	မထုတ်ပေး:၃၅၂၅						X	၂				၂	၅	
၇	၃၅၂၅:မထုတ်ပေး							X				၄	၃	
၈									X					
၉										X				
၁၀											X			

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၂၇)၊မ(၁၂) ဦး ရက်စွဲ။ ၂၀.၁၆.၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦးခိုင်ကျော်



ဆွေးနွေးချက်

တောင်မော်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ အမျိုးသား/သမီးများပိုင်းဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များဖြစ်သည့် အကျိုးပြုလူဦးရေ/အပယ်ခံအကျိုးခံစားရမှု ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုချင်တာနှင့် လိုအပ်တာ စသည့်အချက်များ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအလိုက် ကျေးရွာအတွက် အကျိုးရှိသောလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်များ

စီမံကိန်းပထမနှစ် ရွာတွင်းရှိတံတားများ ကျောက်ကြီးစီသစ်သားတံတားများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်- တောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရွာပေါင်း ၅ရွာရှိသဖြင့် ကျေးရွာများ၏ လိုအပ်ချက်အရ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် တောင်ကုန်းကျေးရွာမှ တံတား(၂)စင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ နားနန်းကျေးရွာမှ တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း၊ တောင်မော်ကျေးရွာမှ ကြိုးတံတားဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင် ကျန်သောကျေးရွာ (၃)ရွာဖြစ်သည့် မြောက်မော်ကျေးရွာမှ ကျေးရွာခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ တောင်မော်ကျေးရွာမှ စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်လုပ်ငန်း၊ နားနန်းကျေးရွာ တွင် ကျေးရွာခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် ကျေးရွာအားလုံးမှ လုပ်ငန်းခွဲများအတွက် ရံပုံငွေကျပ်သိန်း ၂၂၀ကို တောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ ကော်တာကျေးရွာများမှ အညီအမျှခွဲဝေယူ၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားကြရန် အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





အမျိုးသမီးအုပ်စု၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကျွေးမွေးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(တောင်မော်) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
 (တောင်ကုန်း) အုပ်စု
 (၂၀၁၅) ခုနှစ် (ပထမ) စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးအောင်ကြီး	ဥက္ကဋ္ဌ ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၂	-	ဥက္ကဋ္ဌ ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၃	ဦးကျော်တင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးမောင်စိန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်ခင်ခင်စိန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဝင်းခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးအောင်ကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်စိန်လှ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးဝင်းခင်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးစိန်မြင့်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်မအေး	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးအောင်မြိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်မဝယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးကျော်လင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်ဆေးတင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးဌေးအောင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ကောဇမော်) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(တောင်ကုန်း) အုပ်စု

(2016) ခုနှစ် (ဒုတိယ) စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးခိုင်အောင်	ဥက္ကဋ္ဌ ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၂	ဒေါ်ခင်စန်းစို	ဥက္ကဋ္ဌ ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၃	ဦးဝင်းခိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်အေးအေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးတင်မောင်ဖြေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးကျော်ကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ခင်စွယ်စို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်မအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးကောဇခိုင်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်
၁၀	ဒေါ်တင်မာဝင်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်အေးအေး	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးအောင်ဇော်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်မိမိ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးသောင်းစွာ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်မဝယ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးခိုင်အောင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(၆၀၈၆၆၈) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(တောင်ကုန်း) အုပ်စု

(၂၀၁၇) ခုနှစ် (၁၀၁၂) စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးချင်းလွယ်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၂	ဒေါ်မြင့်အေး	ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၃	ဦးအောင်မောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ချစ်နု	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးအောင်ကံ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးထူးဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်စိန်ချိုအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်ဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးအောင်မြင့်နိုင်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်
၁၀	ဒေါ်ဝင်းစေး	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်မာအေး	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးခင်ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ခင်နုလှဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးထွန်းကြည်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်မယ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးသိန်းကျော်ဦး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(၂၀၁၆) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(တောင်ကုန်း) အုပ်စု

(၂၀၁၆) ခုနှစ် (၁၇၅) စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးချင်းလွယ်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၂	ဒေါ်မြင့်စော	ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၃	ဦးစောကမ္ဘာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်မြင့်မြင့်စွယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးစောက	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးရွှေဖိတ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ခင်အိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်အေးဇွယ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးကျော်မြင့်နိုင်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်
၁၀	ဒေါ်ဝင်းစော	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်စော့စော့	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးကျော်စွာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ချမ်းအိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးစောဦး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်ခင်စိန်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးဝိတ်မြင့်ဦး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်		
ရာအိမ်မှူးအမည် ဦးဘဦး	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်နီနီစိန်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း	မြို့နယ် ပင်လည်ဘူ	ကျေးရွာအုပ်စု ကောင်းကျင်း	ကျေးရွာ ကောင်းရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရု	၈၁	၁။ ဗုဒ္ဓ	၈၁
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၅	၂၅၂
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	၆၁	၂၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် (ခ.လ.က)ခွဲ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြင်ဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြင်ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြင်ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့တိုင်းပါ)
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ၀၀

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

နှစ်/ မသိပါ

(၃) ဖြန့်နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

ပိုင်/ဗာလုံ ၅ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားရန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၀၀၊ ၃၀) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ခြေတုံးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၅၅၀၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအရုံးအစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းထပ်စုမှု

ဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအရုံးရှိပါသလား

.....
 ရွာအစိုးရအစည်းအရုံး.....
 ရွာအစည်းအရုံး.....

ရာအိမ်မှူး အမည်

ဦးဘဦး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၈. ၁. ၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဒေါ်နီနီဝင်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၈. ၁. ၂၀၁၆



ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစာနေဝေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉. ၄၅၆၀၁၆၄၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသိန်းထွန်း
ပြည်နယ်/5တိုင်းဒေသကြီး ခမကုန်း	မြို့နယ် ပလောင်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဆောင်းကုန်း
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကန့်	၈၁	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၈၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်	ကျား	မ
မသန်စွမ်းသူများ	၄	၁	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၁	၅	၁၆
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၄၇၉ ကန့်	၂၂၈	၂၅၁
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၁	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



၂) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၃၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၂) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၀:30 ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- 1:00 ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- 2016 ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----



၄) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ဇွန်

လက်မှတ် နေ့.စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိန်ဆွေစိန်

လက်မှတ် နေ့.စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဦးအင်းဌေး</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဗုဒ္ဓကိန်း <i>၀၇-၄၅၆၀၂၆၄၆၇</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဒေါ်ခင်အေး</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <i>မကွေး</i>	မြို့နယ် <i>ပုသိမ်မြို့နယ်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>တောကျွန်း</i>
		ကျေးရွာ <i>တောခေတ်</i>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ကုန်း</i>	<i>၈၁</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၈၁</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ အခြား -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၄</i>	<i>၁</i>	<i>၃</i>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၂၁</i>	<i>၅</i>	<i>၁၆</i>
စားသောက်ရေး			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <i>ကုန်း</i>	<i>၂၂၉</i>	<i>၂၅၃</i>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<i>၆၁</i>	<i>၂၀</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	၀.လီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၁၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁၃) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် 0:30 ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1:00 ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(၁၄) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- 20.1.6 ၈.၆

(၁၅) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
 (၂) -----



၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် *ဒေါ်အေး*
ဒေါ်အေး

လက်မှတ်

ဒေါ်အေး ခန့်.စံ

22.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်အေး



၁၀ ။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်သန်း အချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန် သက်တိုင်ရာ စည်းရုံးရေးများ (C/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စီမံကိန်းတစ်စေ့ပြီးတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်၊ စည်းရုံးရေးများအပေါ် အခြေခံ ၊		၂၀၂၀ ခုနှစ်		၂၀၂၁ ခုနှစ်		ကျေးရွာ တောင်မော်		
ရက်စွဲ	ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ပရိယတ္တိ	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ		
				၀ ရက်	ပြီး ရက်	ကျား	မ	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီခွဲ စည်းခြင်း			၂၆. ၂. ၂၀၁၅	၂၆. ၂. ၂၀၁၅	၇၃	၂၇	၉၀	၈၃
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း			၂၆. ၂. ၂၀၁၅	၂၆. ၂. ၂၀၁၅	၇၃	၂၇	၉၀	၈၃
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း စုံဖြတ်ချက်			၂၈. ၂. ၂၀၁၅	၂၈. ၂. ၂၀၁၅	၂၄	၂၂	၂၇	၅၆၊ ၈၃၊ ၂၅
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်			၂၂. ၅. ၂၀၁၅	၂၂. ၅. ၂၀၁၅	၁၅	၁	၁၆	၁၆
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း								
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပကြိမ်)								
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်)								
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တကြိမ်)								
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စကြိမ်)								
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)								
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း								
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပကြိမ်)								
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်)								
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တကြိမ်)								
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စကြိမ်)								
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး(ပဉ္စမကြိမ်)								
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း								
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ			၃၀. ၇. ၂၀၁၅	၃၀. ၇. ၂၀၁၅	၆၃	၅၇	၁၂၀	၈၃



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းထက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်တွေ့ကျော်သက်ရိုင်းရာလူထုစုစည်းရုံအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းဥပဒေရေးရာစုစည်းရေးရာစုစည်းရုံအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းဥပဒေရေးရာစုစည်းရုံအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်စီမံကိန်းပြင်ဆင်ရေးစည်းရုံးမှု

စုစည်းရေးရာ/ဂရု/ဂရုစမ်း အမည် **မန္တလေး** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်စီမံကိန်းပြင်ဆင်ရေးစည်းရုံးမှု

နေ့စွဲ **17. 1. 2016** စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြင်ဆင်ရေးစည်းရုံးရေးရာစုစည်းရုံအဖွဲ့ **ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကုန်း၊ ကျေးရွာ တောင်ကုန်း**

စီမံကိန်းအသစ်/စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသီးခြားအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးစည်းရုံးရေးစည်းရုံးရေးစုစည်းရုံအဖွဲ့အစည်း	17. 1. 2016	19. 1. 2016	၅၅	၅၅	၅၁	၈၅
၂. ကျေးရွာအုပ်စု မြို့ရေးရာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18. 1. 2016	18. 1. 2016	၄၅	၅၅	၈၁	၈၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	21. 1. 2016	21. 1. 2016	၁၃	၁၃	၂၆	အမျိုးမျိုး၊ ၈၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	17. 2. 2016	3. 3. 2016	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာဆို အသိပေးအကြောင်း ကြားသိရသည့်အစည်းအဝေး	3. 3. 2016	3. 3. 2016	၄၃	၄၃	၈၁	၈၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးစုစည်း ရေးဆွဲခြင်း						၇၀
၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1. 4. 16	1. 4. 16	၃၅	၃၅	၅၅	၈၅



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ပုံစံအမည်: ဦးညိုမင်း

နေ့စွဲ: ၆.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း: စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်: ပင်လယ်ရပ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: စောကျော်၊ ကျေးရွာ: စောမင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	4.2.2017	4.2.2017	39	၂၈	၈၁	၉၃ မာဗျီ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	5.2.2017	5.2.2017	30	၃၆	၈၁	၉၆ မာဗျီ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	6.2.2017	6.2.2017	၁၁	၂၀		၂၂ မာဗျီ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	31.3.2017	31.3.2017	၃၅	၃၈	၈၁	၅၃ မာဗျီ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.3.2017	31.3.2017	၃၅	၃၈	၈၁	၅၃ မာဗျီ



၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၂၅	၃၈	၅၁	၅၃	ကည
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၅	၃၈	၅၁	၅၃	ကည
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၂၅	၃၈	၅၁	၅၃	ကည
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၆.၇.၂၀၁၇	၂၃	၄၆	၅၁	၆၉	ကည
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၆.၇.၂၀၁၇	၂၃	၄၆	၅၁	၆၉	ကည



၂-၂-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေး (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်: သက်ဆိုင်ရာလူထုစဉ်းစမ်း/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက် အမည်: ဦးအောင်ကျော်

နေ့စွဲ: 22-10-2017

ပြည်နယ်/တိုင်း: ခမာကျွန်း၊ မြို့နယ်: ပင်လည်ဘူမိ၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအမည်: ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တော်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုထုတ်ဖော်ချက်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22-10-17	22-10-17	47	12	81	ကချင် 59
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	22-10-17	22-10-17	47	12	81	ကချင် 59
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြုတ်ချက်ချမှတ်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်နီနီဝင်း

ရက်စွဲ။ ၂၆. ၂. ၂၀၁၅ ပ နှစ် ဒု နှစ် တ နှစ် စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>စစ်ကိုင်းတိုင်း</u>	မြို့နယ် <u>ပင်လယ်တူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တောင်ကုန်း</u>	ကျေးရွာ <u>တောင်မော်</u>
--	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ စာသင်ကျောင်း၊ မျက်နှာကျက် မြေပြင်ရန်	၁ စာသင်ကျောင်း၊ မြေပြင်ရန်
၂ ဆည်မြောင်း၊ မြေပြင်ရန် (သာအိုင်)	၂ သာအိုင် မြေပြင်ရန်
၃ ငါးစားစား၊ ဖြူဖြူ (စောစော-မြောက်)	၃ ရွာတွင်းတံတား၊ များစည်ဆောက်မြေပြင်ရန်
၄ စာကြည့်တိုက်မြေပြင်ရန်	၄ ဆေးပေးခန်း (နာသစ်)
၅ ဆေးပေးခန်း	၅ စာကြည့်တိုက် မြေပြင်ရန်

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ စာသင်ကျောင်း၊ မျက်နှာကျက် မြေပြင်ဖြို	၁ စာသင်ကျောင်း၊ မြေပြင်ဖြို
၂ သာအိုင်ဆည် မြေပြင်ဖြို	၂ သာအိုင် မြေပြင်ဖြို
၃ မြောက်မော်အိုင်၊ ငါးစားစား၊ များဖြူဖြူ	၃ ရွာတွင်းတံတား၊ များဖြူဖြူ
၄ စာကြည့်တိုက်မြေပြင်ဖြို	၄ ဆေးပေးခန်း၊ နာသစ် မြေပြင်ဆောက်ဖွဲ့ရန်ဖြို
၅ ဆေးပေးခန်း၊ နာသစ်ဆောက်ပျပ် ဖွဲ့ရန်ဖြို	၅ စာကြည့်တိုက် မြေပြင်ဖြို

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ခြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ရွာတွင်းတံတား၊ မြေပြင်ရန်	က + မ	✓	၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၃
၂ စာသင်ကျောင်း၊ မြေပြင်ရန်	က + မ	✓	၂၀၀၀၀၀၀၀	၃၅၃
၃ သာအိုင်မြေပြင်ရန်	က + မ	✓	၅၀၀၀၀၀၀	၃၅၃
၄ စာကြည့်တိုက်မြေပြင်ရန်	က + မ	✓	၈၀၀၀၀၀၀	၃၅၃
၅ ဆေးပေးခန်း (နာသစ်)	က + မ	✓	၅၀၀၀၀၀၀	၃၅၃
၆ ဖိစိစစ်ရေး	မ	✓	၅၀၀၀၀၀၀	၃၅၃

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် အောင်စိုး :

ရက်စွဲ ၂၆. ၂. ၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊ ပ နှစ် ဒု နှစ် တ နှစ် စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
------------------------	----------	---------------	---------

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	အားကစားကွင်း	၁	မိမိစစ်ရေဆွယ်ပေးရန်
၂	ရွာတွင်းတံတားများ ပြုပြင်	၂	လမ်းပြုပြင်ရန် (ကော်က-တောင်ဖေ)
၃	လမ်းပြုပြင် (ကော်က-တောင်ဖေ)	၃	
၄		၄	
၅		၅	

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	အားကစားကွင်း ဂရုပြု	၁	မိမိစစ်ရေဆွယ်ပေးရန်
၂	ရွာတွင်းတံတားများ ပြုပြင်	၂	လမ်းပြုပြင်ရန် (ကော်က-တောင်ဖေ)
၃	လမ်းပြုပြင်ရန် (ကော်က-တောင်ဖေ)	၃	
၄		၄	
၅		၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ခြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ အားကစားကွင်း	မ +	✓	၁၀၀၀၀၀၀	၃၅၃
၂ တောင်ဖေ-ရွာက လမ်းပြုပြင်ရန်	မ + မ	✓	၁၀၀၀၀၀၀	၃၅၃
၃				
၄				
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ကျော်စွာ ရက်စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၄



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်စိန်ဝင်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၁.၂၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>စစ်ကိုင်းတိုင်း</u>	မြို့နယ် <u>ပင်လယ်ဘူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>စောက်ကျွန်း</u>	ကျေးရွာ <u>စောက်စော်</u>
--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ <u>ရွာလယ်ချောင်းကျွန်းတံတား (ကြီးပုတံတား)</u>	၀ <u>ရွာလယ် ချောင်းကျွန်းတံတား</u>
၂ <u>ဆေးပေးခန်း</u>	၂ <u>ဆေးပေးခန်း</u>
၃ <u>ကျောင်း ချိတ်စား</u>	၃ <u>ကျောင်း ချိတ်စား</u>
၄ <u>တာဘိုင်းဆည်</u>	၄ <u>ချက်ကြိုကျောင်း</u>
၅ <u>တံတား ၁၂၅ ဗီဒီ</u>	၅ <u>ရွာလွှဲလမ်း</u>
	၆ <u>တာဘိုင်းဆည်</u>
	၇ <u>တာဘိုင်းဆည်</u>

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ <u>ရွာလယ်ချောင်းကျွန်းတံတားဆောက်လုပ်ရေးများ</u>	၀ <u>ချောင်းကျွန်းတံတားဖြင့်ကျောင်းများ/အများပွားလာခြင်း</u>
၂ <u>ဆေးပေးခန်းနှင့်စားနပ်ရိက္ခာကျွန်းတံတားဆောက်လုပ်ရေး</u>	၂ <u>ဆေးပေးခန်း ကွင်းကျွန်းတံတားဆောက်လုပ်ရေး</u>
၃ <u>ကျောင်း ချိတ်စားတပ်ဆင်ရေး</u>	၃ <u>ကျောင်း ချိတ်စားတပ်ဆင်ရေးများ</u>
၄ <u>တာဘိုင်းဆည်တည်ဆောက်ရေးများ</u>	၄ <u>ချက်ကြိုကျောင်း ကွင်း ကလေးများ ပညာ သင်ကြား ခြင်း</u>
၅ <u>တံတား ၁၂၅ ဗီဒီ</u>	၅ <u>ရွာလွှဲကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး</u>
	၆ <u>တာဘိုင်းဆည်ဆောက်လုပ်ရေး</u>
	၇ <u>တာဘိုင်းဆည် တည်ဆောက်ရေး</u>



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကောင်စယ်
စစ်ကိုင်းတိုင်း	ပင်လယ်တူး	ဘောင်းကုန်း	

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ငါးမွေးမြူရေး	၁ ရိုးရာ ရက်ကန်းရုံ
၂ ဝက်မွေးမြူရေး	၂ စက်ချုပ်သစ်တန်း
၃ ဇွန်မွေးမြူရေး	၃ ငွေအရင်းအနှီး
၄ နွားမွေးမြူရေး	၄ အဝတ်ချုပ်စက်
၅ ရိုက်ပျိုးရိုး	၅ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
၆ အရင်းအနှီး	၆ အလှူငွေပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်

ခ. မှိုင်းချက်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ညှိစီမံခန့်ခွဲရေး	၁ ရိုးရာဝတ်ရုံများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း
၂ ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တွင်ကျယ်လာခြင်း	၂ စက်ချုပ်စီစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်း
၃ ဇွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၃ အရင်းအနှီးဖြင့် ဝင်ငွေရှာခြင်း
၄ နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၄ အဝတ်ချုပ်စက်ဖြင့်ဝတ်ရုံများချုပ်ဖွဲ့ရောင်းချခြင်း
၅ ရိုက်ပျိုးရိုးများ အထွက်ထိလာခြင်း	၅ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်လာခြင်း
၆ အရင်းအနှီး ဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာလုပ်ငန်း ဖွင့်ခြင်း	၆ အလှူငွေပစ္စည်းများ အရောင်း အဝယ်အကူအညီ



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းပြောင်းခြင်း	ကျား + မ		
၂	အာရုံစိုက်ရေး	ကျား + မ	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၀၀
၃	ရေပေးစနစ်	မ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၅၀
၄	ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၅၀
၅	အထူးအရေးကြီးစီမံကိန်း	မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၅၀
၆	အခြားအစီအစဉ်	ကျား + မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၅၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	ကျား + မ	သက်ဆုံး မဝပ် ကျွေး ဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	မွေးမြူရေး နည်းပညာ	ကျား	
၃	ရိုးစွာကုန်ကုန်	မ	
၄	စက်ယူပိုင်ဆိုင်ကုန်	မ	
၅	အဆိုပြုသူ အမျိုးအမျိုး	ကျား + မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးစွယ် လက်မှတ် ဦး နေ့စွဲ ၅.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဘိန်းထွန်း

ဇနီး စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ခပ်တိုင်းတိုင်း</u>	<u>ပင်စည်ဘူး</u>	<u>တောင်ကုန်း</u>	<u>တောင်ဇော်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	- ရွာတွင်းတံတား ပြုပြင်ရေး	၁	- ကလေးငယ်များ ကျန်းမာရေး
၂	- ဆက်သွယ်ရေး	၂	- ကျန်းမာရေး
၃	- ရွာချင်းဆက်တံတား တည်ဆောက်	၃	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၄	- ရွာတွင်း ရေ ဆီလပ်ခြင်း	၄	- ရွာတွင်း တံတား ပြုပြင်ရေး
၅	- ဆေးပေးခန်း မရှိ	၅	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၆	- ဆေးရုံကုန် များ	၆	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၇	- ဆေးရုံကုန် ပြုပြင်ရေး	၇	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၈	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ	၈	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၉	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ	၉	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၁၀	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ	၁၀	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၁၁	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ	၁၁	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၁၂	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ	၁၂	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၁၃	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ	၁၃	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၁၄	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ	၁၄	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	- ရွာတွင်း တံတား ကောင်းမွန်လာပါက	၁	- မျက်နှာပြင် မြေအောက်ရေ
၂	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ	၂	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ
၃	- ရွာချင်းဆက်တံတား ကောင်းမွန်လာပါက	၃	- ရွာတွင်း မြေအောက်ရေ



၄	တံတားနည်းပညာဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း	၄	- တွက်ချက်မှု၊ ချိန်ညှိမှု၊ ကုန်သွယ်မှု နှင့် နိုင်ငံခြား
၅	ပိုက် လျှော့ပြေလျာခြင်း	၅	- စွာတွင်းတံတားကောင်းမွန်လာပါကလွယ်
၆	- စားပေးခန်း ဖြိုပိုက် ဖြိုစားချက်	၆	ကုန်သွယ်မှု နှင့် နိုင်ငံခြား
၇	မာရေး ခြစ်စားရုံအတွက်	၇	- တာပိုင်မြောင်းဖြူပြင်ပါက ရှေးဟောင်း
၈	- အာဖရိကန် ပြုပြင်ပါက ကလေး	၈	ရွှေ ခြီးကောင်းကောင်းလာမည်။
၉	မျှားတွက် ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်	၉	အိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နည်းလမ်း အနှစ်သာရ
၁၀	ကြားနိုင်မည်။	၁၀	ရိုက်ပျိုးက ဝင်ရောက်လေ့လာမည်။
၁၁	- တာပိုင်မြောင်းဖြူပြင်ပါက မီးရ	၁၁	စက်ချုပ် နည်းပညာတတ်မြောက်လာပါက
၁၂	လမ်းကွေး လုံလောက်လာမည်။	၁၂	ချိန်ညှိ ဓန ၅၀ နှင့်မည်။
၁၃	- အိုက်ပျိုးမွေး နည်းပညာကောင်းများ	၁၃	
၁၄	ရရှိကာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်။	၁၄	

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စွာတွင်းတံတား တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ		
၂	စွာတွင်းဆက်ကြီးတံတား တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ		
၃	စားပေးခန်း ပြုပြင်ခြင်း	က + မ		
၄	တာပိုင်အုတ် ဖြူပြင်ခြင်း	က + မ		
၅	မျှားကြီးကျောင်း တည်ဆောက်	က + မ		
၆	စွာတွင်းဆက်တံတား တည်ဆောက်	က + မ		
၇	ကျေးလက်စားပေးခန်း	က + မ		
၈				
၉				
၁၀				



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး	က + မ	
၂	မွေးမြူရေး နှင့် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး	က + မ	
၃	အက်ချီယံ သစ်တော	က + မ	
၄	ရိုးရာဇာတိကုန် နှင့် သစ်တော	က + မ	
၅	စွဲ ရေနှင့် ရေဦး	က + မ	
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒိုးချင်လွင် လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရံ ၂၂.၁၀.၂၀၁၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အမည်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစီပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPC သို့မဟုတ် အောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွင့်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုရရှိစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လေ့လာကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး သိန်း ဆွေ

နေ့စွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပင်မည်မြို့နယ်၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့အမည် ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V)၊ စက်ဝန်း (၁)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ပထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ကော်သာ	ဖွဲ့စည်းပေးရေး၊ ပုံစံအကျဉ်းချုပ်	၁. ၃၀၀၀ x ၂၆"	၁၆၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ကျေး+မ	၁၁၂၃၅၀၀			၁၁၂၃၅၀၀
ကော့ကွဲ	ဖွဲ့စည်းပေးရေး၊ ပုံစံအကျဉ်းချုပ်	၁. ၆၀၀၀/၁၅'၅" ၁. ၆၁၅/၁၀'၅"	၁၉၈	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ကျေး+မ	၉၃၂၀၀၀			၉၃၂၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ကျေး+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစွန်းဖွင့် ငါးမာဆီ ၁၈/၀၃/၂၀၂၄

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း



ပြီးနောက် ဒီဗိုလ်တိုက်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 ကျား-၁၊ မ-၁-ဦး ရွေးချယ်ရန် ဖြေကြားခံပါသည်။ တက်ကြွ
 သွက်လက်သော ဣန္ဒြေရှိသူများကို ပါဝင်ရန် ဆွေးနွေးကြပါ
 သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးဇူးတင်သည့် ကျေးဇူးတင်ကာဝန်ဝတ္တရားမရှိဘဲ ဒီဗိုလ်တိုက်
 စက်ဝိုင်း စုဆောင်းတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်
 ကြရန် နှင့် ကော်မတီများကိုလည်း ဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းပေးရန် ၊ ဇာ
 စာ့ဝန်ထမ်း ကျား-၁၊ မ-၁-ဦး ကို ရွေးချယ်ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ

- ၁။ စာတိုင်းစာရေးတိုင်းတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးကြရန်။
- ၂။ စာတိုင်းစာရေးတွင် ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရန်
- ၃။ စာများသဘောထားဖြင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြရန်။

သဘောတူကာ စာတိုင်းစာရေးကို ဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦး နိုးဦး

ဦးအောင်စိန်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ တောင်မော်

ကျေးရွာအုပ်စု တောင်တန်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဝိမာန်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် 22-10-2017

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ အထွေထွေအချက်အလက်၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၃၇)ဦး၊ မ(၁၂)ဦး=(၅၉)ဦး ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

တောင်မော်ကျေးရွာတွင် ဝိမာန်ကန်အနီးရှိ ဝါးပင်များ၊ ကျေးရွာပုလဲ
 ကန်၊ ဝိမာန်ကန်အနီးရှိ နေထိုင်မှုအခြေအနေအထား၊ ကျေးရွာပုလဲ ပူးပေါင်း
 ပါဝင်ကာ အထွေထွေအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး
 ဆွေးနွေးဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော အကြောင်း၊ ဝိမာန်
 ကန်အနီးရှိ ဝါးပင်များ၊ ကျေးရွာပုလဲနှင့် ကျေးရွာ
 ကန်အနီးရှိ ဝါးပင်များ ပူးပေါင်းဆွေးနွေးဆွေးနွေး
 ဖြစ်ပါသည်။ ပူးပေါင်းဆွေးနွေးဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်ပေါ်လာ
 ကျေးရွာပုလဲအနီးရှိ ဝါးပင်များ၊ ကျေးရွာပုလဲနှင့် ကျေးရွာ
 ကန်အနီးရှိ ဝါးပင်များ ပူးပေါင်းဆွေးနွေးဆွေးနွေးပြီး
 ဖြစ်ပါသည်။ ဝါးပင်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ စိုက်ပျိုးစေရန်
 လိုအပ်ပါသည်။ ဝါးပင်များကို စိုက်ပျိုးစေရန် လိုအပ်ပါသည်။
 ဝါးပင်များကို စိုက်ပျိုးစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဝါးပင်များကို
 စိုက်ပျိုးစေရန် လိုအပ်ပါသည်။



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် **၆၀၀၆၀၆၀**

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီဒား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအောက်အညီ	၁ ရွာတွင်း တံတားတည်ဆောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂ ရွာတွင်း စက်ကြိမ်စက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃ စားစင် ကျောင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄ တက်ကန် ဆည်ပြင်ဆင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅ မြေကြီး ကျောင်းတည်ဆောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝိုက်ပျံ့ရေး	၁ မြို့ကယ်၊ ရွာ၊ နယ်၊ ပျဉ်းမနား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ မွေးမြူရေး နှင့် နေထိုင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ စက်မှု၊ နယ်၊ နေထိုင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ရွာ၊ နယ်၊ ကျေးဇူးတင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ကျေးမာကျေးစားရေး ဝန်ထမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁ ရွာတွင်း စက်ကြိမ်စက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ နေထိုင်ရေး ဝန်ထမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		