

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ် ဇက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



Village Development Plan (VDP)

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်မြင့်အရှေ့ကမ်းရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

တောင်မြင် (အရှေ့) ကျေးရွာ ခြေပုံကြမ်း





အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ❖ အလယ်ချောင်းရွာမ
- ❖ အလယ်ချောင်းအထက်
- ❖ အလယ်ချောင်းအောက်
- ❖ အလယ်ချောင်းဖုန်းဆိုး
- ❖ အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်
- ❖ အလယ်ချောင်းရွာပိန်
- ❖ တောင်မြင့်ရွာသစ်
- ❖ တောင်မြင့်ရေပူ
- ❖ တောင်မြင့်ရွာမ
- ❖ တောင်မြင့်အရှေ့ကမ်း
- ❖ ဘောကထအထက်
- ❖ ဘောကထအောက်
- ❖ ဘောကထအလယ်
- ❖ ဘောကထပြင်ဌာန်း

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၁၄) ရွာ

အလယ်ချောင်းအုပ်စု၊တောင်မြင့် (အရှေ့)

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းပြ သုံးသပ်ချက်

တောင်မြင့်(အရှေ့)ကျေးရွာကို ၁၉၃၂ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ(၃၀)ခန့်ဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစတင်တည်ထောင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တောင်မြင့် အရှေ့ကျေးရွာမူလတန်းစာသင်ကျောင်းအား ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ဆောက် ခဲ့ပါသည်။တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အစိုးရထောက်ပံ့ငွေဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် ဒညင်း၊ဖာလာ၊ကွမ်း၊ငရုတ်၊စပါး စသည်တို့ဖြင့်လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ၊လယ်ယာနှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေလုပ်ကိုင်သည့်စနစ်ဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ တောင်မြင့်အရှေ့ကျေးရွာအား ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ရွာရွှေ့ပြောင်းခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

တောင်မြင့်အရှေ့ကျေးရွာသည်၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် လေ၊မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေအနည်းငယ်၊ဒညင်း၊ဖာလာခြံ၊တောင်ယာလယ်မြေများလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုများရှိခဲ့ပြီး သွားလာရေးခက်ခဲခဲ့ပါ သည်။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အစိုးရထောက်ပံ့ငွေဖြင့်မြေသား ကားလမ်းအားဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကို(၁၉၄၀)ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမှထည့်ဝင်လှူဒါန်းငွေ ၊အခြားအလှူရှင်များစုပေါင်း ထည့်ဝင်ငွေများဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ကယန်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ကက်သလစ်ဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။၂၀၁၇ခုနှစ်လက်ရှိ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ (၂၁)ရှိပြီး၊အမျိုးသားအရေအတွက်(၅၇)၊ အမျိုးသမီးအရေအတွက်(၆၀)၊စုစုပေါင်းလူဦးရေ(၁၁၇)ယောက် ရှိပါသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

တောင်မြင့်အရှေ့ကျေးရွာသည် ဘဘာဝဘေးအန္တရာယ်များခံစားခဲ့ရပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအားကိုယ်ထူကိုယ်ထများနှင့် ရွာသူ၊ရွာသားများ စုပေါင်းလှူဒါန်းမှုများဖြင့် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၁	၅၅	၅၃	၁၀၈

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂	-	-	၂
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	-	-	-	-
မသန်စွမ်း	၄	-	-	၄
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	✓
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ဖာလာ၊ ကွမ်း	ဝက်		ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ငှက်	နွား၊ ကျွဲ		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၂၀	-	-	-	-	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်			
အရေအတွက်	-	၄	-			

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	၅	-	၈	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထော်လာဂျီ					
အရေအတွက်	-					


ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၃ ၁၁ ၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖ ရှေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၃	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၃ ၁၁ ၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနဲ့နဲ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၁၃	၁၃	၂၆	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၁၃ ၁၁ ၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၃	၁၃	၂၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၃ ၁၁ ၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၁၃	၁၃	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၃ ၁၁ ၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၃	၁၃	၂၆	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သင်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)	၁၃ ၁၁ ၁၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၁၃	၁၃	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါ် င်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူး ပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှ ဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိ တ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)	၁၃ ၁၁ ၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ	၁၃	၁၃	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စ ည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေ နစ်စာဦးစ းပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၃ ၁၁ ၁၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ(ကျား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေး ရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစ ည်းများ	၁၃	၁၃	၂၆	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေ သောအဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင် ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆေ ာင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ် ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတ င်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက် ပြဿနာများ (Problem)	၁၃ ၁၁ ၁၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၃	၁၃	၂၆	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအ ားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြ ဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြ ောင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အ ကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမ ည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်ပြဇယ ာ (VTDP)	၁၃ ၁၁ ၁၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မ တီဝင်များ	၁၃	၁၃	၂၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အ ရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေး ခြင်း

အလယ်ကျောင်း၊ ရုပ်ဆွဲ၊ တောင်ခြင်၊ အရှေ့ကမ်း၊ ၁ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး နှင့် အဆင်၊ အခြေခံပြု ဖြေပုံ



သင်္ဂဟသေဝါနာယက
အုပ်စု

လူမှုရေးနှင့်စာရင်းအဖြစ်ပြုမေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

တောင်မြိုင်
(ဒဂုံရွာကမ်း)
ကျေးရွာ

- စိုက်ပျိုးရေး၊ ရောင်း၊ သစ်တော၊ ဝေ၊ တောင်များကို မှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးများပြီးသောအခါ ရေ၊ ဆိုလာဇီ၊ မျှင်၊ မြေမာရိ
- လွှတ်ခါသော (ရွာ) မှတ်တမ်းကလေးများ၊ ဝေ၊ တောင်များ၊ ပြန်ဝါးလာပြီး ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ မကောင်းပါ။
- ရွာ၏ အဓိကကျသော မေရောများတွင် ဝင်းငွေများ၊ ဆူများ၊ မေရော့ဆိုင်ကြပြီး ဝင်းငွေ၊ နှစ်ပါးသူများ၊ သန့်ရှင်းရေးကုသော ရွာအုပ်ရွာများ၊ များတွင် မေရော့ဆိုင်ကြသည်။
- တစ်ရွာလုံး ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကွပ်ကြပြီး ဒေသခံ၊ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ များပါသည်။

(တို့စာရင်းရရှိလိုစာသော အချက်များ)

- ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန် (လမ်း၊ တံတား၊ မြစ်၊ လှိုင်း)
- ဆိုလာဇီ၊ များ ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ ရရှိရန်
- မူလစာရင်း၊ အလယ်စာရင်း ပညာရေး၊ ဆက်စိုက်ရေး ဖွဲ့စည်းရန်

(ဝင်းငွေတိုးလုပ်ငန်းများ ရရှိရန်)

- ကြွေးငွေ၊ ငွေ၊ များ၊ ကျွဲမွေးမြူရေး၊
- လက်မှုပညာလုပ်ငန်း
- အသေးစား၊ ချေးငွေလုပ်ငန်း

ကလေးများ
အုပ်စု

(အရင်း: အခြေခံ သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား) (စကားပြော)

စကားပြော

(အစကား)



စကားပြောကွင်း:

အဖေ၊ အမိ:

အသားအရောင်၊
အိမ်ထောင်

အိမ်ထောင်

စကားပြော

စကားပြော

သစ်တော

လမ်း

စကားပြော

စကားပြော

ကလေးများအတွက်
အသုံးပြု

(ကလေးများအတွက် အသုံးပြုပုံစံများ) (အစဉ်ကလေး)

ကလေးများ



အသုံးပြုပုံစံများ
အစဉ်ကလေး

အသုံးပြုပုံစံများ
အစဉ်ကလေး

အသုံးပြုပုံစံများ
အစဉ်ကလေး

အသုံးပြုပုံစံများ
အစဉ်ကလေး

အသုံးပြုပုံစံများ
အစဉ်ကလေး

အသုံးပြုပုံစံများ
အစဉ်ကလေး

အသုံးပြုပုံစံများ
အစဉ်ကလေး

အသုံးပြုပုံစံများ
အစဉ်ကလေး

အသုံးပြုပုံစံများ
အစဉ်ကလေး

အသုံးပြုပုံစံများ
အစဉ်ကလေး

(ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစာရွက်) တောင်ခြေ
(အကျဉ်းချုပ်)

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာစာရွက်)

- အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း: 'ကျွန်ုပ်'၊ 'အား'၊ 'စိုက်ပျိုးရေး'၊ 'စပါး'၊ 'အိမ်ထောင်ရေး'၊ 'အမျိုးသားများ'၊ 'သုံး'၊
- အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် အိမ်: သူ့
- အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း: သစ်တော၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ လက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေကန်
- အမျိုးသားများ ဖွင့် နေ ပြီးသော်လည်း များသုံးစွဲ
- ဖြစ်နိုင်ခြင်း: ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အိုးပျက်ခြင်းကို အမျိုးသားများ ပြုလုပ်သည်။
- * အမျိုးသမီးများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲ အမျိုးသားများ ဖွင့်တန်းသူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများက တန်းသူ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

ဥစ္စာစနစ်ကြွယ်ဝမှု ဇယား

တောင်မြင့်
(အရှေ့ကမ်း)

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဝင်ငွေများ သောအုပ်စု	ပျဉ်ထောင်အိမ် ၁၅၀ မှီ၊ သယ်ဆောင်ပျိုးမြေ ဧက(၁၅)၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုလာမီး၊ ကလေးများ၊ ဧက၊ အဝတ်စား၊ အိမ်ကျောင်းထားရှိခြင်း၊ စားစား၊ ပေါ့၊ ဖြစ်စေ၊ ဆိုင်ကယ်	၃	၁၄.၃၀
ဝင်ငွေ အသင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ် ၁၀၀ မှီ၊ သယ်ဆောင်ပျိုးမြေ (၁၀) မှီ (၅) ဧက၊ (၁၀) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကလေးများ၊ အဝတ်စား၊ အိမ်ကျောင်းထားရှိခြင်း	၅	၂၃.၈၀
ဝင်ငွေနည်း ပါသောအုပ်စု	ဝါးတံ အိမ်၊ (၁၀) ဧက၊ ရေစား၊ လက်လှုပ်လက်ခတ်၊ ကလေးများ၊ ဧက၊ မူရင်းကျောင်းကိုသာထားရှိခြင်း	၁၃	၆၀.၉၀

ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝ မှုလှပာ

တောင်မြင့်
(အာရှေကမ်း)

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေ နည်းသော နိမ့်ထောင်မှ (၁၂၁) နှစ်


- ဆင်းရဲ သူငယ်၊ နှစ်ကြောင်း မှာ နေ့စား။ လက်လှုပ်လက်စား လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် များသောငွေ ဖြစ်ခြင်း ၊ မူလတန်း ဝိသ္မာကလေး များ၊ နား၊ ကျောင်း ထားနိုင်ခြင်း

- အိမ်ထောင်ရေး ဆွဲရာတွင် ဝင်ငွေ နည်းပါးသူ များ၏ နား၊ လုပ်ချိန် တွင် အိမ်ထောင်ရေး ဆွဲပြီး သူတို့ ဖာငီပြုသော လူ့အုပ်ချုပ်မှု များကို စာလေး ထားလျှင် စားပေးခြင်း

- ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းများ ကြောင့် ကလေးများ ရေခပ်ရရှိမှု မရှိဘဲ ဆွေးနွေး ဖာငီ၊ စာသင်ကြားရန် မရှိနိုင်ခြင်း ၊ လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ သည် လုပ်ကားရရှိပြီး ဝင်ငွေ ရလာမည် - ဆေးပေးခန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝေလံသော ရှေးရာအို မသွားရဘဲ ငွေလျှင်ကျ နည်းပါး လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

မင်းကျဒုက္ခပူဇော် အာဟာရဗဟိုပြုကောက်ဖြည့် (အာဟာရဗဟိုပြု)

အာဟာရဗဟိုပြု




အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်ပုံ

အိမ်အရပ်ရပ်၊ အိမ်အတွင်း၊ အိမ်အပြင် (အကျွန်းအနား)

ဒုတိယအမျိုးသား: _____

ဒုတိယအမျိုးသမီး: _____



မိမိတို့၏ အလုပ်အကိုင်၊ စောင့်ကြည့် (အကြောင်း)

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားနည်းမှုများ၊ အခြား
ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အားနည်းမှု၊ အခြားအားနည်းမှုများသည် အမျိုးသမီး
များကို အားပေးခြင်းပေးစေရန် အားပေးမှုများ ပေးအပ်ခြင်းဖြင့်
အားပေးမှုများ ပေးအပ်ရန် အားပေးမှုများ ပေးအပ်ရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်
ပါသည်။

- စတင်အားပေးမှုများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အားပေးမှုများ
ပေးအပ်ခြင်း၊ အခြားအားပေးမှုများ ပေးအပ်ခြင်း၊ အားပေးမှုများ
ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် အားပေးမှုများ ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

- အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာမှု ဖြစ်ပေါ်လာမှု
ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် အားပေးမှုများ ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အားပေးမှုများ ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် အားပေးမှုများ ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အားပေးမှုများ ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် အားပေးမှုများ ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

✱ ကျေးဇူးပြု၍ နှိုင်းဆက်ပေးသော အဖွဲ့ အစည်းများ ✱
 (အဖွဲ့အစည်းများ)

* အဖွဲ့အစည်းများ *



အဖွဲ့အစည်းများ



အဖွဲ့အစည်း



အဖွဲ့အစည်း



ကျေးဇူးပြု၍ နှိုင်းဆက်ပေးသော အဖွဲ့ အစည်း (အဖွဲ့အစည်းများ)



အဖွဲ့အစည်း



အဖွဲ့အစည်း



အဖွဲ့အစည်းများ

(အဖွဲ့အစည်းများ)



အဖွဲ့အစည်းများ



ကျေးဇူးပြု၍ နှိုင်းဆက်ပေးသော အဖွဲ့ အစည်း (အဖွဲ့အစည်းများ)



အဖွဲ့အစည်းများ

တောင်မြင့်အထက် ကျေးရွာ ၏အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြုလောင်း

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

တောင်မြင့်အထက် ကျေးရွာ

အလယ်ချောင်းအုပ်စု

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

တောင်မြင့်
(၇၇၅ကမံး)
ကျေးရွာ

- ၁) . မီးတိုက်ရေး (ကျား + မ)
- ၂) . စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းတို့နှင့် ကျောင်း မိမိသာ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (ကျား + မ)
- ၃) ရေပိုက်ဖွယ်ခြင်းနှင့် ရေလျှောင့် ကန်တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)
- ၄) ဆေးပေးဆုံး တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (မ)
- ၅) စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (ကျား + မ)
- ၆) စာသင်ကျောင်း စတောက် စဉ်းဖြူခြင်း လုပ်ငန်း (ကျား)
- ၇) ဆက်ဖွယ်ရေး တာဝါ တိုင် (ကျား + မ)
- ၈) နယ်ဖွယ်သစ်တပ် (မ)
- ၉) လူမှုဆုံး မဆောင် သည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (ကျား)
- ၁၀) ကျေးရွာ ဇားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (ကျား + မ)

တောင်မြင့်အထက် ကျေးရွာ ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

တောင်မြင့်အထက် ကျေးရွာ

အလယ်ချောင်းအုပ်စု

ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

တောင်ခြေ
(အရှေ့ကမ်း)
ကျေးရွာ

- ၁) ရေပိုက်ခွယ်ခြင်းနှင့် ရေဆီလျှော်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း
လုပ်ငန်း (ကျား + ၈)
- ၂) ကျောင်း စိမ်းသာနှင့် ခြေစဉ်းစိုက် တည်ဆောက်ခြင်း
လုပ်ငန်း (ကျား + ၈)
- ၃) အေးစာသင်ကျောင်း၊ စုဆောက်ကမ္ဘီ ဖြန့်လှူပေးခြင်း
လုပ်ငန်း (ကျား)
- ၄) ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (၈)
- ၅) စားကြည့်စိုက် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (ကျား)
- ၆) လှူစုခန်း မဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (ကျား)

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ
တောင်မြင့်အထက် ကျေးရွာ အလယ်ချောင်းအုပ်စု

အခက်အခဲ ပြဿနာများ

တောင်မြင့်
(အရှေ့ကမ်း၊
ကျေးရွာ

သောက်သုံး ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း (ကျား+မ)

ဆေးပေးခန်း မရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း (မ)

ယာယီအသုံး စက်၊ လီဂျီယာများ မရှိသောကြောင့် မထွက်မှုများဖြစ်ခြင်း (ကျား)

ကြည့်စိုက် မရှိသဖြင့် ကျေးရွာပျံ့ထူ စာပေ ဗဟုသုတများ ပါခြင်း (ကျား)

ပျံ့နှံ့မှုနှင့် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများ ပါခြင်း (မ)

ခင်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် ဆွေးနာရေး
ခက်ခဲခြင်း (ကျား + မ)

ငါးလုံ အိမ်ရာ မရှိစွမ်း၊ ပျက်စီးလျော့နည်းမှုများ ဖြစ်ခြင်း (ကျား + မ)

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

တောင်မြင့်အထက် ကျေးရွာ

အလယ်ရောင်းအုပ်စု

မြော်မြော်: ချက်

တောင်မြင့်
(အရှေ့ကမ်း)
ကျေးရွာ

- သောဏ်းသုံးစေ့လှလောကမှာ ဂုဏ်စေတနာ (ကျား + ၁၁)
- မိုက်ပျိုးရေငါးပုလဲအချားစွန်းကားလာစေရန် (ကျား + ၁၁)
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စာဆင့်ပြကောင်းမွန်လာစေရန် (ကျား + ၆)
- ကျေးရွာယူဆုကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် - (ကျား + ၆)
- ရာမညီသမီးများ စိတ်ကွင်းမှုဆန်ပျော် ဂုဏ်ပြိုင်ပွဲတိုင်းပွားလာစေရန် (၆)
- ဆာပေ၊ မဟာသုတဇ္ဈာန် လာစေရန် (ကျား)
- ကျန်းမာသန်စွမ်းမှု ဖြစ်လာစေရန် (ကျား + ၆)

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဂျွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကိုဦးလတ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

များများ ဝယ်ယူပေး စတာတွေက ရှိပါသေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယား	၂၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၁၅၇	၉၅	၆၂
လူမျိုးစု (၁) ကယား		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဗ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မေတ္တာပါ။ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်မောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 24.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကိုမောင်မောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 24.3.2017

ဥပဒေရေးရာ အစီရင်ခံစာ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာကပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်အောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ပျဉ်းမာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကလေးစတုရ
		ကျေးရွာ စာကင်းရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယန်း	၂၁	ဘာသာ (၁) အခြား	၂၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ကယန်း	၅၅	၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

	အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>		ဗလီ	<input type="checkbox"/>
							အခြား	<input type="checkbox"/>
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၉---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 13.11.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကိုကိုခေမာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 13.11.2017



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူ ဖြည့်သွင်းရမည်။	စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နေ့စွဲ - 24.3.2017.	စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နေ့စွဲ - 24.3.2017.	
ပြည်နယ်/တိုင်း - မြောက်ဧရာဝတီ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
မြို့နယ် - ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု - နယ်လှိုင်	ကျေးရွာ-တောင်မြင်း ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစ ဦး	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၄.၃.၂၀၁၇	၁၃	၁၃	၂၀	၂၆ ကယုန်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆ အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၄.၃.၂၀၁၇	၁၃	၁၃	၂၀	၂၆ ကယုန်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ် အစည်းအဝေး	၂၆.၃.၂၀၁၇	၂၆.၃.၂၀၁၇	၄	၂	၆	၆ ကယုန်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲ အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိ အစည်းအဝေး	၃.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် ဖော်ပြချက် ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၂၀၁၇	၃၀.၅.၂၀၁၇	၁၀	၉	၂၀	၁၉ ကယုန်
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲ အစည်းအဝေး	၃၁.၅.၂၀၁၇	၃၁.၅.၂၀၁၇	၆	၅	၂၀	၁၁ ကယုန်
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အ ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၆.၂၀၁၇	၁.၆.၂၀၁၇	၁	၁	၂၁	၂	ကမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားရေးဆွဲခြင်း	၂.၆.၂၀၁၇	၂.၆.၂၀၁၇	၂	-	၂၁	၂	ကမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၆	၅	၂၁	၁၁	ကမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ပတ်မှုနှုန်း/အား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦး ဘိုဘိုအောင်**

နေ့စွဲ **13. 11. 2017**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း **နေပြည်တော်** မြို့နယ် **ယဉ်းဇရာ** ကျေးရွာအုပ်စု **အလယ်ကျေး** ကျေးရွာ **တောင်** **ဖေဖေအောင်**

စီမံကိန်းလေ့လာရန်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13. 11. 2017	13. 11. 2017	30	3	23	1 မသိ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	13. 11. 2017	13. 11. 2017	20	3	23	1 မသိ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	13. 11. 2017	13. 11. 2017	3	2	5	1 မသိ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၈	၃	၃	၄	၇	၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၁၈	၂၃.၂.၂၀၁၈	၃	၃	၄	၈	၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဇော်ဝင်း ဦး

နေ့စွဲ - 24.3.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မေပြည်တော် မြို့နယ်/မြို့နယ်များ ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (အစွဲပြုပါ)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်ခြင်း	၁ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်ခြင်း
၂ ရေ၊ လျှပ်စီးဓာတ် မလုံလောက်ခြင်း	၂ ကျန်းမာရေး၊ စေတနာ့ပြု အဖွဲ့များ မရှိခြင်း
၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ
၄ ယာဇာနည် အခက်အခဲများ	၄ ယာဇာနည် အခက်အခဲများ
၅ စီးပွားရေး အခက်အခဲများ	၅ စီးပွားရေး အခက်အခဲများ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ သန့်ရှင်းရေး အခက်အခဲများ	၁ သန့်ရှင်းရေး အခက်အခဲများ
၂ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ	၂ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ
၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ	၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ
၄ စီးပွားရေး အခက်အခဲများ	၄ စီးပွားရေး အခက်အခဲများ
၅ စီးပွားရေး အခက်အခဲများ	၅ စီးပွားရေး အခက်အခဲများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၀၀
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား		
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး		၁၀၀
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၀၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်များ (မူဝါဒ)	မူဝါဒရေးရာ+ မူဝါဒရေးရာ	
၂	အသံဖွဲ့စည်းရေးရာ	မူဝါဒရေးရာ	
၃	မိမိတို့၏ရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်များ	မူဝါဒရေးရာ	
၄	ဘဏ္ဍာရေး/အရင်းအမြစ်	မူဝါဒရေးရာ+ မူဝါဒရေးရာ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၅

ဒုတိယနှစ် စက်ချိန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဝိုင်းအောင်

နေ့စွဲ 13.11.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ငွေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အယ်ဒါနိုး ကျေးရွာ ငတင်မြင့်အရှေ့ကမ်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးရွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အစားအသောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၁	အစားအသောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
၂	ဆရာ၊ ဆရာမ ပျံ့နှံ့မှု မရှိပါ	၂	ဆရာ၊ ဆရာမ ပျံ့နှံ့မှု မရှိပါ
၃	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းမှု	၃	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းမှု
၄	စာသင်ကျောင်း မပျံ့နှံ့ပါ	၄	စာသင်ကျောင်း မပျံ့နှံ့ပါ
၅		၅	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	အစားအသောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၁	အစားအသောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
၂	ဆရာ၊ ဆရာမ ပျံ့နှံ့မှု မရှိပါ	၂	ဆရာ၊ ဆရာမ ပျံ့နှံ့မှု မရှိပါ
၃	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းမှု	၃	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းမှု
၄	စာသင်ကျောင်း မပျံ့နှံ့ပါ	၄	စာသင်ကျောင်း မပျံ့နှံ့ပါ
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လူထုစည်းရုံးရေး	ကျား + ၈	-	၁၀၈
၂	ဆရာ၊ ဆရာမ ပျံ့နှံ့မှု	ကျား + ၈	-	၁၀၈
၃	စားပေးရေး	ကျား + ၈	-	၁၀၈
၄	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု	ကျား + ၈	-	၁၀၈
၅				

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နားပျဉ်းရေး နည်းဇယား	ကျား + မ	
၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Tipe နေ့စွဲ 13.11.2017



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD Project)

နေပြည်တော်
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု
တောင်မြင့်အရှေ့ကမ်း ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ (၁၃) ရက်

အကြောင်းအရာ။ ကျေးရွာအဆင့် ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ တောင်မြင့်အရှေ့ကမ်း ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ (၁၃) ရက် နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျား (၁၈)၊ မ (၃)၊ စုစုပေါင်း (၂၁) တက်ရောက်၍ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျား (၁၈)၊ မ (၃)၊ စုစုပေါင်း (၂၁) ယောက် တက်ရောက်ခဲ့၍ အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်များ ရှင်းပြခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များအား မဲပေး၍ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



ဦးရဲထွန်း

ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

တောင်မြင့်အရှေ့ ကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD Project)

နေပြည်တော်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

ဘောကထအထက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်

အကြောင်းအရာ။ ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ အုပ်စုရုံးပုံငွေခွဲဝေခြင်းနှင့် အုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့ မနက် ၉နာရီတွင် ဘောကထအထက်ကျေးရွာရှိ ဘုရားကျောင်း၌ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာ တစ်ရွာခြင်းစီ အတွက် ရုံးပုံငွေခွဲဝေမှုများကို အားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွဲဝေခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာ အုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများနှင့် ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်မှု အဆင့်ဆင့်အား ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များကိုလည်း မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေး၌ ရုံးပုံငွေ ခွဲဝေမှုနှင့် ကော်မတီဝင်များအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။



ဦးတင်အောင်

အုပ်စု ဘဏ္ဍရေး ဥက္ကဋ္ဌ
ဥက္ကဋ္ဌ

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု



ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်

အလယ်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးသိန်းထွန်း	တောင်မြင့်ရွာမ	အုပ်စုစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း	အလယ်ချောင်းရွာမ	အုပ်စုစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးစားကိုမို	အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ရီဖြည့်နာ	ဘောကထအထက်	အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်	
၅	ဒေါ်ထရေးဇာ	တောင်မြင့်ရွာမ	ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးကျော်ဝင်းလေး	အလယ်ချောင်းအောက်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်အိလီချယ်	အလယ်ချောင်းဖုန်းဆိုး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး အတွင်းရေးမှူး	
၈	ဦးကျော်လွင်	တောင်မြင့်ရွာသစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဇော်လွင်ဦး	ဘောကထအောက်	အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင် ၁	



ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်
ဥက္ကဋ္ဌ

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အလယ်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်း မှတ်တမ်း

စဉ်	ရွာအမည်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁	အလယ်ချောင်းရွာမ	အားကစားကွင်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၂၀၅၈၃၀၇/-	
၂	အလယ်ချောင်း (ဖုန်းဆိုး)	ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေငုတ်တပ်ဆင်ခြင်း	၂၀၈၀၈၂၅/-	
၃	အလယ်ချောင်း (အောက်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၂၅၉၆၀/-	
၄	အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၅၃၆၀/-	
၅	တောင်မြင့် (ရွာသစ်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၄၈၃၀/-	
၆	တောင်မြင့် (ရွာမ)	လူထုခန်းမ	၄၁၁၈၉၅၃/-	
၇	ဘောကထ(အလယ်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၇၁၂၆/-	
၈	ဘောကထ (အောက်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၂၀၅၈၅၈၀/-	
၉	ဘောကထ (ပြင်ဦး)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၂၀၆၀၇၄၅/-	



ဒေါ်လွဲလွဲဝင်း

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်

ဥက္ကဋ္ဌ

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အလယ်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်း မှတ်တမ်း

စဉ်	ရွာအမည်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁	အလယ်ချောင်းရွာမ	အားကစားကွင်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၂၀၅၈၃၀၇/-	
၂	အလယ်ချောင်း (ဖုန်းဆိုး)	ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေငုတ်တပ်ဆင်ခြင်း	၂၀၈၀၈၂၅/-	
၃	အလယ်ချောင်း (အောက်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၂၅၉၆၀/-	
၄	အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၅၃၆၀/-	
၅	တောင်မြင့် (ရွာသစ်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၄၈၃၀/-	
၆	တောင်မြင့် (ရွာမ)	လူထုခန်းမ	၄၁၁၈၉၅၃/-	
၇	ဘောကထ(အလယ်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၇၁၂၆/-	
၈	ဘောကထ (အောက်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၂၀၅၈၅၈၀/-	
၉	ဘောကထ (ပြင်ဌ်း)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၂၀၆၀၇၄၅/-	



ဒေါ်လွဲလွဲဝင်း
 ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်
 ဥက္ကဋ္ဌ
 အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

-**ကောဇီမြို့နယ်** ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	ကျား[၂] မ[၂]	၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	ပြင်ပမှ
	၂	လူထုအိမ်	ကျား[၂] မ[၂]		၂	၂
	၃	မူကြိုကျောင်းဆောင်	ကျား[] မ[✓]		၂	
	၄	အေးအိမ်	ကျား[၂] မ[၂]		၂	
	၅	အထွေထွေ	ကျား[၂] မ[၂]		၂	
	၆	အထွေထွေ	ကျား[၂] မ[၂]		၂	
	၇		ကျား[] မ[]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၀		ကျား[] မ[]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၀		ကျား[] မ[]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
နည်းပညာရရှိမှု	၀	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား[] မ[]		ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
အခြား	၀	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား[] မ[၂]		ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား[၂] မ[]		၂	
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			

ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ