

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

တောင်ပတ်လည် ကျေးရွာ၊ ဖိုးတိမ်ပြင် ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၄
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၆
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)	၁၈
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)	၂၇
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)	၃၀
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)	၃၆
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၁
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၇
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၄၈

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ၁- တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာ | ၆- မိုးတိမ်ပြင်ကျေးရွာ |
| ၂- ဘုရားချောင်းကျေးရွာ | ၇- သက္ကယ်ပြင်ကွင်းကျေးရွာ |
| ၃- ကျောက်ခဲကြီးကျေးရွာ | ၈- ရွာသစ်ကျေးရွာ |
| ၄- ဆင်မုံကျေးရွာ | ၉- အလယ်ရွာ |
| ၅- မဲဇလီကုန်းကျေးရွာ | ၁၀- ပိတောက်ကုန်းကျေးရွာ |

ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ဦးစိန်မြင့်အုပ်စု
တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာ


ဦးစိန်မြင့်အုပ်စု တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာ သည် တောင်ကုန်းပေါ်တွင် ရွာတည်ထားသောကြောင့် တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာဟု အမည်တွင်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သော နှစ် ၁၇၅၀ ခန့် က ဒဂုံမြို့ (၃၁၆၄) အိမ်ရှင် ရန်ငြိမ်းမင်းများ၏ ထိုဒေသပါသည်။ ထိုအခါက ကျေးရွာပတ်လည်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။

တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာသည် မင်းယုဒကမစ် ဘဝင်က စတင်ပြီး နှစ် ၁၇၅၀ ခန့်က စတင် တည်ထောင်ပါသည်။ ဦးစိန်မြင့်အုပ်စု၊ တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာတွင် နှစ် ၁၇၅၀ ခန့်က စတင် တည်ထောင်ပါသည်။ ဤရွာသည် တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာဟု အမည်တွင်ပါသည်။ ဤရွာသည် တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာဟု အမည်တွင်ပါသည်။ ဤရွာသည် တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာဟု အမည်တွင်ပါသည်။ ဤရွာသည် တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာဟု အမည်တွင်ပါသည်။ ဤရွာသည် တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာဟု အမည်တွင်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၂၆	၂၄
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၂	၁၅
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုညီစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၃	၁၂
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၄	၁၃
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)	၁၅	၁၅
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)	၁၁	၁၁

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



မြန်မာပြည်အနှံ့၊ တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာ
 update - 27.9.18.

ကုသိပွင့်မြေပြုအဖွဲ့ update - 29.11.17 ရက်စွဲ - 7.4.2017
 သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး
 ကျေး - ၁၀၂၀-၂၀

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တိုင်း	တောင်	ဒေသ	ရေခဲ	ရေခဲ	တောင်ပိုင်း	တောင်ပိုင်း	တောင်ပိုင်း	တောင်ပိုင်း	တောင်ပိုင်း	တောင်ပိုင်း	တောင်ပိုင်း
၁။	ကုသိပွင့်												
၂။	စိုက်ပျိုးရေး					YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY
၃။	သောက်သုံးရေ												
၄။	လမ်းဆက်သွယ်ရေး												
၅။	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်												
၆။	ဝေငွေ											←←←←	←←←←
၇။	ထွက်ငွေ											→	→

ကုသိန္ဒရိမြေဖြူခြင်း

မိုးတိမ်ခြင်းအရပ်
တောင်ပတ်လည်ကျေး
ဣ

* ငဆွဲ: ဓွေး: ခြင်း: နှင်း: ဆန်း: စစ်ခြင်း:

- တောင်ပတ်လည်ကျေး: ဣတွင် နုယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါဒေါင်းပတ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာပြီး ကဆုန်၊ နုယုန်လများတွင် သဘာဝစေး၊ အနွှာရောင် မျှော်တိုင်း လျှောက်တတ်ပါသည်။

→ လယ်ယာပင်ပျော်ငှက်ကို အစိုကလွယ်လှစေစေ၊ ငမာတက်ကြွပါသည်။
ဆန်ပါးကို ဝါဆို၊ ဝါဒေါင်းလှည့်တော်စာပေးလေ့ရှိပြီး စိုက်ပျိုးစားပါသည်။

→ လယ်ဆက်သွယ်ရေးများမှာ နုယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါဒေါင်းပတ်တွင် လယ်များဖောက်စိုက်ပြီး မိုးကုန်ခြင်းသောကြောင့် ပျက်စီးတတ်ပါသည်။ သွားရှားလာရှားခတ်ခါပါသည်။

→ တောင်ပတ်လည်ကျေးမှာ ဝမ်းဗွေရရှိမှုမှာ ဖြာသို့ တာပိုတွင် ပတ်စွဲ ဆန်စပါးရှားပါးမှု ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းဗွေကောင်းပျော်ပါသည်။
လျှော်ဘေးလများတွင် မှန်မှန် ထွက်ပေးပါသည်။

အမှတ် - 7.4.2017
 update - 25.11.17

* ဥစ္စာဓာတ်ပြုလုပ်မှုစာရင်း * မိုးကုန်ပြင်ဆင်မှု / တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာ

စဉ်	ဒါသစ်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ဒါသစ် အာတု ပြေလည်	လယ်၊ လှည်း၊ လယ်ဖွန် စက်၊ နွား၊ ဈေးဆိုင်၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဝက်၊ ပျဉ်ကား အိမ်၊ ဆွပ်ဖို	၁၀	၃၈.၄၆
၂။	ဆင်းဂါး	ခေ့ဖို၊ ထက်က၊ ဝက်	၁၆	၅၁.၅၄
		update. 27.9.18.	၂၆	၁၀၀%

ပိုင်ဆွေထွေသုံးစရ
 ကျား - ၁၀
 မွှား - ၁၀


* ဝဏ်ကုဒိမ်စုံ: သတ်ခြင်း *

မိုးတိမ်မြင့်အောင်
ဆောင်ရွက်ရန်ကျင့်စဉ်

update 27.9.18.

၈.၄.၂၀၁၇

update - 25.11.17



ဝဏ်ကုဒိမ်စုံ: သတ်ခြင်း
ကျား - ၁၀ } ၀-၂၀
မ - ၁၀ }

— အမျိုးသမီး
— အမျိုးသား

ပင်. ကူအိမ် သုံး သပ်ခြင်း.

မိုးတိမ်ပြင်အုပ်စု







တောင်ပတ်ပင်ကျေး
၅၁

* ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း *

- အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေး၊ ဗဟုသုတ၊ မိမိတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အားနည်းသည့် အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ဆက်စပ်၍ တွင်အမျိုးသမီးများသည် အချိန်ကုန်ရေတတ်သည့်။
- အမျိုးသမီးများသည် စင်စစ်ရသော အယူဝါဒတွင် အားနည်းပြီး အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ဆက်စပ်၍ တွင်အမျိုးသမီးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညာရေး၊ အားနည်းရေးသော မပြောမဆိုရုံကား ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိပဲ ဖြစ်ရတတ်တတ်သည်။
- လျှော့စားတွင် အမျိုးသမီးသားသား အသိပညာဆွေးနွေးမှုများ ယူဆနိုင်ခြင်းနှင့် ယူဆအားခံစားမှု၊ တူလေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးယုတ်လျှော့မှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား ဗဟုသုတပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်တော်မူပါသည်။

* အရှင်အမြစ်သုံးစွဲပြုပြင်ရေးကော်မရှင်း *

* အရှင်အမြစ်သုံးစွဲပြုပြင်ရေးကော်မရှင်း *

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	ကျား + မ	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	ကျား + မ
					
ဦး	အပ်ချုပ်စက်	လမ်း	လယ်ထွက်	အပ်ချုပ်စက်	
ရွာ		ဆိုင်ကယ်	ဦးရွာ	ဈေးဆိုင်	
လယ်ထွက်		လယ်	လမ်း		
ဆိုင်ကယ်		ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်ကယ်		

မြို့တော်အဖွဲ့ချုပ်
ကျား - ၁၀
မ - ၁၀

update 27.9.18.

ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား

မိုးကန်မြစ်အနီး
ကောသလ်ပင်လျား
၅

အမွေအနှစ်ပိုင်ဆိုင်မှု

- အင်အားစွမ်းမီ အမျိုးအစားများကဆုံးရှုံးခြင်း၊ အမျိုးအစားများ လိုက်လံရှာဖွေခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း စသည်တို့
- နွေ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လများတွင် အမျိုးအစားများကဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
- - ပုစွန်၊ ချောင်း၊ လယ်စိုက်ရေး အမျိုးအစားများအမျိုးအစားများ ပါဝင်သည်။
- နေရာပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအစားများက ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
- * အမျိုးအစားများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အမျိုးအစားများနှင့်အညီ အမွေအနှစ်ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အမျိုးအစားနှင့်အမျိုးအစားတို့ကို အမွေအနှစ်ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အမွေအနှစ်ပိုင်ဆိုင်မှု
- ရှေးရိုးစေတနာပိုင်ဆိုင်မှု

* အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု * လေ့ကျင့်ခန်း

ရက်စွဲ - 8.4.2017

ဒီဇိုင်းနှင့်
ဆန်းစစ်ရေးရာ

update - 25.11.11

up date. 27.9.18



ပါထံဆွေးနွေးသူဦးရေ

ကျား - ၁၅

မ - ၁၀

၀ - ၂၅

အတ္ထု.အာစဉ်. ချိတ်ဆက်၍ ဖြေဖြေ

မိုးတိမ်ဖြင့်အုတ်စု

ကောသလ်ပညာကျေး
၅

* လျှော့ရွေးခြင်း နှင့် ဆန့်တစ်ခြင်း *

- လျှော့ရွေးခြင်း ဆက်ဆံမှု မှားယွင်းစေခြင်း၊ အတ္ထု.အာစဉ်. များ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖူလင်ပျံ့. များ၍ အာဇာနည်. ဆောင်ရွက်သည်။
- ဖူလင်ပျံ့အတ္ထု. နှင့် ၊ ရပ်ဆိုင်းရပ် အတ္ထု.တို့သည် လျှော့ရွေးခြင်း သဘာဝ. ၊ နှင့် ရေးခြင်း သဘာဝ. တို့တို့ အာဇာနည်ပါဝင်သည်။
- မိုး သက်အတ္ထု. သည်လည်း လျှော့ရွေးခြင်း ဖြစ်သော ရေလျှော့မျှော်တွင် ပါဝင်မှု နှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်။
- စာဆင်ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လျှော့ရွေးခြင်း ကဏ္ဍ. များသည်။ နှင့် သိသာလျှော့ရွေးခြင်း နှင့် ရှေးကပညာဆိုင်ရာလျှော့ရွေးခြင်း

၂၁

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးခင်ဇော်မင်း	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်တင်သနာလွင်	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးထွန်းငွေ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ချိုချို	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးစိန်လင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်နှင်းလဲ့လဲ့စိုး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးဝင်းနိုင်ဦး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ညိုညိုမြင့်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးသူရဇော်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	ဒေါ်မေသင်ဇော်ဖြိုး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	ဦးတင်ဆန်း	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်ခင်မာအေး	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဦးဖိုးဝဲ	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁) ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC.1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဦးစီးဌာနအစည်းဝေးပတ်ိုင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဦးစီးဌာနအစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ ထုတ်ပြန်ခြင်းလည်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၄၃၇၂၂၈၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ယုစော	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးတိမ်မြင့်
		ကျေးရွာ စောဇော်ပတ်လည်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၆
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁	ဘာသာ (၂) အစ္စလာမ်	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	ဗုဒ္ဓ	၂
သက်တိုင်းရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇	ဗုဒ္ဓ	၇
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၁	၅၈	၂၇
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁	-	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး			

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဧည့်သည်	အမှတ် ခြံစီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီ	တာဝန်ပေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံစီ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	တုန်းကြီးကျောင်း	၇
မှလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပျဉ်းကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	၂
အခြား	၈	အခြား	၈	စလီ	၂
				အခြား	၁
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၇	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
ပျက်ဆုံးဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ (အချစ်)	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၄-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ဖုလယ်အဖွဲ့ -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဒ်. ဇေ. ဇေ အမည်
 လက်မှတ် [Signature] လက်မှတ်
 နေ့စွဲ နေ့စွဲ

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ဝ) ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့သည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့မှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးထွန်းစွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၄၅၃၄၇၂၉၈၁	လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့၏ အမည် ဒိုးကျော်စွေဦး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဃုတော	ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုးထွန်းဖြူ
		ကျေးရွာ တောကြီးယက်သွတ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၂၇	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၂၇
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇	ဗုဒ္ဓ	၇
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၃	၅၇	၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄	၃	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဓေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	၂၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဓလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၆	၂	သားဖွားဆရာမ	✓	၂	ရေဖိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၆	၁	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၁	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၄---/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
 (၂) -----

(ည) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦးစိုးမင်း
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 21.11.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးကျော်အောင်
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 21.11.17

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁) တတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးမှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တိုင်ပင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘဝန်းဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၅. ၇၀၃၀၇၅၆၉၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်ရွှေထွန်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မေတ္တာ	မြို့နယ် မေတ္တာ	ကျေးရွာအုပ်စု မြို့၏မြေ
		ကျေးရွာ ကျော်သာလည်

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		

စစ်ဘေးရှောင်			
--------------	--	--	--

	အပျိုးသား (အရေအတွက်)	အပျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	583	51
လူပျိုးစု (၁)-----		
လူပျိုးစု (၂)-----		
လူပျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	24	3

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထမ်းတွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်— / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ဝေးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? 4.86 မိုင် / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 35.8 မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1: 45.8 မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစိန်ဦး


လက်မှတ်

နေ့စွဲ 26.09.18.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်လျှော်စွာ


လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပေါ် ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)
ဇနီး ဝန်ထမ်း (၄)

မြို့နယ်အုပ်စု မြို့နယ် ဝန်ထမ်းအမှတ် (၄) ကျေးရွာ အစည်းအရုံးအတွက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအမှတ်	အစည်းအဝေးရက်စွဲ	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်နေ့						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၁၇	၁၈	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၄.၁၇	၉.၄.၁၇	၁၉	၂၀	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၂၁	၂၂	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအရ
 ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်စွာ**
 နေ့စွဲ **၂၀၁၁.၁၂.၁၇**
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) **၂** စက်ဝန်း(၂) **၂** စက်ဝန်း(၃)
 ။ စက်ဝန်း (၄)

ယဇ္ဇော ကျေးရွာအုပ်စု **စိုက်ပျိုးရေး** ကျေးရွာ **တောင်ယာဌာန**

စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးပွဲတော်ရက်စွဲအရေအတွက်			လူမျိုးစုတော်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးဆုံးရက်စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၁၉	၁၂	၂၇	ဃာ ၂၇
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၁၄	၁၄	၂၈	ဃာ ၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၁၈	၁၅.၁၂.၁၈	၃၀	၂၅	၅၅	ဃာ-၁၅ ကုန်-၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂) တတိယနှစ် စက်ဝန်း

ဦးစီးဌာနကြီး:

၂၇.၉.၁၆.

စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)
စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန	ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု ဌာန	ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	မူ့ဖွဲ့		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် မူ့	ပြီးဆုံးသည့် မူ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမှုစီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၆.၉.၁၆	၂၆.၉.၁၆	၁၃	၈	၂၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၇.၉.၁၆	၂၇.၉.၁၆	၁၃	၈	၂၁	

143

၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃) ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၁.၂.၀၁၇ . စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ပေတော . ကျေးရွာအုပ်စု ဖို.တိမ်ဖြူ ကျေးရွာ တော်ပတ်လည်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စက်ပိတ်လည်ချိတ် ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေ	၁။ သောက်သုံးရေလုံလောက်မရှိ
၂။ သောက်ရေလုံလောက်မှုမရှိ	၂။ ဘေးရန်၊ လာရက်၊ ခုတ်ခါ
၃။ လျှောက်ပျက်စီး	၃။ ဆေး၊ ပေး၊ ဆိုး၊ မရှိ
၄။ မီးမရှိ	၄။ စာပေအားလုံးမရှိ
၅။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ မရှိ	၅။ ဒဂုန်ရေ မီး မရှိ
၆။ ဆေး၊ ပေး၊ ဆိုး မရှိ	၆။ ဒဂုန်ရေ မြေ၊ ဝမ်း၊ ကြောက်၊ ပညာမရှိ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ဥပဒေရေးရာဇာတ်၊ များကောင်း	၁။ သောက်သုံးရေဒဂုန်ရေပြေ
၂။ ရေတွင်းရေတံခါး	၂။ လမ်းဆက်ခွယ်ရေးကောင်း
၃။ အလေ့ကျင့်ရေး	၃။ လျှပ်အေးရေးဆေးပေးဆိုး
၄။ ဆိုလာမီး	၄။ ပညာရေး/ဗဟုသုတတိုးတက်
၅။ စိုက်ပျိုးရေးအစားအစာ	၅။ မီးကြောင့်ရေးရာ
၆။ ကျေးလက်ဆေးပေးဆိုး	၆။ ဒဂုန်ရေ မြေ၊ ဝမ်း၊ ကြောက်၊ အပူပိုက် အစားအစာအဖွဲ့အစည်းကောင်း


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျွန်းမြေစိုစွတ်ရေး	၂၈ + ၂၀		၅၅၀
၂	သောက်ရေတွင်း	၂၈ + ၂၀		၅၅၀
၃	ဥပဒေရေးရာဇာတ်	၂၈ + ၂၀		၅၅၀
၄	ဥပဒေရေးရာဇာတ်	၂၈		၅၅၀
၅	ဆိုလာမီး	၂၈		၅၅၀
၆	ဒဂုန်ရေ မြေ	၂၀		၅၅၀

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၈၁)		
၂	အထွေထွေအကျိုးအမြတ် (၈၁)		
၃	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး အစီအစဉ် (၈၁)		
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စွာ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ -----

၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအပ်စဉ်ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ ၂၅. ၁၁. ၂၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာပြည် မြန်မာပြည် ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်ပိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ်မြို့နယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲနှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း	၁ သေတ္တာသုံးစွဲရန် ဝါ မြစ်
၂ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း
၃ နိမ့်ယာဇာတ်မြေယာ	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၆	၆

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း	၁ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ
၂ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း
၃ နိမ့်ယာဇာတ်မြေယာ	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၆	၆


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေစိုက်ရေးစနစ်	၈ + ၆		၂၁၀
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၂		၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၂		၂
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၂		၂
၅				
၆				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာထဲမှာ ရေအေးအေး	က	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးစောစော ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၅. ၁၁. ၁၇ -----

၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃) တတယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုတစ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးကျော်ကျော်စွာ</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၇.၇.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	ဦးနယ် <u>ပုသိမ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အိုးတိမ်မြစ်</u>	ကျေးရွာ <u>ကျောက်ပင်တောင်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း မကောင်း၊ စောင့်ကြောင့် ချိတ်ဆွဲ၊ အစီအစဉ် ဝန်ဆောင်မှု မရပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စောင့်ကြောင့် လမ်း မကောင်း၊ စောင့်ကြောင့် စောင့်ကြောင့် ချိတ်ဆွဲ၊ စောင့်ကြောင့် မရပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စောင့်ကြောင့် မကောင်း၊ စောင့်ကြောင့် ကောင်း၊ ချိတ်ဆွဲ၊ စောင့်ကြောင့် မရပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကောင်း၊ စောင့်ကြောင့် ချိတ်ဆွဲ၊ စောင့်ကြောင့် မရပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စောင့်ကြောင့် မကောင်း၊ စောင့်ကြောင့် စောင့်ကြောင့် ချိတ်ဆွဲ၊ စောင့်ကြောင့် မရပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စောင့်ကြောင့် ကောင်း၊ စောင့်ကြောင့် ကောင်း၊ ချိတ်ဆွဲ၊ စောင့်ကြောင့် မရပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်းချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFT/တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံရာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့ထဲသို့တက်ရောက်ချက်တွင် TATIC သို့ ယေးရိုန့်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFT မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပေါင်းပါသည်။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အိဒီသင်း
 နေရပ် ၂၀-၂-၂၀၀၇ တက်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V)၊ ဖိတ်ခန်း(၁)၊ ဖိတ်ခန်း(၂)၊ ဖိတ်ခန်း(၃)၊ ဖိတ်ခန်း(၄)၊ ဖိတ်ခန်း(၅)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဗဟော ကျေးရွာအုပ်စု မိုးတိမ်ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကူအညီရယူရန်	အဆိုပြုထားသည့် ချေးငွေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ)	အမည်/အဖွဲ့	
ဆင်း မြို့	ဘုံတား၊ ဖြူဖြင့် (သစ်)	200' x 10' x 4'	၄၉၉	၀ ကျား ၀ ပ ၂ ကျား + ပ	၆၄၀၀၀၀၀				၆၄၀၀၀၀
ခွဲလိကျန်း	ဘုံတား၊ ကုန်ကျစ	30' x 12' x 12'	၂၉၈	၀ ကျား ၀ ပ ၂ ကျား + ပ	၆၄၀၀၀၀၀				၆၄၀၀၀၀
ဌာန	ကျေးရွာလမ်း၊ ခရီးကျောင်း	2၀၀' x 1၂' x 3'	၆၃၀	၀ ကျား ၀ ပ ၂ ကျား + ပ	၇၃၀၀၀၀၀				၇၃၀၀၀၀
ကျောက်ခဲကြီး	ဘုံတား၊ ခရီးကျောင်း	18' x 12' x 12'	၂၉၉	၀ ကျား ၀ ပ ၂ ကျား + ပ	3၃၄၀၀၀၀				3၃၄၀၀၀
သုက္ကယ်ခြင်္သေ့	ကျေးရွာခရီး၊ ဝမ်းကျောင်းလမ်း (ကျေးရွာစီမံကိန်း)	၈၀ x 7' x 4'	၃၉၀	၀ ကျား ၀ ပ ၂ ကျား + ပ	4၃၀၀၀၀၀				4၃၀၀၀၀


ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးကျော်စွာ၊ နေရပ် လက်မုတ် ရက်စွဲ ၂၀၀၇.၉.၂၀

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို M15 သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဖန်ထမ်းအမည် **ပေါ်တော်ဦး ချင်** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပေးပါ။ (✓) အတိတ်နန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) နေ့စွဲ **၁၀.၅.၂၇** မြို့နယ် **ဇေယျတော** ကျေးရွာအုပ်စု **ဦးတိမ်မြင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာရင်းပြချ	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံချက်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ပိတောက်ကျေး	ကျွန်တို့၏ ရွာ (မြို့တော်)	၁၆' x ၁၄' x ၇'			၅၅၀၀၀၀/-				
မင်္ဂလာကျေး (၁၁ ကျေး)	ရွာကန်	၃၀' x ၁၅' x ၁၅'			၆၅၀၀၀၀/-				

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် **ဒေါ်တင်အောင်အောင်** လက်မှတ်  ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၂၆. ၁. ၂၅ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရာဇာဏီ ပြနယ် ဗဟော ကျေးရွာအုပ်စု မြိုင်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မြိုင်ကျွန်း	လွှဲကုန်စားစင်ထုတ်လုပ်	300x8x4	364	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	4000000			
ထွေးကျွန်း	လွှဲကုန်စားစင်ထုတ်လုပ်	300x8x4	899	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	4000000			

ဆင်းခွဲ	မိတ်ဖျတ် အောက်အောက် ပျက်ခြင်း	30x90x13	403	□ တူး □ မ □ တူး+မ	7900000			
မဲခင်းတိုက်	ကျေးတောက် ခုံးစား အောက် အောက်ပျက်ခြင်း	30x20x13	189	□ တူး □ မ □ တူး+မ	6900000			
ပိတောက်တိုက်	အောက်ပျက် ပျက်ခြင်း	40x24x13	388	□ တူး □ မ □ တူး+မ	5000000			

ရာဇဝန် ကျေးရွာအုပ်စု မိ/အောက်အောက်ပျက်ခြင်းအမည် ခေါ်ခွဲခွဲ လက်မှတ် Nhe ရက်စွဲ 16.10.19

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စာရွက် (Form PC 4)

လယ်ယာများ၊ မြေယာများ၊ မြေအောက်ရေများ၊ အခြားအသုံးပြုရန်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/ITC တို့၏ အတည်ပြုချက် ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်၊ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုထား၊ မြေပုံအတည်ပြုချက်များ၊ ဤစံအား မြေပုံအတည်ပြုချက်များကို ကျေးရွာအုပ်စု ဦးတည်ထုတ်ဝေရန်အတွက် TPIC တို့၊ မေဇာနည်အတွက် မြေပုံအတည်ပြုချက် တာဝန်များ၊ CF ဖဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုအစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ်အောက်တွင် MIB တို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အောက်တွင်သာ ကျေးရွာများ ယခင်နှစ်)

လူထုစုံစမ်းရေး/ရန်ကင်းရေး ဦးစီးဌာနသို့ ပို့သွင်းရမည့်နေ့ရက်:

နေ့ရက်	16. 1. 19	ဝက်ခ်အားအမှတ်ခြမ်းပေးပါ (✓) ဝက်ခ်(၈) ဝက်ခ်(၂) ဝက်ခ်(၄) ဝက်ခ်(၅)
မြေပုံအမျိုးအစား	အကျယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	၁၇၀၈	၆၂၀၈၆

ကျေးရွာအုပ်စု	မောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတည်အတား	မန်ယူမိတ်ကိုင်ကိုင် အကုန်စာရွက်ပုံ ချုပ်	အထိပြုတ်ပြုသူ	မန်ယူမိတ်ကိုင်ကိုင်			
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မေဇာနည်)	စုစုပေါင်း
ရွာစာ	ကျေးရွာအုပ်စု စာရွက်ပုံအကျယ်အဝန်း	75x35x15'	678	မကျ၊ ပမ မကျ+ပ	15021160			
ရွာစာ	ကျေးရွာအုပ်စု စာရွက်ပုံအကျယ်အဝန်း	400x8x4'	678	မကျ၊ ပမ မကျ+ပ	5000000			

- ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းရာတွင် အချက် (၅၅) ချက်ကို ဖြန့်ဖြူး
ဖွဲ့စည်းပေးတတ်ပြန်ပါသည်။

- အစီအစဉ် (၄) အရ စီမံကိန်းဆက်တိုက် အခြေအနေကို အကျဉ်းဖြန့်ဖြူးပေးရန်
ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အထောက်အကူပေးရန်
စီမံကိန်းဆက်တိုက် အဖွဲ့ဝင် ခန့်အပ်ရာ အစဉ်အတိုင်း အထောက်အကူပေးရန်
ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

- အစီအစဉ် (၅) အရ ပထမဦးစွာ ဖွဲ့စည်းပေးသော PRA များကို
ဖြန့်ဖြူးပေးရန် လိုအပ်သည်များကို ကျေးဇူးပြုဖွဲ့စည်း ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြစ်သည်။

- အစီအစဉ် (၆) အရ Problem Tree နှင့် Objective Tree တို့
ဖွဲ့စည်းပေးရန် ကျေးဇူးပြုပေးရန် အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ ခွဲပေးသည်။ ၎င်းအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း
ကား A4 နှင့် အားပေးပေးပြီး ကျေးဇူးပြုပေးသော အဆင်အတိုင်း ဖော်ပြ
ပေးသည်။ အဖွဲ့ အားပေးမှု ဖြစ်လာသော အဆင်အတိုင်း အားပေးပေးမှု အစီအ
စဉ်ကို ပေးသော အကြောင်းအရာ (၃) မျက်စိဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးရန် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့
ကား အကြောင်းအရာ တစ်ခုစီပေး၍ Problem Tree ရေးဆွဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်
ဖွဲ့စည်းပေးသော အကြောင်းအရာ Objective Tree ဆက်တိုက်
ရေးဆွဲ ပြုသည်။ သုံးစုံဖြင့် အကြောင်းအရာ နှစ်ခုစီ ပေးသော အကြောင်းအရာ ဖြစ်သည်။

- အစီအစဉ် (၇) အရ သုံးစုံဖြင့် ရေးဆွဲပေးသော
အကြောင်းအရာများကို ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ ထို့နောက်
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အားပေးပေး ကျေးဇူးပြုပေးသော အကြောင်း
အရာ (၃) မျက်စိဖြင့် အစည်းအဝေးအစီအစဉ် ဖြစ်သည်။

ဖွဲ့စည်းပေးရန်
ကျော်စွာဦး

အရည်အဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ။ * 25.11.17

ကျေးဇူး - ကော်ဗယ်ပည်ကျေးဇူး-

ကျေးဇူးလုပ်မှု - ဒွါတ်စ်ဖြင့်-

မေ့ရာ - ကျေးဇူးစာစိမ်းပျိုးစိမ်း-

အရည်အဝေးစာစိမ်းချိန် 11:00 AM

အရည်အဝေးပြုစုချိန် 3:00 PM

တက်ရောက်မှုအရ - ကျား 14 + ဗ 14 = ပေါင်း 28

အကြောင်းအရာ - ဒွါတ်စ်အောက်စား ဒွါတ်စ်အကြိမ်အရည်အဝေးဖြည့်ပေးခြင်း၊
ဒွါတ်စ်အကြိမ်အရည်အဝေးကို စစ်စစ် (၆) နှစ်ဖြင့်

ဖြည့်ပေးခြင်းပာသည်။ စစ်စစ် (၁) အကျိုးကျေးဇူးလုပ်မှု လုပ်ချိန်အရပ်ရပ်
ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာကြားဖြောင့်သည်။ မိမိတို့ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာကြားဖြောင့်
စိမ်းလန်းကားတစ်ဖြင့် အလောင်းအသည်ပေးတော်မူလျက်ရှိသည်။ ဥပမာ
အရည်အဝေးဖြင့် ပြုစုပေးပါထိုကော်ဗယ်ဖြင့်ဖြောင့်သည်။

အစီအစဉ် (၂) အကျိုးကျေးဇူးစိမ်းလန်းကားအောက်အကျိုး
လောင်းစာစိမ်း တာဝန်ထွက်ပြီး အရင်းကဏ္ဍတို့ကို စည်းရုံးရေးဖြည့်မှု
စုစည်းပေးခြင်းပာသည်။

အစီအစဉ် (၃) အကျိုးစိမ်းလန်းကားအောက်အကျိုးလောင်းစာစိမ်း
ကားဖြင့်လုပ်ဆောင်စေပြီး ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်း ပထမဦးစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်
လောင်းစာစိမ်းကားပါက ကျေးဇူးလုပ်မှု ကျင့်ပြခြင်းအားဖြင့် မဲရောင်းဖြင့်
ကျေးဇူးလုပ်မှုကိုပေးပြီး မဲလေးရွေးချယ်ပြီး တစ်ဖြောင့်သာလောင်းစာစိမ်း
တစ်ရပ်ပေါ်တွင်ပာသည်။

အစီအစဉ် (၄) အကျိုးစိမ်းလေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း
ကပိုင်တွင်ကျေးဇူးလုပ်မှုကား ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာကြားဖြောင့်နှင့် နှစ်ပေါင်းစောင့်ရှောက်မှု
ပေးပြီး (၄) ဖွဲ့စည်းပေးပါထိုကော်ဗယ်ဖြင့်ဖြောင့်သည်။

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးဇူးတင်အပ်သည်။

စာတိုက် . 10:30 AM.

ကျေးဇူးတင်အပ်သည်။

မြို့စားရုံး . 1:00 PM .

ကျေးဇူးတင်အပ်သည်။

အစည်းအဝေးအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေးအတွက် အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်း (၁) . အစည်းအဝေးအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရန်

အစည်း (၂) . အစည်းအဝေးအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရန်

အစည်း (၃) . အစည်းအဝေးအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရန်

အစည်း (၄) .

အစည်းအဝေးအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရန်

အစည်းအဝေးအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရန်

အစည်းအဝေးအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရန်

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စက်မှုကွက်ရေးလမ်း မြေပုံရေး	၂၂၀ ✓ ၂၂၅ ကျား ✓	VPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ကျေးဇူးလမ်း ပြင်ဆင် ခြင်း	၂၂၀ ✓ ၂၂၅ ကျား ✓	VPSC -	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသိပညာပေးရေး/စီမံကိန်းရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	စာသင်ကျမ်း ပြင်ဆင် ခြင်း	၂၂၀ ✓ ၂၂၅ ကျား ✓	VPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)