

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ချောင်းဆုံမြို့



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု

အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးထင်ကျော်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးသန်းထွန်း


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ရောင်းဆံ့မြို့နယ်ပြမြေပုံ.....	5
၂။	တော်ကမာကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....	6
၃။	တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	8
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	8
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား... 9	9
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....	20
၇။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁).....	21
၈။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂).....	33
၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) .....	36
၁၀။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ .....	44
၁၁။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	45

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ





# ၂။ တော်ကမာကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

**တော်ကမာကျေးရွာ၏နောက်ခံသမိုင်း**

တော်ကမာကျေးရွာသည် ချောင်းဆုံမြို့၏အနောက်ဖက် (6) မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပြီး တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။ တော်ကမာ ဟု အမည်တွင်ခြင်းမှာ တော် = ကုန်း၊ ကမာ = ရေကန် (မွန်ဘာသာဖြင့် ရေကန်ရှိသောကုန်း) ဟုအဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သဖြင့် တော်ကမာကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ပြီး သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း (180) ကျော်ရှိသည့်ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က ကလော့၊ အပြိုင်၊ နီးမှတ်၊ ကရင်ဝင်းစိန်ရွာများမှ လူများငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရင်း ရွာအဆင့်ဖြစ်တည်လာပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကရင်လူမျိုးနှင့် မွန်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ကရင်အိမ်ထောင်စု (45) စု၊ မွန်အိမ်ထောင်စု (33) စုနှင့် ဗမာ အိမ်ထောင်စု (3) စုနေထိုင်ပြီး လူဦးရေ စုစုပေါင်း (407) ဦးရှိပါသည်။

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလျက်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် မလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ စေတီ (1) ဆူ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသားလက်လုပ်လက်စားသမားပြီး ချောင်းဆုံ မြို့နယ်တွင် မဖွံ့ဖြိုးသေးသော ကျေးရွာစာရင်းဝင်ရွာဖြစ်သည်။ ရွာအချင်းချင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေရွာဖြစ်သောကြောင့် ပင်လယ်ရေတိုက်စားသ ဖြင့် ကမ်းပါးပြိုခြင်း၊ လယ်ယာမြေများမှာ ရေငန်ဝင်သောကြောင့် နှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်လည်း စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ တော်ပွန်ရွာနှင့် ဘဝနေထိုင်မှုအခက်အခဲ အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ လူမှုစီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ခရီးသွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကပြဿနာမှာ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက် ခဲခြင်း၊ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်လည်း ရေငန်ဝင်သဖြင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခြင်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ရှာဖွေခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

**လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ**  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

၃။ တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု	တော်ပွန်ကျေးရွာ
	တော်ကမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - တော်ကမာကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာသက်တမ်း - 150 နှစ်
- လူဦးရေ - ကျား - 201၊ မ 206၊ စုစုပေါင်း (407) ဦး
- အိမ်ထောင်စု - 81 စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - ကရင် (230)၊ မွန် (168)၊ ဗမာ (9) ဦး
- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု - သက်ကြီး (14)၊ မြေယာမဲ့ (37)၊ မသန်စွမ်း (2) ဦး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

(အိမ်ထောင်စု)

- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.က ကျောင်း (1) ကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (1) ကျောင်း (1) ကျောင်းရှိ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ကျဘမ်းလုပ်ငန်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်၊ ငါးဖမ်းလှေငယ်
- သဘာဝအရင်းအမြစ် - ဒီရေတော၊ ပင်လယ်ရေလုပ်ငန်း၊ ကမ်းခြေ သဲသောင်တန်း
- အခြားဆက်နွယ်မှု - အုပ်စုအနီးအနားကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ  
(မိုးရာသီတွင်မရှိ။)

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	24.11.2017	ကျေးရွာလူထု	21	43	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အဦများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>

**လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ**  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	24.11.2017	ကျေးရွာလူ ထု	21	43	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေများ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul>
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	24.11.2017	ကျေးရွာလူ ထု	21	43	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့အစည်း  
 (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)




၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	25.11.2017	ကျေးရွာလူထု	27	51	78	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	25.11.2017	ကျေးရွာလူထု	27	51	78	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	25.11.2017	ကျေးရွာလူထု	27	51	78	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	25.11.2017	ကျေးရွာလူထု	27	51	78	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာစေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရူပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

**လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ**  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

### ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

#### ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



#### တော်ကမာကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

တော်ကမာကျေးရွာသည် တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လယ်ကွင်းအတွင်း တည်ထောင်ထားသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ချောင်းဆုံမြို့နယ်မှ အလွန်အလှမ်းဝေးကွာခြင်းမရှိသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအလွန်နောက်ကျနေသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

တော်ကမာကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးခန်းမ၊ စာကြည့်တိုက် စသည့် အခြေခံအဆောက်အဦများ မရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် သောက်သုံးရေကန်များရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် ရေခန်းခြောက်ခြင်း၊ ရေကန်များကောခြင်း၊ စည်းရိုးမရှိသဖြင့် သောက်သုံးရေကန်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းတွင် အားနည်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု ပိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအခက်အခဲရှိကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် မိုးရာသီတွင် ပိုမိုသွားလာရခက်ခဲကြောင်း၊ ကျေးရွာ အတွင်းတံတားများရှိသော်လည်း အချို့သောတံတားများမှာ ပျက်စီးနေခြင်း၊ နှစ်စဉ်ရေလွှမ်းမိုးမှုရှိခြင်း၊ ပင်လယ်ရေတိုက်စားသဖြင့် ကမ်းပြိုခြင်း စသည့်အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်။

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့် စေတီတစ်ဆူလည်းရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်လယ်လုပ်ငန်းအဓိကလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ပင်လယ်ရေ ငန်ဝင်သဖြင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရခြင်း။ ပင်လယ်ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မုန်တိုင်းရှိခြင်း၊ မိုးများခြင်းကြောင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအဆင်မပြေခြင်း၊ ထို လများတွင် စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းမှုနှင့်ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအနေဖြင့် အဓိကလိုအပ်ချက်အားစဉ်းစားရာတွင် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများပြုပြင်ရန်၊ သောက်သုံးရေအတွက် ကောနေသော ရေကန်နှစ်ကန်တူးဖော်ပြုပြင်စည်းရိုးခတ်ရန်၊ ကျေးရွာတံတား (၃) စင်းပြုပြင်ရန်၊ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းအားပြုပြင် အခင်းခင်းရန်၊ ကျေးရွာကြေငြာဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်ရန်၊ ရေငံတား တာတမံများပြုပြင်ရန်။ မြေဖို့ရန်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းနှင့် စာကြည့်တိုက်အသစ် တည်ဆောက်ရန် စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်နေကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)





၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြန်ကားချပ်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



**တော်ကမာကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်**

တော်ကမာကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအ ထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့၊ NLD အဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန စသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေသည့် အဖွဲ့များစွာရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သော်လည်း အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အပိုင်းတွင်အားနည်းမှုရှိနေခြင်း၊ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အားနည်းနေခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

များလည်းရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းအပြင် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တာဝန်ဝတ္တရားအပိုင်းတွင်လည်း အားနည်းမှုများရှိနေသေး သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

**၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

တော်ကမာကျေးရွာ

၃နှစ်စာ ဂြိုဟ်ဝင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပုံစံ

အမျိုးအစား	ခံသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
က	ပျဉ်ထောင်ဆွတ်မိုး၊ လယ် (၂၀၆၈) ခုဒီအထက်၊ နွား ၅ ကောင်ခန့်၊ ဝက်မွေး၊ TV, ဓလောင်း၊ ငါးဖမ်းခက်လှေငယ်၊ လယ်ထွန်စက်	၂	
ခ	ပျဉ်ခင်း၊ ဆက်ကာ ဆွတ်မိုး၊ ဖက်မိုး၊ ကုန်ခုံဆိုင်ငယ်၊ လယ် (၅၆၈) ခု၊ နွားတစ်စင်း၊ ဝက် ၅ မ	၈	
ဂ	ဖက်မိုး၊ ဖက်ကာ၊ ဝါးခင်း၊ ဝါးအိမ်၊ ဂျေလုပ်သား၊ နေ့စားအလုပ်သမား၊ ကျားဖမ်း၊ ကထားနှိုက်၊ ခေါင်းပွက် ဗျာန်ထိုး	၂၅	
ဃ	ထဲအိမ်၊ ဝါးခင်း၊ ဖက်မိုး၊ ဖက်ကာ၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ကျားဖမ်းအလုပ်သမား၊ ကထားနှိုက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ	၃၇	

**တော်ကမာကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်**

တော်ကမာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၁) စုရှိပြီး ချမ်းသာသည့်အဆင့်ဟု ကျေးရွာမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့် (A) တွင် အိမ်ထောင်စု (၂) စု၊ အလယ်အလတ်အဆင့် ဟုသတ်မှတ် ထားသည့် အဆင့် (B) တွင် အိမ်ထောင်စု (၈) စု၊ မပြည့်စုံဟု သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့် (C) တွင်

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)




(၂၅) အိမ်ထောင်စုနှင့် အလွန်မပြည့်စုံဟု သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့် (D) တွင်အိမ်ထောင်စု (၃၇) စု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၎င်းကဲ့သို့ ကျေးရွာအတွင်း မပြေလည်သည့်အိမ်ထောင်စု များနေခြင်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင် ခေတ်မှီနည်းပညာများကိုနားမလည်ခြင်း၊ အသုံးမချနိုင်ခြင်း၊ မိရိုးဖလာအရသာလုပ်ကိုင်နေကြခြင်း၊ ရေလုပ်ငန်းတွင်လည်း သယံဇာတရှားပါးလာခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များရှားပါးလာခြင်း၊ စာပေဖတ်တွင်လည်း အသိပညာ၊ အတတ်ပညာအားနည်းခြင်းတို့ အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်ခြင်း၊ ရရှိလာသည့် ပစ္စည်းများအား ဈေးကွက်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ရောင်းဝယ်မှုတွင်အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

**၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း**





**တော်ကမာကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း**

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အကြောင်းအရာ (၈) ခု၊ အဆင့် (၁၀) အဆင့်ဖြင့် အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုအနေဖြင့် သီးသန့်ခွဲခြားစဉ်းစား စေပြီး နှစ်ခုလုံးအားပြန်လည်ပေါင်းစပ်ကာ အမျိုးသား/သမီးများအား ပြန်လည်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

၎င်းကဲ့သို့ စဉ်းစားချက်များအရ ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့် အိမ်မှုကိစ္စကဏ္ဍမှလွဲ၍ ကျန်သည့်အကြောင်း အရာများမှာ အမျိုးသား/ သမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍမှာ ကွာဟချက်ကြီးမားနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နိမ့်ကျနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ သဘာဝဖြစ်တည်မှုအရ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ အမျိုးသမီး များသည်အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေခြင်း၊ အားနွဲ့နေခြင်းကြောင့် ဘဝလုံခြုံမှု အပိုင်းတွင် အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေးချက်များအရ သိရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင်အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်သာလွန်နေ သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများမှာ အမျိုးသားများထက်စာလျှင် အမျိုးသမီး ၏အဓိကတာဝန်ရပ်တစ်ခုကဲ့သို့ အစဉ်အဆက်မှ လက်ခံထားပြီး ယခုအချိန်ထိ ကျင့်သုံးနေဆဲဖြစ်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုဆွေးနွေးချက်များအရ သိရှိရပါသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက်လျော့နည်းနေခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအတွက် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှိနေပါကလည်း လုပ်အားခအနေဖြင့် အမျိုးသား များနှင့်တန်းတူမရှိခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲခွင့်တွင်လည်း အမျိုးသားများမှသာလွန်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများမှ ၎င်းကဏ္ဍအား အစဉ်အဆက်ကတည်းက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်လာကြ ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအများစုမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များဖြင့် အချိန်ကုန်နေကြခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိ ရသည်။

ရပ်ရွာအရေးကိစ္စရပ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင်လည်း အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက် များချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသားမှသာလျှင် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားအများစုမှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင်လည်း ၎င်းတို့ကသာ ဦးဆောင်ကြ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအပိုင်းတွင်လည်း လုပ်ငန်းအများစုမှာ ကာယကိုသာအားကိုးအားထားပြုနေရသဖြင့် အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် အမျိုးသားများအား ပိုမိုခေါ်ယူခြင်းများကြောင့် ၎င်းကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသားများမှ ပိုမိုမြင့်မားနေသည်။

ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများမှ အစဉ်အဆက်ကတည်းက ဦးဆောင်လာခြင်း ကြောင့် အမျိုးသမီးများထက်မြင့်မားနေသည်။

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင်မူ အမျိုးသမီးများမှသာလွန်သည်။ အကြောင်းမှာ စားဝတ်နေရေးအခက် အခဲများကြောင့် အမျိုးသားအများစုမှ ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ပညာမသင်ကြားနိုင်ကြဘဲ အရွယ်မတိုင်မီ ကျောင်းမှထွက်ကာ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

တော်ကမာကျေးရွာ		ရာသီခွင်ပြဇယား															
အမျိုးအစား	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	အိမ်ထောင်စု	ဝင်ငွေ	အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု	အခက်အခဲ ပြဿနာ	
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁				မိုးတွင်းကာလ လမ်းပျက်စီးခြင်း	
လယ်စိုက်ပျိုးရေး		🌾	🌾	🌿	🌿		၃	၃	၃				၄၅	၂၆၀၀၀၀၀	၅၀%	ရေကြီး၊ မိုးကျခြင်း	
ဆေးကုရေး	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	၅	၅၀၀၀၀၀	၆၀%		
ရေယိုယွင်းခြင်း	🌫	🌫	🌫	🌫	🌫	🌫	🌫	🌫	🌫	🌫	🌫	🌫	၄၇	၆၀၀၀၀၀	၅၀%	ရေကြီးခြင်း	
လျှိုးမာရေး		🏠	🏠	🏠	🏠											အေးလေးခန်း မရှိခြင်း	
ပျော်ပွင့်ပွင့်ပွင့်မှု	😊	😊										😊				မာလွန်ကူးစားခြင်း	
ကျား၊ အပျို	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤				ဝင်ငွေထွက်ခွင့် မရှိခြင်း	
ဝင်ငွေ																	

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

**တော်ကမာကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်**

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ၏ ရာသီဥတု အခြေအနေမှာ တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလတွင် အလွန်ပူပြင်းခြင်း၊ ကဆုန်လလယ်ခန့်မှ တော်သလင်း လအထိမှာမိုးရာသီဖြစ်ပြီး နယုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ မိုးများကြောင်းသိရှိရပါသည်။

အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်သည့် လယ်ယာလုပ်ငန်းအား ကဆုန်လတွင် စတင်ပြီး နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းသဖြင့် ၎င်းလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည့်သူများမှာ ဝင်ငွေအရ အဆင်ပြေ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းမှာ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ငါးအရများပြီး ဝင်ငွေအဆင် ပြေသော်လည်း နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်မူ မိုးများသောကြောင့် ငါးအရနည်းပါးပြီး ဝင်ငွေ အဆင်ပြေမှု နည်းပါးကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကျဘမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသူများမှာမူ ဝါခေါင်လမှလွဲ၍ ကျန်သည့်လများတွင် ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်ရှိနေခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေအသင့်အတင့် အဆင်ပြေမှု ရှိကြောင်းသိရ ပါသည်။

ပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လနှင့် ပြာသိုလများတွင်ရှိပြီး တန်ခူးလတွင်ကျေးရွာ ဘုရားပွဲအားကျင်းပပြီး ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်နှင့် ပြာသိုလတွင် ထမနဲထိုးပွဲတော်ရှိ ကြောင်းနှင့် ၎င်းလများတွင် ကျေးရွာမှလူများမှာ ပွဲတော်များတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြသဖြင့် မအားလပ် ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အဖြစ်များသည့်ရောဂါမှာ ကဆုန်လတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေမသန့်ရှင်းမှုများဖြစ်ပြီး ဗိုက်အောင့်ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်ဟု သိရပါသည်။ နယုန်လနှင့် ဝါဆိုလများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ များတွင် အဆုတ်ပွခြင်း၊ တပေါင်းနှင့် တန်ခူးလများတွင် ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားတတ်သည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများသောကြောင့် ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအဆင် မပြေခြင်းကြောင့် အစာရေစာရှားပါးပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင်လည်း အရှေ့လေဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် ငါးအရှာရခက်ပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲရှိကြောင်း သိရပါသည်။

**လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ**  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)


အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုရှိသော လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း (၅၀%) ခန့်၊  
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွင်လည်း (၅၀%) ခန့် ရှိပြီး အရောင်းအဝယ်တွင်မူ အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုအများဆုံး  
ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။



၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)





**တော်ကမာကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး (၂) ဦးစလုံးပိုင်ဆိုင်ကြပြီး သာတူညီမျှထိန်းချုပ်ကြကြောင်းသိရသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုဖေဖွာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးစောဇော်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် <b>09.425358756</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>မစီးသော်ကမာ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဗွဲ့</b>	မြို့နယ် <b>ကျောက်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>
		ကျေးရွာ <b>ကျောက်မာ</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၇</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၇</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ကရင်</b>	<b>၄၂</b>	ဘာသာ(၂) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၂</b>
လူမျိုးစု (၃) <b>မာ</b>	<b>၇</b>	ဘာသာ (၃) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၇</b>

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၉၇</b>	<b>၂၀၇</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၆၀</b>	<b>၁၂</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလအိမ်ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အသက်စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်အလတ်အိမ်ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုအိမ်ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(၁၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      တက္ကရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(၁) ကျေးရွာပို့ဆောင်ရေးစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်ပါ      မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ညော်သည် ခုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၁) ခရီးကွေးအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်လေး နာရီတွင်ကြာချိန်      ၁၅ မိနစ်

ပေးပို့သူ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား \_\_\_\_\_

ပေးပို့သူ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား \_\_\_\_\_

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
 (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)







လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးငွေပျို</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>09255738426</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးစိန်ညွန့်</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>မွန်</b>	မြို့နယ် <b>ကျောင်းဆီ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တော်ပွင့်</b>
		ကျေးရွာ <b>တော်ကမာ</b>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မွန်</b>	<b>33</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>81</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ကျန်</b>	<b>45</b>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) <b>မက</b>	<b>3</b>	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>6</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <b>မွန်</b>	<b>93</b>	<b>75</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ကျန်</b>	<b>103</b>	<b>127</b>
လူမျိုးစု (၃) <b>မက</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>72</b>	<b>9</b>

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ထုတ်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကတ္တရာလမ်း:                       
 ကျောက်စင်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
  - (၄) ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ
- (စ) ဝေးအကွာအဝေး

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
 (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသည်? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) ----- မရှိပါ -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွာပိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 15.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစည်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 15.1.2017



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး ငွေလှိုင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉၅၅၇၃၈၄၂၆</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးစဉ်သူဇော်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဗွန်</b>	မြို့နယ် <b>လျောင်းဆီ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တော်ပွန်</b>
		ကျေးရွာ <b>တော်ကမာ</b>

က။ လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗွန်</b>	<b>၃၃</b>	ဘာသာ (၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၈၁</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>တရုတ်</b>	<b>၄၅</b>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) - <b>မွန်</b>	<b>၃</b>	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မင်းစွမ်းသူများ	-		
သမားတိုင်းရင်းသားများ (နွယ် နှင့် အထက်)	<b>၆</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗွန်</b>	<b>၅၄</b>	<b>၇၅</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>တရုတ်</b>	<b>၁၀၃</b>	<b>၁၂၇</b>
လူမျိုးစု (၃) - <b>မွန်</b>	<b>၅</b>	<b>၄</b>
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၇၂</b>	<b>၅</b>

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	မဟုတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဓေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စက်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရိုပါသည်/မရိုပါမသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
  - (၄) ခရီးအကွာအဝေး: ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

**လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ**  
**(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)**



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ရေပိုမိုမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ပထမီ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မခြေလျင်/လာ/မော်တော်တုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မခြေလျင်/လာ/မော်တော်တုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ----- ဦးစွေညို  
လက်မှတ် ----- ဇွန် ၃၀.၉.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ----- ဦးစည်ညွှန်  
လက်မှတ် ----- Jm ၃၀.၉.၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပီခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ၆၆၅၉	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၂၅၅၇၃၈၄၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးထင်ကျော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၂
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၄၅	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၅	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၂	၂၀၆
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၉၃	၇၅
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၁၀၅	၁၂၇
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၅	၄
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၂	၇၂

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်း/ပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
 (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀ မိနစ်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၅ မိနစ်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်ဌိုင်

လက်မှတ်  နေ့. ၂၀.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထင်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့. ၂၀.၇.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ/လက်ထောက်နည်းပညာပေးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ဇယား			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		မင်း ၆-အောင်စော ၆-ကျော်	
ဇနီး	မိန်းမ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	မူစက်ဝန်း(၁)    မူစက်ဝန်း(၂)    မူစက်ဝန်း(၃)
မူစက်ဝန်း	မူစက်ဝန်း(၄)		
မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	တော်ကမာ

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	မူစက်ဝန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18. ၁. 16	18. ၁. 16	၁၇	၁၈	၅၈	မူစက်ဝန်း(၁)   ကရင်(16)
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁. ၁. 16	၁၁. ၁. 16	32	40	72	မူစက်ဝန်း(၃)   ကရင်(37)
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး	၇. 3. 16	၇. 3. 16	18	17	35	မူစက်ဝန်း(၁)   ကရင်(27)
၄. မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆-အ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						
၆-ဗ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						
၆-ခ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ/လက်ထောက်နည်းပညာပေးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း		ကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ဇယား
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်				
မင်း ၆-အောင်စော ၆-ကျော်				
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ		မူစက်ဝန်း(၁)    မူစက်ဝန်း(၂)    မူစက်ဝန်း(၃)		
မူစက်ဝန်း(၄)				
မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	တော်ကမာ	

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	မူစက်ဝန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17. 1. 2017	17. 1. 2017	၆	34	40	မူစက်ဝန်း-1   ကရင်(16) မူစက်ဝန်း(၂)
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	15. 1. 2017	15. 1. 2017	13	36	49	မူစက်ဝန်း-၂   ကရင်-18 - မူစက်ဝန်း(၃)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး	19. 1. 2017	19. 1. 2017	16	13	29	မူစက်ဝန်း-1၂   ကရင်- 17
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	16. ၃. 2017	10. 3. 2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12. 3. 2017	12. 3. 2017	15	၅၆	၇၁	မူစက်ဝန်း-3   ကရင်- ၃၀ မူစက်ဝန်း(၄)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆-အ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						
၆-ဗ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးတင်သူဇော်

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဗွဲ့ | မြို့နယ် - ကျွန်းဆုံ | ကျေးရွာအုပ်စု တော်ပွင့် | ကျေးရွာ တော်ကမာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်စုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်စုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.11.17	24.11.17	21	43	64	မဟာ-၃ / ကျေး-၃၃ / မွန်-၅၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	25.11.17	25.11.17	27	51	78	မဟာ-5 / ကျေး-31 / မွန်-42
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	26.11.17	26.11.17	14	15	29	မွန်-13 / ကျေး-16
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	28.11.17	18.12.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အတိအကျအသိပြုကြေညာသည့် အစည်းအဝေး	28.12.17	28.12.17	23	42	65	မဟာ-3 / ကျေး-30 မွန်-32
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	29.1.2018	29.1.2018	8	8	16	မဟာ 2 / ကျေး-8 မွန် 6

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.1.2018	29.1.2018	7	8	15	မဟာ 2 / ကျေး-7 မွန်-6
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.2.2018	18.2.2018	7	7	14	မဟာ-2 / ကျေး 6 မွန်-6
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု တွေ့ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	28.2.2018	28.2.2018				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးအစီအစဉ်  
 (တော်ပွင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ အကျိုးအမြတ် (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်အား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြန့်ဝေပေးပြီး တွေးခေါ်ချက်၊ စတုရန်းပုံစံအတိုင်း ဖြန့်ဝေပေးရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြန့်ဝေပေးရမည်။	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြန့်ဝေပေးရမည့် နေရာအမျိုးအမည်			
၀၃.၆	၂၇.၇.၂၀၁၈	၀၁ စီမံကိန်းအမှတ်(၁) ၀၂ စီမံကိန်း(၂) ၀၃ စီမံကိန်း(၃)	
ပြည်နယ် ဝန်ကြီးရုံး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	၀၃.၆		အရည်အသွေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				စီမံကိန်းအမှတ်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	
	စတင်သည့် ၀၃.	ပြီးဆုံးသည့် ၀၃.	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၀၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအရည်အသွေး	၂၇.၇.၂၀၁၈	၂၇.၇.၂၀၁၈	၇	၅၆	၄၅	၈၀၇-၂	ကျေးရွာ-၂၇	၈၂	၅၅.၀၇
၀၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအရည်အသွေး	၂၈.၇.၂၀၁၈	၂၈.၇.၂၀၁၈	၂၂	၅၅	၄၆	၈၀၇-၂	ကျေးရွာ-၂၇	၈၂	၅၆.၇၇
၀၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်အရည်အသွေး	၂၀.၇.၂၀၁၈	၂၀.၇.၂၀၁၈	၂၅	၂၇	၂၇	၂၇၇-၂၂	ကျေးရွာ-၂၆	၅၂	
၀၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအရည်အသွေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအရည်အသွေး စီမံကိန်း အရည်အသွေး	၅.၂၂.၂၀၁၈	၂၄.၂.၂၀၁၉	၀၃	၀၃	၀၃		၀၃		
၀၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအရည်အသွေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေးအရည်အသွေး	၂.၂.၂၀၁၉	၂.၂.၂၀၁၉	၂၀	၅၅	၄၅	၀၀၇-၂	ကျေးရွာ-၂၅	၅၂	
၀၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အရည်အသွေး									
၀၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအရည်အသွေး	၈.၃.၂၀၁၉	၈.၃.၂၀၁၉	၄	၄	၃	၀၀၇-၂	ကျေးရွာ-၂၅	၅၂	

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
 (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဝေမျှခြင်း	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၃	၄	၇	၈၈-၃-၈၈၇-၂-၂၅၇-၂	၁၆
၆.၃ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ် ဝေမျှခြင်း	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၃	၄	၇	၈၈-၃-၈၈၇-၂-၂၅၇-၂	၁၆
၆.၄ မြစ်ထိန်းအစီအစဉ် ဝေမျှခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၃	၄	၇	၈၈-၃-၈၈၇-၂-၂၅၇-၂	၁၆
၇.၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၃ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၄ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၅ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်စစ်ခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)





လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မှတ် (အပိုင်း(၃)၊) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေါ်ဆုံးမသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
တော်လှန်သည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းမှ ဤစီမံကိန်းအောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အစီအစဉ်  
အထောက်အပံ့များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များလူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုပေးပြန်ရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း မင်းလတ်ကန်ရွာ

နေ့စွဲ ၁၁.၁.၁၆      စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/လှမ်း မြို့နယ်      ကျေးရွာအုပ်စု      ကျေးရွာ      ကျေးရွာ စက်မှုနှင့် ကမ္ဘာ  
လ. အစီအစဉ်အထောက်အပံ့များအားလုံးအဖွဲ့အစည်း - လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အထောက်အပံ့အထောက်အပံ့များသည် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း(အမျိုးသား/သမီး အဖွဲ့အစည်းအစီအစဉ် ၅ ရပ်စေခြင်း)

အမျိုးသား အဖွဲ့အစည်းတပ်ပြင်သောအစီအစဉ်အထောက်အပံ့များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းတပ်ပြင်သောအစီအစဉ်အထောက်အပံ့များ
၁ မြေ၊ မြေကမ်း၊ နေထိုင်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း။	၁ ကမ်း၊ နေထိုင်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း။
၂ လျှောက်/သုံးစွဲရေးကမ်း/ပျက်စီးခြင်း။	၂ ကျုံး၊ ကျေးရွာအေးခန်း၊ မရှိခြင်း။
၃ မြေအုပ်စု၊ မြေ၊ မရှိခြင်း။	၃ လျှောက်/သုံးစွဲရေး ပျက်စီးခြင်း။
၄ ကျုံး၊ မာကျောရေး၊ ပေးပေးခြင်း၊ နေထိုင်ရေး။	၄ ကမ္ဘာကျောင်း၊ မြေပြင်ရေး၊ မရှိခြင်း။
၅ ကမ္ဘာကျောင်း၊ ကမ်း၊ မရှိခြင်း။	၅ ကမ္ဘာကျောင်း၊ ကမ်း၊ မရှိခြင်း။


ခ. မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းတပ်ပြင်သောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတပ်ပြင်သောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပင်လယ်ကမ်း၊ မြေကမ်း၊ မြေဖွဲ့စည်းခြင်း။	၁ ကမ်း၊ မြေကမ်း၊ မြေကမ်း၊ ကမ်း၊ မြေကမ်း။
၂ ကမ္ဘာကျောင်း၊ ကမ်း၊ မြေကမ်း၊ မြေကမ်း။	၂ ပင်လယ်ကမ်း၊ မြေကမ်း၊ မြေကမ်း။
၃ ၂၄ နာရီ ကျွမ်းကျင်ရေး များ၊ မရှိခြင်း။	၃ မြေကမ်း၊ မြေကမ်း၊ မြေကမ်း။
၄ ကမ္ဘာကျောင်း၊ ကမ်း၊ မြေကမ်း၊ မြေကမ်း။	၄ ငါးလုပ်ငန်း၊ ကမ်း၊ မြေကမ်း။
၅ ကမ္ဘာကျောင်း၊ ကမ်း၊ မြေကမ်း၊ မြေကမ်း။	၅ ကမ္ဘာကျောင်း၊ ကမ်း၊ မြေကမ်း။

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ်အထောက်အပံ့အထောက်အပံ့များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်အလုပ်အကိုင်ဖြည့် ကျွန်ုပ်လူထုဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း  
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် မတ်သတ်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအတွက် အဆိုပြုသည့် ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် အလုပ်အကိုင် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစား ဝင်ရောက်မှု ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း
၁ ကမ်း၊ မြေကမ်း၊ မြေကမ်း။	ကျေးရွာ + မ	ကျေးရွာ + ကမ္ဘာကျောင်း၊ မြေကမ်း၊ မြေကမ်း။	၂၀၀ သိန်း	၅၂၅ ဦး
၂ ကမ်း၊ မြေကမ်း၊ မြေကမ်း။	။	ပျက်စီးရေး၊ ကမ်း၊ မြေကမ်း။	၄၅ သိန်း	၅၂၅ ဦး

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၃	ပျက်စီးသော ရေကန်စားယူ ပေးခြင်း။	ကျား + ၁၁	ရေကန်စားယူပေးခြင်း (ကျောက် ခဲစား ၂' (၁၃၅' x ၁၃၅')	၃၀-၁၀၅'	၅၂၅-၅'
၄	သောက်ရေကန်စားယူပေး ခြင်း။	။	ရေကန်ဆီဖျက်/ကျောက်စား ၂' (၂၅' x ၂၅')	၂၀-၁၀၅'	၅၂၅-၅'
၅	မူလအစိုးရကျောင်းယူပေးခြင်း။	။	မူလအစိုးရကျောင်းစားယူပေးခြင်း ၃' (၂၅' x ၂၅')	၆၀-၁၀၅'	၅၂၅-၅'
၆	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။	။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း (၃' x ၂')	၅-၁၀၅'	၅၂၅-၅'

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အည် ဦးစောင့်သန်း၊ ဧည့်သည်မှတ်တမ်း၊ ၀၄.၉.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
 (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိနှိုင်းမှု အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးခင်သုရှောင်

နေ့စွဲ 18.1.2017

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  
 ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မုံရွာ	ချောင်းဆုံ	တော်ပွန်	တော်ကမာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်မီး မရရှိသောကြောင့် မလေ့လာနိုင်ခြင်း	၁ လျှပ်စစ်မီး မရရှိသောကြောင့် မလေ့လာနိုင်ခြင်း
၂ ရွာတွင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင် မရှိခြင်း	၂ ရွာတွင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင် မရှိခြင်း
၃ စေးစေ့ဝန် မရှိခြင်းကြောင့် ရေအေးမရခြင်း	၃ စေးစေ့ဝန် မရှိခြင်းကြောင့် ရေအေးမရခြင်း
၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း
၅ ကျောင်းမရှိခြင်း	၅ ကျောင်းမရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေအေးစေ့ဝန် ရရှိသောကြောင့် ရေအေးမရခြင်း	၁ ရေအေးစေ့ဝန် ရရှိသောကြောင့် ရေအေးမရခြင်း
၂ ကျေးရွာတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တွင် ရေအေးစေ့ဝန်	၂ ကျေးရွာတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တွင် ရေအေးစေ့ဝန်
၃ ကျေးရွာတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တွင် ရေအေးစေ့ဝန်	၃ ကျေးရွာတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တွင် ရေအေးစေ့ဝန်
၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိခြင်း	၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိခြင်း
၅ ကျောင်းမရှိခြင်း	၅ ကျောင်းမရှိခြင်း

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှု၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေအေးစေ့ဝန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	24910000	277
၂				
၃				
၄				
၅				

လူထုပံ့ပိုးမှုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
 (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

၁၁။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမင်္ဂလာ ဦးစားရေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ပေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရေး ဖွဲ့စည်း တိုက်ပေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရေဖွေးဖျော်စေရေး သင်္ဘောတန်း	ဂဗျာသား + ဂဗျာသမီး	
၂	ဗိုလ် ဗိုလ်မိတ် ရေးဆွဲစာတန်း	၂	
၃	စက်မှုပညာ သင်တန်း	၈	
၄	ပျိုအေးဖွဲ့စည်းရေး သင်တန်း	၂	
၅	ဆီဗီကယ်လွယ်စေရေး သင်တန်း	ဂဗျာသား	

ခေါင်းစဉ်အား ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် \_\_\_\_\_ လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ 16.1.2017

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်လွင်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးစည်သူကျော်**

နေ့စွဲ **25.11.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မုံ** ခြံနယ် **ချောင်းဆုံ** ကျေးရွာအုပ်စု **တော်ပွန်** ကျေးရွာ **တော်ကမာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	အာသင် ကျောင်းမလုံလောက်သဖြင့် ကလေး များ ပညာယူခြင်း ဂရုတစိုက်မှုမရှိ	၀	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်း သောကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲသည်။
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	၂	အာသင်ကျောင်းမလုံလောက်သဖြင့် ကလေး များ ပညာယူခြင်း ဂရုတစိုက်မှုမရှိခြင်း။
၃	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်း ဖြစ်သောကြောင့်ခက်ခဲ	၃	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်း ဖြစ်သောကြောင့်ခက်ခဲ
၄	အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမလုံလောက်သောကြောင့် ဝင်ငွေရှာရခက်ခဲခြင်း။	၄	အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမလုံလောက်သောကြောင့် ဝင်ငွေရှာရခက်ခဲခြင်း။
၅	အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမလုံလောက်သောကြောင့် ဝင်ငွေရှာရခက်ခဲခြင်း။	၅	အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမလုံလောက်သောကြောင့် ဝင်ငွေရှာရခက်ခဲခြင်း။

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကောင်းမွန်စွာအာသင်ကြားပြီး ပညာ တတ်သူများပေါ်ထွန်းလာမည်	၀	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန် ဖြစ်လာမည်
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန် ဖြစ်လာမည်	၂	ကောင်းမွန်စွာအာသင်ကြားပြီး ပညာတတ် သူများပေါ်ထွန်းလာမည်
၃	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်း မွန်စွာဆက်သွယ်ပေးမည်	၃	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်း မွန်စွာဆက် သွယ်ပေးမည်
၄	အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမလုံလောက်သောကြောင့် ဝင်ငွေရှာရခက်ခဲခြင်း	၄	အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမလုံလောက်သောကြောင့် ဝင်ငွေရှာရခက်ခဲခြင်း
၅	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန် ဖြစ်လာမည်	၅	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန် ဖြစ်လာမည်

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ  
 (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

၆

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	အားလုံးကျွတ်ဖြူရေး	ကျေးဇူး + ကျေးဇူး	13200000	407
၂	ကျေးရွာအတွက် အားလုံးဖြူရေး	၂	10000000	407
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လက်နက်ကိုင်ရေး	ကျေးဇူး	
၂	ဆွဲပေး + မိတ်ကပ်ရေး	"	
၃	ဆိုင်ကယ်ဖြူရေး	ကျေးဇူး	
၄	ပိုက်လိုက်ရေး	ကျေးဇူး + ကျေးဇူး	
၅	ဆေးဖြူရေး	"	

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့ရက် ----- 25.11.2017

လူထုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားဝေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး ထင်ကျော်</u>	
နေ့စွဲ <u>18.9.2018</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မူပိုင်</u>	မြို့နယ်/ချောင် <u>ချောင်</u>
ကျေးရွာအုပ်စု <u>တော်မူ</u>	ကျေးရွာ <u>တော်မူ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်း ဆက်လမ်း များ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင်း လမ်း များ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရန် သား များ မျိုးတွင်း သွား ချော့ဆက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် မောက်စူး ပြောပြပါ ခြင်း အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အခွင့်အလမ်း ချက်ခဲသော ကျောင်း ဝင်ခွင့် ရှာ ဖွဲ့ဆောင်ရွက် ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု အခြေအနေ မရှိသဖြင့် စေ့ငြိမ်းမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်း လမ်း များ စီမံကိန်း မရှိသေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာ ချွင်း ဆက် လမ်း များ စီမံကိန်း မရှိသေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုတွင် မောက်စူး ပြောပြပါ ခြင်း အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အခွင့်အလမ်း ပေါ် များသော ပြုစီမံကိန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုတွင် မြို့နယ် များ ကျေးရွာအုပ်စု ဝင်ခွင့် ရှာ ဖွဲ့ဆောင်ရွက် ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ကျေးရွာ ၆၇ ကျပ် ၅၅၆၆၆	အမျိုးသား ၈၀၊ အမျိုးသမီး ၂၀		၁	17000000			407
၂								
၃								
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာ ၆၇ ကျပ် ၅၅၆၆၆	ကျား + မ	Agriculture
၂	ကျေးရွာ ၆၇ ကျပ် ၅၅၆၆၆	ကျား + မ	Livelihood
၃	ကျေးရွာ ၆၇ ကျပ် ၅၅၆၆၆	မ	"
၄	ကျေးရွာ ၆၇ ကျပ် ၅၅၆၆၆	ကျား	"
၅	ကျေးရွာ ၆၇ ကျပ် ၅၅၆၆၆	မ	"

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျေးရွာအုပ်စု လက်မှတ် အေ နီ နေ့ရက် ၂၀.၉.၂၀၁၈

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

ကျေးဇူးတူအမည် - တော်ကမာ

ကျေးဇူးတူအုပ်စု - တော်ပွန်

တက်ရောက်မှုအရေ - ကျား: 7 | မ - 36 / ကျား + မ - 43

ကျင်းပသည့်နေ့စွဲ - 17. 9. 2019

ကျင်းပသည့်အရပ် - အ-မ-၈ ( ကွင်းပေါက် )

အကြောင်းအရာ - လူထုဗဟိုပြုခြင်းနှင့် နှုတ်ယူခြင်းတို့ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

မျိုးမြတ်နိုးသည့် ရွေးချယ်မှုဖြင့် တော်ပွန် ကျေးဇူးတူ အုပ်စု

တော်ကမာ ကျေးဇူးတူတွင် ( 17. 9. 2019 ) ရက်နံပါတ် ( 10:00 ) အချိန်တွင် လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း နှုတ်ယူခြင်းတို့ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် တော်ပွန် ကျေးဇူးတူ အုပ်စု၏ ရှေးဦးစွာ အမှာစကား

ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များကို လူထုဗဟိုဖြင့် ရေးဆွဲခြင်း၊ မှည့်ဆိုခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ အစီအစဉ် အရ စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ် အကြောင်းအရာများကို ကျေးဇူးတူ အုပ်စု၏ တာဝန်ပေး လူထုဗဟိုဖြင့် ရေးဆွဲ မှည့်ဆို အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ အကျိုး ရှေးဦးစွာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း စသည့် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ အကျိုး ရှေးဦးစွာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ထို့နောက် အစီအစဉ် အကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်း စေတနာ ဝင်ထမ်းများ အကျိုး ရှေးဦးစွာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖိတ်ခေါ်ပြီး ကျေးဇူးတူအုပ်စု မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်မှုကို အကျိုး ရှေးဦးစွာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး အစီအစဉ် အကျိုး ရှေးဦးစွာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖိတ်ခေါ်ပြီး ကျေးဇူးတူအုပ်စု မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အစည်းအဝေး အကျိုး ရှေးဦးစွာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ( 1:30 ) တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။



၁၂ ။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ...



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

တော် ကျ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအောက်အဖွဲ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရေ/ရေ/မြေလှေ စသည်)	၁	ကျေးကျွန်/အာဇာနည်			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၈	အာဇာနည်
	၂	ကျွန်း/ကျွန်းကမ်း/ရေ			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၈	မ
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်ထမ်း (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ရာအောက်အဖွဲ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ရန်များ)	၁	ပျံ့နှံ့ရေးအဖွဲ့			✓	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်သက်သာရှိစွာ (ပိုက်လိုင်း/ရေ/မီးနှင့် ဆိုင် သော အောက်အဖွဲ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ရန်များ)	၁	စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့			✓	၂၀၁၉	စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့	
	၂	စွမ်းအားအဖွဲ့			✓	၂၀၁၉	စွမ်းအားအဖွဲ့	
	၃	ဝန်ထမ်းအဖွဲ့			✓	၂၀၁၉	စွမ်းအားအဖွဲ့	
	၄							
	၅							
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ရှောက်ရေး	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်သည့် နည်းလမ်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်စေရန်အတွက်အဆိုပြုသူ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	အခြားအဖွဲ့			✓	၂၀၁၉		
	၂	အခြားအဖွဲ့	✓			၂၀၁၉		
	၃							
	၄							
	၅							

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကမာကျေးရွာ)