

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ချောင်းဆုံမြို့



# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူး- ဦးမင်းမျိုးသီဟ  
လက်ထောက်နည်းပညာမှူး- ဒေါ်ကြေးမုံဝင်း


# မာတိကာ

## စဉ် အကြောင်းအရာ

## စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....3
- ၂။ တော်ကနာကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....4
- ၃။ တော်ကနာ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....8
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 16
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 17
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 18
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 21
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 22
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 24
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 25
- ၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 26
- ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ..... 27


၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)



၂။ တော်ကနာကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)

၃။ တော်ကနာ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
တော်ကနာ ကျေးရွာအုပ်စု	တော်ကနာကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - တော်ကနာ ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တော်ကနာ ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၁၁၇၈၊ မ ၁၂၅၀၊ စုစုပေါင်း (၂၄၂၈) ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၃၈၂ စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်
- လူမျိုးစုရော - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အမက ( ၂ ) ကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (၂)ကျောင်း ၊ စေတီ (၁) ဆူ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်၊
- ကျေးရွာ၏ထူးခြားသည့် ဝိသေသ -
- ကျေးရွာထွက်ကုန်များ - ဆန်/စပါး

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	3.10.2017	ကျေးရွာလူထု	78	115	193	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	3.10.2017	ကျေးရွာလူထု	78	115	193	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul>
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	3.10.2017	ကျေးရွာလူထု	78	115	193	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	66	129	195	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	66	129	195	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	66	129	195	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စဉ်ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	66	129	195	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာစေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရူပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)



# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### တော်ကနာကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာသည် အနောက်ဘက်အခြမ်းတွင် ကျောက်တောင်ကုန်းတည်ရှိနေပြီး အရှေ့ဘက်အခြမ်းတွင် လယ်ကွင်းများ ရှိနေပါသည်။ အနောက်ဘက်အခြမ်းတွင်ရှိသော လမ်းမှာကွမ်ရိုက်ကျေးရွာနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပြီး ထိုမှတစ်ဆင့်ရွာလွတ်ကျေးရွာအထိ ရွာချင်းဆက်လမ်း ဖောက်လုပ်ထားပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက် တောင်ကုန်းကြီးပေါ်တွင် ရွာ၏အထင်ကရဆရာတော်ကြီး သီတင်းသုံးသောဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တည်ရှိပါသည်။ တောင်ခြေတွင်လည်း လူနေရပ်ကွတ်များတည်ရှိပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် တကာကျိုက်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ရွာချင်းဆက်လမ်းရှိပြီး ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လူမျိုးစုမှာ မွန်လူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။

ရွာတွင် (အ.မ.က) ကျောင်း (၂) ကျောင်းရှိပါပြီး ကျေးရွာလူထုများ အသိပညာတိုးပွားရန် အတွက် စာကြည့်တိုက်လည်းရှိပါသည်။ တောင်ပေါ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)





ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် စပါးဘက်ဟုခေါ်သော ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ပြီးအကျိုးခံစားခွင့်မှာ အားနည်းနေသေးသည်။ မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းမှလည်း စပါးဘက်အစီအစဉ်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးမှုပေးနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သမဝါယမ ဦးစီးဌာနမှလည်း ငွေပေးချေခြင်းထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေပြီး ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအဖွဲ့များလည်းရှိသည်။ သို့သော်ပါတီစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲများဖြင့် အသင်းဖွဲ့အချင်းချင်းကြား ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု အနေထားတစ်ရပ်အားတွေ့မြင်ရသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် လူထုနှင့် ပထမနီးစပ်သောနေရာတွင်ရှိနေခြင်းမှာ ကျေးရွာလူထုမှ အလေးထားလေးစားခြင်း ရပ်ရွာ၏ လုံခြုံရေး၊ လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး အပိုင်းများတွင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ရွာဘုန်းကြီး (ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့) သည်လူထုနှင့်ဒုတိယအနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်နေခြင်းမှာ လူထု၏ သာရေး၊ နာရေး၊ ဘာသာရေးနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ရွာပရဟိတအဖွဲ့သည် တတိယဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း တို့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးကြကြောင်း သိရသည်။ ကျေးရွာအရံမီးသတ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ စေတနာ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း၊ မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့တို့သည်လည်း ကျေးရွာလူထု၏ လိုအပ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကိုပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။

အဓိကကျေးရွာ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်တက်မှုများ လိုအပ်နေသေးသည်အပြင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်ရေး အမြင်သဘောထားများ အနည်းငယ် အခွင့်ရေးရရှိလာပြီး တန်းတူ လုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ		၂၀၁၀ - ၂၀၁၇	
ဥစ္စာ ခေတ္တပုံစံ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			
အဆင့်	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့် (A)	လယ်ယာ (၁၀) ဧက နှင့် အထက်၊ လယ်တိုက်၊ လှိုင်ခွံ၊ ကြေး၊ လှိုင်၊ ကြေး၊ တော်ကနီ၊ လှိုင်၊ ကြေး၊ လှိုင်၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ခြံ (၁၅) ဧက နှင့် အထက်၊ အထွေထွေအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများပါရှိသူများ။	၇၀	၁၈%
အဆင့်အလယ် (B)	လယ်ယာ (၁၀) ဧက နှင့် အောက်၊ နွား (၁၀) ဧက၊ သိုး၊ ခွေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ လှိုင်၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ စက်၊ လယ်ယာ၊ နှင်း၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊	၁၃၀	၃၂%
အဆင့်နိမ့် (C)	ခွေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ လှိုင်၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေး၊	၇၀	၁၈%

အခြားအချက်အလက်များ  
 (၁) မြေယာ (၁၀) ဧက (၁၀) ဧက  
 (၂) မြေယာ (၁၀) ဧက (၁၀) ဧက

တော်ကနာကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ တော်ကနာကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအား ကျေးရွာလူထုများက အဆင့် (၃) ဆင့်ခွဲ၍ ဆွေးနွေးထားသုံးသပ်ထားပါသည်။

တော်ကနာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၃၈၂) စုရှိပါသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများအနက် လယ် (၁၀) ဧကနှင့်အထက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ကား၊ လိုင်းကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ကုန်တင်ကားကြီး၊ ကုန်တင်ကားလေး၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ခြံ (၅) ဧကနှင့်အထက်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ဝင်ငွေကောင်းမွန်သူများမှာ အိမ်ထောင်စု (၇၀) ခန့် ရှိပါသည်။


အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် လယ် (၁၀) ဧကအောက်၊ နွား၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ အုတ်ညှပ်အိမ်၊ ကုန်တင်ကားလေး၊ ခြံ (၂) ဧကအောက်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လက်သမား၊ ပန်းရုံ၊ ကုန်သည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြကာ ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသည့် အိမ်ထောင်စု (၁၃၀) ခန့် ရှိပါသည်။

ဆင်းရဲသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသော အိမ်ထောင်စုများတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် ခန့်မိုး၊ ထရိုက်၊ စက်ဘီးတို့သာပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျား၊ လုပ်ငန်း၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများဖြင့်အသက်မွေးသည့် အိမ်ထောင်စု (၅) အိမ်ခန့် ရှိပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)



၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



တော်ကနာကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အကြောင်းအရာ (၁၀) ခု၊ အဆင့် (၁၀) အဆင့်ဖြင့် အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)



**ရပ်ရွာကိစ္စများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ခွင့်**

၎င်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှသာလွန်သည်။ အစဉ်အဆက်ကတည်းက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင် လာကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

**အိမ်မှုကိစ္စ**

အိမ်မှုကိစ္စ အဝဝအားလုံးကို အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် သာနေကြောင်း တွေ့ရ သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အိမ်မှုအလုပ်သည် အမျိုးသမီးအလုပ်ဟု လက်ခံထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

**အရင်းအမြစ်များအားအသုံးပြုခြင်း**

၎င်းကဏ္ဍတွင်မူ ကွာဟချက်မကြီးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

**အလုပ်အကိုင်**

အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်သည့်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ တဖက်တလမ်းမှမိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် အပြင်ထွက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်သော်လည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းမှာမူ အမျိုးသားများကဲ့သို့ ပင်ပန်းခံနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်မရွေးမလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နိမ့်ကျနေသည်ကို တွေ့ရသည်။

**ရပ်ရွာကိစ္စများတွင်ပါဝင်ခွင့်**

၎င်းကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသားများမှသာ သာလွန်သည်။

**ခေါင်းဆောင်မှု**

၎င်းကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသားများမှသာ သာလွန်သည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု**

ဝင်ငွေရရှိမှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်းတူ ရှာဖွေနေသည်သော်လည်း အမျိုးသားများ မှသာလွန်သည်။

**ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု**

၎င်းကဏ္ဍတွင်မူတူညီသည်။

**ပညာသင်ကြားခွင့်**

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင်မူ အမျိုးသမီးများမှသာလွန်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)

ဘဝလုံခြုံမှု

၎င်းကဏ္ဍတွင်အမျိုးသမီးများမှလျော့နည်းသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကြောင်း တရားများကလည်း ၎င်းတို့ကို လုံခြုံမှုလျော့နည်းစေသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

အမှတ်	အခြေအနေအထား	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
၁။	လူသိတတ်																	
၂။	လယ်ယာပျော်																	
၃။	ပတ်ဝန်းကျင်/ပျော်																	
၄။	ကျွန်း																	
၅။	ထွက်ပျော်																	
၆။	ကျွန်း																	
၇။	ပွဲကော်																	

တော်ကနာကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာတွင် ရာသီဥတုမှာ တပို.တွဲ၊ တပေါင်း၊ တခူး၊ ကဆုန်လတို့မှာနေရာသီဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလတို့မှာ မိုးရာသီနှင့် တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင်ရှေ့လေတိုက်ပြီး နံနက်ပိုင်းတွင်နှင်းကျကာနေခင်းတွင် ပူသောဆောင်းရာသီဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ မိုးရာသီတွင် ရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း၊ ရေပုပ်ခြင်းကြောင့် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုများရှိကြောင်း သိရသည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖျားနာမှုများရှိတတ်သည်။ သောက်သုံးရေရှားပါးမှုရှိသည်။ မိုးများသောကာလတွင် သွားလာရ အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။ တပေါင်း၊ ကဆုန် သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ပွဲတော်များကျင်းပကြသည်။

လယ်လုပ်ငန်းကို ကဆုန်လတွင်ထွန်ယက်ပျိုးချလုပ်ကိုင်ပြီး ပြာသိုလတွင်ရိတ်သိမ်းကျသည်။ ခြံလုပ်ငန်းကို တပေါင်း၊ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် လုပ်ကိုင်ကြ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)

သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများသောကြောင့် လက်လုပ်စားအတွက် ဝင်ငွေနည်းသောလ ဖြစ်သည်။

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် နွေရာသီတွင်အိမ်ခြေအနည်းငယ်မှာ ရေရှားမှုကိုကြုံတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ရေခပ်ခြင်း၊ ရေသယ်ခြင်းများပြုလုပ်ရသောကြောင့် ရေရှားပါးမှုဒဏ်ကို ပို၍ခံစားရပါသည်။ ပွဲတော်ချိန်များမှာ တရားစွဲလွယ်စွာရောင်းချခြင်းဖြစ်သော ဧည့်သည်ကြီးပွဲ၊ ဘုရားပွဲတော်များကိုရွာအလိုက်ဆင်နွှဲကြပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတန်းတူ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြသည်။ ဝါဆိုလနှင့် သီတင်းကျွတ်လရာသီများတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကန်တော့ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းကန်သွားခြင်း၊ ဥပုသ်သီလစောင့်တည်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပြီး ဘာသာရေးအလုပ်များဖြင့်ဆင်နွှဲကြသည်။ သီးတင်ကျွတ်လတွင်မီးထွန်းပွဲတော်များဆင်နွှဲကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းတွင်တန်ဆောင် တိုင်ပွဲတော်နှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကိုလည်းဆင်နွှဲကြပါသည်။ ကဆုန်နှင့်နယုန်လများတွင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ကိုင်ရန်သင်္ဘောဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု ၊ တော်ကနာကျေးရွာ		၁၀၉၆ ဘုရားပွဲ၊ ပွဲစဉ်မှ အိမ်ထိုင် ချုပ်ငြိမ်းမှု			
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
<ul style="list-style-type: none"> <li>- လယ်ထွန်ခင်း</li> <li>- ဓားလှေ</li> <li>- လှေကား</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ခပ်ချပ်ခင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- လယ်ယာစိုက်</li> <li>- ဖြူစိုက်</li> <li>- စားစင်ကျွေးမွေး</li> <li>- ဖော်တော်ကား</li> <li>- လယ်</li> <li>- ဓားစာစားလှေ</li> <li>- လှေခိုင်</li> <li>- တဖြည်းခိုင်</li> <li>- စားစင်</li> <li>- ကိုဗိုလ်ကား</li> <li>- ခိုင်ကယ်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- လယ်ထွန်ခင်း</li> <li>- ဓားလှေ</li> <li>- လှေကား</li> <li>- ဖော်တော်ကား</li> <li>- လှေကား</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ခပ်ချပ်ခင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- လယ်ယာစိုက်</li> <li>- ဖြူစိုက်</li> <li>- စားစင်ကျွေးမွေး</li> <li>- လယ်</li> <li>- ဓားစာစားလှေ</li> <li>- လှေခိုင်</li> <li>- တဖြည်းခိုင်</li> <li>- စားစင်</li> <li>- ခိုင်ကယ်</li> </ul>
၁၀၉၆ ဘုရားပွဲ၊ ပွဲစဉ်မှ အိမ်ထိုင် ချုပ်ငြိမ်းမှု			၁၀၉၆ ဘုရားပွဲ၊ အိမ်ထိုင် ချုပ်ငြိမ်းမှု		

တော်ကနာကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိသော အရင်းအမြစ်များနှင့် လူမှုအသုံးအဆောင် အဆောက်အအုံများအား လုံးသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ပြီးအသုံးပြုမှုမှာလည်း အတူတူသုံးစွဲ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)



ကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုတွင် အချင်းချင်းအပြန်အလှန်တိုင်ပင်ပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်မှု တူညီနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများတန်းတူ ဦးဆောင်မှုပြုနိုင်သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)



၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတေဇာခိုင်	
			ဒေါ်ခင်စော	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးညွန့်ဆွေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောမွန်လှ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကြည်မိုး	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကြည်ဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ထွေးပို	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးညွန့်ဝင်း	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်အေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်ခွေ	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဝင်းလှိုင် (ခ) ဦးသံခဲ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မွန်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်ကြည်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းလှိုင်	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်သက်မွန်	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးဖေရှင်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်မြသိန်း	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား  
စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်  
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းစိုးနိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၈၅၇၇၃၃၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဆင်းမျိုးဘီဟာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇွာကင်းဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု တော်ကနာ
ကျေးရွာ တော်ကနာ		

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ--- 382	382	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ--- ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	382
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	7		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	186		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	1178	1250
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	310	72

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် မြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် မြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် မြစ်ပါ
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ပင်လီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ပိန္နဲကျောင်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပင်လီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လိုပဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဃ) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းမြန် မာရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန် မာရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးပညာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပရား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှောက်ပန်းကျွမ်း မာသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇-မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟနပုံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟနအထိ ရေပိုမိုမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟနအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ----- ၁) ဇွန်ဇွန်ဇွန်အဖွဲ့ ၂) ဘုတ်အုပ်အဖွဲ့အစည်း
- (၂) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ----- ၃) ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း ၄) ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးစိုးစိန်  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၇  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မင်းမိုးစိန်  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၇



၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)						
လယ်ဥယျာဉ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့နှံ့ရေးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး/လက်ထောက် အမည် <u>စစ်ဆေးဦးစီးဌာန</u>						
၀.၄.၆	၀.၄.၇	၀.၄.၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	ပြည်နယ်	ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု	စက်ဝန်း	ကျေးရွာ
				စက်ဝန်း	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	၀.၄.၆		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀.၄.၁ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၂၀၁၇	၃.၁၀.၂၀၁၇	၇၉	၅၄	၂၃၃	၆၆
၀.၄.၂ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၁၀.၂၀၁၇	၄.၁၀.၂၀၁၇	၆၉	၃၂၇	၁၇၄	၅
၀.၄.၃ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁၀.၂၀၁၇	၁၃.၁၀.၂၀၁၇	၁၃	၁၄	၂၈	၅
၀.၄.၄ ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၀.၄.၅ ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁.၁၂.၂၀၁၇	၁.၁၂.၂၀၁၇	၆၇	၁၂၃	၁၇၂	၅
၀.၄.၆ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၀.၄.၇ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၁၂.၂၀၁၇	၃.၁၂.၂၀၁၇	၇၀	၁၂၄	၁၇၄	

၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၂.၂၀၁၇	၇.၁၂.၂၀၁၇	၁၁	၈	၁၇	၆၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁၂.၂၀၁၇	၈.၁၂.၂၀၁၇	၁၀	၇	၁၇	၅
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>မင်းမျိုးယိတ်</u>			
နေ့စွဲ	<u>၇. 10. 2017</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>ဗီယံ</u>	မြို့နယ်	<u>ကျွန်းဘုံ</u>
	<u>ဗီယံ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု	<u>ထက်တရာ</u>
		ကျေးရွာ	<u>ထက်တရာ</u>
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	<u>မြို့လယ်တိုင်းစီမံကိန်း လမ်းဆုံ ဆက်သွယ်ချားလမ်း စဉ်း ကုန်ကုန်ခွင့်ခြင်း။</u>	၁	<u>ပျပ်စင်မိတ္တီ၊ မိတ္တီ မှီခိုမှု လမ်းဆုံလမ်း ကုန်ကုန် ခွင့်ခြင်း။</u>
၂	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ နွား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ပျား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား။</u>	၂	<u>ထိတွေ့မှု၊ ကျား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား။</u>
၃	<u>ဝေငွေ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား။</u>	၃	<u>လမ်းမကောင်းမှု လမ်းဆုံလမ်း၊ လမ်း၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား။</u>
၄	<u>ပျပ်စင်မိတ္တီ၊ မိတ္တီ မှီခိုမှု လမ်းဆုံလမ်း ကုန်ကုန် ခွင့်ခြင်း။</u>	၄	<u>မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး၊ မီး။</u>
၅	<u>ကျား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား၊ ချား။</u>	၅	<u>မိတ္တီ၊ မိတ္တီ၊ မိတ္တီ၊ မိတ္တီ၊ မိတ္တီ၊ မိတ္တီ၊ မိတ္တီ၊ မိတ္တီ၊ မိတ္တီ၊ မိတ္တီ။</u>
ခ။ မွှေးမှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေးမှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။			
အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ	
၁	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ။</u>	၁	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ။</u>
၂	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ။</u>	၂	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ။</u>
၃	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ။</u>	၃	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ။</u>
၄	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ။</u>	၄	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ။</u>
၅	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ။</u>	၅	<u>ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ၊ ကျား၊ ချား၊ များ။</u>

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)





၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF အဖွဲ့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (၁) ရန်ကင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ 13.10.17

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာ ချောင်း ဆုံ

ကျေးရွာအုပ်စု တော်ကနာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အမျိုးမျိုး ဖြေရှင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်း) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
တော်ကနာ	ရပ်ကွက် (၄၁၅) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဖြင့်	113.4 x ၇ x 6"	2428	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	12757500			12757500
"	ရပ်ကွက် (၄၁၅, ၁၀, ၁) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဖြင့်	66၁ x 8 x 6"	2428	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	6620000			6620000
"	စောင့်ထက်လမ်း မီး ဖြိုခွဲပတ်တန်း ဖြင့်	2400'	2428	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	4600000			4600000
				ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု				
				ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု				

ရက်စွဲ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစောဇော် လက်မှတ်  ရက်စွဲ 13.10.2017

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)



၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	မိုးရာသီတွင် ရေကြီးရေလျှံလေ့ရှိခြင်း
၂	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း
၃	ကျား/မ	လမ်းများတွင် လျှပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၄	ကျား	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ခန်းမ မရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်နေရာ ခက်ခဲခြင်း
၅	မ	စီးပွားရေး မကောင်းမွန်သဖြင့် ကလေးငယ်များအား ပညာရေးတွင် အားပေးမှု နည်းပါးခြင်း
၆	မ	မူကြိုကလေးများအတွက် ပညာသင်ကြားရာတွင် နေရာအခက်ခဲရှိခြင်း။

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ကျောင်းသား/သူများ အဆင်ပြေစွာပညာသင်ကြားနိုင်ရမည်။ မူကြိုကလေးများ အတွက် မူကြိုကျောင်းရှိရမည်။
၂	ကျား/မ	ရွာအတွင်းလမ်းများအားလုံး အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၃	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းမွန်ပြီး ဝင်ငွေကောင်းမွန်ရမည်။
၄	ကျား/မ	တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။
၅	ကျား	ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ခန်းမရှိပြီးဖြစ်ရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)



၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း	ကျား/မ		
	၂	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	ကျား/မ		
	၃	စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးသင်တန်း	ကျား/မ		
	၄	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၅	ကား/ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများ ရရှိပြီး ပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
(တော်ကနာကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကနာကျေးရွာ)