

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်




လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးရန်နောင်
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးဟိန်းဆက်အောင်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ချောင်းဆိုမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....	3
၂။	တော်ကပူးကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....	4
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	5
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	5
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	6
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....	8
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....	17
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း.....	18
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁).....	19
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....	22
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....	23
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄).....	25
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	26
၁၄။	ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ.....	27
၁၅။	ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	27
၁၆။	ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ.....	28

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု	တော်ကပူးကျေးရွာ
	ကမာကေးကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - တော်ကပူးကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၁၃၃၅၊ မ - ၁၃၆၂၊ စုစုပေါင်း (၂၆၉၇)ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၄၇၀ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူကြိုကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကျွဲဘမ်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊ ဥယျာဉ်
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြု သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	4.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	135	142	277	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	4.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	135	142	277	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	4.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	135	142	277	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	5.10.2017	ကျေးရွာလူထု	132	140	272	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	5.10.2017	ကျေးရွာလူထု	132	140	272	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	5.10.2017	ကျေးရွာလူထု	132	140	272	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	5.10.2017	ကျေးရွာလူထု	132	140	272	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



တော်ကပူးကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၇၀) စုရှိပြီး မွန်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြပြီး ကရင်လူမျိုးအိမ်ထောင်စု (၁) စု နေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာ နေ့စားကျား၊ အလုပ်သမားများလုပ်ကိုင် ကြသည့် အပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ထွက်၍ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမူများ ပြုကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို စေတီနှင့်တွဲလျက်တွေ့ရှိရပါသည်။ ပညာရေး အဆောက်အဦးအနေဖြင့် မူလတန်းကျောင်း မူကြိုကျောင်းများရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကလေးများ မူလတန်းအဆင့်ပညာရေးကို လွယ်ကူစွာသင်ယူနိုင်ကြပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအဆင့် ပညာရေးကို ရွာခြင်းဆက်ရွာဖြစ်သော ကမာကေးကျေးရွာတွင် သွားရောက် သင်ကြားကြပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်းကြမ်းခင်း ခင်းခြင်းနှင့် မျက်နှာကြက် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့၍ ကလေးများ စာသင်ကြားရာတွင် ပိုမို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်း ရွာခြင်းဆက် ရွာဖြစ်သော ကမာကေးကျေးရွာရှိ ဆေးပေးခန်းတွင် သွားရောက်ကုသကြပါသည်။ အရေးပေါ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

အခြေအနေဖြစ်ပေါ် လာပါက မုရစ်ကလေး တိုက်နယ် ဆေးရုံတွင် သွားရောက် ဆေးကုသ ကြပါသည်။
တော်ကပူးကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုများ အလွယ်တကူ သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်
အဦများ နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။


ကျေးရွာ၏ရွာပါတ်လမ်းများသည် မြေနီလမ်းများဖြစ်သည့် အတွက်မိုးရွာသည့်အခါ မြေနီလမ်း
များမှာ ဗွတ်ထ၍သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာ
အတွင်းရှိ အဓိကကျသောလမ်း (၂) လမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခဲ့သည်။ တော်ကပူးကျေးရွာရှိ ရေတွင်း
များသည် စုပေါင်းသုံးစွဲ ရန်အတွက်သာရှိသော်လည်း လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင်
ရေစဉ်တည် ဆောက်ခြင်း ၊ ရေ ပိုက်သွယ်တန်းခြင်း ၊ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အဝီစိတွင်း(၂)တွင်းတူး
ဖော်ခြင်း ၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း ၊ ရေစုကန် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်
အတွက် သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ ကို များစွာ လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရာတွင် ရေငန်များ ဝင်ရောက်တတ်ခြင်း
၊ပိုးကျ၍ သီးနှံများပျက်စီးခြင်း ရေကာတာများ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် လယ်ယာထဲသို့ ရေများဝင်ရောက်ပြီး
စပါး အထွက်နှုန်းလျော့ကျလာပြီး စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေသည့် အခက်အခဲများနှင့်
တွေ့ကြုံရင်ဆိုင် နေရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စု တစ်ချို့မှာ ရေလုပ်ငန်း ဖြင့်
အသက်မွေးကြပြီး ၊ တစ်ချို့ အိမ်ထောင်စုများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းရှားပါးသောကြောင့်
ကျားအလုပ်အကိုင်များ လုပ်ကိုင်ကြပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ထွက်ခွာ၍ ကျားအလုပ် လုပ်
ကိုင်နေကြသော သူများလဲရှိ ပါသည်။

တော်ကပူး ကျေးရွာတွင် အများအားဖြင့် အခြေခံ အဆောက်အဦများမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်မှု
မရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောလူထုများမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
မှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့အချင်းချင်း
ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန်
လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ ကျေးရွာ၏ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုများ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်လာမည်
ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးမှုအတွက်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်
ပါတ်သတ်သည့် ပညာရပ် ဆိုင်ရာသင်တန်းများအား ကျေးရွာလူထု အား ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ လိုအပ်နေကြောင်း လေ့လာ သုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



တော်ကပူးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

တော်ကပူးကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်သြဇာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာလူထုအပေါ် အကျိုးပြုပြီး ကျေးရွာတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်အတူပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ၏အမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်လျက်ရှိသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်အောင် အဘက်ဘက်မှကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသော အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါသည်။

နာရေးကူညီမှု အသင်းသည်လည်း ကျေးရွာ၏နာရေး ကိစ္စအဝဝနှင့် ပါတ်သတ်၍ အဓိကကူညီပေးနေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ကျေးရွာမီးလင်းရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မီးသတ်၊ မိခင်နှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်၍ လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ဒက်တေကဏ္ဍ အရေအတွက်
၁။	က	ထိုက်အိမ် ၊ လယ် (၁၀) ဧက အထက် ၊ ကား ၊ ဂျော့ကရီ ၊ ၅၂၀ ဧက ၊ နိုင်ငံတော် ပြင်ဆင် ၊ နွား ၊ ငွေ့ ၊ တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ ၊ ကျန်ပုံအိုင်	50
၂။	ခ	ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ သွပ်မိုး ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ဈေးဆိုင် ၊ TV ၊ နိုင်ငံတော် (၂၂) စီး ၊ စက်ဘီး လယ် ၊ ၅၂၀ ဧက	200
၃။	ဂ	ဝါးအိမ် ၊ စက်ဘီး ၊ မြေယာမဲ ၊ ခေါင်းချက်အောင် ၊ ကျဘင်း	220
			470

တော်ကပူးကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု တော်ကပူး ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၇၀) စုရှိပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၀) စုမှာ လယ် (၁၀) ဧကနှင့် အထက်၊ ရာဘာခြံ (၅) ဧကနှင့် အထက် ၊ တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကုန်စုံဆိုင် နွား ၊ ကျွဲဆိုင်ကယ် နှင့်၊ အိမ်ခြံမြေများ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီး နေအင်အားအဆင့် သတ်မှတ်ချက်အရ (က) အဆင့်တွင် ရှိသော ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ကြပါသည်။

အိမ်ထောင်စု (၂၀၀) မှာ လယ်(၅) ဧကနှင့် အထက် ၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ ထော်လာဂျီ ၊ ဈေးဆိုင်ငယ် ဆိုင်ကယ်၊ ၊ များ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိ ပြီး နေအင်အား အဆင့်သတ်မှတ် ချက် အရ (ခ) အဆင့်တွင် ပါဝင်ပြီး အသင့် အတင့် ချမ်းသာသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၂၀) စုမှာ သစ်အိမ် ၊ ဝါးအိမ် ၊ စက်ဘီး များပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နေအင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ (ဂ) အဆင့် တွင် ပါဝင်၍ တစ်ချို့မှာ မြေယာပိုင်ဆိုင်သူများ မရှိကြပဲ နွမ်းပါးကြသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့်မှာ နွမ်းပါးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရသည်မှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း သီးနှံများ ပျက်စီး၍ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်သည် အခက်အခဲများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

1. ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍ

ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုများပြား နေပါသည်။ အမျိုးသမီး အများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို အဓိကလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အားနည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်သည်လည်း ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းသည် အမျိုးသားများနှင့်သာ သက်ဆိုင် သည်ဟု ယူဆထားသောကြောင့် ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အားနည်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

2. ပညာရေးကဏ္ဍ

ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပညာသင်ကြားမှု အခွင့်အလမ်း များရရှိနေပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို ဝိုင်းကူညီပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးဖြစ်လျှင် မူလတန်းပညာအထိသာ တက်ရောက်သင့်သည်ဟု ရှေးအယူအဆများကြောင့်လည်း အမျိုးသမီးများ ပညာသင်ကြားမှုတွင် အားနည်းနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

3. အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်ရွက်ပြုကာ လုပ်ကိုင်နေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

4. ဝင်ငွေ

ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုနေသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသည်။ လုပ်အားအတွက် အချိန်ပေးမှုမှာ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူ ဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်းအားလုံး နီးပါးတွင် လုပ်ခလစာပေးချေမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိခြင်းကြောင့် လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုသည်ကိုတွေ့ရသည်။

5. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း များပြားကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမိုလုပ်ရခြင်းကြောင့် အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးကြပါသည်။

6. လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းကိုလေ့လာရာတွင်လည်း အမျိုးသားများမှပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် နိမ့်ကျနေခြင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ပယောဂများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်သာ လုံခြုံမှုနည်းသည်ဟု ခံစားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

တော်ကပူးကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

တော်ကပူးကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံ အများအပြား လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိ အရင်အမြစ်များကို သုံးစွဲ ရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အသုံးပြုမှုရှိကြသော်လည်း အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ ဦးဆောင်မှုများကို အမျိုးသမီးများမှ လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခါအားလျော်စွာ အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုများ ရရှိလာစေရန် အလေ့အကျင့်များ ရှိလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါသည်။



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်	ကော်မတီ	မှတ်ချက်
၁	ဦးလှသန်း	ဥက္ကဋ္ဌ	စီထောက်	
၂	မုန်းမုန်း	ဥက္ကဋ္ဌ		
၃	ဦးပန်းရွှေ	ကိုယ်စားလှယ်		
၄	ဒေါ်သီသီအေး	ခေါင်းဆောင်	ဝယ်ယူရေး	
၅	ဦးဝင်းနိုင်	အဖွဲ့ဝင်		
၆	ဒေါ်ပြည့်သီရိဦး	ခေါင်းဆောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၇	ဦးတင်လှ	အဖွဲ့ဝင်		
၈	ဦးခင်အောင်	ခေါင်းဆောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၉	ဒေါ်သီသီဦး	အဖွဲ့ဝင်		
၁၀	ဦးသက်နိုင်	ခေါင်းဆောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်စုစုလှိုင်	အဖွဲ့ဝင်		
၁၂	ဦးပန်းရွှေ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်သန်းသန်းဦး			
၁၄	ဒေါ်မြတ်မြတ်ထက်		စာရင်းကိုင်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၅၂၄၈၁၀၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗီ	မြို့နယ် ချောင်းကုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကစကေ
		ကျေးရွာ တော်ကပူး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗီ	၄၆၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၆၇
လူမျိုးစု (၂) ကျွန်း	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မင်းစွမ်းသူများ	၂၀		
သဟာဏ္ဍိရွယ်အိုများ (နှစ် နှင့် အထက်)	၈၂		
စစ်သေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗီ	၁၃၃၅	၁၃၆၂
လူမျိုးစု (၂) ကျွန်း	၂	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇၀	၂၀၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် -----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ရေပိုမိုမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင် ၀.၄-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅ နာရီ - ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅ နာရီ - ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မိုးလင်း၊ ရေ၊ လေမတိ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစဉ်အဖြစ် အမည် ----- ၄.၁၀.၂၀၁၇

လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ----- ၄.၁၀.၂၀၁၇

လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေပိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ငြိမ်းတောင်၊ ငွေတောင်၊ ကျွန်းတောင်၊ ဆို၊ နားတောင်၊ ခြင်္သေ့တောင်	ကျား+၁၀	၇၆၅၀၀၀၀၀	၂၆၇၇
၂	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်	၁၀	၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၆၇၇
၃	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်	ကျား+၁၀	၁၅၀၀၀၀၀၀	၂၆၇၇
၄	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်	ကျား+၁၀	၁၅၀၀၀၀၀၀	၂၆၇၇
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်	၁၀	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်
၂	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်	ကျား	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်
၃	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်	၁၀	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်
၄	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်	ကျား	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်
၅	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်	ကျား+၁၀	ကျွန်းတောင်၊ နားတောင်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ကျွန်းတောင်၊ နားတောင် လက်မှတ် ကျွန်းတောင် နေ့စွဲ ၅.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (လူဦးရေစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

နေ့စွဲ - ၁. ၂၉. ၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဇွန် ပြနယ် - ချောင်းခဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြားအမျိုးအစား (၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မော်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တော်ကပူ	၇၅၀:၆၀၇: လှုပ်ငန်း			၁ ကျား				
	၁။ ရေပိုက်ခွဲပေးခြင်း	၃'၈, ၀၀၀'		၁ ကျား + ၁ မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
	၂။ ရေစင် (၉) လုံး တပ်ဆင်ခြင်း	၃၅၀၀ ခွက်		၁ ကျား	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
	ရွာတွင်း ကမ်း ကျွန်းတစ်ခင်းခြင်း			၁ ကျား + ၁ မ				
	၁။ ဦးကုလားမကမ်း	၅၂၅' x ၁၀' x ၆"		၁ ကျား	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
	၂။ ဦးစိတ်နားကမ်း	၅၇၀' x ၁၀' x ၆"		၁ ကျား + ၁ မ	၅၇၀၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀၀
	၃။ နတ်စင်ကမ်း	၇၀၀' x ၁၀' x ၆"		၁ ကျား	၇၀၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀၀
	၄။ စာပေကမ်း	၅၂၀' x ၁၀' x ၆"		၁ ကျား + ၁ မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
	၅။ ကျွန်းတစ်ကမ်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"		၁ ကျား + ၁ မ	၅၇၀၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၁၅/၀၁/၂၀၁၇

(၁. ၂၉. ၂၀၁၇)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာအမည်	။	။ တော်ကပူး ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	။	။ ကမာကေး
ရက်စွဲ	။	။ ၅.၁၀.၂၀၁၇
စတင်ချိန်	။	။ ၁၀:၀၀ နာရီ
ပြီးဆုံးချိန်	။	။ ၂:၀၀ နာရီ
အကြောင်းအရာ	။	။ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး
အစီရင်ခံသူ	။	။ ဦးရန်နောင်

ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု တော်ကပူးကျေးရွာတွင် (၅.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို မနက် (၁၀) နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၇၂) စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ အစည်းအဝေးကို ပြီးဆုံးသည်အထိ တက်ပေးစေလိုကြောင်း ကျေးရွာအမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ပေးစေလိုကြောင်း ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကူညီပေးစေလိုကြောင်း၊ မိမိကျေးရွာအတွက် အမှန်တစ်ကယ် အချိန်ပေးလုပ်ကိုင် လိုသူများသာ ကော်မတီဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက် အရွေးချယ်ခံကြစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ခွဲ၍ မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲပြဿနာများ ကိုဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေး ကြပါသည်။ ထို့နောက် မိမိတို့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ ပြန်ပေါင်း၍ မိမိတို့ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတားအစီးဖြစ်နေသော အခက်အခဲပြဿနာများ၊ ကျေးရွာ၏ အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်များ ၊ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါ သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြစ် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြ ပြီး လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ နှင့် ရေရှိရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး လုပ်ငန်း အဖြစ်ရွေးချယ် ခဲ့ ကြပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်ခြင်း အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု မှ အဆိုပြုသော ကော်မတီဝင် (၁၂) ဦးကို ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူ ရွေးချယ်မှုနှင့် အတူ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးစတင်ချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်ထိ ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ဦးရန်နောင်မှအနစ်ချုပ် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအစည်းအဝေးတက်ရောက် လာသူများအား ကျေးဇူးတင် စကား ပြောကြားခဲ့ ပြီး ညနေ (၃) နာရီ တွင် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
မမြတ်ထက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	ရေတိုက်စားသောကြောင့် လမ်းများပျက်စီးနေသည့်အခက်အခဲ
၂	ကျား/မ	ရေအရင်းအမြစ်နည်းပါးသဖြင့် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း
၃	ကျား/မ	ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း
၄	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း။
၅	ကျား/မ	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများအားလုံး ကွန်ကရစ်လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ထားသော လမ်းများရှိ နှင့် ပြီးသာဖြစ်ရမည်။
၂	ကျား/မ	ကျေးရွာသူ/သားများ လုံလောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မည့် သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များ ရှိနှင့်ပြီးလက်လှမ်းမီစွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
၃	ကျား/မ	ဆေးပေးခန်းရှိပြီးဖြစ်ရမည်။
၄	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေကောင်းမွန်ရမည်။
၅	ကျား/မ	စာကြည့်တိုက်ရှိရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	ဖုန်းပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		
	၃	မိတ်ကပ်နှင့်အလှပြုပြင်ရေးသင်တန်း	မ		
	၄	ကားဝပ်ရှော့သင်တန်း	ကျား		
	၅	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား/မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်း နှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကပူးကျေးရွာ)