

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နေပြည်တော်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာ၊ အင်းရပ်ကျေးရွာအုပ်စု

# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (ကျေးရွာတည်နေရာ)
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
  - ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)
  - ၆.၂။ ရာသီကွင်းပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
  - ၆.၃။ ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Wealth Ranking)
  - ၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)
  - ၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)
  - ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၅။ ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၆။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# မြို့နယ်မြေပုံ





အင်းရပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ် ထောင် ပ	ကျား	မ	လူဦးရေ စုစု ပေါင်း	မှတ်ချက်
၁။	ရေဇာဗီ ကျေးရွာ	၇၄	၁၃၆	၁၄၅	၂၈၁	
၂။	စက်ကွက်ကြီး ကျေးရွာ	၄၁	၇၉	၉၃	၁၇၂	
၃။	အထွဋ် ကျေးရွာ	၉၃	၁၆၀	၁၈၁	၃၄၂	
၄။	ကမ္ဘာကျေး ကျေးရွာ	၅၆	၁၁၃	၁၀၉	၂၂၂	
၅။	ခေါက်ကြွေကြွေ ကျေးရွာ	၄၅	၉၁	၉၆	၁၈၇	
၆။	စက်ကြီး ကျေးရွာ	၃၈	၈၅	၈၇	၁၇၂	
၇။	စာရေ ကျေးရွာ	၆၈	၁၄၇	၁၆၀	၃၀၇	
၈။	စာရိစု ကျေးရွာ	၂၅	၅၃	၆၀	၁၁၃	
၉။	အင်းကြီး ကျေးရွာ	၇၈	၁၆၃	၁၆၅	၃၂၈	
၁၀။	အစောင့် ကျေးရွာ	၃၁	၅၉	၆၉	၁၂၈	
၁၁။	ခေါက်ကြွေကြွေ ကျေးရွာ	၆၄	၁၁၆	၁၃၇	၂၅၃	
၁၂။	ကြွေကြွေ ကျေးရွာ	၄၀	၇၉	၉၄	၁၆၄	
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						
၁၆။						

၂၀၁၉ ခုနှစ် နေပြည်တော်

## ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊မအူပင်ခရိုင် ၊ နေဖြူမြို့နယ် အင်းရပ်အုပ်စုတွင် တည်ရှိ ပါသည်။ တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် စစ်ကုန်းရွာရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် အင်္ဂလါ ၊ ရေတိမ်နှင့် ကျုံတန်းသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ချောင်းရိုးရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ရေတိမ်ကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ဟင်္သာတ၊ ကျုံပျော်၊ နေဖြူသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ကားလမ်းမကြီးရှိသည့် ကျုံတန်းကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ ကျုံတန်းသို့ သွားရန် နွေရာသီတွင် မြေသားလမ်းအပိုင်းအစလေးများ ရှိသော်လည်း မိုးတွင်းအခါသွားလာရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ လှေ၊ စက်လှေများဖြင့် ရေကြောင်းလမ်းမှ သွားလာကြရပါသည်။

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် လူနေအိမ်များလည်း သင့်တော်သော နေရာတွင်ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ရှေးလူကြီးများက ရေပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းနေ၍ ကျွန်းစုသဖွယ်ဖြစ်နေသောကြောင့် တော်ကွမ်ကုန်း ရွာဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသည်။

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာတွင် ကပ်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ကျရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ဖူးဟု သိရပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် နှင့်ပတ်သက်၍ (၂၀၀၈)ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် အနည်းအပါးပျက်စီး ခဲ့ဖူးပါသည်။


လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

**တော်ကွမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	ခါးလှိုင်	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မိ၊ရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံ နှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	ခါးလှိုင်	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၃	၃	၆	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	ခါးလှိုင်	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	ခါးလှိုင်	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၉	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	ခါးလှိုင်	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် (Access to control over)	ခါးလှိုင်	ကျေးရွာသူ/သားများ	၈	၈	၁၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များ
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	ခါးလှိုင်	ကျေးရွာသူ/သားများ	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

**တော်ကွမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၈	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၀.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	၁၅	၂၂	၃၇	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၂၀၁၉.၀၈.၂၀	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၂၉	၂၄	၅၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



လူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း စီမံကိန်း



၁။ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ အင်းရပ်အုပ်စု၊ တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု



**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာသည် ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူပင်ခရိုင် ဓနုဖြူမြို့နယ် အင်းရပ်အုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၄၁)စုရှိပြီး အမျိုးသား(၇၉)ဦး အမျိုးသမီး(၉၃)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု(၃၆)စုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု(၅)စုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်း တံငါလုပ်ငန်းများဖြင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သော(၆)နှစ်အတွင်းက ရေလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါသည်။ နှစ်စဉ်ပုံမှန် မိုးရာသီဖြစ်သော ဝါဆိုလမှတော်သလင်းလအထိ ကျေးရွာအတွင်း ရေအမြင့်မှာ(၂)ပေမှ(၃)ပေအထိ ရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်းကြောင့် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ ရှိပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး**

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာတွင် ရွာလမ်းများမရှိသဖြင့် သွားရေးလာရေးများခက်ခဲပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများလည်း မိုးရာသီတွင် ရေလမ်းခရီးမှသွားလာရပြီး နွေရာသီရောက်မှသာ မြေသားလမ်းဖြင့် သွားလာနေကြရပါသည်။ မိုးနှင့်နွေအကူးတွင် သွားလာရေးများခက်ခဲပါသည်။

**သောက်သုံးရေ**

လက်နှိပ်တုံ့ကင်များဖြင့် သောက်ရေ သုံးရေများကို အသုံးပြုကြရပါသည်။  
သောက်သုံးရေဖူလုံမှု ရှိပါသည်။


**ကျန်းမာရေး**

ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးမကောင်းသောအခါ ဆေးမြီးတို(သို့မဟုတ်)  
အဝေးသို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။

**အနှစ်ချုပ်**

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာသည် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုနည်းပြီး နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု  
များပြားပါသည်။ ကျေးရွာတီးတက်ရန် လမ်း တံတား ဆေးပေးခန်း မူလတန်းမှအလယ်တန်းအထိ  
ပညာရေးတိုးမြှင့်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဝင်ငွေတိုးပွားရန်အတွက်  
တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးများမွေးမြူရန်နှင့် အသေးစားချေးငွေများ လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။  
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများလည်း ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျား(၃)ဦး မ(၃)ဦး



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

၂။ နေဖြူမြို့နယ်၊ အင်းရပ်အုပ်စု၊ တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီ

\*အင်းရပ်အုပ်စု\* တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာ \*ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီ\*

အခြားအရာ	လယ်	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာ၏ အိမ်ထောင်စု(၁၉)စုသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းအား အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု(၂၂)စုသည် နေ့စားလုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင် စားသောက် ကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

မိုးစပါးနှင့်နှေစပါးဟူ၍ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ မိုးစပါးကို ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လများတွင် စိုက်ပျိုးကြပြီး တော်သလင်းလနှင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ နှေစပါးကို တန်ဆောင်မုန်းလ နတ်တော်လ ပြာသိုလများတွင် စိုက်ပျိုးကြ၍ တပေါင်း တန်ခူး ကဆုန်လ များတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

မိုးတွင်းအခါ သွားလာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။ နွေရာသီ ရောက်မှသာ မြေသားလမ်းဖြင့် သွားလာကြရပါသည်။ မိုးအကုန်နှေအကူးတွင် သွားလာရေး ပိုခက်ခဲပါသည်။

လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်

လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန် မရှိသလောက် နည်းပါးပါသည်။

### ဝင်ငွေရရှိမှု

စပါးရိတ်သိမ်းချိန်များတွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ရရှိပြီး ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ မမျှတသဖြင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။

### ကျန်းမာရေး

ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လများတွင် ရာသီတုပ်ကွေးဖျားများ အဖြစ်များကြပါသည်။

### အနှစ်ချုပ်

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာသည် ဆယ့်နှစ်လရာသီ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲရှိသဖြင့် ခရီးသွားလာရာတွင် အချိန်ပိုပေးနေရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါးသောကြောင့် လုပ်သားများ ဝင်ငွေနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျား(၁၂)ဦး မ(၁၄)ဦး



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

၃။ နေပြာတင်မြို့နယ်၊ အင်းရပ်အုပ်စု၊ တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

တော်ကွမ်ကုန်း-ရွာ - ဥစ္စာနေ - ကြွယ်ဝမှု - မြို့နယ် -		- ၈.၈.၂၀၁၈/၁၉.၈-၂၀၁၉	
ဝင်ငွေစာရင်း	ပိုင်ဆိုင်မှု / ဆက်လက်ချက် ဝင်ငွေ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
ဝင်ငွေစာရင်း	လယ်ဧက - ၂၀၊ စက်လှေ - ၁ စီး၊ ဆိုင်ကယ် - ၁ စီး၊ ရွက်ချင်း - ၁ စီး၊ နံရံ - ၁ စီး၊ TV - ၁ စီး၊ ခြေလှေစက် သုံးချိတ်ဆက်	၂	၄၀%
ဝင်ငွေစာရင်း	လယ်ဧက - ၃၀၊ စက်လှေ - ၁ စီး၊ ဆိုင်ကယ် - ၁ စီး၊ TV - ၁ စီး၊ နံရံ - ၁ စီး - သုံးချိတ်ဆက်	၁၇	၄၀.၅%
ဝင်ငွေစာရင်း	တစ်လှေစက် - ၁ စီး၊ လှေစက် - ၁ စီး၊ ဝက် - ၁ စီး၊ ခြေလှေစက် ခြေလှေစက်လှေ ဆိုင်ကယ်	၂၂	၅၅.၆%
		၂၁	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၄၁)လုံး ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်(၂)လုံး၊ အလယ်အလတ် အိမ်ခြေ(၁၇)လုံး၊ နွမ်းပါးသော အိမ်ခြေ(၂၂)လုံး ရှိပါသည်။ အလယ်အလတ်အိမ်နှင့် ချမ်းသာသော အိမ်များတွင် လယ် ဆိုင်ကယ် TV စက်လှေ ဝန်ပိုင်ခြင်း၊ နွားပြန် ခြေလှေစက်စသည့် အရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများသည် တံငါလုပ်ငန်းနှင့် နေ့စားလုပ်သားများ အဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်နေ့လုပ်အားခ အမျိုးသား(၅၀၀၀)ကျပ်နှင့် အမျိုးသမီး(၃၀၀၀)ကျပ်သာ ရရှိကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေနည်းသော အုပ်စုများသည် ဒေသ၏အရင်းအမြစ်များ အပေါ် ပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲနိုင်မှု အခွင့်အရေးနည်းပါး သောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ၎င်းတို့၏ လူနေမှုဘဝ တိုးတက်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၇)ဦး၊ မ(၉)ဦး

၄။ နေဖြူမြို့နယ်၊ အင်းရပ်အုပ်စု၊ တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့် ဝင်ငွေရရှိမှု အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တို့တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အားနည်းနေပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်နည်းခြင်းကြောင့် ဦးဆောင်ခွင့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်များ နည်းပါးနေပါသည်။


အမွေရပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုများတွင်သာ အချိန်ပေးပေးနေရသည့် အတွက်ဝင်ငွေ ရရှိသောလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်မရသဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

**အနှစ်ချုပ်**

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခွင့်များလာစေရန် အစည်းဝေးပွဲများ တက်ရောက်စေခြင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးစေခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်များပေးခြင်း လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျား(၈)ဦး မ(၆)ဦး

၅။ နေပြည်တော်၊ အင်းရပ်အုပ်စု၊ တော်ကွမ်းကုန်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

တော်ကွမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချပ်စက်နှင့် ဈေးဆိုင်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ထွန်စက် အင်း ခြွေလှေစက် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားအမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ စက်ဘီး အိမ် ဆိုင်ကယ် လှေ စက်လှေ ဘုန်းကြီးကျောင်း စာသင်ကျောင်း ချောင်းနှင့် လယ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားအမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များနှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အမျိုးသားများက သာ အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချကြပါသည်။

## အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းနေပါသည်။ အမျိုးသမီးများကိုလည်း  
အမျိုးသားများနည်းတူ အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်  
များပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း သိရပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၈)ဦးမ(၈)ဦး



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



# မြို့နေဖြူမြို့နယ်၊ အင်းရပ်အုပ်စု၊ တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြဇယား



## ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပက်မြန်မာအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ မြစ်ရောင်းဝေရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ တို့ရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးကိစ္စရပ်များအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်ပက်မြန်မာအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန တို့နှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်လျက်ရှိသည့် ပက်မြန်မာ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်များ ရရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေးကိစ္စများကို ဂေါပကအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ပြီး လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် သာရေးနာရေးကိစ္စရပ်များကို လူငယ်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

## အနှစ်ချုပ်

တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်ခွင့်ရသည့် အဖွဲ့မှာ အလွန်နည်းပါးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများအား ပါဝင်ခွင့် ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ခွင့်ပေးပြီး ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၈)ဦး မ(၇)ဦး



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

နေပြည်တော်၊ အင်းဝရပ်ကွက်၊ တော်ကွမ်ကုန်းကျေးရွာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ



ကော်မရှင်ကမ္ဘာ့ကျေးဇူး

၈။ ကျေးဇူးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးစိုးမောင်	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်စုစုမောင်		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ				
၁။	စောကလေးစိန်	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်ယုမင်းစွယ်		✓	မှတ်တမ်းထိန်း
၃။	ဦးစောမောင်	✓		အဖွဲ့ဝင်
ကျေးဇူးငွေစရင်းကိုင်				
၁။	ဦးစိုးဝင်းကျော်	✓		တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်စုစုမောင်		✓	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးဝင်းကျော်စော	✓		အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်စောမောင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ				
၁။	ဦးစောမောင်	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်စုစုမောင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်စုစုမောင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
ဝေဖန်အကြံပြုပိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးစောမောင်	✓		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်စုစုမောင်		✓	တာဝန်ခံ
ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးစောမောင်	✓		အကူ
၂။	ဒေါ်စုစုမောင်		✓	အကူ
၃။				အကူ
၄။				အကူ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဝန်ထမ်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ရှိနှစ်တွင် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ပွားစေရန်အသားအမိ လူထုစည်ရုံးစေရမည့် ကျေးရွာ ခေါင်းစောင်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်စဉ်အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ လူထုစည်ရုံးစေရမည့် ကျေးရွာအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်ရုံးစေရမည့် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာထပ် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင်း အမည် ၅၃ ၆၅ ဖမ်း	ကျေးရွာခေါင်းစောင်း၏ ပုံနှိပ်ပုံ ၀၉-၇၅-၂၄၆ ၁၃၄၆	လူထုစည်ရုံးစေရမည့် အမည် ၆၅၆ (၆၆) ၆၅၆ နှစ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ	မြို့နယ်၊ ခရိုင် ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာ၊ ရပ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ကျား	၃၄	ဘာသာ (၁) - ၂၃	၃၄
လူဦးရေ (၂) ကျား	၅	ဘာသာ (၂) - ၂၃	၅
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေ ----- အခြား		ဘာသာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (၁) ကျား ၂၃	၈	၁၅
လူဦးရေ (၂) ကျား ၅	၆	၇
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၃၅	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မေ့မေ့မေ့	<input type="checkbox"/>	မဃဝိပဿနာကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာမှ လာ သူ		ရွာတွင် နေ ထိုင် သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာ မှလာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ /မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ /မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ် သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား: အက်ရှပ်လမ်း

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၂၅ / မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ရှေးအကျွေးအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? နိုင်---၂---/မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြေဧကပေသွ. ရာသီတွင် ကြာချိန် --- ၀၀.၆.၃၀ --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
ရိုးရာသီတွင် ကြာချိန် --- ၀၀.၆.၃၀ --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေမြေပြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ --- ၂၅၀၆၀၆၀၆၀၆၀ ---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမဟုတ်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စရာမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) --- မြေစိုက်ရေးအဖွဲ့ ---  
(၂) --- ပတ်ဝန်းကျင်ရေးအဖွဲ့ ---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြူမင်း

လက်မှတ် ၂၀၆ နေ့ ၉.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူစွယ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့ ၉.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထိုင်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မဒါ(မြင့်)မြင့် နွယ်

စက်ဝန်းအာအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း                      ဧရာဝတီ                      မြို့နယ်                      ခနဲမြူ                      ကျေးရွာအုပ်စု                      ၅၁၆ ဒုဂြိုဟ်                      ကျေးရွာ                      ၆၀၈ ကွက် ကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၈.၁၅	၉.၈.၁၅	၅၉	၅၆	၃၅	၈၇၆ - ၃၅၅	၃၉	၈၉.၅၄%	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၈.၁၅	၁၀.၈.၁၅	၂၅	၁၇	၃၈	၈၇၆ - ၃၅၅	၃၉	၉၇.၄၄%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုဝင်ရောက်မှုများအားဖြင့် ဤစီမံကိန်းပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်စေမည့် ခေါ်ကြော်ခြင်း (မိုင်နယ်) ကော်မတီအား အမှတ်ကြပ်ပါ (၂) စက်ဝန်း(၁)  
 ၁။ ၁၀-၈-၂၀၁၈ ၂။ စက်ဝန်း(၂) ၃။ စက်ဝန်း(၃) ၄။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်ထောင်စု၊ ဝေးလံ၊ ချေးမဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု နှိုင်းရှုပါ ကျေးရွာ စက်ကွပ်ကွတ်  
 ၀။ အထက်အထိအထောက်အထားများဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အထက် အထိအထောက်အထားများသည် မည်သည့်မျိုးဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအကော်အစီ ၅ ခုစီပေးပါ)  
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ ဝင်ရောက်သောအထက်အထိအထောက်အထားများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ ဝင်ရောက်သောအထက်အထိအထောက်အထားများ

၁။ သွားလာရေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝယ်ယူမှုကုန်စည်များ ချိတ်ခြင်း	၁။ ပရိယာယ်ကွပ်ကွတ် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
၂။ မြို့ရပ်အတွင်းတွင် သွားလာရေး နှောင့်ယှက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၂။ ကျေးရွာ မြို့ရပ်အတွင်း သွားလာ ရေး ခက်ခဲခြင်း
၃။ ကျေးရွာ မြို့ရပ် အတွက် ဆေးကု သန့်ရှင်းရေး ချိတ်ခြင်း	၃။ စီးပွားရေး ဖျော့ငြင်း ဖျော့ဝယ် ဖျော့ ကုန်ကုန်ခြင်း
၄။ ကျေးရွာအတွင်း ချိတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ် ခြင်း - အထွက်နှုန်း နည်းပါးခြင်း	၄။ ကျေးရွာ သားမွေး အားလုံးကွပ်ကွတ် ကုန်ကုန်ခြင်း
၅။ မြို့ရပ်အတွင်း ချိတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ် ခြင်း နည်းပါးခြင်း	၅။ သွားလာရေး သွားလာရေး ကုန် ကုန်ခြင်း
၆။ ယင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွင် ချိတ်ခြင်း ဖြစ် ပေါ်စေခြင်း	၆။ ကျေးရွာ မြို့ရပ် အတွင်း ကျေးရွာ ကုန်ကုန်ခြင်း
၇။ ကျေးရွာအတွင်း ကျွမ်းကျင်မှု ချိတ်ခြင်း	၇။ စီးပွားရေး ကွပ်ကွတ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ကုန်ကုန်ခြင်း
၈။ သွားလာရေး သွားလာရေး ကုန်ကုန်ခြင်း ချိတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၈။ ကျေးရွာအတွင်း ချိတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ် ကုန်ကုန်ခြင်း

- ၉။ စက်ယာ ချိတ် နည်းပါးခြင်း
- ၁၀။ သွားလာရေး သွားလာရေး ကုန်ကုန်ခြင်း
- ၁၁။ စက်ယာ ချိတ် နည်းပါးခြင်း
- ၁၂။ ပရိယာယ်ကွပ်ကွတ် ကုန်ကုန်ခြင်း
- ၁၃။ ကျေးရွာ သားမွေး ကျေးရွာ အောင်  
ကုန်ကုန်ခြင်း



၁။ မြေပိုင်ဆိုင်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မြေပိုင်ဆိုင်မှုလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မြေပိုင်ဆိုင်မှုများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မြေပိုင်ဆိုင်မှုများ
၀ သွားလာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၀ ပညာရေး / ကျန်းမာရေး / မိသားစုရေးရာများ
၂ မြို့ပေါ်တွင် ရွာတွင်း သွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်	၂ ကျောင်းသားများ ညကန်စာ ကျက်ပြုတွင် စာသင် ပြော စေရန်
၃ ကျန်းမာရေးကုသရေး အဖွဲ့အစည်း	၃ ညကန် သွား ရေးလာ ရေး ကစားစေရန်
၄ မြို့ပေါ်တွင် နေထိုင်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၄ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စာသင် ပြော စေရန်
၅ မြို့ပေါ်တွင် နေထိုင်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၅ မိသားစုရေးရာ ကွဲလွဲမှုများ စာသင် ပြော စေရန်
၆ ကျန်းမာရေးကုသရေး အဖွဲ့အစည်း	၆ မြို့ပေါ်တွင် နေထိုင်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၇ စာသင်စာအုပ်များ ဖြန့်ချိပေးခြင်း	၇ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတက်လာ စေရန်
၈ ညကန်စာ ကျက်ပြုရေး အဖွဲ့အစည်း	၈ ကျောင်းသားများ စာသင်ကြား ပြုစုပေးခြင်း

၂။ လူဝင်လူထွက်စာရင်း (၅) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်စာရင်း ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အထိတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး လမ်း	ကမ္ဘာ့ဘဏ် + ကမ္ဘာ့ဘဏ်	၂၇၀ သိန်း	၁၆၅
၂	ရွာတွင်း လမ်း	ကမ္ဘာ့ဘဏ် + ကမ္ဘာ့ဘဏ်	၁၀၀ သိန်း	၁၆၅
၃	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	ကမ္ဘာ့ဘဏ် + ကမ္ဘာ့ဘဏ်	၂၆၀ သိန်း	၁၆၅
၄	ကုန်ရောင်း	ကမ္ဘာ့ဘဏ် + ကမ္ဘာ့ဘဏ်	၇၇ သိန်း	၁၆၅
၅	အကြံပေးတိုက်	ကမ္ဘာ့ဘဏ်		၁၆၅
၆	ကျေးရွာစာရင်းစနစ်	ကမ္ဘာ့ဘဏ်		၁၆၅
၇	စာသင်စာအုပ်များ ဖြန့်ချိပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ဘဏ် + ကမ္ဘာ့ဘဏ်		၁၆၅
၈	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး	ကမ္ဘာ့ဘဏ် + ကမ္ဘာ့ဘဏ်		၁၆၅

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၂၄၆၂၄၂၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစိန်ဝင်း
မြည်နှုတ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် မြေဇြေ	ကျေးရွာအုပ်စု စိမ်းစယ်ဒီရပ်စု
ကျေးရွာ ရွာအုပ်စုကြီးအမှတ် ၅၁		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၀	ဘာသာ(၁) မုန့်	၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----	၅	ဘာသာ(၂) မြန်မာ	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ -		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆ -		
စိဘေးရောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈	၁၂	၂၀
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၂၁	၅၀	၇၁
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၃၅ -	၆ -	၄၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စာရေး

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့ ဦးရေ	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့ ဦးရေ	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့ ဦးရေ
အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့	၆၀
အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	၆၀
အဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>
အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>
အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>
အဖွဲ့အစည်း		အဖွဲ့အစည်း		အဖွဲ့အစည်း	

(၂) အခြေခံအောက်အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)

(၁) အဖွဲ့အစည်း			အဖွဲ့အစည်း			(၂) အဖွဲ့အစည်း		
	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	၆၀	<input type="checkbox"/>
အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	၆၀	<input type="checkbox"/>
အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	၆၀	<input type="checkbox"/>
အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	၆၀	<input type="checkbox"/>
အဖွဲ့အစည်း			အဖွဲ့အစည်း			အဖွဲ့အစည်း		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
ကျောက်စင်းလမ်း: (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း: အခြား: စက်ဝိုင်းပုံစံ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ  
(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ  
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ -----/မသိပါ  
(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်)/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး  
(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း ----- ၂.၅၆ -----/မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊  
မြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၀၀.၁၂ ----- ဝက်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----  
မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၀၀.၁၂ ----- ဝက်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ချေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
မရှိပါ မရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- နှစ် ၁၂ နှစ် ၁၂ နှစ် (၁၈) နှစ် (၅၀) နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေစိုက်ရေးအဖွဲ့  
-----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
□ မရှိပါ      ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦးမြတ်စွာ  
လက်မှတ်  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်စွာ  
လက်မှတ်  
ခန.စုံ ၁၉.၈.၂၀၁၉  
ခန.စုံ ၁၉.၈.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀.၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဇော်အောင် ကြည်ရီ၊

နေ့စွဲ ၁၉.၈.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း မကွေးတိုင်း မြို့နယ် မုဒုံမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစင်ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ စောဘိက္ခမာကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူချိန်စုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၈.၂၀၁၉	၁၉.၈.၂၀၁၉	၁၁	၁၁	၂၂	ကစဉ် - ၂၂၂	၄၁	၅၃.၆၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၈.၂၀၁၉	၂၀.၈.၂၀၁၉	၁၅	၂၂	၃၇	ကစဉ် ၂၇၇	၄၁	၉၀.၂၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၄.၁၀.၂၀၁၉	၁၄.၁၀.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွန့်ရွက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်ကျော်မိုး			
နေ့စွဲ - ၁၉.၈.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းပြာ	ကျေးရွာ စောက်ကွဲကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲ ရွေးနှေးမှုများမှ တစ်ပြိုင်နက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးသမားစုစည်းလုပ်ရေးနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများအား မှီရောက်စေရန်အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မြို့ရပ်အတွင်းရှိ ရွာတွင်း နှင့် ဘွဲ့ပေးရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးအစုအဝေးအတွက် အထောက်အပံ့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း စိုက်ပျိုးရေး စနစ်များအား အထောက်အပံ့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အထူးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအား အထောက်အပံ့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အထူးအခက်အခဲများ အား အထောက်အပံ့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အထူးအခက်အခဲများ အား အထောက်အပံ့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	ကျား
အထူးအခက်အခဲများ အား အထောက်အပံ့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	ကျား +မ
အထူးအခက်အခဲများ အား အထောက်အပံ့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	ကျား
အထူးအခက်အခဲများ အား အထောက်အပံ့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	မ



(က)

အုပ်စု ဖွဲ့စည်းပေးမှုများမှ တစ် ဖြစ်သော အခက်အခဲအကားအဆီးများ

မြို့များတွင် လူပေါင်းများစွာနေထိုင်မှုကြောင့် အခက်အခဲများရှိခြင်း။  
အဆိုးများမှာ မတော်တရားအခက်အခဲရှိခြင်း။

မ

ကလေးများအတွက် အခက်အခဲများရှိခြင်း။

မ

ကျေးလက်ဒေသများတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း။  
အဆိုးများမှာ မတော်တရားအခက်အခဲများရှိခြင်း။

ကျေးလက်ဒေသများတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း။

ကျေးလက်ဒေသများတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း။  
အဆိုးများမှာ မတော်တရားအခက်အခဲများရှိခြင်း။

မ

ကျေးလက်ဒေသများတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း။  
အဆိုးများမှာ မတော်တရားအခက်အခဲများရှိခြင်း။

ကျေးလက်ဒေသများတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း။

ကျေးလက်ဒေသများတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း။  
အဆိုးများမှာ မတော်တရားအခက်အခဲများရှိခြင်း။

ကျေးလက်ဒေသများတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း။

၁။ မျက်မှန်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ ဖြစ်ရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုပွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုပွဲအတွင်း နှစ်စဉ် ကျွဲပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းပေးရန်အတွက် အဆင်ပြေစေရန် လာမည့်နှစ်	□ ကျား □ မ ဧ ကျား + မ ✓
မိုးရာသီတွင် ရွာထဲသို့ ခွံသွားစေရန်အတွက် အဆင်ပြေစေရန် လာမည့်နှစ်	□ ကျား □ မ ဧ ကျား + မ ✓
ကျွဲအား စောင့်ရှောက်ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ ရှိပါက အဆင်ပြေစေရန် လာမည့်နှစ်	□ ကျား □ မ ဧ ကျား + မ ✓
မိုးရာသီတွင် မိုက်ပျိုး ရေရှည် ပြုစုပေးရန် အတွက် မိုက်ပျိုး ဝတ်စားပေးရန်	□ ကျား □ မ ဧ ကျား + မ ✓
ဒုတိယအဆင့် ကျေးရွာပွဲအတွက် ဒုတိယအဆင့် များ ဝတ်စားပေးရန် အတွက် ဝတ်စားပေးရန် လာမည့်နှစ်	ဧ ကျား □ မ □ ကျား + မ ✓
ယခင်က အခက်အခဲများ ရှိသည့် ပြင်ဆင်မှုများ အတွက် အဆင်ပြေစေရန် လာမည့်နှစ်	ဧ ကျား □ မ □ ကျား + မ ✓
အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် များစွာ ရရှိလာမည့် ဝတ်စားပေးရန် လာမည့်နှစ်	ကျား ✓
အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် များစွာ ရရှိလာမည့် ဝတ်စားပေးရန် လာမည့်နှစ်	ကျား + မ ✓
မိုက်ပျိုး ရေ အတွက် လက်ယာသုံးစွဲမှုများ ပြုစုပေးရန်အတွက် အဆင်ပြေစေရန် လာမည့်နှစ်	ကျား ✓
ကျေးရွာအား များစွာ အဆင်ပြေစေရန် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းပေးရန်	မ ✓
ဧက အတွင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပြုစုပေးရန် လာမည့်နှစ်	မ ✓
စာပေပညာများ ပြုစုပေးရန်အတွက် လာမည့်နှစ်	မ ✓
ကျေးရွာအတွက် လူမှုဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အဆင်ပြေစေရန် လာမည့်နှစ်	ကျား ✓
ကျေးရွာအား များစွာ အဆင်ပြေစေရန် အတွက် အဆင်ပြေစေရန် လာမည့်နှစ်	ကျား + မ ✓
ကျွဲအား စောင့်ရှောက်ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ ရှိပါက အဆင်ပြေစေရန် လာမည့်နှစ်	မ ✓
ကျွဲအား စောင့်ရှောက်ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ ရှိပါက အဆင်ပြေစေရန် လာမည့်နှစ်	မ ✓
ကျွဲအား စောင့်ရှောက်ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ ရှိပါက အဆင်ပြေစေရန် လာမည့်နှစ်	ကျား + မ ✓

၈။ လူထုပံ့ပိုးမှု နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ရက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးပေးစွမ်းရည်ဆိုင်ရာ မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရေပေးစနစ် (အောက်ကျေးရွာ)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေပေးစနစ်		၇၉	၉၃	၁၇၂
၂	ရွာတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၇၉	၉၃	၁၇၂
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၇၉	၉၃	၁၇၂
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၇၉	၉၃	၁၇၂
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၇၉	၉၃	၁၇၂
၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၇၉	၉၃	၁၇၂
၇	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၇၉	၉၃	၁၇၂
၈	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၇၉	၉၃	၁၇၂

၉။ လူထုပံ့ပိုးမှု နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေပေးစနစ်
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးဝင်းဝင်း လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၉

ဦးစိုးဝင်းဝင်း ၉ ၂၀.၈.၂၀၁၉



အဆင့်	ကျေးဇူးအထူးကို ဤစာပေ၊ ဖွဲ့နွဲ့တို့တော်မှာ လုပ်ငန်း စီရင်	အတတ်ပညာ (အရေးပညာ / အရေးပညာ+အရေးပညာ / အရေးပညာ)	အဆင့်ကျင့်
၆	ဓမ္မဗျူဟာအစဉ်အဆက်	အရေးပညာ	အခြား
၇	အသက်ဓမ္မ:ဝင်္ဂါဝိညာဉ်ပညာ	အရေးပညာ + အရေးပညာ	အခြား
၈	လယ်ယာ စံပုံဖြတ်	အရေးပညာ + အရေးပညာ	အခြား

၀၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	နေ့မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးမဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၀	ရွာထဲမှာ အထက်တန်းကျောင်း (အထက် + အောက်တန်းကျောင်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၁၄၀၀၀၀၀	၇၉	၉၂	၁၇၁
၂	ရွာထဲမှာ ရေအေးစနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၈၀၀၀၀၀	၇၉	၉၂	၁၇၁
၃	အထက်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၂၂၀၀၀၀၀	၇၉	၉၂	၁၇၁
၄	ရွာထဲမှာ ကျောင်းဆရာမများ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၂၃၀၀၀၀၀	၇၉	၉၂	၁၇၁
၅	အထက်တန်းကျောင်း	အမျိုးသား	ပညာရေး	၂၂၀၀၀၀၀	၇၉	၉၂	၁၇၁
၆	ရွာထဲမှာ ကျောင်းဆရာမများ	အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၂၂၀၀၀၀၀	၇၉	၉၂	၁၇၁
၇	ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား	ကျန်းမာရေး	၁၅၀၀၀၀၀	၇၉	၉၂	၁၇၁
၈	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	၂၅၀၀၀၀၀	၇၉	၉၂	၁၇၁

၀၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရေခြံ၊ ရေအေးစနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံ
၂	ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား	အခြေခံ
၃	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၄	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး
၅	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစံတင် လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၉

ဦးစိုးစံတင် ၉ ၂၀.၈.၂၀၁၉

# လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်	တော်လှန်ရေးရွာတိုင်းကော်မတီကျောင်း
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေ့ရက်	၁၉ - ၈ - ၂၀၁၉
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် အချိန်	၆ နာရီ (၂၂:၃၀) မှစ၍
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ	ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၅) ဦး၊ ပေါ်/ခေါ်/မိ/မိ

ရှည်ရွယ်ချက်

အင်းဂျစ်ဒေသခံ၊ လောကတွင်ကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ( ဦးစီးဌာနစက်တီ )  
ပထမ အကြိမ်ကျေးရွာ ရွာတိုင်းကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပမှုကြီးကြီး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ။

ဆွေးနွေးချက်များ

- ၁) အစီအစဉ်အရ တော်လှန်ရေးကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို (၂၂:၃၀) တွင် ဆက်စပ်ထားသော လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး အစည်းအဝေးကို စတင် ပါဝင်သည်။
- ၂) အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာ ပြင်ပ ပြင်ပအဖွဲ့မှ အများစုအား ပြောပြောချက်အရ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် အားလုံးတက်ရောက်မှု ပိုမိုပြုလုပ်နိုင်စေရန် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း။
- ၃) ဆက်လက်၍ လူထုဗဟိုပြုရေး ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပြောပြောချက်အရ တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့် မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။
- ၄) ဆက်လက်၍ လူထုဗဟိုပြုရေး ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေးကို ပြောပြောချက်အရ တွင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် မိတ်ဆက် (၁၄) ချက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
- ၅) အစီအစဉ်အရ တွင် တက်ရောက်မှုများ အစည်းအဝေးကို ပြောပြောချက်အရ တွင် စီမံကိန်း တွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

၆) ကော်မတီမှ ဆုံးဖြတ်ပေးရမည့်အခါ အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့်အခါ အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇) လူမှုရေး၊ စစ်ရေး၊ ကိုယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့်အခါ အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၈) အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့်အခါ အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ၁) ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကို ရေးသားသူ အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ၂) လူမှုရေး၊ စစ်ရေး၊ ကိုယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ၃) ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကို ရေးသားသူ အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။  
 အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။  
 အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။







ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖေယာ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			မှန်	ထောက်ပံ့မည်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			မ	ကုမ္ပဏီ	ကုမ္ပဏီ+မ			
အပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ကုန်(လက်ကား/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ)	၁	အပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ရန် (လက်ကား/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ)			✓	၂၀၁၆	ကုမ္ပဏီ/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ	
	၂	အပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ရန် (လက်ကား/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ)			✓	၂၀၁၉	ကုမ္ပဏီ/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ	
	၃	အပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ရန် (လက်ကား/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ)			✓	၂၀၁၉	ကုမ္ပဏီ/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ	
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
လူမှုစီးပွား (အညီအညွတ်/အညီအညွတ်မရှိ ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ ဆောင်ရွက်ရန်)	၁	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ			✓	၂၀၁၉	ကုမ္ပဏီ/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ	
	၂	ကုမ္ပဏီ/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ			✓	၂၀၁၉	ကုမ္ပဏီ/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ	
	၃	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ			✓	၂၀၁၉	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ	
	၄							
	၅							
သက်တမ်းအတိုင်း (လက်ကား/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ ဆိုင် ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ ဆောင်ရွက်ရန်)	၁	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ		✓		၂၀၁၉	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ	
	၂	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ			✓	၂၀၁၉	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ	
	၃							
	၄							
	၅							
အထောက်အထားပေး လုပ်ငန်းစဉ်	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (အခြားကဏ္ဍ/အခြားကဏ္ဍ/အခြားကဏ္ဍ/အခြားကဏ္ဍ/အခြားကဏ္ဍ/အခြားကဏ္ဍ/အခြားကဏ္ဍ)	၁	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ			✓	၂၀၁၉	ကုမ္ပဏီ/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ	
	၂	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ	✓			၂၀၁၉	ကုမ္ပဏီ/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ	
	၃	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ			✓	၂၀၁၉	ကုမ္ပဏီ/မရရှိရမီ/လက်ခံ မရ	
	၄	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ			✓	၂၀၁၉	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ	
	၅	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ			✓	၂၀၁၉	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ	
	၆	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ	✓			၂၀၁၉	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ	
	၇	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ			✓	၂၀၁၉	ဆောင်ရွက်ရန်/အညီအညွတ်မရှိ	