

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တောပြားကျေးရွာ၊ တောပြားအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


တောပြားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

တောပြားကျေးရွာ


အိုရင်းကျေးရွာ

မောင်းဂွက်တောကျေးရွာ


തൊഴിലാളി സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഭൂപടം



ကော့ပြောကျေးဇူးပြုရေး



- ကန်
- စက်ကျောင်း
- ကျွန်း
- ကျောင်း
- ဆေးခန်း
- ဆာသင်း
- သမားရုံး
- စာကြည့်တိုက်



စတုဂံ

ဖုံး ယပ်ချက်

ရာဘီ နှစ် ပြု ပြက္ခဒိန် တွင် ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများ ယည်
 စိုက်ပျိုး၍ ယီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် လများ ယည် စိုက်ပိတ်
 ချိန်၊ တပို့တွဲ၊ ဝါခေါင်၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများ တွင်
 ဣစ္ဆာ ဣဿာများ မှာ စင်းတက် လုပ်ငန်း ကို လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။
 ယီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် လများမှာ ထိတွေ့ ဂုဏ် ချိန် ဖြစ်၍
 ဖောက်ဖျက် ဂုဏ် ချိန်များမှာ ဝါခေါင်၊ တော်ယလင်း၊ ယီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်
 လများ ဖြစ်ပြီး ဣစ္ဆာ တွင် ဣဿာ ပွဲများကို တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများ
 တွင် ကျင်းပ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး စိတ်ကောင်းမွန် ပျော်ရွှင်စေရန် နည်း
 ဖြစ်ဟော လများမှာ တော်ယလင်း နှင့် ယီတင်းကျွတ် လများ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့
 ခြုံပါသည်။

ထေးမြေစေးကြီး ဦးကြီး၏ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အဖွဲ့အစည်း	ယာဉ်အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အားလုံး၏
၁။	ပြေလည်ဖော့ အုပ်စု	နံကပ်တိုက်၊ ယာဇာဇာ (၁၅) ဇာ၊ ယဉ်းနွား	၃၀	၈.၄ %
၂။	အဖွဲ့အစည်း ပြေလည်ဖော့ အုပ်စု	ယဉ်းနွား၊ ယာဇာဇာ (၁၀) ဇာ	၁၄၀	၃၈.၉ %
၃။	မပြေလည်ဖော့ အုပ်စု	ထန်းဂွက်၊ ထန်းဂွက်၊ ယဉ်းနွား (၁၅) ဇာ	၁၁၀	၃၀.၅ %
၄။	အဖွဲ့အစည်း ပြေလည်ဖော့ အုပ်စု	လက်ဖျပ်လက်ဖျပ်၊ ထန်းဂွက်၊ ထန်းဂွက်	၅၅	၁၃.၄ %
၅။	ထိပ်ဖျပ်ဖော့ အုပ်စု	အဖွဲ့အစည်း ပြေလည်ဖော့ အုပ်စု	၃	၀.၈ %


ယုံ့ယပ်ချက်

ခုစွာ ခန့် အဆင့် ခွဲခြား ဖြူတွင် ပြေလည်ယော အုပ်စု တွင် နိဗ္ဗာန်ထောင်စု (၃၀) ၊ အယဉ် အတင့် ပြေလည်ယော အုပ်စု တွင် နိဗ္ဗာန်ထောင်စု (၁၄၀)

မပြေလည်ယော အုပ်စု တွင် နိဗ္ဗာန်ထောင်စု (၁၁၀) ၊ နှိမ်းပါးယော အုပ်စု တွင် နိဗ္ဗာန်ထောင်စု (၇၇) နိဗ္ဗာန် နှင့် ထိစွာ ဗျယ်ယော အုပ်စု တွင် နိဗ္ဗာန်ထောင်စု (၃) နိဗ္ဗာန် နှင့် ကြောင်း တွေ့ ကို ရှုပါ ယဉ်။

စိတ်ကိန်း လှုပ် ငန်း ခွဲ များ လှုပ် ကိုင် ဣတွင် မပြေလည်ယော နိဗ္ဗာန်ထောင်စု နှိမ်းပါးယော နိဗ္ဗာန်ထောင်စု များ မှု စင်္ဂရောက်လှုပ် ကိုင် ဖြင်းဖြင့် ဝင် ဇွေ များ ရှု ကို နာ မည် ဖြစ် ကြောင်း ဆွေး ဇွေး ယုံ့ယပ် ခဲ့ပါ ယဉ်။

စောပြေးကျေးဇူး အဖွဲ့ အစည်း အချိန် စာစာကံ ဖြည့်



အံ့၊ ယပ်ချက်

စောကြာကျေးဇူး ဓာတ္တု၊ ဓာတည်း၊ ဓာချိတ် ဓာဆက်ဖြည့် တွင် ကျေးဇူး တွင်

အုပ်ချုပ် ရေး ဗျား ဓာတ္တု၊ ဓါးကော် မတီ၊ ရေကော် မတီ၊ အာယုပါလ ဆေးဆိုး ဓာတ္တု၊ ဗရဟိတ

ဓာတ္တု၊ စက် ဓာတ္တု၊ လူထု ဗဟိုပြု ဓာတ္တု တို့ ဂြိုဟ်ဖြိုး ဇွန် ဖြစ်ပေတွင် ဂုဏ်ဆိုး ဖြိုးနယ်

အုပ်ချုပ် ရေး ဗျား ဝုံး ၊ ကျေးလက် ဦးစီး ဝုံး တို့ ဂြို ဟိ ယည်-

စိမ့် ကိန်း လှုပ် ငန်း ပျားဆောင်ရွက် တာတွင် ဓာတ္တု၊ ဓာတည်း၊ ဓာချိတ် ဖြင့်

ချိတ် ဆက် လှုပ် ဆောင်ရွက် ဆို ဓာတ် ကြောင်း နှင်း မင်း ပြောကြား ခဲ့ပါ ယည်-

ကျေးဇူး ဖြစ်ပေ တွင် ဂြို ယော ဝုံး ဗျား ဓာတ္တု၊ ဓာတည်း ပျား ဓာကူ ဓာညီ ဆို ဓာတ် လှုပ် ယည်-

ဒုယူ လှုပ် ဆောင်ရွက် ဖြစ်ကြောင်း ဇွန် လူထု ဓား ဆွေး နွေး ကြောကြား ခဲ့ပါ ယည်-

හොඳාලෝග් ආලෝකත් ස්වල්ලා ආලෝකත් ස්වල්ලා ආලෝකත්

ආලෝකත් ස්වල්ලා ආලෝකත්



ආලෝකත්

ස්වල්ලා

ආලෝකත්

ස්වල්ලා

ආලෝකත්

ස්වල්ලා

ආලෝකත්

ස්වල්ලා

ආලෝකත්

ස්වල්ලා

ආලෝකත් ස්වල්ලා ආලෝකත්



ආලෝකත්

ස්වල්ලා

ආලෝකත්

ස්වල්ලා

ආලෝකත්

ස්වල්ලා

ආලෝකත්

ස්වල්ලා

ආලෝකත්


ස්වල්ලා

အုံးယပ်ချက်.

ဧကရင်းအခြေခံ အုံးစွဲ ဗျာဒိတ် ထိန်းချုပ်မှု ပြု အယားတွင် အမျိုးအစားများ ယည်
ကာ၊ နား၊ ဆီဆုံ၊ ပိတ်စက်၊ ထွက်စက် စသည် ပစ္စည်းများဖြင့် ချိတ်ယှက်မှုများ
အုံးစွဲ ဗျာဒိတ် ထိန်းချုပ်မှု ဗျာ လက်ဝတ်လက်စား၊ စပ်ချုပ်စက် တို့ ယာဇာတ်ယည်
ခမျိုးအား ချိတ်ယှက်မှု နှစ်ဦးလုံးအုံးစွဲ ဗျာဒိတ် ထိန်းချုပ်မှု တို့တွင် ယာဇာတ်၊ ဆီဆုံ
တို့သာ တွေ့ရှိရ ယည်။

ဤအုံးစွဲ ဗျာဒိတ် ထိန်းချုပ်မှု တွင် အမျိုးအစား ချိတ်ယှက်မှု တို့တွင်
အုံးစွဲ ဗျာဒိတ် ထိန်းချုပ်မှု အခြေခံအား ဖြစ်ကြောင်း ဤအုံးစွဲ ဗျာဒိတ် ထိန်းချုပ်မှု

ကောတြားကျေးငွေအိမ်. ကျား. ဗ ပဋိကူ ဗိဇိတ် ယိုးယပ် ချက်




— စာမျိုးယာဝ

— စာမျိုးယဇီ

အုံးယပ်ချက်

စကားပြောကြားရာတွင် ကျား-မ ပင့်ကူစိတ် အုံးယပ်ချက်တွင် အမျိုးသား
များ၏ အစိုးကဏ္ဍ ဗျာ ဝင်ရောက်မှု၊ နှံ့နှံ့မှု၊ အရင်းအမြစ် ယုံးစွဲမှု တို့တွင် အမျိုး
သမီးတို့၏ အစိုးကဏ္ဍ ထက် ပိုမို ပါဝင်ခွင့် ရှိကြောင်း ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ နန္ဒ ဝေဠာ
တွင် ပါဝင်မှု၊ ပညာရေး တို့တွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ အစိုးကဏ္ဍ ထက် နည်း
ပယ်လိုက် ပါဝင်ခွင့် ရှိကြပါသည်။ ကျန်းမာရေး ဆေးကုသမှု၊ ရှိမှုတွင် အမျိုးသား
အမျိုးသမီး တန်းတူ ရရှိရာ အိမ်တွင် မြေလှုပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏
အစိုးကဏ္ဍ နှာ အမျိုးသားများထက် မိုက် ပါဝင်လျှင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် တွင်
ရပါသည်။ ယိုးဒယား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ နှစ် ဝေဠာ ရရှိရာ
အစိုးကဏ္ဍ တို့တွင် တန်းတူ ပါဝင် လျှင် ဆောင်ရွက် ဖြစ်ကြောင်း ဤ ယူဆချက်
အားဖြင့် ပြောကြား ပြပါသည်။

ဤယာခုနာ ယာတ်ပင်



ဗြဟ္မာနာ ယစ်ပင် ဆုံးယပ်ချက်

ကောဗြား ကျေးဇူး နှင့် စာယဇ်ကျောင်းဆောင် အခက် အခဲ ကို ဗြဟ္မာနာ

ယစ်ပင် ဆုံးယပ်ချက် တွင် ဗြဟ္မာနာ နှင့် အကြောင်းတရားများမှာ ဇုံပုံ ဇွေမရှိခြင်း

ပညာရေးဌာန၏ ကောက်ပုံ ဗျူကား နည်းခြင်း၊ အလျှင်စွဲ မရှိခြင်း၊ ကျေးဇူး ဖြ

ဦးဆောင် မည့်အမှု မရှိခြင်း စသည်တို့ ကြစ်၍ ဗြဟ္မာနာ၏ အကျိုး ဆက်များမှာ

အခြားဌာန အပို အား၍ ယဇ်ကြားရခြင်း၊ အားလာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ နှိုးနှိုက်ဖွဲ့ရှိရခြင်း

ဇွေကြေးကုန်ကျခြင်း၊ ကျောင်းဆောင် မဟောင်းထိ ယဇ်ကြားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း

တို့ကို ကွေ့ဖို့ ရပါ သည်။

စာယဇ်ကျောင်း အခက် အခဲ ကို ကြေငြင်းပေးခြင်းဖြင့် ဗြဟ္မာနာ၏

အကြောင်းတရားကို သတ်၍ စာကျိုးတရားများလည်း စံစားရမည် မဟုတ်ကြောင်း

ဆွေးနွေး စွဲပါ သည်။

စာအုပ်များ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း (စာအုပ်စာရင်းစာရင်း)

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးချို	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	စာအုပ်များ	၀၉-၇၆၇၄၇၇၀၀၅
၂	ဒေါ် ဦးစိုးစန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၇၆၇၄ ၆၀၆၁၆ ၀၉-၉၆၁၈၈၅၇၆၀
၃	ဦးဝင်းလွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၇၇၅၅၀၀၆၈၁
၄	ဦးစိုးစိုးဦး	မှတ်တမ်းထိန်း	"	၀၉-၄၂၁၁၂၀၁၈၃
၅	ဒေါ်ကျွတ်ကျွတ်	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၇၇၅၄၅၅၅၇၃
၆	ဦးဟန်ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	"	
၇	ဒေါ်စန်းစု	အဖွဲ့ဝင်	"	
၈	ဒေါ်ဖေဖေကြည်	အဖွဲ့ဝင်	"	
၉	ဦးစင်စင်ဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၇၈၂၆၀၂၆၆၇
၁၀	ဒေါ်ယုယုကြည်	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၇၅၈၀၅၀၁၇၃
၁၁	ဦးမြလွင်	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁၂	ဦးကံကြည်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	
၁၃	ဒေါ်အေးအေးဦး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉-၇၇၅၅၀၀၅၅၈
၁၄	ဦးဝင်းကောင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	
၁၅	ဒေါ်မာမာမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	
၁၆	ဦးစင်စင်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	"	၀၉-၇၅၃၂၅၆၃၁၃

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ





ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒိုး တိမ်ကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၈၅၃၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒိုးအောင်ဝေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု တောဖြူ ကျေးရွာ တောဖြူ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မမာ	၃၆၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၃၆၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၈	၅၂၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၈၂	၈၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် စာကြည့်တိုက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~ပခုက္ကူ ဗဟိုဌာန~~

(၂) ~~ကျောက်မဲ~~
မီး ကော် မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးသိန်းကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအုန်းစာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၇.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဦးစိုးကျော်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၅၅၂၆၆၈၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဓာတ်ပြား
		ကျေးရွာ ဓာတ်ပြား

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၆၀	ဘာသာ (၁) -----	၃၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၃၁	၆၃၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၇၆	၈၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မျှမျှ		မှတ်ချက် ကိုယ်တူကိုယ်တူ		မှတ်ချက် မဟာပုံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၃ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ပ.ရ.ဟီ.စာ. က.ဖွဲ့ -----


(၂) ----- ရေ-ကန်-မ.စီ -----

စီး-ကန်-မ.စီ.

အာယု ပါ.လ. ဆေး.အို.

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတိုင်းကျော်



လက်မှတ်

နေ့.စွဲ ၂၆.၀၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး


အမည် ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ်

လက်မှတ်



နေ့.စွဲ ၂၆.၀၂.၂၀၁၆

၂၅) ၄၂၁ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတိုင်းကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅. ၇၈၅၅၂၆၈၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖေအိအိဦး
မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု စောပြာ
		ကျေးရွာ စောပြာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၆၀	ဘာသာ (၁) -----	၃၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၃၁	၆၃၆
လူမျိုးစု (၂)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇၉	၈၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူပျဉ်		မှတ်ချက် ကိုယ်ထူ ၈၃၂၂၀၀		မှတ်ချက် ခမ္ဘာရုံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၇ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Plan Myanmar-----

(၂) ရွာသူ-----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတိုင်းကျော်



လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဇော် နိ နိ မွန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

၇၀.၁၀.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ထွန်းစေ

နေ့စွဲ ၁၄.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)


ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု စောပြော ကျေးရွာ စောပြော

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့.	ပြီးဆုံးသည် နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၉၆	၁၀၀	၁၉၆	မာ
၂. ကျေးရွာခွဲခြားပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၂၅	၈၇	၂၁၂	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၆	၆	၁၂	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၅.၂၀၁၆	၁၁.၅.၂၀၁၆	၉၀	၈၅	၁၇၅	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၅.၂၀၁၆	၁၁.၅.၂၀၁၆	၉၀	၈၅	၁၇၅	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၆.၂၀၁၆	၆.၆.၂၀၁၆	၉	၇	၁၆	



လူထုတံဆိပ်ပြစ်ကိန်း

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၆.၂၀၁၆	၂၂.၆.၂၀၁၆	၉	၇	၂၆	-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဌာန/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဌာန/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ်

နေ့စွဲ ၂၇. ၁၂. ၂၀၁၆ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု စတုဂြိုဟ် ကျေးရွာ စတုဂြိုဟ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ					လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁၂.၂၀၁၆	၂၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၂၅	၁၄၃	၂၆၈	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁၂.၂၀၁၆	၂၇.၁၂.၂၀၁၆	၆၀	၈၄	၁၇၅	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၇	၂.၁.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	4.3.2017	4.3.2017				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၅	၂၀	၄၅	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၅	၂၀	၄၅	

၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၅	၂၀	၄၅	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၅	၂၀	၄၅	
၆.၄။ မြန်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၅	၂၀	၃၀	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၅.၂၀၁၇	၂၆.၅.၂၀၁၇	၂၅	၂၃	၄၈	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃.၆.၂၀၁၇	၃.၆.၂၀၁၇	၁၈	၂၀	၃၈	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်အေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၆.၂၀၁၇	၂၃.၆.၂၀၁၇	၂၅	၂၀	၄၅	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၄.၆.၂၀၁၇	၂၄.၆.၂၀၁၇	၁၂	၁၈၀	၃၉၁	

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ရပ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မော် နိနိ နှင့်

နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ် စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ် စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာ ပုသိမ် စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၂၀၁၇	၉.၁၀.၂၀၁၇	၁၀၄	၁၄၃	၂၄၇	-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၂၀၁၇	၁၀.၁၀.၂၀၁၇	၁၀၅	၁၄၂	၂၄၇	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁.၁၂.၂၀၁၇	၁.၁၂.၂၀၁၇	၁၂	၅	၁၇	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	၂၃.၁၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၇.၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး										

ပြင်ဆင်ခြင်း
 ၈၀% ၇၀%
 စီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ
 ပြင်ဆင်ခြင်း
 ၈၀% ၇၀%



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မှတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ထွန်း စေ

နေ့စွဲ ၀၅.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု စတာမြား ကျေးရွာ စတာမြား

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလွှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စက်ကုတ်တွင်း ပါဝါ မီတာ စတင်၂၀၀၀ ကျော်အခက်အခဲ	၁ စင်္ကြံအခက်အခဲ
၂ ကွဲတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန် အခက်အခဲ	၂ တစ်ရွာလုံးစီးလင်းရန်အခက်အခဲ
၃ စင်္ကြံများ ပြုပြင်ရန် အခက်အခဲ	၃ ပညာရေးစတင်ကျောင်းဆောက် အခက်အခဲ
၄ ကျွန်းမာကျေး အခက်အခဲ	၄ တစ်ရွာလုံး အိမ်တိုင်ရာရောက် စေရန်အခက်အခဲ
၅ အမျိုးသား/သမီး အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ	၅ ကျွန်းမာကျေး စတင်ကျောင်းဆောက် အခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ တစ်ရွာလုံးစီးလင်းရန် ဖျော် ဗွန်း	၁ တစ်ရွာလုံး စေ့ဆုံစာရိတ္တ ရှိရန် ဖျော် ဗွန်း
၂ အိမ်တိုင်ရာရောက် စေရန် ဖျော် ဗွန်း	၂ ကလေး မျှတကျောင်းဆောက် ဆောက် ရန် ဖျော် ဗွန်း
၃ လမ်းများ ဖွဲ့စည်းကျောင်း ရှိရန် ဖျော် ဗွန်း	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကျောင်း ရှိရန် ဖျော် ဗွန်း
၄ ပညာရေးကျောင်းဆောက် ရှိရန် ဖျော် ဗွန်း	၄ ကျွန်းမာကျေး ဆေးဝါးဖြည့်စုံရန် ဖျော် ဗွန်း
၅ ကျွန်းမာကျေး ဆေးဝါးဆောက် ရှိရန် ဖျော် ဗွန်း	၅ တစ်ရွာလုံးစီးလင်းရန်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ် နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အ ဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စက်ကုတ်တွင်း ပါဝါ မီတာ စတင်၂၀၀၀ ကျော်	အမျိုးသား + သမီး	ဦးစားပေး (၁)	၅,၄၀၀,၀၀၀	၁၂၅၂
၂ ကျွန်းမာကျေး ဆေးဝါးဆောက်	အမျိုးသား + သမီး	ဦးစားပေး (၂)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၅၂




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၃	ဧည့်သည်အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့အစည်း + ယဇ်	ဦးစားလေး (၃)	၈,၀၀၀,၀၀၀/၂၂၅၂
၄	ဦးစားလေး	"	ဦးစားလေး (၄)	" ၂၂၅၂
၅	ကျေးဇူးတင်ပေးစာအုပ်	"	ဦးစားလေး (၅)	၅,၅၀၀,၀၀၀/၂၂၅၂
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောအောင် လက်မှတ် [Signature] ဇနီး ဒေါ်အေးအေး



အမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်
၂၂၅၂	၂၂၅၂	၂၂၅၂	၂၂၅၂	၂၂၅၂
၂၂၅၂	၂၂၅၂	၂၂၅၂	၂၂၅၂	၂၂၅၂

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေဖေအိအိမွန်

နေ့စွဲ ၂၇.၀၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 ဗစ်စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဓမ္မာဗျာဠာ ဦး ကျေးရွာအုပ်စု စောဝပြား ကျေးရွာ စောပြား

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးဖွဲ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာပေကျောင်းဆောင် အခက်အခဲ	၁ ကျောင်းဆောင် အခက်အခဲ
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာလမ်း အခက်အခဲ
၃ ရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ	၃ လမ်းဆုံတွင် မီးရထား အခက်အခဲ
၄ အားကစားကွင်း	၄ ရေကန် အခက်အခဲ
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းဆောင် ဖန်ဆင်းဆောင်ရွက်ရန်	၁ ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ရွာကျေးတံတား	၂ ရွာကျေးလမ်း ဖြည့်ဆည်းရန်
၃ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရန်	၃ ကျေးရွာတွင် လမ်းဆုံတွင် မီးရထားရန်
၄ လူ့စွမ်းအား အားကစားကွင်း	၄ အစားအသောက် အခက်အခဲ ဆောက်လုပ်ရန်
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဖရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာပေကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်	ကျား + ၈	16000000	၁၁၆၇
၂	စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ အဆောက်အအုံ	ကျား + ၈	13000000	၁၁၆၇
၃	ကျေးရွာလမ်း ဖြည့်ဆည်းရန်	ကျား + ၈	42500000	၁၁၆၇
၄	ကျေးရွာတွင် လမ်းဆုံတွင် မီးရထားရန်	ကျား + ၈	12000000	၁၁၆၇
၅	အစားအသောက် အခက်အခဲ ဆောက်လုပ်ရန်	ကျား + ၈	13000000	၁၁၆၇

ယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၉) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်စိ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၁၂.၂၀

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ အကျုံးမဝင်သော အစီအစဉ်များကို ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဖော်ပြပါသည်။

အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
...
...
...
...
...

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ အကျုံးမဝင်သော အစီအစဉ်များကို ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဖော်ပြပါသည်။

အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
...
...
...
...
...

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖျော်စိ ခင် မွန်			
နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု တောဖြား	ကျေးရွာ တောဖြား

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာယင်ကျောင်း မလုံအောက် ယခုနှစ် အခက်အခဲ	၁	ကျောင်းဆောင် ဆောက် ဂုန် အခက်အခဲ
၂	ဌာတွင်းလမ်း အားလုံး စီးမရ ယခုနှစ် အခက်အခဲ	၂	ဌာတွင်းလမ်း ဖြေဖြင် ဂုန် အခက်အခဲ
၃	ချောင်းကျော် တံတား အခက်အခဲ	၃	အလယ်တန်း ကျောင်း ဖွင့် ဂုန်
၄	ပစ္စားလာ ကျေး အခက်အခဲ	၄	ဌာ ကြောက် အက် ဖြို ကန် ဖြေဖြင် ဂုန်
၅	စာစဉ်း အလေး ခုနစ် ယခုနှစ် အခက်အခဲ	၅	စာစဉ်း အလေး ခုနစ် အောက်လျှပ် ဂုန်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	စာယင်ကျောင်း ဆောက် လျှပ် ဂုန်	၁	ကျောင်းဆောင် ယစ် ဆောက် လျှပ် ဂုန်
၂	ဌာတွင်း ဖြို ကျန် ယောလမ်း များ စီးလင်း ဂုန်	၂	ဌာ တောင် အက် ရေကျော် တံတား ဆောက် လျှပ် ဂုန်
၃	ချောင်းကျော် တံတား စာစဉ် ဆောက် ဂုန်	၃	ဌာ ဖြို ကျန် လမ်း များ စီးလင်း ဂုန်
၄	ဌာတွင်းလမ်း များ ဖြေဖြင် ဂုန်	၄	ဌာ ကြောက် အက် ဖြို ကန် ဖြေဖြင် ဂုန်
၅	စာစဉ်း အလေး ခုနစ် အောက်လျှပ် ဂုန်	၅	စာစဉ်း အလေး ခုနစ် အောက်လျှပ် ဂုန်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာယင်ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	နမူနာ + နမူနာ		၁၁၆၇
၂	ဌာ တွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း	"		၁၁၆၇
၃	ဌာ တွင်း ကျန်ပစ္စည်းများ စီးလမ်းပြန်	"		၁၁၆၇
၄	ဌာ ဖြောက်အင်္ဂါ ကို ပြုပြင်ခြင်း	"		၁၁၆၇
၅	ဌာ ထွက်လမ်း ကျောက် ပြုလုပ်ရန်	နမူနာ + နမူနာ		၁၁၆၇

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နှိုက်ပျိုးကျေး နည်းပညာ ယင်တန်း	နမူနာ + နမူနာ	
၂	မွေးမြူရေး နည်းပညာ ယင်တန်း	"	
၃	စစ်ချုပ် ယင်တန်း	နမူနာ	
၄	ဝပ်ဌေးက ယင်တန်း	နမူနာ	
၅	စကား ပြော ယင်တန်း	နမူနာ + နမူနာ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးချို ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၀.၀၁.၂၇ -----

- အစည်းအဝေးကျင်းပမည့် နေ့ရက် - ဇူ. ၁၀. ၂၀၁၇
- အစည်းအဝေးကျင်းပမည့် နာရီနံပါတ် - နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ
- အစည်းအဝေးကျင်းပမည့် နေရာ - ကျေးဇူး ဖာကြည် တိုက် စိုက် (ဟောပြော)
- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သူ - ဦးထွန်းစေ၊ ဇော် နယ် နယ်ဝင်း
- အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ - ကျား ၂၀၀၊ မ - ၂၀၀
- အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက် - လူထုမဟိုမြဲစိမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း။

အစီအစဉ် (၁) . လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးထွန်းစေ ဖြစ် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ ဖတ်ကြားရာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းကြောင်း ခြေငြာ ခဲ့ပါမည်။

အစီအစဉ် (၂) . ကျေးဇူး ချစ်ချစ် ငေးဖွဲ့ ဦးထွန်းစေ ဖြစ် အဖွဲ့အဖွဲ့ စကား ပြောကြားပြီး ဖိစိတို့ ကျေးဇူး လူထု ဖတ်ကြားမှု ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း နှင့် ကျေးဇူး လူထု အားလုံး ဖြစ် လူထုမဟိုမြဲစိမံကိန်း အား ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါမည်။

အစီအစဉ် (၃) . လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးထွန်းစေ ဖြစ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ် ရမည့် ရည်ရွယ်ချက် ကို ကျေးဇူး လူထု အား ရှင်းလင်း ပြော ကြား ခဲ့ ပါမည်။

အစီအစဉ် (၄) . လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးထွန်းစေ ဖြစ် လူထုမဟိုမြဲစိမံကိန်း အကြောင်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက် ကို ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါမည်။

အစီအစဉ် (၅) . လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးထွန်းစေ ဖြစ် ပုံပုံစံစေ ဆောက်ပံ့ ဖြစ် နှင့် ခွဲဝေပေးဖွဲ့ လို့ အား ကျေးဇူး လူထု ကို ရှင်းလင်း ဆင်ခြင် ခဲ့ပါမည်။

အစီအစဉ် (၆) - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးစွန်းစေ ဗျ စီမံကိန်းဝန်ဝန် လွှင့်
မိဝင်ဖော အပိုင်း (၆) ပိုင်း . အဆင့် (၆) ဆင့် ကို
ကျေးဇူး လူထု အား ဆွေးနွေး တင်ပြ ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၇) နှင့် (၈) . ဂဏ . လက်ထောက် နည်းပညာ ဖွဲ့ ဖော် ဂွမ်ဂွမ် ဝင်း . ဗျ
အကျုံးဝင်ဖော လုပ်ငန်း . အကျုံးဝင်ဖော လုပ်ငန်း .
လည်ပတ် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး အကြောင်း နှင့် ယာဝ
ပတ်စန်းကျင် နှင့် လူမှု စကားစကွယ်များ အကြောင်း
ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၉) နှင့် (၁၀) ဂဏ - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးစွန်းစေ ဗျ ကျား . မရေးရာ
အခန်းကဏ္ဍ နှင့် စေဖန် ကြံမြှ တိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး
စနစ် အကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၁၁) (၁၂) (၁၃) . ဂဏ - လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးစွန်းစေ ဗျ အခွင့်အရေးနှင့်
တာဝန် ဝတ္တရားများ . စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်
ဆောင်ရွက် ရှောင်ရွက် စဉ်းစားများ . ကျေးဇူး စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၏ တာဝန် . ဝတ္တရားများ အား ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့
ရှာလူထု၏ ဆန္ဒ ဂဏ ကျေးဇူး စေတနာ့ ဝန်ထမ်း (၂) ဦး
ဦး . ဝင်းစောင် . ဖော် ယက်ယက်စေ
ထို့အား ဖွဲ့ချုပ် ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၁၄) . လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးစွန်းစေ ဗျ လူထုစာတိုပြု
စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ပထမဇော အခမ်းအနား
အစီအစဉ်များ ဖြီးဆုံးကြောင်း ပြောပြ ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ပထမဇော အစီအစဉ်များ ၄:၀၀ နာရီတွင်
ဖြီးဆုံး ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး ကျင်းပ ဖာည့် နေ့ဂုဏ်

- ၁၀၊ ၁၀၊ ၂၀၁၇

အစည်းအဝေး ကျင်းပ ဖာည့် အချိန်

- နံနက် ၁၀ နာရီ

အစည်းအဝေး ချင်း ပဖာည့် နေ့ဂုဏ်

- စောကြားကျေးဇူး ဆာဗြဏ်း ဘိုက်

အစည်းအဝေး ဗြဟ္မဗျူ

- ဦးထွန်းဝေ ဇော် နယ်နယ်ဝင်း

အစည်းအဝေး ဝက်ဂျာနယ်

- ကျား - ၁၀၅ . ၈ . ၁၇၂

အစည်းအဝေး ဂုဏ်ဂုဏ်ချက်

- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဖျား ဗြဟ္မဗျူ နှင့် ကျေးဇူး
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း နှင့်
ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူ ဗြဟ္မဗျူ ဝက်ဂျာနယ်
ဖွဲ့စည်းရန်။

အစီအစဉ် ၁)

- လူထုစည်းရုံးရေး ဖျား ဦးထွန်းဝေ ဖျ အစည်းအဝေး
ပထမနေ့ အစီအစဉ် ဖျားကို ကျေးဇူး လူထုနှင့် ပြန်လည်
ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် ၂)

- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဖျားကို လူထုစည်းရုံးရေး ဖျား ဦးထွန်းဝေ
ဝက်ဂျာနယ် နည်းပညာ ဖျား ဇော် နယ်နယ်ဝင်း တို့ ဖျ ကျေးဇူး
လူထုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဖျ တစ်ခုချင်းစီ ကို ဖျားယပ်
ဝင်မြဲ ခဲ့ပါသည်။

၁) ကျေးဇူး ဆာဗြဏ်း ၂) လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ဖြစ်ပုံ

၃) ဂုဏ်ဂုဏ် ဖြစ်ပုံ ၄) အဖွဲ့အစည်း အချိန် အဆက်ပြ

ဇယား ၅) ကျား - ၈ ပင့်ကူအိမ် ၆) ခုစွာ ခေ ဖွဲ့ခြား

ယက်ဖွတ်သုံ ၇) ကျား - ၈ အရင်းအမြစ် ဖျား ဖွဲ့ ဖြစ်

ထိန်းချုပ် ဖျား ပုံစံ တို့ ဖြစ်ပုံ ခဲ့ပါသည်။

ဗာစီကစဉ် (၃) - ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗာစီကစဉ် ရေးဆွဲ ရာတွင်
စည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းမှုများဖြင့် ကျေးဇူးလူထုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍
ကျေးဇူးလူထု၏ အမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးတို့၏ အခက်အခဲများ
ဖျော်ဖြေပေးရန်အတွက် ဖော်ထုတ်ပြီး ပြဿနာ ဖယ်ပင်ရေးဆွဲ၍
ကျေးဇူးလူထု၏ လိုအပ်ချက် လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေး (၁) - စာပေကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း

ဦးစားပေး (၂) - ဣတ္ထိလမ်းများ ဖြူဖြူခြင်း

ဦးစားပေး (၃) - ဣတ္ထိလမ်းကျန်ပေးလမ်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

ဦးစားပေး (၄) - ဣတ္ထိလမ်းကျန်ပေးလမ်းများ ဖြူဖြူခြင်း

ဗာစီကစဉ် (၄) - ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစာအာဟာရ အကူအညီ ပေးပို့
ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စေလွှတ်ပေးရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ စွဲချက်
ခံခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးဇူးလူထုတွင် စည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု
ပေးပို့ပေးရန်အတွက် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြောကြား၍
ကျေးဇူးလူထု၏ အစာအာဟာရ အကူအညီ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဗာစီကစဉ် (၅) - လူထုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လက်ထောက်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လက်ထောက်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၄၀၀ နာရီတွင် ဖြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ စော့ဖြာ၊ ဈေး၊ ငွှာ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာယင်ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + ဗ	၂၀ / ၂၀၁၄	ဈေး၊ ငွှာ၊ နေ့ထု	
	၂	ငွှာထွင်းလမ်းများ ဖြေဖြေခြင်း	"	"	"	
	၃	ကျွန်းပေးလမ်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း	"	"	"	
	၄	ငွှာဖြောက်ခတ်မှု ကန် ဖြေဖြေခြင်း	"	"	"	
	၅	ငွှာထွက်လမ်း စာချုပ်ဖြေဆိုခြင်း	"	"	"	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း / စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ယင်တန်း	ကျား + ဗ	"	"	
	၂	ဈေးမြို့ရေး နည်းပညာ ယင်တန်း	"	"	"	
	၃	စက်ချုပ် ယင်တန်း	မ	"	"	
	၄	ဝပ်ရှော့ ယင်တန်း	ကျား	"	"	
	၅	စကားပြော ယင်တန်း	ကျား + ဗ	"	"	
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					