



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
မိုးကောင်းမြို့နယ်

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
  - (က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
  - (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
  - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
  - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
  - (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
  - (စ) ဗင်းပုံစံ
  - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
  - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
  - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ




မိုးကောင်းမြို့နယ်  
ကချင်ပြည်နယ်  
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဖားကန့်မြို့နယ်


မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
ပြေးသားလမ်း	
ကတ္တရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

တောင်နီကျေးရွာမြေပုံ





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

တောင်နီကျေးရွာအုပ်စု

(၁) တောင်နီကျေးရွာ

(၂) ထီးချိုင့်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

တောင်နီကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

တောင်နီကျေးရွာသည် မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် ရွှေဘိုမြစ်ကြီးနားကားလမ်းဘေး၊ မြစ်ကြီးနား- မန္တလေးမီးရထားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ တောင်နီရွာ၏တောင်ဘက်တွင် နမူနာရွာတည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ၏ အုပ်စုပိုင်ထီးချိုင့်ရွာနှင့်မညင်မြိုင်ကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ တောင်နီကျေးရွာအား မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၈၄၃ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ ၆၀ခန့်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ်ဖြင့် ထွက်သော် ၁၈၈၃ ခုနှစ်ခန့် ကဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က တောင်နီရွာဟုခေါ်တွင်ပြီး နှောင်းတွင်တောင်နီရွာဟုပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ ကြသည်။ ရွာအားစတင်တည်ထောင်သော သူကြီးမှာ ဦးရွှေမောင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းနောက် သူကြီး၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပေါင်း ၁၅ ဦးရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ဦးကျော်နိုင်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိကျေးလက်တွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၅၃ အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေစုစုပေါင်း ၃၂၅၃ ဦးရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အကျယ်အဝန်းသည် စတုရန်းမိုင် ၅မိုင်ခန့်ရှိပြီး၊ စာသင်ကျောင်း ၃ကျောင်း (မ-၂၊ ထ.၁) ရှိပြီး ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ကျန်းမာရေးဌာနခွဲတစ်ခုရှိပါသည်။ ကျေးရွာသည်လယ်ယာလုပ်ငန်း အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး တောင်သူဦးရေ ၂၄၈ ဦးရှိပါသည်။ လယ်မြေဧကပေါင်း ၈၇၀၀ဧကကျော်ရှိပါသည်။ တောင်နီရွာတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အထောက်အပံ့ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ ဆောင်ရွက်ရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းများ စတင်ရန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

ယခုအချိန်တွင် ကျေးရွာ၏လမ်းပေါင်း ၁၈လမ်းအရှည်ပေပေါင်း ၂၆၀ပေရှိသည့်အနက်မှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ပေပေါင်း ၁၀၇၅၅ ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ကျေးရွာအတွင်းရှိရေမြောင်းများကိုလည်း ရေပြန်လုံးတံတား ၈စင်း ဆောက်လုပ်ပြီးစီးဆောက်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၇.၀၃.၂၂	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄၇	၄၁	၈၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၀၁၇.၀၃.၂၂	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄၈	၄၀	၈၈	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၃.၂၂	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄၈	၄၁	၈၉	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇.၀၃.၂၂	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄၈	၄၀	၈၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၃.၂၂	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄၈	၄၁	၈၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၂၀၁၇.၀၃.၂၂	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄၇	၄၁	၈၈	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

တောင်နီကျေးရွာသည် တောင်နီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး နှစ်ကွာပေါင်း တစ်  
အုပ်စုဖြစ်သည်။ တောင်နီကျေးရွာ၏စားပွဲလည်တွင်လယ်ကွင်းများ ရှိပါ  
သည်။ တောင်နီကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၁၁) စု ရှိပြီး လူဦးရေ (၃၃၃၄) ဦး  
နေထိုင်ပါသည်။ ရွာသူ ၂၁၁၀ ယောက်အများစုသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်  
ကြပြီး မန္တလေးတိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်ပါသည်။ အများစုသည် ဦးစီးသောအိမ်ထောင်  
စု (၁၀၀) စု ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းသောက်သုံးရေကို ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်  
ပေးသော တောင်ကျကျွန်းကြီး မြေရရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ရေကို တစ်နှစ်ပတ်  
လုံးလုံလောက်စွာ မရရှိနိုင်ပါ။

တောင်နီကျေးရွာတွင်အထက်တန်းစွာရှိပါသည်။ သို့သော် ဆရာမ  
မလုံလောက်သောကြောင့်ကျောင်းသူ ၂၁၁၀ ယောက်အများစုမှာ အောက်အဆင့်ရှိ  
ပါသည်။ တောင်နီကျေးရွာတွင်စားပွဲစား နှစ် နှစ်ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း သားဖွား  
ဆရာမသာရှိသဖြင့် အရေးပေါ်ပျက်စီးမှုများကို ဖြိုခွဲပစ်ဆေး ဂျီသို့သွား  
ရောက်ကူညီပါသည်။ တောင်နီ နှင့် ဖြိုခွဲပစ်ဆေး မြို့မှာ (၁၀၀) မိုင်ကျော်ခေး  
သာဖြင့် သွားရောက်ကူညီရန်အခက်အခဲရှိပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
မြင့်မားစွာ	တိုက်အိမ် ၁ လယ်ဧက (၅၀) ၊ နွား (၁၅)၊ လယ်ထွန်စက် ၁ ကား၊ ဆိုင်ကယ် ၁ စက်ဘီး	၅၀	၁၀.၂%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ် ၁ လယ်ဧက (၂၀) ၊ နွား (၁၀) လယ်ထွန်စက် ၁ ဆိုင်ကယ်	၇၀	၁၃.၇%
အသင့်အတင့်	အွယ်ဖိုးထရိုက်က ၁ လယ်ဧက (၁၀) ၊ နွား (၅) ဆိုင်ကယ် ၁	၁၉၀	၃၇.၂%
ဆင်းရဲ	စာရုံသက် ကယပ်ဖိုး ၁ နွား (၂) ၊ ဆိုင်ကယ်	၂၅၁	၄၉.၃%
စုစုပေါင်း		၅၁၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်


တောင်နီကျေးရွာတွင် ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ အသင့်အတင့်အုပ်စု၊ ဆင်းရဲအုပ်စုဟူ၍ ၄မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု ၅၀ပါဝင်ပြီး တိုက်အိမ်၊ လယ်ဧက ၅၀၊ နွား ၁၅ကောင်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု ၇၀စုရှိပြီး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ဧက ၂၀၊ နွား ၁၀၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါသည်။ အသင့်အတင့်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၉၀စုရှိပြီး သွပ်မိုးထရိုက်ကား၊ လယ်ဧက ၁၀၊ နွား ၅၊ ဆိုက်ကယ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါသည်။ ဆင်းရဲသောအုပ်စုတွင် ၂၀၁စုရှိပြီး ထရိုက်ကားသက်ကယ်မိုးအိမ်၊ နွား ၂၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်၍လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

တောင်နီကျေးရွာ မပြေလည်သည်အိမ်ထောင်စုအများဆုံးဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် ဆန်စပါးများနှင့် ပဲများထွက်သော်လည်း ကုန်စည်ခိုင်မရှိသောကြောင့် ဈေးနှိမ့်ပြီးရောင်းရသဖြင့် အမြတ်ငွေနည်းပါးခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်အိမ်မိုးပန်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၈) ၊ မ (၄၀)



(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း




ပိုင်ဆိုင်မှုဇယား သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရမည့် မည်သည့်ကိစ္စမဆို အမျိုးသားများသည် ၁၀၀%ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြ သည်။ အမျိုးသမီးများသည် ၆၀%သာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီး အကြံပေးအနေဖြင့်သာအနည်းငယ်ပူပေါင်းရသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးချသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားများကပိုပြီး လက်လှမ်းမှီသုံးစွဲနိုင်သည်။ အမျိုးသားများက ၈၀%ထိရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများက ၅၀%ထိသာ အရင်းအမြစ်များကို လက်လှမ်းမှီပါသည်။ သို့သော် အရင်းအမြစ်အပေါ် မှီခိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် အရင်းအမြစ်များရှားပါးလာပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များလုံလောက်စွာမရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိခြင်းနှင့် ကုန်စည်ဒိုင်မရှိခြင်းတို့ ကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးများ အခက်အခဲရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများလည်းမိမိကိုယ်ကို အားကိုးယုံကြည်မှုများ အားနည်းနေပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်စိန်စိန်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၈) ၊ မ (၄၁)

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်ပြယောင်း သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသားများက ၉၀% ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများသည် ၄၀%ထိသာရှိပါသည်။ ရပ်ရွာတွင်ပြုလုပ်သော ရပ်ရေးရွာရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်သော်လည်း အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။

တောင်နီကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများမှာ ဦးဆောင်သည့်အပိုင်းပိုများသည်။ ကျေးရွာ၏လေ့ထုံးစံများ၊ အယူအဆများကြောင့်လည်းကောင်း အမျိုးသားများကဦးဆောင်ကာ အမျိုးသမီးများ မိမိကိုယ်ကိုအားငယ်၍ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများ မရှိသလောက်ဖြစ်လာကြပါသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများသည် ၉၀%ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် ၅၀%သာရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ဝင်ငွေ မရရှိသည့်အိမ်မှုကိစ္စများကိုသာ အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိသော အလုပ်အကိုင်များအတွက် အချိန်မပေးနိုင်ပေ။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဆိုင်မာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၄၈ ) ၊ မ ( ၄၁ )









(c) ရာသီခွင့်ပြု ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင့်ပြု ပြက္ခဒိန်ဇယားသုံးသပ်ချက်

တောင်နီကျေးရွာတွင် အဓိကလယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာမြေတွင်အဓိက စပါးစိုက်ပြီး စပါးရိတ်သိမ်းပြီးလျှင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လယ်ယာမရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာလည် အခြားသူထံစားရင်ငှားဝင်ကြပါသည်။ အချို့ရွာသားများသည် လယ်လုပ်ပြီးစပါး ရိတ်သိမ်းပြီးလျှင် နေ့စားအလုပ်နှင့်အချို့မှာပြင်ပခရီးထွက်ပြီး စီးပွားရှာကြပါသည်။ နေ့စားအလုပ်လုပ်များကို လုပ်ကိုင်ပြီးအချို့မှာ ပြင်ပခရီးထွက်ပြီး စီးပွားရှာထွက်ကြပါသည်။ နေ့စားအလုပ်လုပ်လျှင်တစ်နေ့သာ လုပ်အားခမှာ၅၀၀ကျပ်ခန့်ရရှိသည်။ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ မမျှတသော်လည်းစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန် အတွက်အမြဲရုန်းကန်းနေရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိသောကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်အိုင်းမာန်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၄၈ ) ၊ မ ( ၄၀ )

(၈) ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်

တောင်နီကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဓမ္မစကား၊ သမအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောက်ရောက်ရေးအဖွဲ့ တို့ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့သည် အစိုးရမှအသိအမှတ်ပြုထားသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ကျောင်းကော်မတီ၊ မီးသတ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောက်ရောက်ရေးအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။ ဓမ္မစကား၊ ဂေါပကအဖွဲ့တို့မှာ ဘာသာရေးမှဖွဲ့စည်းထားသည်အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားနည်းပြီး ကျေးရွာ၏ကိစ္စရပ်ရပ်တွင်အမျိုးသား ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများကအကြံပေး အနေဖြင့်ပါဝင်ကူညီကြသည်။ ကျေးရွာတွင်ဘာသာနည်း အုပ်စု(သို့)ဘေးဖယ်ခံထားရသူအဖွဲ့ဟူ၍ အိမ်ထောင်စုမရှိပါ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များသည်တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အမြဲချိတ်ဆက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်ကြပြီး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်အိန္ဒြေပန်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၇) ၊ မ (၄၁)



(ဆ) အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

အမျိုးသား

ပြဿနာအခက်အခဲအမျိုးသား	ပျော်ဖွယ်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
- ကလေးများအတွက် စာပေရေးသားမှုများ/ နားထောင်ရေးအခွင့်အလမ်းများ	- ကလေးများအတွက် ကလေးစာပေရေးသားမှုများ	- စာပေရေးသားရေး
- မိုး၊ ရာသီဥတု၊ စားကုစားကွင်းဒီဇိုင်း၊ သေချာစွာရေးသားရေးနှင့် အားပေးရေးများ	- အိမ်ထောင်ရေး၊ မိသားစုရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး	- စားကုစားကွင်းဖွံ့ဖြိုးရေး
- ကျောင်းဆရာများ သို့မဟုတ် ကျောင်းဆရာများ နှင့် ရေပေးရေးနှင့် အားပေးရေးများ	- ကျောင်းသားများ၊ ကျောင်းဆရာများ၊ ကျောင်းဆရာများ၊ ကျောင်းဆရာများ	- ရေပေးရေး
- မိုး၊ ရာသီဥတု၊ ကျေးရွာတွင်းလူမှုရေး၊ သွားလာရေးအခက်အခဲများ	- သွားလာရေး၊ အခက်အခဲများ၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး	- ကျေးရွာလမ်း (ကျေးရွာအုပ်စုလမ်း)
- မိုး၊ ရာသီဥတု၊ ရေပေးရေး၊ မိုးရေချိန်၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး	- ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး	- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
- ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး	- ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး	- မိုး (ပျော်) ကြား ရေပေးရေးနှင့် အားပေးရေး

အမျိုးသမီး

ပြဿနာအခက်အခဲအမျိုးသမီး	ပျော်ဖွယ်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
- ကျွန်ုပ်တို့၏ မိန်းမငယ်များ၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး	- ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး	- ကျွန်ုပ်တို့၏
- စားကုစားကွင်း၊ စားကုစားကွင်း၊ စားကုစားကွင်း	- ကျောင်းသား/ ဆရာများ၊ စားကုစားကွင်း	- စားကုစားကွင်း (အားပေးရေး) ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး
- ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး	- ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး၊ ရေပေးရေး	- သွားလာရေး၊ ကျေးရွာလမ်း
- ကျွန်ုပ်တို့၏/ နားထောင်ရေး၊ စားကုစားကွင်း	- ကျောင်းသား/ ဆရာများ၊ စားကုစားကွင်း	- စားကုစားကွင်း
- စားကုစားကွင်း၊ စားကုစားကွင်း၊ စားကုစားကွင်း	- ကျောင်းသား/ ဆရာများ၊ စားကုစားကွင်း	- အခက်အခဲများ
- ကျွန်ုပ်တို့၏/ နားထောင်ရေး၊ စားကုစားကွင်း	- ကျောင်းသား/ ဆရာများ၊ စားကုစားကွင်း	- ကျွန်ုပ်တို့၏
- ကျွန်ုပ်တို့၏/ နားထောင်ရေး၊ စားကုစားကွင်း	- ကျောင်းသား/ ဆရာများ၊ စားကုစားကွင်း	- အားပေးရေး
- ကျွန်ုပ်တို့၏/ နားထောင်ရေး၊ စားကုစားကွင်း	- ကျောင်းသား/ ဆရာများ၊ စားကုစားကွင်း	- အားပေးရေး
- ကျွန်ုပ်တို့၏/ နားထောင်ရေး၊ စားကုစားကွင်း	- ကျောင်းသား/ ဆရာများ၊ စားကုစားကွင်း	- အားပေးရေး
- ကျွန်ုပ်တို့၏/ နားထောင်ရေး၊ စားကုစားကွင်း	- ကျောင်းသား/ ဆရာများ၊ စားကုစားကွင်း	- အားပေးရေး



(ဆ) အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအခက်အခဲ

တောင်နီကျေးရွာတွင် မိုးရာသီအချိန်တွင်ရွာတွင်းလမ်းကြား မကောင်းသောကြောင့်သွားလာရေး ခက်ခဲမှုများရှိလာပါသည်။ ရေမြောင်း၊ ရေပြန်များမရှိသဖြင့် ရေပိတ်ဆိုမှုများကြောင့်ရေလုံမှုများရှိကာ ရွာလူထုများနှင့် ကျောင်းသားများသွားလာမှုအခက်အခဲများရှိပါသည်။ လူငယ်များဘောလုံးကစားရာ၌ မြေမညီသောကြောင့် အခက်အခဲရှိပါသည်။

နွေရာသီတွင် နေအပူချိန်များသောကြောင့် ကျေးရွာတွင်းမီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရန်အတွက် ရေလှောင်ကန်မရှိ၍ခက်ခဲပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ကျေးလက်ဦးစီဌာနမှလုပ်ပေးသော စိမ့်စမ်းရေကန်မှရေရှိ သော်လည်းနွေရာသီတွင် ရေမလုံလောက်သောကြောင့်ခက်ခဲမှုများရှိပါသည်။ ရွာတွင်းတံတားများလည်း မကောင်းသဖြင့်ဖြတ်သွားဖြတ်လာရာ၌ အန္တရာယ်များရှိပါသည်။ နေစဉ်ဝင်ငွေမရှိသောကြောင့် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲပါသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး မျော်မှန်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်မျော်မှန်းသော လုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများက ရွာတွင်းလမ်းကြား သွားလာမှုအဆင်ပြေကောင်းမွန်စေရန်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားများသည်နွေရာသီတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်နိုင်ရန် အိမ် ၂၀ကြားတွင် ရေလှောင် ကန်တစ်ကန်တည်ဆောက်နိုင်ရန်နှင့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းသွားလာရေးအဆင်ပြေရန် လမ်းများပေါ်သို့ရေမလွှမ်းအောင် ရေမြောင်းများပြုပြင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများသည် ရွာတွင်းတံတောင်းများပြုလုပ်ခြင်း(သို့) ပြုပြင်ခြင်း နွေရာသီတွင်ရေလုံလောက်စွာ ရရှိခြင်းနှင့် အားကစားကွင်းပြုပြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်အိန္ဒြေ၊ ပန်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၄၈ ) ၊ မ ( ၄၁ )





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

တောင်နီ ကျေးရွာ-စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း  
လူထုအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ









ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှိုင်မိုး၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၀၅၅၇၀၀၇၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်

ပြည်နယ်- ကချင်၊ မြို့နယ်- မိုးကောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ဒဂုံကင်း၊ ကျေးရွာ- စောင့်

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၅	ဗုဒ္ဓ	၁၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၈	ဗုဒ္ဓ	၂၃၈
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၅၂	၁၆၆၃
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁၀	၅၀၁





(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဥိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ





(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၁၀ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၁၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ---ဒေသကြီးအသီးသီးတွင်---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအရုံး

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဦးဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိန်းမာန

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရှက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးကျော်ဦး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၈-၇၈၀၅၃၂၀၀၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ရွှေအောင်</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <b>ပြည်နယ်</b>	မြို့နယ် <b>ကျေးရွာအုပ်စု-တောင်</b>	ကျေးရွာ - <b>တောင်</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၅၁၁</b>	ဘာသာ (၁) - <b>၅၁၁</b>	<b>၅၁၁</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၅၈</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၁၅၇၁</b>	<b>၁၆၆၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၄၁၀</b>	<b>၁၀၁</b>

(ခ) အခြေခံအောက်အုပ် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်အရေ	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
--------------	----------------	---------	----------------	----------------------------	----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုပကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗေဒ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဟံ့ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  နှစ် ၁၆/၁၇/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအစေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟံ့မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံ့အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးသနည်း?  မိုင် ၆/---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံ့အထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၂ နာရီခန့်၊  
 ဖော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----







ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် -- ၈.၃.၂၀၁၇

နေ့စွဲ - ၁၂.၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်- ကချင် | မြို့နယ်- မိုးကောင်း | ကျေးရွာအုပ်စု- တောငါး | ကျေးရွာ-

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၄၃	၁၂၂	၂၆၅	၂၆၅   မဃာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၃.၂၀၁၇	၁၁.၃.၂၀၁၇	၁၄၃	၁၂၂	၂၆၅	၂၆၅   မဃာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၄.၃.၂၀၁၇	၉	၈	၁၅	၁၅   မဃာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၇.၄.၂၀၁၇	၂၇.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	၅၅	၆၁	၁၁၆	၁၁၆   မဃာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၉	၈	၁၅	၁၅   မဃာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၅.၂၀၁၇	၂၁.၅.၂၀၁၇	၉	၈	၁၅	၁၅   မဃာ



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၅.၂၀၁၇	၂၂.၅.၂၀၁၇	၉	၈	၁၅	၁၅	၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးဂုဏ်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၅.၂၀၁၇	၂၂.၅.၂၀၁၇	၉	၈	၁၅	၁၅	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၅.၂၀၁၇	၂၈.၅.၂၀၁၇	၉	၈	၁၅	၁၅	၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖောင်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							





ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ထွက်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ရပ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဧကပြုတ်စောဇ (၁၇) / ဒေါ်အိန္ဒြာကျော် TF

နေ့စွဲ - ၂၀၂၀.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်- ကချင်  မြို့နယ်- မိုးကောင်း  ကျေးရွာအုပ်စု- စောဇနီ  ကျေးရွာ- စောဇနီ

စီမံကိန်းအထောက်အပံ့အကူများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၀.၁၇	၂၀၂၀.၁၀.၁၇	၁၅၄	၁၃၅	၂၈၉	၁၂၈၁ - ၂၂၈၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၀.၁၇	၂၀၂၀.၁၀.၁၇	၁၅၄	၁၃၅	၂၈၉	၁၂၈၁ - ၂၂၈၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၀.၁၇	၂၀၂၀.၁၀.၁၇	၇၀	၈	၇၈	၁၂၈၁ - ၂၂၈၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၂.၁၇	၂၀၂၀.၁၂.၁၇	၁၄၄	၁၆၅	၃၀၉	၁၂၈၁ - ၂၃၀၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၂.၁၇	၂၀၂၀.၁၂.၁၇	၁၀	၉	၁၉	၁၂၈၁ - ၂၃၀၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀.၁၂.၁၇	၂၀၂၀.၁၂.၁၇	၉	၁၅	၂၄	၁၂၈၁ - ၂၃၀၉





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန္ဒိယ

နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်စား(၁)  စက်ဝန်း(၂)   
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်      မြို့နယ် - မိုးကောင်း      ကျေးရွာအုပ်စု - ကောင်း      ကျေးရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူငယ်များ၊ စာပေပေ့လာမှုနှင့်ပျံ့နှံ့မှု အား ပြုသော	၁	လူငယ်စုနှင့်အသက်အရွယ်အားဖြင့် များစွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအား ပြုသော
၂	မြို့ကုသီတွင် အားကစား ကွင်း ချိန် ဖြစ် မည်ဖြစ်	၂	မူပိုင်ခွင့်အား အသုံးပြုမှု များသောကြောင့် ပြုသော အခက်အခဲများ
၃	မြို့ကုသီတွင်ကျေးရွာတွင် သွားလာရေး လမ်းပတ်အား ခက်ခဲသော ပြုသော	၃	ကွက်ပေးလမ်း၊ မကောင်းကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေးအခက်အခဲ
၄	မြို့တွင်း ချိန်ဖြင့် များစွာ ဖြစ်ပေါ်စေမှု အခက်အခဲ	၄	အလုပ်အကိုင် များသော ပြုသော အခက်အခဲ
၅	ရွာကုသီခွဲ မီးဘေးကင်းရေးအတွက် ကျေးရွာကုသီ များစွာ ခက်ခဲ	၅	အားလုံး သာတံ့ကား၊ မကောင်းသောပြုသော အားလုံးကား၊ ကျေးရွာ ချိန်ဖြစ်သော အခက်အခဲ

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကလေး၊ လူငယ်များ၊ အကျေးအနီး ဖြစ် မားလာစေရန် -	၁	ကုန်အရောင်းအလုပ် ပြုလုပ်ရာ၌ အဆင်ပြေ ဖြစ်၊ လူငယ်များ ဖြစ် မားလာစေရန် -
၂	ကုန်ကုသီကြံ့ခိုင်မှု၊ ဖြိုးစေရန် နှင့် လူ ငယ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်အား ချိန်ဖြင့် ချိန် မပိုင်မင်း ပိုင်စေရန် -	၂	မူပိုင်ခွင့်အား ချိန်ဖြင့် ချိန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် -
၃	သွားလာမှုအဆင်ပြေစေရန် -	၃	မြို့တွင်း ချိန်သွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန် -
၄	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း ဖွင့်ဖြင့် ယင်းပတ် ပတ်များ ချိန်ဖြင့် ဖြိုးစေရန် များစွာ ချိန် ဖြစ်ရန် -	၄	လူငယ်များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ အဆင်ပြေစေရန် -
၅	ကျေးရွာများ၊ ရွာ ဂိုဏ်း မီးဘေး အန္တရာယ် ကို ကာကွယ်နိုင်ရန် -	၅	အားလုံး သာတံ့ကား၊ ကောင်းမွန်လာစေရန် အားကစား ပြုလုပ်ရာ၌ အဆင်ပြေစေရန် -





ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအတွင်း သစ်ကျွတ်လမ်း	က + မ	၂၅၁၄၀၀၀၀	၃၂၃၅
၂	ဒားကစားကွင်း	က + မ	၀	၃၂၃၅
၃	ဖြန့်ဖြူးပေးစာအိတ်	က	၀	၃၂၃၅
၄	အိမ်ပြင်ကြားရေပေးစနစ် (၂) စနစ်	က	၀	၃၂၃၅
၅	ကျေးရွာရွှေ့ (ပြုပြင်)	မ	၀	၃၂၃၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	မူးယစ်ကိုင်ဖျက်ရေး	မ	
၂	၈၂၉၂၁၀ စားစာကျွတ်ဆောင်	မ	
၃	ကျွန်းမာရေး ဖွံ့	မ	
၄	အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးရေး	မ	
၅	အိမ်ခြံဝန်း	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစန်းလှစို ----- လက်မှတ် ----- *Saw* ----- နေ့စွဲ -----

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ရွှေအောင် CF / ဒေါ်အိမ်စိန်ကျော် TF

နေ့စွဲ ၂၂. ၁၀. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □  
 ၉/စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/ဇုန်/ ကချင် ပြည်နယ်/မိုးကုတ် ကျေးရွာအုပ်စု - တောင်ငူ ကျေးရွာ - တောင်ငူ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ဇာမ်းမကောင်းရ၍ မျိုးကုသီတွင် သွားလာရခက်ခဲ	၁။ ရေပြန်ပေါက်မရှိရ၍ ခွံ့ခွိုင်များ ထူထပ်လှပါသည်
၂။ အခန့်အလေးမရဘဲ ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲဖြစ်	၂။ ကျေးရွာအနီး မရှိရ၍ အခန့်အလေးမရဘဲ ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲရှိ
၃။ လူယဉ်များ အားကစားခန်းမရှိ မြေပြားလား	၃။ ရေအောက်ခြေမရှိရ၍ ခွံ့ခွိုင်ပါသည်
၄။ ရွှေကုသီတွင် ရေအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်	၄။ ကျေးရွာအနီး မရှိရ၍ ရွှေကုသီအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်
၅။	၅။

ခ။ မှိုင်းချက်ခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းချက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁။ သွားလာရေး အခက်အခဲ ဖြေလျော့ရေး	၁။ ရေစိုက်/လှေကမ်း မြှင့်လာရေး
၂။ အခန့်အလေးမရဘဲ ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲ ဖြေလျော့ရေး	၂။ အခန့်အလေးမရဘဲ ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲ ဖြေလျော့ရေး
၃။ လူယဉ်များအား ကစားခန်းမရှိ လာရေး	၃။ ရေစိုက်/လှေကမ်း မြှင့်လာရေး
၄။ ရေအခက်အခဲအတားအဆီး ချဲ့ထွင်ရေး	၄။ ရွှေကုသီအခက်အခဲ ဖြေလျော့ရေး
၅။	၅။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	ရေပြန် + Box Culvert	က + မ		၃၂၃၄
၂	သဲကျောက်လှော်	က + မ		၃၂၃၄
၃	ခင်းမ	က + မ		၃၂၃၄
၄	ကားကစားကွင်း	က		၃၂၃၄
၅	အိမ်ပြင်စီမံရေးအဖွဲ့	က		၃၂၃၄



ယခင်လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက်ချည်ဘင်္ဂါတန်း	မ	
၂	ကသာကရွေးဝမ်းကျောင်း	က + မ	
၃	မုဒယာဇ်ခေတ်တီးကင်းစင်	က + မ	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးနုမြင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၇

အမျိုးသား အရေအတွက် ၃၁၃၄  
 အမျိုးသမီး အရေအတွက် ၃၁၃၄  
 စုစုပေါင်း အရေအတွက် ၆၂၆၈  
 အကျိုးမဝင်သော အရေအတွက် ၆၂၆၈  
 အကျန်အမတ် အရေအတွက် ၆၂၆၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးတက်ရောက်စီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်စိုင်း ဝင်း ( CF ) / ရွှေထက်ထက်စေ ( TF )

နေ့စွဲ - ၂၅. ၃. ၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် ပြနယ် - မိုးကောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု - တောင်ငူ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဟောင်းဇု	ဥာတွင်းသစ်ကျွန်း၊ အင်းကြီး၊ နှစ်ကျွန်းကျွန်း	၅၂၀၀' x ၁၅' x ၆'၊ ၃' x ၁၅' x ၁၅'	၃၂၃၄	ကျား မ ကျား+မ	၂၅၃၀၀၀၀	-	-	၂၅၃၀၀၀၀
ထီးချိုင်း	ဥာတွင်းသစ်ကျွန်း၊ နှစ်ကျွန်း၊ နှစ်ကျွန်း	၃၀၀၀' x ၁၅' x ၆'၊ ၃' x ၁၅' x ၁၅'	၃၂၃၄	ကျား မ ကျား+မ	၁၆၅၀၀၀၀	-	-	၁၆၅၀၀၀၀
				ကျား မ ကျား+မ				
				ကျား မ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစိုးကျွန်းဦး

Signature



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဧွန်ရွာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အထိုပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးထောက်ပံ့ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းအမည် **ဒေါ်ဆုမွန်ကျော် (TF) ၊ ဒေါ်ရွယ်အောင် (CF)**  
 နေ့စွဲ **၇. 11. 2017**  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ကချင်** ပြနယ် **ဖိုးကောင်း**  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၀) မှတ်ဝန်း(၂) မှတ်ဝန်း(၃) မှတ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန်းမိုး တိုက်ရိုက် အကျိုးပံ့ပိုးမှု ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန်းမိုးကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
① တောင်နီ	စတုဂံပုံ အဝန်း: ၁၆' x ၁၆' x ၁၆' x ၁၆' အမြင့်: ၁၆'	၇၃၀၀ x ၁၆' x ၁၆'	၃၂၃၅ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၁၉၀၀၀၀၀/-	-	-	၁၉၀၀၀၀၀/-
② တောင်နီ	Box Culvert အကျိုးစီးပွား အမြင့်: ၁၆' x ၁၆' x ၁၆' x ၁၆'	၇ x ၃' x ၂၀ x ၃'	၃၂၃၅ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၅၂၄၀၀၀၀/-	-	-	၅၂၄၀၀၀၀/-
③ ထီးချိုင့်	ပတ်လမ်း အကျိုးစီးပွား အမြင့်: ၁၆' x ၁၆' x ၁၆' x ၁၆'	၁၆၀၀ x ၁၆' x ၁၆'	၇၀၂ ဦး	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၁၅၀၀၀၀၀/-	-	-	၁၅၀၀၀၀၀/-


ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ဦးစိုးလွင် ၇. 11. 2017





ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးအား ဦးယူပြီးလျှင် အောင်  
အမျိုးအမီး ဒေါ်မိမိလင်း နှင့် မထက်ထက်စိုး တို့အား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း  
ဈေးချမ်းသာပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ



လက်မှတ် - \_\_\_\_\_

အမည် - ဒေါ်ခင်စန်း








အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်ရက် - ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်နေရာ - စောဇီဒီအထက်တန်းကျောင်း
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၀၀ AM မှ ၂:၀၀
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၁၅၄ )၊ မ (၁၃၅ )၊ စုစုပေါင်း (၂၈၉ ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်၊ ။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပိုင်မှုစနစ်၊ မိတ်ဆက် (၂၅)  
ချက်၊ စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်း၊ အဓိကတာဝန်ရှိသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ၊ ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ  
ကျေးဇူးတင်ခြင်း နှင့် ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များကို ကျေးဇူးတင်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် ။ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးတင်ချက်များ ဦးကျော်နိုင်နှင့်  
အဖွဲ့အား ကျေးဇူးတင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဦးကျော်နိုင်က တာဝန်ရှိသူများကို ဆွေးနွေး  
ရေးများ များ၍ စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေး  
တင်ပြ ခဲ့ပါသည်။ ဦးကျော်နိုင်က ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ၏ ကျေးဇူးတင်မှုကို  
ကျေးဇူးတင် ပြောကြားခဲ့ပြီး အားလုံး သဘောတူ ကျေးဇူးတင်ခံခဲ့ပါသည်။  
ဦးကျော်နိုင် အဓိကတာဝန်ရှိသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဆွေးနွေး ချဉ်းပြခဲ့  
ပါသည်။ ဦးကျော်နိုင်က ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ကျေးဇူးတင်  
ရာတွင် ကျေးဇူးတင် ပြောကြားခဲ့ပြီး အားလုံး သဘောတူ ချက်များကို  
ကျေးဇူးတင် အတည်ပြု ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ပတ်သက်စက်ဝန်း က ဆွေးနွေး  
သော အတွေ့အကြုံကို အတည်ပြု ချက်များကို အတည် ဆုံးပြန်  
အောင် ကျော်စေတင် ချက်များကို ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ ကို ကျေးဇူးတင်ပြောကြား  
သော အတည်ပြု ချက်များကို ကျေးဇူးတင် ပြောကြား ချက်များကို အတည်  
ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ဖြစ်သည် တွင် သဘောတူအားပေး ချက်  
တည် ဆောက်ခြင်း နှင့် Box culvert တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ကျေးဇူးတင်  
ပြော သော အတည်ပြု ချက်များကို အတည် ဆုံးပြန်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 လက်မှတ် -   
 အမည် - ဒေါ်ဌေးအောင်



နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

**အနှစ်ချုပ်**

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း ကျောက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုဖြန့်ဖြူးမှု
	၂	မြွန်ပေါက်တံတား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုဖြန့်ဖြူးမှု
	၃	ဒီဇယ်လောင်ကြားရ ဖျော့ကန် ငါးကန်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုဖြန့်ဖြူးမှု
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိတ်ပါးစေး	၁	ကျေးဇူးရွာခြေဖြန့်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျေးဇူး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

მკვლელები	0		<input type="checkbox"/> მ <input type="checkbox"/> ტურ:		
	1		<input type="checkbox"/> მ <input type="checkbox"/> ტურ:		
	2	ზა:ნთა:რე	<input checked="" type="checkbox"/> მ <input checked="" type="checkbox"/> ტურ:	მე:ე	
	3		<input type="checkbox"/> მ <input type="checkbox"/> ტურ:		
	4		<input type="checkbox"/> მ <input type="checkbox"/> ტურ:		
	5		<input type="checkbox"/> მ <input type="checkbox"/> ტურ:		
	6		<input type="checkbox"/> მ <input type="checkbox"/> ტურ:		
	7		<input type="checkbox"/> მ <input type="checkbox"/> ტურ:		
	8		<input type="checkbox"/> მ <input type="checkbox"/> ტურ:		
	9		<input type="checkbox"/> მ <input type="checkbox"/> ტურ:		