

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Village Development Plan)

လက်ပန်ကျင်းအုပ်စု၊ တယ်ပင်ကျေးရွာ

ငါးဖွန်မြို့နယ် (စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

(၂၀၁၉)ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူ ရယူ အသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန် ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးစွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယူဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးစွန်မြို့နယ်၊ တယ်ပင်ကျေးရွာတွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

ဝါန်းဇွန်မြို့နယ်မြေပုံ




സർവ്വകലാശാലയിലെ പഠനം:

1. സർവ്വകലാശാല

2. സർവ്വകലാശാല

3. സർവ്വകലാശാല

၂ ကျေးရွာပြင်(တည်နေရာ)




၃- အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

လက်ပံကျင်းအုပ်စုသည် ကျေးရွာ သုံးရွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအုပ်စု တစ်ခုဖြစ်သည်။လက်ပံကျင်း အုပ်စုတွင် တယ်ပင်၊လက်ပံကျင်းတောင်ကျေးရွာနှင့်လက်ပံကျင်းမြောက်ကျေးရွာတို့ ပါဝင်ပါသည်။

၄- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

တယ်ပင် ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ငါန်းဖွန်မြို့နယ်၊ လက်ပံကျင်း အုပ်စု အတွင်းရှိကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ တယ်ပင် ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခြင်းမှာလွန်ခဲ့သောနှစ် (၉၀)ခန့်ကတယ်ပင်ရွာ၏အနောက်တောင်ဘက်အရပ်မှာ ကြွယ်ကန်ဘုရားတစ်ဆူရှိပါသည်။ ဘုရားရဲ့တောင်ဘက်မှာရွာတစ်ရပ်ရှိခဲ့ဖူးသည်ကိုသိပါသည်။အနှစ်(၉၀)ခန့်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထိုရွာပျက်စီးခဲ့ရပါသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအိမ်ထောင်စု(၇)ခုခန့်သာတည်ဆောက်ခဲ့ပါ သည်။ကျေးရွာအမည်မရှိဘဲနေခဲ့ကြပါသည်။ထိုကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းကြောင့် တစ်ခြားရွာသူ/သားများက လှောင်ပြောင်ပြီး တဲပိန်ကျေးရွာဟုခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ခေါ်ဆိုပြီးနောက် ရွာသူ/သားများက အကြံရရှိပြီး တဲပိန်ကျေးရွာမှာ တယ်ပင်ကျေးရွာဟု အမည်ပြောင်ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။တယ်ပင်ကျေးရွာကို ဘယ်မင်းများကမှာ ကျေးရွာသမိုင်းရေးသားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။တယ်ပင်ရွာသူ/သားများမှသာ ခေါ်ဝေါ်ပြီး သမိုင်းရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



အစည်းအဝေးအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ခြင်း


စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	တယ်ပင်	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း
	တယ်ပင်	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့ စည်းခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

တယ်ပင်ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✦ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ
- ✦ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ✦ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- ✦ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✦ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✦ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

၆.၀ တယ်ပင် ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



တယ်ပင်ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ် တယ်ပင် အုပ်စု အတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၁၃၆)အိမ်၊ လူဦးရေ ကျား (၃၃၈) ယောက်၊ မ (၃၄၄) ယောက် စုစုပေါင်း (၆၈၂) ယောက်ရှိပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်း ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အထက်တန်းပညာကို ဂျီ ကျေးရွာ/ငါးဖွန်မြို့ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြရပါသည်။ ငါးဖွန်မြို့နှင့်

မိုင်(၁၁)ကျော် ကွာဝေးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေမှာ ကတ္တရာလမ်း နှင့် မြေသားလမ်း တည်ရှိပါသည်။ ကားလမ်းမှ ကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အခက်အခဲရှိပြီး နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတို့တွင် သွားလာရေး အဆင်ပြေသည်ဟု ပြောရမည်ဖြစ်သည်။

တယ်ပင် ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကိုသာအခြေခံ၍ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကုန်သည်၊ ထန်းတောင်သူလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲဆေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးမကောင်း လျှင် လက်ပံကျင်းသို့ သွားရောက်ကုသကြပြီး အရေးပေါ် ကုသရလောက်မှသာ မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြပါသည်။ သောက်သုံးရေမှာ စိမ့်စမ်းရေနှင့် ကန်ရေကိုသာ အဓိကမှီခိုအားထား သုံးစွဲနေရပါသည်။ တယ်ပင် ကျေးရွာ၏ အိမ်အမျိုးအစားများမှာ တိုက်၊ သွပ်မိုး၊ သစ်သားအိမ်၊ ဝါးထရံကာ အိမ်အမျိုးအစားများနှင့် ထန်းရွက်မိုးအိမ်များဖြင့် တည်ဆောက် နေထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

တယ်ပင်

ဥစ္စာနေသုံးသပ်ချက်

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ညွှန်းကိန်း	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ရမ်းသာ	လယ် ၁၀ ဧက အောက် ၊ လယ်ထွန်အင်္ဂါ က။ ၊ ၂၃ ဧက၏ အောက်လောက်	၇	၅.၂၅
၂	အဆင်ပြေ	လယ် ၅ ဧက ၊ ၂၅ ဧက ၊ ၂၇	၅၅	၃၅.၄၇
၃	အဆင်မပြေ	လယ်လက်လက်အား ၊ နွေသားများ	၇၆	၅၅.၂၈
		စုစုပေါင်း	၁၃၈	၁၀၀%

တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

တယ်ပင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၃၆)ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်းအဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း.. စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ချမ်းသာခြင်း။ ။ တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား လယ် (၁၀)ဧက နှင့် အထက်၊ တိုက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက် ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စု(၇)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၅.၁၅% ရှိသည်။

ပြေလည်ခြင်း။ ။ တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ TVစသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု(၅၃)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် ၃၈.၉၇% ရှိသည်။

မပြေလည်ခြင်း။ ။ တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ် လက်စား၊ မြေယာမဲ့ စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ(၇၆)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၅၅.၈၈%ရှိသည်။

၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း ၂၀၁၆-၁၇


စဉ်	အမည် အခြေခံ	အသုံးပြုသူ		အသုံးပြုမှုအခြေခံ	
		ကျား	မ	ကျား	မ
၁	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓	✓	✓	✓
၂	စေတီ	✓	✓	✓	✓
၃	နတ်စင်	✓	✓	✓	✓
၄	သုဿန်	✓	✓	✓	✓
၅	ရေတွင်း	✓	✓	✓	✓

တယ်ပင် ကျေးရွာတွင်ရှိသော အခြေခံအဆောက်အဦး၊ သယံဇာတများအား အသုံးပြုပုံကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အရင်းအမြစ်(၅) ခုဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အရင်းအမြစ်ငါး ခုမှာ

- + စေတီ
- + ရေတွင်း
- + နတ်စင်
- + ဘုန်းကြီးကျောင်း
- + သုဿန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။

တယ်ပင်ကျေးရွာရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ရာတွင် အရင်းအမြစ်ငါးခုရှိသည့်အနက် ငါးခုစလုံးအား ကျား၊ မ မခွဲခြားပဲ တန်းတူသုံးစွဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၅ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ




Venn Diagram အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့သည်။

- ❖ ကျေးရွာတွင်းရှိ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ ကျေးရွာသို့ လာရောက်သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထောက်ခံကူညီပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း/ဌာန
- ❖ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ အရေးပါမှုနှင့် အင်အားအခြေအနေ

လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်းကိုသိရှိလာရမည်။ ဆောင်ရွက်ရန်ရှောင်ရန် အချက်များကိုသိရှိလာရမည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု (အားနည်း/အားသာ) အချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရမည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေး အခြေအနေများကို သိရှိလာရမည်။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလိုက် အရေးပါသည့်လူပုဂ္ဂိုလ် အမည်များကို သိရှိလာရမည်။

တယ်ပင်ကျေးရွာ အတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားပရဟိတအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးပရဟိတအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့ဟူ၍ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၅)ဖွဲ့ရှိရာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြို့နယ်မှ လာရောက်ကူညီပေးနေသော မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့ဟူ၍ နှစ်ဖွဲ့ရှိရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဩဇာသက်ရောက်မှု နှင့် ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုများအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဖြေရှင်းပေးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သမအဖွဲ့မှာ အကြောင်းကိစ္စရှိမှသာ လာရောက်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၆- ပင့်ကူအိမ် (ကျားမရေးရာကလ္ပာအား ခွဲခြမ်းဝိတ်ဖြာခြင်း)



- - - - - အမျိုးသား
- - - - - အမျိုးသမီး

ပင့်ကူအိမ် (ကျားမရေးရာကလ္ပာအား ခွဲခြမ်းဝိတ်ဖြာခြင်း) ရေးဆွဲခြင်းအား တောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖာငံခြံခံ၍ တယ်ပင့်ရေးရာသု၊ မကျားရှာသားများနှင့် ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- အလုပ်ကိုင်ခိုင်း
- အနီ
- အိမ်ခွင်

- ❖ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု
- ❖ လူမှုရေး
- ❖ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း
- ❖ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်း
- ❖ ဦးဆောင်နိုင်မှုသည်တို့ဖြစ်သည်။

တယ်ပင် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်များမှာ အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အဆင့်(၁၀) တွင်ရှိ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေမှာ အဆင့်(၅)တွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေနှစ်ဆ ပိုမိုရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်တွင်ပါဝင်မှုအနေဖြင့် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀) နှင့် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အဆင့် (၁၀) နေရာတွင် ရှိနေသည့်အတွက် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမှာလည်း အမျိုးသားများမှာ(၈) အမျိုးသမီးများမှာ(၅) သုံးဆပိုမို လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၁၀) နေရာတွင် ရှိသည့်အတွက် တူညီနေသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ခုနစ်ပိုမို လုပ်ဆောင်နေရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အဆင့်(၁၀) ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့်တန်းတူရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အဆင့်(၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများက အဆင့်(၅)ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘာသာရေး ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အဆင့်(၁၀) နေရာနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၁၀)နေရာတွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့်တန်းတူရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် ဧည့်သည်များ

တစ်ဖက် ရောင်းဝယ်ဖွယ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ

နှင့် ဧည့်သည်များ၏ ရောင်းဝယ်မှု / ရောင်းဝယ်ဖွယ်များနှင့်

ဆက်သွယ်ရာ အခက်အခဲများကို ဖော်ပြပါသည်။

အမျိုးသား

အခက်အခဲ	ဧည့်သည်များ
အုပ်စုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အဖွဲ့အစည်းပါ၊	အုပ်စုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အဖွဲ့အစည်းပါ
မြို့တွင်း၊ ဘာသာရေးအခက်အခဲ	မြို့တွင်း၊ ဘာသာရေးအခက်အခဲ
ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ	ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ
ကျွမ်းကျင်ရေးအခက်အခဲ	ကျွမ်းကျင်ရေးအခက်အခဲ
စာပေပညာအခက်အခဲ	စာပေပညာအခက်အခဲ

အမျိုးသမီး

အခက်အခဲ	ဧည့်သည်များ
အုပ်စုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အဖွဲ့အစည်းပါ၊	အုပ်စုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အဖွဲ့အစည်းပါ
မြို့တွင်း၊ ဘာသာရေးအခက်အခဲ	မြို့တွင်း၊ ဘာသာရေးအခက်အခဲ
ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ	ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ
ကျွမ်းကျင်ရေးအခက်အခဲ	ကျွမ်းကျင်ရေးအခက်အခဲ
စာပေပညာအခက်အခဲ	စာပေပညာအခက်အခဲ

တယ်ပင် ကျေးရွာ ၏ ဇာမျိုးပေးနွဲ့ ဇာမျိုးပေးများ၏

ကိုဗစ်ချက်များကို လေ့လာလာဦးက ကိုဗစ်ချက် နှစ် ချဉ်း

တူညီမှု ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးစားပေးကုတ်ငွေ ဈေးချုပ်ခြင်း

> ၁၂:၀၀ / ၁၂:၀၀ ညယ်တက်ခြင်း

> ကျောက်ချောင်း

> ခက်ရှေ့ချိတ်

> ဆေးပေးခန်း

> စာဖြန့်တိုက်

တူညီမှု တွေ့ရှိရပါသည်။

တယ်ပင်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



တယ်ပင်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အစိတ် ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၁-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပဏာမဆုံး ဖိတ်ဆက်ခေါ်ချွေးရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရေးအတွက်အချက်အလက်များကိုပစ္စည်းစုံစုံလင်လင်ရရှိရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရမည့်စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets ပုံစံဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဦး ခွန်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	လူထုစည်းရုံးရေးအမည်
		အိတ်နန်းနီပါတ် ၇၅-၂၄၆၆၂	
မြည်ဆယ်တိုင်းဒေသကြီး	မန္တလေး	မြို့နယ်	ဦး ခွန်
		ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာ
			၁၅၆၆၂

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်ယည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗမာ့မျိုးစု (၁)-----	၃၂၂	ဘာသာ(၁)-----	၃၂၂
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု(၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၅	၃၄၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၁	၁၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအလုံးပြုနိုင်သည့်အထောက်အပံ့များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအထောက်အပံ့	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူကျောင်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုဠ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အမှတ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)အသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ပြားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အနိဿားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကင်္ဂသား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ရွာတွင်ရွာလမ်း
ပြေသားလမ်း

တွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း (လျှပ်စစ်)
အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုဠ်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုဠ်မှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုဠ်အထိမရိုးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုဠ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----နာရီ/မိနစ်-----ပဟိုဠ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်တုတ်/
အခြား-----
ခဲးရာသီတွင်ကြာချိန်-----နာရီ/မိနစ်-----ပဟိုဠ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်တုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်မေးပြပါ-----



လူ့ထုလုပ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အမှတ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူ့ထုလုပ်ပြုစီမံကိန်းမကိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းပင်မမှပေး
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

- (၁) _____
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒေါ်တင့်နီ

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ

လူ့ထုလုပ်ပြုစီမံရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုဆုံးဖြတ်ပေးရန်၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အမှတ် (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း၊ တွားထောင်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စေတနာရှင်ပုံစံ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့သည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်မြင်လှုပ်ရှားမှု၊ ငြိမ်သက်စွာ လူထုဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့မှ သတင်းအချက်အလက်တို့၊ Tables မှ တဆင့် ပြန်လည်ရရှိမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဦးကျော်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ရန်ကင်း ၈၅-7၇4260238	လူထုဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်မင်း
မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ငါးမိုးရွှေ	ကျေးရွာအုပ်စု လက်ဝဲဘက် ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၂၂၅၁	136	ဘာသာ (၁) - ၂၂၅၁	136
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စင်စတာရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - ၂၂၅၁	338	344
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	113	23

(ခ) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

စာရင်းကောင်း	အမှတ် ခြံခံ	ကျွန်းဘေးမှ	အမှတ် ခြံခံ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံခံ
အထက်ဆုံးအထက်	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>	အထက်	၂၆
အောက်ဆုံးအထက်	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၆
အထက်ဆုံးအထက်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>
အထက်ဆုံးအထက်	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>



လူထုဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ လက်မူ အစည်း (၃) - ၂၉.၁၁.၂၀၁၆

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဦးစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဝန်ကြီးဌာနမှ
ဦးစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) လှိုင်မယ် အဖွဲ့
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးကျော်ဝို

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၁၆.၁.၂၀၁၇

လူထုဆက်သွယ်ရေးများ

အမည် ဦးမောင်ကျော်စင်

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၁၆.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝိတ်ဆက်ခန်း၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းစေတင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိပ်၊ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၊ ၇၄၄၂၆၀၂၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ဖြည့်နယ်ထိန်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ချို့နယ် ငါးဇွန်		ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာကျင်၊ ကျေးရွာ ဟယ်ပင်

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၁၁၆၀	၁၃၆	ဘာသာ (၁) - ၉၆	၁၃၆
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) -----	၃၃၈	၃၄၄
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၁၇	၁၆

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေါင်းရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ထေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပင်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှုပညာပွင့်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာစန့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဒုတိယတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခေမိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုတွဲကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန်ကချစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ခြေသာလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်ဖို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခမိုးအတွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခမိုးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ယွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်

ခြောက်ဆယ့်ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၅ မိနစ် ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) လက်ခန်းကျွမ်းကျင်မှု သဘာဝသောအခြေအနေ
 ဤကျေးရွာတွင် ခေမိုးသမီးကျန်းမာရေးမှူး၊ သဘာဝသောအခြေအနေမှတ်တမ်းမှူး၊ ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်မော်ပြပါ _____

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဖွားရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှာပိုင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စပ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ၆၈၇၆၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၀၃၅၂၄၃၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖေဖေထွန်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ဇရပ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ဓာယံပင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	136	ဘာသာ (၁) - 136	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	13		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	388	344
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	117	19

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဓိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? 1.5 mi
 မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ : ၂၀ min ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀ : ၃၅ min ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုဦးစီးဌာန၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုး (သို့) ရွာသားများကိုယ်စဉ်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 11.10.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စု
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 11.10.2018

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ထွက်နှုန်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ပြီး ဇနက်စတင်စာချုပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၃-စက်ဝန်း(၁) ၇-စက်ဝန်း(၂) ၂-စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ခရိုင်/မြို့နယ် ကျေးရွာ အမည် ဟု ဖြည့်စွက်ရမည်။

စက်ဝန်းအဆင့်အစဉ်	စတင်သည့် ဇနက်	ပြီးဆုံးသည့်ဇနက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအစဉ်
			အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	မလို	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝိသေသစာအစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၆	၇.၃.၂၀၁၆	၃၇	၄၃	၇၀	၈၁၈	၃၇၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၆	၁၀.၃.၂၀၁၆	၃၀	၃၇	၆၇	၈၁၈	၆၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၆	၆	၂၂	၈၁၈	၂၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၆.၃.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ဣသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၃.၂၀၁၆	၂၁.၃.၂၀၁၆	၁၆	၆	၂၂	၈၁၈	၂၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၀.၆.၂၀၁၆	၁၀.၆.၂၀၁၆	၄	၆	၁၅	၈၁၈	၁၅

၆.၂။ တပ်ပူးချက်ချိန်အထိ ချေးဆွဲခြင်း	၂၀.၆.၂၀၁၆	၂၀.၆.၂၀၁၆	၆	၆	၂၄	၂၄
၆.၃။ တပ်ပူးချက်ချိန်အထိ ချေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၆.၃.၂၀၁၆	၇	၇	၂၁	၂၁
၆.၄။ မြန်မာ့အစိုးရအဖွဲ့ ချေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၆	၂၂.၃.၂၀၁၆	၄၁	၄၁	၁၂၃	၁၂၃
၇။ ဝန်ထုပ်ပေးမှုလုပ်ငန်း ဝန်ထုပ်ပေးမှု စာရင်းပြန်ကြည့်ခြင်း						
၇.၁။ ဝန်ထုပ်ပေးမှုလုပ်ငန်း ဝန်ထုပ်ပေးမှု စာရင်းပြန်ကြည့်ခြင်း	၁၅.၇.၂၀၁၆	၁၅.၇.၂၀၁၆	၆	၆	၁၆	၁၆
၇.၂။ ဝန်ထုပ်ပေးမှုလုပ်ငန်း ဝန်ထုပ်ပေးမှု စာရင်းပြန်ကြည့်ခြင်း	၂၁.၇.၂၀၁၆	၂၁.၇.၂၀၁၆	၆	၆	၁၆	၁၆
၇.၃။ ဝန်ထုပ်ပေးမှုလုပ်ငန်း ဝန်ထုပ်ပေးမှု စာရင်းပြန်ကြည့်ခြင်း	၂၉.၇.၂၀၁၆	၂၉.၇.၂၀၁၆	၆	၆	၁၆	၁၆
၈။ ဝန်ထုပ်ပေးမှုလုပ်ငန်း ဝန်ထုပ်ပေးမှု စာရင်းပြန်ကြည့်ခြင်း	၂၂.၈.၂၀၁၆	၂၂.၈.၂၀၁၆	၄၁	၄၁	၁၂၃	၁၂၃
၉။ ဝန်ထုပ်ပေးမှုလုပ်ငန်း ဝန်ထုပ်ပေးမှု စာရင်းပြန်ကြည့်ခြင်း	၂၂.၈.၂၀၁၆	၂၂.၈.၂၀၁၆	၄၁	၄၁	၁၂၃	၁၂၃

၆.၂၂ ဂယ်လီယမ်အစိအပိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆.၂၀၁၇	၇.၆.၂၀၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄
၆.၂၂ ဘလူယွမ်အစိအပိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆.၂၀၁၇	၇.၆.၂၀၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄
၆.၂၃ ပြုလုပ်/ထိန်းသိမ်းရေးအစိအပိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၉.၂၀၁၇	၂၀.၉.၂၀၁၇	၅၂	၄၄	၉၆	၉၆
၆.၂၄ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့်ရှုရေးအစိအပိုင်း						
၆.၂၅ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု အစိအပိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၆.၈.၂၀၁၇	၆.၈.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆
၆.၂၆ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု အစိအပိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၈.၂၀၁၇	၁၆.၈.၂၀၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄
၆.၂၇ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု အစိအပိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၈.၂၀၁၇	၂၃.၈.၂၀၁၇	၁၀	၅	၁၅	၁၅
၆.၂၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု အစိအပိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၈.၂၀၁၇	၂၉.၈.၂၀၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄
၆.၂၉ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု အစိအပိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၈.၂၀၁၇	၃၀.၈.၂၀၁၇	၅၂	၄၄	၉၆	၉၆



လူ့စီးပွားရေး ဝန်ထမ်းများ စီမံကိန်းလက်ခံ အစီအစဉ် - (၃) - ၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၃.၂၀၁၉	၂၅.၃.၂၀၁၉	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄-၄-၂၀၁၉	၄-၄-၂၀၁၉	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၈	၂၅.၅.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိုင်းတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၅.၁၈	၁၆.၅.၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၄
၈။ အစည်းအဝေး ဖတ်စာအကြမ်း	၁၁.၇.၁၈	၁၁.၇.၁၈	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၄
၉။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူအကြမ်း	၂၅.၈.၁၈	၂၅.၈.၁၈	၈	၆	၁၄	၁၄	၁၅
၁၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ခပ်စားခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၉.၁၈	၄.၉.၁၈	၈	၆	၁၄	၁၄	၁၅
၁၁။ လူ့စီးပွားရေးအစီအစဉ်အစည်းအဝေး	၇.၉.၁၈	၇.၉.၁၈	၅၈	၅၇	၉၅	၉၅	၉၅

ဦးကျော်မူ
(ဥက္ကဋ္ဌ)

ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန

ဦးကျော်မူ
(ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးကျော်မူ

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီမင်္ဂန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး၏ ရန်ပုံငွေ အရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ဖော်ပြရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဒေါ်အိမ်ကျော်မောင်	
နေ့စွဲ ၁. ၁၀. ၂၀၂၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ပါးစုံမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု/လက်ထောက်ဌာန ကျေးရွာ ကသာပင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ခွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အဓိက အခက်အခဲ အတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာခြံစည်းရုံးစီမံကိန်းနှင့် ကလေးများအတွက် လုံခြုံရေး စင်တာများ	၁ ကျေးရွာခြံစည်းရုံးစီမံကိန်းနှင့် ကလေးများ အတွက် လုံခြုံရေး စင်တာများ
၂ ဆေးပေးခန်းမရှိစွာ ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်များ	၂ ဆေးပေးခန်းမရှိစွာ ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်များ
၃ လမ်းမဖောက်ခင်းစွာ သွားလာရေးအစီအစဉ်များ	၃ လမ်းမဖောက်ခင်းစွာ သွားလာရေးအစီအစဉ်များ
၄ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာ ဝန်ထမ်းများ အသိပညာပေးအစီအစဉ်များ	၄ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာ ဝန်ထမ်းများ အသိပညာပေးအစီအစဉ်များ
၅	၅

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အား ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိက မျှော်မှန်းချက် ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ
၁ ကလေးများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁ ကလေးများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂ ကျန်းမာရေးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ	၂ ကျန်းမာရေးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ
၃ သွားကလေးများ အသိပညာပေးအစီအစဉ်များ	၃ သွားကလေးများ အသိပညာပေးအစီအစဉ်များ
၄ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ	၄ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ
၅	၅

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးမဟီ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ၊
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထု
 ပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုး ခံစားခွင့် ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းအောက်ပရိတ်အောက်	၈၂၅			
၂	ဆေးပေးခန်းအောက်	၈၂၅			
၃	ရွာပြန်လမ်းပြန်လမ်း	၈၂၅			
၄	ကျောင်းဆောင်ပြန်လမ်း	၈၂၅			
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း ၃.၁၀.၂၀၁၆



လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်မှု အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ခြွင်းစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လယ်ချွန်ချွန် အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစဉ်အစား ဦးထိုးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုဝတ်ပြုရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝတ်ပြုရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောအောင်လွင်

နေ့စွဲ 16.1.2017 စက်ဝန်း(၁) အမှတ်(၅) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ နယ်မြေ/ဇုန် ကျေးရွာအုပ်စုလက်ဝဲကျင်း၊ ကျေးရွာ ဘာလင်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ခြွင်းတိုးတက်ရေးအတွက်
အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ပုလဲအဖြစ်)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာခွဲခြားဆက်လက်	၁	ကျေးရွာခွဲခြားဆက်လက်
၂	လျှပ်စစ်ဓါတ်	၂	ရွာတွင်းလမ်းဖျက်ရခြင်း
၃	ရွာတွင်းလမ်းဖျက်ရခြင်း	၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖျက်ရခြင်း
၄	ကျေးရွာခြားအောင်သစ်	၄	ကျေးရွာခြားအောင်သစ်
၅		၅	

ခ၊ မျက်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ခြွင်းစား မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာခြားလွယ်ကူစေရန်	၁	ဓါတ်ပျိုးကျေးရွာခြားအောင်သစ်
၂	ပညာရေး အဆင့် မြှင့်တင်ရန်	၂	ပညာရေး ဓါတ်ပျိုးကျေးရွာခြား
၃	ရွာလူထု လွယ်ကူစေရန်	၃	ကျေးရွာခြား ဓါတ်ပျိုးကျေးရွာခြားအောင်သစ်
၄	ပညာရေး ဓါတ်ပျိုးကျေးရွာခြား	၄	ကျေးရွာခြား ဓါတ်ပျိုးကျေးရွာခြားအောင်သစ်
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ခြွင်းစားပေး ခြွင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ခြွင်းစားပေး ခြွင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အဖွဲ့သား+ အဖွဲ့သမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အတိုးဆုံးတိုးနိုင်သည့် ခန့်မှန်းခြေ အခမဲ့ အတွက်
၁	ကျေးရွာခွဲခြားဆက်လက်	၈ + ၅		၆၈၂
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖျက်ရခြင်း	၈ + ၅		၆၈၂
၃	လျှပ်စစ်ဓါတ်လမ်းဖျက်	၈ + ၅		၆၈၂
၄	ကျေးရွာခြားအောင်သစ်	၈ + ၅		

ခ၊ မျက်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ခြွင်းစားပေး ခြွင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။



လူထုဝေဟံ့ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)
၁	
၂	
၃	
၄	
၅	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိုစို လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 16.1.2017

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုး

နေ့စွဲ 7.11.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ငါးဥကျွန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာကျွန်း၊ ကျေးရွာ မင်္ဂလာကျွန်း၊ ကာ၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁) မြို့နယ်စာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၁) မြို့နယ်စာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၂) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၂) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်
၂) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၃) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၃) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၄) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်
၃) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၄) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၄) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၅) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်
၄) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၅) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၅) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၆) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်
၅) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၆) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၆) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၇) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်

ခ) မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁) မြို့နယ်စာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၁) မြို့နယ်စာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၂) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၂) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်
၂) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၃) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၃) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၄) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်
၃) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၄) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၄) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၅) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်
၄) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၅) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၅) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၆) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်
၅) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၆) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၆) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်	၇) ကျေးရွာစာရင်းကျမ်းမှတ်ချက်

ဂ) လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်များ	က + မ	20947250	672
၂	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်များ	က + မ	20947250	672
၃	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်များ	က + မ	20947250	672
၄				
၅				


ဃ) လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	၁) စွဲနစ်မှုပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့		အသက်စွေးဝမ်းဆည်းမှု
၂	ကဏ္ဍစွဲ	က + ဗ	
၃	၂) အသက်စွေးဝမ်းဆည်းရေးအဖွဲ့		အသက်စွေးဝမ်းဆည်းရေး
၄	မဟာ	က + ဗ	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးရွှေစန်းအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 7.11.2017



ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးတားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးသူ (၃) ကျေးရွာမှူးမှန်းချက်အစဉ်အစား ဖြိုးတားပေးအပ်အစဉ် ကျေးရွာပိတ်မိတ်နိုး အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုဝိုင်းရုံးမှူးအရာရှိအဖြစ် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်စုံထွင်းရမည်။

လူထုဝိုင်းရုံးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် သိန်းလှိုင်

နေ့စွဲ 11.10.18 ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) = ကော်ဝန်း(၁)
 ကော်ဝန်း(၂) = ကော်ဝန်း(၃) = ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ မြို့သို့ ဖြစ်လာရန် အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မြို့တွင်း အားလုံး၏ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
သောက်ဆုံး ရေ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျွမ်းမာရေး အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
စာပေ မပညာ သင်တန်း အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ မြို့သို့ ဖြစ်လာရန် အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မြို့တွင်း အားလုံး၏ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
သောက်ဆုံး ရေ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျွမ်းမာရေး အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
စာပေ မပညာ သင်တန်း အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၈) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	စနစ်မှန် ကုန်ကျစရိတ်	ကော်မရှင်းပေးရန်လိုအပ်သည့် နည်းလမ်းကြမ်း		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ပိဏ္ဍိတကျေးရွာ	က+၂၀		၁	၂၂၆၄ ၂၅၃၀	၁၃၉	၃၄၄	၆၈၂
၂	ကျောက်ချောင်း	က+၂၀		၂				
၃	၇၅ နှစ် (ခက်)	က+၂၀		၃				
၄	ဆေးပေးခန်း	က+၂၀		၄				
၅	စာကြည့်တိုက်	က+၂၀		၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ပိဏ္ဍိတကျေးရွာ	က+၂၀	အခြား
၂	ပိဏ္ဍိတကျေးရွာ	က+၂၀	ပိဏ္ဍိတကျေးရွာ
၃	ကျေးရွာ	က+၂၀	အခြား
၄	ပခုက္ကူ ပဒေသာပင်	က+၂၀	ပခုက္ကူ
၅	ယင်လုံအိမ်သာအောက် လှေကြမ်း	က+၂၀	အခြား

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစွာကျော်စွာ ----- လက်မှတ် ----- စွာ ----- နေ့စွဲ ----- ၁၁.၁၀.၁၈ -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၁၁ . ၁၀ . ၂၀၁၇

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်(၁၀ : ၀၀)နာရီ

နေရာ။ ။ တယ်ပီ

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ~~စိုး/ဒေါ်~~ ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ~~စိုး/ဒေါ်~~ ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- (၃) ဦး ကျော်ဇွဲ (ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ တယ်ပီရွာ)
- (၄) ကျေးရွာလူထု ဦး(ကျား- ၃၇ ၊ မ- ၇၇)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ပါသည်။
- (၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ~~စိုး/ဒေါ်~~ ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ် မှ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပါသည်။
- (၃) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပုံ အကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- (၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုအား အစုအဖွဲ့များခွဲပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ် ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်

ဦး ~~ကျော်~~ နှင့် ဒေါ် ~~စိန်~~ တို့အား ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ) ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ~~ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ်~~ မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးကိုနေ့လည်/ညနေ (၁၁ : ၃၀)နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ ~~ဇွဲ~~
ဦးကျော်ဇွဲ

~~စိုး~~
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ်

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၁၀ . ၁၀ . ၂၀၁၈

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်(၁၀ : ၀၀)နာရီ

နေရာ။ ။ တာဝန်ပိုင်သူ၏ ဖြစ်ကြောင်း

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ပြီး/ခေါ် မောင်စွာ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး ကျော်ဌေး (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ တာဝန်ပိုင်ရွာ)
- (၃) ဦး ဝေလ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၄) ခေါ် ရွှေမင်းရွှေမင်း (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၅) ကျေးရွာလူထု ဦး(ကျား- ၁၇ ၊ မ- ၁၇)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

(၁) ရှေးဦးစွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးရွာလူထုနှင့် တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ပါသည်။

(၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောင်စွာ မှ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက် စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။

(၃) ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောင်စွာ မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒအရ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

(၄) လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မောင်စွာ မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ်မှ ရရှိလာသော ကျေးရွာမှူးမှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာအခက်အခဲများ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ကြမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား တာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းရန် အားလုံးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၂) တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ယနေ့စည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

- (က) ----- ၁၉.၈၀၀၊ ၁၉.၀၀၀ ခွဲများဖြင့်၊
- (ခ) ----- ကျောက်ချောင်း၊
- (ဂ) ----- စက်ဂေါ်ချိုတွင်၊
- (ဃ) ----- ဆေးကုရေး၊
- (င) ----- စာကြည့်တိုက်

(ဃ) ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်သည်များကို -----မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လည်/ညနေ (၁၁ : ၃၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ
ဦးကျော်ဇွေ

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်နုနုဇွေ

လက်ပံကွင်းကုတ်စာအုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေးထား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အညီများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂	မညာဂေါ်း၊ ပပေသာ မင်းဇွဲ			၂			
	၃	မင်းလှအိမ်၊ မညာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း			၂			
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အညီများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	မိုက်မိုက်၊ ဂေါ်း၊ ဇော်၊ ဇွဲ			၂			
	၂	ဇော်၊ ဇော်၊ ဂေါ်း			၂			
	၃							
	၄							
	၅							
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်း လျှောက်ပေးရေး ကဏ္ဍ	၀	ခေါ်ဆောင်ရေး ကော်မတီ			၂			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							