

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Village Development Plan)

လက်ပံကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၊တယ်ပင်ကျေးရွာ

ငါးဖွန်မြို့နယ် (တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

(၂၀၁၈)ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူ ရယူ အသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန် ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မွန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယှဉ်ဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်၊ တယ်ပင်ကျေးရွာတွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

ဝါန်းဇွန်မြို့နယ်မြေပုံ



၂ ကျေးရွာပြင်ပ(တည်နေရာ)




၃- အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

လက်ပံကျင်းအုပ်စုသည် ကျေးရွာ သုံးရွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအုပ်စု တစ်ခုဖြစ်သည်။လက်ပံကျင်း အုပ်စုတွင် တယ်ပင်၊လက်ပံကျင်းတောင်ကျေးရွာနှင့်လက်ပံကျင်းမြောက်ကျေးရွာတို့ ပါဝင်ပါသည်။

၄- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

တယ်ပင် ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ငါန်းဖွန်မြို့နယ်၊ လက်ပံကျင်း အုပ်စု အတွင်းရှိကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ တယ်ပင် ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခြင်းမှာလွန်ခဲ့သောနှစ် (၉၀)ခန့်ကတယ်ပင်ရွာ၏အနောက်တောင်ဘက်အရပ်မှာ ကြွယ်ကန်ဘုရားတစ်ဆူရှိပါသည်။ ဘုရားရဲ့တောင်ဘက်မှာရွာတစ်ရပ်ရှိခဲ့ဖူးသည်ကိုသိပါသည်။အနှစ်(၉၀)ခန့်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထိုရွာပျက်စီးခဲ့ရပါသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအိမ်ထောင်စု(၇)စုခန့်သာတည်ဆောက်ခဲ့ပါ သည်။ကျေးရွာအမည်မရှိဘဲနေခဲ့ကြပါသည်။ထိုကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းကြောင့် တစ်ခြားရွာသူ/သားများကလှောင်ပြောင်ပြီး တံပိန်ကျေးရွာဟုခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ခေါ်ဆိုပြီးနောက် ရွာသူ/သားများက အကြံရရှိပြီး တံပိန်ကျေးရွာမှာ တယ်ပင်ကျေးရွာဟု အမည်ပြောင်ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။တယ်ပင်ကျေးရွာကို ဘယ်မင်းများကမှာ ကျေးရွာသမိုင်းရေးသားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။တယ်ပင်ရွာသူ/သားများမှသာ ခေါ်ဝေါ်ပြီး သမိုင်းရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



အစည်းအဝေးအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ခြင်း


စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	တွေ့နေ့သည့် အကြောင်းအရာများ
၁	တယ်ပင်	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း
	တယ်ပင်	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့ စည်းခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

တယ်ပင်ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✚ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ✚ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ✚ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- ✚ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✚ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✚ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

၆.၁ တယ်ပင် ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပပြပုံ



တယ်ပင်ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါန်းစွန်မြို့နယ် တယ်ပင် အုပ်စု အတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၁၃၆)အိမ်၊ လူဦးရေ ကျား (၃၃၈) ယောက်၊ မ (၃၄၄) ယောက် စုစုပေါင်း (၆၈၂) ယောက်ရှိပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်း ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အထက်တန်းပညာကို ဂျီ ကျေးရွာ/ငါန်းစွန်မြို့ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြရပါသည်။ ငါန်းစွန်မြို့နှင့်

မိုင်(၁၁)ကျော် ကွာဝေးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေမှာ ကတ္တရာလမ်း နှင့် မြေသားလမ်း တည်ရှိပါသည်။ ကားလမ်းမှ ကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အခက်အခဲရှိပြီး နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတို့တွင် သွားလာရေး အဆင်ပြေသည်ဟု ပြောရမည်ဖြစ်သည်။

တယ်ပင် ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကိုသာအခြေခံ၍ လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ ကုန်သည်၊ ထန်းတောင်သူလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲဆေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးမကောင်း လျှင် လက်ပံကျင်းသို့ သွားရောက်ကုသကြရပြီး အရေးပေါ် ကုသရလောက်မှသာ မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြပါသည်။ သောက်သုံးရေမှာ စိမ့်စမ်းရေနှင့် ကန်ရေကိုသာ အဓိကမှီခိုအားထား သုံးစွဲနေရပါသည်။ တယ်ပင် ကျေးရွာ၏ အိမ်အမျိုးအစားများမှာ တိုက်၊ သွပ်မိုး၊ သစ်သားအိမ်၊ ဝါးထရံကာ အိမ်အမျိုးအစားများနှင့် ထန်းရွက်မိုးအိမ်များဖြင့် တည်ဆောက် နေထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

တယ်ပင်

ဥစ္စာနေသုံးသပ်ချက်

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ညွှန်းကိန်း	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	လယ် ၁၀ ဧက အထက် ၊ လယ်လွန်အင်္ဂါ ကား ၊ အိမ်အိမ်အိမ်အိမ်	၇	၅.၁၅
၂	အဆင်ပြေ	လယ် ၅ ဧက ၊ အိမ်အိမ် ၊ TV	၅၅	၃၈.၅၇
၃	အဆင်မပြေ	လယ်လက်လက်အား ၊ ခြေယာမရှိ ၊ များ	၇၆	၅၅.၈၈
		စုစုပေါင်း	၁၅၆	၁၀၀%

တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

တယ်ပင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၃၆)ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်းအဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။


- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ချမ်းသာခြင်း။ ။ တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား လယ် (၁၀)ဧက နှင့် အထက်၊ တိုက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက် ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စု(၇)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၅.၁၅% ရှိသည်။

ပြေလည်ခြင်း။ ။ တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ TVစသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု(၅၃)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် ၃၈.၉၇% ရှိသည်။

မပြေလည်ခြင်း။ ။ တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ် လက်စား၊ မြေယာမဲ့ စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ(၇၆)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၅၅.၈၈%ရှိသည်။

၆.၃-ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း



တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအနေဖြင့် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများသည် ပူပြင်းပြီး ကဆုန်လပြည့်ကျော်မှစ၍ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာသွန်းသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလအထိဆောင်းရာသီဖြစ်သောကြောင့် အလွန်အေးသည်။ တပေါင်းလမှ ကဆုန်လအထိ စိုက်ပျိုးရန် ထွန်ယက်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရာသီလများမှာ ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ များကို နမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ ပြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံနှင့် စပါး စသည့် သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်များမှာ ဝါခေါင်လ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းနှင့် ပြာသို၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ များတွင် စိုက်ပျိုးထားသောသီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပွဲတော်ရက်များမှာ တန်ခူးလတွင် ဘုရားပွဲနှင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဝါခေါင်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဘုရားပွဲတော်များကို ကျင်းပကြပါသည်။ ဘုံသာကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ ရာသီအကူးအပြောင်းဖြစ်သည့် တော်သလင်း၊ နတ်တော်လ၊ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် တုတ်ကွေးရောဂါ၊ ခြင်း၊ ယင်တိုမှ ကူးစက်သော ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ နှာစေးချောင်းဆိုးစသည့်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ၊ နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလ များတွင် ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေများရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ၁၂လပတ်လုံး ပြတ်လပ်သည်ဟူ၍ မရှိပါ။ အစားအစာဖူလုံမှု တွင်လည်း ၁၂လပတ်လုံး ပြတ်လပ်သည်ဟူ၍ မရှိပါ။ ထန်းတောင်သူတို့အနေဖြင့် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ထန်းတောင်သူလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း

တယ်ပင်		ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း 16.1.2017			
စဉ်	အကုစား အခြေခံ	အသုံးပြုသူ		အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်သူ	
		ကျား	မ	ကျား	မ
၁	ဘုန်းကြီးကျောင်း				
၂	စေတီ				
၃	နတ်စင်				
၄	သုဿန်				
၅	ရေတွင်း				

တယ်ပင် ကျေးရွာတွင်ရှိသော အခြေခံအဆောက်အဦး၊ သယံဇာတများအား အသုံးပြုပုံကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အရင်းအမြစ်(၅) ခုဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အရင်းအမြစ်ငါး ခုမှာ

- + စေတီ
- + ရေတွင်း
- + နတ်စင်
- + ဘုန်းကြီးကျောင်း
- + သုဿန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။

တယ်ပင်ကျေးရွာရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ရာတွင် အရင်းအမြစ်ငါးခုရှိသည့်အနက် ငါးခုစလုံးအား ကျား၊ မ မခွဲခြားပဲ တန်းတူသုံးစွဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၅- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ




Venn Diagram အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့သည်။

- ❖ ကျေးရွာတွင်းရှိ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ ကျေးရွာသို့ လာရောက်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထောက်ခံကူညီပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း/ဌာန
- ❖ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ အရေးပါမှုနှင့် အင်အားအခြေအနေ

လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်းကိုသိရှိလာရမည်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်များကိုသိရှိလာရမည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု (အားနည်း/အားသာ) အချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရမည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေး အခြေအနေများကို သိရှိလာရမည်။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလိုက် အရေးပါသည့်လူပုဂ္ဂိုလ် အမည်များကို သိရှိလာရမည်။

တယ်ပင်ကျေးရွာ အတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားပရဟိတအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးပရဟိတအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့ဟူ၍ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၅)ဖွဲ့ရှိရာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြို့နယ်မှ လာရောက်ကူညီပေးနေသော မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့ဟူ၍ နှစ်ဖွဲ့ရှိရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဩဇာသက်ရောက်မှု နှင့် ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုများအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဖြေရှင်းပေးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သမအဖွဲ့မှာ အကြောင်းကိစ္စရှိမှသာ လာရောက်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၆- ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)



----- အမျိုးသား
 ----- အမျိုးသမီး

ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း) ရေးဆွဲခြင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ တယ်ပင်ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ အလုပ်အကိုင်
- ❖ လုံခြုံမှု
- ❖ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

- ❖ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု
- ❖ လူမှုရေး
- ❖ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း
- ❖ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်း
- ❖ ဦးဆောင်နိုင်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။

တယ်ပင် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်များမှာ အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အဆင့်(၁၀) တွင်ရှိ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေမှာ အဆင့်(၅)တွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေနှစ်ဆ ပိုမိုရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်တွင်ပါဝင်မှုအနေဖြင့် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀) နှင့် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အဆင့် (၁၀) နေရာတွင် ရှိနေသည့်အတွက် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမှာလည်း အမျိုးသားများမှာ(၈) အမျိုးသမီးများမှာ(၅) သုံးဆပိုမို လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၁၀) နေရာတွင် ရှိသည့်အတွက် တူညီနေသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ခုနစ်ပိုမို လုပ်ဆောင်နေရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အဆင့်(၁၀) ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့်တန်းတူရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အဆင့်(၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများက အဆင့်(၅)ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘာသာရေး ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အဆင့်(၁၀) နေရာနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၁၀)နေရာတွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့်တန်းတူရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်

တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသား

လိုအပ်ချက်	မျှော်မှန်းချက်
ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျောင်းသားများမူလွန်အထိစာသင်ကြားနိုင်စေရန်
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျေးလက်လူထုကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
မီးရရှိရေး	လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာ

အမျိုးသမီး

လိုအပ်ချက်	မျှော်မှန်းချက်
ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျောင်းသားများမူလွန်အထိစာသင်ကြားနိုင်စေရန်
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျေးလက်လူထုကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
မီးရရှိရေး	လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာ


တယ်ပင်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် လိုအပ်ချက်သုံးမျိုးတူညီမှု ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများ၏ တစ်မျိုးသာ ကွဲလွဲမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

- ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်


-----သက်တမ်း-----ကျေးဇူး

အမျိုးသားများမှော်မှန်းချက်



---ကပ်ပါ---ကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများမှော်မှန်းချက်



၇- ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ







လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ခွန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၃၄၅၆၇၂၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
မြည်ခေါင်းတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ငါးဦး	ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပျံ၊ ကျေးရွာ ဝက်ပင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗုဒ္ဓ (၁) ၂၅၆၇	၃၂၂	ဘာသာ(၁) ၂၅၆၇	၃၂၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၂၅	၃၄၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၁	၁၁

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

တသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေခဲကုန်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှုတ်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေတွင်းလမ်း
ပြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း (လျှပ်စီးလမ်း)
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ချို့နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ဝက်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ဝက်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား

ဖြစ်ပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု
အစီအစဉ်-၃ ၂၀၂၁-၂၀၂၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ကြီးတွန်း

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် မိကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘာရပ်စ်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်ဝို	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၄၂၆၀၂၃၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်ဖြူ
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ငါးစွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံကျင်း ကျေးရွာ တယ်ပင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	136	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	136
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	338	344
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	113	၇၃

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုတဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဒုတိယတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀.၅နာရီ ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၃၅နာရီ ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____



လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၆) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) လှိုင်လှိုင် ရွာဖွဲ့
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ပိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.1.2017

လူထုဝန်ထမ်းချုပ်ရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်ကျော်မြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.1.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြုသင့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်စိန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၅၄၂၆၀၂၃၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စိန်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မန္တလေး၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာကျွန်း	ကျေးရွာ ဂယက်ပင်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မန္တလေး	၁၃၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၃၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၃၈	၃၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၇	၁၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ဝါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ဝါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ဝါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကချစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖယ်ရှားအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြုတ်ခဲ့ပါသည်/မဖြုတ်ခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေတုံးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ၀၃၅ အဖွဲ့ နှင့် ၀၂၅၃ ကမ္ဘာ့ဇွဲ စည်း
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးကျော်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ မြို့နယ် ဒေါ်ခင်မာမာ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပန်လှိုင် ကျေးရွာ ကယပ်ပင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၆	၇.၃.၂၀၁၆	၂၇	၄၃	၇၀	၂၈၇ ၇၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၆	၁၀.၃.၂၀၁၆	၃၀	၃၉	၆၉	၂၈၈ ၆၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၆	၆	၂၂	၂၈၇ ၂၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၅.၂၀၁၆	၆.၅.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၅.၂၀၁၆	၂၁.၅.၂၀၁၆	၁၆	၆	၂၂	၂၈၇ ၂၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၆.၂၀၁၆	၁၀.၆.၂၀၁၆	၇	၆	၁၅	၂၈၈ ၁၅

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၆.၂၀၁၆	၂၀.၆.၂၀၁၆	၈	၆	၁၄	ဗဟု	၁၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၄	၇	၂၁	ဗဟု	၂၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၈.၂၀၁၆	၂၂.၈.၂၀၁၆	၈၂	၄၁	၁၂၃	ဗဟု	၁၂၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၇.၂၀၁၆	၁၅.၇.၂၀၁၆	၁၀	၆	၁၆	ဗဟု	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၁.၇.၂၀၁၆	၂၁.၇.၂၀၁၆	၁၀	၆	၁၆	ဗဟု	၁၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၉.၇.၂၀၁၆	၂၉.၇.၂၀၁၆	၁၀	၆	၁၆	ဗဟု	၁၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၈.၂၀၁၆	၂၂.၈.၂၀၁၆	၈၂	၄၁	၁၂၃	ဗဟု	၁၂၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၂.၈.၂၀၁၆	၂၂.၈.၂၀၁၆	၈၂	၄၁	၁၂၃	ဗဟု	၁၂၃

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြို့နယ်ကျေးဇူးမြော်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် လျှို့ဝှက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ခေါ်ကျွန်း၊ ကျေးရွာ ကယ်ပင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.1.2017	16.1.2017	54	43	97	၂၁၈၇ 97
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	16.1.2017	16.1.2017	54	43	97	၂၁၈၇ 97
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	15.3.2017	15.3.2017	11	6	17	၂၁၈၇ 17
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	14.2.2017	14.2.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	7.6.2017	7.6.2017	95	5	14 95	၂၁၈၇ 14
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	7.6.2017	7.6.2017	9	5	14	၂၁၈၇ 14

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆.၂၀၁၇	၇.၆.၂၀၁၇	၄	၅	၁၄	ဗဟု	၁၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆.၂၀၁၇	၇.၆.၂၀၁၇	၄	၅	၁၄	ဗဟု	၁၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၉.၂၀၁၇	၂၀.၉.၂၀၁၇	၅၂	၄၄	၉၆	ဗဟု	၉၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၈.၂၀၁၇	၈.၈.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဗဟု	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၈.၂၀၁၇	၁၆.၈.၂၀၁၇	၄	၅	၁၄	ဗဟု	၁၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၃.၈.၂၀၁၇	၂၃.၈.၂၀၁၇	၁၀	၅	၁၅	ဗဟု	၁၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၈.၂၀၁၇	၂၉.၈.၂၀၁၇	၄	၅	၁၄	ဗဟု	၁၄
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၈.၂၀၁၇	၃၀.၈.၂၀၁၇	၅၂	၄၄	၉၆	ဗဟု	၉၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုးစိုး

နေ့စွဲ 7.11.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ရန်ကင်း | ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာကျွန်း | ကျေးရွာ မင်္ဂလာ

စီမံကိန်းအောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေး	7.11.2017	7.11.2017	22	44	11	11 မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	7.11.2017	7.11.2017	22	44	11	11 မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇	၈	၁၅	၁၅ မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	29.12.2017	29.12.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	29.3.2018	29.3.2018	36	26	62	62 မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.4.2018	4.4.2018	7	7	14	14 မမာ



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၃.၂၀၁၆	၂၉.၃.၂၀၁၆	၇	၇	၂၄	၂၄	၁၈၁.
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၂၀၁၆	၄.၄.၂၀၁၆	၇	၇	၂၄	၂၄	၁၈၁.
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ဦးကျော်မိုး
(ဥက္ကဋ္ဌ)
ရွာစေတီစောင့်

ဦးစိန်လှိုင်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
ဦးစောတင်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေ အရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးအောင်ကျော်မြင့်</u>			
နေ့စွဲ <u>၈.၇၀.၂၀၁၆</u>	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှီဝက်ဝန်း (၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>ဝန်းဇွန်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လက်လှော်ကျွန်း</u>	ကျေးရွာ <u>တယ်ပင်</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အဓိက အခက်အခဲ အတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းခြံစည်းရုံးရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၁ ကျောင်းခြံစည်းရုံးရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၂ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ	၂ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ
၃ လမ်းမကောင်းခြင်း သွားလာရေးအခက်အခဲများ	၃ လမ်းမကောင်းခြင်း သွားလာရေးအခက်အခဲများ
၄ လက်ခံကျေးဇူးအသိအမြင်၊ ကျောင်းဝင်ရောက်မှု အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၄ လက်ခံကျေးဇူးအသိအမြင်၊ ကျောင်းဝင်ရောက်မှု အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၅	၅

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အား ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိက မျှော်မှန်းချက် ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ
၁ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် လိုအပ်ချက် အာရုံစိုက်မည့်	၁ ကလေးများ လိုအပ်ချက် အာရုံစိုက်မည့်
၂ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၂ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၃ သွားကုသရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၃ သွားကုသရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၄ ကျောင်းခြံ ပညာသင်ကြားမှု အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၄ ကျောင်းခြံ ပညာသင်ကြားမှု အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၅	၅

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးလက်စွဲ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုး ခံစားခွင့် ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာ-အပူပေးစနစ်	၈၂၅			
၂	ဆေးပေးခန်း	၈၂၅			
၃	ရွာပြင်လမ်း	၈၂၅			
၄	ကျေးရွာ-ဆေးရုံ	၈၂၅			
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးအောင်မြေ လက်မှတ်- [Signature] နေ့.စွဲ- ၈.၁၀.၂၀၁၆



လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ခြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌ၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်လွင်မြင့်

နေ့စွဲ 16.1.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဩဇာ/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ်/ဦးလွင် ကျေးရွာအုပ်စုလက်ပုံကျင်း၊ ကျေးရွာ တပင်ဝင်

၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ခြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာချင်းအကဲလမ်း	၁	ကျေးရွာချင်းအကဲလမ်း
၂	ပျက်စီးခြင်း	၂	ရွာတွင်းလမ်းဖျက်ခြင်း
၃	ရွာတွင်းလမ်းဖျက်ခြင်း	၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖျက်ခြင်း
၄	ကျွန်းဆောင်းသစ်	၄	ကျွန်းဆောင်းသစ်
၅		၅	

၀။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ခြီးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၁	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ပျက်စီးခြင်း	၂	ပျက်စီးခြင်း
၃	ကျွန်းဆောင်းသစ်	၃	ကျွန်းဆောင်းသစ်
၄	ကျွန်းဆောင်းသစ်	၄	ကျွန်းဆောင်းသစ်
၅		၅	

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာချင်းအကဲလမ်း	m + m		682
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖျက်ခြင်း	m + m		682
၃	ပျက်စီးခြင်းလင်းရေး	m + m		682
၄	ကျွန်းဆောင်းသစ်	m + m		
၅				

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မင်းတွန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.1.2017

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လင်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုးဦး
 နေ့စွဲ 7.11.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ငါးဥကျွန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု မက်ပဲကျွန်း၊ ကျေးရွာ လက်ခဲကျွန်း
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁) မုလွန်စာသင်ကျောင်း ဖြို၍ ကောင်း	၁) မုလွန်စာသင်ကျောင်း ဖြို၍ ကောင်း	၂) ကျေးရွာအုပ်စု မက်ပဲကျွန်း	၂) ကျေးရွာအုပ်စု မက်ပဲကျွန်း
၂) ကလေးကျောင်းစာသင်ကျောင်း	၃) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၃) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၃) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း
၃) ကလေးကျောင်း	၄) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၄) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၄) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း
၄) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၅) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၅) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၅) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း
၅) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၆) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၆) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၆) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁) မုလွန်ကျောင်း	၁) မုလွန်ကျောင်း	၂) ကလေးကျောင်း	၂) ကလေးကျောင်း
၂) ကလေးကျောင်း	၃) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၃) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၃) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း
၃) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၄) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၄) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၄) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း
၄) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၅) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၅) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၅) ကျွန်းကျွန်းကျွန်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	က + ဖ	20947250	672
၂	ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	က + ဖ	20947250	672
၃	ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	က + ဖ	20947250	672
၄				
၅				


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	၁) ချွန်ပျိုဇေ့ရွာရွာမ		ဧည့်သည်များအား ဝတ်စုံအင်္ကျီများ
၂	ကဏ္ဍိရွာ	၈၂၂ ယောက်	
၃	၂) ဧည့်သည်များအား ဝတ်စုံအင်္ကျီများ		ဧည့်သည်များအား ဝတ်စုံအင်္ကျီများ
၄	မညာရွာ	၈၂၂ ယောက်	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 7.11.2017



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ - တယ်ပင်
အချိန် - နံနက်(၈:၀၀)နာရီ
ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် တတိယနှစ် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး တို့သည် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒကိုခံယူ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသား(၁)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၁)ယောက် ရွေးချယ်ရာ ကျေးရွာ လူထုမှ တင်မြှောက်ရွေးချယ်၍ အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျေးရွာ တွင် အိမ်ထောင်စု(၁၃၆)စုရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၇၇)မှ လူဦးရေ (၇၇)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ - တယ်ပင်
အချိန် - နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ
ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၇.၁၁.၂၀၁၇)ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီးကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမူဝါဒအရ ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင် အနည်းဆုံးအမျိုးသမီး(၁)ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ကျား/မ တစ်ဦးစီ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦး၊ ကျေးရွာစာရင်းကိုင်တို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦးတွင် ကော်မတီဝင် ကျား(၈)ဦး နှင့် ကော်မတီဝင် မ (၈)ဦး တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ရွေးချယ်စေခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ(၄:၀၀)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၃၆)စုရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၇၇)မှ လူဦးရေ (၇၇)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး

- နေရာ - လက်ပံကျင်း(တ)
- အချိန် - နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ
- ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး အုပ်စုအတိုင်းရှိ လက်ပံကျင်း(တ)ကျေးရွာ၊ လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာနှင့် တယ်ပင်ကျေးရွာတို့မှ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦးစီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦးစီ နှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးစီ စုစုပေါင်း (၁၅)ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အုပ်စုစီ/ထောက်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းအပိုင်းတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်မတီ(၂)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ အုပ်စုငွေကိုင်နှင့် အုပ်စုစာရင်းကိုင်အား အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီများထံမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ(၂)ဦးအား ကျေးရွာအကြံပြုတိုင်းကြား ဖြေရှင်းရေးကော်မတီများထံမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုအပိုင်းတွင် ကျေးရွာများညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်၍ ခွဲဝေခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိတ္တုအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အစဉ်: အပေး: ခရီး: ၂	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နား	ဦး: ခင်မောင်ထူး	
	၂	၃	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေး၊ ငွေ့: ၄၄	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နား	ကျောင်း: များစွာ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ဆေး: ၆၀: ခရီး:	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နား	ဦး: ခင်မောင်ထူး	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နား		

ပညာရေး	၀	ပညာရေး: ၁၀၇၁၂	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှား	တော်ကေသိမ့်	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှား		
အခြား	၀	စီ.သက်ဂေကိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှား	ဦးသက်ဦး	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှား		