

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သနပွင်ချင်းကျေးရွာ၊ သနပွင်ချင်းကျေးရွာ အုပ်စု


၂၀၁၉ခုနှစ်

ကျောက်တန်းမြို့ .


မာတိကာ

၁။ကျောက်တန်းမြို့နယ်မြေပုံ	3
၂။ သနပွင်ချင်းကျေးရွာအုပ်စုပြ မြေပုံ	4
၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ	5
၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	5
၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်	8
၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော(PRA tools)များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	9
၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ	18
၈။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	21
၉။ကော်မတီဝင်များစာရင်း	23
၁၀။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်.....	25
၁၁။ပုံစံစ ၂။စီမံကိန်းအချိန်ဇယား.....	29
၁၂။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်.....	31
၁၃။နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	34
၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	37
၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....	44

၁။ကျောက်တန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ သနပွင်ချင်းကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

၁။ သနပွင်ချင်းကျေးရွာ

၂။ မြေပွေးကုန်းကျေးရွာ

၃။ အငူကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သနပွင်ချင်းကျေးရွာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် (၃၇)မိုင်ကွာဝေးသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ သနပွင်ချင်းကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့နယ်၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ သနပွင်ချင်းကျေးရွာတွင် လူဦးရေ(၂၆၈)၊ အိမ်ထောင်စု(၁၀၅)ရှိပါသည်။ သနပွင်ချင်းကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးအများစုနှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးအနည်းငယ် နေထိုင်ပါသည်။ သနပွင်ချင်းကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ကျော်လောက်က တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဟိုးယခင်က ရွာများမရှိစဉ်က စစ်ဖြစ်ပွားပြီး ချင်းလင်မယားနှစ်ယောက်သည် ယခုသနပွင်ချင်းရွာရှိရာ နေရာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ထိုနေရာတွင် ခရီးသွားလာသူများ နားခိုစရာရစေရန်နှင့် အရိပ်အာဝါသရစေရန်အတွက် သနပွင်တစ်ပင်ကိုစိုက်ထားခဲ့သောကြောင့် သနပွင်ချင်းရွာ ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အမြောက်ဘက်တွင် မှော်ဝန်း ချောင်းရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် အငူကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ချောင်းဝကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ဘော်ဂလွတ်ကျေးရွာ ရှိပါသည်။ သနပွင်ချင်းကျေးရွာသို့ ရေလမ်း၊ ကုန်းလမ်း (၂) မျိုးသွားလာရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပါသည်။ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း၊ စေတီ တစ်ဆူ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးခန်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေကန် (၅)ကန်ရှိပြီး လျှပ်စစ်မီး ရရှိခြင်းတော့ မရှိသေးချေ။ ရွာတွင်လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများပြားသောကြောင့် အများစုက နွမ်းပါးကြသည်။

၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုစာရင်း

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၀၃	၂၆၄	၂၆၀	၅၂၄
ဟိန္ဒူ	၂	၂	၆	၈

၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၈	၁၃	၁၀	၂၃
မြေယာမဲ့	၅	၂၄	၂၉	၅၃
မသန်စွမ်း	၄	၂	၂	၄

၄။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	
ပဲတီစိမ်း	ဝက်		
	သဲ		
	ဆိတ်		

၅။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	ဥယျာဉ်မြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၀	-၀	၀	၀	-/၅	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရိတ်ခြွေစက်၊ ခြွေလှေ့စက်	လယ်ယာသုံးစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၀	၅	၁	၀	၀	၅

၆။ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၀	၅	၀	၀	၃၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၀	၁၀	၀	၂၀	၀

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၀.၉.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖေကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂	၁၄	၂၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၂၀.၉.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖေကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၃	၁၄	၂၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၀.၉.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်	၂၀.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၃	၁၄	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်မှု	၂၀.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၉.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖေကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၃	၁၄	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အရင်းအမြစ်များ အား သိရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော(PRA tools)များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၁။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

သနပွင်ချင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သနပွင်ချင်းကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၁၀၂) အိမ်ရှိပါသည်။ သနပွင်ချင်းကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာ စပါးနှင့် ပဲတီစိမ်းကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းမှာ ကျားပိုက်၊ မျှောပိုက်၊ ပိုင်းပိုက်၊ ငါးများတန်းပိုက်၊ ဂဏန်းထောင်ခြင်းတို့ ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် မှော်ဝန်းချောင်းရှိပါသည်။ သနပွင်ချင်းကျေးရွာတွင် ရေကန်(၅)ကန် ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိပါ။ ကျေးရွာတွင် စေတီတစ်ဆူနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ပညာရေးအတွက် မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းတစ်ခု၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် သင်္ချိုင်းလည်းရှိပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပထမနှစ်စက်ဝန်းနှင့် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါသည်။

၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

<u>ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်</u>			
သနပွင်ချင်းကျေးရွာအုပ်စု		၂၀၂၀-၂၀၂၁	
သနပွင်ချင်းကျေးရွာ			
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / သွန်း တိန်း ပျား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွမ်းသာ သောအဆင့်	တိုက်၊ လယ်(၈၀-၂၀ အထက် ကား၊ မီကျား၊ ပိုက်၊ ငါးဖမ်းစက်လှေ၊ လယ်ယာစက်၊ မိုက်မီး၊ ကျွဲ၊ ကျား၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၅	၅%
ပြေလည် သောအဆင့်	ကျွယ်၊ ပိုက်၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ လယ်(၈၀ အနည်းငယ်)၊	၃၀	၂၀%
နွမ်းပါးသော အဆင့်	ခနိုမိုး၊ ထရုံကာအိမ်၊ မီးဖိုချော	၇၀	၆၅%
စုစုပေါင်း		၁၀၅	၁၀၀%
ပါဝင်ဆွေးနွေးချက် = ၅ (၅) + ၃၀ (၃၀) = ၂၀ ယောက်			

သုံးသပ်ချက်

သနပွင်ချင်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ၊ ပြေလည်၊ နွမ်းပါးဟူ၍ လူမှုအဆင့် (၃)ဆင့်ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအဆင့်မှာ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ လယ်(၂၀)ဧကနှင့်အထက်၊ ကား၊ ကျားပိုက်၊ ငါးဖမ်းစက်လှေတို့ကို ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ(၅)စုနှင့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ(၅%)ရှိပြီး ပြေလည်သောအဆင့်တွင် သွပ်မိုး၊ ပိုက်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေငယ်နှင့် လယ်ဧကအနည်းငယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၃၀)စုနှင့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ(၂၀%)နှင့် နွမ်းပါးသောအဆင့်မှာ ခနိုမိုး၊ ထရုံကာအိမ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင် စုမှာ(၇၀)စု ရာခိုင်နှုန်းမှာ(၆၅%)ရှိသည်ဟု ကျေးရွာသူရွာသားများမှ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါ သည်။

ကျေးရွာအတွင်းနွမ်းပါးခြင်းမှာ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနည်းပါးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ အသိပညာ ၊ အတတ်ပညာ နည်းပါးခြင်းများက သနပွင်ချင်းကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသူများပြားရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများဖြစ်သည်။

၃။ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်။

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု

၂၀၂၁၊ ၂၀၂၁

သန့်ပွင့်ချင်းကျေးရွာ၊ သန့်ပွင့်ချင်းကျေးရွာအုပ်စု

အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ရာသီဥတု												
စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း	-	လယ်ထွက် မြေပြုပြင်	လယ်ထွက် မြေပြုပြင်	ကောက်ပျိုး ဖြိုးနှံ	ကောက်ပျိုး ဖြိုးနှံ	-	-	စပါးစိုက်	စပါးစိုက်	စပါးပေါ်	-	-
ပဲစိုက်ပျိုးခြင်း	-	-	-	-	-	-	လယ်ထွက် မြေပြုပြင်	ပဲဖျိုး (ပဲ) စိုက်	-	-	ပဲချေး/ ပဲပေါက်	ပဲချေး/ ပဲပေါက်
သောက်သုံးရေရရှိမှု	သောက် ရေဥယျာဉ်	သောက် ရေဥယျာဉ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	သောက် ရေဥယျာဉ်
ရေလွှတ်ပုံစံ	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်	ကျားပိုက်
ကျန်းမာရေး	-	-	-	သွေးလွှဲ ဖျိုးဖျိုးတတ်ကျေး	သွေးလွှဲ ဖျိုးဖျိုးတတ်ကျေး	-	-	-	-	-	-	-
ပွဲတော်များ	သန့်ပွင့် ပွဲတော်	သန့်ပွင့် ပွဲတော်	-	ဝါခေါင်ပွဲ တော်	ဝါခေါင်ပွဲ တော်	-	ဆီဆွမ်း စားပွဲ	ဖိုးထွန်း ပွဲ	ကတိန် ပွဲ	-	-	ဝဲဇာပွဲ တော်
ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိ အလုပ်ရွာ	ဝင်ငွေရရှိ အလုပ်ရွာ	ဝင်ငွေရရှိ အလုပ်ရွာ	ဝင်ငွေရရှိ အလုပ်ရွာ	ဝင်ငွေရရှိ အလုပ်ရွာ	ဝင်ငွေရရှိ အလုပ်ရွာ	ဝင်ငွေရရှိ အလုပ်ရွာ	ပျံဖျက်ဝင်ငွေ အလုပ်ရွာ	ပျံဖျက်ဝင်ငွေ အလုပ်ရွာ	ပျံဖျက်ဝင်ငွေ အလုပ်ရွာ	ပျံဖျက်ဝင်ငွေ အလုပ်ရွာ	ပျံဖျက်ဝင်ငွေ အလုပ်ရွာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၁၃) + မ (၁၄) = ၂၇ယောက်

သုံးသပ်ချက်

စပါးစိုက်ပျိုးရေး

ကဆုန်လနှင့် နယုန်လတွင် လယ်ယာမြေပြုပြင်ခြင်း၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လတွင် ပျိုးနုတ်ကောက်စိုက်ခြင်း၊ တန်းဆောင်မှန်လ၊ နတ်တော်လတွင် စပါးကို ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

ပဲတီစိမ်

သီးတင်ကျွတ်လတွင် ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးရန် အတွက် မြေပြုပြင်ခြင်း၊ တန်းဆောင်မှန်းလတွင် ပဲမျိုးကြဲခြင်းနှင့် တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပဲဆွတ်ကြပါသည်။

သောက်သုံးရေရရှိမှု

တပေါင်း၊ တန်းစုနှင့် ကဆုန်လများတွင် သောက်သုံးရေရှားပါးပြီး ကျန်လများတွင် သောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာရရှိပါသည်။

ရေလုပ်ငန်း

ကျားပိုက်ကို ကဆုန်လမှ တပေါင်းလအထိ၊ မျှောပိုက်ကို ကဆုန်လမှ ပြာသိုလအထိ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ငါးဖမ်းကိရိယာငယ်များဖြင့် ငါးဖမ်းခြင်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းလများတွင် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါနှင့် ရိုးရိုးတုတ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားပြီး ကျန်လများတွင် အနည်းငယ်သာ ဖျားနာမှုရှိပါသည်။


ပွဲတော်များ

တန်းခူလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်ခြင်း၊ တော်သလင်းလတွင် ဆီဆွမ်းလောင်းပွဲတော်၊ သီးတင်ကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်းဆောင်မုန်းလတွင် စုပေါင်းကထိန်ပွဲတော်နှင့် နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်၊ တပို့တွဲလတွင် ဘုရားပွဲ၊ တရားပွဲနှင့် လူမှုရေး ပွဲတော်များကို နှစ်စဉ် ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

တန်းခူ၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် လုပ်ငန်းရာသီချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေကောင်းပြီး ကျန်လများတွင် အလုပ်အကိုင် အသင့်တင်ရှိပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိပါသည်။

၄။ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်။



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖိ၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ ဘဏ်ကော်မတီ၊ တို့သည် ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သာရေးနာရေးကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်ပေးကြပြီး မြစ်မ်းရောင်နှင့် ငွေတိုးချေး အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ အရင်းမပျောက် လည်ပတ်ရုံပုံငွေအဖြစ် ထုတ်ချေးထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ သမဝါယမအသင်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၊ ပတ်မြန်မာ၊ နံယော့၊ ဟာနာ၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်နေသည်ကိုလဲ တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

၅။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ဦးဆောင်နိုင်မှု

မြန်မာလေ့ထုံးစံအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် ပညာနည်းပါးခြင်းနှင့် ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက သာလွန်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်

ယခင် အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရာနှုန်းပြည့်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀%)သာ ရှိပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နှစ်နှစ်အကြာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မှာ (၉၀%)အထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးလုပ်ကိုင်နိုင်သော အလုပ်အကိုင်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက သာလွန်နေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ဘာသာရေး

ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ လူမှုရေးပွဲများတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများလည်း တတ်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသားများသည် မိသားစု၏ ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်နိုင်မှုတွင် အားနည်းကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။

ပညာရေး

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသာရှိပြီး အထက်တန်းပညာရေးကို အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားရသဖြင့် ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများက နည်းငယ်သာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အားနည်းကြောင်းလေ့လာသိရှိရပါသည်။

ကျန်းမာရေး -


အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်း

၆။ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

သုပွင့်ချင်းကျေးရွာ၊ သုပွင့်ချင်းကျေးရွာအုပ်စု
 အရင်းအမြစ်တိရိစ္ဆာန်ပျံ့ပွားရေးဦးစီးဌာန

၂၀.၉.၂၀၁၈



ငါ့ဖမ်းပိုင်

ရိတ်စက်

ထူဒ်စက်

တူတ်တူတ်

ထောက်ဟာဂျီ


ချောင်း

စာကြည့်တိုက်

အိုင်ကယ်

လှေ


လယ်



ပြေးဆိုင်

အယ်ဂျူဇ်စက်

အိမ်



စက်ဘီး

ရေဆင်းတံတား

လယ်

ရေကန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၁၃) + မ (၁၄)
 = ၂၇ ယောက်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

သုပွင့်ချင်းကျေးရွာအုပ်စု
 သုပွင့်ချင်းကျေးရွာ
 အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

၂၀.၉.၂၀၁၈



ငါ့ဖမ်းပိုင်

ရိတ်စက်

ထူဒ်စက်

တူတ်

ထောက်ဟာဂျီ

ချောင်း



အယ်ဂျူဇ်စက်

ပြေးဆိုင်



စာကြည့်တိုက်

စက်ဘီး

အိုင်ကယ်

လှေ

အိမ်

လယ်

ရေဆင်းတံတား

လယ်

ရေကန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၁၃) + မ (၁၄)
 = ၂၇ ယောက်

သုံးသပ်ချက်

ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များမှာ ငါးဖမ်းပိုက်၊ စပါးရိတ်စက်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ထော်လဂျီ၊ ချောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ၊ လယ်ယာမြေတို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပြီး ဈေးဆိုင်၊ အပ်ချုပ်ဆိုင်၊ အိမ်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ စက်ဘီး၊ ရေဆင်းတံတား၊ ရေကန်တို့ကို နှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု

ငါးဖမ်းပိုက်၊ စပါးရိတ်စက်၊ လယ်ထွန်းစက်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ထော်လဂျီ၊ ချောင်းတို့ကို အမျိုးသားများက အဓိကသုံးစွဲပြီး၊ အပ်ချုပ်စက်နှင့် ဈေးဆိုင် တို့ကို အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြပါသည်။ စာကြည့်တိုက်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ၊ အိမ်၊ လယ်၊ ရေဆင်းတံတား၊ လမ်းနှင့် ရေကန်တို့ကို အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှစ်စလုံးသုံးစွဲပါသည်။

၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ မေးမြန်းသည့်ရက်။ ။ ရက်စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသောအခတ်အခဲများကိုသင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများရှိပါသလား။	✓		

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များတွင်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအားအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ်မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



စီမံကိန်းမိတူဆကုအစဉ်အဝေးမွတုတမူးတဒုခါတုပုံ။



လူမးဆနးစဉ်ခဒုး မွတုတမူးခါတုပုံ



ဖံ့ပြုဖီရးစီမံခံကုရးဆဲဩညု အစညးအဝေးမွတုတမး ဓါတုပံ



စီမံကိန်းလုပုငနးခဲမြစတငမ္မိ မွတုတမးဓါတုပံ

၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	ဦးဝင်းသိန်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၂	ဒေါ်စိုးစိုးစံ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၃	ဦးစန်းယု	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ကေသီဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်ခင်ဆန်းသိန်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၆	ဦးကြည်ဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်နှင်းယုခိုင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးကျော်မြင့်ကြီး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၉	ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးတင်ဦး	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၁	ဒေါ်စုစုလှိုင်	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၂	ဦးဌေးလွင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်မိုးစန္ဒာအောင်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးမောင်မောင်လေး	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၇) ယောက် ကျား-(၇)ယောက်+မ- (၁၄) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စဉ်	အမည်	လိင်		တာဝန်	မှတ်ချက်
		ကျား	မ		
၁	ဦးဝင်းသိန်း	√		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	သနပွင်ချင်းကျေးရွာ
၂	ဒေါ်အေးအေးစိုး		√	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	အင်္ဂကျေးရွာ
၃	ဦးကြည်စန်း	√		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အင်္ဂကျေးရွာ
၄	ဒေါ်စိုးစိုးစံ		√	ဧကရင်းကိုင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	သနပွင်ချင်းကျေးရွာ
၅	ဦးလှမြင့်	√		အဖွဲ့ဝင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	မြွေပွေးကုန်း
၆။	ဒေါ်သဲစုဝင်း		√	အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	မြွေပွေးကုန်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဒေါ်အိအိဖြိုး

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၀ ။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ရှက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၄၁၉၆၅၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိအိဖြိုး	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျောက်တန်းမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု သန့်ပွင့်ချင်း	ကျေးရွာ သန့်ပွင့်ချင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၁၀၃	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၁၀၃
လူမျိုးစု (၂)---ဗဟိုဒွါး	၂	ဘာသာ(၂)---ဗုဒ္ဓ	၂
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၂၆၄	၂၆၀	၅၂၄
လူမျိုးစု (၂)-အိန္ဒိယ	၂	၆	၈
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၀	၁၅	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှတ်တမ်းပြုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေရရှိကိစ္စသိသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ/မသိပါ)

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်စုံမှိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်စုံအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ မိုင်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်စုံအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေကွဲခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ--**အုတ်ကျခြင်း၊ မြေကျခြင်း**

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်စုံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) **မြေမိမိအောင်**..... (၃) ပတ် **မြေမိမိ** (၅) **နန်းစာအဖွဲ့**

(၂) **အထွေထွေအဖွဲ့**..... (၄) **ဟာနာအဖွဲ့**


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးကျော်စင်**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၁၉၊ ၉၊ ၂၀၁၈**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဒေါ်ခင်ခင်မြင့်**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၁၉၊ ၉၊ ၂၀၁၈**

၁၁။ပုံစံ ၂။စီမံကိန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ	
ဇေ.စီ ၂၀၂၃.၂၀၁၈		□ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
မြေညီနယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း	ကျွန်း

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဇေ.စီ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇေ.	ပြီးဆုံးသည့် ဇေ.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၂၀၁၈	၂၀၂၃.၂၀၁၈	၂၀	၄၂	၆၂	မမာ-၆၂	၆၂	၅၉.၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၂၀၁၈	၂၀၂၃.၂၀၁၈	၁၅	၄၀	၅၆	မမာ-၅၆	၅၆	၅၆.၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၂၀၁၈	၂၀၂၃.၂၀၁၈	၃	၃	၆	မမာ-၅	၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၂။ ပုံစံ ၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

အုပ်စု၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောကြောင့် ဖြန့်ချက်မှု	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်လာရေး	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
မွေးမြူရေးနှင့် ပညာရေး တိုးတက်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
ဆောက်လုပ်ရေးများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
ပညာရေး ကျွမ်းကျင်ဆောင်ရွက်မှုများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ မ ကျား + ၀

၀။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာတွင် လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + ၀	အဆောက်အအုံ	၁	၁၁၂၆၅၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂
၂	ကျေးရွာတွင် ရေပေးစနစ်	ကျား + ၀	အဆောက်အအုံ	၂	၄၀၀၀၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂
၃	ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်	ကျား + ၀	အဆောက်အအုံ	၃	၂၃၀၀၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂
၄	ကျေးရွာတွင် ပညာရေး	ကျား + ၀	အဆောက်အအုံ	၄	၃၀၀၀၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂
၅	ကျေးရွာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကျား + ၀	အဆောက်အအုံ	၅	၇၀၀၀၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂
၆	ကျေးရွာတွင် အခြားအစီအစဉ်	ကျား	အဆောက်အအုံ	၆	၄၀၀၀၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြိုင်တည်းအချက်အလက်များ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ	□ ကျား ၀၀ မကျား + ၀
အပူအအေးနှင့်အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း	□ ကျား ၀၀ မကျား + ၀
စွမ်းအင်နှင့်ပစ္စည်းများ တိုးတက်မှုများ	□ ကျား ၀၀ မကျား + ၀
အောက်ဖွဲ့စည်းရေးများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	□ ကျား ၀၀ မကျား + ၀
ပစ္စည်းများ စုစည်းဆောင်ရွက်မှုများ အဆင်ပြေမှုများ	□ ကျား ၀၀ မကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	စားနပ်ရိက္ခာလမ်းပန်းကုန်	ကျား + မ	အောက်အဖွဲ့	၀	၂၂၂၂၂၂၂	၂၂၂	၂၂၂	၅၅၂
၂	ကျေးရွာခြံစည်းခြံ	ကျား + မ	အောက်အဖွဲ့	၂	၄၀၀၀၀၀၀	၂၂၂	၂၂၂	၅၅၂
၃	ကမ်းနားပတ်လမ်း(အကျ)	ကျား + မ	အောက်အဖွဲ့	၃	၂၃၀၀၀၀၀	၂၂၂	၂၂၂	၅၅၂
၄	အောက်အဖွဲ့အဖွဲ့	ကျား + မ	အောက်အဖွဲ့	၄	၃၀၀၀၀၀၀	၂၂၂	၂၂၂	၅၅၂
၅	အပူအအေးရေးလမ်း	ကျား + မ	အောက်အဖွဲ့	၅	၇၀၀၀၀၀၀	၂၂၂	၂၂၂	၅၅၂
၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား	အောက်အဖွဲ့	၆	၄၀၀၀၀၀၀	၂၂၂	၂၂၂	၅၅၂

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၇	အသစ်ကျောက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	အထောက်အပံ့	၇	၂၀၀၀၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂
၈	အသစ်ကျောက်ခြံစည်းစိမ် ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	အထောက်အပံ့	၈	၇၀၀၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂
၉	ကျေးရွာအားကစားကွင်း	ကျား + မ	အထောက်အပံ့	၉	၂၀၀၀၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂
၁၀	အသစ်ကျောက်ခြံစည်းစိမ် ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	အထောက်အပံ့	၁၀	၅၀၀၀၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂
၁၁	ကျေးရွာအားကစားကွင်း	ကျား + မ	အထောက်အပံ့	၁၁	၂၀၀၀၀၀၀	၂၆၆	၂၆၆	၅၃၂

ယ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသစ်ကျောက်ခြံစည်းစိမ် ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	အသစ်ကျောက်ခြံစည်းစိမ် ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	ကျေးရွာအားကစားကွင်း	ကျား + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄	ကျေးရွာအားကစားကွင်း	ကျား + မ	အခြား
၅	လက်ဖျံအားကစားကွင်း	ကျား + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းသိန်း လက်မှတ် ဦး နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၉.၂၀.၂၀၂၁

၁၃။နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူအုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသံတားမြစ်ရေးအစီအစဉ်	၁	အိုးခန်း၊ မြေအောက် ပစ္စည်းတိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အိုးခန်း၊ မြေအောက် အိုးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	အိုးခန်း၊ မြေအောက် ပစ္စည်းတိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ပစ္စည်းတိုက် ပစ္စည်းတိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွမ်းကျင်ရေးနှင့် အားပေးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အမျိုးအမည်	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆	အခြားအမျိုးအမည်	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၉		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၀		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		



- ကျေးရွာအမည် - သုပွင့်ချင်းကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - သုပွင့်ချင်းကျေးရွာအုပ်စု
- မြို့နယ်အမည် - ကျောက်တန်းမြို့နယ်
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် - ၂၀၂၅.၂၀၂၅
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အချိန် - နံနက် (၁၀နာရီ) မှ ည (၄ နာရီ ၅၀ မိနစ်) ထိ
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ - ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပထမအကြိမ် ဖိတ်ခေါ်ခံရ
အစည်းအဝေး နှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၂၀) ယောက်၊ မ (၄၂) ယောက်
- ၆၂ ယောက်

ရည်ရွယ်ချက် " ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အကျိုးပြုစေရန်၊ အဓိကတန်း၊ ဝတ္တရားများ သိရှိရန် နှင့် ကျေးရွာစာတန်း ဝန်ထမ်းများ စွမ်းချယ်ရန် "

ဆွေးနွေးချက် " ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရွာသူရွာသားများ နှင့် ဖိတ်ခေါ်ခံရပါသည်။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း အကျိုးငှါ ဖိတ်ခေါ်ခံရကြောင်း ခံပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ၊ ကျား၊ မ၊ ရာဂ ဝတ္တရား၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည် ဖော်ပြချက်၊ လမ်းညွှန်များ၊ ရန်ပုံငွေ ပမာဏရရှိမှုများ စသည်တို့ကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုတွင်လည်း အခွင့်အရေးများ ရှိကြောင်း နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သင့်ကြောင်း ပြောကြား ပြော အနှစ်ချယ်ခဲ့ပါသည်။
- ဆက်လက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရွာသူရွာသားများ၊ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ အကျိုးငှါ ဖိတ်ခေါ်ခံရကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်းများတွင် အချို့ (၆၅) ယောက်၊ အစု (၁၄) ခုနှင့် ရှိကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်းများ (၆၅) ယောက်၊ မြစ်ဆောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစီအစဉ်များ ဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်း ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အတွက်တိုင် ပင် ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်



ဆက်လက်၍ လေ့လာဆိုင်ရာ နှစ်ဦးစုံရာတွင် ပြန်လည်ဈေးချယ်ချက်
 အတွက်ကျေးဇူးလူလူမှ အမျိုးသား (၄၂) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၄၂) ဦး
 ဝင်အား အဆိုတင်ဆွဲခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် " ထို့နောက်ကျေးဇူးလူလူမှ အဆိုတင်ဆွဲမိ အတား ၂၃ များ၊
 အားမရပေးပေး ချယ်ခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ပေး ချယ်တင်
 ဖြောက်ရန်အား ယုံ သဘောတူညီစွာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက် " လေ့လာဆိုင်ရာ (၂၂) ဦးစုံရာကိုကျေးဇူးလူလူမှ မဲပေး
 စွဲ ချယ်အဖြစ်တွင် နှိုင်းယှဉ် နှင့် ဖော်ပြအောင်
 ဝင်ပွားခဲ့သူများ ဆုံးရှုံးခြင်းစီမံကိန်းတွင်လေ့လာဆိုင်ရာ
 များကော်ယူပယ်လိုင်မည့်ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်း
 ကျေးဇူးလူလူမှ ပယ်ဖျက် ဆောက်ခံ၍ သဘောတူညီစွာ
 အားတင်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ လူလူလူလူလူလူလူလူ
 ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်များကို ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်း
 အထောက်အကူပြုခဲ့ပါသည်။

Thyo
 ဖော်ပြခြင်း
 လူလူလူလူလူလူလူလူ
 အထောက်အကူပြုတင်တင်ဆွဲ



- ကျေးရွာအမည် - သဒ္ဓပ္ပင်ချင်းကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - သဒ္ဓပ္ပင်ချင်းကျေးရွာအုပ်စု
- မြို့နယ်အမည် - ကျောက်တန်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် - ၂၀၁၉၊ ၂၀၁၈
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အချိန် - ဒုံးဒက် (၁၀နာရီ) ပြည့် (၃နာရီ) ထိ
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ဝိမံကိနိ၊ ဂျပင်တို့
ခွဲစွဲ၊ ချပဒ်ခြင်း၊ ဒွင်ကျေးရွာမိမိကိ၊ အထောက်အကူပြုစောင့်မတ် ဖွဲ့စည်းခြင်း
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၁၅) ယောက် + မ (၄၁) ယောက်
- ၅၆ ယောက်

ရည်ရွယ်ချက်။ «ကျေးရွာအတွင်းတွင် အဖွဲ့ဝင်က ပတ်လည်အသံနေသော ဂျပင်တို့ခွဲများ ထွက်ပေါ်လာရန် ဒွင်ကျေးရွာအတွက် ဝိမံကိနိ၊ ဂျပင်တို့ခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အတွက် အကျေးရွာမိမိကိ၊ အထောက်အကူပြုစောင့်မတ် ဖွဲ့စည်းရန်။»

ဆွေးနွေးချက်။ «ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂျပင်တို့ခွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြရာ - ဗာသုဒ္ဓိတိယအစွဲခတ်တို့ တွင် ဂျပင်တို့ခွဲများ ပြန်ပေါ် ချွေးချယ် ဖြစ်ပါကြောင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက် လာ သော ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာလူထုကို အမျိုးသားများ၊ တစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး များ၊ တစ်ဖွဲ့၊ ခွဲစွဲ၍ အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများကို ဆွေးနွေး ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ မျှော်မှန်ချက်များကို ပြုလုပ် ဖြစ်တို့ ကျေးရွာကို ဆက် (၅) နှစ်အတွင်း မည်ကဲ့သို့ မျှော်မှန်



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ သန့်ပွင့်ချင်းကျေးရွာတွင် နှစ်ယခုနှစ်ခန့်ကတည်းက တွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး (၂) ခု၊ ပထမဦးဆုံး ဆယ်စက် ဖော်ပြ (၃) ခု၊ ဆောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်စက်ဖော် ပြုပြင် (၄) ခု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ် စက်ဖော် ပြုပြင် (၅) ခု၊ စေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ ချက်ချင်း ဖွဲ့စည်း ကျေးအဖွဲ့ (၂) ခု၊ နှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့ ကိုယ်စားပြု ဖွဲ့စည်း ယခုတစ်ယခုနှစ်ကတည်းက တွင်လည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင် လေ့လာ မည်ပညာပြုပြင် ခဲ့ရာ ကျေးရွာလူထု ဖွဲ့စည်း လက်ခံအားထောက်ခံအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်။

။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အထောက်အကူပြု စက်ဖော်ပြု စက်ဖော်ဝင်များ အား တစ်ယခုနှစ်ခန့်က တွင်လည်း သန့်ပွင့်ချင်းကျေးရွာ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဝင်များ အခြေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ချိန် ကျေးရွာလူထု ဖွဲ့စည်းသဘောတူညီချက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ လူထုစုစည်းချိန် ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း နှင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူး ဒေါ်ပျော်ဖြူ သို့မဟုတ် အောင်အောင် စို့ မှု လိုအပ်သည်များ မြှုပ်နှံရေးအဖွဲ့အစည်းအစား ကိုယ်စား ခဲ့ပါသည်။

(Signature)
ဒေါ်အိအိအိဖြူ
လူထုစုစည်းချိန် ကျေးရွာ
(အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတင်သူ)

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- 20.9.2018ကျေးရွာ-သနပွင်ချင်းကျေးရွာVDP ရက်စွဲ-21.9..2018
 မြို့နယ်-ကျောက်တန်း ကျေးရွာအုပ်စု-သနပွင်ချင်းကျေး

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း
 (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
 (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
 (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအ