

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

သမန်းကုန်းကျေးရွာ၊ ဝါးတီးကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၆
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၇
၈	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ	၂၈
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၉ မှ ၃၁
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၂
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၃ မှ ၃၄
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၅ မှ ၃၆
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	၃၇ မှ ၄၁
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၂ မှ ၄၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၄

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
	ဝါးတီး	ဝါးတီး	
		သဖန်းကုန်း	
		အောင်းကုန်း	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၇၀	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၆၉၇	ကျား- ၃၂၀ ၊ မ-၃၇၇
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊ စက်ပြင်ဆရာ၊ ဆရာ/ဆရာမများ။	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၇.၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇	၈	၁၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၉	၁၃	၂၂	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပိုင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်စံနှုန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၁	၂၀	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၇	၃၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၇.၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၁	၂၁	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။


၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၉	၁၆	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၇	၆၆	၁၀၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၃၇	၆၆	၁၀၃	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၇	၆၆	၁၀၃	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်



၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးဇူး - သစ်ကြေး၊ ရက်စွဲ - 27-1-2017

ဒဂုံ - ပါးတီးအုပ်စု၊ မြို့နယ် - ၇ ယူစီအင်ဒူရှယ်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	ပိုင်ဆိုင်သူ အမျိုးအစား	ဥပဒေ
မြို့နယ်	မြို့နယ် အင်အား	၂၀	၆၅
အသက်အရွယ်	အသက်အရွယ် အပေါ်မူတည်၍ မြို့နယ်	၇၇	၅၀၇
အဆင့်အမျိုး	အဆင့်အမျိုး အပေါ်မူတည်၍ မြို့နယ်	၃၃	၃၇
မြို့နယ်	မြို့နယ် အပေါ်မူတည်၍ မြို့နယ်	၄၆	၂၀၇
စုစုပေါင်း		၁၅၀	
စီမံအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	စီမံအဖွဲ့အစည်း	၇၇	၅၀၇

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

အဆင့်မြင့် နေထိုင်မှုအဆင့်မြင့် နေထိုင်မှုအဆင့်မြင့် (၂၀၂၀ ခုနှစ်)

- အင်အားစွမ်းမီဆိုင်ရိပ်ယောင်စွာ စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။
- အပူအရိပ်မရှိဘူး၊ အပူအရိပ်လျှင်မရှိဘူး၊ စာပိုဒေသထက်ပို အပူအရိပ်ကောင်းပါသည်။
- မျက်နှာမရောင်၊ လယ်ခင်းကံအရောင်၊ အသားပင်/ခင်းကံမရောင်ဘူး၊ အပူအရိပ်ကောင်းစေနိုင်ပါသည်။
- အရိုးသစ်များ ပါဝင်နိုင်စေရန် အသားပင်/ခင်းကံအရောင်ကောင်းစေရန် အပူအရိပ်ကောင်းစေရန် အသားပင်/ခင်းကံအရောင်ကောင်းစေရန် အပူအရိပ်ကောင်းစေရန်


အဆင့်မြင့်

အပူအရိပ်မရှိဘူး၊ အပူအရိပ်လျှင်မရှိဘူး၊ စာပိုဒေသထက်ပို အပူအရိပ်ကောင်းပါသည်။

အပူအရိပ်မရှိဘူး၊ အပူအရိပ်လျှင်မရှိဘူး၊ စာပိုဒေသထက်ပို အပူအရိပ်ကောင်းပါသည်။

အပူအရိပ်မရှိဘူး၊ အပူအရိပ်လျှင်မရှိဘူး၊ စာပိုဒေသထက်ပို အပူအရိပ်ကောင်းပါသည်။

၆။(၈)ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ဒါရိုင်းအဖြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုရေးအဖွဲ့

ရက်စွဲ 27.1.17

ကျေးဇူး - သမ္မတ ကုန်
အုပ်စု - ဝါ ဝါ
မြို့နယ် - ရှမည် သည်



အိမ်

စာသင်ကျောင်း

စေတီ

ရေတွင်

ဘုန်းကြီးကျောင်း

ချောင်း


လယ်တွင်

တော



လမ်း

ဦးဆောင်ဆွေ ဓမ္မ အု - ဦး ညွှန်ကြားရေး
ပိုင်ဆွေ ဓမ္မ အု - က (၂၀၁၆)

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



Handwritten notes in Odia on a blue sheet of paper, featuring a central geometric diagram and several pink sticky notes.

Handwritten Text:


- Top center: **ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ** (Odia Mathematics)
- Top left: **ଓଡ଼ିଆ - ଗଣିତ** (Odia - Mathematics)
- Top right: **୨୫/୧୨/୧୯** (25/12/19)
- Bottom left: **ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ** (Odia Mathematics)
- Bottom right: **ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ** (Odia Mathematics)

Central Diagram:


Legend:

- Red line: **ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ** (Odia Mathematics)
- Blue line: **ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ** (Odia Mathematics)


ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



၆။ (c) ရာသီဥင်ဇယား



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးပြုသူ - သမီးလှိုင်
အုပ်စု - ဝါးတီး
မြို့နယ် - ရွှေဘိုခရိုင်

ရက်စွဲ - 27.11.2017

ကျေးဇူးပြုသူအဖွဲ့

- သားသားမိမိ
- ဒီသက်
- ဟုတ်ကဲ့
- ရေအောက်

ကျေးဇူးပြုပုံစံ

- မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
- မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
- မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
- မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
- မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
- မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
- မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
- မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးပြုသူ - သမီးလှိုင်
အုပ်စု - ဝါးတီး
မြို့နယ် - ရွှေဘိုခရိုင်


ရက်စွဲ - 27.11.2017

ကျေးဇူးပြုပုံစံ

မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ဒါမျိုးသားများမှတစ်ပြင်သောအခက်
 အခဲ၊ ပြဿနာများ

သမန်းကျင်း

၁။ မိုးကုတ်စွာထိလမ်းသွားလာစရာခက်ခဲ
 ၂။ ဆေးပေးခန်းမလုံလောက်သောကြောင့်
 ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
 ၃။ ကျေဝယ်သုံးနေရလို့ခက်ခဲ
 ၄။ လျှပ်စစ်မီးမပြုလို့ထမင်း၊ ဖောင်း
 ဆွက်စားစွာ နှင့် ညဈေးညာတာသွားလာ
 ရေးခက်ခဲ
 ၅။ စိုက်ပျိုးရေး ဖာတွက်ရ မလုံလောက်
 ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တစ်ပြင်သာ
အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ

သမီးကျန်း

၁။ မိုးကုသိလယ်ယာသွားလမ်းခက်ခဲ

၂။ မိုးတုသိတုထဲလမ်းသွားလော့
ခက်ခဲ

၃။ ဆေးပေးဆုံးမလုံလောက်သောကြောင့်
ကျန်းမာရေးခက်ခဲ

၄။ အလယ်တန်းကျောင်းသားများအခြားတို့
ကျောင်းသွားတက်ရတာခက်ခဲ

၅။ ဂေ့ဝယ်သုံးနေရလို့ခက်ခဲ

၆။ အလယ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း

၇။ ထင်ရှေ့နည်းပါးလို့ ဓားဝတ်နေရေးခက်ခဲ

၈။ လျှပ်စစ်မီးမရှိလို့ ထမင်းဖောင်းဖျက်စွာနှင့်
ညရေးညတာသွားလာရေးခက်ခဲ

၉။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမြဲစည်းရိုးမရှိခြင်း

၆။ (၃) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသားများမှတစ်ပြင်သာ
 မြောက်ဗမာ့မျိုးချက်များ
 သမားကုန်

၁။ ကျေးဇူးစားပေးဆုံးရှုံးပါက အာဟာရ
 တာကူဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည်။

၂။ တောင်သူများအတွက် လယ်ယာသုံး
 စက်ပစ္စည်းများစုစိုက်ပါက အချိန်မီ
 စိုက်ပျိုးနိုင်မည်။

၃။ စွာမှာရေပေးဝေနိုင်ပါက ရေခပ်ရတို
 အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း ရေမဝယ်ရသဖြင့်
 အကုန်အကျ သက်သာလာမည်။

၄။ လျှပ်စစ်မီးစိုက်ပျိုးမှုဖြင့် မားလားမည်

၅။ စွာထိလမ်း ကိုကျောက်ချောလမ်းဆင်းနိုင်
 ပါက ကုသိမရွေးသွားလာရကွယ်ကုမည်။

၆။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေပုံရောက်စွာစုစိုက်ပါက
 သီးနှံများ အထွက်တိုးပြီး ဝင်ငွေတိုးတက်
 လာမည်။

အချိုးသမီးများမှတစ်ပြင်သော မျှော်မှန်းချက်များ

သမီးကုန်း

- ၁။ ကျေးဇူးစားဆေးပေးခန်းတို့ပါက အာတွက်တကူ ဆေးကုသမှု ဖြစ်ပေါ်မည်။
- ၂။ တောင်သူများ အတွက် လယ်ယာသုံးစက် ပစ္စည်းများ တို့ပါက အချိန်မီ စိုက်ပျိုးနိုင်မည်။
- ၃။ ဤမှာဂေပေးဝေခိုင်ပါက ဂေခပ်ဂုတ်အချိန် ကုန်သက်သာခြင်း၊ ဂေမဝယ်ဂုတ်ဖြင့် အကျ အကျ သက်သာလာမည်။
- ၄။ လျှပ်စစ်မီးတို့ လျှင်လျှင် မြင့်မားလာမည်
- ၅။ ဤထိလမ်းကို ကျောက်ချောလမ်းခင်း ခင်းနိုင်ပါက စာသိမဂ္ဂေးသွားလာစုပွယ်ကုန်လာမည်
- ၆။ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက် ခြံစည်းတိုးတက်ရေး
- ၇။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဂေလှေကားစွာ တို့ပါက သီးနှံအတွက် တိုးမြှင့် ထိတွေ့တိုးတက်လာမည်။

၆။ (၅)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာမှတွေ့ချယ်ထားသော
 လုပ်ငန်းများ

၀။ တီးအုပ်စု၊ သယံဇာတကုန်၊ ကျေးရွာ

၁။ ရွာနောက်ဘက်ရှိစာလမ်းပြင်
 ဖြင့် (ကျေး+မ)

၂။ ရေပိုက်ဖြင့်ရေဝေးဝေဖြင့် (ကျေး+မ)

၃။ ရွာတွင်းလမ်း (ကျေး+မ)

၄။ စက်ကုန်တိုက် (ကျေး+မ)

၅။ သုခသုခလမ်း (ကျေး)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမြင့်ဇော်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေးစာရေး
၃	ဦးဇော်ဝင်းနိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးတင်ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်မိုးမိုးစန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမောင်ဇော်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးလေးဖြူ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်စမ်းပပဦး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးပြည့်ဖြိုးအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးရဝေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်တင်တင်မိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမြတ်စိုး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ဇင်ဝိုင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးမောင်စိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်ယသုံဇင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာ၏ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှု၊ Tablets မှ တဆင့် ပြုစုပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးမြင့်စွာ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် <u>၀၄-၇၇၄၂၆၈၃၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>မန်တင်ဆင်လွင်</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး-မြို့နယ်	မြို့နယ် ဧရိယာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးတီး
		ကျေးရွာ ဝဏ္ဏန်းကျေး

က။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၁၁၆၇</u>	<u>၁၇၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၇၀</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစု -----		ဘာသာစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>	<u>၅၆</u>	<u>၂</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇၀</u>	<u>၅၆</u>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၂၀</u>	<u>၃၇၇</u>
လူဦးရေ (၁) <u>၁၁၆၇</u>		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီ	<u>၁၅၇</u>	<u>၁၂</u>

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
	✓			✓	

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	သွန်ပြင်ခန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဇယားခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗေဒီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်စီမံခန့်ခွဲရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကုသဝင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးဇူးတင်ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးဇူးတင်ရပ်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုပိုင်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေဘေးလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လှသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံပုံစံ

- (၁) လူထုပေးပို့ခြင်းမရှိမီမတိုင်မီ ဤကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံပုံစံပိုင်ဆိုင်ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ပိုင်ပါလျှင် ဤပုံစံပိုင်ဆိုင်မှုကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် / မရှိပါ
- (၃) ဤပုံစံပိုင်ဆိုင်မှုကို မြို့နယ်မှအကယ်၍ ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် _____ / မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခေါ်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးဇူးတင်မှုပုံစံပိုင်ဆိုင်မှု ၎င်းကျေးဇူးတင်ရပ်ပေးပို့ပေးသည့် ခေါ်ဆောင်မှုပေးသောနေ့? ပိုင် ၂ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးဇူးတင်မှုပုံစံပိုင်ဆိုင်မှု ၎င်းကျေးဇူးတင်ရပ်ပေးပို့ပေးသည့် သွားလာရာတွင်ကြားမြင်သည့်အချိန်

ခြောက်စာ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် — ၁၅ မိနစ် — ထောက်လက်မှု (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလွင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် — ၂၅ မိနစ် — ထောက်လက်မှု (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလွင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရိလျှင်ခေါ်ပြပါ - အရူး၊ ခြင်း၊ အလျား၊ တိုက်ခတ် ?

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာရေးစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးမြင့်ဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 26.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တင်လှပိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 26.1.2017

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှင်တံဆိပ် အစဉ်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တာဝါကျွန်း	
မနက် ၃၀.၁၂.၀၁၇၂	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ်/နယ်/အုပ်စု တီး၊တီး ကျေးရွာ ၁၁မလှကျေး
တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီစေပြပါ) အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	မိုးရွာသိရွာထဲလမ်းသွားလာရာ ခက်ခဲ
၁	မိုးရွာသိရွာထဲလမ်းသွားလာရာခက်ခဲ
၂	ကျွန်းမာရူးအတွက်မြေ၊ သိသွားရတာခက်ခဲ
၃	ရေထပ်သုံး ရေရှာရခက်ခဲ
၄	ရက်ပျိုး ရူးအတွက် ရေမလုံလောက်ခြင်း
၅	လျှပ်စစ်ဓါတ် မျှော်လင့် ထမင်းချက်များ ညဘက် သွားလာရခက်ခဲ
၆	လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်း မျှော်လင့် အချိန်မီ မရောက်ရှိခြင်း
၇	
၈	
၉	
၁၀	
၀	မိုးရွာသိရွာထဲလမ်းသွားလာရာခက်ခဲ
၁	မိုးရွာသိရွာထဲလမ်းသွားလာရာခက်ခဲ
၂	ကျွန်းမာရူးအတွက်မြေ၊ သိသွားရတာခက်ခဲ
၃	ရေထပ်သုံး ရေရှာရခက်ခဲ
၄	ရက်ပျိုး ရူးအတွက် ရေမလုံလောက်ခြင်း
၅	လျှပ်စစ်ဓါတ် မျှော်လင့် ထမင်းချက်များ ညဘက် သွားလာရခက်ခဲ
၆	လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်း မျှော်လင့် အချိန်မီ မရောက်ရှိခြင်း

၀။ မျှော်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်ချက်များ
၀	၀
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

မန္တလေး၊ သွား၊ ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး

၅	ဤကဏ္ဍအောက်တွင် ရှိပါက နာမည်ရေးရာ အားသာစွာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်	
၆	နိုင်ငံမျိုးရေး အကျိုးကျေးဇူးများကို စောင့်ရှောက် သိမ်းဆည်းပေးပြီး စီမံခန့်ခွဲပေးပါသည်	၆ နိုင်ငံမျိုးရေး အကျိုးကျေးဇူးများကို စောင့်ရှောက် သိမ်းဆည်းပေးပြီး စီမံခန့်ခွဲပေးပါသည်
၇		၇ အကျိုးအမြတ်အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်လာပါက စီမံခန့်ခွဲပေးပါသည်
၈		၈
၉		၉
၁၀		၁၀

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေပေးစနစ်	၈၀ + ၂၀		၇၅၈
၂	ရေပေးစနစ်	၈၀ + ၂၀		၇၅၈
၃	ရေပေးစနစ်	၈၀ + ၂၀		၇၅၈
၄	ရေပေးစနစ်	၈၀ + ၂၀		၇၅၈
၅	ရေပေးစနစ်	၂၀		၇၅၈
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူမှုစီမံကိန်း	၈၀ + ၂၀	
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၈၀ + ၂၀	
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၈၀ + ၂၀	
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၈၀ + ၂၀	
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦးမြင့်စော လက်မှတ် ခန့်.ရ. ၂၀၁၇


၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ အကျွေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ဝင်ရောက်ဖွဲ့စည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရမည့်အထောက်အကူအပေးရန် အကျွေးရွာမှ (C/T)အဖြစ် အသုံးပြုရမည့် အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး လက်မှတ်ထောက်ခံချက်
 အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံစီမံရမည့်အား ငြင်းခုံအား ပြည့်စုံစီမံရမည့်အား အကျွေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေး (PSC) သို့မဟုတ်အကျွေးရွာ အစားအကောင်းဆုံး
 အဆိုပါပုံစံအား (C/T) မှ အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့အစည်း(အစု) အဖွဲ့ (၁)သို့ပေးပို့ရမည်။ (အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး အုပ်စုအစား အကျွေးရွာ
 ယင်းပုံစံ)

အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး ဦးနှောက် အမှတ်
 မနက် ၈-၂-၂၀-၂-၂

အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး	အထောက်အကူအပေးရန် လုပ်ငန်းခွဲ	အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး	အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး စီမံကိန်း	အဆိုပါပုံစံအစု	အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး			အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး
					စီမံကိန်း	အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး	အကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး	
ထွက်	ကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး		1992	၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀	၁၅၀-၂၅၅			၁၅၀-၂၅၅
ထွက်	ကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး		၇၇၅	၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀	၁၅၀-၂၅၅			၁၅၀-၂၅၅
ထွက်	ကျွေးရွာအစားအကောင်းဆုံး	၂၅၀၀ + ၃၀၀ = ၂၈၀၀	၆၇၇	၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀	၁၅၀-၂၅၅			၁၅၀-၂၅၅
				၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀				
				၀.၀၀ ၀.၀၀				



၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - ၂၆.၁.၂၀၁၇
 အချိန် - ၉.၀၀နာရီ
 နေရာ - သမားကုန်းတန်းကြီးကျောင်း
 ကျေးဇူး-သမားကုန်း
 အုပ်စု - ဝါးတီး

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် ကျား (၅၁) + မ (၈၆) = စုစုပေါင်း (၁၃၇)

ရှည်ရွယ်ချက် ။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ထမ်းပိုးမှုများ ပြီး
 ကာန်များအား စုစည်းပေးလိုက်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၁) ။ ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြော
 ကြားပြီး ထုတ်ဖော်ရုံးများဖြင့် ထုတ်ဖော်ခြင်း
 စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း
 ရှည်ရွယ်ချက်များ ။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅)ချက် နှင့်
 စီမံကိန်းစက်ဆုံးအကြောင်းရှင်းပြပါသည်။ မိတ်ဆက်ခြင်း
 တွင် စီမံကိန်းသည် ကျားမကျားကလေး ၊ ဝေဖန်အကြောင်း
 တိုင်ကြားမှုများဖြင့်ရှင်းလင်းရန် ။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း
 သို့မဟုတ်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ။ ရန်လုံခြုံစီမံဆင်းပို့မှု
 ပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အကာအကွယ်များ စသည်
 တို့ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထို့နောက် စိမ့်ကိန်းသည် (၄) ခုစီ ဆက်တိုက် ထောက်ပံ့ငွေရရှိမည်ဖြစ်ပြီး
 စိမ့်ကိန်းစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း (၆) ပိုင်း ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် ပါရှိပြီး
 စိမ့်ကိန်းဖျပ်ငှားခွဲများကို ဖျပ်လျှပ်ပတ်တိုင် အစီအစဉ် ဒေသဆွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်
 ချက်ချ ဗွတ် ဖြင်း ဖြင့် လိုပတ်တိုင်လူးပေါင်းပါထင်ရှား အကောင်အထည်
 ရော်ဆောင်ရွက်ရသော စိမ့်ကိန်းဖြစ်ကြောင်း ၊ အများအတွက်အကျိုးပြု
 သောလုပ်ငန်းခွဲများကို အများသဘောတူအဖွဲ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည်
 ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာမိမိခံအဖွဲ့
 ခွဲဖွဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အပံ့ပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 ပုံဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု အထောက်အပံ့ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 ချိတ်ဆက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

အစွဲအမြတ်ချက် (၂) ။ ။ ကျေးရွာစေတနာ့သန်တမ်းရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်
 အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ။ ရှိပြီးသား
 သန်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံရှင်းပြပါမည်

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။ ။ ကျေးရွာစေတနာ့သန်တမ်းရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်တွင်
 ကျေးရွာလူထုသည် ဖိပေးရွေးချယ်စေမှုအားမဆောင်
 ရွက်စေလိုကြောင်း ကျေးရွာတွင် အားယုံ့က စည်းလုံးညီညွတ်
 ဖွဲ့ပါပြီး အများသဘောတူအဖွဲ့ဖြင့်သာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်
 လိုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပြီး အားယုံ့သဘောတူညီစွာ
 ကျေးရွာစေတနာ့သန်တမ်းအဖြစ် ဦး စောစံရီး
 နှင့် ဒေါ် ဖြစ်ဖြစ်နိုင် တို့အားရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြ
 သည်။

တောကုဉ်စိုက် ။

။ အထက်ပါ စုံ:မြတ်ခွင်အတိုင်း ကျေးရွာလူထုထံ

ဆရာ: သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ကျေးရွာတောချုပ်ကမ်း

ဝင်မြောက်မှုအား သဘောတူပြပါသည်။

ရွာတန်းတစ်သူ

ဒုတိယအကြိမ်အစဉ်းအစော့

- ရေ.ကန် - ၃၁ ၀.၂၀၀၇
- အချိန် - ၁:၀၀နာရီ
- နေရာ - သမားကုန်းတန်းကြီးကျောင်း
- ကျေးရွာ - သမားကုန်း
- အုပ်စု - ဝါးတီး

သက်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား (၃၇) + မ(၆၆) = ပေါင်း (၁၀၃)
 ရည်ရွယ်ချက် " " လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ မြေကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ဗျားရေးဆွဲရန် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် " " ဆွေးနွေးချက် (၁) " " လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
 များအားရှင်းလင်းလေ့လာပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း
 တူသည် လူထုအားယုံ့ယုယုံယုပေါင်းစည်းပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်
 စွက်များ၊ အရင်းမြစ်များအားဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာ
 ၏ တိကျသည့် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲနိုင်
 ရန် စာတည်းကို အားရှင်းလင်းလေ့လာပါသည်။ ထို့အောက်
 လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ်အား အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့စီးပြီး
 ဆွေးနွေးရေးဆွဲရန်ရှင်းပြပါသည်။ သက်ဆက်ကျကျကျေးရွာ၏
 ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအားမဲပေးရန်ကျေးဇူးပြု
 ရသည့်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) " " ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအားရွေးချယ်
 ဖြီးပါက ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း
 ကော်မတီ (VRC) ထို့အားမဲပေးရန် သက်ဆက်ကျ
 နှုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။ ။ ကျေးဇူးပြုလုပ်ပေးရန် ဦးစားပေးဖွဲ့ပြီးရေးထုတ်ရန် နည်းစာ
 ခံပေးရေး ညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း သဘောတူသော အချက်
 သဘောတူ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး ညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်း ဆုံးဖြတ်ချက်
 သည် ကော်မတီဝင်များ အား ညွှန်ကြားရေး ညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်း
 အချက် သဘောတူ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး ညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်း
 ဆုံးဖြတ်ချက် သည်။

သဘောတူညီချက် ။ ။ အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ်၌ ဆုံးဖြတ်ချက်
 ဝန်ထမ်း ဦးစားပေး ထုတ်ပြန် အဖွဲ့

အစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ အဖွဲ့ (၁)
 ညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်း။ ထို့အပြင် ကျန်ထုတ်ပြန်ရေး ညွှန်ကြား
 ကိုယ်လည်း အစည်းအရုံး ဦးစားပေး အဖွဲ့ အဖွဲ့ အဖွဲ့
 ညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်း။ ကျေးဇူးပြုလုပ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်
 ညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်း သဘောတူညီချက် သည်။

ဗဟိုကော်မတီ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာမြောက်ဖက်လမ်း(ရိစာ) ခင်းခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	သုသာန်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ () ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	လယ်ထွန်စက်ရလှိုင်းခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	သက်ဆိုင်ရာဌာန
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ရေပိုက်ဖြင့်ရေပေးဝေခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လူနာတင်ကား	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁	အလယ်တန်းကျောင်းသို့ အဆင့် မြှင့်တင်လိုခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)