

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Village Development Plan)
ဆပ်ပြာကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သပြေကန်ကျေးရွာ
ငါန်းစွန်မြို့နယ် (တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)
(၂၀၁၈)ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိကအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယူဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။



ဆပ်ပြာကျင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ




အုပ်စုအတွင်းရှိကျေးရွာများစာရင်း

ဆပ်ပြာကျင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာ(၂)ရွာရှိပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာများမှာ ဆပ်ပြာကျင်းကျေးရွာ နှင့် သပြေကန်ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

သပြေကန်ကျေးရွာသည် ဆပ်ပြာကျင်းကျေးရွာ၏ ရွာခွဲဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေ(၁၀)အိမ်စုမှ စတင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး နောင်တွင် စီးပွားရေးဆင်ပြေသဖြင့် နေထိုင်သူများပြားလာပြီး သပြေကန်ဟုခေါ်တွင်လာခဲ့သည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



၄- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ


ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ










- ⚡ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ⚡ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

- ✚ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✚ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလော:
- ✚ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

သပြေကန်ကျေးရွာ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်ဖွဲ့စည်းပုံ



- | | |
|---|---|
|  = စိုက်ပျိုးရေးများ |  = သူဦးကြီးကျောင်း |
|  = ဓားကန်ကျောင်း |  = ဓဏီ |
|  = ရက်စင် |  = စာသင်ကျောင်း |
|  = ကွင်းနယ်နိမိတ် |  = စက်ရုံစွန်း |
|  = လမ်းများ | |

သရေကန်ကျေးရွာ (ဆစ်ဇာကျွန်းစု)

၁။ ရွာကျေးအကျဉ်းချုပ်

သရေကန်ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြစ်ကြံ့ခိုင် ငါးဖွားမြို့နယ် ဆစ်ဇာကျွန်းစုတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ - ၁၀၇ ရွာဦးရေ ၂၂၀ ဖြစ်ပြီး ၂၅၄ ဝေါင်း ၄၉၄ ယောက် ရှိပါသည်။ ကိုးကွယ်သည် အာဇာနည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် အဝတ်ကျောင်းတို့ ရှိပါသည်။ ငါးဖွားမြို့ ၄ မိုင်ခန့် ဝေးကွာပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ကျောက်ကြားလမ်းဖြင့် ဖြေထားလမ်းဖြစ်သည်။ စစ်က ဝေလေးရွေး ဝမ်းကြောင်း ခြာ ချိန်ပျိုးကျွန်းကို စစ်ကထား လှော်ကိုင် ကြပြီး လမ်းကောင်းသူ များလှပါသည်။

ကျေးရွာရှိ စိမ်းချောင်းနှင့် လှိုင်လှိုင်၊ ဖျော်ဆောင်၊ စာဂိုဏ်း၊ ခြေရိပ်စိမ်း စသည့် များစွာ ရွာပေါင်းစုံ ရှိပါသည်။

သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း
 ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ အစည်း သတ်မှတ်ခြင်း

	သတ်မှတ်ချက်	အထိန်းအညွှန်း	%	မှတ်ချက်
ချမ်းသာ	လယ် (၁၀၀၀) ဧက တိုက်ခိုက်မှု၊ ဖျက်ဆီးမှု၊ စသည့်	၁	၀.၀၁	
အလယ် အလတ်	လယ် (၅)၀၀၀ ဧက မှတ်ချက်: ၁ များစွာ၊ ၁ ဖျက်ဆီးမှု၊ စသည့်	၄၆	၄၆.၀၃	
အဆင့်မြင့်	၀ ဧက၊ လက်လှမ်းလက်ခံ	၆၃	၆၃.၉၆	
		၁၁၀	၁၀၀%	

သပြေကန်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

သပြေကန်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၁၀)ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်းအဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ချမ်းသာခြင်း။ ။ သပြေကန်ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား လယ် (၁၀)ဧက နှင့် အထက်၊ တိုက်၊ လှည်း၊ နွား ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စု(၁)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၀.၈% ရှိသည်။

ပြေလည်ခြင်း။ ။ သပြေကန်ကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လှည်း၊ နွား.....စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု(၄၆)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် ၄၀.၃၅% ရှိသည်။

မပြေလည်ခြင်း။ ။ သပြေကန်ကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ် လက်စား၊ ဝါးတရံကာအိမ် စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ(၆၇)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၅၈.၇၇% ရှိသည်။

ကုသိန္ဒရိဌာ ဇာတိဌာန် ဖြစ်ပုံအရ သတ်ချက်

သဒ္ဒါကျမ်း ကုသိန္ဒရိဌာ ဇာတိဌာန်ကို ကျေးဇူးလှူသူအဖို့ စာတူ
ရှေးဆွဲကာ တောင်းပေးချက်လက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
စိုက်ပျိုးချိန် " " ကဆုန်၊ နဝတန်း၊ ဝါဆိုလများတွင် အင်း၊ ဝဲ၊ ဇာတိ
ဝါ များစိုက်ပျိုးကြပြီး ဝါခေါင်၊ တောင်သမားလများတွင် စပါးကို
စိုက်ပျိုးကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း ဗြ တစ်တွဲ လက်ကံ ကောက်ပဲ သိန်
ထိန်းချိန် ဖြစ်တော့ကြောင်း ဝင်ငွေ စာများအရ ဂုဏ် သော လများဖြစ်သည်

တန်ဆောင်မုန်း၊ လများတွင် ကျေးဇူးလှူသူများ ဖွဲ့ များ
ကျင်းပကြပြီး ကုသိန္ဒရိဌာ ပွဲတော်များကို စကေ့ထုံခံရာ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်တိုင်း
ကျင်းပကြသည်။

သဒ္ဒါကျမ်း ကျေးဇူးတင် အာယုဗျူဟာအဖြစ်တော်လည်း
တောင်းဆို ရှေးများကို စာတိတ် တွင် ဂုဏ် ဖြစ်၊ မိုးကုသိန္ဒရိဌာ ရှေးဂုဏ်
တော်ကြောင်း ရှေးလူလှူ ဧကဂုဏ်သည်။ ယူ ဖြစ်တော့ နွေကုသိန္ဒရိဌာ
ရှေးဂုဏ်၊ ကျေးဇူးတင် သတ်လည်း တောင်းဆို ရှေးစတုရန်း စတုရန်း
ဖွဲ့ အဆင်ပြေ ပါသည်။

သဒ္ဒါကျမ်း ကျေးဇူးတင် ကုသိန္ဒရိဌာ သိန် များ စိုက်ပျိုး
နိုင်ကြောင်း၊ သဒ္ဒါတင်တော် ဝင်ငွေ ဂုဏ် ဖြစ်၊ ၊ ဆယ်ဖွဲ့ကုသိ ပွဲတော်များ
ကျင်းပကြောင်း၊ သည် တိုကြောင်း၊ အေးချမ်း သာယာ တော် ဂုဏ်၊ ဝန်ရွာ
ဖြစ်ပါသည်။

ဆပ်ပြာကျင်းအုပ်စု၊ သပြေကန်ကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဖြေကန် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း 13.1.2017


အကြောင်းအရာ	အသုံးပြုသူ				အသုံးပြုသူ မှု ဖြစ်		
	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
ကမတ် ယာဖြေ							
စေတီ			✓				✓
ရေတွင်း			✓				✓
ကျောင်း			✓				✓
သူဃာန်			✓				✓
- ဒေါ်ဖြူဖြူမိုး							
- ဒေါ်သင်းအေး							
- ဒေါ်အောင်စိန်							
- ဒေါ်အောင်ဖြူ							
- ဦးစန်းယု							

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ သုံးသပ်ခြင်း

သဝဏ္ဏကျမ်း ကျေးဇူးတင်စွာ အကျဉ်းချုပ်ရေး၊ စာပေါင်း
 စာမျိုးအား၊ စာမျိုးအစုံများ၊ စာသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ နှစ်၊ တိမ်းရှောင်
 နှစ်၊ အား၊ ဦးစွာရှင်စေရန် ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်သည်။

စာမျိုးအား ၊ စာမျိုးအစုံ၊ နှစ်၊ သဘောတူ ပိုင်ဆိုင်မှု၊
 ဆုံးဖြတ်မှု၊ စာသုံးပြုမှု၊ အသော အကျဉ်းချုပ်မှာ အထိတော်ဖြင့် ၊ ရေတွင်
 စေတီ ၊ မြေးမြူရေးလုပ်ငန်း ၊ စာပို ၊ သုတေသန စသည်ကို ဖြစ်ကြသည်။

ဆပ်ပြာကျင်းအုပ်စု၊ သပြေကန်ကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အဖွဲ့ခည်းဆိုခြင်းရာတွင် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုများ

သပြေကျောင်းကျေးဇူးရှင်အဖွဲ့များကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက်
ခေမာပညာရေးအဖွဲ့များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို အားပေးရန်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ကျန်းမာရေးနှင့် နေရာထိုင်ခင်းများ ပေါက်ပေါက်လားပျော်လျာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ကျန်းမာရေး နှုတ်အားပေးခြင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အားပေးပေးပါသည်။


သပြေကျောင်းကျေးဇူးရှင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၊ ရုပ်ပုံပေးအဖွဲ့များ၊
အဖွဲ့ကဏ္ဍ၊ MLO ကဏ္ဍကဏ္ဍ၊ ကံ့ဆိုရေးကဏ္ဍကဏ္ဍ၊ ၂၀၁၈ ကဏ္ဍ
သက်သက် ကဏ္ဍကဏ္ဍများသည် ရှိမှန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကဏ္ဍကဏ္ဍများဖြင့်
ကဏ္ဍကဏ္ဍ နှုတ်အားပေးမှုများရှိပါသည်။

အဖွဲ့များက ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုများ၊ ဆရာမအဖွဲ့များပါ ၂၀၁၈ကဏ္ဍများ
သည် ကျေးဇူးရှင်များလည်းကောင်း ပေါက်ပေါက်ပျော်လျာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်


အဖွဲ့ခည်းဆိုခြင်းရာတွင် နှုတ်အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့ခည်းဆိုခြင်း၊ နေရာထိုင်ခင်း
ကဏ္ဍကဏ္ဍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကဏ္ဍကဏ္ဍများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ
အားပေးကြားကြားများကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် အားပေးပေးပါသည်။

ဒုတိယကျေးဇူးရှင်အဖွဲ့များသည် အဖွဲ့များအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့များ နှုတ်အားပေးခြင်း
အားပေးပေးကြားကြားများကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် အားပေးပေးပါသည်။
ကျေးဇူးရှင်အဖွဲ့များသည် အဖွဲ့များအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့များ နှုတ်အားပေးခြင်း
အားပေးပေးကြားကြားများကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် အားပေးပေးပါသည်။

ဆပ်ပြာကျင်းအုပ်စု၊ သပြေကန်ကျေးရွာ
အမျိုးသားများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံး သပ်ချက်ပြမြေပုံ



ဆပ်ပြာကျင်းအုပ်စု၊ သပြေကန်ကျေးရွာ
အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံး သပ်ချက်ပြမြေပုံ



ပဒေကူဒိဏ် သုံးသပ်ခြင်း

သရေကန် ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်
နေသူများကို ပဒေကူဒိဏ် သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ရာဇဝတ်ထုတ်ခံရ
အောင်မီ အချက်အလက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
များကို နှိုင်းယှဉ်၍ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ခွဲခြား ထုတ်ခံသည်။

ဝင်ငွေရရှိသူများကို အမျိုးသားများက အထူးဝင်ငွေရရှိကြပြီး
အမျိုးသမီးများမှာ ၇၀% သာ ရရှိခဲ့သည်။ ဒိဏ်ဒါနကို အမျိုးသမီး
များက အထူးဝင် လုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသားများက တာဝန်ခံ
သာ မပါဝင်သူ ဖြစ်ကြသည်။ ရွာရေးပိတ်ခြင်း၊ ဦးဆောင်မှု၊
ဆုံးဖြတ်မှု၊ အရေးပိတ်ခြင်းများကို အမျိုးသားများသာ အထူးဝင်
ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများမှာ မပါဝင်ဘဲ အားပေး
တစ်ရှားစွာ တွေ့ကြုံနိုင်သည်။

အထူးသုံးသပ်ချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည်
ဒိဏ်ဒါနကို လိုက်နာသော အချိန်လုပ်နေသောကြောင့် အထူးအထူး
အောင်ကျ နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်

သပြေကန်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသား

အခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်
သောက်သုံးရေမလုံလောက်	သောက်သုံးရေဖူလုံ
ညွှန်သွားလာရခက်ခဲ	ကျေးရွာတွင်းသွားလာရအဆင်ပြေ၍ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
စာသင်ကျောင်းမလုံခြုံ	ကျောင်းသားများလုံခြုံစွာ စာသင်ကြားနိုင်

အမျိုးသမီး

အခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်
သောက်သုံးရေမလုံလောက်	သောက်သုံးရေဖူလုံ
ညွှန်သွားလာရခက်ခဲ	ကျေးရွာတွင်းသွားလာရအဆင်ပြေ၍ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
စာသင်ကျောင်းမလုံခြုံ	ကျောင်းသားများလုံခြုံစွာ စာသင်ကြားနိုင်


သပြေကန်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာကြည့် ရာတွင် လိုအပ်ချက်သုံးမျိုးတူညီမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

- ရေကန်ပြုပြင်ရန်
- ကျေးရွာမီးလင်းရေး
- ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းစသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။


-----သပြေကန်-----ကျေးရွာ

အမျိုးသားများမှော်မှန်းချက်



သရေကပ် ကျေးဇူး

အမျိုးသမီးများမောင်မှန်းချက်



၇- ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊
မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ





ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဒဂုန်လှိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၉-၄၀၂၇၅၇၀၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညိုပွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ်ကျွန်းကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၂၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄၈	၃၀၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၇	၁၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဇွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း
 ကတ္တရာလမ်း
 မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း
 လူသွားလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၄ ခုနှစ် / မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁ မိုင် ၃ အင်္ဂလိပ်
 မိုင် ----- / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----ကလေးစားအဖွဲ့-----
- (၂)-----အမျိုးသမီးအဖွဲ့-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် သိန်းမြင့်

လက်မှတ် WL နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးစတင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မောင်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၆၆၇၈၁၄၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်ဗျိုင်းစု
ဖြည့်နှယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ပါးစိန်	ကျေးရွာအုပ်စု ဘင်ဇာကျိုကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၀၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၄		၅၄
စစ်ဘေးရှောင်	-		-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၀	၂၅၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၉	၁၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ဓာတ်အား			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှတ်ထုတ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မ...ဝယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အသုံးသမားကျွမ်းကျင်ရေးဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ရေးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း တွင်းလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၃/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဖလှယ်မှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖလှယ်မှုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် ၁-၂ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဖလှယ်မှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မရှိပါ
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးခင်မောင်ဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 13-1-2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ဗျိုကျွေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 13-1-2017



ကလေး-ခေါ်ခေါ်

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ရေင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစုံတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်တန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <u>ဦးသန်းလွင်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉/၇၆၆၆၃၀၇၇၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးကျော်ဝင်း</u>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန <u>အိမ်ခြံမြေ ဌာန</u>	နယ်၊မြို့နယ် <u>ငါး-ခွံ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ကြီး/ကျေးရွာ <u>သရက်</u>

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၁၃</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၁၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၅၃၄</u>		
စင်ဘေးခရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၅၅၅</u>	<u>၅၃၉</u>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၉၅</u>	<u>၁၉</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစီမံ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီမံ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစီမံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

	အခြား <input type="checkbox"/>	အခြား <input type="checkbox"/>	ဗလီ <input type="checkbox"/>
			အခြား <input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	မှတ်ချက်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသပ်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပထမတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိုးသီးကျန်းမာရေးဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မြန်မာ့ကျေးရွာအဖွဲ့
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မြန်မာ့ကျေးရွာအဖွဲ့

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 19.10.17

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး

အမည် မြန်မာ့ကျေးရွာအဖွဲ့

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 19.10.17



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုးလီဆွေ

နေ့စွဲ ၁.၃.၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မင်္ဂလာဒုံမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ဆယ်ရွာကျင်း ကျေးရွာ သပြေတင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁.၃.၁၆	၁.၃.၁၆	၂၇	၃၈	၆၅	၆၅ မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၃.၁၆	၁.၃.၁၆	၂၉	၄၂	၇၁	၇၁ မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၁၆	၁၄.၃.၁၆	၁၇	၂၂	၃၉	၃၉ မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၄.၁၆	၆.၄.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၅.၁၆	၁၄.၅.၁၆	၁၇	၂၂	၃၉	၃၉ မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၆.၁၆	၁၄.၆.၁၆	၁၀	၆	၁၆	၁၆ မမာ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၇.၂၀

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၃.၂၀	၁၄.၃.၂၀	၇	၄	၁၁	၁၁	၂၂၇
၆.၄။ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀	၁၅.၈.၂၀	၄၇	၄၁	၈၈	၈၈	၂၂၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁.၇.၂၀	၁၁.၇.၂၀	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၂၂၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၇.၂၀	၂၅.၇.၂၀	၆	၄	၁၀	၁၀	၂၂၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၀.၈.၂၀	၁၀.၈.၂၀	၉	၆	၁၅	၁၅	၂၂၇
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၈.၂၀	၁၀.၈.၂၀	၉	၆	၁၅	၁၅	၂၂၇
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၈.၂၀	၁၅.၈.၂၀	၄၇	၅၆	၈၈	၈၈	၂၂၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်စင်ချိုစွေ

နေ့စွဲ 25.10.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် တီးခွေ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အပ်ပြာကျွန်း၊ ကျေးရွာ သပြေကန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.1.17	13.1.17	29	46	75	75 မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	13.1.17	13.1.17	29	46	75	75 မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	27.1.17	27.1.17	5	4	9	9 မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	14.2.17	14.2.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	13.3.17	13.3.17	24	7	31	31 မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.6.17	27.6.17	7	5	12	12 မမာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.6.17	27.6.17	7	5	12	112	1	၁၁၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.1.17	27.1.17	5	4	9	9	1	၁၁၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.8.17	17.8.17	23	43	66	66	1	၁၁၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	7.7.17	7.7.17	10	6	16	16	1	၁၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	24.7.17	24.7.17	10	6	16	16	1	၁၁၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	4.8.17	4.8.17	8	4	12	12	1	၁၁၁
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	16.8.17	16.8.17	7	5	12	12	1	၁၁၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	17.8.17	17.8.17	23	43	66	66	1	၁၁၁

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဒုန့်ထွေး

နေ့စွဲ 19.10.17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ငါးစွယ် ကျေးရွာအုပ်စု သင်္ဃာကျင် ကျေးရွာ အပြေကန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.10.17	19.10.17	30	34	64	64 ၁၅၁၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19.10.17	19.10.17	30	34	64	64 II
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	19.10.17	19.10.17	5	5	10	10 IV
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	29.12.17	29.12.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	28.2.18	28.2.18	37	55	92	92 II
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	28.2.18	28.2.18	37	55	92	92 V

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂	၂	၁၆	၁၆	၁၁၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ငါးဇွန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု သာပျာကျင်း၊ ကျေးရွာ ၁၁ ပြေကန်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ခေားပေးခန်း	၁	ခေားပေးခန်း၊ နားရင်း
၂	လမ်း (ရွာတွင်းလမ်း)	၂	သောက်ရေကန်မြေပြင် (အုတ်ပတ်)
၃	လမ်းမီး (ဆိုင်လား)	၃	လျှပ်စစ်မီး
၄	ရေချိုစွန်း	၄	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ပြင်
၅	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ခြင်း	၅	စာကြည့်တိုက်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျန်းမာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်း	၁	ကျန်းမာရေးကောင်စီ
၂	လျှင်မြန်စွာကောင်းမွန်နိုင်သည်	၂	ရေလုံလောက်ဖို့
၃	ကျေးဇူးကောင်းမွန် ယဉ်ကျေးစွာတက်ရောက်	၃	သာယာလာဖို့၊ ပညာရေးတိုးတက်လာ
၄		၄	သွားလာရေး နားရင်းပြေ
၅		၅	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု တိုးပွား

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း မြေပြင်ဖို့	က + မ		
၂	ခေားပေးခန်း	က + မ		
၃	သောက်ရေကန်မြေပြင်ဖို့	မ		




၄	ခါးသစ်ကျောင်း၊ ဆိုး၊ ချုံ	၈			
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးချစ်ဇွဲ

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံမတ်နန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်ချိုလွင်**

နေ့စွဲ **13.1.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 ဖောက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ငါးပြင်** ကျေးရွာအုပ်စု **အဝတ်စားကျပ်** ကျေးရွာ **သာဓြေကုန်**
 ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ မှစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကလေးများ ကျွတ်စပ်ခြင်း နှင့် အဝတ်စားကျပ်	ကလေးများ စာသင်ရာ နေရာမရှိ
၂ ကလေးများ လုံခြုံရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိ	ကျွန်ုပ်တို့၏ နေရာ မရှိ နှင့် ပျောက်
၃ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေရာ မရှိ နှင့် ပျောက်	
၄ ဆောက်သုံးရေး မရှိ နှင့် ပျောက်	
၅	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - မနာင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၁ ကလေးများ မျော်စွမ်းလွန် လက်ရွာသင်ခြင်း	ကလေးများ စာသင် ဖြောက်စေရန်
၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေရာ မရှိ နှင့် ပျောက်	မရှိ နှင့် ဆောက်မည် ဖွဲ့စည်းမှု သာမန်ရှိ
၃ စာဖတ်စက် လုံခြုံရေး မရှိ နှင့် ပျောက်	
၄	
၅	

ဂ။ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့	၈ + ၆		
၂	စာသင်ကျောင်းဆောက်မည်	၈		
၃	ဆေးပေးခြင်း	၈ + ၆		
၄	ဆောက်ရေး ကုန်ကြေး	၈		
၅	ရေ၊ ဆီ၊ ဓာတ်	၈ + ၆	၁၀၅၆၀၀၀၀	၄၇၄

ဃ။ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အေးဦးစိုး  ၂၀၁၆.၁၀.၂၉ ရက်မှစ၍

၂၀၁၆.၁၀.၂၉



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အိ

နေ့စွဲ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ခြံနယ်/မြို့ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ ကျေးရွာ သဂြိုဟ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အသက်အိုကျော့၊ ရေ မလုံလောက်	၁	အသက် အိုကျော့၊ ရေ မလုံလောက်
၂	ကျေးရွာ ခြေလှမ်း	၂	ကျေးရွာ ခြေလှမ်း
၃	အသက်ကျော်၊ အနာရောဂါ	၃	အသက်ကျော်၊ အနာရောဂါ
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အသက်/အိုကျော့ မလုံလောက်	၁	အသက်/အိုကျော့ မလုံလောက်
၂	ကျေးရွာ/ခြေလှမ်း/ရေ/အနာရောဂါ	၂	ကျေးရွာ/ခြေလှမ်း/ရေ/အနာရောဂါ
၃	ကျေးရွာ/အိုကျော့/အနာရောဂါ	၃	ကျေးရွာ/အိုကျော့/အနာရောဂါ
၄		၄	
၅		၅	

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေကန် ဖြစ်ထိုင်	မ. ဖ	၁၀၀၀၀၀၀	၅၀၄
၂	ခြေလှမ်း ဖြစ်ထိုင်	"	၁၀၀၀၀၀၀	၅၀၄
၃	အသက်ကျော်/အနာရောဂါ	"	၁၀၀၀၀၀၀	၅၀၄
၄				
၅				

စ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမြင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 19. 10. 2017



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

- နေရာ - သပြေကန်ဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် - နေ့.(၁၂:၀၀)နာရီ
- ရက်စွဲ - ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ **လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးဖွဲ့ကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် တတိယနှစ် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဆင့် နှင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူး ဦးထူးနေလင်း တို့သည် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒကိုခံယူ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသား(၁)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၁) ယောက် ရွေးချယ်ရာကျေးရွာလူထုမှ တင်မြှောက်ရွေးချယ်၍ အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၁၄)စု ရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၆၄)မှ လူဦးရေ(၆၄)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

- နေရာ - သပြေကန်ဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် - နေ့.(၁၂:၀၀)နာရီ
- ရက်စွဲ - ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတ်ယူနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတ်ယူနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၁၉.၁၀.၂၀၁၇)ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမူဝါဒအရ ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင် အနည်းဆုံးအမျိုးသမီး(၁)ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီကျား/မတစ်ဦးစီ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ(၂)ဦး၊ ကျေးရွာစာရင်းကိုင်တို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦးတွင် ကော်မတီဝင်ကျား(၈)ဦး နှင့် ကော်မတီဝင်မ(၈)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် များကို ကျေးရွာလူထုအားအမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့၊ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ရွေးချယ်စေခဲ့ပြီး ရွေးချယ် ထားသော လုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ၏အဓိကကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ(၄:၀၀)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၁၄)စု ရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၆၄)မှ လူဦးရေ(၆၄)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး

- နေရာ - ဆပ်ပြာကျင်း
- အချိန် - နေ့.(၄:၀၀)နာရီ
- ရက်စွဲ - ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတ်ယူနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတ်ယူနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်းဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး အုပ်စုအတွင်းရှိ ဆပ်ပြာကျင်းကျေးရွာ နှင့် သပြေကန်ကျေးရွာတို့မှ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီဥက္ကဋ္ဌ(၂)ဦးစီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ(၂)ဦးစီ နှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင်(၁)ဦးစီ စုစုပေါင်း(၁၀)ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အုပ်စုစီ/ထောက်မတီရွေးချယ်ခြင်းအပိုင်းတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်မတီ(၂)ဦး ၊ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ အုပ်စုငွေကိုင် နှင့် အုပ်စုစာရင်းကိုင်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီများထဲမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ(၂)ဦးအား ကျေးရွာအကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီများထဲမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုအပိုင်းတွင် ကျေးရွာများညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်၍ ခွဲဝေခဲ့ ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ခြီးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အနှစ်ချုပ်

ဆယ်ဖြာကျပ်၊ ဒုတိယ
သင်္ကြကန်

မူရင်းသည်အား VPS ငွေထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ရိုက်ပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် လေ့လာပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	ဆောင်ရွက်ထားပေးပါ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှဆောင်ရွက်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအစီအစဉ်	၀	အစဉ်: ၈၀၀ ခန့်: ၆	<input checked="" type="checkbox"/> ဖ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦး သိန်းမြင့်	
	၂	ဆေးပေးခန့်:	<input checked="" type="checkbox"/> ဖ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဒေါ်တင်မြင့်	
	၃		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသားပေးစနစ်/စီမံကိန်းရေး	၀	စက်ယူခြင်း:	<input checked="" type="checkbox"/> ဖ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦး ဖြစ်မြင့်	
	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ဖ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မောင်မောင်	
	၃		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်မာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ဆေးဝါး:	<input checked="" type="checkbox"/> ဖ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦး သိန်းမြင့်	
	၂	အာဟာရ ဖြစ် အစား အစာ	<input checked="" type="checkbox"/> ဖ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဒေါ် မြင့်မြင့် မိုး	
	၃		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	ထောက်ပံ့ငွေ	<input checked="" type="checkbox"/> ဖ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦး ဖိုးလှိုင်	
	၂		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဖ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁	မီးသတ်ရေးကင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိုးဝင်း ဒေါ်ခင်စု	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		