

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သပြေကုန်းကျေးရွာ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာ

ပေါင်မြို့နယ်

သပြေကုန်းကျေးရွာ ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



သပြေကုန်းကျေးရွာ ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၃။ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ သပြေကုန်း

၂။ ခင်တန်း

၃။ ကားတဲစု

တို့ ဖြစ်ပါသည်။

### ၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း


ဖွဲ့ခဲ ဘောဇာပေါင်း (၃၀၀) နှ့် က ယာဉ္ဇာဒါ ဖနောက်တောင်ရိုင် နှစ်ဖာလုံ နှ့် ဖဏ္ဍတိုင် ဖိပ်ခြေ (၂၅) ဖိပ်ခြေ ကျင် ဖျာဉ် နှ့် များနေတိုင် ခါပါ သည်။

ဖွဲ့ခဲ ဘောဇာပေါင်း (၂၅၀) နှ့် တွင် စစ်ကျေဝါ လူကျေဝါ နှ့် ယူလက်ရှိ ရှာ နှ့် ဖြောင်း ရွှေဇာ နှ့် ခဲ ကြပါ သည်။ ဖြောင်း ရွှေ နှ့် သဗြေဇာ နှ့် များ ပေါများ နှ့် သဗြေဇာ နှ့် ကြီးကို နှင့် ဖြေဖြို သဗြေဇာ နှ့် ကျေးရွာ ဟု ဖဗျာ တွင် ခေါ်ပါသည်။ ရွာ ဒေါ် ကောင်ကန်ခြမ်း (၂) ဖာလုံ နှ့် ဖဏ္ဍတိုင် နှ့် ပေါင်း (၂၀၀) ကျော် နှ့် က တွင် ဆောက်ထား ဘော သရဖယ် နှ့် ဘုရားကျောင်း (၁) ကျောင်း ၊ နှ့် ကြီး ကျောင်း သိမ်တိုက် စစ်ကျောင်း နှ့် ပေါင်း (၆၀) နှ့် ဖြို ဖြို ရွှေကို ကြီးကြီး နှ့် ကျင် စစ်ကို နှ့် ခေါင်း တွင်ခဲ ဘော ရွှေပြည် ကေး ကျား တွင် ဖြိုပါသည်။ ယခု က နယ်တွင် နှ့် လူသား နှ့် နှ့် ဖြို နှ့် ဖွဲ့ခဲ ဘောဇာပေါင်း (၃၀) နှ့် က သဗြေဇာ နှ့် ၊ ဘောင်ကျော် နှ့် ၊ နှ့် နှ့် နှ့် ကြီး နှ့် ဖောက်လုပ် ဖြို ပေါင်းဖြို နှ့် သက်သွယ် သွား နှ့် နှ့် နှ့် သည်။ ယခု နှ့် တိုင် သဗြေဇာ နှ့် ကျေးရွာ သည် သာယာ ကေး နှ့် နှ့် ကျော် တွင် ဖြိုပါသည်။



၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ


လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ



သပြေကုန်းကျေးရွာ ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



လူမှုရေး အရင်းမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်




ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား

**ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား: သပြေကုန်းကျေးရွာ**

အဆင့်	သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ် ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း (%)
ချမ်းသာ သောအုပ်စု	လယ်ဧကများထိုင်၊ ကားရှိ၊ ဆိုင်ကယ်ရှိ၊ ပြည်ပသို့အလုပ်ထွက်လုပ်၊ ဓွေအတိုးချ၊ ဆန်ထက်၊ ဓွေ၊ မြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်၊ ကံရေးများအားပညာဆုံးချီးတိုင်အောင် သင်ပေးနိုင်	၁၂	၁၀.၇%
အလယ်အ လတ်အုပ်စု	လယ်ဧကအနည်းငယ်ရှိ၊ ပြည်ပသို့အလုပ်ထွက်လုပ်၊ ဆိုင်ကယ်ရှိ၊ ဈေးရောင်း၊ ကံရေးများပညာသင်ပေးနိုင်၊ ဓွေ၊ မြူရေးလုပ်ငန်း အနည်းငယ်လုပ်ကိုင်	၃၀	၂၆.၈%
အဆင့်မမြေ သောအုပ်စု	အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်မရှိ၊ အတိုးပေါ်အတိုးဆင်း၊ ပညာရေးနည်းပါး၊ မော့ပြောင်း၊	၇၀	၆၂.၅%
စုစုပေါင်း		၁၀၂	၁၀၀




ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ချက်များ



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း


အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြု ဝေယျာ  
 သပြေကုန်းကျေးရွာ

**ပိုင်ဆိုင်မှု**


ကျား	မ	ကျား+မ
		
ဘောလုံးကွင်း	အိမ်ညှပ်စက်	ပယ်
ထော်လာဂျီ		နွား
ကားကြီး		ဝက်
ဖွေးမြူဇေး		ဆိတ်
		ကြက် ၂ ဘဲ
		ဆိုင်ကယ်
		ဆန်စက်
		ရေဖော်တာ

သပြေကုန်းကျေးရွာ ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

### အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်များ



# ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	ဥပသန်	မိတ္ထူ	မိလိန်	တော်တော်	နှောင်းဇွန်	တော်တော်	နတ်တော်	ဩဂုတ်	တပို့လဲ	တပေါင်း
လယ်												
ဂုဏ်												
မွေးမြူရေး												
စင်စေ့												
ပွဲတော်												
ကွက်ငွေ												
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												
လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်												

## ရာသီခွင်ပြ ပုံ သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ဖြေရှင်းချက်


ဆွေးနွေး ဇွန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများသည် အစဉ်အလာအတိုင်း နှစ်စဉ် ဇွန်လတွင် ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို ထုတ်ဝေကြသည်။ ဤရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လမှ စတင်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ကျင့်သုံးရမည့် ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သည် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစဉ်အလာအတိုင်း နှစ်စဉ် ထုတ်ဝေကြသည်။ ဤရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လမှ စတင်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ကျင့်သုံးရမည့် ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သည် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစဉ်အလာအတိုင်း နှစ်စဉ် ထုတ်ဝေကြသည်။ ဤရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လမှ စတင်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ကျင့်သုံးရမည့် ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ပင့်ကူအိမ် ပြဿနာ




သပြေကုန်းကျေးရွာ ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု






သပြေကုန်းကျေးရွာ ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု




သပြေကုန်းကျေးရွာ ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု


ပင့်ကူအိပ်ပုံစံဆွဲနွေးချက်များ



ပင်းပုံစံ



သပြေကုန်းကျေးရွာ ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



သပြေကုန်းကျေးဇူး ၊ သပြေကုန်းကျေးဇူးအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ချက်များ

စင်းပုံစံ

ဆွေစွေ ဖြင့် ဖြစ် ဘိုးအိမ်ခြင်

လှေးရွာ ဘေးဘေး သွားသော် လှေးရွာ ဖွဲ့ ဖြိုး ရေ ကတ္တော် ကမ္ဘာပါဝင်  
ဦးရွေးသည် ။ မျှောင် ကဖွဲ့ ရပ်မိရပ်ဖ ကဖွဲ့ သွားသည် ရွာ၏ သာဓကုန်းကုန်း ကိစ္စ ပျား  
ထွင် ကမ္ဘာပါဝင်သည် ။ ကပျိုးသမီး ရေ ဟု ဝမ်း ဖြင့် သေး ကဖွဲ့ သွားသည် ကျိုးသမီး  
ကဖွဲ့ သွားဖြစ်သည် ။ ကုန်ချည်ရေ ကဖွဲ့ ရပ်မိရပ်ဖ ကဖွဲ့ လှောင် ကပျိုးစော်ကောင်  
ကဖွဲ့ သွားသည် လှေးရွာ ဖွဲ့ ဖြိုး ရေ ကတ္တော် တွင် ကမ္ဘာပါဝင်သည် ။ ကာလသာ ။  
ကာလ သမီး ကဖွဲ့ စေတနာကဖွဲ့ ။ စတံရှုတ် ကဖွဲ့ သွားသည် လှေးရွာ ။ ကသာရေ  
ကဖွဲ့ ကသွားသွား ဖြစ်သည် ။ မြစ်ဝှမ်းကောင် ။ ခိုင်ကော် ။ သပဗ္ဗသ ။ ဖြစ်သုစ် ။ မြေဟ  
ဆက်ပတ် ။ သက္က ကဖွဲ့ သွားသည် လှေးရွာ ။ ဖြစ်ပ ကဖွဲ့ သွားဖြစ်သည် ။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



သပြေကုန်းကျေးရွာ ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

# ၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

စက်တင်ဘာ - ၂၀၁၇  
 အိမ်ထောင်စု - ၁၁၇  
 လူဦးရေ - ၈၅၄

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးစောဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅-၄၆၇၁၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖေတင်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပင်လယ်ကွက်
		ကျေးရွာ ရွာကြီး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၀၇
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၃၁	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ တစ်စု	၅ ၁၄	ဘာသာ (၃) - ခရစ်ယာန်	၇
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၅	၃၃၅
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၇၅	၃၃၅
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၆၂	၇၃
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၁၀	-
အခြား တစ်စု	၄၄	၃၅
အိမ်ထောင်စုစီး	၉၉	၁၀

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အလယ်တန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
၆		၆၅၅			

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	အခြား: ဖု: ၇၈၇၁၅				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
( ကျောက်ခင်းလမ်း ) မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ယူပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ယူမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ယူမှု အထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ယူမှု အထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(ဇ) မိ.လင်ရှေး.ဘ.ဖွဲ့ (၂၀၁၇)  
 (၈) အစိုးရ.ကျေးရွာ.အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် \_\_\_\_\_  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဗိုလ်တင်ဇော်  
 လက်မှတ် Yut နေ့စွဲ 18.10.17

ဦးအောင်မျိုးနိုင်  
 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
 သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး  
 ပေါင်မြို့နယ်



# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးရန်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် မတင်တင်	
နေ့စွဲ 18.10.17	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာ	ကျေးရွာအုပ်စု မောင်ကျော်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.10.17	16.10.17	35	33	88	ကျေးရွာ - 1 စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု - 9
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.10.17	17.10.17	19	36	85	ကျေးရွာ - 5 စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု - 6 စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု - 1
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပုံစံချက်ချာသည့် အစည်းအဝေး	19.10.17	19.10.17	9	6	15	ကျေးရွာ - 16 စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု - 3
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၃။ အကျွေးကုန်ကျခွဲ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြာသည့် အစည်းအဝေး					
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး					

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ်၊ အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ယထက်ဝင်း

နေ့စွဲ 18.10.17 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  ဝက်ဝန်း(၁)   
 အစက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဝါဒီ ဖြန့်ဖြူး ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်တန်း ကျေးရွာ သစ်တော

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကျေးရွာအတွင်း ရေအား မရရှိရန်	၁။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်
၂။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၂။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်
၃။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၃။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်
၄။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၄။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်
၅။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၅။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်

ဇ။ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖြေရှင်းပေးရမည့် အခက်အခဲများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖြေရှင်းပေးရမည့် အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖြေရှင်းပေးရမည့် အခက်အခဲများ
၁။ ကျေးရွာအတွင်း ရေအား မရရှိရန်	၁။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်
၂။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၂။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်
၃။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၃။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်
၄။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၄။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်
၅။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၅။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်

ဈ။ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း ရေအား မရရှိရန်	၈ + ၁၀	15500000	854
၂	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၈ + ၁၀	1000000	854
၃	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၈ + ၁၀	8000000	854
၄	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၈ + ၁၀	1000000	854
၅	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၈ + ၁၀	2000000	854

ယ။ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိရန်	၈ + ၁၀	1000000

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဝါးတစ်၊ ဗိုလ်၊ ဗိုလ်	( ၈၇ )	
၂	အာဘော်ဖွဲ့စည်းရေး	( ၁၅ )	
၃	စိုက်ပျိုးရေး၊ နေထိုင်ရေး	( ၈၇ )	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု၊ ဇွန် ၂၀၁၅ လက်မှတ် ခင်စု၊ နေ့စွဲ ၁၉. ၁၀. ၂၀၁၇

### ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေစာရင်းရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာဘဏ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **မထက်ထက်**

နေ့စွဲ **၂၀.၁၀.၂၇**  စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V)  ဝက်ဝန်း(၁)  ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မွန်**  မြို့နယ် **ပေါင်**  ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
စင်တန်း	ကန်တော့စာပေ		၅၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			
ကားတဲဇု	ကျေးရွာစာပေ		၅၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယပွဲစက်ဝိုင်း အတွက် ယထာဟက်စ် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စဉ်အခါ - သာသနာ့ရေးရာ - သာသနာ့ရေးရာ

အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စဉ်အခါ - ၁၅. ၁၀. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စဉ်အခါ - ၁၀: ၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စဉ်အခါ - ဒုတိယပွဲစက်ဝိုင်း အတွက်  
စီမံကိန်း အကောင်အရာ ဖြစ်ပေါ်စဉ်အခါ - စာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊  
ကိုးကွယ် ချီးမွမ်း ချီးမွမ်း ချီးမွမ်း

ကျေးဇူးတင် အကောင်အရာ - သာသနာ့ရေးရာ - သာသနာ့ရေးရာ  
ဒီ ကောင်မျိုး ငိုလက်စီမံ ကိန်း ဖြစ်ပေါ်စဉ်အခါ - သာသနာ့ရေးရာ - သာသနာ့ရေးရာ  
ကျေးဇူးတင် ဖြစ်ပေါ်စဉ်အခါ - သာသနာ့ရေးရာ - သာသနာ့ရေးရာ  
စက်ဝိုင်း တွင် ကျောင်း၊ ကျောင်း ကျောင်း၊ ကျောင်း ကျောင်း  
ဒုတိယပွဲစက်ဝိုင်း တွင် ကျောင်း၊ ကျောင်း ကျောင်း၊ ကျောင်း ကျောင်း  
ဒါန၊ ကုသ ကျောင်း ဒုတိယပွဲစက်ဝိုင်း တွင် ကျောင်း၊ ကျောင်း ကျောင်း  
ဒုတိယပွဲစက်ဝိုင်း တွင် စီမံကိန်း ကျောင်း ကျောင်း ကျောင်း  
တစ်ပွဲစက်ဝိုင်း ကျောင်း ကျောင်း ကျောင်း

အစဉ်အလဲဆုံးဖြတ်ချက် - ဒုတိယပတ်စပတ်တင်တွင်  
 သစ်တောများစွာတွင် ဝိပဿနာတရားများ မရသေးဘဲ  
 ဖြတ်ချက် ရသည်။  
 အစဉ်အလဲကို ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀၀၀ ကို တွင်ပြီး ဆုံး၍ ရသည်။

ပိတ္တူ၏	ဖက်တစ် တင်သူ
- ရွာကန်ခံ	, ၇၆၄
- ကြော်ငြာကန်ခံ	မတင်မတ် (CF)
- ကော်ဖီပိတ်ကန်	



ဒုတိယပျစ်စက်ဝိုင်းအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်

အစည်းအဝေးဖြေလုပ်ဆောင်ရက် - ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးဖြေလုပ်ဆောင်ရက် - ၁၆. ၁၀. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးဖြေလုပ်ဆောင် အချိန် - ၁၀:၀၀ နာရီ

ညှိစွမ်းချက် - ဒုတိယပျစ်စက်ဝိုင်းအတွက်

လူမှုဘက်စပ်မှုအကြောင်းအရာများကို ကျွေးမွေးရန် ညှိစွမ်းသည်။

ကျွေးမွေးမည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယပျစ်စက်ဝိုင်းအတွက်

လူမှုဘက်စပ်မှုဖြေလုပ်ရန် အကွယ်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

ဦးစီးဌာနနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း၏

ဘက်မှ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျွေးမွေးခြင်းဖြစ်သည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် - ဒုတိယပျစ်စက်ဝိုင်းအတွက်

လူမှုဘက်စပ်မှုများကို ကျွေးမွေးခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ပါ။

အစည်းအဝေးကို ချုပ်ဆိုရန် ၁:၀၀ နာရီတွင် ဖြီးစုပါသည်။

ဒီဂျစ်

- ဦးကျော်စွာ  
- ဖော်ပြချက်

မှတ်တမ်းတင်သူ

၈၄၂  
မတော်တော် (CF)



ကွဲပြားစွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန် တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းကို အလေးထားစော  
 ဤ။

အစဉ်အဆက် အားဖြည့်ပေးရန်

ဒုတိယအဆင့် စီမံကိန်းတွင် အစဉ်အဆက် စီမံကိန်း အလေးထားစော  
 စော ဤ။ တတိယအဆင့် စီမံကိန်းတွင် အလေးထားစော။ ဒီတိုင်းပေး  
 ဤ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အားဖြည့်ပေးမှုကို အားဖြည့်ပေးစေရန် အားဖြည့်ပေး  
 စီမံကိန်းကို အားဖြည့်ပေးရန်။

အစဉ်အဆက် အားဖြည့်ပေးရန် ၃:၀၀ နာရီတွင် အားဖြည့်ပေးရန်။

မိတ္တူကူး	အောင်အောင်
- အောင်အောင်	၃၂၂
- အောင်အောင်	အောင်အောင် (၂၂၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
၁။	ကျောက်စျော့အင်း မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝေး ဖြစ်ကပ် ဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးမတီဝင် ဖွဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု	ဝေဖန်မှု မဟုတ်ပါ စီမံကိန်း
၂။	ဘောက်ရေ ကန်ဖြည့်ဖြစ်ဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးမတီဝင် ဖွဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု	အုပ်စု မဟုတ်ပါ စီမံကိန်း
၃။	မာကြာညစ်ညိုက် ဘောက်ရေ ဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးမတီဝင် ဖွဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု	အုပ်စု မဟုတ်ပါ စီမံကိန်း
၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၆။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၇။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၈။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၉။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၁၀။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၁၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၁၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၁၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၁၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၁၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

သပြေကုန်းကျေးရွာ ၊ သပြေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။	စားစေ့စားစင် တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင် ဦး ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာကျေးရွာ
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။	ကျောင်းအိမ်အာဟာရပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင် ဦး ကျေးရွာအုပ်စု	မညာရေးဌာန
	၂။	အာဟာရ/အာဟာရဆိုင်ရာ အိမ်ထောင် တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင် ဦး ကျေးရွာအုပ်စု	မညာရေးဌာန
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖွဲ့ဝင်များ	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖွဲ့ဝင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင် ဦး ကျေးရွာအုပ်စု	-
	၄။	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖွဲ့ဝင်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင် ဦး ကျေးရွာအုပ်စု	
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

# ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဒေါ်ထက်ထက်      ရက်စွဲ- ၅.၁၁.၂၀၁၇      ရွာ- စာပေကွက်      VDP ရက်စွဲ- ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

မြို့နယ်- မော်လမြိုင်

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၈ - ၅၅၊ ၈ - ၃၃
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂၁၇ ဇူလိုင်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၁၅
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၁၅
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၃