

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

၂၀၁၈ခုနှစ်

တလိုင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သပြေပင်ဇင်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါ ဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

တလိုင်းကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်

၁။ တလိုင်းကွင်းကျေးရွာ

၂။ ဇရပ်ကုန်းကျေးရွာ

၃။ ကျွန်းစုကျေးရွာ

၄။ မြောက်အင်တိုင်းကျေးရွာ

၅။ ပန်းရံစုကျေးရွာ

၆။ ပေါက်တောကြီးကျေးရွာ

၇။ အင်းတဲစုကျေးရွာ

၈။ သပြေပင်ဖင်းကျေးရွာ

၉။ အောင်မြင်ကိုင်းကျေးရွာ

၁၀။ မန်ကျည်းပင်ကွင်းဒေါင့်ကျေးရွာ

တို့ပါဝင်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

သပြေပင်ဇင်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ တလိုင်းကွင်းကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၁၀၁)ရှိပြီး၊ အမျိုးသား(၁၇၀)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၉၀)ဦး တို့ နေထိုင်ကြပါသည်။

သပြေပင်ဇင်းကျေးရွာသည် ကြံခင်း-ဘက်ရဲ လမ်းမကြီး၏ ဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး၊ ကြံခင်းမြို့နှင့် (၃)ဖာလုံခန့်သာ ကွာဝေး သော ကျေးရွာဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အဦး အနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိပါသည်။ အများစုမှာ လယ်ယာ လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးကြပါသည်။


ရွာသူ/ရွာသား အားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှ ကင်းသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---|----------|---|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map) | ၁၂.၁၀.၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ | ၅ | ၅ | ၁၀ | - ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender) | ၁၂.၁၀.၁၇ | ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ | ၆ | ၅ | ၁၁ | - ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ပင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ |
| ၃ | ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၁၂.၁၀.၁၇ | ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ | ၆ | ၄ | ၁၀ | -ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး |
| ၄ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram) | ၁၂.၁၀.၁၇ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ | ၅ | ၅ | ၁၀ | -ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb) | ၁၂.၁၀.၁၇ | ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ | ၆ | ၅ | ၁၁ | -နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။ |
| ၆ | အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးပြုမှုနှင့် လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping) | ၁၂.၁၀.၁၇ | ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ | ၅ | ၆ | ၁၁ | -အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။ |
| ၇ | အခက်အခဲပြဿနာ (Problem) | ၁၂.၁၀.၁၇ | ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ | ၃၁ | ၅၁ | ၈၂ | -ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။ |
| ၈ | ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision) | ၁၂.၁၀.၁၇ | ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ | ၃၁ | ၅၁ | ၈၂ | -ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။ |
| ၉ | ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ | ၁၂.၁၀.၁၇ | ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး | ၃၁ | ၅၁ | ၈၂ | -အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ |

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆင်မွမ်းမံရေးနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

သပြေပင်ဇင်းကျေးရွာသည် လယ်ယာ လုပ်ငန်းကိုအများဆုံးလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း ပြုကြပါသည်။ အိမ်ခြေ (၁၀၀)အိမ်ရှိပြီး၊ အများစုမှာ နွမ်းပါးသူများ ဖြစ်ကြသည်ကို တွေ့ရ သည်။ ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင် မူလတန်းကျောင်း မရှိသော်လည်း ကြံခင်းမြို့နှင့် (၃)ဖာလုံ ကွာဝေး သောကြောင့် ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာမှာ ကြံခင်း-ဘက်ရဲ လမ်းမကြီး ဘေးတွင် တည်ရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိသော်လည်း ကြံခင်းမြို့နှင့် အလှမ်းမဝေးသော ကြောင့် ကြံခင်းမြို့သို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှု ခံယူကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ရွာတွင်းလမ်း ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းအား အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ သော ကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာမှာ လျှပ်စစ်မီး ရရှိပြီး၊ ဓာတ်တိုင်နှင့် မီးကြိုးများ ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းသည်ကို တွေ့ရသည်။ စိုက်ပျိုးမြေ အရင်းအမြစ် နည်းပါးသောကြောင့် လက်လုပ်လက်စား များပြားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များမှာ-

- လျှပ်စစ်မီးကြိုးများနှင့် မီးတိုင်များ လဲလှယ်ရန်
- လျှပ်စစ်မီးအားပြည့်မီရန်
- တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများရရှိရန်
- အသေးစားချေးငွေများရရှိရန်

တို့လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

| လ | ဇန်နဝါရီ | ဖေဖော်ဝါရီ | မတ် | ဧပြီ | မေ | ဇွန် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | စက်တင်ဘာ | အောက်တိုဘာ | နိုဝင်ဘာ | ဒီဇင်ဘာ |
|-----------------|----------|------------|-----|------|----|------|---------|---------|----------|------------|----------|---------|
| ရာသီဥတု | ☀ | ☀ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ |
| မြေပြင်အခြေအနေ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ရေအခြေအနေ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| လူမှုအခြေအနေ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| အစားအသောက် | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် လယ်ယာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသော အိမ်ခြေများလည်း ရှိပြီး အိမ်ခြေ အများစုမှာ ကျပန်းလုပ်သားများလည်း ဖြစ်သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်း သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျပန်းလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ဆောင်ကြပြီး ဝင်ငွေ မှာလည်း တစ်နှစ်လုံး သင့်တင့်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လုပ်အားခလည်းအမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူရရှိကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။သို့သော် အမျိုးသမီးအများစုမှာ အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းများနှင့် အချိန်ကုန် နေရသောကြောင့် အမျိုးသမီးတို့၏ဝင်ငွေ နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ရာသီအကူးအပြောင်း ကာလများတွင် ဖျားနာလေ့ရှိပြီး နယုန်၊ဂါဆိုလများတွင် သွေးလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျန်လများတွင် အများစုမှာ ကောင်းမွန်ကြသည်။

ပွဲတော်များ အနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်၊ မီးထွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲတော်၊ ထမနဲပွဲတော်နှင့် အလှူပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေသင့်တင့်သောကြောင့် အစားအစာလည်း ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိ ရသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသော ကျေးရွာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

| စာအုပ်အမျိုးအစား | ဥစ္စာနေသတ်မှတ်ချက် | အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|------------------|---|----------|---------------|
| စာအုပ် | ဥစ္စာနေသတ်မှတ်ချက်များ | | ၅၁ |
| က | လက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ပြင်ဆင်မှု၊ လက်ခဲ၊ ကား၊ ဤဒေသ၊ သုံးစွဲမှု၊ အိမ်၊ အိမ်၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု၊ တစ်ခုခု၊ အိမ်၊ အိမ် | ၁၇ | ၃၅.၅% |
| ခ | လက်ခဲ၊ ကျောက်၊ အိမ်၊ လက်ခဲ၊ အိမ်၊ လှည့်၊ အိမ် | ၂၂ | ၄၃% |
| ဂ | သစ်ဆေး၊ တိုင်း၊ ငြိမ်း၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ် | ၂၇ | ၅၃% |
| ဃ | ဝါး၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ် | ၃၅ | ၆၆.၅% |
| စုစုပေါင်း | | ၅၁ | ၁၀၀% |

ဥစ္စာ နေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၀၁)အိမ်ခြေရှိသည့်အနက် ချမ်းသာသောအိမ်ခြေ(၁၇)အိမ်၊အသင့်အတင့်အိမ်ခြေ(၂၂) အိမ်ခြေ၊ မပြေလည်သောအိမ်ခြေ(၂၇)အိမ်ခြေနှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ခြေ(၃၅)အိမ်ခြေ ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ကျပန်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ဝါးအိမ်၊ သက်ကယ်မိုး တို့ကိုသာပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကလေးများအား မူလတန်း အောင်သည်ထိသာ ထားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ချမ်းသာသောအိမ်မှာ (၁၇)အိမ်သာ တွေ့ပြီးလယ်(၁၀)ဧက ၊ချွေလှေ့စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကား ၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ဝါးခြံတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကလေးများအား ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်အောင် ထားနိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာ၏အိမ်ခြေ အများစုမှာ မပြေလည် သောအိမ်များဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသော အုပ်စုများ၏ အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် အားလပ်ချိန်ကို အလေးထား၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တို့တွင် အားသာမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် လုံခြုံမှုယုံကြည်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက သာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုနှင့် အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသား၊အမျိုး သမီးကွာခြားချက်မှာ အနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်မခံပဲ အခြားကဏ္ဍများ တွင်လည်း ပါဝင်နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှု နည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး များသီးသန့် အသိအညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မ တန်းတူပေးခြင်း၊ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာနိုင်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င)အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု

အရင်းစာအုပ်စာသုံးခြင်း

သင်္ဃာတော်၊ နေပြည်တော် ၁၂.၁၀.၁၇

| ကျား | မ | ကျား+မ |
|-----------------|-------------|----------|
| ဆန်ခက် | စာပုံစာရိတ် | အိုင်ကယ် |
| ခွား | ဇက် | TV |
| လှည်း | ဝက် | မိမိ |
| သုံးဘီးအိုင်ကယ် | ချေးအိုင် | လမ်း |
| လယ် | | ကျေးရွာ |
| လယ်ထွန်ခက် | | |

စွေးမွေးသူ

ကျား - ၈
မ - ၁၀

အရင်းစာအုပ်စာသုံးခြင်း/ထိန်းချုပ်မှု

သင်္ဃာတော်၊ နေပြည်တော် ၁၂.၁၀.၁၇

| ကျား | မ | ကျား+မ |
|-----------------|-------------|-----------|
| ဆန်ခက် | ဇက် | မိမိ |
| ခွား | ဝက် | TV |
| လှည်း | စာပုံစာရိတ် | အိုင်ကယ် |
| လယ် | | ကျေးရွာ |
| လယ်ထွန်ခက် | | လမ်း |
| သုံးဘီးအိုင်ကယ် | | ချေးအိုင် |

စွေးမွေးသူ

ကျား - ၈
မ - ၁၀

အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှုပြပုံ

အရင်းများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

သပြေပင်ဇင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် အရင်းအမြစ်များအား သုံးစွဲရာတွင် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သော ဆိုင်ကယ်၊TV၊ အိမ် စသော အရင်းအမြစ်များနှင့် လမ်း၊ဘုန်းကြီးကျောင်း တို့ကို အတူတကွ သုံးစွဲကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မိမိတို့အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ် ချက်ချရာတွင်လည်း အတူအကွ နှစ်ဦးစလုံးတို့ကပင် ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။

အမျိုးသားများသီးသန့် အသုံးပြုသော ဆန်စက်၊နွား၊လှည်း၊လယ်၊လယ်ထွန်စက်စသော တန်ဖိုးကြီးသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက သီးသန့်ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ကြသည်ကိုတွေ့ရ သည်။

အမျိုးသမီးများကမူ မိမိတို့သီးသန့်အသုံးပြုသော တန်ဖိုးနည်းပါးသော အပ်ချုပ်စက်ကိုသာ သီး သန့်ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရသည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ထို့ကြောင့် သပြေပင်ဇင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့အိမ်တွင်ရှိသော တန်ဖိုးကြီးသော အရင်းအမြစ်အားလုံးအား အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရရှိသည်ကို သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအ မြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုရရှိလိမ့်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးလူငယ်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကဦးဆောင် လျက်ရှိသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့၊ ပရိတ်သင်းအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာမီးသတ်တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စများကို လုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။


ကျေးရွာတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်စု၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်လည်း ကောင်း၊ ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့သည် မြို့နယ်မီးသတ်နှင့်လည်းကောင်း အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်ဟု သုံးသပ်မိပါ သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ)ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ



အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကဖြစ်သော အခက်အခဲ ပြဿနာများကို တင်ပြရာ မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း တို့ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။


အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲများမှာ ရွာထိပ်အမှိုက်ပုံကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေကန်တွင် အမိုးအကာမရှိခြင်း၊ ရွာလမ်းများမကောင်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်း မျိုးသန့်ရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးအား မပြည့်မီခြင်း တို့သည် ကျေးရွာ၏အဓိက အခက် အခဲများဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေးထားသည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများမှာ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ပိုးကျခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးတိုင်များ ကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ ရေကြီးမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများ ရေနစ်မြုပ်ခြင်း စသောအခက်အခဲ တို့ကို တင်ပြဆွေးနွေးထားသည်။

ဖော်ပြပါသော အခက်အခဲပြဿနာများမှာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိက ဟန့်တားနှောင့်ယှက် နေသော အခက်အခဲပြဿနာများ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၉)ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များ



မျှော်မှန်းချက်များ ပြပုံ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုများမှ တင်ပြသော တူညီသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ရရှိရန်၊ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်၊ မူကြိုကျောင်း ရရှိရန်တို့ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားသည်။

အမျိုးသားအုပ်စုများမှ တင်ပြထားသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ သောက်သုံးရေဖူလုံစွာရရှိရန်၊ တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်၊ အလုပ်အကိုင်များရရှိရန်တို့ကို ဆွေးနွေးထားသည်။

အမျိုးသမီး အုပ်စုများမှတင်ပြထားသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်၊ ရွာလမ်းအားအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်၊ မီးသတ်ရေကန်ရရှိရန် တို့ကို မျှော်မှန်းပါသည်။

အထက်ပါမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသော မျှော်မှန်းချက်များ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

| အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုစာအစီအစဉ်များ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ | |
|--|------------|
| သပြေပစ်ခင်းကျေးရွာ | ၁၀.၁၅.၂၀၁၇ |
| လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ |
| ၁. ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း (ရွာကဝင်) | ကဏ္ဍ: + မ |
| ၂. ကွန်ကရစ်ဖိလ်တိုင်လမ်းခြင်း | ကဏ္ဍ: + မ |
| ၃. စာသင်ကျောင်းလမ်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း | ကဏ္ဍ: + မ |
| ၄. ရေကန် (၂၁ကန်)၊ ရေစက်ဂုံရေတွင်း | ကဏ္ဍ: + မ |
| ၅. မှုကြိုကျောင်း | ကဏ္ဍ: + မ |
| ၆. ရေစင် | ကဏ္ဍ: + မ |
| ၇. ဗိုလ်ပျိုးရေးကွက်စက်ကန်ယာအထောက်အပံ့ | ကဏ္ဍ: + မ |
| ၈. တနိုင်းတပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း | ကဏ္ဍ: + မ |

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏တူညီသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ ရွာအပင်လမ်း
ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း၊ ကွန်ကရစ်မီးတိုင်များအဖြစ်လဲလှယ်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းလမ်းချောင်း
ကျောက်ခင်းခြင်း၊ ရေကန်(၂)ကန်၊ ရေစက်ရုံ၊ရေတွင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မူကြိုကျောင်းဆောက်
လုပ်ခြင်း၊ ရေစင်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် စက်ကရိယာ အထောက်အပံ့၊ တနိုင်တပိုင်
မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးထားသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများသည် ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်း
များဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

| ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း | | |
|--|------|------------|
| သပြေပင်ကင်းရှာ | | ၁၂.၁၀.၂၀၁၇ |
| လုပ်ငန်း | အစဉ် | အဆိုပြုသူ |
| ရွာကဝင်ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း | (၁) | ကျား+မ |
| ကွန်ကရစ်ဖိးတိုင်လဲလှယ်ခြင်း | (၂) | ကျား+မ |
| စာသစ်ကျောင်းလမ်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း | (၃) | ကျား+မ |
| ရေကန် (၂)ကန်၊ ရေခက်ကွဲ၊ ရေတွင်း | (၄) | ကျား+မ |
| မူးမြို့ကျောင်း | (၅) | ကျား+မ |
| ရေစင် | (၆) | ကျား+မ |

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ကျွန်းကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်မြတ်ဦး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၀၅၅၅၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကြည်စာလင်း
 မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၀၇၊ လမ်းမကြီး၊ ကျေးရွာ သစ်ပြင်လင်းကျေးရွာ။

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u> - | ၁၀၁ | ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u> | ၁၀၁ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၆ - ၁ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၇၇ - ၁၃ ၆ - ၁၅ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| လူဦးရေ | ၁၇၀ | ၁၉၀ |
| လူမျိုးစု (၁)----- | | |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၇၇ | ၂၄ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပင် | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပင် | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ် ခြံပင် |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဇေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ဓရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ၀လီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားမွေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: (တွန့်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ပတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

စိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးစိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

၂ မာလုံ
 မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်ခေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ပွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုလှုပ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ပွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်မြတ်စန္ဒာစန္ဒာ

လက်မှတ် ၆၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကြည်စာလင်း

လက်မှတ် ၆၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုဖျက်ပြီးစီးပြီးစီးစွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်းကြည့်ရှုရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြည် ရာလင်း၊ ခေါ်စဉ် ခင်စုဦး၊ အဘိဓာန်အမှတ်ကြွယ်ဝိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇၊ စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း စတုရတီ၊ မြို့နယ် ကြာအင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု တပိုင်ကြင်း၊ ကျေးရွာ သေဇယား၊ အကျယ် ၅၇။

| စီမံကိန်းအဆင့်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးအတွက်ရက်စွဲများ | | | |
|---|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၁၂.၁၀.၁၇ | ၁၂.၁၀.၁၇ | ၃၁ | ၅၁ | ၈၂ | |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၁၂.၁၀.၁၇ | ၁၂.၁၀.၁၇ | ၃၁ | ၅၁ | ၈၂ | |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | ၁၇၅ | ၁၇၅ | ၁၇၅ | ၁၇၅ |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၆.၃။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၇။ ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းခြင်း | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၈။ ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းခြင်း | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၉။ ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းခြင်း | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ဝရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|------------------------|---|
| ၀ | ချောင်းကျောက်လမ်း ကောင်းမွန် | မမျိုးသာ + မမျိုးသိ | ၂၁ သိန်း | ၃၆၀ |
| ၂ | ကွန်ကရစ်တိုင်လုံလုံအိမ်ခြံ | မမျိုးသာ + မမျိုးသိ | ၂၄ သိန်း | ၃၆၀ |
| ၃ | အစားအသွယ်လမ်းဆွန်း ကျောက်ခင်းခြင်း | မမျိုးသာ + မမျိုးသိ | | ၃၆၀ |
| ၄ | ရေစိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာ | မမျိုးသာ + မမျိုးသိ | ၅၈ သိန်း | ၃၆၀ |
| ၅ | မူကြံကျေးရွာ | မမျိုးသာ + မမျိုးသိ | ၉၆ သိန်း | ၃၆၀ |
| ၆ | ရေခင်း | မမျိုးသာ + မမျိုးသိ | ၇၀ သိန်း | ၃၆၀ |
| ၇ | | | | |
| ၈ | | | | |

၉။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၀ | စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ အက်ကရီယာအထောက်အပံ့ | မမျိုးသာ + မမျိုးသိ | |
| ၂ | တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း | မမျိုးသာ + မမျိုးသိ | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အိမ်မိုးသီတာစု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂.၁၀.၂၀၂၃
ဦးစင်မြင်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ တလိုင်းကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သပြေပင်ဇင်းကျေးရွာ

ပထမ + ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

သပြေပင်ဇင်းကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၁၂.၁၀.၂၀၁၇)နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီ တွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။
လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော် ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျိုး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

TPP2

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| စဉ် | လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ |
|------------------------------------|---|-----------|--------|-----------------|----------------------|
| အခြေခံထောက်ပံ့ရေး | ၁ ဌာဝဇ်လယ်ချောင်းကျောက်ခွင်းခြင်း | ကဏ္ဍ မ | ၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ငစစ |
| | ၂ စာသင်ကျောင်းလမ်းချောင်းကျောက်ခွင်းခြင်း | ကဏ္ဍ မ | ၂၀၂၁ | " | |
| | ၃ ရေကန် (၂) ကန်၊ ရေဆက်လျှံ၊ ရေဖွေး | ကဏ္ဍ မ | ၂၀၂၂ | " | |
| | ၄ ရေခင်း | ကဏ္ဍ မ | | " | |
| အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး | ၅ မိုက်ပျိုးရေးနက္ခတ်ဆက်ကျိယာ | ကဏ္ဍ မ | | " | |
| | ၆ တနိုင်းတပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း | ကဏ္ဍ မ | | " | |
| ပညာရေး | ၇ ရေကြိုကျောင်း | ကဏ္ဍ မ | | " | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| အခြား | ၈ ကွန်ကရစ်မိုးတိုင်များအဖြစ် လာယူမခြင်း | ကဏ္ဍ မ | ၂၀၂၀ | " | ငစစ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |