

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေကျင်မြို့

သရက်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ချောင်းကျေးရွာ


၂၀၂၀ ခုနှစ်

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ရွှေကျင်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ.....	၄
၂။	သရက်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံကြမ်း.....	၅
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၅
၄။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ).....	၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖယား.....	၈
၆။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....	၉
၇။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်များ.....	၁၀
၈။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ.....	၁၁
၉။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံသုံးသပ်ချက်များ.....	၁၂
၁၀။	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု.....	၁၃
၁၁။	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်များ.....	၁၅
၁၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်.....	၁၆
၁၃။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်.....	၁၇
၁၄။	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ(ကျား-မ).....	၁၈
၁၅။	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ(ကျား-မ) သုံးသပ်ချက်.....	၁၉
၁၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ.....	၂၀
၁၇။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်.....	၂၁
၁၈။	အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ၏အခက်အခဲပြသနာများ.....	၂၂
၁၉။	အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ၏မျှော်မှန်းချက်များ.....	၂၄
၂၀။	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း.....	၂၆
၂၁။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်).....	၂၉

၂၂။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်).....	၃၂
၂၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်).....	၃၆
၂၄။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်).....	၄၀
၂၅။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်).....	၄၁
၂၆။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်).....	၄၂
၂၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်).....	၄၃
၂၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်).....	၄၆
၂၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်).....	၅၀
၃၀။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	၅၅
၃၁။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	၉၉
၃၂။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ.....	၆၁

၁။ ရွှေကျင်မြို့နယ်ပြမြေပုံ



၂။ သရက်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၁။ သရက်ချောင်း

၂။ ရုံးတိုင်း

၃။ ကျောက်ပုံဆိပ်

၄။ ကဇင်းပင်

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ)

နေ့စွဲ. ၂၂.၆.၂၀၁၈

သဂုတ် ချောင်း၊ ဂျေးဂွာ သမိုင်း

သဂုတ် ချောင်း၊ ဂျေးဂွာ သည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရောက်
လွန် ၅၂ နှစ် ပေါင်း (၂၀၀၀) နောက် ၁၄ ကတည်းက တည်ရှိ ခဲ့ပါ
သည်။ အပူချိန် ရှေးစွာမှာ ၅၄ ဒီဂရီ အောက်မှာ ရှိပြီး နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်
အထိ ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်

ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်
ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်
ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်

ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်
ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်
ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်

ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်
ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်
ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်

ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်
ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်
ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ် ရောက် နေရာမှာ အပူချိန် ၅၂ နှစ်

မှတ်တမ်းတင် ဖြစ်သည်

(၁၀)


ကျွန်းဦး (၇၅၆/၈)
သက်တမ်းပိုင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပထုတ်ဝေရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့	၉၉	၉၄	၃၃၃	အိမ်အမျိုးအစား၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အထင်ကရတည်နေရာ များ
၂	ဥစ္စာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၉.၇.၂၀၁၉	ချမ်းသာစာအုပ်စု၊ အာဒိကတစ်အုပ်စု၊ အဆင့်မြေဧကစာအုပ်စု	၉၉	၉၄	၃၃၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအများ သဘောဖြင့်
၃	ရာသီချိန်ပြ ကွဲလွဲခြင်း	၂၉.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာအဖွဲ့၊ အာဖျေ	၉၉	၉၄	၃၃၃	ရာသီဥတု၊ စားဝတ်နေရေးလုပ်ငန်း၊ ပွဲတော်များ၊ အားလပ်ချိန်နှင့် ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ
၄	မင်းပုံစံ	၂၉.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာအဖွဲ့၊ အာဖျေ	၉၉	၉၄	၃၃၃	ကျေးရွာအတွင်းအပြင်မှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်အကျိုးပြုမှုပုံဖော်ခြင်း
၅	အသုံးပြုသူ/ထိန်းချုပ်သူ	၂၉.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာအဖွဲ့၊ အာဖျေ	၉၉	၉၄	၃၃၃	မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၂၉.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဌာန	၉၉	၉၄	၃၃၃	ကျား-မ တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် လုပ်နိုင်ခွင့်များ၊ အခွင့်အလမ်းများ ကွာဟမှု
၇	ကျေးရွာအမှတ်အခံမျှော်မှန်းချက်	၂၉.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဌာန	၉၉	၉၄	၃၃၃	နောက်လအတွက် (၅)နှစ်ခန့် တွင်မိမိတို့၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်စိတ်ဖြင့်အပုံဖော်စေခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်	၂၉.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဌာန	၉၉	၉၄	၃၃၃	အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်ချက်၊ အကျိုးပြုပြီးရေနှင့်အပယ်ခံမရှိစေရန်

၆။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်



ပူ မှု အရင်း အမြစ်ပြု ပြေ ပုံ သုံး သပ် ခြင်း

* သရက်ချောင်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ကျော်
ဘာခြံများ၊ အနောက်ဘက်တွင် ကျောက် ပုံ ဆိပ်
ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ခြေတော်ရာ ကျေးရွာ၊
မြောက်ဘက်တွင် အင်္ဂါနီ ကျေးရွာတို့ ဖြစ် ဝန်း
ရံထားပါသည်။

* သရက်ချောင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၅၅)
အိမ်ထောင်စု ရှိ ဖြီး ပျဉ်း ရေ မှာ (၁၃၉၈) ဦး
နေထိုင်ကြပါသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ကို ကွယ် သူ များ ဖြစ်ကြပြီး ကရင် ပျဉ်း
ခရစ်ယာန် ဘာသာကို ကွယ်သူ အနည်းစု လဲ
ရှိပါသည်။ စက်လမ်းလုပ်ကိုင်သူ အနည်းစုသာ
ရှိပြီး ကျန်အိမ်ထောင်စုများမှာ ဥယျာဉ်ခြံ
လုပ်ငန်းတွင် လုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင် သူ
များဖြစ်ကြပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အဖြစ်
ကျေးလက်မှ လက်တူး ရေတွင်း (၂) တွင်း ၊ မြစ်မ်း
ရောင်ချေးငွေလုပ်ငန်း နှင့် ပျဉ်း ဗဟိုပြု ဖိမံကိန်း
ရွာတွင်းလမ်းအား ကျောက်ချောလမ်း ခင်းပေးခြင်း
များ ရှိပါသည်။

၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ

သရက်ချောင်း ကျေးရွာ/အုပ်စု
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျင်ဌေး
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က(၆၉)၊ မ(၆၄)


၇၈၅-၂၆-၇-၂၀၁၉

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြေဆုံ	တိုက်အိမ်၊ ကား(အိမ်နီး)၊ ဥယျာဉ်မြေ (၁၅ဧကအထက်)	၁၀	၄%
အသင့်အတင့်	ဈေးဆိုင်(အိမ်ဆိုင်) လယ်ကိုင်၊ ဥယျာဉ်မြေ (၅ဧကခွဲ) ပျဉ်ဆောင်ပျဉ်ဆင်း၊ ဆွတ်ဖိုးဆိုင်ကယ်၊ ဖျဉ်	၅၀	၁၉%
အဆင့်မမြေဆုံ	သစ်ခုတ်ဝါး၊ ဥတံ၊ မျှစ်ဆိုး၊ ကျွဲကမ်း၊ ခေါင်းလှော်၊ ဖြတ်ဖိုး၊ ဈေးသည်၊ နေ့စား၊ အလုပ်သမား	၂၀၅	၇၇%
		၂၆၅	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ် ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * သရက်ချောင်းကျေးရွာတွင် အဆင်ပြေ ဆုံး ၊ အသင့်အတင့် ၊ အဆင်မပြေဆုံး ဟူ၍ အဆင့် (၃) ဆင့် ခွဲခြား၍ ဆွေးနွေးပါသည်။
- * အဆင်ပြေဆုံး သော အိမ်ထောင်စု (၁၀) စု ရှိပါသည်။ အဆင်မပြေဆုံး ဟု ဆိုရာတွင် တိုက်အိမ် ၊ ဇိမ်ခံကားရှိသူ ၊ ဥယျာဉ်ခြံ (၁၅) ဧက အထက်ရှိသူ တို့ ဖြစ်သည်။
- * အသင့်အတင့် သော အိမ်ထောင်စု (၅၀) စု ရှိပါသည်။ အသင့်အတင့် ဟု ဆိုရာတွင် လယ်၊ ကြီး၊ ဥယျာဉ်ခြံ (၅) ဧကရှိ ၊ ဈေးဆိုင် ၊ ပျဉ်ထောင် ပျဉ်ခင်း သွပ်မိုး အိမ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဖုန်း ရှိသူတို့ ဖြစ်သည်။
- * အဆင်မပြေဆုံး သော အိမ်ထောင်စု (၂၀၅) စု ရှိပါသည်။ အဆင်မပြေဆုံး ဟု ဆိုရာတွင် သစ်ခတ်ဝါးခတ် ၊ မျစ်ချိုး ၊ ကျဘမ်း ၊ ခေါင်းစွက် ဖြတ်ထိုး ဈေးသည် ၊ နေ့စားအလုပ်သမား လုပ်ကိုင် စားသောက်သူများ ကို ဆိုလိုပါသည်။
- * အဆင်မပြေသူ / ခွင်းပါး သူများ ပေါများသော ကြောင့် အလုပ်အကိုင် ၊ အခွင့်အလမ်း များ ရရှိစေခြင်း ပါသည်။



၁၀။ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

သရက်ချောင်းကျေးရွာ / မှတ်စု
 ၇၀၈၅-၂၆-၇-၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က (၇၉)၊ ဝ (၆၄)
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ညိုခိုင်ဝင်း

Green Figure (Male)	Orange Figure (Female)	Green & Orange Figures (Pair)
က	ဝက်၊ နှာ၊ မိတ်	၅
ကျေး	ချေးဆိုင်	လတ်
မြေ	လက်ထုပ် ပုစားနာ	ခက်အိ
ရေ	အိတ် ချုပ် စက်	ပုန်း
လက်ထုပ်		
ချေးဆိုင်		
အိတ်	ဆိုင်ကယ်	
ကျေး	မြက်ရမ်းစက်	
သစ်ချိုင်း	လက်ထုပ် စက်	
စာသင် ကျောင်း	ချိန်ငါး	
ဘုန်းကြီး ကျောင်း		

အရင်းအမြစ် သုံး စွဲဖြည့် ထိန်းချုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးဖြည့်ဆည်း စစ်ခြင်း

သရက်ချောင်းကျေးရွာ / အုပ်စု

- * အမျိုးသားများမှ ချိန်ဆေး၊ မြက်ရင်းစက်၊ လှေငယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကားများကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းများဖြင့်လုပ်ခြင်း၊ ရေကွင်း၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကိုင်း၊ လယ်ထွန်စက်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ချိန်ဆေး ဖွဲ့စည်းထားပြီး စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်မှုများ အားထိန်းချုပ်မှုကို ဖြောင့်တော်စွာ ရရှိပါသည်။
- * အုပ်ချုပ်စက်၊ လက်ဝတ်ရုံများ၊ ဓားဆိုင်၊ ဝတ်စားဆိုင်များကို အမျိုးသမီးများမှ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဖြောင့်တော်စွာ ရရှိပါသည်။
- * ဆိုင်ကယ်၊ စက်အိမ်၊ မျက်နှာ၊ ချိန်ဆေး၊ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ရေး၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်း၊ သင်္ချာ၊ ရုံး၊ လယ်၊ ရေကွင်း၊ အိမ်၊ ကိုင်းများ အား အမျိုးသမီး / အမျိုးသား ပါဝင်စွာ သုံးစွဲမှုကို ဖြောင့်တော်စွာ ရရှိပါသည်။
- * ရုံး၊ လမ်း၊ စက်အိမ် ဖွဲ့စည်းပြီး များအား အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ပါဝင်စွာ ထိန်းချုပ်မှုကို ဖြောင့်တော်စွာ ဆုံးစစ်စောင့်ကြည့်ရပါသည်။

၁၂။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား


သရက်ချောင်းကျေးရွာ / အုပ်စု
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်သက်
ပူးပေါင်းပါဝင်သူ - က (၆၉)၊ မ (၆၄)

န.စွဲ-၂၆ - ၇ - ၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
ရာသီဥတု												
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	လေဘေး	ရေဘေး	ရေဘေး	-	-	-	-	-	-	-
သောက်သုံးရေ	ရှားပါး	ရှားပါး	ရှားပါး	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ
အလုပ်အကိုင်	ပဲ ကမ်း	ကျ ကမ်း	စပါး စိုက်ပျိုး	စပါး စိုက်ပျိုး	ပဲ ကမ်း	ကျ ကမ်း	ပဲ စိုက်ပျိုး	စပါး စိုက်ပျိုး	စပါး စိုက်ပျိုး	ကျ ကမ်း	ပဲ စိုက်ပျိုး	ပဲ စိုက်ပျိုး
ထိခွက်မှု												

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်းမှ ဆန်းစစ်မှုရလာဒ်

* သရက်ချောင်းကျေးရွာတွင် ရာသီဥတုအနေဖြင့် တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်၊တန်ဆောင်မုန်းလများ သည် နေပူ၍ အပြင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ နယုန်၊တော်ဘလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးအနည်းငယ်ရွာသွန်း၍ နေလည်းပူသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများ ရွာရွာသွန်း၍ နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင် နှင်း များကျဆင်းသည်။ နယုန်လတွင် လေဘေးကျ ရောက်ပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် ရေဘေးများကျ ရောက်သည်။ တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်လများတွင် သောက်သုံးရေရှားပါပြီး ကျန်လများတွင် ပေါပျား သည်။ နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများတွင် ရိတ်သိမ်း ဖြစ်သည်။ သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ပဲများစိုက်ပျိုး၍ စာပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းဖြစ်သည်။ ကျန်လများတွင် ကျဘမ်း ဗုဒ္ဓကဗျာဖြစ်သည်။ တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ဝေဇွန်နှင်းဖွဲ့ထွက်နေ့များ သည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ဝေဇွန်နှင်းဖွဲ့၊ တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများ တွင် ဝေဇွန်များသည်။ တော်ဘလင်းလနှင့် ပြာသိုလတွင် ဝေဇွန်ထွက်နေ့ ညီမျှသည်။



ပင့်ကူအိမ် သုံး သပ်ခြင်း ၊ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်

ဆုံးစစ်ခြင်း





သရက်ချောင်းကျေးရွာ / အုပ်စု

- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများစွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း မရှိစေရန်
- မညာသင်ယူခြင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတို့တွင် အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသားတို့ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- များပြားစွာ ဖြစ်တည်နေထိုင်နေသည့် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ များပြားစွာ ဖြစ်တည်နေထိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- ဦးဆောင်နိုင်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပို၍ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- ကျားမတို့ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးရာတွင် လည်း ဆုံးစစ် တွေ့ရှိရပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသားများ ဖြစ်ကြောင်း ပို၍ တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ရေးသော အဖွဲ့အစည်းများ

သရက်ချောင်းကျေးဇူး / အုပ်စု ၇၈၅-၂၆-၇၂၀၁၉
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးခိုင်ထွေး
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က (၆၉) , ဝ (၆၄)

-  - အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
-  - စုပေါင်း၊ စုပေါင်း၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ငဝစအဖွဲ့
-  - ဓမ္မစင်္ကြံ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ဓမ္မစကား၊ အရပ်ဖိသတ်၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
-  - ဖြစ်ပွားရောင်း၊ သမချေးငွေ၊ ဂုဏ်ဆုမေတ္တာစိုက်ဘဏ်

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ရေးသော အဖွဲ့အစည်းများ

သရက်ချောင်းကျေးဇူး / အုပ်စု ၇၈၅-၂၆-၇၂၀၁၉
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးခိုင်ထွေး
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က (၆၉) , ဝ (၆၄)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (ဗင်းပုံ)

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

သရက်ချောင်းကျေးရွာ / အုပ်စု

- * ကျေးရွာတွင်း၌ အုပ်စုချုပ်စု ရေးပြုသည် ကျေးရွာတွင်း၌ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အတူ ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိကဦးဆောင်ပေးသူ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ယခုထုတ်ပြန်ကြေညာသော အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များသည် ကျေးရွာတွင်း၌ အဖွဲ့များ နှင့် အတူ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ဂေါပက၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှု၊ မြေဧက ဖြေရှင်းမှု၊ ကျေးဇာတိအဖွဲ့၊ ပျံ့နှံ့အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် သစ်ရေးရာ အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာတွင်း၌ အဖွဲ့များ နှင့် ချိတ်ဆက် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို တိုက်ရိုက် အကူအညီပေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ရှာဖွေရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ချိတ်ဆက်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်ပေးကြောင်း ဆန်းစစ် တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

နေ့စွဲ - ၂၇.၇.၂၀၁၉

သရက်ချောင်းကျေးရွာ / အုပ်စု။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ညားနော်ဝါး မေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ - (၆၄)

၁။ ကျောင်းသားများ စာသင်ကြားရာတွင် နေရာလုံလောက်မှု မရှိသည့် အခက်အခဲ။

၂။ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။

၃။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလက်လှမ်းမမီသည့်အခက်အခဲ။

၄။ ညအခါ ကလေးများ စာကျက်ရာတွင် အလင်းရောင် မရှိသည့် အခက်အခဲ။

၅။ ရာသီမရွေး သွားလာရခက်ခဲခြင်း အခက်အခဲ။

၆။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အခက်အခဲရှိခြင်း။

၇။ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိ သည့် အခက်အခဲ။

၈။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာမရှိသည့်အတွက် ဝင်ငွေနည်းပါး သည့် အခက်အခဲ။

အမျိုးသားများမှတစ်ပြင်သောအခက်အခဲ / ပြဿနာများ

သရက်ချောင်းကျေးစွာ / အုပ်စု။
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစိုးကျော်
ဖူးပေါင်းပါဝင်သူ - က - (၆၉)

နေ့စွဲ - ၂၇. ၇. ၂၀၁၉

- ၁။ စီးအလင်းကျော် မရှိ သည့် အတွက် ကလေးများ စာကျက် ရန် နှင့် ညအခါ သွားလာရာတွင် အခက်အခဲ ရှိ ခြင်း။
- ၂။ ခလေးများ စာသင်ကြားရာတွင် နေရာလုံလောက် မှု မရှိ သည့် အခက်အခဲ ။
- ၃။ စိုးရာသီတွင် သွားလာရ ခက်ခဲ ခြင်း။
- ၄။ သောက်သုံးရေ မလုံလောက် သဖြင့် တစ်စွာ လုံး အခက်အခဲ ရှိ ခြင်း။
- ၅။ ရေစီးရေလာ မကောင်း သဖြင့် ရေကြီးရေ ဖျံ မှု များ ဖြစ်ပေါ် ခြင်း။
- ၆။ ကျေးစွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာ တွင် နေရာမရှိ သည့် အခက်အခဲ ။
- ၇။ အရေးပေါ်လူနာများ အတွက် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ် ရသည့် အခက်အခဲ ။
- ၈။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါး ခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေ နည်းပါး ရသည့် အခက်အခဲ ။

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

သရက်ချောင်းကျေးရွာ / အုပ်စု။

နေ့စွဲ - ၂၇.၇.၂၀၁၉

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်စင်မာဦး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ - (၆၄)

- ၁။ ကလေးများ စာသင်ကြားရာတွင် ပျော်ရွှင်စွာ သင်ကြားလာနိုင်မည်။
- ၂။ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာပါက ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော စွာကလေး ဖြစ်လာမည်။
- ၃။ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ လက်လှမ်း မြီလာပီ၊ ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်မည်။
- ၄။ ညအခါ ကလေးများ စာကျက်ရာတွင် ကောင်းမွန်စွာ စာကြည့်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းသည်။
- ၅။ ရာသီမရွေး သွားလာရ လွယ်ကူလာနိုင်မည်။
- ၆။ ဂျပန်မှ အဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာမည်။
- ၇။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိလာပါက ဝင်ငွေကောင်းလာနိုင်မည်။
- ၈။ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေလာမည်။

အမျိုးသားများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

သရက်ချောင်းကျေးရွာ / အုပ်စု။

နေ့စွဲ - ၂၇.၇.၂၀၁၉

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမိုးကျော်
ပူးပေါင်းပါဝင်သူ - က. (၆၉)

- ၁။ ကလေး များစားကျက်ရန် နှင့် ညအခါသွားလာရာတွင် အဆင်ပြေလာမည်ကို မြင်ချင်ပါသည်။
- ၂။ စာသင်ကျောင်းဆောင် လုံလောက် ၍ ကျောင်းသူ / များပျော်ရွှင်စွာ ပညာ သင်ကြား သည်ကို မြင်ချင်ပါသည်။
- ၃။ ရာသီမရွေး သွားလာရ လွယ်ကူလာမည်။
- ၄။ သန့်ရှင်းသောရေ လုံလောက်စွာ ရရှိလာမည်။
- ၅။ ချောင်း၊ ဖြောင်း များ ရေစီး၊ ရေလာ ကောင်းမွန်လာစေရန်။
- ၆။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင် လာနိုင်မည်။
- ၇။ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု လက်လှမ်း မြီရမည်။
- ၈။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ပေါ် များလာစေရန်။

၂၀။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အမျိုးသမီးများတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

သရက်ချောင်းကျေးရွာ / အုပ်စု။

နေ့စွဲ - ၂၇.၇.၂၀၁၉

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်စင်မာဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ - (၆၄)

၁။ စာသင်ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။

၂။ စက်မူတွင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း။

၃။ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း။

၄။ လျှပ်စစ်ဖိလင်းရေး။

၅။ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။

၆။ စက်ချုပ်သင်တန်း။

၇။ ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း။

၈။ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း။

အမျိုးသားများတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

သရက်ချောင်းကျေးရွာ / အုပ်စု။

နေ့စွဲ - ၂၇.၇.၂၀၁၉

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမိုးကျော်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က - (၆၉)

၁။ ဣပိစစ်မီးကင်းရေးလုပ်ငန်း။

၂။ စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း။

၃။ ဂဝံကျောက်ချောကမ်းခြင်းခြင်း။

၄။ စက်တုလင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း။

၅။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။

၆။ ဘက်စုံသုံးစိုက်ရေးဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။

၇။ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း။

၈။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

သရက်ချောင်းကျေးရွာ/အုပ်စု နေ့စွဲ-၂၇.၇.၂၀၁၉

စဉ်	အမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ	မိကျွန်း
၁။	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း။	က+မ	၃၀၃
၂။	ဘက်စုံခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။	က+မ	၁၆၆
၃။	စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း။	က+မ	၁၃၃
၄။	စာသင်ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။	က+မ	၁၀၆
၅။	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	၅၂
၆။	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	က	၄၄
၇။	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း။	က+မ	၂၉
၈။	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း။	မ	၂၇

၂၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှုကော်မရှာဖွေရာတွင် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦး စာင်ဝတ္တန် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၇၇၄၂၅၈၄၈၀၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဒေါ်ခင်လာ၊ ခင်စော

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး: မဲခွ် မြို့နယ်: ရွှေကျင် ကျေးရွာအုပ်စု: ဟက်စချို ကျေးရွာ: ဟက်ချောင်း

က။ လူဦးရေ	လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	<u>မ.မာ</u>	<u>၂၁၈</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၁၈</u>
လူမျိုးစု (၂)	<u>ကရင်</u>	<u>၃၉</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ၊ အစ္စလာမ်</u>	<u>၃၀/၉</u>
လူမျိုးစု (၃)	-----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား	-----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ		<u>၂၈</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)		<u>၄၁</u>		
စစ်ဘေးရှောင်				

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၅၃၁</u>	<u>၅၄၆</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>မ.မာ</u>	<u>၁၀၆</u>	<u>၁၀၄</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ကရင်</u>		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၂၄၄</u>	<u>၁၃</u>

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: ဂင်္ဂါမြစ်၊ ဂင်္ဂါ၊ ဂင်္ဂါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? စုနှစ်: ၂၀၁၉ / မသိပါ မသိပါ ဂဏန်း: ၁၀၀၀ ဂဏန်း: ၁၀၀
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း---၀---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အစိုးရ-----

(၂)-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၂၁.၆.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နော်လာ ခင်မေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၂၁.၆.၂၀၁၈

၂၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၄၉၄၈၄၈၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး ရဲကျော်ယဒါ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ရွှေကျင်	ကျေးရွာအုပ်စု သရက်ချောင်း
		ကျေးရွာ • သရက်ချောင်း

က။ လူဦးရေ ၁၂ ဇွဲ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		ဘာသာ(၁) မုဒိ	၂၃၆
လူမျိုးစု (၂) ကရင်		ဘာသာ(၂) အနုစိယာန်	၂၅
လူမျိုးစု (၃) ပဲခူး		ဘာသာ(၃) မုဒိ	၅
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)- မအူ	၅၉၃	၅၇၇	၁၁၇၀
လူမျိုးစု (၂)-ကရင်	၄၀	၆၀	၁၀၀
လူမျိုးစု (၃)- မအူ	၁၀	၁၅	၂၅
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၉	၇	၂၆၆

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၀---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ရေကြီး၊ ရေညှိ - ၂၀၁၈

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သမ္မတ-----

(၂) အစိုးရ-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းသိန်းလှိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးရဲကျော်လအိ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၉

၂၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှစန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၈၅၅၄၁၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်ဂုဏ် နှင့် ဒေါ်ခင်
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ဈေးကွက်	ကျေးရွာအုပ်စု သရက်ချောင်း
	ကျေးရွာ သရက်ချောင်း	

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၂၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၅
လူမျိုးစု (၂) မဏ	၂၃၆	ဘာသာ(၂) သရက်ချောင်း	၂၅
လူမျိုးစု (၃) မဏ	၅	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
ဝစ်ဆေးရောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၄၃	၆၅၂	၁၂၉၅
လူမျိုးစု (၁) ကချင်...	၄၀	၆၀	၁၀၀
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ...	၅၉၃	၅၉၂	၁၁၈၅
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ (၀း၀း၀း၀း)	၁၀	၁၀	၂၀
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၉	၂	၂၆၁

(မ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်			
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် စီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) စီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်လွှာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာထိတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်  ဦးကျော်ဇွန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင် ၇တနာစောင်

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၅

၂၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဗဟို/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုက်ရိုက် ခြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးဗဟို/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖေကြည်သာ ချစ်ဇော်**
 နေ့စွဲ **၂၂.၆.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ၂၀၁၈(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ခြည့်နှယ်/တိုင်း **မဲခူး**၊ မြို့နယ် **ရွှေကျင်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **သင်္ဘောစု**၊ ကျေးရွာ **သင်္ဘောစု** ချောင်း :

စီမံကိန်းအဆင့်ရှုထောင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစည်းအဝေးအရေအတွက်နှင့် လူဦးရေအမည်	အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်မှုနှုန်း	အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်မှုနှုန်း %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	လူဦးရေအမည်			
၀၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၆.၂၀၁၈	၂၁.၆.၂၀၁၈	၇၄	၈၆	၁၆၀	မဟာကရိုင်၊ ၁၃၉/၂၂၁	၂၅၇	၆၅.၂%	
၀၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၆.၂၀၁၈	၂၂.၆.၂၀၁၈	၆၃	၆၇	၁၃၀	မဟာကရိုင်၊ ၁၂၁/၂၉	၂၅၇	၅၀%	
၀၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်းအစည်းအဝေး	၃၇.၆.၂၀၁၈	၃.၇.၂၀၁၈	၂၄	၂၅	၄၉	မဟာကရိုင်၊ ၃၉/၁၀	၄၉	၁၀၀%	
၀၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၅.၆.၂၀၁၈	၅.၆.၂၀၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			
၀၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၇.၂၀၁၈	၄.၇.၂၀၁၈	၆၄	၈၆	၁၅၀	မဟာကရိုင်၊ ၁၄၄/၆၆	၂၅၇	၅၈.၃%	
၀၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၀၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၇.၂၀၁၈	၄.၇.၂၀၁၈	၆၄	၈၆	၁၅၀	မဟာကရိုင်၊ ၁၄၄/၆၆	၂၅၇	၅၈.၃%	

၀၆.၀၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၇.၂၀၁၈	၁၁.၇.၂၀၁၈	၇	၆	၁၃	မဟာကရိုင်၊ ၁၁/၂	၂၅၇	၅.၀၆%
၀၆.၀၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၈.၂၀၁၈	၄.၈.၂၀၁၈	၆၄	၈၆	၁၅၀	မဟာကရိုင်၊ ၁၄၄/၆၆	၂၅၇	၅၈.၃%
၀၆.၀၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၈	၁၅.၈.၂၀၁၈	၆၉	၈၅	၁၅၄	မဟာကရိုင်၊ ၁၃၁/၁၆ ရခိုင်/ပရိသတ် ၂/၅	၂၅၇	၅၉.၉%
၀၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၀၇.၀၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၉.၈.၂၀၁၈	၁၉.၈.၂၀၁၈	၅၇	၇၄	၁၃၁	မဟာကရိုင်၊ ၁၃၀/၁	၂၅၇	၅၀.၉%
၀၇.၀၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၈.၂၀၁၈	၂၅.၈.၂၀၁၈	၇၁	၈၀	၁၅၁	မဟာကရိုင်၊ ၁၃၄/၁၇	၂၅၇	၅၈.၇%
၀၇.၀၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၃.၉.၂၀၁၈	၂၃.၉.၂၀၁၈	၅၇	၇၆	၁၃၃	မဟာကရိုင်၊ ၈၅/၄၈	၂၅၇	၅၁.၇%
၀၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၉.၂၀၁၈	၁၀.၉.၂၀၁၈	၁၆	၁၀	၂၆	မဟာကရိုင်၊ ၂၅/၁	၂၅၇	၁၀.၁%
၀၉။ လူထုဝင်ရောက်မှုအစည်းအဝေး	၄.၉.၂၀၁၈	၄.၉.၂၀၁၈	၆၉	၈၅	၁၅၄	မဟာကရိုင်၊ ၁၃၁/၁၆ ရခိုင်/ပရိသတ် ၂/၅	၂၅၇	၅၉.၉%

၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်)

(စီ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၂၀၂၂))

ယခင်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစစ်ဆေးရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား - **ရွှေကျင်/အိတ်ချို**

အမှတ်: **၂၆-၇-၂၀၁၉** စက်ဝန်းအမျိုးအစား: **စက်ဝန်း(၁) / စက်ဝန်း(၂) / စက်ဝန်း(၃) / စက်ဝန်း(၄)**

ပြည်နယ်/တိုင်း: **မန္တလေး** မြို့နယ်: **ရွှေကျင်** ကျေးရွာအုပ်စု: **ဘရားရွာကျေးရွာ** အကျဉ်းချုပ်: **စက်ဝန်းအချိန်ဇယား**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စက်ဝန်း		အချိန်ဇယား					
	စက်ဝန်းအမျိုးအစား	စက်ဝန်းအမျိုးအစား	စက်ဝန်းအမျိုးအစား	စက်ဝန်းအမျိုးအစား	စက်ဝန်းအမျိုးအစား	စက်ဝန်းအမျိုးအစား	စက်ဝန်းအမျိုးအစား	စက်ဝန်းအမျိုးအစား
၁။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၂၀၂၃-၂၀၂၄	၂၀၂၃	၂၀၂၄	၂၀၂၅	၂၀၂၆	၂၀၂၇	၂၀၂၈
၂။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၂၀၂၃-၂၀၂၄	၂၀၂၄-၂၀၂၅	၂၀၂၅	၂၀၂၆	၂၀၂၇	၂၀၂၈	၂၀၂၉	၂၀၃၀
၃။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၂၀၂၄-၂၀၂၅	၂၀၂၅-၂၀၂၆	၂၀၂၆	၂၀၂၇	၂၀၂၈	၂၀၂၉	၂၀၃၀	၂၀၃၁
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား								

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား								
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းအချိန်ဇယား								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးစက်ဝန်းအချိန်ဇယား								
၆.၃။ သတ္တုရေးစက်ဝန်းအချိန်ဇယား								
၆.၄။ မြေ/ထွက်အစိအစဉ် အချိန်ဇယား								
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အချိန်ဇယား ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အချိန်ဇယား ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အချိန်ဇယား တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်း အချိန်ဇယား								
၉။ လူထုစီမံကိန်းအချိန်ဇယား								

၂၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင် ကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်စုတနာ စောဇော် ၊ ဒေါ်ခင်သီဝင်း ။		
နေ့စွဲ	၆.၇.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မဲခေါ်	မြို့နယ် ရွှေကျင် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု သရက်ချောင်း ၊ ကျေးရွာ သရက်ချောင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၇.၂၀	၆.၇.၂၀	၃၃	၃၅	၁၇၃	မမာ၊ ကျင် ၂ ၁၆၄	၂၆၆	၆၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၇.၂၀	၁၀.၇.၂၀	၃၃	၃၅	၁၇၃	မမာ၊ ကျင် ၂ ၁၆၄	၂၆၆	၆၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						-		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဝယ်ယူရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး								

၂၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(FORM-PC-3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှန်ချက် အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသော အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ဆည်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ဒေါ်ဆုန်းလွင်			
နေ့စွဲ: ၂၂.၆.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှန်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း-ပဲခူး	မြို့နယ်-ရွှေကျင်	ကျေးရွာအုပ်စု- သရက်ချောင်း	ကျေးရွာ သရက်ချောင်း
(က) အခက်အခဲအတားအဆီးများ ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိ အခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့် မည်သည့် များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအနည်းဆုံး အခက်အခဲစုစုဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ဆေးပေးခန်း ဗဟိုသဖြင့် ကျန်းမာရေး အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။	၀	ဆေးပေးခန်း ဗဟိုသဖြင့် ကျန်းမာရေး အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။
၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗဟိုသဖြင့် ပညာခံအဖွဲ့၊ လမ်း၊ ကျောင်း၊ ဘားများ စတင် စီစဉ်ပေးရာတွင် ပညာခံအဖွဲ့မှူးများ အကူအညီအခက်အခဲရှိပါသည်။	၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗဟိုသဖြင့် ပညာခံအဖွဲ့၊ လမ်း၊ ကျောင်း၊ ဘားများ စတင် စီစဉ်ပေးရာတွင် ပညာခံအဖွဲ့မှူးများ အကူအညီအခက်အခဲရှိပါသည်။
၃	လက်ရှိကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းအား လူဦးရေများ ပျောက်ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကျောင်းများ စတင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။	၃	လက်ရှိကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းအား လူဦးရေများ ပျောက်ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကျောင်းများ စတင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။
၄	ရွာတွင်း လမ်း မကောင်းသဖြင့် ဘား၊ လာရန် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။	၄	ရွာတွင်း လမ်း မကောင်းသဖြင့် ဘား၊ လာရန် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။
၅	တစ်ရွာလုံး ဘေထရိုင်း ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုး အဖွဲ့အစည်း ရှိပါသည်။	၅	တစ်ရွာလုံး ဘေထရိုင်း ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုး အဖွဲ့အစည်း ရှိပါသည်။

ခ။ မှန်ချက်ခြင်း-နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်များ အား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှန်ချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှန်ချက်များ	
၀	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း၊ ရှိပါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆိုင်ရာ မြေကလေးများ ကို စိတ်ချရဖွဲ့၊ လက်လှမ်းမီ အစီအစဉ်များ ကျန်းမာရေး ကောင်းလာရေး ပျော်ရွှင်သော ရွာဖြစ်လာမည်။	၀	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း၊ ရှိပါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆိုင်ရာ မြေကလေးများ ကို စိတ်ချရဖွဲ့၊ လက်လှမ်းမီ အစီအစဉ်များ ကျန်းမာရေး ကောင်းလာရေး ပျော်ရွှင်သော ရွာဖြစ်လာမည်။
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာ တတ်မြောက်လာ နှင့် စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာပါမည်။	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာ တတ်မြောက်လာ နှင့် စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာပါမည်။
၃	အထက်ဖွဲ့ ခရစ်ယာန် အဖွဲ့အစည်း အဝေးများ ကျင်းပရာတွင် အဆင်ပြေလာမည်။	၃	အထက်ဖွဲ့ ခရစ်ယာန် အဖွဲ့အစည်း အဝေးများ ကျင်းပရာတွင် အဆင်ပြေလာမည်။
၄	ရွာ၏ ကောင်းမွန်ရေး ရှိပါက ကောင်းလာရေး ပျော်ရွှင်မှု ရှိပါမည်။	၄	ရွာ၏ ကောင်းမွန်ရေး ရှိပါက ကောင်းလာရေး ပျော်ရွှင်မှု ရှိပါမည်။

ပုံစံ-၅-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ်(FORM-PC-3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ဆည်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်- **ဒေါ်ဇော်လား ခူဇော**

နေ့စွဲ- **၂၂.၆.၁၈** စက်ဝန်းအားအမှန်ခြစ်ပါ(✓) / စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-ပဲခူး မြို့နယ်-ရွှေကျင် ကျေးရွာအုပ်စု- **ဘုတ်ကျေးရွာ ဘုတ်ကျေးရွာ**

(က) အခက်အခဲအတားအဆီးများ ဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲစုစုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၆ ချောင်း၊ ဖြောင်း၊ ဗျား၊ ကောနေသဖြင့် ရေမီး၊ ရေမကောင်း၊ ဖျံ ရေညှိ၊ ဖြင့် ပေါ်ဖျံ အခက်အခဲရှိခြင်း	၆ ဘက်ကျသန့်၊ ဗဟိုသဖြင့် ဖျား၊ မာရေ၊ အတွက်ဝတ် နိုင် ဗျာ အခက်အခဲရှိပါသည်။
၇ ဘက်စုံခန်းမဆောင် ဗဟိုဖျံ အစည်းအဝေး ကျင်းပပါ မရှိ ချော အခက်အခဲရှိပါသည်။	၇ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဗဟိုဖျံ အခြား ဖျား၊ သို့၊ သွား၊ ကျောက်လုပ်ကိုင် ရခြင်း
၈	၈ ခြက်ပျိုးရေ၊ နု နု၊ ပညာ ဗဟိုဖျံ နု နု၊ စာမတ်တကျ ဗဟိုဖျံ ဝင်စွေ ရသင့် သလောက် မရခြင်း။
၉	၉
၉	၉

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၆ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဤရွာသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဖြင့် မား၊ လာဖို့၊ ပညာရေ၊ အဆင့် အမြင့် တိုးတက်လာပါမည်။	၆ စာတင်ကျောင်းဆောင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွာ စာတင်ကျောင်း၊ ကျောင်း အဆင်ပြေလာမည်။
၇ စာတင်ကျောင်းဆောင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွာ စာတင်ကျောင်း၊ ကျောင်း အဆင်ပြေလာမည်။	၇ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဗျား၊ ပေါ်ဖျား၊ လာသဖြင့် ဝင်စွေ ကောင်းပြီ၊ စီး၊ ဖွား၊ ရေ၊ ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်လာပါမည်။
၈ ကျွန်ုပ်တို့၏ နား၊ ဖျား၊ ငိုမိုကောင်း၊ ဖွန် လာသောကြောင့် သမင်ပညာ ပို့ဆောင် ဖြေ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွာမည်။	၈ ခြက်ပျိုးရေ၊ နု နု၊ ပညာ ဗျား၊ တွန်းကား၊ လာမည်။
၉ သန့်၊ ဖြင့်၊ သော သောက်သုံး ရေ ရရှိလာမည်။	၉
၉	၉

၈။ လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၀	ကျေးရွာတွင်း လမ်း ကျောက်ချော လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (ရေခြန် အပါ)	ကျား + မ	၂၁၀၀၀၀၀၀	၁၂၈၇
၂	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း ၇ နှစ်	ကျား + မ	၂၁၀၀၀၀၀၀	၁၂၈၇
၃	ရေဖျတ်ခြင်း နှင့် ရုံးပေါက်	ကျား	၇၀၀၀၀၀၀	၁၂၈၇
၄	ရေသန့်တွင်း တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	၂၁၀၀၀၀၀၀	၁၂၈၇
၅	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	၅၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၈၇

၉။ လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	မြက်ပျိုးကျ နှစ်ပညာ ၇ ဂြိရေ	မ	နှစ်ပျိုးကျ
၂	အသက်မွေး ခြောက်သင်တန်း	ကျား + မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃	ချောင်းဖောင်း နှစ်ပညာ တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	ကမ္ဘာ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ခေါင်စင်စင်

လက်မှတ် - စင်

နေ့ရက် - ၂၂/၆/၁၈

၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ရဲလျော်လစ်**

နေ့စွဲ **၂၇-၇-၂၀၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ၂ ဖြစ်စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ပဲခူး** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ** **သရက်ချောင်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ လျှောက်၊ ဘားများ၊ စာအင်္ဂါ၊ ကုသရေးအဖွဲ့အစည်းများ မရှိခြင်း၊ မရှိသည့်အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။ သောက်ဆုံး၊ ရေအင်္ဂါ၊ ရေအင်္ဂါမရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။ ကျား၊ မိန်းမ၊ ရေအင်္ဂါ၊ ရေအင်္ဂါမရှိခြင်း၊ မရှိသည့်အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ ဥပမာ၊ လမ်းများ၊ စာအင်္ဂါကုသရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိသည့်အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ ကုသရေး၊ ခွား၊ လူအင်္ဂါမရှိခြင်း၊ အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆။ စာအင်္ဂါမရှိခြင်း၊ အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇။ လျှောက်၊ စာအင်္ဂါ၊ အခက်အခဲ၊ ပြုလုပ်ရန်အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈။ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေ၊ ရေ၊ ပျော့ပျော်သည့် အခက်အခဲ၊ ရေ၊ ရေ၊ ပါး၊ သည့်အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉။ ရေအင်္ဂါ၊ ရေအင်္ဂါမရှိခြင်း၊ စာအင်္ဂါ၊ ရေအင်္ဂါ၊ မရှိသည့်အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁။ ကလေးများအသစ်ကြားရာတွင် ပျော်ရွှင်စွာသစ်ကြားလာနိုင်မည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုဏ်ကျား+ မ
၂။ သောတီသုံးစေ့လုံလောက်စွာရရှိလာပြီးပျော်ရွှင်ရာကောင်းသောရွာကလေးဖြစ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုဏ်ကျား+ မ
၃။ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ လက်လျှော့ဖို့လည်း ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုဏ်ကျား+ မ
၄။ ညအခါကလေးများအလျက်ရာတွင်ကောင်းမွန်စွာအားရစွာ နေထိုင်ခြင်းဖြစ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုဏ်ကျား+ မ
၅။ ရာသီဥတုအား လာအောင်လျှော့လာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုဏ်ကျား+ မ
၆။ လျှော့ပေးအဆင့်အတန်း ဖြစ်စေ၊ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုဏ်ကျား+ မ
၇။ ခိုလှုံ့ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိလာပါက ငွေကောင်းလာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုဏ်ကျား+ မ
၈။ ကျေးရွာတွင်အဆင့်အတန်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုဏ်ကျား+ မ
၉။ ချောင်း၊ မြစ်၊ များ ရေခဲ၊ ရေလျှော့ကောင်းမွန်လာစေရန်။	<input type="checkbox"/> မုဏ်ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁။	ဖျပ်ခပ်မီး၊ လမ်းပေး၊ လျှပ်ငှက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မီး၊ လမ်းပေး၊ ကဏ္ဍ	၁	၂၄,၀၀၀	၆၄၃	၅၅၂	၁၂၉၅
၂။	ဘက်စုံခင်းမဆောင်လှည့်ဆောင်လှည့်ခြင်း၊ လျှပ်ငှက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာအဆောင်၊ အမျိုးသား	၂	၂၀,၀၀၀	၆၄၃	၅၅၂	၁၂၉၅
၃။	ခက်ရှေ့တွင်း ကျွဲဖော်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရှေ့တွင်း ကျွဲဖော်	၃	၁၈,၀၀၀	၆၄၃	၅၅၂	၁၂၉၅
၄။	စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း	၄	၂၂,၀၀၀	၆၄၃	၅၅၂	၁၂၉၅
၅။	ဆေးပေးခင်းလှည့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း	၅	၁၈,၀၀၀	၆၄၃	၅၅၂	၁၂၉၅
၆။	ဂဝိကျောင်းချောလမ်းခင်းခြင်း၊ (ကြားလမ်း/ကျေးရွာအတွင်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပေးဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍ	၆	၂၂,၀၀၀	၆၄၃	၅၅၂	၁၂၉၅
၇။	ရေအေးခင်းစက်၊ ခင်းထုတ်ခြင်း	အမျိုးသား	ကဏ္ဍ	၇	၁၅,၀၀၀	၆၄၃	၅၅၂	၁၂၉၅

ဃ။ လူထုပီပဲကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	<i>[Faded text]</i>	<i>[Faded text]</i>	
၂	အသက်မွေး ထမ်း လေ့ကျင့်ရေး ဝါဒတန်း။	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး	အသက်မွေး ထမ်း လေ့ကျင့်ရေး ဝါဒတန်း
၃	အိတ်ပျိုး ရေး ဝါဒတန်း။	အမျိုးသမီး	အသက်မွေး ထမ်း လေ့ကျင့်ရေး ဝါဒတန်း
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပဲကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စုနုတင့် လက်မှတ် တင့် နေ့စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၉

၂၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာကမ်း အဆင့်(၃)ကျေးရွာရွာများနှင့်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ခေါ်ခေါ်ရတနာကောင်	
နေ့စွဲ	၁၀.၇.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပဲခူး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		တွဲကျင်း	သရက်ချောင်း
		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
		သရက်ချောင်း	သရက်ချောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလွှေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျောင်းသားများ ပညာသင်ကြားရာတွင် နေရာလုံလောက်မှု မရှိပါ။ နားထောင်ရခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မယုကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိမှု မလုံလောက်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မယုကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မယုကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မယုကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မယုကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မယုကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မယုကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မယုကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မယုကျား + မ

ကျေးဇူးတင်မခွင့်၊ ခဝေ၊ ကျင့်၊ ဟုတင် နေရာမရှိသောကြောင့် ခက်ခဲသည်။	□ ကျား □မ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အချက်အလက်အစီအစဉ်များ မျှော်မှန်းချက်များ

ကျောင်း သား နှင့် အသင်ဆောင်လုံ့လကုန်ကြီး လွယ်ကူစွာ အသင် ဇာ- နိုင်မည်-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်း၊ ဖောင်း၊ များ၊ ရှေ့၊ ရှေ့က ကောင်းမွန် လာဖို့၊ ရှေ့၊ မြို့၊ မြေ၊ နည်း လာမည်-	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး နည်း ယဉ်ကျေးမှု၊ ဂုဏ်ထူး၊ စင်စစ် တိုးလာမည်-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အောက်သုံး ရှေ့လုံ့လကုန် ဂုဏ်ထူး ရှေ့သုံး စွဲရာတွင် အဆင်ပြေစွာ သုံး နိုင်မည်-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ၊ လိုလားမှု၊ လက်လှမ်း မီစွာကုသ နိုင်ဖို့၊ ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန် လာမည်-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ညီနောင်၊ မလင်း၊ ရောင်ဂုဏ်ထူး၊ ကျောင်း သား၊ အ ကျက်ပြု မဆင်ခြင်လာမည်-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်း၊ များ၊ ကောင်းမွန်ဖို့၊ ရာသီမရွေး သွားလာ ပြုမဆင်ခြင်လာမည်-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မလုပ်မကိုင် နှင့် မလမ်း၊ များ၊ လမ်း၊ ဖြီး ဝင်ငွေတိုးပွားလာမည်-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ အခင်း၊ မလေး၊ များ၊ ကျင်း ပျော်တွင် နေရာထိုင်ခင်း၊ အဆင်ပြေ စွာကျင်းပ နိုင်မည်-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လျှပ်စစ်ဖိုလင်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မီးလင်း	၂၀၀၀၀၀၀၀	၆၄၇	၆၅၂	၁၂၉၉
၂	ရွာတွင်း လမ်း မဆင်ခြင် တင်ခြင်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မီးလင်း	၂၀၀၀၀၀၀၀	၆၄၇	၆၅၂	၁၂၉၉
၃	စက်ရုံတွင်း တူးဖော်ခြင်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မီးလင်း	၂၀၀၀၀၀၀၀	၆၄၇	၆၅၂	၁၂၉၉
၄	ကျောင်း ဆောင်တိုး ခဲ့ခြင်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မီးလင်း	၂၀၀၀၀၀၀၀	၆၄၇	၆၅၂	၁၂၉၉
၅	ကန်စွဲသုံးခန်း မတည်ဆောက်ခြင်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မီးလင်း	၂၀၀၀၀၀၀၀	၆၄၇	၆၅၂	၁၂၉၉
၆	ရေဖျောင်းတူးဖော်ခြင်း	မမျိုးသား	မီးလင်း	၂၀၀၀၀၀၀၀	၆၄၇	၆၅၂	၁၂၉၉
၇	ဆေးလမ်းခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မီးလင်း	၂၀၀၀၀၀၀၀	၆၄၇	၆၅၂	၁၂၉၉
၈							
၉							
၁၀							
၁၁							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမငင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒိုက်ဖျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း	နမ့်ပူသမီး	ကောက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ
၂	ကောက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာသင်တန်း	မိမိုးအား + နမ့်ပူသမီး	ကောက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်ခင်တင် လက်မှတ် ခင် နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၂၀

ဒေါ်ခင်ခင်



၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(၁.၁) ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ကျေးဇူး ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

ကျေးဇူး အုပ်စု - သရက်ရွာရွာ၊
 ရက်စွဲ - ၆.၇.၂၀၂၀.
 ဇာချာ - သရက်ရွာရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျေးဇူး - သရက်ရွာရွာ

အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ် ကျေးဇူး အစည်းအဝေး ကျေးဇူး
 ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ခွဲ ဖွဲ့စဲ ၁-၃ ကောက် ယူဆွေးနွေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက် - အထက်ပါ အကြောင်းအရာ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍
 ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ခွဲ အဖွဲ့ဝင် ကျေးဇူးကော်မတီများမှ ကျေးဇူးအဖွဲ့
 အား ဖိစိတို့ ကျေးဇူး အဖွဲ့အား ဖိစိတို့ ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ခွဲအား
 နားလည် သဘော လိုက် ကောင် ဆွေးနွေး တင်ပြန် နှင့် ဖွဲ့စဲ ကိန်းလုပ်ငန်းအား
 အမှတ်ခွဲ နံပါတ် စား ကျေးဇူးအဖွဲ့ခွဲ ကျေးဇူး အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အဖွဲ့ခွဲနှင့်
 မတူတူပဲ ဆောင်ရွက် မှသာ ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်းခွင် အဖွဲ့အဖွဲ့ခွဲ လာ ဖော်ပြပါ
 သည်


ဖိစိတို့ ကျေးဇူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ခွဲ အဖွဲ့ဝင် လုပ်ငန်း ခွဲကိုသာ ခွဲစား
 လေးကျေးဇူး ချယ် မှသာ ယူနီဖောင်းအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ရမည် လုပ်ငန်းခွဲ အဖွဲ့အဖွဲ့ခွဲ
 လာ ဖော်ပြခြင်း နှင့် ဖိစိတို့ ကျေးဇူးအဖွဲ့ခွဲ အဖွဲ့အဖွဲ့ခွဲ အဖွဲ့အဖွဲ့ခွဲ
 လာ လုပ်ငန်းခွဲများသည် ယူနီဖောင်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ခွဲ အဖွဲ့ ကျေးဇူးအဖွဲ့ခွဲ
 ဖွဲ့စဲ ကိန်း လုပ်ငန်းခွင် ဆောင်ရွက် အဖွဲ့အဖွဲ့ခွဲ အဖွဲ့ခွဲပါ သည်။

ကျေးဇူး အဖွဲ့ဝင် လက်ထံ ဆို ခွဲ (၂) ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ခွဲကို
 တစ် နှစ်တက် စား အဖွဲ့ ကော်မတီများမှ ဖိစိတို့ ကျေးဇူး အဖွဲ့ခွဲ
 ကောက်ခံရန်နှင့် ၆.၇.၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ လမ်းညွှန် ချက် အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်
 ရန် တင်ပြ ဆွေးနွေး ခြင်းပါ သည်

ကော်မတီဝင် အချိန်အခြေစိုက်ပါကလ် စေ့စပ်မှုအထောက်အကူ
အား အသံချဲ့စက်နှင့် ဖြေကြားရန် ကော်မတီ အချိန်အခြေစိုက်ပါကလ်
အဖြစ် (၅) လက်တင် အချိန်ယူ၍ ဝေပေး အချိန်အခြေစိုက်
ကော်မတီ အချိန်အခြေစိုက် အထောက်အကူ ပေးပို့ရန် အတည်ပြု
ကော်မတီ ပြန်ပါက အချိန်အခြေစိုက် အထောက်အကူ ပေးပို့ရန်
စေ့စပ်မှု အထောက်အကူ ပေးပို့ရန် ဖြေကြားရန်

ဆုံးဖြတ်ချက် - စေ့စပ်မှု ကော်မတီဝင်များကို စေ့စပ်မှု
ပုံစံဖြင့် အချိန် (၁-၃) ပုံစံ လေးစေ့ဖြင့် (၁-၃) ပုံစံ ပြန်လည်
သိမ်းယူမည် ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရန် (၆ / ၇ / ၂၀၂၀) ခု
လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ရှေ့တွင် ပြန်လည် ကော်မတီဝင်များ
သဘောတူကြမည် ကော်မတီဝင် အချိန်အခြေစိုက်ပါကလ်
ချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် သဘောတူကြပါမည်

စာချုပ်
ဦးစိုးမင်း
မှတ်တမ်းတင်သူ


ဦးစိုးမင်း
အတည်ပြုသူ

(၁၂) ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ကျေးဇူး နှင့် နှစ်သက်ကြိုက်နှစ်သက်စွာ အစည်းအဝေး

- ကျေးဇူးကုန်ပစ္စည်း - သရက်ချောင်း
- ကျေးဇူး - သရက်ချောင်း
- ရက်စွဲ - ၁၀.၇.၂၀၂၀
- နေရာ - သရက်ချောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း

မကြောင်းကုန်/ရည်ရွယ်ချက်

ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး နှစ်စဉ် ဝတ် (၈-၃) နား ကတည်ပြု ဖြစ်

စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ရွေးချယ်ရန် ။ ကျေးဇူး စီမံကိန်း မထောက်ခံကျင့်ကျင့်မတီ
မတည်ပြု ဖွဲ့စည်းရန်

ဆွေးနွေးချက်

ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် ကျေးဇူးလျှောက် မှ မိမိတို့ဝန်

သဘောဆန္ဒ ရှိပြီး မဲလေး ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်း စဉ်များ ကို ကျေးဇူးကော်မတီ
ဝင်များ မှ နှစ်စဉ် စီမံကိန်းမရှိမရှိ ကျွန်ုပ်တို့ ဦးဆောင်လုပ်ငန်း လာ ရန်နှင့်
လျှပ်စစ်ဖိုးလည်း ကျေးဇူး လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူး စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန် -

စီမံကိန်း နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီဝင်များ နှစ်စဉ် ။ ဦးစိုးကျော်၊ ဒေါ်လှလှ၊ သုည နှစ်

စီမံကိန်း နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

လုပ်ငန်းစီမံကိန်း နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

စီမံကိန်း နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

စီမံကိန်း နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

ဝေဖန် နှစ်ပတ်လည် အား ချက် ဖြေရှင်း ဂျ: နစ္ဆိဝင် နှစ် ဦး ဂျ: သိ နှစ်: ၁၆၀၆
၆၀၆: ၁၁၆၆

ကျေးဇူး ဖြစ် စာရင်း ကိုင် နှစ် ဦး ကျော် ဖြစ်ပေး: - - -

တို့က: covid ကာလ လမ်းညွှန် ချက် များ နှင့် နည်း ဖြစ်လည် ဖွဲ့ စည်း ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ကော်မတီ ဝင်များ စစ် လိုက် နှစ် ဂျပန် ကျင့်ဝတ် နှင့် ကာကွယ်ရေး
များက: လက်မှတ် ရေးထိုး နှင့် ကိုယ်ရေး နည်း လမ်း လမ်း များ ဖြစ် ဖွဲ့ခြင်းကို
ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဆက်လက်၍ စွက်လက် လာသော ဦး က: စား လုပ်ငန်း နှစ် များ
ကျင်း က: ကျေးဇူး ကြော်ငြာသင်ပျိုး တွင်ကပ် ဂျပန် နှင့် နည်း ဖြစ် ကျေးဇူး
တွင် ကြော်ငြာ နှစ် ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီ စစ် စီ/ဆောင် ရွက် နှစ်
ကျင်း ဖြစ် ဖြစ်: သော ကျင်း ပုံစံ နှင့် ၁-၂ ပုံစံ နည်း တွင် လက်မှတ် ရေးထိုး
ဖြစ်: ကျေးဇူး နည်း စီပံး နှစ် လုပ်ငန်း နှစ် ကျေးဇူး နည်း ဖြစ် လည် နည်း နှစ် ဖြစ် ဖြစ်

ဆုံးဖြတ် ချက်


၁) စွက်လက် လာသော ဦး က: စား လုပ်ငန်း စစ် များ က: ကျေးဇူး ကြော်ငြာသင်ပျိုး
တွင်ကပ် ဂျပန် ၊ နည်း ဖြစ် ဖြစ် ကြော်ငြာ ဂျပန် ၊

၂) ကျေးဇူး နည်း VAPSC နည်း စစ် က: စီ/ဆောင် ရွက် ၂၁ ဦး ၊
ကျင်း ကိုင် ၂၁ ဦး ၊ ဝေဖန် နှစ်ပတ်လည် ၂၁ ဦး တက်ကျော် ဂျပန် ၊

၃) လုပ်ငန်း စစ် ကော်မတီ စစ် များ ကျေးဇူး ကော်မတီ ဝင်များ မှ လက်
ကာလ လမ်းညွှန် ချက် များ နှင့် နည်း တက်ကျော် စာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ

နည်းဖြင့်သူ

လက်မှတ် - 

လက်မှတ် - ၁၆

နည်း - ဝေဖန် နှစ်ပတ်လည်

နည်း - ဝေဖန် နှစ်ပတ်လည်

ကာကွယ် - ၀၀၀၀၀၀၀၀

ကာကွယ် - ၀၀၀၀၀၀၀၀

၃၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေါင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			စုစုပေါင်း	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	လှိုင်စင် မီးလင်း ရေး			✓			
	၂	ရွာတွင်း လမ်း စီစဉ်ရေး			✓			
	၃	ခက်ကျွန်းကျေးရွာ ရေရရှိရေး			✓			
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စာသင် ကျောင်း စီစဉ်ရေး			✓			
	၂	ဘက်စုံသုံး ခန်းမ တည်ဆောက်ရေး			✓			
	၃	ဆေးရုံ ခန်းမ တည်ဆောက်ရေး			✓			
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရိတ်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင် ဝေသာ အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ရိတ်ပျိုး ရေး နှင့် နေရာ		✓				
	၂	နေရာ နှင့် နေရာ			✓			
	၃							
	၄							
	၅							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် ဖော်ပြခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၀ စာကြောင်းကျိုး
 ပေါ်ကြွယ် ✓

၃၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၇.၉.၂၀၂၀

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- သရက်ချောင်း

ကျေးရွာအုပ်စု- သရက်ချောင်း မြို့နယ်- ရွှေကျင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံး (အဖုံး)
- ✓ ဗာတီကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့၊ မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း ^
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ ^
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)