



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT  
 NCDDP

ထိပ်ပေါက် အုပ်စု၊ သဲဖြူ ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်




### မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄ - ၁၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၆ - ၁၇
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၈ - ၁၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၀ - ၂၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၂



၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ထိပ်ပေါက် ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ထိပ်ပေါက် ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁. ထိပ်ပေါက်
၂. ကျွန်းကြီး
၃. အင်တိုင်း
၄. မြောက်ဘက်
၅. မိုးနတ်ကုန်း
၆. သဲဖြူ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Gender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Veen diagram)















ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင်

ရာသီခွင်ထဲ မကြွက် ဘိုးဘဝချက်

ရက်စွဲပတ်ချက် ။ ဘုံဖြူကျေးရွာလူထု၏ ဘာသာရေးဝမ်းအောင်းမှု၊ ရေပျံခါ  
 နှင့် ဝင်ငွေ ဂျီပီ နှု.၊ စားဝတ်နေရေး ၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်  
 လမ်းဆက်ဆံရေး ၊ ကျားစုတို့ ၊ လူဖြူမှု စသည် အခြေခံအုတ်စုများအားလုံးကို ပိုမို  
 စွဲလမ်းစေရန် ရက်စွဲပတ်ပါသည်။


ဘုံဖြူကျေးရွာ၏ ကျားစုတို့သည် ဇွေးမုတ်ဆောင်း၊ ဟူဖျာ  
 မျိုးစုံ၊ ဝါလပိုင်၊ မှုဖျာ ၁၀ လပိုင်၊ ကော်သည် မျိုး ကျားစုပတ်ပါသည်။ မျိုး ကျားစုတို့၏  
 နှံ့ဖျာ၊ စိုက်ပျိုး၊ ဇွေးမုတ်ဆောင်း၊ ဇွေးမုတ်ဆောင်းပျိုး ၊ နှံ့ဖျာတော် လဟောကတို့  
 ကိုကျားစုတို့ ဆွတ်တတ်ပါသည်။ ဇွေးမုတ်ဆောင်း နှံ့ဖျာ ၊ တက် ၊ တက် ၊ ဆီတို့ဖြင့်  
 ဖြူစင်သည် မျိုး စိုက်ပျိုးစေရန် ဇွေးမုတ်ဆောင်းနှင့် နှံ့ဖျာများအားလုံး  
 တာသည့် ရေကန်များတွင် တပျံတွဲ ၊ တပျံပိုင် ၊ တပျံပိုင် ၊ တပျံပိုင် ၊ တပျံပိုင် ၊ တပျံပိုင်  
 သည့် ကျားစုတို့တွင် ပေါများစွာ ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေ ဂျီပီဘောလ မှာ ဝင်ငွေ ဇွေးမုတ်  
 တော်ဆေးရေ နှင့် အခြား အခြားစေ နှင့် တပျံပါ သည့်

ဘဝချက်	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ
ရာသီခွင်												
ရေပျံ	-	-	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ
အခြား	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ	တပျံ
ကျားစု	-	-	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု
ဝင်ငွေ / တပျံ	-	-	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ
လမ်းဆက်ဆံရေး	လမ်းဆက်ဆံရေး	လမ်းဆက်ဆံရေး						လမ်းဆက်ဆံရေး	လမ်းဆက်ဆံရေး	လမ်းဆက်ဆံရေး	လမ်းဆက်ဆံရေး	လမ်းဆက်ဆံရေး
ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု	ကျားစု
အခြား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု

ကျေးရွာရေရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု သုံးဘက်ချက်  
 ရည်ရွယ်ချက် - သစ်တောကျေးရွာ၏တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း၊ အရင်းအမြစ်  
 များ၊ အသောက်ရေရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အရေအတွက်  
 များကို သိလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သစ်တောကျေးရွာသည် ပျက်စီးမှုများလွန်စွာ ကျွေးကောက်ရေး  
 တည်ရှိပါသည်။ သစ်တောကျေးရွာရှိနေထိုင်မှုများကို မျှော်တောင်စီမံ၊ ဝါးတိုက်စီမံများဖြင့်  
 ဆေးကုသမှုရရှိစေပါသည်။ အဓိက လုပ်ကိုင်စားသောက်ရေးကွက်များမှာ  
 စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပါသည်။ သစ်တောကျေးရွာ၏အဓိကဝိသေသမှာ ဧရာရွာပါး မြို့ဖြစ်ပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း







၇။ သဲဖြူ ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	Gender	တာဝန်
၁	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဦးအောင်မင်းလှိုင်	Male	Village volunteer
၂	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဒေါ်အေးအေးသန်း	Female	Village volunteer
၃	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဦးကြည်	Male	Village Project Support Committee
၄	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဒေါ်ရွှေကြည်	Female	Village Project Support Committee
၅	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဦးခင်မောင်ထွန်း	Male	Village Finance Clark
၆	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဦးမြင့်အေး	Male	Grievance focal point
၇	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဒေါ်ပုံစိ	Female	Grievance focal point
၈	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဦးမျိုးဝင်း	Male	Procurement Sub-Committee
၉	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဦးမောင်ချစ်	Male	Procurement Sub-Committee
၁၀	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဒေါ်ဝေဟင်	Female	Procurement Sub-Committee
၁၁	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဦးချစ်သောင်း	Male	Monitoring Sub-Committee
၁၂	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဦးလှအေး	Male	Monitoring Sub-Committee
၁၃	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဒေါ်အေးပု	Female	Monitoring Sub-Committee
၁၄	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဦးလှသန်း	Male	O & M Sub-Committee
၁၅	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဦးစံအေး	Male	O & M Sub-Committee
၁၆	Hteik Pauk	Thea' Hpyu	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး	Female	O & M Sub-Committee



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

N 18-603378 E ၄၄-088605

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမာမာမင်းမင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် 09-792252388	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပ.ဌ.၊ ဦးနယ်	ပ.ဌ.၊ မကွေး	ကျေးရွာအုပ်စု ဝယ်ပေါက် ကျေးရွာ ၁၁ ဇူ

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မ.မာ	၁၀၈	ဘာသာ (၁) မ.ဦး	၅၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၃	၂၀၄
လူမျိုးစု (၁) မ.မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၇	၇

417

1



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုကိုးပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-2014-မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး
- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-7  
/မသိပါ





(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀  
 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀  
 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မိုးဝဇ်: ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ပုဂံဟိတ ----- (၃) ----- ၂၁၆ -----  
 (၂) ----- ဇီဝာတ ----- (၄) ----- လူငယ် -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မင်းရွှေ  
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ထက်ထားဝေ  
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၃.၂၀၁၇





	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈	၂၃.၅.၂၀၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိုင်းကက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး												
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်												
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်												
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်												
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး												
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး												





၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

**ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)**

လက်ညှန်မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ	
နေ့စွဲ	၂၄.၃.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပဲခူး	မြို့နယ်	ပုသိမ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးရွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကပေါင်းလမ္မာ ဖျက်ရောခက်ခဲသော နှိုင်းကွဲ မိုးကျထိ	၁	သောကဘုံကျေးရွာပါ၊ ဇာ၊
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်း၊ ဤ ကျေးရွာတွင်လမ်းမများမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။	၂	ဖိုးကျိမ့် မရှိခြင်း၊
၃	ကျွန်းမကျေးရွာခက်ခဲသော နှိုင်းကွဲ	၃	ခွားဟကျိလမ်းခက်ခဲခြင်း၊
၄	ခက်ခဲသောလမ်းပန်းပေးပါသည်။	၄	ကျွန်းမကျေးရွာခက်ခဲသော နှိုင်းကွဲ၊
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းပန်းပေးပါသည်။	၅	ခက်ခဲသောလမ်းပန်းပေးပါသည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့	၁	သောကဘုံကျေးရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့
၂	ဖိုးလင်းကျေး	၂	ကျေးရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေခြင်း အဖွဲ့အစည်း	၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၄	ကျွန်းမကျေးရွာခက်ခဲသော နှိုင်းကွဲအဖွဲ့
၅	ခက်ခဲသောလမ်းပန်းပေးခြင်းအဖွဲ့	၅	ခက်ခဲသောလမ်းပန်းပေးခြင်းအဖွဲ့





၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ )

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဦးရွာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/ITတို့၏ အကူအညီယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် TPIC သို့ ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထွန်းထွန်း

နေ့စွဲ ၂၅-၃-၂၀၁၇

ဖြည့်နှစ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ပုဂံကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ(✓)မစက်ဝန်း( ) မစက်ဝန်း(၂) မစက်ဝန်း(၃) မစက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ထိပ်ပေါက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ (အပြန်အလှား အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြီသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းခွင့်   အမည်/အဖွဲ့	
ထိပ်ပေါက်	စက်ကြွင်းတူးခြင်း နှင့် ရေစင်ဆောက်လုပ်ခြင်း (ဂါလံ ၂၀၀၀ ဆန့် )	၆' x ၂' x ၆' ရေကန်	၄၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၅၆၀၀၀၀	-	-	၅၆၀၀၀၀
ပျှော်တို	သောက်သုံးရေစင် ဆောက်လုပ်ခြင်း (ဂါလံ ၁၅၀၀၀ ခန့် )	၆' x ၆' x ၈' ရေကန်	၂၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀	-	-	၃၀၀၀၀၀







၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဇွဲ.၇၂ - ပရို.ဆောင်းဇွဲ.၇၂  
 - နှစ်စု - ထိပ်ပေါက်ကုန်ပစ္စည်း  
 ကျေးရွာအစည်း - သဲဖြူကျေးရွာ  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - သဲဖြူကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား (၄၂) + မ (၂၃) = ၆၅ ဦး  
 ရက်စွဲ - ၂၃.၃.၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၈:၃၀ AM  
 ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ - အောင်အောင်၊ အောင်အောင်  
 အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ - ပထမအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များအား  
 - PC-၇၅၊ PC-၇၆ ကောက်ခံခြင်းနှင့် CF/TF များဖော်ဆောင်ခြင်း  
 - လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ စွဲမြဲခြင်း  
 - လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ စွဲမြဲခြင်း  
 - ကျား၊မတို့တို့ နှစ်စု ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊  
 စုစည်း အစည်းအဝေးစွဲမြဲခြင်း  
 - ဆေးကုသမှု ဖြစ်ပွားမှုများ ဖြစ်ပွားမှုများ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ စွဲမြဲခြင်း  
 သဲဖြူကျေးရွာမှ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိချင်သော အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ  
 စာဖြင့်ဖြေဆို ဖြေဆိုပေးခြင်း  
 - စီမံကိန်းကော်မရှင် အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ စွဲမြဲခြင်း  
 - အကဲခတ်မှုများမှ အကဲခတ်မှုအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ စွဲမြဲခြင်း  
 - ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ စွဲမြဲခြင်း  
 - ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ စွဲမြဲခြင်း







၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

မိမိပေါက်  
၁၃၉၂

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနစ်ချည်  
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမ		ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု
			ပေးပို့	ကူညီ	
အခြေခံစေတက်အဆင့်	၁	ရွာဖွဲ့လုပ်ငန်းရရှိစေရန်အတွက်အလုပ်အကိုင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၂	ရွာဖွဲ့လုပ်ငန်းရရှိစေရန်အတွက်အလုပ်အကိုင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၃	စက်ကားအလုပ်အကိုင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၄	အိမ်အောက်အလုပ်အကိုင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ပိုက်လိုရေး	၁		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ကျွမ်းကျင်ရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အခြား	၁		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



### ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

#### VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

#### (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ခွေးမွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

#### နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

#### (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
  - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်  
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၂ [www.cdd.drdmyanmar.org](http://www.cdd.drdmyanmar.org)