

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သဲဖြူကုန်းကျေးရွာ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဇွန်လ

ပေါင်မြို့နယ်

သဲဖြူကုန်းကျေးရွာ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

## ပေါင်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



သဲဖြူကုန်းကျေးရွာ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု





၃။ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာ

၂။ သိုးကျကျေးရွာ

၃။ ပသျှူးပိုင်းကျေးရွာ

၄။ နတ်စင်ကုန်းကျေးရွာ

၅။ ကန်ဖြူကျေးရွာ

၆။ ရဲပြားကုန်းကျေးရွာ

တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

သံဖြူကျွန်းကျေးရွာ  
ကျေးရွာအခြေခံ စာတမ်း  
သံဖြူကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု  
ပေါ်မြို့နယ်

သံဖြူကျွန်းကျေးရွာသည် မြောက်မြောက် - ဂျပန် အစား ဖြစ်  
ကား သား မဖြူ၊ တေးကွင်း တစ်ခုရှိပြီး အစဉ်က သယ်ယာ စုတ်ငှက် နှင့်  
ခြေယာဉ် ရွာစတင်တည်ထောင် ကာက ကျန်ရှိနေ နေကြသည်။  
ရွာအတွင်း အလယ်တွင် မုတ္တမတောင်ကျွန်း ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် သယ်ယာ  
ကျွန်းရှိသည်။ သံဖြူကျွန်းကျေးရွာ၊ ပေါ်မြို့နယ် ရွာစတင် တည်ထောင် ၁၇၅၅  
သံဖြူကျွန်း ပရဂျီ ဖွဲ့စည်းမှုကို ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် သံဖြူကျွန်း မြို့နယ်  
မုတ္တမတောင်ကျွန်း မှ ရှာဖွေရာတွင် ဖြစ်ပြီး နေရာ ၁၇၅၅ တောင်  
ခြေတွင် ၁၀ မြား ခုံပို့ သာသည်။ ၁၉၅၅ သံဖြူကျွန်း ကို စတင်၍ အမည်  
မရှိပေ။ ၁၉၅၅ ခုနှစ် အစောပိုင်း လက်အောက် အောက် အောက် ၁၉၅၅ ခုနှစ်



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA Tools အကျဉ်းချုပ်				
အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ပျဉ်းမ		အဖွဲ့အစည်း
		က	ပ	
ပျဉ်းမေး၊ အရေပြစ်ပြခြင်း	၁.၄.၁၇	၂၆	၂၀	ကျေးရွာ၏ အဓိကအချက်အခြားများ၊ ဖော်ပြထားပြီး ပျဉ်းမေး၊ ပြဿနာများ၊ အရေပြစ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖော်ပြထားသည်။
ဥက္ကဋ္ဌဇာတ်ကောင်မှ အဆင့်သတ် ဗွတ်ချက်	၁.၄.၁၇	၂၀	၂၂	ဒီဇိုင်းဆောင်ရွက် တစ်ခုချင်းစီကို ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းတို့၏ ဘဝတူထားသည်၊ သတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြုကာ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ ဘာမျှမရှိခြင်း အဆင့်များ ခွဲခြားဆက်လက် ဖြစ်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၁.၄.၁၇	၂၃	၂၁	ကျား-မ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရေပြစ်များကို ဖြည့်စွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား၊ မိန်းမ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု တိုးတက်မှု ဝင်ရောက်မှု၊ သိရှိခြင်းသည်။
ရှာဖွေမှုပြု ပြကွဲခြင်း	၁.၄.၁၇	၂၅	၁၇	တစ်နှစ်လပတ်လုံး၊ မဟာမိတ် အကြောင်း အရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ပင်လှူဆိပ် သုံးသပ်ခြင်း	၁.၄.၁၇	၁၈	၂၀	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေခံအဆင့်တိုးတက်မှုကို နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့အစည်း၊ ဗွတ်ဆက်ရှုပြခြင်း	၁.၄.၁၇	၂၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကဆက်သွယ်ပတ်သက်မှုများ နှင့် ၎င်းတို့အား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မည်သို့ ထိန်းချုပ်၊ ဆွဲဆောင်နိုင်သည်ကို ဆွေးနွေးရန် အသုံးပြုသည်။



# ၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



မုန့်ရေးအရင်းမြစ်ပြ ဖြေပုံ

မွေးမြူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

သံဖြူကုန်းကျေးရွာ

သံဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာတွင် စပါးကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးသည်။ အုတ်ပျို  
 ပျပ်ပျပ်ကိုလည်း ပျပ်ကိုင်းသည်။ ဣန္ဒဝေန် မွေးမြူရေး၊ ပျပ်ပျပ်များလည်း မွေး  
 ပျပ်ကိုင်းကြသည်။ ထောက် သုံးရေပင်လောက် သဖြင့် အခြားစိုက်ပျိုးရေးပျပ်ပျပ်  
 များ ပျပ်ကိုင်းခြင်း မပြုပါ။ သစ်တောများ ခုတ်လာသောကြောင့် ပြင်းဝင်လာပြီး  
 ထောက် သုံးရေရွာပါးမှု ဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ ဖမ်းပျံ ဆက်သွယ်ရေးကို ထိခိုက်လာ  
 သည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကဗျာအစားအစာတွင် အြေဝဉ္ဇူများကို ထိုင်းကြသည်။  
 တစ်ရွာလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

# အရင်း ဖြစ်သုံးစွဲမှု

ကျား

၆

ကျား + ၆

လယ်ထွက်စက်

အသုံးပြုစက်

လယ်မြေ

၀ ပါး စိုက်စက်

ကုန်

ချောင်း

သစ်တော

ကျေးရွာ - သံဖြူကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - သံဖြူကုန်း

1.4.2017



အရင်းကြီးထိုးချက်

ကျား  
မ  
ကျား+မ

ပယ်ထုတ်  
အပျက်  
ပယ်ထုတ်

ပေါက်စက်  
ချောင်း  
ကန်  
ပင်တော

1.4.2017  
ကျေးရွာအုပ်စု - သံဖြူကျွန်း  
ကျေးရွာ - သံဖြူကျွန်း



ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ခပ်ခြင်း

မွေးဖွားခြင်းနှင့်ဆိုင်ခပ်ခြင်း

သံဖြူကျွန်းကျေးရွာ  
သံဖြူကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာတွင် အပ်ချုပ်ဝန်ကို အမျိုးသမီးများကသာ အသုံးပြုပြီး  
 ဘိန်းချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဝယ်ယူစား၊ ဝယ်၊ ရိပ်စား၊ ဖြစ်ချောင်း၊ စသည်အရာ  
 များကို အမျိုးသားများကသာ ဘိန်းချုပ်ပြီး သုံးစွဲကြသည်။ ဝယ်ယူခြင်းကို  
 အဓိကထား ဈေးဝယ်မှုသည် အတွက် အမျိုးသမီးနှင့် ဝယ်ယူခြင်း အသုံးပြုမှု  
 နှင့် နှစ် ဘိန်းချုပ်သည် ဖြစ်ချောင်း၊ တောတောင်၊ ရာတာခြံများကို  
 အားလုံးက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများကသာ ဘိန်းချုပ်သည်။  
 အမျိုးသမီးများကို အသုံးပြုမှုများတွင်ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများကို  
 ပိုင်ဆိုင် စောင်း၊ သိရှိပြီးသည်။

# ဥစ္စာစာရင်းကြမ်းစာရင်း

1.4.2017

အသုံး

အကြောင်းအရာ

အိတ်ထား  
စုစုပေါင်း %

၁ ဆန်ပါးရောင်းဝယ်၊ သစ်သီး  
ကြိတ်ခွဲလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်  
ငန်း၊ ကစားပွဲ၊ ကစားပွဲ၊ ကစားပွဲ၊  
လုပ်ငန်း

၃၀

၂၅

၂ ဈေးရောင်း၊ ကျောင်း(နေ့စား  
စလုပ်)၊ လက်သမား(နေ့စား  
လုပ်သား)၊ ရွှေပြောင်းလုပ်သား

၉၀

၇၅

၁၂၀

၁၀၀%

ကျေးဇူး - သဲဖြူကုန်၊

ကျေးဇူး - သဲဖြူကုန်၊

ဒုတိယ

ဥစ္စာဝန်ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

မွေးဖွားခြင်းနှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း

သံဖြူညိုကျေးရွာ

သံဖြူညိုကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသော အိမ်ခြေ ၂၀၀ ခန့်ရှိသည်။

ခွဲစားပါးစေရန်အကြောင်းမှာ ဇနီးမောင်နှမများ အပူပူများသာ မျှော်ဆောင်

ကြသည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်းကြောင့် ဂလေးများအား ကျောင်းကို ဖြိုဆုံး

တိုင်ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်ပေ။ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲခွဲစားပါး

သူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြသော

လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်။



ရက်စွဲ	ကုသီခွင်၌ ပြုကုန်						ကျေးဇူး - သဲဖြူကုန်း					
	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	အင်္ဂါ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	အင်္ဂါ
လယ်												
မွေးမြူရေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ကကွယ်ဆေး	-	-		-	-		-	-		-	-	-
ကျွေးပါးမှု	✓											
ပွဲလမ်းသကင်	✓						✓					✓
ဝင်ငွေ												
ထွက်ငွေ												

လယ်

မွေးမြူရေး

ဝင်ငွေ

ထွက်ငွေ

ကကွယ်ဆေး

ကျွေးပါးမှု



ရာသီခွင်ပြပြကွဲခွဲ

မွေးမွေးခြင်းနှင့် ဆင်းစစ်ခြင်း

သံဖြူကျွန်းကျေးရွာ  
သံဖြူကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု


ကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။

စီးပွားရေး မဏ္ဍလည်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ကျွန်းပျား၊ ရေစား၊ ပန်းရံလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အများစုမှာ အများစုသည် ကျေးရွာရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်


ကြသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ရာသီလိုင်းတွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ရှေ့အားပေးမှုကို နေရာသီနှင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် လောကီမှု ကို ဖြစ်စေသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးရေးနှင့် နွားမွေးမြူရေးဖြင့် ရိတ်သိမ်းချိန်

တွင် ဝင်ငွေကို ရရှိစေသည်။



သံဖြူကျွန်းကျေးရွာ၊ သံဖြူကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု



သဖြူကုန်းကျေးရွာ၊ သဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



ပင်လူ့အိမ်သုံး သတ်ခြင်း

အေးစွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

သံဖြူကုန်းကျေးရွာ

သံဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အေးစွေးသစ်များသည် အေးစွေးသားများထက် ပျော်ပိုင်ခွင့်

သုံးဖြတ် ချက်ချင်းပိုင်ခွင့် လုံခြုံမှုများ အားပေးကြသည်။ အေးစွေးသစ်များသည်

ဝင်ရောက်သော အလုပ်များတွင် အားပေးပြုစု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အချိန်ကုန်

နေ့တစ်ရက်သည်။ အေးစွေးသားများထက် ပညာရေး အားပေးခြင်း၊ ကောင်းလည်း

အေးစွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ခွင့် ပေးပါ၊ ဖြစ် ဦးဆောင် ပြုစုပစ္စည်း

အေးစွေးသစ်၊ သီးသန့် အေးစွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လက်တွေ့ခေါ်ဆောင်ရာ

ကူညီပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုခြင်း

ဧည့်သည်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များ

သံဖြူကျွန်းကျေးရွာ

သံဖြူကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်း အပြင်အဖွဲ့

အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း

အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပါဝင်မှု၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



သဲဖြူကုန်းကျေးရွာ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

အိမ်ခြံမြေ - ၁၂၉  
အိမ်ထောင်စု - ၁၃၀

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးခိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ မြေပုံအခြေခံများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေညွှန်ချက်တော်စီရင်သည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမြေပုံအမည် ကျေးရွာမြေပုံ	ကျေးရွာမြေပုံအမည်၏ ဝန်းနံပါတ် ၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးများ၏ အမည် ဒေါ်အေး၊ ရတနာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မူ	မြို့နယ် ခေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

၀။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မူ	၁၀၆	ဘာသာ (၁) မူ	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) မူ	၂၄	ဘာသာ (၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုစရာ _____		ဘာသာစရာ _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃၈	၃၀၈
လူမျိုးစု (၁) မူ	၁၁၂	၁၀၃
လူမျိုးစု (၂) မူ		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၇၄	၅၆

(၁) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမပြတ်ကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-၃/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိတ်ဘက် -----  
 (၂) သမ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	A မည် <u>ဦးမြတ်အောင်မြင်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန.စွဲ <u>၃၀.၃.၂၀၁၇</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	A မည် <u>ဒေါ်အေးအေး</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန.စွဲ <u>၃၀.၃.၂၀၁၇</u>



၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးသော အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝင်ရုံးများမှ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ရုံးများ/ဝန်ထမ်းအမည်

နေ့စွဲ  ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း (၁)  
 ဝက်ဝန်း (၂)  ဝက်ဝန်း (၃)  ဝက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: \_\_\_\_\_ မြို့နယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ \_\_\_\_\_

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ရေတိုက်စားစား ဖြစ်သည့်အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၁။ ရွာပတ်လမ်းတွင် ရေမရှိဘဲ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကျေးရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ဖြူဖျားဖြင့် မျှော်လင့်သောအတိုင်း ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၂။ ရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် တောင်ရေလျှောသဖြင့် သွားလာစဉ် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၃။ အလယ်တန်းကျောင်း ဖြူဖျား များလာသောအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ကျေးရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၄။ ဆရာ/မများ သောအတွက် လမ်း များ တွက် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၅။ ဖိုးအား သွားသဖြင့် အမျိုးသမီး များ တွက် လမ်း များ တွက် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာပတ်လမ်း ဖြူဖျား လမ်း မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	၁။ ဘေးကင်းသည့် ရေ လုံလောက် ရရှိရန်
၂။ ကျေးရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ဖြူဖျားဖြင့် မျှော်လင့်သောအတိုင်း ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၂။ ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်းမွန်လာစေရန်
၃။ ရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၃။ ကျေးရွာ ဆောင်ရွက်ရန် ရရှိရန်
၄။ ကျေးရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၄။ ဆရာ/မ လုံလောက် ရရှိလာရန်
၅။ ရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၅။ ဖိုးအား များဖြင့် ဖြူဖျားစေရန်

ဂ။ လူထုဝင်ရုံး၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရိတ်	အကျိုးမဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာပတ်လမ်း ကျေးရွာပတ်လမ်း ဖြူဖျားခြင်း	က		၁၆၁
၂	ကျေးရွာပတ်လမ်း ကျေးရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ဖြူဖျားဖြင့် မျှော်လင့်သောအတိုင်း ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	က+ဗ		၁၆၁
၃	ကျေးရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	က+ဗ		၁၆၁
၄	ရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	က+ဗ		၁၆၁
၅	ရွာပတ်လမ်း သွား ဖျားရာသီတွင် ရွာပတ်လမ်း သွားစဉ်တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	က		၁၆၁

၆။ လူထုဝင်ရုံး၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ဦးအောင်၊ တိုးဖြူ၊ ဇွဲ	၂	
၂	အောင်/ပ နှင့် တိုးဖြူ၊ ချောဖြူ	၂	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ခေါ်အောင်၊ လက်မှတ် - ခေါ်အောင် - ဝန်ထုပ် - ၂၀၂၄ - ၂၀၂၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၅ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးစွဲရက်စွဲ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CP/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ အဆိုပါပုံစံအား ဖြည့်စွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် ဤပုံစံကော်မတီ၏ အမိန့်အရ ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအစည်းအဝေးရက်စွဲ မှတ်တမ်းအရ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအစည်းအဝေးရက်စွဲကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (သတ်မှတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်အောင် ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ခေါ်အေး အုတ်မြစ်

နေ့စွဲ ၇.၄.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားထည့်ခြင်းပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု သဲဖြူကုန်း


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မန်နုန်း တိုက်ရိုက် အကူအညီကရ ရှိသူများ	အဆိုပြုထားကြသူ	မန်နုန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (အဆိုပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သဲဖြူကုန်း	ကွန်ကရစ် လမ်း	500' x 12' x 6"	၈၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား + မ	7,314,000			
စိုင်းကျ	စတုဂံကွန်ကရစ် လမ်း	2000' x 13' x 6"	၈၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား + မ	7,700,000			
ဂျဲဖြားကုန်း	စတုဂံကွန်ကရစ် လမ်း	800' x 12' x 6"	၈၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား + မ	8,700,000			
နတ်စင်ကုန်း	ကွန်ကရစ် လမ်း	500' x 12' x 6"	၈၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား + မ	5,200,000			
ပဒုဒါဒိုင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	250' x 14' x 6"	၈၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	4,200,000			
ကန်ဖြူ	မြေသားလမ်း	2000' x 15' x 6"	၈၆၁	အကျား + မ	8,700,000			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးအုန်းမြစ် [Signature] 7.4.2017



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ဒာသျှားစေးကျင်းပသည့်နေ့ - သံဖြူကုန်းစာသင်ကျောင်း၊  
 ကျင်းပသည့်ရက် - 2.4.2017  
 ကျင်းပသည့်အချိန် - 12:00 → 4:30  
 ဒာသျှားစေးရှည်ရွယ်ချက် - ဒုတိယအကြိမ်ဒာသျှားစေးပြုလုပ်ချိန်တွင်  
 ကျေးရွာခါဆောင်ကော်မတီဖွဲ့ချိန်  
 အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်ဒာသျှားစေးတစ်ရောင်  
 သို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပေးအပ်ရန်၊  
 လက်ကိုင်ရောင်ခဲသည့်ကိရိယာများ PRA Tools ကဲ့သို့  
 ကို ပြင်လည်တစ်ပြခဲသည့် အမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ အမျိုးအစား၊  
 အမျိုးအစား၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးတွဲဖူးသည့်အခါ မဲပေးဆွေး  
 နွေးခဲ့ရာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက်  
 ဒီဇင်ဘာလ ၀၆ ၊ ၂၀၁၆ အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးနောက် ကျေးရွာခါဆောင်အဖွဲ့များကို  
 မဲပေးဆွေးနွေးပြီး ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရွက်မှုများကို ရှင်းပြခဲ့သည့် ကော်မတီဝင်  
 များကို COC နှင့် HR-2 များကို လက်မှတ်ထိုး၊ အုပ်စုဝင်များရှိပြီး  
 ဒာသျှားစေးကို ရှောင်ခိမ်းခဲ့သည်။

သဲဖြူကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု (အုပ်စုအဆင့်အခင်း) ဖွဲ့စည်း

- အဆင့်-ဝေးပြုလုပ်သည်-၈၇၅ - သဲဖြူကျွန်းစာသင်ကျောင်း
- ပြုလုပ်သည်-၈၇၆ - ၃.၄.၂၀၁၇
- အချိန် - နိုဗင်ဘာ (၉:၀၀) မှ ဧပြီလ (၁၂:၀၀) နာရီ

အဆင့်-အဝေးပြုလုပ်သည်-၈၇၆ - ဂူထုစုပေါင်းပြုစီမံကိန်းစတင်ပြီးနောက် နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း နာထောင် အကျိုးပြုစေမည့် ဖွဲ့စည်းရန်

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာ (၁၅)ရွာ လုံးသည် လက်ရှိတွင်

ကောင်းဆိုးထားကြသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာကို အိမ်ထောင်စုအလိုက် ခွဲဖြင့် ဝိုင်းဆံ့ ရွာကို ခွဲ ယူကြသည့် ပထမနှစ်တွင် သဲဖြူကျွန်းကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းကို (၇,၇၀၀,၀၀၀) သိန်း၊ အိုးကျေးရွာ ကျောက်စေ့ ဖြစ်လမ်းကို (၇,၇၀၀,၀၀၀) သိန်း၊ ရဲဖြူကျွန်းကျေးရွာ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းကို (၈,၇၀၀,၀၀၀) သိန်း၊ နောင်ကျေးကျေးရွာ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းကို (၅,၂၀၀,၀၀၀) သိန်း၊ ပညာပို့ရေး ကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်း ကို (၄,၂၀၀,၀၀၀) သိန်းနှင့် ကျေးရွာကျေးရွာ ဖြစ်လာလမ်း ကို (၈,၇၀၀,၀၀၀) သိန်းဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ကြသည့် ကျေးရွာ အုပ်စု အတွက် စီမံခန့်ခွဲရန် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု စေမည့် ဖွဲ့စည်းရန် ဆွေးနွေးကြသည့်

အဆင့်အဝေးတစ်ရောက်အောင် - အချိုးအစား (၁၅) ဦး နှင့် အချိုးအစား (၁၅) ဦး ရှိပါပြီး (၂၀) ဦး တစ်ရောက် ခွဲကြသည့်



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဖိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အထခြမ်းအောက်အစဉ်	၁။	ရွာပတ်လမ်း ကျွဲကရုတ်လမ်း၊ ၁၉၊ ဇူလိုင်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆေးကုရေးဌာန	
	၂။	ကျွဲကရုတ်လမ်း၊ ကျွဲကရုတ်ကျွန်း၊ ၁၉၊ ဇူလိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆေးကုရေးဌာန	
	၃။	ကျွဲကရုတ်လမ်း၊ အောက်ကျွဲကရုတ်၊ ၁၉၊ ဇူလိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆေးကုရေးဌာန	
	၄။	ကျွဲကရုတ်လမ်း၊ အောက်ကျွဲကရုတ်၊ ၁၉၊ ဇူလိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆေးကုရေးဌာန	
	၅။	ကျွဲကရုတ်လမ်း၊ အောက်ကျွဲကရုတ်၊ ၁၉၊ ဇူလိုင်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆေးကုရေးဌာန	
	၆။	ကျွဲကရုတ်လမ်း၊ အောက်ကျွဲကရုတ်၊ ၁၉၊ ဇူလိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆေးကုရေးဌာန	
	၇။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထက်ဖွဲ့စည်းကြောင်း/ပိုင်ဆိုင်ရေး	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမပါလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျေးရွာအုပ်စု	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျေးရွာ	၁။	ဆရာ၊ မိမိတို့ဖြင့် ချိထား ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။	မိမိတို့ဖြင့် ချိ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

# ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

