

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
သဲပြင်တောအုပ်စု၊ သဲပြင်တောကျေးရွာ

ကောက်ခံခြင်း

၁။ မြို့နယ်ချုပ်ချုပ်

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၆-၁) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၂) ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၃) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၄) ရာသီခွင်ပြ ပြုကွဲမှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၆) ပြုသောနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၇) ကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်စာရင်းစစ်ခြင်း(အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# စော့ဘိုမြို့နယ် လူထုစစ်ချက်ပုံပြင်



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်	ကျေးရွာ	မုန်းနံပါတ်
၀	ဦး ဖြူကျော်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ခါဖြူစော	၀၇-၃၅၆၁၀၈၆၇၈
၂	ဒေါ်ဖိစိစော	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၇-၇၆၂၁၁၀၉၃၃
၃	ဦးထွန်းဝေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၇-၃၅၈၉၃၅၅၇၃
၄	ဦးကျော်စောဇော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း	"	၀၇-၃၆၁၀၅၆၃၇၄
၅	ဒေါ်ဖြူစို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	"	၀၇-၃၃၅၅၀၁၉၃
၆	ဦးဆန်းဖောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၇-၇၅၁၇၅၁၈၃၆
၇	ဒေါ်စောစောမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	"	-
၈	ဒေါ်ဖြူဖြူစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	"	၀၇-၃၆၉၇၈၀၃၃၃
၉	ဦးညိုဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	-
၁၀	ဒေါ်ကျော်စို	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	"	၀၇-၃၅၆၇၇၃၇၃၆
၁၁	ဒေါ်ညိုစိန်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	"	၀၇-၃၆၅၀၀၇၃၆၈
၁၂	ဦးအောင်မင်း	ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	"	၀၇-၇၃၇၃၈၇၃၆၅
၁၃	ဒေါ်ဝင်းမာစို	ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	"	-
၁၄	ဦးဖိုးဖြူ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၇-၇၇၇၆၈၇၃၆၇
၁၅	ဒေါ်စောမာ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၇-၃၅၆၇၆၇၈၅၇
၁၆	ဦးဝင်းမြစို	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	"	၀၇-၃၆၇၅၃၈၃၇၃

သံဖြူတော နှယ်နှယ်တွင် ပါဝင်သော အမျိုးအစားများ

၅) သံဖြူတော

၆) ကောင်းတော်စဉ်



လူထုပေါင်းစု စီမံကိန်း လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်  
( PSA / PRA ) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

ကျေးရွာ အမည် -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အင်္ဂါဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတပြ မြေပုံ ( Social Map & Resource Map )	၂၉.၈.၁၈.		၃၅	၁၁	၄၆	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုသိုးများ စသောကျေးရွာ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ပါသည်။
၂။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calendar )	၂၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	၅၈	၈၉	၁၄၇	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံရေး နှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြ ဇယား ( Metric Ranking )	၂၈	အမျိုးသား အုပ်စု အမျိုးသမီး အုပ်စု	၅၈	၈၉	၁၄၇	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄။	ပြဿနာ သစ်ပင် ( Problem Tree )	၂၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	၅၈	၈၉	၁၄၇	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့် စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၅။	အဖွဲ့အစည်း ချိန်ဆက်ပုံ ( Venn Diagram )	၂၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ	၄၅	၁၀	၅၅	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့
၆။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( Wealth Ranking )	၂၈	ချမ်းသာ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး	၅၅	၁၁	၆၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ခနအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းကျေးရွာအတွက်လိုအပ်မည့်ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် ( Spider Web )	၂၈	အမျိုးသား အုပ်စု အမျိုးသမီး အုပ်စု	၅၈	၈၉	၁၄၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့်အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၈။	ကျား+မ အရင်းအမြစ်	၂၈	အမျိုးသား	၄၅	၁၀	၅၅	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်ကိန်း
	ပိုင်ဆိုင်မှုပြ ပုံစံ		အမျိုးသမီး				
			အုပ်စု				





ဆွေးနွေး ဖြစ်၍ အား စစ်ခြင်း

\* ညယ်လာများ ၊ သစ်တောများ ၊ ချောင်း ၊ တောတောင် များကို မှီခိုပြီး နာမက်ရွေး  
ဝမ်း ကောင်း ဖြစ်သည်။

\* သောက်ဖူး စေ ပုဗ္ဗရား၌ စိုက်ပျိုးခြင်း ပါသည်။

\* ဗျူဟာသော (၅) နှစ်တာ နတ်တို့ ၊ တောတောင် များ ၊ မြေဝင်္ဂါ၊ လာဖီ ၊ ဆက်သွယ်ရေး  
လမ်း များ မကောင်း ပါ။

\* ကျေးရွာ ခရီး ကမ်းကျ သော စုရားများတွင် စွယ်စုံများ ရှိပြီး ဖြစ်ပြီး မထွက်ပေ  
များ မှာ ချောင်းကျသော ရွာရွာများ များတွင် ရှိပြီး ဖြစ်သည်။

\* တိုးတက်ရန် ၊ ဖြစ်ပေါ်သော အချက် များ

ဆက်သွယ်ရေး ၊ ကောင်းမွန်ပြုလုပ်ခြင်း

စိုက်ပျိုးရေး ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၊ ရရှိရန်

ဝင်ငွေအား ထုတ်ငွေ များ ရရှိရန်

အက်၊ ဝက် စွမ်းမြှုပ်ရေး

လက်မှု ပညာ ထုတ်ငွေ ( တောင် ၊ ခရီးစဉ် ၊ လကောင်း များ ၊ တော )

အသေးစား ချေး ၊ ငွေထုတ်ငွေ

# ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး အမည် = ယ်အ်တော

အုပ်စု အမည် = အုဇွန်တိုက်

ရက်စွဲ။ ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

အမည်ကြောင်းအရာ	ထန်စူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တ
ဝဇ္ဇာ												
စိုက်ပျိုးရေး												
ပိုက်ဆံရေး												
ပွဲတော်												
ကျေးဇူးရေး												
လမ်းကားကပ်												
ကျေးဇူးရေး												

ရာသီခွင် ၆ ၆ ကွန်. သုံးသပ်ချက်.

ရာသီခွင် ၆ ၆ ကွန်. ပေးဆွဲ - ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်

၁၁) လယ်ယာ နှစ်ထပ်ထပ်ကန် ကဏ္ဍကုန်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြသည်

(၂) တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေမှာ - လယ်ကုန်ပစ္စည်း - ၅၀၀၀၀၀၀၀ / ထုတ်ကန်ကုန်ပစ္စည်း - ၃၀၀၀၀၀၀

(၃) - တွေ့ရာသီကွင်း ထွက်ငွေ များကြသည်။

(၄) - လယ်ယာကုန်ပစ္စည်း မှ ကပ် - ကဏ္ဍကုန်ပစ္စည်း များတွေ လုပ်ငန်းကပ် ဖြစ်နေပါသည်။

(၅) - ရာသီဥတု ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် ၎င်း မျိုးရာသီ

(၆) - ရေပိုဝါရုံလှည့်လည်ကပ် ၎င်း ဝင်ငွေ များ

(၇) - ဝင်ငွေမလုပ်ငန်းကပ် နှင့် ကဏ္ဍကုန်ပစ္စည်း များကုန်ပစ္စည်း ဖြစ်ကြသည်။

(၈) - ကမ္ဘာပေါင်း ကုန်ပစ္စည်းဝင်ခြင်း - ကောက်ပျက် / ထုတ်ချက် ရောင်း

(၉) - လုပ်ငန်းခွင်တိုးတက်မှု

၁၀) - ဝင်ငွေ ပိုမိုဝင်ခြင်း ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုမို ကျယ်ပြန့်

၁၁) - ကားလယ်ချိတ် - ဝင်ငွေပိုမိုဝင်ခြင်း များ ဖြစ်ကြခြင်း

၁၂) - ကမ္ဘာပေါင်း များ မှ တာဝန် ခွဲယူမှုများ ကျား / မလေးရာ သိကြားကပ် ခံယူနိုင်စွမ်း ဖြစ်နေခြင်း


၁၃) - တိုးတက် နှစ်များ နှင့် သာတူ နှစ်များ ကြောင့် ဆွေးနွေး

# ဇယား ၁၀ ရေးရာပင်ကုန်အိမ် ခြိုင်း ဖွဲ့ခြင်း

ကျေးဇူး - ဆဲဇင်ကော

အုပ်စု - ဆဲဇင်ကော

ရက်စွဲ - ၂၀၀၈.၂၀၁၈



ဇယား -  
၆ -



# အဖွဲ့အစည်းတိုက်တွန်းချက် ပန်းပွားချက်

ကျေးရွာ - သံဇာတက အုပ်စု - သံဇာတ ရက်စွဲ : ၂၉.၈.-၂၀၁၈





ဥစ္စာ နေ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = သဲဖြူစတာ

အုပ်စု အမည် = သဲဖြူစတာ

၂၆.၈.၂၀၁၈

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဆိပ်ယာကိရ	
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	တိုက်၊ ကား၊ လယ်ထွက်စက်၊ ယာစမြစ်က (၂၀)၊ နွား၊ ပျား၊ ချိုကယ်၊ ပဲခွဲစက်၊ ဆီဆုံ၊ ပဲခွဲဖက်၊ TV ဖျော်	၃၀	၁၄.၆၅
၂	ပြေလည်သောအုပ်စု	တရားကား၊ သွပ်ဖျိုး၊ နွား (၁၁)၊ နွား၊ ယာစမြစ်က (၁၀)၊ ချိုကယ်၊ ဖုန်း၊ TV	၅၀	၂၄.၃၉
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု	တရားကား၊ တရားကားဖျိုး၊ ယာစမြစ်က (၅)၊ နွား၊ ချိုကယ်၊ ဖုန်း၊ TV	၂၅	၁၂.၁၉
၄	မပြေလည်သော အုပ်စု	တရားကားဖျိုး၊ တရားကား၊ တစ်စုံ၊ ဖုန်တစ်စုံ၊ စား၊	၁၀၀	၄၈.၇၈
၅	နှမ်းပါးသော အုပ်စု	အစားအသွယ်၊ နေ၊ ပုခိုး၊ စားကိရ၊ မ ပုခိုး၊ မျှော်	-	-



ဥစ္စာရေးကြမ်းပြင်ဖွဲ့စည်းပုံစံ

အားဖြင့် ဖြစ်ပျက် ဆင့်ကဲ ဖြစ်

- \* အားဖြင့် ကွဲပြား ဖွဲ့စည်းပုံစံ နိမိတ်တော်စု ( - ) ဖြစ်
- \* ထိုစဉ်က ဖွဲ့စည်းပုံစံ နိမိတ်စု ( - ) ဖြစ်
- \* ဆင်းရဲနွမ်းပါး သည့် ကြေးမုံ၊ နှာ ရှေးစား ၊ ကျွဲ ဘမ်း လုပ်ငန်း များအား လုပ်ဆောင် ရသော ကြေးမုံ ပုံမျိုးဝင်စွ ဖွဲ့ ဖြစ် ၊ ကလေး များ ဖြစ် ၊ ကလေး များအား ကျောင်း မထား ခြင်း ဖြစ် ။
- \* နိမိတ်စု ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါး သူ များအား အားလပ် ချိန်တွင် နိမိတ်စု ရေးဆွဲ ဖွဲ့စည်း တင် ဖြစ်သော လုပ်ငန်း များကို ကလေး ထား စဉ်း စား ပေး ဖြစ် ။
- \* လမ်း ဖောက် လုပ် ဖြစ် လုပ်ငန်း များ သည် လုပ်အား ချော့ ဖြစ် ဝင်စွ ရသော မည်သည့် ကျေးရွာတွင် အားလပ် ချိန် များ ဖြစ် ကြောင့် စားလိမ္မော် ရေ ချော့ ဖွဲ့စည်းပုံစံ ဖြစ်ပါ သည် ။ ဆူ ချိန် ရေး လုပ်ငန်း များ ၊ ကြေးမုံ ကလေး များ ရေခဲရန် အချိန် ကျွေးပေး ဖြစ် ။ အချိန် ချော့ များ ဖြစ်ပေါ် လာပါ သည် ။

ကျေးဇူး - ဆဲဇ်တော  
 ကုန်စု - ဆဲဇ်တော

ကျား | မပိုင်ဆိုင်မူပြု ခယား

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ ခယား

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြ ခယား


ကျား



မ



ကျား + မ




ကျား



မ



ကျား + မ



ရယ်ထွန်ခက်

ကပ်ချုပ်ခက်

အိမ်ပိုင်

ရယ်ထွန်ခက်

ကပ်ချုပ်ခက်

ရွာဆာခင်းခက်

TV

ပိဇ္ဇေခက်

ပိဇ္ဇေခက်

အိမ်ထောင်

ကျား

ရွာ

ရယ်ယာခြင်း

ကျား



ကျား

ကျေးဇူး

ရယ်

ကျား



ကျား

ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ခွင့်

ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့် ဆိုင်ခွင့်

- \* ကပ်ချပ်စက် များကို ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- \* လယ်ထွက်စက် ၊ နွားစားစက် ၊ ပဲခြွေစက် ၊ နွား ၊ လာလာပုလဲကွေး တို့ကို ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်ရမည်။  
 ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြမည်။
- \* အိမ်တိုင်း ၊ TV ၊ ချိတ်ကယ် ၊ လယ်ယာခြေ ၊ လမ်းတို့ကို ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များနှင့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်ရမည်။  
 ဖြစ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း တို့ကို ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များက ပြုလုပ်ကြမည်။
- \* ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ အား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ ကောင်းကောင်းစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့နှင့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များနှင့် တက်ကြွ ဆွေးနွေး ခြင်း ၊ ပစ္စည်းများအား တက်ကြွ ပြင်ဆင် ကြောင်း ထိန်းချုပ်ရမည်။





ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း





ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၇၂၈၇၆၁၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်သူ့ကျော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်တိုင်၊ ကျေးရွာသဲဖြူတော

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	၂၀၅	ဘာသာ(၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၂၀၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၇၀	၆၀၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၀	၂၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၃၀-၁၀	<input checked="" type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄.၅ -----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- လျှင် ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) BAG-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဒိုးစိုးအင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇-၃-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကျော်သူမောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇-၃-၂၀၁၆





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဒေါ်အေးစုစု</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၇၅၅၀၃၀၃၄၉</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်မာလာမိ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ <b>၁၂၆၆၈၈</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၀၅</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၀၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၀၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၈၀</b>	<b>၈၀၄</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၈၀</b>	<b>၂၅</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဗာသာင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် <b>၂၀၀၆</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- B.A.T. -----

(၂) ----- ဦးကျော်မင်း -----

(၃) ----- ရှေ့ကျော်မင်း -----

(၄) G.A. ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လက်မှတ် *ကျော်မင်း* နေ့စွဲ ၂-၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ကျော်မင်း*

လက်မှတ် *Mala* နေ့စွဲ ၂-၁-၂၀၁၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	<input checked="" type="checkbox"/>		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form FC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးကေဇွဲ:ဝဇ်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၉၅၇၀၃၀၇၄၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်မာလာ ဖြူ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>စောဇွဲ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တူဒွေးတိုင်</b>
		ကျေးရွာ <b>သံဇင်တော</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>မဟာ</del>	<b>၂၀၅</b>	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	<b>၂၀၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၀၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၄၄၀</b>	<b>၅၂၀</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၈၀</b>	<b>၂၅</b>

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၅---/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၄၅ မိနစ် ) စတင်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် ) ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၄၅ မိနစ် ) စတင်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် ) ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(၃) -----

(၄) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွန်းဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၆.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မာလာမာမာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၆.၂၀၁၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ်----- / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရက်၊ ကျေးရွာထပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစောဇင်ဆင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇- ၇၇၅၇၇၂၇၇၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်မာလာဖြူ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ညောင်ဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သံပြင်တော</b>
		ကျေးရွာ <b>သံပြင်တော</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၀၅</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၀၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁၀</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၇၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၃</b>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၄၁၄</b>	<b>၅၃၁</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<b>၁၅၅</b>	<b>၅၀</b>

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၉---/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၃၀ ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၃၀ ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မင်းမင်းမာ

(၂) ----- သမ္မာလက်

(၃) ----- ဒိုက်ပျိုးကုသလက်

(၄) ----- ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောစောစော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မာလာမာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈.၈.၂၀၁၈



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူ့တပယိုဗေဒီမိန်းကိန်း

ဆေးဆွဲခွင့်ခံကိန်း

မိန်းကိန်း မိတ်ဆက်အချိန်ကတည်း ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ - ဘဝဖြူစော  
နေရာ - ကွယ်လွန်ကြီးကျော်လှ  
အချိန်အခင်း - ၁၁:၀၀ PM.

အဖွဲ့အစည်း - ဘဝဖြူစော  
ရက်စွဲ - ၂၉.၈.၂၀၁၈.  
ဖွဲ့စည်းချိန် - ၄:၀၀ PM.

အချိန်အခင်း တက်ရောက်သူများ - ကျား (၅၈)၊ မ (၈၉)

အချိန်အခင်း မတော်တရား ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ ပထမဆုံး အကြောင်းအရာများကို အပြန်အလှန်အားဖြင့် ၁.၀၀၀ ကျော် နှုတ်ပေး၍ အချိန်အခင်း အစီအစဉ်များကို ခေါ်မိမိမိမိမိ မှ ၅၀၀ ပြင်ပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ရှည်ကြာချက် အပေါ်ပိုင်းနှင့် ယခင်ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို အနားယူ စာအုပ် ၁.၀၀၀ ကျော် ပြုစုခဲ့၍ အားဖြင့် ၁.၀၀၀ ပြင်ပါသည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို အနားယူ စာအုပ် ၁.၀၀၀ ကျော် ပြုစုခဲ့၍ အားဖြင့် ၁.၀၀၀ ပြင်ပါသည်။

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ မှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းညွှန်ကြားရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <b>ဒေါ်မာလာမြင့်</b>			
နေ့စွဲ	<b>၅.၁.၂၀၁၇</b>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	<b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ်	<b>ညောင်ဦး</b>
		ကျေးရွာအုပ်စု	<b>ကျွန်းကျော်</b>
		ကျေးရွာ	<b>သစ်တော</b>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထော ဘင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထော ဘင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၇	၂.၁.၂၀၁၇	၅၀	၄၅	၁၅၁	၁၅၁   ၁၅၀	၂၀၅	၆၅.၅၇%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၅.၁.၂၀၁၇	၈၂	၇၁	၁၇၄	၁၇၄   ၁၅၀	၂၀၅	၈၇.၃၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၁၆	၁၂	၂၈	၂၈   ၁၅၀		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကော င့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏	၄.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို		

စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ငြိမ်းရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၆.၃.၁၇	၆.၃.၁၇	၁၇	၇	၇၈	၇၈   ၁၇၈ 			
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆   ၁၇၈ 			
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆   ၁၇၈ 			
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ / ၁၇၈ 			
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ / ၁၇၈ 			
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၄.၁၇	၁၅.၄.၁၇	၇	၁၂	၂၁	၂၁   ၁၇၈			

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						၇		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၄.၁၇	၂၅.၄.၁၇	၃၀	၁၇	၄၇	၄၇   ၆၈		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၄.၁၇	၂၈.၄.၁၇	၄၀	၈၇	၁၂၇	၁၂၇ ၆၈	၃၄၅	၆၁.၉၂

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၁၇	၄	၂၁	ဖဏ	၂၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၁၇	၄	၂၁	ဖဏ	၂၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၁၇	၄	၂၁	ဖဏ	၂၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅.၄.၂၀၁၈	၅.၄.၂၀၁၈	၉	၆	၁၅	ဖဏ	၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်							
၇.၅။ အစည်းအဝေး ပဉ္စမအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၅.၂၀၁၈	၃.၅.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	ဖဏ	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၄.၅.၂၀၁၈	၄.၅.၂၀၁၈	၅၄	၇၆	၁၃၀	ဖဏ	၁၃၀



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မာလာဖြူ

နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဒေသ | မြို့နယ် ရွှေဘိုမြို့ | ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းတိုင် | ကျေးရွာ ပုလဲကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၂၀၁၇	၂.၁၀.၂၀၁၇	၆၂	၆၀	၁၂၂	၁၂၂   ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၂၀၁၇	၃.၁၀.၂၀၁၇	၆၃	၆၇	၁၃၀	၁၃၀   ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၂၀၁၇	၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၄	၁၃	၃၇	၃၇   ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄   ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၁၇	၄	၂၁	၂၁   ဗမာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၁၇	၄	၂၁	၂၁   ဗမာ

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ဇီနု နွဲ့အဖြူ**

နေ့စွဲ **၂၀.၃.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ညောင်ဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျွန်းတိုင်</b>	ကျေးရွာ <b>သဲဖြူတော</b>
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -

ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမပျက်စီးနေခြင်း	၁	လမ်းမပျက်စီးနေခြင်း
၂	ရေရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်း	၂	ရေရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း -

နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေပြင်မပြည့်စုံခြင်း

ယခု လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၂) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး၊ နှစ်ပညာရေးတို့	ကျား + မ	
၂	လက်မှုပညာရေးတို့	မ	
၃	ဆက်ချုပ် / ဗဟုကျွမ်းကျင်ရေး	မ	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြတ်ကျော် လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီအဖွဲ့ (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မာလာမြင့်

နေ့စွဲ 3.1.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ မြို့နယ် ရဟန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဒေါ်မာလာမြင့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖြူပစ်ခံဖို ဓနု နှိပ်စက်ခံ	၁ ဖြူပစ်ခံဖို နဂါးခံ
၂ စာသင်ကျောင်းဆောက်မယ့် လောက်အောင်	၂ ဂွာတွင်းလမ်း ဂွာတွင်းရေအောက်ခံ
၃ ဆေးခန်းမတို့ ချဲ့ နှိပ်စက်ခံ	၃ ဂွာတွင်းလမ်း များ မတူညီ နှိပ်စက်ခံ
၄ ဂွာတွင်းလမ်း များ မတူညီ နှိပ်စက်ခံ	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဖြူပစ်ခံဖို ဂွာတွင်း	၁ ဖြူပစ်ခံဖို ဂွာတွင်း
၂ ကျောင်းဆောက်တို့ ချဲ့ စာသင်ကျောင်း	၂ ဂွာတွင်းလမ်းတို့ ချဲ့ ပေးရန်
၃ ဆေး ခန်းတို့ ချဲ့ ရန်	၃ ကျေးလက်စား ပေးခန်းတို့ ချဲ့ ဆောက်ပေးရန်
၄ ဂွာတွင်းလမ်း များ ကောက် မွှင်ရန်	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဖိရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဖိတ်တိုင်း မြို့ကြီး ( ခေါက်ဆွဲရောင်းပေးရန် )	m + y	၄၀၀၀၀၀	၁၅၀၄
၂	ဂွာတွင်းလမ်း ( ဂွာတွင်း )	"	၇၀၀၀၀၀	၁၅၀၄
၃	စာသင်ကျောင်းဆောက်တို့ ချဲ့ ( ၂၀' x ၄၀' x ၁၀' )	"	၉၀၀၀၀၀	၁၅၀၄
၄	ကျေးလက်စားပေးခန်းတို့ ချဲ့ ( ၃၀' x ၄၀' x ၁၀' )	"	၁၅၀၀၀၀၀	၁၅၀၄
၅				<del>၁၅၀၄</del>

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စေ့စွမ်း Transfarm (၂၅၀ KYA)	ကျား + မ	၁၄၀၀၀၀၀၀	၉၆၀
၂	ဇွာချင်းဆက်လမ်းဖြူဖွဲ့ခြင်း	ကျား + မ	၇၀၀၀၀၀၀	၂
၃	က.ဂ.ကျောင်းဆောင်အသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၁၈၀၀၀၀၀၀	၂
၄	စေ့စေ့တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၇၅၀၀၀၀၀၀	၂
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပန်းခြံ၊ ဝါးတန်း	ကျား	
၂	ခက်ချယ်ဝါးတန်း	မ	
၃	လက်ဖျံပခုတ်	ကျား + မ	
၄	ဝယ်ကျွေ ဝါးတန်း	ကျား	
၅	လက်ဝါးမား ဝါးတန်း	ကျား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦးမင်းကျော် လက်မှတ်၊ Kya နေ့စွဲ၊ ၇.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်မာလာဖြင့်**

နေ့စွဲ **၃.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<b>မန္တလေး</b>	<b>ညောင်ဦး</b>	<b>ကျွန်းတိုင်</b>	<b>သံဇင်တော</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -  
 ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေအားလျှော့ချခြင်း၊ ရေအားလျှော့ချခြင်း၊ ရေအားလျှော့ချခြင်း	၁	ရေအားလျှော့ချခြင်း၊ ရေအားလျှော့ချခြင်း၊ ရေအားလျှော့ချခြင်း
၂	မိုးတွင်းသွားစားစားစားစားစား	၂	မိုးတွင်းသွားစားစားစားစားစား
၃	အသင့်ကျောင်းဆောင်မကုန်	၃	အသင့်ကျောင်းဆောင်မကုန်
၄	ရေအားလျှော့ချခြင်း	၄	မိုးတွင်းသွားစားစားစားစားစား
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း -  
 နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေအားလျှော့ချခြင်း၊ ရေအားလျှော့ချခြင်း၊ ရေအားလျှော့ချခြင်း	၁	ရေအားလျှော့ချခြင်း၊ ရေအားလျှော့ချခြင်း၊ ရေအားလျှော့ချခြင်း
၂	ရေအားလျှော့ချခြင်း	၂	ရေအားလျှော့ချခြင်း
၃	ရေအားလျှော့ချခြင်း	၃	ရေအားလျှော့ချခြင်း
၄	ရေအားလျှော့ချခြင်း	၄	ရေအားလျှော့ချခြင်း
၅		၅	


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှ့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာပေဓာတ်ပြားအား ခေကာတ်လုပ်ခြင်း	မ + ဝ		၁	၁၀၀၀၀၀၀	၄၀၄	၅၂၁	၉၂၅
၂	စာပေဓာတ်ပြား ခေကာတ်လုပ်ခြင်း	"		၂	၁၀၀၀၀၀၀	၄၀၄	၅၂၁	၉၂၅
၃	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း ( ဗွိုင်းစာရစ် )	"		၃	၁၀၀၀၀၀၀	၄၀၄	၅၂၁	၉၂၅
၄	ရေခဲစာပေဓာတ်ပြား	"		၄	၁၀၀၀၀၀၀	၄၀၄	၅၂၁	၉၂၅
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာအား	ကျား + မ	
၂	စက်ယူပုံသင်တန်း	မ	
၃	ဗန်းရုံပုံသင်တန်း	ကျား	
၄	မွေးမြူရေး ပညာတန်း	ကျား + မ	
၅	စက်ယူပုံသင်တန်း	ကျား + မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးမြင့်ကျော် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၈.၁၂.၂၀ -----

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖေဖာသာဇွဲ**

နေ့စွဲ **၂၉.၈.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ပျော့ခင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **သံဖြူတော** ကျေးရွာ **သံဖြူတော**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာပေအချောအဆင်မပြေ နည်းစနစ်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာရှိ စာပေများ မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဖျက်တူထားသော အသုံးစရိတ်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဝန်ထမ်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပေးမှုများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာပေအချောအဆင်မပြေ နည်းစနစ်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာပေအချောအဆင်မပြေ နည်းစနစ်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေပေးစနစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ပျဉ်းမာန်ပြု စီမံကိန်း

စတုတ္ထအကြိမ်

စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အခန်းကဏ္ဍ နှစ်စဉ် ဖြတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ပေး - သံဃာတော်	ရုပ်ရှင်အဖွဲ့ - သံဃာတော်
နေရာ - ရွာပယ်ကုန်းကြီးကျေးရွာ	ရက်စွဲ - ၂၈.၈.၂၀၁၈
အချိန် - ၈:၀၀ PM	ဇနီးအဖွဲ့ - ၄:၀၀ PM
အချိန်အခန်းကဏ္ဍ အကျဉ်းချုပ် - ၈၅ (၅၀)၊ ၅ (၅၅)	

ပျဉ်းမာန်ပြု စီမံကိန်း စတုတ္ထအကြိမ် ပထမအကြိမ်

စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အခန်းကဏ္ဍကို ၂၈-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။  
 ယာအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖော်ပြပါသည်။ ထို့နောက်  
 အဖွဲ့အစည်းပွင့်လှစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပေးအဖွဲ့အစည်း  
 မှ အဖွဲ့အစည်းတို့ကို ဖော်ပြပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပေးအဖွဲ့အစည်း  
 တက်ရောက်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်အောင် စွက်ကြည့်ပေးပြီး ဖြစ်ပေါ်အောင်  
 ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီး အချိန်အခန်းကဏ္ဍ ၈၅ မှတ်တိုင်အထိ အချိန်အခန်းကဏ္ဍ  
 ဖြစ်ပေါ်အောင် တက်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပျဉ်းမာန်ပြုအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့အစည်း ယခု အချိန်အခန်းကဏ္ဍ  
 ပြုလုပ်ရမည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြပြီး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 အချိန်အခန်းကဏ္ဍကို တက်ရောက်ပြီး အဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးတင်ပေးအဖွဲ့အစည်း  
 ဖော်ပြပါသည်။ ထို့နောက် ပျဉ်းမာန်ပြု စီမံကိန်း အဖွဲ့အစည်းကို ကျေးဇူး  
 ပြုလုပ်ပေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ကို



‘ လှူတူမဟုတ်ဘဲ ပြန်ပို့ကိုင် ’

ဆရာတော်ကြီး၏

စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အချိန်က ဖြစ်တော်မူသည်။

ကျေးဇူးတင်မှု - သံဃာတော်	အုပ်စုအဖွဲ့ - သံဃာတော်
နေ့စွဲ - ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်	ရက်စွဲ - ၂၉.၈.၂၀၀၈
အချိန် - ၁၁:၀၀ PM.	ပို့ဆောင်ချိန် - ၄:၀၀ PM.
အချိန်: နေ့စဉ် အချိန် - ကျား (၅၈)၊ မ (၈၉)	

အချိန်: နေ့စဉ် မိတ်ဆက် ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် ပထမဆုံး အကြောင်းအရာများကို အပြန်အလှန်အားဖြင့် ၁၂ နှစ်၊ ၁၃ နှစ်၊ ၁၄ နှစ်၊ ၁၅ နှစ်၊ ၁၆ နှစ်၊ ၁၇ နှစ်၊ ၁၈ နှစ်၊ ၁၉ နှစ်၊ ၂၀ နှစ်၊ ၂၁ နှစ်၊ ၂၂ နှစ်၊ ၂၃ နှစ်၊ ၂၄ နှစ်၊ ၂၅ နှစ်၊ ၂၆ နှစ်၊ ၂၇ နှစ်၊ ၂၈ နှစ်၊ ၂၉ နှစ်၊ ၃၀ နှစ်၊ ၃၁ နှစ်၊ ၃၂ နှစ်၊ ၃၃ နှစ်၊ ၃၄ နှစ်၊ ၃၅ နှစ်၊ ၃၆ နှစ်၊ ၃၇ နှစ်၊ ၃၈ နှစ်၊ ၃၉ နှစ်၊ ၄၀ နှစ်၊ ၄၁ နှစ်၊ ၄၂ နှစ်၊ ၄၃ နှစ်၊ ၄၄ နှစ်၊ ၄၅ နှစ်၊ ၄၆ နှစ်၊ ၄၇ နှစ်၊ ၄၈ နှစ်၊ ၄၉ နှစ်၊ ၅၀ နှစ်၊ ၅၁ နှစ်၊ ၅၂ နှစ်၊ ၅၃ နှစ်၊ ၅၄ နှစ်၊ ၅၅ နှစ်၊ ၅၆ နှစ်၊ ၅၇ နှစ်၊ ၅၈ နှစ်၊ ၅၉ နှစ်၊ ၆၀ နှစ်၊ ၆၁ နှစ်၊ ၆၂ နှစ်၊ ၆၃ နှစ်၊ ၆၄ နှစ်၊ ၆၅ နှစ်၊ ၆၆ နှစ်၊ ၆၇ နှစ်၊ ၆၈ နှစ်၊ ၆၉ နှစ်၊ ၇၀ နှစ်၊ ၇၁ နှစ်၊ ၇၂ နှစ်၊ ၇၃ နှစ်၊ ၇၄ နှစ်၊ ၇၅ နှစ်၊ ၇၆ နှစ်၊ ၇၇ နှစ်၊ ၇၈ နှစ်၊ ၇၉ နှစ်၊ ၈၀ နှစ်၊ ၈၁ နှစ်၊ ၈၂ နှစ်၊ ၈၃ နှစ်၊ ၈၄ နှစ်၊ ၈၅ နှစ်၊ ၈၆ နှစ်၊ ၈၇ နှစ်၊ ၈၈ နှစ်၊ ၈၉ နှစ်၊ ၉၀ နှစ်၊ ၉၁ နှစ်၊ ၉၂ နှစ်၊ ၉၃ နှစ်၊ ၉၄ နှစ်၊ ၉၅ နှစ်၊ ၉၆ နှစ်၊ ၉၇ နှစ်၊ ၉၈ နှစ်၊ ၉၉ နှစ်၊ ၁၀၀ နှစ်

ကျေးဇူးပြုရက်: နားလည်နိုင်စွာ ဥပမာ မှားဖြင့် ွင်း ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊  
ထို့နောက် ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားလေးလုပ်ငန်းများ: ကျေးဇူးပြုရက်တွင် ပိုမို  
တော့ပုံရိပ်တို့ကို ကွဲပြားစေရန် ဥပမာများဖြင့် ကျေးဇူးပြု ၃၊ ၄၊  
ကျေးဇူးပြုရက် အများဆုံးအတွက် ဦးစားလေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးပြုပါသည်  
လုပ်ငန်းများ: ကျေးဇူးပြုစေရန် ကျေးဇူးပြုရက် ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊  
အဆိုကို ကျေးဇူးပြုပါသည်။

ကျေးဇူးပြုရက်: ကျေးဇူးပြုရက်များ: ကျေးဇူးပြုစေရန် ထိုလုပ်ငန်း  
များ: မျက်နှာမကောင်းကောင်းဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်  
ပုံရိပ်တို့ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးပြုစေရန် ကျေးဇူးပြုရက် ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊  
ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်  
များ: မပါဝင်ပုံရိပ်များ၊ ကျေးဇူးပြုရက် ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁၊  
ကျေးဇူးပြုရက် အများဆုံးအတွက် ကျေးဇူးပြုရက်ကို ကျေးဇူးပြုပါသည်။

အကြောင်းအရာများ: ကျေးဇူးပြုရက် အများဆုံးအတွက် ကျေးဇူးပြုရက်  
အကြောင်းအရာများ: ကျေးဇူးပြုရက် အများဆုံးအတွက် ကျေးဇူးပြုရက်  
များ: ကျေးဇူးပြုရက် အများဆုံးအတွက် ကျေးဇူးပြုရက် အများဆုံးအတွက်  
ကျေးဇူးပြုရက် အများဆုံးအတွက် ကျေးဇူးပြုရက် အများဆုံးအတွက်  
ကျေးဇူးပြုရက် အများဆုံးအတွက် ကျေးဇူးပြုရက် အများဆုံးအတွက်

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နံ	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ဦးကျော်စွာ	၈/၂၀၁၈	ဦးကျော်စွာ	၀၀၀
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုရုံးအဆောက်အအုံ	"	၈/၂၀၁၈	"	"
	၃	ကျေးရွာအုပ်စုရုံးအဆောက်အအုံ	"	၈/၂၀၁၈	"	"
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း				
	၂	လုပ်ငန်း				
	၃					
	၄					
	၅					



ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကနဦး	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး နှင့်ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ယင်းတို့	✓	မ	ကျား+မ ✓			
	၂	ဆေးကုသမှုပညာပေးရေး		✓	✓			
	၃	စစ်ချုပ် / ယန္တရား		✓				
	၄	ဗဟို ရုံးယင်းတို့	✓					
	၅	ဝပ်ကျောယင်းတို့	✓					
	၆	ဆေးကုသရေး ယင်းတို့	✓					
	၇	မွေးမြူရေး ယင်းတို့			✓			
	၈							
	၉							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရှေ့ပိုက်ဆိုင်၊ တိုက်၊ ချွန်သွယ်တန်းခြင်း၊ နှင်းဒုက္ခပတ်စရိတ်	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၆	လူထုမဟုတ်ပါ	ဆောင်ရွက်ဖို့
	၂	လျှပ်စစ်ဖိတ်တိုက်သွယ်တန်းခြင်း၊ ၂၀၀၀၀၀/၂၀၀၀၀၀			✓			
	၃	ရွာတွင်းမီးလှိုင်းသွယ်တန်းခြင်း၊ ၂၀၀၀ မှီခိုင်			✓			
	၄	ရေဓာတ်၊ ၂၀၀၀၀၀/၂၀၀၀၀၀ (၆၅၀ KVA)			✓	၂၀၁၈	လူထုမဟုတ်ပါ	ဆောင်ရွက်ဖို့
	၅	ဓာတ်တိုက်နှင်းဖိတ်၊ သွယ်တန်းခြင်း			✓	၂၀၁၇	လူထုမဟုတ်ပါ	ဆောင်ရွက်ဖို့
	၆	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေး၊ ပြင်ဆင်ရေး (၂၀၁၇)			✓			
	၇	ရှေ့ပိုက်သွယ်တန်းခြင်း			✓			
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျောင်းဆောင်ပြင်ဆင်ရေး					
၂		ကျောင်းဆောင်ဆောက်တိုးချဲ့ခြင်း				၂၀၁၉	လူထုမဟုတ်ပါ	ဆောင်ရွက်ဖို့
၃		ကျေးလက်စေးပေးရေးတိုက်ချဲ့ခြင်း						
၄		စာမေးပွဲတိုက်ဆောက်တိုးချဲ့ခြင်း						
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								