

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်အသံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ညောင်ဦး မြို့နယ်



လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သဲယာချောင်း ကျေးရွာ ၊ တောင်ဘီလေး အုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့

မာတိကာ

၁။ ခြုံငုံနှစ်ချုပ်

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်စဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်

ချက်များ

(၆-၁) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၂) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၃) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၄) ရာသီခွင်ပြ ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၆) ပြင်ဆင်မှုသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၇) ကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း(အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကာလအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



တောင်ဘီလေး အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

* တောင်ဘီရွာ သစ်

* တောင်ဘီရွာ မ

* စည်ပင်သာ

* သဲယာချောင်း

* ဥယျာဉ်စုံ

* အရာတော်

ကျေးဇူး သာသနာ့ အကျဉ်း

၁၇. ၄. ၂၀၀၆

သံဃာချောင်း ကျေးဇူး သာသနာ့ ချောင်း ဦးမြို့ နေတော်စား

စား အုပ်စု အတွင်း ဌာနတစ်ခု ဦးမြို့ နေတော်စား အဖွဲ့ (၂၀) ခု တွင် ရှိပါသည်။ ၎င်း ရွာကို တတိယကမ္ဘာ့စစ်မတိုင်မီက စတင်ခဲ့ပါသည်။ သံဃာချောင်း ကျေးဇူး အဖွဲ့ စတင် အရပ်ရှိ ချောင်း နေရာ ကျေးဇူး ရှာဖွေ နေရာတစ်ခု သည် သံဃာချောင်း ရွာသို့ သံဃာတော်စား တစ်စု တစ်စု ဖြစ် လူစု ဦး ရွာတည် ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့ သံဃာတော်စား စောလင်း များ ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပြီး တည်ရှိနေပါသည်။

ကျေးဇူးများ သည် သံဃာတော်စား ဖြစ် စားဝတ်နေရေး အဖွဲ့ အုပ်စုတစ်ခု ဖြစ် နေရာများ လုပ်ငန်း ဖြစ် လုပ် နိုင်ရန် အတွက် ယာဇာန် ဧရိယာကို အနည်းငယ်သာ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယာဇာန် ဧရိယာတွင် နယ်စပ် မိတ် ကျင်း ဖြောင်း ဖျော်ပါသည်။ ကျေးဇူးများ သည် သံဃာတော်စား နှင့် အဆင်မပြေ ရာမှ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း သို့ ကူးပြောင်း စေဆောင် ရွက်လာခဲ့ ရာမှ ပွားလက်ရှိ အချို့ထိ မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် တစ်ပိုင်တစ် နိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင် စေဆောင် ရွက် လျက် ရှိသည်။

ပွား သံဃာချောင်း ကျေးဇူး တွင် အိမ်ခြေ (၂၄၀) နှင့် လူဦးရေ (၁၀၈၅) ဦး ခန့် ရှိပါသည်။ အဝီစိမ်း တွင်း (၂) တွင်း ၊ အခြေခံ မညာ အသက် တန်း (၅) ကျောင်း ၊ လူထု ဘက်စုံ သုံး ဖွံ့ဖြိုးရေး ရုံး စတင် နှင့် နန်း စတင်ကြီး ကျောင်း တစ် ကျောင်း သာ ရှိသော ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော ကုမ္ပဏီဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အာဏာကြွယ်ဝခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးရွာ - သံပတောရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ ဓားပြ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အာဏာကြွယ်ဝခြင်း (social map Resource map)		ကျေးရွာလူမှုရေး၊ ဓားပြ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အာဏာကြွယ်ဝခြင်းများ	၅၄	၇၉	၁၆၆	ကျေးရွာနယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေဧရိယာ၊ စသော ကျေးရွာ၏ လက်အောက်အခြေအနေ နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ပါသည်။
၂။	ရာသီဥတု၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင် (Seasonal Calendar)		ကျေးရွာလူမှုရေး၊ ဓားပြ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အာဏာကြွယ်ဝခြင်းများ	၅၄	၇၉	၁၆၆	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးရေးနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လများ၊ ဇွန်လလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းဗိုက်နှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးရွာစီးပွားရေး၊ စားစား၊ အိမ်အဆောက်အအုံ (Metric Ranking)		အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅၄	၇၉	၁၆၆	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ ဓားပြ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အာဏာကြွယ်ဝခြင်းများကို အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေဧရိယာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွဲချက်ကြသည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုစာနိုးစစ်ခြင်းနှင့် အက်ဇွန်ခြင်းလုပ်ငန်း

(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးရွာ - သံပတာရွာစား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ဝက်စကော့စ်			အဓိက ဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀၂၀	ကျေးရွာထူ၊ - ကျေးရွာအားများ ကော်မတီဖွဲ့ချုပ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ချုပ်	၅၄	၇၉	၁၆၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေ သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်ရေး နှစ်ဖက် ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အားပေး နိုင်ပါသည်။
၅	လူမှုစီးပွားအဆင့်အတန်း ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၂၀	ချမ်းသာသော အလယ်အလတ် ဦးစီးပါး	၅၄	၇၉	၁၆၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများ ကြား ငွေကြေး ပစ္စည်းပစ္စည်း နေအိမ်အား ဖြည့်ဆည်းပေး ရန်အား ပေးခြင်းဖြင့် ကျေး အားပေး လိုအပ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများ ကို အားပေးခြင်းဖြင့် ကျေး အားပေး လိုအပ်သည်။
၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၂၀	ကျေးရွာထူ၊ ကျေးရွာအားများ အချိုးအစား အုပ်စု အချိုးအစားအုပ်စု	၅၄	၇၉	၁၆၆	အချိုးအစားနှင့် အချိုးအ စားအား အလုပ်အကိုင်အ ခွင့် အလမ်း တစ်ခုခု အားပေး ပေးသင့်ကြောင်း အားပေး ပေးသင့်ကြောင်း အားပေး ပေးသင့်ကြောင်း အားပေး ပေးသင့်ကြောင်း

E
E
E

100



111

111

111

111

111

date - 37-19-2018



- | | | |
|-------------------------|------------------------|----------|
| ○ မြေအိုင် (အထွေထွေ) | ◇ ရေအိုင် | ▨ သစ်တော |
| ■ မြေအိုင် | ⚡ တပ်မတော် | |
| ■ ကန်အိုင်/အထွေထွေအိုင် | Y နယ်နိမိတ် | |
| ▲ သစ်တော | ■ စတင်အခြေခံ (အထွေထွေ) | |
| ■ သစ်တော/မြေအိုင် | ■ စတင် | |
| ✝ ကြီးကြပ်ရေး (အထွေထွေ) | ■ ရေ (အထွေထွေ) | |

သုံးယတ်ချက်

ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအခြေအနေနှင့် သဘာဝအခြေအနေအဖြစ်များပြ
ဖြည့်ရေးဆွဲခြင်းသည် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tool) တွင် တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။
လူမှုရေးအခြေအနေအဖြစ်ပြနှင့် သဘာဝအခြေအနေအဖြစ်ပြဖြည့် ရေးဆွဲခြင်းဖြင့်
ကျေးရွာ၏

- * လူမှုရေးအခြေအနေများ ပဏာမအခြေအနေကို သိမြင်ခြင်း
- * ကျေးရွာ၏ သို့အင်ပျက်များကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်တွေ့နိုင်ခြင်း
- * ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအင်အားများကို သုံးသပ်နိုင်ခြင်းနှင့် အခြေအနေအခြေ
များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်းကို သုံးယတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဥစ္စာ ဓန ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = သဲယာချောင်း

အုပ်စု အမည် = တောတော်စေး

ရက်စွဲ = 7. 9. 2018

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ယာအမြေ (၁၀၅) ဧက ဖာထရစ် / နွားယာ ၅၅၅ / စိုင်းစာပင် / ဖျန်း / ထရုံ ကာသွင် ချိုအိမ် / ကား	၂၄	၆.၈၃%
၂	ပြေလည်သော အုပ်စု	ထရုံ ကာသွင် ချိုအိမ် / ယာအမြေ (၅၅) ဧက ဖာထရစ် / နွားယာ ၅၅၅ / စိုင်းစာပင် / ဖျန်း	၃၈	၁၅.၆%
၃	အသင့်အတင့် ပြေလည်သော အုပ်စု	ထရုံ ကာသွင် ချိုအိမ် / ယာအမြေ (၅၅) ဧက ဖာထရစ် / နွားယာ ၅၅၅ / စိုင်းစာပင် / ဖျန်း	၆၄	၂၆.၅%
၄	မပြေလည်သော အုပ်စု	စာရင်းစဉ် စာရင်းစာ	၁၁၃	၄၆.၅%
၅	နှမ်းပါးသော အုပ်စု	မတူစွာ ခွဲခြား	၂	၁.၀%

ဥစ္စာဓာတ် ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်း

ဥစ္စာဓာတ် ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရေးဆွဲခြင်းကြောင့်

- ၁) ကျေးရွာအတွင်း ပြောဆိုသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် အသစ်အဟောင်း ပြောဆိုသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်နှင့် နှိုင်း နှိုင်း သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ကို အတိုးအကျိုး ပါး သိနိုင်ခြင်း
- ၂) ကျေးရွာအတွင်း ပြောဆိုသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း
- ၃) နှိုင်းပါးသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် များပြားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန် သိရှိ ခြင်း စသည် အခြားအရာအမျိုးမျိုးကို သိရှိနိုင်သည့် အရေး ပါသော လူမှုဆက်ဆံခြင်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

သုံးဝပ်ချက်

၁၁ ယာချောင်းကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း၊ အချိတ်အဆက်ဖြင့် ရေးဆွဲခြင်းသည် လူမှုဆက်ဆံရေး (PARA Tool) တွင် ခက်ခဲပါဝင်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း၊ အချိတ်အဆက်ဖြင့် ရေးဆွဲရာတွင်

* ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် အငြိမ်းစားယူရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ယော အဖွဲ့အစည်းများ၊
အား မေးမြန်းခြင်း

* ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ၊
အား မေးမြန်းခြင်း

* ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အား ထိစပ်ချိတ်ဆက်မှုများ
မရှိသော အဖွဲ့များအား ခွဲခြားခြင်း

* ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ၊ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဖွဲ့အစည်း
များ၏ ချိတ်ဆက်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိရန် လွယ်ကူစွာ
လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ခြင်း သုံးဝပ်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

Handwritten notes at the top of the page, including the date "11/11/11" and some illegible text.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of notes, with some lines starting with "11/11/11".

11/11/11

11/11/11

11/11/11



Handwritten notes on the right side of the page, including the date "11/11/11" and some illegible text.

Handwritten notes on the right side of the page, including the date "11/11/11" and some illegible text.

Handwritten notes on the right side of the page, including the date "11/11/11" and some illegible text.

Handwritten notes on the right side of the page, including the date "11/11/11" and some illegible text.

ရောင်းချပေးရန် ဖြစ်နိုင်စေရန် အစီအစဉ်

ရောင်းချပေးရန် ဖြစ်နိုင်စေရန် အစီအစဉ်

- ၁) မည်သည့်လများတွင် ရောင်းချပေးမည်၊ မည်သည့်လများတွင် ရောင်းချပေးမည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း။
- ၂) မည်သည့်လများတွင် စိုက်ပျိုးရေးသည် မည်သည့်လများတွင် ရောင်းချပေးမည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း။
- ၃) မည်သည့်လများတွင် ဝင်ငွေကောင်းပေးမည် မည်သည့်လများတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း။
- ၄) မည်သည့်လများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းပေးမည် မကောင်းပေးမည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း။
- ၅) မည်သည့်လများတွင် ပွဲတော်များကျင်းပမည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း။
- ၆) မည်သည့်လများတွင် ကျန်းမာရေးမကောင်း ဖြစ်တတ်မည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း စသည့် ကျေးဇူးတင်စွာ တစ်နှစ်တာ လည်ပတ်မှုပုံစံကို အခြေခံ၍ သိရှိနိုင်မည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန်လျှင် ရွေးချယ်ရာတွင် များစွာအာရုံစိုက်ပေးနိုင်ခြင်း၊ အစီအစဉ်အတိုင်း

Legend for the diagram:
— primary
— secondary




Handwritten notes at the bottom of the page, including:

- Primary - secondary
- Secondary - primary
- Handwritten notes in a non-Latin script, possibly explaining the diagram's components or providing a key.

ဇာတ်ရာ - တောဆီလေး

နေ့စွဲ - ၇.၇.၂၀၁၈

အမျိုးအမည် - ယိယာချောင်း



— အမျိုးအမည်

— အမျိုးအမည်

ကျား၊မ အဆို ကဏ္ဍ၌ ဟိုကုဒ်သုံးယပ်ချက်

ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏

က) ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

ခ) ခေါင်းဆောင်မှု

ဂ) အဖွဲ့အရေးရှေ့ဖြူ

ဃ) ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

င) ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု စသည့်တို့ကို

ကားချုပ်တစ်ခုပေါ်တွင် ရည်အမှတ်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားခြင်းက
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို
တင်ပြနိုင်စေရန်အတွက်၊ သိရှိရမည့် အကျိုးကျေးဇူးများမှာ ရရှိနိုင်
ပေကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုံးယပ်ချက်ပါဝင်သည်။

ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်း

၁) ပြဿနာဖြစ်သော ဇာကြောင်း၊ ဇာရင်းများကို သိရှိခြင်း

၂) ပြဿနာ၏ ဇာကျိုးဆက်များကို သိရှိခြင်း

၃) ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်သော နည်းလမ်းကိုပါ တစ်ပါးတည်း သိရှိ
နိုင်ခြင်းမဟုတ် ဇာကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်
နိုင်မည့် အရေးပါသော မျှော်ဆန်းစစ်ခြင်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်
နိုင်ပါသည်။

အရှင်အိမ် သုံးစွဲ မှု ပုံစံပြ ဇယား

ကျား	မ	ကျား၊မ
လယ်ထွက်	အပ်ချပ်စက်	ယာဇာ
နွားစာစဉ်စက်	ထမင်းခေါင်းခွံ	ဒီဇယ်
ပုဆိုး	ဆံချပ်	အိမ်၊ ဖျား၊
ထယ်၊ထွန်	နားကပ်	ဆိုင်ကပ်
နွား၊ ဂျာနယ်	ထမ့်	ဧည့်သည် TV
ဆီခုံ		

အရှင်အိမ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ ပြ ဇယား

ကျား	မ	ကျား၊မ
လယ်ထွက်	အပ်ချပ်စက်	ယာဇာ၊ အိမ်
နွားစာစဉ်စက်	ထမင်းခေါင်းခွံ	အိမ်၊ ဖျား၊
ပုဆိုး	ဆံချပ်	ဆိုင်ကပ်၊
ထယ်၊ထွန်	နားကပ်	ဧည့်သည် TV
ဆီခုံ	ထမ့်	နွား၊ ဂျာနယ်

သုံးသပ်ချက်

ကျား၊မ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် သုံးသပ်ရေးဆွဲခြင်းသည် အမျှတစွာ၊ စစ်ခြင်း (PRA Tool) တွင် တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ဖြိုဖိုက်ကျေးရွာ၏ ကျား၊မ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် * ကျား - ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်း

* မ - ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်း

* ကျား၊မ - ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်း သို့မဟုတ် မြေပေးကမ်းတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထုတ်ခွဲခြားပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ခွဲခြားခြင်းမရှိပဲ ကျား-မ တစ်ဦးတည်း ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အုပ်စု ဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် (ကျား၊မ မခွဲခြားပဲ တစ်ဦးတည်းပေးပို့ပါဝင် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC-1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသိန်းမြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၈၇-၃၃၂၅၇၄၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၁၁၂၀၁၇၇၆

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၄၀	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၆	၅၅၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂၀	၂၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				မိမ္မာရုံ	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လှသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ၅/၆/၇/၈/၉/၁၀

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၄ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၅ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၁၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


- (၁) ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် 

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၆.၂၀၁၆	၁၇.၆.၂၀၁၆	၁၃	၈	၂၁	၂၁	မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၇.၂၀၁၆	၂၁.၇.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	မမာ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁.၈.၂၀၁၆	၁.၈.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၈.၂၀၁၆	၄.၈.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	မမာ
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉.၈.၂၀၁၆	၉.၈.၂၀၁၆	၂၃	၉	၁၁၇	၁၁၇	မမာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျွဲပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သက်မြင့်ဦး စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၃.၁၆ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဦးမြို့နယ် ချောင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအမည် ကျေးရွာ ဥယျာဉ်စု

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	ဆိပ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၁၆	၁၈.၃.၁၆	၄၂	၆၅	၁၀၇	၁၀၇ ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၁၆	၁၇.၃.၁၆	၃၃	၆၃	၉၆	၉၆ ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၁၆	၂၀.၃.၁၆	၁၇	၀၅	၂၂	၂၂ ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂.၅.၂၀၁၆	၂.၅.၂၀၁၆	၃၀	၆၀	၉၀	၉၀ ဗမာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၅.၂၀၁၆	၂.၅.၂၀၁၆	၃၀	၆၀	၉၀	၉၀ ဗမာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၆.၂၀၁၆	၈.၆.၂၀၁၆	၁၃	၈	၂၁	၂၁ ဗမာ



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကျော်စန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၉.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ညောင်ဦး ကျေးရွာအုပ်စု ဟောင်းကြီး ကျေးရွာ စည်ပင်သာယာ

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၃.၁၆	၁၈.၃.၁၆	၄၃	၂၁	၆၄	၆၄ မဃ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၃.၁၆	၁၉.၃.၁၆	၆၀	၅၂	၁၁၂	၁၁၂ မဃ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၁၇	၁၀	၂၇	၂၇ မဃ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၅.၂၀၁၆	၈.၅.၂၀၁၆	၃၇	၁၈	၅၅	၅၅ မဃ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၈.၅.၂၀၁၆	၈.၅.၂၀၁၆	၃၇	၁၈	၅၅	၅၅ မဃ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၆.၂၀၁၆	၆.၆.၂၀၁၆	၅	၅	၁၀	၁၀ မဃ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၆.၂၀၁၆	၁၇.၆.၂၀၁၆	၅	၅	၁၀	၁၀	မမာ
၆.၄. ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၇.၂၀၁၆	၁၇.၇.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	မမာ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၇.၂၀၁၆	၁၇.၇.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၇.၂၀၁၆	၂၂.၇.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	မမာ
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၇.၂၀၁၆	၂၃.၇.၂၀၁၆	၅၁	၂၉	၇၀	၇၀	မမာ

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
၀	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ		
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ		
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ		
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ		

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦးဝင်းမြ လက်မှတ်၊ [Signature] နေ့စွဲ၊ ၂၇.၃.၂၀၂၆

အကျဉ်းချုပ်

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသိပေးချက်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
ဗဟိုဌာန	ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရှင်းခြင်း -
 ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ညင်ညင်သာသာ ဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အိတ်တား၊ ဗဟိုဌာန နှင့် စာချုပ်ရန်ခက်ခဲ	၁	စာချုပ်ရန် နှင့် စီးပွားရေးဌာန ခက်ခဲ
၂	ကျေးရွာရေးစီမံခန့်ခွဲရေး	၂	စာချုပ်ရန် နှင့် စီးပွားရေးဌာန ခက်ခဲ
၃	ကျေးရွာ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ခက်ခဲ	၃	ဆေးခန်း၊ ကျန်းမာရေး ဗဟိုဌာန ခက်ခဲ
၄	စာချုပ်ရန် ခက်ခဲ	၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း -

နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	တစ်ရွာလုံး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	တစ်ရွာလုံး တစ်ရွာလုံး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ကျေးရွာ (အထက်တန်း၊ နယ်ပယ်)	၂	အထက်တန်း နှင့် ဆေးခန်း၊ ကျန်းမာရေး
၃	ကျေးရွာလမ်းများ၊ အထက်တန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃	ကျေးရွာလမ်းများ၊ အထက်တန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅		၅	အထက်တန်း နှင့် ဆေးခန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ငွင်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ.

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ Plan Myanmar
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅၀ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်: ၃၀ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____ မရှိပါ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ရောင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ကောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရုံးမှူး အမည် ဦးဝင်းနိုင်	ကျေးရွာအုပ်စုရုံးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၄-၇၈၈၃၈၅၅၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကျော်မာရီ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မန္တလေး၊ မြို့နယ် ညောင်ဦး		ကျေးရွာအုပ်စု ဝေးကွာခြားမှု၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ဝေးကွာခြားမှု


က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	၂၄၀	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၂၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	၄	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉၈	၂၉၈	၂၉၈
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၅၅၈	၆၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁၉	၂၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အတက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၈၂၅၅	



(၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Plain Myanmar ကော်ဖီ

(၂) Paet Myanmar ကော်ဖီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဝင်းနိုင်

လက်မှတ် ဝင်းရှင် နေ့စွဲ ၂၀၁၂ . ၂၀၀၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စိုးဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၂ . ၂၀၀၆



220


C

C

100

100

100



100

100

21

21

8

4

PROB. 215 100

100

21

21

8

4

PROB. 215 100

100

100

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်မြင့်ဝင်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၂.၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၁၈၁၁၈၀၁၊ မြို့နယ် ညောင်ဦး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကောသလီလေး၊ ကျေးရွာ ၁၁၂၀၁၅၁၆။


စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၇၄	၅၁	၁၃၀	၁၃၀ ၁၈၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၂၀၁၆	၃၀.၁၂.၂၀၁၆	၆၇	၅၄	၁၂၁	၁၂၁ ၁၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၀၁.၂၀၁၇	၁၁.၀၁.၂၀၁၇	၁၃	၁၃	၂၆	၂၆ ၁၈၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၄.၀၁.၂၀၁၇	၄.၀၁.၂၀၁၇				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၀၁.၂၀၁၇	၆.၀၁.၂၀၁၇	၇၀	၈	၇၈	၇၈ ၁၈၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၀၁.၂၀၁၇	၂၄.၀၁.၂၀၁၇	၁၁	၅	၁၆	၁၆ ၁၈၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၄.၃.၂၀၁၇	၁၁	၅	၁၆	၁၆	ဗမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၇	၂၈.၃.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	ဗမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၁၁	၅	၁၆	၁၆	ဗမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၁.၅.၂၀၁၇	၂၁.၅.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	ဗမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၅.၂၀၁၇	၂၄.၅.၂၀၁၇	၄၃	၃၅	၇၈	၇၈	ဗမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၇	၂၅.၅.၂၀၁၇	၁၁၆	၆၇	၁၈၅	၁၈၅	ဗမာ

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကားစမားဒေသစာနီ	က	
၂	စလေချိုပြသေစာနီ	ဗ	
၃	ကွန် ပျူစာသေစာနီ	က + ဗ	
၄	မဒွါးထိုးပညာ	ခ	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဝင်းစွာ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရှက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိန်ဝင်း

နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 ငါ့စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာဝတီမြို့၊ ကျေးရွာ ၁၀၀ ယာအချောင်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေ၊ လေ၊ လူ့စွမ်းအား စွန့်ပစ်ခြင်း	၁ ရေ၊ လေ၊ လူ့စွမ်းအား စွန့်ပစ်ခြင်း
၂ ကျောက်၊ သစ်၊ သစ်တော၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မီးဘေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၂ ကျောက်၊ သစ်၊ သစ်တော၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မီးဘေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၃ မြို့နယ်၊ ရေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၃ မြို့နယ်၊ ရေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
၄ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၄ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
၅ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၅ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၂ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၂ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
၃ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၃ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
၄ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၄ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
၅ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၅ ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေ၊ လေ၊ လူ့စွမ်းအား စွန့်ပစ်ခြင်း	၁၂၃၄		
၂	မြေ	၅		
၃	ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၆		
၄	ကျေးရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၇		
၅				

(၆) အခြားအချက်အလက်များ (အခြားအချက်အလက်များ)

အချက်အလက်	အချက်အလက်	အချက်အလက်	အချက်အလက်	အချက်အလက်	
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုင်ပင်ဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	သုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				မန္တလေး	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ မသိပါ

အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် စာရင်း

ဤစာရင်းသည် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် စာရင်းကို ဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုစုထားပါသည်။ ဤစာရင်းကို အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် စာရင်းအောက်တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

ကျေးရွာခရိုင်/တောင် အမည် ဦးဝင်းစိုး	ကျေးရွာခရိုင်/တောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၈၃၈၅၅၂၇	လူထုစဉ်းရုံးအမှတ်အသား အမည် ဦးကျော်စိုးဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဘီးစေး
		ကျေးရွာ ဘိယာချောင်း

လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၄၀	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (ပျက်စီးမှုနှင့် အထက်)	၂၅၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၅၈	၆၄၆
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၇၀	၇၀

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်(၀၀ : ၂၀) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်(၀၀ : ၂၀) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

ဗဟိုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Peace Myanmar -----

(၂) -----

(၃) -----

(၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းခိုင်

လက်မှတ် ဝင်း ခိုင် နေ့စွဲ ၆. 10. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်ဇော်ဝင်း

လက်မှတ် ကျော် နေ့စွဲ ၆. 10. 2017

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ညောင်ဦး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၁၁၂၀၁၅၇ ဝါး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၀.၂၀၁၇	၆.၁၀.၂၀၁၇	၇၀	၅၀	၁၂၀	၁၂၀ မဇာ	၁၂၀	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၂၀၁၇	၇.၁၀.၂၀၁၇	၇၀	၅၀	၁၂၀	၁၂၀ မဇာ	၁၂၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၁၃	၉	၂၂	၂၂ မဇာ	၂၂	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

နီးကျော်မိုးဝင်း

၇. 10. 2017

ပြည်နယ်/တိုင်း: **ဗဟိုဌာန**၊ မြို့နယ်: **ညောင်ဦး**၊ အထူးအဖွဲ့: **တောင်ကြီး**၊ ကျေးရွာ: **သဲယာချောင်း**

က: အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -
 ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျောင်းသား/သူများစာသင်ကြားရာ ကပ်စာခန်း	၀ ကျောင်းသား/သူများစာသင် ကြားရာ ကပ်စာခန်း
၂ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများကလေး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့	၂ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုရေးရာတွင် အခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများအား အထူးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ	၃ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများအား အထူးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ
၄ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများအား အထူးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ	၄ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများအား အထူးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ
၅ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာအသွယ်အသွယ်	၅ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာအသွယ်အသွယ်

၂။ မျှော်မှန်းခြင်း -

နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကိုယ်တိုင်နည်းပညာပေးပို့ပေးရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၀ သက်တောများ မထူထပ်စေရန်နှင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ
၂ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများအား အထူးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ	၂ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများအား အထူးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ
၃ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများအား အထူးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ	၃ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများအား အထူးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ
၄ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများအား အထူးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ	၄ ကျေးရွာတွင်ရှိနေထိုင်သူများအား အထူးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ
၅ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာအသွယ်အသွယ်	၅ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာအသွယ်အသွယ်

၁၅) အခြားအရေးကြီးသော အချက်အလက်များ

အမျိုးအစား	အချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ကိုင်အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလအစီအစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဥာဏ်	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဥာဏ်	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဏာမပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် ဝိုင်းပါ မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၄ / မသိပါ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝဇ္ဇာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၉၅၅၄၀၉၃	လူသားစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ချောစိန်ဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဘီလော
		ကျေးရွာ ဆင်ယာအုပ်စု

လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ	၂၄၃	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၂၄၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၀ နှစ် အထက်)	၂၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ	၅၆၆	၆၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၃	၇၀

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်(၀၈ : ၄၅) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်(၀၀ : ၄၅) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

ဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Plan Myanmar

(၂) ဒေသခံကျေးရွာအုပ်စု

(၃) -----

(၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒီဝင်းစွေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒီဇေယျာမိဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၆

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁၂.၁၉	၁၁.၁၂.၁၉	၁၀	၃	၁၃	၆၈	၁၃	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁							
၇။ ဗီစီကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၁.၇.၁၉	၃၁.၇.၁၉	၃၁	၁၇	၃၉	၆၈	၃၅	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ ဗီစီကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၁၉	၁၅.၉.၁၉	၃၅	၁၉	၅၄	၆၈	၅၄	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၆.၉.၁၉	၁၆.၉.၁၉	၆၉	၉၀	၁၅၈	၆၈	၁၅၈	

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခေမာ ဗိုလ်

နေ့စွဲ ၈.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း အရှင်တရား မြို့နယ် ဧရာဝတီမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဘီယာဝါကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၇.၂၀၁၈	၇.၇.၂၀၁၈	၇၄	၇၂	၁၆၆	မလိ	၁၆၆	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၇.၂၀၁၈	၇.၇.၂၀၁၈	၇၄	၇၂	၁၆၆	မလိ	၁၆၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၇.၂၀၁၈	၁၃.၇.၂၀၁၈	၁၈	၁၃	၃၁	မလိ	၃၁	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၈	၁၁.၁၂.၁၈	၁၀	၂	၁၂	မလိ	၁၂	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁၂.၁၈	၁၁.၁၂.၁၈	၁၀	၂	၁၂	မလိ	၁၂	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁၂.၁၈	၁၁.၁၂.၁၈	၁၀	၂	၁၂	မလိ	၁၂	

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်မိုးဝင်း**

နေ့စွဲ **၇.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ညောင်ဦး** ကျေးရွာအုပ်စု **ကော့ဘိလေး** ကျေးရွာ **သီဟာနဂျောင်**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ထမင်းချက် ၇၄၀ ထင်း ၁၀၀၀၀ နှစ်စဉ် အသုံးပြုရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျောင်းသားများ ဦးရေများ၌ စာသင်ရာ တွင် ကျပ်တည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျွမ်းမာရေး ကုသမှုခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အေးအေးကန် ရေသိုဗျောင့် နိုင်မှုနား ၄ ညှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာလမ်းများ သို့မဟုတ် နေရာများ ချိတ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လျှပ်စစ်ဓါတ် ၇၅၀ ၇၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာရေး ကို ကောင်းမွန်စွာ သင်ကြား နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာလူထု ကျွမ်းမာမှု နှင့် ချိတ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာလမ်းများ ချိတ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း လမ်း များ သွားလာရာ သို့မဟုတ် ချိတ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

1870

1. *Hydrophilus* 10
 2. *Hydrophilus* 10
 3. *Hydrophilus* 10
 4. *Hydrophilus* 10
 5. *Hydrophilus* 10
 6. *Hydrophilus* 10
 7. *Hydrophilus* 10
 8. *Hydrophilus* 10
 9. *Hydrophilus* 10
 10. *Hydrophilus* 10

1870

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မီးကြို၊ မီးတိုက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး	၈၁+၈၁		အကျေးဇူးရှာယူသူ	
	၂	ရေအေးစနစ်	✓		✓	
	၃	ကျေးဇူးတင်စေရန် စားနပ်ရိက္ခာ	✓		✓	
	၄	ရေအေးစနစ်	✓		✓	
	၅	ရေအေးစနစ်	✓		✓	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၈၁		✓	
	၂	စိုက်ပျိုးရေး	၈၁		✓	
	၃	ကျေးဇူးတင်စေရန်	၈၁+၈၁		✓	
	၄	စိုက်ပျိုးရေး	၈၁		✓	
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အောက်အစဉ်များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂	စားစားဝတ်ဝတ်	✓					
	၃	စက်ချုပ်သင်္ဘော		✓				
	၄	ခွက်ပျူတာသင်္ဘော			✓			
	၅	ပဒုန်းတိုးပညာ		✓				
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေးထား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁							
	၂	ဂေ (ကျွန်းဟောင်း မြို့နယ်)	✓			၂၀၁၇	ရေတိုက်မဟိုမြို့	ဆောင်ရွက်ပြီး
	၃	မီး (ဖော့ဗီးရေချစ် မီး)			✓			
	၄	စာမီး(ဖွားချစ်ဆင်)			✓			
	၅	မီး(အိုး) မီး(တိုင်) အမှတ်(၁)အဖွဲ့			✓	၂၀၁၉	ရေတိုက်မဟိုမြို့	ဆောင်ရွက်ပြီး
	၆	ဂေ(ကျောက်မြို့) အဖွဲ့	✓					
	၇	ဂေ(ကျောက်မြို့) အဖွဲ့			✓			
	၈	ဂေ(ကျောက်မြို့) အဖွဲ့			✓			
	၉							
	၁၀							
လူမှုပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျောက်ဆောင်ဟောင်း မြို့နယ်အဖွဲ့			✓	၂၀၁၆	ရေတိုက်မဟိုမြို့	ဆောင်ရွက်ပြီး
	၂	ဆေးခန်း		✓				
	၃	စာမီးကျောက်ဆောင်						
	၄	ဗဟိုကျောက်ဆောင် ကျောက်ဆောင်			✓			
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							