

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
သနပွင်ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ သနပွင်ဆိပ် အရှေ့ကျေးရွာ

၂၀၁၉ခုနှစ်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ







## သနပ္ပင်ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့) ကျေးရွာ
- သနပ္ပင်ဆိပ်(အနောက်) ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၂) ရွာ

## သနပွင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာ၏သမိုင်းအကျဉ်း

၎င်းကျေးရွာမှာ ယခင်က ချောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး ချောင်းကမ်းပါးတွင် လှေဆိပ်နှင့် သနပွင်များ တည်ရှိပါသည်။ လှေဆိပ်အနီးတွင် ဈေးသည်များဈေးလာရောင်းချရာမှ လူဦးရေ(၃၀)ခန့်မှ သနပွင်ကျေးရွာဟု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်းကြာလာသည်နှင့်အမျှ လူဦးရေများပြားလာပြီး ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်တည်လာပါသည်။

၁၉၅၀ တွင် အိမ်ထောင်စု ( ၁၀၀ ) ကျော်ခန့် အမျိုးသား (၁၅၀ ) ၊ အမျိုးသမီး ( ၂၀၀ ) ကျော်ခန့် ရှိလာပြီး လူဦးရေများပြားလွန်းသဖြင့် ယခင်များအရှေ့ဘက်သို့ တိုးချဲ့နေထိုင်လာကြရာမှ သနပွင်ဆိပ်(အရှေ့) ရွာ ဟု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှာ ပျဉ်းမနားမြို့နှင့် (၄)မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အနေဖြင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် အများစုမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ အမျိုးသား ( ၄၂၄ ) ဦး ၊ အမျိုးသမီး ( ၄၅၉ )ဦး ရှိလာပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ ( ၂၁၆ )စုရှိလာကာ တောင်သူ ၊ ပန်းရုံ ၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းနှင့် သကြားစက်ကိုသွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရ ပါသည်။ သနပွင်ဆိပ်ကျေးရွာကြီးမှ ကျေးရွာတစ်ရွာအဖြစ် ခွဲထွက်လာရပြီး ပညာရေးအနေဖြင့် မူလတန်းအထိသာရှိပြီး အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်းအထိမရှိသောကြောင့် အခြားရွာသို့သွားရောက် သင်ကြား နေရသည်မှာ ယနေ့အချိန် ထိဖြစ်ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်မေဖွန်သိဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား ( ၃ )

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
178	416	471	887

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
အိန္ဒိယ	၇	5	7	12

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	42	110	56	166
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း	4	2	2	4
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ခြံစိုက်ရေး	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုက်ရေး	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်						
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်						
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						



ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)		ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရေ့ဦးနောက်ပို(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၂	၁	၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)		ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံနံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၁၀	၆	၁၆	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအထားကောက်သုံးရေးရရှိမှု၊ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)		ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၀	၆	၁၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)		ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၁၀	၆	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားဆင့်ရွှေ့ခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနို (Seasonal Calender)		ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၀	၆	၁၆	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သစ်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)		ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ ပိုင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရွာရေးရာ၊ ပိုင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှ ဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိ တ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)		ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ	၁၀	၇	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စ ည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လ ေးနှစ်စာဦးစ းပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (Metric Ranking)		ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ(ကျား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေး ရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစ ည်းများ	၆၀	၄၁	၁၀၁	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသော အဆောက်အအုံဆိုင်ဆိုင် ရာနှင့်စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆေ ာင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ် ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတ င်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက် ပြဿနာများ (Problem)		ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၆၀	၄၁	၁၀၁	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအ ားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြ ဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြ ောင်းရင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့်အက ျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည် ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်ပြဇယ း (VTDP)		ကျေးရွာအုပ်စုကော်မ တီဝင်များ	၁၁	၆	၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အ ရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ ာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေး ခြင်း

# သနပ္ပင်ဆိပ်အုပ်စု သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာ

## လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ခြင်း

သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် စိုက်ခင်းများ ၊ အနောက်ဘက်တွင် သနပ္ပင်ဆိပ်(အနောက်)ကျေးရွာစိုက်ခင်းများ နှင့် တောင်ဘက်တွင်စိုက်ခင်းများ ရှိပါသည်။ ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ပျဉ်းမနားမြို့နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ကတ္တရာလမ်းမကြီးရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု(၁၇) စု၊ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု ( ၄၉၁ )အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူအားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြပြီး ဘာသာခြားအမျိုးသား(၂)ဦးနှင့် ချင်းအမျိုးသမီး(၁)ဦး၊ အမျိုးသား ( ၉၆၀ )ဦးနှင့်အမျိုးသမီး ( ၁၀၁၄ )ဦး စုစုပေါင်း ( ၁၉၇၄ ) ဦးနေထိုင်ကြပါသည်။

### သောက်သုံးရေ

သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိပါ။

### ကျောင်း

သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသာရှိပြီး အထက်တန်းနှင့် အလယ်တန်းကို ညောင်ပင်သာ ကျောင်း သို့သွားတက်ရပါသည်။

### ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးဌာနမရှိပါ။ အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ပျဉ်းမနားမြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ မိုးရာသီတွင် အဖျားရောဂါအနည်းငယ်နှင့်ကလေးများတ ခါတရံသွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ် တတ်ပါသည်။ တရွာလုံး ယင်လုံအိမ်သာကိုသာအသုံးပြုကြပါသည်။

### လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မကောင်းမွန်ပါ။

### နိဂုံး

သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာတွင် သကြားစက်ဝန်ထမ်းလုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်နှင့်နေ့စားများပါသည်။ အရောင်းအဝယ် ၊ တောင်သူ၊ နေ့စား၊ ကျပ်စား လုပ်ကိုင်သူများပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသား(၄၀၀၀) ကျပ်၊ အမျိုးသမီး(၃၀၀၀)ကျပ်သာ ရ ရှိပါ သည်။

## ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်မှာသောက်သုံးရေသန့်ဖူလုံစေရေးနှင့်လမ်းများကောင်းမွန်ရေးဖြစ်ပါသည်။  
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မေဇွန်သဲဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂ )ဦး၊ မ ( - ) ဦး

သားဗွဲ့ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရန် (သို့မဟုတ်) သားဗွဲ့ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရန်

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုစာရင်း

အစားအသုံး	သတ်မှတ်ချက်	ဥစ္စာဓန	ရာခိုင်နှုန်း
ဝင်ငွေ အများဆုံး နှိမ်စေရေး	သို့မဟုတ် - ကုန်တင်စား၊ ဆိုင်ခွန်၊ သို့မဟုတ် - ရောင်းချမှု၊ ငါးငွေ့ ခွန် (၄) စာ၊ ကုန်ခံ နှိမ် စွာ	7	3.1%
ဝင်ငွေ ကုသရေးအစား နှိမ်စေရေး	ဆိုင်ကယ် ဝန်ခွန် ခွန် (၂) ခွားလျှပ် - ဇွဲလျှပ် - နှား - ဇွဲ - ဝက်	95	42.22%
ဝင်ငွေ အနည်းဆုံး နှိမ်စေရေး	ဝက် နှိမ် - ဝန်ခွန် - ဝက် - ဇွဲ - နှား	125	54.67%
		227	100%

# သနပ္ပင်ဆိပ်အုပ်စု သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာ

## ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံဖော်သုံးသပ်ချက်

သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေများသောအိမ်ထောင်စု ၁ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသောအိမ်ထောင်စု ၁ ဝင်ငွေနည်းသော အိမ်ထောင်စု ဟူ၍ အုပ်စု (၃)ခုရှိပါသည်။ ဝင်ငွေများသောအိမ်ထောင်စုမှာ တိုက် ၁ ဆိုင်ကယ် ၁ တီဗွီ ၁ လယ်မြေ ၁ စလောင်း၊ ရေခဲသေတ္တာ ၁ များပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်း ၁ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျောင်းသားများကိုတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရအထိ ထား နိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၆ ) စုရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၇.၄၁%) ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ TV၊ ဆိုင်ကယ် ၁ လယ်မြေအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျောင်းသားများ ကို တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ အထိထားနိုင်ကြပါ သည် ။ အိမ်ထောင်စု (၉၆)စုရှိပြီး ရာခိုင် နှုန်းအားဖြင့် ( ၄၄.၄၄%) ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေနည်းသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ထရပ်ကာသွပ်မိုးအိမ် ၁ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ TV ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နေ့စား၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျောင်းသားများကို အထက်တန်း အထိ ထားနိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၁၀၄)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၄၈.၁၅%) ရှိပါသည်။

### ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဝင်ငွေနည်းသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ကျေးရွာတွင် နေ့စား နှင့် တတ်နိုင်သလောက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်စားသောက်သူများဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူလုပ်ကိုင် သော်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်လုပ်အားခနည်းသဖြင့် စီးပွားရေးအဆင်မပြေကြပါ။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မေဇွန်သဲဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၈ ) ဦး၊ မ ( ၇ ) ဦး

သန့်ပြင်သိင်္ဂါစုပင်စု | သန့်ပြင်သိင်္ဂါစု

အရည်အမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံမြေယာ:



~~ကုန်း~~

အင်ဂျင်ဆန်

အုန်းကြီးကျောင်း

ပျဉ်း ~~ကျောင်း~~

လပင် ~~ကျောင်း~~

မြင်းကျောင်း ~~ကျောင်း~~

ယာ ~~ကျောင်း~~

ကား

ဥယျာဉ် ~~ကျောင်း~~

စာဆင် ~~ကျောင်း~~ ကျောင်း

ယုဆာဗွဲ

ရေတွင်း ရေအိုင်

ဆိုဒါကယ်

စက်ကိ





## သနပ္ပင်ဆိပ်အုပ်စု သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာ

### ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းမြေပုံဇယားသုံးသပ်ချက်

သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စာသင်ကျောင်း၊ယာဉ်ယာဉ်၊စာသင်ကျောင်း၊ရေတွင်း၊ရေကန်၊ ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး များကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှအများဆုံးအသုံးပြု၍၎င်းတို့နှင့်သုဿန်ကိုအမျိုး သားများ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ပါသည်။အပ်ချုပ်စက်ကိုအမျိုးသမီးများမှအသုံးပြု၍အမျိုးသားများ ကပြုပြင်ထိန်း ချုပ်ပါ သည်။ လမ်းများကိုအမျိုးသား အမျိုးသမီးအတူတူအသုံးပြု၍အတူတူထိန်းချုပ်ပါသည်။

#### ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

သနပ္ပင်ဆိပ်(ရှေ့)ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဆိုင်ကယ်၊လမ်း၊ လယ်ယာမြေ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို အမျိုးသားများနှင့်အတူတူသုံးစွဲခွင့်ရှိသော်လည်း အမျိုးသားများမှအဓိကပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပေး ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာထိန်းချုပ်မှုနည်းနေပါသည်။ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အချို့ကိစ္စများတွင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်အမျိုးသားများ ထက်ပြုပြင် ထိန်း သိမ်း နိုင်စွမ်း အားနည်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှအမျိုးသမီးများကိုလုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်း၊ အလုပ်အ ကိုင်အခွင့်အ လမ်း များတန်းတူပေးခြင်း၊လက်တွဲခေါ်ယူအားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် တက် လာနိုင်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မေဇွန်သဲဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၇ ) ဦး၊ မ ( ၈ ) ဦး



## သနပ္ပင်ဆိပ်အုပ်စု သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာ

### ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ခြင်း

သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည့်အပြင် သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းမရှိသည့် ကာလများတွင် နေ့စားအလုပ်ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြရသည်။ကျေးရွာ၏ ၇၀%ခန့်မှာနေ့စားအလုပ်ကိုသာအဓိကလုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။တနေ့တာလုပ်အားခများမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်းတူရရှိကြပေမယ့်တနေ့၂၀၀၀ကျပ်သာရရှိသဖြင့်ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သည့်အတွက်တနှစ်ပတ်လုံးမကောင်းပါ။သီးနှံပေါ်ချိန်တွင်ဝင်ငွေဝင်ကောင်း၍ ကျန်အချိန်များတွင်ဝင်ငွေမကောင်းပါ။မိုးရာသီတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာခြင်း လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။

#### ပြဿနာအနှစ်ချုပ်


ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်မှာလမ်းများကောင်းမွန်ရေးနှင့်သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်နှင့် စီးပွားရေး အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မေဇွန်သဲဦး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၇ ) ဦး၊ မ ( ၇ ) ဦး

## သနပဆိပ်အုပ်စု သနပင်ဆိပ်(အနောက်)ကျေးရွာ


# ပတ်ဝန်းကျင် အိမ်ထောင်ရေး သင်တန်း

(အခြေခံ)



# ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

(၁)



# သနပ္ပင်ဆိပ်အုပ်စု သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာ

## ပင့်ကူအိမ်မြေပုံသုံးသပ်ခြင်း

### ပညာသင်ကြားခွင့်

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ပညာတတ်မြောက်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ စားဝတ်နေရေး၊ စီးပွားရေးများတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နေခြင်း ကြောင့်ပညာတတ်မြောက်မှုအားနည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

### စီးပွားရှာဖွေမှု

အမျိုးသားများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုပေါသဖြင့် ရာနှုန်းပြည့်စီးပွားရှာနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူတာဝန်များနှင့် ကလေးငယ်တာဝန်များရှိနေသဖြင့် အမျိုးသားများထက်စီးပွားရှာဖွေမှုအခွင့်အလမ်းနည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

### ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများမှာ ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အချိန်ပြည့်စောင့်ရှောက်ရသော်လည်း အမျိုးသမီး များနေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသားများမှာ စီးပွားရှာနေရသဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအချိန်ပြည့်မစောင့်ရှောက်နိုင်ပါ။

### ပိုင်ဆိုင်မှု

အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ၄၀%ခန့်သာရှိပါသည်။ လယ်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ခြံမြေစသည့်ပစ္စည်းများမှာ အမျိုးသားများအမည်ပေါက်နေသဖြင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်မှုပိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

### ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုပါသည်။ အမျိုးသမီးများ သည် အချို့ကိစ္စများတွင် အခွင့်အရေးမရခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အားနည်းပါသည်။

## အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း

အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများမှာ ရာနှုန်းပြည့်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။အမျိုးသားများမှာစီးပွားရှာနေရသဖြင့် ၃၀%ခန့်သာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြပါသည်။

## သာရေးနာရေးကိစ္စတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်

သာရေးနာရေးကိစ္စတွင်အမျိုးသားများသည် ရာနှုန်းပြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။အချို့ကိစ္စများတွင် အမျိုး သမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာအချိန်ကုန်နေရခြင်းကြောင့်ပါဝင်မှုအားနည်းပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း ၊ လုပ်အားခများတန်းတူပေးခြင်း ၊ အမျိုးသားများမှ လက်တွဲကူညီအားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မေဇွန်သဲဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၅ ) ဦး ၊ မ ( ၇ ) ဦး

# အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု


၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ




အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ



အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ






ပင်းပင်

သန့်ပြင်အိမ်အရပ်က 'သန့်ပြင်သစ်'ရွာကျေးရွာ

ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့တိုင်းများ



သနပ္ပင်ဆိပ်အုပ်စု သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံဇယားသုံးသပ်ချက်

သနပ္ပင်ဆိပ်(အရှေ့)ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ လူမှုရေးအဖွဲ့၊မီးလင်းရေးကော်မတီ၊အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ရပ်မိ ရပ်ဖအဖွဲ့အစည်း၊မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊အမျိုးသမီးရေးရာမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ ကာလသား အဖွဲ့ဟူ၍ အဖွဲ့ (၉)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ နေမင်းရောင်ခြည်၊မြစိမ်းရောင်ငွေစုငွေချေး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊မြို့နယ်သမအဖွဲ့ဟူ၍အဖွဲ့(၄)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသောလူမှုရေးအဖွဲ့၊ပရဟိတ အဖွဲ့၊ကာလသားအဖွဲ့၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့တို့ကကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးကိစ္စများနှင့်လူမှုရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့ကကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးရေးရာပြဿနာကိစ္စများနှင့်ကျန်း မာရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။မီးလင်းရေးကော်မတီကကျေးရွာ၏ မီးလင်းရေးကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။အရန်မီးသတ်အဖွဲ့က ကျေးရွာ ၏မီးဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ကျေးရွာပြင်ပရှိနေမင်းရောင်ခြည်အဖွဲ့ကအသေးစားငွေစုငွေချေးတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကျေးရွာအတွင်းရှိပြဿနာကိစ္စများရှိပါကအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။စိုက်ပျိုးဘဏ်နှင့်မြို့နယ်သမတို့ကစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ချေးငွေများထုတ်ပေးပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

သနပ္ပင်ဆိပ်အရှေ့ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စများတွေ့ကြုံရပါကကျေးရွာ ပြင် ပြရှိဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းများသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မေဇွန်သဲဦး  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၉ ) ဦး ၊ မ ( ၁၂ ) ဦး

# ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



၂၂၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၈ ၆၈၈ ၂၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၁၆	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၁၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၂၄	၄၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်+၂၀၁၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုမှ ပူးတွဲကျေးရွာအုပ်စုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၇.၃ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ်      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ်      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။



ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးကျော်စိုး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၇၇၀၁၀၀၇၅၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ခင်မာမာ</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <b>ပျဉ်းမနား</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာအုပ်စု</b>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	<b>၁၇၆</b>	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	<b>၁၇၆</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>မွန်</b>	<b>၂</b>	ဘာသာ (၂) <del>-----</del>	<b>အစ္စလာမ်</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၇</b>	<b>၉၆</b>	<b>၇</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၆၆</b>	<b>၉၆</b>	<b>၇၂</b>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	<b>၄၁၁</b>	<b>၄၆၇</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>မွန်</b>	<b>၅</b>	<b>၇</b>
လူမျိုးစု (၃) <del>အခြား</del>	<b>-</b>	<b>-</b>
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၄၉</b>	<b>၂၉</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၆)  
၆)  
၆)  
၆)  
၆)

ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅.၅/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) နှစ်လုံးရောင် -----  
 (၂) ချေးလင်းရောင်ခြည် -----



(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိုး

လက်မှတ်



နေ့စွဲ 31.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အင်မာဦး

လက်မှတ်



နေ့စွဲ 31.10.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရှက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီကောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၀၁၀၀၇၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်သိန်းဦး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဂျပုလ္လင်တော်	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု သယံဗြူဆိပ်
		ကျေးရွာ သယံဗြူဆိပ် (အရှေ့)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၇၆	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၁၇၆
လူမျိုးစု (၂) - ဗမာ	၂	ဘာသာ(၂) - ဗမာ	၂
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)----- မမ၃	၄၁၄	၄၇၄	၈၈၈
လူမျိုးစု (၂)-----	၅	၇	၁၂
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၉	၂၉	၁၇၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	!	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၈.၂၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မိုး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖေါ်သတ္တဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၈

*(Handwritten signature)*

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထား (PC 2)

လက်ညွှန်ရှာဖွေသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအမျိုးအစား/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်	ကျေးရွာနှင့် ဝေးကွာခြားမှု	ရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဝဏ်းစိန်မာ၊ ဦးအောင်ကျော်စွာ		
နေ့စွဲ - ၈.၂.၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)
ပြည်နယ်/တိုင်း-မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၅၂

စီမံကိန်းအမျိုးအစား	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား
		စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၁၇	၇.၂.၁၇	၄၆	၅၀	၄၆	၅၀	၉၆	၂၃၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးအစည်းအဝေး	၈.၂.၁၇	၈.၂.၁၇	၄၆	၃၈	၈၄	၂၃	၈၄	၂၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၁၇	၁၃.၂.၁၇	၇	၄	၁၁	၁၁	၁၇	၂၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် ဖော်ပြရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၄၀	၄၂	၈၀	၈၄	၈၀	၂၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၁၇.၃.၁၇	၁၇.၃.၁၇	၄၂	၄၁	၈၃	၈၃	၈၃	၂၃

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၅.၁၇	၂၂.၅.၁၇	၂	၂	၄	၄	၂	၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၃	၃	၆	၆	၆	၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၆.၁၇	၂၈.၆.၁၇	၄၀	၄၆	၈၆	၈၆	၈၆	၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စာအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝေအောင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)  စက်ဝန်း (၅)  ကျေးရွာ သနပ်ပင် ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့							
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၂၀၁၇	၂၁.၁၀.၂၀၁၇	၅၀	၃၅	၅၅				
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၂၀၁၇	၂၁.၁၀.၂၀၁၇	၅၀	၃၅	၅၅				
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၂၀၁၇	၁၇.၁၁.၂၀၁၇	၁၃	၈	၇၁				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို				မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထု အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၈	၁၇.၃.၂၀၁၈	၅၄	၄၅	၁၀၇				
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီးချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၈	၁၇.၃.၂၀၁၈	၅၄	၄၅	၁၀၇				
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၈	၁၇.၃.၂၀၁၈	၅၄	၄၅	၁၀၇				



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၇.၃.၂၀၁၆	၇၇.၃.၂၀၁၆	၅၄	၄၆	၁၀၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး					
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး					
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး					

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ယုက္ခိ / ဒေါ်အိအိခိုင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဖျဉ်းမနား မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု သာပွင့်ဒဂိုက် ကျေးရွာ သာပွင့်ဆိပ် (၈၈၅)၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် ပုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် ခု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၉.၁၈	၁၀.၉.၁၈	၆၀	၄၁	၁၀၁	မမဝ	၁၂၆	၅၆.၇၄%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၉.၁၈	၁၀.၉.၁၈	၆၀	၄၁	၁၀၁	"	၁၂၆	၅၆.၇၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၈	၁၀.၁၀.၁၈	၁၁	၆	၁၇	"	၁၂၆	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၁၀.၁၀.၁၈	၁၀.၁၀.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	

ပူးသပ်မှုအစည်းအဝေး												
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၂၆.၀၂.၀၈	၂၆.၀၂.၀၈	၅၄	၄၂	၂၆	မဏ	၁၂၈	၅၃.၂၃%				
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစိပ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို				
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၀၂.၀၈	၂၆.၀၂.၀၈	၅၄	၄၂	၂၆	မဏ	၁၂၈	၅၃.၂၃%				
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၀၀.၀၉	၃.၀၀.၀၉	၇	၆	၁၃	မဏ	၁၃	၇.၃၀%				
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၀၂.၀၈	၂၆.၀၂.၀၈	၅၄	၄၂	၂၆	မဏ	၁၂၈	၅၃.၂၃%				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၀၀.၀၉	၃၀.၀၀.၀၉	၈	၆	၁၄	မဏ	၁၂၈	၇.၈၇%				

၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူအကြိမ်	၃၀.၃.၁၉	၃၀.၃.၁၉	၆	၆	၁၁	၁	၁၇၈	၆.၇၄%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တိတိယအကြိမ်	၃၀.၃.၁၉	၃၀.၃.၁၉	၆	၆	၁၁	၁	၁၇၈	၆.၇၄%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၁၉	၃၀.၃.၁၉	၆	၆	၁၁	၁	၁၇၈	၆.၇၄%
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၃.၁၉	၃၀.၃.၁၉	၆	၆	၁၁	၁	၁၇၈	၆.၇၄%



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဒီးဘရိုက်စက်	၈၂၂၀	
၂	စာရေးအတွက်ကတ်၊ ဘတ်ဂျက်၊ နှုတ်စာ၊ ကျပ်	၈၂၂၀	
၃	ဖွဲ့စည်းရေး၊ အဖွဲ့တန်းဖွဲ့စက်ဖွဲ့လက်	၆၀	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇

၁။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အား၊ ဆွေးနွေးခြင်း - ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတွက်  
 နှစ်ကျော်၊ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများ  
 သဘာဝ၊ စနစ်သစ်များ၊ ဖြစ်သည့်အခင်းအကျဉ်းစာတမ်းများ။ (အမျိုးသား/ဝါဒီ၊ အနည်းဆုံးအခက်ခဲ (၅) နှစ်  
 ဖော်ပြပါ။

၁။ အမျိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မြို့ပေါ်ဆေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ရန်ခက်ခဲ	၁။ သင်္ကြန်စတုဂံပုံအဖြစ်
၂။	၂။ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း အသီးခြားဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက်
၃။	၃။
၄။	၄။
၅။	၅။

၃။ မြေပုံဖွဲ့ခြင်း - ပေါ်လွင်မှု၊ (၅) နှစ်အတွင်း ကျော်၊ ဤဖွံ့ဖြိုးရေး  
 မြေပုံဖွဲ့ရာတွင် အခက်အခဲများ၊ အား၊ တစ်ဖက်ပါ။

၁။ အမျိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် မြေပုံဖွဲ့ရာတွင်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် မြေပုံဖွဲ့ရာတွင်
၆။ သို့မဟုတ်ပညာရှိပါက အဆင်ပြေမှု ကျန်ရှိစေရန် အတွက်အားပေးရန်	၆။ မြေပုံဖွဲ့ရာတွင် အခက်အခဲ နေရာပညာရှိများအား
၇။	၇။ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန်

၂။ လူဝင်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

စဉ်	ကျေးဉာဏ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း ခန့်မှန်း	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) (က+ခ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစား ဝင်ရောက်မှုနှင့် အကျိုးအမြတ်
၁။	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+ခ		
၂။	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အားလုံး	ခ		

၃။ လူဝင်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

စဉ်	ကျေးဉာဏ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း ခန့်မှန်း	အဆိုပြုသူ (က+ခ) (က+ခ)		

၁၁ နယ်စပ်ဒေသကျေးဉာဏ်အဖွဲ့

၁၁ နယ်စပ်ဆိပ်ကမ်း (၅၅)



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးနေမျိုးဝင်း

နေ့စွဲ - ၁၁. ၁၀. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)   
 ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် - ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု သနပ်ပင် ကျေးရွာ သနပ်ပင် (ရွေး)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိခြင်း
၂ စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်ခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်းဆောင် ပျက်စီးနေခြင်း
၃ မီးသတ်ကန် မရှိခြင်း	၃ မီးသတ်ကန် မရှိခြင်း
၄ အားကစား ဖွံ့ဖြိုး ဖွဲ့နည်း ပါးခြင်း	၄ ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
၅ မျက်မှော်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၅ လေ့လာရေးအဖွဲ့ မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ရရှိရန်	၁ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ရရှိရန်
၂ ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ရေး	၂ စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ရေး
၃ မီးသတ်ကန် ရရှိရန်	၃ မီးသတ်ကန် ရရှိရန်
၄ အားကစား ကွင်း ရရှိရန်	၄ ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
၅ စက်ရေကွင်း ရရှိရန်	၅ စက်ရေကွင်း ရရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	က+မ		၅၅၇
၂	ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ရေး	က+မ		၂
၃	မီးသတ်ကျွေးကွင်း	က+မ		၂
၄	အားကစားကွင်း	က		၂
၅	ဆေးပေးခန်း	မ		၂

၆။ စက်ရေကွင်း က+မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကိ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖြေသတ္တဦး !			
နေ့စွဲ ၁၀.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မြေပြည်တော်	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု သန့်ပွင့်ဆိပ်	ကျေးရွာ သန့်ပွင့်ဆိပ်အရွေ့

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပို.ကုသီ အိမ်များ ရေဝပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မု <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပါက မီးငြိမ်းသတ် စရာကုန်မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မု <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
သောက်သုံး ရေရရှိ မှုခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မု <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးနေပြီ ကျောင်းသာများ ကောင်းစွာတည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မု <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မု <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပို.ကုသီအိမ်များ ရေဝပ်စေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မု <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပါက မီးငြိမ်းသတ် ရန်အဆင်ပြေစေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မု <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိစေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မု <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းဆောင်များ ကောင်းမွန်ပြုကျောင်း သာ များစာသင်ကြား ရအဆင်ပြေစေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မု <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုအဆင်ပြေစေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မု <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး ဦးစားဝေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	!
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ မြို့ရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အားကစားဖွံ့ဖြိုးမှုလှည့်လည်ပါး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အထုပ်အကျိပ်များပါး ဂျာစားဝတ်နေရေးခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အားကစားဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်စေချင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အထုပ်အကျိပ်ပေါ်များ ဂျာစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဒုတိယတန်း ချိတ်ခြောင်း	က + မ	အခြား	၁	၅၅၅၅၀၀	၄၁၉	၄၈၁	၉၀၀
၂	ဆေးပေးခန်း	မ	ကျန်းမာရေး	၂	၅၀၀၀၀၀	၄၁၉	၄၈၁	၉၀၀
၃	မီးသတ်ဂျက်	က + မ	အခြား	၃	၅၀၀၀၀၀	၄၁၉	၄၈၁	၉၀၀
၄	စက်ဂျေတွင်း	က + မ	က	၄	၅၀၀၀၀၀	၄၁၉	၄၈၁	၉၀၀
၅	ကျောင်းဆောင်ဟောင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း	က + မ	ယူဆရေး	၅	၅၀၀၀၀၀	၄၁၉	၄၈၁	၉၀၀

၆။ အားကစားကွင်း က အခြား ၆ ၂၀၀၀၀၀ ၄၁၉ ၄၈၁ ၉၀၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကွန် ပြုစင်ထုတ်	က + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	အိမ်တွင်း မျှသင်တန်း	က + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	ဆိုင်ကယ်ပြင်ထုတ်	က + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအုန်းစိ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၈

ပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

သနပွင်ဆိပ်အရှေ့ကျေးရွာ

သနပွင်ဆိပ်အုပ်စု

၁၀.၉.၂၀၁၈

နေပြည်တော်၊ ယုဉ်းမနားမြို့နယ် ၊ သနပွင်ဆိပ်အုပ်စု ၊ သနပွင်ဆိပ်အရှေ့ကျေးရွာ(၁၀.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် သနပွင်ဆိပ်အရှေ့ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၌ ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို နေ့လည်(၂:၃၀)အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ရှေးဦးစွာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်သန္တာဦးမှ စီမံကိန်းအကြောင်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် ပြုလုပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဆက်လက်၍ ရန်ပုံငွေဇယားအား ရှင်းပြပြီးနောက် ယခုနှစ် တတိယ စက်ဝန်းတွင် ရန်ပုံငွေထပ်မံတိုး၍ ရရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဇယားနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီးကော်မတီများရွေးချယ်ရာကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ကော်မတီဝင်များအားလုံးကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ဘဲလိုအပ်သည့် လူဦးရေကိုသာ အစားထိုးရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်(၁၃)ဦးအား ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ဆန္ဒပြုရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်သန္တာဦးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်အိအိခိုင်တို့မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းပြပြီး လုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် အကျုံးမဝသော လုပ်ငန်း၊ အကျုံးမဝသော လုပ်ငန်းခွဲများ အကြောင်းရှင်းပြကာ ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး စီမံကိန်းခွဲကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေနုတ်မြောင်းအားဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်သန္တာဦးမှ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးခေါင်းဆောင် ဦးညွန့်မောင်မှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကောက်ခံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ(၄:၀၀)တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

တတိယအကြိမ်နှင့်စတုတ္ထအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျင်းပသည့်နေရာ ။ ။သနပွင်ဆိပ်အရှေ့ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ကျင်းပသည့်နေ့ရက်။ ။၂၀၁၈ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ရက်၊ကြာသာပတေးနေ့

ကျင်းပသည့်အချိန်။ ။နေ့လည်(၁၀:၀၀)နာရီ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

နောက်တွင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်းပူးတွဲပါရှိပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။တတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

အကြောင်းကြားခြင်း။ ။ကျေးရွာလူထုမှဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအားဖြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးကော်မတီမှအတည်ပြုသည့်အကြောင်းကျေးရွာလူထုအားအသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။နည်းပညာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)။ ။လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်ဒီဇိုင်းအားကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ဝယ်ယူရေးနည်းလမ်းရွေးချယ်ခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၃)။ ။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ကော်မတီမှဝယ်ယူပြီးလူထုလုပ်အားနှင့်ဆောင်ရွက်ပါကလုပ်ငန်းကြန့်ကြာပြီးလေလွင့်မှုဖြစ်မည်စိုးသောကြောင့်လုပ်သားကန်ထရိုက်ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ရန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူ ကျေးရွာလူထု အားလုံးမှ သဘောတူညီဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၄)။ ။လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၄) ။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဖောင်ပုံစံများဖြည့်သွင်းခြင်း နှင့် ရန်ပုံငွေကောက်ခံရန်ဆွေးနွေးရာလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ငွေ(၅၀၀) ကျပ်နှုန်းကောက်ခံမည် ဟုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ရာထည့်ဝင်မည်ဟုကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ သဘောတူညီဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။

အထက်ပါ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူ အားလုံးမှသဘောတူညီ  
ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ညနေ(၄:၃၀)တွင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

သီးသန့်ဆွေးနွေးချက်များ

ကော်မတီဝင်များမှ ရွာအတွင်းရှိ အုတ်ရေမြောင်းလုပ်ငန်းမှ ရန်ပုံငွေပိုလျှံခဲ့ပါက ကားလမ်းမကြီး  
ဘေးရေထုတ်မြောင်းအားဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ  
ထိုလုပ်ငန်းအားဆက်လက်လုပ်ကိုင် လိုလျှင် ကျေးလက်ဦးစီးရုံးသို့ လုပ်ငန်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြု  
ချက်နှင့် လမ်းဦးစီးမှခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရန်လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီဆွေးနွေးသူ

ဒေါ်အိအိခိုင်

ဒေါ်သန္တာဦး



မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဆန်းဦး

စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

သနပ္ပင်ဆိပ်အုပ်စု

သနပ္ပင်ဆိပ်အနောက်ကျေးရွာ

အုပ်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမြို့နယ်သနပ္ပင်ဆိပ်အုပ်စုအုပ်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း(ခန့်မှန်း)အစည်းအဝေးကိုသနပ္ပင်ဆိပ်အနောက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဌာနက(၁:၃၀)နာရီအချိန်တွင်စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှအစည်းအဝေးလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သနပ္ပင်ဆိပ်အုပ်စုဒုတိယနှစ်ရန်ပုံငွေလက်ကျန်အားရှင်းလင်းတင်ပြပြီးနောက်ကျေးရွာအလိုက်လုပ်ငန်းများ၏တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များမှရန်ပုံငွေကိုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက်ခွဲဝေယူကြမည်ဟု ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်၍သနပ္ပင်ဆိပ်အနောက်ကိုယ်စားလှယ်များမှရေဆိုးထုတ်မြောင်းအားပြန်နှင့်ပြုလုပ်လိုကြောင်းပေ(၁၀၀)ခြားတွင်အနည်စစ်ကန်တစ်ခုထားမည်ဟုမိမိတို့ကျေးရွာမှပြုလုပ်လိုသော ဒီဇိုင်းအားဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှပေ(၁၀၀)ကျော်လုပ်မည်ဆိုပါကယခုတင်ပြသောဒီဇိုင်းမှာလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းပြုလုပ်ရန်အဆင်မပြေနိုင်ကြောင်းကျောက်စီရေမြောင်းဆိုလျှင်ပို၍အဆင်ပြေနိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များမှအချင်းချင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနောက်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဆွေးနွေးတင်ပြသောဒီဇိုင်းပို၍အဆင်ပြေသောကြောင့်ကျောက်စီရေမြောင်းအားပြုလုပ်မည်ဟုသဘောတူညီဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလုပ်ငန်းခွဲများအား(TPIC)သို့တင်ပြီး(TPIC)မှခွင့်ပြုချက်အရဒီဇိုင်းနှင့်ပေအတိုင်းအတာ ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကိုညနေ (၄:၃၀) အချိန်တွင် ရပ်သိမ်းခဲ့ ပါသည်။



ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုဇယား

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက်ခန့်မှန်းရန်ပုံငွေ
၁	သနပွင်ဆိပ်အရှေ့	ရေတံမြောင်း Box Culvert	၁၅၆၂၅၀၇
၂	သနပွင်ဆိပ်အနောက်	ရေထုတ်မြောင်း	၁၇၁၄၀၀၅၆
စုစုပေါင်း			၃၂၇၄၀၂၆၃

အထက်ပါရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုအားသနပွင်ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စုကိုယ်စားလှယ်များမှသဘောတူညီပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ  
ဒေါ်သန္တာဦး  
ဒေါ်အိအိခိုင်

  
မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးသက်ချိုဦး(ဥက္ကဋ္ဌ)  
ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ

ကဏ္ဍဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း

အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးရထား ရေး)	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ဆောင်ရွက်မှု (အမှန်ဖြစ်ရန်) : ချုပ်			တောက်ပုံ (ခရီး)	ဗဟို
			စတင်	အပြီး	စတင်		
	၁	ရိတ်လမ်း			✓	၂၀၁၇	၆၅၀
	၂	အုတ်ရေတံတား			✓	၂၀၁၇	၆၅၀
	၃	မီးသတ်ဂျက်			✓		
	၄	စက်ရေတွင်းတူးဖော်			✓		
	၅						
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စေရန်			✓	၂၀၁၈	၆၅၀
	၂	ဆေးပေးခန်း		✓			
	၃	ကျောင်းဆောင်ထောင်းဖွဲ့ခြင်း			✓		
	၄						
	၅						
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး			✓		
	၂	မီးရထားပေးစနစ်			✓		
	၃	ကွန်ပျူတာသုံးစနစ်			✓		
	၄						
	၅						
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း ပို့ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	ကားကမ်း ကွင်း	✓				
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						