

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
သဲကုန်းမြို့နယ်

## လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် Village Development Plan (VDP)

သာပေါင်းကျေးရွာ ကျွဲကောင်းအုပ်စု

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း (ဆဌမနှစ်)


ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၂၀၁၉ ခုနှစ်

## မာတိကာအညွှန်း

<b>စဉ်။</b>	<b>အကြောင်းအရာ</b>	<b>စာမျက်နှာ</b>
၁။	<b>ကျေးရွာအကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်</b>	၃ - ၅
	၁.၁။ မြို့နယ်ပြမြေပုံ	
	၁.၂။ ကျေးရွာမြေပုံ	
	၁.၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ	
	၁.၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းရာဇဝင်	
၂။	<b>PSA/PRA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်</b>	၆ - ၁၂
	၂.၁။ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
	၂.၂။ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
	၂.၃။ ကျား၊မ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
	၂.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
	၂.၅။ ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
	၂.၆။ အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ပြ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
၃။	<b>ဖောင်ပုံစံများ</b>	၁၃ - ၂၇
	၃.၁။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)	
	၃.၂။ ပုံစံ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)	
	၃.၃။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)	
	၃.၄။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)	
	၃.၅။ ပုံစံ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)	
	၃.၆။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)	
၄။	<b>ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း</b>	၂၈
၅။	<b>ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ</b>	၂၉ - ၃၁
၆။	<b>ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ</b>	၃၂

၁။ ကျေးရွာအကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်  
 ၁.၁။ သဲကုန်းမြို့နယ်ပြမြေပုံ



- တည်နေရာ - မြောက်လတ္တီတွဒ် - ၁၈ ၃၈' နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် - ၉၅ ၂၃'
- နယ်နိမိတ်
  - အရှေ့ဘက် - ပေါင်းတည်မြို့နယ်နှင့်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်
  - အနောက်ဘက် - ရွှေတောင်မြို့နယ်
  - တောင်ဘက် - နတ္ထလင်းမြို့နယ်နှင့်ပေါင်းတည်မြို့နယ်
  - မြောက်ဘက် - ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်နှင့် ပြည်မြို့နယ်
- မြို့အကျယ်အဝန်း - ၂၉၉.၀၇ စတုရန်းမိုင် (၁၉၁၉၁၇ ဧက)
- ကျေးရွာအုပ်စု - (၄၉)အုပ်စု
- ကျေးရွာပေါင်း - (၃၀၈) ရွာ
- အိမ်ခြေ - ၂၆၅၂၅
- အိမ်ထောင်စု - ၂၇၇၄၆
- လူဦးရေ - ၉၈၄၆၄

၁.၂။ ကျေးရွာမြေပုံ



- |  |                          |
|--|--------------------------|
| က) အိမ်ခြေ                               | - ၁၆၀                    |
| ခ) အိမ်ထောင်စု                           | - ၁၆၀                    |
| ဂ) လူဦးရေ                                | - ၅၆၃ (ကျား ၂၅၆ + မ ၃၀၇) |
| ဃ) တိုင်းရင်းသားလူဦးရေ                   | - ၅၆၃                    |
| င) ထိလွယ်ခိုက်လွယ်အုပ်စုလူဦးရေ           | - မရှိ                   |
| စ)                                       | - မူလတန်းကျောင်း         |
| ကျေးရွာအတွင်းရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ |                          |
| ဆ) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း                | - စိုက်ပျိုးရေး          |

၁.၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		
			ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ကျွဲခေါင်း	၉၉	၁၅၅	၁၉၃	၃၄၈
၂	သီးကုန်း	၁၀၈	၁၅၈	၁၉၅	၃၅၃
၃	သာပေါင်း	၁၆၀	၂၅၆	၃၀၇	၅၆၃
၄	သပြေလှ	၈	၉	၁၄	၂၃
၅	ပြကြီး	၁၅၅	၂၄၄	၂၉၄	၅၃၈
၆	ချောင်းကမ်းကြီး	၇၇	၁၁၃	၁၃၀	၂၄၃

၁.၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းရာဇဝင်


ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ ကျွဲကောင်းအုပ်စု(၆)ရွာရှိသည့်အနက်အုပ်စု၏အလယ်ချက်မကျသောရွာဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီး၏ တောင်ဘက် (၂) မိုင်အတွင်းတည်ရှိသောရွာဖြစ်သည်။ ယခင်ကအိမ်ခြေမှာ (၈၀) ရှိသည်။ ယခုအခါအိမ်ခြေ (၁၆၀) ကျော်တိုးလာသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှလည်း (၉၇၃) အကွင်းတဲသို့ဖြတ်သွားသောအင်းမမြစ်မခချောင်းဖော်ခြင်းချောင်းရိုးပိတ်ဆို့သောငါးရှာခြင်းလုပ်ငန်းများတားမြစ်ခြင်း စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် တောင်သူများ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများသာနေထိုင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။

၂။ PSA/PRA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဦးတည်အုပ်စု	ရက်စွဲ	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁။ ရပ်မိရပ်ဖ ၂။ ကော်မတီဝင် ၃။ ကျေးရွာလူထု	၁-၁၁-၂၀၁၉	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ အကြောင်း ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁။ ချမ်းသာ ၂။ အလယ်အလတ် ၃။ နွမ်းပါး	၁-၁၁-၂၀၁၉	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်း ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း
၃	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား	၁။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၁-၁၁-၂၀၁၉	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအတွင်း အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုအခြေအနေ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁။ ရပ်မိရပ်ဖ ၂။ ကော်မတီဝင် ၃။ ကျေးရွာလူထု	၁-၁၁-၂၀၁၉	၆	၈	၁၅	၁၂လ ရာသီအတွင်း ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ မိုးလေဝသ စသည်အကြောင်းများ ဆွေးနွေးခြင်း
၅	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ	၁။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၁-၁၁-၂၀၁၉	၁၇	၁၈	၃၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အခန်းကဏ္ဍများ အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ	၁။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၂။ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်နေ သည့်အဖွဲ့	၁-၁၁-၂၀၁၉	၁၁	၁၁	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုချိတ်ဆက်နိုင်မှုကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ခြင်း

၂.၁။ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာလူထုအား မြေပုံရေးဆွဲစေပြီး ထိုမြေပုံအားအသုံးပြု၍ အဓိကအခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးပြီး၊ ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအား စိစစ်ဖော်ထုတ်ရန်။



ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- သာပေါင်းကျေးရွာသည် ကျွဲခေါင်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး သာပေါင်းကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေမှာ ၁၆၀ အိမ်ရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ခြံလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်သူများလည်းရှိသည်။
- ရွာရှိလမ်းမှာ မြေနီလမ်းဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် လမ်းအနည်းငယ်ပျက်စီးခြင်းများ ရှိပါသည်။
- စာသင်ကျောင်း မှာ မူလတန်းကျောင်းသာ ရှိသဖြင့် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအား အင်းမသို့ သွားရောက် ပညာသင်ရပါသည်။
- ကျေးရွာမြေပုံတွင်တိုးတက်နေမှုအနေဖြင့် လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းမှဆောင်ရွက်ပေးသော ရွာတွင်း မြေနီလမ်းအားတွေ့ရပါသည်။

၂.၂။ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စုများကို စိစစ်ရန်၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာစီမံချက် ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကို ထိုအုပ်စုများအားလုံး ရရှိစေရန်။

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော	လယ်-၁၀ ဧက / နွား / လယ်စက် / ကျည်း / ဆွယ်ဖျိုး / ပြင်ထောင် / ကား / ဆိုင်ကယ် / စာမလီဖုန်း / ဆန်စက် / ဓာတ်စက် / ပုလင်းကောင်း / ကား / ခြေလှေစက် / ဆုံးဘီး / ဆိုင်ကယ်	၄၁	၂၅ %
အသင့်တင့်ပြေလည်သော	လယ်-၅ ဧက / နွား / ဆိုင်ကယ် / စာမလီဖုန်း / ဆွယ်ဖျိုး / ကား	၃၀	၁၈ %
မပြေလည်သော	ဆိုင်ကယ် / စာမလီဖုန်း / ကား / လက် / ဆွယ်ဖျိုး / ကား	၈၉	၅၇ %


ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- သာပေါင်းရွာသည် အိမ်ခြေ(၁၆၀)အိမ်အနက် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ (၄၁)အိမ်သာရှိပြီး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
- အသင်.အတင်. ရှိသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ (၃၀)အိမ်သာရှိပြီး ၁၈%ရှိသည်။
- နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ (၈၉)အိမ်သာရှိပြီး ၅၇%ရှိသည်။ နွမ်းပါးသူများသည် အိမ်သေး အိမ်ဟောင်း စသောပိုင်ဆိုင်မှုများရှိပြီး လက်လုပ်လက်စားသမားများဖြစ်သည်။
- မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ (၈၉)အိမ် ရှိသည်.အတွက် အများဆုံးဖြစ်သည်။



## ၂.၃။ ကျား၊မ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးပြု၊ ထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။



### ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- သားပေါင်းရွာ အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသားများက နွား၊ လှည်း၊ ဝန်ခေါင်း၊ လယ်၊ ထွန်စက်နှင့် စပါးခြေစက် စသည်တို့တွင် ထိန်းချုပ်ပြီး သုံးစွဲမှုများပါသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်အိတ်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ မွေးမြူရေးတို့တွင် သုံးစွဲသလို ထိန်းချုပ်မှုလည်း ရှိကြပါသည်။
- စက်ရေတွင်း၊ ချောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ သောက်ရေကန်၊ ဖုန်း တို့တွင် အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးပါ ခွဲဝေ သုံးစွဲ ကြပါသည်။
- ထို့ကြောင့် သားပေါင်းကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ပြီး ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု အခန်းကဏ္ဍ နည်းပါးနေပါသည်။

၂.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်အလိုက် မည်သည်တို့ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် တို့ကို မှတ်တမ်းထားရှိရန်၊ ဤပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုပြီး စီမံကိန်းအားမည်သည့်အချိန်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- သာပေါင်းကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး အခြားခြံထွက်သီးနှံ များလည်းစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၆၀)ခန့်သည်လယ်စိုက်ပျိုးကြပြီး၊ အိမ်ထောင်စု (၁၀) စုခန့်သည် ခြံလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- စပါးစိုက်ခြင်း ပဲစိုက်ခြင်းဖြင့် တအိမ်ထောင်လျှင် တနှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ (၁၅)သိန်းခန့်ရှိပါသည်။ ခြံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် တစ်နှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ (၅) သိန်းခန့်ရှိကြပါသည်။
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများပျက်စီးသည့်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။ အလုပ်များဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မိုးရာသီတွင် မကောင်းပါ။ နွေရာသီတွင် ကောင်းပါသည်။

၂.၅။ ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို နားလည် သဘောပေါက်စေရန်။




ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- သာပေါင်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့်ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုတွင် ဦးဆောင်နေပြီး ဝင်ငွေရရှိမှု အလုပ်အကိုင်အခွင်အလမ်း နှင့် လုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုဦးဆောင်နေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတို့တွင် လုံးပန်းနေရသဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့်ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုတို့တွင် အားနည်းနေပါသည်။ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပိုပါသည်။
- ပညာရေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပိုနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကပိုပါသည်။ သာပေါင်းကျေးရွာအနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ခွင့် နည်းနေသည့်အတွက် အမျိုးသမီးသမီးများအားနေရာပေးခြင်းအားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာနိုင်ပါသည်။

၂.၆။ အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ပြု ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရှိစေရန်နှင့် ၎င်း အဖွဲ့အစည်းအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်။



ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- သာပေါင်းကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာလူထုချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စီမံဆောင်ရွက်သည်
- ကျေးရွာတွင်းတွင် သမစိုက်ပျိုးရေး၊ သမမွေးမြူရေး၊ ဒွန်း နှင့် မီးကော်မတီများသည် မြို့နယ်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာလိုအပ်ချက်ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ရာအိမ်မှူးများသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ထွေအုပ် အဖွဲ့တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာရှိ ကိစ္စအဝဝနှင့် ကျေးရွာအေးချမ်းသာယာရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် မြို့နယ်ဒွန်းအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်သမအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်လျှပ်စစ်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပတွင်လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းရုံးနှင့်ကျေးရွာပြင်ပတွင်စီထောက်ကော်မတီအဖွဲ့တို့တိုးလာပြီး ထိုအဖွဲ့နှစ်ခုမှာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

## ၃။ ဖောင်ပုံစံများ

### ၃.၁။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁.၅ မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြို့ခံအဖွဲ့အစည်း၊ ဖိနပ်မတီ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၇-၂-၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ပွင့်စု

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၉

၃.၂။ ပုံစံ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်သူရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေဖွဲ့လွင်လွင်

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_

စက်ဝန်းအားပေးပေးပိုင်ခြင်းပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြာ ပြို့နယ် သဲကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ သာပေါင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်မှု	အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်မှု
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၁၈	၆.၂.၁၈	၆၂	၄၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇%
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၂.၁၈	၇.၂.၁၈	၄၉	၄၈	၉၇	၉၇	၉၇	၉၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး								
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များစတင်ခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၃.၁။ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာစွဲ မြို့ရေ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာများမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီစီဝန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤစံကိပြည့်စုံအောင် ပြည့်ဆည်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/စီမံခန့်ခွဲရေးမှူး အမည် မျိုးလှိုင်ဦးစိုး

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ( ) စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် သဲကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲခေါင် ကျေးရွာ သာပေါင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာစွဲ မြို့ရေ တက်ရောက်မှုအတွက် အဓိက အခက်အခဲ အတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။။

(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမမှန် ဆက်သွယ်ရေး၊ ခက်ခဲသောကောင်းကျိုးမရဘူး၊ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။	၁	မြို့ရွာအတွင်း လမ်းမများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန်၊ လမ်းမအလယ်တွင် ဝါးနှင့်ပင်များ တွေ့ရှိရပြီး ဖြတ်ကျိတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၂	အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ မြို့ရေ တက်ရောက်မှုအတွက် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။	၂	မြို့ရွာအတွင်း လမ်းမများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန်၊ လမ်းမအလယ်တွင် ဝါးနှင့်ပင်များ တွေ့ရှိရပြီး ဖြတ်ကျိတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၃	အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ မြို့ရေ တက်ရောက်မှုအတွက် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။	၃	မြို့ရွာအတွင်း လမ်းမများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန်၊ လမ်းမအလယ်တွင် ဝါးနှင့်ပင်များ တွေ့ရှိရပြီး ဖြတ်ကျိတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၄	အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ မြို့ရေ တက်ရောက်မှုအတွက် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။	၄	မြို့ရွာအတွင်း လမ်းမများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန်၊ လမ်းမအလယ်တွင် ဝါးနှင့်ပင်များ တွေ့ရှိရပြီး ဖြတ်ကျိတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၅	အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ မြို့ရေ တက်ရောက်မှုအတွက် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။	၅	မြို့ရွာအတွင်း လမ်းမများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန်၊ လမ်းမအလယ်တွင် ဝါးနှင့်ပင်များ တွေ့ရှိရပြီး ဖြတ်ကျိတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၆	အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ မြို့ရေ တက်ရောက်မှုအတွက် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။	၆	မြို့ရွာအတွင်း လမ်းမများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန်၊ လမ်းမအလယ်တွင် ဝါးနှင့်ပင်များ တွေ့ရှိရပြီး ဖြတ်ကျိတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၇	အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ မြို့ရေ တက်ရောက်မှုအတွက် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။	၇	မြို့ရွာအတွင်း လမ်းမများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန်၊ လမ်းမအလယ်တွင် ဝါးနှင့်ပင်များ တွေ့ရှိရပြီး ဖြတ်ကျိတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၈	အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ မြို့ရေ တက်ရောက်မှုအတွက် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။	၈	မြို့ရွာအတွင်း လမ်းမများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန်၊ လမ်းမအလယ်တွင် ဝါးနှင့်ပင်များ တွေ့ရှိရပြီး ဖြတ်ကျိတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၉	အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ မြို့ရေ တက်ရောက်မှုအတွက် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။	၉	မြို့ရွာအတွင်း လမ်းမများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန်၊ လမ်းမအလယ်တွင် ဝါးနှင့်ပင်များ တွေ့ရှိရပြီး ဖြတ်ကျိတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	





၃.၃။ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှ တင်ပြလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေး အဆိုပြုလုပ်ငန်းများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း	က/မ		၅၄၃
၂	ရွာစခန်းဆက်လမ်း	မ		၅၄၃
၃	စားအစေ့ချိတ်	မ		၅၄၃
၄	ဆေးပေးစခန်း	မ		၅၄၃
၅	ဆေးကုသခန်း	က/မ		၅၄၃
၆	ပျက်စီးနေသော	မ		၅၄၃
၇	မြေညှိရေးလုပ်ငန်း	မ		၅၄၃
၈	အားကစားကွင်း	မ		၅၄၃
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများ	၁	
၂	ရေရရှိရေး	၂၊ ၃	
၃	မျိုးကောင်မျိုးစေ့စေ့	၂-၃	
၄	ဖွံ့ဖြိုးရေး (အခြား)	၂	
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			
၁၂			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောထွန်း လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၁၈

ဒေါ်အေးအေး

၃.၄။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဖမ်းဆီးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးကျော်စင်	၀၉ - ၇၆၁၁၄၅၄၀	ဦးဟန်ဝင်းထွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မဲခူး	သဲကုန်း	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၆၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၆၀
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၉ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)- <del>မာ</del>	၂၅၆	၃၈၇	၅၆၃
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၂	၃၈	၁၆၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား မြေခိုလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-၂၀၁၇/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်ဆိုင်မှုကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၂.၅/မဝီပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်လွှာလားရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၀၀.၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၀၀.၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်မှု

(၂) မီးကောက်စက်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မင်း  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၀၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဟန်မောင်ထွန်း  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၀၉

၃.၅။ ပုံစံ-၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းချက် သတ်မှတ်ချက်များ/လက်ထောက်ချက်များ/ညွှန်းချက်များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီရှိစီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံ ကြည့်ရှုနိုင်ရမည့် စည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းဇယားရေးရာစနစ်အပေါ် အမည် - ဦးတန်ဖော်ထွန်း ၊ ရွှေလုံဒင်းဝေ										
နေ့စွဲ	၀.၀၀.၂၀၁၉	စက်နီးအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	မြို့နယ် သဲကျွန်း		ကျေးရွာအုပ်စု		ကျွဲပေါင်း		ကျေးရွာ ဘာပေါင်း	
			စတင်သည်	ပြီးဆုံးသည်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ	အိမ်	အိမ်
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ		နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		အိမ်		အိမ်		
		နေ့	နေ့	အရေအတွက်	အရေအတွက်	အရေအတွက်	အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	ထောင်စုပေါင်း	ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စက်ဆက်အစည်းအဝေး	၀.၀၁.၀၉	၀.၀၁.၀၉	၄၅	၃၅	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀	၅၀%	
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၀.၀၁.၀၉	၀.၀၁.၀၉	၄၅	၃၅	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀	၅၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် ချသည့်အစည်းအဝေး							၈၀	၈၀	၅၀%	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး							၈၀	၈၀	၅၀%	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး							၈၀	၈၀	၅၀%	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၃။ ဝယ်ယူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆။ ငှါပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အခြေသတ်မှတ်အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး								
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး								



၃.၆။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းစဉ်အား အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဟန်ဇော်ထွန်း	
နေ့စွဲ ၁-၁၁-၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပုံ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် သံကဏ္ဍ ကျေးရွာအုပ်စု ကွဲခေါင်း ကျေးရွာ ဘာပေါင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေ၊ ဓာတ်အား၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ မလေးတော၊ မြေဧရိယာ၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးတို့တွင် များစွာအခက်အခဲရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိဘဲဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်အကျိုးမရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာကြည့်တိုက်မရှိဘဲဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများရှိပြီး ဘဏ်လက်ရုံးအဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲဖြစ်ပြီး ဖိစီးမှုများ အလွယ်တကူခံစားရပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မိမိတို့ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်အကျိုးမရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကို ဖယ်ရှားပေးရန်အတွက် ဘဏ်လက်ရုံးအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဧည့်သည်များအတွက် နေရာမရရှိဘဲဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးတွင် များစွာအခက်အခဲရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်များ မရှိဘဲဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေအခက်အခဲရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာမပေးရန်၊ မရှိဘဲဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မိမိတို့ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးတို့တွင် အဆင်ပြေစေရန်၊ လာမည့်နှစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျပ်စက်ဖိတ်ရရှိလာရန်နှင့် အခြားအရာရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာကြည့်တိုက်ရရှိလာရန်နှင့် ကျေးရွာအတွင်း အခြားအရာရာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အေးပေးခန်းရရှိလာရန်နှင့် သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရွက်ရေး၊ စားသောက်ရေးစွယ်စုံကုန်အစားအပတ်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြားပညာရေး၊ ဝေဖန်ရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ရေပေးရေး၊ မြေပြင်ရေး၊ အခြားအရာရာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပေးပို့ရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်များ၊ ပေးပို့ရေးများ၊ ပေးပို့ရေးများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စက်ရုံဆောက်လုပ်ရေး၊ အခြားအရာရာများ၊ အခြားအရာရာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး၊ အခြားအရာရာများ၊ အခြားအရာရာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

င။ လူထုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်း (မြေအုတ်)	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး		၂၅၆	၃၀၇	၅၆၃
၂	မြေအုတ်ထုတ်ဖော်ရေး	ကျား+မ	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း		၂၅၆	၃၀၇	၅၆၃
၃	အေးပေးခန်း	ကျား+မ	အခြားအရာရာများ		၂၅၆	၃၀၇	၅၆၃
၄	စက်ရုံဆောက်လုပ်ရေး	ကျား+မ	ကျေးရွာအတွင်းအခြားအရာရာများ		၂၅၆	၃၀၇	၅၆၃
၅	ရွာတွင်းလမ်း	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး		၂၅၆	၃၀၇	၅၆၃
၆	စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ	ကျေးရွာအတွင်းအခြားအရာရာများ		၂၅၆	၃၀၇	၅၆၃
၇	ကျပ်စက်ဖိတ်	ကျား+မ	မီးလင်းရေး		၂၅၆	၃၀၇	၅၆၃

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင် နာခွင့်အာဇာနည်	ကျား + ၁၂	livelihoods
၂	ငွေအရင်းအမြစ်	ကျား + ၁၀	livelihoods
၃	ရိတ်စိမ်းဖြိုးရေး နည်းလမ်း	ကျား + ၁၀	စိုက်ပျိုးရေး
၄	ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းလမ်း	ကျား + ၁၀	livelihoods
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းအောင် လက်မှတ် ဝင်းမောင် နေ့စွဲ ၁.၁၀.၁၉

## ၄။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွဲခေါင်း

ကျေးရွာ - သာပေါင်း + သပြေလှ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ရာထူးတာဝန်
၁	ဦးဝင်းဇော်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးအေးဝင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျော်မင်း	ဗုဒ္ဓ	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်အေးအေးသင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးသော်ဇင်ဦး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးအေးစိုး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးကျော်ကျော်ဦး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်တင်တင်စန်း	ဗုဒ္ဓ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်မော်မော်ကြည်	ဗုဒ္ဓ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးသိန်းကြိုင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်ဝင်းစိန်	ဗုဒ္ဓ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးကျော်ဌေး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ
၁၃	ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ
၁၄	ဦးသိန်းလွင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်ဆွေဝင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးသန်းဝင်းထွဋ်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



၅။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ( ၁ / ၂၀၁၉ ) မက်ဂန်း - ၂

သာပေါင်း ကျေးရွာ	ကျွဲခေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု	ရက်စွဲ - ၁ / ၁၁ / ၁၉
နေရာ	အချိန်	တက်ရောက်သူ
သာပေါင်း သုံးထောင်ကြီးကျွန်း	နေ့လည် - (၁) နာရီ	ကျား ( ၄၅ ) မ ( ၃၅ ) ပေါင်း ( ၈၀ )

၁။ အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်  
 လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ) တွင်  
 ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း အကြောင်း ပြန်လည် သိရှိစေရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း  
 လုပ်ငန်းများ ပြန်လည် သုံးသပ်ရန်၊ ပွဲဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည် သုံးသပ်ရန်၊  
 ကျေးရွာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အား ပြန်လည် သုံးသပ်အတည်ပြုရန်။

၂။ ဆွေးနွေးချက်  
 လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကို  
 ဒေါ်အေးအေးသင်း မှ ပြောပြပြီး အခမ်းအနား စတင် ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ပြောပြ  
 ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာရပ်စုံရပ်ဖွဲ့တစ်ဦး ဖြစ်သည် ဦးစိုးဖြင့် မှ အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း ပြော  
 ပြောပြီး ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်း  
 အဝေး ကျော်ရွယ်ချက် နှင့် စီမံကိန်း အတည်ပြုချက်များ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ  
 များကို ပြန်လည် မိတ်ဆက် ပြောကြား ခြင်း ၊ ရုံးပုံငွေ ရရှိမှုများအား န CF  
 ဒေါ်အေးအေးသင်း မှ ပြောကြား ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ် ခြင်း လုပ်ငန်း  
 များကို ဦးပန်ဆော်ထွန်း မှ ပြန်လည် ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍  
 အကျိုးစီးပွား ဝင်ရောက်မှုများကို TF ဒေါ်လှနွဲ့စေ မှ ရှင်းလင်း ပြောကြား ပြီး  
 ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များကို ကျေးရွာ လူထုမှ လက်ထောက် မဲပေး စနစ် ဖြင့် ဦးစားပေး  
 လုပ်ငန်း များ ဖော်ထုတ် ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း အကျိုးစီးပွား အခမ်းအနား တွင်  
 များကိုလည်း TF ဒေါ်လှနွဲ့စေ မှ ဆက်လက် ရှင်း ပြောခဲ့ပါသည်။ CF ဦးပန်ဆော်ထွန်း မှ  
 ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အား ပြန်လည် သုံးသပ် အတည်ပြု ခြင်း များ ပြုလုပ်ရာ ကျေး  
 ရွာလူထုမှ လက်ထောက် မဲပေး ပြီး အတည်ပြု ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း အေ လိုက်နာရေး  
 အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည် အောင်ရန်၊ ရောင်ရန် များကို CF ဒေါ်အေးအေးသင်း မှ  
 ရှင်းပြပြီး အဖွဲ့အစည်း ပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး စနစ် အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြ ခဲ့  
 ပါသည်။ နိဂုံး ချုပ်အနေ ဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ လက်ထောက် ကြံ့ကြံ့ ဖြင့် ဒုတိယနှစ်စက်  
 ဝန်းတွင်လည်း ပူးပေါင်း ပါဝင် ပေး ရန်နှင့် အစည်းအဝေး ကိုင်းတွင် ကျိန်ပြည့် တက်ရောက်  
 ပေးရန် ပြောကြား ပြီး အစည်းအဝေး ပြီးစေရန် ပြောကြား ပြောပြ ခဲ့ပါသည်။

၃။ ဆုံးဖြတ်ချက်

ဈေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ကတည်ပြုရာတွင်

သာပြုလှရွာ၌ ကဏ္ဍဝင်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဦးစားပေး ၁) ရွာချင်းဆက်လမ်း  
၂) ရွာတွင်းလမ်း (မြေခို) ၃) လျှပ်စစ်မီး ၄) အားလျှော့စီးစနစ် ပြန်ပြင်  
အကျုံးမဝင် လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဦးစားပေး ၁) ရွာအရပ်အနီး ၂) အလုပ်အကိုင်  
အခွင့်အလမ်း တို့ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းရွာ၌ ကဏ္ဍဝင် လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဦးစားပေး ၁) ရွာတွင်းမြေခိုလမ်း  
၂) မြေအားရေကန် ပြုပြင်ခြင်း ၃) ဆေးပေးခန်း ၄) အက်စွဲခန်းခန်းမ

၅) ရွာချင်းဆက်လမ်း ၆) အလုပ်အကိုင် ၇) လျှပ်စစ်မီး ၈) အကတကွင်း  
တို့ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ကဏ္ဍမဝင်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဦးစားပေး

၁) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ၂) ရွာအရပ်အနီး ၃) စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ  
၄) ရွေးမြေရေး (နည်းပညာ) တို့ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဈေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ ဈေးရွာလူ့စုပေါင်းအဖွဲ့အစည်း  
ပြန်လည်ဆုံးသတ်ကတည်ပြုရာတွင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် GY  
အမည် ဒေါ်အေးအေးသင်း  
ရာထူး CF



ပ/ဒုအကြိမ်အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ကျင်းပနေပုံ



# ၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းအနှစ်ချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပိုရေး/မီးလင်းရေး)	၁-	ရွာတွင်းမြေရိုလမ်း			✓	၂၀၁၈	၂၀၁၅	ဆောင်ရွက်ပြီး
	၂-	ရွာတွင်းမြေရိုလမ်း			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၅	
	၃-	ရွာချင်းဆက်လမ်း			✓	၂၀၁၈		
	၄-	လျှပ်စစ်မီး			✓	၂၀၁၉		
	၅-	မြေဘားတူကန်မြေမြင်ခြင်း						
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၆-	အေးပေးခန်း						
	၇-	စာပို့ဆက်ရေး						
	၈-	ဘက်စုံဆိုင်ခန်းမ						
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၉-	စိုက်ပျိုးရေးရေရရှိရေး						
	၁၀-	မွေးမြူရေးရေရရှိရေး						
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့နည်းရေးကဏ္ဍ								
အခြားကဏ္ဍ (သန့်ဆိုင်ရေးများ၊ လူ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁၁-	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း						
	၁၂-	ငွေအကူအညီ						



