

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

Village Development Plan (VDP)
သာစည်ကျေးရွာ၊မိုးကန်အုပ်စု




၂၀၁၉ ခုနှစ်

နွားထိုးကြီးမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ
- ၉။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၁၀။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၁။ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



တည်နေရာ မြောက်လတ္တီကျုး ၂၁.၄၅ နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျုး ၉၅.၆၄

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မိုးကန်	မိုးကန်(ရ)	၄၇	၁၁၆	၁၂၈	ဗမာ
၂		မိုးကန်(န)	၁၈၆	၃၆၆	၃၇၅	ဗမာ
၃		ကန်ရွာ	၁၀၈	၂၂၄	၂၁၆	ဗမာ
၄		သာစည်	၅၂	၁၀၁	၁၁၈	ဗမာ
၅		သာယာအေး	၃	၄	၁၂	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

နွားထိုးကြီးမြို့နယ် မိုးကန်အုပ်စု သာစည်ကျေးရွာသည် နွားထိုးကြီးမြို့ အနောက်တောင် အရပ်တွင်တည်ရှိပြီး မြို့နှင့် (၂)မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။အနောက်ရပ်တွင် ကန်ဘောင်ရိုး၊ မြောက်ဘက်တွင် ကွမ်းဇော်မင်း တည်ထားခဲ့သော တတိုင်းရဲဘုရားကုန်းတော် ၊အရှေ့တောင်ဘက် (၇)ဖာလုံခန့်တွင် ရှေးရှင်ဘုရင် လက်ထက်ကရှိခဲ့သော တောရကျောင်း ၊နွားထိုးကြီးမြို့နှင့် ရွာကြားတွင် ရှေးအခေါ် ဆလူးကန် ကာလရှည်သော် ဆိတ်လူးကန်တို့ ဝန်းရံလျက်ရှိပါသည်။ သာစည်ရွာ၏ သက်တမ်းသည် နှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ခန့်ရှိမည်ဟု ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ကြေးစည်၊ခေါင်းလောင်း၊တန်းဆောင်၊ပြဿဒ်တို့၌ မှတ်သားထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သာစည်ရွာသည် အိမ်ခြေ(၄၅)အိမ်ရှိပြီး ယခုအခါ အိမ်ခြေ(၅၂) အိမ်ရှိသည်။တောင်သူကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ
(PRA Tool)စမ်းစစ်ခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ငွေ့	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၉-၁၉-၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၃	၅	၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၉-၁၉-၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၃	၅	၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map)	၁၉-၁၉-၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၃	၅	၈	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၉-၁၉-၁၉	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၃	၅	၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၉-၁၉-၁၉	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၃	၅	၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၁၉-၁၉-၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၅	၃	၈	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆန်းစစ်ချက်ရလဒ်

သာစည်ကျေးရွာသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မွေးမြူရေးပန်းရံလက်သမားလုပ်ငန်း အနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေး သော်လည်း အမျိုးသမီး များအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အားနည်းမှုများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှုများရှိလာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ရရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်အများစုကို သုံးစွဲရာတွင် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိ သော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ စီမံကိန်းပထမနှစ်အနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်လည်း ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သုံးသက်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	မြေယာ(၁၀)ဧကခန့်၊ထွန်စက်၊ ကားပိုင်၊တိုက်အိမ်	၅	၁၀%
၂	အလယ်အလတ်	မြေယာ(၅)ဧကခန့်၊နွားပိုင်၊မြေစိုက်အိမ်၊ သွပ်မိုး	၁၅	၂၉%
၃	ဆင်းရဲ	သွပ်မိုး၊လက်လုပ်လက်စား၊ဆိုင်ကယ်	၂၂	၄၂%
၄	အလွန်ဆင်းရဲ	မိုချို၊ လက်လုပ်လက်စား၊ဆိုင်ကယ်	၁၀	၁၉%
		စုစုပေါင်း	၅၂	၁၀၀%

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- မွေးမြူရေး၊ပန်းရံ၊လက်သမားအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲအဆင့်နှင့် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု ပိုများသည်။
- ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ(၅)ဦး၊အလယ်အလတ်(၁၅)ဦး၊ဆင်းရဲ(၂၂)ဦး၊အလွန်ဆင်းရဲ (၁၀)ဦးရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲအဆင့်နှင့်အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စုများရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲသူများကို စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာစေရန် အစည်းအဝေးတက်စေခြင်း၊စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွင်အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်းဖြင့် စည်းရုံးရပါမည်။
- လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ဆေးခန်းရှိစေခြင်း၊စာကြည့်တိုက်ရှိစေခြင်းတို့ဖြင့် ဆင်းရဲမှုကို လျော့ချနိုင် ပါသည်။
- ရွာခြင်းဆက်လမ်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာအတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- ရာသီခွင်ပြဇယားတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရာသီပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ ရာသီဥတု အခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေ တို့ပါဝင်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ ပဲစင်းငုံ၊ မြေပဲ၊ နှမ်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ နတ်တော်၊ ပြာသိုလ်၊ တပို့တွဲလတို့တွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။
- အမျိုးသားလုပ်အားခ နေ့စား (၅၀၀၀)၊ အမျိုးသမီးလုပ်အားခ နေ့စား (၃၀၀၀) ရရှိပါသည်။
- ဝင်ငွေမရှိသောလများတွင် အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ငွေတိုးချေး၊ ပစ္စည်းပေါင်၊ သီးနှံများကို ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်။
- နွေရာသီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ လုပ်ငန်းများ ဝင်ငွေရအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြသည်။


(ဂ)ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြင်ပပုံ



ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင် ကြသည်။
- ထန်းလုပ်ငန်းအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ယခင်(၅)နှစ်နှင့်ယှဉ်လျှင် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး၊အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက် လာပြီး ရာသီဥတုမမှန်ခြင်း၊သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုနည်းခြင်း၊သီးနှံဈေးမကောင်းခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေ အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
- တခြားမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းများရှိပါသည်။
- သွားလာရခက်ခဲသဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ရွာခြင်းဆက်လမ်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာရအဆင်ပြေသည်။




(င)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်






အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

- စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများမှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အပိုင်းတွင် ညီမျှလှနီးပါးပူးပေါင်းမှုရရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နိုင်ရပါသည်။
- အမျိုးသားများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိခြင်းတွင် အမျိုးသားများမှ ဝင်ငွေပိုမိုရရှိပါသည်။
- လုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများမှာအားနည်းသော်လည်း အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများသာ အဓိကဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။
- အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင်အမျိုးသမီးများသာပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ယခင်နှစ်များမှာ စီမံကိန်းအပေါ်တွင် ယုံကြည်မှုအားနည်းသော်လည်း နောက်နှစ်များတွင် ကျေးရွာလူထုမှ စိတ်ပါဝင်စားလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
-

(၈)အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသုံးစွဲမှုပြဇယား

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး 
လယ်ယာမြေ လှည်း နွား ထန်း ကား ထော်လာဂျီ ရေစင်	မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း ယက်ကန်းစင် အပ်ချုပ်စက် လက်ပတ်ရတနာ	ဆိုင်ကယ် ရေ လမ်း စာသင်ကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း မွှာရုံ ရေတွင်းဇရပ်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး 
လယ်ယာမြေ လှည်း နွား ဆိုင်ကယ် ထန်း ကား ထော်လာဂျီ ရေစင် ရေ စာသင်ကျောင်း မွှာရုံ ယက်ကန်းစင် အပ်ချုပ်စက်	အိမ်သုံးပစ္စည်း လက်ပတ်ရတနာ	ရေစင် လမ်း

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်


အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ဆန်းစစ်ချက် ဇယား

- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲတွင် ကွာဟချက်မရှိပါ။
- သုံးစွဲမှုတွင် အများဆုံး ယွှင်းတန်း တူညီပါသည်။
- ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အရင်းအမြစ်အများစုကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ၏နောက်တွင်နေရမည်ဟု ဗဟုသုတသောကြောင့် အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ရာတွင် အားနည်းမှု ရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
- အများဆုံး အရင်းအမြစ်များတွင် အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်ပါဝင် သင့်သည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စနှင့် တွဲဖက်ဝင်ငွေရသော အလုပ် များကိုလုပ်ချင်ပါသည် ။
- အမျိုးသားနှင့် ယှဉ်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် အချိန်ကုန် သောကြောင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အားနည်း ရခြင်း ဖြစ်သည် ။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



၉။ သာစည်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးခင်မောင်ညွန့်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09456812202
၂	ဒေါ်မာမာဆွေ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09971369447
၃	ဒေါ်အိအိသက်	ငွေစာရင်းကိုင်	09971236979
၄	ဦးကောက်ချို	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	09976076104
၅	ဦးစိုးနိုင်လင်း	မှတ်တမ်းထိန်း	09971369447
၆	ဒေါ်ရီမေ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	09775063676
၇	ဦးကံချွန်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်	09978615298
၈	ဒေါ်လှမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	09785924194
၉	ဦးဝင်းနိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်	09678888151
၁၀	ဒေါ်ဆောင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ခေါင်းဆောင်	09763226748
၁၁	ဦးသန်းဇော်ဦး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး	09774873996
၁၂	ဒေါ်ခင်စန်းရင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး	09785061880
၁၃	ဦးဝေယံ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-
၁၄	ဒေါ်ခင်မျိုးအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09791299692

၁၀။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဦးအုန်းစေတီ</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၉-၃၃၇၃၆၀၇</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဒေါ်အိမ်စည်စိန်</i>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး -	မြို့နယ် <i>ဧရာဝတီမြို့နယ်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>မိုးကန်</i>
		ကျေးရွာ <i>သာသနာ့သာယာစင်္ကြာ</i>

က။ လူဦးရေ *မန္တလေး*

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၅၅</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၅၅</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၂</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၂၄</i>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၁၂၁</i>	<i>၁၄၃</i>
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၃၈</i>	<i>၁၄</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝေဟာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်မြစ်ရောင် | ပတ်ဝန်းကျင်

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သန်းသန်းစော

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၄၈၇၃၉၉၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ယုနီ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဒဂုံမြို့တော်	ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလ်
		ကျေးရွာ ဘာစည် (သာယာသာ)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၅၂	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၅၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	ဗုဒ္ဓ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄	ဗုဒ္ဓ	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၁	၂၆၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈	၅၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်မြစ်ကျော် | ဗဟိုဖွဲ့စည်းမှု

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သန်းသန်း

လက်မှတ် yin နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်သန်းဝင်းလှိုင်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉/၇၇၀၉၄-၂၃၈</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်သန်းမာရီစော</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - <u>မန္တလေး</u> ၊ မြို့နယ် - <u>ဗွားထိုးမြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>မိုးကန်</u>	ကျေးရွာ - <u>၁၅၁၅၅</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<u>၅၅</u>	ဘာသာ (၁) -- <u>ဗုဒ္ဓ</u> ----	<u>၅၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၇</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၀၁</u>	<u>၁၁၈</u>
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၉</u>	<u>၁၇</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 ၇၀၁၆
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၀-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၀၀: ၁၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ဖြစ်စဉ် / ပတ်ဝန်းကျင်

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းဝင်းကျင့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ပေစွယ်အေး ၂၀၂၁/၇/၁၅/၉၈၃၀၂

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

	အိမ်ထောင်စု (၁)	အိမ်ထောင်စု (၂)	အိမ်ထောင်စု (၃)
လူဦးရေ	၅၀၅	၅၀၈	၂၅၉
လူမျိုး (၁)			
လူမျိုး (၂)			
လူမျိုး (၃)			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဉ်းစိ	၃၉	၁၃	၅၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုညာရှင်
------------------	----------------	------------------

မူလအခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ
မူလအခြေအနေ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မိန်းမ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်အကျဉ်းအခြေအနေ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တစ်ဖက်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တစ်ဖက်အထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ / မသိပါ

အမည်:
 နေ့စွဲ: ၁၀ မတ် ၂၀၁၉
 မိုးရာသီတွင် ဩဇာရှိန်
 အခြား: ၁၅ မတ် ၂၀၁၉

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) --- **မြစ်ဖျားကောင်** -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **စိုးဝင်းဝင်းလွင်**

လက်မှတ် **[Signature]** နေ့စွဲ ၁၉. ၉. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဒေါ်သိန်းသိန်းစော**

လက်မှတ် **[Signature]** နေ့စွဲ ၁၉. ၉. ၂၀၁၉

၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မာဗွတ်မာဗွတ်

နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ သာစည်/သာယာရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၁၇	၂၆.၂.၁၇	၂၂	၁၆	၃၈	၃၈ မဃ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၂၁	၂၅	၄၆	၄၆ မဃ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၁၄	၉	၂၃	၂၃ မ(ဏ)
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			လေ့	လေ့	လေ့	လေ့
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၁၇	၁၀.၅.၁၇	၂၄	၂၅	၄၉	၄၉ မဃ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅ မဃ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	မဏ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	မဏ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	မဏ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၂.၆.၁၇	၁၂.၆.၁၇	၁၁	၂	၁၃	၁၃	၁၃	မဏ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၇	၁၅.၈.၁၇	၃၄	၈၄	၁၁၈	၁၁၈	၁၁၈	မဏ
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၇	၁၅.၅.၁၇	၃၄	၈၄	၁၁၈	၁၁၈	၁၁၈	မဏ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **စန်ဖျစ်မာ**

နေ့စွဲ **၁၇.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **အင်းစိန်** ကျေးရွာအုပ်စု **မိုးကုတ်** ကျေးရွာ **၁၁၁၁၁၁**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၀၅	၁၆	၂၁	၂၁ မဏ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၀၅	၁၆	၂၁	၂၁ မဏ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂.၅.၁၈	၂.၅.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၄

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် : ဖေဖော်ဝါရီလလုပ်ငန်း

နေ့စွဲ : ၂၀၂၀.၂.၀၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်၊ ဌာနအုပ်စု : မြို့နယ်၊ ဌာနအုပ်စု - မြို့နယ် - ၂၅၀၅၅ / ၂၅၀၅၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစီမံ ထောင်စု ပေါင်း	အစီမံ ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အစီမံ ထောင်စု အရေအတွက်	လူချိန်စတင်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀-၀၈	၂၀၂၀-၀၈	၁၅	၁၆	၃၁	၂၁	၅၆.၇%	
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးစီး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀-၀၈	၂၀၂၀-၀၈	၁၄	၁၅	၂၉	၂၂	၅၁.၆%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၀-၀၉	၂၀၂၀-၀၉	၃၃	၁၉	၅၂	၅၂	၈၀.၇%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း								

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းကော်ဝန်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

လက်ညွှန်ချက်
 သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ
 ကော့စွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ဖေါ်ဖာစုဖာစုဖာ**

နေ့စွဲ **၁၉.၉.၂၀၁၉**

စက်ဝန်းအဖွဲ့အမှတ်ကြိမ်၊ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စက်ဝန်း(၄)

မြန်မာ့စာပေ/တိုင်း **မန္တလေး**၊ မြို့နယ် **ရွှားထိုးမြို့**၊ ကော့စွာအုပ်စု - **မိုးကန**၊ ကော့စွာ **၁၈၁၈၉**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	ထောင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အတွက်	အမျိုးသမီး အတွက်	အိမ်ထောင် အတွက်	လူနည်းစု အဖွဲ့အစည်း အတွက်	အိမ်ထောင် ရမည်
၁။ ကော့စွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၉.၁၉	၁၉.၉.၁၉	၀၇	၁၁	၂၈	၂၈	၅၄
၂။ ကော့စွာဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၁၉	၂၅.၉.၁၉	၁၆	၂၀	၃၆	၃၆	၆၆
၃။ ကော့စွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			၀၇	၀၇	၀၇	၀၇	၀၇

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး										
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၅၅.၁.၂၀	၅၅.၁.၂၀	၅၅	၂၀	၃၅	မဟာ	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေးဖိတ်ခေါ်စာအကြိမ်										

၇၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုဝင်ဆောင်အစည်းအဝေး									

၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မဟာဗိုလ်ဘင်အောင်

နေ့စွဲ - ၇.၉.၂၀၁၇. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာ(စိုက်) ကျေးရွာအုပ်စု မိုးကန် ကျေးရွာ ဟာမည်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အားလျှော့ခက်ခဲ	၁	၁၂ လကုသိအားလျှော့ခက်ခဲ
၂	စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ	၂	ကွဲလွဲလမ်းမကောင်း
၃	စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ	၃	စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ
၄	အားလျှော့ခက်ခဲ	၄	ကျောင်းအားလျှော့ခက်ခဲ
၅	ဖုလေ ရန်ခန်း မမရှိ	၅	ကွဲလွဲလမ်းမကောင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပျင်ဖြူချောရွာရွာအားလျှော့ခက်ခဲ	၁	အားလျှော့ ခက်ခဲ
၂	ရေချိုရေချင်	၂	ကွဲလွဲလမ်းမကောင်း
၃	ကလေးများ ပျက်စီးစေခြင်း	၃	စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ
၄	ကုသိမရဘူး အဆင်ပြေစွာအားလျှော့ခက်ခဲ	၄	ကျောင်းအားလျှော့ခက်ခဲ
၅	ကွဲလွဲလမ်းမကောင်း	၅	ကွဲလွဲလမ်းမကောင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကွဲလွဲလမ်းမကောင်း	အမျိုးသား + သမီး	၄၅၀၀၀၀၀	၁၆၄
၂	ရေချိုရေချင်	အမျိုးသား + သမီး	၇၀၀၀၀၀၀	၁၆၄
၃	ကျောင်းအားလျှော့ခက်ခဲ	အမျိုးသား + သမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၄
၄	ပျက်စီးစေခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၁၆၄
၅	ကွဲလွဲလမ်းမကောင်း	အမျိုးသား + သမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ရွာဘုံခန့် ၆	အမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစောညွှန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - စွာမင်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၀၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 မှ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဌာန မြို့နယ် အင်းစိန်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မိုးတန်း ကျေးရွာ အင်းစိန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အားလုံးလက်ခံ	၁	၁။ ကုသပေးရန် လမ်းများပျက်စီး
၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၂	ကွက်လမ်းလမ်းများအားလုံးပျက်စီး
၃	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ ဖြစ်စဉ်များ	၃	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၄	အားလုံးလက်ခံ	၄	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေး
၅	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၅	ကွက်လမ်းပျက်စီးခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆွဲဆောင်ရေး	၁	အားလုံးလက်ခံ
၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၂	ကွက်လမ်းလမ်းများအားလုံးပျက်စီး
၃	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေး	၃	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၄	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေး	၄	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေး
၅	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေး	၅	ကွက်လမ်းပျက်စီးခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေး	အမျိုးသား + သမီး	၇,၆၀၀,၀၀၀	၁၆၄
၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	အမျိုးသား + သမီး	၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၄
၃	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေး	အမျိုးသား + သမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၄
၄	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေး	အမျိုးသား + သမီး	၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၄
၅	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေး	အမျိုးသား + သမီး	၁,၆၀၀,၀၀၀	၁၆၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စွာ ချိန်ခန်း	အမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးရွှေဇော် လက်မှတ် ဇော် နေ့စွဲ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစဉ်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖျိုးယဉ်ယဉ်စွာ	
နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၅	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ရွာသိုဇီ ကျေးရွာအုပ်စု ဖျိုးကန် ကျေးရွာ ဝတာစုင်း+ ဖာယောဒွါ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ဖျိုးကန်တွင် ချွေးလျှော်ရေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- စားနပ်ရိက္ခာရရှိရန် အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ကျောင်းအား/လူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာစာသင်လျား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ဖျိုးကန်တွင် ကွဲလွဲ လမ်းများ ချွေးလျှော်ရေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ကွဲလွဲလျှော်ရေဖျိုးကန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

- စုစည်းရန် စနစ်ကျမရှိ **က**
ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ကွဲလွဲလျှော်ရေ ချွေးလျှော်ရေ / ဖျိုးကန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ရေချို (ဖျိုးကန်တွင် ကျေးရွာ)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ကလေးများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ စာသင်လျား ဖြစ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ကွဲလွဲ (၁၂) လက သီ ချွေးလျှော်ရေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ကလေး မီးများ ဖျိုးကန် ဖြစ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

- စုစည်းရန် စနစ်ကျ **က**

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စွာဗွမ္မိ.စွာ.လမ်း	စာမျိုးစား + စာမိ	လမ်း/ တံကား	၁	၃၀၀၀၀	၁၂၁	၁၄	
၂	စုချို	n	ကျေး စွမ်း	၂	၅၀၀၀၀			
၃	ကျောက်စွဲစဉ်းကြီး	n	ပညာရေး	၃	၁၅၀၀၀			
၄	စွာတွင်.လမ်း	n	လမ်း/ တံကား	၄	၁၀၀၀၀			
၅	လှုပ်စစ်မိ	စာမျိုးစား		၅	၃၀၀၀၀			

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စွာကံ့ခါး ၆	စာမျိုးစား	စာရွက်
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစင်စင်စင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂-၁၀-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်များ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **မသိဉ်မထိုအော**

နေ့စွဲ **25.၇.2019** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နှုတ်/တိုင်း **မန္တလေး** ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **ဒေါ်ဦး** ကျေးရွာအုပ်စု **- မိုးကန်** ကျေးရွာ **ဟစ်ဉ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ခွဲခြားရာတွင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၂။ မိုးကန်တွင် အားလုံးခွဲခြားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၃။ ကျေးရွာအတွင်း ခွဲခြားရာတွင် အားလုံးခွဲခြားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၄။ စတင်ခွဲခြားရာတွင် ရှေးရိုးစဉ်အား အားပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၅။ အလုပ်အကိုင် အားလုံး ဖြီး ဝင်ရောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ

ခ။ မှိုင်းချက်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှိုင်းချက်များလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ခွဲခြားရာတွင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၂။ ကျေးရွာအတွင်း ခွဲခြားရာတွင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၃။ ကျေးရွာအတွင်း ခွဲခြားရာတွင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၄။ စတင်ခွဲခြားရာတွင် ရှေးရိုးစဉ်အား အားပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၅။ အလုပ်အကိုင် အားလုံး ဖြီး ဝင်ရောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ

၀၁။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာခန်းမ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၅,၀၀,၀၀၀	၂၁၉
၂	ရွာတွင်းလမ်း (လျှင်လမ်း)	"	၅၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၂၁၉
၃	လျှပ်စစ်ဖိတ်တို့	"	၅၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၂၁၉
၄	ကျေးရွာရေပေးစနစ်	"	၅၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၂၁၉
၅				
၆				
၇				

၀၂။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအထက်တန်း	အမျိုးသမီး	အခြား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စုမာ လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း ၂၅.၁၉.၂၀၁၉

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ	ပထမကြိမ်အစည်းအဝေး
ကျင်းပသည့်နေရာ	သာစည်ကျေးရွာ
စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကို ကျင်းပသည့်နေ့ရက်	၁၉.၉.၂၀၁၉
တက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၁၇)+မ(၁၁)

အစည်းအဝေးအစတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ယခင်နှစ်ကထက် ပိုမို၍ အားတက်သရော ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် လုပ်ငန်းကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုလို အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပေးသောကြောင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆရာဦးလွမ်းမိုးအောင် မှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့် လူထု၏ပူးပေါင်းမှုသာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ဆရာမဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတွင် ကျား-မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ ပါသည်။

စေတနာ့ဝန်ထမ်းအားရွေးချယ်၍ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ

ဒုတိယကြိမ်အစည်းအဝေး

ကျင်းပသည့်နေရာ

သာစည်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကို ကျင်းပသည့်နေ့ရက်

၂၅.၉ .၂၀၁၉

တက်ရောက်သူဦးရေ

ကျား(၁၆)+မ(၂၀)

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း

မိမိတို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းများအားအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ကြရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခင်နေ့မှပြုလုပ်ထားသော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များအားပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

တာဝန်ရှိသူများနှင့်၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆရာမဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများသည် မိမိတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆရာလွမ်းမိုးအောင်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးဝင်/မဝင်များ၊ အကာအကွယ်များ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို မိမိ ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် စုဝေးရာနေရာမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာခန်းမကိုသာလုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

ဆက်လက်ပြီးကော်မတီများ ရွေးချယ်အတည်ပြုရာ ယခင်နှစ်က ကော်မတီများကို ကျေးရွာမှ သဘောတူကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သဘောကျကြောင်း ကျေးရွာလူထုမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျန်းမာရေးအရနှင့် လုပ်ငန်းမအားလပ်သော ကော်မတီများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းကိုမဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့် နေရာအစားထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးအပြီးတွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌမှ ဖတ်ကြား ရှင်းလင်းပြီး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက် အ	၁	ရွာချင်းဆက်လမ်း	ကျား+မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း (ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရွက်ရန်)	ကျား+မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရန်	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၄	ကျေးရွာခန်းမ	ကျား+မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅				
အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း /စိုက်ပျိုးရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေး/ အာဟာရ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့ရေး	မ	မရှိ	မရှိ
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				

၁၅။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ

- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -