

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

## လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ကျွန်းမီးအုပ်စု၊ သာယာကုန်းကျေးရွာ။



# ဗာတိကာ

- ၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ ..... 4
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ ..... 5
- ၃။ ကျွန်းမီး ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း ..... 5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)..... 6
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား..... 7
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ  
..... 8
  - ၆.၁။ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ..... 8
  - ၆.၂။ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ..... 8
  - ၆.၃။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား ..... 9
  - ၆.၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်..... 9
  - ၆.၅။ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ..... 10
  - ၆.၆။ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက် ..... 10
  - ၆.၇။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ ..... 11
  - ၆.၈။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်..... 11
  - ၆.၉။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ..... 12
  - ၆.၁၀။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက် ..... 12
  - ၆.၁၁။လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ..... 13
  - ၆.၁၂။လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် ..... 13
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ..... 14
  - ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း ..... 14
  - ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 15
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 16
  - ၈.၁ ။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၈-၁)..... 16
  - ၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၈-၁) ..... 19
  - ၈.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၈-၁) ..... 22
  - ၈.၄။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၈-၁) ..... 25
- ၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ -၂ )..... 28



၉.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၈-၂)..... 28

၉.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၈-၂)..... 29

၉.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၈-၂)..... 30

၉.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၈-၂)..... 31

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ ) ..... 32

    ၁၀.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၈-၃) ..... 32

    ၁၀.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၈-၃) ..... 34

    ၁၀.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၈-၃) ..... 36

    ၁၀.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၈-၃) ..... 38

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ ၈-၄ ) ..... 41

    ၁၁.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ ၈-၄ ) ..... 41

    ၁၁.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ ) ..... 43

    ၁၁.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ ၈-၄ ) ..... 45

    ၁၁.၄။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ ၈-၄ ) ..... 46

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 47

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)..... 50


    ၁၃.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)..... 50

    ၁၃.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)..... 51


    ၁၃.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄နောက်ဆက်တွဲ) ..... 52

    ၁၃.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄နောက်ဆက်တွဲ) ..... 53

## ၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



## ၂။ ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



## ၃။ ကျွန်းမီး ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁. ကျွန်းမီး
၂. လက်ပံကျွန်း
၃. ကျွန်းကလေး
၄. ဂျင်းရဲကျွန်း
၅. အိုးဘိုကုန်း
၆. ရွှေတောင်စု
၇. ကန်လန်ကုန်း
၈. သာယာကုန်းရွာသစ်
၉. သာယာကုန်းရွာဟောင်း
၁၀. လက်သယ်ကုန်း



### ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

သာယာကုန်းရွာဟောင်းကျေးရွာသည် ပန်းတောင်း-တောင်ကုတ်လမ်းဘေးရှိ ငါးမျက်နှာကျေးရွာမှ (၃)မိုင်ခန့် အကွာတွင်တည်ရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။ မြေနုကျွန်းများပေါ်တွင် ရွာတည်ထားပြီး သစ်ပင်ဝါးပင်များဖြင့် လှပစွာရှိနေပြီး စိုက်ပျိုးသီးနှံ အထွက်ကောင်းခြင်း ၊ ရာသီဥတု သာယာခြင်းကြောင့် သာယာကုန်းကုန်း ကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကမ်းပါးပြို၍ အဆင်ပြေရာနေရာများသို့ ပြောင်းရွေ့ နေထိုင်ချိန်မှစ၍ သာယာဟောင်း၊ သာယာသစ် ဟူ၍ ၂ရွာကွဲသွားသည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၁၈၇)အိမ် ရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအား အဓိကလုပ်ကိုင်၍ မွေးမြူရေးနှင့် တံငါလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။



### ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်မြေပုံ (Social Map)		ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးသမားများ	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လူမှုအခြေအနေအထား၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ရာသီခွင်မြေပုံ (Seasonal Calendar)		ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးသမားများ	၄	၃	၇	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးသမားများ	၅	၄	၉	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)		ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးသမားများ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)		ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးသမားများ	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု မြေပုံ (Veen Diagram)		ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးသမားများ	၄	၇	၁၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၆.၁။ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



### ၆.၂။ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကျေးရွာအတွင်းရှိသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏ရပ်တည်မှုအနေအထားများ၊ ဦးဆောင်မှုများထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတန်းတူရရှိနိုင်မှုပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကိုသိရှိဖို့ ရည်ရွယ်ပါသည်။

သာယာကုန်းရွာဟောင်းကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့် မိသားစုအပေါ်အချိန်ပေးနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားတို့ထက်သာလွန်နေပြီး လုံခြုံမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ကျန်းမာရေးတို့တွင် အမျိုးသမီး/အမျိုးသားတန်းတူရရှိ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။





၆.၅။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

**ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း** သာယာကုန်းရွာဟောင်း

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်ကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	သွပ်မိုး-ပျဉ်ထောင်၊ ကိုင်း၊ လှည်း၊ ခွား၊ လှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်စက်၊ ပဲခွဲစက်၊ ကား၊ ထွန်စက်	၁၉	၂၁ %
အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု	သွပ်မိုး-ထရံကာ၊ ကိုင်း၊ လှည်း၊ ခွား၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀	၂၂ %
အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု	သတ္တိမာန်မိုး-ကြမ်းခင်း၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ရေလုပ်ငန်း	၅၀	၅၇ %
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၆၉</b>	<b>၁၀၀ %</b>

၆.၆။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးရွာဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော ကျေးလက်နေပြည်သူများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောမိသားစုများ၏ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို ဖော်ထုတ်သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သာယာကုန်းရွာဟောင်းကျေးရွာတွင် အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု(၁၉)စု၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု (၂၀)စု နှင့် အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စု (၅၀)စု တို့ရှိပါသည်။ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောက်စုများမှာ သွပ်မိုး-ပျဉ်ထောင်အိမ်များနှင့် နေထိုင်ကြပြီး ကိုင်း၊ လှည်း၊ ခွား၊ လှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ ပဲခွဲစက်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုများမှာ သွပ်မိုး-ထရံကာအိမ်များ၊ ခွား၊ ကိုင်း၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်များ ပိုင်ဆိုင်၍ အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စုများမှာ သက်ကယ်မိုး-ကြမ်းခင်းအိမ်များ နှင့် နေထိုင်ကြပြီး ကျွန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နှစ်စဉ်မြစ်ရေကြီးခြင်းကြောင့် ကမ်းပါးပြိုမှုများ ရှိ၍ လက်လုပ်လက်စား၊ တံငါလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ များပြားပါသည်။

### ၆.၇။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



### ၆.၈။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ၊ ကျေးရွာအတွင်းပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သာယာကုန်းရွာဟောင်းကျေးရွာတွင် (၁)အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ (၂)ဂေါပကအဖွဲ့၊ (၃) ကျေးလက်ဦးစီး၊ (၄) ပရဟိတအဖွဲ့၊ (၅) အရန်မီးသတ်၊ (၆) စိုက်ပျိုးရေး၊ (၇) လူငယ်အဖွဲ့၊ (၈) လူထုပညာပြုစီမံကိန်း ဟူ၍ အဖွဲ့(၈)ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် စိုက်/ဘက်၊ ကျေးလက်ဦးစီး နှင့် လူထုပညာပြုစီမံကိန်းတို့ဖြစ်ပြီး ၊ ပရဟိတအဖွဲ့၊ ပရိတ်အသင်းများ နှင့် လူထုပညာပြုစီမံကိန်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းပြီး၊ ကျန်အဖွဲ့များကို အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာလူထုတို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အပိုင်းကြီးများနှင့် ဖော်ပြထားသော အဖွဲ့များမှာ လုပ်ဆောင်မှု အားကောင်းပြီး အပိုင်းအသေးများမှာ ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။



### ၆.၉။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
စိုက်ပျိုးရေး	-	-	-	-	-	ကိုင်းထွန်	မြေပဲ	ပဲမျိုးစုံ	သီးနှံ	မြေပဲပေါ်	ပဲမျိုးစုံ	ပဲမျိုးစုံ
မွေးမြူရေး	ကြက်/ဝက်	နွား	ကြက်/ဝက်	ငါး	ပုစွန်	ငါး	နွား	ကြက်	ဝက်	နွား	ကြက်	ဝက်
ဝင်ငွေရရှိမှု	သင့်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	သင့်	များ	များ	များ
ရေရရှိမှု	ရှား	ရှား	ရှား	များ	များ	များ	များ	သင့်	သင့်	နည်း	နည်း	နည်း
ကျန်းမာရေး	ဖျားနာ	-	-	တုတ်ကွေး	-	-	-	ရာသီဖျား	-	-	-	ဖျားနာ
သဘာဝဘေး	-	-	-	ရေကြီး	ရေလျှံ	ကမ်းပါးပြို	-	-	-	-	-	-
အားလပ်ရက်	များ	များ	နည်း	နည်း	နည်း	-	-	-	-	-	-	-

### ၆.၁၀။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကျေးရွာလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှု ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်နေရေး ရာသီဥတုနှင့် ရာသီပွဲတော်များအား လအလိုက်သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သာယာကုန်းရွာဟောင်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်အရ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး၊ တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် တံငါလုပ်ငန်း များပြောင်းစပါးနှင့်တောင်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပြီး ဆောင်းရာသီတွင် ကိုင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည်။ မြေပဲ၊ ပဲမျိုးစုံ နှင့် ရာသီပေါ်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးသည်။ သဘာဝဘေးအနေဖြင့် နှစ်စဉ်မြစ်ရေကြီးခြင်းကြောင့် ကမ်းပါးပြိုမှုများ ရှိသည်။ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတမှုမရှိ၍ လက်လုပ်လက်စားများပြားသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ငှက်ဖျား၊ တုတ်ကွေး၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောနှင့် ရာသီဖျားများ အဖြစ်များကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

### ၆.၁၁။ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### ၆.၁၂။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးရွာ၏တည်နေရာအကျယ်အဝန်း၊ အရင်းအမြစ်များ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအား သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သာယာကုန်းရွာဟောင်းကျေးရွာသည် ပန်းတောင်း-တောင်ကုတ် လမ်းဘေးရှိ ငါးမျက်နှာကျေးရွာမှ ဝင်ရောက်ပြီး ကျေးရွာငါးရွာလောက်ကိုဖြတ်ကာ ရွှေတံငါတံတားမှတစ်ဆင့် လာရသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးတွင်ရှိပြီး နှစ်စဉ်မြစ်ရေကြီး၍ ကမ်းပါးပြိုခြင်းကြောင့် ကိုင်းမြေ၊ အိမ်မြေများ ဆုံးရှုံးမှုရှိသဖြင့် လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်သူ များပြားသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး တနိုင်းတပိုင်မွေးမြူရေးနှင့် တံငါလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိသည်။ သာယာကုန်းရွာဟောင်း ကျေးရွာတွင် စေတီ၊ သိမ်ကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ရှိပြီး ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းကြသူများဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ

\_\_\_\_\_ ကျွန်ုပ်တို့ \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု၊ \_\_\_\_\_ ယာယာကုန်း \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ၊

စဉ်	အမည်	ရာသီ	အမည်	နေရပ်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ခေါ်ရွှေစင်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၄၅၄၅၆၉၂၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၇၅၅၃၁၁၄၉
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ဦးကျော်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၄၄၅၅၂၅၂၅
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ခေါ်ရွှေစင်စင်	ယာယာကုန်း	-
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဦးကျော်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၇၀၇၄၅၇၅၉
		ကျေးရွာအုပ်စု			
		ကျေးရွာအုပ်စု			
		ကျေးရွာအုပ်စု			
		ကျေးရွာအုပ်စု			
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၇၅၅၅၄၅၅၉
		အဖွဲ့ဝင်	ခေါ်ရွှေစင်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၅၅၀၀၄၅၅၀
		အဖွဲ့ဝင်	ခေါ်ရွှေစင်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၅၅၄၄၄၅၅၉
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	ဥက္ကဋ္ဌ	ခေါ်ရွှေစင်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၄၄၅၅၅၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၄၄၅၅၅၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်			
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ခေါ်ရွှေစင်စင်	ယာယာကုန်း	-
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဦးကျော်စင်	ယာယာကုန်း	-
၇	ကျေးရွာအုပ်စု	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၇၅၅၀၀၄၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ခေါ်ရွှေစင်စင်	ယာယာကုန်း	၀၉-၄၄၅၅၅၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်			



# ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

## ၈.၁ ။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၈-၁)

N-18.639420 E 95.071905

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်မှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အေးအေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနိပါတ် ၀၇.၇၅၈၀၇၄၇၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးအေး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၉	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၆၅	၁၇၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၆၈	၂၁





PC-1 (2)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုထိုးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစနိုး	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	မင်္ဂလာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာနှင့်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ဆေးရုံ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား မှလာ	အခြား
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝတ်စား ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုထိုးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်ဆွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:      ကတ္တရာလမ်း:      ကွန်ကရစ်လမ်း:  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (ခ) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (ဂ) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၇/မသိပါ
- (င) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ
- (စ) စရီးအကွာအဝေး:
  - (ခ) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ စရီးခိုင်မည့်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်- ၇



PC-1 (3)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းပေးသည့်အတွက် အချိန်

ခြောက်လအတွက် အချိန် ၀၀:၂၀ နှစ်  
ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီအတွက် အချိန် ၀၀:၂၀ နှစ်  
ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်။ ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ နှစ်စဉ် အန္တရာယ် ဖြစ်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းထုတ်ဖန်မှု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား

- (၁) ပုဂံပင် အဖွဲ့ ----- (၃) ရွာသား အဖွဲ့ -----
- (၂) သာမဏိ ပုဂံပင် အဖွဲ့ ----- (၄) မိုးရာသီ အဖွဲ့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်စိန်  
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမြင့်ဖြူစု  
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၇



၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၈-၁)

**ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒိုးခြံခြံနိုင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၇၅၈၀၁၄၇၆၄</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒိုးခြံခြံချမ်းဝင်း</b>
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူး	မြို့နယ် - <b>ဟင်းတော်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု - <b>ကျွန်းမီး</b> ကျေးရွာ - <b>အာဟာရကုန်း</b>

(အာဟာရကုန်း)

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>အမာ</b>	<b>၅၉</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၅၉</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၇</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၆၅</b>	<b>၁၆၀</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၉၈</b>	<b>၂၁</b>

**၃၄၅**

**(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ**

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

1



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငယ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၃/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁  
/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၀၀: ၁၀ မိနစ်  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- \_\_\_\_\_  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား- ၀၀: ၂၀ မိနစ်



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ်စဉ်ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပုဂ္ဂလိက နယ် (၃) ဒိုင်ဘာဏ်နယ်  
 (၂) သမဝါ ဝါသနာဖွဲ့ (၄) ဒီးသင်္ဘောဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖေခိုင်  
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒီးဒိမ်းချွတ်ဇင်း  
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၇



၈.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၈-၁)

**ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

လမ်းညွှန်ရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိုင်ပိုင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅ ၇ ၅၆၅၇၂၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသော်လင်းစော
မြည်နှုတ်ထိုင်ဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ဗဟိုတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု လွှဲစား
		ကျေးရွာ ဟာယာလူဦး

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗ.ဗ.အ.အ.	၈၇	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ-----	၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၅	၁၈၀
လူမျိုးစု (၁)-ဗ.ဗ.အ.အ.	၁၆၅	၁၈၀
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စွဲစီး	၆၈	၂၀

**(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ**

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	ဗုဒ္ဓ
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

1



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယံသူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁-----  
/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅---  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၅---  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_



(ဃ) ယင်းကွန်ပရိုင်းစာရွက်အောက်တွင်  
 ဤကွန်ပရိုင်းစာရွက်အောက်တွင် ဝင်ရောက်ပါရန် ရရှိပါသည်။  
 ဝင်ရောက်မှု အကျိုးရှိသည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(င) ကွန်ပရိုင်းစာရွက် ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရန်  
 လူထုဆန္ဒပြုစာရွက်အောက်တွင် ဝင်ရောက်မှု အကျိုးရှိသည် (သို့) ရာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဝင်ရောက်မှု အကျိုးရှိသည် အတည်ပြုရန် ရရှိပါသည်။

(စ) ----- (ဆ) -----  
 (ဇ) ----- (ဇ) -----

(ဈ) အလှူငွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးရှိခြင်း  
 ဤကွန်ပရိုင်းစာရွက်အောက်တွင် အလှူငွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးရှိခြင်း ရရှိပါသည်။  
 ဝင်ရောက်မှု အကျိုးရှိသည်

ကွန်ပရိုင်းစာရွက်အောက်တွင်	အမည် ဦးစိုးမိုးမာရ်
	လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၄.၁၀.၇၈
လူထုဆန္ဒပြုစာရွက်အောက်တွင်	အမည် ဦးတင်လှိုင်မာရ်
	လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၄.၁၀.၇၈





၈.၄။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(စ-၁)

Padaung CDD M&E/ MIS 4<sup>th</sup> Cycle

**ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form - PC 1)**

လက်ညှိုးရွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၈၇-၇၇၂၅၃၅၅၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဝင်းဇော်ဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် ပန်းတောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းပု
		ကျေးရွာ သာယာကျွန်း

**က၊ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...၂၅၁...	၈၉	ဘာသာ (၁) ...၂၃...	၈၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ...၂၅၁...	၁၆၉	၁၈၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၆၈	၂၁

၃၄၅



Padaung CDD

M&E/ MIS

4<sup>th</sup> Cycle

(ခ) အခြေခံ အဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း  
(ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 တစ္ဆေရာလမ်း:                       
 မြေသားလမ်း:                       
 ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?                      ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?                      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?                      ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



4<sup>th</sup> Cycle

Padaung CDD

M&E/ MIS

(၈) ဝန်းကျင်အခြေအနေ

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၅:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၅:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မြစ်၊ ရေ၊ မြေ၊ မိုး၊ မုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။  
စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----
- (၃) -----
- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စော

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးမိုးစွယ်

လက်မှတ်



### ၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ -၂ )

### ၉.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(စ-၂)

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်/လက်ထောက်နည်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွေထွေအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစက်ဝန်း ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □			
နေ့စွဲ	၅၅ - ၃ - ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □
ဖြည့်နှင်း/တိုင်း ပါသူ၊	မြို့နယ် ပါ)စာကင်၊	ကျေးရွာအုပ်စု (ကျွန်း)၊	ကျေးရွာ ဝါဒါပဒါကျွန်း၊ ဟောကင်၊

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အစား	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အစား	၉-၃-၂၀၁၇	၉-၃-၂၀၁၇	၅၁	၃၇	၇၇	၅၈၈
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အစား	၁၀-၃-၂၀၁၇	၁၀-၃-၂၀၁၇	၃၀	၃၀	၅၇	၆၁၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစဉ်အစား	၁၃-၃-၂၀၁၇	၁၃-၃-၂၀၁၇	၂၉	၂၀	၄၉	၄၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစဉ်အစား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းအစဉ်အစား စီမံကိန်း အစဉ်အစား	၃၁-၃-၁၇	၃၁-၃-၁၇				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစဉ်အစား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းအစဉ်အစား စီမံကိန်း အစဉ်အစား						

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်အစဉ်အစား									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် အစဉ်အစား									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် အစဉ်အစား									
၆.၃။ ဝင်ရောက်ရေးအစီအစဉ် အစဉ်အစား									
၆.၄။ ခြင်း/တိုင်းအစီအစဉ် အစဉ်အစား									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု မော်ဒယ်ကြည့်အစဉ်အစား									
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အခြေခံစာတမ်းအစဉ်အစား									
၉။ လူ့အရင်းအမြစ်အစဉ်အစား									



၉.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခွဲခြမ်းချဲ့ဖွဲ့ဝင်း
ဇနီး	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပဲခူး
မြို့နယ်	ပန်းမောင်း
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျွန်းကြီး
ကျေးရွာ	သာယာရွာနှင့်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင် ၅ အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.11.17	16.11.17	23	29	52	52	ဗမာ		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.11.17	16.11.17	23	29	52	52	ဗမာ		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	22.11.17	22.11.17	25	14	39	39	ဗမာ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	7.12.17	7.12.17	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	17.1.18	17.1.18	23	27	50	50	ဗမာ		

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.1.18	17.1.18	23	27	50	50	ဗမာ		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.1.18	17.1.18	23	27	50	50	ဗမာ		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.1.18	17.1.18	23	27	50	50	ဗမာ		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.1.18	17.1.18	23	27	50	50	ဗမာ		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	14.2.18	14.2.18	24	25	49	49	ဗမာ		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	21.3.18	21.3.18	23	24	47	47	ဗမာ		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	23.4.18	23.4.18	26	24	50	50	ဗမာ		
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	2-5.18	2-5.18	23	28	51	51	ဗမာ		



၉.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(စ-၂)

M&E/MIS (3rd Cycle)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေရန် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။							
စီမံကိန်းအမျိုးအမည် နှင့် လက်လုပ်ငန်းစဉ်							
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၄.၂.၀၀.၀၀			စက်ဝန်းအမျိုးအမည်ဖြည့်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)			
ဖြည့်နှင်း/တိုင်း - ပုံစံဆိုင်ရာအမျိုးအမည်	ဖြည့်နှင်း - ပုံစံဆိုင်ရာအမျိုးအမည်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်း		အစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု				စက်ဝန်းအဆင့်စက်ဝန်း
	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု	စက်ဝန်းအဆင့်စက်ဝန်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု	၄.၂.၀၀.၀၀	၄.၂.၀၀.၀၀	၂၆	၄၂	၆၈	၈၀၀   ၆၈	၇၆.၄၀%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု	၄.၂.၀၀.၀၀	၄.၂.၀၀.၀၀	၂၆	၄၂	၆၈	၈၀၀   ၆၈	၇၆.၄၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု	၂၈.၀၀.၀၀	၂၈.၀၀.၀၀	၁၀	၁၀	၂၆	၈၀၀   ၂၆	
၄။ ဖြည့်နှင်းစီမံကိန်းအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု	၅.၂.၀၂	၅.၂.၀၂	၂၆	၄၂	၆၈	၈၀၀   ၆၈	
၅။ ဖြည့်နှင်းစီမံကိန်းအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု	၃.၄.၀၂	၃.၄.၀၂	၂၆	၄၂	၆၈	၈၀၀   ၆၈	

M&E/MIS (3rd Cycle)

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု	၃.၄.၀၂	၃.၄.၀၂	၂၆	၄၂	၆၈	၈၀၀   ၆၈	
၆.၂။ လက်လုပ်ငန်းစဉ်များအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု	၃.၄.၀၂	၃.၄.၀၂	၂၆	၄၂	၆၈	၈၀၀   ၆၈	
၆.၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု	၃.၄.၀၂	၃.၄.၀၂	၂၆	၄၂	၆၈	၈၀၀   ၆၈	
၆.၄။ ဖြည့်နှင်းစီမံကိန်းအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု	၃.၄.၀၂	၃.၄.၀၂	၂၆	၄၂	၆၈	၈၀၀   ၆၈	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု							
၇.၁။ အစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု							
၇.၂။ အစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု							
၇.၃။ အစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု							
၉။ လက်လုပ်ငန်းစဉ်များအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီအရအသုံးပြု							



၉.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(စ-၂)

PRE/MIS ၄<sup>th</sup> Cycle

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စက်ဝန်း၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဝင်းမြတ်ဗွေ</u>						
ခန.စွဲ			စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး		မြို့နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ်		ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေဦးရွာ		ကျေးရွာ - သာယာလွင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့် ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	တက်ရောက်သူ အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၁၂.၅၀	၂၀၂၂.၁၂.၅၀	၂၁	၂၆	၅၉	၆၈၇   ၄၇	၉၂.၈၁%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၁၂.၅၀	၂၀၂၂.၁၂.၅၀	၂၁	၂၆	၅၉	၆၈၇   ၄၇	၉၂.၈၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							

PRE/MIS ၄<sup>th</sup> Cycle

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

၁၀.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(စ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC.3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်ဦးကျော်

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စနစ် ၁၀၀၃-၂၀၁၃

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ ပြည်နယ်/တိုင်းအမျိုးမျိုး ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကြီး၊ ကျေးရွာ သာယာကျိုင်း၊ ရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်  
ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅  
ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်းမရှိ၊ ရေအခက်အခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၁ စာသင်ကျောင်းမရှိ၊ ရေအခက်အခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ
၂ လူမှုစီးပွားမရှိ၊ မြေယာမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၂ သားမွေးမြူရေးမရှိ၊ ကျန်းမာရေးမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ
၃ စားနပ်ရိက္ခာမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ
၄ မြေယာမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၄ မြေယာမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ
၅ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၅ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်းမရှိ၊ ရေအခက်အခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၁ စာသင်ကျောင်းမရှိ၊ ရေအခက်အခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ
၂ လူမှုစီးပွားမရှိ၊ မြေယာမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၂ သားမွေးမြူရေးမရှိ၊ ကျန်းမာရေးမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ
၃ စားနပ်ရိက္ခာမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ
၄ မြေယာမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၄ မြေယာမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ
၅ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၅ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ





PC- ၈ (2)

၈။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လမ်းဆုံဆေးရုံကျေးရွာ ရှေ့ခြံခြင်း	မ	၅၆၀၀၀၀	၃၃၆
၂	ရွာကျေးတံတား မြှုပ်ခြင်း	က + မ	၆၀၀၀၀၀	၃၃၆
၃	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း	က	၃၇၀၀၀၀	၃၃၆
၄	ရွာထဲသို့ ရေပေးခြင်း	က	၀	၃၃၆
၅	ရွာထဲသို့ ရေပေးခြင်း	က + မ	၀	၃၃၆

၉။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒီဂရီပိုက်လိုင်းအခြေအနေအထား	က + မ	ဒီဂရီပိုက်လိုင်း
၂	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း	က	ဒီဂရီပိုက်
၃	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း	က	ဒီဂရီပိုက်
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။  
အမည် ဦးမျိုးမင်းအောင် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၀.၇.၂၀၁၇



၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ဇိတ်ချွမ်းစင်**

နေ့စွဲ **၁၆.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **ပဲခူး** မြို့နယ် **ဖုံးကင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းကြီး** ကျေးရွာ **သာယာကျွန်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နှစ်ခန့်ရှေ့ ဇွဲ၊ ရေလျှံခြင်းကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ။	၁ စွာတွင်းလမ်း မကောင်း။
၂ လျှပ်စစ်ဓါတ်မရှိကြောင့် ကျေးရွာအား များစွာအကျိုးပြုစေရန် ခက်ခဲ။	၂ ဘာသာရေးကျောင်းမရှိကြောင့် ကလေးများ ကျောင်းသွားရခြင်း။
၃ ဘာသာရေးကျောင်းမရှိကြောင့် ကလေးများ ပြုမူပုံစံ မကောင်းစေရန် ခက်ခဲ။	၃ မီးမရှိကြောင့် အခြေအနေအထား ခက်ခဲ။
၄ မီးသတိပေးစနစ်မရှိကြောင့် မီးဘေးဒဏ်ကျယ်စေရန် ခက်ခဲ။	၄ သစ်တောများ ပြုလုပ်ရေး မကောင်းစေရန် ခက်ခဲ။
၅ အိမ်ခြံမြေ ခက်ခဲစေရန် ခက်ခဲ။ <ကမ်းပါး ဖြို ချင်းကြောင့် >	၅ ဆေးဆေးရုံ မရှိကြောင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းကောင်းပြုမည်။ (လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေရန်)	၁ ကောင်းပြုသော စွာတွင်းလမ်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေရန် မျှော်မှန်း
၂ အိမ်ခြံမြေများ ရရှိရန် (မီးဘေးဒဏ်မှ ကင်းရှောင်ရန်)	၂ များလှတိုးတက်ရေးအတွက် ရရှိရန် (ကလေး များ ရရှိရန် မျှော်မှန်း စေရန်)
၃ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် အခြား အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရန် (အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်)	၃ လျှပ်စစ် ဓါတ် ရရှိရန် (အခြေအနေအထား မြှင့်တင်ရန်)
၄ လျှပ်စစ် ဓါတ် ရရှိရန် (အခြေအနေအထား မြှင့်တင်ရန်)	၄ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် အခြား အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးရန် (အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်)
၅ မီးဘေးဒဏ်မှ ကင်းရှောင်ရန် (ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီ ရေရရှိရန်)	၅ ကျေးရွာအား ဆေးဆေးရုံ (ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီ ရေရရှိရန်)



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြင်ဖြည့်ခြင်း၊ စေး-ကျောက်ကြီး၊ နယ်-ကျောင်းကျောက်	၈+၆	၁၀၀ ၀၀၀၀၀	၃၄၅
၂	မီးခတ်ခြင်း၊ မီးကြိုခြင်း	၈+၆	၃၅၀၀၀၀၀၀	၃၄၅
၃	ဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ	၈+၆	၃၅၀၀၀၀၀၀	၃၄၅
၄	ဆေးပေးခြင်း	၆	၃၅၀၀၀၀၀	၃၄၅
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မီးခတ်ခြင်း၊ ကျောက်ကြီး၊ နယ်-ကျောင်းကျောက်	၈	အခြား
၂	အခြားအစီအစဉ်	၈	"
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြားအစီအစဉ်	၆	ပညာရေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၁၅.၁၁.၁၇



၁၀.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၈-၃)

**ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3) (3<sup>rd</sup> Cycle - New)**

လမ်းညွှန်စွာ အထွေထွေ(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အစဉ်အတိုင်းပြုဆောင်ရာတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသော်ဝင်းဇော်			
ခန့်မှန်း ၄,၁၀၀.၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူး	မြို့နယ် - ပန်းတောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ဘွဲ့ကျိန်	ကျေးရွာ အမည် - ကျိန်
က။ အဝက်အမဲအတာအထိမ်းများအားလုံးစနစ်ဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဝက်အမဲအတာအထိမ်းများသည် ပည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အဝက်အမဲ ၅ ခုပေါ်ပြပါ)			
<b>အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအဝက်အမဲအတာအထိမ်းများ</b>			
မွေးစေ့စွာ ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> မကျား၊ ဝမ		
ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> မကျား၊ ဝမ		
ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> မကျား၊ ဝမ		
ဆေးပေးဝန်ထမ်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> မကျား၊ ဝမ		
ကမ်းခြေများ၊ ဖြူခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> မကျား၊ ဝမ		
ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- ခန့်မှန်းလာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။			
<b>အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအဝက်အမဲအတာအထိမ်းများ</b>			
ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> မကျား၊ ဝမ		
ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> မကျား၊ ဝမ		
ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> မကျား၊ ဝမ		
ဆေးပေးဝန်ထမ်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> မကျား၊ ဝမ		
ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> မကျား၊ ဝမ		



၈။ လူထုဝိမံက်နန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးမဝင်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု ခန့်မှန်းခြေရာခံနှုန်း		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆွေဇာတိလှေကား (လှေပွားခွဲခြားထုတ်)	(၈၀+၅)	စာရေးသားရေးရာ	၁	၄၆,၈၀၀,၀၀၀	၇၆	၇၀	၁၄၆
၂	ခရီးစဉ်အစီအစဉ်	(၈၀+၅)	စာရေးသားရေးရာ	၂	၇,၀၀၀,၀၀၀	၇၆	၇၀	၁၄၆
၃	အိမ်ရာ	(၈၀+၅)	စာရေးသားရေးရာ	၃	၈,၆၀၀,၀၀၀	၇၆	၇၀	၁၄၆
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	(၈၀)	စာရေးသားရေးရာ	၄	၁၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၆	၇၀	၁၄၆
၅	အထူးစီမံခန့်ခွဲရေး	(၆)	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၆	၇၀	၁၄၆

၉။ လူထုဝိမံက်နန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်	(၈၀+၅)	အခြေခံ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိမံက်နန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်



၁၀.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(စ-၃)

Padaung CDD

M&E/ MIS

4<sup>th</sup> Cycle

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်တူးဖော်ရေး အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဖြူ	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်/ပရိယောဉ်း ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခု လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/ သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ။)

အုပ်စုစွဲထွေးနှွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ		
၁။	ရွာထိပ်မီးမကောင်းပေဖြင့် မိုးအခါတွင်သွားလာရခက်ခဲပေဖြင့် မရှောင်မရွံ့ဖြင့် မြေပြင်အောက် ဖြိုပါပေသော်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း မရှိချေမရှိသည့် အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း စီးပွားရေးအခက်ခဲပါပေသော်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။	အာသိကကျောင်း မရှိသည့်အတွက် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် တခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ရသည့်အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



Padaung CDD

M&E/ MIS

4<sup>th</sup> Cycle

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁။	အချိန်မရွေး ဝတ္တရားလားဦးလှေ့ပျော် လမ်းတစ်လျှောက် နှစ်ပတ်ပတ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၂။	ဘက်စုံသုံးစွဲမှု၊ ဝတ်မှု ဖြစ်နိုင်ချေ မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၃။	စင်စေ့ရ အလုပ်များ ရရှိလိုပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
၄။	ဘက်စုံသုံးစွဲမှု၊ ဖြစ်နိုင် ဖြစ်နိုင်အောင် ပြုကောင် ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> မ



Padaung CDD

M&E/ MIS

4<sup>th</sup> Cycle

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာဝင်လမ်း (မေ့ရှင်ကျောက်)	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၅	၁၈၀	၃၄၅
၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	ကျား+မ	-	-	၁၆၅	၁၈၀	၃၄၅
၃	စာသင်ကျောင်း	ကျား+မ	-	-	၁၆၅	၁၈၀	၃၄၅
၄							
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ် အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ထင်ရှား အလုပ် အကိုင်	ကျား+မ	Livelihoods .
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်နီနီမင်းစိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ \_\_\_\_\_







ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုစည်းကမ်းချက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကျအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည့် အချက်အလက်အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစည်းကမ်းချက် အရ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

နေ့စွဲ ၁၃.၃.၂၀၁၇  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ပြည့်စုံ၊ ဦး ရှင်၊ ဦး ရှင်၊ ဦး ရှင်  
 စက်ဝန်းအားဖြည့်ပေးပါ။ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အမြင့်/အလျား/အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိုငါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့
ကျွန်းမိုး	ရေဖေးဝေရေ (စီမံစစ်ရေး)	၁၀၃၇၀'၀"	၈၄၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၅၀၀၀၀		၉၅၀၀၀၀
ကန်ဖန်ကုန်း	သောက်သုံးရေကန်	၈'x၁၀'x၆' ဝါလံ(၃၀၀၀) ဆန်ရှေ့ပြေးကန်	၂၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀		၃၀၀၀၀၀

PC-၇ ②

(၆၇၆) သာယာကုန်း (ရွာသစ်) + ဓက်သစ်ကုန်း (၅၉)	သောက်သုံးရေကန် (၂)	(၈'x၁၀'x၆') ဝါလံ(၃၀၀၀) ဆန်ရှေ့ပြေးကန်	၇၀၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀		၅၅၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်း/စီမံကိန်းဌာန အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ဦးဝင်းထွန်း ၇.၃.၂၀၁၇



၁၁. ၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ )

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း ဝင်ငွေခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးမှတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဦးစီးဌာနမှ တက်ရောက်စစ်ဆေးရာတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးမှ ဆောင်ရွက်ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဦးကျွန်းကျေးရွာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၈.၂၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမေးပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝန်ထမ်း ပုဂံ ဦးစီးဌာန ပုဂံ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အမြင့် x အလျား x အနံ့ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု		ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်	အခြားထည့်ဝင်မှု (စီမံကိန်း) ထည့်ဝင်ခွင့်   အခြား	စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်			
လက်ပံကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၃၀၀၀'x15'x၆"	၇၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀,၀၀၀၀၀				၇၀,၀၀၀၀၀
စိုက်ပျိုး	ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၃၀၀'x၃'x၆"	၁၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅,၀၀၀၀၀				၆၅,၀၀၀၀၀

ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၆၀၀'x18'x၆"	၅၇၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀,၀၀၀၀၀				၃၀,၀၀၀၀၀
သာယာသစ်	ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၅၀၀'x12'x၆"	၆၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀,၀၀၀၀၀				၅၀,၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီး/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကျွန်း မာဝင်း



ကျွန်းကျွန်း	ရေပေးစေရေး	၅၀၀ ၃၀၀၀	၂၅၁-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀,၀၀၀၀		၄၀,၀၀၀၀.
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၄၀၀၀'x၁၈'x၄'	၅၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀,၀၀၀၀		၁၀၀,၀၀၀၀.
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၁၁၀၀'x၁၂'x၄'	၃၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၄,၀၀၀၀		၆၄,၀၀၀၀.

ရောင်း ဝယ်ခြင်းနှင့် မိမိတို့အတွက် အသုံးပြုရန် အမည် လက်မှတ် ရင်းနှီး  
 ရောင်းချသူ: *[Signature]*



၁၁.၃။ တတိယနစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ ၈-၄ )

NCDDP (Padaung) M&E/ MIS 3<sup>rd</sup> Cycle

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်စွာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ဝါ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးစီးတက်ရောက်စေရန် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မှောက်ဆက်တွဲဖွဲ့စည်းထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာဘဏ်ရွာရင်းစိတ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စက်ဝန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာ များ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်နန်းရေးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမြတ်မြတ် | ဦးသော်အိမ်ကောင်

မနက် ၂၈.၅.၂၀၁၉ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (၂) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူးတိုင်း ဇွန်လ - ပန်းတောင်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းစိ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မန့်မန့် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	မန့်မန့်ကျန်ကျစေရန်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်းစိ	ချောင်းကျောက်ရမ်း (ရွာတွင်း)	၁၆၅၀'x၁၆'x၆"	၃၉၆ + ၄၀၇ = ၈၀၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းစိ	ချောင်းကျောက်ရမ်း (ရွာတွင်း)	၁၃၀၀'x၁၇'x၉"	၁၀၈ + ၁၂၉ = ၂၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅,၃၀၀,၀၀၀			၅,၃၀၀,၀၀၀
ကျွန်းစိ	ချောင်းကျောက်ရမ်း (ရွာတွင်း)	၃၆၀၀'x၁၄'x၆"	၇၈ + ၇၆ = ၁၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းစိ	ချောင်းကျောက်ရမ်း (ရွာတွင်း)	၁၆၅၀'x၁၆'x၆"	၂၄၇ + ၂၅၀ = ၄၉၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀

NCDDP (Padaung) M&E/ MIS 3<sup>rd</sup> Cycle

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မန့်မန့် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	မန့်မန့်ကျန်ကျစေရန်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်းစိ	ချောင်းကျောက်ရမ်း (ရွာတွင်း)	၈၀၀'x၁၂'x၉"	၃၉ + ၃၆ = ၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀			၂,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းစိ	ချောင်းကျောက်ရမ်း (ရွာတွင်း)	၂၀၀၀'x၁၁'x၆"	၃၀၉ + ၃၄၈ = ၆၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းစိ	ချောင်းကျောက်ရမ်း (ရွာတွင်း)	၃၃၀၀'x၁၅'x၉"	၁၇၈ + ၁၉၅ = ၃၇၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀			၁၀,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းစိ	ချောင်းကျောက်ရမ်း (ရွာတွင်း)	၄၅၀၀'x၁၆'x၆"	၄၁၇ + ၄၄၄ = ၈၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅,၇၀၀,၀၀၀			၅,၇၀၀,၀၀၀
ကျွန်းစိ	ချောင်းကျောက်ရမ်း (ရွာတွင်း)	၈၀၀'x၁၂'x၉"	၃၉ + ၃၆ = ၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၃,၀၀၀,၀၀၀			၃,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းစိ	ချောင်းကျောက်ရမ်း (ရွာတွင်း)	၃၃၀၀'x၁၅'x၉"	၁၇၈ + ၁၉၅ = ၃၇၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၇,၀၀၀,၀၀၀			၇,၀၀၀,၀၀၀

ရက်စွဲ - ကျေးရွာအုပ်စု စီတော်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အောင်မြင်စွာ လက်မှတ် ၀၀၀ ၂၀.၀.၂၀၁၉

ရက်စွဲ ၀၀၀



၁၁.၄။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ ၈-၄ )

Padaung CDD M&E/ MIS 4<sup>th</sup> Cycle

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်: စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဦးစီးဌာနက ရေးဆွဲပေးချက်တွင် TPIIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည်: ဦးအောင်မြင်

နေ့စွဲ: ၃.၃.၂၀၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃)  
 ဝက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းဖိ

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူးတိုင်း | မြို့နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဧရိယာ တိုက်ရိုက် အကျုံးမရသည့် နိဂုံးများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ဧရိယာကျင့်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
အိုးဘိုကျွန်း	မြေထိန်း ခုံရုံ	၂၆၆' x ၄'	၈ - ၇၈ မ - ၇၆ ပ - ၁၅၄	ဦးကျား ဦးမ အကျား+မ	၃,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	ဘက်စုံသုံး ခန်းမ	၃၀' x ၂၀' x ၂၅'	၈ - ၂၄၇ မ - ၂၈၀ ပ - ၅၂၇	ဦးကျား ဦးမ အကျား+မ	၈,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၈,၀၀၀,၀၀၀
သာယာကျွန်း	မြေခိုလှမ်း	၂၁၀' x ၁၆' x ၉"	၈ - ၃၄၀ မ - ၃၄၈ ပ - ၆၅၇	ဦးကျား ဦးမ အကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၆,၀၀၀,၀၀၀
လက်ပံကျွန်း	ကျေးရွာစည်	၈' x ၆' x ၅' ဂါလံ (၁၅၀၀) အဖွဲ့	၈ - ၃၄ မ - ၃၆ ပ - ၇၀	ဦးကျား ဦးမ အကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၀၀၀,၀၀၀

Padaung CDD M&E/ MIS 4<sup>th</sup> Cycle

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဧရိယာ တိုက်ရိုက် အကျုံးမရသည့် နိဂုံးများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ဧရိယာကျင့်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
သာယာကျွန်း	ကျေးရွာစည်	၃၇၀' x ၂၅' x ၉"	၈ - ၃၆၇ မ - ၃၇၁ ပ - ၇၃၈	ဦးကျား ဦးမ အကျား+မ	၃,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	စိမ်းစမ်းကျွန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း	၃၅' x ၁၀' x ၆' ဂါလံ (၃၀၀၀) အဖွဲ့	၈ - ၁၀၈ မ - ၁၂၉ ပ - ၂၃၇	ဦးကျား ဦးမ အကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၉,၅၀၀,၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	ဘက်စုံသုံး ခန်းမ	၃၀' x ၂၀' x ၂၅'	၈ - ၂၄၆ မ - ၂၆၈ ပ - ၅၄၄	ဦးကျား ဦးမ အကျား+မ	၈,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၈,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	မြေခိုလှမ်း	၂၅၀' x ၁၆' x ၉"	၈ - ၃၆၆ မ - ၃၇၂ ပ - ၈၀၃	ဦးကျား ဦးမ အကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၇,၅၀၀,၀၀၀
ရွှေတောင်ရွာ	မြေထိန်း ခုံရုံ	၁၁၃' x ၁၀' x ၄'	၈ - ၁၇၈ မ - ၁၉၅ ပ - ၃၇၃	ဦးကျား ဦးမ အကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၅,၀၀၀,၀၀၀
လက်ပံကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း မြေခိုလှမ်း	၄၃၀' x ၁၄' x ၁၀' ဂါလံ (၁၅၀၀) အဖွဲ့	၈ - ၄၁၇ မ - ၄၄၄ ပ - ၈၆၁	ဦးကျား ဦးမ အကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး - ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အမည် ဦးအောင်မြင် လက်မှတ် Chin ရက်စွဲ ၃.၃.၂၀၂၀

စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ကျွန်းကျွန်းအုပ်စုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

Padaung CDD	M&E/ MIS	4 <sup>th</sup> Cycle
<b>ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)</b>		
လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရက်စဉ်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိန်ဇော်ထွန်း		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ယခု	မြို့နယ်	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခု လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/ သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ရပ် ဖော်ပြပါ။)

အုပ်စုဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ		
၁။	ရွာထိလမ်းမကောင်းပေမယ့် မိုးအခါတွင်သွားလာရခက်ခဲပေမယ့် ဖြောင့်မတ်ကြိုတင်မှု မရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား အကျိုးမရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။	အစည်းအဝေးများပါဝင်ခြင်း စီးပွားရေးအား မရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။	အစည်းအဝေးများ မရှိသည့်အတွက် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် တစ်ခါမျှသာ ရှိပြီး သွားရောက်ရသည့်အခါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



Padaung CDD

M&E/ MIS

4<sup>th</sup> Cycle

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁။	အချိန်မရွေး ဝတ္တရားကုန်သွယ်ရေး လမ်းတစ်လျှောက် ဖွဲ့စည်းပေးပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၂။	ဘက်စုံသုံး ဝါးစိမ်း တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် မျှော်မှန်းပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၃။	စင်စွာ အညစ်အကြေး ရရှိနိုင်ပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၄။	ဘက်စုံသုံး ဝါးစိမ်း ဖြစ်လာစေရန် မျှော်မှန်းပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ







### ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

#### ၁၃.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

*Handwritten signature and name: ဦးအောင်ကျော်*

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ပြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
မူရင်းအား VPSIC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အစနံ့ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အရပ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးမည်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု
အခြေအခံအဆောက်အအုံ	၁	စောကလေး ရေဓာတ်ရရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၂	ရွာကျွန်းကမ်းဖွံ့ဖြိုးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၃	အိမ်ထောင် (အိမ်ရာဖန်တီးခြင်း)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၄	အိမ်ရာလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၅	အိမ်ရာအကူအညီရရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/>	
	၂	အိမ်ရာအကူအညီရရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	
အချိန်အကုန်အားဖြည့်ရေး	၁		<input type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	
ပညာရေး	၁	အိမ်ရာအကူအညီရရှိခြင်း	<input type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	
အခြား	၁	အိမ်ရာအကူအညီရရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၂	အိမ်ရာအကူအညီရရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	



၁၃.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

သဟကမ္ဘင်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှရင်းအား VPSC တွင် ထားရှိရမည်။ အခြားကုန်များနှင့် သိရှိနိုင်ရန်အတွက် မိတ္တူထား TPIC သို့ ပို့ဆောင်ရန် MIS Data

အမည်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကန်စိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/အလုပ်အကိုင်	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
အခြား	၁	ဆွေးနွေးချက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၂	လျှပ်စစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	



၁၃.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပုံစံ-၄နောက်ဆက်တွဲ)

အစာအာရုံ

အမျိုးအမည်	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှတ်ဖြင့်)			ခုနှစ်	အောင်မြင်မှုနှုန်း (၀-၁၀၀)	မှတ်ချက်
			၀၇၂	၀၈	၀၇၂၀၈			
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဝတ်စုံအင်္ကျီများ (စာအုပ်)	၀	ဝတ်စုံအင်္ကျီများ (အင်္ကျီအင်္ကျီ)			✓	၂၀၁၈		
	၂	ဝတ်စုံအင်္ကျီများ (အင်္ကျီအင်္ကျီ)			✓	၂၀၁၈	အင်္ကျီအင်္ကျီများ	
	၃	ဝတ်စုံအင်္ကျီများ			✓	၂၀၁၈		
	၄	ဝတ်စုံအင်္ကျီများ	✓			၂၀၁၈		
	၅							
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဝတ်စုံအင်္ကျီများ (စာအုပ်)	၀	ဝတ်စုံအင်္ကျီများ		✓		၂၀၁၈		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဝတ်စုံအင်္ကျီများ (စာအုပ်)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဝတ်စုံအင်္ကျီများ (စာအုပ်)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဝတ်စုံအင်္ကျီများ (စာအုပ်)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဝတ်စုံအင်္ကျီများ (စာအုပ်)	၀	ဝတ်စုံအင်္ကျီများ			✓	၂၀၁၈		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



၁၃.၄။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပုံစံ-၄နောက်ဆက်တွဲ)

ကဏ္ဍ		စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
				ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/ တံတား/ ဓနုရရှိရေး/ မီးလင်းရေး)	၀	၁	အောင်ကျောက်ကန်			✓	၂၀၂၀	NCDDP	
	၂	၂	ဘက်ချွဲချွဲ			✓	✓	✓	
	၃								
	၄								
	၅								
လူမှုဝန်းကျင်ကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	၁	အာသင်ကျောင်း			✓	✓	✓	
	၂								
	၃								
	၄								
	၅								
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုရေး၊ ဓနုရရှိရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀								
	၂								
	၃								
	၄								
	၅								
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀								
	၂								
	၃								
	၄								
	၅								
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	၁	စင်စောရလုပ်ငန်း			✓	✓	✓	
	၂								
	၃								
	၄								
	၅								



### ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

#### VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

#### (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

#### နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

#### (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
  - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်  
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၇၂ [www.cdd.drdmyanmar.org](http://www.cdd.drdmyanmar.org)