

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေကျင်မြို့

အနောက်ဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊သောင်လယ်ကျေးရွာ

၂၀၂၁ခုနှစ်

စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ ရွှေကျင်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ.....၄

၂။ အနောက်ဘက်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံကြမ်း.....၅

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....၅

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ).....၆

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....၇

၆။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....၈

၇။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်များ.....၉

၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ.....၁၀

၉။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံသုံးသပ်ချက်များ.....၁၁

၁၀။ အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု.....၁၂

၁၁။ အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသုံးသပ်ချက်များ.....၁၄

၁၂။ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း.....၁၅

၁၃။ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်းသုံးသပ်ချက်.....၁၆

၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ(ကျား-မ).....၁၇

၁၅။ ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ(ကျား-မ) သုံးသပ်ချက်.....၁၈

၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ.....၁၉

၁၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်.....၂၀

၁၈။ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲပြသနာများ.....၂၁

၁၉။ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ၏မျှော်မှန်းချက်များ.....၂၃

၂၀။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း.....၂၅

၂၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်).....၂၇

၂၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်).....၃၀

၂၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်).....၃၄

၂၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(
စတုတ်တနှစ်).....၃၈

၂၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်).....၄၂

၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်).....၄၃

၂၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်).....၄၄

၂၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(
စတုတ်တနှစ်).....၄၅

၂၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်).....၄၆

၃၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်).....၄၉

၃၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်).....၅၃


၃၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(
စတုတ်တနှစ်).....၅၈

၃၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....၆၂


၃၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....၆၆

၃၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ.....၆၉

၁။ရွှေကျင်မြို့နယ်ပြမြေပုံ



၂။ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- ၁။အနောက်ဘက်ကျေးရွာ
- ၂။သောင်လယ်ကျေးရွာ
- ၃။ဝဲကြီးကျေးရွာ
- ၄။မဒေါက်ကလေး

၄။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

သောင်လယ် မောင်းရုံကျေးရွာ

(ခ)

မဒေါက်ကလေး(အထက်ရွာ)

ဖြစ်ပေါ်တည်လာပုံ

သောင်လယ်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၃၀)ခန့် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ တတိယစစ်ပွဲဖြစ်သည့် ၁၈၈၅ခုနှစ် ဗြိတိသျှကိုလိုနီ နယ်ချဲ့လက်အောက်သို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ကျရောက်ခဲ့သည့် အချိန်ကာလ ကပင် တည်ရှိခဲ့ပြီးသော ရွာသိမ်ရွာငယ်ကလေးတစ်ရွာဖြစ်ကြောင်း ရှေးလူကြီးသူမတို့၏ ပြောဆိုခဲ့သော စကားများအရ သိရှိခဲ့ရပါသည်။

ရွာသိမ်ရွာငယ်လေးအဖြစ် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ ယခင်ကာလနှစ်အတော်ကြာက ကျောက်ကြီး-ရွှေကျင်-ကျောက်ညှပ်သို့ လူနှင့်ကုန်စည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသော ကျောက်မီး သွေးဖြင့် မောင်းနှင်သည့် မီးသင်္ဘောတို့ ခုတ်မောင်းသွားလာရာ ရေလမ်းကြောင်းမှာ စစ်တောင်းမြစ်နှင့် ကျောက်ကြီးချောင်းတို့ ပေါင်းစုံစီးဆင်းရာသည် ရွှေကျင်မြို့၏ မြောက်ဘက်အထက်နားတွင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့၏ မီးသင်္ဘောဆိုက်ကပ်ရာ နေရာကတော့ ယခုဖွဲ့ကုန်းဟုခေါ်ဆိုနေကြသော “ပွဲကုန်းဒေသ” အရပ်တွင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရပါသည်။“ပွဲကုန်း”ဟူသော အမည်နာမသည် ထိုစဉ်အခါက ကုန်သည်ပွဲစားများ ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် ကုန်သည်များစုဝေးရာ ကုန်စည်များ ထားသိုရာ ပွဲရုံများရှိသည့်အတွက် “ပွဲကုန်း”ဟုခေါ်ဆိုကြကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။

ကျောက်ကြီးမှ စုန်ဆင်းလာသော မီးသင်္ဘောသည် “ပွဲကုန်း”ဆိပ်ကမ်းတွင် လူနှင့်ကုန်စည်များ အတင်အချပျံလုပ်ကြောင်းနှင့် ထိုမှတဖန် စုန်ဆင်း၍ တောင်ဘက်-တံခွန်တိုင်ရွာတို့အား ဖြတ်ကျော်ပြီး ဆိပ်ကလေး(မီးသင်္ဘောကပ်ရန်သင်္ဘောဆိပ်ကလေး)၊ ဆိပ်ကြီး(မီးသင်္ဘောကပ်ရန်သင်္ဘောဆိပ်ကြီး) စသည်တို့အား အသီးသီးဖြတ်ကျော်၍ ဆုံကုန်းကျေးရွာ အနောက်ဘက်ဘေးရေကြောင်း မီးသင်္ဘောနှင့် လှေ၊သဗ္ဗာန်သွားလာရာ ရေလမ်းကြောင်းသည် ဖော်ပြပါ ဒေသများဟုလည်း သိရှိရပြန် ပါသည်။

စစ်တောင်းမြစ်နှင့် ကျောက်ကြီးချောင်းတို့၏ ပေါင်းဆုံစီးဆင်းခဲ့သော ရေလမ်းကြောင်းသည် ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ရွှေကျင်မြို့၏ အနောက်ဘက်သို့ တစ်ဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားလာကြောင်း ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။

ယခင်ရေလမ်းကြောင်းများတစ်ဆင့် (ဝဲကြီး)ယခုတံတား တည်ဆောက်ထားသည့် အနောက် ဘက်တံတား ရိုးမြောင်းသို့လည်းကောင်း၊ မဒေါက်ကလေးတံတားတည်ဆောက်ထားသော နေရာများ သို့လည်းကောင်း ရေလမ်းကြောင်းများ ပြောင်းလဲလာကြပြီး ယခုသောင်လယ်ရွာဟု ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိလာ မည့်နေရာသို့ စစ်တောင်းမြစ်၏ ရေလမ်းကြောင်းသည် တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာ ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။

(အလောင်းစည်သူမင်းကြီး ဖောင်တော်ဖြင့်လာရာတွင် ဖောင်တော်ဦးဆိုက်ရာနေရာကို “ရွှေဖောင်ဦး”ဟု သမုတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသမုတ်ထားခဲ့သောနေရာသည် ယခုတည်ထားကိုးကွယ် လျက်ရှိသော “ရွှေတောင်ဦး”ဘုရားတည်ရှိရာ နေရာဟုလည်း ရှေးလူကြီးတို့၏ အဆိုအမိန့်ရ သိရှိခဲ့ရပါသည်။)


အထက်ပါအဆိုအမိန့်ကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သော ရေလမ်းကြောင်းတို့သည် မှန်ကန်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။

၅။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

(၅)။ ပူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ပုံစံ	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတန်းမှတ်စု	ဟက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့ခြင်း	၁၆/၀၅/၁၉	၇၄၆၊ ၇၄၈ ကျေးရွာလူထု	၁၃၄	၁၅၄	၂၈၈	ဒီပဲခဲးအဖွဲ့အစည်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အထင်ကရတည်နေရာများ
	ဥပဒေအမတ်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၆/၀၅/၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၃၄	၁၅၄	၂၈၈	ကျေးရွာလူထုပွားများအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအများ သဘောကြီး
	ရာသီချိန်ပြ ပြကွဲဒိန်	၁၆/၀၅/၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၃၄	၁၅၄	၂၈၈	ရာသီဥတု၊ စားဝတ်နေရေး လုပ်ငန်း၊ ပွဲတော်များ၊ အားလပ်ချိန်နှင့် ဝင်ငွေ/ယွက်ပေး
	စင်းပုံစံ	၁၆/၀၅/၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၃၄	၁၅၄	၂၈၈	ကျေးရွာအတွင်းအပြင်မှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်အကျိုးပြုမှုပုံစံခြင်း
	အသုံးပြုသူ/ထိန်းချုပ်သူ	၁၆/၀၅/၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၃၄	၁၅၄	၂၈၈	မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
	ပင့်ကူအိမ်ကုန်ယက်	၁၆/၀၅/၁၉	စာမျိုးသာ၊ စာမျိုးသာ၊ အုပ်စု	၁၃၄	၁၅၄	၂၈၈	ကျား-မ တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် လုပ်နိုင်ခွင့်များ အခွင့်အလမ်း၊ ကွာဟမှု
	ကျေးရွာအမတ်အဖွဲ့မှတ်တမ်းချက်	၁၆/၀၅/၁၉	စာမျိုးသာ၊ စာမျိုးသာ၊ အုပ်စု	၁၃၄	၁၅၄	၂၈၈	နောက်လအညွှန်း(၅)နှစ်ခန့်တွင်မိမိတို့၏ကျေးရွာပွဲပြုရေး ရန်စိတ်ဖြင့်အပုံဖော်ခြင်း
	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်	၁၆/၀၅/၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၃၄	၁၅၄	၂၈၈	အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်ချက်၊ အကျိုးပြုခြင်းရေနှင့်အပယ်ခံမရှိပေမည်

၆။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း



သောငှလယှကေးရှါအနောကှဘကှကေးရှါအပုစု၊ရေးကှငှမီ

၂-၆-၂၀၁၉

လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆုံးသုံး

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

သောင်လယ်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်အုပ်စု၊ ရွှေကျင်မြို့။

- သောင်လယ်ကျေးရွာသည် ရွှေကျင်မြို့၏ အနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး မြို့နှင့် နီးစပ်စွာ ရပ် ဖြစ်သည်။
- စစ်တောင်း မြစ်၏ အရှေ့ဘက် ကမ်း နား မှု တွင် တည်ရှိ သည်။
- ရွာ၏ အလယ်တွင် ရွှေကျင်- မဒေါက် - ညောင်လေး ပင် ကားလမ်း မကြီး ရှိသည်။
- ရွှေကျင်မြို့နှင့် ညောင်လေး ပင် နယ်ကို ဖြားထားသော စစ်တောင်း မြစ်၏ အစွန်အဖျား သည်။ ပဉ္စမအင်္ဂါ စစ်တောင်း မြစ် ကို ဖြတ် ဆောက် ထား သော တံတား ရှိသည်။
- ဗမာ လူမျိုး အများ ဆုံး နေထိုင်ပြီး မုဒ္ဒမာသာ ကို ကွယ်ကြံ့စွာ ဖြစ် ကြီး ကြီး ကြီး ကြီး ဘာသာ ကို ကွယ် ဘုရား နှင့် ငယ် ရှိသည်။
- အိမ်ထောင် ပွား ရှား လယ်ယာ နှစ်ပျိုး ရေး ဖြစ်သည်။
- အခြား လုပ်ငန်း များ အဖြစ် ကျောက်စက် ကို ဖွဲ့ ဖွဲ့ သယ် ဆောင် ခြင်း လုပ်ငန်း၊ တံငါ လုပ်ငန်း၊ မြင်း လျှင် ဖြင့် သယ်ယူ ဖို့ဆောင် ရေး လုပ်ငန်း များ နှင့် ကုန်စိမ်း ရောင်း ခြင်း များ ကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ရွာ မြောက်ပိုင်း တွင် အိမ် ခြေနှစ် ဖြစ် ဖွဲ့ ဖြိုး ရေး အကျွန် နှစ် ပါး သည်။
- စစ်တောင်း မြစ်၏ တွင် တည်ရှိ သော ကြေး နှစ်စဉ် ရေကြီး ရေ လျှင် အထက် ကို ခံစား ရပါ သည်။
- ရွာတွင် အချို့ မှာ ဗြဟ္မစာပေ များ တာကြောင့် လမ်း ပန်း ဆက် ဆွယ် ရေး ပြု ကောင်း ပေ။

၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပုံစံပြဇယား

၂-၆-၂၀၁၉

သောင်လည်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်ကျေးရွာအုပ်စု

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - သိန်းဝင်း
 မှူးမိုင်ပါဝင်သူ - ကျား - ၁၃၄
 မ - ၁၄၇

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ဒဂါမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း (%)
ချမ်းသာ	လယ်ယာ၊ လူနီး၊ ငှက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ငှက်၊ ကား၊ ဖွန်ခက် ငှက်	(၃၀)	၉%
ဒုတိယတန်း	စက်လျှော့၊ ချိုင့်ကယ်၊ ချေး၊ ချိုင့်၊ စားဝတ်ဆီ၊ ရေ၊ မီးသစ်၊ ဖြေ	၁၅၀	၄၃%
ဒုတိယတန်း	မေယာမေ့၊ စာရင်း၊ နှီး၊ မှို၊ ကျား၊ စားလှုပ်၊ လှုပ်၊ မိသားစု များ	၁၇၂	၄၉%
	စုစုပေါင်း	၃၅၂	၁၀၀%

၂-၆-၂၀၁၉

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

သောဠလယ်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်အုပ်စု၊ ရွှေကျင်မြို့။

- သောဠလယ်ကျေးရွာသည် ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုကို အဆင့် သုံးဆင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁) ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ (၂) အသင့်အတင့် အုပ်စု (၃) ဇွမ်းပါး သော အုပ်စုတို့ဖြစ်သည်။

- အဆင့်သတ်မှတ်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

(၁) ချမ်းသာ သော အုပ်စု

လယ်၊ ယာကိုင်၊ ငြိ၊ လျှော့၊ ငှက်၊ ကား၊ ဝတ္တံစက်၊

(၂) အသင့်အတင့် အုပ်စု

ဝက်ဗျေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ မျှော်ဆိုင်၊ စားဝတ်နေရေး အဆင့်မြင့်

(၃) ဇွမ်းပါး အုပ်စု

မြေယာမရှိ၊ အင်္ဂုလင်း အငြိမ့်မရှိ၊ ကျွဲ၊ ဘက်၊ အလုပ်လုပ်

- သောဠလယ် ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော အုပ်စု နှင့် အသင့်အတင့် ဖြစ်လှည့်သော အုပ်စုတို့မှာ အနည်းငယ်သာ တွေ့ရပြီး ဇွမ်းပါး သော အုပ်စု များ သောကြောင့် ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလွန် ခွဲခြား သော ဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြုလေ့လာ
 အနောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သောင်လယ်မောင်းရုံကျေးရွာ။
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အေးအေးအောင် နေ့စွဲ။ ၂-၆-၂၀၁၉
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား- ၁၃၄၊ မ- ၁၄၇

ဝက်လှေ ထွန်စက်
 ဆွေးဆိုင် အပ်ချုပ်
 ဝက်

စာသင်ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်း

လမ်း	ဆိုင်ကယ်လျှော်	ကျွန်း
ဦး	လယ်/ ကျွန်း	ကား

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုစာပေး

အနောက်ဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သောင်လယ်မောင်းရုံကျေးရွာ၊

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်စောစောစောစော

နေ့စွဲ။ ၂-၆-၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က. ၁၃၄ . မ. ၁၄၇



ဘုန်းကြီးကျောင်း

တစ်ဆင့်ကျောင်း

ထွက်ခွာ	လျှောက်	ဆိုင်ကပ်
ခက်ပျော်	လမ်း	ကား
ဇွား	ဆွေးနွေး	အင်အား
		ခက်
		လယ်
		ကျွမ်းကျင်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၂-၆-၂၀၁၉

ဘောင်လယ်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်အုပ်စု ၉ ၊ ရွှေကျင်မြို့။

- ဘောင်လယ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများမှ စက်ပျော ၊ ထွန်စက် တို့ကို အများဆုံး အသုံးပြုပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ဆွေးဆိုင်အာရုံပြုစက် တို့ကို သုံးစွဲသည်။
- ဘောင်ကျောင်း ၊ တုန်းကြီးကျောင်း ၊ လမ်းဆိုင်ကယ် ၊ ကျွဲနွား ၊ လယ်ကိုင်ကားများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူသုံးစွဲသည်။
- ပစ္စည်းများပြုပြင်ခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းများကို အမျိုးသားများပြုလုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သဘောတူ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးတန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိနိုင်သည်။

၁၂။ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရာသီခွင်မြေပြကွဒိန်

၂-၆-၂၀၀၉

သောင်လည်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်အုပ်စု

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးစိုးညို
ပူးပေါင်းပါဝင်သူ - ကမာ - ၁၃၊
၆-၁၄၇

အကြောင်းအရာ	တံခါး	ကဆါ	နွယ်	ဝါဆီ	ဝါခေါင်	ဆော်သော်	ဒိတ်လှော်	ဝန်ဆော်	နတ်တော်	ဇာအို	တဆီ	တခေါင်း
ရာသီဥတု												
မိုက်ပါးရေ	ပဲသိမ်း ပွေဝါးသိမ်း	ကောက်ခိုက်	ပျဉ်ကျ	ကောက်ခိုက်	—	ပဲကိုင်းစွန်	ပဲခိုက်	ပဲခေါင်းလိက် ခေါင်းလိက်	ခေးဖြိုး ခေါင်းလိက်	ခေးဖြိုး ခေါင်းလိက်	ပဲသိမ်း	ပဲသိမ်း
ကျွန်းမာရေ	ဝက်သက် ကျောက်ပေါင်	ခွေးချွန်တုတ် ခွေး	ခွေးချွန်တုတ် ခွေး	တုတ်ကျွန်း ရှက်ရှက်	တုတ်ကျွန်း ဝမ်းပျက်ဝမ်းပျက်	ကျွန်းချိုး ရှက်ကျွန်း	ရှင်းရှက် တုတ်ကျွန်း	ဟိပ်ကျွန်း ရှက်	ကျွန်းချောင်း ချိုး	ကျွန်းချောင်း ချိုး	ဝမ်းပျက် ဝမ်းပျက်	ဝမ်းပျက် ဝမ်းပျက်
ဝင်ဝေ ထွက်ဝေ												
မွဲတော်	ဆက်ကြီး ဆက်ကြီး	ဘောင်ချောင်း မွဲ	—	ဝါဆိုသက် ဆက်	—	—	မီးချောင်း	ကတိန် တန်ဆော်	—	—	—	ပုဆိုး ကျွန်း
လမ်းတိုအက်သွယ် ရေ	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	—	—	မေတ္တို ကျယ်	မေတ္တို ကျယ်	မေတ္တို ကျယ်	—	—	—	—	—	—	—


ရာသီခွင်ပြု ပြုလွှာဒိန်

၂-၆-၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

သောဠလယ်ကျေးဇူး၊ အနောက်ဘက်အုပ်စု ၊ ရွှေကျင်မြို့။

- သောဠလယ်ကျေးဇူးသည် နွေ၊ မိုး၊ အောင်း သုံး ရာသီရှိပါသည်။
- မိုက်ပျိုးရေ၊ ကဏ္ဍတွင် ဝေါ၊ နှင့် ပအာပျိုး မျိုး နှိပ်ပျိုးပါသည်။
- ကျွန်းအရေ နှင့် ပတ်သတ် ရှာ ရာသီ တုတ်ကွေး ၊ နာဂါး၊ နှောင်းဆိုး၊ လောကသာ အဖြစ်များပါသည်။
- ဝင်ငွေထွက်ငွေ အနေဖြင့် မိုး ရာသီတွင် ဝင်ငွေ မရှိသ လောကသည် ရှာ ကျွန်း ရာသီများတွင် ဝင်ငွေထွက်ငွေ မျှတ ဖြစ်ပါသည်။
- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအနေ နှင့် မိုး ရာသီတွင် ရေကြီးသော ကြောင့် ပြောကြားသော သွားလာရပါသည်။
- ပွင့်လင်း ရာသီတွင် လမ်း ကောင်းပါသည်။
- သဘာဝအား အန္တရာယ် အနေဖြင့် စစ်တောင်း မြစ်ကမ်း နှစ်ဘက် ဖြစ်သော ကြောင့် နှစ်စဉ် ရေကြီး ရေလျှင်ခြင်း ကို ပျာလှိုင်း ဟု ခံစားရပါသည်။ သောဠလယ်ကျေးဇူးတွင် ပြေငြိမ်ကျောက်ကြား လျှင်သာ များ၍ မြေခတ် ရေလျှင် များသောကြောင့် နှစ် ဖြိုး နှစ်ညာ သောကျေးဇူးကို နှစ်စဉ် ခံစားရပါသည်။
- ကျေးဇူး သူ့ဘာသာ များ အားလပ်ချိန်တွင် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အလုပ်ကိုင် နည်းလမ်းများ ပွင့်လင်း လာမည် ဖြစ်ပါသည်။



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၂-၉-၂၀၁၉

သောဏလယ်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်အုပ်စု၊ ဣကျွန်းမြို့။

- အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး (၂) ဖွဲ့ခွဲကာ ခေါင်းစဉ်ဇယား (၈)ခု ဖြင့် ဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
- ၎င်းတို့မှာ (၁) ဝေငွေရရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် (၃) အဖွဲ့ အဝဠ် တွင်ပါဝင်မှု (၄) ပညာ ရေး လက်လှမ်း ရှိမှု (၅) ကျန်းမာ ရေး လက်လှမ်း ရှိမှု (၆) လုံခြုံမှု (၇) အိမ်ဂုဏ်ခွဲဆောင်မှုက မှု (၈) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီး များ အနေဖြင့် အိမ်ဂုဏ်ခွဲ ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း ရရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်မှု ၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်း ရှိမှု အဖွဲ့အဝဠ် များ ပါဝင်မှု တို့တွင် အမျိုးသား များ ထက်သာ လွန် သည်။
- ဝေငွေရရှိမှု နှင့် လုံခြုံမှုတွင် သာ အမျိုးသား ထက် လျော့နည်း သည်ကို တွေ့ရသည်။
- သောဏလယ်ကျေးရွာ၏ ထူးခြားချက်မှာ အဖွဲ့အဝဠ် များ တွင် အမျိုးသမီး များ ပါဝင်မှုအား ကောင်းသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း ရရှိမှုမှာ အမျိုး သမီး များ ကပို နေပါသည်။ ပင့်ကူအိမ် ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် အမျိုးသမီး များ နှင့် အမျိုးသား များ ၏ ကွာခြား ချက်မှာ အလွန် ကျော် ကြွား သည်ဟု သုံး သပ် ဖော်ပြပါသည်။



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၂-၉-၂၀၁၉

သောင်လယ်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်အုပ်စု၊ ရွှေကျင်မြို့။

- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များ မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အာဏာပိုင် အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ဖြစ်သည်။
- ကျောင်းကော်မတီ မှာ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးတင် ဝင်ရောက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အဖွဲ့သည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှု လူထုမဟုတ် ပြုလုပ်ပေးခြင်း ကိန်း ကော်မတီဝင်များမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်။
- အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ နဂေး ကူညီမှုအသင်း၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ၏ ဘာရေး၊ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ဖြစ်စဉ် ရောင့်အဖွဲ့နှင့် ဈေးဝေ အဖွဲ့တို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေရရှိရေးကို စိစစ်ဆောင်ရွက်သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ပြီးနယ်ထွေအဖွဲ့၊ ရဲခခင်း၊ ကျေးလက်စောင့်ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုမဟုတ် ပြုလုပ်ပေးခြင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

၂-၆-၂၀၁၉ အပျိုသားများမှ တင်ပြသော
 အခက်အခဲ ပြဿနာများ

သောင်လယ်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်အုပ်စု၊ ရွှေကျင်မြို့။
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၈၂

၁။ စာသင်ကျောင်းဆောင်များ ရေနှစ်မြုပ်မှုကြောင့် ပညာသင်ကြား
 ရာတွင် အခက်အခဲ ရှိခြင်း ။

၂။ ညအခါ သွားလာရေနှင့် ကလေးများ စာကြည့်ခြင်း အတွက်
 အလင်းရောင်မရရှိခြင်း အခက်အခဲ။

၃။ ခိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် ရင်းနှီးမတည်စွာ မရှိသဖြင့်
 ဝင်ငွေနှုန်းပါးမှုဖြစ်သည်။

၄။ ကျေးရွာလူထု၏ ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်း

၅။ မိုးရာသီတွင် ရေနှစ်မြုပ်နေခြင်းကြောင့် လုပ်အလောင်းများ
 ခြေစွပ်ရန် ခက်ခဲခြင်း

၆။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သာရေး နာရေး ကိစ္စများ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ရန်
 နေရာအခက်အခဲ ရှိခြင်း

၇။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးမှု

၈။ ကျေးရွာတွင် ရဟန်း သံဃာနှင့် ကျေးရွာလူထုများ သွားလာရာ
 တွင် ချိုင့်ခွက်များ ဗွန်အိုင်များ ကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း

၂-၆-၂၀၁၉

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော

အခက်အခဲ ပြဿနာ များ

သောင်လယ်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်အုပ်စု၊ ရွှေကျင် ဖြို။

ပီထွေးစွာ - ၈ - ၁၉၈

- ၁။ ညအခါ သွားလာရေးနှင့် ကလေးများ စာကြည့်ခြင်း အတွက် အလင်းရောင်လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း
- ၂။ ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှုအား နည်းခြင်း
- ၃။ သန့်ရှင်းသော မိသားစုရေး မရရှိစွာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုရှိသည်။
- ၄။ မိုးရာသီတွင် ၁၃ သာမန်မြေ ရေ နှစ်မြှုပ်ရွာ ရပ်အလောင်းများ ဖြေခွဲရန် ခက်ခဲခြင်း။
- ၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သာရေး၊ နာရေး စီစဉ်မှုများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရန် ပေးရာမရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၆။ အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရည်ပါး မှု အခက်အခဲ။
- ၇။ ကျေးရွာတွင် ရဟန်း သံဃာများနှင့် ကျေးရွာအား များ သွားလာ ရာတွင် ချိန်ခွက် နှင့် ကွက်များကြောင့် သွားလာရ အခက်ခဲပြေခြင်း

၂-၆-၂၀၁၉

အမျိုးသားများမှ တစ်ပြင်သာ
ပျော်မွန်း ချက်များ

သောင်လည်ကျေးဇူး၊ အနောက်ဘက်အုပ်စု၊ ရွှေကျင်မြို့။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - လျှာ - ၁၅

- ၁။ ရှေ့စံဖြူပုံမှ မရှိပါက ကျောင်းသား၊ သူများ ပညာသင်ရ အဆင်ပြေလာမည်။
- ၂။ အလင်းရောင် ရရှိပါက ညအခါ သွားလာပြောပြ ကလေးများ စာကြည့်ရန် အဆင်ပြေလာမည်။
- ၃။ ကျေးဇူးလူထုကျန်းမာရေး၊ စောင့်ရှောက်မှုကား ကောင်းမွန်စွာ အတူကျန်းမာရေး အသိပညာများ တိုးတက်လာမည်။
- ၄။ ရင်းနှီးမတည်ငွေ ရရှိလာပါက စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်။
- ၅။ ရုပ်အလောင်းများ မြေချရန် အဆင်ပြေလာမည်။
- ၆။ ဖွံ့ဖြိုးပြောပြသော ရေး နာရေး ဖိစွဲမှုများ ဆွေးနွေးရန် ရှေ့လျှောက်အဆင်ပြေလာမည်။
- ၇။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်လာပါက အိတ်စားဝတ်ရေး အဆင်ပြေလာမည်။
- ၈။ ရဟန်း သံဃာများ၊ ကျေးဇူးလူထုများ သွားလာရ အဆင်ပြေလာမည်။

၂-၆-၂၀၁၉

အပျိုသမီးများမှတစ်ဆင့်ပြသော

ပြောပြချက်များ

ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်အကူအညီပေးပေးခြင်း။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- မ- ၁၉၈

၁။ အသင်းရောင်းရရှိပါက ကလေးများအား အကြံပြုပေးရန်နှင့် ညီအစ်ကို သွားလာရန် အဆင်ပြေစေရမည်။

၂။ ကျန်းမာရေး အသိပညာများ တိုးပွားလာရန် ကျန်းမာရေး လိုက်နာသူများ ဖြစ်လာမည်။

၃။ ရေကြောင့် ဖြစ်သော ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု လျော့ပါးလာမည်။

၄။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အဆင်ပြေမည်။

၅။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ရေ၊ ယာရေ၊ ကရေ ထိခိုက်မှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် အဆင်ပြေစေရန်

၆။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ လာပါက မိသားစုဝင်များ ပိုမိုပါလာမည်။

၇။ ရဟန်း သံဃာများနှင့် ကျေးဇူးတင်စွာ သွားလာရန် အဆင်ပြေလာမည်။

၂၀။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၂.၁.၂၀၂၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအဆင့်ရွေးချယ်ခြင်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း) စာအုပ်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်း

ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	(၁)	(၂)	(၃)	(၄)	(၅)	(၆)	(၇)	ကျ. ၂၆ ဖ. ၁၀
၁. စာအုပ်ကျောင်းလမ်းကွန်ကရစ် ရေခဲအိမ်ခြံမြေ	၃၆၆							၃၆၆
၂. လှေစင်အိမ်		၃၆၃	၃					၃၆၆
၃. စာအုပ်အိမ်အိမ်		၃	၃၅၀	၃၃				၃၆၆
၄. အိမ်အိမ်အိမ်အိမ်အိမ် အိမ်အိမ်အိမ်အိမ်			၃၃	၃၃၃				၃၆၆
၅. စာအုပ်ကျောင်းအိမ်အိမ် အိမ်အိမ်				၃၆၆				၃၆၆

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

မြို့နယ် - ရွှေကျင်

စီမံကိန်းစက်ဝန်း - ၄ စတုတ္ထနှစ်

ကျေးရွာအုပ်စု - နောက်ကန်

ကျေးရွာ - သာဓကလယ်
မောင်ရုံ

အိမ်ထောင်ဦးစီးအမည် -

နေ့စွဲ - ၁၂.၁.၂၀၂၁

က။ ပြီးခဲ့သော စီမံကိန်းနှစ်တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသော အကျင့်စဉ်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများထဲမှ ယခုနှစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်
လိုသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား ဦးစားပေး (၁) (၂) (၃) ပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးရန်၊

စဉ်	ယခင်နှစ်စီမံကိန်းတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းခွဲများ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ရန်
၁	စာအိမ်ကျောင်းလမ်းကျွန်းကရုတ်ခင်းခြင်း	က + မ	၁
၂	ဣတုင်လမ်းကဝဲခင်းခြင်း	က + မ	၂
၃	လျှပ်စစ်ဖိုး	က + မ	၃
၄	ကျောက်စက်ကျောင်း	မ	၄
၅	ဘက်စုံဆေးခန်းမဆောင်ရွက်ခြင်း	မ	၅
၆	စာအိမ်ကျောင်းစောင့်တိုင်းချဲ့ခြင်း	က + မ	၆
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			

ပုံစံပြည့်သွင်းသူအမည်

[Signature]

လက်မှတ်

ဦးစိုးစိုးစိုး

နေ့စွဲ

၁၂.၁.၂၀၂၁

ဦးစိုးစိုးစိုး
ဦးစီးအရာရှိ

၂၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအိန်ဝေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၄၇၁၆၁၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအိန်ဝေ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မကွေး၊ ဇွဲကျင်	ကျေးရွာအုပ်စု မကောက်ကက်	ကျေးရွာ သောင်ပယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မိမိ	၇၅၂	ဘာသာ (၁) ----- မုန့်	၇၅၂
လူမျိုးစု (၂) ----- မွတ်စလင်	၆၃	ဘာသာ (၂) ----- စစ်ဗုဒ္ဓ	၆၃
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၄၉	၉၀၄
လူမျိုးစု (၁) ----- မိမိ	၇၂၅	၇၆၂
လူမျိုးစု (၂) ----- မွတ်စလင်	၁၂၀	၁၄၂
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၄၆	၆၉

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(ဂ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၆ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၇ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၆ နှစ် ၅၇ ကြိမ် ဖြစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတီမီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ၆ စီမံကိန်းအဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ----- ဦးသိန်းဝင်း -----

လက်မှတ် ----- နေ့. ၂.၁၁.၂၀၁၈ -----

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ----- ဒေါ်ခင်စိန်စိန် -----

လက်မှတ် ----- နေ့. ၅. ၂.၁၀.၂၀၁၈ -----

၂၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၆၄၇၁၆၁၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိမ်မာမာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ရွှေလှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု စာပေတက္ကသိုလ်
		ကျေးရွာ ဝေဒဏ်လယ် မောင်း ရှု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၃၅၂	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၃၅၂
လူမျိုးစု (၂)---		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား (မြန်မာ မှီလဲသား)	၆၃	မာဇ်ဂရစ်	၆၃
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၇၅၅	၇၆၂	၁၄၁၇
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြားဗြူတိုင်ဆွန်	၁၂၀	၁၄၂	၂၆၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄၆	၆၉	၄၁၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	✓	✓	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	✓	✓	
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားမဂျာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	✓	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ^{ပိုင်ပါ}
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၄ နှစ်-...../မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာပေးသနည်း? ခိုင်-၀.၄/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၀၀:၀၅-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-၀၀:၀၇-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးမြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-နှစ်၀၇ ရေကြီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွှေစိမ်းအဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒီး ဝိန်းဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁.၆.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စိန်မာမာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁.၆.၂၀၁၉

၂၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိန်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၄၇၁၈၁၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစောလားစကျိုး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ဗွဲ့ကျွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု အလှူတော်တက်
		ကျေးရွာ မောင်လယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	352	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	352
လူမျိုးစု (၂)---အရှင်/မွန်---	63	ဘာသာ(၂)---အရှင်/မွန်---	63
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		415
မသန်စွမ်းသူများ	14		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-အိန္ဒိယ-	725	762	1487
လူမျိုးစု (၂)-ကရား/မူလ	120	142	262
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	346	69	415

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁-၄-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀:၀၅:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀:၀၇:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၅-၆-၇-၈-၉-၁၀-၁၁-၁၂

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဖွဲ့စည်းရောင်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး သိန်းဝင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၄.၆.၂၀၂၀

လူထုစဉ်းရှုံးရေးမှူး

အမည် စော လာဂေထျ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၄.၆.၂၀၂၀

၂၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(စတုတ်တနစ်)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <p style="text-align: center;">ဦးသိန်းဝင်း</p>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <p style="text-align: center;">၀၉-၉၅၄၅၁၈၂၇၇</p>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <p style="text-align: center;">ဦးစောလာစေထွဋ်</p>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <p style="text-align: center;">ပဲခူး</p>	မြို့နယ် <p style="text-align: center;">ရွှေကျင်</p>	ကျေးရွာအုပ်စု <p style="text-align: center;">ကနောက်ဘက်</p>
ကျေးရွာ <p style="text-align: center;">သောင်လမစ် မောင်စုံ</p>		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၃၅၂	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၃၅၂
လူမျိုးစု (၂)---ကိရိယာ---	၆၃	ဘာသာ(၂)--- ဗုဒ္ဓ --- ကရစ်လစ်/	၆၃
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၁၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

သောဌလယုကေးရ်အနောကုဘကုကေးရ်အုပုစုရေးကင်ဌမီ၂

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၇၂၅	၇၆၂	၁၄၈၇
လူမျိုးစု (၂)---အိန္ဒိယ	၁၂၀	၁၄၂	၂၆၂
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄၆	၆၉	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်၊ အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

၈) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၅.၄-မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၀.၀၂.၀၂.၀၀-ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-၀.၀၂.၀၇.၂၀-ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- နှစ်-၁၇-၀၆-၀၀၀၀-၀၆-၀၆-၀၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးအိန်ဝင်း



လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၁-၁-၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးလားဂေထူး



လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၁-၁-၂၀၂၁

၂၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဆန္ဒချမှတ်ရေးပုံစံ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစေရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက် အမည် ဦးညိုဦးဇော်ဝယ်	
နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၎င်း ၎င်းစက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊	မြို့နယ် ပုဗ္ဗာဠာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆုံးအထိ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၉.၉.၁၈	၂၉.၉.၁၈	၁၃	၁၅	၂၈	မဟာ + ၂၄၄ မြန်မာလူ - ၄၂	၄၁၅	၆၈.၃%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး	၂၉.၉.၁၈	၂၉.၉.၁၈	၈၄	၁၈၁	၂၆၅	မဟာ ၂၂၁ မြန်မာလူ ၄၄	၄၁၅	၆၃.၈၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး	၃.၁၀.၁၈	၃.၁၀.၁၈	၉	၁၁	၂၀	မဟာ ၂၀		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၉.၁၀.၁၈	၉.၁၀.၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၈၃	၁၃၈	၂၂၁	မဟာ ၂၀၁ မြန်မာလူ ၂၀	၄၁၅	၅၃.၂၅%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၈၃	၁၃၈	၂၂၁	မဟာ ၂၀၁ မြန်မာလူ ၂၀	၄၁၅	၅၃.၂၅%

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၈	၈	၁၆	မဟာ ၁၆	၄၁၅	၃.၈၆%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတန်ဖိုးကိစ္စ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၈၃	၁၃၈	၂၂၁	မဟာ ၂၀၁ မြန်မာလူ ၂၀	၄၁၅	၅၃.၂၅%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၁၂.၁၈	၁၀.၁၂.၁၈	၈၄	၁၃၀	၂၁၄	မဟာ ၂၀၈ မြန်မာလူ ၆	၄၁၅	၅၁.၅၅%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု တော်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄.၁၁.၁၈	၂၄.၁၁.၁၈	၇	၈	၁၅	မဟာ ၁၅	၄၁၅	၃.၆၂%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၁၂.၁၈	၂၆.၁၂.၁၈	၁၀	၆	၁၆	မဟာ ၁၆	၄၁၅	၃.၈၆%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃.၁.၁၉	၃.၁.၁၉	၈	၈	၁၆	မဟာ ၁၆	၄၁၅	၃.၈၆%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၁.၁၉	၂၉.၁.၁၉	၁၀	၆	၁၆	မဟာ ၁၆	၄၁၅	၃.၈၆%
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး	၂.၂.၁၉	၂.၂.၁၉	၁၁၀	၁၈၆	၂၉၆	မဟာ ၂၇၀ မြန်မာလူ ၂၆	၄၁၅	၇၁.၃၃%

၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စိန်အေးသူ

နေ့စွဲ ၃၁.၅.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မဲဒူး မြို့နယ် ရွှေလှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေအောင် ကျေးရွာ ရွှေအောင် ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၁၃၄	၁၄၇	၂၈၁	မမာ နွယ်	၂၆၃ ၁၈	၄၁၅	၆၅.၂၅%
၂။ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၉	၂.၆.၂၀၁၉	၁၈၂	၁၉၈	၃၈၀	မမာ နွယ်	၃၃၈ ၃၂	၄၁၅	၉၁.၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၂.၇.၁၉	၂၂.၇.၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို			

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၁၉	၂၅.၉.၁၉	၉၇	၁၂၄	၂၂၁	မမာ နွယ်	၁၈၄ ၃၇	၂၂၁	၅၂.၂၉%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၉.၁၉	၂၅.၉.၁၉	၉၇	၁၂၄	၂၂၁	မမာ နွယ်	၁၈၄ ၃၇	၂၂၁	၅၂.၂၉%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၉.၁၉	၂၅.၉.၁၉	၉	၉	၁၂	မမာ	၁၂	၁၂	၅၀.၀၀%
၆.၃။ သင်္ဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၉.၁၉	၂၅.၉.၁၉	၉	၉	၁၂	မမာ	၁၂	၁၂	၅၂.၂၅%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၉	၂၂.၂.၁၉	၉၇	၁၈၂	၂၇၉	မမာ နွယ်	၂၀၇ ၃၂	၂၇၉	၆၀.၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၈.၁၁.၁၉	၁၈.၁၁.၁၉	၄	၈	၁၂	မမာ	၁၂	၁၂	၅၀.၀၀%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၁၁.၁၉	၂၅.၁၁.၁၉	၄	၈	၁၂	မမာ	၁၂	၁၂	၅၀.၀၀%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၁၂.၁၉	၂၀.၁၂.၁၉	၄	၈	၁၂	မမာ	၁၂	၁၂	၅၀.၀၀%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀	၂၉.၁.၂၀	၉၂	၁၂၉	၂၂၁	မမာ နွယ်	၂၅၅ ၃၄	၂၂၁	၅၃.၂၅%
၉။ လူထုတစ်ဆောင့်အစည်းအဝေး	၂၂.၅.၁၉	၂၂.၅.၁၉	၉၇	၁၈၂	၂၇၉	မမာ နွယ်	၂၀၇ ၃၂	၂၇၉	၆၀.၀၀%

သောဌလယုကေးရ်အနောကုဘကုကေးရ်အုပုစုရေးကံဌမိပု

၂၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ ၀၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC ၂)

မိန့်ညွှန်းများ
 သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ လက်မှတ်ထိုးရမည့်အချက်များ
 စီမံကိန်း ဝန်ဆောင်ခပေးမှုပုံစံဖြင့် ဝန်ဆောင်ခပေးရမည်

ဦးစီးဌာန/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ဦး လာရှေ ထု**

နေ့စွဲ **၂၄-၆-၂၀၂၀**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ပဲခူး** မြို့နယ် **ရွှေကျင်** ကျေးရွာအုပ်စု **အနောက်ဘက်** ကျေးရွာ **သောင်လယ် ၂စာဒီးရုံ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်	အိမ်ထောင် ပုဂ္ဂလိက	အိမ်ထောင် ရာခိုင်နှုန်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၆.၂၀	၂၄.၆.၂၀	၁၃၇	၂၃၂	၃၆၉	မက- ၃၃၅ မက- ၂၃၅	၃၆၉	၈၈.၉%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၆.၂၀	၂၈.၆.၂၀	၁၃၇	၂၃၂	၃၆၉	မက- ၃၃၅ မက- ၂၃၅	၃၆၉	၈၈.၉%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၇.၂၀	၁၀.၇.၂၀	၁၁	၉	၂၀	မက- ၂၀	၂၀		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ စီမံကိန်း ဆုံးသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်
အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
တို့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းကြားသည့်
အစည်းအဝေး

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၉.၂၀	၃.၉.၂၀	၁၃၇	၂၃၂	၃၆၉	မက- ၃၃၅ မက- ၂၃၅	၃၆၉	၈၈.၉%
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၉.၂၀	၃.၉.၂၀	၁၃၇	၂၃၂	၃၆၉	မက- ၃၃၅ မက- ၂၃၅	၃၆၉	၈၈.၉%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၉.၂၀	၂၄.၉.၂၀	၆	၅	၁၁	မက- ၁၁	၁၁	၂၀.၅၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၉.၂၀	၂၄.၉.၂၀	၆	၅	၁၁	မက- ၁၁	၁၁	၂၀.၅၅
၆.၄။ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၉.၂၀	၂၄.၉.၂၀	၆	၅	၁၁	မက- ၁၁	၁၁	၂၀.၅၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၁၀.၂၀	၂၀.၁၀.၂၀	၆	၆	၁၂	မက- ၁၂	၁၂	၂၀.၅၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၁၀.၂၀	၂၀.၁၀.၂၀	၆	၆	၁၂	မက- ၁၂	၁၂	၂၀.၅၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၁၀.၂၀	၂၀.၁၀.၂၀	၆	၆	၁၂	မက- ၁၂	၁၂	၂၀.၅၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁၁.၂၀	၁၅.၁၁.၂၀	၆	၆	၁၂	မက- ၁၂	၁၂	၂၀.၅၅
၉။ လူထုစုံမေးမြန်းရေးအစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၂၀	၂၆.၁၁.၂၀	၁၅၅	၂၄၄	၃၀၇	မက- ၃၀၇	၃၀၇	၈၈.၀၇

သောဌလယုကေးရြအနောကုဘကုကေးရြအုပုစုရေးကင်ဌမိ၂

၂၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ်(FORM-PC-3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____

နေ့စွဲ- ၂၉.၉.၁၈ စက်ဝန်းအားအမှန်ခြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း/ပဲခူး မြို့နယ်-ရွှေကျင် ကျေးရွာအုပ်စု- ဘဏ္ဍာဘက် ကျေးရွာ - သောင်ကယ်

(က)အခက်အခဲအတားအဆီးများဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲရေဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မြို့ရွာအတွင်းကျွန်းပေါ်ကမ်းခြေအောက်တွင် မြေပြိုကျနေခြင်း	၁။ ရွာတွင်းပတ်ဝန်းကျင် ရွာပတ်ပတ် ခက်ခဲမှု ရှိသည်။
၂။ ရွာတွင်းပတ်ဝန်းကျင် ရွာပတ်ပတ် ခက်ခဲမှု ရှိသည်။	၂။ ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။
၃။ ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။	၃။ အစားအသောက် မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။
၄။ အစားအသောက် မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။	၄။ ဖွံ့ဖြိုးရေး မရှိသဖြင့် ရွာပတ်ပတ် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။
၅။ အစားအသောက် မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။	၅။ ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။
၆။ ဖွံ့ဖြိုးရေး မရှိသဖြင့် ရွာပတ်ပတ် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။	၆။ အစားအသောက် မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။
၇။ အစားအသောက် မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ မြို့ရွာအတွင်းကျွန်းပေါ်ကမ်းခြေအောက်တွင် မြေပြိုကျနေခြင်း	၁။ ရွာတွင်းပတ်ဝန်းကျင် ရွာပတ်ပတ် ခက်ခဲမှု ရှိသည်။
၂။ ရွာတွင်းပတ်ဝန်းကျင် ရွာပတ်ပတ် ခက်ခဲမှု ရှိသည်။	၂။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိပါက ကျန်းမာရေးကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။
၃။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိပါက ကျန်းမာရေးကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။	၃။ အစားအသောက် မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။
၄။ အစားအသောက် မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။	၄။ ဖွံ့ဖြိုးရေး မရှိသဖြင့် ရွာပတ်ပတ် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။
၅။ အစားအသောက် မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။	၅။ ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။
၆။ ဖွံ့ဖြိုးရေး မရှိသဖြင့် ရွာပတ်ပတ် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။	၆။ အစားအသောက် မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။
၇။ အစားအသောက် မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုသရန် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။	

၈။ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင် လမ်းဖွားစား ဂဝံ လမ်းဖွဲ့ခြင်း နှင့် မြေပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၀,၇၀၀,၀၀၀	၁၇၄၉
၂	ဆေးပေးခန်းစာရိယာများ လုပ်ငွေ	ကျား + မ	၁၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၄၉
၃	စာအင်္ဂါများ စီစဉ်ပေးခြင်း	ကျား	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၄၉
၄	ဘက်စုံသုံး ခရီးစရိတ်စာရိယာ လုပ်ငွေ	ကျား + မ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၄၉
၅	ရေဖြန့်ပေးစနစ် စီစဉ်ပေးခြင်း	ကျား	၈,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၄၉

၉။ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြို့သို့ ရွာသို့ ခရီးစရိတ်စာရိယာ လုပ်ငွေ	ကျား + မ	ခရီးစရိတ်စာရိယာ
၂	ရွာတွင် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အခြားအစားအသုံးများ ဖြန့်ချိပေးခြင်း	ကျား	အခြား
၃	ရွာတွင် အခြားအစားအသုံးများ ဖြန့်ချိပေးခြင်း	မ	Livelihoods
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်/ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်ခင်စုစု လက်မှတ်- နှစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေ နှစ်မြစ်မြို့ ဗဟိုပါက ကျောင်း သား / ဝသူများ၊ ဝသားသင်ရ အဆင်ပြေ လာမည်။	မကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ <input type="checkbox"/>
အလင်း ရောင် ရရှိပါက ဥပစာခါ ခဏ္ဍာ လာ ရေး နှင့် ကလေး များ စာ ကြော် ရှိ အဆင်ပြေ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ <input type="checkbox"/>
ရှင် နှီး ဗတနပ် ဖွဲ့ ရရှိ လာပါက နိုင်ငံပြု ကျ ပျက် ဝ ဖြစ် မှား စိုး ချိုး ဆောင် ရွက် လာ နှိပ်စည်။	မကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ <input type="checkbox"/>
ကျေးရွာ လူထု ကျား မာ လှ ဆောင် ရွက် မူ အား ဝေးကင်း ဖွဲ့ နှင့် စတု ကျား မာ ကျား အား ပရား များ စိုး လာ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ <input type="checkbox"/>
ကျား မူ လှေ ထိ နိုင် ဖွဲ့ လျှောက် ပါး လာ မည်။ (ကျေးရွာ ကြောင့် ဖြစ် စော)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ <input type="checkbox"/>
ရွက် ကလေး မြေ ချ ရာ တွင် အစ နှိ ဖြေ နှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ <input type="checkbox"/>
ဖွံ့ဖြိုး ရေး နှင့် သာ ရေး နာ ရေး ကိစ္စ များ ဆွေး ဇွေး ဆုံး ဖြစ် ကု တွင် အဆင်ပြေ လာ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ <input type="checkbox"/>
အလုပ် အကိုင် အခွင့် လမ်း များ သိ လာ ပါ က မိ သား နှစ် ဝ ဝ ဝ ဝ ရေး စ ဆင် ပြေ လာ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ <input type="checkbox"/>
ရဟန်း သံဃာ များ ကျေးရွာ လူထု များ သွား လာ ရ အဆင်ပြေ လာ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ <input type="checkbox"/>


၈။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဤတွင် လမ်း များ ၈၀ မှာ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အစားအသွယ်	၁	၂၀၀၀၀၀၀	၆၀၀	၅၀၀	၁၀၀၀
၂	ဆေးစား ခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အစားအသွယ်	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၆၀၀	၅၀၀	၁၀၀၀
၃	စာသင် လေ့ကျင့်ရေး တိုးတက် ဖွဲ့စည်းခြင်း။	အမျိုးသား	အစားအသွယ်	၃	၂၀၀၀၀၀၀	၆၀၀	၅၀၀	၁၀၀၀
၄	ဘက်စုံဆုံး ခန်း မှ ဆောက်လုပ်ခြင်း။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အစားအသွယ်	၄	၂၀၀၀၀၀၀	၆၀၀	၅၀၀	၁၀၀၀
၅	ရေသန့်စက် တည်ဆောက်	အမျိုးသမီး	အစားအသွယ်	၅	၂၀၀၀၀၀၀	၆၀၀	၅၀၀	၁၀၀၀
၆	ပျဉ်စစ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အစားအသွယ်	၆	၂၀၀၀၀၀၀	၆၀၀	၅၀၀	၁၀၀၀
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဇီးသပြေလှေက	စာမျှော်သား + အမျိုးသမီး	စာအုပ်
၂	စာရုပ်စာတိုင်းကိစ္စရပ် လမ်းမှူး ဦးစားပေးပေးခြင်း	စာမျှော်သား + အမျိုးသမီး	စာအုပ်
၃	အစားအသွယ် ပေးစနစ် လက်ဖက်ရည် အတွက် အစားအသွယ် ပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	Livelihoods
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအိန်လင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂.၆.၂၀၁၉

၃၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်ခွက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှောင်မှန်းခွက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစော လာဂေထူး			
နေ့စွဲ - ၂၅.၆.၂၀၂၀	ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
မြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် ရွှေကျင်	ကျေးရွာအုပ်စု အနောက်ဘက်	ကျေးရွာ ဘောင်လှာဒါမောင်(၅)

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တောင်ကျော်စောင်းဖွား ရှေးစံဖြူ ဖွဲ့ကြောင့် ပညာရေးကြာရှည်စွာ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ညောင်လှာကျေးနှင့် စာလေးဖွား တစ်ခုစီဖြစ် ကတောက် ကလေးကျေးမရှိခြင်း အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေးဖွေးအေးကတောက် ရင်းနှီးမတည့်စေ မရှိသဖြင့် ဝင်ရောက်ပါမူဖြစ်သည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာ လူထုစု လျှင် မာကျေစောက်ကျောက် မြေ အားပုံစံ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ခပ်နွဲ့ နှင့် ဘေဘောက်ခုံကျေးမရှိသဖြင့် လျှင်မာကျေ ထိခိုက်မှု အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မို့ကျပ်စွာ ချွေချွေ နှင့် နေရာအခက်အခဲ ဖြစ်ကြောင်း ရှုပ်အလောင်းဖွား ဖြေချရန် ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် အကျိုးရရှိရေး ကိစ္စများ ဆွေးနွေးဆွဲမြတ် ကတောက် ကျေးရွာအခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အလယ်ကျေးရွာ ဝင်ရောက်မှု ခက်ခဲ (အလယ်ကျေးရွာ အခွင့်အလမ်းပေးပါမူ)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ရွေးနွေးမှများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုဝါက ကျောင်းအား၊ အမှတ် ၂၅၅၊ ၂၅၆ ၁၁၆၇ အဆင်ပြေလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အလင်းရောင် ရရှိပါက ညအခါ အလင်းရောင်နှင့် ကရား မဟုတ်ဘဲ နေရောင် အဆင်ပြေ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃၆၆ မတည့်ဘဲ ရရှိလာပါက စိုက်ပျိုးရေး၊ မျက် ငှက်များ ထိုးသတ်မှုကို လာ ပိုင်မည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာ မျှော်မှန်း မဟုတ်ဘဲ အဆင်ပြေလာမည်။ မူပိုင်အခွင့်အရေး အဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအရပ် ကျောင်း ဖြစ်သော ကျေးရွာအရပ် ထိခိုက် မူပိုင်မှု အဆင်ပြေ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရုပ်ကလေး ဖြစ်နေရာတွင် အဆင်ပြေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် အရေးရာ ရှေး ကိစ္စများ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ရှေးအဆင်ပြေ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်အတွင်း အလင်းရောင် ပေါက်လာပါက ဖိတ် စု တာဝန် ရှေးအဆင်ပြေ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရဟန်းအစည်းများ ကျေးရွာအရပ် အစားအစာ အဆင်ပြေ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ရက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန်းလမ်းဖျက်၊ ကဆုန်ဖြိုတင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းဖျက်ဖွဲ့စည်းရေး	၃၂,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၅	၉၀၄	၁၇၄၉
၂	အင်အားစွမ်းအားမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၅	၉၀၄	၁၇၄၉
-							
၃	လျှပ်စစ်ဖို	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၅	၉၀၄	၁၇၄၉
၄	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသမီး	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၅	၉၀၄	၁၇၄၉
၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၅	၉၀၄	၁၇၄၉
၆							
၇							
၈							
၉							
၁၀							
၁၁							

၁၁။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၀	မီးသတ်ပြင်စက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကဏ္ဍ
၂	စာပျက်စာကိုင်စာခွင့် အစားအသုံး ချိတ်ဆက် ပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား
၃	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက် နည်းပညာပံ့ပိုး ပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	livelihoods.
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဦးနီ ဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၆.၂၀၂၀

၃၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(စတုတ်တနပ်)

ပုံစံ - ၅-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောလားဝေထူး	
နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၂၁	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မုံရွာ	မြို့နယ် ရွှေကျင် ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂါတောင် ကျေးရွာ သားတောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြုသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာသင်ကျောင်းဆောင်ရင်ပြန်ဖြုတ်မှုကြောင့် ပစ္စည်းကိစ္စရပ်များတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မ
ညအခါတွင်လူများအားမရောက်စေရန်အတွက် အခက်အခဲများရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မ
နိမ့်ပျဉ်းကျ၊ မွေးမြူရေး၊ အတွက်ရင်နှိုးမတော် စေ မရှိသဖြင့် ဝမ်းဗျားပျံ့၊ ပါးမမြေဖြစ်သည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မ
ကျေးရွာပျံ့ထုတ်ကျေးရွာအားအခက်အခဲ အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မ
ဝမ်းဗျားပျံ့ထုတ်ကျေးရွာအားအခက်အခဲ ထိခိုက်မှုအခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မ
ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆက်စပ်၍ကျေးရွာအားအခက်အခဲ စွဲဆဲမှုများရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မ
အမျိုးသမီးများဝင်ရောက်မှုနည်းပါးမှုကြောင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတာအဆီးများ

မြေဧရိယာ ဖြည့်တင်းရေး၊ ရေပေးစနစ်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကလေးကျောင်း၊ မြို့ပေါ်ကျောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရပ်ဘက်၊ ဝတ်စုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	m + ၂	ပေတပ်ရုံး ဆေးရုံဆောက်လုပ်ရေး	၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၅	၉၀၄	၁၇၄၉
၂	လျှပ်စစ်ဖို့	m + ၂	ဖိုလ်ဆေးရုံ		၈၄၅	၉၀၄	၁၇၄၉
၃	ကျေးရွာဆေးရုံ	၂	ကျေးရွာဆေးရုံ		၈၄၅	၉၀၄	၁၇၄၉
၄	ဘက်စုံဆေးရုံဆောက်လုပ်ခြင်း	m	ကျေးရွာဆေးရုံ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၅	၉၀၄	၁၇၄၉
၅	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	m + ၂	ပညာရေး		၈၄၅	၉၀၄	၁၇၄၉
၆							
၇							
၈							
၉							
၁၀							
၁၁							

သော လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးထင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကလပ်ကလိုင်ကွင်းလမ်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း	m+b	စာကြော့
၂	ကောက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကိစ္စရပ်ညှိညှိပုံပြုခြင်း	၂	Livelihood.
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၂-၁-၂၀၂၀

ကျေးဇူးပြုရုံအတွက် လက်ထံသို့ ယခင် ၁-၃ ကျေးဇူးပြုဖွဲ့စည်းရေးကြီးစာပေးကမ်းပွဲကို တစ်ဖက်တစ်
ဆင့်ဆင့် ဖြစ် ကျော်မတိုင်မီပျက်စီး ဖြစ်တိုက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျေးဇူးပြုဖွဲ့စည်းရေး ၂၀၁၅-၁၆ ခုနှစ်တွင်
ကလေး၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကျေးဇူးပြုဖွဲ့စည်းရေး ကလေးအားလုံးပါဝင် ကျေးဇူး
ပြုဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဖြစ်တိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ကျေးဇူးပြု ကျေးဇူးပြုဖွဲ့စည်းရေးကြီးစာပေးကမ်းပွဲ ၁-

ပေးပို့ ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုဖွဲ့စည်းရေး ကလေးအားလုံးပါဝင်
ပါသည်။ နှစ်စဉ် ချွေးချွေးကလေး သဘောတရား ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဒုတိယအဖွဲ့အစည်း



အောင်အောင်

CF

အဖွဲ့အစည်း

၆

ကျေးဇူးပြု

စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ဆက်လက်၍ အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်ရပ်ကမ်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုရန်
 စာတမ်းတင်ပြီးနောက် အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်ရပ်ကမ်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုရန်
 စာတမ်းတင်ပြီးနောက် အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်ရပ်ကမ်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုရန်
 စာတမ်းတင်ပြီးနောက် အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်ရပ်ကမ်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုရန်

ဆုံးဖြတ်ချက် -

• အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်ရပ်ကမ်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုရန် စာတမ်းတင်ပြီးနောက်
 အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်ရပ်ကမ်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုရန် စာတမ်းတင်ပြီးနောက်
 အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်ရပ်ကမ်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုရန် စာတမ်းတင်ပြီးနောက်
 အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်ရပ်ကမ်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုရန် စာတမ်းတင်ပြီးနောက်
 အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်ရပ်ကမ်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုရန် စာတမ်းတင်ပြီးနောက်


အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ်



အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ်

CF

အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ်



အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ်

အထူးဝန်ထမ်းအဖြစ်

၃၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ဇယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	အသင်းကျောင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			✓			
	၂	လျှပ်စစ်ဖွဲ့			✓			
	၃	ကျောက်စက်ရေစိုက်		✓				
	၄	ရေဖြိုပေါက်			✓			
	၅	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စဉ် ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၁	၂၀၁၁	မြို့စီ
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ဗဟိုဌာန/ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်းဆောက် ဖြစ်ခြင်း			✓			
	၂	အသင်းကျောင်းအဆင့် ဝန်ဆောင်မှု	✓					
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/အခြားအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယောား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (ဗိုလ်မှူး)	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	အမျိုးအမ			
အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း (လုပ်ငန်းအမျိုးအစား)	၀	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆေးကုသရေး			၂	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၉-၈
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆေးကုသရေး			၂	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၉-၉
	၃							
	၄							
	၅							
အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း (အခြားအဖွဲ့အစည်း)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း (အခြားအဖွဲ့အစည်း)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀	စက်မှုပစ္စည်းနှင့် ဆေးကုသရေး နယ်ပယ်				၂		
	၂	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				၂		
	၃	အလယ်အကွင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း				၂		
	၄	အသက်မွေးဝမ်းကြေး နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြေး နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြေး ပေးခြင်း	၂					
	၅							

၃၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





သောငလယုကေးရဲအနောကုဘကုကေးရဲအုပုစုရေးကဲငမိပ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၁၈.၅.၂၀၂၁

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- သောင်လယ်

ကျေးရွာအုပ်စု- အနောက်ဘက်

မြို့နယ် - ရွှေကျင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံး (အပုံး)
- ✓ ဗာတီကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောင်လေးနှစ်အတွက် အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - o အလွန်ကောင်း
 - o ကောင်း ^
 - o ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - o ရှိ ^
 - o မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)