

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Village Development Plan)

သောင်ပြင်ကျေးရွာ (သောင်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု)

ငါးစွန်မြို့နယ် (တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁- မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂- ကျေးရွာမြေပုံ
- ၃- အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ
  - ၆.၁-ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
  - ၆.၂- ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
  - ၆.၃- ရာသီခွင်ပြ ဩကွဒိန်
  - ၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း
  - ၆.၅- အဖွဲ့အစည်း ရှိတ်ဆက်မှုဇယား
  - ၆.၆- ပင့်ကူအိမ်( ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
  - ၆.၇ - အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်
- ၇- ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယား
- ၈- ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)
- ၉- စီမံကိန်း စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)
- ၁၀-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)
- ၁၁- ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)
- ၁၂- အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃- ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ


- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း၊
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ ဓရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘဏ်ဂျက်၊ ဣန္ဒာဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။


မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယူဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။



သောင်ပြင်ကျေးရွာ ပြေပုံကြမ်း



- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ




## သောင်ပြင်အုပ်စု

- သောင်ပြင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ
- ၁။ သောင်ပြင်ကျေးရွာ
- ၂။ သီးကုန်းကျေးရွာ
- ၃။ ထန်းချောင်ကျေးရွာ
- ၄။ မြေနီကုန်းကျေးရွာ



၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်





အစည်းအဝေးအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ခြင်း


စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ  
 ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင်  
 အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ


- ✦ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ✦ ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ✦ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်
- ✦ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✦ အဖွဲ့ အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✦ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

.....  
 .....  
 .....

သောင်မြင်ကျေးရွာ မြေပုံကြမ်း



သောင်မြင်ကျေးရွာ



သောင်မြင်ကျေးရွာ



သောင်မြင်ကျေးရွာ

- မြေပုံအကျဉ်း
- မြေပုံအကျဉ်း
- မြေပုံအကျဉ်း
- မြေပုံအကျဉ်း
- မြေပုံအကျဉ်း
- မြေပုံအကျဉ်း



တောင်ပြင် အုပ်စု

နေ့စွဲ။ ၂၆. ၁. ၂၀၁၇

တောင်ပြင် ကျေးရွာ

“ကုမ္ပဏီရေး အရင်းအမြစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း”

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးဖြောများ ၊ တောတောင် နှင့် လယ်ယာ မြေများကို မြို့နယ်တို့ တောင်သူ လုပ်ငန်းဖြင့် အဓိကထားပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်။
- တောင်သူ ရေများ ရွာရှိ အစီစီတွင် ရေ ကို မြို့နယ်တို့ တောင်သူ ကြားသွင်း တိရစ္ဆာန်များ အဖို့ ရွာရှိ တွင်း ရေ ကို တောင်သူ ကြားသည်။
- ကွန်စရိတ် ငါး ဖြစ်တာအတွင်း တောတောင်များ နည်းပါးလာပြီး ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ မကောင်းတော့ပါ။
- တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ အခြားဘာသာရှိ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများ သည်း။
- ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသော နေရာများတွင် ကြွယ်ဝသူများ နေထိုင် ကြပြီး မပြောလည်သူများမှာ ချောင်ကျသော ရွာရွက်ရွာများ များ တွင် နေထိုင်ကြသည်။

ပညာရေးတွင် ဂျာနီ (အ.မ.က) ကျောင်း သို့မဟုတ် မြား ကိုလေးတန်းထိ  
ပညာသင်ကြား ဂုဏ်ပါသည်။ နယယ်တန်း ဖွဲ့ နယယ်တန်း ကို မူပိုင်  
ကျေးဇူး ထ-ခွဲကျောင်း ဖွဲ့ ဖြို. သာဓိ (အ.တ.က) ကျောင်း မြားတွင်  
ပညာသင်ကြား ကြပါသည်။

ကျန်မာရေးတွင် ဘေးပြင် နှစ်ခုတွင် တာဝန်ကျသော သား မြား  
အရာမ ဖွဲ့ နှစ်ခု ကျန်း မာရေး လုပ်သား < ၂ > ဦး တို့ မြ ဆေး ကု  
သပေးပါသည်။ နှစ်ခု တစ်ကြိမ် လူနာ မြား ကို ငါး ဝှက် ဖြို နယ် ဆေး ချ  
ဖွဲ့ ဖြို. သာဓိ တိုက် နယ် ဆေး ချသို့ တက်ရောက် ကုသ ဂုဏ်ပါ သည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်ချက်များ

- ▣ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန် < လမ်း ၊ တံတား >
- ▣ လျှပ်စစ်ဓါတ် မြား ဂျီဂျီ
- ▣ စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ် ဂျီဂျီ
- ▣ ဘေ့ကံ သုံး ရေ ဂျီဂျီ < ရေချို >
- ▣ ပညာရေး စနစ် တိုးတက်ရန် < မူပိုင် >
- ▣ ကျန်းမာရေး စနစ် မြှင့်တင်ရန် < တိုက် နယ် ဆေး ချ >

သောင်းပင်

ပုံစံခွဲခြားခြင်းနှင့် မြေသေတ္တာ

၂၀၂၀-၂၀၂၁

မမျိုး မစား	ဘဏ်ဖွဲ့စည်းပုံစံ ချိတ်ဆွဲမှု	ပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအမည်	%
ချင်းဒါ	ချိတ်ဆွဲမှု : (၅) နေရာ၊ (၁၆၀) နေရာ	၂၃	၁၇.၆၅
အထောက်အပံ့	အထောက်အပံ့ : (၄) နေရာ၊ (၆၇) နေရာ	၉၆	၇၀.၆၅
အခြားအမျိုးအမည်	ချိတ်ဆွဲမှု : (၁) နေရာ၊ (၁၀) နေရာ	၂	၁.၆၅
		၁၁၉	၁၀၀

အခြေခံ စာပေ

အခြေခံ စာပေ

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့် ဘန်းစပ်ခြင်း

အခြေခံ စာပေတွင်	အဆင်မပြေသော	အိမ်ထောင်စု	< ၀၆ > ဦး
အခြေခံ စာပေတွင်	အဆင်ပြေသော	အိမ်ထောင်စု	< ၂ > ဦး
အခြေခံ စာပေတွင်	ချမ်းသာသော	အိမ်ထောင်စု	< ၂၀၀ > ဦး

အဆင်မပြေသော အကြောင်းမှာ နေ့စား၊ ကျွေးမွေး၊ လူငယ်များ၊  
 အဆင်ပြေသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ ကလေးများ  
 ကလေးများ၊ အား များစွာ၊ အဆင်မပြေသော ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း။

အခြေခံ စာပေတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်  
 အခြေခံ စာပေတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတို့ တစ်ပြင်ညီ လိုအပ်ချက်များကို ကလေး  
 အခြေခံ စာပေတွင် ပေးခြင်း။

အခြေခံ စာပေတွင် လူငယ်များသည် လူငယ်အား ချစ်ကြိုပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။  
 အခြေခံ စာပေတွင် အဆင်မပြေသော အခြေခံ စာပေတွင် နေရာပေးရန်  
 အခြေခံ စာပေတွင် နေရာပေးရန် နည်းပါးလာမည်။ ရေရှည်ရေး လူငယ်များ  
 အခြေခံ စာပေတွင် ကလေးများ ရေပန်ရန် အချိန် လျော့လာပြီး စာသင်ကြားရန်  
 အခြေခံ စာပေတွင် များ ပြစ်ပေါ်လာပါမည်။

ရတနာတို့ အဆင့်သတ်ပုံစံပြင်

Date \_\_\_\_\_

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေခံ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ပိုင်ဆိုင်မှု	အဆင့်မြင့်	အဆင့်မမြင့်	ကျား	မ		
၁	ဦးကျော်စွာ	✓	✓		✓		၂	၃	၅	
၂	" သန်းဝင်း	✓			✓		၂	၃	၅	
၃	" စောစော	✓		✓			၁	၂	၃	
၄	" စွန်းကျော်စွာ	✓			✓		၄	၃	၇	
၅	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၅	၅	၁၀	
၆	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၃	၂	၅	
၇	ဒေါ်သန်းဝင်း		✓		✓		၁	၁	၂	
၈	ဦးပေါက်စွာ	✓			✓		၃	၃	၆	
၉	ဦးစွန်းကျော်	✓			✓		၆	၁	၇	
၁၀	ဦးသန်းကျော်စွာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၁၁	ဦးသန်းကျော်စွာ	✓			✓		၂	၅	၇	
၁၂	ဦးဝင်းစွာ	✓		✓			၄	၁	၅	
၁၃	ဦးစွန်းကျော်စွာ	✓		✓			၃	၃	၆	
၁၄	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓	✓		✓		၄	၂	၆	
၁၅	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၅	၅	၁၀	
၁၆	ဒေါ်နန်းစွာ		✓		✓		၃	၂	၅	
၁၇	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၂	၅	၇	
၁၈	ဦးသန်းကျော်စွာ	✓			✓		၄	၂	၆	
၁၉	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၂	၅	၇	
၂၀	ဦးသန်းကျော်စွာ	✓		✓			၅	၂	၇	
၂၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓			၄	၃	၇	
၂၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓			၁	၁	၂	

၁၉ ၃ ၆ ၁၆

၆ + ၆၂ ၁၃



### ဥက္ကဋ္ဌ အသိပေးစာတမ်းစာရင်း

Date -----

စဉ်	အမည်	ဆိပ်ကောင်စဉ်စီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချစ်သား	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၂၁	ဒေါ်လှစို	✓		✓			၂	၂	၄	
၂၂	ဒေါ်စန္ဒာစို		✓		✓		၁	၄	၅	
၂၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓			၂	၂	၄	
၂၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓			၂	၂	၄	
၂၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၂	၅	၇	
၂၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၂၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၂၈	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓		✓		၁	၂	၃	
၂၉	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓		✓		၁	၄	၅	
၃၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၃၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၃၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၃၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၃၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၃၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၃၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၃၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၃၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၃၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၄၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၄၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၄၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၄၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၄၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၄၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၄၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၄၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၄၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၄၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	
၅၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓			✓		၁	၃	၄	

၁၅ ၇ ၇ ၁၅      ၄၄ ၂၆      ၇၀

**ဥစ္စာစနစ် အကန့်အသတ်မှုတိုင်းရင်း**

Date \_\_\_\_\_

စဉ်	အမည်	ဒေသထောင်စဉ်		စီးပွားရေးအခြေစနစ်			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၃၅	ဦးကျော်လွန်းမော်	✓			✓		၂	၂	၄	
၃၆	ဒေါ်ကျော်စိုင်း		✓	✓			၂	၄	၆	
၃၇	ဦးစာနိုး	✓			✓		၃	၃	၆	
၃၈	ဦးစော	✓			✓		၃	၄	၇	
၃၉	ဦးစာတင်	✓		✓			၄	၃	၇	
၄၀	ဦးမျိုး	✓			✓		၃	၃	၆	
၄၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓		✓		၂	၂	၄	
၄၂	ဦးစောမောင်	✓		✓			၂	၂	၄	
၄၃	ဒေါ်ကျော်စိုင်း		✓		✓		၂	၃	၅	
၄၄	ဦးစို	✓			✓		၂	၂	၄	
၄၅	ဦးကျော်စိုင်း	✓			✓		၂	၂	၄	
၄၆	ဦးကျော်စိုင်း		✓		✓		၃	၃	၆	
၄၇	ဦးကျော်စိုင်း		✓		✓		၂	၆	၈	
၄၈	ဦးကျော်စိုင်း	✓			✓		၆	၃	၉	
၄၉	ဦးကျော်စိုင်း	✓			✓		၄	၂	၆	
၅၀	ဦးကျော်စိုင်း	✓			✓		၂	၂	၄	
၅၁	ဒေါ်ကျော်စိုင်း		✓		✓	✓	၂	၂	၄	
၅၂	ဦးကျော်စိုင်း	✓			✓		၃	၂	၅	
၅၃	ဦးကျော်စိုင်း	✓			✓		၃	၃	၆	
၅၄	ဦးကျော်စိုင်း	✓			✓		၂	၃	၅	
၅၅	ဦးကျော်စိုင်း	✓			✓		၂	၂	၄	
၅၆	ဦးကျော်စိုင်း	✓			✓		၃	၂	၅	

၁၆ ၆ ၃ ၃၇ ၁ ၁၇ ၁၁ ၁၁ ၁၁

### ရတနာနေ့ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date \_\_\_\_\_

စဉ်	အမည်	အိပ်ထောင်ဦးပီ		စီးပွားရေးအခြေခံ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ထူးသော	အဆင့်မြင့်	အဆင့်မမြင့်	ကျား	မ		
၆၅	ဒေါ်မျိုးစိုင်း	✓			✓		၃	၄	၇	
၆၆	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၁	၁	၂	
၆၇	ဒေါ်မျိုး	✓			✓		၂	၂	၄	
၆၈	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၂	၃	၅	
၆၉	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓				✓	၁	၁	၂	
၇၀	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၁	၂	၃	
၇၁	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ		✓		✓		၁	၁	၂	
၇၂	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ		✓		✓		၁	၁	၂	
၇၃	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ		✓		✓		၁	၁	၂	
၇၄	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၄	၁	၅	
၇၅	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၂	၂	၄	
၇၆	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ		✓		✓		၂	၂	၄	
၇၇	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ		✓		✓		၃	၃	၆	
၇၈	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၂	၂	၄	
၇၉	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၂	၂	၄	
၈၀	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၂	၁	၃	
၈၁	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၂	၁	၃	
၈၂	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၂	၁	၃	
၈၃	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၃	၃	၆	
၈၄	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၁	၄	၅	
၈၅	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၁	၄	၅	
၈၆	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	✓			✓		၄	၂	၆	
၈၇	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ		✓		✓		၁	၄	၅	
၈၈	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ		✓		✓		၁	၃	၄	

၁၇ ၅ ၂ ၁၅ ၁ ၁၅ ၁ ၁၅ ၁ ၁၅ ၁၅ ၁၅

ညွှန်းစဉ် အစဉ်အလာစာရင်း

Date -----




















ခန့်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်စီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လှူငွေရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၈၉	ဦးစောမင်း	✓			✓		၁	၁	၁	
၉၀	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
၉၁	ဦးစောမင်း	✓			✓		၁	၁	၂	
၉၂	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၂	၂	၄	
၉၃	ဦးကျော်စွာ		✓		✓		၁	၁	၂	
၉၄	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
၉၅	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
၉၆	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
၉၇	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
၉၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓			၂	၂	၄	
၉၉	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၂	၁	၃	
၁၀၀	ဦးကျော်စွာ		✓		✓		၁	၁	၂	
၁၀၁	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
၁၀၂	ဦးကျော်စွာ		✓		✓		၁	၁	၂	
၁၀၃	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
၁၀၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓			၂	၁	၃	
၁၀၅	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
၁၀၆	ဦးကျော်စွာ		✓		✓		၁	၁	၂	
၁၀၇	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၂	၁	၃	
၁၀၈	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
၁၀၉	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
၁၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၁	၁	၂	
				၁၀	၄	၃	၂၀	၂၆	၅၆	

၂၀



သောဠ (၂၆)

ကသိဒ္ဓိပြုရမာ:

အင်္ဂါအင်္ဂါအင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
ကသိဒ္ဓိပြုရမာ											
စိုက်ပျိုးရေး	-	-									-
မြို့တော်ဂုဏ်	-	-	-	-		-	-	-		-	-
ဝင်္ဂဇေ	-	-	-	-			-	-			
ကျွန်းစာရေး											

တောင်ငူခရိုင်

နေ့စွဲ - ၇.၈.၂၀၂၀

တောင်ငူကျေးရွာ

ကုသိခွင့်ပြုလဒါ:

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ▣ တောင်ငူခရိုင်လူငယ်များသည် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ▣ <ဝေငွေ> ယာလူငယ်များတွင် ကျား <၅၀၀၀>ကျပ် မှ <၃၀၀၀>ကျပ် အထိရှိနေကြောင်း အတည်ပြုရပါသည်။
- ▣ <ထွက်ငွေ> နေ့စဉ်ကုသိခွင့် ထွက်ငွေများ ပြား။
- ▣ ယာလူငယ်များမှ အပ အခြားလူငယ်များ ငွေလုံလောက်မှု မရှိ။
- ▣ ကုသိခွင့် ဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် <မီးကုသိ>
- ▣ တစ်ခါ၊ တစ်ခါ၊ တစ်ခါ <အားလပ်ရက်များ>
- ▣ အမျိုးသမီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ယာလူငယ် <၃၀၀၀>ကျပ် လက်အားခ တန်းတူမူ။
- ▣ ဝေငွေနည်းကြားကကြောင်းအရင်းအမြစ်များနှင့် အချိန်ကုန် အားလပ်ချိန် ဝေငွေလူငယ်များ မရှိခြင်း၊ အမျိုးသားများ မှ တာဝန်ခွဲယူမှုနှင့် ကျားမဂျော့ကုသိခွင့် လက်ခံလာရောင်း ဖြစ်ပါသည်။

# ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်

၁၀၀၀၀၀

အကျိုးအမြတ်

အကျိုးအမြတ်

အကျိုးအမြတ်

အကျိုးအမြတ်

၁၀

အကျိုးအမြတ်

၁၀



အကျိုးအမြတ်

✓

✓

✓

✓

✓

အကျိုးအမြတ်

✓

✓

✓

✓

✓

အကျိုးအမြတ်

✓

✓

✓

✓

✓

အကျိုးအမြတ်

✓

✓

✓

✓

✓

အကျိုးအမြတ်

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.



ဘေးအန္တရာယ်

နေ့စွဲ: ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၇

ဘေးအန္တရာယ်

ပိုင်ဆိုင်မှု ဆုံးစပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း


□ မွေးမြူရေး၊ ပန်းဂုံ၊ လက်ဝယ်ဖမ်း၊ ရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်  
ကျောင်း၊ ထန်းတက်၊ ထန်းလျက်ချက်၊ ဆံပင်ရှင်း၊ ဝသည့် ကုန်း၊ န  
မြစ်များကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲ

□ စက်ချယ်၊ ရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ထန်းလျက်  
ချက်၊ ဆံပင်ရှင်း၊ ဝသည့် ကုန်း၊ မြစ်များကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲ

□ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများပြုလုပ်  
ပြုသည်။

□ အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်  
ရွက်ခြင်းတို့ကွင်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်  
ပစ္စည်းများ တန်းတူအသုံးပြုကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

# အထွေထွေ အချက်အလက်, ချိတ်ဆက်မှု



တေးဇာတ် ချုပ်စု

တေးဇာတ်ကျမ်း

နန္ဒ.န.စည်. ချုပ်စာအုပ်အဖွဲ့

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

□ ကျမ်းဂန်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာသည် ကျမ်းဂန်တွင် နန္ဒ.န.စည်. ချုပ်စုနှင့် ဖွဲ့ဆို ထိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။


□ တေးဇာတ်ကျမ်းတွင် နှစ်ချုပ်ရေး၊ ဖိုးသက်နန္ဒ.၊ အစိတ်ရှောင်၊ ဂူယော်တောလှုံ၊ နန္ဒ.၊ ဗား၊ ဗျာဏ်နန္ဒ.၊ ခန္ဓဝဏ္ဏ၊ နန္ဒ.၊ သမီး၊ စိတတော်တော်ပင်၊ နန္ဒ.၊ သမီးရေးရာ၊ ဗောဓိပကာနန္ဒ.၊ နန္ဒ.၊ နန္ဒ.၊ သမီး၊ ဂယ.၊ စိ.၊ ဂူယော်တောလှုံ၊ နန္ဒ.၊ တေးဇာတ်ဂယ.သမား နန္ဒ.၊ နို့. ဤပါသည်။

□ စိတတော်တော်ပင်၊ သမီးနန္ဒ.၊ ဂူယော်တောလှုံ၊ နန္ဒ.၊ ဖိုးသက်နန္ဒ.၊ နို့.သည် ခြုံနယ် နို့. နန္ဒ.၊ ဗား၊ နန္ဒ.၊ နန္ဒ.၊ ဖိုးသမီး ချုပ်စာအုပ်ပါသည်။ တေးဇာတ်ဂယ. သမား ဗားသည် ချုပ်စာအုပ်ရေး နန္ဒ.၊ နို့. နှင့် ချုပ်စာအုပ်ပါသည်။

□ နှစ်ချုပ်ရေး အုပ်သည် ခြုံနယ်နှစ်ချုပ်ရေး အုပ်စု၏ ထိုက်ထိုက်ဆန်ဆန် ဆွယ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

□ တေးဇာတ်ကျမ်း နှင့် ပါတ်သက်၍ ခြုံနယ်ပုဂံရေး အုပ်စု၊ သမားတေး နန္ဒ.၊ နို့. (ခန့်) နန်းပေါ် နန်းအနေ ဣန္ဒြေအပါအဝင် ခြုံနယ်နှစ်ချုပ်ရေး အုပ်စု နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

ပင်ကုဒ် ၁၅၅: ၁၁၆ ချက်




ဝါဝင်စားနွယ်များ

- မိဘိုး
- မိမိ
- မိမိအဖေ
- မိမိအမိ
- မိမိအဘ
- မိမိအမိ
- မိမိအဘ
- မိမိအမိ

# ပင်ကိုဆိုင်ရာ သင်ကြားရေး

အမှတ် ၁၀၀

၂၀၂၀.၁၀.၂၀၁၇



အထက်ပိုင်း

အောက်ပိုင်း

ဘယ်ဘက်

ညာဘက်

- ၁. အထက်ပိုင်း
- ၂. အောက်ပိုင်း
- ၃. ဘယ်ဘက်
- ၄. ညာဘက်
- ၅. အလယ်ပိုင်း
- ၆. အခြေခံ
- ၇. အခြေခံ
- ၈. အခြေခံ
- ၉. အခြေခံ
- ၁၀. အခြေခံ

ကောင်းပြင် အုပ်စု

နေ့စွဲ 20.10.2017

ကောင်းပြင် ကျေးဇူး

ပင်မကူမည့် သုံး သတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခွင့်ဆန့်ဝတ်ခြင်း

□ အမျိုးသမီးများ၏ လက်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်၊ အားနည်းသူများ၊ ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများ၏ ခွင့်ဆန့်ဝတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် နည်းနောက်ပြီး ခိုခင်းခွင့်၊ မှတ်တမ်းတင်ရာများ ပြုလုပ် ဖြစ်နေတက်သည်။

□ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ရောက်သော အလုပ်တွင် နည်းပြီး ကိုယ်တိုင် တွင်သာ ခွင့်ဆန့်ဝတ်ပြီး ပညာရေး၊ အားနည်းနေခြင်း၊ ကြောင့်၊ မကြာခင် ရှိရာမှ ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိဘဲ ဖြစ်နေတက်သည်။

□ ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီး သီးသန့် အထိ ပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ လက်ပိုင်ခွင့်၊ ခွင့်ဆန့်ဝတ်ခြင်း၊ လက်အောက်တွင် တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အား လက်တွဲပေးခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်။



සෞඛ්‍ය සේවාවේ ප්‍රධාන වෛ. ප්‍ර. ආ. ස. සේවක.

1. සෞඛ්‍ය සේවාවේ ප්‍රධාන වෛ. ප්‍ර. ආ. ස. සේවක.

2. සෞඛ්‍ය සේවාවේ ප්‍රධාන වෛ. ප්‍ර. ආ. ස. සේවක.

3. සෞඛ්‍ය සේවාවේ ප්‍රධාන වෛ. ප්‍ර. ආ. ස. සේවක.



ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ချက် သုံးဝယ်မှု

ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ချက်များကို မမျိုးသား၊ မမျိုး  
သမီး ဟုတ်စွာ ချက်များကို ကွေးချယ်ရာတွင် မမျိုး  
သားနှင့် မမျိုးသမီး သို့ ဟပ်ချက်များ တူညီစွာ ကြေးငွေ  
ရသင့်ပါသည်။

ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ကျေးဇူးတော်များ မရေ ဖြင့် မမျိုးနှင့် ဆိုက်ခွာ  
ဖွံ့ဖြိုး ရှေးဟုတ်ငြိမ်းများကိုသာ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ကြေးငွေ သုံး  
ဝယ် ဖိပါစေပါသည်။





ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့, Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးသဒီးလှိုင်ဇော်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး စာရင်းနံပါတ် <b>၀၇-၆၆၆၅၆၆၅၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေး မှူး၏အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>စန္ဒြေဇနား</b>	မြို့နယ် <b>ငါးရိုးမြို့</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သောင်းဖြင့်</b>
		ကျေးရွာ <b>ဒေသကပ်ဖြင့်</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၁၅</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၁၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၂၃၈</b>	<b>၂၈၀</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၉၄</b>	<b>၂၁</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာထပ်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသစ်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်တရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတော်တို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ဝိုင်း ----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် -----

ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် -----

ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ဟုရှိပါသည် နှိုလျှင်ဖော်ပြပါ အိုးကြီး ခေ့ကန်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကေဘီအီး. ဇ. ဂုဏ်

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသုဇာလျှိုင်မောင်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၁၀ - ၃ - ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

ဇန.စွဲ



ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွာ၏ ကျေးရွာတစ်ရွာကို ပထမဆုံးဗိတ်ဆက်ခန်း၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စေတနာ့စုံစုံ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းသင်တန်းများတွင် စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး ဝန်ကန်အောင်မြင်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျ-၇၅၆ ၇၇၆၃၇၇

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်အေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဇနီးနာမည် ၀၇-၇၆၃၇၇၇၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် Kny Thi Win
အိမ်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗြိတိသျှ	မြို့နယ် ဗိုလ်လှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟောပြင်
		ကျေးရွာ ဟောပြင်

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
စုစုပေါင်း (၁) ဖြစ်စေ	111	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	111
စုစုပေါင်း (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
စုစုပေါင်း (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
စုစုပေါင်း -----		ဘာသာ -----	
	အရေအတွက်		
အခြားသူများ	1	-	-
အခြားရွယ်တိုင်းများ (အိမ်နှင့် အထက်)	၅၅		
အခြားရောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ 51၉	236	282
စုစုပေါင်း (၁) -----		
စုစုပေါင်း (၂) -----		
စုစုပေါင်း (၃) -----		
အသက်ပိုင်းစီ		1၇ 23

၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အလုံးအရောက်များ

အဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဗေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မိကျိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၆) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လေ့လာရေး/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အနည်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အနည်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသစ်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူပစ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပေးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သွားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ဆိုင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

၇) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း       မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

၈) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2016 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဦးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

၉) ခရီးအတွက်အဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

၁၀) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းရည် ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၅.၉.၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ၉.၁၀.၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ၉.၁၀.၂၀၁၆ ခုနှစ်



၁) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများတို့ထံတိုင်း(သို့) စီမံကိန်းထပ်ပေါင်းစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁) မြန်မာ့အသင်း

၂) ၁၁၁၀

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး သင်းကျော်စွန်း

လက်မှတ် ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇

လူထုဝန်ထမ်းချုပ်ရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

ဇန်နဝါရီ



ပုံစံ - စ - ခ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသင်းလှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၅၆၂၇၆၃၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သန္တာမာင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၁၉	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၂	၂၆၇
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၀	၂၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ မြန်မာ့မောင်

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မေတ္တာစာသင်တန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းလွင်မြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 20.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သန္တာမောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 20.10.2017



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
အတွက်ပုံစံကိတ်ပြည့်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအမှတ်ကြိုမိမိ မှ စက်ဝန်း(၁) မှ စက်ဝန်း(၂) မှ စက်ဝန်း(၃)  
စက်ဝန်း(၄)  
ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်ကြိုမိမိ ကျေးရွာ အမှတ်ကြိုမိမိ

ပြည်နယ်/တိုင်း အခြေအနေ	မြို့နယ် အခြေအနေ	ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်ကြိုမိမိ	ကျေးရွာ အမှတ်ကြိုမိမိ
------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစည်းအဝေး	10.3.16	10.3.16	27	22	၈၁	၉၀   ၈၇၈
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	11.3.16	11.3.16	၄၉	၅၅	၉၅	၁၀၀   ၈၈၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆွဲခြင်း	15.5.16	15.5.16	၆	၄	၁၀	၁၀   ၈၇၈
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစတင်မတ်စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစတင်မတ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	16.6.16	16.6.16	၅	၄	၁၀	၁၀   ၈၇၈
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ချက်ချင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.6.16	13.6.16	၆	၄	၁၀	၁၀   ၈၇၈
၆.၀။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.6.16	16.6.16	၇	၆	၁၂	၁၂   ၈၇၈



လေ့ထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၉၀.၂၀၀၆

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု၊ သတ်မှတ်ရန်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းလမ်းများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးဇူးတင်ပေးအတွက် ဤစာတမ်းကို ပြင်ဆင်ရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် **အိုင်ဂေ ဝိဝဇ်**

နေ့စွဲ **၂၇. ၁. ၂၀၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** | မြို့နယ် **ငါးဦးမြို့** | ကျေးရွာအုပ်စု **သောကန္တ** | ဝတ်စုံအားအမှတ်ကြိမ်  စက်ဝန်း(၁) |  စက်ဝန်း(၂) |  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၁၀)

စီမံကိန်းအဆင့်ရှုထောင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးစီးရက်စွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု အရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စု အရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စု အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစည်းအဝေး	၂၇. ၁. ၂၀၁၇	၂၇. ၁. ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀	၇၇	၄၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇. ၁. ၂၀၁၇	၂၇. ၁. ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၁	၇၈	၄၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈. ၂. ၂၀၁၇	၂၈. ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၆	၆	၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းစာတမ်းကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆. ၃. ၂၀၁၇	၆. ၃. ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	၆	၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			ကျေးရွာအုပ်စု			
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာတမ်းကို ပေးအပ်ခြင်း	၈. ၃. ၂၀၁၇	၈. ၃. ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၉	၆	၆



၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ အစီရင်ခံစာ - (၃) - ၂၀၁၇ ခုနှစ်

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၄.၅.၁၇	၇.၄.၅.၁၇	၉	၃	၁၂	၁၂	၁၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၄.၆.၁၇	၇.၄.၆.၁၇	၉	၃	၁၂	၁၂	၁၂
၆.၄။ ပြင်/သိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၈.၁၇	၉.၈.၁၇	၃၉	၂၇	၆၆	၆၆	၆၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ကိုတင်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၅.၁၇	၉.၅.၁၇	၃၉	၂၇	၆၆	၆၆	၆၆
၉။ လိုရာစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၉.၈.၁၇	၉.၈.၁၇	၃၉	၂၇	၆၆	၆၆	၆၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မခါစော့ကင်း

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၀၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ငါးစွန် ကျေးရွာအုပ်စု စော့ကင်း ကျေးရွာ စော့ကင်း

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၀၇	၂၀.၁၀.၀၇	၃၉	၄၃	၇၂	၁၆၁
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၀၇	၂၀.၁၀.၀၇	၃၉	၄၃	၇၂	၁၆၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၀၇	၂၀.၁၀.၀၇	၁၁	၈	၁၉	၁၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဝန်းသစ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၈	၇.၃.၂၈	၅	၉	၁၄	၁၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၂၈	၇.၃.၂၈	၅	၉	၁၄	၁၄



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဇန့်နွေ ၇၈၊ မြို့နယ် ငါးဂါး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၁၁၁၂၀၆၊ ကျေးရွာ ၆၁၁၁၂၀၆

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာဖွဲ့စီမံခြင်း	၁	ကျေးရွာခွဲခြားရေး
၂	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၂	ကျေးရွာခွဲခြားရေး
၃	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၃	ကျေးရွာခွဲခြားရေး
၄	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၄	ကျေးရွာခွဲခြားရေး
၅	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၅	ကျေးရွာခွဲခြားရေး

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၁	ကျေးရွာခွဲခြားရေး
၂	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၂	ကျေးရွာခွဲခြားရေး
၃	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၃	ကျေးရွာခွဲခြားရေး
၄	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၄	ကျေးရွာခွဲခြားရေး
၅	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၅	ကျေးရွာခွဲခြားရေး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၁		
၂	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၂		
၃	ကျေးရွာခွဲခြားရေး	၃		

၄	စွာထံ ပစ္စည်းလက်မှတ်	၄		
၅	အထောက်အကူပြု	၅		
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဦးစီးဌာန၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦး နောင်ရဲကျော်လက်မှတ်၊ အောက်ရေးရာ၊ ၁၀.၃.၂၀၁၆။

အမည်- ဒေါ်သူဇာ၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ၁၀.၃.၂၀၁၆။








	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးအစား/အမျိုးအမည် (အမျိုးအမည်)

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဝင်း လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၆. ၁. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေးမောင်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ခြို့နယ် ငါးရိုးရွှေ ကျေးရွာအုပ်စု သောဇာန်ဝါ ကျေးရွာ သောဇာန်ဝါ  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးရွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျောင်းသားများလုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၀ ကျောင်းသားများလုံခြုံမှုမရှိခြင်း
၂ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	၂ စာရေကျပ်စွဲစွဲ သွားလာရခက်ခဲ
၃ စာရေကျပ်စွဲစွဲ သွားလာရခက်ခဲ	၃ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ
၄	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျောင်းလုပ်ကိစ္စများ ဖြေရှင်းပေးရန်	၀ ကျောင်းလုပ်ကိစ္စများ ဖြေရှင်းပေးရန်
၂ များလှခြင်း	၂ သားများလုံခြုံမှု
၃ လမ်းကောင်း၍ သွားလာရ နာမည်	၃ စာရေကျပ်စွဲစွဲ သွားလာရ နာမည်
၄ စာရေကျပ်စွဲစွဲ သွားလာရ နာမည်	၄ လမ်းကောင်း၍ သွားလာရ နာမည်
၅	၅

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျောင်းလုပ်ကိစ္စများ	မမျိုးစုစု၊ သမီး	၄၃၉၁၃၀၀	၅၅၉
၂	ရွာတွင်းလမ်း	၂	၂	၂
၃	စာရေကျပ်စွဲစွဲ	၂	၂	၂
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇







ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာကွန်ပျူတာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်စောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုင်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေ့ချိရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပေါင်းပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်သန္တာကောဇ် / ဒေါ်ကောဒိသန္တခင်  
 နေ့စွဲ 20-10-2017  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ / မြန်မာ ငါးစွန်း  
 ကျေးရွာအုပ်စု သောင့်ပြင်

ကျေးရွာအမည်	အထက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်တင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်တင်မှု	အခြားထည့်တင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်တင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
သောင့်ပြင်	စာသင်ကျောင်း၊ ကုန်စင်ရုံ	270 x 4'	559	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	4280000	-	111300	4391300
ခင်းကျင်း	ဂျင်လစ်	1300' x 18' x 8"	113	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	5280000	-	70400	5350400
ဆန်းခေါင်	မိ.ကြေးသွယ် ဂျင်းခြင်း	5102'	730	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	10560000	-	220000	10780000
ဖေ့ချိကုန်း	-	-	159	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	1000000	-	164175	264175

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇  
ဒေါ်ကျော်မိုး ရွှေ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၂၀ . ၅ . ၂၀၁၇  
အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်( ၉ : ၀၀ )နာရီ  
နေရာ။ ။ စာသင်ကျောင်း

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ်- သန္တာကော့ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး/ဒေါ်- ကျော်စိန်ညွန့် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- (၃) ဦး- သင်းလှိုင် (ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး- ရွာ)
- (၄) ကျေးရွာလူထု ဦး(ကျား- ၂၆၂၆-၂၆၇)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ပါသည်။
- (၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ်- သန္တာကော့ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပါသည်။
- (၃) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပုံ အကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- (၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုအား အရအဖွဲ့များခွဲပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ် ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်

ဦး- ကျော်စိန်ညွန့် နှင့် ဒေါ်- မိုးမိုး တို့အား ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ) ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး- ဒေါ်သန္တာကော့ မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးကိုနေ့လည်/ညနေ ( ၁၇ : ၀၀ )နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ  
ဒေါ်ကျော်စိန်ညွန့်

မတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်သန္တာကော့

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၁၀ . ၁၀ . ၂၀၁၇  
အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်( ၁ : ၀၀ )နာရီ  
နေရာ။ ။ အောင်ကျွန်း

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ် သိန်းလှိုင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး သိန်းလှိုင် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အောင်ကျွန်းရွာ)
- (၃) ဦး ခင်စိန် (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၄) ဒေါ် မိုးမိုး (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၅) ကျေးရွာလူထု ဦး(ကျား- ၂ ဦး၊ မ- ၂ ဦး)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ရှေးဦးစွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးရွာလူထုနှင့် တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ပါသည်။
- (၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး သိန်းလှိုင် မှ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက် စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။
- (၃) ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး သိန်းလှိုင် မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒအရ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
- (၄) လက်ထောက်နည်းပညာမှူး အောင်ကျွန်း မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ်မှ ရရှိလာသော ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းများ၊ ကျေးရွာအခက်အခဲများ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ကြမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်လှ		✓			၂
၂၀	ဒေါ်အေး	✓				၂၂
၃၀	မအေးအေးစွန်		✓			၈
၄၀	ဒေါ်ဝေ		✓			၆၀
၅၀	ဒေါ်ဘခိုင်အေး		✓			မန် (၆၆)
၆၀	မအုတ်စွန်		✓			စင်စို
၇၀	ဒေါ်ဇော်မ		✓			၈၅
၈၀	ဒေါ်ဇော်မာဦး		✓			၈၅ - မာဦး
၉၀	ဒေါ်စိန်ဖြူ		✓			၈၅ - ဖ
၁၀၀	ဒေါ်မှတ်မာဦး		✓			၅၀၈ နှင့်
၁၀၁	ဒေါ်စိုး		✓			၈၅ - စိုး
၁၀၂	ဒေါ်မျိုး		✓			၈၅ - မျိုး
၁၀၃	ဒေါ်လှစင်		✓			၈၅ - လှစင်
၁၀၄	ဒေါ်စော်စိုး	✓				၈၅ - စော်စိုး
၁၀၅	ဒေါ်စာအိမ်စို	✓				၈၅ - စာအိမ်စို
၁၀၆	ဒေါ်ခဲခဲ	✓				၈၅ - ခဲခဲ
၁၀၇	ဒေါ်အုန်းအုန်းစို	✓				၈၅ - အုန်းအုန်းစို
၁၀၈	ဒေါ်အောင်စို	✓				၈၅ - အောင်စို
၁၀၉	ဒေါ်အေးအေးစို	✓				၈၅ - အေးအေးစို
၁၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓				၈၅ - အေးအေး
၁၁၁	မအုတ်အိမ်စို		✓			၈၅ - မအုတ်အိမ်စို

ကျား - ၁၀  
မ - ၉၂  
စုစုပေါင်း - ၁၀၂



အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date 20.10.17

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု တိုင်းလွယ်	လှူဒါန်းမှု	လက်မှတ်
၄၅	ဒေါ်ညိုဖြူ		✓			အိမ်
၄၆	မောင်စိန်မိုး		✓			အိမ်
၄၇	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၄၈	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၄၉	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၅၀	ဒေါ်အေး		✓			အိမ်
၅၁	ဒေါ်အေး		✓			အိမ်
၅၂	ဒေါ်အေး		✓			အိမ်
၅၃	ဒေါ်အေး		✓			အိမ်
၅၄	ဒေါ်အေး		✓			အိမ်
၅၅	ဒေါ်အေး		✓			အိမ်
၅၆	ဒေါ်အေး		✓			အိမ်
၅၇	ဒေါ်အေး		✓			အိမ်
၅၈	ဒေါ်အေး	✓	✓			အိမ်
၅၉	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၆၀	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၆၁	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၆၂	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၆၃	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၆၄	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၆၅	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၆၆	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၆၇	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၆၈	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၆၉	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၇၀	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၇၁	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၇၂	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၇၃	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၇၄	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၇၅	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၇၆	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၇၇	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၇၈	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၇၉	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်
၈၀	ဒေါ်အေး	✓				အိမ်



နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

အနစ်ချင်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားအဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်

သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	ညှိသူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ လဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	၈.၈ ဥင်း၊ ၈၀ စတုဂံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဦး သန်းလွင်၊ ၈၀ (၈၅၅ ချုပ်စား၊ ၈၅၅)	
	၂	၅၇ ကွမ်းလား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဦး သန်းလွင်၊ ၈၀ (၈၅၅ ချုပ်စား၊ ၈၅၅)	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့အကူအညီ	၀	၈၀၀၀၀၊ ၅၇၅၀၀၊ ၈၀၀ သုံးစွဲမှုစာရင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂	
	၂	၅၇၅၀၀၊ ၈၀၀၀၀၊ ၈၀၀၀၀၊ ၈၀၀၀၀	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျန်းမာရေး၊ ကာကွယ် ကုသရေး၊ ၈၀၀၀၀	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂	
	၂	၅၇၅၀၀၊ ၈၀၀၀၀	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	၈၀၀၀၀၊ ၈၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တည်း		
၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တည်း		
၇		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တည်း		
အခြား	၈	<input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> တည်း	မြို့သစ်၊ ရွှေဘို၊ ဇွဲ	မ၊ ၁၅/၁၅/၈၈/ ၈၈
	၉	<input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> တည်း	မြို့သစ်၊ ရွှေဘို၊ ဇွဲ	(၈၈) ၈၈/၈၈/ ၈၈
	၁၀	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တည်း		
	၁၁	<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တည်း		
	၁၂	<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တည်း		